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Warszawa, 15 czerwca 2018 roku

Dotyczy postepowania nr 20/PN/2018 w sprawie wyboru Generalnego Wykonawcy Il etapu inwestycji
polegajacego na budowie zespotu trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami oraz
garazami podziemnymi wraz z infrastrukturg towarzyszaca i zielenia, zlokalizowanych przy ul. Juliusza
Ordona 5D, 5E, 5F w Warszawie, dziatka nr ewidencyjny 5/6 obreb 6-05-05, wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.

W zwigzku z ogloszonym postepowaniem nr 20/PN/2018 w sprawie wyboru Generalnego Wykonawcy Il etapu
inwestycji polegajacego na budowie zespotu trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami oraz
garazami podziemnymi wraz z infrastrukturg towarzyszacq i zielenia, zlokalizowanych przy ul. Juliusza Ordona 5D,
5E, 5F w Warszawie, dziatka nr ewidencyjny 5/6 obreb 6-05-05, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie otrzymano od jednego z Wykonawcdw nastepujgce pytania:

1. Prosimy o informacje, czy Generalny Wykonawca | Etapu Inwestycji zapewni dostep do dziatki Il
Etapu?
Ad. 1

Zamawiajacy informuje, ze Generalny Wykonawca | Etapu inwestycji zapewni dostep do dziatki Il Etapu.

2. Prosimy o informacje, w czyim zakresie prac miesci si¢ budowa drogi 31-KDD?
Ad. 2

Zamawiajacy informuje, iz budowa drogi 31-KDD nie mieSci si¢ w zakresie prac Il etapu.

3. Prosimy o informacje, czy droge pozarowa przylegta do terenu inwestycji nalezy uwzgledni¢ w
wycenie?
Ad.3

Zamawiajacy informuje, iz droga pozarowa przylegta do inwestycji wehodzi w zakres prac Il etapu.

4. Prosimy o informacje czy na dziatce, na ktdrej obecnie znajduje sie zaplecze budowy GW, planuje sie
w trakcie budowy inne zamierzenie inwestycyjne? Czy istnieje prawdopodobiefistwo koniecznosci
przeniesienia zaplecza budowy dla Il etapu w inne miejsce?

Ad.4

Zamawiajacy informuije, iz, na dziatce na ktorej obecnie znajduje sie zaplecze budowy | etapu Inwestycii Vis-

a-Vis Wola planuje sie inne zamierzenie inwestycyjne.

5. Prosimy o informacje, w jakim terminie planuje sie wykonanie inwestycji drogowe;?
Ad.5

Zamawiajacy informuije, iz rozpoczecie inwestycji drogowej dotyczacej drogi 31-KDD planuije sie na przetomie

sierpnia i wrzesnia 2018.
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10.

11.

Prosimy o informacje, czy zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ negocjacji warunkéw gwarancji na
urzadzenia?
Ad.6

Zamawiajacy informuije, iz nie dopuszcza mozliwo$¢ negocjacji warunkdw gwarancji na urzadzenia.

Prosimy o informacje, czy na teren inwestyciji Il etapu bedzie mozliwy dostep przez wjazd od ulicy
Ordona ?
Ad.7

Zamawiajacy informuije, iz na teren Il etapu Inwestycji nie jest na chwile obecng mozliwy dostep przez wjazd

od ulicy Ordona. Taka mozliwos¢ moze sie pojawi¢ po wybudowaniu drogi 31 KD-D.

Prosimy o informacje, czy zakresie prac Generalnego Wykonawcy znajduje si¢ rowniez remediacja
terenu ?
Ad.8

Zamawiajacy wyjasnia, iz remediacja terenu zostata przeprowadzona i nie znajduje sie¢ w zakresie prac

nalezacych do Generalnego Wykonawcy.

Prosimy o informacje, czy w zakresie Generalnego Wykonawcy jest usuniecie pozostatosci budynkow
znajdujacych sie pod powierzchnia terenu.
Ad.9

Zamawiajacy potwierdza, iz w zakresie prac Generalnego Wykonawcy jest usunigcie pozostatosci

rozebranych budynkéw, ktére w tej chwili znajdujg sie pod powierzchnig terenu.

Prosimy o informacje, czy posadzke w garazu nalezy wykonczy¢ zywica.
Ad.10

Zamawiajacy prosi 0 wycene wykonania i zabezpieczenia posadzki w garazu w przyjemniej dwoch opcjach

technologicznych, zgodnie z zatagczonym przedmiarem — pozycje opcjonalne.

Prosimy o informacje, czy posiadajg Panstwo uzgodnione projekty przytaczy oraz wezta cieplnego ?
Ad. 11

Zamawiajacy informuije, iz dokumentacja dotyczaca przytaczy oraz wezta cieplnego jest w trakcie uzgodnien.



