Zatacznik nr 4 do Zapytania Ofertowego 32/PN/2017
Projekt Umowy o Generalne Wykonawstwo Robét Budowlanych

UmowA 0 GENERALNE WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH
W dniu 2017 roku w Warszawie pomigdzy:

spotka PHN SPV 7 PHN 4 Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Spétka Komandytowo-Akcyjna
z siedzibg w Warszawie (00-124) przy ul. Al. Jana Pawta Il 12, lok. V/31, wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000599072, prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, oznaczong nr.
NIP 525 256 80 04, REGON 146917484,

reprezentowang przez komplementariusza: PHN 4 Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, wpisang do rejestru

przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000399972, prowadzonego przez Sad

Rejonowy dla m. st. Warszawy XI| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

lub ,Za
edzibg , Wpisang

w imieniu ktdrej dziataja;

do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS __ | prowadzonego

przez Sad Rejonowy dla Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,

oznaczong numerem NIP , REGON , kapitat zaktadowy w petni wptacony:
z,

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawcg”,

Oddzielnie zwanymi takze ,Strong” a facznie ,Stronami”

zostata zawarta Umowa o nastepujace;j tresci:

§1.
Przedmiot umowy.
Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania z nalezytg starannoscig, zadanie inwestycyjne
polegajace na wybudowaniu pawilonu handlowo - ustugowego (w ramach formuty ,build to suit”) wraz z

infrastrukturg techniczna, parkingami i zjazdem z drogi wewnetrznej zlokalizowanego na dziatkach nr ew.
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3/78 i 3/101 z obrebu 4-16-38 potozonych w Warszawie w Dzielnicy Biatoteka (dalej ,Obiekt”) razem z
wykonaniem robot zewnetrznych na terenie nieruchomosci m.in. uksztattowaniem terenu, przytaczem
sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie totemu
reklamowego oraz przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentoéw i opracowan koniecznych do

uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie pawilonu.

Obiekt zostanie wykonany wedtug zakresu rzeczowego okreslonego w Dokumentacji Projektowej, zapytaniu
ofertowym oraz przedmiarze rob6t oraz mogacych ewentualnie wystapic w trakcie realizacji robét
nieprzewidzianych (nieujetych w w/w opracowaniach), ktérych niezbednos¢ wykonania zostanie uzgodniona

w trybie roboczym, poprzez sporzadzenie odrebnych protokotow koniecznosci.

Wszelkie decyzje dotyczace ewentualnych zmian odnosnie zakresu rzeczowego robot wynikajacych z wiw
opracowan oraz wprowadzania robét dodatkowych, nalezg wytacznie do kompetenciji Inwestora, a stosowne
protokoty koniecznosci bedg musiaty by¢ podpisane przez osoby majace prawo reprezentowania Inwestora i

beda przekazywane Wykonawcy za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

§2.
odstawowych pojec i .
raz ich.-nazwy maja wylacznie charakter porzadkowy.
ojecia i enia m enie zgodne Z nizej podanymi

1) ,Cena Kontraktowa” — okre$lone w § 23 ust. 1 Umowy wynagrodzenie ryczattowe netto

objasnieniami:

nalezne Wykonawcy za wykonanie wszystkich Robét i wszystkich czynno$ci zgodnie z Umowa.

2)  ,Cena Kontraktowa Brutto’ — oznacza Cene Kontraktowg powiekszong o nalezny podatek od
towarow i ustug (VAT).

3)  "Data Rozpoczecia"- dzien przekazania Wykonawcy Terenu Budowy zgodnie z § 11 ust. 1
niniejszej Umowy.

4)  "Data Zakonczenia"- okreslona w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy data, w ktorej powinien
zostac podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce Protokot Odbioru Koricowego.

5)  "Dzien"- okres czasu od godziny 0% do godziny 24% (dzieh kalendarzowy).

6) "Dokumentacja Powykonawcza" - dokumentacja powykonawcza, za ktorej sporzadzenie
i skompletowanie odpowiedzialny jest Wykonawca, wykonana zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego, w tym Dokumentacja Projektowa z przejrzystymi i czytelnymi naniesieniami
zmian wykonanymi przez Kierownika Budowy na projekcie budowlanym wedtug stanu na dzien

Odbioru Koricowego, jak rowniez dokumentacja powykonawcza przygotowana w wersji
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elektronicznej (format .dwg, doc, xIs oraz .pdf) i papierowej opracowana na podktadach
elektronicznych przekazanych przez Inwestora przy zawarciu niniejszej Umowy, projekty
warsztatowe, uzgodnione zmiany detali, dziennik budowy, oSwiadczenie Kierownika Budowy
potwierdzajace, ze: Roboty, w tym proby koncowe, zostaty wykonane zgodnie z Umowg
oraz zasadami i wymaganiami okreslonymi w pozwoleniu na budowe i w projekcie
wykonawczym, jak réwniez zgodnie z odnoSnymi przepisami oraz, ze Teren Budowy, a
takze drogi, ulice i sasiednie nieruchomosci zostaty doprowadzone do nalezytego stanu i
porzadku; protokoty préb i sprawdzen, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
pozytywne stanowiska, opinie, decyzje, zezwolenia Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Urzedu Dozoru Technicznego oraz inne wymagane przepisami
stanowiska, opinie, zgody, uzgodnienia, pozwolenia lub zezwolenia Wtadz niezbedne do
uzytkowania Obiektu i zamontowanych w nim Urzadzen, wszelkie niezbedne atesty i

certyfikaty dotyczace zastosowanych Materiatdw i Urzadzen, instrukcje uzytkowania i

obstugi, instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, scenariusz ewakuacyjny, zasady dziatania i

obowigzkowych kontroli zgodnie z Prawem budowlanym, a takze Pozwolenie na
Uzytkowanie, ktére zostanie uzyskane w imieniu Zamawiajacego przez Wykonawce
(dziatajgcego poprzez osobe fizyczna, ktdrej Inwestor udzieli petnomocnictwa) na koszt
Wykonawcy i przy wspotpracy z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiajgcym.
Dokumentacja Powykonawcza obejmuje rowniez wszelkie instrukcje uzytkowania i
eksploatacji urzadzen i instalacji zamontowanych (wykonanych) w Obiekcie jak réwniez
dokumenty umozliwiajagce wykonywanie roszczen z gwarancji jako$ci producentow/
sprzedawcdw poszczegdlnych urzadzen. Dokumentacja Powykonawcza powinna byé
przekazana Zamawiajacemu w uporzadkowany sposéb.

»Dokumentacja Projektowa”- dokumenty okre$lone w Zataczniku nr 1 do niniejszej
Umowy i przekazane Wykonawcy przy zawarciu niniejszej Umowy, z ktérymi Wykonawca
miat mozliwo$¢ zapoznania sie przed zawarciem niniejszej Umowy.

»Dokumentacja Budowlana” oznacza Dokumentacje Projektowg oraz wszelkie rysunki,
obliczenia, atesty i certyfikaty materiatow, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi i

konserwacji, oraz inne podobne instrukcje i informacje, wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i
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opinie dotyczace Obiektu, Materiatow i Urzadzen, kompletng dokumentacje wykonawczg i
Dokumentacje Powykonawczg konieczng do nalezytego wykonania Obiektu i uzyskania
ostatecznego i bezwarunkowego Pozwolenia na Uzytkowanie.

,Dokumentacja Przetargowa” — dokumentacja zawarta w Zataczniku nr 6, obejmujgca w
szczegblnosci Zapytanie Ofertowe, zmiany i wyjasnienia do Zapytania Ofertowego oraz inne
komunikaty przetargowe jak réwniez protokét z rozméw negocjacyjnych prowadzonych
pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym.

»Etap Milowy” — stan zaawansowania Robét okreslony jako Etap Milowy w wymaganiach
do Harmonogramu Robdt, stanowigcych Zatacznik nr 2, oraz w Harmonogramie Robdt
sporzadzonych zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy.

,Faktura Konicowa” — faktura wystawiona przez Wykonawce zgodnie z § 24 ust. 4 na
podstawie Potwierdzenia Ptatnosci Koricowej.

,Gwarancja Jakosci” — kwota w wysokosci 5 (pieciu) % Ceny Kontraktowej netto,
ustanowiona w sposob okreslony w § 8 ust. 7 i zatrzymana przez Zamawiajacego po

zpieczeni zczen

amawiajace

rekojmi za wady fizyc oraz roszczen

iichw enia

kwota wysokosci (pieciu) %

ykona ie z postanowieniami § 8 ust. 1

na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu nalezytego wykonania przez
Wykonawce niniejszej Umowy.

Harmonogram Robét"- harmonogram sporzadzony (opracowany) przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z § 16 niniejszej Umowy wedtug wzoru i wymagan
okreslonych w § 16 oraz w Zataczniku nr 2 do niniejszej Umowy oraz zgodnie z instrukcjami
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego, , zawierajacy wykaz rodzajow Robét z podaniem
okreslonego w dniach lub tygodniach planowanego czasu ich trwania, daty ich rozpoczecia,
zakonczenia, wraz z okre$leniem Etapéw Milowych Robét oraz harmonogramu rzeczowo-
finansowego, ktéry stanowi podstawe do oceny stanu, prawidtowo$ci i terminowosci przebiegu
wykonywanych Rob6t wraz z wyraznym zaznaczeniem etapdw oraz terminéw i wysokoSci
poszczegolnych platnosci dla Wykonawcy, okreslajacy w systemie narastajgcym maksymalne
ptatnosci nalezne Wykonawcy na okreslonym etapie Robét w zamian za nalezyte wykonanie
Robot.

"Inwestor” lub ,Zamawiajacy” - PHN SPV 7 PHN 4 Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia Spétka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibg w Warszawie lub inny
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17)

18)

19)

20)

23)

24)

25)
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podmiot, na ktdrego zostang przeniesione prawa i obowigzki Inwestora wynikajace z
niniejszej Umowy.

»Karta Zatwierdzenia Materiatowego” — oznacza dokumenty, specyfikacje, standardy oraz
zalecenia dotyczace materiatow, urzadzen, technologii, rozwigzan majacych zosta¢
zastosowanych przy realizacji Obiektu

,Kierownik Budowy” — osoba zatrudniona przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika
budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz niniejszg Umowa.

JKosztorys Ofertowy” — kosztorys ofertowy zawarty w Zataczniku nr 3 zawierajacy wykaz cen
jednostkowych robot.

,Lista Wad i Usterek” — lista wad i usterek, ktéra moze zosta¢ dotgczona do Protokotu Odbioru
Koncowego w przypadku, o ktérym mowa w § 26 ust. 5 pkt b) Umowy.

,Materialy i Urzadzenia” — wszelkie materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce do
realizacji Rob6t, w tym materiaty i urzadzenia wbudowane w Obiekt.

»Nadzor Autorski” — Janusz tepecki prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg

+” Janusz Lepecki.

0 uzytku obiekt handlowo-ustugowy wraz z infrastrukturg
dem z drogi w ej na tkach o numerze
oreb 4-16-38 przy ulicy Geodezyjnej / Trasy Toruns
tang ' ne przez nawce n
obszarze zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejsza Umowg oraz inne nakfady
uwzglednione w Kosztorysie Ofertowym lub wynikajace z wprowadzenia Zmian i nie
uwzglednione w Dokumentacji Projektowe;.
"Odbiér Konicowy"- odbiér Robot przez Zamawiajacego zgodnie z przedmiotem i zakresem
Umowy potwierdzony podpisaniem przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koricowego,
zgodnie z § 26 Umowy.
"Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu"- odbiér polegajacy na ocenie jakosci
wykonanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu, a ktore
zgodnie z Prawem budowlanym podlegajg zgtoszeniu w dzienniku budowy i odbiorowi przez
inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
"Podwykonawca"- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, z ktdrg Wykonawca zawart, za wiedzg i pisemng zgodg Inwestora
udzielong w trybie § 6 niniejszej Umowy, umowe o wykonanie poszczegdlnych czesci robot
budowlanych lub ustug objetych Umowg lub jej nastepca prawny. Podwykonawca nie ma
prawa dalszego podzlecania zleconych mu przez Wykonawce robot lub ich czesci.
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27)
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,Potwierdzenie Platnosci Czesciowej’ — dokument wystawiony przez Zamawiajgcego,
stwierdzajacy kwote ptatnosci czeSciowej za Roboty objete odbiorem czesciowym, ktdry jest
podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce.

,Potwierdzenie Platnosci Korncowej’ - dokument wystawiony przez Zamawiajgcego,
stwierdzajacy kwote ptatnosci za Roboty, ktory jest podstawg do wystawienia Faktury Koncowe;
przez Wykonawce,

,Pozwolenie na Uzytkowanie” — bezwarunkowe, niewadliwe, ostateczne i prawomocne
pozwolenie na uzytkowanie Obiektu.

,Protokoét Odbioru Czesciowego” — protokdt, o ktorym mowa w § 26 ust. 1 Umowy.

,Protokét Odbioru Koncowego” — protokdt podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce
zgodnie z § 26 ust. 5 Umowy.

»Roboty dodatkowe”- nie ujete zakresem niniejszej Umowy roboty zlecone przez
Inwestora, zgodnie z § 17.

»Roboty zaniechane”- pierwotnie ujete zakresem niniejszej Umowy Roboty, ktore zgodnie z

3.0kreslong w §

zgodnie z Umowa (lub wynikajace z Dokumentacji Projektowej), albo tez sg wynikiem
jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, jak tez te, ktére mogg byc
zasugerowane w celu stabilnego czy bezpiecznego ukonczenia robdt, ich nalezytego i
nieprzerwanego wykonywania, mieszczq sie one w definicji "Robot". Roboty obejmujg takze
wszelkie ewentualne roboty rozbiérkowe konieczne do wykonania Obiektu. W zakres Robot
wchodzg ponadto wszelkie dziatania niezbedne do ukonczenia Obiektu, wykonania dostawy
(w tym transportu z dostawg na miejsce), montazu i budowy, prac instalacyjnych i innych
prac zleconych nawet wtedy, jesli nie zostato to jednoznacznie ujete w niniejszej Umowie. W
szczegblnosci w zakres Robo6t wchodzg prace niewskazane wyraznie w Umowie,
konieczno$¢ wykonania ktérych ujawni sie w trakcie realizacji Obiektu, a ktore doswiadczony
Wykonawca powinien byt przewidzie¢ przy dotozeniu nalezytej starannosci.

»Sita Wyzsza” na potrzeby Umowy oznacza wytacznie zdarzenie: (i) ktore jest poza kontrolg
Zamawiajacego i Wykonawcy, oraz (i) ktore czyni niemozliwym lub nielegalnym wykonanie
przez Strong wszystkich lub prawie wszystkich jej zobowigzan wynikajacych z Umowy oraz

(iii) ktore jest zewnetrzne, oraz (iv) ktore nie byto mozliwe do przewidzenia przez nalezycie
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37)
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dziatajgcg profesjonalng Strone oraz (v) ktdrego konsekwencji nie mozna unikng¢ lub
usungé. W kazdym wypadku, w ktérym powyzsze kryteria zostang spetnione, ponizsze
zdarzenia moga by¢ zakwalifikowane jako zdarzenia Sity Wyzszej:
a)  wojna,
) akty terroryzmu,
) rewolucja,
d)  trzesienie ziemi,
) powddz i inne kleski zywiotowe,
f) niezinwentaryzowane obiekty saperskie lub obiekty stanowigce zabytki, o ile obiekty te
znajdujg sie na Terenie Budowy pod powierzchnig gruntu rodzimego,
g)  epidemia ogtoszona przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
h)  katastrofa lotnicza lub drogowa.
W celu unikniecia watpliwosci, Sita Wyzsza nie obejmuje zadnych akcji strajkowych

personelu  Wykonawcy, jego podwykonawcdw lub dostawcdw, czy niekorzystnych

bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacjg Robot, stanowigce wiasno$¢ lub

dzierzawione przez Wykonawce albo jakichkolwiek Podwykonawcéw i ustugodawcow,
przeznaczone do budowy, konserwacji i obstugi Robot.

,Protokét Zaawansowania Finansowego” — zgodnie ze wzorem okreslonym w Zataczniku nr
9.

"Teren Budowy" - przestrzen, w ktorej prowadzone sq Roboty wraz z przestrzenig
zajmowang przez Sprzet i zaplecze budowy, oraz przestrzeh czasowo zajmowana przez
Wykonawce. Mapa obszaru, na ktérym znajduje sie Teren Budowy, stanowi Zatgcznik nr 4.
"Umowa"- niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami.

"Urzadzenia tymczasowe"- urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do nalezytego wykonania Robét, a przewidziane do usunigcia
przed zakonczeniem Robot.

"Wiadze"- wtadze i organy rzadowe, administracyjne i samorzadowe w Rzeczypospolitej
Polskiej.
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41) ,Wstrzymanie Robét” — wstrzymanie Robé6t przez Wykonawce na pisemne polecenie
Inwestora zgodnie z § 18 Umowy.
42) "Wykonawca"- . Z Siedzibg w

43) ,Zabezpieczenie” - zabezpieczenie finansowe nalezytego wykonania Umowy
ustanowione zgodnie z § 8 Umowy.

44)  "Nadzér Inwestorski” — podmiot jaki moze by¢ wskazany Wykonawcy przez Zamawiajacego w
formie pisemnej w kazdym czasie w trakcie realizacji Umowy.

45) ,Zmiany” — zmiany, o ktérych mowa w § 17 niniejszej Umowy.

46) ,Najemca” — uzytkownik obiektu.

47) ,Dokumentacja Urzadzen” dokumentacja o ktérej mowa w § 4 ust. 14

§3.

Dokumenty umowne i przepisy wiasciwe

Dokumentem wigzacym Strony jest niniejsza Umowa podpisana przez Inwestora i Wykonawce wraz ze

Inwestorskim i Autorskim.

§ 4.
Dokumentacja Budowlana

1. Przy podpisaniu niniejszej Umowy Inwestor przekazuje Wykonawcy 1 (jeden) egzemplarz
Dokumentacji Projektowej w wersji papierowej oraz jeden komplet Dokumentacji Projektowej w
wers;ji elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

2. Szczegdtowy wykaz Dokumentaciji Projektowej przekazanej Wykonawcy zawiera Zatacznik nr 1 do
niniejszej Umowy.

3. Jezeli Wykonawcy potrzebna bedzie wigksza liczba egzemplarzy Dokumentacji Projektowe;,
sporzadzi je na wiasny koszt z egzemplarzy, o ktérych mowa w ust 1.

4. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu lub, na polecenie Zamawiajagcego - Nadzorowi
Inwestorskiemu ilub Nadzorowi Autorskiemu, w formie papierowej oraz elektronicznej, wszelkg
dokumentacje, rysunki i obliczenia sktadajace sie na Dokumentacje Budowlang, wykraczajace poza
Dokumentacje Projektowg dostarczong przez Zamawiajgcego. W razie polecenia przez

Zamawiajacego wprowadzenia Zmian, o ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej, Wykonawca bedzie
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zobowigzany do przygotowania wszelkich koniecznych projektow Zmian Ilub uzupetnien w
Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez lub w imieniu Zamawiajacego i, jezeli bedg wymagane,
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe i wszelkich innych
decyzji, opinii i uzgodnier niezbednych do realizacji takich zmian. Wszelkie elementy Dokumentacii
Budowlanej dostarczone, zmienione, poprawione lub uzupetnione przez Wykonawce wymagajg
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W celu uchylenia watpliwosci Strony o$wiadczajg, ze Cena
Kontraktowa obejmuje sporzadzenie wszelkiej dokumentacji, rysunkéw i obliczer okreslonych
niniejszym postanowieniem, niezbednych do wykonania Roboét, ktdre sg uwzglednione w Kosztorysie
Ofertowym i nie sg uwzglednione w Dokumentacji Projektowej. Cena Kontraktowa nie obejmuije jednak
sporzadzania przez Wykonawce dokumentacii, rysunkow i obliczen w przypadku polecenia Zmiany,
ktéra zostata zainicjowana przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze z nalezytq staranno$cig sprawdzit Dokumentacje Projektowg
przekazang przez Zamawiajgcego w zakresie jej spojnosci i poprawnosci technicznej oraz

kompletno$ci jednakze z wytgczeniem weryfikacji obliczeh konstrukcyjnych wynikajacych z

konstruktora Obiektu zatozen i

uwarunkowan akustycznych, termicznych, o$wietleniowych oraz ochrony p.poz, wynikajgcych
z obliczen. Generalny Wykonawca byt zobowigzany zweryfikowa¢ Dokumentacjg Projektowq i
potwierdza swojg akceptacje Dokumentacji Projektowej w przekazanej formie i treSci.
Wykonawca o$wiadcza rowniez, ze sprawdzit wszelkie rysunki co do ich adekwatnosci w stosunku
do opisu Robot zawartego w Umowie. Jakiekolwiek btedy, pominigcia, wady lub inne usterki
w Dokumentacji Projektowe] wykryte przez Wykonawce po podpisaniu niniejszej Umowy nie
bedgq uprawniaty Wykonawcy do zadania przesuniecia Daty Zakonhczenia, zaptaty
odszkodowania, podwyzszenia Ceny Kontraktowej lub zwrotu jakichkolwiek kosztéw. W
wypadku wykrycia btedow, rozbieznosci lub niescistosci w Dokumentacji Projektowej lub pomigdzy
Dokumentacjg Projektowg oraz innymi dokumentami wchodzacymi w sktad Umowy, Wykonawca
zwréci sie niezwtocznie z pisemnym zapytaniem do Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego (lub za
ich posrednictwem do Projektanta), a Zamawiajacy okresli na pismie, ktore z rozwigzan (przewidziane
w projektach budowlanych, czy w projekcie wykonawczym, czy tez w innym dokumencie wchodzacym
w sktad Umowy) ma by¢ przyjete do realizacji. Ewentualne nieScistosci lub niejasnosci co do
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Dokumentaciji Projektowej Wykonawca wyjasni bezposrednio z Projektantem w ramach petnionego
przez niego Nadzoru Autorskiego zawiadamiajac o tym Nadzor Inwestorski.

W zwigzku z postanowieniami ust. 5 powyzej, Wykonawca przyjmuje na siebie peing
odpowiedzialnos¢ za wady Robo6t wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy, spowodowanych
wadami Dokumentacji Projektowej, ktore mogt wykryC przy dotozeniu nalezytej starannosci lub
przewidzie¢ w zakresie wynikajgcym z Prawa Budowlanego i zasad wiedzy budowlanej oraz w
przypadku, gdy doswiadczony Wykonawca mégt je przewidzie¢ w trakcie realizacji inwestyciji, i
zobowigzany jest do ich usuniecia na zasadach okre$lonych w niniejszej Umowie dla usuwania wad
Robot.

7. W przypadku stwierdzenia btedéw w Dokumentacji Budowlanej po podpisaniu Umowy,

zardéwno btedy, jak i Obiekt wykonany w ramach Robét, zostang poprawione na koszt Wykonawcy, a
wszelkie wynikajace stad roboty dodatkowe Wykonawca wykona na swéj koszt. Odpowiedzialno$¢
okre$lona w zdaniu poprzedzajacym obejmuje w szczegoinosci obowigzek ponownego wykonania

odpowiedniej czesci Robét, ich poprawienia, wymiany w okresie wskazanym w niniejszej Umowie jako

powielane ani przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiajacego, z wyjatkiem

sytuacji, gdy bedzie to niezbedne dla celéw wykonania niniejszej Umowy. Ponad to, Generalny
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawienia odpowiednio Inwestorowi w terminie
minimum 14 Dni Roboczych przed planowanym zastosowaniem materiatow, urzadzen, technologii lub
rozwigzan majacych zosta¢ wykorzystanych przy realizacji Obiektu Karty Zatwierdzenia Materiatowego
ich dotyczacej wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami, w szczegdlnosci rysunkami
warsztatowymi, po uprzedniej pisemnej akceptacji Karty Zatwierdzenia Materiatowego przez
Projektanta, Inspektorow Nadzoru i Inwestora. W przypadku braku akceptacji Generalny Wykonawca
jest zobowigzany do zastosowania si¢ do zalecen Inwestora w tym zakresie skonsultowanych
odpowiednio z Projektantem i Inspektorami Nadzoru. Przeprowadzenie procedury akceptacji Karty
Zatwierdzenia Materiatowego nie moze wplyngé na termin wykonania Robot.

Majatkowe prawa autorskie oraz wytaczne prawo zezwalania do wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego do Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentéw projektowych sporzadzonych
przez Wykonawce lub w jego imieniu na potrzeby Umowy zostajg przeniesione na rzecz

Zamawiajacego z chwilg zakonczenia ich opracowywania, w najszerszym mozliwym zakresie,
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nieograniczonym terytorialnie, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczegoInosci
wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
obejmujgcych m.in.: zwielokrotnianie dowolng technikg, na przyktad przez drukowanie lub
zwielokrotnienie cyfrowe, marketing, reklama, przedstawienie, utrwalenie, zwielokrotnienie
egzemplarzy dowolng technikg, publiczne udostepnianie, w tym nadawanie za pomocg wizji
przewodowej, bezprzewodowej oraz za posrednictwem satelity, wprowadzenie do pamieci
komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej, na przykfad, w sieci wewnetrznej Inwestora lub
w Internecie. Zamawiajgcy ma prawo powiela¢ je, korzysta¢ z nich i przekazywac¢ je (w tym
dokonywac w nich, samodzielnie lub za po$rednictwem oséb trzecich, zmian oraz wykorzystywaé
je) na wiasny koszt w celu kompletowania, eksploatowania, utrzymywania, zmieniania,
adaptowania i naprawiania Obiektu. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie podejmowat
uzasadnione dziafania w celu odpowiedniego potwierdzenia przeniesienia na Zamawiajacego
praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym ustepie. Ponadto, Wykonawca zapewni, ze

podmioty uprawnione z tytutu autorskich praw niemajatkowych do utworéw wymienionych na

10.

1.

koszt prowadzi¢ zmierzajgce do ich rozstrzygniecia negocjacje lub postepowanie sgdowe. Na

zyczenie Wykonawcy, Inwestor udzieli rozsadnej pomocy w celu oddalenia roszczen lub
powodztwa, za$ wszelkie uzasadnione koszty z tym zwigzane zostang zwrdcone Inwestorowi
przez Wykonawce. Przeniesienie powyzszych praw nastepuje w ramach Ceny Kontraktowej, z
wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w § 4 ust. 4 zdanie ostatnie.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania wszelkich rysunkéw wykonawczych do dyspozycii
Inwestora w formacie umozliwiajgcym ich edycje (wersja elektroniczna), nawet jesli odno$ne prace
projektowe bedg jeszcze w trakcie realizacji. Inwestor bedzie posiada¢ swobode dysponowania
powyzszymi rysunkami w ramach realizowanej inwestycji. Za takie dysponowanie rysunkami
Inwestor nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztow.

Wykonawca przygotuje Dokumentacje Powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce na
dzien podpisania Protokotu Odbioru Koricowego przepisami i odpowiadajacg celom, ktérym stuzy
tzn. ma odzwierciedla¢ i dokumentowac stan faktyczny wykonania Robdt przy realizacji Inwestycji.
Dokumentacja powykonawcza do odbioréw czesciowych i do Odbioru Koncowego musi zosta¢

skompletowana scisle wedtug zalecer Zamawiajgcego.
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Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, zgodnie z
postepem rob6t i odbiorami rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, podlegajacych odbiorom
czesciowym i musi by¢ dostepna do wgladu na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego, Najemcy
lub Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania poleceri Nadzoru
Inwestorskiego lub Inwestora wydanych w tym zakresie. O ile Zamawiajacy tak postanowi,
Dokumentacja Powykonawcza zostanie umieszczona na cyfrowej platformie Zamawiajacego lub
Wykonawcy (w formie platformy FTP), na ktérej zostang zarchiwizowane (zeskanowane) wszystkie
dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy w tym dokumenty projektowe,
formalnoprawne, protokoty z narad koordynacyjnych wnioski oraz pisma.

Skompletowang Dokumentacje Powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i Nadzorowi
Autorskiemu co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem dokonania wpisu do dziennika
budowy o zakonczeniu Robot i zgtoszenia Obiektu do Odbioru Koncowego. Dokumentacja
Powykonawcza sporzadzona w sposéb czytelny w wersji papierowej oraz cyfrowej (DWG, PDF,

Word, Exel), powinna zosta¢ przekazana w 2 (dwoch) egzemplarzach wraz z zapisem na nosniku

frowym.
1 m ument ) jacg DTR, karty materiatowe urzadzen i budowanych na
nwestycji W.w [ : ) Ze nie j niz 7 (siedem) dni

Prawa i obowiazki Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego.
Inwestor powotuje Nadzér Autorski.
Inwestor powotuje inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, ktérzy bedg sprawowali nadzor techniczny w
zakresie, w jakim posiadajg uprawnienia zawodowe.
Nadzér Autorski oraz Nadzér Inwestorski nie ma prawa dokonywania w imieniu Inwestora zmian
Umowy, w tym w szczegdlnosci Ceny Kontraktowej (wynagrodzenia), terminéw wykonania, zlecania
robét dodatkowych ani do uznania jakichkolwiek roszczen Wykonawcy ani do zwolnienia Wykonawcy z
wykonania jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z Umowy. W braku
odrebnego umocowania udzielonego przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, Nadzér Autorski i
Nadzér Inwestorski nie jest rowniez umocowany do zmiany niniejszej Umowy ani odstapienia od
niej.
Wszystkie instrukcie Nadzoru Autorskiego i Nadzoru Inwestorskiego mogace powodowac wzrost
kosztow Robét lub przediuzenie czasu realizacji Robot wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez
Inwestora. Pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wymagajg w szczegolnosci nastepujace
czynno$ci Nadzoru Inwestorskiego ktore nie bedg skuteczne bez takiego zatwierdzenia):
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(@)  zwolnienie Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania;

(b)  odbior i przejecie Robot lub jakiejkolwiek ich czesci;

(c)  akceptacja jakiegokolwiek zadania pfatno$ci od Wykonawcy;

(d)  zawieszenie lub przerwanie prowadzenia Robdt, chyba Ze dalsze prowadzenie Robdt

stanowitoby zagrozenie dla zycia lub zdrowia;
(e)  zmiany wptywajace na wzrost Ceny Kontraktowej lub na przesuniecie Daty Zakonczenia.

5. Zadne instrukcje Nadzoru Autorskiego oraz Nadzoru Inwestorskiego nie upowazniajg Wykonawcy
do dziatania niezgodnie z Umowa. Dziatanie zgodnie z instrukcjami Nadzoru Autorskiego oraz
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci z tytutu naruszenia Umowy.
Jezeli Wykonawca otrzyma od Nadzoru Autorskiego oraz Nadzoru Inwestorskiego instrukcje, jego
zdaniem, niezgodng z polskim prawem lub Umowa, powinien niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego na pisSmie i bedzie odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje zwigzane z
zaniechaniem takiego powiadomienia.

6.  Nadzér Autorski oraz Nadzor Inwestorski sktada i przedktada Wykonawcy swoje o$wiadczenia lub

Inwestorskiego.

7. Nadzér Inwestorski wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdinionych w
niniejszej umowie, na podstawie umowy z Inwestorem. W wypadku, gdy niezbedne jest podjecie
ustalen wykraczajacych poza zakres samodzielnych uprawnien Nadzoru Inwestorskiego

okreslonych niniejszg umowa, wigzace jest ustalenie Inwestora.

§ 6.

Zlecanie wykonania Robé6t Podwykonawcy.
Wykonawca moze zatrudni¢ Podwykonawcow wytacznie za pisemng zgodg Inwestora. Inwestor
zobowigzany jest udzielic Wykonawcy stosownej odpowiedzi w terminie 14 (dni) od dnia ztozenia
zapytania przez Wykonawce. Zapytanie Wykonawcy powinno zawiera¢ szczegotowy opis zakresu
Robét, ktére zamierza zlecic Podwykonawcy, liste referencyjng, ostateczny projekt umowy z
Podwykonawcg uwzgledniajacy petng tres¢ wszystkich klauzul oraz kwoty, ktére bedg zawarte w
zawartej umowie z Podwykonawca. W przypadku braku odpowiedzi Inwestora we wskazanym
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powyzej terminie, domniemuje sie, ze Inwestor wyrazit zgode. Nie wyklucza to uprawnienia
Inwestora wynikajacego z art. 647" Kodeksu Cywilnego (sprzeciw).

Zlecenie przez Wykonawce wykonania poszczegoinych czesci Robot Podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Inwestora za wykonanie tej czesSci Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcdw i ich pracownikéw
jak za swoje wiasne dziatania i zaniechania, w tym rowniez za opdznienie w wykonaniu Robdt.
Wykonawca jest ponadto zobowigzany do zapewnienia, aby Podwykonawcy nie podzlecali
Zleconych im Robét lub ich czesci dalszym podwykonawcom.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ koordynacje wszystkich Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw, jak rowniez podmiotéw dziatajacych bezposrednio na rzecz Inwestora lub
poszczegolnych gestordw sieci w zakresie wykonywania Rob6t lub Swiadczenia ustug na Terenie
Budowy. Z tego tytutu nie przystuguje Generalnemu Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszej Umowy, Zamawiajacy przed dokonaniem

jakiejkolwiek ptatnosci na rzecz Wykonawcy (w szczegolnoci przed dokonaniem Ptatno$ci

rozliczeniowy, za kté

Zatacznik nr 5 do Umowy. O$wiadczenie powinno zawiera¢ réwniez precyzyjng informacje o
kwotach zatrzymanych i terminie ich zwrotu. Na zadanie Zamawiajgacego, Wykonawca bedzie
zobowigzany ponadto przekaza¢ kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw na dane roboty
wraz dowodami zaptacenia tych faktur przez Wykonawce. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania zaptaty Ceny Kontraktowej Brutto lub jej odpowiedniej czesci do czasu otrzymania
powyzszych oswiadczen, faktur i dowoddw zaptaty. W sytuacjach nadzwyczajnych, gdy otrzymanie
o$wiadczenia podwykonawcy zgodnego ze wzorem okre$lonym w Zataczniku nr 5 jest niemozliwe
lub nadmiernie utrudnione z uwagi na upadto$¢ podwykonawcy lub brak organéw uprawnionych do
reprezentacji, Wykonawca bedzie uprawniony do wykazania faktu uiszczenia wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy w oparciu o kopie umowy z podwykonawca, wskazujacq wysoko$é
naleznego wynagrodzenia, kwoty zatrzymania, kopie potwierdzenia przelewu wynagrodzenia oraz
pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o braku mozliwosci lub nadmiernych trudno$ciach uzyskania
o$wiadczenia podwykonawcy zgodnego ze wzorem okre$lonym w Zataczniku nr 5.

Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie terminowo ptaci¢ nalezno$ci na rzecz podwykonawcow i

zapewnia, Ze nie spowoduje poniesienia przez Zamawiajacego odpowiedzialnosci w trybie art. 6471
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kodeksu cywilnego. Wykonawca zobowigzuje sie zwolnic Zamawiajacego z wszelkich roszczen
jakie mogg by¢ podnoszone przez podwykonawcoéw wzgledem Zamawiajgcego w zwigzku z
realizacjq Obiektu lub niniejsza Umowg i naprawi wszelkie szkody, jakie Zamawiajacy moze
ponies¢ z tego tytutu. W szczegoinosci Wykonawca pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione
przez Zamawiajgcego w zwigzku z obrong przed takimi roszczeniami lub w zwigzku z ich
zaspokojeniem. Jezeli podwykonawca bedzie dochodzi¢ roszczenia na podstawie art. 647!
kodeksu cywilnego w stosunku do Zamawiajgcego, Zamawiajacy powiadomi o tym Wykonawce w
formie pisemnej, a Wykonawca udzieli pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciggu 3
(trzech) dni roboczych od otrzymania zawiadomienia Zamawiajacego. W przypadku narazenia
Zamawiajacego przez Wykonawce na odpowiedzialnos¢ solidarng z powodu niezaptacenia
podwykonawcom nalezno$ci, jesli Zamawiajacy zostanie pozwany lub wezwany przez
dokumentow wystarczajacych do ochrony Zamawiajacego przed roszczeniami podwykonawcow,

Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajacemu kare gwarancyjng w wysokosci 10.000

ownie: dziesieC tysiecy) zio

ptatnosci naleznych Podwykonawcom od Wykonawcy, z ktorymi Wykonawca zalega co najmniej 14
(czternascie) dni. Wszelkie takie ptatnosci Zamawiajacego zostang zaliczone na poczet zaptaty
Ceny Kontraktowej Brutto naleznej Wykonawcy. Przed dokonaniem jakichkolwiek takich
bezposrednich wyptat na rzecz podwykonawcow, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o takim
zamiarze, a Wykonawca — w ciggu 3 (trzech) dni od otrzymania danego zawiadomienia od
Zamawiajacego — bedzie miat prawo wyrazi¢ swojg opinie na temat danego wynagrodzenia dla
podwykonawcy. Opinia Wykonawcy nie jest wigzaca dla Zamawiajgcego.

Postanowienia postanowien powyzszych (w szczegdinoci postanowienn ust. 5) stosuje sie
odpowiednio do zwrotu Podwykonawcy kwot zatrzymanych tytutem kaucji.

Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami, na wypadek rozwigzania niniejszej Umowy,
stosowne klauzule umozliwiajace Inwestorowi przejecie praw i obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych z tych uméw, w szczegdinosci w zakresie:

a)  dochodzenia zaptaty kar od Podwykonawcy;

b)  domagania si¢ usuniecia wad przez Podwykonawce w okresie gwarancyjnym;
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c)  skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej Wykonawcy
przez Podwykonawceg;
d)  odebrania robét zrealizowanych przez Podwykonawce;
e)  rozliczenia uznanych przez Inwestora Robot, zrealizowanych przez Podwykonawce.
Niezaleznie od postanowien ust. 7 powyzej, w kazdej umowie zawieranej przez \Wykonawce z
Podwykonawcg muszq zosta¢ zawarte ponizsze postanowienia:
Podwykonawca nie moze dokona¢ cesji praw wynikajacych z umowy fgczacej go z
Wykonawcg bez zgody Zamawiajacego;
w kazdym czasie Zamawiajagcy ma prawo bezposredniego zapytania Podwykonawcy o
ptatnosci naleznych Podwykonawcy od Wykonawcy lub kwot zatrzymanych, a
Podwykonawca ma obowigzek udzieli¢ odpowiedzi;

obowigzek uzyskania przez Podwykonawce zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na zlecenie

Robét lub ich cze$ci dalszym podwykonawcom.
§7.

Na Zadanie Inwestora lub Nadzoru Inwestorskiego poparte dowodami naruszenia obowigzkdw
przez kierownika budowy, Wykonawca zaproponuje niezwiocznie inne osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia w miejsce osob pierwotnie powotanych. Zmiana osoby petnigcej funkcje
kierownika budowy wymaga zgody Inwestora. Kierownik budowy bedzie zatrudniony na petnym
etacie przy wykonywaniu Umowy i bedzie obecny na Terenie Budowy w petnym wymiarze czasu
pracy. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania i zaniechania takich osob.

Kierownik budowy, jako upetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat od
Inwestora i/lub Nadzoru Autorskiego i/lub Inwestorskiego polecenia kierowane do Wykonawcy.
Wykonawca zatrudni na Terenie Budowy, w zwigzku z wykonywaniem Rob6t i usuwaniem w nich
wad, takich pracownikow, ktorzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegajq
wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbajg o prawidtowe wykonanie prac z nalezytg
starannoscia.

Inwestor ilub Nadzor Inwestorski majg prawo zgtasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do 0sob,
ktore ich zdaniem sg niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub ktorych
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obecno$¢ na Terenie Budowy jest uznana przez nich za niepozadang z innych, uzasadnionych
przyczyn.

W sytuacji, o ktorej mowa w ustepie 4, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej
wymiany 0sob wskazanych przez Inwestora i/lub Nadzor Inwestorski.

W trakcie urlopu kadry statej, Wykonawca zabezpieczy zastepstwa rownorzedng kadra.

§ 8.
Gwarancja Nalezytego Wykonania oraz Gwarancja Jakosci
W terminie 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy, lecz nie p6zniej niz do dnia przekazania Terenu
Budowy, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej
Umowy (Gwarancje Nalezytego Wykonania Umowy) tj. (a) dostarczy¢ Inwestorowi nieodwotalna,
bezwarunkowg, ptatng na pierwsze zadanie gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowg nalezytego
wykonania Umowy lub (b) wpfaci¢ na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora depozyt, w
wysokosci 5 (pieciu) % Ceny Kontraktowej netto, Gwarancja Nalezytego Wykonania bedzie

ie przez Wykonawce catosci

wydzielonym oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy nie jest uprawniony do korzystania
z zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu w inny sposéb, anizeli poprzez tworzenie
oprocentowanych bankowych lokat terminowych. Zamawiajacy zwraca kwote Gwarancji Nalezytego
Wykonania wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz wszelkich prowizji
bankowych.

Zmawiajacy dopuszcza ustanowienie Gwarancji Nalezytego Wykonania w formie gwarancji
bankowej wystawionej przez renomowany bank majacy siedzibe w Polsce, wybrany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub przez renomowane towarzystwo
ubezpieczeniowe majace siedzibe w Polsce, wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego. W wypadku gdy Gwarancja Nalezytego Wykonania jest ustanowiona w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, takie gwarancje bedg zawieraty bezwarunkowe i
nieodwotalne zobowigzanie gwaranta do zaptaty na rzecz Zamawiajacego, na pierwsze
zgdanie Zamawiajgcego, kazdej kwoty do wysokosci udzielonej gwarancji, oraz zastrzezenie ze
w przypadku sporu pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, gwarant nie bedzie miat prawa
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do zlozenia kwot ptatnych na podstawie gwarancji w depozycie sgdowym lub innej instytucji,
lecz wyptaci je bezpoS$rednio Zamawiajgcemu. Ponadto, gwarancja bedzie umoZliwiata
Zamawiajgcemu przeniesienie praw z gwarancji na inny podmiot, w tym w szczegélnosci na bank
finansujgcy inwestycje. Wzor gwarancji powinien by¢ uprzednio zaakceptowany na piSmie przez
Zamawiajgcego. W przypadku gdyby okres Gwarancji Nalezytego Wykonania wygast w trakcie
okresu obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Inwestorowi nowej Gwarancji Nalezytego Wykonania lub aneksu przediuzajacego okres
obowigzywania poprzedniej Gwarancji nie poézniej niz 21 dni przed zakoriczeniem okresu
gwarancyjnego wskazanego w aktualnie obowigzujacej Gwarancji Nalezytego Wykonania. W
wypadku gdy Wykonawca nie dostarczy Inwestorowi nowej Gwarancji Nalezytego Wykonania lub
aneksu przediuzajacego okres gwarancji na kolejny okres w terminie przewidzianym w zdaniu
poprzedzajacym, Inwestor bedzie uprawniony (wedtug swojego wyboru) do (a) zrealizowania

posiadanej gwaranciji i traktowania otrzymanej w ten sposob kwoty jako Gwarancji Nalezytego

Wykonania w gotéwce lub (b) wstrzymania ptatnoSci az do dostarczenia nowej Gwarancji

wstrzymania sie z wszystkimi ptatnoSciami na rzecz Wykonawcy do czasu wniesienia
Zabezpieczenia, niezaleznie od prawa odstgpienia od niniejszej Umowy zgodnie z § 27.
Zamawiajacy zwraca Gwarancje Nalezytego Wykonania po uptywie 3 (trzech) miesiecy od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Kofcowego Robét jednak nie wcze$niej niz w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia dostarczenia wezwania Wykonawcy do zwrotu zabezpieczenia, do ktérego
nalezy zataczy¢ wyliczenie kwoty do zwrotu, numer konta oraz kopie Protokotu Odbioru
Koncowego Rob6t podpisanego przez Zamawiajacego, o ile i w zakresie w jakim Zabezpieczenie
nie zostanie wykorzystane na zaspokojenie roszczen Zamawiajacego. W przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy zabezpieczenie nie bedzie podlegato zwrotowi i
zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego. W przypadku gdy Gwarancje Nalezytego Wykonania
ustanowiono w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancja taka zostanie zwrécona
po spetnieniu przestanego okreslonych w zdaniu pierwszym powyze;. .

Niezaleznie od Gwarancji Nalezytego Wykonania Wykonawca jest zobowigzany do ustanowienia
Gwarancji Jakosci na zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu udzielonych przez

Wykonawce zgodnie z § 22 Umowy rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci a takze na
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zabezpieczenie roszczen Podwykonawcow o zwrot zatrzymanych tytutem zabezpieczenia przez
Wykonawce kwot.

Gwarancja Jakosci zostanie ustanowiona poprzez potracenie przez Zamawiajgcego z kazdej
faktury naleznej Wykonawcy (w tym faktury kofncowej) 5 (pieciu) % procent tych faktur. Gwarancja
Jakosci (o ile jest ustanowiona w formie gotéwkowej) jest nieoprocentowana.

Zamawiajacy dopuszcza po uptywie 1 (jednego) roku od zakonczenia realizacji umowy mozliwos¢
zamiany Gwarancji Jako$ci wniesionej w pienigdzu na Gwarancje Jakosci w formie gwarancii
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Wowczas Wykonawca, przedstawi Gwarancji Jako$ci
zabezpieczajacej usuniecie wad i usterek tytutem udzielonych przez Wykonawce gwaranciji jakoSci
oraz rekojmi za wady fizyczne oraz zapewniajacej zabezpieczenie roszczen Podwykonawcdw o
zwrot kwot zatrzymanych w formie gwarancji wystawionej przez renomowany bank majacy siedzibe
w Polsce, wybrany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajacego lub przez
renomowane towarzystwo ubezpieczeniowe majace siedzibe w Polsce, wybrane przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Gwarancja powinna by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i

Powin

10.

miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego bezusterkowy odbior
Robdt) okreslonego w § 22 Umowy ponizej, w zakresie jakim Kaucja Gwarancyjna nie zostanie
wykorzystana na zaspokojenie roszczen Inwestora tj po potraceniu ewentualnych kosztow
usuniecia wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub istniejgcych roszczen
Podwykonawcdw o zwrot kwot zatrzymanych lub nieuregulowanej czesci ich wynagrodzenia.

Wykonawca ma w kazdym czasie prawo do zgdania od Inwestora udzielenia gwarancji zaptaty za
Roboty w trybie art. 6491 — 6494 Kodeksu cywilnego. W przypadku ztozenia przez Wykonawce
Zadania udzielenia gwarancji zapfaty, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do podwyzszenia
na wiasny koszt kwoty Gwarancji Nalezytego Wykonania o kwote zadanej gwarancji zaptaty. W
przypadku niedostarczenia aneksu do Gwarancji Nalezytego Wykonania podwyzszajacego
wysoko$¢ zabezpieczenia o kwote zadanej gwarancji zaptaty w terminie 14 (czternastu) dni od daty
Ztozenia zadania udzielenia gwarancji zaptaty za Roboty, Inwestor uprawniony bedzie do
odstapienia od niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 30
(trzydziestu) dni od daty uptywu powyzszego, 14-dniowego terminu. Warunkiem wypfaty na rzecz
Generalnego Wykonawcy kwoty z gwarancji zaptaty za Roboty udzielonej w trybie art. 6491 — 6494
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Kodeksu cywilnego bedzie potwierdzenie przez biegtego sadowego wpisanego na liste biegtych
przy Sadzie Okregowym w Warszawie z zakresu budownictwa, iz Wykonawca nie uzyskat zaptaty
za prawidtowo wykonane Roboty. Biegty sgdowy zostanie powotany przez i na koszt Wykonawcy.

§9.
Ubezpieczenie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykupienia polis ubezpieczeniowych, utrzymywania ich
przez caly czas trwania Umowy oraz do ponoszenia wszelkich kosztéw ubezpieczenia w zakresie
okre$lonym w niniejszym § 9. Umowy ubezpieczenia zostang zawarte i bedg kontynuowane na
warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajgcego oraz z zaakceptowanymi przez niego
uprzednio ubezpieczycielami. W ciggu 10 (dziesigciu) dni po przejeciu Terenu Budowy i 1 (jeden)
dzien przed rozpoczeciem Robot Budowlanych, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia zadowalajgce go dokumenty po$wiadczajace zawarcie przez Wykonawce uméw

ubezpieczenia, wymaganych od niego na podstawie Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca

czesci, w ¢

nie pdznie

Umowy zgodnie z niniejszym ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ zadna ptatno$¢ z
jakiegokolwiek tytutu, a Zamawiajacy bedzie miat prawo do zgdania zaptaty przez
Wykonawce kary gwarancyjnej okresSlonej w § 25 ust. 9 ponizej. Ponadto strony wyraznie
postanawiajg, ze Zamawiajacy bedzie mogt skorzystaC z Zabezpieczenia, zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, w celu zaspokojenia swoich roszczen z tytutu takiej
szkody.

Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania ubezpieczenia w nastepujacym zakresie:

(@) ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych (CAR) z tytutu strat lub uszkodzen
odnoszacych sie do Urzadzen, Materiatow i Robot, do ich petnej wartosci odtworzeniowej (w
tym wszelkie uzasadnione optaty i koszty zwigzane z takim przywroceniem do
poprzedniego stanu), obejmujace w szczegdlnoSci ubezpieczenie od kradziezy, utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia Urzadzen, Materiatdw i Rob6t na sume nie nizszg niz wartosé
przedmiotu umowy;

(b)  ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy wraz z odpowiedzialno$cig za

Podwykonawcow za szkody majatkowe lub szkody na osobie Wyrzadzone przez Wykonawce
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lub Podwykonawcéw, powstate w trakcie realizacji inwestycji wynikajacej z niniejszej Umowy
przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego, z okresem ubezpieczenia nie krotszym niz
okres realizacji niniejszej Umowy (polisa dedykowana). Ubezpieczenie zostanie zawarte na
sume nie nizsza niz 1 500 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
(c)  ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy od ponoszenia odpowiedzialnosci
wobec 0s6b trzecich z tytutu strat lub szkéd majgtkowych, Smierci lub obrazen cielesnych
poniesionych przez jakakolwiek osobe, w zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej.
Ubezpieczenie zostanie zawarte na sume nie nizszg niz 1 000 000 zt.
Po optaceniu kazdej skfadki Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie dowodu uiszczenia
sktadki.
Jezeli Wykonawca nie zawrze i nie bedzie dysponowat waznym ubezpieczeniem wymaganym na
podstawie Umowy lub nie dostarczy zadawalajgcego dowodu, polis i pokwitowar zgodnie z niniejszym
§ 9, Zamawiajacy moze, z zachowaniem innych praw lub $rodkow, zawrze¢ ubezpieczenie w zakresie
odpowiadajacym ubezpieczeniu, ktére nie zostato zawarte i optaci¢ nalezne sktadki. Takie ptatnosci

Zamawiajacy bedzie

ktorych bedzie to mozliwe z uwagi na typ ubezpieczenia, bedg wskazywa¢ Zamawiajacego jako
"dodatkowego ubezpieczonego", jak réwniez bedg dopuszczaC cesje przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych z tych uméw na inne podmioty bez zgody ubezpieczyciela. Polisy te bedg
zawieraly klauzule potwierdzajaca, ze uprawnienia Zamawiajacego bedg mogty by¢ przenoszone w
szczegblnosci na bank finansujacy Zamawiajacego oraz bedg zobowigzywaé ubezpieczyciela do
powiadomienia Zamawiajacego o przypadkach naruszenia przez Wykonawce warunkéw polis
ubezpieczeniowych, w tym o nieptaceniu sktadek ubezpieczeniowych.

Kazdego roku w chwili przedtuzenia lub zawsze na zadanie, Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace, ze wszystkie powyzsze umowy ubezpieczeniowe
pozostajg w mocy i ze nalezne skiadki zostaty zaptacone. Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie
utrzyma w mocy ubezpieczenia wymaganego na mocy niniejszego §9 lub nie dostarczy
powyzszych dowoddw, Zamawiajacy moze zawrze€ i utrzymywaé umowy ubezpieczenia oraz
ptaciC sktadki niezbedne w tym celu i odlicza¢ kwote zaptacong w powyzszy sposob od wszelkich
aktualnych lub przysztych naleznosci Wykonawcy lub odzyskac¢ powyzsze kwoty jako dtug nalezny
od Wykonawcy.
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Wykonawca zapewni ubezpieczenie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, ktore bedzie
pokrywaC wszelkie dziatania i zaniechania ze strony wszystkich podwykonawcow,
konsultantow lub innych oso6b zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji Robét. W zakresie, w
jakim ubezpieczenie nie pokrywa dziatan i zaniechan powyzszych osob zastosowanie bedzie
miato nastepujgce postanowienie. Wykonawca zapewni, ze kazdy podwykonawca bedzie
posiadat i utrzymywat ubezpieczenie zgodne (wedle wymagan) z postanowieniami niniejszego § 9.
Wykonawca zazada od powyzszych podwykonawcow przedstawienia Zamawiajgcemu na
zgdanie takich polis ubezpieczeniowych oraz dowodu uiszczenia biezacej sktadki
ubezpieczeniowej. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany i niniejszym wyraza zgode na
przedstawienie Zamawiajacemu lub wyznaczonemu przez niego przedstawicielowi dokumentoéw
po$wiadczajacych ubezpieczenie uzyskane przez swoich podwykonawcdw, zanim Zamawiajacy
zezwoli takim podwykonawcom na rozpoczecie robot na Terenie Budowy lub przed ich
faktycznym rozpoczeciem na Terenie Budowy.

W celu uchylenia watpliwosci, fakt posiadania ubezpieczenia przez Wykonawce nie wytacza jego

odpowiedzialnosci iaj jScia zdarzen objetyc

a podstawie dokumentacji, jak
i bezpo$redniej inspekcji w terenie i o$wiadcza, ze sg mu znane warunki lokalizacyjne i gruntowe
oraz warunki dostepu do Terenu Budowy oraz ze mozliwe jest prowadzenie Rob6t bez
dodatkowych prac i kosztéw nie pokrytych Ceng Kontraktowa. W wypadku wystapienia takich
dodatkowych prac, ich koszt bedzie w cato$ci obcigzat Wykonawce, ktéry poniesie takze
konsekwencje op6znienia wynikajacego z konieczno$ci wykonania takich dodatkowych
prac, z zastrzezeniem ust. 2 ponizej.
W terminie do 30 (trzydziestu) dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca w razie koniecznosci
przeprowadzi badania warunkow hydrologicznych i podpowierzchniowych (w tym w zakresie
wystepowania obiektow saperskich, jak rowniez w zakresie warunkow geologicznych) na Terenie
Budowy w celu ustalenia tych warunkdéw oraz zweryfikowania ich zgodno$ci z przekazang
dokumentacjg. Zebrane w ftrakcie tych badan informacje o warunkach hydrologicznych i
podpowierzchniowych, jak rowniez informacje na temat istotnych rozbieznosci tych ustalen w
stosunku do informacji zawartych w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego i
wptywajacych niekorzystnie na warunki wykonywania Robot zostang przekazane Zamawiajgcemu

w formie pisemnej niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od uptywu powyzszego
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terminu 30 (trzydziestu) dni od Daty Rozpoczecia. Zgtoszenie takie powinno przedstawia¢
precyzyjne informacje na temat wptywu tych rozbieznosci na czas, zakres i koszt realizacji Robot.
Pozniejsze zmiany ustalen co do charakterystyki tych warunkéw nie bedg uprawniaty Wykonawcy
do zadania zmiany Ceny Kontraktowej ani przesuniecia Daty Zakorczenia, z zastrzezeniem § 16
ust. 7 pkt 2) ponizej.

Zamawiajacy przekazat Wykonawcy opracowania dotyczace Terenu Budowy zawarte w
Dokumentacji Projektowej. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzania do dokonania
wiasnych badan i sprawdzen zgodnie z niniejszym § 10 i zwigzanej z tym odpowiedzialnosci.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane prowadzeniem Robot
wyrzadzone na mieniu i osobach znajdujacych sie na nieruchomo$ci, na ktérej znajduje sie Teren

Budowy, jak réwniez na nieruchomo$ciach sgsiadujacych z Terenem Budowy.

§ 1.

Przekazanie i utrzymanie Terenu Budowy.

otokolarnie Teren Bud

zbedne przedmioty usuwac¢ z Terenu Budowy i w sposob ciggly utrzymywaé czysto$¢ i porzadek. W
przypadku stwierdzenia nieporzadku na Terenie Budowy lub w jego sasiedztwie, Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajacy Inwestycjg moze wezwa¢ Wykonawce do wykonania, w odpowiednim terminie,
okreslonych prac porzadkowych w celu doprowadzenia Terenu Budowy i jego sasiedztwa do stanu
zgodnego z Umowg. W razie niezastosowania sie przez Wykonawce do polecenia Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego Inwestycjg w wyznaczonym terminie, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare gwarancyjng w wysokosci 5.000 ztotych za kazde takie naruszenie.
Zastrzezenie powyzszych kar gwarancyjnych nie wytgcza mozliwosci dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca ustanowi na wiasny koszt stosowne stuzby porzadkowe (w celu utrzymania porzadku na
budowie, zwtaszcza czystosci kot samochodow wyjezdzajacych z Terenu Budowy na drogi
publiczne i prywatne) i ochrone Terenu Budowy.

Wykonawca wytyczy Obiekt w nawigzaniu do punktow, lini i pozioméw odniesienia
wyszczegolnionych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca usunie na wiasny koszt kazdy bfad w
usytuowaniu, poziomach, czy wyosiowaniu Obiektu. Wykonawca zapewni niezbedng obstuge
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geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Obiektu
Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjna.

5. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na wiasny koszt mozliwos¢ wejscia i korzystania, w
niezbednym zakresie, z terendw przylegtych do Terenu Budowy, w tym dziatek sasiednich i pasa
drogowego. W szczegolnoSci Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na wiasny koszt
mozliwo$¢ wejscia i korzystania, w niezbednym zakresie, z terenow niezbednych dla organizacji
zaplecza budowy, w tym pomieszczen biurowych dla Inwestora i jego stuzb oraz Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom
trzecim w zwigzku z realizacjg Robot. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajacego z
wszelkich roszczen jakie mogg by¢ podnoszone przez osoby trzecie wzgledem Zamawiajacego w

zwigzku z realizacjg Robét i naprawi wszelkie szkody jakie Zamawiajacy moze ponie$¢ z tego

tytutu.
§12
nne obowiazki Inwestor
1 stor p je 0 pozwoleniu na budowe oraz dzie
kazan ewni w trakcie reali 6t nad
we wszyst
2 Inwestor ania tow z cq W Zwigzk

niniejszej Umowy (,Przedstawiciel Inwestora”). Wyznaczenie, odwotanie lub zmiana Przedstawiciela
Inwestora nastepuje w formie pisemnej.
3. Inwestor dokonywa¢ bedzie ptatnosci z tytutu wykonywania Robot objetych niniejszg Umowa, oraz z

tytutu ewentualnych Rob6t dodatkowych, zgodnie z § 23 i § 24 niniejszej Umowy.

§13.
Obowiazki Wykonawcy.
1. Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji Obiektu w szczegoInosci do:

a)  przystapienia do Robot nie pdzniej niz 10 (dziesie¢) dni od Daty Rozpoczecia;

b)  wykonania Robot objetych Umowg zgodnie z Dokumentacjg Projektowq przekazang przez
Inwestora, oraz zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej i przepisami technicznymi w
budownictwie, z uwzglednieniem odpowiednich wytycznych technologicznych zawartych w
Dokumentacji Przetargowej lub przekazanych przez Zamawiajacego po zawarciu Umowy;

c)  zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na kazdym etapie realizacji Rob6t, na wiasny

koszt;
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zapewnienia kierownikéw poszczegdlnych rodzajéw robdt, oraz nadzoru specjalistycznego dla
Rob6t wymagajacych takiego nadzoru;

zabezpieczenia Terenu Budowy estetycznym i trwatym ogrodzeniem tymczasowym wedtug
uzgodnien z Inwestorem, zapewnienia jego statej konserwacji i niedopuszczenia do jego
niekontrolowanego oklejania i zamalowywania, przy czym Inwestor za kazdym razem musi
wyrazi¢ zgode na jakiekolwiek dziatania reklamowe prowadzone na budowie przez Wykonawce,
zapewnienia ustalonego przez Inwestora miejsca na tablice reklamowe inwestycji na Terenie
Budowy oraz, na swoj koszt, w przypadku konieczno$ci ich relokacji, przeniesienia ich w inne
uzgodnione miejsce,

prowadzenia Rob6t w sposdb nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa;
zapewnienia usuniecia z Terenu Budowy (w tym przestrzeni pod powierzchnig Terenu Budowy)
i odpowiedniego zabezpieczenia, na koszt Wykonawcy, napotkanych obiektdw saperskich, jak
réwniez innych niezinwentaryzowanych obiektow, ktére powinny by¢ usuniete z Terenu Budowy

w celu prawidtowego i bezpiecznego wykonania catosci Robét i realizacji Obiektu;

prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowania oraz przekazania Dokumentacii

Powykonawczej;

zebrania i przekazania Inwestorowi, niezbednych danych i dokumentacji, wynikajacych z
obowigzkow Wykonawcy (w tym wymaganych przez art. 56 i art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, dalej zwanej ,Prawo budowlane”), dotyczacych wykonanych Robét,
koniecznych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu;

uzyskania dla Inwestora Pozwolenia na Uzytkowanie, przy czym, o ile Inwestor tego zazada i
bedzie to zgodne z prawem budowlanym, Wykonawca uzyska kilka pozwolen na
uzytkowanie w odniesieniu do poszczegolnych czesci lub etapdw zaawansowania Obiektu; w
przypadku, gdy pozwolenie na uzytkowanie bedzie zawierato warunki lub polecenia,
Wykonawca doprowadzi do ich spetnienia - jako cze$¢ Robot, tj. bez odrebnego
wynagrodzenia;

zapewnienia na swoj koszt - na czas trwania budowy - wyposazonych technicznie
pomieszczen, w tym sali konferencyjnej, kuchni i WC w kontenerach biurowych wraz z

zapewnieniem ich obstugi (sprzatanie) i ochrony, dla Nadzoru Inwestorskiego oraz
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Zamawiajacego i Projektanta (i) pomieszczenie biurowe wyposazone w trzy biurka z trzema
krzestami, jedng szafe na segregatory, wieszak wolnostojacy, kolorowe urzadzenie wielofunkcyjne
(skan, drukarka, kopiarka) formatu A3, (ii) toaleta damska i meska z koszami, umywalkg z
materiatami sanitarnymi, (iii) aneks kuchenny wyposazony w kuchenke mikrofalowa, czajnik
elektryczny, (iiii) pomieszczenie biurowe wyposazone w stot konferencyjny dla 8 oséb, 8 krzeset,
wieszak wolnostojacy,

0)  dostarczenia wszystkich niezbednych materiatbw budowlanych niezbednych do
prawidtowego wykonania Robot;

p)  ponoszenia wszelkich wydatkdw zwigzanych z realizacjig Umowy, w tym wydatkdw
zwigzanych z zakupem wszystkich niezbednych materiatéw budowlanych;

q)  zapewnienia, w bezpo$redniej bliskosci Terenu Budowy, pomieszczen dla swoich
Podwykonawcow, z mozliwoscig korzystania z sanitariatéw, oraz korzystania przez nich z
zaplecza budowy i potrzebnych mediow;

r przeprowadzenia, w ramach Ceny Kontraktowej, szkolenia w zakresie obstugi techniczne;
Obiektu dla personelu Inwestora i personelu Najemcy w dniu Odbioru Koricowego i w ciggu 6

esniejszym terminie

wicielo stora wykonywania
Robot

jacq wiedzg na temat z
Robdt, jak i wszystkich czynno$ci, ktore sg konieczne w celu nalezytego wykonania Robét oraz
petnego i nalezytego wykonania Umowy. Inwestor oswiadcza, ze uzyskat pozwolenie na budowe
Obiektu, ktére zawarte jest w Zataczniku nr 1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie
szczegblowo z powyzszym pozwoleniem i ze jest ono w peti wystarczajace do przygotowania
projektu wykonawczego dla Obiektu, wykonania Obiektu i uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie
dla Obiektu. W przypadku, gdyby w toku wykonywania Robét okazato sie konieczne dokonanie
zmian w projekcie budowlanym zatwierdzonym w pozwoleniu na budowe, Wykonawca uzyska
niezbedng zgode projektanta na takg zmiane, o ile bedzie ona konieczna. Inwestor stwierdza, a
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Inwestor nie posiada wiedzy w zakresie budownictwa,
planowania urbanistyczno-architektonicznego i inzynierii budowlanej. Okresla to oczekiwany przez
Inwestora poziom wsparcia, doradztwa i umiejetnosci wymaganych od Wykonawcy, jakie sg
odpowiednie dla realizacji Robot. Zakresu profesjonalizmu oczekiwanego od Wykonawcy w tym
kontek$cie nie narusza fakt zatrudnienia przez Inwestora wykwalifikowanych architektow lub

inzynieroéw, np. Kierownika Projektu.
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Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, site robocza, materiaty, wiasciwy sprzet i
inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania Robdt oraz usuniecia wad w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione w Umowie. W szczegdlnosci Wykonawca, po przekazaniu
Terenu Budowy, wyznaczy Kierownika Budowy. Kierownik Budowy zostanie w dyspozycii
Inwestora na caty czas trwania Rob6t bedacych przedmiotem niniejszej Umowy oraz przez okres 2
(dwoch) miesiecy po ich zakonczeniu, celem udzielenia wszelkiej niezbednej pomocy, w tym
szczegblnie w uzyskaniu Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu oraz uzyskania wszelkiej niezbednej
dokumentacji pozwalajacej na uzytkowanie Obiektu.

Po zakonczeniu Robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac Teren Budowy oraz zlikwidowac
na swoj koszt Urzadzenia tymczasowe w terminie 5 (pieciu) dni od dnia zakonczenia Robét i
przekaza¢ Teren Budowy Inwestorowi w terminie uzgodnionym z Inwestorem, lecz nie pdzniej niz 7
(siedem) dni od zakoriczenia Robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ Roboty oraz usung¢ wszelkie wady, wykona¢ niezbedne Roboty

dodatkowe okresSlone w § 17 i zaakceptowane przez Inwestora z najwyzszg profesjonalng

godnie z postanowieniami doku

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie Robét, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa, zastosowanie wiasciwych rozwigzan technologicznych oraz prawidtowych
metod organizacji Robdt, a takze za sporzadzong przez Wykonawce lub na jego zlecenie
Dokumentacje Budowlang i Dokumentacje Powykonawcza.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie wbudowywane przez niego urzadzenia i instalacje bedg
miaty zapewniony autoryzowany przez producenta serwis obstugowy na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej a takze wymagane prawem atesty.

Wykonawca opracuje Projekt Organizacji i Technologii Robot oraz Plan BIOZ i przedstawi Inwestorowi
w przeciggu 7 (siedmiu) dni od Daty Rozpoczecia.

Wykonawca winien uzyska¢ wszystkie niezbedne pozwolenia na wykonanie robdt z wyjatkiem tych,
ktore sq wyszczegolnione w obowigzkach Inwestora w § 12.

Podczas catego procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest regulamie usuwac $mieci,
odpady, nadmiar materiatéw, materiaty zniszczone i utrzymywac wiasciwy porzadek na catym Terenie

Budowy oraz na terenie przylegtym do Terenu Budowy.
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Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania zgody Inwestora i uzgodnienia z
odpowiednimi Wfadzami lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o charakterze komercyjnym
umieszczanych na Terenie Budowy, na dziatkach bedacych witasnoscig Inwestora oraz na ich
ogrodzeniu.
Z dniem przekazania Terenu Budowy Wykonawcy, Wykonawca zwolni Inwestora z wszelkiej
odpowiedzialno$ci, w szczegdlnosci z odpowiedzialno$ci z tytutu roszczern o0séb trzecich
zwigzanej z wykonywaniem Robét i Terenem Budowy, w tym migdzy innymi, roszczen zwigzanych
z dziataniami pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcdw i poniesie koszty naprawy szkéd,
jakie Inwestor moze ponies¢ w zwigzku z takimi roszczeniami. W szczegdlnosci, po przekazaniu
mu Terenu Budowy, Wykonawca:
a)  ponosi wszelkie ryzyko zwigzane z Terenem Budowy, w tym, miedzy innymi, roszczenia z
tytutu szkdd lub uszkodzen ciata poniesionych przez osoby trzecie na Terenie Budowy lub z
Terenu Budowy (wiacznie z przedstawicielami i pracownikami Inwestora), opfaty

administracyjne lub grzywny z tytutu, miedzy innymi, ochrony $rodowiska i przyrody (w tym

wykwalifikowanego personelu na Terenie Budowy w celu zakonczenia Robét i przekazania

Obiektu do Daty Zakonczenia.

Wykonawca uzyska, poprzez osobe fizyczng wskazang przez Wykonawce, dziatajacq jako
petnomocnik Zamawiajgcego, wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, opinie, protokoty,
zatwierdzenia, jak réwniez dokona wszelkich zgtoszen, jakie sg konieczne do wykonania
Obiektu i przystapienia do jego uzytkowania. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny
za dziatania i zaniechania takiego petnomocnika. Zobowigzanie Wykonawcy obejmuje
rowniez wypetnienie wszelkich zalecen i warunkdéw zawartych w takich dokumentach lub z
nimi zwigzanych. Wszelkie takie pozwolenia, uzgodnienia, opinie, protokoty i
zatwierdzenia bedg udzielone na rzecz Zamawiajgcego. Wykonawca pokryje we wtasnym
zakresie wszelkie wydatki zwigzane z czynno$ciami podejmowanymi w imieniu lub na
rzecz Zamawiajgcego. Wydatki takie nie podlegajg zwrotowi przez Zamawiajgcego, ani
Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zwolnienia Wykonawcy ze zobowigzan, ktére ten
zaciggngt w celu nalezytego Swiadczenia ustug. Wykonawcy nie przystuguje prawo

zadania zaliczki od Zamawiajgcego.
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Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbedne dla realizacji
Robét oraz ze we wszelkich sprawach wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy bedzie
wypetniat zadania, przekazywat wszelkie zawiadomienia okreslone jako niezbedne w Pozwoleniu
na Budowe, postanowieniach wszelkich przepiséw, ustaw, rozporzadzen lub innych regulaciji,
wydanych przez wszelkie wiadze publiczne posiadajgce jurysdykcje nad Robotami.
Wykonawca, dziatajgc w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, uzyska wszelkie zezwolenia,
ktérych koniecznos$¢ uzyskania moze pojawic sie w trakcie prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich obowigzujacych przepiséw prawa pracy dotyczacych
jego pracownikéw, bedzie ich odpowiednio wynagradzat i bedzie respektowat wszelkie
przystugujgce im prawa. Wykonawca zazgda od personelu przestrzegania obowigzujgcych
przepisow i regulamindw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz podejmie odpowiednie
dziatania w celu zapewnienia personelowi higieny i bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca nie bedzie werbowat ani prébowat rekrutowa¢ swojego personelu sposrdd osob

aktualnie pracujgcych dla Zamawiajacego lub na jego rzecz.

szkody spowodowane niezapewnieniem przez \Wykonawce stuzb medycznych na Terenie Budowy.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg, mostéw i wiaduktow
spowodowane przez srodki transportowe, Sprzet i dziatania Wykonawcy oraz jego podwykonawcow i
dostawcow oraz zwolni Zamawiajacego z wszelkich roszczen witadz lub 0séb trzecich podnoszonych
wobec Zamawiajgcego z tego tytutu.

Palenie na Terenie Budowy bedzie dozwolone tylko w wyznaczonych punktach. Sciéle zakazane
jest: (i) spozywanie alkoholu lub zazywanie narkotykdw i jakichkolwiek srodkéw odurzajgcych na
Terenie Budowy; (i) przebywanie pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub jakichkolwiek innych
$rodkdéw odurzajacych na Terenie Budowy, (iii) wnoszenie lub posiadanie na Terenie Budowy
alkoholu, narkotykéw lub srodkéw odurzajacych.

Przez caty czas Wykonawca bedzie stosowat wszelkie uzasadnione $rodki do przeciwdziatania
jakimkolwiek zachowaniom niezgodnym z prawem, buntowniczym lub naruszajacym porzadek lub
dobre obyczaje posrod swojego personelu oraz personelu Podwykonawcow, jak rowniez podejmie
kroki dla utrzymania spokoju i zabezpieczenia 0sob i mienia znajdujacych sie w bezposrednim
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sgsiedztwie Robdt przed ewentualnymi szkodami, ktdére mogq zosta¢ spowodowane w zwigzku z
prowadzeniem Robot lub zachowaniem personelu Wykonawcy i Podwykonawcow.

Wszelkie Materiaty i Urzadzenia powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce wraz z wszelkimi
atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami wymaganymi przepisami prawa, takimi jak miedzy innymi:
deklaracje zgodnosci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, certyfikaty
dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atesty, itd. Wszelkie takie Urzadzenia i Materiaty winny by¢ w
petni zgodne z majacymi zastosowanie przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami, pozwoleniami i
instrukcjami wiadciwych organow i instytucji. Wszelkie Urzadzenia winny by¢ dostarczone z
katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji. Wykonawca zapewni na swoj koszt
odpowiednie szkolenia dla pracownikow Zamawiajacego w zakresie uzytkowania, obstugi i
konserwacji Urzadzen. Wykonawca bedzie stosowat jedynie Materiaty i Urzadzenia dopuszczone
do obrotu i wykorzystania w budownictwie, zgodne z wymogami prawa budowlanego i wszelkich
innych majacych zastosowanie przepiséw prawa i regulacji oraz rekomendacjami Zamawiajgcego.

Wykonawca przeprowadzi wszelkie konieczne testy wszelkich instalacji i dostarczy wszelkie

dla Urzadzen.i Materiat¢

23.

24.

chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koricowego dla cato$ci Robdt; jednakze ryzyko takie
pozostaje przy Wykonawcy mimo podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, je$li utrata lub
uszkodzenie nastgpito przed chwilg jego podpisania. Urzadzenia i Materiaty bedq wolne od
wszelkich obcigzen, praw i roszczen osob trzecich. Jakos¢ Urzadzen, Materiatow i wszelkich czesci
Robét powinna by¢ badana i kontrolowana na biezaco w trakcie wykonywania Robot i po ich
zakonczeniu. Wyniki wszystkich badan i kontroli powinny by¢ zawarte w protokotach zatgczonych
do Dziennika Budowy i powinny by¢ przywotane w Dzienniku Budowy. Koszt wykonania badan i
kontroli bedzie poniesiony przez Wykonawce.

Wykonawca wykona wszelkie prace rozbiorkowe. Materiaty pochodzace z rozbidrki stang sie
wiasno$cig Wykonawcy, o ile Zamawiajacy nie poleci inaczej na pismie. Wykonawca bedzie usuwat
te materiaty z Terenu Budowy codziennie w miare postepu prac.

Przed przystgpieniem do wykonywania Robét, Wykonawca sprawdzi i udokumentuje w formie
pisemnej, fotograficznej stan Terenu Budowy oraz otaczajacych go terendw i sgsiadujgcych z nim
budynkéw i obiektéw budowlanych (chodnikéw, drog, placow, budynkdéw, infrastruktury) i bedzie
przechowywat te materialy przez okres 3 (trzech) lat od dnia podpisania Protokotu Odbioru
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Koncowego. Po tym okresie Wykonawca przekaze powyzszg dokumentacje Zamawiajgcemu.
Wykonawca jest zobowigzany uchroni¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem drzewa rosngce na
Terenie Budowy lub w jego otoczeniu, przeznaczone do zachowania. Dotyczy to w szczegoInosci
terenu bezposrednio przylegtego do zasadniczego miejsca prowadzenia Robdt. W wypadku
zniszczenia lub istotnego uszkodzenia ww. drzew, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
gwarancyjng w wysokosci 50.000 (piecdziesigt tysiecy) ztotych w odniesieniu do kazdego
przypadku lub pokryje inne kary natozone a Zamawiajgcego przez Wiadze. Zastrzezenie
powyzszych kar gwarancyjnych nie wylagcza mozliwosci dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca bedzie zobowigzany do spetnienia wszystkich wymagan okreslonych w Zatgezniku nr

6 do Umowy.

§ 14.

Bezpieczenstwo i ochrona Robét oraz zachowanie warunkéw ochrony srodowiska.

przez wszystkich pracownikdw i personel Wykonawcy i Podwykonawcdw, jak rdwniez noszenie
wiasciwego, jednolitego ubioru roboczego i identyfikatoréw imiennych zawierajacych nazwe lub
logo podmiotu zatrudniajgcego te osobe (Wykonawcy lub Podwykonawcy) lub, w przypadku
dziatalno$ci gospodarczej prowadzonej przez osobe fizyczng, firme przedsigbiorcy, pod
rygorem natychmiastowego usuniecia danej osoby z Terenu Budowy,

b)  dostarczy¢ i utrzymywaC na wilasny koszt wszelkie zabezpieczenia placu budowy, ostony,
ogrodzenia, Swiatta, znaki ostrzegawcze itp. oraz prefabrykowane ptyty drogowe,

c)  dooswietlenia catego Terenu Budowy i wznoszonego obiektu, takze w dni wolne od pracy,

d)  umiesci¢ na budowie regulamin Terenu Budowy zaakceptowany wcze$niej przez Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego,

e)  zabezpieczy¢ Teren Budowy w niezbedny podreczny sprzet gasniczy oraz profesjonalng
okresowa inspekcje w zakresie ochrony p.poz. prowadzonych prac.

Wszelkie czynnos$ci niezbedne do wykonania Robét oraz usuwania wad powinny by¢ przeprowadzane

w taki sposob, aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzarn umownych nie

zaktocaC osobom frzecim w stopniu wiekszym, niz to jest konieczne, warunkéw Zzycia oraz
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uzytkowania, zajmowania lub dostepu terenow, drég publicznych i prywatnych. Prace szczegolnie
hatasliwe i ucigzliwe dla otoczenia powinny by¢ prowadzone poza godzinami spoczynku nocnego,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zarzadzeniami i poleceniami wtasciwych organdw.
Wykonawca zastosuje sie niezwtocznie do wszelkich decyzji, polecen i zarzadzen porzadkowych
wiasciwych organdw dotyczacych czasu i sposobu prowadzenia prac. Wydanie takich decyzji, polecen
lub zarzadzen nie bedzie stanowito podstawy do zmian w Harmonogramie Robot.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢é Inwestora przed wszelkimi  roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi
zaktoceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do
ich powstania, jest zobowigzany zrekompensowaé Inwestorowi poniesione z tego tytutu koszty lub inne
szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu oraz
jest zobowigzany do stosowania materiatdw spetniajgcych normy ekologiczne, przy zachowaniu

technologii nie stwarzajacych zagrozen dla Srodowiska.

zabezpieczenia Terenu Budowy.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prawidtowe odprowadzanie $ciekéw pochodzacych ze
wszystkich miejsc w obrebie Terenu Budowy lub zwigzanych z prowadzeniem Robdt, a przy
rozwigzywaniu tego problemu Wykonawca winien Scisle trzymac sie przepisdw wydanych przez
odpowiednie wtadze. Wykonawca bedzie réwniez wytwércg oraz posiadaczem wszystkich odpadéw
powstatych podczas realizacji Robdt i jest zobowigzany do ich zagospodarowania i utylizacji.
Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami okre$lonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach oraz ustawie

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska.

§ 15.
Dostep do Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inwestorowi, Najemcy, organom nadzoru budowlanego
i Wiadzom, jak rowniez Nadzorowi Autorskiemu i Inwestorskiemu oraz innym osobom wskazanym

przez Inwestora, dostepu do Terenu Budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane, lub
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przewiduje sie wykonywanie, Robot zwigzanych z realizacjg Umowy. Osoby nieupowaznione przez
Inwestora lub Wykonawce i nie majace bezposredniego zwigzku z realizowang inwestycjg majg zakaz
wstepu na caty Teren Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania z Terenu Budowy przez innych

wykonawcow zatrudnionych przez Inwestora oraz udostepni¢ im wiasciwy front robét, w uzgodnieniu z

Inwestorem.
§ 16.
Harmonogram Robét.
Date Zakoniczenia ustala si¢ na moment uptywu okresu miesiecy od Daty Rozpoczecia,
tj. dzien 2018 roku. W wypadku przesuniecia Daty Rozpoczecia zgodnie z § 11 ust. 1

niniejszej Umowy, Data Zakoriczenia (oraz odpowiednio daty wykonania Etapow Milowych) ulegnie
odpowiedniemu przesunigciu o okres faktycznego przesuniecia Daty Rozpoczecia w stosunku do daty

2018 r., jednak nie pdzniej niz do dnia W terminie miesiecy od
Daty Rozpoczecia Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania odpowiednich dokumentow i

awiadomienia.odpowiednich \Wiadz oraz zasadniczego za

(siedmiu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, Harmonogram Robdt sporzadzony zgodnie ze
wzorem okre$lonym w Zataczniku nr 2 do niniejszej Umowy oraz zgodnie z wymogami okre$lonymi w
niniejszym § 16 i wskazaniami udzielonymi przez Inwestora i Nadzér Inwestorski. Harmonogram Robét
w imieniu Wykonawcy podpisuje osoba lub osoby nalezycie umocowane do reprezentowania
Wykonawcy. Harmonogram Rob6t podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego po uprzednim
zaopiniowaniu przez Nadzér Inwestorski zgodnosci Harmonogramu Robét z wymogami okre$lonymi w
zdaniu poprzednim. Harmonogram Robo6t w imieniu Zamawiajacego zatwierdza osoba lub osoby
nalezycie umocowane do reprezentowania Zamawiajacego. O ile Harmonogram Rob6t przedtozony
przez \Wykonawce jest niezgodny z tymi wymogami, Wykonawca przedtozy poprawiony projekt
Harmonogramu Robot w terminie 3 (trzech) dni od momentu otrzymania odpowiedniego wezwania od
Zamawiajgcego lub Nadzoru Inwestorskiego. W wypadku, gdy Wykonawca nie ztozy prawidtowo
sporzadzonego Harmonogramu Robot w terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia niniejszej
Umowy lub Zamawiajacy odmowi zatwierdzenia przedtozonego przez Wykonawce Harmonogramu
Rob6t, Harmonogram Robdt zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego ilub Nadzoér Inwestorski ze

skutkiem wigzacym dla Stron niniejszej Umowy (w tym skutkiem wigzacym w zakresie terminow
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realizacji robot, wykonania Etapéw Milowych, jak rowniez skutkiem wigzacym dotyczacym zakresu i
wartosci Robdt przedstawianych do odbioréw czesciowych, ktdre moga stanowi¢ przedmiot Protokotu
Zaawansowania Finansowego zgodnie z Zatacznikiem nr 9.

Harmonogram Robdt powinien okresla¢ w szczegdlnosci:

a)  zakres i wielkos¢ przewidzianych do wykonania w poszczegdlnych tygodniach Robot, w
kolejnosci ich wykonywania, ze wskazaniem Sciezki krytycznej (wedtug metodyki Gantt'a );

b) Etapy Milowe i terminy ich wykonania;

o  wartoé¢ elementéw scalonych Robét, bedacych przedmiotem Swiadectw Platnosci
CzeSciowych w poszczegdinych okresach rozliczeniowych, obliczona zgodnie z
Kosztorysem Ofertowym;

d  wszystkie elementy i okresy prowadzenia prac przez Wykonawce, poszczeg6lnych
Podwykonawcow i dostawcow, wigcznie z czasem potrzebnym na sprawdzenia, badania i
odbiory Robdét;

€) czas na konieczne prace projektowe Wykonawcy, mobilizacje Wykonawcy, uzyskanie

zezwolen i

S¢ i daty ws ' ’ i sprawdzen wszystkich urzadzen i

zakonczenia i najpozniejszego zakonczenia, jak rowniez bedzie wskazywat okresy rezerwowe w

catym okresie ujetym w Harmonogramie. Przedtozenie Harmonogramu i przewidziane w nim daty
nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku odrebnego wystepowania na piSmie do Zamawiajgcego o
wszelkie konieczne instrukcje, zgodnie z warunkami Umowy.

Harmonogram Robét moze zosta¢ zmieniony na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Postanowienia § 16 ust. 2 niniejszej Umowy stosuje sie
odpowiednio do zmiany Harmonogramu Robét. Zmiana Harmonogramu Robét w trybie niniejszego
postanowienia nie bedzie skutkowata przesunigciem Daty Zakonczenia ani termindéw zakoriczenia
poszczegolnych Etapéw Milowych, za wyjatkiem postanowien ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu, jak
réwniez innych postanowien niniejszej Umowy przewidujacych wprost uprawnienie do przesuniecia
Daty Zakoriczenia.

Wykonawca zobowigzuije sie wykonywaé Roboty w sposob okreslony przez Dokumentacje zataczong
do umowy oraz realizowa¢ poszczegolne grupy lub rodzaje Robot objetych niniejszg Umowg w
terminach ustalonych w Harmonogramie Rob6t, w tym w szczegdlno$ci zobowigzuje si¢ dotrzymywac
miesiecznych termindw wykonywania poszczegdlnych czesci Robot wynikajacych z Harmonogramu
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Robot.

Wykonawca bedzie miat prawo do przesuniecia Daty Zakonczenia lub terminéw zakonczenia Etapow

Milowych w nastepujacych przypadkach:

1) zlecenia przez Inwestora Robot dodatkowych wptywajacych na wydtuzenie okresu Robot, z
uwzglednieniem postanowien § 17 ust. 1 niniejszej Umowy oraz polecenia Wstrzymania Rob6t
przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2)  wystapienia warunkéw pogodowych ekstremalnie odbiegajacych na niekorzy$¢ od warunkoéw
pogodowych notowanych w Warszawie w ciggu 20 (dwudziestu) lat przed zawarciem niniejszej
Umowy, uniemozliwiajacych prowadzenie Robot ziemnych, konstrukcyjnych lub zewnetrznych
zgodnie z Harmonogramem Robot, przy czym uprawnienie do przesuniecia Daty Zakonczenia
lub termindw zakoriczenia Etapéw Milowych powstanie z tego powodu jedynie wowczas, gdy
wskazane wyzej warunki miaty wptyw na wydtuzenie realizacji Robé6t, odpowiednio, ziemnych,
konstrukcyjnych lub zewnetrznych, a wystepowanie tych warunkéw zostanie potwierdzone

wpisami Kierownika Budowy do dziennika budowy, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego.

konczenia Etapu Milow

Cz

a przesunieci

Wyzszej.

enia Et i7,

moze nastapi¢ o okres nie dtuzszy, niz czas trwania przyczyny. W celu unikniecia watpliwo$ci

ego, 0 kibrym mowa w ust

przyjmuje sie, ze Wykonawca dotozy wszelkich staran w celu unikniecia lub zminimalizowania
opdznien oraz, ze z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w ust. 6 i 7 powyzej oraz innych
postanowien niniejszej Umowy przewidujgcych wprost uprawnienie do przesunigcia Daty Zakoniczenia,
Wykonawca nie bedzie upowazniony do jakiegokolwiek przesuniecia Daty Zakonczenia lub
terminu zakonczenia Etapu Milowego, w szczegolnosci w przypadku jakichkolwiek opdznien
spowodowanych niedbalstwem lub naruszeniem badz niewykonywaniem przez niego lub
ktéregokolwiek z jego podwykonawcow lub dostawcdw jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy.

Wykonawca bedzie uprawniony do przesuniecia Daty Zakoriczenia lub terminu zakoriczenia Etapu
Milowego w wypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 powyzej jedynie w wypadku, gdy poinformuje
Zamawiajgcego na piSmie o powstaniu przyczyny, mogacej mie¢ wplyw na przedtuzenie czasu
wykonania, oraz wpisze odpowiednig informacje do dziennika budowy w ciagu 5 dni od dnia powstania
tej przyczyny oraz poda Zamawiajgcemu na pismie niezbedny czas takiego przedtuzenia w terminie 7
dni od ustania przyczyny powodujacej konieczno$¢ przedtuzenia. W przypadkach zmiany Daty
Zakonczenia lub terminu zakoriczenia Etapu Milowego z powodéw wymienionych w ustepie 6 i 7
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niniejszego paragrafu, jezeli Zamawiajacy uzna to za konieczne, najpdzniej w terminie 5 (pieciu) dni
roboczych od Zzadania Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi do
akceptacji uaktualniony Harmonogram Robédt. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie bedzie
miat § 16 ust. 2 niniejszej Umowy. Jezeli Wykonawca nie spetni tego warunku, Inwestor moze
wstrzymac ptatno$¢ faktur, az do czasu ztozenia uaktualnionego harmonogramu.

Jesli kiedykolwiek podczas wykonywania Robot Wykonawca bedzie miat podstawy do uznania, ze
Roboty lub ich cze$¢ mogq nie zosta¢ zakonczone w terminie okre$lonym w Harmonogramie
Robét, wéwczas, niezaleznie od tego, czy wynika to z przyczyn okreslonych w ust. 6 i 7 powyzej,
czy tez z jakichkolwiek innych przyczyn, Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Inwestora o takim
mozliwym op6znieniu. Wykonawca zawiadomi Inwestora tak szybko jak to mozliwe, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 5 (pieciu) dni od wystapienia zdarzenia, o:

a)  przyczynie opoznienia;

b)  szacowanym wptywie na Harmonogram Robdt;

c)  wszelkich dziataniach, jakie zdaniem Wykonawcy sg odpowiednie w celu uniknigcia lub

podstawie zaakceptowanych Protokotow Zaawansowania Finansowego nie moze przekroczy¢
tacznie 85% Ceny Kontraktowej, tzn. ze nie mniej niz 15% Ceny Kontraktowej bedzie ptatne na
podstawie Faktury Koncowej wystawionej po Odbiorze Koricowym, w terminie okreslonym w § 24
ust. 4.

Zamawiajacy moze polecic Wykonawcy przyspieszenie wykonania Robo6t w stosunku do
Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie wykona¢ powyzsze polecenie, o
ile bedzie to technicznie mozliwe, a Strony uzgodniq ewentualne wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy z tego tytutu. Jezeli Roboty bedg opdznione w stosunku do Harmonogramu,
Wykonawca bedzie pracowat na swoj koszt w przyspieszonym tempie do czasu, az
Roboty znowu zaczng postepowa¢ zgodnie z Harmonogramem Robét. Niewydanie polecenia
przyspieszenia Robdt przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
opdznienia w realizacji Robét.

W przypadku opdznienia w wykonaniu Robo6t w stosunku do Harmonogramu Robét, Wykonawca
zwréci Zamawiajagcemu kwoty odszkodowan, kar umownych i gwarancyjnych, jak rowniez

wszystkich dodatkowych kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z opoznieniem w
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wykonaniu Robo6t, w tym dodatkowy koszt zatrudniania pracownikéw i doradcoéw do obstugi
realizacji Umowy (w szczegdlnosci Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego oraz Kierownika
Kontraktu), jak rowniez koszt dodatkowych podatkéw i kar umownych i odszkodowan, ktore
Zamawiajacy jest zobowigzany uisci¢ w zwigzku z brakiem oddania Obiektu w terminie okre$lonym

W niniejszej Umowie).

§17.

Zmiany.
Zamawiajgcy moze zleci¢, a Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ zmiany w zakresie Robét.
Zmiany mogg dotyczy¢ zwiekszenia lub zmniejszenia ilosci, charakteru, jakosci, typu lub wykonania
Robot lub ich czesci (w tym w szczegolnosci Robdt objetych Dokumentacjg Projektowa, jak réwniez
Robot uwzglednionych w Kosztorysie Ofertowym i nieobjetych Dokumentacjg, Projektowg oraz Robot
wynikajacych ze Zmian) oraz modyfikowania Zatgcznikow lub jakiegokolwiek innego dokumentu

Umowy (,Zmiany”). Wszelkie zobowigzania Wykonawcy okreslone w niniejszej Umowie majg rowniez

planowanej Zmianie,

niniejszego paragrafu (,Kosztorys Zmiany”), ktéry bedzie zawierat:

a)  szczegdtowy opis robdt dodatkowych i zaniechanych przewidzianych Zmiang;

b)  harmonogram przeprowadzenia Zmiany, wskazujacy planowang wielko$¢ zatrudnienia i

znaczace etapy robot;

c)  ewentualny wptyw na Cene Kontraktowa; tam, gdzie Zmiana obejmuje zmniejszenie zakresu
Robét (Roboty zaniechane lub wytaczone), warto$ci i ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie
Ofertowym stanowigcym Zatacznik nr 3 bede stanowity podstawe do obliczenia zmiany
(obnizenia) Ceny Kontraktowej z tytutu Zmiany; tam, gdzie Zmiana powoduje roboty dodatkowe,
zostang one wycenione wedtug najnizszej wartosci ceny jednostkowej zawartej dla danego
rodzaju Robot w Zataczniku nr 3. Jezeli w Zataczniku nr 3 nie podano ceny jednostkowej dla
danego rodzaju Robét lub cena jednostkowa podana w Zataczniku nr 3 dla danego rodzaju
Robot jest wyzsza 0 15% od wyceny danego rodzaju Robdt dokonanej na podstawie KNR w
oparciu o Srednig stawke roboczogodziny kosztorysowej, materiatow i sprzetu oraz narzutow
kosztorysowych dla robdt inwestycyjnych w wojewodztwie mazowieckim, publikowang
kwartalnie w wydawnictwie SEKOCENBUD dla ostatniego kwartatu poprzedzajgcego polecenie
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Zmiany, roboty dodatkowe zostang wycenione na podstawie najnizszej mozliwej do uzyskania

ceny w oparciu 0 minimum 3 (trzy) oferty dostawcéw, producentow lub podwykonawcdw,

zaopiniowane pozytywnie przez Nadzor Inwestorski i Inwestora;

jezeli

()  dladanego rodzaju Robdt nie ma ceny jednostkowej w Zataczniku nr 3 i

(i) nie jest mozZliwe uzyskanie minimum 3 (trzech) ofert dostawcdw, producentow lub
podwykonawcow, ilub Nadzor Inwestorski lub Inwestor odmowit pozytywnego
zaopiniowania przedstawionych przez Wykonawce ofert dostawcow, producentéw lub
podwykonawcow (przy czym odmowa pozytywnego zaopiniowania przedstawionych
przez Wykonawce ofert nie musi zawiera¢ szczegotowego uzasadnienia), wowczas

roboty dodatkowe zostang wycenione na podstawie KNR w oparciu o S$rednig stawke

roboczogodziny kosztorysowej, materiatéw i sprzetu oraz narzutéw kosztorysowych dla robét

inwestycyjnych w wojewodztwie mazowieckim, publikowang kwartalnie w wydawnictwie

SEKOCENBUD dla ostatniego kwartatu poprzedzajacego polecenie Zmiany;

przedstawi wptywu robot zaniechanych na Cene Kontraktowa, Kosztorys Zmiany w zakresie wptywu

robot zaniechanych na Cene Kontraktowg zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego w oparciu o
ceny jednostkowe okre$lone dla danego rodzaju robét zaniechanych w Zataezniku nr 3 w terminie 15
(pietnastu) dni od uptywu terminu na wykonanie Kosztorysu Zmian przez Wykonawce.
Wykonawca przystapi do wykonywania robét dodatkowych po zatwierdzeniu przez Inwestora
Kosztorysu Zmiany.
Roboty dodatkowe bedg rozliczane w oparciu 0 Kosztorys Zmiany zaopiniowany pozytywnie przez
Nadzér Inwestorski i zaakceptowany na piSmie przez Inwestora. Inwestor zastrzega sobie prawo
weryfikacji wyceny robot dodatkowych w oparciu o obmiar powykonawczy, a w przypadku rozbieznoci
nalezna Wykonawcy kwota wynagrodzenia dodatkowego bedzie iloczynem zaakceptowanych w
Kosztorysie Zmiany cen jednostkowych i obmiaru powykonawczego robét dodatkowych.
Roboty zaniechane bedg rozliczane na podstawie przedmiaru prac sporzadzonego przez Nadzér
Inwestorski przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w Zataczniku nr 3. W przypadku, gdy
zaniechaniu podlega cata pozycja lub podpozycja, dla kiorej przypisano okreslong wartos¢ w
Zalaczniku nr 3, przedmiar nie jest wymagany, a rozliczenie takich Robot zaniechanych nastapi
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poprzez odjecie wartosci przypisanej w Zataczniku nr 3 dla danej pozycji Rob6t zaniechanych od
Ceny Kontraktowe;.

Zakrycie rob6t moze nastgpiC dopiero po wyrazeniu zgody przez Nadzor Inwestorski, pod rygorem
nieuwzglednienia zakrytych robot w rozliczeniu Robét dodatkowych.

Roboty zamienne bedg rozliczane jako Roboty dodatkowe i zaniechane. Uzyskana w ten sposob
réznica migdzy wartosciami tych rob6t pomniejszy lub powiekszy Cene Kontraktowa.

Roboty, ktore Wykonawca wykona bez zachowania postanowien niniejszego § 17 Umowy, nie bedg
dodatkowo wynagradzane, a Zamawiajacy bedzie miat prawo zada¢ ich usuniecia na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W sytuacji, kiedy Strony nie uzgodnig warunkéw wykonania polecenia Zmiany, Inwestor bedzie miat
prawo przeja¢ dany zakres prac, a Wykonawca bedzie zobowigzany powotanemu przez Inwestora
wykonawcy, udostepni¢ Teren Budowy dla celu wykonania prac, organizacji zaplecza, korzystania z
mediow oraz skoordynowa¢ prace takiego innego podmiotu ze swoimi Robotami, przy czym

Wykonawca nie odpowiada za jako$¢ rob6t wykonywanych przez taki podmiot. Wykonawca w takim

kompletnego Kosztorysu Zmiany.

§ 18.

Wstrzymanie i wznowienie Robét.
Na pisemne polecenie Zamawiajacego Wykonawca wstrzyma wykonywanie Robét lub ich oznaczonej
czesci na taki okres i w taki sposdb, jaki Inwestor uzna za konieczny (,Wstrzymanie Robét’). Na czas
Wstrzymania Robot Wykonawca zabezpieczy Roboty lub ich czes¢ objetg Wstrzymaniem Robot
zgodnie ze wskazaniami Inwestora i Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli Wstrzymanie Robét nie jest
spowodowane:
- warunkami atmosferycznymi, o ktérych mowa w § 16 ust. 6 pkt. 2 lub
- przyczynami lezacymi po stronie Wykonawcy lub
- przyczynami okreslonymi w § 16 ust. 7,
Zamawiajacy pokryje niezbedne koszty zabezpieczenia budowy oraz koszty Wykonawcy zwigzane z
odpowiednim przesunieciem Daty Zakorczenia uzgodnione z gory z Wykonawca. W pozostatych
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wypadkach koszty zwigzane z zabezpieczeniem Robdt i ewentualnym przesunieciem Daty
Zakonczenia ponosi Wykonawca.

Jesli Wykonawca nie zawiadomi Inwestora na piSmie o swych Zadaniach zwigzanych ze
Wstrzymaniem Robot w ciggu 5 (pigciu) dni od daty otrzymania polecenia Wstrzymania Robét, nie
bedzie miat on prawa do zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

Wykonawca niezwtocznie przerwie realizacje Robot w chwili otrzymania polecenia Wstrzymania
Robét od Zamawiajacego i dokona niezbednego, poleconego przez Inwestora,
zabezpieczenia Robdt wykonanych oraz niezwtocznie rozpocznie ponownie Roboty w chwili
otrzymania stosownych instrukcji od Zamawiajacego. Ponowne podjecie Robdt nastapi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 5 (pieciu) dni od daty zawiadomienia o ponownym

podjeciu Robdt.

§ 19.
Narady koordynacyjne.

postanowione inaczej), po$wigconych postepowi Robdt. Przynajmniej 2 (dwa) dni przed takim

zebraniem z udziatem Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca przedstawi
Inwestorowi sprawozdanie z osiggnietych postepéw Robét. Kazde sprawozdanie zawieraé
bedzie wszelkie szczegdty okreslone w wymaganiach Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
reprezentowany na naradach koordynacyjnych co najmniej przez Kierownika Budowy i
kierownikéw poszczegolnych rob6t branzowych. Na zadanie Nadzoru Inwestorskiego Ilub
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na spotkaniach obecno$¢ przedstawicieli
konsultantow, personelu lub podwykonawcow i dostawcow Wykonawcy.

Na kazdym zebraniu opisanym w niniejszym § 19, Wykonawca zdaje sprawozdanie z postepu
Rob6t oraz postepu w przygotowaniu wymaganych od niego informacji. Zamawiajacy
sporzadza liste wszelkich niezatatwionych spraw, ktére Wykonawca zobowigzany jest
zrealizowac przed kolejnym zebraniem koordynacyjnym. Inwestor moze takze zazada¢ od Wykonawcy
przygotowania projektu zmian do Harmonogramu Rob6t uwzgledniajacych powyzsze informacie,
propozycje Wykonawcy oraz wszelkie inne sprawy jakie Zamawiajacy uzna za stosowne. W takim
wypadku odpowiednie zastosowanie bedg miaty postanowienia § 16 ust. 2 niniejszej Umowy.
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Wykonawca bedzie uczestniczyt takze w innych zebraniach zwotywanych w miare potrzeby przez
Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego.
4. Wykonawca sporzadzi protokét z kazdego takiego spotkania, ktory zostanie przediozony do

zatwierdzenia Nadzorowi Inwestorskiemu, a nastepnie Zamawiajacemu.

§ 20.
Sygnalizowanie zmian lub nieprawidtowosci.

1. Wykonawca jest obowigzany na biezaco informowa¢ Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego o
problemach lub okolicznosciach, ktére mogq wptynaC na jako$¢ Robét lub Date Zakoriczenia. Nadzor
Inwestorski i Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy doktadnej oceny ich wptywu na powyzsze
elementy.

2. Wykonawca bedzie wspdipracowat z Nadzorem Inwestorskim i Autorskim oraz z Inwestorem w

dziataniach dotyczacych uniknigcia lub zredukowania skutkow powyzszych nieprawidtowosci.

§21.

ntrola jakosci Robot

0 przez  \Wykonawce z obowigzujacymi przepisami,

asadami wiedzy budowlanej i technicznej oraz stand

okreslonymi w dokumentacii ej (Pols my, St ajemcy oraz Warunki wykanania
i odbioru robét budowlanych).

2. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Robdt powinny by¢ nowe oraz zgodne z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, art. 10 Prawa budowlanego oraz poleceniami Inwestora i Nadzoru
Inwestorskiego, poddawane biezacym badaniom w miejscu wyprodukowania lub na Terenie Budowy.
Gdy materiaty i zakres prac nie sg w petni okreslone w Dokumentacji Projektowej, powinny one: (i) by¢
jakosci odpowiadajacej standardowi okreSlonemu przez projektanta, jaki mozna ustali¢ na podstawie
Dokumentaciji Projektowej oraz (i) by¢ zgodne z zasadami sztuki budowlanej i wszelkimi majgcymi
zastosowania przepisami i normami. Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizng i
materiaty potrzebne do wykonania probek i zbadania jakosci, wagi lub ilosci uzytych materiatéw oraz
dostarczy wymagane prébki materiatow.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi i Nadzorowi Inwestorskiemu, przed
wbudowaniem, wszelkich probek, atestéow, $wiadectw dopuszczenia, kart katalogowych i DTR
Materiatow i Urzadzen oraz do przechowywania ich w biurze budowy az do zakoriczenia Robét.
Wykonawca dostarczy wymienione elementy na wiasny koszt.

4. Koszty przeprowadzenia potrzebnych badan bedzie ponosi¢ Wykonawca.
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Nadzor Inwestorski moze zazada¢, na zlecenie Inwestora, wykonania badan dodatkowych.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan, jesli wykazg one, Ze jakos¢ materiatdw i Robdt nie jest
zgodna z Umowa lub przepisami budowlanymi.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ badania wszystkich instalacji i systeméw oraz inne
badania niezbedne dla realizacji Umowy zgodnie ze standardami okreslonymi w dokumentacii
technicznej, oraz przedstawi¢ protokoty takich badan, w tym liste pomiarow i testow Inwestorowi — do
jego akceptacji i Nadzorowi Inwestorskiemu. Akceptacja Inwestora jest warunkiem zastosowania
materiatow, instalacji i systemdw bedacych przedmiotem badan. W dowolnym uzasadnionym czasie w
trakcie realizacji Umowy Inwestorowi przystuguje prawo do przeprowadzenia inspekcji i kontroli Robét,
materiatow, fachowosci prac i wykonania przez Wykonawce w ramach Umowy. Taka inspekcja,
kontrola lub badanie oraz akceptacja, o ktérej mowa powyzej nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan
wynikajacych z Umowy. Wykonawca udzieli nieodptatnie pomocy, a takze udostepni sity robocze,

materiaty, energie elektryczng, paliwo, narzedzia, itd., ktdrych wykorzystanie do tych badan jest

uzasadnione.
Wykonawca ud ia] ji jakosci na wszystkie elementy Robot, materiaty,
instalacje, sieci i iecy od momentu protokolarnego

odbioru budynku (,Okres Gwarancyjny”):

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne na ponizsze okresy liczone od
momentu protokolarnego odbioru budynku:

a) 10 lat- na konstrukcje obiektu

b) 10 lat-na elewacje, szczelno$¢ pokrycia dachowego, szczelno$¢ izolacji przeciwwodnych

c) 4 lata na pozostate elementy Robét

d) 3 lata - na urzadzenia zainstalowane w/na/wokét Obiektu.

Wykonawca uzyska gwarancje producentow na wszystkie urzadzenia mechaniczne i elektryczne
zamontowane w Obiekcie i wykorzystane przy wykonywaniu Robot. Wykonawca zapewni
Zamawiajgcemu po jednym egzemplarzu wszystkich takich gwarancji. Wszystkie gwarancje
producentow i dostawcdw dotyczace Materiatow i Urzadzen itp., zachowajg wazno$¢ co najmniej
do konca Okresu Gwarancyjnego. Wszystkie Materiaty i Urzadzenia, na ktore producent
standardowo daje dtuzszy okres gwarancji niz okreslony powyzej, bedq objete maksymalnym

okresem gwarangji.

strona 42 z 59



Zatacznik nr 4 do Zapytania Ofertowego 32/PN/2017
Projekt Umowy o Generalne Wykonawstwo Robét Budowlanych

W Okresie Gwarancyjnym, na kazde Zzadanie Zamawiajacego strony dokonajg przegladéw
gwarancyjnych. Przeglad odbedzie si¢ w ciggu: (i) 24 (dwudziestu czterech) godzin od zgtoszenia
zgdania przez Zamawiajgcego w odniesieniu do usterek lub wad zagrazajgcych ciggtosci
funkcjonowania Obiektu, (i) 7 (siedmiu) dni od zgtoszenia zadania przez Zamawiajacego w
odniesieniu do pozostatych usterek lub wad. Nie pozniej niz 1 (jeden) miesigc przed uptywem Okresu
Gwarancyjnego Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do protokolarego odbioru pogwarancyjnego.
W przypadku braku wad Robét w ostatnim dniu uptywu Okresu Gwarancyjnego, Zamawiajacy dokona
protokolarnego odbioru pogwarancyjnego.

W przypadku wystapienia usterek lub wad w trakcie wykonywania Rob6t lub w Okresie Gwarancyjnym,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w tym zastgpienia uszkodzonych rzeczy, ich
transportu do miejsca naprawy gwarancyjnej, jak réwniez dostarczenia rzeczy do miejsca, w ktérym
usterka zostata ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od wad, ponosi
Wykonawca. Okres Gwarancyjny w stosunku do elementéw Robét podlegajacych naprawie lub

mianie na ie niniej iegni od momentu..dokon

warunki gwarancji

(dwadziescia jeden) dni kalendarzowych od zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o
wadzie lub usterce. Okres powyzszy ulega przediuzeniu o czas niezbedny do sprowadzenia czesSci
zamiennych jednak nie dtuzej niz 14 dni. W szczegolnie uzasadnionych uwarunkowaniami
technicznymi przypadkach Inwestor moze wyrazi¢ zgode na przedtuzenie terminu wykonania napraw
gwarancyjnych. o dodatkowy 3-dniowy termin do usuniecia takich wad lub uszkodzen. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad lub uszkodzen w w/w dodatkowym terminie, Zamawiajacy moze
wedtug wtasnego uznania:

(@) wykona¢ prace sam lub zleci¢ ich wykonanie innym wykonawcom, na ryzyko i koszt
Wykonawcy; koszty poniesione przez Zamawiajgcego przy usuwaniu tej wady lub
uszkodzenia bedg zwrdcone Zamawiajagcemu przez Wykonawce, przy czym Zamawiajacy
moze takze potraci¢ powyzsze koszty z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub odpowiednio
z Zabezpieczenia albo Kaucji Gwarancyjnej; lub

(b)  obnizy¢ odpowiednio Cene Kontraktowa, lub

(c)  odstgpi¢ od Umowy w odniesieniu do tych czesci Robot, ktorych nie mozna wykorzysta¢ do

zamierzonego celu, jezeli wada lub uszkodzenie jest takie, ze Zamawiajacy zostaje w
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rzeczywistosci pozbawiony catosci pozytku z Robdt lub czesci Robot, w terminie 30 dni od
stwierdzenia tej okoliczno$ci — Zamawiajacy bedzie wtedy uprawniony do otrzymania zwrotu
wszystkich sum zapfaconych za takie czeSci Robot wraz z kosztami ich rozebrania,
uprzatniecia Terenu Budowy i zwrotu Urzadzen i Materiatow Wykonawcy.

Uprawnienia okreslone w pkt (a), (b) i (c) bedg przystugiwaty Zamawiajacemu réwniez w przypadku

gdy:

()  Wykonawca opdznia sie z wykonaniem Robdt w taki sposéb, ze jest oczywiste, iz nie
zakonczy Rob6t w Dacie Zakonczenia; lub

(i) stanie sie oczywiste, ze Roboty sg lub bedg wadliwe, lub wady Robét beda takiego rodzaju,
Ze nie bedg mogty by¢ usuniete; lub

(i) Wykonawca oswiadczy w trakcie prowadzenia Robot, Ze Roboty bedg wadliwe lub Zze nie
dotrzyma Daty Zakonczenia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
przy czym prawo odstapienia bedzie mogto by¢ wykonane w terminie 30 dni od stwierdzenia

okre$lonych wyzej okoliczno$ci jednak nie pozniej niz do dnia [...].

nt Robot jest diuzsza ni

Zadne z postanowien ninigjszej Umowy nie bedzie interpretowane jako wytaczenie lub
ograniczenie jakichkolwiek uprawnien lub roszczen, jakie mogg przystugiwa¢ Zamawiajacemu z
mocy prawa w zwigzku z jakimikolwiek wadami w Robotach lub Dokumentacji Budowlanej lub
szkodami przez nie spowodowanymi, w tym w szczegdlinosci uprawnien z tytutu rekojmi za wady, o

ktérych mowa w art. 637 w zw. z art. 656 Kodeksu cywilnego.

§ 23.
Wynagrodzenie Wykonawcy.
W zamian za nalezyte i terminowe wykonanie i zakonczenie Robot, wykonanie wszelkich
zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym usunigcie wad w Robotach
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy zobowigzuje sie zapfaci¢

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci (stownie:

) zt netto (,Cena Kontraktowa”) powiekszone o podatek od towardw i

ustug (VAT) w wysokosci (stownie: ) z}, tj. tacznie kwote

(sfownie: ) zt brutto (,Cena Kontraktowa
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Brutto”), z zastrzezeniem zmian Ceny Kontraktowej wynikajacych z polecenia Zmian zgodnie z §
17 powyzej. Cena Kontraktowa ma charakter ryczattowy i nie podlega podwyzszeniu z
jakiegokolwiek tytutu, w tym z tytutu zwyzek lub spadkdéw kosztow robocizny, towardw i innych
czynnikdw, jakie majg wptyw na roboty, lub innych okolicznosci, w tym w szczegoinosci zmian
ustawodawczych (zmian prawa, porzadku, przepisow, regulaminéw lub rozporzadzen majgcych
moc prawa, w tym ograniczen walutowych majacych wptyw na wykonanie przez Wykonawce jego
zobowigzan). Wszelkie ilosci, ktore mogg byé wyszczegélnione w Dokumentacji Projektowe;j,
Kosztorysie Ofertowym i innych Zatgcznikach do Umowy sg jedynie szacunkowe i nie nalezy
traktowac ich jako faktycznych i poprawnych ilosci Robot, ktore majg zosta¢ dostarczone przez
Wykonawce w wykonaniu jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Nawet, jezeli faktyczne iloSci
wykorzystane przy realizacji Rob6t okazg sie wyzsze, nie bedzie to dawato podstawy do
zwigkszenia Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca zaptaci wszystkie cta i podatki wynikajace z jego zobowigzan na podstawie niniejszej

Umowy, i Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana o takie koszty (poza VAT, ptatnym od Ceny

Kontraktowej w. k h z prawem obowigzuj

realizacji przez Wykonawce jako wywigzania sie przez niego ze zobowigzan wynikajacych z
niniejszej Umowy. Wszelkie ilosci, ceny lub stawki jednostkowe, ktore mogg by¢ przedstawione w
zatgcznikach do Umowy majg zastosowanie jedynie dla celow wyszczegolnionych w takich
zatgcznikach. Ceny jednostkowe wskazane w Zataczniku nr 3 moga by¢ wykorzystane jedynie do
ustalenia wartosci rob6t dodatkowych, zamiennych, zaniechanych oraz ustalenia wartosci robot,
natomiast nie mogg stanowi¢ podstawy do okreslenia Ceny Kontraktowej lub jakiejkolwiek jej
czesci w oparciu o ustalenia ilosci jednostek obmiarowych Obiektu.

Cena Kontraktowa uwzglednia takze ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy zwigzane z
weryfikacjg Dokumentacji Projektowej, Umowy i Zatacznikow do niej, z uwzglednieniem wszelkich
rozbieznosci i sprzeczno$ci. Wszelkie uwagi w tym wzgledzie przekazane przez Wykonawce po
podpisaniu Umowy nie mogq stanowi¢ podstawy do wystepowania przez Wykonawce o
zwigkszenie Ceny Kontraktowej i/lub przesunigcie Daty Zakonczenia.

Cena Kontraktowa powyzej jest podzielona wedtug Kosztorysu Ofertowego stanowigcego
Zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy. Wszelkie inne Roboty nie wyspecyfikowane w tym
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Kosztorysie Ofertowym, a konieczne do zrealizowania Obiektu, uznaje sie za zapfacone w ramach
czesci Ceny Kontraktowej przypisanych dla innych ujetych tam elementow.

Wykonawca o$wiadcza, Zze wartosci poszczegolnych pozycji okreslone w Zataczniku nr 3 sg
cenami scalonymi, uwzgledniajacymi cato$¢ prac, materiatow i innych naktadéw zwigzanych z
wykonaniem danej pozycji przedmiarowej, niezbednych z punktu widzenia wiedzy budowlanej i
technicznej, dajacych gwarancje prawidtowego wykonania nawet, jesli nie zostaty one szczegotowo
wyspecyfikowane w projektach, przy uwzglednieniu uwarunkowan realizacyjnych opisanych w
projektach, jak réwniez ocenionych przez Wykonawce na podstawie wizji lokalnej. Czesci Ceny
Kontraktowej przypisane do poszczegdlnych pozycji w Zataczniku nr 3 uwzgledniajg ryzyko
zmiany wielkoSci rzeczywistych, zaprojektowanych i zatozonych w Dokumentacji Projektowej, a
bedacych wynikiem ostatecznych uscislen rozwigzan projektowych zawartych w Dokumentacji
Budowlanej, projekcie wykonawczym i rysunkach uzupetniajgcych skierowanych do realizacji.
Wyzej wymienione ryzyko nie obejmuje zmian bedacych wynikiem decyzji Inwestora

zwigkszajacych lub zmniejszajacych zakres Robot, u podstaw ktérych lezy subiektywna cheé

Pfatnosci na rzecz Wykonawcy.

Po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu 3
(trzy) egzemplarze Protokotu Zaawansowania Finansowego podpisanego przez Wykonawce i
Nadzor Inwestorski, wskazujacego Roboty zawarte w odpowiednim Protokole Odbioru
Czesciowego, zgodnie z § 26 ponizej, oraz kwoty naleznosci, do ktérych Wykonawca jego zdaniem
ma prawo w zwigzku z wartoécig wykonanych Roboét, przy czym kwoty te nie moga przekraczaé
kwot ptatnosci okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zawartym w Harmonogramie
Robét sporzadzonym zgodnie z § 16 niniejszej Umowy) na zakonczenie danego okresu
rozliczeniowego (za wyjatkiem przypadkdéw wynikajacych z wprowadzenia Zmian). Do Protokotu
Zaawansowania Finansowego Wykonawcy zatgczone zostang o$wiadczenia Podwykonawcow
przedstawione zgodnie z § 6 ust. 4 niniejszej Umowy, zgodne ze wzorem zawartym w Zataczniku
nr 5 do niniejszej Umowy. Niedostarczenie takiej dokumentacji wraz z o$wiadczeniami bedzie
stanowito dla Inwestora podstawe do odmowy uznania roszczehn o zaptate w odpowiedniej

czesci.
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W ciggu 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania dokumentow opisanych w ust. 1
Zamawiajacy zaakceptuje (podpisujgc Protokét Zaawansowania Finansowego) lub odrzuci
wysokos$¢ roszczen o zaptate podajac przyczyny.

W przypadku akceptacji roszczen zgodnie z ust. 2, w ciggu 30 (trzydziestu) dni od
dostarczenia faktury VAT i dokumentow opisanych w ust. 1 i 2 przez Wykonawce,
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty kwoty okreslonej w Protokole Zaawansowania
Finansowego.

Inwestor jest uprawniony do wstrzymania zaptaty czesci Ceny Kontraktowej rownej 5 (pieé)
% wartosci wynikajacej z kazdej faktury netto otrzymanej od Wykonawcy w ramach
Gwarancji Jako$ci na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Faktura Koncowa bedzie pfatna po ztozeniu jej do Inwestora w ciggu 30 (trzydziestu) dni wraz z
nastepujacymi zatgcznikami:

i) podpisanym protokotem odbioru koricowego robot,

i) podpisanym protokotem przekazania inwestyciji,

potwierdzajacym

kwoty zatrzymane i terminy ich zwrotu,

v)  podpisanym protokotem rozliczajgcym inwestycje zawierajacym kwoty gwarancyjne, kwoty
potracen, kwoty roszczerh Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci
wobec Wykonawcy z jakiegokolwiek tytutu na podstawie Umowy lub w zwigzku z nig
badz tez w zwigzku z wykonaniem Robét, jezeli Wykonawca nie dotaczy do protokotu
rozliczajacego odpowiedniego roszczenia wskazujacego precyzyjnie podstawy faktyczne i
prawne oraz kwote takiego roszczenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest pfatnikiem podatku od towardéw i ustug (VAT), numer NIP dla

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, nie zawierajace;
wszystkich elementow wskazanych w niniejszym § 24 Umowy oraz niedofgczenia do niej
wszystkich wymagalnych oswiadczen, Inwestor ma prawo odmowi¢ jej przyjecia i zaptaty bez
zadnych konsekwencii.

Bez wzgledu na postanowienia niniejszego § 24 lub jakiejkolwiek innego postanowienia Umowy,

zadna kwota nie zostanie zatwierdzona przez Nadzor inwestorski i/lub Inwestora do zaptaty do
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chwili wypetnienia przez Wykonawce zobowigzan, o ktorych mowa w § 8 (Zabezpieczenie) oraz §
9 (Ubezpieczenie).

Za date zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajacy nie zaptaci kwot naleznych Wykonawcy w terminach okreslonych w
niniejszym § 24, Wykonawca bedzie nadal prowadzit Roboty zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o op6znieniu zaptaty i o przewidywanej dacie, w ktorej ptatnos¢
zostanie dokonana. Z tytutu opdznienia zaptaty Zamawiajacy zaptaci odsetki ustawowe, za okres
od terminu pfatnosci okre$lonego we wiasciwej fakturze do dnia, w ktérym bank Zamawiajacego
obcigzy rachunek Zamawiajgcego z tytutu dokonania przez Zamawiajacego zaptaty. Wykonawca nie
moze wstrzyma¢ Robédt z powodu braku pfatnosci, ktéra jest sporna miedzy Inwestorem i Wykonawca.
W przypadku zwioki w zaptacie faktur wystawionych zgodnie z niniejsza Umowg na kwote nie
mniejszg niz 3% Ceny Kontraktowej, przekraczajacej 30 (trzydziesci) dni, Wykonawca uprawniony

bedzie do wstrzymania wykonywania Robét do czasu uregulowania naleznoci i naliczenia odsetek

ustawowych liczonych od dnia wymagalno$ci pfatnosci; w przypadku gdy powyzsza zwioka

dniowego
wykonac

odstgpienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie uprawniony do skorzystania z uprawnien przystugujacych mu na
mocy art. 6491 — 6494 Kodeksu cywilnego, lub jakiegokolwiek innego aktu prawnego o podobnym
charakterze, obowigzujacego w okresie wykonywania Robot, tylko i wytacznie w wypadku, gdy
wymagalne wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy na podstawie Umowy, pomimo pisemnego
wezwania do zapfaty skierowanego przez Wykonawce do Inwestora z wyznaczeniem co najmniej
14 (czternastodniowego) terminu do uiszczenia wymagalnych naleznosci, nie zostang uregulowane
przez Inwestora w wyznaczonym terminie. Wykonawca os$wiadcza, ze nie skorzysta z tych
uprawnien w zadnym innym przypadku. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca o$wiadcza, ze w
razie gdyby po podpisaniu niniejszej] Umowy, pomimo ze nie bedzie zadnych zalegtych
wierzytelno$ci naleznych Wykonawcy zgodnie z Umowa, zazadat przediozenia przez Inwestora
jakichkolwiek dodatkowych gwarancji zaptaty Wynagrodzenia lub innych nalezno$ci, wowczas
niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych Inwestorowi z mocy Umowy:
a)  Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu, w dniu przedstawienia Wykonawcy gwarancji
zaptaty, kosztow tego zabezpieczenia w kwocie rownej 7% (siedem procent) kwoty gwarancji
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zaptaty dostarczonej zgodnie z ustawg - za kazdy rok obowigzywania przedtozone;
gwarancji zaptaty. Zaptata nastapi w drodze potracenia kwoty naleznej Wykonawcy od
Inwestora;

b)  w powyzszym wypadku, termin na dostarczenie gwarancji zaptaty wynikajacej z Ustawy,
wynosi 45 (czterdziesci pie€) dni, przy czym zaptata przez Inwestora catego wymagalnego,
na dzien ztozenia wniosku o0 udzielenie gwarancji zaptaty wynikajacej z Ustawy,
Wynagrodzenia Wykonawcy, powoduje przerwanie biegu tego terminu i automatyczne
umorzenie odno$nego zadania Wykonawcy;

c)  w powyzszym wypadku Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wszelkie ewentualne
opbdznienia w realizacji Rob6t, o ile powstana, w zwigzku z konieczno$cigq uzyskania
zabezpieczenia, o ktorym mowa w niniejszym punkcie;

d)  jezeli wartos¢ gwarancji zaptaty dostarczonej na podstawie Ustawy, przekroczy kwote réwng
50% (piecdziesiat procent) wartosci Ceny Kontraktowej, wowczas Inwestor ma prawo do

zaptaty catej pozostatej do zaptaty Ceny Kontraktowej dopiero po prawidtowym ukoriczeniu

Wykonawce.oraz usunieciu wszelkich

§ 25.
Kary gwarancyjne
Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary gwarancyjnej w wysoko$ci 3.000 (trzech tysiecy)
zZtotych za kazdy dzien opdznienia wykonania Robot w stosunku do Daty Zakoriczenia oraz zaptaty
kary gwarancyjnej w wysokosci 3.000 (frzech tysiecy) ztotych za kazdy dzien opdznienia kazdego z
Etapow Milowych w stosunku do terminu okreslonego dla danego Etapu Milowego w Harmonogramie
Robot. W przypadku opoznienia wykonania Rob6t w stosunku do Daty Zakoriczenia w wymiarze
przekraczajacym 21 (dwadzieScia jeden) dni, Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary
gwarancyjnej w wysokosci 5.000 (piec tysiecy) ztotych za kazdy dzien opdznienia przekraczajacy 21
(dwadziescia jeden) dni. W przypadku opdznienia wykonania Etapu Milowego w stosunku do terminu
wykonania okre$lonego dla tego Etapu Milowego w Harmonogramie Robdét w wymiarze
przekraczajacym 21 (dwadziescia jeden) dni, Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary
gwarancyjnej w wysokosci 5.000 (piec tysiecy) ztotych za kazdy dzien opdznienia przekraczajacy 21
(dwadziescia jeden) dni. W przypadku, gdy Wykonawca wykona wszystkie Roboty zgodnie z Umowg
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do Daty Zakonczenia, kary gwarancyjne zaptacone przez Wykonawce za op6znienie Etapéw Milowych
zostang zwrocone Wykonawcy.

W przypadku opoznienia powyzej 30 (trzydziestu) dni, w stosunku do Daty Zakonczenia lub w
stosunku do terminu wykonania ktoregokolwiek z Etapéw Milowych okreslonych w Harmonogramie
Robot, Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w niewykonanej czesci,
niezaleznie od prawa zadania zaptaty kary gwarancyjnej oraz innych praw i roszczen jakie mogg
przystugiwa¢ Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy lub z mocy prawa. Uprawnienie do
odstapienia Inwestor bedzie mdgt wykona¢ w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powstania 30-
dniowego op6znienia.

Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary gwarancyjnej w wysokosci 2.000 (dwa tysigce)
Ztotych za kazdy dzien opoOznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w Okresie
Gwarancyjnym.

Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary gwarancyjnej w wysokosci 15.000 (pietnastu

tysiecy) ztotych za kazdy przypadek zlecenia cze$ci lub catosci Robdt Podwykonawcy bez zgody

Umowy.

Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary gwarancyjnej w wysokosci 500 (piecset) ztotych za
kazdy przypadek naruszenia zobowigzania z § 14 ust. 1 pkt a) powyzej. Ponadto, w razie ustalenia
przez Nadzér Inwestorski lub Zamawiajacego, ze na Terenie Budowy doszto do naruszenia przepiséw
lub zasad bezpieczenistwa i higieny pracy lub przepisow przeciwpozarowych (z wyjatkiem naruszen
dokonanych przez Nadzér Inwestorski lub Zamawiajacego), Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
gwarancyjng w wysokosci zaleznej od rodzaju przewinienia, okre$long w Zatgczniku nr 9.

W wypadku odstapienia od Umowy przez Inwestora na skutek okoliczno$ci, lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Inwestorowi z tytutu naruszenia Umowy przez Wykonawce kare
gwarancyjng w wysokosci 10% (dziesie¢ procent ) Ceny Kontraktowej okre$lonej w art. 23 ust. 1.

W wypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce na skutek okoliczno$ci, lezacych po stronie
Inwestora, Inwestor zaptaci Wykonawcy z tytutu naruszenia Umowy przez Inwestora kare gwarancyjng
w wysokosci 10% (dziesie¢ procent ) cze$ci Ceny Kontraktowej okre$lonej w art. 23 ust. 1., pozostate]
do zapfaty na dzien odstapienia (w wyniku odstapienia od niewykonanej czeSci umowy).

Kary gwarancyjne okreslone w niniejszym § 25 oraz innych postanowieniach niniejszej Umowy
majq charakter kar gwarancyjnych, ktdre sg sankcjami za brak osiggniecia przez Wykonawce
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okre$lonego w Umowie rezultatu. W zwigzku z powyzszym, Strony na podstawie art. 473 Kodeksu
cywilnego - rozszerzajg przestanki odpowiedzialno$ci Wykonawcy. W szczegdinosci, do
poniesienia przez Wykonawce odpowiedzialno$ci z tytutu kar gwarancyjnych przewidzianych w
Kontrakcie nie jest konieczne, aby brak osiggniecia przez Wykonawce okre$lonego rezultatu
powodowat szkode po stronie Zamawiajgcego lub byt skutkiem zawinionego dziatania lub
zaniechania Wykonawcy.

Postanowienia powyzsze nie pozbawiajg Stron mozliwosci dochodzenia odszkodowania
uzupetniajagcego do wysokosci faktycznie poniesionej szkody, przewyzszajacego wysoko$é
zastrzezonych w Umowie kar gwarancyjnych.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzan z § 9, Inwestor moze zgda¢ od Wykonawcy
kary gwarancyjnej w wysokosci 5.000 (pie¢ tysiecy) ztotych za kazdy dzien opoznienia w
przedstawieniu przez Wykonawce wymaganej polisy ubezpieczeniowej (w tym polisy
ubezpieczeniowej na okres nastepujgcy po wygasnieciu poprzedniej polisy) w wymiarze
nieprzekraczajacym 21 (dwadziescia jeden) dni. Dodatkowo w przypadku opdznienia w przedstawieniu

przez \Wykonau

Umowy z wynagrodzeniem Wykonawcy, o ktérym mowa w § 23.

§ 26.
Odbiory.

Strony bedg sporzadza¢ protokoty czeSciowego odbioru w odniesieniu do robot pomocniczych lub
elementow Robdt, ktdre w trakcie budowy zanikajg lub zostajq zakryte, a takze po zakorczeniu
kazdego miesigca kalendarzowego w celu zademonstrowania zaawansowania Rob6t w tej dacie w
zestawieniu z Harmonogramem Robét (,Protokoly Odbioru Czesciowego”). Sporzadzenie protokotu
czesciowego odbioru przez Zamawiajgcego: (i) nie oznacza akceptacji danej czesci Robét przez
Zamawiajgcego i nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do zgtoszenia roszczen z tytutu wad,
usterek i brakéw Robdt objetych takim protokotem na pozniejszym etapie, np. Odbioru Koricowego, (ii)
nie wptywa na moment rozpoczecia i czas trwania Okresu Gwarancyjnego.

Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty, ktére sg niezbedne do dokonania
oceny przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci dziennik budowy, Dokumentacie Powykonawczg,

protokoty techniczne, niezbedne certyfikaty, Swiadectwa jakoSci, aprobaty techniczne i atesty, probki
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materiatow, dzienniki badan elementéw konstrukcyjnych, a takze zmiany wprowadzone do
dokumentaciji technicznej w trakcie Robdt. Ponadto, Wykonawca dostarczy Inwestorowi dokumenty
poSwiadczajgace zagospodarowanie odpaddéw oraz inne wymagane przez obowigzujace przepisy
prawne, w tym ustawy o odpadach oraz ustawy — Prawo ochrony $rodowiska. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawiania do odbiorow czeSciowych Rob6t w zakresie zgodnym z
Harmonogramem Robdt, w tym zawartym w tym harmonogramie harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Sprawdzenie przez Zamawiajacego jakiegokolwiek elementu Robdt w zadnym przypadku nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ewentualne wady Robét.

Wykonawca zawiadomi Inwestora oraz Nadzdr Inwestorski z 21-dniowym wyprzedzeniem o
zamiarze zlozenia wniosku o przeprowadzenie Odbioru Koncowego. Do zawiadomienia
przekazanego przez Wykonawce dotgczone zostang nastepujace dokumenty:

(@)  kopia dziennika budowy;

(b)  oSwiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, ze:

(c)  protokoty prob i sprawdzen - 2 (dwa) egz.;

(d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 2 (dwa) egz.;

(e)  kompletna Dokumentacja Powykonawcza - 2 (dwa) egz.;

()  pozytywne stanowiska i opinie Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Pafistwowej Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarej, Urzedu Dozoru Technicznego i inne wymagane przepisami;

() wszelkie atesty i certyfikaty dotyczace zastosowanych Materiatow i Urzadzen - 2 (dwa)
egz.;

(h)  ostateczne, prawomocne i bezwarunkowe Pozwolenie na Uzytkowanie, ktére zostanie
uzyskane w imieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Zawiadomienie przekazane przez Wykonawce na podstawie niniejszego ust. 4 uwazane

bedzie za skierowany przez Wykonawce do Inwestora wniosek o dokonanie inspekcji Robot

oraz o odbidr Robdt.

Zamawiajacy w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania zawiadomienia:
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a) podpisze Protokét Odbioru Konicowego, ktory zostanie podpisany przez obie strony i
bedzie wskazywat date ukoriczenia Robdt zgodnie z Umowa, wigcznie z zadawalajgcym
wynikiem prob kofcowych; lub

b)  odrzuci wniosek, podajac powody i okreslajac roboty, jakie muszg by¢ wykonane przed
podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego, chyba Ze Zamawiajacy zgodzi sie na
podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego pod warunkiem usuniecia wadliwych elementow
(cze$ci) Rob6t lub wykonania powyzszych prac zgodnie z wykazem Listy Wad i Usterek;

z zastrzezeniem, ze Protokdt Odbioru Koncowego nie zostanie podpisany zgodnie z

punktem (a) niniejszego ust. 5 wedtug uznania Zamawiajacego, dopdki:

()  odpowiednie wiadze nie wydadza bezwarunkowego, ostatecznego Pozwolenia na
Uzytkowanie catego Obiektu, zezwalajgcego na korzystanie z niego w celach
okre$lonych przez Zamawiajgcego (w celu uchylenia watpliwosci, o ile Inwestor
zazada uzyskania kilku pozwolen na uzytkowanie w odniesieniu do poszczegolnych

czesci lub etapdw zaawansowania Obiektu, liczyé sie bedzie ostatnie z tych

onczonego zgodnie

Zamawiajacego przed zakoriczeniem procedury Odbioru Koncowego, ktéra bedzie
kontynuowana i zostanie zakonczona dopiero podpisaniem Protokotu Odbioru
Koncowego),

(iii)  Roboty nie zostang ukoriczone zgodnie z warunkami Umowy.
Strony ustalajg, ze w procedurze Odbioru Koncowego moze bra¢ udziat umocowany
przedstawiciel Najemcy.

§ 27.
Odstapienie od Umowy.

Poza innymi wypadkami przewidzianymi w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa, nastepujace
zdarzenia stanowigce naruszenia Umowy bedg uprawniaty Inwestora do odstgpienia od Umowy w
niewykonanej czesci w terminie do konca trwania Okresu Gwarancyjnego jednak nie pdzniej niz do
dnia[....].
a)  Wykonawca ze swojej winy nie podjat realizacji Robot w ciggu 14 (czternastu) dni od Daty

Rozpoczecia lub od daty polecenia wznowienia Rob6t po Wstrzymaniu Robo6t i nie podejmuje
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ich pomimo pisemnego wezwania Inwestora i bezskutecznego uptywu terminu 10 (dziesieciu)
dni roboczych od dnia skierowania takiego wezwania,

Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie, samowolnie i bez zgody Inwestora oraz w
braku wystapienia przypadku Sity Wyzszej przerwat realizacje Robdt na okres diuzszy niz 7
(siedem) dni,

Wykonawca opdznia sie z wykonaniem Robé6t w taki sposéb, ze jest oczywiste, Zze nie
zakonczy Rob6t w Dacie Zakonczenia,

jest oczywiste ze Roboty lub ich cze$¢ sg lub bedg wadliwe,

Wykonawca o$wiadczy, ze Roboty bedg wadliwe lub Ze nie dotrzyma Daty Zakoriczenia,
Wykonawca zleci wykonanie jakiejkolwiek czesSci Robot podwykonawcy bez zgody
Zamawiajacego,

Wykonawca razaco narusza inne zobowigzania z niniejszej Umowy i nie zaprzestaje naruszenia
albo nie usuwa skutkow naruszenia w terminie 10 (dziesieciu) dni roboczych od otrzymania

wezwania od Inwestora,

(d) powyzej po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14-dniowego terminu do usunigcia naruszenia

Umowy, z zagrozeniem, ze w razie bezskutecznego uptywu tego terminu bedzie uprawniony do

odstapienia od Umowy. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy moze od Umowy odstapi¢ od

niewykonanej czesci bez wyznaczania dodatkowego terminu w sytuacjach okreslonych w art. 492

Kodeksu cywilnego.

Poza innymi wypadkami przewidzianymi wyraznie w niniejszej Umowie Wykonawca moze odstgpi¢ od

Umowy w niewykonanej cze$ci wytacznie jezeli:

a)

Inwestor przesunie termin przekazania Terenu Budowy o wiecej niz 90 dni i Inwestor nie
umozliwi Wykonawcy wejécia na Teren Budowy w ciggu 7 (siedmiu) dni roboczych od
otrzymania wezwania od Wykonawcy wystosowanego po uptywie powyzszego terminu,
Wstrzymanie Robot bedzie trwato diuzej niz 180 (sto osiemdziesiat) dni i Inwestor nie poleci
wznowienia Rob6t w ciaggu 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania wezwania od
Wykonawcy wystosowanego po uptywie powyzszego terminu,

opdznienie w zaptacie faktur wystawionych przez Wykonawce zgodnie z Umowg na kwote
nie mniejszg niz 10% Ceny Kontraktowej przekroczy 60 (szescdziesiat) dni, a Inwestor nie
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zaptaci tej nalezno$ci pomimo otrzymania pisemnego powiadomienia od Wykonawcy o

zamiarze odstgpienia od Umowy i wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 30 - dniowego

terminu do zaptaty.
W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca powinien natychmiast
wstrzyma¢ Roboty, dokona¢ komisyjnie z udziatem Inwestora i Nadzoru Inwestorskiego ich
inwentaryzacji, zabezpieczy¢ wykonane Roboty i Teren Budowy wedtug zalecert Zamawiajgcego oraz
w uzgodnionym z Inwestorem terminie opusci¢ Teren Budowy. Odstapienie od Umowy nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, z obowigzku
zaptaty kar gwarancyjnych, z odpowiedzialno$ci za wady Robét wykonanych do dnia odstapienia, z
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwaranciji jako$ci wykonanych Rob6t oraz innych zobowigzan
Wykonawcy przewidzianych w niniejszej Umowie na wypadek odstgpienia od Umowy. W wypadku
odstapienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron, Okres Gwarancyjny rozpoczyna bieg z
momentem podpisania przez Inwestora oraz Wykonawce protokotu obejmujacego inwentaryzacije

Robét, jednak nie pdzniej niz z uptywem 14 (czternastu) dni od momentu odstapienia od Umowy.

zgodnienia te

terminie

Strony protokotu z inwentaryzacji Robdt wykonanych do dnia odstgpienia oraz zawarcia umowy z
nowym wykonawca. Wykonawcy bedzie nalezna zaptata za wszystkie Roboty nalezycie wykonane
przez Wykonawce zgodnie z Umowg do dnia odstapienia od Umowy wedtug wartosci okreslonej w
Ofercie Wykonawcy, pomniejszona o (i) zwiekszony koszt dokoriczenia cato$ci Robét przez nowego
Wykonawce w poréwnaniu do Ceny Kontraktowej Brutto, (i) koszt usuniecia wszelkich wad i usterek w
Robotach wykonanych przez Wykonawcg, (iii) kary gwarancyjne nalezne Zamawiajgcemu zgodnie z
Umowa; (iv) odszkodowanie uzupetniajgce nalezne Zamawiajgcemu z tytutu opdznienia w
zakonczeniu Robét.

W wypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, Wykonawcy bedzie przystugiwato wytacznie
wynagrodzenie za wszystkie Roboty nalezycie wykonane przez Wykonawce zgodnie z Umowa do dnia
odstapienia od Umowy wedtug warto$ci okreslonej w Zataczniku nr 3, jak rdwniez za nalezytej jakosci
Materiaty i Urzadzenia dostarczone zgodnie z Umowg na Teren Budowy stosownie do postepu Robét
okreslonego w Harmonogramie Robdt. Do odbioru i wystawienia faktury za te roboty znajdzie
odpowiednie zastosowanie procedura Odbioru Koncowego i wystawienia Faktury Koricowej okreslone
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w § 26 i § 24 niniejszej Umowy. Poza powyzszym uprawnieniem, Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od Umowy na podstawie § 27 ust. 1 pkt. i), Wykonawca zapfaci kare
gwarancyjng w wysokosci odpowiadajacej wptaconemu przez Wykonawce wadium. Postanowien § 25
ust. 7 w tym wypadku nie stosuje sie.

§ 28.
Procedura w sprawach spornych.

Jezeli miedzy Inwestorem a Wykonawcg w zwigzku z lub na podstawie niniejszej Umowy lub
wykonywania Rob6t powstanie jakikolwiek spor co do jakiejkolwiek opinii, polecenia, ustalenia,
poSwiadczenia lub wyceny, to w pierwszej kolejnosci podjete zostang proby jego polubownego

rozstrzygniecia.
W przypadku nie osiggniecia polubownego rozstrzygniecia sporu w okresie 30 (trzydziestu) dni od
otrzymania przez Strong pisemnego wezwania do polubownego rozstrzygnigcia sporu wystosowanego
one, kazda ze.Stron bedzie uprawniona )
elkie spory mogace wy
d powszechny wias

lub

Nastepcy prawni.

Wykonawca wyraza zgode na: (i) przeniesienie przez Zamawiajacego ogotu praw i obowigzkow
Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy na dowolny podmiot, w stosunku do ktdrego
Zamawiajacy jest spotkg dominujaca lub spdtkg powigzang w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i pkt 5)
ustawy z dnia 15 wrze$nia 2000 r. — Kodeks spdtek handlowych, jak rowniez na (ii) przeniesienie praw
z niniejszej Umowy na instytucje finansujacg inwestycje. Zamawiajacy wyraza zgode na przeniesienie
przez \Wykonawce wierzytelnosci pienieznych wynikajacych z niniejszej Umowy na bank finansujacy.

Poza przypadkami okreslonymi w ustepie 1 powyzej, przeniesienie praw i obowigzkoéw wynikajacych z
niniejszej Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony Umowy pod rygorem

niewaznosci.

§ 30.
Powiadomienia i doreczenia.
Wszelka korespondencja w sprawach objetych niniejsza Umowa wymaga formy pisemnej.
Doreczenia nalezy dokonywac:
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- dla Inwestora: ., Al. Jana Pawia Il 12, lok. V/31, 00-124 Warszawa, do
rak: pani/a ;

- dla Wykonawcy: , do rak: panali ;

- dla Kierownika Projektu: , do rak:: panali

3. Jakakolwiek korespondencja, zawiadomienia, polecenia lub inne informacje bedg uwazane za

doreczone w dacie ich doreczenia listem poleconym lub osobiscie za potwierdzeniem odbioru.

§ 31.
Wykaz Zatacznikow.

Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowia;

Zatgcznik A.
Zatacznik B.
Zatgcznik nr 1.

Zatgcznik nr 2.
nik nr 3.

Zatgeznik nr7
Zatgcznik nr 8

Zatgcznik nr 9

Zatacznik nr 6.

Odpis z KRS Inwestora
Odpisy z KRS Wykonawcy
Pozwolenie na budowe oraz wykaz Dokumentacji Projektowe;
Wymogi dotyczace sporzadzenia Harmonogramu Robdt
Oferta wraz z Kosztorysem Ofertowym

Cy 0 uri niu prz KONAWCE

Wzér gwaranciji bankowe;

Wykaz kar gwarancyjnych z tytutu naruszenia przepiséw i zasad BHP oraz
przeciwpozarowych

Protok6t Zaawansowania Finansowego

§ 32.
Zmiany i uzupetnienia tresci Umowy.

Wszystkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z

wyjatkiem zmian adreséw oraz 0sob wskazanych do korespondencji w § 30 ust. 2 powyzej. Zmiana

danych wskazanych w § 30 ust. 2 powyzej wymaga pisemnego powiadomienia pozostatych Stron. W

braku takiego powiadomienia korespondencja doreczana na adres dotychczasowy bedzie uwazana za

doreczong skutecznie.

§ 33.

Klauzula poufnosci.
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Tre$¢ umowy pomiedzy stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnice chroniong przepisami prawa,
w szczegolnosci Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii.

Strony zgodnie oswiadczaja, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane zwigzane z realizacjg
Obiektu oraz postanowien niniejszej Umowy majg charakter $cisle poufny i nie mogg by¢ udostepniane
osobom trzecim z wyjatkiem uczestnikow procesu inwestycyjnego w zakresie, kiory jest niezbedny do
prawidtowego zrealizowania Obiektu. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej
i organom wymiaru sprawiedliwo$ci w zakresie prowadzonych przez nie postepowan, jak réwniez
udostepniania informacji na podstawie przepisow o rynku regulowanym oraz udostepniania informacji w
procesie oferty publicznej lub ubiegania si¢ o dopuszczenie do rynku regulowanego Zamawiajacego lub
spotki dominujacej wobec Zamawiajacego lub spdtki powigzanej z Zamawiajacym w rozumieniu art. 4 § 1 pkt
4) i pkt 5) ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. — Kodeks spotek handlowych. Wykonawca nie moze w
szczegblnosci ujawni¢ ani wykorzystywaé w innym celu niz realizacja Umowy jakichkolwiek informacji
dotyczacych Zamawiajacego lub Obiektu, ktore doszly do jego wiadomosci w zwigzku z realizacjg Umowy (w
tym w szczegolnosci uméw zawartych przez Zamawiajacego W zwigzku z realizacjq Obiektu oraz

Obiektem), chyba Ze informacje te sg publi ostepne. lub ich.ujawni

onawca odpowiada za zachowanie obowigzku poufnosci przez

1. Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 2 (dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 (jednym)
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

2. Zmiana Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory mogace powstac w zwigzku z Umowg strony zgodnie poddajg do rozstrzygniecia
Sadowi Powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy prawa

polskiego.
W IMIENIU INWESTORA:

Podpis:
Imie i nazwisko
Stanowisko: Prezes Zarzadu Wiceprezes Zarzadu
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W IMIENIU WYKONAWCY -

Podpis:
Imie i nazwisko
Stanowisko:
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