Zatacznik nr 12 do Zapytania ofertowego nr  06/PN/2018

na opracowanie projektu i modernizacje sprzetowq i programowq systemu BMS i KD
w budynku KASKADA przy Al. Jana Pawta Il 12 w Warszawie

Projekt umowy

UMOWA O PROJEKTOWANIE ORAZ WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH
W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

W dniu 2018 roku w Warszawie pomiedzy:

PHN SPV 12 PHN K spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia SKA z siedzibg w Warszawie (00-116) przy ul.
00-124 Warszawa, al. Jana Pawta Il 12, wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr
KRS nr 0000602917, NIP 5252569015, REGON 146932087- kapitat zaktadowy w petni wptacony: 1 028 400,00
Ztotych (,Spotka”),

reprezentowang przez komplementariusza Spotki, to jest spétke pod firmg PHN K Spétka z ograniczong
odpowiedzialno$cig z siedzibg w Warszawie (pod adresem: Aleja Jana Pawta Il 12 lok V/50, 00-124 Warszawa),
wpisanej do Rejestry Przedsiebiorcéw Sadu Rejonowego dla Miasta Stotecznego Warszawa w Warszawie Xl!
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000712408, REGON 369204372, NIP:
5252735413,

w imieniu ktérej dziata

zwang dalej , ,Zamawiajacym”,

a
Z siedzibg w ( ) przy ul. , Wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS , prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, oznaczong numerem NIP ,
REGON , kapitat zaktadowy w petni wptacony: Ztotych,
reprezentowang przez: :

zwang dalej ,,Wykonawcg”,
zwanymi dalej tacznie ,Stronami”, a kazda z nich indywidualnie ,Strong”.

Informacja odpowiadajacq odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiebiorcdw pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym dotyczaca Stron, stanowi Zatacznik nr 9 do
niniejszej Umowy,

zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania za wynagrodzeniem, catoksztatt czynnosci
polegajacych na zaprojektowaniu a nastepnie wykonaniu modernizacji sprzetowej i programowej systemu
BMS i KD w budynku KASKADA w Warszawie przy al. Jana Pawia Il 12. W tym celu Wykonawca wykona
wszelkie Prace Projektowe i Roboty, w tym roboty rozbiérkowe, konstrukcyjne, instalacyjne,
wykonczeniowe oraz inne prace opisane w Umowie oraz inne prace choé nieopisane w Umowie to
niezbedne do osiagniecia celu umownego, ktorym jest uruchomienie ulepszonego i sprawnego (w petni
operacyjnego) systemu BMS w szczegdlnosci spetniajacego normy i wymagania wynikajace z aktualnie
obowigzujacych przepiséw prawa.
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Projekt umowy

§ 2.
Definicje podstawowych poje¢ i okreslen.

Wszystkie rozdziaty niniejszej Umowy oraz ich nazwy majq wytacznie charakter porzadkowy.

Umowy - zgodne z nizej podanymi objasnieniami (usystematyzowanymi alfabetycznie):

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

,Budynek” lub ,Obiekt” — oznacza budynek biurowy ,KASKADA” potozony w Warszawie, przy al.
Jana Pawta Il 12.,

,Cena Kontraktowa A” — okreslone w § 24 ust. 1 Umowy wynagrodzenie ryczattowe netto nalezne
Wykonawcy za wykonanie wszystkich czynnosci zgodnie z Umowg w odniesieniu do Projektu lub
Prac Projektowych,

,Cena Kontraktowa B” — okreslone w § 24 ust. 1 Umowy wynagrodzenie ryczattowe netto nalezne
Wykonawcy za wykonanie wszystkich czynno$ci zgodnie z Umowg w zakresie Robdt i wykonania
Instalacji; Cena kontraktowa B bedzie sie sktadata z cen etapdw poszczegoinych robét zleconych
przez Zamawiajacego w ramach poszczegoinych zamowien.

»Data Rozpoczecia Prac Projektowych” — oznacza dzien podpisania Umowy;

,Data Rozpoczecia Robét” — oznacza dzieh przekazania Terenu Budowy zgodnie z § 12 ust. 1
niniejszej Umowy zasadniczo po wykonaniu i zaakceptowaniu Prac Projektowych;

"Data Zakonczenia Prac Projektowych"- okre$lona w § 17 ust. 2 niniejszej Umowy data, w ktdrej
powinien zosta¢ podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce Protokdt Odbioru Koricowego Prac
Projektowych.

"Data Zakonczenia Robét"- okreSlona w § 17 ust. 1 niniejszej Umowy data, w ktorej powinien
zostac podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce Protokdt Odbioru Koricowego Robét.

"Dzien"- okres czasu od godziny 0% do godziny 24% (dzien kalendarzowy).

"Dokumentacja Powykonawcza" - dokumentacja powykonawcza, za ktorej sporzadzenie
i skompletowanie odpowiedzialny jest Wykonawca, wykonana zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego, w tym Dokumentacja Projektowa z przejrzystymi i czytelnymi naniesieniami zmian
wykonanymi przez Kierownika Budowy na projekcie budowlanym wedtug stanu na dzien Odbioru
Koricowego jak réwniez dokumentacja powykonawcza przygotowana w wersji elektronicznej (format
.dwg, doc, xIs oraz .pdf) i papierowej opracowana na podktadach elektronicznych przekazanych
przez Zamawiajacego przy (lub przed albo po) zawarciem niniejszej Umowy, projekty warsztatowe,
uzgodnione zmiany detali, dziennik budowy, o$wiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, ze:
Roboty, w tym préby kohcowe, zostaty wykonane zgodnie z Umowg oraz zasadami i wymaganiami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe i w projekcie wykonawczym, jak rowniez zgodnie z odnosnymi
przepisami oraz, ze Teren Budowy, protokoty préb i sprawdzen, oraz inne wymagane przepisami
stanowiska, opinie, zgody, uzgodnienia, pozwolenia lub zezwolenia Wtadz niezbedne do uzytkowania
Obiektu po wykonanych Robotach i zamontowanych w nim Urzadzen, wszelkie niezbedne atesty i
certyfikaty dotyczace zastosowanych Materiatéw i Urzadzen, instrukcje uzytkowania i obstugi, DTR
zamontowanych urzadzen, karty katalogowe, schematy dziatan instalacji i systeméw dozoru, w
szczegolnosci catego systemu BMS i KD oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przez Prawo
budowlane.

»,Dokumentacja Projektowa” lub ,Projekt”’- dokumentacja projektowa i wykonawcza, za ktérej
sporzadzenie i skompletowanie odpowiedzialny jest Wykonawca, wykonana zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego niezbedna do prawidtowego i zgodnego z Umowg, Prawem Budowlanym oraz
wytycznymi Zamawiajacego wykonania Robot obejmujaca kompletny projekt Instalacji wraz z
niezbednymi uzgodnieniami. Szczegétowy opis Projektu okresla § 4 pkt. 1 (a). Dokumentacja
Projektowa zostanie przygotowana w wers;ji elektronicznej (format .dwg, doc, xIs oraz .pdf) i bedzie
zawierata w szczegolno$ci projekty warsztatowe, rysunki detali, ekspertyzy i uzgodnienia wymagane
przepisami prawa, opinie, zgody, uzgodnienia, pozwolenia lub zezwolenia niezbedne do uzytkowania
Obiektu i zamontowanych w nim Urzadzen, wszelkie niezbedne atesty i certyfikaty zastosowanych
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11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)
22)
23)

24)

25)

26)

27)
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Materiatow i Urzadzen, instrukcie uzytkowania i obstugi, karty katalogowe oraz wszelkie inne
dokumenty wymagane do realizacji projektu.

,Dokumentacja Przetargowa” — dokumentacja zawarta w Zataczniku nr 6, obejmujaca w
szczegblnosci zapytanie Ofertowe Zamawiajacego, zmiany i wyjasnienia do zapytania ofertowego
oraz inne komunikaty przetargowe, wytyczne technologiczne producenta systemu,.

»Dokumentacje Urzadzen” dokumentacja o ktorej mowa w § 4 ust. 15.

»Etap” — stan zaawansowania Prac Projektowych i Robét wyrézniony jako Etap w wymaganiach do
Harmonogramu Prac Projektowych i Robot, stanowigcych Zatacznik nr 2, oraz w Harmonogramie
Robét sporzadzonych zgodnie z wymaganiami. Na potrzeby niniejszej Umowy okreslenie ,Etap”
dotyczy réwniez kazde z poszczegoinych Zlecenr zgodnie z definicjg pkt. 48 ponizej.

,Faktura Koficowa” — faktura wystawiona przez Wykonawce zgodnie z § 25 ust. 4 dotyczaca Robét
na podstawie Potwierdzenia Ptatnosci Koricowe;.

"Harmonogram Projektu i Robét" lub ,Harmonogram” - harmonogram sporzadzony przez
Wykonawce wedtug wzoru i wymagan okreSlonych w § 17 oraz zgodnie z instrukcjami
Zamawiajacego, ktory w wersji zaktualizowanej i uszczegétowionej zostanie opracowany przez
Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z § 17 niniejszej Umowy, zawierajacy
wykaz rodzajow Robot z podaniem okreslonego w dniach czasu ich trwania, daty ich rozpoczecia,
zakonczenia, wraz z okreSleniem Etapéw Rob6t, ktory stanowi podstawe do oceny stanu,
prawidtowosci i terminowosci przebiegu wykonywanych robdt wraz z wyraznym zaznaczeniem
etapow oraz termindw i wysokosci poszczegolnych ptatnosci dla Wykonawcy, okre$lajacy w systemie
narastajgcym maksymalne ptatnosci nalezne Wykonawcy na okre$lonym etapie Robét w zamian za
nalezyte wykonanie Robét.

Jnstalacja’ — kompletna instalacja BMS i KD dla Budynku (lub jego odpowiednich czesci —
poszczegolnych pieter lub ich czesci) wraz z wszelkimi urzadzeniami zgodna z wytycznymi
Zamawiajacego i zgodna z zatwierdzony Projektem oraz jej rozruch;

,Kierownik Budowy/Kierownik Rohét” — osoba zatrudniona przez Wykonawce do petnienia funkcji
kierownika budowy lub kierownika robot zgodnie z Prawem budowlanym oraz niniejszg Umowa.
.Kosztorys Ofertowy” — kosztorys ofertowy zawarty w Zataczniku nr 3 zawierajacy wykaz cen
jednostkowych Robdt.

,Kwota Zabezpieczenia” - kwota stanowigca 2 % (dwa procent) Lacznej Ceny Kontraktowej (netto).

,Lista Usterek” — lista usterek, ktéra moze zosta¢ dotgczona do Protokotu Odbioru Koricowego w
przypadku, o ktérym mowa w § 27 ust. 6 pkt b) Umowy.

,Laczna Cena Kontraktowa” — oznacza sume Ceny Kontraktowej A i Ceny Kontraktowej B,
»Cena etapu” — oznacza Cene netto za wykonanie zleconego etapu robot.

.Materialy i Urzadzenia” — wszelkie materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce do
realizacji Robét, w tym materiaty i urzadzenia wbudowane w Obiekt.

»,Nadzoér Autorski” — nadzér sprawowany przez autora Projektu. Wynagrodzenie za sprawowanie
Nadzoru Autorskiego jest zawarte w Cenie Kontraktowej A .

"Nadzorca Zamawiajacego” - podmiot jaki moze by¢ wskazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej w kazdym czasie w trakcie realizacji Umowy w celu kontroli nalezytego wykonania
niniejszej Umowy;.

"Odbiér Koricowy Robét"- odbiér Robét przez Zamawiajacego zgodnie z przedmiotem i zakresem
Umowy potwierdzony podpisaniem przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koricowego, zgodnie z
§ 27 Umowy przy czym odbiory te mogq dotyczy¢ réwniez poszczegolinych czesci Instalacji (w
ramach poszczegoinych zlecen Zamawiajacego).

"Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu"- odbior polegajacy na ocenie jakosci
wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu, a ktore zgodnie
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z Prawem budowlanym podlegajg zgtoszeniu w dzienniku budowy i odbiorowi przez inspektoréw
nadzoru Zamawiajgcego;

,Oferta” — oznacza oferte ztozong przez Wykonawce zawartg w Zataczniku nr 4.

"Podwykonawca"- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci
prawnej, z ktéra Wykonawca zawart, za wiedzg i pisemng zgodg Zamawiajacego udzielong w trybie §
7 niniejszej Umowy, umowe o wykonanie poszczegblnych czesci robdt budowlanych lub ustug
objetych Umowg lub jej nastepca prawny. Podwykonawca nie ma prawa dalszego podzlecania
zleconych mu przez Wykonawce robét lub ich czesci.

,Potwierdzenie Platnosci CzeSciowej” - dokument wystawiony przez Zamawiajacego,
stwierdzajacy kwote ptatnosci czeSciowej za Prace Projektowe lub Roboty objete odbiorem
czesciowym, ktory jest podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce.

,Potwierdzenie Ptatnosci Konicowej” — dokument wystawiony przez Zamawiajacego, stwierdzajacy
kwote ptatnosci za Prace Projektowe lub Roboty, ktory jest podstawg do wystawienia Faktury
Koncowej przez Wykonawce,

,Prace Projektowe” — oznacza catoksztatt czynnosci niezbednych do wykonania Projektu Instalacii
niezbednych do prawidtowego wykonania Robot i Instalacji zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego
oraz obowigzujacymi przepisami — w szczegélno$ci wszelkimi przepisami zwigzanymi z BHP i
ochrong przeciwpozarowa,

»Projektant” — osoba zatrudniona przez Wykonawce do petnienie funkcji projektanta zgodnie z
Prawem budowlanym oraz niniejszg umowa.

,Protokot Odbioru Czesciowego” — protokét, o ktdrym mowa w § 27 ust. 1 Umowy.

,Protokot Odbioru Koncowego” — protokdt podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce zgodnie
z§ 27 ust. 5 Umowy.

,Protokot Zaawansowania Finansowego” — zgodnie ze wzorem okre$lonym w Zataczniku nr 7.

»Roboty dodatkowe”- nie ujete zakresem niniejszej Umowy roboty zlecone przez Zamawiajacego,
zgodnie z § 18.

»Roboty zaniechane”- pierwotnie ujete zakresem niniejszej Umowy Roboty, kitore zgodnie z
procedurg okreslong w § 18 Umowy zostaly wytaczone z zakresu Robot.

"Roboty budowlane" lub "Roboty" - oznaczajg wszelkie roboty state, jak i roboty pomocnicze
(tymczasowe) w tym roboty zabezpieczajace konieczne do wykonania i oddania do uzytku
kompletnej i dziatajacej zgodnie z przeznaczeniem Instalacji Jezeli jakiekolwiek czynnosci i roboty nie
sq wymienione w Umowie, lecz sg w sposéb oczywisty konieczne do wykonania Instalacji lub Robot
zgodnie z Umowa, albo tez sg wynikiem jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, jak
tez te, ktore moga by¢ zasugerowane w celu stabilnego czy bezpiecznego ukoriczenia robot, ich
nalezytego i nieprzerwanego wykonywania, mieszczg sie one w definicji "Robot". Roboty obejmujg
takze wszelkie roboty rozbiérkowe (m.in. demontaze) w Budynku konieczne do wykonania Robét. W
zakres Robdt wchodzg ponadto wszelkie dziatania niezbedne do ukonczenia Instalacji oraz jej
uruchomienie (rozruch) i sprawdzenie poprawno$ci jej dziatania, wykonania dostawy (w tym
transportu z dostawg na miejsce), montazu i budowy, prac instalacyjnych i innych prac zleconych
nawet wtedy, jesli nie zostato to jednoznacznie ujete w niniejszej Umowie. W szczegdlnosci w zakres
Robét wehodza prace niewskazane wyraznie w Umowie, konieczno$¢é wykonania ktorych ujawni sie
w trakcie realizacji Instalacji, a ktore doswiadczony Wykonawca powinien byt przewidzie¢ przy
dotozeniu nalezytej starannosci;

»Sita Wyzsza” na potrzeby Umowy oznacza wytacznie zdarzenie: (i) ktore jest poza kontrolg
Zamawiajacego i Wykonawcy, oraz (i) ktore czyni niemozliwym lub nielegalnym wykonanie przez
Strone wszystkich lub prawie wszystkich jej zobowigzan wynikajacych z Umowy oraz (iii) ktore jest
zewnetrzne, oraz (iv) ktére nie bylo mozliwe do przewidzenia przez nalezycie dziatajacg
profesjonalng Strone oraz (v) ktdrego konsekwencji nie mozna unikngé lub usungé. W kazdym
wypadku, w ktorym powyzsze kryteria zostang spetnione, ponizsze zdarzenia mogg by¢
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zakwalifikowane jako zdarzenia Sity Wyzszej: wojna, akty terroryzmu, rewolucja, trzesienie ziemi,
powddz i inne kleski zywiolowe, niezinwentaryzowane obiekty saperskie lub obiekty stanowigce
zabytki, o ile obiekty te znajdujg sie na Terenie Budowy pod powierzchnig gruntu rodzimego,
epidemia ogtoszona przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, katastrofa lotnicza lub drogowa.

W celu unikniecia watpliwo$ci, Strony postanawiajg, ze Sita Wyzsza nie obejmuje zadnych akciji
strajkowych personelu Wykonawcy, jego podwykonawcdw lub dostawcéw, czy niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (z wyjatkiem stanu kleski zywiotowej, ktéry moze stanowi¢ przypadek
Sity Wyzszej w razie spetnienia wszystkich pieciu kryteriow opisanych na wstepie niniejszej definicji).
Pojecie to nie obejmuje réwniez Zadnego wzrostu cen surowcow lub wykonawstwa, bez wzgledu na
przyczyne takiego wzrostu.

41) "Sprzet"- maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe zlokalizowane na Terenie Budowy,
bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacjg Robdt, stanowigce wtasno$¢ lub dzierzawione przez
Wykonawce albo jakichkolwiek Podwykonawcdw i ustugodawcow, przeznaczone do budowy,
konserwacji i obstugi Robét.

42) "Teren Budowy" - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty wraz z przestrzenig zajmowang przez
Sprzet i zaplecze budowy, oraz przestrzen czasowo zajmowana przez Wykonawce

43)  "Umowa"- niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami.

44)  ,Urzadzenia” — Zaprojektowane i zamontowane urzadzenia

45) "Wiadze"- wtadze i organy administracji rzadowe i samorzadowej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
podlegte im jednostki organizacyjne np. PSP; UDT, itp.

46) ,Wstrzymanie Robot’ — wstrzymanie przez Wykonawce Roboét lub odpowiednio Prac Projektowych
na pisemne polecenie Zamawiajacego zgodnie z § 19 Umowy;

47) ,Zabezpieczenie” - zabezpieczenie finansowe nalezytego wykonania Umowy ustanowione zgodnie
z § 9 Umowy.

48) ,Zlecenie” - dokument wystawiony przez Zamawiajacego bedacy podstawg do realizacji Robot i
wykonania Instalacji. Zlecenie (o$wiadczenie o zleceniu wykonania Rob6t) moze zosta¢ przekazane
Wykonawcy w formie pisemnej (papierowej lub poczty elektroniczng) lub telefonicznie, w tym
przypadku winno niezwtocznie nastapi¢ potwierdzenie danego zlecenia w formie pisemne;.

49) ,Zmiany” — zmiany, o ktérych mowa w § 18 niniejszej Umowy.

§3.
Dokumenty umowne i przepisy wlasciwe

Dokumentem wigzacym Strony jest niniejsza Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce wraz
ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ Zatacznikami. Gdziekolwiek w tresci dokumentu jest mowa o
powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez
kogokolwiek, wymagane jest zachowanie formy pisemnej, przy czym, o ile Zamawiajacy przygotuje wzory
powiadomien, wnioskow, polecen lub protokotow okreSlonych w niniejszej Umowie, Wykonawca
zobowigzuje sie do stosowania takich wzoréw w relacjach z Zamawiajgcym oraz innymi uczestnikami
procesu w ramach niniejszej Umowy.

Niniejsza Umowa ma charakter mieszany obejmujacy wykonanie przez jeden podmiot (Wykonawce)
Dokumentaciji Projektowej oraz na jej podstawie Robét i wykonanie Instalacji. W zwigzku z powyzszym o ile
niniejsza Umowa nie odnosi sie wyraznie do poszczegélnych czesci Umowy, jej postanowienia stosuje sie
tacznie do obu zakreséw wynikajacych z Umowy. W szczegdinoSci postanowienia odnoszace sie do ,Robot”
stosuje sie réwniez do Projektu — w takim wypadku o ile nie jest moZliwe stosowanie postanowieht Umowy
wprost Strony bedg stosowa¢ postanowienia Umowy w sposob odpowiedni, tak aby pozostawic jej
zasadniczy sens.

W odniesieniu do Rob6t i wykonania Instalacji lub jej czesci, Umowa ma charakter ramowy tzn. w przypadku
Zlecenia przez Zamawiajacego wykonania Robét i wykonania Instalacji oraz ustalenia ich szczegdtowych
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Projekt umowy

warunkéw (wydania Zlecenia) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich wykonania bez koniecznosci zawierania odrebnej Umowy, za$ do kazdego ze Zlecen
(zdefiniowanych w § 2 powyZzej oraz § 4 ust. 4 i 5) bedg mialy zastosowania szczegdtowe postanowienia
niniejszej Umowy. Wobec powyzszego ilekro¢ w niniejszej Umowie zostaje uzyte sformutowanie — ,Umowa”,
,zakres Umowy”, ,na podstawie niniejszej Umowy” lub podobne, oznacza to jej bezpo$rednie zastosowanie
do kazdego z poszczegdlnych Zlecen, bez koniecznosci wyraznego zastrzegania tego w ich tresci.

§ 4.
Postanowienia ogéine

Realizacja Przedmiotu Umowy przez Wykonawce bedzie zorganizowana i nastapi etapami (dalej zwane
,Etapami”):

(@)  Etap 1 - wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej (Projektu) Instalacji (instalacji BMS i KD)
wraz z wykonaniem niezbednych opracowan, oraz dokonaniem niezbednych uzgodnieri zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Projekt powinien uwzglednia¢ okoliczno$é, ze Instalacja bedzie
stopniowo zastepowata istniejacq instalacje BMS Budynku i w miare mozliwosci oraz bez szkody dla
jakosci Instalacji — powinna uwzglednia¢ mozliwo$¢ wykorzystania niektérych elementéw istniejacej
instalacji Szczegotowy zakres (wytyczne) dotyczace Dokumentaciji Projektowej zawiera Zatacznik nr
1 do niniejszej Umowy,

(b) Etap 2 - wykonanie wedtug Projektu zatwierdzonego przez Zamawiajacego wszelkich Robot i
czynnosci w zakresie wykonania instalacji BMS i KD w Budynku okreslonym w Zleceniu
wystawionym przez Zamawiajacego; Zamawiajacy moze podzielic cato$¢ realizacji Instalacji na
kolejne etapy obejmujace realizacje zaprojektowanej Instalacji na poszczegéinych pietrach lub ich
czesciach.

Przystapienie do realizacji Etapu 2 i dalszych etapoéw, wymaga pisemnego potwierdzenia (zlecenia) przez

Zamawiajacego potwierdzajacego w szczegolno$ci brak zastrzezen do prac wykonanych w ramach Etapu 1.

Strony postanawiaja, ze Zleceniodawca (niezaleznie od uprawnien przewidzianych na wypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce) moze nie dokonywaé zlecenia
wykonania Wykonawcy czesci lub catosci czynno$ci w ramach Etapu 2 (Robot) lub przerwaé je w dowolnym
czasie. W takim wypadku Wykonawcy bedzie przystugiwa¢ wynagrodzenie wytacznie za czynnosci i Roboty
wykonane do dnia przerwania ich wykonania przez Zamawiajacego w zakresie wyraznie zleconym przez
Zamawiajacego. Wykonawca potwierdza i zobowigzuje sie, ze nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen
wzgledem Zamawiajacego z tytutu utraconych korzySci oraz strat w przypadku nie zlecenia mu do
wykonania czesci lub catosci czynnosci w ramach Etapu 2.

Wydanie Zlecenia Wykonawcy przez Zamawiajacego nastepuje w nastepujacy sposob. Zamawiajgcy wysyta
do Wykonawcy informacje o zamiarze realizacji Robét. Wykonawca zobowigzany jest bezzwiocznie po
otrzymaniu informacji, jednak nie p6zniej niz w terminie kolejnych 3 (trzech) dni roboczych, przygotowaé
harmonogram Robét i kosztorys Robét, ktore bedg zatacznikami do Zlecenia. Nastepnie Zamawiajacy
wystawia pisemne Zlecenie wykonania Robdt instalacyjnych i programistycznych w Budynku. Wykonawca
zobowigzuje sie przystapi¢ do wykonania Robot w terminie 10 dni od dnia doreczenia Zlecenia.

Termin zakoriczenia Robét bedzie okreslany w Zleceniu przez Zamawiajacego, bedzie on uwzgledniat czas
konieczny do wykonania prac, zgodnie z ich technologig i sztukg budowlana.

Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku koniecznosci pilnego wykonania prac, do prowadzenia ich na
dwie zmiany, a takze ze wzgledu na uzytkowanie budynku przez Najemcéw, do prowadzenia prac w
godzinach nocnych lub dniach ustawowo wolnych od pracy. Realizacja prac na dwie zmiany badz
prowadzenie ich w godzinach nocnych lub dniach ustawowo wolnych od pracy nie spowoduje zmiany
ustalonego wynagrodzenia.

Godziny prowadzenia prac gtosnych beda za kazdym razem okreslone w Zleceniu.

W zwigzku z tym, Ze wykonawcg Dokumentacji Projektowej bedzie Wykonawca, Wykonawca przyjmuje na
siebie petng odpowiedzialno$¢ za wady Robot wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy,
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spowodowanych wadami Dokumentaciji Projektowej, w szczegoino$ci ktore mogt lub powinien przewidzie¢ w
zakresie wynikajgcym postanowien niniejszej Umowy, z Prawa Budowlanego, zasad wiedzy budowlanej
oraz w przypadku, gdy do$wiadczony Wykonawca mogt lub powinien je przewidzie¢ w trakcie realizacji
inwestycji rob6t lub Projektu, i zobowigzany jest do ich usuniecia na zasadach okre$lonych w niniejszej
Umowie wiasciwych dla usuwania wad Robét. Powyzsza odpowiedzialnos¢ jest niezalezna od okolicznosci,
Ze Projekt podlega akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze w przygotowywaniu projektow o podobnej skali i
stopniu trudnosci jak Projekt i Roboty oraz posiada odpowiednie zaplecze techniczne, pracownikéw oraz
sprzet jak rowniez wszelkie umiejetnosci gwarantujgce zrealizowanie wszelkich czynno$ci na podstawie
niniejszej Umowy na profesjonalnym poziomie,

W przypadku stwierdzenia btedéw w Dokumentacji Projektowej, zaréwno bledy, jak i Instalacja wykonane w
ramach Rob6t, zostang poprawione na koszt Wykonawcy, a wszelkie wynikajace stad roboty dodatkowe
Wykonawca wykona na swéj koszt. Odpowiedzialno$¢ okreslona w zdaniu poprzedzajacym obejmuje w
szczegolnosci obowigzek ponownego wykonania odpowiedniej czeSci Robdt, wzglednie ich poprawienia i
wymiany w okresie wskazanym w niniejszej Umowie jako Okres Gwarancyjny.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania wszelkich rysunkéw wykonawczych do dyspozycii
Zamawiajacego w formacie umozliwiajgcym ich edycje (wersja elektroniczna), nawet jesli odnosne prace
projektowe bedg jeszcze w trakcie realizacji. Zamawiajacy bedzie posiadaé swobode dysponowania
powyzszymi rysunkami w ramach realizowanej inwestycji (réwniez po wykonaniu Roboét). Za takie
dysponowanie rysunkami Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztow.

Wykonawca przygotuje Dokumentacje Powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce na dzien
podpisania Protokotu Odbioru KoAcowego przepisami i odpowiadajaca celom, ktérym stuzy tzn. ma
odzwierciedla¢ i dokumentowaé stan faktyczny wykonania Rob6t przy realizacji Instalacji. Dokumentacja
powykonawcza do odbioréw czesciowych i do Odbioru Koricowego musi zosta¢ skompletowana $cisle
wedtug zalecen Zamawiajacego.

Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, zgodnie z postepem
robét i odbiorami rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, podlegajacych odbiorom czesciowym i musi byé
dostepna do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania
polecent Zamawiajacego wydanych w tym zakresie.

Skompletowang Dokumentacje Powykonawczg kazdego zleconego etapu robét, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem dokonania wpisu do dziennika budowy o
zakonczeniu Robét i zgtoszenia Instalacji do Odbioru Koricowego zleconego etapu robét. Dokumentacja
Powykonawcza sporzadzona w sposob czytelny w wersji papierowej oraz cyfrowej (DWG, PDF, Word, Exel),
powinna zosta¢ przekazana w 2 egzemplarzach wraz z zapisem na no$niku cyfrowym.

Dokumentacje Urzadzehn obejmujacg DTR, karty materiatowe urzadzen i maszyn wbudowanych na
inwestycji w wersji papierowej i elektronicznej Wykonawca przekaze nie pdzniej niz 7 dni przed datg
przekazania inwestycji.

§5
Zasady prowadzenia prac w zakresie Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa, zostanie wykonana na podstawie wytycznych Zamawiajacego zawartych w SIWZ
oraz wiedzy i do$wiadczenia Wykonawcy w takim zakresie aby realizacja Rob6t oraz wykonanie Instalacii
pozwolita na spetnienie wszelkich norm .

Dokumentacja Projektowa podlega akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
uwag i zmian wnoszonych przez Zamawiajgcego lub jego doradcow branzowych. W przypadku rozbieznosci
co do faktu czy uwagi i zmiany sg konieczne — decydujgce zdanie ma Zamawiajacy.

W przypadku, gdy nastapi koniecznos¢ wykonania dodatkowych opracowan i ekspertyz zwigzanych z
prawidtowych i zgodnym z celem niniejszej Umowy wykonaniem Projektu (za$ p6zniej na podstawie Projektu
— Robét i wykonania Instalacji) to Wykonawca zleci wykonanie takich opracowan na wiasny koszt. W
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przypadku braku dziatania Wykonawcy w tym zakresie, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia tych opracowan
i potragcenia kosztow ich wykonania z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca
nieodwotalnie wyraza zgode.

Wykonawca poniesie w ramach Wynagrodzenia wszelkie dodatkowe koszty zwigzanych bezposrednio z
uzyskaniem dokumentow formalnych, opinii technicznych i uzgodnien o charakterze formalnym niezbednych
do wtasciwego wykonania Projektu.

Projekt powinien uwzglednia¢ oraz w sposob kreatywny rozwija¢ wymagania wynikajace z uzyskanych
dokumentéw formalnych. Wynagrodzenie w czesci obejmujacej Projekt zawiera réwniez wynagrodzenie za
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich decyzji i pozwolen zamiennych o ile koniecznos¢ ich
uzyskania wynika z Projektu lub okolicznosci ujawnionych w trakcie wykonywania przez Wykonawce prac
projektowych.

Poprzez podpisanie niniejsze Umowy Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajacego wszelkie
informacje, materialy, dane wyjsciowe i dokumenty niezbedne do nalezytego wykonania Projektu. W
terminie 14 dni od dnia zgtoszenia stosownego Zgdania Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy stosowne
petnomocnictwa niezbedne do realizacji obowiazkédw wynikajacych z niniejszej Umowy (np. w zakresie
prowadzenia ustalen z wtasciwymi Wtadzami, dostawcami mediow itp.).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych do
wykonania Projektu decyzji, warunkéw i uzgodnien branzowych wymaganych prawem.

Opracowana dokumentacja bedzie uwzgledniata inne branze oraz bedzie kompletna z punktu widzenia celu,
ktdremu ma stuzyé. Projekt zawieraC bedzie wymagane sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepiséw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, a takze spis opracowan i
dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu Umowy, ktdry stanowi integralng czes$¢ przekazanej
dokumentacji.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa opracowang w ramach obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy w 2 egzemplarzach, wraz z oryginatami wszelkich uzgodnien, tacznie z
dalszymi pozwoleniami administracyjnymi i o$wiadczeniem, iz jest wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujacymi przepisami oraz normami, i Ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyé.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé kopie dokumentacji projektowej lub odpowiednich jej czesci w
formie elektronicznej, dla rysunkéw w postaci plikéw elektronicznych w formatach DWG z mozliwoscig
edycji, za$ opisy w formie plikéw w formacie PDF.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia na pi$mie Zamawiajgcemu ewentualnych propozycji zmian
w stosunku do rozwigzan materiatowo-technologicznych ujetych w Dokumentacji Projektowej w przypadku,
gdy beda one wptywa¢ na obnizenie kosztéw realizacji (wykonawstwa) lub eksploatacji projektowanych
Robot.

Dokumentem potwierdzajacym przekazanie wykonanej dokumentaciji projektowej bedzie protokét zdawczo —
odbiorczy przekazania dokumentacii.

Podstawg do wystawienia Zamawiajacemu faktury oraz uzyskania przez Wykonawca wynagrodzenia za te
czes¢ prac Wykonawcy (Ceny Kontraktowej A) jest protokot zdawczo — odbiorczy przekazania Projektu i
towarzyszacej dokumentacji (w szczegélnosci niezbednych uzgodnien, odstepstw itp.), podpisany przez
Wykonawce i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Protokot powinien zawiera¢ adnotacje o
przyjeciu Projektu i towarzyszacej dokumentacji bez zastrzezen. Kwota zatrzymana z tytutu wykonania
Projektu zostanie zwrdcona (rozliczona) w odpowiedniej wysokosci (50 % kwoty faktycznie wptaconej przez
potracenie tytutem kaucji) po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego w rozumieniu § 27 ust. 5 Umowy.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechania Zamawiajacego majace wptyw na
terminy realizacji postanowien niniejszej Umowy o ile Projektant niezwlocznie wskaze Zamawiajacemu, iz
takie dziatania lub zaniechania powstaty i uzgodni pisemnie z Zamawiajacym nowy termin realizacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w razie koniecznosci z uwagi na zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia
do bezzwtocznego wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji (budowy).
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Naniesione zmiany musza byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Za dokonywanie niniejszych
zmian Wykonawca nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie, jezeli dotyczg jego zaniechan Ilub
popetnionych bteddw.

Jednym z zasadniczych elementéw wymagan Zamawiajacego jest catkowity koszt Projektu i Robot (w tym
wykonania Instalacji) wykonanych w najwyzszym standardzie.

§ 6.
Prawa autorskie

Prawa autorskie do Dokumentacji Projektowej i innych dokumentéw wytworzonych przez Wykonawce
przechodzg na wtasnos¢ Zamawiajacego z chwilg okre$long w ust. 2 ponizej. Na zadanie Zamawiajacego
Wykonawca potwierdzi w oddzielnym dokumencie przeniesienie tych praw. Wykonawca ma prawo powielac,
wykorzystywac i przekazywac je na wiasny koszt na potrzeby wykonania niniejszej Umowy. Dokumenty te
nie bedg wykorzystywane, powielane ani przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, z wyjatkiem sytuacji, gdy bedzie to niezbedne dla celow wykonania niniejszej Umowy.
Majatkowe prawa autorskie oraz wytaczne prawo zezwalania do wykonywanie zaleznego prawa autorskiego
do Dokumentacji Projektowej i innych dokumentdw projektowych sporzadzonych przez Wykonawce lub w
jego imieniu na potrzeby Umowy zostajg przeniesione na rzecz Zamawiajacego z chwilg zakonczenia ich
opracowywania, w najszerszym mozliwym zakresie, nieograniczonym terytorialnie, na wszystkich znanych
polach eksploataciji, wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w szczegdlnosci obejmujacych m.in.: zwielokrotnianie dowolng technika, na przyktad przez
drukowanie lub zwielokrotnienie cyfrowe, marketing, reklama, przedstawienie, utrwalenie, zwielokrotnienie
egzemplarzy dowolng technikg, publiczne udostepnianie, w tym nadawanie za pomocg wizji przewodowej,
bezprzewodowe] oraz za posrednictwem satelity, wprowadzenie do pamieci komputera lub dystrybucja w
sieci komputerowej, na przyktad, w sieci wewnetrznej Zamawiajgcego lub w Internecie. Zamawiajacy ma
prawo powielaC je, korzystaC z nich i przekazywaé je (w tym dokonywaé w nich, samodzielnie lub za
po$rednictwem osdb trzecich, zmian oraz wykorzystywa¢ je) na whasny koszt w celu kompletowania,
eksploatowania, utrzymywania, zmieniania, adaptowania i naprawiania Budynku i Instalacji. Na zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca bedzie podejmowat uzasadnione dziatania w celu odpowiedniego
potwierdzenia przeniesienia na Zamawiajacego praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
Ponadto, Wykonawca zapewni, ze podmioty uprawnione z tytutu autorskich praw niemajgtkowych do
utworéw wymienionych na wstepie niniejszego ustepu nie bedg wykonywaty swoich uprawnien osobistych w
sposob zaktocajgcy korzystanie z tych utwordw lub Budynku przez Zamawiajgcego, w tym dokonywanie
uzasadnionych technicznie (w szczegélnosci zgodny z ust. 4 niniejszego paragrafu ponizej) zmian w
Budynku i Instalacj. W wypadku zgtoszenia roszczen lub wystapienia z powodztwem przeciwko
Zamawiajgcemu w zwigzku z zagadnieniami dotyczacymi praw autorskich, o ktorych mowa w niniejszym
ustepie, Wykonawca zostanie o tym niezwtocznie powiadomiony i moze na wiasny koszt prowadzié
zmierzajace do ich rozstrzygniecia negocjacje lub postepowanie sadowe. Na Zzyczenie Wykonawcy,
Zamawiajacy udzieli rozsadnej pomocy w celu oddalenia roszczen lub powddztwa, za$s wszelkie
uzasadnione koszty z tym zwigzane zostang zwrocone Zamawiajacemu przez Wykonawce. Przeniesienie
powyzszych praw nastepuje w ramach Ceny Kontraktowej A.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw zaleznych
przez Zamawiajgcego do dzieta, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. W ramach tych uprawnienr Zamawiajacy w szczegdlnosci ma prawo
dowolnego wykorzystywania cato$ci lub swobodnie wybranych fragmentow Projektu.

Zamawiajacy ma prawo — po przekazaniu Projektu - do dokonywania w dokumentacji zmian wynikajacych z
potrzeby zmiany rozwigzan projektowych, zastosowanych materiatéw, ograniczenia wydatkéw i zmiany
obowigzujacych przepiséw.

Zamawiajgcy ma prawo do udostepniania Projektu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tej dokumentacji.

Zamawiajacy nabywa na wiasno$C przekazane przez Wykonawce egzemplarze projektu oraz nosniki na
ktdrych jest on przekazany.
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Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg autorskich praw osobistych z wyjatkiem uzgodnionego
ograniczenia ich wykonywana zgodnie w ust. 2.

Postanowienia ustepdw 1-7 niniejszego paragrafu stosuje sie wprost do sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawcze;.

Postanowienia niniejszego paragrafu pozostajg w mocy réwniez w przypadku odstapienia od niniejszej
Umowy na zasadach w niej opisanych przez ktérakolwiek ze Stron.

§7.
Zlecanie wykonania Robé6t Podwykonawcom.

Wykonawca moze zatrudni¢ podwykonawcdw (dalej ,Podwykonawca”) wylacznie po zajeciu przez
Zamawiajacego stanowiska. Zamawiajgcy zobowigzany jest udzieli¢ Wykonawcy stosownej odpowiedzi w
terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia ztozenia zapytania przez Wykonawce. Zapytanie Wykonawcy
powinno zawieraC szczego6towy opis zakresu Robét, ktore zamierza zlecié Podwykonawcy, ostateczny
projekt umowy z Podwykonawcg uwzgledniajacy petng tre$¢ wszystkich klauzul wraz ze wszystkimi
zalgcznikami oraz wszelkie kwoty, w tym wynagrodzenie, ktdre bedg zawarte w umowie pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg. W przypadku braku odpowiedzi Zamawiajacego we wskazanym powyze;
terminie, domniemywa przyjmuje sie, ze nie wyrazit sprzeciwu. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do
uzasadnienia sprzeciwu. Niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian uméw z
Podwykonawcami. Tres¢ umoéw podpisanych przez Wykonawce z Podwykonawcami nie bedzie roznita sie
od treSci projektow umdw przedstawionych Zamawiajgcemu. Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od
Wykonawcy przediozenia kopii juz podpisanej umowy z Podwykonawca. Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysoko$ci 5.000,00 (stownie: pie¢ tysiecy) ziotych brutto za kazdy
ujawniony przypadek niepowiadomienia Zamawiajacego o zawarciu przez \Wykonawce umowy z
Podwykonawca.

Zlecenie przez Wykonawce wykonania poszczegoinych cze$ci Robdt Podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i ich pracownikéw jak za swoje
wiasne dziatania i zaniechania, a nie tylko za wine w wyborze (w celu uniknigcia watpliwosci kazdy
planowany przypadek podzlecenia robdét dalszemu podwykonawcy wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajacego, przez ktdrg nalezy rozumie¢ zgode wyrazong wytacznie przez Zarzad Zamawiajacego lub
przez przedstawiciela Zamawiajgcego upowaznionego na pismie do wyrazania takiej zgody).

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg stosuje sie odpowiednio
postanowienia umowy dotyczace zawarcia przez \Wykonawce umowy z Podwykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ koordynacie wszystkich Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, iz terminy pfatnosci w stosunku do Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow
zostang ustalone jako nie bedg dtuzsze niz wynikajace z niniejszej Umowy. Odmienne uregulowanie
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszej Umowy, w przypadku powierzenia przez Wykonawce
wykonania cze$ci Robdét Podwykonawcom, Zamawiajacy dokonana jakiejkolwiek ptatnosci na rzecz
Wykonawcy pod warunkiem otrzymania od Wykonawcy:

a) oryginatbw pisemnych o$wiadczen zlozonych przez kazdego Podwykonawce i dalszego
podwykonawce i skierowanych do Zamawiajacego, potwierdzajgcych, Zze otrzymali od Wykonawcy
lub od Podwykonawcy (w przypadku wykonywania czesci robét przez dalszych podwykonawcéw)
wynagrodzenie za wszystkie wykonane przez nich roboty, za okres rozliczeniowy bezposrednio
poprzedzajacy okres rozliczeniowy za ktéry Wykonawca domaga sie obecnie zaptaty.

b) poswiadczone (przez osoby uprawnione do dziatania w imieniu Wykonawcy lub radce prawnego lub
adwokata) za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw na dane
roboty wraz z po$wiadczonymi (przez osoby uprawnione do dziatania w imieniu Wykonawcy lub
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radce prawnego lub adwokata) za zgodno$¢ z oryginatem dowodami zaptacenia tych faktur przez
Wykonawce, a Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty czesci wynagrodzenia za
Roboty odpowiadajacej kwocie wynagrodzenia dla Podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy
ktdrego dotyczg niedostarczone dokumenty, nie diuzej jednak niz do czasu otrzymania powyzszych
o$wiadczen, faktur i dowodow zaptaty.

Po zakorczeniu Robét przez kazdego Podwykonawce iflub dalszego podwykonawce Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu rozliczenie koncowe z kazdym Podwykonawcg iflub dalszym podwykonawcg zatrudnionymi
przy realizacji Robot. Zakres rozliczenia koricowego zostanie ustalony przez Wykonawce z Zamawiajacym,
przy czym rozliczenie to bedzie zawierato roéwniez o$wiadczenie Podwykonawcy i/lub dalszego
podwykonawcy o zaptacie przez Wykonawce lub Podwykonawce (w przypadku wykonywania czesci robét
przez dalszych podwykonawcdw) catego wynagrodzenia za wszystkie wykonane przez Podwykonawce i/lub
dalszego podwykonawce roboty, za caly zakres przedmiotu umowy podwykonawczej (i/lub dalszego
podwykonawstwa), chyba ze cze$¢ wynagrodzenia zostanie zatrzymana na poczet gwarancji jakosci i
rekojmi — w takim przypadku o$wiadczenie to bedzie zawierato szczegdtowq informacje o kwocie
zatrzymanej i terminie na jaki zostata zatrzymana.

W uzasadnionych wypadkach Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom oraz potracenia tej kwoty z cze$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami, na wypadek odstapienia od niniejszej Umowy,
stosowne klauzule umozliwiajgce Zamawiajacemu przejecie praw i obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z
tych uméw, w tym réwniez w okresie po rozwigzaniu i/lub wygasnieciu niniejszej Umowy, w szczegdinosci w
zakresie:

a) dochodzenia zaptaty kar od Podwykonawcy;

b) domagania sie usuniecia wad przez Podwykonawce w okresie gwarancyjnym;

c) skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej Wykonawcy przez
Podwykonawce;

d)  odbierania robét zrealizowanych przez Podwykonawce po rozwigzaniu niniejszej Umowy;
e) rozliczenia uznanych przez Zamawiajacego Robot, zrealizowanych przez Podwykonawce.

W kazdej umowie o Roboty zawieranej przez Wykonawce z Podwykonawcg musza zosta¢ zawarte ponizsze
postanowienia:

a) Podwykonawca nie moze dokonaé cesji praw wynikajacych z umowy faczacej go z Wykonawcg bez
zgody Zamawiajacego;

b) w kazdym czasie Zamawiajacy ma prawo bezposredniego zapytania Podwykonawcy o ptatnosci
nalezne Podwykonawcy od Wykonawcy, a Podwykonawca ma obowigzek udzieli¢ odpowiedzi;

c) obowigzek uzyskania przez Podwykonawce zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na zlecenie Robot
dalszym podwykonawcom.

Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie terminowo pfaci¢ naleznosci na rzecz podwykonawcow i zapewnia, ze nie
spowoduje poniesienia przez Zamawiajacego odpowiedzialnosci w trybie art. 647" kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkich roszczen jakie mogg by¢é podnoszone
przez podwykonawcow wzgledem Zamawiajacego w zwigzku z realizacjq Obiektu lub niniejszg Umowa i
naprawi wszelkie szkody, jakie Zamawiajacy moze ponies¢ z tego tytutu. W szczegdlnosci Wykonawca
pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z obrong przed takimi
roszczeniami lub w zwigzku z ich zaspokojeniem. Jezeli podwykonawca bedzie dochodzi¢ roszczenia na
podstawie art. 647" kodeksu cywilnego w stosunku do Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi o tym
Wykonawce w formie pisemnej, a Wykonawca udzieli pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciggu 3
(trzech) dni roboczych od otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego. W przypadku narazenia
Zamawiajacego przez Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia
podwykonawcom naleznosci, jesli Zamawiajacy zostanie pozwany lub wezwany przez podwykonawce o
zaptate, a Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu informacji, wyjasnien i dokumentéw wystarczajacych
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do ochrony Zamawiajgcego przed roszczeniami podwykonawcdw, Wykonawca bedzie zobowigzany zaptacié
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10.000,00 (stownie: dziesieC tysiecy) ztotych netto z tytutu
kazdego takiego niezaptaconego zobowigzania, a Zamawiajacemu przystuguje roszczenie zaptaty
odszkodowania przekraczajacego warto$¢ kary umownej. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku, gdy
Podwykonawca wystapi w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo, cho¢ w Zadnym razie nie jest on zobowigzany, do bezposredniego regulowania ptatno$ci
naleznych Podwykonawcom od Wykonawcy, z ktérymi Wykonawca zalega co najmniej 14 (czternascie) dni.
Wszelkie takie ptatnosci Zamawiajacego zostang zaliczone na poczet zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Przed dokonaniem jakichkolwiek takich bezpo$rednich wyptat na rzecz podwykonawcéw,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o takim zamiarze, a Wykonawca — w ciggu 3 (trzech) dni od
otrzymania danego zawiadomienia od Zamawiajacego — bedzie miat prawo wyrazi¢ swojg opinie na temat
danego wynagrodzenia dla Podwykonawcy. Opinia Wykonawcy nie jest wigzaca dla Zamawiajacego.

§ 8.
Zasady wykonywania Projektu i Robét
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg w szczegdlnosci:
a) wykonanie Projektu i Rob6t ze szczegoing starannoscig zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi normami i przepisami szczegétowymi.
b) zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi pracami przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane
w danej specjalnosci, bedace czynnymi cztonkami izb budownictwa.

c) dbatos¢ o nalezyty porzadek przy wykonywaniu prac oraz przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.
d) zabezpieczenie miejsca pracy przed zniszczeniem i zabrudzeniem i pozostawienie go po realizacii
zamowienia w stanie niepogorszonym.

e) zabezpieczenie i niedopuszczenie do jakichkolwiek zniszczen elementéw Budynku. W przypadku
zniszczenia ktoregokolwiek elementu Budynku, Wykonawca przywroci go niezwtocznie do stanu
poprzedniego na swoj koszt.

Wykonawca zastosuje materiaty i urzadzenia o najwyzszej jakosci, okreslone w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego Projekcie.

Jakos¢ wszystkich uzytych materiatéw powinna by¢ udokumentowana atestami i opiniami zezwalajacymi na
ich uzycie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego. Dokumenty potwierdzajace powyzsze,
takie jak certyfikaty, aprobaty, atesty winny by¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru i zatgczone do
dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Rob6t petng
Dokumentacje Powykonawczg Robot bedacych przedmiotem odbioru w wersji papierowej w ilosci 4 egz. i na
nosniku elektronicznym w formacie PDF.

Wykonawca jest zobowigzany ponadto do:

a) prowadzenia Robdt w sposdb nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa;

b) zebrania i przekazania Inwestorowi, niezbednych danych i dokumentacji, wynikajacych z obowigzkéw
Wykonawcy (w tym wymaganych przez art. 56 i art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane), dotyczacych wykonanych Robét, koniecznych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
w czesci dotyczacej Robdt;

C) dostarczenia wszystkich niezbednych materiatébw budowlanych niezbednych do prawidtowego
wykonania Robét;

d) ponoszenia wszelkich wydatkow zwigzanych z realizacjg Umowy, w tym wydatkoéw zwigzanych z
zakupem wszystkich niezbednych materiatow budowlanych, oraz

e) przeprowadzenia, w ramach Wynagrodzenia, trzykrotnego szkolenia w zakresie obstugi technicznej
wykonanych Robét dla personelu Zamawiajacego i personelu najemcy Zamawiajacego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego;
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f) uporzadkowac teren Robot oraz zlikwidowaé na swoj koszt wszelkie urzadzenia tymczasowe (np.
rusztowania, zabezpieczenia, ostony) najpozniej w terminie zakofczenia Robét.

Wykonawca bedzie prowadzit prace w godzinach uzgodnionych z administratorem Budynku, z
uwzglednieniem faktu, iz Budynek jest w trakcie uzytkowania.

Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo Robot na czas ich wykonywania. Wykonawca zaproponuje
Zamawiajacemu osobe, ktdrg zamierza wyznaczy¢ na funkcje kierownika budowy i zapewni, aby osoba ta
nalezycie wypetniata wszystkie obowigzki natozone na nig przepisami prawa. Osoba ta bedzie posiadata
odpowiednie wazne uprawnienia wymagane polskim prawem. Na zgdanie Nadzoru Zamawiajgcego poparte
dowodami naruszenia obowigzkéw przez kierownika budowy, Wykonawca zaproponuje niezwtocznie inne
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia w miejsce osob pierwotnie powotanych. Zmiana osoby
petnigcej funkcje kierownika budowy wymaga zgody Zamawiajacego. Kierownik budowy bedzie zatrudniony
na petnym etacie przy wykonywaniu Umowy i bedzie obecny na Terenie Budowy w petnym wymiarze czasu
pracy. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania i zaniechania takich osob.

Kierownik budowy, jako upetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat od Zamawiajacego
i/lub Nadzoru Autorskiego polecenia kierowane do Wykonawcy.

Wykonawca zatrudni na Terenie Budowy, w zwigzku z wykonywaniem Robot i usuwaniem w nich wad,
takich pracownikéw, ktorzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegaja wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbajg o prawidtowe wykonanie prac z nalezytg starannoscia.

Zamawiajagcy ma prawo zgtasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktére ich zdaniem sg
niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub ktérych obecno$¢ na Terenie Budowy jest
uznana przez nich za niepozadang z innych, uzasadnionych przyczyn.

W sytuacji, o ktérej mowa w ustepie 10, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej wymiany
0s6b wskazanych przez Zamawiajacego.

W trakcie urlopu kadry statej, Wykonawca zabezpieczy zastepstwa rownorzedna kadra.

Nadzor Autorski petnig osoby wskazane przez Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania
nadzoru autorskiego wskazanego przez siebie projektanta, co najmniej raz w miesigcu, w trakcie
wykonywania robét.

Zamawiajacy powotuje inspektorow nadzoru Zamawiajacego, ktdrzy beda sprawowali nadzér techniczny w
zakresie, w jakim posiadajg uprawnienia zawodowe. Inspektorowie nadzoru Zamawiajgcego nie majg prawa
dokonywania w imieniu Zamawiajacego zmian Umowy (lub dokonywania czynnosci zmierzajacych do jej
zmiany, odstapienia, wypowiedzenia itp.), w tym w szczegdlnosci Ceny Kontraktowej (wynagrodzenia),
termindw wykonania, zlecania robét dodatkowych ani do uznania jakichkolwiek roszczen Wykonawcy ani do
zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z
Umowy.

Wszystkie instrukcje inspektorow nadzoru Zamawiajgcego mogace powodowaé wzrost kosztow Robét lub
przediuzenie czasu realizacji Rob6t wymagajg pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego (umocowanego przedstawiciela) wymagajg w szczegdlnosci
nastepujace czynnosci (ktore nie beda skuteczne bez takiego zatwierdzenia):

(@)  zwolnienie Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania;

(b)  odbior i przejecie Robot lub jakiejkolwiek ich czesci;

(c)  akceptacja jakiegokolwiek zadania pfatnosci od Wykonawcy;
(d)

zawieszenie lub przerwanie prowadzenia Robot, chyba Ze dalsze prowadzenie Robdt stanowitoby
zagrozenie dla zycia lub zdrowia;

(e)  Zmiany wplywajace na wzrost Ceny Kontraktowej lub na przesuniecie Daty Zakonczenia.
Zadne instrukcje inspektoréw nadzoru Zamawiajacego nie upowazniajg Wykonawcy do dziatania niezgodnie
z Umowa. Dziatanie zgodnie z instrukcjami inspektordw nadzoru Zamawiajgcego nie zwalniajg Wykonawcy

z odpowiedzialnoéci z tytutu naruszenia Umowy. Jezeli Wykonawca otrzyma od inspektoréw Zamawiajgcego
instrukcje niezgodng z polskim prawem lub Umowg, powinien niezwiocznie powiadomi¢ o tym
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umocowanego przedstawiciela Zamawiajgcego na pismie i bedzie odpowiedzialny za wszelkie
konsekwencje zwigzane z zaniechaniem takiego powiadomienia.

§9.
Zahezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ i utrzymywac przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy wraz
z Okresem Gwarancyjnym zabezpieczenie finansowe nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
(stownie: tysiecy) (,Kwota Zabezpieczenia”). Zabezpieczenie, moze by¢
wniesione w formie kaucji lub w formie gwarancji bankowej, stuzy pokryciu wszelkich roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen o zaptate kar
umownych a takze pokryciu roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci w trakcie wykonywania Projektu i
Robét. W przypadku gdyby zabezpieczenie miato zosta¢ wniesione w gotéwce (kaucja), zostanie ono
utworzone poprzez potracenie z kazdej ptatno$ci naleznej Wykonawcy za czesciowo wykonany Projekt lub
Roboty 2 % (dwa procent) tej kwoty, az do czasu zgromadzenia wymaganej wysokoSci kaucji na co
Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgode. W kazdym czasie suma wszystkich zabezpieczen dostarczonych
Zamawiajacemu powinna by¢ rowna Kwocie Zabezpieczenia, z zastrzezeniem ust. 7 ponizej.

W kazdym czasie Wykonawca moze zada¢ zamiany kaucji na gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowg
(wydang przez ubezpieczyciela zaakceptowanego uprzednio przez Zamawiajacego) w  kwocie
odpowiadajgcej co najmniej Kwocie Zabezpieczenia, ktora spetnia wymagania wskazane w ust. 5 ponizej i
przewiduje okres obowigzywania tej gwarancji nie krotszy niz okres przewidziany w Umowie. W takim
wypadku Zabezpieczenie ztozone w pienigdzu (kaucja) zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
Ztozenia satysfakcjonujacej i zgodnej z niniejszg Umowg gwarancji bankowe;.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiajacego.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy w wypadku nalezytego wykonania Umowy i
uptywu Okresu Gwarancyjnego, albo w wypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 5 ponizej, Zamawiajacy zwraca Zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu w wysoko$ci nominalnej pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku na ktérym byto
ono przechowywane (o ile zostaly ztozone na oddzielnym rachunku) oraz prowizji bankowych oraz
pobranych lub naleznych optat publicznoprawnych.

W wypadku Zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, takie
gwarancje bedg wydane przez renomowany bank lub renomowane towarzystwo ubezpieczeniowe i bedg
zawieraty bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta do zaptaty na rzecz Zamawiajacego, na
pierwsze zadanie Zamawiajacego, kazdej kwoty do wysoko$ci udzielonej gwarancii, oraz zastrzezenie ze w
przypadku sporu pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, gwarant nie bedzie miat prawa do zatrzymania
kwot lub do zloZzenia kwot ptatnych na podstawie gwarancji w depozycie sadowym lub innej instytuciji, lecz
wyptaci je bezposrednio Zamawiajagcemu. Ponadto, gwarancja bedzie umozliwiata Zamawiajgcemu
przeniesienie praw z gwarancji na inny podmiot, w tym w szczegdlnosci na bank finansujacy
Zamawiajgcego. Wzor gwarancji nalezy przed jej uzyskaniem uzgodni¢ z Zamawiajacym. W przypadku, gdy
Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wygasa w trakcie okresu
obowigzywania niniejszej Umowy lub w  Okresu Gwarancyjnego, Wykonawca jest zobowigzany do
przediozenia Zamawiajacemu Zabezpieczenia na kolejny okres nie pozniej niz 28 dni przed zakoriczeniem
okresu gwarancyjnego wskazanego w aktualnie obowigzujacej gwarancji bankowej stanowigcej
Zabezpieczenie. W wypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu Zabezpieczenia na kolejny
okres w terminie przewidzianym w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania posiadanego Zabezpieczenia przed uptywem termonu wygasniecia gwarancji i traktowania
otrzymanej w ten sposéb kwoty jako Zabezpieczenia dostarczonego zgodnie z ninigjszym § 9. Tresé
gwarancji bankowej powinna uwzgledniac taka wyptate.
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Jezeli Wykonawca nie wniesie Zabezpieczenia w terminie okre$lonym powyzej lub nie bedzie utrzymywaé
Zabezpieczenia w okresie obowigzywania niniejszej Umowy wraz z Okresem Gwarancyjnym (w tym nie
uzupetni Zabezpieczenia w przypadku jego realizacji, chocby czeSciowej, przez Zamawiajacego),
Zamawiajagcemu bedzie przystugiwvaé prawo wstrzymania sie z wszystkimi platnoSciami na rzecz
Wykonawcy do czasu wniesienia Zabezpieczenia, niezaleznie od prawa odstapienia od niniejszej Umowy
zgodnie z § 28.

Zamawiajacy zwréci 50 % (piecdziesiat procent) z cato$ci Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia wezwania od Wykonawcy do zwrotu zabezpieczenia, do ktorego nalezy zataczy¢ wyliczenie
kwoty do zwrotu, numer konta oraz kopie Protokotu Odbioru Koficowego (protokotu dotyczacego Robot)
podpisanego przez Zamawiajgcego, o ile i w zakresie w jakim Zabezpieczenie nie zostanie wykorzystane na
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego. W celu unikniecia watpliwosci przekazanie kompletnego Projektu
nie upowaznia Wykonawcy do zadania zwrotu kwoty zatrzymania w odniesieniu do Projektu, chyba Ze
Zamawiajacy nie zleci Wykonawcy wykonania Etapu 2. Pozostate 50 % (pigcdziesigt procent)
Zabezpieczenia (fj. Zabezpieczenie réwne 50% Kwoty Zabezpieczenia) zostanie pozostawione na
zabezpieczenie roszczeh Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady lub z tytutu gwarancji jako$ci oraz na
zabezpieczenie roszczen Podwykonawcéw o zwrot zatrzymanych tytutem zabezpieczenia przez
Wykonawce kwot. Jednakze w przypadku, gdy Zabezpieczenie zostato wniesione w formie gwarancji
bankowej, zwrot Zabezpieczenia, o ktérym mowa w zdaniach poprzedzajacych, zostanie dokonany dopiero
po dostarczeniu przez Wykonawce Zabezpieczenia w wysokosci 50 % (piecdziesigt procent) Kwoty
Zabezpieczenia. Pozostate Zabezpieczenie w wysoko$ci 50 % (pigcdziesiat procent) Kwoty Zabezpieczenia
zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 30 dniu po uptywie Okresu Gwarancyjnego i dostarczeniu wezwania do
zwrotu Zabezpieczenia, o ile i w zakresie w jakim Zabezpieczenie nie zostanie wykorzystane na
zaspokojenie roszczenh Zamawiajacego.

§10.
Ubezpieczenie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykupienia polis ubezpieczeniowych, utrzymywania ich przez caty czas
trwania Umowy oraz do ponoszenia wszelkich kosztow ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ninigjszym
§ 9. Umowy ubezpieczenia zostang zawarte i bedg kontynuowane na warunkach zatwierdzonych przez
Zamawiajacego oraz z zaakceptowanymi przez niego uprzednio ubezpieczycielami. W ciggu 7 (siedmiu) dni
od zawarcia niniejszej Umowy (w zakresie ubezpieczenia odnoszacego sie do czynnosci dotyczacych
Projektu), za$ nie pozniej niz 14 dni przed przejeciem Terenu Budowy przez Wykonawce, Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu do zatwierdzenia zadowalajace go dokumenty poswiadczajace zawarcie przez
Wykonawce uméw ubezpieczenia, wymaganych od niego na podstawie Umowy. Wykonawca zobowigzywaé
umowy ubezpieczeniowe oraz ptaci¢ sktadki w wymaganej wysokosSci przez caty okres wykonywania
Projektu i Robét. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy takich dokumentéw poswiadczajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia, wéwczas, niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu na
mocy niniejszej Umowy, Zamawiajacemu bedzie przystugiwato prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy,
w ciggu 90 (dziewiecdziesieciu) dni od uptywu powyzszego 7-dniowego lub 14-dniowego terminu (jednak nie
pozniej niz do e [data dzienna — przewidywany dzien zakonczenia Robot]. W przypadku gdy Zamawiajacy
skorzysta z prawa odstgpienia od Umowy zgodnie z niniejszym ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé
zadna ptatno$¢ z jakiegokolwiek tytutu, a Zamawiajacy bedzie miat prawo do zadania zaptaty przez
Wykonawce kary umownej okreslonej w § 26 ust. 8 ponizej. Ponadto Strony wyraznie postanawiaja, ze
Zamawiajacy bedzie mogt skorzysta¢ z Zabezpieczenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, w
celu zaspokojenia swoich roszczen z tytutu takiej szkody.

Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania na wiasny koszt ubezpieczenia w nastepujacym
zakresie:

(@)  w zakresie dotyczacym Projektu: ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej, zawodowej architekta
(projektanta i inzyniera) zgodna z polisg wynikajaca z przynaleznosci do odpowiedniej 1B,
zobowigzuje sie do posiadania aktualnej polisy OC przez caty okres trwania Umowy,
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(b)  w zakresie dotyczacym Roboét : ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych z tytutu strat lub
uszkodzen odnoszacych sie do Urzadzen, Materiatéw i Robdt, do ich petnej wartosci odtworzeniowej
— jednak do wartosci nie nizszej niz 1500.000,00 zt (stownie: jeden milion piecset tysiecy ztotych) - w
tym wszelkie uzasadnione opfaty i koszty zwigzane z takim przywréceniem do poprzedniego stanu,
obejmujace w szczegdlinosci ubezpieczenie od kradziezy, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
Urzadzen, Materiatow i Robot oraz ubezpieczenie od kradziezy, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
Sprzetu Wykonawcy.

(c)  nasume nie nizsza niz 1 500.000,00 zt (stownie: jeden milion piecset tysiecy ztotych) ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy od ponoszenia odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich z
tytutu strat lub szkéd majatkowych, Smierci lub obrazen cielesnych poniesionych przez jakakolwiek
osobe, ktore mogg wyniknaé z tytutu wykonywania Umowy. Po optaceniu kazdej sktadki Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopie dowodu uiszczenia sktadki.

Jezeli Wykonawca nie zawrze i nie bedzie dysponowat waznym ubezpieczeniem wymaganym na podstawie
Umowy lub nie dostarczy zadawalajagcego dowodu, polis i pokwitowan zgodnie z niniejszym § 10,
Zamawiajacy moze, z zachowaniem innych praw lub $rodkéw, zawrze¢ ubezpieczenie w zakresie
odpowiadajacym ubezpieczeniu, ktore nie zostato zawarte i optaci¢ nalezne sktadki. Takie ptatnosci bedq
zwracane przez Wykonawce, a Zamawiajacy bedzie mégt je odliczy¢ z aktualnych lub przysztych naleznosci
wobec Wykonawcy.

Przed dokonaniem pierwszej ptatnosci na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu kopie polis ubezpieczeniowych Wykonawcy.

Umowy ubezpieczenia zostang zawarte przez Wykonawce oraz we wszystkich przypadkach, w ktorych
bedzie to mozliwe z uwagi na typ ubezpieczenia, bedg wskazywa¢ Zamawiajacego jako "dodatkowego
ubezpieczonego", jak réwniez bedg dopuszczaé cesje przez Zamawiajacego praw wynikajacych z tych
uméw na inne podmioty bez zgody ubezpieczyciela. Polisy te bedg zawieraty klauzule potwierdzajacg, ze
uprawnienia Zamawiajacego bedg mogly by¢é przenoszone w szczegolnosci na bank finansujacy
Zamawiajgcego oraz beda zobowigzywa¢ ubezpieczyciela do powiadomienia Zamawiajacego o
przypadkach naruszenia przez Wykonawce warunkéw polis ubezpieczeniowych, w tym o nieptaceniu
sktadek ubezpieczeniowych.

Kazdego roku w chwili przedtuzenia lub zawsze na zadanie, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dowody
potwierdzajace, ze wszystkie powyzsze umowy ubezpieczeniowe pozostajg w mocy i ze nalezne sktadki
zostaty zaptacone. Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia wymaganego na
mocy niniejszego §9 lub nie dostarczy powyzszych dowodow, Zamawiajacy moze zawrze¢ i utrzymywac
umowy ubezpieczenia oraz ptaci¢ sktadki niezbedne w tym celu i odlicza¢ kwote zaptacong w powyzszy
sposdb od wszelkich aktualnych lub przysztych naleznosci Wykonawcy lub odzyskaé powyzsze kwoty jako
dtug nalezny od Wykonawcy.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, ktére bedzie pokrywac
wszelkie dziatania i zaniechania ze strony wszystkich podwykonawcdw, konsultantéw lub innych osdb
zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji Projektu i Robot. W zakresie, w jakim ubezpieczenie nie
pokrywa dziatah i zaniechan powyzszych osdb zastosowanie bedzie miato nastepujace postanowienie.
Wykonawca zapewni, ze kazdy podwykonawca bedzie posiadat i utrzymywat ubezpieczenie zgodne (wedle
wymagan) z postanowieniami niniejszego § 10. Wykonawca zazada od powyzszych podwykonawcow
przedstawienia Zamawiajacemu na zgdanie takich polis ubezpieczeniowych oraz dowodu uiszczenia
biezacej sktadki ubezpieczeniowej. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany i niniejszym wyraza zgode na
przedstawienie Zamawiajgcemu lub wyznaczonemu przez niego przedstawicielowi dokumentow
poswiadczajacych ubezpieczenie uzyskane przez swoich podwykonawcdw, zanim Zamawiajacy zezwoli
takim podwykonawcom na rozpoczecie rob6t na Terenie Budowy lub przed ich faktycznym rozpoczeciem na
Terenie Budowy.

W celu uchylenia watpliwosci, fakt posiadania ubezpieczenia przez Wykonawce nie wylacza jego
odpowiedzialnosci w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu zajScia zdarzen objetych ochrong
ubezpieczeniowa.
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§11.
Zapoznanie sie Wykonawcy z dokumentacjg i Terenem Budowy.

Wykonawca potwierdza, ze sprawdzit Teren Budowy zaréwno na podstawie dokumentacji, jak i
bezposredniej inspekciji i oswiadcza, ze sg mu znane warunki lokalizacyjne i gruntowe oraz warunki dostepu
do Terenu Budowy oraz ze mozliwe jest prowadzenie Robdt bez dodatkowych prac i kosztow nie pokrytych
Ceng Kontraktowg B. W wypadku wystapienia takich dodatkowych prac, ich koszt bedzie w catosci obcigzat
Wykonawce, ktory poniesie takze konsekwencje opoznienia wynikajacego z koniecznosci wykonania takich
dodatkowych prac, z zastrzezeniem ust. 2 ponize;.

Zamawiajacy przekazat Wykonawcy opracowania dotyczace Terenu Budowy zawarte w Dokumentacii
Projektowej. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzania do dokonania wtasnych badan i sprawdzen
zgodnie z niniejszym § 11 i zwigzanej z tym odpowiedzialnosci.

Wykonawca (réwniez jako Projektant) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane
prowadzeniem Robdt wyrzadzone na mieniu i osobach znajdujacych sie na nieruchomosci, na ktorej
znajduje sie Teren Budowy, jak réwniez na nieruchomosciach sasiadujacych z Terenem Budowy.

Bez uszczerbku dla innych postanowiert Umowy, Wykonawca o$wiadcza, ze zostat poinformowany przez
Zamawiajacego i przyjmuje do wiadomosci, ze Roboty bedg wykonywane w Budynku, ktdry nie zostanie w
catosci wytaczony z uzytkowania na czas prowadzonych Robét. Teren Budowy bedzie wiec obejmowat
poszczegoine czesci Budynku — wyznaczane sukcesywnie przez Zamawiajgcego w porozumieniu z
Wykonawcg, ktére po wykonanych pracach bedg przekazywane innym wykonawcom w celu wykonania
dalszych prac za$ docelowo - uzytkownikom (najemcom) Budynku. Powoduje to konieczno$é
odpowiedniego zorganizowania Robot (tacznie z czasowymi ograniczeniami w ich wykonywaniu) a takze
zabezpieczenia w odpowiednim zakresie tych czeSci Budynku, ktore nie bedg (tymczasowo) objete
Robotami (np. windy, holle i inne czesci ogdlnodostepne). Wykonawca o$wiadcza, ze powyzsza okoliczno$é
(utrudnienie prowadzonych Robét) zostata skalkulowana w Cenie Kontraktowej oraz zostata uwzgledniona w
Harmonogramie Projektu i Robdt.

§12.
Przekazanie i utrzymanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy w terminie [10] dni od dnia odbioru Projektu
bez uwag (o ile Wykonawcy zostanie zlecona realizacji Etapu 2). Ewentualne przesuniecia przekazania
Terenu Budowy w stosunku do termindw wskazanych w Harmonogramie nie zwalniajg Wykonawcy od
wykonania Rob6t w przewidzianym terminie, o ile przesuniecie to z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (w szczegolno$ci opdznienia w wykonaniu i przekazaniu wolnego od wad Projektu).

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca powinien odpowiednio zagospodarowac na wiasny koszt Teren
Budowy, sktadowa¢ materiaty i Sprzet w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty
usuwac z Terenu Budowy i w sposob ciagly utrzymywa¢ czysto$¢ i porzadek. W przypadku stwierdzenia
nieporzadku na Terenie Budowy lub w jego sasiedztwie, Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do
wykonania, w odpowiednim terminie, okre$lonych prac porzadkowych w celu doprowadzenia Terenu
Budowy i jego sasiedztwa do stanu zgodnego z Umowa. W razie niezastosowania sie przez Wykonawce do
polecenia Nadzoru Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
gwarancyjng w wysokosci 5.000 ziotych za kazde takie naruszenie. Zastrzezenie powyzszych kar
gwarancyjnych nie wylacza mozliwosci dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§13
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Inne obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznaczy osoby do utrzymywania kontaktdw z Wykonawcg w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy (,Przedstawiciel Zamawiajacego”). Wyznaczenie, odwotanie lub zmiana Przedstawiciela
Zamawiajacego nastepuje w formie pisemnej.
Zamawiajacy dokonywaé bedzie ptatnosci z tytutu wykonywania Robét objetych niniejszg Umowa, oraz z
tytutu ewentualnych Robét dodatkowych, zgodnie z § 24 i § 25 niniejszej Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z
realizacjg Robot. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkich roszczen jakie moga by¢
podnoszone przez osoby trzecie wzgledem Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Robot i naprawi wszelkie
szkody jakie Zamawiajacy moze ponie$¢ z tego tytutu.

§14.
Obowiazki Wykonawcy

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w § 8 Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji Prac
Projektowych i Rob6t w szczegélnosci do:

a)
b)

c)

przystapienia do Prac Projektowych nie pozniej niz 14 dni od dnia podpisania Umowy,
przystgpienia do Rob6t wykonawczych nie pozniej niz 14 dni od daty otrzymania zlecenia od
Zamawiajacego uruchamiajacego Il Etap,

wykonania Robé6t objetych Umowa zgodnie z Dokumentacjq Projektowg wykonang  przez
Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej i
przepisami technicznymi w budownictwie, z uwzglednieniem odpowiednich wytycznych
technologicznych;

zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na kazdym etapie realizacji Robét, na wiasny koszt;
zapewnienia kierownikdw poszczegélnych rodzajéow robdt, nadzoru majstréw w poszczegoinych

specjalnosciach i branzach oraz nadzoru specjalistycznego dla Robdét wymagajacych takiego
nadzoru;

zabezpieczenia Terenu Budowy estetycznym i wygrodzeniem tymczasowym wedtug uzgodnien z
Zamawiajgcym,

prowadzenia Robot w sposob nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia bezpieczenstwa;
zapewnienia na swoj koszt wszelkich przytaczy mediow, jakich bedzie potrzebowat na potrzeby
budowy;

prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowania oraz przekazania Dokumentacji Powykonawczej;
zebrania i przekazania Zamawiajgcemu, niezbednych danych i dokumentacji, wynikajacych z
obowiazkéw Wykonawcy dotyczacych wykonanych Robot;

zapewnienia na swoj koszt - na czas trwania budowy w wyznaczonych pomieszczeniach na szatnie i
magazyn obstugi (sprzatanie) i ochrony,;

dostarczenia wszystkich niezbednych materiatow budowlanych niezbednych do prawidtowego
wykonania Robdt;

ponoszenia wszelkich wydatkow zwigzanych z realizacjg Umowy, w tym wydatkoéw zwigzanych z
zakupem wszystkich niezbednych materiatéw budowlanych;

przeprowadzenia, w ramach Ceny Kontraktowej, trzykrotnego szkolenia w zakresie obstugi
technicznej Instalacji dla personelu Zamawiajgcego w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym —
najpézniej w dniu Odbioru Koricowego oraz (kolejnego szkolenia) w ciggu 6 (szesciu) miesiecy od
daty Odbioru Koricowego, lub we wczesniejszym terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jesli
bedzie to technicznie uzasadnione.
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Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze dysponuje petng i wyczerpujacq wiedzg na temat zakresu Prac
Projektowych i Robét (w szczegdlno$ci w zakresie wymogow Zamawiajacego oraz wymogéw wynikajacych
z wiasciwych przepisdw prawa), jak i wszystkich czynnosci, ktdre sg konieczne w celu nalezytego wykonania
Robét oraz petnego i nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdyby w toku wykonywania Projektu lub
Robét okazato sie konieczne dokonanie zmian projektowych, Wykonawca dokona tych zmian. Zamawiajacy
stwierdza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajacy polega na fachowosci o
profesjonalizmie.

Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, site robocza, materiaty, wtasciwy sprzet i inne
urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania Projektu i Robot oraz usuniecia wad w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione w Umowie. W szczegoinosci Wykonawca, po przekazaniu Terenu
Budowy, wyznaczy Kierownika Budowy lub kierownika Robot.

Po zakoriczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowa¢ Teren Budowy oraz zlikwidowaé na
swoj koszt Urzadzenia tymczasowe w terminie 5 (pieciu) dni od dnia zakoficzenia Rob6t i przekaza¢ Teren
Budowy Zamawiajacemu w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, lecz nie pézniej niz 7 (siedem) dni od
zakonczenia Robdt.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ Roboty oraz usungé wszelkie wady, wykona¢ niezbedne Roboty
dodatkowe okreSlone w § 18 i zaakceptowane przez Zamawiajacego z najwyzszg profesjonalng
starannoscig i zgodnie z postanowieniami dokumentoéw sktadajacych sie na Umowe, jak réwniez wedtug
standardéw zgodnych z Umowg i standardami Najemcy, w tym przy zachowaniu wszelkich majgcych
zastosowanie przepisow prawa i Polskich Norm. Tak wykonane Roboty beda najwyzszej jakosci i bedg
zdatne do wykorzystania zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem okreslonym w Umowie.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie Robét, zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, zastosowanie wiasciwych rozwigzan technologicznych oraz prawidtowych metod
organizacji Robét, a takze za sporzadzong przez Wykonawce lub na jego zlecenie Dokumentacje
Budowlang i Dokumentacje Powykonawcza.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie wbudowywane przez niego urzgdzenia i instalacje bedg miaty
zapewniony autoryzowany przez producenta serwis obstugowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a takze
wymagane prawem atesty.

Wykonawca opracuje Projekt Organizacji i Technologii Rob6t oraz Plan BIOZ i przedstawi Zamawiajacemu
w przeciagu 7 dni od daty Rozpoczecia.

Wykonawca winien uzyska¢ wszystkie niezbedne pozwolenia na wykonanie robét z wyjatkiem tych, ktére sq
wyszczegdlnione w obowigzkach Zamawiajacego w § 13.

Podczas catego okresu wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest regularnie usuwaé $mieci,
odpady, nadmiar materiatéw, materiaty zniszczone i utrzymywa¢ wiasciwy porzadek na catym Terenie
Budowy oraz na terenie przylegtym do Terenu Budowy.

Z dniem przekazania Terenu Budowy Zamawiajgcemu, Wykonawca zwolni Zamawiajacego z wszelkiej
odpowiedzialno$ci, w szczegdlnosci z odpowiedzialnosci z tytutu roszczen osob trzecich zwigzanej z
wykonywaniem Robot i Terenem Budowy, w tym miedzy innymi, roszczen zwigzanych z dziataniami
pracownikéw Wykonawcy lub jego podwykonawcdw i poniesie koszty naprawy szkod, jakie Zamawiajacy
moze ponies¢ w zwigzku z takimi roszczeniami. W szczegdlnosci, po przekazaniu mu Terenu Budowy,
Wykonawca:

a) ponosi wszelkie ryzyko zwigzane z Terenem Budowy, w tym, miedzy innymi, roszczenia z tytutu
szkod lub uszkodzen ciata poniesionych przez osoby trzecie na Terenie Budowy lub z Terenu
Budowy (wtacznie z przedstawicielami i pracownikami Zamawiajacego), optaty administracyjne lub
grzywny z tytutu, miedzy innymi, ochrony $rodowiska i przyrody, oraz drdg publicznych (przy
ustalaniu naleznego odszkodowania uwzgledniana bedzie wina osoby poszkodowanej), oraz

b) nie moze powotywaC sie na zdarzenia zwigzane z Terenem Budowy w celu uzasadnienia
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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Wykonawca gwarantuje, ze bedzie zawsze zatrudniat wystarczajaca liczbe odpowiednio wykwalifikowanego
personelu na Terenie Budowy w celu zakoficzenia Robot i przekazania Instalacji do Daty Zakoriczenia.

Wykonawca uzyska, poprzez osobe fizyczng wskazang przez Wykonawce, dziatajacg jako petnomocnik
Zamawiajgcego, wszelkie uzgodnienia, opinie, protokoty, zatwierdzenia, odstepstwa, jak rowniez dokona
wszelkich zgtoszen, jakie sg konieczne do wykonania Robét i przystgpienia do jego uzytkowania.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania i zaniechania takiego petnomocnika.

Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelkie zezwolenia, certyfikaty i koncesje niezbedne dla realizacji Robot
oraz ze we wszelkich sprawach wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy.

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich obowigzujacych przepiséw prawa pracy dotyczacych jego
pracownikéw, bedzie ich odpowiednio wynagradzat i bedzie respektowat wszelkie przystugujace im prawa.
Wykonawca zazada od personelu przestrzegania obowigzujacych przepisow i regulaminéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz podejmie odpowiednie dziatania w celu zapewnienia personelowi
higieny i bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca nie bedzie werbowat ani probowat rekrutowaé swojego personelu sposrod oséb aktualnie
pracujacych dla Zamawiajacego lub na jego rzecz.

Wykonawca bedzie bezwarunkowo przestrzegat wszystkich przepiséw prawa dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca winien na witasny koszt podja¢ niezbedne srodki ostroznosci dla zapewnienia
bezpieczenstwa wlasnej kadry i bezpieczenstwa pracy we wspotpracy i zgodnie z wymaganiami miejscowej
stuzby zdrowia. Strony ustalajg, iz w zadnych okoliczno$ciach Zamawiajacy nie bedzie z jakiegokolwiek
powodu ponosit odpowiedzialnosci za szkody spowodowane niezapewnieniem przez Wykonawce stuzb
medycznych na Terenie Budowy.

Palenie tytoniu i papierosow elektronicznych na Terenie Budowy jest niedozwolone. Scisle zakazane jest: (i)
spozywanie alkoholu lub zazywanie narkotykdw i jakichkolwiek $rodkéw odurzajacych na Terenie Budowy;
(i) przebywanie pod wptywem alkoholu, narkotykow lub jakichkolwiek innych $rodkéw odurzajacych na
Terenie Budowy, (iii) wnoszenie lub posiadanie na Terenie Budowy alkoholu, narkotykéw lub $rodkow
odurzajacych.

Przez caty czas Wykonawca bedzie stosowat wszelkie uzasadnione srodki do przeciwdziatania jakimkolwiek
zachowaniom naruszajacym porzadek lub dobre obyczaje pos$rdéd swojego personelu oraz personelu
Podwykonawcow, jak réwniez podejmie kroki dla utrzymania spokoju i zabezpieczenia 0sdb i mienia
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie Robét przed ewentualnymi szkodami, ktére mogq zostaé
spowodowane w zwigzku z prowadzeniem Robot lub zachowaniem personelu Wykonawcy i
Podwykonawcow.

Wszelkie Materiaty i Urzadzenia powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce wraz z wszelkimi atestami,
certyfikatami i zatwierdzeniami wymaganymi przepisami prawa, takimi jak miedzy innymi: deklaracje
zgodnosci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, certyfikaty dopuszczenia do uzytku lub
obrotu, atesty, itd. Wszelkie takie Urzagdzenia i Materiaty winny byé w petni zgodne z majacymi zastosowanie
przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami wtasciwych organéw i instytucii.
Wszelkie Urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacii.
Wykonawca zapewni na swdj koszt odpowiednie szkolenia dla pracownikow Zamawiajacego w zakresie
uzytkowania, obstugi i konserwacji Urzadzen. Wykonawca bedzie stosowat jedynie Materiaty i Urzadzenia
dopuszczone do obrotu i wykorzystania w budownictwie, zgodne z wymogami prawa budowlanego i
wszelkich innych majacych zastosowanie przepisow prawa i regulacji oraz rekomendacjami Zamawiajacego.
Wykonawca przeprowadzi wszelkie konieczne testy wykonanych instalacji i testy wspotdziatania z innymi
instalacjami budynkowymi i dostarczy wszystkie odno$ne zatwierdzenia i certyfikaty dla Urzadzen i
Materiatow oraz protokoty z rozruchu. Wszelkie Materiaty i Urzadzenia stang sie wtasnoscig Zamawiajacego
z chwilg dostarczenia ich na Teren Budowy. Niezaleznie od powyzszego, ryzyko utraty (w tym w
szczegolnosci kradziezy) lub uszkodzenia Materiatéw i Urzadzen przechodzi na Zamawiajacego z chwilg
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego dla catosci Robét; jednakze ryzyko takie pozostaje przy
Wykonawcy mimo podpisania Protokotu Odbioru Kofcowego, jesli utrata lub uszkodzenie nastapito przed
chwilg jego podpisania. Urzadzenia i Materiaty beda wolne od wszelkich obcigzen, praw i roszczen oséb
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trzecich. Jako$¢ Urzadzen, Materiatéw i wszelkich cze$ci Robdt powinna by¢ badana i kontrolowana na
biezaco w trakcie wykonywania Robdt i po ich zakoriczeniu. Wyniki wszystkich badan i kontroli powinny by¢
zawarte w protokotach zataczonych do Dziennika Budowy i powinny by¢ przywotane w Dzienniku Budowy.
Koszt wykonania badan i kontroli bedzie poniesiony przez Wykonawce.

Wykonawca wykona wszelkie prace rozbiorkowe. Materiaty pochodzace z rozbidrki stang si¢ wtasnoscig
Wykonawcy, o ile Zamawiajacy nie poleci inaczej na pismie. Wykonawca bedzie usuwat te materiaty z
Terenu Budowy codziennie w miare postepu prac.

Przed przystgpieniem do wykonywania Robét, Wykonawca sprawdzi i udokumentuje w formie pisemnej,
fotograficznej oraz zapisu video stan Terenu Budowy oraz otaczajacych go terendw i sasiadujgcych z nim
budynkéw i obiektow budowlanych (chodnikdw, drég, placdéw, budynkdw, infrastruktury) i bedzie
przechowywat te materiaty do zakoriczenia Okresu Gwarancyjnego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do spetnienia wszystkich wymagan okreslonych w Zataczniku nr 6 do
Umowy.

§ 15.
Bezpieczenstwo i ochrona Robét oraz zachowanie warunkéw ochrony srodowiska.
Wykonawca zobowigzany jest:

a) Zapewni¢, aby na Terenie Budowy nie przebywaty osoby do tego nieupowaznione, oraz zapewni¢
przestrzeganie na Terenie Budowy zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw
przeciwpozarowych, jak rowniez zapewniC bezpieczeristwo wszystkich osob przebywajacych na
Terenie Budowy, w szczegolnoSci zapewni¢ noszenie kaskdw ochronnych przez wszystkich
pracownikéw i personel Wykonawcy i Podwykonawcow, jak réwniez noszenie wiasciwego,
jednolitego ubioru roboczego i identyfikatoréw imiennych zawierajacych nazwe lub logo podmiotu
zatrudniajacego te osobe (Wykonawcy lub Podwykonawcy) lub, w przypadku dziatalnoSci
gospodarczej prowadzonej przez osobe fizyczng, firme przedsiebiorcy, pod rygorem
natychmiastowego usuniecia danej osoby z Terenu Budowy,

b) dostarczy¢ i utrzymywaé na wtasny koszt wszelkie zabezpieczenia placu (terenu) budowy,
c) do oswietlenia miejsca wykonywania robot,

Wszelkie czynno$ci niezbedne do wykonania Robét oraz usuwania wad powinny by¢ przeprowadzane w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktdcac
osobom trzecim (w szczegdlnoSci uzytkownikom Budynku) w stopniu wiekszym, niz to jest konieczne,
warunkéw zycia oraz uzytkowania, zajmowania lub dostepu terendw, drég publicznych i prywatnych. Prace
szczegolnie hatasliwe i ucigzliwe dla otoczenia powinny by¢é prowadzone poza godzinami spoczynku
nocnego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zarzgdzeniami i poleceniami wkasciwych
organéw. Wykonawca zastosuje si¢ niezwtocznie do wszelkich decyzji, polecen i zarzadzen porzadkowych
wiasciwych organow dotyczacych czasu i sposobu prowadzenia prac. Wydanie takich decyzji, polecen lub
zarzadzen nie bedzie stanowito podstawy do zmian w Harmonogramie.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogq powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi
zaktoceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich
powstania, jest zobowigzany zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty lub inne
szkodly.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu oraz jest
zobowigzany do stosowania materiatéw spetniajgcych normy ekologiczne, przy zachowaniu technologii nie
stwarzajacych zagrozen dla $rodowiska.

Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég w tym wind prowadzacych do Terenu
Budowy przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem spowodowanym S$rodkami transportu jego lub
Podwykonawcow. Wykonawca pokryje koszty wszelkich koniecznych napraw i oczyszczania drog
dojazdowych wynikajacych z dziatah Wykonawcy i wspétpracujacych z nim przy realizacji Robét podmiotow.
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Wykonawca ze szczeg6ing troskg podejmie odpowiednie $rodki w celu statego i petnego zabezpieczenia
Terenu Budowy.

Wykonawca réwniez jako wytwérca oraz posiadacz wszystkich odpadéw powstatych podczas realizacii
Robdt jest zobowigzany do ich zagospodarowania i utylizacji. Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania
z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami okre$lonymi w ustawie z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska.

§ 16.
Dostep do Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz innym osobom wskazanym przez
Zamawiajacego, dostepu do Terenu Budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane, lub przewiduje
sie wykonywanie, Robdt zwigzanych z realizacjg Umowy. Osoby nieupowaznione przez Zamawiajacego lub
Wykonawce i nie majace bezposredniego zwigzku z realizowang, inwestycjq majg zakaz wstepu na caty
Teren Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania z Terenu Budowy przez innych
wykonawcow zatrudnionych przez Zamawiajacego oraz udostepni¢ im wiasciwy front rob6t, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

§17.
Harmonogram Roboét.

Date Zakonczenia w zakresie Robét (w tym wykonania zleconych Instalacji) ustala sie na moment uptywu
okresu e miesiecy od Daty Rozpoczecia (bedacego dniem zawarcia niniejszej Umowy), tj. dzien

201e roku. W terminie ® miesiecy od Daty Rozpoczecia Wykonawca zobowigzuje sie do
przygotowania odpowiednich dokumentéw oraz zasadniczego zakonczenia Robot w sposob umozliwiajacy
odbiér Rob6t przed Datg Zakonczenia.

W zakresie Projektu, termin zakonczenia tej cze$ci Strony ustalajg na e miesiecy od Dnia Rozpoczecia.
Termin wykonania Projektu W przypadku braku zlecenia realizacji Etapu 2, termin realizacji Projektu
okre$lony w Harmonogramie jako Etap 1 staje sie Datg Zakoriczenia odno$nie Projektu.

Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢é Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejsze;
Umowy, uszczegétowiony Harmonogram Projektu i Robédt (uszczegdtowiony w stosunku do Harmonogram
stanowigcego Zatacznik nr 2). Uszczegotowiony Harmonogram Projektu i Robét zostanie sporzadzony
zgodnie z wymogami okre$lonymi w niniejszym § 17 oraz uwagami udzielonymi przez Zamawiajacego.
Uszczegdtowiony Harmonogram Robo6t w imieniu Wykonawcy podpisuje osoba lub osoby nalezycie
umocowane do reprezentowania Wykonawcy. Harmonogram Robét podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. O ile uszczegdtowiony Harmonogram Projektu i Robét przedtozony przez Wykonawce jest
niezgodny z tymi wymogami, Wykonawca przedtozy poprawiony projekt uszczegétowionego Harmonogramu
Projektu i Robot w terminie 3 dni od momentu otrzymania odpowiedniego wezwania od Zamawiajacego. W
wypadku, gdy Wykonawca nie ziozy prawidtowo sporzadzonego nowego (uszczegdtowionego)
Harmonogramu Robét w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy lub Zamawiajacy odmowi
zatwierdzenia przedtozonego przez Wykonawce Harmonogramu Projektu i Robot, Harmonogram Projektu i
Robot zataczony do niniejszej Umowy jest wigzacy dla Stron.

Uszczegdtowiony Harmonogram Projektu i Robdt powinien okreslaé w szczegdinosci:

a) zakres i wielko$¢ przewidzianych do wykonania w poszczegoinych tygodniach Robot, w kolejnosci
ich wykonywania, ze wskazaniem $ciezki krytycznej (Etapy i terminy ich wykonania;

b) warto$¢ elementéw scalonych Robét, bedacych przedmiotem Swiadectw Platnosci Czeéciowych w
poszczegoinych okresach rozliczeniowych, obliczona zgodnie z Kosztorysem Ofertowym;

c) wszystkie elementy i okresy prowadzenia prac przez Wykonawce, poszczegélnych Podwykonawcow
i dostawcdw, wiacznie z czasem potrzebnym na sprawdzenia, badania i odbiory Robét;
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d) czas na konieczne prace projektowe Wykonawcy, mobilizacje Wykonawcy, uzyskanie wymaganych
zezwolen i ztozenie wymaganych zawiadomien;

e) kolejno$¢ i daty wszelkich koniecznych prob, testow i sprawdzen wszystkich urzadzen i instalacii.

Harmonogram powyzszy zostanie opracowany przy wykorzystaniu techniki planowania wskazujacej daty
najwczesniejszego rozpoczecia, hajpdzniejszego rozpoczecia, najwczesniejszego zakonczenia i
najpozniejszego zakonczenia, jak réwniez bedzie wskazywat okresy rezerwowe w catym okresie ujetym w
Harmonogramie. Przediozenie Harmonogramu i przewidziane w nim daty nie zwalniajg Wykonawcy z
obowigzku odrebnego wystepowania na pismie do Zamawiajacego o wszelkie konieczne instrukcje, zgodnie
z warunkami Umowy.

Harmonogram Projektu i Rob6t moze zosta¢ zmieniony na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Postanowienia § 17 ust. 3 Umowy stosuije sie odpowiednio
do zmiany Harmonogramu Projektu i Robét. Zmiana Harmonogramu Projektu i Robét w trybie niniejszego
postanowienia nie bedzie skutkowata przesunieciem Daty Zakonczenia ani terminéw zakoriczenia
poszczegolnych Etapow, za wyjatkiem postanowien ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu, jak réwniez innych
postanowien niniejszej Umowy przewidujacych wprost uprawnienie do przesuniecia Daty Zakoriczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ Projekt i Roboty w sposob okreslony przez Dokumentacje
zatgczong do umowy oraz realizowa¢ poszczegolne grupy lub rodzaje Robét objetych niniejsza Umowg w
terminach ustalonych w Harmonogramie Robot, w tym w szczegélnosci zobowigzuje sie dotrzymywac
miesiecznych termindéw wykonywania poszczegdinych czesci Projektu i Roboét wynikajacych z
Harmonogramu Projektu i Robot.

Wykonawca bedzie miat prawo do przesuniecia Daty Zakoriczenia lub terminéw zakoriczenia Etapow
wylacznie w przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego Rob6t dodatkowych wptywajacych na wydtuzenie
okresu Robot, z uwzglednieniem postanowien § 18 ust. 2 niniejszej Umowy lub polecenia Wstrzymania
Robét przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Data Zakorczenia lub termin zakoriczenia Etapu ulega przesunieciu o czas trwania przyczyny powodujacej
to przesuniecie, wytacznie w przypadkach:

1) przerwania realizacji Robét przez Zamawiajacego, bez winy Wykonawcy,
2) niemozno$ci prowadzenia Projektu lub Rob6t z powodu Sity Wyzsze;.

Przesunigcie Daty Zakoriczenia lub terminu zakoriczenia Etapu, o ktérym mowa w ust. 6 i 7, moze nastapi¢
0 okres nie dluzszy, niz czas trwania przyczyny powodujacej to przesuniecie. W celu unikniecia watpliwosci
przyjmuje sie, ze Wykonawca dotozy wszelkich staran w celu unikniecia lub zminimalizowania op6znien
oraz, ze z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w ust. 6 i 7 powyzej oraz innych postanowien niniejszej Umowy
przewidujacych wprost uprawnienie do przesuniecia Daty Zakonczenia, Wykonawca nie bedzie
upowazniony do jakiegokolwiek przesuniecia Daty Zakoriczenia lub terminu zakoriczenia Etapu w
szczegolnosci w przypadku jakichkolwiek opdznien spowodowanych niedbalstwem lub naruszeniem badz
niewykonywaniem przez niego (lub ktéregokolwiek z jego podwykonawcdw lub dostawcdw) jakichkolwiek
zobowigzan Wykonawcy.

Wykonawca bedzie uprawniony do przesunigcia Daty Zakonczenia lub terminu zakonczenia Etapu w
wypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 powyzej jedynie w wypadku, gdy poinformuje Zamawiajgcego na
piSmie o powstaniu przyczyny, mogacej mie¢ wptyw na przediuzenie czasu wykonania, oraz wpisze
odpowiednig informacje do dziennika budowy w ciggu 5 dni od dnia powstania tej przyczyny oraz poda
Zamawiajacemu na piSmie niezbedny czas takiego przedtuzenia w terminie 7 dni od ustania przyczyny
powodujgcej koniecznos¢ przedtuzenia. W przypadkach zmiany Daty Zakoriczenia lub terminu zakonczenia
Etapu z powodéw wymienionych w ustepie 6 i 7 niniejszego paragrafu, jezeli Zamawiajacy uzna to za
konieczne, najpdzniej w terminie 5 (pieciu) dni roboczych od Zzadania Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji uaktualniony Harmonogram Projektu i Robét.
W takim przypadku odpowiednie zastosowanie bedzie miat § 16 ust. 2 niniejszej Umowy. Jezeli Wykonawca
nie spemi tego warunku, Zamawiajacy moze wstrzyma¢ ptatnos¢ faktur, az do czasu zlozenia
uaktualnionego harmonogramu.
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Jesli kiedykolwiek podczas wykonywania Robét Wykonawca bedzie miat podstawy do uznania, ze Roboty
lub ich czeS¢ moga nie zosta¢ zakoriczone w terminie okreSlonym w Harmonogramie Robot, wowczas,
niezaleznie od tego, czy wynika to z przyczyn okreslonych w ust. 6 i 7 powyzej, czy tez z jakichkolwiek
innych przyczyn, Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o takim mozliwym opdznieniu.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego tak szybko jak to mozliwe, nie p6zniej jednak niz w ciggu pieciu (5)
dni od wystapienia zdarzenia, o:

a) przyczynie opdznienia;

b) szacowanym wptywie na Harmonogram Projektu i Robét;

c) wszelkich dziafaniach, jakie zdaniem Wykonawcy sg odpowiednie w celu uniknigcia lub zmniejszenia
opdznienia.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w uszczegdtowionym Harmonogramie Projektu i Robot
harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy szczegdtowy plan ptatnosci miesiecznych, obejmujacy
wszelkie naleznosci, do ktérych bedzie miat prawo Wykonawca zgodnie z Umowa. Na kazde zadanie
Zamawiajacego, Wykonawca przediozy aktualizacie tego planu. Suma ptatnosci miesiecznych netto,
ptatnych na podstawie zaakceptowanych Protokotow Zaawansowania Finansowego nie moze przekroczyé¢
tacznie 90 % Ceny Kontraktowej A (do czasu wykonania i odbiory Projektu), tzn. Ze nie mniej niz 10 % Ceny
Kontraktowej A bedzie ptatna na podstawie Faktury Koricowej wystawionej po Protokole Odbioru
Koricowego oraz nie moze przekroczy¢ tacznie 90 % Ceny Kontraktowej B, tzn. Zze nie mniej niz 10 % Ceny
Kontraktowej B bedzie ptatna na podstawie Faktury Koricowej wystawionej po Protokole Odbioru
Konhcowego.

W przypadku op6znienia w wykonaniu Projektu lub Robét w stosunku do Harmonogramu Projektu i Robét,
Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu kwoty odszkodowan, kar umownych i gwarancyjnych w tym réwniez
utraconych przychodéw z najmu, jak réwniez wszystkich dodatkowych kosztéw poniesionych przez
Zamawiajacego W zwigzku z opdznieniem w wykonaniu Robét, w tym dodatkowy koszt zatrudniania
pracownikéw i doradcdw do obstugi realizacji Umowy (w szczegolno$ci koszty personelu niezbednego dla
nadzoru przez Zamawiajacego), jak réwniez koszt dodatkowych podatkow i kar umownych i odszkodowan,
ktdre Zamawiajacy jest zobowigzany uisci¢ w zwigzku z brakiem oddania Robé6t w terminie okre$lonym w
niniejszej Umowie).

§18.
Zmiany.
Zamawiajacy moze zleci¢, a Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ zmiany w zakresie Robét. Zmiany
mogq dotyczyC zwigkszenia lub zmniejszenia ilosci, charakteru, jakosci, typu lub wykonania Robét lub ich
czeSci (w tym w szczegdlnoSci Robdt objetych Dokumentacjq Projektowa, jak réwniez Robot
uwzglednionych w Kosztorysie Ofertowym i nieobjetych Dokumentacjg Projektowa oraz Robét wynikajacych
ze Zmian) oraz modyfikowania Zatacznikdw lub jakiegokolwiek innego dokumentu Umowy (,Zmiany”).
Wszelkie zobowigzania Wykonawcy okreslone w niniejszej Umowie majg rowniez zastosowanie do Zmian.

Po otrzymaniu od Zamawiajgcego informacji o planowanej Zmianie, Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu, w ciggu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o planowanej Zmianie, raport przedstawiajacy

wptyw Zmiany na Harmonogram Robét oraz weryfikowalng wycene Rob6t dodatkowych, robét zamiennych

lub Robot zaniechanych, przygotowane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu (,Kosztorys

Zmiany’), ktéry bedzie zawierat:

a. szczego6towy opis robdt dodatkowych i zaniechanych przewidzianych Zmiang;

b. harmonogram przeprowadzenia Zmiany, wskazujacy planowang wielkos¢ zatrudnienia i znaczace
etapy robdt;

C. ewentualny wptyw na Cene Kontraktowg (A lub B w zaleznosci od zakresu Zmiany). Tam, gdzie
Zmiana obejmuje zmniejszenie zakresu Projektu lub Robét (zakres Projektu lub Roboty zaniechane
lub wytaczone), wartosci i ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie Ofertowym stanowigcym
Zatgcznik nr 3 bede stanowity podstawe do obliczenia zmiany (obnizenia) Ceny Kontraktowej z tytutu
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Zmiany; tam, gdzie Zmiana powoduje roboty dodatkowe, zostang one wycenione wediug najnizsze;
wartosci ceny jednostkowej zawartej dla danego rodzaju Rob6t w Zataczniku nr 3. Jezeli w
Zataczniku nr 3 nie podano ceny jednostkowej dla danego rodzaju Robét lub, w przypadku gdy, cena
jednostkowa podana w Zataczniku nr 3 dla danego rodzaju Robét jest wyzsza o 15 % od wyceny
danego rodzaju Robdt dokonanej na podstawie KNR w oparciu o $rednig stawke roboczogodziny
kosztorysowej, materiatow i sprzetu oraz narzutdw kosztorysowych dla robot inwestycyjnych w
wojewddztwie mazowieckim, publikowang kwartalnie w wydawnictwie SEKOCENBUD dla ostatniego
kwartatu poprzedzajacego polecenie Zmiany, roboty dodatkowe zostang wycenione na podstawie
najnizszej mozliwej do uzyskania ceny w oparciu 0 minimum 3 (trzy) oferty dostawcéw, producentéw
lub podwykonawcdw, zaopiniowane pozytywnie przez Zamawiajacego.
Jezeli:
i. dla danego rodzaju Robdét nie ma ceny jednostkowej w Zatgczniku nr 3 i
il nie jest mozliwe uzyskanie minimum 3 ofert dostawcéw, producentéw lub podwykonawcéw, iflub
Zamawiajacego odmowit pozytywnego zaopiniowania przedstawionych przez Wykonawce ofert
dostawcéw, producentoéw lub podwykonawcdw (przy czym odmowa pozytywnego zaopiniowania
przedstawionych przez Wykonawce ofert nie musi zawiera¢ szczegdtowego uzasadnienia),
wowczas

roboty dodatkowe zostang wycenione na podstawie KNR w oparciu o $rednig stawke
roboczogodziny kosztorysowej, materiatow i sprzetu oraz narzutéw kosztorysowych dla robot
inwestycyjnych w wojewodztwie mazowieckim, publikowang kwartalnie w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla ostatniego kwartatu poprzedzajacego polecenie Zmiany.

d. ewentualny wptyw na Harmonogram Robot.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi oceny wptywu Zmiany na Cene Kontraktowa lub Harmonogram Robot w
formie pisemnej w terminie 7 dni od otrzymania polecenia Zmiany, przyjmuje sig, ze Zmiana w zakresie
robot dodatkowych nie bedzie miata Zadnego wptywu na Cene Kontraktowg (A lub w zaleznosci od
kontekstu) ani Harmonogram Projektu i Robot. Jezeli w zakres Zmiany wchodzg roboty (prace) zaniechane,
za$s Wykonawca nie przedstawi wptywu robot zaniechanych na Cene Kontraktowa, Kosztorys Zmiany w
zakresie wptywu rob6t zaniechanych na Cene Kontraktowg zostanie sporzadzony przez Zamawiajacego w
oparciu o ceny jednostkowe okre$lone dla danego rodzaju rob6t zaniechanych w Zatgczniku nr 3 w terminie
15 dni od uptywu terminu na wykonanie Kosztorysu Zmian przez \Wykonawce.

Wykonawca przystapi do wykonywania robdt dodatkowych po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
Kosztorysu Zmiany.

Roboty dodatkowe bedg rozliczane w oparciu o Kosztorys Zmiany zaopiniowany pozytywnie przez
Zamawiajacego i zaakceptowany na pi$mie przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
weryfikacji wyceny rob6t dodatkowych w oparciu o obmiar powykonawczy, a w przypadku rozbieznosci
nalezna Wykonawcy kwota wynagrodzenia dodatkowego bedzie iloczynem zaakceptowanych w Kosztorysie
Zmiany cen jednostkowych i obmiaru powykonawczego robét dodatkowych.

Roboty zaniechane bedg rozliczane na podstawie przedmiaru prac sporzadzonego przez Zamawiajgcego
przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w Zataczniku nr 3. W przypadku, gdy zaniechaniu
podlega cata pozycja lub podpozycja, dla ktdrej przypisano okreslong warto$¢ w Zataczniku nr 3, przedmiar
nie jest wymagany, a rozliczenie takich Robot zaniechanych nastapi poprzez odjecie wartosci przypisanej w
Zalaczniku nr 3 dla danej pozycji Robét zaniechanych od Ceny Kontraktowe.

Zakrycie robdt moze nastgpi¢ dopiero po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego, pod rygorem
nieuwzglednienia zakrytych robot w rozliczeniu Robot dodatkowych.

Roboty zamienne bedg rozliczane jako Roboty dodatkowe i zaniechane. Uzyskana w ten sposéb rdznica
miedzy warto$ciami tych rob6t pomniejszy lub powigkszy Cene Kontraktowa.

Roboty, ktére Wykonawca wykona bez zachowania postanowien ninigjszego § 18 Umowy, nie bedg
dodatkowo wynagradzane, a Zamawiajacy bedzie miat prawo Zzgadac ich usuniecia na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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Wykonawca moze inicjowa¢ procedure Zmian. W takim przypadku zastosowanie bedg miaty postanowienia
dotyczace procedury Zmiany inicjowanej poleceniem Zamawiajacego, przy czym procedure Zmiany bedzie
uznawato sie za rozpoczetqg w momencie przedstawienia przez Wykonawce kompletnego Kosztorysu
Zmiany.

§19.
Wstrzymanie i wznowienie Projektu lub Robét.

Na pisemne polecenie Zamawiajacego Wykonawca wstrzyma lub zawiesi wykonywanie Projektu lub Robét
lub ich oznaczonej czesci na taki okres i w taki sposob, jaki Zamawiajacy uzna za konieczny (,Wstrzymanie
Projektu lub Robét"). Na czas Wstrzymania Projektu lub Robot Wykonawca zabezpieczy Roboty lub ich
czes$¢ objetg Wstrzymaniem Robét zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego.

Jezeli Wstrzymanie Robot nie jest spowodowane:

- decyzjami Zamawiajacego,

warunkami atmosferycznymi, o ktérych mowa w § 17 ust. 6 pkt. 2, lub
przyczynami lezacymi po stronie Wykonawcy, lub

przyczynami okre$lonymi w § 167ust. 7,

Zamawiajacy pokryje niezbedne koszty zabezpieczenia budowy oraz koszty Wykonawcy zwigzane z
odpowiednim przesunieciem Daty Zakoriczenia uzgodnione z Wykonawca. W pozostatych wypadkach
koszty zwigzane z zabezpieczeniem Robét i ewentualnym przesunigciem Daty Zakonczenia ponosi
Wykonawca.

Jesli Wykonawca nie zawiadomi Zamawiajagcego na piSmie o swych Zzadaniach zwigzanych ze
Wstrzymaniem Projektu lub Robét w ciagu 5 (pieciu) dni od daty otrzymania polecenia Wstrzymania Projektu
lub Robot, nie bedzie miat on prawa do zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

Wykonawca niezwtocznie przerwie realizacje Projektu lub Robét w chwili otrzymania polecenia Wstrzymania
Robét od Zamawiajacego i dokona niezbednego, poleconego przez Zamawiajgcego, zabezpieczenia Rob6t
wykonanych oraz niezwiocznie rozpocznie ponownie Roboty w chwili otrzymania stosownych instrukcji od
Zamawiajgcego. Ponowne podjecie prac w ramach Projektu lub Robét nastapi nie pdzniej niz w ciggu 5
(pieciu) dni od daty zawiadomienia o ponownym podijeciu Projektu lub Robét.

Zamawiajacy ma prawo, na kazdym Etapie realizacji Umowy, zawiesi¢ realizacje niniejszej Umowy w
cato$ci lub w czesci bez podania przyczyn. Ewentualne wznowienie prac spowoduje przedtuzenie termindw
realizacji niniejszej Umowy o czas zawieszenia. Zawieszenie realizacji Umowy nastgpi na podstawie
pisemnego oswiadczenia Zamawiajacego. Po zawieszeniu umowy na okres ponad 30 dni, Wykonawcy
przystuguje okres 30 dni na ponowne uruchomienie prac. W przypadku zawieszenia Umowy o ponad 180
dni Zamawiajacy i Wykonawca majg prawo od Umowy odstapi¢ w terminie do e [przewidywany termin
realizacji Umowy + 6 miesiecy]. W takim wypadku, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy koszty faktycznie
wykonanych Robét lub czesci wykonanego Projektu zgodnie z Zatacznikiem 3. Strony w dobrej wierze
zobowigzujq sie wspdtpracowaé przy ocenie stopnia zaawansowania prac Wykonawcy i wysoko$ci nalezne;
z tego tytutu cze$ci Ceny Kontraktowej A, a w przypadku braku zgody, oceny stopnia zaawansowania prac i
wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia dokona niezalezny ekspert wspolnie wybrany przez
Strony. W przypadku braku porozumienia pomiedzy Stronami w terminie 14 dni, wyceny dokona
renomowana firma wskazana przez Zamawiajacego .

§ 20.
Narady koordynacyjne.

Zamawiajacego i Wykonawca mogq od siebie wzajemnie zazadaé uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych. Narady moggq dotyczyé wszelkich spraw zwigzanych z realizacja Umowy. Udziat
Wykonawcy w naradach koordynacyjnych jest obligatoryjny.
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Wykonawca bedzie uczestniczyt we wszelkich zebraniach z Zamawiajacym, ktdre bedg sie odbywaty nie
rzadziej niz raz w miesigcu w statych uzgodnionych dniach tygodnia (jezeli nie zostanie postanowione
inaczej), poswigconych postepowi Projektu i/ lub Robét. Przynajmniej 2 (dwa) dni przed takim zebraniem z
udziatem Zamawiajacego, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu sprawozdanie z osiggnietych postepéw
Projektu i/ lub Robot. Kazde sprawozdanie zawiera¢ bedzie wszelkie szczegdty okreslone w wymaganiach
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie reprezentowany na naradach koordynacyjnych co najmniej przez
Kierownika Budowy i kierownikéw poszczegolnych robét branzowych. Na Zzadanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na spotkaniach obecno$¢ przedstawicieli konsultantéw, personelu
lub podwykonawcéw i dostawcow Wykonawcy.

Na kazdym zebraniu opisanym w niniejszym § 20, Wykonawca zdaje sprawozdanie z postepu Projektu i /
lub Robét oraz postepu w przygotowaniu wymaganych od niego informacji. Zamawiajacy sporzadza liste
wszelkich niezatatwionych spraw, ktdre Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przed kolejnym
zebraniem koordynacyjnym. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy przygotowania projektu
zmian do Harmonogramu Projektu i Robot uwzgledniajacych powyzsze informacije, propozycje Wykonawcy
oraz wszelkie inne sprawy jakie Zamawiajacy uzna za stosowne. W takim wypadku odpowiednie
zastosowanie bedg mialy postanowienia § 17 ust. 2 niniejszej Umowy. Wykonawca bedzie uczestniczyt
takze w innych zebraniach zwotywanych w miare potrzeby przez Zamawiajacego .

Wykonawca sporzadzi protokét z kazdego takiego spotkania, ktéry zostanie przedtozony do zatwierdzenia
Nadzorowi Zamawiajacego, a nastepnie Zamawiajgcemu.

§21.
Sygnalizowanie zmian lub nieprawidtowosci.

Wykonawca jest obowigzany na biezaco informowa¢ Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach,
ktore moga wptyna¢ na jakoS¢ Projektu, Robot lub Date Zakoriczenia. Zamawiajacego moze zazadac od
Wykonawcy doktadnej oceny ich wptywu na powyzsze elementy.

Wykonawca bedzie wspdtpracowat z Zamawiajacym w dziataniach dotyczacych unikniecia lub zredukowania
skutkdw powyzszych nieprawidtowosci.

§ 22,
Kontrola jakosci Projektu i Robot.
Projekt i Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
postanowieniami  niniejszej Umowy, zasadami wiedzy inzynieryjnej, budowlanej i technicznej
obowigzujacymi przepisami oraz standardami okre$lonymi w dokumentacji techniczne;.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania Robdt powinny byé nowe oraz zgodne z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, art. 10 Prawa budowlanego oraz poleceniami Zamawiajacego, poddawane
biezacym badaniom w miejscu wyprodukowania lub na Terenie Budowy. Gdy materialy i zakres prac nie sg
w petni okre$lone w Dokumentacji Projektowej, powinny one spetnia¢ oczekiwania Zamawiajacego, ktdre
zdanie jest ostateczne. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, przed
wbudowaniem, wszelkich probek, atestéw, $wiadectw dopuszczenia, kart katalogowych i DTR Materiatow i
Urzadzen oraz do przechowywania ich w biurze budowy az do zakoriczenia Rob6t. Wykonawca dostarczy
wymienione dokumenty i elementy na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ badania wszystkich instalacji i systeméw oraz inne badania,
oraz przedstawi¢ protokoly takich badarn Zamawiajgcemu. W dowolnym uzasadnionym czasie w trakcie
realizacji Umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo do przeprowadzenia inspekcji i kontroli Robot,
materiatow, fachowosci prac i wykonania przez Wykonawce w ramach Umowy. Taka inspekcja, kontrola lub
badanie nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z Umowy. Wykonawca udzieli nieodptatnie
pomocy, a takze udostepni sity robocze, materiaty, energie elekiryczng, paliwo, narzedzia, itd., ktérych
wykorzystanie do tych badan jest uzasadnione.
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§ 23.
Gwarancja jakosci i rekojmia.

Gwarancja jakosci i rekojmia dotyczaca Projektu
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji za wady Projektu. Z tytutu udzielonej rekojmi Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady Projektu zmniejszajace jego wartos$¢ lub uzytecznosé
ze wzgledu na cel w Umowie okreslony lub wynikajacy z ich przeznaczenia, a w szczegolnosci za
rozwigzania niezgodne z obowigzujacymi przepisami prawa i obowigzujacymi normami technicznymi oraz (w
zakresie rekojmi) rowniez za wszelkie wady prawne zwigzane z prawami autorskimi do Projektu. Gwarancja
i rekojmia wigzg Wykonawce od dnia przekazania poszczegdlnych czesci Projektu wykonanego na
podstawie niniejszej Umowy.
W przypadku ujawnienia si¢ wad Przedmiotu Umowy wymienionych w ustepie powyzej w okresie gwarancji i
rekojmi, Zamawiajacy ma prawo zada¢ ich nieodptatnego usuniecia w wyznaczonym terminie.

Strony postanawiaja, ze okres gwarancji za wady Projektu rozpocznie sie z dniem przekazania
Zamawiajacemu Projektu (lub odpowiednio poszczegoinych jego czesci), a konczy sie z uptywem 60
(szesédziesieciu) miesiecy od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego w zakresie Robét. Strony
potwierdzaja, ze roszczenia Zamawiajacego z tytutu rekojmi w zakresie Projektu na podstawie Kodeksu
cywilnego wynoszg 60 miesiecy.

Wykonawca odpowiada za wady réwniez po uptywie okresu gwarancji, o ile Zamawiajacy zawiadomit
Wykonawca o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.

Zamawiajacy w ramach gwarancji oraz rekojmi ma prawo odpowiednio i wedtug swojego wyboru:

a. zadac usuniecia wad, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin

b jezeli wady sg istotne do odstgpienia od Umowy,

c jezeli wady nie sg istotne — do obnizenia Wynagrodzenia w odpowiednim stosunku,

d. Zlecenia usuniecie wad projektowych osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

e odstgpienia od Umowy, gdy wady nie dadzg sie usungé lub gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim czasie lub Wykonawca nie usunat wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego — jezeli wady sq istotne, przy czym Zamawiajacy nie moze
odstapi¢ od Umowy po Odbiorze Koricowym Robét;

f. zadac obnizenia Ceny Kontraktowej A w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadzg sie usunag¢ albo
gdy z okolicznodci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w odpowiednim czasie lub

Wykonawca nie usunagt wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego — jezeli wady nie sg
istotne.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie zmiany w dokumentacji, opracowaniach, projektach i rysunkach
spowodowane usuwaniem w/w wad przez osobe trzecia, nie bedg narusza¢ autorskich praw osobistych i
majatkowych.

Gwarancja jakosci i rekojmia Robét

Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wszystkie elementy Robot w
szczegolnosci Instalacje, Materiaty i Urzadzenia na okres 60 (szes¢dziesiat) miesiecy od momentu
podpisania Protokotu Odbioru Koiicowego (,Okres Gwarancyjny Rob6t”) przy czym okres ten liczony jest
oddzielnie dla kazdego z zakoAczonych i odebranych Etapéw (poszczegélnych Zlecen). Strony
potwierdzaja, ze roszczenia Zamawiajacego z tytutu rekojmi w zakresie Robét na podstawie Kodeksu
cywilnego wynosza 60 (sze$cdziesiat) miesiecy.

Wykonawca uzyska gwarancje producentow na wszystkie urzadzenia mechaniczne i elektryczne
zamontowane w Obiekcie i wykorzystane przy wykonywaniu Robét. Wykonawca zapewni Zamawiajacemu
po dwa egzemplarze wszystkich takich gwarancji. Wszystkie gwarancje producentéw i dostawcéw dotyczace
Materiatéw i Urzadzen itp., zachowajg wazno$¢ co najmniej do korica Okresu Gwarancyjnego. Wszystkie
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Materialy i Urzadzenia, na ktore producent standardowo daje dtuzszy okres gwarancii niz okreslony powyzej,
beda objete maksymalnym okresem gwarancji.

W Okresie Gwarancyjnym, na kazde zadanie Zamawiajacego strony dokonajg przegladéw gwarancyjnych.

Przeglad odbedzie sie w ciggu:

(i) 24 (dwudziestu czterech) godzin od zgtoszenia zadania przez Zamawiajacego w odniesieniu do
usterek lub wad zagrazajacych ciggtosci funkcjonowania Obiektu,

(i) 7 (siedmiu) dni od zgtoszenia zadania przez Zamawiajacego w odniesieniu do pozostatych usterek
lub wad. Nie pozniej niz miesigc przed uptywem Okresu Gwarancyjnego Zamawiajacy i Wykonawca
przystapig do protokolarnego odbioru pogwarancyjnego. W przypadku braku wad Rob6t w ostatnim
dniu uptywu Okresu Gwarancyjnego Robét, Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru
pogwarancyjnego.

W przypadku wystapienia usterek lub wad w trakcie wykonywania Robét lub w Okresie Gwarancyjnym,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w tym zastgpienia uszkodzonych rzeczy, ich transportu do
miejsca naprawy gwarancyjnej, jak rowniez dostarczenia rzeczy do miejsca, w ktérym usterka zostata
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od wad, ponosi Wykonawca. Okres
Gwarancyjny w stosunku do elementdw Robot podlegajacych naprawie lub wymianie na podstawie
niniejszego § 22 Umowy biegnie na nowo od momentu dokonania przez Wykonawce odpowiedniej naprawy
lub wymiany.

Koszty konserwaciji i autoryzowanego serwisu urzadzen i instalacji, dla ktérych warunki gwarancji wymagajg
konserwacji i serwisu w Okresie Gwarancyjnym sg ujete w Cenie Kontraktowej B.

Termin wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad wynosi 14 (czternascie)
dni kalendarzowych od zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o wadzie lub usterce, a w
szczegolnie uzasadnionych uwarunkowaniami technicznymi przypadkach Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na jego przedtuzenie. Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub uszkodzenia niezwtocznie w
powyzszym terminie, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 3-dniowy termin do usunigcia takich
wad lub uszkodzen. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub uszkodzen w wiw dodatkowym terminie,
Zamawiajacy moze wedtug wtasnego uznania:

(@) wykona¢ prace sam lub zleci¢ ich wykonanie innym wykonawcom, na ryzyko i koszt Wykonawcy;
koszty poniesione przez Zamawiajacego przy usuwaniu tej wady lub uszkodzenia bedg zwrdcone
Zamawiajgcemu przez Wykonawce, przy czym Zamawiajacy moze takze potraci¢ powyzsze koszty z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy; lub

(b)  obnizy¢ odpowiednio Cene Kontraktowg B, lub

(c) odstapi¢ od Umowy w odniesieniu do tych czeSci Robot, ktdrych nie mozna wykorzysta¢ do
zamierzonego celu, jezeli wada lub uszkodzenie jest takie, ze Zamawiajacy zostaje w rzeczywisto$ci
pozbawiony catosci pozytku z Roboét lub czesci Robdt. W takim wypadku Zamawiajacy bedzie wtedy
uprawniony do otrzymania zwrotu wszystkich sum zaptaconych za takie czesci Rob6t wraz z kosztami
ich rozebrania, uprzatniecia Terenu Budowy i zwrotu Urzadzen i Materiatéw Wykonawcy.

Uprawnienia okreslone w pkt (a), (b) i (c) beda przystugiwaty Zamawiajacemu réwniez w przypadku gdy:

(i) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem Robd6t w taki sposéb, ze jest oczywiste, iz nie zakonczy

Robot w Dacie Zakoriczenia; lub

(i)  stanie sie oczywiste, ze Roboty sq lub bedg wadliwe, lub wady Rob6t bedg takiego rodzaju, Ze nie

beda mogty by¢ usuniete; lub

(i)  Wykonawca o$wiadczy w trakcie prowadzenia Robot, ze Roboty bedg wadliwe lub Ze nie dotrzyma

Daty Zakonczenia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli gwarancja lub rekojmia Podwykonawcow na okre$lony element Robét jest diuzsza niz Okres
Gwarancyjny odnoszacy sie do tego elementu Robét, na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przeniesie na
Zamawiajacego posiadane uprawnienia z tytutu gwarancji lub rekojmi wobec Podwykonawcdw.
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Przeniesienie tych uprawnien nastapi wraz z koncem Okresu Gwarancyjnego w odniesieniu do danego
elementu Robot.

Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie bedzie interpretowane jako wytaczenie lub ograniczenie
jakichkolwiek uprawnien lub roszczen, jakie moga przystugiwa¢ Zamawiajgcemu z mocy prawa w zwigzku z
jakimikolwiek wadami w Robotach lub Dokumentacji Budowlanej lub szkodami przez nie spowodowanymi, w
tym w szczegdlnosci uprawnien z tytutu rekojmi za wady, o ktérych mowa w art. 637 w zw. z art. 656
Kodeksu cywilnego.

§ 24.
Wynagrodzenie Wykonawcy.

W zamian za nalezyte i terminowe wykonanie i zakoriczenie Projektu i Robot, wykonanie wszelkich
zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym usuniecie wad w Projekcie i Robotach
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosci (sfownie: ) zt netto (,taczna
Cena Kontraktowa”) powiekszone o podatek od towardw i ustug (VAT) w wysokosci
(stownie: ) z, . {acznie  kwote (stownie:

) zt brutto z czego:

a. wynagrodzenie za wykonanie Projektu (Cena Kontraktowa A) wynosi e
(stownie: ) zt netto powiekszona o podatek od towardw i ustug (VAT) w
WySOKOSCi (sfownie: ) zt, {j. facznie kwota
(sfownie: ) zt brutto,

b. wynagrodzenie za wykonanie Robdt w tym wykonanie Instalacji (Cena Kontraktowa B) - wynosi e
(sfownie: ) zt netto powiekszona o podatek od
towardw i ustug (VAT) w wysokosci (stownie: ) zt, tj. tacznie kwota
(sfownie: ) zt brutto, Cena Kontraktowa B ,

z zastrzezeniem ewentualnych zmian tacznej Ceny Kontraktowej wynikajacych z polecenia Zmian

zgodnie z § 17 powyzej.
taczna Cena Kontraktowa (oraz poszczegdlne jej sktadniki) ma charakter ryczattowy i nie podlega
podwyzszeniu z jakiegokolwiek tytutu, w tym z tytutu zwyzek lub spadkéw kosztdéw robocizny, towardw i
innych czynnikow, jakie maja wptyw na roboty, lub innych okolicznosci, w tym w szczegoinosci zmian
ustawodawczych (zmian prawa, porzadku, przepisow, regulamindw lub rozporzadzen majacych moc prawa,
w tym ograniczen walutowych majacych wplyw na wykonanie przez Wykonawce jego zobowigzan).
Wszelkie ilosci, ktére mogg by¢ wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej, Kosztorysie Ofertowym i
innych Zatgcznikach do Umowy sg jedynie szacunkowe i nie nalezy traktowac ich jako faktycznych i
poprawnych ilosci Rob6t lub naktadu pracy w ramach wykonania Projektu. Nawet, jezeli faktyczne ilosci
(czasu, materiatéw, robocizny itp.) wykorzystane przy realizacji Projektu lub Robét okazg sie wyzsze, nie
bedzie to dawato podstawy do zwigkszenia tacznej Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca zaptaci wszystkie cta i podatki wynikajace z jego zobowigzan na podstawie niniejszej Umowy i
taczna Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana o takie koszty (poza VAT, ptatnym od tacznej Ceny
Kontraktowej w kwotach zgodnych z prawem obowigzujgcym w momencie powstania obowigzku
podatkowego).

Wszelkie przedmiary i dane iloSciowe, ktore sg i mogq byC przedstawione w Harmonogramie Projektu
Robét, Kosztorysie Ofertowym, Dokumentach Przetargowych lub innych Zatacznikach, majg jedynie
charakter szacunkowy i nie mogg by¢ uznawane za faktyczne i prawidtowe obmiary Robét do realizacji
przez Wykonawce jako wywigzania sie przez niego ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.
Wszelkie ilosci, ceny lub stawki jednostkowe, ktére mogg byé przedstawione w zatgcznikach do Umowy
majg zastosowanie jedynie dla celéw wyszczegolnionych w takich zatgcznikach. Ceny jednostkowe
wskazane w Zataczniku nr 3 moga by¢ wykorzystane jedynie do ustalenia wartosci robot dodatkowych,
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zamiennych, zaniechanych oraz ustalenia warto$ci robét, natomiast nie mogq stanowi¢ podstawy do
okreslenia Lacznej Ceny Kontraktowej lub jakiejkolwiek jej czesci w oparciu o ustalenia ilosci jednostek
obmiarowych Budynku.

taczna Cena Kontraktowa uwzglednia takze ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy zwigzane z weryfikacjq
Dokumentacji Projektowej, Umowy i Zatacznikow do niej, z uwzglednieniem wszelkich ewentualnych
rozbiezno$ci i sprzecznosci. Wszelkie uwagi w tym wzgledzie przekazane przez Wykonawce po podpisaniu
Umowy nie mogg stanowi¢ podstawy do wystepowania przez Wykonawce o zwiekszenie Lacznej Ceny
Kontraktowej i/lub przesuniecie Daty Zakoriczenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze wartosci poszczegdinych pozycji okre$lone w Zataczniku nr 3 sg cenami
scalonymi, uwzgledniajacymi catos$¢ prac, materiatow i innych naktadéw zwigzanych z wykonaniem danej
pozycji przedmiarowej, niezbednych z punktu widzenia wiedzy budowlanej i technicznej, dajacych gwarancje
prawidtowego wykonania nawet, jesli nie zostaty one szczeg6towo wyspecyfikowane w projektach, przy
uwzglednieniu uwarunkowan realizacyjnych opisanych w projektach, jak réwniez ocenionych przez
Wykonawce na podstawie wizji lokalnej. Czesci Ceny Kontraktowej przypisane do poszczegoinych pozycji w
Zataczniku nr 3 uwzgledniajg ryzyko zmiany wielkoSci rzeczywistych, zaprojektowanych i zatozonych w
Dokumentaciji Projektowej, a bedacych wynikiem ostatecznych uscislen rozwigzan projektowych zawartych
w Dokumentacji Budowlanej, projekcie wykonawczym i rysunkach uzupetniajgcych skierowanych do
realizacji. Wyzej wymienione ryzyko nie obejmuje zmian bedacych wynikiem decyzji Zamawiajacego
zwigkszajacych lub zmniejszajacych zakres Robot, u podstaw ktdrych lezy subiektywna cheé
Zamawiajacego usprawnienia, ulepszenia, unowoczesnienia, zmiany, ograniczenia lub zwiekszenia zakresu
i jakoSci Rob6t zatozonych, okre$lonych lub zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej, Kosztorysie
Ofertowym i postanowieniach zawartych w Umowie.

§ 25.
Ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy.

Nie czesciej jak po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
trzy egzemplarze Protokotu Zaawansowania Finansowego podpisanego przez Wykonawce i
Zamawiajacego, wskazujacego Roboty gotowe do odbioru czesciowego zgodnie z § 27 ponizej, oraz kwoty
naleznosci, do ktorych Wykonawca jego zdaniem ma prawo w zwigzku z warto$cig wykonanych Robét, przy
czym kwoty te nie moga przekracza¢ kwot ptatnosci okre$lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
(zawartym w Harmonogramie Projektu i Robét sporzadzonym zgodnie z § 17 niniejszej Umowy) na
zakonczenie danego okresu rozliczeniowego (za wyjatkiem przypadkéw wynikajacych z wprowadzenia
Zmian). Do Protokotu Zaawansowania Finansowego Wykonawcy zataczone zostang o$wiadczenia
Podwykonawcow przedstawione zgodnie z § 7 ust. 6 niniejszej Umowy, zgodne ze wzorem zawartym w
Zataczniku nr 5 do niniejszej Umowy. Niedostarczenie takiej dokumentacji wraz z oSwiadczeniami bedzie
stanowito dla Zamawiajacego podstawe do odmowy uznania roszczen o zaptate w odpowiedniej czesci.

W ciggu 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania dokumentéw opisanych w ust. 1 Zamawiajacy zaakceptuje
(podpisujac Protokét Zaawansowania Finansowego) lub odrzuci wysokos¢ roszczen o zaptate podajac
przyczyny.

W przypadku akceptacji roszczen zgodnie z ust. 3, w ciggu 21 dni od dostarczenia faktury VAT i
dokumentéw opisanych w ust. 1 i 2 przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do zapfaty kwoty
okreslonej w Protokole Zaawansowania Finansowego.

Faktura Koricowa bedzie ptatna po ztozeniu jej do Zamawiajacego w ciggu 21 (dwudziestu jeden) dni wraz z

nastepujacymi zatgcznikami:

(i) podpisanym protokotem odbioru koricowego robét bez usterek, lub podpisanym protokotem
potwierdzajacym usuniecie wszelkich wad i usterek zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego,

(ii) pisemnymi o$wiadczeniami wszystkich poszczegdlnych podwykonawcdw i skierowanych do
Zamawiajgcego, potwierdzajacych, ze otrzymali od Wykonawcy petne i ostateczne wynagrodzenie za
wszystkie wykonane przez nich roboty lub wskazujace jaka cze$¢ ich prac pozostata jeszcze do
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zafakturowania lub zostata zafakturowana za$ termin ptatno$ci jeszcze nie nastapit oraz jaka kwota
zostata zatrzymana w formie kaucji tytutem nalezytego wykonania roszczen Podwykonawcy
wzgledem Wykonawcy — o$wiadczenie to powinno by¢ potwierdzone (zaakceptowane) przez
Wykonawce, ktdry ma obowigzek potwierdzenia prawdziwosci podanych informacii,

(i) podpisanym protokotem rozliczajgcym inwestycje zawierajacym kwoty gwarancyjne, kwoty potracen,
kwoty roszczen Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy
z jakiegokolwiek tytutu na podstawie Umowy lub w zwigzku z nig badz tez w zwiazku z wykonaniem
Robét, jezeli Wykonawca nie dotaczy do protokotu rozliczajacego odpowiedniego roszczenia
wskazujacego precyzyjnie podstawy faktyczne i prawne oraz kwote takiego roszczenia.

Wykonawca upowaznia nieodwotanie Zamawiajacego do potracenia z kwoty Faktury Koncowej wszelkich
kwot naleznych Podwykonawcom ujawnionych w treci o$wiadczen o ktorych mowa w ust. 4 ii) niniejszego
paragrafu powyzej. W przypadku roszczen co do ktérych istnieje spor pomiedzy Wykonawcg oraz
ktorymkolwiek z Podwykonawcdw, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci Faktury Koficowej tej
czesci, ktora jest przedmiotem sporu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT), numer NIP dla

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Zamawiajacy ma prawo
odmowic jej przyjecia i zaptaty bez zadnych konsekwencii.

Bez wzgledu na postanowienia niniejszego § 25 lub jakiejkolwiek innego postanowienia Umowy, zadna
kwota nie zostanie zatwierdzona przez Zamawiajgcego i/lub Zamawiajacego do zaptaty do chwili
wypemienia przez Wykonawce zobowigzan, o ktorych mowa w § 9 (Zabezpieczenie) oraz § 10
(Ubezpieczenie).

Za date zapfaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy nie zaptaci kwot naleznych Wykonawcy w terminach okre$lonych w niniejszym § 25,
Wykonawca bedzie nadal prowadzit Projekt i Roboty zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. W przypadku
zwloki w terminie platnosci przekraczajacej 14 (czternascie) dni, Wykonawca wezwie pisemnie
Zamawiajacego do zaptaty wyznaczajac termin zaptaty nie krétszy niz 14 (czternascie dni) dni. Po uptywie
wyznaczonego w powyzszym wezwaniu terminu, Wykonawca ma prawo do wstrzymania Robot. Wykonawca
nie moze jednak wstrzymaé Robot z powodu braku ptatnosci, ktéra jest sporna miedzy Zamawiajacym i
Wykonawca.

§ 26.
Kary umowne

Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 1.000,00 (tysigca) ztotych za
kazdy dzien opoznienia wykonania Projektu lub Robdt w stosunku do Daty Zakoriczenia (osobno dla
kazdego z zakresow - Zlecen). W przypadku jednak opdznienia w wykonaniu Projektu za$ pdzniejszego
dotrzymania Daty Zakoniczenia w zakresie Robot, kara umowna za opoznienie w zakresie Projektu nie
bedzie nalezna. W przypadku opdznienia wykonania Projektu lub Robdt w stosunku do Daty Zakonczenia
(osobno dla kazdego z zakreséw) w wymiarze przekraczajacym 21 (dwadziescia jeden) dni, Zamawiajacy
moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 2.000,00 (dwoch tysiecy) ztotych za kazdy
dzien opdznienia przekraczajacy 21 dni. W przypadku, gdy Wykonawca wykona wszystkie Projekt i Roboty
zgodnie z Umowa do Daty Zakonczenia, kary gwarancyjne zaptacone przez Wykonawce za op6znienie
Etapow (w tym Projektu) nie bedg naliczane za$ uiszczone - zostang zwrécone.

W przypadku opoznienia powyzej 30 (trzydziestu) dni, w stosunku do Daty Zakoriczenia lub w stosunku do
terminu wykonania ktéregokolwiek z Etapdw okreSlonych w Harmonogramie Projektu i Robdt (w
szczegblnosci wykonania Projektu w stanie wolnym od wad), Zamawiajacego przystuguje prawo — po
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni — do odstgpienia od niniejszej Umowy,
niezaleznie od prawa zadania zaptaty kary umownej oraz innych praw i roszczen jakie moga przystugiwaé
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Zamawiajagcemu na podstawie niniejszej Umowy lub z mocy prawa. Uprawnienie do odstgpienia
Zamawiajacego bedzie mogt wykonaé w terminie 30 dni od daty powstania 30-dniowego opdznienia.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 500 (pieéset) ziotych za
kazdy dzier op6znienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w Okresie Gwarancyjnym.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 10.000 (dziesie¢ tysiecy)
zZtotych za kazdy przypadek zlecenia czesci lub catodci Robdt Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego, z
naruszeniem zasad okreslonych w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 500 (pieéset) ztotych za
kazdy przypadek naruszenia zobowigzania z § 15 ust. 1 pkt a) powyzej. Ponadto, w razie ustalenia przez
Zamawiajacego, ze na Terenie Budowy doszto do naruszenia przepisdw lub zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub przepisow przeciwpozarowych (z wyjatkiem naruszen dokonanych przez Zamawiajacego),
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 300 (trzystu) zlotych za kazdy przypadek
naruszenia.

W wypadku odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego na skutek okolicznosci, lezacych po stronie
Wykonawcy (wynikajacych z Umowy jak réwniez z Kodeksu cywilnego), Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu z tytutu naruszenia Umowy przez Wykonawce kare umowng w wysokosci 10 % (pietnascie
procent ) tacznej Ceny Kontraktowej okreslonej w art. 24 ust. 1 za$ w przypadku odstgpienia w czesci (od
ktéregokolwiek z Etapow/ Zlecen) - 20 % (dwadziescia procent) Ceny Kontraktowej naleznej za dany Etap/
Zlecenie.

Kary umowne okre$lone w niniejszym § 26 oraz innych postanowieniach niniejszej Umowy majg charakter
kar gwarancyjnych, ktére sg sankcjami za brak osiagniecia przez Wykonawce okre$lonego w Umowie
rezultatu. W zwigzku z powyzszym, Strony na podstawie art. 473 Kodeksu cywilnego - rozszerzajg
przestanki odpowiedzialnosci Wykonawcy. W szczegdlinosci, do poniesienia przez Wykonawce
odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych przewidzianych w Umowie nie jest konieczne, aby brak
osiggniecia przez Wykonawce okreslonego rezultatu powodowat szkode po stronie Zamawiajacego lub byt
skutkiem zawinionego dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

Postanowienia powyzsze nie pozbawiajg Stron mozliwosci dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci faktycznie poniesionej szkody, przewyzszajacego wysoko$¢ kazdej z zastrzezonych w Umowie
kar umownych.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzan z § 10, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy
kary umownej w wysokosci 500 (piecset) ztotych za kazdy dzien opdznienia w przedstawieniu przez
Wykonawce wymaganej polisy ubezpieczeniowej (w tym polisy ubezpieczeniowej na okres nastepujacy po
wygasnieciu poprzedniej polisy) w wymiarze nieprzekraczajacym 21 (dwadzie$cia jeden) dni.

Wszelkie okreslone w Umowie kary umowne bedg ptatne przez strone zobowigzang do jej zaptaty na
pierwsze zadanie Strony wzywajacej — w terminie 14 dni od wezwania.

§ 27.
Odbiory.

Strony bedg sporzadza¢ protokoty czesciowego odbioru w odniesieniu do rob6t pomocniczych lub

elementéw Robét, ktore w trakcie budowy zanikajg lub zostajg zakryte, a takze po zakoriczeniu kazdego

miesigca kalendarzowego w celu zademonstrowania zaawansowania Rob6t w tej dacie w zestawieniu z

Harmonogramem Robét (,Protokoly Odbioru Czesciowego”). Sporzadzenie protokotu czesciowego

odbioru przez Zamawiajacego:

(i) nie oznacza akceptacji danej czesci Robdt przez Zamawiajacego i nie wylacza uprawnienia
Zamawiajacego do zgtoszenia roszczen z tytutu wad i brakdw Robét objetych takim protokotem na
pdzniejszym etapie, np. Odbioru Koricowego,

(i) nie wptywa na moment rozpoczecia i czas trwania Okresu Gwarancyjnego.
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Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty, ktére sg niezbedne do dokonania oceny
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci dziennik budowy, Dokumentacje Powykonawczg, protokoty
techniczne, niezbedne certyfikaty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne i atesty, probki materiatow,
dzienniki badan elementoéw konstrukcyjnych, a takze zmiany wprowadzone do dokumentacji technicznej w
trakcie Robot. Ponadto, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty po$wiadczajace
zagospodarowanie odpadéw oraz inne wymagane przez obowigzujace przepisy prawne, w tym ustawy o
odpadach oraz ustawy — Prawo ochrony $rodowiska. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania do
odbiorédw czesciowych Robot w zakresie zgodnym z Harmonogramem Rob6t, w tym zawartym w tym
harmonogramie harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Sprawdzenie przez Zamawiajacego jakiegokolwiek elementu Projektu lub Robét w zadnym przypadku nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ewentualne wady Projektu lub Rob6t.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego z 14-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze ztozenia wniosku o
przeprowadzenie Odbioru Kocowego (dotyczacego Projektu). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku
biezacych konsultacji w zakresie poprawnosci i kompletno$ci Projektu z Zamawiajacym.

Wykonawca zawiadomi  Zamawiajacego z 21-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze zlozenia wniosku o
przeprowadzenie Odbioru Korcowego (dotyczacego Robét). Do zawiadomienia przekazanego przez
Wykonawce dotaczone zostang nastepujace dokumenty:

(@)  kopia dziennika budowy;
(b)  oswiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, ze:

- Roboty, w tym proby koricowe, zostaty wykonane zgodnie z Umowg oraz zasadami i warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz rysunkami wykonawczymi;

- Teren Budowy (oraz wszelkie przylegte drogi, budynki i place wykorzystywane przez Wykonawce)
zostaty nalezycie naprawione, uprzatniete, doprowadzone do porzadku i sg czyste;

( protokoty préb i sprawdzen — 2 egz.;

(d)  inwentaryzacja powykonawcza - 2 egz.;

(e)  kompletna Dokumentacja Powykonawcza - 2 egz.;

(f) wszelkie atesty i certyfikaty dotyczace zastosowanych Materiatéw i Urzadzen - 2 egz.;

Zawiadomienie przekazane przez Wykonawce na podstawie niniejszego ust. 5 uwazane bedzie za
skierowany przez Wykonawce do Zamawiajacego wniosek o dokonanie inspekcji Robot oraz o odbiér Robot.

Zamawiajacy w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania zawiadomienia (w zakresie okre$lonym w
ust. 4 lub 5 powyzej w zalezno$ci od okoliczno$ci):

a) podpisze Protokdt Odbioru Koricowego (odpowiednio Projektu lub Robét), ktdry zostanie podpisany
przez obie Strony i bedzie wskazywat date ukofczenia Projektu lub Robét zgodnie z Umowa,
wiacznie z zadawalajacym wynikiem préb koficowych; lub

b) odrzuci wniosek, podajac powody i okreslajac roboty, jakie musza byé wykonane przed podpisaniem
Protokotu Odbioru Koricowego, chyba ze Zamawiajacy zgodzi si¢ na podpisanie Protokotu Odbioru
Koricowego pod warunkiem usuniecia wadliwych elementow (cze$ci) Projektu lub Rob6t lub
wykonania powyzszych prac zgodnie z wykazem listy stwierdzonych usterek.

C

~

§ 28.
Odstapienie od Umowy.

Poza innymi wypadkami przewidzianymi w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa, nastepujace zdarzenia
stanowigce naruszenia Umowy bedg uprawniaty Zamawiajacego do odstapienia od Umowy w niewykonanej
czesci, przy czym odstapienie w kazdym z ponizszych przypadkow jest mozliwe w terminie do e [data

dzienna — termin przewidziany na zakonczenie Robdt + 6 miesiecy]:
a) Wykonawca ze swojej winy nie podjat realizacji Robét lub Prac Projektowych w ciggu 14 (czternastu)
dni od Daty Rozpoczecia lub od daty polecenia wznowienia Robot po Wstrzymaniu Robot i nie
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podejmuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego i bezskutecznego uptywu terminu 10
dni roboczych od dnia skierowania takiego wezwania,

b) Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie, samowolnie i bez zgody Zamawiajgacego oraz w
braku wystapienia przypadku Sity Wyzszej przerwat realizacje Robot lub Prac Projektowych na okres
diuzszy niz 10 (dziesig¢) dni,

c) Wykonawca op6znia sie z wykonaniem Robot lub Prac Projektowych w taki sposob, Zze jest
oczywiste, Ze nie zakonczy Robét lub Prac Projektowych w Dacie Zakorczenia,

d)  jestoczywiste ze Roboty lub ich cze$¢ sg lub bedg wadliwe,
e) Wykonawca o$wiadczy, ze Roboty bedg wadliwe lub ze nie dotrzyma Daty Zakoriczenia,

f) Wykonawca zleci wykonanie jakiejkolwiek czeSci Robdt podwykonawcy pomimo sprzeciwu
Zamawiajacego,

g)  Wykonawca razaco narusza inne zobowigzania z niniejszej Umowy i nie zaprzestaje naruszenia albo
nie usuwa skutkdw naruszenia w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wezwania od
Zamawiajacego.

h) Wykonawca stat sie niewyptacalny w rozumieniu prawa upadtosciowego lub istotna cze$¢ majatku
Wykonawcy majaca wptyw na realizacje niniejszej Umowy zostata zajeta.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w sytuacjach okreslonych w punktach
(b)-(d) powyzej po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14-dniowego terminu do usunigcia
naruszenia Umowy, z zagrozeniem, ze w razie bezskutecznego uptywu tego terminu bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy moze od Umowy
odstgpi¢ bez wyznaczania dodatkowego terminu w sytuacjach okreslonych w art. 492 Kodeksu
cywilnego.

Poza innymi wypadkami przewidzianymi wyraznie w niniejszej Umowie Wykonawca moze odstapi¢ od

Umowy wytacznie jezeli:

(@)  Zamawiajacy przesunie termin przekazania Terenu Budowy o wigcej niz 90 dni i Zamawiajacy nie
umozliwi Wykonawcy wejscia na Teren Budowy w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania wezwania od
Wykonawcy wystosowanego po uptywie powyzszego terminu,

(b)  Wstrzymanie prac przy Projekcie lub Robét bedzie trwato dtuzej niz 180 dni i Zamawiajacy nie poleci
wznowienia Prac Projektowych iflub Robot w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania wezwania od
Wykonawcy wystosowanego po uptywie powyzszego terminu,

(c)  opoznienie w zaptacie faktur wystawionych przez Wykonawce zgodnie z Umowg na kwote nie
mniejszg niz 10 % Ceny Kontraktowej przekroczy 60 (sze$Cdziesiat) dni, a Zamawiajacy nie zaptaci
tej nalezno$ci pomimo otrzymania pisemnego powiadomienia od Wykonawcy o zamiarze odstapienia
od Umowy i wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 30 dniowego terminu do zaptaty przy czym nie
dotyczy to op6znienia w zaptacie naleznosci Wykonawcy majgcych sporny charakter lub wstrzymania
czesci ptatno$ci z przyczyn okreslonych w § 25 ust. 6.

Strony postanawiaja, iz odstapienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron ma skutek od daty ztozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu (brak skutku wstecznego).

W przypadku odstapienia od Umowy przez kiérakolwiek ze Stron, Wykonawca powinien natychmiast
wstrzymaé Prace Projektowe i/ lub Roboty, dokonaC komisyjnie z udziatem Zamawiajgcego ich
inwentaryzaciji, zabezpieczy¢ wykonane Roboty i Teren Budowy wedtug zalecern Zamawiajacego oraz w
uzgodnionym z Zamawiajacym terminie opusci¢ Teren Budowy. Odstapienie od Umowy nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy przed dniem
odstapienia, z obowigzku zaptaty kar gwarancyjnych, z odpowiedzialno$ci za wady Rob6t wykonanych do
dnia odstapienia, z odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji jakosci wykonanych Rob6t oraz innych zobowigzan
Wykonawcy przewidzianych w niniejszej Umowie na wypadek odstgpienia od Umowy. W wypadku
odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Okres Gwarancyjny rozpoczyna bieg z momentem
podpisania przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce protokotu obejmujgcego inwentaryzacje Robdt, jednak
nie pdzniej niz z uptywem 14 dni od momentu odstapienia od Umowy.
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W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia terminu przekazania Terenu Budowy Zamawiajgcemu,
Wykonawca opusci Teren Budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 (czternascie) dni od daty odstapienia od
Umowy.

W wypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Zamawiajacy nie bedzie miat obowigzku zaptaty
Wykonawcy Zzadnych dalszych naleznosci w odniesieniu do Umowy do czasu podpisania przez Strony
protokotu z inwentaryzacji Rob6t wykonanych do dnia odstgpienia oraz zawarcia umowy z nowym
wykonawcg. Wykonawcy bedzie nalezna zaptata za wszystkie Roboty nalezycie wykonane przez
Wykonawce zgodnie z Umowg do dnia odstapienia od Umowy wedtug wartosci okreslonej w Ofercie
Wykonawcy, pomniejszona o (i) zwigkszony koszt dokofczenia catosci Rob6t przez nowego Wykonawce w
porownaniu do Ceny Kontraktowej Brutto, (ii) koszt usunigcia wszelkich wad i usterek w Robotach
wykonanych przez Wykonawce, (iii) kary gwarancyjne nalezne Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa; (iv)
odszkodowanie uzupetniajgce nalezne Zamawiajacemu z tytutu opdznienia w zakonczeniu Robét.

Do odbioru i wystawienia faktury za te roboty znajdzie odpowiednie zastosowanie procedura Odbioru
Koncowego i wystawienia Faktury Kofcowej okreslone w § 25 i § 27 niniejszej Umowy. Poza powyzszym
uprawnieniem, Wykonawcy nie beda przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania Umowy wskutek odstapienia od niej przez jedng ze Stron, z wytaczeniem sytuacji,
w ktorych do odstapienia od Umowy doszto z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
Wykonawcy bedzie przystugiwato wytacznie wynagrodzenie za wszystkie Roboty nalezycie wykonane przez
Wykonawce zgodnie z Umowa do dnia odstgpienia od Umowy wedtug wartosci okreslonej w Zataczniku nr
3, jak réwniez za nalezytej jakosci Materiaty i Urzadzenia dostarczone zgodnie z Umowg na Teren Budowy
stosownie do postepu Robot okre$lonego w Harmonogramie Robét. Wykonawca wystawi na rzecz
Zamawiajacego faktury dotyczace czesci Ceny Kontraktowej B naleznych za realizacje czesci Robét, ktére
zostaty wykonane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego do dnia doreczenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od niniejszej Umowy. Strony w dobrej wierze zobowiazujg sie wspétpracowaé
przy ocenie stopnia zaawansowania prac Wykonawcy i wysoko$ci naleznej z tego tytutu czesci Ceny
Kontraktowej B, a w przypadku braku porozumienia, oceny stopnia zaawansowania prac i wysokosci
naleznego Architektowi wynagrodzenia dokona niezalezny ekspert wspdlnie wybrany przez Strony
dokonujac oceny zgodnie z Zatacznikiem nr 3. Koszty Eksperta lub ekspertow poniesie strona winna
odstapieniu od umowy. W przypadku braku porozumienia w tym zakresie ekspertem bedzie Arcadis sp. z
0.0. w Warszawie lub firma o podobnej renomie i do$wiadczeniu. Ponadto Wykonawca nie moze uzalezniaé
wydania Zamawiajagcemu jakichkolwiek dokumentéw zwigzanych z Umowg od otrzymania jakiejkolwiek
zaptaty od Zamawiajacego.

Pomimo odstapienia w mocy pozostajg postanowienia niniejszej Umowy dotyczace:

a) praw autorskich (§ 6),

) gwarancja jakosci i rekojmia w zakresie Projektu i Robot (§ 23),

) rozliczen na wypadek odstapienia (§ 19 ust. 5 oraz postanowienia niniejszego § 28 ust. 4 - 9,
)

)

o O T

kar umownych (§ 26),
wiasciwosci sadu (§ 27 ust. 2),
f) doreczen (§ 31).

D

§ 29.
Procedura w sprawach spornych/ wyboér sadu.

Jezeli migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg w zwigzku z lub na podstawie niniejszej Umowy lub
wykonywania Projektu lub Robot powstanie jakikolwiek spor co do jakiejkolwiek opinii, polecenia, ustalenia,
poswiadczenia lub wyceny, to w pierwszej kolejnosci podjete zostang préby jego polubownego
rozstrzygniecia.

W przypadku nie osiggniecia polubownego rozstrzygniecia sporu w okresie 30 (trzydziestu) dni od
otrzymania przez Strone pisemnego wezwania do polubownego rozstrzygniecia sporu wystosowanego
przez drugg Strong, kazda ze Stron bedzie uprawniona do wystgpienia z powodztwem do sadu
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powszechnego. Strony poddajg wszelkie spory mogace wynikngé na podstawie niniejszej Umowy lub w
zwigzku z nig rozstrzygnieciu przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 30.

Nastepcy prawni.
Wykonawca wyraza zgode na: (i) przeniesienie przez Zamawiajacego ogdétu praw i obowigzkow
Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy na dowolny podmiot, w stosunku do ktérego Zamawiajacy
jest spotkg dominujacg lub spotkg powigzang w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i pkt 5) ustawy z dnia 15
wrzesnia 2000 roku — Kodeks spotek handlowych, jak rowniez na (i) przeniesienie praw z niniejszej Umowy
na instytucje finansujaca inwestycje w celu zabezpieczenia (i) nabywce Budynku.
Zamawiajacy wyraza zgode na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci pienieznych wynikajacych z
niniejszej Umowy na bank finansujacy.
Poza przypadkami okre$lonymi w ustepie 1 i 2 powyzej, przeniesienie praw i obowigzkow wynikajacych z
niniejszej Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony Umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 31.
Powiadomienia i doreczenia.

Wszelka korespondencja w sprawach objetych niniejsza Umowa wymaga formy pisemnej za wyjatkiem
biezacych roboczych ustaleh w zakresie Projektu lub Robdt, ktdre mogq odbywaé sie za posrednictwem
poczty elektroniczne;.

Doreczenia nalezy dokonywac:

- dla Zamawiajacego: ., ul. Jana Pawia Il 12, 00-124 Warszawa, e-mail: e ;
- dla Wykonawcy: , e-mail; e;
- dla Kierownika Projektu: , e-mail: e.

Jakakolwiek korespondencja, zawiadomienia, polecenia lub inne informacje bedg uwazane za doreczone w
dacie ich doreczenia listem poleconym, kurierem lub osobiscie za potwierdzeniem odbioru. Za doreczone
uznaje sie rowniez przesytke dwukrotnie awizowang i nie odebrang przez drugg Strone: w takim wypadku za
termin doreczenia Strony uznajq pierwsza prébe doreczenia przez operatora pocztowego lub kuriera.

Strony niniejszej Umowy zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania na piSmie o kazdej zmianie adresu
lub 0sdb kontaktowych wskazanych w ust. 2. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez
Strone, do ktorej jest adresowane. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo ztozone na
ostatnio okre$lony adres (lub adres dostepny w publicznych rejestrach na dzien wystania pisma) uznaje sie
za doreczone.

Przetwarzanie w zakresie udostepnionych Zamawiajacemu przez Wykonawce danych osobowych oséb
wskazanych przez Wykonawce zgodnie z § 31 ust. 2 powyzej, dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego
jako administratora danych osobowych w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz dochodzenia wynikajgcych
z niej roszczen. Osoba wskazana przez Wykonawce posiada prawo zadania dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, ze administrator danych naruszyt
przepisy o ochronie danych osobowych. Zamawiajacy informuje, ze dane o ktdrych mowa powyzej bedzie
przetwarzat w okresie realizacji Umowy oraz do czasu przedawnienia dochodzenia roszczen z nigj
wynikajacych, a nastepnie w celu archiwalnym przez okres 3 lat. W sprawie ochrony danych osobowych
mozna skontaktowac sie z administratorem danych pod adresem: IOD@phnsa.pl. Wykonawca zobowigzuje
sie do przediozenia osobie wskazanej przez niego zgodnie z § 31 ust. 2 powyzej oraz innym osobom,
ktérych dane osobowe przekaze w ramach wykonywania Umowy, klauzuli informacyjnej dotyczacej
przetwarzania jej danych osobowych przez Zamawiajacego, o nastepujacej tresci:

JPrzetwarzanie w zakresie udostepnionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce Pani/ Pana danych
osobowych dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego jako administratora danych osobowych w celu
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realizacji przedmiotu Umowy z dnia ... lipca 2018 roku (,Umowa”) oraz dochodzenia wynikajgcych z nigj
roszczen. Posiada Pani/ Pan prawo Zgdania dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku uznania, ze administrator danych naruszyt przepisy o ochronie danych
osobowych. Zamawiajacy informuje, ze Pani / Pana dane bedzie przetwarzat w okresie realizacji Umowy
oraz do czasu przedawnienia dochodzenia roszczen z niej wynikajgcych, a nastepnie w celu archiwalnym
przez okres 3 lat. W sprawie ochrony danych osobowych mozna skontaktowac sie z administratorem danych
pod adresem: IOD@phnsa.pl.”

§ 32.
Wykaz Zatacznikow.

Integralng czesS¢ niniejszej Umowy stanowia;

Zatacznik nr 1.
Zatacznik nr 2.
Zatgcznik nr 3.
Zatacznik nr 4.
Zatacznik nr 5.
Zatgcznik nr 6.
Zatgcznik nr 7.
Zatacznik nr 8.
Zatacznik nr 9.

Pozwolenie na budowe oraz wykaz Dokumentaciji Projektowej

Wymogi dotyczace sporzadzenia Harmonogramu Robot

Kosztorys Ofertowy

Oferta

Wzér o$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez WYKONAWCE nalezno$ci
Dokumentacja przetargowa

Wzér protokotu zaawansowania finansowego

Odpis z KRS Zamawiajacego

Odpisy z KRS Wykonawcy

§33.
Klauzula salwatoryjnal zmiany i uzupetnienia tresci Umowy.

Jezeli ktdrekolwiek z postanowien Umowy statoby sie lub zostanie uznane za sprzeczne z prawem,
niewazne lub niewykonalne wedtug wiasciwego sadu, sadu arbitrazowego lub organu administracji
publicznej, pozostate postanowienia Umowy zachowajg w petni moc obowigzujaca. W przypadku opisanym
w zdaniu poprzedzajacym, Strony niniejszym zobowigzujg sie, na wniosek ktdrejkolwiek z nich, do zmiany
Umowy poprzez zastapienie tych niewaznych, niezgodnych z prawem lub niewykonalnych postanowien —
postanowieniami  majgcymi moc prawng i skutek ekonomiczny mozliwie najbardziej zblizony do
zastepowanego postanowienia.

Wszystkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z
wyjatkiem zmian adreséw oraz 0s6b wskazanych do korespondencji w § 31 ust. 2 powyzej. Zmiana danych
wskazanych w § 31 ust. 2 powyzej wymaga pisemnego powiadomienia pozostatych Stron. W braku takiego
powiadomienia korespondencja doreczana na adres dotychczasowy bedzie uwazana za doreczong
skutecznie.

§ 34.
Klauzula poufnosci .
Tres¢ umowy pomiedzy stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnice chroniong przepisami prawa, w
szczegdlnosci Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane zwigzane z realizacjq
Projektu i Robot w szczegolnosci dane dotyczace wynagrodzenia oraz postanowien niniejszej Umowy majg
charakter $cisle poufny i nie mogg by¢ udostepniane osobom trzecim z wyjatkiem uczestnikéw procesu
inwestycyjnego w zakresie, ktory jest niezbedny do prawidtowego zrealizowania Instalacji i Robot. Zakaz ten
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nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwosci w zakresie
prowadzonych przez nie postepowan, jak réwniez udostepniania informacji na podstawie przepisow o rynku
regulowanym oraz udostepniania informacji w procesie oferty publicznej lub ubiegania si¢ o dopuszczenie
do rynku regulowanego Zamawiajacego lub spotki dominujacej wobec Zamawiajacego lub spdtki powigzanej
z Zamawiajacym w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i pkt 5) ustawy z dnia 15 wrze$nia 2000 r. — Kodeks spotek
handlowych. Wykonawca nie moze w szczegdlnosci ujawni¢ ani wykorzystywa¢ w innym celu niz realizacja
Umowy jakichkolwiek informacji dotyczacych Zamawiajacego lub Obiektu, ktdre doszty do jego wiadomosci
w zwiazku z realizacjg Umowy (w tym w szczegoinosci uméw zawartych przez Zamawiajacego w zwigzku z
realizacjg Robdt oraz dokumentacji zwigzanej z Obiektem), chyba ze informacje te sg publicznie dostepne
lub ich ujawnienie przez Wykonawce jest wymagane przez prawo. Wykonawca odpowiada za zachowanie
obowigzku poufnosci przez swoj ewentualny personel i podwykonawcow.

§ 35.

Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 2 (dwoch) jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 (jednym) egzemplarzu
dla kazdej ze Stron. Kazdy z egzemplarzy zostat parafowany przez przedstawicieli Stron na kazdej karcie Umowy.
Egzemplarz nieposiadajgcy tej cechy nie moze by¢ dowodem ustaler zawartych w niniejszej Umowie.

W IMIENIU ZAMAWIAJACEGO:

Podpis:
Podpis:

W IMIENIU WYKONAWCY:

Podpis:
Imig i nazwisko
Stanowisko: Prezes Zarzadu
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