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ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA* 
 
 
Do obowiązków Wykonawcy świadczącego usługi Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją Zespołu bu-
dynków biurowo-usługowych przy ul. Hryniewickiego w Gdyni należało będzie: 

• w ramach Etapu I Nadzoru - wsparcie Zamawiającego przy wyborze Generalnego Wykonawcy robót,  

• w ramach Etapu II Nadzoru - nadzór inwestorski nad Inwestycją, w tym pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz Polską Normą PN-ISO 6707-
2:2000. 

Poniższy wykaz czynności stanowi zakres obowiązków i usług, jaki będzie zobowiązany świadczyć Wy-
konawca.  

1. Ogólny zakres odpowiedzialności Wykonawcy:  

1.1 Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie do podejmowania czynności mających na celu zabezpie-
czenie praw i interesów: 

(a) Zamawiającego - w zakresie wyboru Generalnego Wykonawcy, 

(b) Inwestora - w zakresie procesu realizacji Inwestycji. 

1.2 Nadzór Inwestorski będzie ponosił wobec Zamawiającego i Inwestora odpowiedzialność za wyrzą-
dzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania Usług, w granicach przewidzianych 
dla umów starannego działania. 

1.3 Bez zgody Inwestora Nadzór Inwestorski nie będzie upoważniony do wydawania Generalnemu 
Wykonawcy, Projektantowi, Bezpośrednim Wykonawcom oraz innym wykonawcom robót budow-
lanych poleceń wykonania jakichkolwiek Robót Dodatkowych, Robót Zamiennych lub zaniechania 
wykonania Robót.  

1.4 Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do zapewnienia Inwestorowi konsultacji w trakcie realiza-
cji projektów aranżacji w zakresie Budynków A i B i C  oraz będzie odpowiedzialny za nadzorowanie 
wszystkich prac i czynności na budowie. 

1.5 Nadzór Inwestorski będzie miał obowiązek dopilnowania przede wszystkim, aby projekty aranżacji  
Budynków A, B i C oraz Roboty wykonano zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej i właściwymi 
przepisami.  

1.6 Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do doradztwa oraz wsparcia Inwestora w trakcie realizacji 
Inwestycji a w szczególności do bieżącej kontroli i monitoringu procesu Inwestycji połączonych z 
formułowaniem rekomendacji dotyczących podjęcia przez Inwestora odpowiednich działań. 

1.7 Nadzór Inwestorski będzie odpowiedziany za sporządzanie protokołów, notatek ze spotkań na każ-
dym etapie procesu przygotowania i realizacji Inwestycji, a w szczególności protokołów i notatek 
ze spotkań i narad z Projektantem, spotkań i narad z Generalnym Wykonawcą, Podwykonawcami, 
Najemcami, Bezpośrednimi Wykonawcami oraz spotkań i narad z innymi podmiotami, uczestni-
czącymi w przygotowaniu i realizacji planowanej Inwestycji, wskazanymi przez Inwestora. Nadzór 
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Inwestorski będzie miał obowiązek uzyskania, pod przygotowanymi protokołami i/lub notatkami, 
podpisów przedstawicieli stron biorących udział w spotkaniu oraz przekazania protokołu i/lub no-
tatki do Inwestora najdalej w ciągu dwóch dni roboczych od daty spotkania.  

1.8 Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do uzyskania certyfikatu BREEAM Final Certificate dla 
planowanej Inwestycji na poziomie co najmniej Exellent dla Budynków łącznie. 

1.9 Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do pilnowania, aby proponowane przez Projektanta lub 
Generalnego Wykonawcę lub Bezpośredniego Wykonawcę zmiany do dokumentacji projektowej, 
nie prowadziły do konieczności zmiany Decyzji Środowiskowej, Decyzji o Warunkach Zabudowy, 
uzyskania nowej decyzji środowiskowej lub decyzji o warunkach zabudowy, ani konieczności  prze-
prowadzenia postępowania w sprawie ponownej oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowi-
sko na etapie uzyskiwania Zamiennych Pozwoleń na Budowę.  Jeżeli jakaś zmiana będzie zdaniem 
Wykonawcy rodziła powyższe ryzyko Nadzór Inwestorski będzie miał obowiązek niezwłocznego 
powiadomienia o tym Inwestora oraz współdziałania przy wypracowaniu rozwiązania, które powyż-
sze ryzyko zminimalizuje z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.  

1.10 Nadzór Inwestorski będzie odpowiedzialny za weryfikację proponowanych przez Projektanta lub 
Generalnego Wykonawcę lub Bezpośredniego Wykonawcę zmian dokumentacji projektowej. 
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej nie mogą prowadzić do uznania, przez Organ wyda-
jący Pozwolenie na Budowę, właścicieli nieruchomości sąsiadujących z Inwestycją, jako stron po-
stępowania w sprawie Zamiennych Pozwoleń na Budowę (tj. znajdujących się w obszarze oddzia-
ływania Inwestycji). Jeżeli jakaś zmiana zdaniem Wykonawcy będzie rodziła powyższe ryzyko Nad-
zór Inwestorski będzie miał  obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Inwestora oraz współ-
działania przy wypracowaniu rozwiązania, które powyższe ryzyko wykluczy lub zminimalizuje z po-
szanowaniem obowiązujących przepisów prawa.  

2. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy  

2.1 Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do dochowania należytej staranności przy doradztwie In-
westorowi, w celu realizacji praw i obowiązków, wynikających z umów o realizację Inwestycji, w 
tym Umowy o  Generalne Wykonawstwo oraz umów z Bezpośrednimi Wykonawcami zawartych 
przy jego udziale przez Inwestora. 

2.2 Monitorowanie spełnienia przez Inwestora i Zamawiającego obowiązków administratora danych 
wynikających z RODO na etapie I i etapie II oraz w Okresie Gwarancji. W przypadku dostrzeżenia 
niespełnienia przez Inwestora lub Zamawiającego takich obowiązków, niezwłoczne zawiadomienie 
Inwestora lub Zamawiającego o tym oraz wykonanie w jego imieniu obowiązku informacyjnego 
wobec podmiotów danych, m.in. poprzez przekazanie im klauzuli, której wzór Zamawiający lub 
Inwestor przedstawi Wykonawcy. 

2.3 Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należało będzie m.in.: 

2.3.1 Udział w koordynowaniu działań Projektanta i Generalnego Wykonawcy oraz reprezentowa-
nie Inwestora, w celu uzyskania kompletnej dokumentacji projektowej (Zamiennych Projek-
tów Budowlanych – o ile będzie taka konieczność, Space Planów dla Powierzchni Aranżacji, 
Projektów Budowlanych Aranżacji Najemców i Projektów Wykonawczych Aranżacji Najem-
ców oraz zmian do powyższych projektów) sporządzonej przez Projektanta i Generalnego 
Wykonawcę realizowanej na podstawie Umowy Projektowej oraz Umowy GW. 
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2.3.2 Sprawdzenie i ocena poprawności dokumentów wynikających z zakresu opisanego w 2.3.1 
powyżej, w tym między innymi: 

(a) sprawdzenie kompletności oraz poprawności ich wykonania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

(b) w przypadku projektów branżowych, sprawdzenie poprawności przyjętych przez pro-
jektantów założeń, 

(c) wskazanie i udział w wyegzekwowaniu od Projektanta oraz Generalnego Wykonawcy 
oraz Bezpośrednich Wykonawców  ewentualnych zmian lub poprawek wynikających z 
braków lub błędów w przedłożonej dokumentacji projektowej, 

(d) koordynowanie procesu aktualizacji i wprowadzania do realizacji Robót wynikających 
ze zmian w dokumentacji projektowej, 

(e) wykonanie obowiązku informacyjnego, w imieniu Inwestora, wobec wszystkich podmio-
tów, danych kierowanych do realizacji Inwestycji. 

(f) dostarczenie Inwestorowi certyfikatu BREEAM Interim Certificate oraz BREEAM Final 
Certificate dla planowanej Inwestycji na poziomie Outstanding, dla każdego z budyn-
ków osobno.   

3. Obowiązki Wykonawcy w ramach Etapu I Nadzoru: 

3.1. Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do wsparcia Zamawiającego w procesie wyboru General-
nego Wykonawcy budowy budynków biurowo usługowych „Marina Office” z garażem podziemnym, 
infrastrukturą, drogami, zjazdami, placem miejskim, kolektorem oraz zagospodarowaniem terenu 
(Obiekt), z możliwością etapowania Inwestycji na działkach 2975, 2977, 2978, 2979, 2976, 2990, 
2985, 2971, 2967, 2974, 2980, 3119 /4, 3080, 3091, 3100 w obrębie 0026 Śródmieście przy ul. 
Hryniewickiego w Gdyni, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolenia na użytkowanie, w 
tym m.in. do: 

(a) weryfikacji przedmiarów i tabel do wyceny na potrzeby prowadzonego ww. postępo-
wania, 

(b) weryfikacji i oceny złożonych ofert i ich późniejszych korekt, pod kątem kompletności 
oraz porównania z cenami rynkowymi,  

(c) oceny proponowanych przez oferentów materiałów zamiennych,  

(d) udziału w negocjacjach warunków umownych z oferentami,  

(e) wsparcia inwestora w przygotowaniu załączników do umowy o Generalne Wykonaw-
stwo,  

(f) podsumowania procedur przetargowych i przygotowania rekomendacji dla Inwestora,  
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(g) bieżącego weryfikowania i uzupełniania dokumentów przetargowych w zakresie certy-
fikacji BREEAM, weryfikacji otrzymanych ofert pod kątem kompletności i wymogów cer-
tyfikacji, udziału w spotkaniach z oferentami,  

(h) wsparcia przy ustaleniu standardu wykończenia Aranżacji Najemców,  

(i) doradztwa i wsparcia Inwestora w doprowadzeniu do zawarcia Umowy o Generalne 
Wykonawstwo i innymi wykonawcami i dostawcami, 

(j) nadzoru nad wykonaniem przez Generalnego Wykonawcę oraz weryfikacji i przedsta-
wienia Inwestorowi do akceptacji, w formie uzgodnionej pomiędzy Stronami, zbiorczego 
zestawienia kosztów oraz Harmonogramu Inwestycji,  

(k) doradztwa i wsparcia Inwestora przy przygotowaniu niezbędnych dokumentów, nie-
zbędnych do przekazania Terenu Budowy oraz  uczestniczenia w przekazaniu go Ge-
neralnemu Wykonawcy przez Inwestora, 

(l) wykonanie w imieniu Zamawiającego oraz Inwestora wobec wszystkich podmiotów da-
nych występujących w przetargu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 
RODO, poprzez doręczenie podmiotom danych klauzuli informacyjnej w imieniu Inwe-
stora oraz Zamawiającego, której wzór Zamawiający przedstawi Wykonawcy. 

3.2. Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do współudziału w procesie przygotowania zapytania ofer-
towego na potrzeby przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy kompleksowej realizacji fasad 
Budynków i Placu miejskiego z udziałem w przetargu, w tym w zakresie opisanym w pkt. 3.1 oraz 
m.in. do:  

(a) przeglądu, weryfikacji i uzupełnienia przygotowanych przez Inwestora dokumentów 
przetargowych, czyli tzw.: zapytania ofertowego, wszystkich załączników, udostępnio-
nej dokumentacji wraz z Umową, pod kątem ich kompletności, w zakresie prac podle-
gających realizacji, 

(b) wsparcia Inwestora w ustaleniu listy potencjalnych oferentów, którzy mogliby wziąć 
udział w przetargu na wybór wykonawcy fasad, 

(c) wykonanie w imieniu Zamawiającego oraz Inwestora wobec wszystkich podmiotów 
danych występujących w przetargu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 
i 14 RODO, poprzez doręczenie podmiotom danych klauzuli informacyjnej w imieniu 
Inwestora oraz Zamawiającego, której wzór Zamawiający przedstawi Wykonawcy. 

4. Obowiązki Wykonawcy w ramach Etapu II Nadzoru: 

4.1. Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru budowlanego 
dla całej Inwestycji, w tym również Aranżacji Najemców, oraz prac Bezpośrednich Wykonawców 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane (art. 25) w zakresie: 

(a) reprezentowania Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej re-
alizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 
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(b) sprawdzania jakości wykonywanych Robót i stosowania przy wykonywaniu tych Robót 
wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego dopuszczalność stosowania wyrobów 
przy robotach budowlanych,  

(c) sprawdzania i odbioru Robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 
próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów komi-
nowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów bu-
dowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

(d) potwierdzania faktycznie wykonanych Robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
Inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy, 

(e) organizacji oraz prowadzenia narad koordynacyjnych na budowie z Generalnym Wy-
konawcą oraz Bezpośrednimi Wykonawcami, 

(f) bieżącej weryfikacji przestrzegania przez Generalnego Wykonawcę warunków zawartej 
umowy, weryfikacji zasadności roszczeń o Roboty Dodatkowe, Roboty Zamienne oraz 
Roboty Zaniechane, jak również bieżącej weryfikacji przestrzegania przez Bezpośred-
nich Wykonawców warunków zawartych umów, w tym ich roszczeń o roboty dodatkowe 
lub zamienne, 

(g) weryfikacji i akceptacji kart materiałowych, przedstawiania propozycji materiałów za-
miennych oraz jednostkowych dopuszczeń materiałowych, 

(h) weryfikacji projektów technologicznych i warsztatowych, 

(i) weryfikacji projektów wszystkich Aranżacji Najemców, 

(j) weryfikacji dokumentacji powykonawczej realizowanej przez Generalnego Wykonawcę 
w systemie BIM LOD 350, o ile zostanie zlecona Generalnemu Wykonawcy,  

(k) bieżącego monitoringu harmonogramu, kontroli Kamieni Milowych oraz w przypadku 
opóźnień, przedstawiania propozycji działań naprawczych, 

(l) weryfikacji zgłaszanych Podwykonawców przez Generalnego Wykonawcę, 

(m) dokonywania oceny i analizy zasadności roszczeń Generalnego Wykonawcy i Bezpo-
średnich Wykonawców o ewentualne Roboty Dodatkowe, Roboty Zamienne oraz Ro-
boty Zaniechane, w tym przygotowywanie propozycji odpowiedzi do Generalnego Wy-
konawcy lub Bezpośrednich Wykonawców, 

(n) analizy i weryfikacji całej korespondencji przychodzącej od Generalnego Wykonawcy  
oraz przygotowywania propozycji odpowiedzi, 

(o) bieżącej weryfikacji kompletności archiwizacji dokumentów budowy na zewnętrznym 
dysku Inwestora, 

(p) sporządzania miesięcznych raportów z postępu i realizacji prac dla Inwestora (na wzo-
rze zaproponowanym przez Nadzór Inwestorski do akceptacji Inwestora), 
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(q) wsparcia przy przygotowaniu kompleksowego rozliczenia inwestycji z podziałem na Bu-
dynek A i Budynek B, Budynek C, projekty infrastrukturalne, kolektor, Plac miejski oraz 
dla każdej z Aranżacji Najemców (oraz dla każdej z aranżacji Bezpośrednich Wyko-
nawców) i przedstawienia raportu podsumowującego realizację umowy z Generalnym 
Wykonawcą, 

(r) pełnienia funkcji Asesora BREEAM, weryfikacji Generalnego Wykonawcy i Projektanta 
na etapie dostarczania dowodów (kredytów) certyfikacji i uzyskania certyfikacji BRE-
EAM dla Budynków na poziomie /Exellent/ na etapie Final,  

(s) sprawdzenia wykonania wszelkich obowiązków nałożonych na Inwestora a wynikają-
cych z Pozwolenia na Budowę, Zamiennych Pozwoleń na Budowę oraz Decyzji Środo-
wiskowej oraz innych decyzji administracyjnych wydanych dla Inwestycji,  

(t) udziału w negocjowaniu umów z Bezpośrednimi Wykonawcami, działającymi na zlece-
nie Inwestora, którzy będą zagospodarowywać Powierzchnię Aranżacji w Budynku A, 
w Budynku B i C, oraz nadzoru nad wykonaniem umów przez Bezpośrednich Wyko-
nawców, w zakresie analogicznym do nadzoru nad wykonaniem Umowy o Generalne 
Wykonawstwo, 

(u) udziału w spotkaniach z Najemcami, wsparcia Inwestora w zakresie technicznych 
aspektów umów z Najemcami,  

(v) sporządzenia i aktualizacji Harmonogramu Inwestycji, 

(w) weryfikacji Harmonogramu Inwestycji oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego spo-
rządzanego przez Generalnego Wykonawcę oraz ich aktualizacji, 

(x) monitorowania płatności dla Podwykonawców od Inwestora, jak również oświadczeń 
Podwykonawców o otrzymaniu należnych im od Generalnego Wykonawcy płatności, 

(y) regularnego wizytowania Terenu Budowy oraz Dodatkowego Terenu Budowy w celu 
monitorowania i sprawdzania postępu i jakości Robót, zgodnie z Harmonogramem In-
westycji,  

(z) kontroli procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie m. 
in. wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących sa-
modzielne funkcje techniczne, 

(aa) sprawowania nadzoru technicznego nad realizacją Inwestycji zgodnie z dokumentacją 
projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi 
przepisami, aktualną wiedzą techniczną, ustawą Prawo budowlane oraz Umową GW, 
w szczególności nadzorowaniem nad uzyskaniem i zmianą wszystkich niezbędnych 
zezwoleń, pozwoleń, opinii i zgód, oraz weryfikacji zapewnienia przez Generalnego 
Wykonawcę wymaganych przepisami prawa nadzorów technicznych, w tym np. odbio-
rów przez Urząd Dozoru Technicznego, 

(bb) sprawdzania jakości wykonywanych Robót i wbudowywanych materiałów, kontroli i ar-
chiwizacji (w formie elektronicznej) dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych 
materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, 
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(cc) doradztwa i wsparcia Inwestora przy egzekwowaniu od Projektanta pełnienia obo-
wiązku nadzoru autorskiego, a w razie potrzeby – przy wzywaniu Projektanta na bu-
dowę, kierowania do Projektanta uwag i zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez Ge-
neralnego Wykonawcę, innych niezbędnych Podwykonawców, usługodawców i do-
stawców lub Inwestora w toku realizacji Inwestycji (niemożliwych do ustalenia na etapie 
projektowania) oraz przy dokonywaniu w nim stosowanych zmian, uzgodnień lub wyja-
śnień, 

(dd) sprawdzania i dokonywania odbiorów wskazanych w Umowie oraz innych niezbędnych 
odbiorów, 

(ee) sprawdzania protokołów przerobowych Robót oraz innych protokołów wskazanych w 
Umowie GW i umowach z Bezpośrednimi Wykonawcami i akceptowania ich w zakresie 
rzeczowym, rachunkowym i finansowym, 

(ff) współpracy z Projektantem oraz Nadzorem Autorskim, 

(gg) opracowywania raportów miesięcznych, z inspekcji interwencyjnych i rozliczeniowych, 

(hh) kontrolowania zgodności realizacji z zapisami Umowy o Generalne Wykonawstwo, w 
szczególności z Harmonogramem Inwestycji oraz z harmonogramem rzeczowo-finan-
sowym, jak również kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umów z Bezpośred-
nimi Wykonawcami, 

(ii) kwalifikowania zasadności wykonania ewentualnych Robót Dodatkowych, Robót Za-
miennych, Robót Zaniechanych oraz Aranżacji w uzgodnieniu z Inwestorem, 

(jj) sprawdzania, czy stosowane przez Generalnego Wykonawcę i Podwykonawców oraz 
dalszych podwykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budow-
nictwie zgodnie z prawem budowlanym i wiążącymi normami i atestami,  

(kk) organizowania i prowadzenia narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgod-
nionych ze Inwestorem i Generalnym Wykonawcą Robót oraz sporządzania stosow-
nych protokołów z narad dla Inwestora, 

(ll) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpi-
sem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wy-
konania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia Robót lub elementów, 

(mm) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponow-
nego wykonania wadliwie wykonanych Robót, 

(nn) wstrzymywania Robót budowlanych, w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywo-
łać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub po-
zwoleniem na budowę Inwestycji, 

(oo) uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
i przewodów kominowych oraz doradztwo i wsparcie Inwestora przy archiwizacji 
wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy, jak również 
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uczestniczenia w testowaniu poszczególnych systemów instalacyjnych w celu spraw-
dzenia zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną i sprawdzenia ich wzajem-
nego współdziałania. 

(pp) potwierdzania faktycznie wykonanych Robót, bądź ich elementów podlegających od-
biorowi częściowemu, potwierdzania faktycznie przygotowania dokumentów do Od-
bioru Końcowego i ewentualnego rozruchu. 

(qq) doprowadzenia do Odbioru Końcowego Budynku A, Odbioru Końcowego Budynku B, 
Odbioru Końcowego Budynku C, Odbioru Końcowego projektów infrastrukturalnych w 
tym dróg i kolektora, Odbioru Końcowego Placu miejskiego, Odbioru Końcowego każ-
dej z Aranżacji Najemców, odbioru końcowego każdej umowy z Bezpośrednim Wyko-
nawcą, udział w komisjach odbiorowych, udziału w przekazaniu Inwestycji do eksploa-
tacji przy założeniu, że odbierającym jest Inwestor, jak również pomocy Inwestorowi w 
przekazaniu wykonanego zadania inwestycyjnego Najemcom wraz z kompletem wy-
maganych dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej, 

(rr) weryfikacji przygotowanych przez GW lub Bezpośrednich Wykonawców dokumentów 
do złożenia właściwym organom administracji jako załączniki do wniosku o pozwolenie 
na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu budowy, zgodnie z obowiązującym pra-
wem oraz pomocy w uzyskaniu stosownych i ostatecznych decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie Inwestycji, 

(ss) nadzorowania i egzekwowania usunięcia przez Projektanta, GW, Bezpośrednich Wy-
konawców i innych niezbędnych wykonawców i dostawców Wad, Usterek oraz niedo-
róbek, stwierdzonych komisyjnie w trakcie Odbiorów Robót Zanikających, Odbioru 
Fragmentu Robót, Odbioru Kamienia Milowego, Odbioru Końcowego, Odbioru Pogwa-
rancyjnego, lub innych odbiorach, w tym kierowaniu i koordynacji prac komisji odbioro-
wej w trakcie procedury zdawczo-odbiorczej, koordynowania listy Wad i Usterek oraz 
zbierania informacji na temat Wad i Usterek od członków komisji, a także wyegzekwo-
wania od GW i innych niezbędnych Podwykonawców, Bezpośrednich Wykonawców 
i dostawców usunięcia zaistniałych Wad, Usterek oraz niedoróbek w terminach okre-
ślonych umowami, w terminach określonych umowami, wycena Wad Trwałych, 

(tt) doradztwa i wsparcia Inwestora w występowaniu przed sądami powszechnymi w spra-
wach dotyczących zobowiązań umownych wszystkich uczestników /wykonawców/ pro-
cesu inwestycyjnego, 

(uu) bieżącej kontroli zgodności wykonania Robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową 
w zakresie wszystkich branż, 

(vv) koordynacji działań Wykonawcy z wyznaczonymi  pracownikami ze strony Inwestora 
oraz z Nadzorem Autorskim, 

(ww) zapewnienie kontroli prowadzenia prac na okoliczność zgodności z wytycznymi wyni-
kającymi z decyzji administracyjnych, wydanymi dla Inwestycji,  
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(xx) doradztwa i wsparcia Inwestora w organizowaniu i prowadzeniu regularnych spotkań z 
Projektantem, Generalnym Wykonawcą, Podwykonawcami, Bezpośrednimi Wykonaw-
cami i innymi uczestnikami realizacji Inwestycji, w celu omówienia i ustalenia procedur 
organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramów wykonawców 
robót, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wyko-
nywania robót z przepisami prawa miejscowego, orzeczeń i uzgodnień właściwych or-
ganów oraz przepisami normatywnymi, wpływu czynników zewnętrznych na realizacje 
Inwestycji, a także sporządzanie protokołów. 

(yy) opracowania, w uzgodnieniu z Inwestorem, oraz doradztwa i wsparcia Inwestora w celu 
zapewnienia wdrożenia systemu odbioru wykonanych Robót, z uwzględnieniem prze-
kazywania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzania rozruchów technologiczno-
instalacyjnych, dostarczania kompletu świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń 
oraz innych dokumentów odbioru. 

(zz) wsparcia w przygotowaniu  rozliczenia końcowego wykonanej Inwestycji (tj. Budynku 
A, Budynku B i Budynku C, projektów infrastrukturalnych w tym dróg i kolektora, Placu 
miejskiego oraz każdej z Aranżacji Najemców oraz każdej z umów z Bezpośrednim 
Wykonawcą), 

(aaa) doradztwa i wsparcia Inwestora w występowaniu przed organami administracji w zakre-
sie związanym z Inwestycją, 

(bbb) doradztwa i wsparcia Inwestora w naliczaniu i egzekwowaniu kar umownych od Gene-
ralnego Wykonawcy, Bezpośrednich Wykonawców i innych wykonawców robót, 

(ccc) przeprowadzania przeglądów w Okresie Gwarancji, co najmniej raz do roku lub na we-
zwanie Inwestora częściej oraz poświadczenie usunięcia stwierdzonych w tych prze-
glądach Wad i Usterek, 

(ddd) ustalenia z Inwestorem szczegółowych wytycznych dotyczących wymagań projekto-
wych i zakresu obowiązków każdego z uczestników procesu inwestycyjnego, 

(eee) monitorowania prac Generalnego Wykonawcy, Bezpośrednich Wykonawców i innych 
niezbędnych wykonawców i dostawców pod kątem skompletowania i przedłożenia do  
Inwestora: 

• Instrukcji technicznej Budynku A, Budynku B oraz Budynku C, Placu miejskiego, jak 
również, dla każdej z Aranżacji Najemców, niezbędnej do odpowiedniej obsługi 
technicznej Obiektu, 

• kompletu ubezpieczeń wymaganych Umową GW,   

• stosownych gwarancji, w tym Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy GW, 
Zabezpieczenia na Okres Gwarancji Umowy GW i ich ew. uzupełnienia, w przypad-
kach wskazanych w Umowie GW oraz zabezpieczeń umów z Bezpośrednimi Wyko-
nawcami, 
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(fff) monitorowania działań Generalnego Wykonawcy, Bezpośrednich Wykonawców i in-
nych niezbędnych wykonawców i dostawców w zakresie przygotowania dokumentacji 
powykonawczej, uzyskania akceptacji stosownych organów oraz uzyskania ostatecznej 
decyzji pozwolenia na użytkowanie Obiektu (lub pozwoleń częściowych).  

(ggg) współpracy z bankami finansującymi planowaną Inwestycję, w tym w szczególności, 
lecz nie wyłącznie, wypełnienie obowiązków informacyjnych dotyczących realizacji pla-
nowanej Inwestycji, stosownie do postanowień umów kredytowych zawartych z ban-
kami finansującymi. 

(hhh) kontroli i optymalizacji kosztów  Inwestycji, 

(iii) kontroli prawidłowości naliczenia Opłat za Koordynacje, naliczonych zgodnie z Umową 
GW. 

(jjj) sprawdzenia kalkulacji Wynagrodzenia dla każdej z Aranżacji Najemców,  

(kkk) wsparcia przy przygotowaniu kompleksowego rozliczenia inwestycji z podziałem na Bu-
dynek A,  Budynku B oraz Budynku C, projekty infrastrukturalne w tym drogi i kolektor, 
Plac miejski i przedstawienie raportu podsumowującego realizację umowy z General-
nym Wykonawcą, 

(lll) monitoringu i weryfikacji kosztów proponowanych rozwiązań zamiennych (tzw. Zmian) 
oraz ich wpływu na budżet, 

(mmm) weryfikacji roszczeń finansowych Generalnego Wykonawcy, Podwykonawców, Bezpo-
średnich Wykonawców i innych niezbędnych wykonawców i dostawców, Projektanta i 
Nadzoru Autorskiego, 

(nnn) ustalenia kwot zatrzymanych dla wykonawców (w tym dla Generalnego Wykonawcy, 
Bezpośrednich Wykonawców, Podwykonawców i innych wykonawców, dostawców, 
usługodawców) zgodnie z odpowiednimi umowami, 

(ooo) przeglądu i przekazania, uzyskanych od Generalnego Wykonawcy, zabezpieczeń/gwa-
rancji, o ile zostały one ustanowione przed zwolnieniem lub częściowym zwolnieniem 
kwot zatrzymanych, 

(ppp) wykonanie w imieniu Inwestora wobec wszystkich podmiotów danych, z wyłączeniem 
podmiotów, wobec których obowiązek informacyjny wykona GW, obowiązku informa-
cyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO, poprzez doręczenie podmiotom danych 
klauzuli informacyjnej w imieniu Inwestora, której wzór Inwestor przedstawi Wyko-
nawcy. 

5. Postanowienia końcowe 

5.1 Inwestor będzie miał prawo zgłaszać, w każdym czasie, uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu 
inwestycyjnego, które Nadzór Inwestorski będzie musiał niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, 
zawiadamiając Inwestora o podjętych działaniach. 
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5.2 Nadzór Inwestorski pełniąc obowiązki zobowiązany będzie  do przestrzegania przepisów obowiązu-
jącego prawa, a w szczególności: 

5.2.1 Ustawy z dnia 12 lipca 2010 r. Prawo Budowlane  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) 

5.2.2 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025 tekst 
jednolity);  

5.2.3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
2003 Nr 80, poz. 717 ze zm.); 

5.2.4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 
ze zm.); 

5.2.5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83,poz. 578) ze zm; 

5.2.6 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
27.04.2012 r., poz. 462); 

5.2.7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych praz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.2004 Nr 202, poz. 
2072 ze zm.); 

5.2.8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 2995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geo-
dezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133 ze zm.); 

5.2.9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiek-
tów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego (Dz. U. 2001 Nr 138, poz. 1554); 

5.2.10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane doty-
czące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz.953); 

5.2.11 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. 2006 Nr 80, poz. 563 ze zm.); 

5.2.12 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowla-
nych (Dz. U. 27.04.2012, poz. 463); 

5.2.13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk-
cjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389 ze zm.); 

5.2.14 Ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. D.U. 2018 r., poz. 799, ze 
zm.); wraz z rozporządzeniami do niej 

5.2.15 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny odziaływania na środowisko 
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405, ze zm.) wraz z rozporządzeniami do niej; 

5.2.16 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (teks jedn. Dz.U. 2017 r., poz. 2187, ze 
zm.) wraz z rozporządzeniami do niej; 

5.2.17 Polskie normy, w tym norma PN-ISO 6707-2:2000; 

5.2.18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

5.2.19 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (teks jedn. 
Dz.U. 2016, poz. 684, ze zm.) wraz z rozporządzeniami do niej; 

- oraz wszystkie akty prawne, które zastąpią powyżej wskazane akty prawne lub powyżej wskazane 
polskie normy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Jeżeli udział w postępowaniu bierze konsorcjum, to niniejszy dokument powinien zostać parafo-
wany przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli każdego z uczestników konsorcjum. W 
takim przypadku należy wskazać w polu właściwym na podpis oprócz pełnej nazwy lidera konsor-
cjum również nazwy pozostałych uczestników konsorcjum. 

 


