
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 8/PN/2023 

 na wybór Generalnego Wykonawcy prac związanych z przebudową i rozbudową budynku  

przy al. Jana Pawła II 34 w Warszawie 

 
Projekt Umowy 

 

 

UMOWA O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

W dniu [●] roku w Warszawie pomiędzy:  

  

PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z 

siedzibą w Warszawie (kod 00-124), przy ul. Jana Pawła II nr 12, lok. V/35, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000602624, NIP 5252568085, REGON 146920799, wysokość kapitału zakładowego: 16.474.950,00 

złotych, reprezentowana przez komplementariusza - PHN K Spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod 00-124), przy ul. Jana Pawła II nr 12, lok. V/50, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000712408, NIP 5252735413, REGON 369204372, w imieniu którego działa:  

[●] – [●],  

zwaną dalej „Inwestorem”, 

  

a 

 

[●] z siedzibą w [●] ([●]) przy ul. [●], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS [●], prowadzonego przez Sąd Rejonowy [●] Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, oznaczoną numerem NIP [●], REGON [●], kapitał zakładowy w wysokości [●] zł 

w całości wpłacony, reprezentowaną przez:  

[●] – [●],  

zwanym dalej „Generalnym Wykonawcą”, oddzielnie 

zwanymi także „Stroną” a łącznie „Stronami”; została 

zawarta Umowa o następującej treści:  

  

§ 1  

Przedmiot umowy.  

Inwestor zleca, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania na zasadach, warunkach i w 

zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, wszelkie roboty budowlane  we wszystkich branżach wraz 

ze wskazanymi rozbiórkami, związanymi z rozbudową o cześć mieszkalną istniejącego budynku, 

zmiany sposobu użytkowania i przebudowy I piętra z funkcji ekspozycyjno-biurowej na funkcję 

mieszkaniową oraz przebudowy części mieszkaniowej i usługowej istniejącego budynku w 
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Warszawie przy al. Jana Pawła II 34 (dalej „Obiekt”) wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem 

terenu zgodnie z projektem budowlanym zagospodarowaniem terenu, lokalizacją zjazdu oraz 

niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew.. 7 z obrębu 5-03-01 na terenie Dzielnicy 

Śródmieście w Warszawie, tj. w zakresie kompleksowego wykonania wszelkich robót budowlanych, 

instalacyjnych sanitarnych (m.in. instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej – kondygnacje 

nadziemne - część mieszkalna; instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z 

odzyskiem ciepła – pomieszczenia usługowe na parterze; instalacja wentylacji mechanicznej bytowej 

– garaż; instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń technicznych w garażu; instalacja 

oddymiająca – garaż; instalacji centralnego ogrzewania; instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji; 

instalacji wodnej przeciwpożarowej – hydrantowej; instalacji kanalizacji sanitarnej; instalacja 

kanalizacji deszczowej; wymiennikownia) elektrycznych i teletechnicznych (m.in. instalacji rozdziału 

energii elektrycznej (wlz, rozdzielnie); instalacji  obwodów siły i gniazd; instalacji oświetlenia; 

instalacji sygnalizacji pożaru; instalacji sterowania oddymianiem klatek; instalacji 

telefonicznej/LAN; instalacji RTV; instalacji domofonowej; instalacji CCTV) niezbędnych do 

rozbudowy budynku o cześć mieszkalną wielorodzinną z garażami podziemnymi oraz zjazdem wraz 

z wykonaniem robót zewnętrznych na terenie nieruchomości oraz poza terenem nieruchomości w 

zakresie niezbędnym do jej użytkowania tj. m.in. z częścią drogi dojazdowej, przyległą infrastrukturą, 

zielenią, ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, wykonaniem chodników, dojść i dojazdów,  

murków oporowych z niezbędnymi balustradami, , budową instalacji kanalizacji deszczowej z 

wpustami drogowymi i przykanalikami na potrzeby odwodnienia nawierzchni ciągów pieszo-

jezdnych, i chodników, , budową instalacji ciepłowniczej, budową instalacji oświetlenia terenu i 

przyłączami mediów (przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz 

teletechniczne - w zakres nie wchodzi zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza energetycznego i 

gazowego) oraz przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów i opracowań koniecznych do 

uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie oraz uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Użytkowanie 

Obiektu (dalej „Roboty”).  

 

§ 2  

Definicje podstawowych pojęć i określeń.  

1. Wszystkie rozdziały niniejszej Umowy oraz ich nazwy mają wyłącznie charakter 

porządkowy.  

2. Użyte w treści niniejszej Umowy pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne z niżej 

podanymi objaśnieniami:  

1) „Cena Kontraktowa” – oznacza określone w § 24 Umowy wynagrodzenie netto należne 

Generalnemu Wykonawcy za wykonanie wszystkich Robót zgodnie z Umową, z 

zastrzeżeniem § 24 a  

2) „Cena Kontraktowa Brutto” – oznacza Cenę Kontraktową powiększoną o należny według 

obowiązujących przepisów prawa podatek od towarów i usług (VAT).  

3) „Data Rozpoczęcia” – oznacza dzień przekazania Generalnemu Wykonawcy Terenu 

Budowy zgodnie z § 12 ust. 1 Umowy.  
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4) „Data Zakończenia” – oznacza określoną w § 17 ust. 1 Umowy datę, w której  powinien 

zostać podpisany przez Inwestora i Generalnego Wykonawcę Protokół Odbioru 

Końcowego.  

5) „Dzień” – oznacza okres czasu od godziny 00:00 do godziny 24:00 (dzień kalendarzowy).  

6) „Dzień roboczy” – oznacza dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach 

wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2020, poz. 1920).  

7) „Dokumentacja Powykonawcza” – oznacza dokumentację powykonawczą wykonaną 

zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w tym Dokumentację Projektową 

z przejrzystymi i czytelnymi naniesieniami zmian wykonanymi przez Kierownika Budowy 

na projekcie budowlanym według stanu na dzień Odbioru Końcowego, jak również 

dokumentację powykonawczą przygotowaną w wersji elektronicznej (format. dwg oraz 

.pdf) i papierowej opracowaną na podkładach elektronicznych przekazanych przez 

Inwestora przy zawarciu Umowy, projekty warsztatowe, uzgodnione zmiany detali, 

dziennik budowy, oświadczenie Kierownika Budowy potwierdzające, że: Roboty, w tym 

próby końcowe, zostały wykonane zgodnie z Umową oraz zasadami i wymaganiami 

określonymi w Pozwoleniu na Budowę i w projekcie wykonawczym, jak również zgodnie 

z odnośnymi przepisami oraz, że Teren Budowy, a także drogi, ulice i sąsiednie 

nieruchomości zostały doprowadzone do należytego stanu i porządku; protokoły prób 

i sprawdzeń, wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty dotyczące zastosowanych Materiałów, 

instrukcje użytkowania i obsługi, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, scenariusz 

ewakuacyjny.  

8) „Dokumentacja Projektowa” – oznacza dokumenty określone w Załączniku nr 1 do 

Umowy i przekazane Generalnemu Wykonawcy przy zawarciu Umowy. 

9) „Dokumentacja Budowlana” – oznacza Dokumentację Projektową oraz wszelkie rysunki, 

obliczenia, atesty i certyfikaty materiałów, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi 

i konserwacji, oraz inne podobne instrukcje i informacje, wszelkie pozwolenia, uzgodnienia 

i opinie dotyczące Obiektu i Materiałów, kompletną dokumentację wykonawczą 

i Dokumentację Powykonawczą konieczną do należytego wykonania Obiektu i uzyskania 

ostatecznego i bezwarunkowego Pozwolenia na Użytkowanie.  

10) „Dokumentacja Przetargowa” – oznacza dokumentację zawartą w Załączniku nr 6 do 

Umowy, obejmującą w szczególności Zapytanie Ofertowe oraz inne komunikaty 

przetargowe, jak również protokół z rozmów negocjacyjnych prowadzonych pomiędzy 

Inwestorem a Generalnym Wykonawcą.  

11) „Generalny Wykonawca” – oznacza wybranego przez Inwestora wykonawcę zadania 

inwestycyjnego polegającego na budowie Obiektu wskazanego na wstępie Umowy. 

12) „Gwarancja Należytego Wykonania” – oznacza gwarancję bankową lub ubezpieczeniową 

wystawioną i doręczoną Inwestorowi zgodnie z § 9 Umowy.  

13) „Harmonogram Robót” – oznacza harmonogram stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy 

i uszczegóławiający go Załącznik nr 2a do Umowy, zawierający wykaz rodzajów Robót z 
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podaniem określonego w dniach czasu ich trwania, moment ich rozpoczęcia i zakończenia 

w relacji do daty przekazania Terenu Budowy, wraz z określeniem etapów Robót oraz 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, który stanowi podstawę do oceny stanu, 

prawidłowości i terminowości przebiegu wykonywanych Robót wraz z szacunkowym 

wyraźnym zaznaczeniem etapów oraz terminów i wysokości poszczególnych płatności dla 

Generalnego Wykonawcy; elementem Harmonogramu Robót jest również harmonogram 

planowanych zakupów.  

14) „Inwestor” – oznacza PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie lub inny podmiot, na którego zostaną 

przeniesione prawa i obowiązki Inwestora wynikające z niniejszej Umowy.  

15) „Kierownik Budowy” – oznacza osobę powołaną przez Generalnego Wykonawcę do 

pełnienia funkcji kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz Umową.  

16) „Kierownik Kontraktu” – oznacza osobę powołaną przez Generalnego Wykonawcę, która 

w jego imieniu będzie upoważniona do prowadzenia spraw związanych z realizacją Umowy, 

zgodnie z § 8 ust. 6 Umowy.  

17) „Kosztorys Zmiany” – oznacza raport przedstawiający wpływ Zmiany na Harmonogram 

Robót oraz weryfikowalną wycenę robót dodatkowych, robót zamiennych lub robót 

zaniechanych, o którym mowa w § 18 ust. 2 Umowy.  

18) „Materiały” – oznaczają wszelkie materiały stosowane przez Generalnego Wykonawcę do 

realizacji Robót, w tym materiały wbudowane w Obiekt.  

19) „Nabywca” – oznacza nabywcę lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (np. 

lokalu usługowego) wybudowanego w ramach realizacji Obiektu („Lokal”), z którym 

Inwestor zawarł umowę deweloperską, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 

2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz 

Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1177 z późn. zm.) lub inną 

umowę zobowiązującą do ustanowienia odrębnej własności Lokalu i/lub przeniesienia na 

nabywcę własności/udziałów we współwłasności Lokalu / udziałów w częściach wspólnych 

Nieruchomości.  

 

20) „Nadzór Autorski” – oznacza nadzór sprawowany przez projektantów ze spółki pod firmą 

MXMM sp. z o.o. MXMM Sp. z o.o. Ul. Lipińska 4/46 05-200 Wołomin (biuro: ul. Letnia 3/1, 

03-442 Warszawa) , jak również inne podmioty, które mogą w przyszłości pełnić rolę 

projektanta lub wykonywać obowiązki nadzoru autorskiego w związku z realizacją Obiektu. 

21) „Nadzór Inwestorski” – oznacza nadzór sprawowany przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, którzy będą sprawowali nadzór techniczny nad realizacją Robót w zakresie, 

w jakim posiadają uprawnienia zawodowe. 

22) „należyta staranność – oznacza, w odniesieniu do Generalnego Wykonawcy, staranność 

wymaganą od renomowanego profesjonalnego przedsiębiorcy zajmującego się generalnym 

(kompleksowym) wykonawstwem dużych (to jest nie mniejszych niż będące przedmiotem 
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niniejszej Umowy) przedsięwzięć deweloperskich i posiadającego znaczne doświadczenie 

w takim zakresie oraz możliwości techniczne, finansowe i organizacyjne, w tym 

kompetentny i wykwalifikowany personel dla kompleksowej realizacji takich 

przedsięwzięć.  

23) „Obiekt” – oznacza gotowy do użytku (w zakresie, w jakim pozwala na to Pozwolenie na 

Użytkowanie) rozbudowany o cześć mieszkalną budynek przy al. Jana Pawła II 34 w 

Warszawie, po zmianie sposobu użytkowania i przebudowy I piętra z funkcji ekspozycyjno-

biurowej na funkcję mieszkaniową oraz przebudowie części mieszkaniowej i usługowej 

istniejącego budynku, wraz wszystkimi instalacjami oraz infrastrukturą i 

zagospodarowaniem terenu zgodnie z projektem budowlanym zagospodarowaniem terenu, 

lokalizacją zjazdu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. Warszawie 

na dz. ew. nr. 7 z obrębu 5-03-01 na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie, a także 

nakłady, które zostaną zrealizowane przez Generalnego Wykonawcę i Podwykonawców na 

tym obszarze. 

24) „Odbiór Końcowy” – oznacza odbiór Robót przez Inwestora zgodnie z przedmiotem 

i zakresem Umowy potwierdzony podpisaniem przez Inwestora Protokołu Odbioru 

Końcowego, zgodnie z § 27 Umowy. 

25) „Odbiór Częściowy Robót” – odbiór polegający na ocenie jakości części wykonanych Robót, 

w tym robót, które w dalszym procesie realizacji Obiektu zanikają lub ulegają zakryciu, 

a które zgodnie z Prawem Budowlanym podlegają zgłoszeniu w dzienniku budowy 

i odbiorowi przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z § 27 Umowy.  

26) „Oferta” – oznacza ofertę złożoną przez Generalnego Wykonawcę zawartą w Załączniku 

nr 3 do Umowy.  

27) „Okres Gwarancyjny” – oznacza okres rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości na 

wszystkie elementy Robót (w tym Materiały), o którym mowa w § 23 ust. 1 Umowy. 

28) „Płatność Końcowa” – oznacza płatność 5 % (pięć procent) Ceny Kontraktowej 

dokonywanej przez Inwestora na rzecz Generalnego Wykonawcy po podpisaniu protokołu 

Odbioru Końcowego; 

29) „Podwykonawca” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, z którą Generalny Wykonawca zawarł, po uprzednim zgłoszeniu 

Inwestorowi zgodnie z § 6 Umowy, umowę o wykonanie poszczególnych części robót 

budowlanych objętych Umową lub jej następca prawny.  

30) „Potwierdzenie Płatności Częściowej” – oznacza dokument wystawiony przez Inwestora, 

stwierdzający kwotę płatności częściowej za wykonane elementy Robót lub fragmenty 

Robót, który jest podstawą do wystawienia faktury przez Generalnego Wykonawcę.  

31) „Potwierdzenie Raportu Końcowego” – oznacza dokument wystawiony przez Inwestora, 

stwierdzający kwotę płatności za Roboty, który jest podstawą do wystawienia Faktury 

Końcowej przez Generalnego Wykonawcę.  
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32) „Pozwolenie na Budowę” – oznacza ostateczną decyzję o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Obiektu stanowiącą Załącznik nr 1a 

do Umowy.  

33) „Pozwolenie na Użytkowanie” – oznacza bezwarunkową, niewadliwą, ostateczną 

i prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu.  

34) „Prawo Budowlane” – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.  

Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).  

35) „Projekt Zmian Lokatorskich” – oznacza projekt wykonany przez projektanta dotyczący 

zmian projektowych w lokalach w Obiekcie, w stosunku do rozwiązań przyjętych 

w Dokumentacji Projektowej i w kartach katalogowych mieszkań (tj. rzut kondygnacji 

z zaznaczeniem lokalu) oraz w stosunku do opisu standardu wykończenia i wyposażenia 

lokalu.  

36) „Protokół Odbioru Częściowego Robót” – oznacza protokół podpisany przez Inwestora 

i Generalnego Wykonawcę, o którym mowa § 27 Umowy 

37) „Protokół Odbioru Końcowego” – oznacza protokół podpisany przez Inwestora 

i Generalnego Wykonawcę, o którym mowa § 27 Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 8.10. do Umowy.  

38) „Protokół Zaawansowania Finansowego” – oznacza protokół przedkładany Inwestorowi 

po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przez Generalnego Wykonawcę zgodnie 

z § 25 Umowy.  

39) „Przedstawiciel Inwestora” – oznacza osobę lub osoby wyznaczone przez Inwestora do 

utrzymywania kontaktów z Generalnym Wykonawcą w związku z wykonywaniem Umowy 

zgodnie z § 13 Umowy.  

40) „Raport Końcowy” – oznacza dokument składany przez Generalnego Wykonawcę zgodnie 

z § 25 Umowy w formie zatwierdzonej przez Inwestora i treści uzgodnionej z Inwestorem.  

41) „Roboty budowlane” lub “Roboty” – oznaczają wszelkie roboty stałe, jak i roboty 

pomocnicze (tymczasowe) konieczne do wybudowania i oddania do użytkowania Obiektu 

w terminach i na warunkach określonych Umową, w tym wszelkie roboty rozbiórkowe i 

zabezpieczające. Jeżeli jakiekolwiek roboty nie są wymienione w Umowie, lecz są w sposób 

oczywisty konieczne do wybudowania Obiektu zgodnie z Umową i Generalny Wykonawca 

działający z należytą starannością powinien je zauważyć, albo są wynikiem jakiegokolwiek 

działania lub zaniechania Generalnego Wykonawcy, jak też te, które mogą być 

zasugerowane w celu stabilnego czy bezpiecznego ukończenia robót, ich należytego i 

nieprzerwanego wykonywania, mieszczą się one w definicji „Robót”. Roboty obejmują także 

wszelkie roboty rozbiórkowe i zabezpieczające konieczne do wybudowania Obiektu. W 

zakres Robót wchodzą prace niewskazane wyraźnie w Umowie, których konieczność 

wykonania ujawni się w trakcie realizacji Obiektu, a które doświadczony Generalny 

Wykonawca mógł przewidzieć. 

42) „Roboty dodatkowe” – oznacza nie ujęte zakresem Umowy roboty zlecone przez 

Inwestora, zgodnie z § 18 Umowy.  
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43) „Roboty zaniechane” – oznacza pierwotnie ujęte zakresem Umowy Roboty, które zgodnie 

z procedurą określoną w § 18 Umowy zostały wyłączone z zakresu Robót.  

44) „Roboty w ramach Zmian lokatorskich” – oznaczają wszelkie roboty stałe, jak i roboty 

pomocnicze (tymczasowe) zlecone w ramach Zmian lokatorskich. Jeżeli jakiekolwiek roboty 

nie są wymienione w Zleceniu, lecz są w sposób oczywisty konieczne do wybudowania 

Obiektu zgodnie z Zleceniem oraz Umową, albo też są wynikiem jakiegokolwiek działania 

lub zaniechania Generalnego Wykonawcy, jak też te, które mogą być niezbędne w celu 

stabilnego czy bezpiecznego ukończenia robót, ich należytego i nieprzerwanego 

wykonywania, mieszczą się one w definicji „Robót w ramach Zmian lokatorskich”. Roboty 

w ramach Zmian lokatorskich obejmują także wszelkie roboty rozbiórkowe konieczne do 

realizacji Zlecenia.  

45) „Siła Wyższa” – oznacza wyłącznie zdarzenie: (i) które jest poza kontrolą Inwestora 

i Generalnego Wykonawcy oraz (ii) które czyni niemożliwym lub nielegalnym wykonanie 

przez Stronę jej zobowiązań wynikających z Umowy oraz (iii) które jest zewnętrzne oraz 

(iv) które nie było możliwe do przewidzenia przez należycie działającą profesjonalną Stronę 

oraz (v) którego konsekwencji nie można uniknąć lub usunąć. W każdym wypadku, 

w którym powyższe kryteria zostaną spełnione, poniższe zdarzenia mogą być 

zakwalifikowane jako zdarzenia Siły Wyższej:  

a) wojna,  

b) akty terroryzmu,  

c) rewolucja,  

d) trzęsienie ziemi,  

e) powódź i inne klęski żywiołowe,  

f) niezinwentaryzowane obiekty saperskie lub obiekty stanowiące zabytki, o ile 

obiekty te znajdują się na Terenie Budowy pod powierzchnią gruntu 

rodzimego,  

g) epidemia ogłoszona przez Wojewodę i/lub Ministra właściwego d.s. zdrowia 

i/lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego i/lub inny uprawniony organ 

administracji,  

h) katastrofa lotnicza lub drogowa.  

W celu uniknięcia wątpliwości: 

a) Siła Wyższa nie obejmuje żadnych akcji strajkowych personelu Generalnego 

Wykonawcy, jego podwykonawców lub dostawców czy innych, niż wskazano wyżej 

niekorzystnych warunków atmosferycznych ; 

b) Siła Wyższa nie obejmuje żadnego wzrostu cen surowców lub  wykonawstwa, bez 

względu na przyczynę takiego wzrostu; 

c) stan zagrożenia epidemicznego jak i stan epidemii COVID-19 (istniejący w chwili 

zawarcia niniejszej Umowy), względnie inny stan nadzwyczajny ogłoszony w 

związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nie może być uznany za 
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okoliczność nieprzewidywalną (w rozumieniu pkt iv definicji Siły Wyższej), a tym 

samym nie stanowi Siły Wyższej w rozumieniu niniejszej definicji, chyba że 

zaistniałe zdarzenie jest wynikiem ograniczeń wprowadzonych przez Władze i 

stanowi nową okoliczność, spełniającą kryteria Siły Wyższej wskazane powyżej, 

która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Strony powołującej się na nią.   

46) „Sprzęt” – oznacza maszyny, urządzenia i środki transportowe zlokalizowane na Terenie 

Budowy, bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją Robót, stanowiące własność, 

dzierżawione lub posiadane na podstawie innego stosunku prawnego przez Generalnego 

Wykonawcę albo jakichkolwiek Podwykonawców i usługodawców, przeznaczone do 

budowy, konserwacji i obsługi Robót.  

47) „Teren Budowy” – oznacza przestrzeń, w której prowadzone są Roboty wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez Sprzęt i zaplecze budowy, oraz przestrzeń czasowo zajmowaną przez 

Generalnego Wykonawcę, w tym drogi dojazdowe do nieruchomości, na której ma być 

zlokalizowany Obiekt. Mapa obszaru, na którym znajduje się Teren Budowy, stanowi 

Załącznik nr 4 do Umowy.  

48) „Umowa” – oznacza niniejszą Umowę wraz z załącznikami.  

49) „Urządzenia” – oznaczają urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na 

Terenie Budowy, potrzebne do należytego wykonania Robót.  

50) „Usterki” – oznaczają wyłącznie takie nieistotne wady dotyczące Robót, które: (i) nie będą 

uniemożliwiać i nie będą utrudniać terminowej budowy lub ukończenia Obiektu zgodnie 

z terminarzem przewidzianym przez Inwestora i (ii) nie będą uniemożliwiać i nie będą 

utrudniać korzystania z Obiektu zgodnie z przepisami prawa, normami budowlanymi lub 

jego przeznaczeniem i (iii) mogą być usunięte w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) 

Dni od wezwania do ich usunięcia wysłanego przez Inwestora.  

51) „Wady” – oznaczają każdą niekorzystną i niezamierzoną właściwość wybudowanego 

Obiektu lub jego części, utrudniającą zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź 

jego konserwację lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która daje się 

wyeliminować za pomocą współczesnej techniki budowlanej; Wadą jest nie tylko 

właściwość, lecz także stwierdzony brak właściwości Obiektu, które zgodnie 

z zamierzeniem Inwestora powinien on wykazywać. W odniesieniu do Urządzeń Wadą jest 

także niemożność uzyskania wymaganych parametrów (ilości bądź jakości) produktu, 

zawodność działania, nadmierna energochłonność, materiałochłonność czy 

pracochłonność, nadmierna ilość lub szkodliwość odpadów, szkodliwy wpływ na 

środowisko.  

52) „Władze” – oznaczają władze i organy rządowe, administracyjne i samorządowe 

w Rzeczypospolitej Polskiej.  

53) „Wstrzymanie Robót” – oznacza wstrzymanie Robót przez Generalnego Wykonawcę na 

pisemne polecenie Inwestora zgodnie z § 19 Umowy.  
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54) „Wycena” – oznacza wycenę robót budowlanych koniecznych do wykonania prac 

związanych ze Zmianami lokatorskimi dokonaną na podstawie Projektu zmian lokatorskich 

i uzgodnionego cennika Zmian lokatorskich (Załącznik nr 8.25 do Umowy).  

55) „Wynagrodzenie” – oznacza wynagrodzenie należne, zgodnie z Umową, od Inwestora na 

rzecz Generalnego Wykonawcy za wykonanie Robót w ramach Zmian lokatorskich.  

56) „Zarządca” – oznacza podmiot, któremu powierzono zarząd Nieruchomością Wspólną w 

szczególności zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o 

własności lokali (t.j. Dz.U.2021, poz. 1048 z późn. zm.). 

 

57) „Zarządzający Inwestycją” – oznacza spółkę działającą pod firmą Polski Holding 

Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, lub inny podmiot, jaki może być wskazany 

Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej w każdym czasie w trakcie 

realizacji Umowy.  

58) „Zmiany” – oznaczają zmiany, o których mowa w § 18 Umowy.  

59) „Zlecenie” – oznacza zlecenie Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora wykonania Robót 

w ramach Zmian lokatorskich, skierowane do Generalnego Wykonawcy po zaakceptowaniu 

bez zastrzeżeń przez Inwestora Wyceny.  

60) „Zmiany lokatorskie” – zmiany wprowadzane na wniosek Nabywcy w nabywanym przez 

niego Lokalu znajdującym się w Obiekcie, w stosunku do rozwiązań przyjętych 

w Dokumentacji Projektowej oraz w stosunku do opisu standardu wykończenia 

i wyposażenia lokalu.  

§ 3  

Dokumenty umowne.  

Dokumentem wiążącym Strony jest Umowa podpisana przez Inwestora i Generalnego Wykonawcę 

wraz ze stanowiącymi jej integralną część Załącznikami od nr 1 do nr 9. Z zastrzeżeniem postanowień 

§ 30 Umowy, gdziekolwiek w treści dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, 

zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, wymagane jest 

zachowanie formy pisemnej i doręczenie korespondencji na właściwy adres wskazany w § 30 Umowy 

lub bezpośrednio do rąk Przedstawiciela Inwestora lub przekazanie korespondencji pocztą 

elektroniczną na właściwy adres wskazany w § 30 Umowy, przy czym, o ile Inwestor lub Zarządzający 

Inwestycją / Nadzór Inwestorski przygotuje (i przekaże Generalnemu Wykonawcy) wzory 

powiadomień, wniosków, poleceń lub protokołów określonych w Umowie, Generalny Wykonawca 

zobowiązuje się do stosowania takich wzorów w relacjach z Inwestorem oraz Zarządzającym 

Inwestycją / Nadzorem Inwestorskim i Autorskim.  
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§ 4 

Dokumentacja Projektowa.  

1. Przed podpisaniem Umowy Inwestor przekazał Generalnemu Wykonawcy 1 (jeden) 

egzemplarz Dokumentacji Projektowej w wersji papierowej oraz jeden komplet 

Dokumentacji Projektowej w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD. Strony zgodnie 

postanawiają, że w ramach przekazanej dokumentacji zostanie przekazany tylko 1 (jeden) 

egzemplarz projektu budowlanego. 

2. Szczegółowy wykaz Dokumentacji Projektowej przekazanej Generalnemu Wykonawcy 

zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.  

3. Jeżeli  Generalnemu Wykonawcy potrzebna będzie większa liczba egzemplarzy 

Dokumentacji Projektowej, sporządzi kopie z egzemplarzy, o których mowa w ust. 1 na 

własny koszt.  

4. W razie polecenia przez Inwestora wprowadzenia Zmian, uprawniony Projektant będzie 

zobowiązany do przygotowania wszelkich koniecznych projektów Zmian lub uzupełnień 

w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez lub w imieniu Inwestora. Jeżeli rodzaj 

i skala Zmian będą skutkowały obowiązkiem uzyskania decyzji o zmianie Pozwolenia na 

Budowę i / lub innych decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji takich zmian, 

zwłaszcza, jeśli Zmiany będą stanowiły istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub innych warunków Pozwolenia na Budowę, wówczas takie decyzje, 

pozwolenia i uzgodnienia uzyska Inwestor, chyba że Zmiany będą wprowadzane z wniosku 

lub przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy, wówczas Generalny 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać w imieniu Inwestora wszystkie wymagane 

decyzje, pozwolenia i uzgodnienia, w tym zmianę decyzji o Pozwoleniu na Budowę. Wszelkie 

elementy Dokumentacji Budowlanej dostarczone, zmienione, poprawione lub uzupełnione 

przez Generalnego Wykonawcę wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. 

Wszelkie koszty zmian Dokumentacji Projektowej wprowadzone z inicjatywy Inwestora, 

nie są objęte Ceną Kontraktową i obciążają Inwestora.  

5. Generalny Wykonawca z należytą starannością sprawdził Dokumentację Projektową 

przekazaną przez Inwestora w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Robót, w tym 

Obiektu, w tym w zakresie jej spójności i poprawności technicznej oraz kompletności. 

Generalny Wykonawca był zobowiązany zweryfikować Dokumentację Projektową 

i potwierdza swoją akceptację Dokumentacji Projektowej w przekazanej formie i treści. 

Ponadto, Generalny Wykonawca sprawdził wszelkie dokumenty oraz rysunki co do ich 

adekwatności w stosunku do opisu Robót zawartego w Umowie. Błędy, pominięcia, wady 

lub inne usterki w Dokumentacji Projektowej wykryte przez Generalnego Wykonawcę po 

podpisaniu Umowy nie będą uprawniały Generalnego Wykonawcy do żądania przesunięcia 

Daty Zakończenia, zapłaty odszkodowania, podwyższenia Ceny Kontraktowej lub zwrotu 

kosztów  z uwzględnieniem ust. 6 i 7 poniżej. W zakresie wyłączeń, rozbieżności lub 

nieścisłości w Dokumentacji Projektowej lub pomiędzy Dokumentacją Projektową oraz 

innymi dokumentami wchodzącymi w skład Umowy, Generalny Wykonawca zwróci się 

z pisemnym zapytaniem do Inwestora, a Inwestor określi na piśmie w terminie 5 (pięciu) 
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Dni Roboczych, które z rozwiązań (przewidziane w projektach budowlanych, czy 

w projekcie wykonawczym, czy też w innym dokumencie wchodzącym w skład Umowy) ma 

być przyjęte do realizacji. W celu uniknięcia wątpliwości Generalny Wykonawca pozostaje 

zobowiązany także do bieżącej weryfikacji Dokumentacji Projektowej podczas 

wykonywania Robót w zakresie określonym na wstępie niniejszego ustępu oraz do 

informowania Inwestora o wszelkich nieprawidłowościach niezwłocznie po ich 

zidentyfikowaniu to jest w terminie nie dłuższym niż 45 (czterdzieści pięć) dni od 

otrzymania danej części Dokumentacji Projektowej, lecz nie później, niż w terminie 30 

(trzydzieści) dni przed dniem rozpoczęcia Robót danej branży, pod rygorem utraty 

uprawnienia do powołania się na te nieprawidłowości.  

6. W zakresie, w jakim Generalny Wykonawca jest zobowiązany dokonać sprawdzenia 

Dokumentacji Projektowej, czyli w zakresie określonym w ust. 5 powyżej, Generalny 

Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wady Robót wykonywanych na 

podstawie Umowy, spowodowane wadami Dokumentacji Projektowej, które mógł 

przewidzieć dokonując sprawdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej przy zachowaniu 

należytej staranności, i zobowiązany jest do ich usunięcia na zasadach określonych 

w Umowie dla usuwania wad Robót.  

7. W przypadku stwierdzenia błędów w Dokumentacji Budowlanej, które to błędy Generalny 

Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności mógł zidentyfikować podczas 

sprawdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, wszelkie błędy oraz Roboty zostaną 

poprawione na koszt Generalnego Wykonawcy, a wszelkie wynikające stąd roboty 

dodatkowe Generalny Wykonawca wykona na swój koszt. Odpowiedzialność określona 

w zdaniu poprzedzającym obejmuje w szczególności obowiązek ponownego wykonania 

odpowiedniej części Robót, ich poprawienia, wymiany w okresie wskazanym w Umowie 

jako Okres Gwarancyjny. W przypadku zaś stwierdzenia błędów w Dokumentacji 

Budowalnej, których to błędów Generalny Wykonawca przy zachowaniu należytej 

staranności nie mógł zidentyfikować podczas sprawdzenia, o którym mowa w ust. 5 

powyżej Strony będą postępowały według § 18 Umowy. Nadto, w przypadku, gdyby 

Dokumentacja Budowlana, (w tym m.in. projekt techniczny, przedmiar robót, specyfikacja 

techniczna), nie określała w sposób szczegółowy technologii wykonywania Robót lub 

wykonania określonego elementu Obiektu, bądź też nie precyzowała dostatecznie rodzaju i 

standardu Materiałów lub Urządzeń, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do 

każdorazowego wcześniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Inwestora 

(Wzór wniosku karty materiałowej stanowi Załącznik nr 8.2. do Umowy) i do zastosowania 

się do tej decyzji, a także do sporządzenia rysunków warsztatowych i uzyskania dla nich 

akceptacji projektanta oraz Inwestora. Wzór rejestru kart materiałowych stanowi Załącznik 

nr 8.14 do Umowy.  

8. Prawa autorskie do Dokumentacji Projektowej i innych dokumentów wydanych 

Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora pozostaną własnością Inwestora. Generalny 

Wykonawca ma prawo powielać, wykorzystywać i przekazywać je na własny koszt na 

potrzeby wykonania Umowy. Dokumenty te nie będą wykorzystywane, powielane ani 
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przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Inwestora, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

będzie to niezbędne dla celów wykonania Umowy.  

9. Majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentów 

projektowych sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę lub w jego imieniu na 

potrzeby Umowy zostają przeniesione na rzecz Inwestora z chwilą zakończenia ich 

opracowywania w najszerszym możliwym zakresie, na wszystkich znanych polach 

eksploatacji, na terytorium całego świata, w tym w szczególności na wszystkich polach 

eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2022, poz. 2509 z późn. zm.), obejmujących m.in.: 

zwielokrotnianie dowolną techniką, na przykład przez drukowanie lub zwielokrotnienie 

cyfrowe, marketing, reklama, przedstawienie, utrwalenie, publiczne udostępnianie, w tym 

nadawanie za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem 

satelity, wprowadzenie do pamięci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej, na 

przykład, w sieci wewnętrznej Inwestora lub w Internecie. Inwestor ma prawo powielać je, 

wprowadzać zmiany, korzystać z nich i przekazywać je (w tym dokonywać w nich, 

samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian oraz wykorzystywać je) na własny 

koszt w celu kompletowania, eksploatowania, utrzymywania, zmieniania, adaptowania 

i naprawiania Obiektu. Jednocześnie, Generalny Wykonawca przeniesie na Inwestora 

prawo własności wszystkich nośników, na których została utrwalona Dokumentacja 

Budowlana i inne dokumenty projektowe sporządzone przez Generalnego Wykonawcę lub 

w jego imieniu na potrzeby Umowy. Na żądanie Inwestora Generalny Wykonawca będzie 

podejmował uzasadnione działania w celu odpowiedniego potwierdzenia przeniesienia na 

Inwestora praw autorskich, o których mowa w niniejszym ustępie. Ponadto, Generalny 

Wykonawca zapewni, że podmioty uprawnione z tytułu autorskich praw niemajątkowych 

do utworów wymienionych na wstępie niniejszego ustępu nie będą wykonywały swoich 

uprawnień w sposób zakłócający korzystanie z tych utworów lub Obiektu przez Inwestora, 

w tym dokonywania zmian w Obiekcie. W wypadku zgłoszenia roszczeń lub wystąpienia 

z powództwem przeciwko Inwestorowi w związku z zagadnieniami dotyczącymi praw 

autorskich, o których mowa w niniejszym ustępie, Generalny Wykonawca zostanie o tym 

niezwłocznie powiadomiony i zobowiązany jest na własny koszt prowadzić zmierzające do 

ich rozstrzygnięcia negocjacje lub postępowanie sądowe. Na życzenie Generalnego 

Wykonawcy, Inwestor udzieli rozsądnej pomocy w celu oddalenia roszczeń lub powództwa, 

zaś wszelkie uzasadnione koszty z tym związane zostaną zwrócone Inwestorowi przez 

Generalnego Wykonawcę. Przeniesienie powyższych praw następuje w ramach Ceny 

Kontraktowej.  

10. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania wszelkich rysunków do 

dyspozycji Inwestora w formacie umożliwiającym ich edycję (wersja elektroniczna), nawet 

jeśli odnośne prace projektowe będą jeszcze w trakcie realizacji. Inwestor będzie posiadać 

swobodę dysponowania powyższymi rysunkami w ramach realizowanej inwestycji, o której 

mowa w Umowie. Za takie dysponowanie rysunkami Inwestor nie będzie ponosił żadnych 

dodatkowych kosztów. Formularz wydania rysunków stanowi Załącznik nr 8.15 do Umowy.  
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11. Generalny Wykonawca przygotuje Dokumentację Powykonawczą zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Polsce na dzień wskazany jako dzień przekazania tejże dokumentacji 

zgodnie z ust. 13 poniżej i odpowiadającą celom, którym służy, tzn. ma odzwierciedlać 

i dokumentować stan faktyczny wykonania Robót przy realizacji Obiektu. Dokumentacja 

Powykonawcza do Odbiorów Części Robót i do Odbioru Końcowego musi zostać 

skompletowana ściśle według zaleceń Inwestora.  

12. Dokumentacja Powykonawcza kompletowana będzie przez Generalnego Wykonawcę 

sukcesywnie, zgodnie z postępem Robót i odbiorami Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, podlegających odbiorom częściowym i musi być dostępna do wglądu na każde 

żądanie Zarządzającego Inwestycją / Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora. Generalny 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poleceń Zarządzającego Inwestycją / 

Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora wydanych w tym zakresie.  

13. Skompletowaną Dokumentację Powykonawczą Generalny Wykonawca przekaże 

Inwestorowi i Nadzorowi Autorskiemu co najmniej na 5 (pięć) Dni roboczych przed 

terminem dokonania wpisu do dziennika budowy o zakończeniu Robót i zgłoszenia Obiektu 

do Odbioru Końcowego. Dokumentacja Powykonawcza sporządzona w sposób czytelny 

w wersji papierowej oraz cyfrowej, powinna zostać przekazana w 2 (dwóch) egzemplarzach 

wraz z zapisem na nośniku cyfrowym w formacie PDF i edytowalnym. Rejestr spływu 

dokumentacji wykonawczej i warsztatowej stanowi Załącznik nr 8.17 do Umowy.  

14. Generalny Wykonawca wyraża zgodę, aby Inwestor, jego następcy prawni oraz podmioty 

działające w ich imieniu lub na ich zlecenie dokonywali, samodzielnie lub przy pomocy osób 

trzecich, zmian, adaptacji, przeróbek Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentów 

projektowych sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę lub w jego imieniu na 

potrzeby Umowy. Generalny Wykonawca jednocześnie udziela zgody na wykonywanie 

przez podmioty, o których mowa w niniejszym ustępie, praw zależnych do Dokumentacji 

Budowlanej i innych dokumentów projektowych sporządzonych przez Generalnego 

Wykonawcę lub w jego imieniu na potrzeby Umowy.  

15. Inwestor oświadcza, że dysponuje majątkowymi prawami autorskimi do Dokumentacji 

Projektowej tym prawami zależnymi w zakresie umożliwiającym Generalnemu Wykonawcy 

należyte wykonanie Umowy. 

  

§ 5  

Prawa i obowiązki Nadzoru Autorskiego i Zarządzającego Inwestycją / Nadzoru 

Inwestorskiego.  

1. Inwestor powołuje Nadzór Autorski.  

2. Inwestor może powoływać inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy będą sprawowali 

nadzór techniczny w zakresie, w jakim posiadają uprawnienia zawodowe („Nadzór 

Inwestorski”).  

3. Wszystkie instrukcje Nadzoru Autorskiego lub Zarządzającego Inwestycją / Nadzoru 

Inwestorskiego mogące powodować wzrost kosztów Robót lub przedłużenie czasu 
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realizacji Robót wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora, czego Inwestor 

dokona w rozsądnym uzasadnionym okolicznościami terminie. Pisemnego zatwierdzenia 

przez Inwestora – na warunkach szczegółowo określonych w niniejszej Umowie - wymagają 

w szczególności następujące czynności Zarządzającego Inwestycją / Nadzoru 

Inwestorskiego, które nie będą skuteczne bez takiego zatwierdzenia:  

1) zwolnienie Generalnego Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania;  

2) odbiór i przejęcie Robót lub jakiejkolwiek ich części;  

3) akceptacja jakiegokolwiek żądania płatności od Generalnego Wykonawcy;  

4) zawieszenie lub przerwanie prowadzenia Robót, chyba że dalsze prowadzenie 

Robót stanowiłoby zagrożenie dla życia lub zdrowia;  

5) zmiany wpływające na wzrost Ceny Kontraktowej lub na przesunięcie 

poszczególnych etapów Robót: określonych w Harmonogramie Robót jako 

kamienie milowe, stanowiącym Załącznik nr 2 i/lub Załącznik nr 2a do Umowy 

lub na przesunięcie Daty Zakończenia.  

4. Żadne instrukcje Nadzoru Autorskiego lub Zarządzającego Inwestycją / Nadzoru 

Inwestorskiego nie upoważniają Generalnego Wykonawcy do działania niezgodnie 

z Umową. Działanie zgodnie z instrukcjami Nadzoru Autorskiego oraz Zarządzającego 

Inwestycją / Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy 

z odpowiedzialności z tytułu naruszenia Umowy. Jeżeli Generalny Wykonawca otrzyma od 

Nadzoru Autorskiego oraz Zarządzającego Inwestycją / Nadzoru Inwestorskiego instrukcję 

niezgodną z polskim prawem lub Umową, powinien niezwłocznie powiadomić o tym 

Inwestora na piśmie i będzie odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje związane 

z zaniechaniem takiego powiadomienia.  

5. Nadzór Autorski lub Zarządzający Inwestycją / Nadzór Inwestorski składa i przedkłada 

Generalnemu Wykonawcy swoje oświadczenia lub decyzje niezwłocznie, nie później, niż 

w terminie 10 (dziesięć) Dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wniosku 

o przedłożenie powyższych oświadczeń lub decyzji, zawierającego wszystkie informacje 

i dokumenty niezbędne do sformułowania odpowiedzi. Brak odpowiedzi Nadzoru 

Autorskiego oraz Zarządzającego Inwestycją / Nadzoru Inwestorskiego na taki wniosek 

w powyższym terminie poczytany będzie za odmowę ze strony Nadzoru Autorskiego oraz 

Zarządzającego Inwestycją / Nadzoru Inwestorskiego.  

6. Zarządzający Inwestycją / Nadzór Inwestorski wypełnia obowiązki i działa w ramach 

upoważnień wyszczególnionych w Umowie, na podstawie umowy z Inwestorem. 

W wypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres 

samodzielnych uprawnień Zarządzającego Inwestycją / Nadzoru Inwestorskiego 

określonych Umową, wiążące jest ustalenie Inwestora.  
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§ 6  

Zlecanie wykonania Robót Podwykonawcy.  

1. Generalny Wykonawca może zatrudnić Podwykonawców, o ile szczegółowy przedmiot 

Robót mających zostać wykonanych przez Podwykonawców został zgłoszony w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności Inwestorowi przez Generalnego Wykonawcę lub 

Podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót i Inwestor, nie później 

niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia, nie złożył 

Podwykonawcy i Generalnemu Wykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę Zgłoszenie Generalnego 

Wykonawcy powinno zostać złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8.9. do 

Umowy „Wzór karty zgłoszenia Podwykonawcy”. Każde zgłoszenie Generalnego 

Wykonawcy, jak i Podwykonawcy powinno zawierać szczegółowy opis zakresu Robót, które 

Generalny Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcy, ostateczny projekt umowy z 

Podwykonawcą uwzględniający pełną treść wszystkich klauzul wraz ze wszystkimi 

załącznikami oraz wszelkie kwoty, w tym wynagrodzenie, które będą zawarte w umowie 

pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Podwykonawcą. Niniejsze postanowienie stosuje się 

odpowiednio do wszelkich zmian umów z Podwykonawcami. Treść umów podpisanych 

przez Generalnego Wykonawcę z Podwykonawcami nie będzie różniła się od treści 

projektów umów przedstawionych Inwestorowi. Inwestor ma prawo zażądać od 

Generalnego Wykonawcy przedłożenia kopii już podpisanej umowy z Podwykonawcą. 

W takim przypadku Generalny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi taką 

umowę w terminie 5 (pięć) Dni roboczych od dnia otrzymania żądania.  

2. Zlecenie przez Generalnego Wykonawcę wykonania poszczególnych części Robót 

Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Generalnego Wykonawcy wobec Inwestora za 

wykonanie tej części Robót. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników jak za swoje własne działania 

i zaniechania, a nie tylko za winę w wyborze (w celu uniknięcia wątpliwości każdy 

planowany przypadek podzlecenia robót dalszemu podwykonawcy wymaga uprzedniej 

zgody Inwestora, przez którą należy rozumieć zgodę wyrażoną wyłącznie przez Zarząd 

Inwestora lub przez Przedstawiciela Inwestora upoważnionego na piśmie do wyrażania 

takiej zgody). Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą stosuje 

się odpowiednio postanowienia niniejszej Umowy dotyczące zawarcia przez Generalnego 

Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą.  

3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić koordynację wszystkich 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców, jak również podmiotów działających 

bezpośrednio na rzecz Inwestora lub poszczególnych gestorów sieci w zakresie 

wykonywania Robót lub świadczenia usług na Terenie Budowy.  

4. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, w przypadku powierzenia przez 

Generalnego Wykonawcę wykonania części Robót Podwykonawcom, Inwestor dokona 

jakiejkolwiek płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy pod warunkiem otrzymania od 

Generalnego Wykonawcy:  
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1) oryginałów pisemnych oświadczeń złożonych przez każdego Podwykonawcę 

i dalszego podwykonawcę i skierowanych do Inwestora, potwierdzających, że 

otrzymali od Generalnego Wykonawcy lub od Podwykonawcy (w przypadku 

wykonywania części robót przez dalszych podwykonawców) wymagalne 

wynagrodzenie za wszystkie wykonane przez nich roboty, za okres rozliczeniowy 

bezpośrednio poprzedzający okres rozliczeniowy, za który Generalny 

Wykonawca domaga się obecnie zapłaty oraz wskazujących istnienie i wysokość 

ewentualnych niewymagalnych na dzień złożenia oświadczenia, zobowiązań 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wobec Generalnego Wykonawcy. 

Wzór oświadczenia Podwykonawcy stanowi Załącznik nr 8.19.a do Umowy. W 

przypadku obiektywnej niemożności uzyskania oświadczenia danego 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Inwestor zaakceptuje jako dowód 

dokonania płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzenie przelewu 

wraz ze stosowną fakturą i protokołem, przy czym tego rodzaju akceptacja ze 

strony Inwestora jeżeli ma miejsce częściej niż jeden raz trakcie obowiązywania 

Umowy, w stosunku do zobowiązań Generalnego Wykonawcy, wobec danego 

Podwykonawcy jest uzależniona od oceny i decyzji Inwestora;  

2) poświadczone (przez osoby uprawnione do działania w imieniu Generalnego 

Wykonawcy lub radcę prawnego lub adwokata) za zgodność z oryginałem kopie 

faktur wystawionych przez Podwykonawców na dane roboty wraz z 

poświadczonymi (przez osoby uprawnione do działania w imieniu Generalnego 

Wykonawcy lub radcę prawnego lub adwokata) za zgodność z oryginałem 

dowodami zapłacenia tych faktur przez Generalnego Wykonawcę  a Inwestor jest 

uprawniony do wstrzymania zapłaty części Ceny Kontraktowej Brutto 

odpowiadającej kwocie wynagrodzenia dla Podwykonawcy i / lub dalszego 

podwykonawcy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty, nie dłużej jednak 

niż do czasu otrzymania powyższych oświadczeń, faktur i dowodów zapłaty.  

5. Po zakończeniu robót przez każdego Podwykonawcę i / lub dalszego podwykonawcę 

Generalny Wykonawca przekaże Inwestorowi rozliczenie końcowe z każdym 

Podwykonawcą i / lub dalszym podwykonawcą zatrudnionymi przy realizacji Obiektu. 

Rozliczenie to będzie zawierało również oświadczenie Podwykonawcy i / lub dalszego 

podwykonawcy o zapłacie przez Generalnego Wykonawcę lub Podwykonawcę (w 

przypadku wykonywania części Robót przez dalszych podwykonawców) całego 

wynagrodzenia za wszystkie wykonane przez Podwykonawcę i / lub dalszego 

podwykonawcę roboty, za cały zakres przedmiotu umowy podwykonawczej (i / lub 

dalszego podwykonawstwa) lub w związku z nią dotyczącej Obiektu, chyba że część 

wynagrodzenia zostanie zatrzymana na poczet gwarancji jakości i rękojmi – w takim 

przypadku oświadczenie to będzie zawierało informację o kwocie zatrzymanej i terminie na 

jaki została zatrzymana. Wzór oświadczenia Podwykonawcy stanowi Załącznik nr 8.19.b do 

Umowy  
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6. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom. Generalny Wykonawca oświadcza, że będzie 

terminowo płacić należności na rzecz Podwykonawców i zapewnia, że nie spowoduje 

poniesienia przez Inwestora odpowiedzialności w trybie art. 6471 kodeksu cywilnego. 

Generalny Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Inwestora z wszelkich roszczeń, jakie mogą 

być podnoszone przez Podwykonawców i dalszych podwykonawców względem Inwestora 

w związku z budową Obiektu lub Umową i naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor może 

ponieść z tego tytułu. W szczególności Generalny Wykonawca pokryje wszelkie wydatki 

i koszty poniesione przez Inwestora w związku z obroną przed takimi roszczeniami lub 

w związku z ich zaspokojeniem. Jeżeli Podwykonawca będzie dochodzić roszczenia na 

podstawie art. 6471 kodeksu cywilnego w stosunku do Inwestora, Inwestor powiadomi 

o tym Generalnego Wykonawcę w formie pisemnej, a Generalny Wykonawca udzieli 

pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciągu 5 (pięciu) Dni roboczych od 

otrzymania zawiadomienia Inwestora. Jeżeli termin wskazany w żądaniu Inwestora jest 

niemożliwy do dotrzymania, Generalny Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie wskazać 

Inwestorowi odpowiedni termin na dostarczenie tych dokumentów lub informacji, nie 

dłuższy niż 7 (siedem) Dni roboczych. Jeżeli Generalny Wykonawca nie dostarczy w 

terminie Inwestorowi żądanych informacji i / lub dokumentów bądź nie wskaże terminu w 

jakim to będzie możliwe, wówczas Generalny Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić 

Inwestorowi karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) z tytułu 

każdego zaniechania w zakresie dostarczenia dokumentów, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym. Niezależnie od powyższego, w przypadku, gdy Podwykonawca (lub dalszy 

podwykonawca) wystąpi w stosunku do Inwestora z roszczeniem o zapłatę na podstawie 

art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego, Inwestorowi przysługuje prawo, choć w żadnym razie nie 

jest on zobowiązany, do bezpośredniego regulowania płatności należnych 

Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom od Generalnego Wykonawcy, z którymi 

Generalny Wykonawca zalega co najmniej 14 (czternaście) Dni. Wszelkie takie płatności 

Inwestora zostaną zaliczone na poczet zapłaty Ceny Kontraktowej należnej Generalnemu 

Wykonawcy. Przed dokonaniem jakichkolwiek takich bezpośrednich wypłat na rzecz 

Podwykonawców, Inwestor zawiadomi Generalnego Wykonawcę o takim zamiarze, a 

Generalny Wykonawca – w ciągu 7 (siedmiu ) Dni roboczych od otrzymania danego 

zawiadomienia od Inwestora – będzie miał prawo wyrazić swoją opinię na temat danego 

wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Inwestor nie dokona 

płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli uzna, iż Generalny 

Wykonawca wykazał niezasadność takiej płatności. 

7. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie może być sprzeczna 

z postanowieniami Umowy, to jest zawierać treści / elementy niezgodne z  wymaganiami 

ustalonymi niniejszą Umową. Wzór umowy z Podwykonawcą Robót stanowi Załącznik nr 

8.18. do Umowy, jednakże dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony zgodnie 

stwierdzają, że każdorazowo, po uzupełnieniu wszelkich danych we wzorze umowy, 

niezbędnych do podpisu (uwzględniających pełną treść wszystkich klauzul wraz ze 

wszystkimi załącznikami oraz wszelkie kwoty, w tym wynagrodzenie), Inwestor będzie 

uprawniony do skorzystania z prawa sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 
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paragrafu. W zgłoszeniu Robót, które mają zostać wykonane przez Podwykonawców, 

Generalny Wykonawca zawrze informację w jakiej pozycji harmonogramu rzeczowo-

finansowego do Umowy pod względem terminu wykonania usług oraz wartości 

wynagrodzenia, zawiera się termin wykonania usług oraz wartość wynagrodzenia 

Podwykonawcy i / lub dalszego podwykonawcy. W przypadku częściowego zlecenia Robót 

Podwykonawcy, należy wskazać procentowy udział zleconych Robót danemu 

Podwykonawcy, i / lub dalszemu podwykonawcy oraz wskazać wysokość wynagrodzenia 

należnego Generalnemu Wykonawcy od Inwestora za wykonanie przedmiotu Robót 

zleconych Podwykonawcy (do której jest ograniczona ewentualna odpowiedzialność 

Inwestora za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia) zgodnie ze wskazanymi pozycjami 

z harmonogramu rzeczowo – finansowego do Umowy. 

8. Generalny Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami, na wypadek rozwiązania 

Umowy, stosowne klauzule umożliwiające Inwestorowi przejęcie praw i obowiązków 

Generalnego Wykonawcy wynikających z tych umów, a dotyczących Robót niewykonanych 

i nie rozliczonych na dzień rozwiązania i / lub wygaśnięcia Umowy, w szczególności 

w zakresie:  

a) dochodzenia zapłaty kar od Podwykonawcy;  

b) domagania się usunięcia wad przez Podwykonawcę w okresie gwarancyjnym;  

c) skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy 

udzielonej Generalnemu Wykonawcy przez Podwykonawcę;  

d) odbierania robót zrealizowanych przez Podwykonawcę po rozwiązaniu  

Umowy;  

e) rozliczenia uznanych przez Inwestora Robót,  zrealizowanych przez 

Podwykonawcę. 

9. W każdej umowie o roboty budowlane zawieranej przez Generalnego Wykonawcę 

z Podwykonawcą muszą zostać zawarte poniższe postanowienia:  

a) Podwykonawca nie może dokonać cesji praw wynikających z umowy łączącej 

go z Generalnym Wykonawcą bez zgody Inwestora;  

b) w każdym czasie Inwestor ma prawo bezpośredniego zapytania 

Podwykonawcy o płatności należne Podwykonawcy od Generalnego 

Wykonawcy a Podwykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi;  

c) obowiązek uzyskania przez Podwykonawcę zgody Inwestora i Generalnego 

Wykonawcy na zlecenie Robót dalszym podwykonawcom;  

d) dokładne określenie przedmiotu robót mających zostać powierzonych do 

wykonania Podwykonawcy wraz ze wskazaniem wynagrodzenia, za 

poszczególne części Robót mających być wykonywanych przez 

Podwykonawcę, jak również łączną wysokość umówionego wynagrodzenia;  
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e) stwierdzające, że w przypadku rozwiązania Umowy z jakiejkolwiek przyczyny 

również umowa o podwykonawstwo ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania 

Umowy;  

f) stwierdzające, ze termin płatności wynagrodzenia Podwykonawcy nie może 

być dłuższy, niż 30 (trzydzieści) dni, chyba że Inwestor wyrazi zgodę na 

termin dłuższy;  

g) zobowiązujące Podwykonawcę do złożenia Generalnemu Wykonawcy lub 

Inwestorowi oświadczenia o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia lub 

informacji o ogólnym stanie rozliczeń miedzy Generalnym Wykonawcą 

a Podwykonawcą, w tym w szczególności wysokości należności wobec 

Generalnego Wykonawcy niewymagalnych na dzień składania oświadczenia.  

 

§ 7  

Przeniesienie praw i obowiązków. Następcy prawni.  

1. Generalny Wykonawca wyraża zgodę na: (i) przeniesienie przez Inwestora ogółu praw i / 

lub obowiązków Inwestora wynikających z Umowy na dowolny podmiot, w stosunku do 

którego Inwestor jest spółką dominującą lub spółką powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 

4) i pkt 5) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 

t.j. z dnia 2019.03.15), (ii) przeniesienie przez Inwestora ogółu praw i / lub obowiązków 

Inwestora wynikających z Umowy na dowolny podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo 

z Inwestorem, (iii) przeniesienie przez Inwestora praw i wierzytelności przysługujących mu 

na podstawie Umowy na instytucję finansującą i / lub refinansującą realizację Obiektu.  

2. Poza przypadkami określonymi w ustępie 1 powyżej, przeniesienie praw lub obowiązków 

wynikających z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony Umowy pod 

rygorem nieważności. O przeniesieniu praw i obowiązków zgodnie z niniejszym ustępem 

Inwestor powiadomi Generalnego Wykonawcę pisemnie w terminie 7 (siedmiu) Dni 

roboczych od zaistnienia zdarzenia skutkującego przeniesieniem praw i obowiązków przez 

Inwestora. 

3. Inwestor będzie solidarnie odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia Generalnego 

Wykonawcy wynikającego z Umowy wraz z podmiotem /-ami, na który /-e przeniósł prawa 

i obowiązki z niniejszej Umowy zgodnie z ust. 1 pkt (i) powyżej.  

4. Inwestor wyraża niniejszym Generalnemu Wykonawcy zgodę na cesję wierzytelności 

pieniężnych, które będą przysługiwały mu w stosunku do Inwestora z tytułu niniejszej 

Umowy, na rzecz banku finansującego Generalnego Wykonawcę. 
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§ 8  

Kierownictwo Robót i pracownicy Generalnego Wykonawcy.  

1. Generalny Wykonawca zapewnia niezbędne kierownictwo Robót na czas ich wykonywania. 

Generalny Wykonawca zaproponuje Inwestorowi osobę, którą zamierza wyznaczyć na 

funkcję Kierownika Budowy i zapewni, aby osoba ta należycie wypełniała wszystkie 

obowiązki nałożone na nią przepisami prawa. Osoba ta będzie posiadała odpowiednie 

ważne uprawnienia wymagane polskim prawem. Na żądanie Inwestora poparte dowodami 

naruszenia obowiązków przez Kierownika Budowy, Generalny Wykonawca zaproponuje 

niezwłocznie inne osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w miejsce osób pierwotnie 

powołanych. Zmiana osoby pełniącej funkcję Kierownika Budowy wymaga zgody 

Inwestora. Kierownik Budowy będzie zaangażowany przez Generalnego Wykonawcę przy 

wykonywaniu Umowy i będzie obecny na Terenie Budowy w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Generalny Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania i zaniechania takich 

osób.  

2. Kierownik Budowy, jako umocowany przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, będzie 

otrzymywał od Inwestora polecenia kierowane w formie ustnej i pisemnej do Generalnego 

Wykonawcy.  

3. Generalny Wykonawca zatrudni na Terenie Budowy, w związku z wykonywaniem Robót 

i usuwaniem w nich wad, takich pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają 

o prawidłowe wykonanie prac z należytą starannością.  

4. Inwestor ma prawo zgłaszać Generalnemu Wykonawcy w formie pisemnej (dopuszcza się 

korespondencję e-mail) umotywowane uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są 

niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub których obecność na 

Terenie Budowy jest uznana przez Inwestora za niepożądaną z innych, uzasadnionych 

przyczyn.  

5. W sytuacji, o której mowa w ustępie 4, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać bez 

zbędnej zwłoki wymiany osób wskazanych przez Inwestora.  

6. Generalny Wykonawca ma prawo wyznaczyć kierownika kontraktu („Kierownik 

Kontraktu”), który w jego imieniu będzie upoważniony do prowadzenia spraw związanych 

z realizacją Umowy. Kierownik Kontraktu będzie zaangażowany przez Generalnego 

Wykonawcę przy wykonywaniu Umowy i będzie obecny na Terenie Budowy w nie 

mniejszym niż ½ wymiaru czasu pracy i na każde żądanie Inwestora. Generalny Wykonawca 

będzie w pełni odpowiedzialny za działania i zaniechania Kierownika Kontraktu. Kierownik 

Kontraktu, jako umocowany przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, będzie otrzymywał 

od Inwestora polecenia w formie ustnej i pisemnej kierowane do Generalnego Wykonawcy. 

W przypadku zmiany danych Kierownika Kontraktu, Generalny Wykonawca powiadomi o 

tym fakcie Inwestora w terminie 7 (siedmiu) dni.  
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§ 9  

Gwarancja Należytego Wykonania.  

1. Przed zawarciem Umowy, Generalny Wykonawca dostarczył Inwestorowi nieodwołalną, 

bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub gwarancję 

ubezpieczeniową jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, wystawioną przez 

renomowany bank / instytucję ubezpieczeniową z siedzibą w Polsce, zaakceptowany przez 

Inwestora, lub wpłacił na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora depozyt, w 

wysokości …. % (……….. procent) Ceny Kontraktowej, tj. w kwocie [●] zł ([●] złotych) 

(„Gwarancja Należytego Wykonania”). Gwarancja Należytego Wykonania będzie 

zabezpieczała należyte wykonanie przez Generalnego Wykonawcę całości Robót zgodnie 

z Umową, a w związku z tym okres obowiązywania Gwarancji Należytego Wykonania 

powinien upływać najwcześniej w dacie przypadającej po 2 (dwóch) miesiącach od Daty 

Zakończenia.  

2. W przypadku, gdyby okres Gwarancji Należytego Wykonania wygasał w trakcie okresu 

obowiązywania niniejszej Umowy lub podwyższeniu uległa Cena Kontraktowa, zgodnie z § 

24a poniżej, Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Inwestorowi nowej 

Gwarancji Należytego Wykonania lub aneksu przedłużającego okres obowiązywania 

poprzedniej Gwarancji Należytego Wykonania nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) Dni 

przed zakończeniem okresu gwarancyjnego wskazanego w aktualnie obowiązującej 

Gwarancji Należytego Wykonania lub określającego nową (podwyższoną) wartość 

Gwarancji Należytego Wykonania nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) Dni od dnia zmiany 

ceny Kontraktowej. W wypadku, gdy Generalny Wykonawca nie dostarczy Inwestorowi 

nowej Gwarancji Należytego Wykonania. W wypadku, gdy Generalny Wykonawca nie 

dostarczy Inwestorowi nowej Gwarancji Należytego Wykonania lub aneksu 

przedłużającego okres gwarancji na kolejny okres w terminie przewidzianym w zdaniu 

poprzedzającym, Inwestor będzie uprawniony do wstrzymania płatności aż do dostarczenia 

nowej Gwarancji Należytego Wykonania. 

3. Jeżeli Generalny Wykonawca nie dostarczy Gwarancji Należytego Wykonania  lub nie będzie 

utrzymywać Gwarancji Należytego Wykonania w okresie obowiązywania Umowy, 

Inwestorowi będzie przysługiwać odpowiednio (i) prawo dokonania potrącenia kwoty w 

wysokości …. % (…… procent) Ceny Kontraktowej, tj. kwoty [●] zł ([●] złotych), z 

którejkolwiek płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy  i zatrzymania tak uzyskanej 

kwoty tytułem kaucji (jako Gwarancji Należytego Wykonania) lub (ii) wypłaty kwoty 

Gwarancji Należytego Wykonania w całości i jej zatrzymania tytułem kaucji Gwarancyjnej 

Należytego do czasu dostarczenia lub uzupełnienia Gwarancji Należytego Wykonania, 

niezależnie od przysługującego Inwestorowi prawa do odmowy przekazania Terenu 

Budowy w przypadku niedostarczenia Gwarancji Należytego Wykonania.  

4. W wypadku skorzystania przez Inwestora z Gwarancji Należytego Wykonania, Generalny 

Wykonawca zobowiązany jest do jej uzupełnienia do wysokości określonej w ust. 1 powyżej, 

w terminie 14 dni od dnia poinformowania Generalnego Wykonawcy o skorzystaniu z 
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Gwarancji Należytego Wykonania. W wypadku nieuzupełnienia Gwarancji Należytego 

Wykonania, Inwestorowi przysługują uprawniania wskazane z ust. 3 powyżej. 

5. Kaucja, o której mowa w ust. 3 powyżej (jako gwarancja Należytego Wykonania) zostanie 

zwolniona Generalnemu Wykonawcy po upływie 30 (trzydzieści) dni od dnia podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego Robót przez Inwestora w zakresie, w jakim kaucja ta (jako 

Gwarancja Należytego Wykonania) nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie roszczeń 

Inwestora (w tym w szczególności pod warunkiem dostarczenia Inwestorowi gwarancji o 

której mowa w §25 ust 6 Umowy) lub w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia 

przez Generalnego Wykonawcę Gwarancji Należytego Wykonania, o której mowa w ust. 1 

powyżej. 

6. Gwarancja Należytego Wykonania zostanie zwolniona Generalnemu Wykonawcy wraz ze 

zwrotem dokumentu Gwarancji Należytego Wykonania po upływie 30 (trzydziestu) dni od 

dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót przez Inwestora w zakresie, w jakim 

Gwarancja Należytego Wykonania nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie roszczeń 

Inwestora (w tym w szczególności pod warunkiem dostarczenia Inwestorowi gwarancji o 

której mowa w §25 ust 6 Umowy), po otrzymaniu przez Inwestora pisemnego wniosku 

Generalnego Wykonawcy.  

 

§ 10  

Ubezpieczenie.  

1. Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do wykupienia polis ubezpieczeniowych, 

utrzymywania ich przez cały czas trwania Umowy oraz do ponoszenia wszelkich kosztów 

ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym § 10. Umowy ubezpieczenia zostaną 

zawarte i będą kontynuowane na warunkach zatwierdzonych przez Inwestora przed ich 

zawarciem oraz z zaakceptowanymi przez niego uprzednio ubezpieczycielami, przy czym 

Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekty polis 

z odpowiednim wyprzedzeniem. W terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania 

niniejszej Umowy, Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi dokumenty 

poświadczające zawarcie przez Generalnego Wykonawcę umów ubezpieczenia na 

warunkach uprzednio zaakceptowanych przez Inwestora, w szczególności spełniających 

warunki określone w ust. 2 poniżej, wymaganych od niego na podstawie Umowy, przy czym 

aktualne ubezpieczenie budowy zgodnie z ust. 2 punkt a) poniżej może zostać 

przedstawione w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zawarcia Umowy, nie później jednak niż 

przed przejęciem Terenu Budowy przez Generalnego Wykonawcę.  

2. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania ubezpieczenia 

w następującym zakresie:  

a) ubezpieczenie Robót prowadzonych przez wszystkie podmioty, które je wykonują, 

w tym przez Generalnego Wykonawcę, przez Podwykonawców i ich dalszych 

podwykonawców, od wszelkich ryzyk budowlanych i montażowych (CAR), w tym 

z tytułu strat lub uszkodzeń odnoszących się do Robót, Materiałów i urządzeń, 
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ubezpieczenie sprzętu (należących zarówno do Inwestora, Generalnego 

Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz niezależnie od 

tego czy są zlokalizowane na Terenie Budowy), do ich pełnej wartości 

odtworzeniowej (w tym wszelkie uzasadnione opłaty i koszty związane z takim 

przywróceniem do poprzedniego stanu), obejmujące w szczególności 

ubezpieczenie od kradzieży, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Robót, 

Materiałów i urządzeń zostanie zawarte na sumę nie niższą niż Cena Kontraktowa 

Brutto na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;  

b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Generalnego Wykonawcy od 

ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu strat lub szkód 

majątkowych, śmierci lub obrażeń cielesnych poniesionych przez jakąkolwiek 

osobę, które mogą wyniknąć z tytułu wykonywania Umowy i mieć miejsce przed 

podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego. Ubezpieczenie zostanie zawarte na 

sumę nie niższą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia i będzie dedykowane tylko do Umowy.  

Po opłaceniu każdej składki Generalny Wykonawca przedłoży Inwestorowi w terminie 3 

(trzech) Dni roboczych, poświadczoną przez Generalnego Wykonawcę kopię dowodu 

uiszczenia składki.   

3. Jeżeli Generalny Wykonawca nie zawrze i nie będzie dysponował ważnym ubezpieczeniem 

wymaganym na podstawie Umowy lub nie dostarczy wymaganego Umową dowodu, polis 

i pokwitowań zgodnie z niniejszym § 10, Inwestor może, z zachowaniem innych praw lub 

środków, zawrzeć ubezpieczenie w zakresie odpowiadającym ubezpieczeniu, które nie 

zostało zawarte i opłacić należne składki. Takie płatności będą zwracane przez Generalnego 

Wykonawcę, a w przypadku braku zwrotu Inwestor będzie mógł je potrącić z aktualnymi 

lub przyszłymi należnościami Generalnego Wykonawcy wobec Inwestora.  

4. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte przez Generalnego Wykonawcę oraz we wszystkich 

przypadkach, w których będzie to możliwe z uwagi na typ ubezpieczenia, będą wskazywać 

na Inwestora jako na “dodatkowego ubezpieczonego”, jak również będą dopuszczać cesję 

przez Inwestora jego praw wynikających z tych umów na inne podmioty bez zgody 

ubezpieczyciela w szczególności na bank finansujący / refinansujący Inwestora oraz będą 

zobowiązywać ubezpieczyciela do powiadomienia Inwestora o przypadkach naruszenia 

przez Generalnego Wykonawcę warunków polis ubezpieczeniowych, w tym o niepłaceniu 

składek ubezpieczeniowych.  

5. Każdego roku w chwili przedłużenia lub zawsze na żądanie, Generalny Wykonawca 

dostarczy Inwestorowi dowody potwierdzające, że wszystkie powyższe umowy 

ubezpieczeniowe pozostają w mocy i że należne składki zostały zapłacone. Jeżeli Generalny 

Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia wymaganego na mocy 

niniejszego § 10 lub nie dostarczy powyższych dowodów, Inwestor może zawrzeć 

i utrzymywać umowy ubezpieczenia oraz płacić składki niezbędne w tym celu i odliczać 

kwotę zapłaconą w powyższy sposób od wszelkich aktualnych lub przyszłych należności 
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Generalnego Wykonawcy lub odzyskać powyższe kwoty jako dług należny od Generalnego 

Wykonawcy.  

6. Generalny Wykonawca zapewni ubezpieczenie zgodnie z warunkami Umowy, w tym 

również ubezpieczenie w zakresie OC wszystkich Podwykonawców, które będzie pokrywać 

wszelkie działania i zaniechania ze strony wszystkich Podwykonawców, doradców lub 

innych osób zatrudnionych przez Generalnego Wykonawcę do realizacji Robót.  

7. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że fakt posiadania 

ubezpieczenia przez Generalnego Wykonawcę nie wyłącza jego odpowiedzialności 

w stosunku do Inwestora z tytułu zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową 

 

§ 11  

Zapoznanie się Generalnego Wykonawcy z Terenem Budowy.  

1. Generalny Wykonawca potwierdza, że sprawdził Teren Budowy m.in. na podstawie 

dokumentacji udostępnionej przez Inwestora jak i bezpośredniej inspekcji w terenie 

i oświadcza, że są mu znane warunki lokalizacyjne i gruntowe oraz warunki dostępu do 

Terenu Budowy oraz, że możliwe jest prowadzenie Robót bez dodatkowych prac i kosztów 

nie pokrytych Ceną Kontraktową. Z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie wskazanych 

w Umowie, w wypadku wystąpienia takich dodatkowych prac, ich koszt będzie w całości 

obciążał Generalnego Wykonawcę, który poniesie także konsekwencje opóźnienia (w takim 

przypadku będzie to uznane za opóźnienie z winy Generalnego Wykonawcy) wynikającego 

z konieczności wykonania takich dodatkowych prac. 

2. Generalny Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane 

prowadzeniem Robót wyrządzone na mieniu i osobach znajdujących się na nieruchomości, 

na której znajduje się Teren Budowy, jak również na nieruchomościach sąsiadujących 

z Terenem Budowy.  

§ 12  

Przekazanie i utrzymanie Terenu Budowy.  

1. Inwestor przekaże Generalnemu Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy w terminie 14 

(czternastu) Dni od zawarcia Umowy oraz po zawiadomieniu Generalnego Wykonawcy 

o terminie przekazania Terenu Budowy z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Inwestor 

będzie uprawniony do przesunięcia terminu przekazania Terenu Budowy z zachowaniem 

jednotygodniowego okresu powiadomienia nie więcej niż o 7 (siedem) Dni co spowoduje 

automatyczne przesunięcie terminów realizacyjnych o ilość dni opóźnienia w przekazaniu 

Terenu Budowy. Protokół przekazania Terenu Budowy będzie zawierał również opis stanu 

dróg dojazdowych do nieruchomości (wraz z dokumentacją fotograficzną), na której będzie 

zlokalizowany Obiekt. Wzór powiadomienia o rozpoczęciu Robót stanowi Załącznik nr 8.11 

do Umowy, natomiast wzór protokołu przekazania Terenu Budowy stanowi Załącznik 

nr 8.23. do Umowy.  
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2. W czasie wykonywania Robót Generalny Wykonawca powinien odpowiednio 

zagospodarować na własny koszt Teren Budowy, składować Materiały i Sprzęt 

w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usuwać z Terenu 

Budowy i w sposób ciągły utrzymywać czystość i porządek. W przypadku stwierdzenia 

nieporządku na Terenie Budowy lub w jego sąsiedztwie, Inwestor może wezwać 

Generalnego Wykonawcę do wykonania, w odpowiednim, nie krótszym niż 7 (siedem) Dni 

roboczych, terminie, określonych prac porządkowych w celu doprowadzenia Terenu 

Budowy i jego sąsiedztwa do stanu zgodnego z Umową W razie niezastosowania się przez 

Wykonawcę do polecenia Inwestora w wyznaczonym terminie, Generalny Wykonawca 

zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy dzień 

opóźnienia Generalnego Wykonawcy w usunięciu naruszeń. Zastrzeżenie powyższych kar 

umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

3. Generalny Wykonawca ustanowi na własny koszt stosowne służby porządkowe (w celu 

utrzymania porządku na budowie, w tym czystości kół samochodów wyjeżdżających 

z Terenu Budowy na drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne prowadzące na Teren 

Budowy) i stałą, całodobową ochronę Terenu Budowy realizowaną przez ochronę fizyczną. 

Inwestor jest uprawniony do udzielania wiążących wytycznych lub poleceń personelowi 

ochrony Terenu Budowy. Treść tych poleceń będzie udostępniana Generalnemu 

Wykonawcy.  

4. Generalny Wykonawca wytyczy Obiekt w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów 

odniesienia wyszczególnionych w Dokumentacji Projektowej. Generalny Wykonawca 

usunie na własny koszt każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, czy wyosiowaniu Obiektu. 

Generalny Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem 

Budowlanym i innymi przepisami. Inwestor zachowuje prawo sprawdzenia wytyczenia 

Obiektu dokonanego przez Generalnego Wykonawcę.  

5. W zakresie w jakim Teren Budowy w ocenie Generalnego Wykonawcy jest niewystarczający 

dla potrzeb Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zapewni we własnym 

zakresie i na własny koszt możliwość wejścia i korzystania, w niezbędnym zakresie, 

z terenów przyległych do Terenu Budowy, w tym działek sąsiednich i pasa drogowego. 

Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom 

trzecim w związku z realizacją Robót, w tym za szkody wynikłe na Terenie Budowy. 

Generalny Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Inwestora z wszelkich roszczeń, jakie mogą 

być podnoszone przez osoby trzecie względem Inwestora w związku z realizacją Robót, 

w tym za szkody wynikłe na Terenie Budowy i naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor 

może ponieść z tego tytułu.  

§ 13  

Inne obowiązki Inwestora.  

1. Inwestor wyznaczy osoby do utrzymywania kontaktów z Generalnym Wykonawcą 

w związku z wykonywaniem Umowy („Przedstawiciel Inwestora”). Wyznaczenie, 

odwołanie lub zmiana Przedstawiciela Inwestora następuje w formie pisemnej.  
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Przedstawiciel Inwestora oznacza osobę reprezentującą Inwestora wobec Generalnego 

Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem, iż 

Przedstawiciel Inwestora nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, zmiany Umowy, 

zawierania porozumień dodatkowych oraz zaciągania w imieniu i na rzecz Inwestora innych 

zobowiązań niż przewidziane w Umowie. Przedstawiciel Inwestora jest uprawniony 

w szczególności do przekazywania Generalnemu Wykonawcy do wykorzystania wzorów 

i formularzy dokumentów dotyczących organizacji procesu inwestycyjnego w ramach 

wykonania Robót, które to dokumenty Generalny Wykonawca jest zobowiązany 

wykorzystywać w toku procesu inwestycyjnego zgodnie z poleceniem Inwestora.  Wszelkie 

prawa i kompetencje Przedstawiciela Inwestora wynikające z Umowy mogą być 

wykonywane bezpośrednio przez Inwestora.  

2. Inwestor dokonywać będzie płatności z tytułu wykonywania Robót objętych Umową 

zgodnie z § 24 i § 25 Umowy.  

3. Inwestor udzieli osobie lub osobom fizycznym wyznaczonym przez Generalnego 

Wykonawcę odpowiedniego pełnomocnictwa do działania w imieniu Inwestora we 

wszystkich sprawach wynikających z Umowy, w których obowiązkiem Generalnego 

Wykonawcy jest działanie w imieniu Inwestora, np. uzyskanie w imieniu Inwestora 

Pozwolenia na Użytkowanie.  

4. Inwestor przekaże Generalnemu Wykonawcy kopię Pozwolenia na Budowę oraz dziennik 

budowy w dniu przekazania Terenu Budowy oraz zapewni w trakcie realizacji Robót 

Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski / Zarządzającego Inwestycją we wszystkich 

branżach.  

  

§ 14  

Obowiązki Generalnego Wykonawcy.  

1. Generalny Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji Obiektu w szczególności do:  

a) wypełniania wszelkich obowiązków wynikających z Umowy w dobrej wierze i przy 

dochowaniu należytej staranności oraz profesjonalnego działania Generalnego 

Wykonawcy, w zgodzie z przepisami prawa i wymogami współczesnej wiedzy 

technicznej;  

b) wykonania Robót objętych Umową zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową 

przekazaną przez Inwestora, oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi 

i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu 

należytej staranności oraz według najlepszej, profesjonalnej wiedzy Generalnego 

Wykonawcy, z uwzględnieniem odpowiednich wymogów zawartych 

w Dokumentacji Przetargowej lub przekazanych przez Inwestora po zawarciu 

Umowy;  

c) zapewnienia obsługi geodezyjnej i geologicznej na każdym etapie realizacji Robót, 

na własny koszt, a także zapewnienie wykonania badań laboratoryjnych wszelkich 

próbek materiałów oraz wyposażenia zgodnie z wymaganiami Inwestora;   
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d) zapewnienia kierowników poszczególnych rodzajów Robót, w tym Kierownika 

Budowy oraz nadzoru kierowników robót, posiadających ważne uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w poszczególnych 

specjalnościach i branżach, jak również nadzoru specjalistycznego dla Robót 

wymagających takiego nadzoru;  

e) zabezpieczenia Terenu Budowy estetycznym i trwałym ogrodzeniem 

tymczasowym według uzgodnień z Inwestorem, zapewnienia jego stałej 

konserwacji i niedopuszczenia do jego niekontrolowanego oklejania 

i zamalowywania, przy czym Inwestor za każdym razem musi wyrazić zgodę na 

jakiekolwiek działania reklamowe prowadzone na budowie przez Generalnego 

Wykonawcę;  

f) zapewnienia ustalonego przez Inwestora miejsca na tablice reklamowe inwestycji 

na Terenie Budowy oraz, na swój koszt, w przypadku konieczności ich relokacji, 

przeniesienia ich w inne uzgodnione miejsce;  

g) prowadzenia Robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia 

bezpieczeństwa ani emisji zanieczyszczeń na nieruchomości sąsiednie i wspólne 

drogi dojazdowe;  

h) z zastrzeżeniem postanowień określających zakres Robót (jak wskazane 

w definicji „Robót budowlanych”) zapewnienia usunięcia z Terenu Budowy (w tym 

przestrzeni pod powierzchnią Terenu Budowy) i odpowiedniego zabezpieczenia, 

na koszt Inwestora, napotkanych obiektów saperskich, jak również innych 

niezinwentaryzowanych obiektów, które powinny być usunięte z Terenu Budowy 

w celu prawidłowego i bezpiecznego wykonania całości Robót i realizacji Obiektu, 

chyba że wcześniejsze zinwentaryzowanie tych obiektów przez Generalnego 

Wykonawcę,  było możliwe, przy zachowaniu przez niego należytej staranności 

wymaganej od Generalnego Wykonawcy;  

i) zapewnienia na swój koszt rozprowadzenia od punktów przyłączy po Terenie 

Budowy wszelkich mediów, jakich będzie potrzebował na potrzeby budowy 

(wody, prądu, telekomunikacji itd.) oraz odprowadzania ścieków bytowych 

z zaplecza budowy do kanalizacji lub szczelnych zbiorników bezodpływowych 

oraz wywozu do oczyszczalni ścieków, wraz z zawarciem odpowiednich umów na 

dostawę usług;  

j) pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, ciepła, odprowadzania 

ścieków itp. na Terenie Budowy od dnia przejęcia Terenu Budowy do daty 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego;  

k) wykonania stałej organizacji ruchu w garażu, w tym między innymi: oznaczenia 

narożników słupów i ścian, numeracji stanowisk postojowych, montażu luster, 

montażu tablic, znaków drogowych itp.; 

l) wykonania wraz z projektem powykonawczym instalacji wideodomofonowej do 

lokali od wejścia do klatki schodowej do lokali z łącznością między lokalami i 
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ochroną na osiedlu oraz dostarczenie kluczy do  drzwi otwieranych poprzez 

system wideodomofonowy po minimum 3 szt./lokal, dodatkowo po 10 szt. 

każdego typu; 

m) zagospodarowania zieleni według projektu zieleni; 

n) dostarczenia kluczy do wszystkich drzwi przewidzianych do zamykania na klucz 

po 3 komplety. (po minimum 1 szt.) na pomieszczenie/lokal; 

o) dostawy i montażu koszy na śmieci, stojaków na rowery, ławek według projektu 

zagospodarowania/zieleni, 

p) wykonania DFA (drobne formy architektoniczne) wraz z dostawą i montażem 

DFA; 

q) dostawy i montażu odbojów przy drzwiach (lokalizacja według standardu 

wykończenia); 

r) sporządzenia projektu oznakowania znakami ochrony przeciwpożarowej i 

znakami ewakuacji oraz dobór, zakupu i rozmieszczenia sprzętu ppoż., a także 

uzgodnienia go z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. oraz wykonania zgodnie z 

w/w projektem; 

s) wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i dokonania wszelkich 

wymaganych uzgodnień zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 

109, poz.719 z późn. zm.); 

t) dostawy i montażu skrzynek pocztowych oraz tablic informacyjnych (według 

standardu wykończenia); 

u) dostarczenia Inwestorowi protokołów odbioru technicznego sieci zewnętrznych 

wraz z przyłączami do budynku przez dostawców mediów; 

v) przygotowania instrukcji eksploatacji i konserwacji: inwestycji, Obiektu oraz 

Lokali; 

w) sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami na dzień sporządzenia; 

x) sporządzania rysunków warsztatowych niezbędnych do prawidłowej realizacji 

Robót; 

y) prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowania oraz przekazania 

Dokumentacji Powykonawczej; 

z) zebrania i przekazania Inwestorowi, niezbędnych danych i dokumentacji, 

wynikających z obowiązków Generalnego Wykonawcy (w tym wymaganych przez 

art. 56 i art. 57 Prawa budowlanego), dotyczących wykonanych Robót, 

koniecznych do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie Obiektu;  

aa) uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie Obiektu;  
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bb) dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów budowlanych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Robót;  

cc) ponoszenia wszelkich wydatków związanych z realizacją Umowy;  

dd) zapewnienia, na Terenie Budowy, pomieszczeń dla swoich Podwykonawców, 

z możliwością korzystania  z sanitariatów oraz nieodpłatnego (chyba że 

Podwykonawca zaakceptuje odpłatność) korzystania przez nich z zaplecza 

budowy i potrzebnych mediów; 

ee) zapewnienia i utrzymania dróg dojazdowych w czystości oraz niezwłocznej 

naprawy – na własny koszt - wszelkich uszkodzeń tych dróg powstałych w związku 

z prowadzeniem Robót w ramach Umowy;  

ff) zwrotnego przekazania Terenu Budowy Inwestorowi po zakończeniu Robót, nie 

później niż w terminie 5 (pięciu) dni po dacie Protokołu Odbioru Końcowego oraz 

w każdym innym przypadku określonym w Umowie;  

gg) zapewnienia przez cały czas trwania realizacji Robót przedstawicielom Inwestora 

wykonywania fotografii dokumentującej jakość wykonywanych Robót i postęp 

w ich wykonywaniu;  

hh) udostępnienia Terenu Budowy potencjalnym klientom Inwestora na jego prośbę. 

Generalny Wykonawca zobowiązany jest ponadto zapewnić, w szczególności 

odpowiednią ilość elementów ochrony osobistej, w tym kasków ochronnych, 

kamizelek, okularów, butów, skarpet, dla odwiedzających także w trakcie trwania 

dni otwartych organizowanych przez Inwestora. Generalny Wykonawca 

przeprowadzi dla wszystkich osób wchodzących na Teren Budowy obowiązkowe 

szkolenie BHP w zakresie umożliwiającym bezpieczne przebywanie na Terenie 

Budowy; Fakt przeprowadzenia szkolenia zostanie potwierdzony stosownym 

zaświadczeniem i potwierdzone przez osobę szkoloną (potwierdzenie odbycia 

szkolenia); 

ii) zapewnienia chronionego zaplecza socjalno-biurowego tj. trzech kontenerów lub 

trzech pomieszczeń biurowych dla pięciu osób (1+2+2) na potrzeby Inwestora, 

wyposażonych w instalację elektryczną, okablowania strukturalnego, grzewczą, 

wodno-kanalizacyjną, klimatyzację (okna wyposażone w rolety), parkingu dla 5 

(pięciu) samochodów osobowych wraz z zapewnieniem możliwości korzystania z 

sali konferencyjnej, kuchni i WC;  

jj) zapewnienia dla Inwestora łącza internetowego w zapleczu budowy; 

kk) dostarczenia sześciu nowych kompletów odzieży ochronnej dla wyłącznego 

użytku inspektorów nadzoru inwestorskiego Zamawiającego (kalosze, buty 

robocze, kaski białe, kurtki, kamizelki oraz skarpety jednorazowe - 200 par); 

ll) po zakończeniu Robót likwidacji placu budowy i uporządkowanie terenów 

sąsiadujących z Terenem Budowy; 
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mm) udział Wykonawcy wraz z Zamawiającym w odbiorze Inwestycji przez Zarządcę 

Nieruchomości Wspólnej z obowiązkiem podpisania protokołu z czynności 

odbiorowych; 

nn) udziału wraz z Inwestorem w odbiorach Lokali przez ich Nabywców z 

obowiązkiem podpisania protokołu z czynności odbiorowych. 

2. Generalny Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dysponuje pełną i wyczerpującą wiedzą na 

temat zakresu Robót, jak i wszystkich czynności, które są konieczne w celu należytego 

wykonania Robót oraz pełnego i należytego wykonania Umowy. Generalny Wykonawca 

oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z Pozwoleniem na Budowę stanowiącym Załącznik 

nr 1a do Umowy oraz Dokumentacją Projektową i potwierdza, że jest ona kompletna 

i w pełni wystarczająca do realizacji Robót z zastrzeżeniem § 4 ust. 5. W przypadku, gdyby 

w toku wykonywania Robót okazało się konieczne dokonanie zmian w projekcie 

budowlanym zatwierdzonym w Pozwoleniu na Budowę, Inwestor uzyska niezbędną zgodę 

projektanta na taką zmianę, o ile będzie ona konieczna. Inwestor stwierdza, a Generalny 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Inwestor nie posiada wiedzy w zakresie 

budownictwa, planowania urbanistyczno-architektonicznego i inżynierii budowlanej. 

Określa to oczekiwany przez Inwestora poziom wsparcia, doradztwa i umiejętności 

wymaganych od Generalnego Wykonawcy, jakie są odpowiednie dla realizacji Robót. 

Zakresu profesjonalizmu oczekiwanego od Generalnego Wykonawcy w tym kontekście nie 

narusza fakt zatrudnienia przez Inwestora wykwalifikowanych architektów lub inżynierów.  

3. Generalny Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, 

materiały, właściwy sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do 

wykonania Robót oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione 

w Umowie.  

4. Po zakończeniu Robót, a przed zwrotem Terenu Budowy, Generalny Wykonawca 

zobowiązany jest uporządkować Teren Budowy z wszelkich materiałów i zanieczyszczeń 

związanych z wykonywaniem Robót oraz zlikwidować na swój koszt urządzenia 

tymczasowe.  

5. Generalny Wykonawca ma obowiązek wykonać Roboty oraz usunąć wszelkie Wady 

i Usterki, wykonać zaakceptowane przez Inwestora Zmiany, o których mowa w § 18 Umowy 

z należytą profesjonalną starannością i zgodnie z postanowieniami dokumentów 

składających się na Umowę, jak również według standardów zgodnych z Umową, w tym 

przy zachowaniu wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa i Polskich Norm. Tak 

wykonane Roboty będą wysokiej jakości i będą zdatne do wykorzystania zgodnie z ich 

zamierzonym przeznaczeniem określonym w Umowie.  

6. Generalny Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie 

Robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, zastosowanie właściwych rozwiązań 

technologicznych oraz prawidłowych metod organizacji Robót, a także za sporządzoną 

przez Generalnego Wykonawcę lub na jego zlecenie Dokumentację Budowlaną 

i Dokumentację Powykonawczą.  
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7. Generalny Wykonawca opracuje Projekt Organizacji i Technologii Robót oraz Plan BIOZ 

i przedstawi go do akceptacji Inwestora najpóźniej w dniu rozpoczęcia budowy wg 

zgłoszenia do PINB. Jeden egzemplarz zaakceptowanego Planu BIOZ Generalny Wykonawca 

dostarczy Inwestorowi. Jeśli w trakcie postępu Robót okaże się to konieczne, zwłaszcza 

z uwagi na przepisy prawa, Generalny Wykonawca zapewni zaktualizowanie Planu BIOZ 

i jeden egzemplarz zaktualizowanego Planu BIOZ dostarczy Inwestorowi.  

8. Podczas całego procesu inwestycyjnego Generalny Wykonawca zobowiązany jest 

regularnie usuwać śmieci, odpady, nadmiar materiałów, materiały zniszczone i utrzymywać 

właściwy porządek na całym Terenie Budowy oraz na terenie przyległym do Terenu 

Budowy. Na każdorazowe wezwanie Inwestora Generalny Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawiać dokumenty potwierdzające prawidłową gospodarkę odpadami.  

9. Generalny Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do uzyskania zgody Inwestora 

i uzgodnienia z odpowiednimi Władzami lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji 

o charakterze komercyjnym umieszczanych na Terenie Budowy.  

10. Z dniem przekazania Terenu Budowy Generalnemu Wykonawcy, Generalny Wykonawca 

zwolni Inwestora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich związanej 

z wykonywaniem Robót i Terenem Budowy powstałych z przyczyn po stronie Generalnego 

Wykonawcy, w tym między innymi, roszczeń związanych z działaniami pracowników 

Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawców i poniesie koszty naprawy szkód, jakie 

Inwestor może ponieść w związku z takimi roszczeniami. W szczególności, po przekazaniu 

mu Terenu Budowy, Generalny Wykonawca:  

a) ponosi wszelkie ryzyko związane z Terenem Budowy, w tym, między innymi, 

roszczenia z tytułu szkód lub uszkodzeń ciała poniesionych przez osoby 

trzecie na Terenie Budowy lub z Terenu Budowy (włącznie 

z przedstawicielami i pracownikami Inwestora), opłaty administracyjne lub 

grzywny z tytułu, między innymi, ochrony środowiska i przyrody (w tym 

ochrony drzew i krzewów), oraz dróg publicznych (przy ustalaniu należnego 

odszkodowania uwzględniana będzie wina osoby poszkodowanej), oraz  

b) nie może powoływać się na zdarzenia związane z Terenem Budowy w celu 

uzasadnienia niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy, chyba że zdarzenia te są skutkiem: wykrycia: 

odmiennych warunków gruntowo-wodnych, niezinwentaryzowanej 

infrastruktury podziemnej lub skażeń – innych niże te, które mógł lub 

powinien był ustalić / wyryć zgodnie z Umową. 

11. Generalny Wykonawca gwarantuje, że będzie zawsze zatrudniał wystarczającą liczbę 

odpowiednio wykwalifikowanego personelu na Terenie Budowy w celu zakończenia 

i przekazania Robót do Daty Zakończenia. 

12. Generalny Wykonawca uzyska, poprzez osobę fizyczną wskazaną przez Generalnego 

Wykonawcę, działającą jako pełnomocnik Inwestora, wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, 

opinie, protokoły, zatwierdzenia, jak również dokona wszelkich zgłoszeń, jakie są konieczne 

do realizacji Robót, z wyjątkiem decyzji zmieniających powyższe decyzje, jeśli konieczność 
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ich uzyskania wynika z przyczyn leżących po stronie Inwestora. Generalny Wykonawca 

będzie w pełni odpowiedzialny za działania i zaniechania takiego pełnomocnika. 

Zobowiązanie Generalnego Wykonawcy obejmuje również wypełnienie wszelkich zaleceń 

i warunków zawartych w takich dokumentach lub z nimi związanych. Wszelkie takie 

pozwolenia, uzgodnienia, opinie, protokoły i zatwierdzenia będą udzielone na rzecz 

Inwestora. Generalny Wykonawca pokryje we własnym zakresie wszelkie wydatki 

związane z czynnościami podejmowanymi w imieniu lub na rzecz Inwestora, z wyjątkiem 

innych przypadków wyraźnie wynikających z niniejszej Umowy. Wydatki takie nie 

podlegają zwrotowi przez Inwestora, ani Inwestor nie będzie zobowiązany do zwolnienia 

Generalnego Wykonawcy ze zobowiązań, które ten zaciągnął w celu należytego świadczenia 

usług. Generalnemu Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zaliczki od Inwestora.  

13. Generalny Wykonawca zapewnia, że posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbędne dla 

realizacji Robót oraz że we wszelkich sprawach wynikających z realizacji Umowy będzie 

wypełniał żądania, przekazywał wszelkie zawiadomienia określone jako niezbędne 

w Pozwoleniu na Budowę, postanowieniach wszelkich przepisów, ustaw, rozporządzeń lub 

innych regulacji, wydanych przez wszelkie władze publiczne posiadające jurysdykcję nad 

Robotami. Generalny Wykonawca, działając w imieniu i na rzecz Inwestora, uzyska wszelkie 

zezwolenia, których konieczność uzyskania może pojawić się w trakcie prowadzenia Robót.  

14. Generalny Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich obowiązujących przepisów prawa 

pracy dotyczących jego pracowników, będzie ich odpowiednio wynagradzał i będzie 

respektował wszelkie przysługujące im prawa. Generalny Wykonawca zażąda od personelu 

przestrzegania obowiązujących przepisów i regulaminów w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz podejmie odpowiednie działania w celu zapewnienia personelowi 

higieny i bezpieczeństwa pracy.  

15. Generalny Wykonawca nie będzie werbował ani próbował rekrutować swojego personelu 

spośród osób aktualnie pracujących dla Inwestora.  

16. Generalny Wykonawca będzie bezwarunkowo przestrzegał wszystkich przepisów prawa 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca winien na własny koszt 

podjąć niezbędne środki ostrożności dla zapewnienia bezpieczeństwa własnej kadry 

i bezpieczeństwa pracy we współpracy i zgodnie z wymaganiami miejscowej służby 

zdrowia. Strony ustalają, iż w żadnych okolicznościach Inwestor nie będzie z jakiegokolwiek 

powodu ponosił odpowiedzialności za szkody spowodowane niezapewnieniem przez 

Generalnego Wykonawcę służb medycznych na Terenie Budowy.  

17. Generalny Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg 

i mostów spowodowane przez środki transportowe służące realizacji przedmiotu Umowy, 

Sprzęt i działania Generalnego Wykonawcy Podwykonawców i dostawców oraz zwolni 

Inwestora z wszelkich roszczeń Władz lub osób trzecich podnoszonych wobec Inwestora 

z tego tytułu.  

18. We wszystkich kontaktach i relacjach z personelem Generalny Wykonawca będzie 

zachowywał należyte względy wobec wszelkich uznawanych w Polsce świąt i dni wolnych 

od pracy.  



Umowa o generalne wykonawstwo 

rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Jana Pawła II w Warszawie 

  

33  

  

19. Przez cały czas Generalny Wykonawca będzie stosował wszelkie uzasadnione środki do 

przeciwdziałania jakimkolwiek zachowaniom niezgodnym z prawem, buntowniczym lub 

naruszającym porządek lub dobre obyczaje pośród swojego personelu oraz personelu 

Podwykonawców, jak również podejmie kroki dla utrzymania spokoju i zabezpieczenia 

osób i mienia znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Robót przed ewentualnymi 

szkodami, które mogą zostać spowodowane w związku z prowadzeniem Robót lub 

zachowaniem personelu Generalnego Wykonawcy i Podwykonawców.  

20. Wszelkie Materiały powinny być dostarczone przez Generalnego Wykonawcę wraz 

z wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami stwierdzającymi dopuszczenie tych 

Materiałów do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii 

Europejskiej wymaganymi przepisami prawa, takimi jak między innymi: deklaracje 

zgodności producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, certyfikaty 

dopuszczenia do użytku lub obrotu, atesty, itd. Wszelkie takie Materiały winny być w pełni 

zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami, 

pozwoleniami i instrukcjami właściwych organów i instytucji. Generalny Wykonawca 

będzie stosował jedynie Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, 

zgodne z wymogami prawa budowlanego i wszelkich innych mających zastosowanie 

przepisów prawa i regulacji oraz zgodnie z rekomendacjami Inwestora. Wszelkie Materiały 

staną się własnością Inwestora z chwilą ich wbudowania lecz nie później, niż z chwilą 

zapłaty za nie przez Inwestora. Niezależnie od powyższego, ryzyko utraty (w tym 

w szczególności kradzieży) lub uszkodzenia Materiałów przechodzi na Inwestora z chwilą 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego dla całości Robót; jednakże ryzyko takie 

pozostaje przy Generalnym Wykonawcy mimo podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, 

jeśli utrata lub uszkodzenie nastąpiło przed chwilą jego podpisania. Urządzenia będą wolne 

od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich. Jakość Materiałów i wszelkich części 

Robót powinna być badana i kontrolowana na bieżąco w trakcie wykonywania Robót i po 

ich zakończeniu. Wyniki wszystkich badań i kontroli powinny być zawarte w protokołach 

załączonych do Dziennika Budowy i powinny być przywołane w Dzienniku Budowy. Koszt 

wykonania badań i kontroli będzie poniesiony przez Generalnego Wykonawcę.  

21. Generalny Wykonawca wykona wszelkie prace rozbiórkowe, jeżeli takie prace okażą się 

konieczne w trakcie realizacji Robót. Materiały pochodzące z rozbiórki staną się własnością 

Generalnego Wykonawcy, o ile Inwestor nie poleci inaczej na piśmie. Generalny Wykonawca 

będzie usuwał te materiały z Terenu Budowy w miarę postępu prac.  

22. Przed przystąpieniem do wykonywania Robót, Generalny Wykonawca sprawdzi 

i udokumentuje w formie pisemnej, fotograficznej oraz zapisu video stan Terenu Budowy 

oraz otaczających go terenów i sąsiadujących z nim budynków i obiektów budowlanych 

(chodników, dróg, placów, budynków, infrastruktury) i będzie przechowywał te materiały 

do zakończenia Okresu Gwarancyjnego.  

23. Generalny Wykonawca jest zobowiązany uchronić przed zniszczeniem i uszkodzeniem 

drzewa rosnące na Terenie Budowy ( i w jego bezpośrednim sąsiedztwie) przeznaczone do 

zachowania i/lub planowane do usunięcia w przyszłości w sposób i w zakresie określonym 

w Dokumentacji Budowlanej. W wypadku zniszczenia lub istotnego uszkodzenia ww. 
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drzew, Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 

przewidzianej przez właściwe przepisy prawa w odniesieniu do każdego przypadku 

zniszczenia lub istotnego uszkodzenia (na dzień zawarcia Umowy w wysokości 

administracyjnych kar wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.). Zastrzeżenie powyższych kar nie wyłącza 

możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody.  

24. Generalny Wykonawca jak i Inwestor mają prawo do oznakowania informacyjno – 

promocyjnego placu budowy, na które składa się oznakowanie kontenerów biuro budowy, 

umieszczenie flag firmowych na terenie planu budowy czy umieszczenie banerów / 

tabliczek informacyjnych na ogrodzeniu, wokół placu budowy – po uprzednim wspólnym 

uzgodnieniu i zatwierdzeniu, w sposób zgody z obowiązującymi przepisami. W przypadku 

braku możliwości uzgodnienia ostateczną decyzja o zatwierdzeniu podejmowana jest przez 

Przedstawiciela Inwestora. Wizualizacje oznakowania ze strony Generalnego Wykonawcy 

w celu zatwierdzenia, zostaną przesłane pocztą elektroniczną na adres: e-mail [●].  

25. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, na żądanie Inwestora, Robót 

wskazanych w Załączniku 3A (Tabela wprowadzonych optymalizacji) i na warunkach 

finansowych tamże wskazanych. Roboty te będą zlecane, realizowane i rozliczane zgodnie z 

postanowieniami § 18 (Zmiany), z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. 

§ 15  

Bezpieczeństwo i ochrona Robót oraz zachowanie warunków ochrony środowiska.  

1. Generalny Wykonawca zobowiązany jest:  

a) zapewnić, aby na Terenie Budowy nie przebywały osoby do tego 

nieupoważnione, oraz zapewnić przestrzeganie na Terenie Budowy zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, jak 

również zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na 

Terenie Budowy, w szczególności zapewnić noszenie ochron osobistych, 

w tym w szczególności kasków ochronnych oraz właściwego obuwia 

ochronnego przez wszystkich pracowników i personel Generalnego 

Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców, jak również noszenie właściwego, 

jednolitego ubioru roboczego i identyfikatorów zawierających nazwę lub logo 

podmiotu zatrudniającego tę osobę (tj. Generalnego Wykonawcy lub 

Podwykonawcy) lub, w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej 

przez osobę fizyczną, firmę przedsiębiorcy; Generalny Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania na Terenie Budowy kontroli 

wejść i wyjść pracowników i innych osób z personelu Generalnego 

Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców (oraz dalszych podwykonawców, 

jeśli zgodnie z Umową zostaną zaangażowani w proces inwestycyjny) na / z 

Terenu Budowy; na wniosek Inwestora Generalny Wykonawca dostarczy 

Inwestorowi dane zarejestrowane zgodnie z niniejszym § 15 ust. 1 lit. a) 

Umowy;  
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b) dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie zabezpieczenia placu 

budowy, osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp. oraz 

prefabrykowane płyty drogowe;  

c) do oświetlenia całego Terenu Budowy, także w dni wolne od pracy;  

d) umieścić na budowie regulamin Terenu Budowy zaakceptowany wcześniej 

przez Inwestora;  

e) zabezpieczyć Teren Budowy w niezbędny podręczny sprzęt gaśniczy oraz 

profesjonalną okresową inspekcję w zakresie ochrony p.poż. prowadzonych 

prac.  

2. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania Robót oraz usuwania Wad i Usterek powinny 

być przeprowadzane w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności 

wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać osobom trzecim w stopniu większym, niż 

to jest konieczne, warunków życia oraz użytkowania, zajmowania lub dostępu terenów, 

dróg publicznych i prywatnych. Prace szczególnie hałaśliwe i uciążliwe dla otoczenia 

powinny być prowadzone poza godzinami spoczynku nocnego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami właściwych organów. Generalny 

Wykonawca zastosuje się niezwłocznie do wszelkich decyzji, poleceń i zarządzeń 

porządkowych właściwych organów dotyczących czasu i sposobu prowadzenia prac. 

Wydanie takich decyzji, poleceń lub zarządzeń nie będzie stanowiło podstawy do zmian 

w Harmonogramie Robót.  

3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Inwestora przed wszelkimi 

roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek 

lub w związku z tymi zakłóceniami w zakresie, w jakim Generalny Wykonawca jest za nie 

odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania, jest zobowiązany 

zrekompensować Inwestorowi poniesione z tego tytułu koszty lub inne szkody.  

4. Generalny Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia 

w związku z realizacją Robót, które stanowi własność Inwestora, osób trzecich lub za które 

Inwestor odpowiada, dokonać naprawy szkody albo doprowadzić do stanu poprzedniego 

na własny koszt, w terminie 10 dni od daty powiadomienia przez Inwestora o powstałej 

szkodzie 

5. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na Terenie Budowy i w 

jego otoczeniu oraz jest zobowiązany do stosowania materiałów spełniających normy 

ekologiczne, przy zachowaniu technologii nie stwarzających zagrożeń dla środowiska.  

6. Generalny Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg 

prowadzących do Terenu Budowy przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem 

spowodowanym środkami transportu jego lub Podwykonawców, a także podejmie wszelkie 

odpowiednie środki do zabezpieczenia budynków i infrastruktury na Terenie Budowy. 

Generalny Wykonawca pokryje koszty wszelkich koniecznych napraw i oczyszczania dróg 

dojazdowych wynikających z działań Generalnego Wykonawcy i współpracujących z nim 

przy realizacji Robót podmiotów zakontraktowanych przez Generalnego Wykonawcę.  
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7. Generalny Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe odprowadzanie ścieków 

pochodzących ze wszystkich miejsc w obrębie Terenu Budowy lub związanych 

z prowadzeniem Robót i w tym zakresie winien ściśle trzymać się przepisów wydanych 

przez odpowiednie Władze. Generalny Wykonawca będzie również wytwórcą oraz 

posiadaczem wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji Robót i jest zobowiązany 

do ich zagospodarowania i utylizacji. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do 

postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami 

określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 

z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 

z 2022 r. poz.  2556 z późn. zm).  

§ 16  

Dostęp do Terenu Budowy.  

1. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inwestorowi, organom nadzoru 

budowlanego, Władzom, jak również Nadzorowi Autorskiemu i Nadzorowi Inwestorskiemu 

/ Zarządzającemu Inwestycją, oraz innym osobom wskazanym przez Inwestora, dostępu do 

Terenu Budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane, lub przewiduje się 

wykonywanie, Robót związanych z realizacją Umowy. Osoby nieupoważnione przez 

Inwestora lub Generalnego Wykonawcę i nie mające bezpośredniego związku z realizowaną 

inwestycją mają zakaz wstępu na cały Teren Budowy.  

2. W razie potrzeby, Generalny Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć możliwość 

korzystania z Terenu Budowy przez innych wykonawców zatrudnionych przez Inwestora 

oraz w uzgodnieniu z Inwestorem udostępnić im właściwy front robót.  

§ 17  

Harmonogram Robót.  

1. Pozwolenie na Użytkowanie powinno być uzyskane nie później niż do [●] roku, w każdym 

przypadku nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia przekazania Terenu Budowy, 

natomiast Data Zakończenia Robót to [●] roku (….. miesięcy od dnia przekazania Terenu 

Budowy). Harmonogram Robót stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, przy czym szczegółowy 

Harmonogram Robót (Załącznik nr 2a) rozumiany jako uszczegółowienie Harmonogramu 

Robót (Załącznik nr 2), zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawcę w terminie do 

7 (siedmiu) tygodni od dnia zawarcia Umowy i przedłożony do akceptacji Inwestora w tym 

terminie. Data zakończenia Robót Wykończeniowych zostanie uzgodniona pomiędzy 

Stronami w Umowie o Wykonanie Robót Wykończeniowych.  

2. Harmonogram Robót może zostać zmieniony na uzasadniony wniosek Generalnego 

Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.  

3. Generalny Wykonawca zobowiązuje się realizować poszczególne grupy lub rodzaje Robót 

objętych Umową w terminach ustalonych w Harmonogramie Robót. Generalny Wykonawca 

potwierdza, że Harmonogram Robót uwzględnia ryzyko niemożności prowadzenia Robót z 

powodu nadzwyczajnych warunków pogodowych niestanowiących Siły Wyższej w 
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rozumieniu Umowy i wystąpienie takich warunków nie wpłynie na realizację Obiektu 

zgodnie z Harmonogramem Robót. 

 

4. Generalny Wykonawca będzie miał prawo do przesunięcia Daty Zakończenia lub daty 

realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robót, w przypadku zlecenia przez 

Inwestora Zmian wpływających na wydłużenie okresu Robót, z uwzględnieniem 

postanowień § 18 Umowy lub polecenia Wstrzymania Robót przez Inwestora z przyczyn, za 

które Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

5. Ponadto, Data Zakończenia lub data realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robót 

ulega przesunięciu o czas trwania przyczyny, m.in. w przypadkach:  

a) przerwania realizacji Robót przez Władze, z przyczyn innych niż leżących po 

stronie Generalnego Wykonawcy,  

b) niemożności prowadzenia Robót z powodu Siły Wyższej.  

6. Przesunięcie Daty Zakończenia lub daty realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie 

Robót, o którym mowa w ust. 5 powyżej, może nastąpić o okres nie dłuższy, niż czas trwania 

przyczyny. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Generalny Wykonawca dołoży 

wszelkich starań w celu uniknięcia lub zminimalizowania opóźnień oraz, że z wyjątkiem 

sytuacji przewidzianych w ust. 4 i 5 powyżej oraz innych postanowień Umowy 

przewidujących wprost uprawnienie do przesunięcia Daty Zakończenia, Generalny 

Wykonawca nie będzie upoważniony do jakiegokolwiek przesunięcia Daty Zakończenia lub 

daty realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robót, w szczególności w przypadku 

jakichkolwiek opóźnień spowodowanych niedbalstwem lub naruszeniem bądź 

niewykonywaniem przez niego lub któregokolwiek z Podwykonawców lub dostawców 

jakichkolwiek zobowiązań Generalnego Wykonawcy.  

7. Generalny Wykonawca będzie uprawniony do przesunięcia Daty Zakończenia lub daty 

realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robót w wypadkach, o których mowa w ust. 

4 i 5 powyżej jedynie w sytuacji, gdy poinformuje Inwestora na piśmie o powstaniu 

przyczyny, mogącej mieć wpływ na przedłużenie czasu wykonania Robót oraz wpisze 

odpowiednią informację do dziennika budowy w ciągu 5 (pięciu) Dni roboczych od dnia 

powstania tej przyczyny oraz poda Inwestorowi na piśmie niezbędny czas takiego 

przedłużenia w terminie 7 (siedmiu) Dni od ustania przyczyny powodującej konieczność 

przedłużenia. W przypadkach zmiany Daty Zakończenia lub daty realizacji etapu 

wskazanego w Harmonogramie Robót z powodów wymienionych w ustępie 4 lub 5 

niniejszego paragrafu, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) Dni roboczych od żądania Inwestora, 

Generalny Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi do akceptacji 

uaktualniony Harmonogram Robót. Jeżeli Generalny Wykonawca nie spełni tego warunku, 

Inwestor może wstrzymać płatność faktur, aż do czasu złożenia uaktualnionego 

Harmonogramu Robót.  

8. Jeśli kiedykolwiek podczas wykonywania Robót Generalny Wykonawca będzie miał 

podstawy do uznania, że Roboty lub ich część mogą nie zostać zakończone w terminie 
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określonym w Harmonogramie Robót, wówczas, niezależnie od tego, czy wynika to 

z przyczyn określonych w ust. 4 i 5 powyżej, czy też z jakichkolwiek innych przyczyn, 

Generalny Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Inwestora o takim możliwym opóźnieniu. 

Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora tak szybko jak to możliwe, nie później jednak 

niż w ciągu 7 (siedmiu) Dni roboczych od wystąpienia zdarzenia, o:  

a) przyczynie opóźnienia;  

b) szacowanym wpływie opóźnienia na Harmonogram Robót;  

c) wszelkich działaniach, jakie zdaniem Generalnego Wykonawcy są 

odpowiednie w celu uniknięcia lub zmniejszenia opóźnienia.  

9. Generalny Wykonawca przedłoży Inwestorowi w Harmonogramie Robót harmonogram 

rzeczowo-finansowy, obejmujący wszelkie należności, do których będzie miał prawo 

Generalny Wykonawca zgodnie z Umową. Na każde żądanie Inwestora, Generalny 

Wykonawca przedłoży aktualizację tego planu. Suma płatności miesięcznych netto, 

płatnych na podstawie Świadectw Płatności Przejściowych nie może przekroczyć łącznie 

95 % (dziewięćdziesiąt pięć procent) Ceny Kontraktowej tzn. 5 % (pięć procent) Ceny 

Kontraktowej będzie płatne na podstawie Faktury Końcowej wystawionej po Odbiorze 

Końcowym.  

10. Inwestor może polecić Generalnemu Wykonawcy przyspieszenie wykonania Robót 

w stosunku do Harmonogramu. Generalny Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

wykonać powyższe polecenie, o ile będzie to technicznie i organizacyjnie możliwe, a Strony 

uzgodnią ewentualne wynagrodzenie należne Generalnemu Wykonawcy z tego tytułu. Jeżeli 

Roboty będą opóźnione z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy w 

stosunku do Harmonogramu, Generalny Wykonawca będzie pracował na swój koszt w 

przyspieszonym tempie do czasu, aż Roboty znowu zaczną postępować zgodnie z 

Harmonogramem Robót. Niewydanie polecenia przyspieszenia Robót przez Inwestora nie 

zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialności za zwłokę w realizacji Robót.  

11. W przypadku zwłoki w wykonaniu Robót w stosunku do Harmonogramu Robót, Generalny 

Wykonawca zwróci Inwestorowi kwoty kar umownych, jak również odszkodowań 

obejmujących w szczególności wszystkie dodatkowe koszty poniesione przez Inwestora 

w związku ze zwłoką w wykonaniu Robót, w tym koszt dodatkowych podatków, kar 

umownych i odszkodowań, które Inwestor jest zobowiązany uiścić w związku z brakiem 

przekazania Obiektu lub jego części właściwym najemcom / lokatorom w terminie 

uzgodnionym z tymi najemcami / lokatorami.  

  

§ 18  

Zmiany. 

1. Każda zmiana zakresu Robót, w szczególności roboty dodatkowe lub roboty zamienne, 

wymaga pisemnego zlecenia Inwestora („Zmiany”), z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. 

Inwestor może zlecić, a Generalny Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić Zmiany. 



Umowa o generalne wykonawstwo 

rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Jana Pawła II w Warszawie 

  

39  

  

Wszelkie zobowiązania Generalnego Wykonawcy określone w Umowie mają również 

zastosowanie do Zmian.  

2. Po otrzymaniu od Inwestora informacji o planowanej Zmianie, Generalny Wykonawca 

przedstawi Inwestorowi, w ciągu 7 (siedmiu) Dni roboczych od otrzymania zawiadomienia 

o planowanej Zmianie, raport przedstawiający wpływ Zmiany na Harmonogram Robót oraz 

weryfikowalną wycenę robót dodatkowych, robót zamiennych lub robót zaniechanych, 

przygotowane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu („Kosztorys Zmiany”), 

który będzie zawierał:  

a) szczegółowy opis robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych 

przewidzianych Zmianą;  

b) harmonogram przeprowadzenia Zmiany, wskazujący znaczące etapy Robót 

i ich wpływ na Harmonogram Robót;  

c) ewentualny wpływ na Cenę Kontraktową; tam, gdzie Zmiana obejmuje 

zmniejszenie zakresu Robót (Roboty zaniechane), wartości i ceny netto (zł) 

zawarte w Cenniku szczegółowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy 

będą stanowiły podstawę do obliczenia zmiany (obniżenia) Ceny 

Kontraktowej z tytułu Zmiany; tam, gdzie Zmiana powoduje Roboty 

dodatkowe, zostaną one wycenione według wartości ceny netto (zł) zawartej 

dla danego rodzaju Robót w Załączniku nr 3 do Umowy. Jeżeli w Załączniku nr 

3 do Umowy nie podano ceny netto (zł) dla danego rodzaju Robót, 

wynagrodzenie za takie Roboty dodatkowe zostanie ustalone na podstawie 

ceny zaakceptowanej przez Inwestora spośród trzech ofert z rynku 

przedstawionych przez Generalnego Wykonawcę lub, w przypadku nie 

zaakceptowaniu przez Inwestora żadnej z przedstawionych ofert, jako cena 

danego rodzaju Robót dokonana na podstawie KNR w oparciu o średnią 

stawkę roboczogodziny materiałów i sprzętu dla robót inwestycyjnych 

w województwie mazowieckim, publikowaną kwartalnie w wydawnictwie 

SEKOCENBUD dla ostatniego kwartału poprzedzającego polecenie Zmiany; w 

celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że w przypadku gdy dany 

element Cennika szczegółowego, w odniesieniu do którego liczony jest wpływ 

Zmiany na Cenę Kontraktową, uprzednio został zwaloryzowany, zgodnie z § 

24a, albo podlega waloryzacji, na zasadach określonych w § 24a, wpływ 

Zmiany na Cenę Kontraktową zostanie obliczony przy zastosowaniu 

zwaloryzowanej stawki; 

d) marżę Generalnego Wykonawcy na Roboty dodatkowe nie ujęte w Załączniku 

nr 3 do Umowy w wysokości [•] % wartości robót dodatkowych;  

e) ewentualny wpływ na Harmonogram Robót.  

Jeżeli Generalny Wykonawca nie przedstawi oceny wpływu Zmiany na Cenę Kontraktową 

lub na Harmonogram Robót w formie pisemnej w terminie 7 (siedmiu) Dni roboczych od 

otrzymania polecenia Zmiany, przyjmuje się, że Zmiana w zakresie Robót dodatkowych nie 

będzie miała żadnego wpływu na Cenę Kontraktową ani Harmonogram Robót chyba, że 
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Generalny Wykonawca wykaże - składając w tym terminie 7 (siedmiu) Dni roboczych 

pisemny wniosek o przedłużenie terminu przedstawienia oceny wraz z uzasadnieniem -  że 

nie jest możliwe dokonanie oceny wpływu Zmiany w terminie wyżej wskazanym. W takiej 

sytuacji Inwestor może, w uzasadnionych przypadkach, wydłużyć powyższy termin o 

maksymalnie 5 (pięć) Dni. Jeżeli w zakres Zmiany wchodzą Roboty zaniechane, zaś 

Generalny Wykonawca nie przedstawi wpływu Robót zaniechanych na Cenę Kontraktową, 

Kosztorys Zmiany w zakresie wpływu Robót zaniechanych na Cenę Kontraktową zostanie 

sporządzony przez Inwestora w oparciu o ceny netto (zł) określone dla danego rodzaju 

Robót zaniechanych w Załączniku nr 3 w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu 

na wykonanie Kosztorysu Zmian przez Generalnego Wykonawcę.  

3. W przypadku dostarczenia przez Generalnego Wykonawcę oceny wpływu Zmiany na Cenę 

Kontraktową oraz Harmonogram Robót zgodnie z ust. 2 powyżej, Generalny Wykonawca 

przystąpi do wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych po (1) pisemnym 

zatwierdzeniu przez Inwestora Kosztorysu Zmiany (w każdym przypadku) oraz (2) 

zawarciu aneksu do Umowy (w przypadku, gdyby Zmiana prowadziła do zmiany terminów 

etapów wskazanych w Harmonogramie Robót i/lub daty uzyskania Pozwolenia na 

Użytkowanie i/lub Daty Zakończenia ). W takim przypadku Zmiana będzie rozliczana w 

oparciu o Kosztorys Zmiany zaakceptowany na piśmie przez Inwestora, co powinno 

nastąpić, o ile będzie to możliwe, w terminie nie dłuższym niż 21 (dwadzieścia jeden) Dni. 

Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji wyceny takiej Zmiany w oparciu o obmiar 

powykonawczy, a w przypadku rozbieżności należna Generalnemu Wykonawcy kwota 

wynagrodzenia dodatkowego będzie iloczynem zaakceptowanych w Kosztorysie Zmiany 

cen netto (zł) i obmiaru powykonawczego Robót składających się na Zmianę.  

4. Roboty zaniechane będą rozliczane na podstawie przedmiaru prac sporządzonego przez 

Generalnego Wykonawcę, zatwierdzonego przez Inwestora, przy zastosowaniu cen netto 

(zł) zawartych w Załączniku nr 3 do Umowy. W przypadku, gdy zaniechaniu podlega cała 

pozycja lub podpozycja, dla której przypisano określoną wartość w Załączniku nr 3 do 

Umowy, przedmiar nie jest wymagany, a rozliczenie takich Robót zaniechanych nastąpi 

poprzez odjęcie wartości przypisanej w Załączniku nr 3 do Umowy dla danej pozycji Robót 

zaniechanych od Ceny Kontraktowej. Strony uzgadniają, że łączna wartość Robót 

zaniechanych, nie może przekroczyć 10 % (dziesięciu procent) wartości Robót, wskazanej 

w Harmonogramie Robót. 

5. Zakrycie robót może nastąpić dopiero po wyrażeniu zgody przez Nadzór Inwestorski / 

Zarządzającego Inwestycją, pod rygorem nieuwzględnienia zakrytych robót w rozliczeniu 

Zmiany.  

6. Roboty zamienne będą rozliczane z uwzględnieniem postanowień dotyczących robót 

dodatkowych i robót zaniechanych. Uzyskana w ten sposób różnica między wartościami 

tych robót pomniejszy lub powiększy Cenę Kontraktową.  

7. Roboty, które Generalny Wykonawca wykona bez zachowania postanowień niniejszego 

§ 18 Umowy, nie będą dodatkowo wynagradzane, a Inwestor będzie miał prawo żądać ich 

usunięcia na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.  



Umowa o generalne wykonawstwo 

rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Jana Pawła II w Warszawie 

  

41  

  

8. W sytuacji, kiedy Strony nie uzgodnią warunków wykonania polecenia Zmiany, Inwestor 

będzie miał prawo przejąć dany zakres prac, a Generalny Wykonawca będzie zobowiązany 

powołanemu przez Inwestora wykonawcy udostępnić Teren Budowy dla celu wykonania 

prac, organizacji zaplecza, korzystania z mediów, za wynagrodzeniem za media 

odpowiadającym faktycznym kosztom zużycia / dostarczenia oraz skoordynować prace 

takiego innego podmiotu ze swoimi Robotami, przy czym Generalny Wykonawca 

nie odpowiada za jakość robót wykonywanych przez taki podmiot. Generalny Wykonawca 

w takim przypadku (tzn. braku porozumienia) ma obowiązek zastosować się do wymagań 

postawionych przez Inwestora, związanych z tymi robotami.  

9. Generalny Wykonawca może inicjować procedurę Zmian. W takim przypadku zastosowanie 

będą miały postanowienia dotyczące procedury Zmiany inicjowanej poleceniem Inwestora, 

z zastrzeżeniem ustępów 10 – 17 tego paragrafu, przy czym procedurę Zmiany będzie 

uznawało się za rozpoczętą w momencie przedstawienia przez Generalnego Wykonawcę 

kompletnego Kosztorysu Zmiany. 

10. Inwestor podczas realizacji Obiektu przewiduje możliwość wprowadzenia Zmian 

lokatorskich, które nie będą skutkował zmianą Daty Zakończenia oraz nie będą 

powodowały przesunięcia terminów określonych w Harmonogramie Robót. Generalny 

Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do wykonania tego rodzaju Zmiany. Generalny 

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Inwestora w sytuacji, w której 

Zmiany lokatorskie wpływałyby na Datę Zakończenia oraz na przesunięcie terminów 

określonych w Harmonogramie Robót. Generalny Wykonawca może odmówić wykonania 

zleconych Zmian lokatorskich, gdyby wypływały na termin uzyskania Pozwolenia na 

Użytkowanie..   

11. W przypadku zainicjowania procedury Zmiany przez Generalnego Wykonawcę, jeśli 

z Kosztorysu Zmiany wynika, że propozycja Generalnego Wykonawcy może, zdaniem 

Generalnego Wykonawcy, w razie jej przyjęcia, przyśpieszyć Datę Zakończenia lub obniżyć 

koszt ponoszony przez Inwestora na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Robót, lub 

poprawić sprawność lub zwiększyć wartość ukończonych Robót dla Inwestora, lub w inny 

sposób być korzystną dla Inwestora, to takie informacje, poprzedzone kompleksową, 

wielobranżową weryfikacją Zmiany przez Generalnego Wykonawcę, winny być zawarte 

w Kosztorysie Zmiany. Jeżeli Inwestor, zatwierdzi Kosztorys Zmiany poprzez podpisanie 

Kosztorysu Zmiany, to w takiej sytuacji:  

a) Generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie na własny koszt 

i ryzyko niezbędnej dokumentacji oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, 

uzgodnień i stanowisk organów oraz podmiotów trzecich z zachowaniem 

wszelkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, a także do 

wykonania robót wynikających z wprowadzenia Zmiany,  

b) dokumentacja, o której mowa w lit. a) powyżej, winna uzyskać akceptację 

Inwestora i uprawnionego projektanta (w tym projektanta projektu 

budowlanego),  
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c) jeżeli ta Zmiana spowoduje obniżenie Ceny Kontraktowej dla danej części 

Robót, to Generalnemu Wykonawcy będzie należne wynagrodzenie, które 

będzie częścią Ceny Kontraktowej, które będzie stanowiło 50 % (pięćdziesiąt 

procent) różnicy w Cenie Kontraktowej, wynikającej z zaakceptowanego przez 

Inwestora Kosztorysu Zmiany; wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszej lit. 

c) wyczerpuje całość roszczeń Generalnego Wykonawcy z tego tytułu.  

12. W przypadku zainicjowania procedury Zmiany przez Inwestora, jeśli z Kosztorysu Zmiany 

wynika, że propozycja Inwestora może przyśpieszyć Datę Zakończenia, lub obniżyć koszt 

ponoszony przez Inwestora na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Robót, lub 

poprawić sprawność lub zwiększyć wartość ukończonych Robót dla odpowiednio 

Inwestora, lub w inny sposób być korzystną dla Inwestora, to takie informacje, poprzedzone 

kompleksową, wielobranżową weryfikacją Zmiany przez Generalnego Wykonawcę, winny 

być zawarte w Kosztorysie Zmiany. Jeżeli Inwestor, zatwierdzi Kosztorys Zmiany poprzez 

podpisanie Kosztorysu Zmiany, to w takiej sytuacji:  

a) Inwestor będzie odpowiedzialny za opracowanie na własny koszt niezbędnej 

dokumentacji oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i stanowisk 

organów oraz podmiotów trzecich z zachowaniem wszelkich wymogów 

wynikających z obowiązujących przepisów i przekazanie jej Generalnemu 

Wykonawcy;  

b) Generalny Wykonawca działając z należytą starannością wymaganą w tym 

zakresie, zweryfikuje przekazaną mu odpowiednio przez Inwestora 

dokumentację, o której mowa w lit. a) powyżej i potwierdzi na piśmie 

w terminie 7 (siedmiu) dni od przekazania mu dokumentacji swoją akceptację 

dokumentacji w przekazanej formie i treści; do zakresu obowiązków 

i odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy w stosunku do przekazanej 

dokumentacji stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 6, 7 i 8 Umowy;  

c) jeżeli ta Zmiana spowoduje obniżenie Ceny Kontraktowej dla danej części 

Robót, to Generalnemu Wykonawcy będzie należne wynagrodzenie, które 

będzie częścią Ceny Kontraktowej, które będzie stanowiło 30% (trzydzieści 

procent) różnicy w Cenie Kontraktowej, wynikającej z zaakceptowanego przez 

Inwestora Kosztorysu Zmiany; wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszej lit. 

c) wyczerpuje całość roszczeń Generalnego Wykonawcy z tego tytułu.  

13. W ramach wykonania Zmian lokatorskich Generalny Wykonawca przyjmie do wykonania 

wszelkie Roboty w ramach Zmian lokatorskich wraz z przygotowaniem wszystkich 

niezbędnych dokumentów i opracowań koniecznych do uzyskania Pozwolenia na 

Użytkowanie. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy dotyczące Robót znajdują 

odpowiednie zastosowanie do Robót w ramach Zmian lokatorskich, chyba, że co innego 

wyraźnie wynika z niniejszej Umowy.  

14. Zmiany lokatorskie będą realizowane na podstawie odrębnych Zleceń na wykonywanie 

zmian w lokalach w Obiekcie składanych Generalnemu Wykonawcy przez Przedstawiciela 

Inwestora. Zmiany lokatorskie, które nie wpływają na zmianę ilości i rodzaju Robót oraz 
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nie wpływają na zmianę zużycia Materiałów, będą dokonywane w ramach Ceny 

Kontraktowej (bez odrębnego wynagrodzenia).  

15. Niezależnie od innych obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie, Generalny 

Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Robót w ramach Zmian lokatorskich 

w szczególności do:  

a) wstrzymania prowadzenia Robót budowlanych w Lokalu znajdującym się 

w Obiekcie, w przypadku przesłania przez Przedstawiciela Inwestora drogą 

mailową informacji na ten temat ze wskazaniem Lokalu, którego dotyczy 

obowiązek wstrzymania Robót budowlanych;  

b) dokonania Wyceny zmian zgodnie z „Cennikiem zmian lokatorskich” - Załącznik 

nr 8.25 do Umowy w terminie 4 (czterech) Dni roboczych od daty otrzymania 

Projektu Zmian lokatorskich;  

c) sporządzenia i przekazania Przedstawicielowi Inwestora harmonogramu 

wykonania robót budowlanych w ramach Zmian lokatorskich („Harmonogram 

Zmian lokatorskich”) w terminie 4 (czterech) Dni roboczych od daty otrzymania 

Projektu Zmian lokatorskich, uwzględniającego wymóg realizacji przez 

Generalnego Wykonawcę wszelkich Robót w ramach Zmian lokatorskich przed 

dniem uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie i daty realizacji poszczególnych 

etapów Robót wskazanych w Harmonogramie Robót, przy czym przesunięcie 

dat określonych w Harmonogramie Zmian lokatorskich może nastąpić 

wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Przedstawiciela Inwestora i 

zakończeniu etapu Robót związanego z wykonaniem ścian i instalacji w 

Obiekcie.  

d) wykonania Robót w ramach Zmian lokatorskich zgodnie z otrzymanym 

Projektem Zmian lokatorskich po otrzymaniu Zlecenia od Przedstawiciela 

Inwestora na ich wykonanie;  

e) sprawdzenia z należytą starannością otrzymanego Projektu Zmian lokatorskich 

w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Robót w ramach Zmian 

lokatorskich i Obiektu, w tym w zakresie ich spójności i poprawności 

technicznej oraz kompletności; W celu uniknięcia wątpliwości Generalny 

Wykonawca pozostaje zobowiązany do bieżącej weryfikacji Projektu Zmian 

lokatorskich podczas wykonywania Robót w ramach Zmian lokatorskich 

w zakresie określonym na wstępie niniejszego punktu d) oraz do informowania 

Inwestora o wszelkich nieprawidłowościach, niezwłocznie po ich 

zidentyfikowaniu; W zakresie, w jakim Generalny Wykonawca jest 

zobowiązany dokonać sprawdzenia Projektu Zmian lokatorskich, Generalny 

Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wady Robót 

w ramach Zmian lokatorskich wykonywanych na podstawie Umowy, 

spowodowane wadami tych dokumentów, a które mógł przewidzieć dokonując 

ich właściwego sprawdzenia, o którym mowa powyżej; Generalny Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia tych wad na własny koszt; Także wszelkie 
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wynikające stąd Roboty dodatkowe Generalny Wykonawca wykona na swój 

koszt; Nadto, w przypadku, gdyby Projekt Zmian lokatorskich nie określał 

w sposób szczegółowy technologii wykonywania Robót w ramach Zmian 

lokatorskich lub wykonania określonego elementu Obiektu, bądź też nie 

precyzował dostatecznie rodzaju i standardu Materiałów lub Urządzeń, 

Generalny Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego 

uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Inwestora i do zastosowania się 

do tej decyzji, a także do sporządzenia rysunków warsztatowych i uzyskania dla 

nich akceptacji właściwego projektanta oraz Inwestora; Prawa autorskie do 

wszelkich projektów związanych z wykonaniem Robót w ramach Zmian 

lokatorskich pozostaną własnością Inwestora; Generalny Wykonawca ma 

prawo powielać, wykorzystywać i przekazywać je na własny koszt jedynie na 

potrzeby wykonania Umowy; Nie będą one jednak wykorzystywane, powielane 

ani przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Inwestora, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy będzie to niezbędne dla celów wykonania Umowy;  

f) wznowienia Robót budowlanych wstrzymanych zgodnie z punktem a) 

niniejszego ustępu po otrzymaniu od Przedstawiciela Inwestora 

powiadomienia w tym zakresie w przypadku rezygnacji przez Nabywcę lokalu 

w Obiekcie z przeprowadzenia Zmian lokatorskich; 

g) wykonania Robót w ramach Zmian lokatorskich zgodnie z Umową, Projektem 

zmian lokatorskich oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi 

i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu 

należytej staranności oraz według najlepszej, profesjonalnej wiedzy 

Generalnego Wykonawcy, z uwzględnieniem odpowiednich wymogów 

zawartych w Dokumentacji Przetargowej lub przekazanych przez Inwestora po 

zawarciu Umowy;  

h) każdorazowego informowania Przedstawiciela Inwestora o planowanej dacie 

zakończenia prac związanych z przeprowadzaniem Zmian lokatorskich.  

16. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie Zlecenia będzie stanowić kwota 

wskazana przez Generalnego Wykonawcę w Wycenie zmian, potwierdzonej przez 

Inwestora.   

17. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za realizację Zmian lokatorskich, będzie 

rozliczane na zasadach określonych poniżej:  

a) rozliczenie Generalnego Wykonawcy za realizację Zlecenia będzie się 

odbywało na podstawie faktur, wystawianych każdorazowo przez 

Generalnego Wykonawcę po podpisaniu przez Inwestora Protokołu 

Zaawansowania Finansowego, obejmującego rozliczane Zmiany lokatorskie;   

b) faktury Generalnego Wykonawcy podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu pod 

względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez Inwestora pod 

względem zgodności z Wyceną zmian dokonaną przez Generalnego 

Wykonawcę;  
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c) każda płatność staje się wymagalna po upływie 30 (trzydziestu) Dni od dnia 

otrzymania przez Inwestora prawidłowo wystawionej przez Generalnego 

Wykonawcę faktury; Inwestor dokona zapłaty przelewem na konto 

Generalnego Wykonawcy wskazane w fakturze;  

d) wynagrodzenie wskazane na poszczególnych fakturach obejmuje wszelkie 

należności Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy za wykonanie Zlecenia. 

Generalny Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek 

dodatkowego wynagrodzenia za Zlecenie od Inwestora, oprócz wskazanego 

na odpowiedniej fakturze zgodnie z Wyceną zmian dokonaną przez 

Generalnego Wykonawcę.  

 

§ 19 

Wstrzymanie i wznowienie Robót.  

1. Na pisemne polecenie Inwestora Generalny Wykonawca wstrzyma wykonywanie Robót lub 

ich oznaczonej części na taki okres i w taki sposób, jaki Inwestor uzna za konieczny 

(„Wstrzymanie Robót”). Na czas Wstrzymania Robót Generalny Wykonawca zabezpieczy 

Roboty lub ich część objętą Wstrzymaniem Robót zgodnie ze wskazaniami Inwestora. Jeżeli 

Wstrzymanie Robót jest spowodowane:  

a) przyczynami leżącymi po stronie Inwestora lub  

b) przerwaniem realizacji Robót przez Władze, z przyczyn innych niż leżących po 

stronie Generalnego Wykonawcy;  

c) innymi przyczynami nie leżącymi po stronie Generalnego Wykonawcy;   

Inwestor pokryje uzasadnione i udokumentowane niezbędne koszty Wstrzymania Robót, w 

tym koszty zabezpieczenia budowy uzgodnione z góry z Generalnym Wykonawcą  

Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora o oszacowanych przez siebie takich kosztach 

w ciągu 21 (dwudziestu jeden) Dni od dnia otrzymania od Inwestora polecenia 

Wstrzymania Robót (przy czym koszty zabezpieczenia Terenu Budowy zostaną podane jako 

koszt jednorazowy, a koszty Generalnego Wykonawcy związane z odpowiednim 

przesunięciem Daty Zakończenia zostaną podane za cały okres Wstrzymania Robót ze 

wskazaniem ile wynosi taki koszt dziennie na potrzeby obliczenia dodatkowych kosztów w 

przypadku przedłużenia się okresu Wstrzymania Robót), po czym Strony uzgodnią 

ostateczne koszty w oparciu o przedstawione przez Generalnego Wykonawcę zestawienie 

tych poniesionych kosztów. Inwestor ma prawo do weryfikacji zasadności 

zadeklarowanych a poniesionych przez Generalnego Wykonawcę kosztów i ostatecznej 

akceptacji ich wysokości w tym zażądania uzasadnienia poniesionego kosztu. W 

pozostałych wypadkach koszty związane z zabezpieczeniem Robót i ewentualnym 

przesunięciem Daty Zakończenia ponosi Generalny Wykonawca.  

2. Jeśli Generalny Wykonawca nie zawiadomi Inwestora na piśmie o swych żądaniach 

związanych ze Wstrzymaniem Robót w ciągu 10 (dziesięciu) Dni od daty otrzymania 
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polecenia Wstrzymania Robót, nie będzie miał on prawa do zwrotu poniesionych z tego 

tytułu kosztów. 

3. Generalny Wykonawca niezwłocznie przerwie realizację Robót w chwili otrzymania 

polecenia Wstrzymania Robót od Inwestora i dokona niezbędnego, poleconego przez 

Inwestora, zabezpieczenia Robót wykonanych oraz niezwłocznie rozpocznie ponownie 

Roboty w chwili otrzymania stosownych instrukcji od Inwestora. Ponowne podjęcie Robót 

nastąpi nie później niż w ciągu 5 (pięciu) Dni od daty zawiadomienia o ponownym podjęciu 

Robót.  

4. Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że wydanie przez właściwy organ lub sąd 

postanowienia / decyzji / innego orzeczenia o wstrzymaniu wykonania Decyzji PNB lub 

wstrzymania Robót i / lub decyzji o wznowieniu postępowania w przedmiocie wydania 

decyzji o PNB lub stwierdzeniu nieważności Decyzji o PNB nie będzie uznane za przyczynę 

leżącą po stronie Inwestora (w rozumieniu postanowień ust, 1 powyżej) i będzie 

traktowane tak jak przerwanie realizacji Robót przez Władze, o którym mowa w ust. 1 lit. 

b) powyżej.  

§ 19 A 

Siła Wyższa. 

1. Jeżeli zdarzenie Siły Wyższej uniemożliwi Stronie wypełnianie jakichkolwiek jej 

zobowiązań wynikających z Umowy, wówczas niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 

(siedmiu) Dni od wystąpienia/zakończenia takiego zdarzenia (w zależności od tego kiedy 

stanie się to możliwe), Strona ta zawiadomi na piśmie drugą Stronę  w sposób 

przewidziany Umową o tym zdarzeniu podając okoliczności jego wystąpienia. Generalny 

Wykonawca równocześnie poinformuje Inwestora o wszelkich alternatywnych sposobach 

wykonania zobowiązań, których nie uniemożliwia Siła Wyższa, a także o krokach, jakie 

Generalny Wykonawca proponuje podjąć w związku z takim alternatywnym wykonaniem 

zobowiązań. Generalny Wykonawca nie podejmie żadnych takich kroków bez zgody 

Inwestora. Wszelkie takie kroki będą dokonywane przy odpowiednim stosowaniu § 18 

Umowy (Zmiany)  

2. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Strona powołująca się na wystąpienie Siły Wyższej będzie 

zwolniona z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swych 

obowiązków wynikających z Umowy tak długo, jak długo występuje ta Siła Wyższa lub jej 

skutki w takim tylko zakresie, w jakim wykonanie umownych obowiązków zostało 

faktycznie uniemożliwione.  

3. Strona lub Strony dotknięte zdarzeniem Siły Wyższej użyją wszystkich możliwych 

i racjonalnych środków do złagodzenia skutków jej wpływu na realizację Umowy 

i wypełnianie swoich obowiązków wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem jednak prawa 

każdej ze Stron do odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 5 poniżej. 

4. W przypadku, gdyby na skutek Siły Wyższej nastąpiło wstrzymanie Robót czy też 

przesunięcie Daty Zakończenia, Generalny Wykonawca jest zobowiązany do 

odpowiedniego poinformowania ubezpieczycieli i uzgodnienia z nimi środków zaradczych 
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/ zabezpieczeń na czas wstrzymania / opóźnienia Robót, jak i na okres, na jaki zostaną one 

przedłużone, celem zapewnienia funkcjonowania ochrony ubezpieczeniowej.  

5. Jeżeli w przypadku wystąpienia jednego lub większej liczby zdarzeń Siły Wyższej 

wykonywanie Umowy lub jej istotnej części zostało uniemożliwione przez nieprzerwany 

okres dłuższy niż 4 (cztery) miesiące lub o łączny okres dłuższy niż 8 (osiem) miesięcy 

i jeżeli w wyżej wskazanych terminach Strony nie osiągnęły porozumienia określającego 

sposób i zasady kontynuowania Inwestycji / wykonania zobowiązań wynikających z 

Umowy, każda ze Stron może odstąpić od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) Dni od daty 

zaistnienia przyczyny odstąpienia, lecz nie później niż do [●] roku. Do takiego odstąpienia 

odpowiednio znajdą zastosowanie postanowienia § 28 ust. 3, 4 i 6.  

§ 20  

Narady koordynacyjne.  

1. Inwestor, Zarządzający Inwestycją / Nadzór Inwestorski i Generalny Wykonawca mogą od 

siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. Narady mogą 

dotyczyć wszelkich spraw związanych z realizacją Umowy. Udział Generalnego Wykonawcy 

oraz Nadzoru Inwestorskiego oraz Przedstawiciela Inwestora w naradach koordynacyjnych 

jest obligatoryjny. Narady będą odbywać się na Terenie Budowy w sali konferencyjnej 

przygotowanej przez Generalnego Wykonawcę lub w biurze Inwestora. O miejscu 

przeprowadzenia narady koordynacyjnej będzie decydował Przedstawiciel Inwestora.  

2. Generalny Wykonawca będzie uczestniczył w naradach koordynacyjnych z Zarządzającym 

Inwestycją / Nadzorem Inwestorskim i / lub Inwestorem, które będą się odbywały nie 

rzadziej niż raz na tydzień w stałych uzgodnionych dniach tygodnia (jeżeli nie zostanie 

postanowione inaczej), poświęconych postępowi Robót. Generalny Wykonawca będzie 

reprezentowany na naradach koordynacyjnych co najmniej przez Kierownika Budowy 

lub Kierownika Kontraktu (w razie jego powołania) oraz kierowników poszczególnych 

robót branżowych. Na żądanie Inwestora Generalny Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić na spotkaniach obecność przedstawicieli konsultantów, personelu lub 

podwykonawców i dostawców Generalnego Wykonawcy.  

3. Na każdej naradzie koordynacyjnej, Generalny Wykonawca zdaje sprawozdanie z postępu 

Robót oraz postępu w przygotowaniu wymaganych od niego informacji. Inwestor sporządza 

listę wszelkich niezałatwionych spraw, które Generalny Wykonawca zobowiązany jest 

zrealizować, przed kolejną naradą koordynacyjną. Inwestor może także zażądać od 

Generalnego Wykonawcy przygotowania projektu zmian do Harmonogramu Robót 

uwzględniających powyższe informacje, propozycje Generalnego Wykonawcy oraz 

wszelkie inne sprawy, jakie Inwestor uzna za stosowne. Generalny Wykonawca będzie 

uczestniczył także w innych zebraniach zwoływanych w miarę potrzeby przez Inwestora.  

4. Z każdej narady koordynacyjnej Inwestor sporządza notatkę w dwóch egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze stron, którą podpisują uczestnicy narady. Generalny Wykonawca dba 

o jej podpisanie przez wszystkich uczestników narady koordynacyjnej. Uczestnik narady 

mający zastrzeżenia do treści notatki może je wnieść w trakcie jej sporządzania lub przy jej 

podpisywaniu.  
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§ 21  

Sygnalizowanie zmian lub nieprawidłowości.  

1. Generalny Wykonawca jest obowiązany na bieżąco informować Inwestora o problemach 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość Robót lub Datę Zakończenia, pod 

rygorem utraty możliwości powoływania się na takie problemy lub okoliczności dla 

uzasadnienia ewentualnych roszczeń wobec Inwestora albo uchylenia się od 

odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. Inwestor może 

zażądać od Generalnego Wykonawcy dokładnej oceny ich wpływu na powyższe elementy.  

2. Generalny Wykonawca będzie współpracował z Inwestorem w działaniach dotyczących 

uniknięcia lub zredukowania skutków powyższych nieprawidłowości.  

§ 22  

Kontrola jakości Robót.  

1. Roboty powinny być wykonane przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, postanowieniami Umowy, standardami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, Dokumentacji Budowlanej oraz Dokumentacji Przetargowej, a także z 

wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, 

przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, profesjonalnej wiedzy 

Generalnego Wykonawcy.  

2. Wszystkie materiały użyte do wykonania Robót powinny być nowe oraz zgodne 

z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, art. 10 Prawa Budowlanego oraz poleceniami 

Inwestora, poddawane niezbędnym, bieżącym badaniom w miejscu wyprodukowania lub 

na Terenie Budowy. Gdy materiały i zakres prac nie są w pełni określone w Dokumentacji 

Projektowej, powinny one: (i) być jakości odpowiadającej standardowi określonemu przez 

projektanta, jaki można ustalić na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz (ii) być zgodne 

z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, 

przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, profesjonalnej wiedzy 

Generalnego Wykonawcy. Generalny Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, 

robociznę i materiały potrzebne do wykonania próbek i zbadania jakości, wagi lub ilości 

użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów. Wzór wniosku karty 

materiałowej stanowi Załącznik nr 8.2. do Umowy.  

3. Generalny Wykonawca jest  zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi lub 

Przedstawicielowi Inwestora, Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zarządzającemu Inwestycją 

oraz Nadzorowi Autorskiemu minimum 14 (czternaście) Dni roboczych przed 

wbudowaniem, wszelkich próbek, atestów, świadectw dopuszczenia, kart katalogowych 

i DTR Materiałów oraz do przechowywania ich w biurze budowy aż do zakończenia Robót. 

Generalny Wykonawca dostarczy wymienione elementy na własny koszt. Generalny 

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inwestorowi w pomieszczeniu znajdującym się 

na Terenie Budowy próbki, modele, makiety materiałów instalacyjnych i wykończeniowych 

oraz wyposażenia, które mają być użyte podczas realizacji Obiektu, a które zawarte są 

w Liście Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia Wymagającego Zatwierdzenia stanowiącej 
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Załącznik nr 7 do Umowy. Przedstawianie próbek przez Generalnego Wykonawcę musi 

następować odpowiednio wcześniej tak, aby Generalny Wykonawca miał możliwość i czas 

na ponowną prezentację próbek materiałów i wyposażenia, które nie zostały 

zaaprobowane, oraz uzyskanie akceptacji Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego / 

Zarządzającego Inwestycją i Inwestora / Przedstawiciela Inwestora przed ich 

wbudowaniem. Protokół zatwierdzania próbki materiałowej stanowi Załącznik nr 8.13 do 

Umowy. Brak pisemnego ustosunkowania się przez przedstawiciela Inwestora, do 

przedstawionych mu kart katalogowych w terminie do 10 (dziesięć) Dni roboczych od daty 

ich przekazania, będzie uznawane za brak aprobaty. 

4. Koszty przeprowadzenia potrzebnych badań będzie ponosić Generalny Wykonawca.  

5. Inwestor może zażądać wykonania badań dodatkowych, poza tymi określonymi w ust. 1-4 

powyżej. Generalny Wykonawca będzie ponosić udokumentowane koszty badań, jeśli 

wykażą one, że jakość materiałów i Robót nie jest zgodna z Umową lub przepisami 

budowlanymi. W pozostałych przypadkach Inwestor zobowiązany jest zwrócić te koszty 

Generalnemu Wykonawcy w terminie do 35 (trzydzieści pięć)  Dni od daty otrzymania 

żądania zapłaty, nie wcześniej jednak niż w terminie najbliższego rozliczenia zgodnie z 

postanowieniami Umowy. 

6. Generalny Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić badania wszystkich instalacji 

i systemów oraz inne badania, jeżeli Umowa przewiduje badania Robót lub ich części, oraz 

przedstawić protokoły takich badań Inwestorowi. (Wzór protokołu sprawdzenia 

technicznego fragmentu Robót stanowi Załącznik nr 8.5 do Umowy, Wzór protokołu 

sprawdzenia technicznego fragmentu konstrukcji żelbetowej Robót stanowi Załącznik nr 

8.6. do Umowy, Wzór protokołu sprawdzenia technicznego zakończonego etapu robót wraz 

z załącznikiem nr 1 i nr 2 stanowi Załącznik nr 8.7 do Umowy, Wzór protokołu odbioru 

technicznego instalacji wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 stanowi Załącznik nr 8.8. do Umowy). 

W dowolnym uzasadnionym czasie w trakcie realizacji Umowy Inwestorowi przysługuje 

prawo do przeprowadzenia inspekcji i kontroli Robót, materiałów, fachowości prac i ich 

wykonania przez Generalnego Wykonawcę w ramach Umowy. Taka inspekcja, kontrola lub 

badanie nie zwalnia Generalnego Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z Umowy. 

Generalny Wykonawca udzieli nieodpłatnie pomocy, a także udostępni siły robocze, 

materiały, energię elektryczną, paliwo, narzędzia, itd., których wykorzystanie do tych badań 

jest uzasadnione.  

§ 23  

Rękojmia za wady fizyczne i gwarancja jakości.  

1. Generalny Wykonawca udziela niniejszym Inwestorowi rękojmi za wady fizyczne oraz 

gwarancji jakości na wszystkie elementy Robót (w tym Materiały), na okres:  

a) 10 (dziesięciu) lat – na konstrukcję Obiektu,  

b) 7 (siedmiu) lat – na szczelność pokrycia dachowego, szczelność izolacji 

przeciwwodnych, szczelność białej wanny,  

c) 5 (pięciu) lat – na elewację,  
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d) 5 (pięciu) lat – na pozostałe elementy Robót,  

e)  Urządzenia – przeniesienie gwarancji producenta, 

od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Obiektu („Okres Gwarancyjny”).  

Bez uszczerbku dla postanowień zawartych w § 27 ust. 1 Umowy, jeśli z jakichkolwiek 

przyczyn nie zostanie podpisany Protokół Odbioru Końcowego do dnia [●], wówczas za 

początek biegu terminu Okresu Gwarancyjnego należy uważać datę planowanego Odbioru 

Końcowego określoną w zgłoszeniu o dokonanie Odbioru Końcowego, lecz nie wcześniej niż 

przed datą uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie.  

2. Generalny Wykonawca uzyska gwarancje producentów na wszystkie Urządzenia i Materiały 

wykorzystane przy wykonywaniu Robót. Generalny Wykonawca zapewni Inwestorowi po 

co najmniej 1 (jednym) egzemplarzu (oryginale) wszystkich takich gwarancji (jeżeli 

uzyskanie i przekazanie Inwestorowi 2 (dwóch) egzemplarzy nie będzie możliwe) 

i przekaże ich kopie najpóźniej wraz z Dokumentacją Powykonawczą, o ile Inwestor zgłosi 

takie żądanie.  

3. W Okresie Gwarancyjnym, na każde żądanie Inwestora, Strony dokonają przeglądów 

okresowych, jednak nie częściej niż raz na pół roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, iż 

w odniesieniu do instalacji wentylacyjnej i gazowej, przegląd odbędzie się dwa razy w roku 

tak, aby dokonać sprawdzenia i regulacji urządzeń wentylacji i gazowej w porze letniej 

i zimowej.  

4. W przypadku wystąpienia Usterek lub Wad w trakcie wykonywania Robót lub w Okresie 

Gwarancyjnym, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub dostarczenia 

rzeczy wolnych od wad. Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw, w tym 

zastąpienia uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy, jak również 

dostarczenia rzeczy do miejsca, w którym Usterka lub Wada została ujawniona oraz 

zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od Wad i Usterek, ponosi Generalny 

Wykonawca. Okres Gwarancyjny w stosunku do elementów Robót podlegających istotnej 

naprawie lub wymianie na podstawie niniejszego § 23 Umowy biegnie na nowo od 

momentu dokonania przez Generalnego Wykonawcę odpowiedniej naprawy lub wymiany.  

5. Koszty przeglądu okresowego Urządzeń i instalacji wykonywanego przez Generalnego 

Wykonawcę przez okres Okresu Gwarancyjnego, dla których warunki gwarancji lub 

przepisy prawa wymagają takich przeglądów w Okresie Gwarancyjnym są ujęte w Cenie 

Kontraktowej. 

6. Termin usunięcia Usterki lub innej Wady (wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy 

wolnych od wad) stwierdzonej w trakcie wykonywania Robót wynosi 14 (czternaście) Dni 

od zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez Inwestora o Wadzie, przy czym Inwestor 

powinien zawiadomić Generalnego Wykonawcę o wystąpieniu Usterki/ Wady bez zbędnej 

zwłoki. Jeżeli Generalny Wykonawca nie usunie Usterki/ Wady niezwłocznie w powyższym 

terminie, Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy 3-dniowy termin do 

usunięcia takich Usterek/ Wad. W przypadkach, gdy ten termin nie będzie mógł być 

dotrzymany z uwagi na obiektywny brak technicznych, technologicznych możliwości 
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usunięcia danej Wady lub Usterki w tym terminie, naprawa lub wymiana rzeczy na wolną 

od Wad nastąpi w możliwie najkrótszym terminie. Po usunięciu Usterek/ Wad Generalny 

Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich usunięciu niezwłocznie lecz nie później niż w 

terminie 3 (trzech) Dni od usunięcia Usterki/Wady. Usunięcie Usterek/Wad zostanie 

stwierdzone protokołem usunięcia Usterek/Wad. W przypadku, gdy po zawiadomieniu 

Inwestora o usunięciu Usterek/Wad, Inwestor stwierdzi, że Usterki/Wady w dalszym ciągu 

nie zostały usunięte, postanowienia niniejszego ustępu znajdują odpowiednie 

zastosowanie.  

7. Jeżeli Generalny Wykonawca nie usunie Usterek lub innych Wad w terminie wyznaczonym 

przez Inwestora zgodnie z ust. 7 powyżej, Inwestor może według własnego uznania:  

1) wykonać prace sam lub zlecić ich wykonanie innym wykonawcom, na ryzyko i koszt 

Generalnego Wykonawcy; koszty poniesione przez Inwestora przy usuwaniu tej Wady 

będą zwrócone Inwestorowi przez Generalnego Wykonawcę, przy czym Inwestor może 

także potrącić powyższe koszty z należnego Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenia 

lub z Gwarancji Należytego Wykonania Umowy lub skorzystać z gwarancji bankowych 

lub ubezpieczeniowych;  

2) obniżyć odpowiednio Cenę Kontraktową.  

8. Uprawnienia określone w punktach 1 i 2 ust. 7 powyżej przysługują Inwestorowi również 

w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy:  

1) Generalny Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Robót w taki sposób, że jest 

oczywiste, iż nie zakończy Robót w Dacie Zakończenia; lub  

2) stanie się oczywiste, że Roboty są lub będą wadliwe, lub Wady Robót będą takiego 

rodzaju, że nie będą mogły być usunięte; lub  

3) Generalny Wykonawca oświadczy w trakcie prowadzenia Robót, że Roboty będą 

wadliwe lub że nie dotrzyma Daty Zakończenia; 

przy czym w tych przypadkach Inwestor będzie mógł skorzystać z uprawnień określonych 

w punktach 1 i 2 powyżej po uprzednim, pisemnym wezwaniu Generalnego Wykonawcy do 

usunięcia naruszeń we wskazanym terminie nie krótszym niż 7 Dni i bezskutecznym 

upływie tego terminu. 

9. Termin usunięcia Usterki lub innej Wady (wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy 

wolnych od wad) stwierdzonej w toku Odbioru Lokalu lub w Okresie Gwarancyjnym 

wynosi: 

1) 14 (czternaście) Dni od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Lokalu albo 

2) 10 (dziesięć) Dni od zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez Inwestora o Wadzie 

(w przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie uczestniczył w Odbiorze Lokalu albo gdy 

Wada została zauważona lub zgłoszona przez Nabywcę w okresie po Odbiorze Lokalu a 

przed zawarciem umowy przenoszącej własność Lokalu na Nabywcę lub po nabyciu 

Lokalu przez Nabywcę), przy czym Inwestor powinien zawiadomić Generalnego 

Wykonawcę o wystąpieniu Wady lub Usterki bez zbędnej zwłoki, informując 

Generalnego Wykonawcę o terminie, w którym Wadę zgłosił Inwestorowi Nabywca.  
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10. Jeżeli Generalny Wykonawca nie usunie Wady niezwłocznie w terminie wskazanym w ust. 9 

powyżej, Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy 7-dniowy termin do 

usunięcia takich Wad. W przypadkach, gdy ten przedłużony termin nie będzie mógł być 

dotrzymany pomimo dołożenia należytej staranności przez Generalnego Wykonawcę z uwagi 

na obiektywny brak technicznych lub  technologicznych możliwości usunięcia danej Wady w 

tym terminie, naprawa lub wymiana rzeczy na wolną od Wad nastąpi w możliwie najkrótszym 

terminie, który jednak nie może przekraczać 30 (trzydziestu) Dni licząc od dnia sporządzenie 

Protokołu Odbioru Lokalu (w przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 powyżej) albo licząc 

od dnia zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez Inwestora lub dnia zgłoszenia Wady 

Inwestorowi przez Nabywcę (w przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 2 powyżej). W 

przypadku nieusunięcia Wady w wyznaczonym terminie Generalny Wykonawca jest 

zobowiązany każdorazowo niezwłocznie przekazać Inwestorowi wyjaśnienia przyczyn 

opóźnienia. 

11. Niezależnie od przystąpienia do usuwania Wad, o których mowa w ust. 9 powyżej, Generalny 

Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inwestora w terminie 7 (siedmiu) Dni od 

zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez Inwestora o Wadzie lub Usterce:(i) czy w jego 

ocenie Wada jest istotna czy nieistotna, (ii) czy zamierza usunąć Wadę i w jakim terminie (iii) 

czy też odmawia jej usunięcia podając uzasadnienie (co ma zapewnić Inwestorowi możliwość 

wywiązania się z obowiązków wobec Nabywcy, w szczególności dotyczących ustosunkowania 

się do zgłoszenia Wady i żądania jej usunięcia w ustawowych terminach oraz uniknięcia 

skutków niewykonania tego obowiązku, wynikających w szczególności z art. 561(5) kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 

lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym). Zawiadomienie 

skierowane przez Generalnego Wykonawcę do Inwestora, o którym tu mowa winno być 

przekazane w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. 

12. Po usunięciu Usterek i innych Wad, o których mowa w ust. 9 powyżej Generalny Wykonawca 

niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 3 (trzech) Dni zawiadomi Inwestora o ich usunięciu, 

dostarczając Inwestorowi protokół usunięcia Wad podpisany przez Nabywcę. Usunięcie Wad 

zostanie stwierdzone protokołem usunięcia Wad podpisanym przez Generalnego Wykonawcę 

i Inwestora. W przypadku, gdy po zawiadomieniu Inwestora o usunięcia Wad, Inwestor 

stwierdzi, że Wady w dalszym ciągu nie zostały usunięte, postanowienia niniejszego paragrafu, 

w szczególności postanowienia ust. 9 - 11 powyżej, znajdują odpowiednie zastosowanie. 

13. Jeżeli Generalny Wykonawca nie usunie Usterek lub innych Wad w terminie wyznaczonym 

przez Inwestora zgodnie z ust.  9 i 10 powyżej, Inwestor może według własnego uznania:  

1) wykonać prace sam lub zlecić ich wykonanie innym wykonawcom lub upoważnić 

Nabywcę do ich wykonania (co obejmuje także uprawnienie Nabywcy do zlecenia ich 

wykonania) na ryzyko i koszt Generalnego Wykonawcy; koszty poniesione przez 

Inwestora lub Nabywcę w związku z usuwaniem Wady będą zwrócone Inwestorowi lub 

Nabywcy przez Generalnego Wykonawcę, przy czym Inwestor może także potrącić 

powyższe koszty z należnego Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenia lub z Gwarancji 

Należytego Wykonania Umowy lub skorzystać z gwarancji bankowych lub 

ubezpieczeniowych, lub  
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2) obniżyć odpowiednio Cenę Kontraktową.  

14. Generalny Wykonawca jest zobowiązany ustalać terminy i sposób usuwania Wad w sposób 

powodujący jak najmniejsze niedogodności dla Nabywcy. 

15. Postanowienia ust. 9-14 powyżej stosuje się odpowiednio do usuwania Usterek i innych Wad 

stwierdzonych podczas odbioru Nieruchomości Wspólnej przez Zarządcę. 

16. Jeżeli gwarancja lub rękojmia Podwykonawców na określony element Robót jest dłuższa niż 

Okres Gwarancyjny odnoszący się do tego elementu Robót, na żądanie Inwestora Generalny 

Wykonawca przeniesie na Inwestora posiadane uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi 

wobec Podwykonawców. Przeniesienie tych uprawnień nastąpi wraz z końcem Okresu 

Gwarancyjnego w odniesieniu do danego elementu Robót.  

17. Żadne z postanowień Umowy nie będzie interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie 

jakichkolwiek uprawnień lub roszczeń, jakie mogą przysługiwać Inwestorowi z mocy prawa w 

związku z jakimikolwiek wadami w Robotach lub Dokumentacji Budowlanej lub szkodami 

przez nie spowodowanymi. 

 

§ 24  

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.  

1. W zamian za należyte wszelkich zobowiązań Generalnego Wykonawcy wynikających z 

Umowy, w tym usunięcie Wad i Usterek w Robotach zgodnie z postanowieniami Umowy, 

Inwestor zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w wysokości [●] zł ([●] złotych) („Cena 

Kontraktowa”), powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

2. Cena Kontraktowa ma charakter ryczałtowy i z  zastrzeżeniem postanowień § 24 a poniżej, 

nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, w tym z tytułu zwyżek lub spadków 

kosztów robocizny, towarów i innych czynników, jakie mają wpływ na Roboty, lub innych 

okoliczności, szczególności zmian ustawodawczych (zmian prawa, czy też ograniczeń 

walutowych mających wpływ na wykonanie przez Generalnego Wykonawcę jego 

zobowiązań), chyba że co innego wyraźnie wynika z Umowy. Cena Kontraktowa pokrywa 

całość wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy oraz wszystkie koszty konieczne do 

prawidłowego i terminowego zrealizowania Obiektu i wykonania Robót. Nawet, jeżeli 

faktyczne ilości wykorzystane przy realizacji Robót okażą się wyższe niż ilości wskazane w 

Dokumentacji Projektowej, Cenniku szczegółowym lub innych załącznikach do Umowy, nie 

będzie to dawało podstawy do zwiększenia Ceny Kontraktowej. 

3. Generalny Wykonawca zapłaci wszystkie cła i podatki wynikające z jego zobowiązań na 

podstawie Umowy i Cena Kontraktowa nie będzie korygowana o takie koszty (poza VAT, 

płatnym od Ceny Kontraktowej w kwotach zgodnych z prawem obowiązującym 

w momencie powstania obowiązku podatkowego).  

4. Wszelkie przedmiary i dane ilościowe, które mogą być przedstawione w Harmonogramie 

Robót, Cenniku szczegółowym, Dokumentach Przetargowych lub innych Załącznikach, mają 

jedynie charakter szacunkowy i nie mogą być uznawane za faktyczne i prawidłowe obmiary 
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Robót do realizacji przez Generalnego Wykonawcę jako wywiązanie się przez niego ze 

zobowiązań wynikających z Umowy. Wszelkie ilości, ceny lub stawki, które mogą być 

przedstawione w załącznikach do Umowy mają zastosowanie jedynie dla celów 

wyszczególnionych w takich Załącznikach. Ceny netto (zł) wskazane w Załączniku nr 3 do 

Umowy mogą być wykorzystane jedynie do ustalenia wartości robót dodatkowych, 

zamiennych, zaniechanych oraz ustalenia wartości robót, natomiast nie mogą stanowić 

podstawy do określenia Ceny Kontraktowej lub jakiejkolwiek jej części w oparciu 

o ustalenia ilości jednostek obmiarowych Obiektu.  

5. Cena Kontraktowa uwzględnia także ryzyko i odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy 

związane z weryfikacją Dokumentacji Projektowej, Umowy i Załączników do niej, 

z uwzględnieniem wszelkich rozbieżności i sprzeczności. Wszelkie uwagi w tym względzie 

przekazane przez Generalnego Wykonawcę po podpisaniu Umowy nie mogą stanowić 

podstawy do występowania przez Generalnego Wykonawcę o zwiększenie Ceny 

Kontraktowej i / lub przesunięcie Daty Zakończenia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 – 7 Umowy.   

6. Cena Kontraktowa powyżej jest podzielona według Cennika szczegółowego stanowiącego 

Załącznik nr 3 do Umowy. Wszelkie inne Roboty, nie wyspecyfikowane w tym Cenniku 

szczegółowym, a konieczne do zrealizowania Obiektu, uznaje się za zapłacone w ramach 

części Ceny Kontraktowej przypisanych dla innych ujętych tam elementów.  

7. Generalny Wykonawca oświadcza, że wartości poszczególnych pozycji określone 

w Załączniku nr 3 do Umowy są cenami scalonymi, uwzględniającymi całość prac, 

materiałów i innych nakładów związanych z wykonaniem danej pozycji przedmiarowej, 

niezbędnych z punktu widzenia wszelkich norm prawnych i technicznych mających 

zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według 

najlepszej, profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy i dających gwarancję 

prawidłowego wykonania nawet, jeśli nie zostały one szczegółowo wyspecyfikowane 

w projektach, przy uwzględnieniu uwarunkowań realizacyjnych opisanych w projektach, 

jak również ocenionych przez Generalnego Wykonawcę na podstawie wizji lokalnej. Części 

Ceny Kontraktowej przypisane do poszczególnych pozycji w Załączniku nr 3 uwzględniają 

ryzyko zmiany wielkości rzeczywistych, zaprojektowanych i założonych w Dokumentacji 

Projektowej, a będących wynikiem ostatecznych uściśleń rozwiązań projektowych 

zawartych w Dokumentacji Budowlanej, projekcie wykonawczym i rysunkach 

uzupełniających skierowanych do realizacji.   

§ 24a Waloryzacja. 

1. Cena Kontraktowa ulegnie zmianie, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, poprzez jej podwyższenie 

lub obniżenie, wyłącznie w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności, w 

tym noszących znamiona Siły Wyższej, które wpłyną istotnie na rynkową cenę danego 

elementu Robót wskazanego w Załączniku nr 3  oraz wpłyną na koszt wykonania 

Zamówienia przez Generalnego Wykonawcę („Waloryzacja”), przy czym za istotny wpływ 

Strony uznają wzrost / spadek cen danego elementu Robót wskazanego w Załączniku nr 3, 

zrealizowanego lub zamówionego przez Generalnego Wykonawcę działającego zgodnie z 

Harmonogramem Prac, o więcej niż 10 % (dziesięć procent).  W zakresie, w jakim zmiana 
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cen rynkowych nie jest objęta postanowieniami niniejszego paragrafu przyjmuje się, że Cena 

Kontraktowa uwzględnia ewentualne wzrosty lub spadki cen. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, waloryzacja cen wskazanych w Załączniku 

nr 3 będzie dokonywana na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, nie częściej 

niż w okresach kwartalnych, w oparciu o wskaźnik zmiany cen danego elementu Robót 

lub danych elementów Robót, opublikowany w wydawnictwie SEKOCENBUD, zeszyt 

Zagregowane Wskaźniki Waloryzacyjno-Prognostyczne dla obiektu 1122-302, począwszy 

od zakończenia pierwszego kwartału obowiązywania Umowy do zakończenia każdego 

kolejnego kwartału realizacji Robót, przy czym w przypadku dalszej zmiany rynkowych cen 

danego elementu Robót, Waloryzacja będzie dokonywana w oparciu o wskaźnik wskazany 

we wniosku Strony, jednak nie wyższy niż wyżej wskazany wskaźnik zmiany cen w okresie 

od ostatniej zmiany (to jest od początku kwartału następującego po ostatnim kwartale 

przyjętym jako podstawa do ostatniej Waloryzacji).   

3. Jeżeli wskutek okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej Cena Kontraktowa: 

1) wzrośnie łącznie o więcej, niż 5 % (pięć procent) Inwestor ma prawo odmówić dalszej 

Waloryzacji albo  

2) spadnie łącznie o więcej niż 5 % (pięć procent) Generalny Wykonawca ma prawo 

odmówić dalszej Waloryzacji.  

4. Waloryzacja każdorazowo dokonywana jest wyłącznie na wniosek Strony (Generalnego 

Wykonawcy lub Inwestora). Warunkiem jej dokonania jest złożenie drugiej Stronie 

pisemnego wniosku o Waloryzację w terminie do 14 (czternastu) Dni od dnia opublikowania 

wskaźnika zmiany cen, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 

5. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do przedłożenia wraz z wnioskiem, o którym 

mowa w ust. 4, odpowiednich dokumentów, w szczególności faktur  dotyczących nabycia 

danego elementu Robót lub danych elementów Robót wraz z potwierdzeniem miejsca 

dostawy Materiałów lub usług, w celu wykazania, że zmiany cen mają bezpośredni wpływ 

na koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez Generalnego Wykonawcę wraz z wskazaniem  

zgodności zamówienia z  harmonogramem planowanych zakupów.  

6. Waloryzacja, na zasadach opisanych w Umowie, stanowi zmianę Umowy w zakresie Ceny 

Kontraktowej, a wysokość Ceny Kontraktowej po jej dokonaniu, potwierdzona zostanie 

załącznikiem dołączonym do Umowy.   W przypadku dokonania Waloryzacji zmianie ulegają 

wszelkie wartości odnoszące się do Ceny Kontraktowej, przede wszystkim wysokości 

zabezpieczeń oraz kar umownych. W szczególności stosuje się postanowienia § 9 ust. 2 .  

7. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu - nie podlegają wartości 

wprowadzone do Umowy na podstawie postanowień § 18 [Zmiany]. 

8. W przypadku gdy pomimo dokonanej Waloryzacji, wykonanie Przedmiotu Umowy wskutek 

nadzwyczajnej zmiany stosunków, grozić będzie Generalnemu Wykonawcy rażącą stratą, 

Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu ewentualnego podwyższenia Ceny 

Kontraktowej.  
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§ 25  

Płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy.  

1. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, do 25 dnia kolejnego miesiąca 

kalendarzowego, Generalny Wykonawca może wystąpić o płatność do Inwestora. 

Do wniosku o płatność Generalny Wykonawca przedłoży: 

1) Protokół Odbioru Fragmentu Robót, obejmujący Roboty, których wnioskowana płatność 

dotyczy, 

2) 3 (trzy) egzemplarze projektu Protokołu Zaawansowania Finansowego, podpisanego 

przez Generalnego Wykonawcę i Nadzór Inwestorski, wskazującego wykonane 

elementy Robót oraz kwoty należności, do których Generalny Wykonawca jego zdaniem 

ma prawo w związku z wartością wykonanych Robót, przy czym kwoty te nie mogą 

przekraczać kwot płatności określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

(zawartym w Harmonogramie Robót stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy) na 

zakończenie danego okresu rozliczeniowego (za wyjątkiem przypadków wynikających z 

wprowadzenia Zmian lub realizacji Robót w terminach, krótszych niż przewidziane w 

Harmonogramie a wówczas należne będzie wynagrodzenie za rzeczywiście wykonany, 

odebrany i potwierdzony przez Inwestora zakres robót) („Protokół Zaawansowania 

Finansowego”).  

3) wskazanie wszelkich Podwykonawców w tym dalszych podwykonawców, 

którzy wykonywali Roboty objęte wnioskiem o daną płatność,  

4) oryginały pisemnych oświadczeń złożonych przez każdego Podwykonawcę 

i skierowanych do Inwestora, potwierdzających, że otrzymali od Generalnego 

Wykonawcy lub od Podwykonawcy (w przypadku wykonywania części robót 

przez dalszych podwykonawców) wymagalne wynagrodzenie za wszystkie wykonane 

przez nich Roboty, za okres rozliczeniowy bezpośrednio poprzedzający okres 

rozliczeniowy, za który Generalny Wykonawca domaga się obecnie zapłaty 

oraz wskazujących istnienie i wysokość ewentualnych niewymagalnych na dzień 

złożenia oświadczenia, roszczeń Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wobec 

Generalnego Wykonawcy; wzór oświadczenia Podwykonawcy stanowi Załącznik 

nr 8.19.a lub 18.19..b.do niniejszej Umowy. 

5) w przypadku braku oświadczeń złożonych przez każdego Podwykonawcę zgodnie z pkt. 

4) powyżej, poświadczone kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców na 

Roboty objęte wnioskiem o płatność wraz z poświadczonymi (przez osoby uprawnione 

do działania w imieniu Generalnego Wykonawcy/Podwykonawcy) za zgodność z 

oryginałem dowodami zapłacenia tych faktur przez Generalnego 

Wykonawcę/Podwykonawcę. 

2. Suma płatności miesięcznych netto, dokonywanych na podstawie Protokołu 

Zaawansowania Finansowego i płatności częściowych nie może przekroczyć łącznie 

95 % (dziewięćdziesiąt pięć procent) Ceny Kontraktowej.  

3. Pozostałe 5 % (pięć procent) Ceny Kontraktowej będzie płatne na podstawie Faktury 

Końcowej wystawionej po Odbiorze Końcowym („Płatność Końcowa”). Innym 

przypadkiem uprawniającym Inwestora do wstrzymania zapłaty części Ceny Kontraktowej 
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jest nieotrzymanie wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 4 

Umowy, do czasu dostarczenia wymaganych dokumentów, lecz nie więcej niż kwota 

odpowiadająca należności dla danego Podwykonawcy, co do którego Generalny 

Wykonawca nie dostarczył dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 4 Umowy.  

4. W ciągu 7 (siedmiu) Dni roboczych od otrzymania powyższego wniosku o Płatność, 

Inwestor zaakceptuje (podpisując Protokół Zaawansowania Finansowego i przekazując 

Potwierdzeniem Płatności Częściowej) lub odrzuci wysokość roszczeń o zapłatę podając 

przyczyny.  

5. W przypadku akceptacji roszczeń zgodnie z ust. 3 powyżej, Inwestor w terminie określonym 

w ust. 9 dostarczy Generalnemu Wykonawcy podpisany Protokół Zaawansowania 

Finansowego wraz z Potwierdzeniem Płatności Końcowej. Generalny Wykonawca 

przygotuje wówczas i przekaże Inwestorowi fakturę opiewającą na kwotę określoną 

w Protokole Zaawansowania Finansowego. Inwestor zapłaci kwotę określoną w Protokole 

Zaawansowania Finansowego w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania wyżej 

wymienionej faktury wraz z oświadczeniami Podwykonawców i / lub dalszych 

podwykonawców wykonujących poszczególne elementy Robót objętych Protokołem 

Zaawansowania Finansowego, z których będzie wynikało, że ich należności z tego tytułu 

zostały uregulowane przez Generalnego Wykonawcę. 

6. Płatność Końcowa zostanie dokonana na rzecz Generalnego Wykonawcy po dokonaniu 

Odbioru Końcowego przez Inwestora, w zakresie, w jakim nie zostanie zatrzymana 

w ramach Kwoty Zatrzymania z tytułu Listy Wad i Usterek, o której mowa poniżej 

oraz w zakresie, w jakim nie zostanie zatrzymana na poczet ewentualnych należności 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z § 6 Umowy. 

7. Generalny Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w terminie 21 (dwadzieścia jeden) Dni 

przed terminem końcowym obowiązywania Gwarancji Należytego Wykonania, o której 

mowa w § 9 Umowy, dostarczyć Inwestorowi nieodwołalną, bezwarunkową, płatną na 

pierwsze żądanie gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, wystawioną 

przez renomowany bank / instytucję ubezpieczeniową z siedzibą w Polsce, uprzednio 

zaakceptowany przez Inwestora, ważną od dnia wystawienia aż do upływu 6 (sześciu) lat 

licząc od daty rozpoczęcia biegu Okresu Gwarancyjnego, na kwotę równą ... % (.................... 

procentom) Ceny Kontraktowej netto, tj. w kwocie ..................................... zł 

(........................................................ złotych), z zastrzeżeniem ewentualnej zmiany jej 

wysokości w przypadku zmiany Ceny Kontraktowej w związku z Waloryzacją, jako 

zabezpieczenie roszczeń Inwestora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Generalnego Wykonawcę w zakresie zobowiązania do usunięcia Wad 

i Usterek w Okresie Gwarancyjnym, a także zapłaty kar umownych. Jeżeli Generalny 

Wykonawca nie dostarczy ww. gwarancji w terminie określonym powyżej, Inwestorowi 

będzie przysługiwać prawo do pociągnięcia w całości Gwarancji Należytego Wykonania 

i zatrzymania jej tytułem kaucji gwarancyjnej na zabezpieczenie roszczeń Inwestora 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Generalnego 

Wykonawcę w zakresie zobowiązania do usunięcia Wad i Usterek w Okresie Gwarancyjnym, 

a także zapłaty kar umownych. Jeżeli Generalny Wykonawca nie dostarczy ww. gwarancji 
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z okresem ważności nie krótszym niż 60 (sześćdziesiąt) miesięcy od daty rozpoczęcia biegu 

Okresu Gwarancyjnego lub nie będzie utrzymywać ww. gwarancji w okresie nie krótszym 

niż 5 (pięć) lat od daty rozpoczęcia biegu Okresu Gwarancyjnego, Inwestorowi będzie 

przysługiwać prawo do pociągnięcia w całości tej gwarancji i zatrzymania tej kwoty tytułem 

kaucji gwarancyjnej na zabezpieczenie roszczeń Inwestora z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy przez Generalnego Wykonawcę w zakresie 

zobowiązania do usunięcia Wad i Usterek w Okresie Gwarancyjnym, a także zapłaty kar 

umownych 

Strony akceptują zmianę formy zabezpieczenia z kaucji gwarancyjnej na gwarancję 

bankową lub ubezpieczeniową w przypadku dostarczenia przez Generalnego Wykonawcę 

gwarancji na wartość i o treści wymaganej w niniejszym ust. 7. Kaucja zostanie zwolniona 

Generalnemu Wykonawcy po pisemnym wniosku Generalnego Wykonawcy po upływie 

30 (trzydzieści) Dni od dnia, w którym przestanie obowiązywać, w zakresie, w jakim 

nie zostanie ona wykorzystana na zaspokojenie roszczeń Inwestora lub po upływie 

7 (siedmiu) Dni roboczych od dnia dostarczenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

W wypadku skorzystania przez Inwestora z gwarancji, o której mowa w niniejszym 

postanowieniu, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do jej uzupełnienia do wysokości 

określonej powyżej, w terminie 14 dni od dnia poinformowania Generalnego Wykonawcy o 

skorzystaniu z gwarancji. W wypadku nieuzupełnienia gwarancji, Inwestorowi przysługują 

uprawniania wskazane powyżej. 

8. Nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) Dni od daty podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego, zgodnie z § 27 ust. 8 poniżej, Generalny Wykonawca winien przedłożyć 

Inwestorowi do sprawdzenia projekt Raportu Końcowego wraz z dokumentami 

towarzyszącymi, przedstawiającymi szczegółowo wartość wszystkich Robót wykonanych 

zgodnie z Umową, w tym rozliczenia końcowe z Podwykonawcą i / lub dalszym 

podwykonawcą, o których mowa w § 6 ust. 4 Umowy.  

Sprawdzenie projektu Raportu Końcowego przez Inwestora nastąpi w terminie 

do 10 (dziesięciu) Dni roboczych od daty jego przekazania. Jeżeli Inwestor nie zgadza 

się z projektem Raportu Końcowego lub nie może sprawdzić jakiejkolwiek jego części, 

o czym zawiadomi pisemnie Generalnego Wykonawcę w powyższym terminie sprawdzenia 

Generalny Wykonawca winien dostarczyć dalsze informacje, jakich Inwestor 

może w sposób uzasadniony wymagać oraz dokonać takich zmian w projekcie Raportu 

Końcowego, jakie zostaną między nimi uzgodnione. Generalny Wykonawca winien 

następnie przygotować i przedłożyć Inwestorowi Raport Końcowy odpowiadający 

uzgodnieniom (“Raport Końcowy”).  

Wraz z Raportem Końcowym Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi Protokół 

Zaawansowania Finansowego wraz z oświadczeniami wszystkich Podwykonawców i / lub 

dalszych podwykonawców, z których będzie wynikało, że ich wszystkie należności z tytułu 

wykonania Robót zostały uregulowane przez Generalnego Wykonawcę, a także 

potwierdzenie, że kwota podana w Raporcie Końcowym stanowi pełne i ostateczne 

rozliczenie wszelkich należności przysługujących Generalnemu Wykonawcy w wyniku 
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Umowy lub w związku z nią, z wyjątkiem rozliczenia Kwoty Zatrzymanej z tytułu Listy Wad 

i Usterek, jeśli ich zwrot będzie należny Generalnemu Wykonawcy. Potwierdzenie takie 

stanie się skuteczne po dokonaniu zapłaty kwoty należnej z tytułu Potwierdzenia Raportu 

Końcowego, niezależnie od rozliczenia Kwoty Zatrzymanej z tytułu Listy Wad i Usterek. 

Gdy z przyczyn niezależnych od Generalnego Wykonawcy nie będzie możliwe dostarczenie 

Inwestorowi oświadczeń wszystkich Podwykonawców i / lub dalszych podwykonawców, 

Inwestor może, wyjątkowo, zamiast oświadczeń Podwykonawców, o których mowa 

powyżej, przyjąć od Generalnego Wykonawcy potwierdzenia przelewów wynagrodzenia, 

na rachunek Podwykonawcy i / lub dalszego Podwykonawcy, wskazany w treści zawartej 

z nim umowy lub na fakturze, wraz z opisem iż przelana kwota stanowi wynagrodzenie 

należne Podwykonawcy i / lub dalszemu Podwykonawcy (które to dokumenty 

będą podlegały ocenie Inwestora od kątem ich wiarygodności, wystarczalności 

itp., a ich negatywna ocena przez Inwestora będzie uzasadniała wstrzymanie płatności 

kwoty, co do której brak będzie oświadczenia Podwykonawcy, do czasu uzyskania 

oświadczenia lub zastąpienia go odpowiednio wiarygodnymi dokumentami).  

9. W ciągu 21 (dwudziestu jeden) Dni od daty dostarczenia prawidłowego i kompletnego 

Raportu Końcowego, Inwestor wystawi Potwierdzenie Raportu Końcowego. 

Potwierdzenie Raportu Końcowego będzie zawierało również wskazanie “Kwoty 

Zatrzymania z tytułu Listy Wad i Usterek”, która będzie kwotą w przedziale 

150 % (stu pięćdziesięciu procent) a 200 % (dwustu procent) kosztów usunięcia 

wszystkich Wad i Usterek określonych w Liście Wad i Usterek oszacowanych 

przez Inwestora w porozumieniu z Generalnym Wykonawcą. Kwota Zatrzymania z tytułu 

Listy Wad i Usterek zostanie wstrzymana przez Inwestora, do czasu usunięcia 

przez Generalnego Wykonawcę wszystkich Usterek wskazanych w Liście Wad i Usterek, 

w terminie uzgodnionym przez Strony. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie usunie 

wszystkich Wad i Usterek określonych na Liście Wad i Usterek w terminie 

tamże wskazanym, Inwestor będzie zobowiązany do zwrotu Generalnemu Wykonawcy 

Kwoty Zatrzymania do wysokości kosztów usterek usuniętych we wskazanym terminie 

z tytułu Listy Wad i Usterek. Jeżeli w wyniku dyskusji między Inwestorem, a Generalnym 

Wykonawcą oraz w rezultacie uzgodnionych między nimi zmian, okaże się, że zaistniał spór, 

wówczas Inwestor wystawi Potwierdzenie Płatności Częściowej na te części Raportu 

Końcowego (jeśli takie będą istnieć), które nie są sporne, pod warunkiem uzyskania 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej. W odniesieniu do takiego Potwierdzenia 

Płatności Częściowej Strony będą postępowały zgodnie z ust. 2-4 powyżej. W odniesieniu 

do pozostałych płatności objętych Raportem Końcowym, spór zostanie następnie 

rozstrzygnięty zgodnie z § 29 ust. 2 Umowy.  

10. Na podstawie doręczonego Generalnemu Wykonawcy Potwierdzenia Raportu Końcowego, 

Generalny Wykonawca przygotuje i przekaże Inwestorowi fakturę (“Faktura Końcowa”), 

opiewającą na kwotę wyszczególnioną w Potwierdzeniu Raportu Końcowego, 

wraz z oświadczeniem, że kwota podana w Fakturze Końcowej stanowi pełne i ostateczne 

rozliczenie wszelkich należności przysługujących Generalnemu Wykonawcy w wyniku 

Umowy lub w związku z nią, z wyjątkiem rozliczenia Kwoty Zatrzymanej z tytułu Listy Wad 
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i Usterek, jeśli ich zwrot będzie należny Generalnemu Wykonawcy. Inwestor zapłaci kwotę 

określoną na takim Potwierdzeniu w ciągu 30 (trzydziestu) Dni od daty otrzymania 

powyższej faktury.  

11. Inwestor nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Generalnego Wykonawcy 

z jakiegokolwiek tytułu na podstawie Umowy lub w związku z nią bądź też w związku 

z wykonaniem Robót, jeżeli Generalny Wykonawca nie dołączy do Raportu Końcowego 

odpowiedniego roszczenia wskazującego precyzyjnie podstawy faktyczne i prawne 

oraz kwotę takiego roszczenia.  

12. Generalny Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), 

numer NIP [●]. 

13. W przypadku przedstawienia przez Generalnego Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, 

Inwestor ma prawo odmówić jej przyjęcia i zapłaty bez żadnych konsekwencji, 

powiadamiając o tym Generalnego Wykonawcę (Generalny Wykonawca, jeśli będzie 

to możliwe wystawi korektę faktury VAT, zaś termin płatności liczony będzie od daty 

otrzymania przez Inwestora ww. korekty faktury VAT). Bez względu na postanowienia 

niniejszego § 25 lub jakiegokolwiek innego postanowienia Umowy, żadna kwota 

nie zostanie zatwierdzona przez Inwestora do zapłaty do chwili wypełnienia 

przez Generalnego Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 9 (Gwarancja Należytego 

Wykonania) oraz § 10 (Ubezpieczenie).  

14. Za datę zapłaty uważa się datę złożenia dyspozycji przelewu przez Inwestora.  

15. Bez uszczerbku dla postanowień Umowy uprawniających Inwestora do wstrzymania 

płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy, jeżeli Inwestor pomimo podpisania Protokołu 

Zaawansowania Finansowego lub Potwierdzenia Raportu Końcowego opóźnia 

się z dokonaniem płatności kwot należnych Generalnemu Wykonawcy w terminach 

określonych w niniejszym § 25, Generalny Wykonawca będzie nadal prowadził Roboty 

zgodnie z warunkami Umowy. Inwestor zawiadomi Generalnego Wykonawcę o opóźnieniu 

zapłaty i o przewidywanej dacie, w której płatność zostanie dokonana. Z tytułu opóźnienia 

zapłaty Inwestor zapłaci odsetki ustawowe, za okres od terminu płatności określonego 

w ust. 4 niniejszego paragrafu do dnia, w którym bank Inwestora obciąży rachunek 

Inwestora z tytułu dokonania przez Inwestora zapłaty. Generalny Wykonawca 

nie może wstrzymać Robót z powodu braku płatności, która jest sporna między Inwestorem 

i Generalnym Wykonawcą. W przypadku, gdy opóźnienie w dokonaniu płatności kwot 

należnych Generalnemu Wykonawcy w terminach określonych w niniejszym § 25 

przekracza 90 (dziewięćdziesiąt) Dni Generalny Wykonawca jest uprawniony 

do odstąpienia od Umowy, lecz nie wcześniej niż po uprzednim wezwaniu na piśmie 

Inwestora do zapłacenia zaległej płatności w dodatkowym 14-dniowym terminie 

i po bezskutecznym upływie tego dodatkowego 14-dniowego terminu – Generalny 

Wykonawca może wykonać w takim przypadku swoje uprawnienie do odstąpienia 

od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) Dni liczonych od bezskutecznego upływu 

wyznaczonego na zapłatę 14-dniowego terminu.  
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16. Postanowienia niniejszego § 25 nie mogą być interpretowane w sposób, który umożliwiałby 

Generalnemu Wykonawcy żądanie zapłaty w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania przez Generalnego Wykonawcę.  

17. Płatności dokonywane będą tylko i wyłącznie na rachunki bankowe Generalnego 

Wykonawcy, których numery ujawnione zostały w elektronicznym wykazie podatników, 

o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 

(dalej: „biała lista podatników VAT” udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-

wyszukiwarka. Brak numeru rachunku bankowego na „białej liście podatników VAT” będzie 

podstawą do wstrzymania płatności. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, termin 

płatności rozpocznie swój bieg na nowo od momentu wskazania przez Wykonawcę numeru 

rachunku bankowego, który widnieje na „białej liście podatników VAT. 

18. Wypełniając obowiązek określony w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 424 ze zm.) Inwestor oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy 

w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy oraz załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 

z 26.06.2014, str. 1, ze zm.).  

 

§ 26  

Kary umowne.  

1. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

0.05 % sumy Ceny Kontraktowej za każdy dzień zwłoki wykonania Robót w stosunku do 

Daty Zakończenia przy zwłoce wynoszącej od 1 do 30 rozpoczętych dni kalendarzowych.  

2. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

0.08 % sumy Ceny Kontraktowej za każdy dzień zwłoki wykonania Robót w stosunku do 

Daty Zakończenia przy zwłoce wynoszącej od 31 do 60 rozpoczętych dni kalendarzowych.  

3. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

0.1 % sumy Ceny Kontraktowej za każdy dzień zwłoki wykonania Robót w stosunku do Daty 

Zakończenia przy zwłoce powyżej 60 rozpoczętych Dni kalendarzowych.  

4. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

0.02% sumy Ceny Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego 

dla danego etapu w Harmonogramie Robót oznaczonego jako kamień milowy. W przypadku, 

gdy Generalny Wykonawca wykona wszystkie Roboty zgodnie z Umową do Daty 

Zakończenia, kary umowne naliczone przez Inwestora za opóźnienie etapów określonych 

w Harmonogramie Robót jako kamienie milowe zostaną anulowane, z wyłączeniem kary 

umownej naliczonej za niedotrzymanie kamienia milowego w postaci uzyskania Pozwolenia 
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na Użytkowanie, która nie będzie podlegała anulowaniu, bez względu na dotrzymanie Daty 

Zakończenia. 

5. W przypadku zwłoki powyżej 60 (sześćdziesiąt) Dni, w stosunku do Daty Zakończenia lub 

w stosunku do terminu wykonania któregokolwiek z etapów określonych 

w Harmonogramie Robót, Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, 

niezależnie od prawa żądania zapłaty kary umownej oraz innych praw i roszczeń, jakie 

mogą przysługiwać Inwestorowi względem Generalnego Wykonawcy na podstawie Umowy 

lub z mocy prawa.  

6. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki w usunięciu każdej wady 

stwierdzonej przy Odbiorze Końcowym, a w Okresie Gwarancyjnym – 500,00 zł (pięćset 

złotych) za każdy dzień zwłoki w usunięciu każdej z Wady i / lub z Usterek i  stwierdzonych 

w tym okresie.  

7. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek zlecenia części lub 

całości Robót Podwykonawcy bez zgody Inwestora, z naruszeniem zasad określonych w § 6 

Umowy. 

8. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek, gdy Podwykonawca 

podzleci całość lub część zleconych mu Robót dalszemu podwykonawcy z naruszeniem 

zasad określonych w § 6 Umowy.  

9. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

1.000,00 zł (tysiąc złotych) za każdy przypadek naruszenia zobowiązania z § 15 ust. 1 

Umowy.  

10. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

1.000,00 zł (tysiąc złotych) za każdy przypadek spożywania na Terenie Budowy napojów 

alkoholowych lub środków odurzających.  

11. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora na skutek okoliczności, leżących po 

stronie Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi z tytułu 

naruszenia Umowy przez Generalnego Wykonawcę karę umowną w wysokości 10 % 

(dziesięć procent) sumy Ceny Kontraktowej.  

12. W przypadku naruszenia przez Generalnego Wykonawcę zobowiązań z § 10 Umowy, 

Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy kary umownej w wysokości 10.000,00 zł 

(dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu przez Generalnego 

Wykonawcę wymaganej polisy ubezpieczeniowej (w tym polisy ubezpieczeniowej na okres 

następujący po wygaśnięciu poprzedniej polisy). W przypadku zwłoki w przedstawieniu 

przez Generalnego Wykonawcę wymaganej polisy ubezpieczeniowej w wymiarze 

przekraczającym 21 (dwadzieścia jeden) Dni, Inwestor może żądać od Wykonawcy zapłaty 

kary umownej w wysokości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy dzień 

zwłoki przekraczający 21 (dwadzieścia jeden) Dni.  
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13. Inwestor ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych.  

14. Limit (łączna suma) kar umownych wynosi 15 % (piętnaście procent) Ceny Kontraktowej. 

Inwestor może potrącić należne mu kary umowne z Ceny Kontraktowej. 

 

§ 27  

Odbiory.  

1. W trakcie realizacji Umowy stosowane będą następujące rodzaje odbiorów Robót: (i) 

Odbiór Częściowy - w odniesieniu do robót pomocniczych lub elementów Robót, które 

w trakcie budowy zanikają lub zostają zakryte, a także po zakończeniu każdego miesiąca 

kalendarzowego w celu zademonstrowania zaawansowania Robót w tej dacie 

w zestawieniu z Harmonogramem Robót, w tym w odniesieniu do Zmian lokatorskich, 

a każdy taki odbiór będzie dokumentowany protokołem odbioru danego fragmentu robót 

(„Protokół Odbioru Częściowego Robót” lub odpowiednio „Protokół Zaawansowania 

Finansowego”), przy czym odbiory Robót zanikających lub podlegających zakryciu będą się 

odbywać tak często jak w rozsądnej ocenie będzie to konieczne; (ii) Odbiór Końcowy.  

2. Podpisanie Protokołu Odbioru Częściowego Robót lub Protokołu Zaawansowania 

Finansowego przez Inwestora: (i) ma charakter wyłącznie potwierdzenia odbioru i nie 

oznacza akceptacji jakości danej części Robót przez Inwestora i nie wyłącza uprawnienia 

Inwestora do zgłoszenia roszczeń z tytułu Wad i Braków Robót objętych takim protokołem 

na późniejszym etapie, np. Odbioru Końcowego, ani (ii) nie wpływa na moment rozpoczęcia 

i czas trwania Okresu Gwarancyjnego (z zastrzeżeniem postanowienia zawartego 

w ostatnim akapicie w § 23 ust. 1 Umowy). 

3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania do Odbiorów Częściowych 

Robót po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w zakresie zgodnym 

z Harmonogramem Robót, także do przedstawiania do odbioru Robót, które w następnej 

fazie budowy zanikną lub zostaną zakryte oraz do przedstawienia Robót do Odbioru 

Końcowego a Inwestor zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru tychże odbiorów. 

Ponadto, Generalny Wykonawca sporządzi i przedstawi Inwestorowi dokumenty, które są 

niezbędne do dokonania oceny przedmiotu odbioru, a w szczególności protokoły 

techniczne, niezbędne certyfikaty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne i atesty, próbki 

materiałów, a także zmiany wprowadzone do dokumentacji technicznej w trakcie Robót. 

Generalny Wykonawca dostarczy również Inwestorowi dokumenty poświadczające 

zagospodarowanie odpadów oraz inne wymagane przez obowiązujące przepisy prawne, 

w tym ustawy o odpadach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.  

4. Sprawdzenie przez Inwestora jakiegokolwiek elementu Robót w żadnym przypadku nie 

zwalnia Generalnego Wykonawcy od odpowiedzialności za ewentualne Wady lub Usterki 

Robót. Jeżeli Inwestor w trakcie Odbioru Częściowego Robót dostrzeże Wady lub Usterki 

elementów Robót, termin wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad 

przez Generalnego Wykonawcę wynosi 14 (czternaście) Dni kalendarzowych od dnia 
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przeprowadzenia Odbioru Częściowego Robót, chyba że względy techniczne, 

technologiczne lub organizacyjne wymagają dłuższego terminu, który zostanie 

zaakceptowany przez Inwestora. Jeżeli Generalny Wykonawca nie usunie Wady lub Usterki 

w powyższym terminie, Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy pisemnie 

dodatkowy 3-dniowy termin do usunięcia takich Wad lub Usterek. W przypadkach, gdy ten 

termin nie będzie mógł być dotrzymany z uwagi na obiektywny brak technicznych 

możliwości usunięcia danej Wady lub Usterki w tym terminie, naprawa lub wymiana rzeczy 

na wolną od Wad lub Usterek nastąpi w możliwie najkrótszym terminie. Po usunięciu Wad 

i Usterek Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich usunięciu. Usunięcie Wad i Usterek 

zostanie stwierdzone przez Inwestora w Protokole Odbioru Częściowego Robót. 

W przypadku, gdy po zawiadomieniu Inwestora o usunięcia Wad i Usterek, Inwestor 

stwierdzi, że Wady i Usterki w dalszym ciągu nie zostały usunięte, postanowienia 

niniejszego ustępu znajdują odpowiednie zastosowanie. W przypadku nieusunięcia Wad lub 

Usterek przez Generalnego Wykonawcę, w tym pomimo zawiadomienia o ich usunięciu, o 

którym mowa powyżej, Inwestor będzie uprawniony do zlecenia prac naprawczych 

polegających na usunięciu Wad lub Usterek - podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Generalnego Wykonawcy. 

5. Po złożeniu przez Generalnego Wykonawcę Inwestorowi gotowości do przeprowadzenia 

odbioru wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru, Strony uzgodnią terminy 

poszczególnych odbiorów, przy czym:  

1) Odbiory Częściowe Robót zostaną przeprowadzone w terminie do 3 (trzech) Dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez Generalnego Wykonawcę Inwestorowi gotowości 

do przeprowadzenia odbioru wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru,  

2) Odbiór Końcowy zostanie przeprowadzony w terminie do 14 (czternastu) Dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez Generalnego Wykonawcę Inwestorowi gotowości 

do przeprowadzenia odbioru wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru, z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 7 pkt 1 poniżej.  

6. Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora o swojej gotowości do Odbioru Końcowego 

wraz z wnioskiem o przeprowadzenie Odbioru Końcowego z co najmniej 14-dniowym 

wyprzedzeniem przed planowaną datą Odbioru Końcowego. Do zawiadomienia 

przekazanego przez Generalnego Wykonawcę dołączone zostaną następujące dokumenty:  

1) kopia dziennika budowy;  

2) oświadczenie Kierownika Budowy potwierdzające, że:   

─  Roboty, w tym próby końcowe, zostały wykonane zgodnie z Umową oraz 

zasadami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz rysunkami 

wykonawczymi;  

─  Teren Budowy (oraz wszelkie przyległe drogi, budynki i place 

wykorzystywane przez Generalnego Wykonawcę) zostały należycie 

naprawione, uprzątnięte, doprowadzone do porządku i są czyste;  
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─  wszelkie Wady i Usterki stwierdzone na etapie Odbiorów Częściowych zostały 

prawidłowo usunięte, co znajduje potwierdzenie załączonych w Protokołach 

Odbioru Częściowego zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu; 

3) kompletna Dokumentacja Powykonawcza Robót - 2 egz. w formie  papierowej oraz 1 

egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej i PDF, zawierająca między innymi:  

─  protokoły prób i sprawdzeń – 2 egz.;  

─  protokoły odbioru technicznego sieci zewnętrznych 

(wewnątrzosiedlowych) wraz z przyłączami do osiedla i budynków przez 

dostawców mediów;  

─  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - 2 egz.;  

─  wszelkie dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania 

w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i / lub Unii 

Europejskiej (w tym atesty i certyfikaty) dotyczące zastosowanych 

Materiałów - 2 egz.;  

─  Instrukcje eksploatacji i konserwacji osiedla, budynków oraz lokali (dla 

każdego lokalu oddzielnie);  

─  Pozwolenie na Użytkowanie;  

─  Świadectwa energetyczne dla budynków i lokali.   

7. Inwestor w terminie 14 (czternastu) Dni roboczych od złożenia przez Generalnego 

Wykonawcę wniosku o przeprowadzenie Odbioru Końcowego po uprzednim sprawdzeniu 

Robót:  

1) w przypadku należytego wykonania wszystkich Robót, tj. niestwierdzenia usterek, 

które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe użytkowanie Obiektu (lub 

jakiejkolwiek jego części) lub innej części przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie i spełnienia pozostałych 

wymagań określonych w niniejszym § 27 ust. 2-4 i ust. 6 Umowy, podpisze Protokół 

Odbioru Końcowego, który zostanie podpisany także przez Generalnego 

Wykonawcę i będzie wskazywał datę ukończenia Robót zgodnie z Umową, włącznie 

z zadawalającym wynikiem prób końcowych; 

2) w przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań wskazanych w pkt 1 

powyżej, odrzuci wniosek, podając powody i określając prace, jakie muszą być 

wykonane przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego, chyba że Inwestor 

zgodzi się na podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego pod warunkiem usunięcia 

wadliwych elementów (części) Robót lub wykonania powyższych prac zgodnie z 

wykazem Inwestora.  

8.  Generalny Wykonawca jest zobowiązany ponadto współdziałać z Inwestorem przy 

dokonywaniu Odbiorów Lokali przez Nabywców, w szczególności współuczestniczyć 

w Odbiorach Lokali przez Nabywców przeprowadzanych z ich udziałem 
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w tym w sporządzeniu i podpisaniu Protokołu Odbioru Lokalu, w terminach wskazanych 

przez Inwestora. W tym celu Generalny Wykonawca: 

1) zapewni uczestnictwo swoich odpowiednio przygotowanych przedstawicieli 

(kompetentnych pracowników znających przedmiotową budowę) oraz umocuje 

ich do składania oświadczeń dotyczących stwierdzonych Wad (w szczególności 

co do (i) tego czy wada jest istotna czy nieistotna, (ii) jaki jest sposób / technologia 

jej usunięcia, (iii) w jakim terminie Wada zostanie usunięta przez Generalnego 

Wykonawcę, (iv) odmowy uznania Wady, (v) uzasadnienia dlaczego odmawia 

się uznania Wady za istotną lub dlaczego odmawia się usunięcia Wady, 

(vi) podpisania Protokołu Odbioru Lokalu; przy czym Generalny Wykonawca 

jest zobowiązany zapewnić możliwość prowadzenia nie mniej niż 3 (trzech) 

Odbiorów Lokali przez Nabywców równocześnie (tego samego dnia o tej samej porze) 

i przeprowadzenia łącznie nie mniej niż 9 (dziewięciu) Odbiorów Lokali dziennie; 

2) wskaże, najpóźniej na 7 (siedem) Dni przed planowanym pierwszym Odbiorem 

Lokalu przez Nabywcę, osobę odpowiedzialną po stronie Generalnego Wykonawcy 

za koordynowanie procesu usuwania Usterek i innych Wad podczas odbiorów Lokali 

przez Nabywców oraz udzielanie Inwestorowi informacji na t bieżącego statusu 

usuwania Usterek i innych Wad podczas odbiorów Lokali przez Nabywców (podając 

jej dane kontaktowe: co najmniej imię, nazwisko, nr tel. komórkowego, email); 

3) będzie prowadził na bieżąco zestawienie Usterek i innych Wad stwierdzonych 

podczas Odbiorów Lokali przez Nabywców, zawierające co najmniej; oznaczenie 

Lokalu, rodzaj Usterki lub innej Wady, datę podpisania Protokołu Odbioru Lokalu 

w tym ew. adnotację o odmowie jego podpisania przez Nabywcę, datę naprawy 

Usterki lub usunięcia innej Wady, datę zgłoszenia usunięcia Usterki lub innej Wady, 

datę odbioru usunięcia Usterki lub innej Wady -  sporządzenia protokołu 

potwierdzającego przez Inwestora usunięcie Usterki lub innej Wady. 

9. Generalny Wykonawca jest zobowiązany ponadto współdziałać z Inwestorem 

przy dokonywaniu odbiorów Nieruchomości Wspólnej przez Zarządcę, 

w szczególności współuczestniczyć w odbiorze Nieruchomości Wspólnej przez Zarządcę 

w tym w sporządzeniu i podpisaniu protokołu odbioru Nieruchomości Wspólnej, 

w terminach wskazanych przez Inwestora. W tym celu Generalny Wykonawca: 

1) zapewni uczestnictwo swojego odpowiednio przygotowanego przedstawiciela 

(kompetentnego pracownika znającego przedmiotową budowę) oraz umocuje 

go do składania oświadczeń dotyczących stwierdzonych Wad (w szczególności 

co do (i) tego czy wada jest istotna czy nieistotna, (ii) jaki jest sposób / technologia 

jej usunięcia, (iii) w jakim terminie Wada zostanie usunięta przez Generalnego 

Wykonawcę, (iv) odmowy uznania Wady, (v) uzasadnienia dlaczego odmawia 

się uznania Wady za istotną lub dlaczego odmawia się usunięcia Wady, 

(vi) podpisania protokołu odbioru Nieruchomości Wspólnej; 

2) wskaże, najpóźniej na 7 (siedem) Dni przed planowanym odbiorem  Nieruchomości 

Wspólnej przez Zarządcę, osobę odpowiedzialną po stronie Generalnego Wykonawcy 

za koordynowanie procesu usuwania Usterek i innych Wad podczas odbioru 
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Nieruchomości Wspólnej oraz udzielanie Inwestorowi i zarządcy informacji 

nt bieżącego statusu usuwania tych Usterek i innych Wad (podając jej dane 

kontaktowe: co najmniej imię, nazwisko, nr tel. komórkowego, email; dopuszczalne 

jest wskazanie tej samej osoby, o której mowa w ust. 8 pkt 2 powyżej); 

3) będzie prowadził na bieżąco zestawienie Usterek i innych Wad stwierdzonych 

podczas odbioru Nieruchomości Wspólnej, zawierające co najmniej; oznaczenie 

lokalizacji Wady, jej rodzaj, datę podpisania protokołu odbioru Nieruchomości 

Wspólnej, w tym ew. adnotację o odmowie jego podpisania przez Zarządcę, datę 

naprawy Usterki lub usunięcia innej Wady, datę zgłoszenia usunięcia Usterki lub innej 

Wady, datę odbioru usunięcia Usterki lub innej Wady -  sporządzenia protokołu 

potwierdzającego przez Inwestora / przez Zarządcę usunięcie Usterki lub innej Wady. 

 

§ 28  

Odstąpienie od Umowy.  

1. Poza innymi wypadkami przewidzianymi w Umowie lub w przepisach prawa, następujące 

zdarzenia stanowiące naruszenia Umowy będą uprawniały Inwestora do odstąpienia od 

Umowy w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia, 

nie później jednak niż do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego:  

1)  Generalny Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie podjął realizacji Robót 

w ciągu 14 (czternastu) Dni od Daty Rozpoczęcia lub od daty polecenia wznowienia 

Robót po Wstrzymaniu Robót i nie podejmuje ich pomimo pisemnego wezwania 

Inwestora i bezskutecznego upływu terminu 10 (dziesięciu) Dni roboczych od dnia 

skierowania takiego wezwania;  

2)  Generalny Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, samowolnie i bez zgody 

Inwestora oraz w braku wystąpienia przypadku Siły Wyższej przerwał realizację 

Robót na okres dłuższy niż 10 (dziesięć) Dni;  

3)  Generalny Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Robót z przyczyn leżących po jego 

stronie w taki sposób, że jest oczywiste, że nie zakończy Robót w Dacie Zakończenia, 

a przewidywane opóźnienie będzie szacowane na okres nie krótszy niż 2 (dwa) 

miesiące;  

4)  jest oczywiste, że Roboty lub ich część są lub będą wadliwe z przyczyn leżących po 

stronie Generalnego Wykonawcy, przy czym będą to wady, które uniemożliwiają 

i istotnie utrudniają terminową budowę Obiektu zgodnie z zgodnie 

z Harmonogramem Robót  lub uniemożliwiają i istotnie utrudniają korzystanie 

z Obiektu zgodnie z przepisami prawa, normami budowlanymi lub jego 

przeznaczeniem;  

5)  Generalny Wykonawca oświadczy, że Roboty będą wadliwe, przy czym będą to wady 

o cechach jak opisane w pkt 4 powyżej lub że nie dotrzyma z przyczyn leżących po 

jego stronie Daty Zakończenia,  
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6)  Generalny Wykonawca zleci wykonanie jakiejkolwiek części Robót Podwykonawcy 

bez zgody Inwestora, a wartość tak podzleconych Robót przekracza kwotę 

250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto; 

7)  Generalny Wykonawca istotnie narusza inne istotne zobowiązanie z Umowy i nie 

zaprzestaje naruszenia albo nie usuwa skutków naruszenia w terminie 21  

(dwudziestu jeden) Dni roboczych od otrzymania wezwania od Inwestora do 

zaprzestania naruszenia zobowiązań;  

8)  Generalny Wykonawca stał się niewypłacalny w rozumieniu prawa upadłościowego 

lub istotna część majątku Generalnego Wykonawcy mająca wpływ na realizację 

Umowy została zajęta.  

 Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w sytuacjach określonych w 

punktach 2-4 powyżej po wyznaczeniu Wykonawcy na piśmie dodatkowego 14– 

dniowego terminu do usunięcia naruszenia Umowy, z zagrożeniem, że w razie 

bezskutecznego upływu tego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. 

Niezależnie od powyższego, Inwestor może od Umowy odstąpić bez wyznaczania 

dodatkowego terminu w sytuacjach określonych w art. 492 Kodeksu cywilnego.  

2. Poza innymi wypadkami przewidzianymi wyraźnie w Umowie lub obowiązujących 

przepisach prawa, Generalny Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli wstrzymanie 

Robót będzie trwało dłużej niż 120 (sto dwadzieścia) Dni i Inwestor nie poleci wznowienia 

Robót w ciągu 7 (siedmiu) Dni roboczych od otrzymania wezwania od Generalnego 

Wykonawcy wystosowanego po upływie powyższego terminu. Odstąpienie od Umowy 

przez Generalnego Wykonawcę może nastąpić w terminie 240 (dwustu czterdziestu) Dni 

licząc od dnia wstrzymania Robót. Ponadto, w przypadku wstrzymania Robót na okres 

powyżej 90 (dziewięćdziesięciu) Dni, Generalnemu Wykonawcy przysługiwać będzie 

prawo do podwyższenia Ceny Kontraktowej za pozostałe do wykonania Roboty o wskaźnik 

średniego wzrostu cen czynników produkcji budowlanej w województwie mazowieckim 

opublikowany w wydawnictwie SEKOCENBUD dla ostatniego kwartału bezpośrednio 

poprzedzającego datę wznowienia Robót w stosunku do poziomu cen z kwartału, w którym 

nastąpiło wstrzymanie Robót. W takim przypadku Waloryzacja, o której mowa w § 24a 

będzie dokonywana w oparciu o wskaźnik zmiany cen danego elementu lub danych 

elementów Robót, począwszy od zakończenia pierwszego kwartału po wznowieniu Robót. 

3. Strony postanawiają, iż odstąpienie od Umowy ma skutek od daty złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu (brak skutku wstecznego). W przypadku odstąpienia od Umowy przez 

którąkolwiek ze Stron, Generalny Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać Roboty, 

dokonać komisyjnie z udziałem Inwestora ich inwentaryzacji, zabezpieczyć wykonane 

Roboty i Teren Budowy według zaleceń Inwestora (na koszt tej Strony, po której leżały 

przyczyny odstąpienia) oraz w terminie uzgodnionym pomiędzy Inwestorem i Generalnym 

Wykonawcą opuścić Teren Budowy. Przekazanie Terenu Budowy Inwestorowi powinno 

zostać stwierdzone protokołem. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Generalnego 

Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, 

z obowiązku zapłaty kar umownych, z odpowiedzialności za wady Robót wykonanych do 



Umowa o generalne wykonawstwo 

rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Jana Pawła II w Warszawie 

  

69  

  

dnia odstąpienia, z odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji jakości Robót 

wykonanych do dnia odstąpienia oraz innych zobowiązań Generalnego Wykonawcy 

przewidzianych w Umowie na wypadek odstąpienia od Umowy. W wypadku odstąpienia od 

Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Okres Gwarancyjny rozpoczyna bieg z momentem 

podpisania przez Inwestora oraz Generalnego Wykonawcę protokołu obejmującego 

inwentaryzację Robót, jednak nie później niż z upływem 14 (czternastu) Dni od momentu 

odstąpienia od Umowy.  

4. W przypadku braku możliwości uzgodnienia terminu przekazania Terenu Budowy 

Inwestorowi, Generalny Wykonawca opuści Teren Budowy w terminie nie dłuższym niż 14 

(czternaście) Dni od daty odstąpienia od Umowy. Generalny Wykonawca udziela niniejszym 

Inwestorowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do podpisania w imieniu Generalnego 

Wykonawcy protokołu przekazania Terenu Budowy Inwestorowi po upływie 14 

(czternastu) dni od daty odstąpienia od Umowy, jej rozwiązania lub zakończenia realizacji 

Robót, co nie jest równoznaczne z dokonaniem przez Inwestora lub Generalnego 

jednostronnej inwentaryzacji robót, chyba, że od Umowy odstąpił Inwestor z przyczyn 

leżących po stronie Generalnego Wykonawcy.  

5. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora, Inwestor nie będzie miał obowiązku 

zapłaty Generalnemu Wykonawcy żadnych dalszych należności w odniesieniu do Umowy 

do czasu podpisania przez Strony protokołu z inwentaryzacji Robót wykonanych do dnia 

odstąpienia. Generalnemu Wykonawcy będzie należne wynagrodzenie za wszystkie Roboty 

należycie wykonane przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z Umową do dnia odstąpienia 

od Umowy według wartości określonej w Ofercie Generalnego Wykonawcy, pomniejszona 

o: (i)  zwiększony koszt dokończenia całości Robót przez nowego generalnego wykonawcę 

w porównaniu do Ceny Kontraktowej Brutto (ii) koszt usunięcia wszelkich wad i usterek w 

Robotach wykonanych przez Generalnego Wykonawcę, (iii) kary umowne należne 

Inwestorowi zgodnie z Umową. 

6. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Generalnego Wykonawcę, Generalnemu 

Wykonawcy będzie przysługiwało wyłącznie wynagrodzenie za wszystkie Roboty 

wykonane przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z Umową do dnia odstąpienia od Umowy 

według wartości określonej w Załączniku nr 3 do Umowy, jak również za należytej jakości 

Materiały dostarczone zgodnie z Umową na Teren Budowy stosownie do postępu Robót 

określonego w Harmonogramie Robót. Do odbioru i wystawienia faktury za te roboty 

znajdzie odpowiednie zastosowanie procedura Odbioru Końcowego i wystawienia Faktury 

Końcowej określone w § 27 i § 25 Umowy. Poza powyższym uprawnieniem, Generalnemu 

Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora. 

 

§ 29  

Procedura w sprawach spornych.  

1. Jeżeli między Inwestorem a Generalnym Wykonawcą w związku z lub na podstawie Umowy 

lub wykonywania Robót powstanie jakikolwiek spór co do jakiejkolwiek opinii, polecenia, 



Umowa o generalne wykonawstwo 

rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Jana Pawła II w Warszawie 

  

70  

  

ustalenia, poświadczenia lub wyceny, to w pierwszej kolejności podjęte zostaną próby jego 

polubownego rozstrzygnięcia.  

2. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu w okresie 30 

(trzydziestu) dni od otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do polubownego 

rozstrzygnięcia sporu wystosowanego przez drugą Stronę, każda ze Stron będzie 

uprawniona do wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. Strony poddają 

wszelkie spory mogące wyniknąć na podstawie Umowy lub w związku z nią rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Inwestora.  

§ 30 

Powiadomienia i doręczenia.  

1. Wszelka korespondencja w sprawach objętych Umową odbywa się z zachowaniem formy 

pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazane poniżej adresy obu 

Stron.  

2. Doręczenia należy dokonywać:  

a) dla Inwestora: PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Pawła II 

nr 12, lok. V/35, 00-124 Warszawa; do rąk: [___], e-mail: [___];  

b) dla Generalnego Wykonawcy: [●] , e-mail: [●] 

3. Oświadczenia Stron w zakresie Wstrzymania Robót, odstąpienia od Umowy, żądania zapłaty 

kary umownej, zawiadomienia o cesji praw z Umowy, dotyczące Podwykonawców i / lub 

dalszych podwykonawców oraz inne, jeśli Umowa to przewiduje, powinny być składane 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie 

osobiście lub pocztą poleconą bądź kurierską, na adresy, wskazane w ust. 2 powyżej za 

potwierdzeniem odbioru. 

  

§ 31  

Załączniki.  

1. Poszczególne dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie uzupełniające 

się, jednakże w wypadku niejednoznaczności i rozbieżności pomiędzy nimi, rozstrzygające 

znaczenie ma Umowa.  

2. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:  

Załącznik A. Odpis z KRS Inwestora;  

Załącznik B.  Odpis z KRS Generalnego Wykonawcy;  

 Załącznik nr 1.  Wykaz Dokumentacji Projektowej;  

 Załącznik nr 1a.  Pozwolenie na Budowę;  

Załącznik nr 2.  Harmonogram Robót, w tym harmonogram rzeczowo-finansowy;  



Umowa o generalne wykonawstwo 

rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Jana Pawła II w Warszawie 

  

71  

  

Załącznik nr 2a.  Szczegółowy Harmonogram Robót w tym harmonogram rzeczowo-

finansowy (który zostanie włączony do treści Umowy po jego 

sporządzeniu i akceptacji zgodnie z postanowieniami Umowy); 

Załącznik nr 3.  

Załącznik nr 3a. 

Oferta wraz z Cennikiem szczegółowym;  

Tabela wprowadzonych optymalizacji; 

 

Załącznik nr 4.  Mapa Terenu Budowy;   

Załącznik nr 5a.  

Załącznik nr 5b. 

Wzór Bankowej Gwarancji Należytego Wykonania;  

Wzór Ubezpieczeniowej Gwarancji Należytego 

Wykonania;  

 

Załącznik nr 6.  Wykaz Dokumentacji Przetargowej;   

Załącznik nr 7.  Lista Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia 

Zatwierdzenia;  

Wymagającego  

Załącznik nr 8.  Wzory dokumentów dla realizacji Robót;   

1) Załącznik nr 8.1. – Wzór zapytania o informację;  

2) Załącznik nr 8.2. – Wzór wniosku karty materiałowej;  

3) Załącznik nr 8.3. – Wzór wniosku o zmianę materiałową / projektową / uzupełnienie / 

poprawienie projektu wykonawczego;  

4) Załącznik nr 8.4. – Wzór wniosku o przeprowadzenie przeglądu;  

5) Załącznik nr 8.5. – Wzór protokołu sprawdzenia technicznego fragmentu Robót;  

6) Załącznik nr 8.6. - Wzór protokołu sprawdzenia technicznego fragmentu konstrukcji 

żelbetowej;  

7) Załącznik nr 8.7. - Wzór protokołu sprawdzenia technicznego zakończonego etapu 

Robót wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2;  

8) Załącznik nr 8.8. - Wzór protokołu odbioru technicznego instalacji wraz z załącznikiem 

nr 1 i nr 2;  

9) Załącznik nr 8.9. – Wzór karty zgłoszenia Podwykonawcy;  

10) Załącznik nr 8.10. – Wzór Protokołu Odbioru Końcowego;  

11) Załącznik nr 8.11. – Wzór powiadomienia o rozpoczęciu Robót;  

12) Załącznik nr 8.12. – Wzór Protokołu Odbioru Częściowego Robót;  

13) Załącznik nr 8.13. – Wzór protokołu zatwierdzenia próbki materiałowej;  

14) Załącznik nr 8.14 – Wzór rejestru kart materiałowych;  

15) Załącznik nr 8.15. – Wzór formularza wydawania rysunków;  

16) Załącznik nr 8.16. – Wzór rejestru akceptacji Podwykonawców;  

17) Załącznik nr 8.17. – Wzór spływu dokumentacji wykonawczej i warsztatowej;  



Umowa o generalne wykonawstwo 

rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Jana Pawła II w Warszawie 

  

72  

  

18) Załącznik nr 8.18. – Wzór umowy z Podwykonawcą Robót;  

19) Załącznik nr 8.19.a. - Wzór oświadczenia Podwykonawcy (w roku realizacji Inwestycji); 

20) Załącznik nr 8.19.b. - Wzór oświadczenia Podwykonawcy (końcowe)  

21) Załącznik nr 8.20. – Wzór Protokołu Zaawansowania Finansowego;  

22) Załącznik nr 8.21. – Wzór Potwierdzenia Płatności Częściowej;  

23) Załącznik nr 8.22. – Wzór Potwierdzenia Raportu Końcowego;  

24) Załącznik nr 8.23. – Wzór protokołu przekazania Terenu Budowy; 

25) Załącznik nr 8.24. – Wzór Kosztorysu Zmiany.  

26) Załącznik nr 8.25 – Cennik Zmian lokatorskich.  

27) Załącznik nr 8.26 - Instrukcja Generalnego Wykonawcy postępowania w sytuacji 

identyfikacji ryzyka zarażenia czynnikiem epidemiologicznym COVID 19;  

27) Załącznik nr 9.  Wzór Oświadczenia o Zapoznaniu się z Informacją o Przetwarzaniu                              

Danych Osobowych.  

  

§ 32  

Zmiany i uzupełnienia treści Umowy.  

Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z wyjątkiem zmian adresów oraz osób wskazanych do korespondencji w § 30 ust. 2 powyżej oraz 

z wyjątkiem zmian w Harmonogramie Robót stanowiącym Załączniki nr 2 i 2a do Umowy w zakresie 

w jakim zmiana Harmonogramu Robót nie dotyczy kamieni milowych określonych w tym 

Harmonogramie oraz w zakresie zmian w treści dokumentów stanowiących Załącznik nr 8 do 

Umowy „Wzory dokumentów dla realizacji Robót”, których treść może zostać zmodyfikowana przez 

Przedstawiciela Inwestora. Przedstawiciel Inwestora jest także uprawniony do dokonywania 

wiążących interpretacji dokumentów stanowiących Załączniki nr 8 do Umowy w przypadku ich 

sprzeczności z Umową lub którymkolwiek z pozostałych załączników. Nie będzie to powodować 

zmian w dokumentach stanowiących Załączniki nr 8 do Umowy, które zostały już przedłożone 

Inwestorowi.  Zmiana danych wskazanych w § 30 ust. 2 powyżej wymaga pisemnego powiadomienia 

pozostałych Stron. W braku takiego powiadomienia korespondencja doręczana na adres 

dotychczasowy będzie uważana za doręczoną skutecznie.  

  

§ 33  

Klauzula salwatoryjna.  

Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności 

lub bezskuteczności innych postanowień Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności 

któregokolwiek z postanowień Umowy, Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze 

celem zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym ważnym 

postanowieniem, mającym podobne konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie spowoduje to 
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zmiany istotnych warunków Umowy, a bezwzględnie obowiązujące przepisy, które znajdują 

zastosowanie w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień, nie stanowią inaczej.  

 

§ 34  

Klauzula poufności.  

1. Treść umowy pomiędzy Stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnicę chronioną 

przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2022, poz. 1233 z późn. zm.). Strony zgodnie oświadczają, 

że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane związane z realizacją Obiektu oraz 

postanowień Umowy mają charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom 

trzecim z wyjątkiem: (i) udzielania informacji uczestnikom procesu inwestycyjnego w 

zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego zrealizowania Obiektu, (ii) udzielania 

informacji doradcom prawnym, technicznym, podatkowym, ubezpieczeniowym i innym 

doradcom zatrudnionym przez Strony w związku z wykonywaniem Umowy, (iii) udzielania 

informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie 

prowadzonych przez nie postępowań na ich wyraźne żądanie, (iv) udostępniania informacji 

na podstawie przepisów o rynku regulowanym, w tym rozporządzenia MAR, oraz 

udostępniania informacji w procesie oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do 

rynku regulowanego Inwestora lub spółki dominującej wobec Inwestora lub spółki 

powiązanej z Inwestorem w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i pkt 5) ustawy z dnia 15 września 

2000 r. Kodeks spółek handlowych, (v) udzielania informacji instytucji finansującej i / lub 

refinansującej realizację Obiektu.  

2. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez osoby, 

którym udzielił informacji na podstawie ust. 1 ppkt (i) oraz (ii) powyżej.  

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 – 6 poniżej, Generalny Wykonawca nie może 

w szczególności ujawnić ani wykorzystywać w innym celu niż realizacja Umowy 

jakichkolwiek informacji dotyczących Inwestora lub Obiektu, które doszły do jego 

wiadomości w związku z realizacją Umowy (w tym w szczególności umów zawartych przez 

Inwestora w związku z realizacją Obiektu oraz dokumentacji związanej z Obiektem), chyba, 

że informacje te są publicznie dostępne lub ich ujawnienie przez Generalnego Wykonawcę 

jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujący przepis prawa, ostateczną decyzję 

administracyjną lub prawomocne orzeczenie sądu.  

4. Strony potwierdzają, iż wiadome im jest, że zarówno Generalny Wykonawca, jak też 

Inwestor (jego spółka dominująca) są spółkami publicznymi i w związku z tym Strony 

wyraża ją wzajemną zgodę na ujawnianie przez drugą Stronę danych dotyczących niniejszej 

Umowy oraz jej realizacji, a w szczególności:  

a) danych, które Emitent papierów wartościowych zobowiązany jest 

przekazywać w informacjach bieżących i okresowych Komisji Nadzoru 

Finansowego oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;  
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b) danych nie podlegających obowiązkowemu ujawnieniu, lecz zgodnie z oceną 

Zarządu Generalnego Wykonawcy lub Inwestora mających jakikolwiek 

(negatywny lub pozytywny) wpływ na jego wyniki bądź na jego postrzeganie 

przez rynek giełdowy (np. wartość umowy, miejsce realizacji i czas trwania 

umowy, dane o kontrahencie itp.).  

5. Ponadto, Strony wyrażają wzajemną zgodę na opisanie w informacjach i raportach, 

o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, wpływu jaki ewentualnie mogą mieć 

zdarzenia dotyczące zarówno zawarcia jak i realizacji umowy na przyszłą działalność 

Generalnego Wykonawcy, a w szczególności na szanse i zagrożenia związane z realizacją 

umowy.  

6. Inwestor oświadcza, iż ujawnienie przez Generalnego Wykonawcę danych wskazanych 

w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie będzie stanowić jakiegokolwiek czynu nieuczciwej 

konkurencji wskazanego w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji.  

 

§ 35  

Ochrona danych osobowych i wykonanie obowiązku informacyjnego.  

1. Strony oświadczają że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę 

Umowy danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania oraz osób wskazanych 

do kontaktu dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych 

osobowych w celu zawarcia umowy i realizacji jej przedmiotu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako „RODO”, w związku 

z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratorów danych w postaci 

m.in. utrzymywania płynnej komunikacji w ramach prowadzonej przez nich działalności.  

2. Każda z tych osób, której dane są przetwarzane, posiada prawo żądania dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

3. Niezależnie od powyższego każdej z wyżej wymienionych osób, w przypadku uznania, 

że administrator danych naruszył przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

4. Inwestor podaje, że dane o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie przetwarzał 

w czasie realizacji Umowy oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń 

wynikających z Umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres 15 lat oraz informuje, 

iż nie powołał inspektora ochrony danych, a w sprawie realizacji praw, o których mowa w 

ust. 2 niniejszego paragrafu, można kontaktować się na adres e-mail: IOD@phnsa.pl.  
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5. Generalny Wykonawca podaje, że dane, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

będzie przetwarzał w okresie realizacji Umowy oraz przez okres niezbędny do dochodzenia 

roszczeń wynikających z Umowy, a następnie w celu archiwalnym przez 15 lat 

oraz informuje, iż nie powołał inspektora ochrony danych osobowych, zaś w sprawie 

realizacji praw, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu można się kontaktować 

na adres: [•] 

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

profilowane.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek umożliwiający zawarcie 

i realizację Umowy. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowych. 

9. Odbiorcami danych osobowych będą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą 

w Warszawie oraz podmioty, którym dane zostaną udostępnione w związku z prowadzoną 

przez Strony działalnością oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą 

działalnością Stron – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 

10. Strony zobowiązują się przekazać osobom, wskazanym do kontaktu, których dane 

są przetwarzane w związku z realizacją Umowy, zawarte w niniejszym paragrafie 

informacje o ochronie ich danych osobowych.  

11. Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Inwestora obowiązek 

informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane 

osobowe zostały pozyskane przez Generalnego Wykonawcę i będą udostępniane 

Inwestorowi przez Generalnego Wykonawcę podczas podpisania Umowy, na etapie 

realizacji Umowy oraz w Okresie Gwarancyjnym, tj. w szczególności wobec: 

1) podwykonawców oraz dalszych podwykonawców,  

2) podmiotów danych skierowanych do realizacji Umowy przez Generalnego 

Wykonawcę,  

3) podmiotów danych skierowanych do realizacji Umowy przez Podwykonawców 

i dalszych podwykonawców,  

4) pozostałych osób fizycznych, których dane będą przekazywane Inwestorowi 

w związku z wykonywaniem przez Generalnego Wykonawcę jakiegokolwiek 

obowiązku wynikającego z niniejszej Umowy, w tym dostawców i usługodawców.  

12. Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę obowiązku informacyjnego, o którym mowa 

w ust. 11 powyżej polegać będzie na doręczeniu osobom fizycznym, o których mowa 

powyżej, oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do Umowy. 
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13. Wykonanie obowiązków wynikających z niniejszego artykułu winno być potwierdzone 

przez Generalnego Wykonawcę poprzez doręczenie Inwestorowi i Nadzorowi 

Inwestorskiemu miesięcznego raportu z jego wykonania wraz z potwierdzeniami doręczeń 

klauzul informacyjnych podmiotom danych. W celu uniknięcia wątpliwości potwierdzenie 

doręczenia klauzuli informacyjnej podmiotowi danych oznacza skan podpisanego 

oświadczenia stanowiącego  Załącznik nr 9 do Umowy poprzez osobę, której dane dotyczą.  

 

§ 36 Klauzula antykorupcyjna. 

1. Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa 

należytą staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów 

prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez 

kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron. 

2. Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy 

stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji 

wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, 

zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, 

wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania 

nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane 

lub powiązane podmioty gospodarcze Stron. 

3. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy żadna ze Stron, 

ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, 

pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, 

nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, ani nie upoważniała, 

a także nie dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni 

do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową 

lub inną, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej 

wymienionych:  

1) żadnemu członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi danej 

Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu 

gospodarczego Stron, 

2) żadnej osobie pełniącej funkcję publiczną 

3) żadnej partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd 

państwowy; 

4) żadnemu agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej 

wymienionych; ani też 

5) żadnej innej osobie lub podmiotowi — w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub 

działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem 

uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli 

działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie 

przeciwdziałania korupcji. 
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4. Strony są zobowiązane do natychmiastowego informowania się wzajemnie o każdym 

przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu. Na pisemny wniosek jednej 

ze Stron, druga Strona dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania 

drugiej Strony, które dotyczyć będą wykonywania niniejszej Umowy zgodnie 

z postanowieniami tego paragrafu. 

5. W celu należytego wykonania zobowiązania, o którym mowa powyżej, każda ze Stron 

zaświadcza, iż w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia każdej osobie działającej 

w dobrej wierze możliwość anonimowego zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem 

anonimowego systemu zgłaszania naruszeń umieszczonego na stronie internetowej 

www.phnsa.pl zakładka „Grupa PHN - Compliance —Skontaktuj się z nami - Zgłaszanie 

naruszeń". 

6. Strony przyjmują do wiadomości, że naruszenie klauzuli antykorupcyjnej przez jedną z nich, 

uprawnia drugą do rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

§ 37 Klauzula sankcyjna. 

1. Dla celów poniższego przepisu, Osobą Objętą Sankcjami jest osoba lub podmiot, który, 

na mocy któregokolwiek przepisu i / lub rozporządzenia wydanego przez wszystkich  

lub jednego z niżej wymienionych podmiotów: 

1) Organizacja Narodów Zjednoczonych 

2) Rząd Federalny Stanów Zjednoczonych Ameryki 

3) Unia Europejska 

podlega pod sankcje, w tym między innymi, sankcje sektorowe (indywidualnie i / lub zbiorowo 

"Sankcje"). 

2. Każda ze Stron niniejszym oświadcza, że nie jest  Osobą Podlegającą Sankcjom ani osobą 

lub podmiotem, do którego  sankcje mają zastosowanie. 

3. W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych oświadczeń, druga Strona ma prawo 

do odstąpienia od niniejszej  Umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy czym Strona 

naruszająca ma obowiązek zabezpieczyć Stronę przed wszelkimi stratami i szkodami 

z niej wynikającymi. 

4. Każda ze Stron ma również prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, jeżeli sankcje zostaną zastosowane po wejściu w życie niniejszej Umowy, 

w takim przypadku oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej Umowy może zostać złożone 

w terminie 90 dni od dnia powzięcia informacji o zastosowaniu Sankcji. Postanowienie 

ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 38  

Postanowienia końcowe.  



Umowa o generalne wykonawstwo 

rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Jana Pawła II w Warszawie 

  

78  

  

1. Umowa podlega prawu polskiemu.  

2. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) 

egzemplarzu dla każdej ze Stron.   

  

W IMIENIU INWESTORA:  W IMIENIU GENERALNEGO WYKONAWCY:  

  

  

  

Podpis:.......................................................................  Podpis:.......................................................................  

Imię i nazwisko:   Imię i nazwisko:   

Stanowisko:  Stanowisko:  

    

 

 


