Zatgcznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 3/PN/2022
dotyczacego wyboru Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy

Projekt umowy

UMOWA 0 GENERALNE WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH

W dniu 2021 roku w Warszawie pomiedzy:

[¢] z siedzibg w [*] ([*]) przy ul. [¢], wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS [e], prowadzonego przez Sad Rejonowy dla [¢] Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, oznaczong numerem NIP [¢], REGON [e], kapital zaktadowy w
wysokoSci [¢] w cato$ci wptacony, reprezentowang przez:

[¢] - Prezesa Zarzadu

zwana dalej ,Inwestorem”,

[#] z siedzibg w [e] ([®]) przy ul. [e], wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS [e], prowadzonego przez Sad Rejonowy dla [e] Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, oznaczong numerem NIP [e], REGON [e], kapital zaktadowy w
wysokos$ci [e] w calo$ci wplacony, reprezentowang przez: [e],

zwang dalej ,Generalnym Wykonawcg”,
oddzielnie zwanymi takze ,Strona” a facznie ,Stronami”;

zostata zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy.
1. Inwestor zleca, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania z nalezyta staranno$cia na
zasadach, warunkach i w zakresie wynikajagcym z niniejszej Umowy, wszelkie roboty

budowlane obejmujace:
1) [+] (dalej ,Obiekt”);

2) przebudowe uktadu komunikacyjnego [¢] (dalej ,,Droga”)
oraz przygotowaniem wszystkich niezbednych dokumentéw i opracowan koniecznych do
uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu i Pozwolenia na Uzytkowanie Drogi oraz
uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu i Pozwolenia na Uzytkowanie
Drogi (dalej facznie jako ,Roboty”).
2. W ramach wykonania niniejszej Umowy Generalny Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:
1)  wykonania stalej organizacji ruchu w garazu, w tym miedzy innymi: oznaczenie

naroznikow stupéw i $cian, numeracje stanowisk postojowych, montaz luster,

montaz tablic, znakéw drogowych itp.;
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wykonania statej organizacji ruchu na terenie Nieruchomos$ci w tym miedzy innymi:
wyznaczanie i numeracje miejsc parkingowych, montaz znakéw drogowych, itp.;
dostawe brelokéw/kart oraz kluczy od furtek, do lokali, od wej$¢ na czesci wspdlne i
innych drzwi przewidzianych do zamykania na klucz po minimum 3 (trzy) sztuki dla
kazdego lokalu i dodatkowo 10 (dziesie¢) sztuk kazdego typu, w terminie nie pdzniej
niz 30 (trzydziesci) Dni przed planowanym terminem uzyskania Pozwolenia na
Uzytkowanie;

wykonania zagospodarowanie zieleni na Nieruchomosci wedtug przekazanego przez
Inwestora projektu zagospodarowania zieleni;

wyposazenia szacht licznikéw lokalowych CO, CW, ZW w jeden uniwersalny klucz;
dostarczenia pilotéw do bram wjazdowych i szlabanéw po 1 (jeden) na miejsce
postojowe i minimum 5 (pie¢) sztuk dla administratora osiedla, w terminie nie
po6Zniej niz 30 (trzydziesci) Dni przed planowanym terminem uzyskania Pozwolenia
na Uzytkowanie;

dostawy i montazu koszy na $mieci, stojakow na rowery, tawek wedtug projektu
zagospodarowania/zieleni;

wykonania placu zabaw wraz z dostawa i montazem wyposazenia placu zabaw,
tablica regulaminu korzystania z placu zabaw, dostawg certyfikowanego piasku do
piaskownicy, dostawa zabezpieczenia piaskownicy; wykonania DFA wraz z dostawa
i montazem DFA;

dostawy i montazu odbojéw przy drzwiach (lokalizacja wedlug standardu
wykonczenia);

sporzadzenia projektu oznakowania znakami ochrony przeciwpozarowej i znakami
ewakuacji oraz dobdr i rozmieszczenia sprzetu ppoz., a takze uzgodnienie go
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. oraz wykonanie zgodnie z w/w projektem;
wykonania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i dokonanie wszelkich
wymaganych uzgodnien zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkoéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z pdzn.
zm.);

dostawy i montazu skrzynek pocztowych oraz tablic informacyjnych (wedlug
standardu wykonczenia), wykonanie oznaczenia pomieszczen technicznych

i gospodarczych;



13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)

24)

25)

Zatgcznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 3/PN/2022
dotyczacego wyboru Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy

Projekt umowy

dostarczenia Inwestorowi protokotéw odbioru technicznego sieci zewnetrznych
(wewnatrzosiedlowych) wraz z przytaczami do Nieruchomosci i poszczegdélnych
budynkoéw przez dostawcéw mediow;

przygotowania instrukcji eksploatacji i konserwacji: osiedla, budynkéw oraz lokali,
dokumentacji zdjeciowej instalacji przed utozeniem tynkéw i posadzki nie pdzniej
niz 60 (sze$édziesiat) Dni przed planowanym terminem uzyskania Pozwolenia na ;
sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu oraz do przekazania jej
przysztemu uzytkownikowi w celu prawidtowej eksploatacji Obiektu (w wersji
papierowej min. 3 (trzy) egzemplarze i wersji elektronicznej w formacie PDF, DOC,
EXE, DWG itd.);

sporzadzenia §wiadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z obowiazujacymi
przepisami na dzien sporzadzenia;

sporzadzania rysunkow warsztatowych niezbednych do prawidtowej realizacji
inwestycji;

zapewnienie wykonania zaplecza socjalno-biurowego Inwestora i Generalnego
Wykonawcy w jednolitym kolorze elewacji uzgodnionym przez strony;

organizacje Terenu Budowy (w tym m.in. magazyny, wygrodzenia placow
sktadowych), zapewnienie ochrony, rozprowadzenie energii elektrycznej i wody po
placu budowy, przytaczy dla potrzeb zaplecza, o§wietlenia placu budowy (z wtasnych
materiatow);

zapewnienie wszelkich mediéw do prowadzenia Robot;

ponoszenie optat za energie elektryczna, wode, odbiér $ciek6w oraz ogrzewanie
budynkéw w trakcie budowy do czasu odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia;
wykonanie i uzgodnienie projektéw zagospodarowania Terenu Budowy oraz
tymczasowej organizacji ruchu niezbednej do wykonania Robdt oraz ponoszenie
optat za zajecie niezbednych terendow;

wykonanie drog tymczasowych niezbednych do realizacji Robot;

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej w tym niezbednego monitoringu
geodezyjnego;

kompleksowe wykonanie wszelkich prac wynikajacych zaréwno z Dokumentacji
Projektowej, jak i obowigzujacych przepiséw oraz innych niezbednych prac, ktore
lacznie pozwolg na uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Uzytkowanie i

zasiedlenia Obiektu;
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udziat Generalnego Wykonawcy wraz z Inwestorem w odbiorach lokali przez ich
nabywcéw z obowigzkiem podpisania protokotu z czynnosci odbiorowych;

udziat Generalnego Wykonawcy wraz z Inwestorem w odbiorze Obiektu przez
Zarzadce Nieruchomos$ci Wspdlnej z obowigzkiem podpisania protokotu z czynno$ci
odbiorowych, przeprowadzenie szkolenia zarzadcy budynku oraz ochrony budynku
w zakresie dziatania i obstugi urzadzen, instalacji;

usuniecie przez Generalnego Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w toku
czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa w punktach 27 i 28 powyzej w terminach
okreslonych w tych protokotach jednakze nie dtuzszych niz okreslone w Umowie;
archiwizowanie i zarzadzanie catag dokumentacjg niezbedna do realizacji Inwestycji
(otrzymang od Inwestora jak i powstatag w trakcie realizacji) wraz z zapewnieniem
dostepu do niej wszystkim interesariuszom majgcym odpowiednie uprawnienia.
Dodatkowo zapewnieniem niezwlocznej informacji o pojawieniu sie nowego
dokumentu dla wszystkich niezbednych interesariuszy;

dostarczenia szesciu nowych kompletéw odziezy ochronnej dla wylgcznego uzytku
inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego (kalosze, buty robocze, kaski biate, kurtki,
kamizelki oraz skarpety jednorazowe - 100 par. Kaski, kurtki i kamizelki z logo
Inwestora);

likwidacji Terenu Budowy i uporzadkowania terenéw sgsiadujacych z Terenem

Budowy po zakonczeniu budowy, w tym wysianie trawnika.

§2

Definicje podstawowych poje¢ i okreslen.

Wszystkie rozdziaty niniejszej Umowy oraz ich nazwy maja wylacznie charakter
porzadkowy.

Uzyte w treSci niniejszej Umowy pojecia i okreslenia majga znaczenie zgodne z nizej
podanymi objasnieniami:

»,Cena Kontraktowa” - oznacza okreslone w § 24 Umowy wynagrodzenie netto nalezne
Generalnemu Wykonawcy za wykonanie wszystkich Robét zgodnie z Umowa.

»,Cena Kontraktowa Brutto” - oznacza Cene Kontraktowa powiekszong o nalezny wedtug
obowiazujacych przepiséw prawa podatek od towaréw i ustug (VAT).

.,Data Rozpoczecia” - oznacza dzien przekazania Generalnemu Wykonawcy Terenu
Budowy Obiektu zgodnie z § 12 ust. 1 Umowy.

,Data Zakonczenia” - oznacza okre$lona zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1 Umowy
date, w ktérej powinien zosta¢ podpisany przez Inwestora i Generalnego Wykonawce
Protoko6t Odbioru Koncowego.

,Dzien” - oznacza okres czasu od godziny 00:00 do godziny 24:00 (dzien kalendarzowy).
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,Dzien roboczy” - oznacza dni od poniedziatku do piatku witacznie, z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawg z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach
wolnych od pracy (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1920).

»,Dokumentacja Powykonawcza Drogi” - oznacza dokumentacje powykonawcza Drogi
wykonang zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w tym Dokumentacje Projektowa
Drogi z przejrzystymi i czytelnymi naniesieniami zmian wykonanymi przez Kierownika
Budowy na projekcie budowlanym wedtug stanu na dzieni Odbioru Koncowego, jak réwniez
dokumentacje powykonawczg przygotowang w wersji elektronicznej (format .dwg oraz
.pdf) i papierowej opracowana na podktadach elektronicznych przekazanych przez
Inwestora przy zawarciu Umowy, projekty warsztatowe, uzgodnione zmiany detali,
dziennik budowy, o$wiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, Ze: Roboty, w tym
proby koncowe, zostaty wykonane zgodnie z Umowg oraz zasadami i wymaganiami
okres$lonymi w Pozwoleniu na Budowe Drogi i w projekcie wykonawczym, jak réwniez
zgodnie z odno$nymi przepisami oraz, ze Teren Budowy drogi, a takze drogi, ulice i
sasiednie nieruchomosci zostaly doprowadzone do nalezytego stanu i porzadku; protokoty
prob i sprawdzen, wszelkie niezbedne atesty i certyfikaty dotyczace zastosowanych
Materiatéw, instrukcje uzytkowania i obstugi, instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,
scenariusz ewakuacyjny.

,Dokumentacja Powykonawcza Obiektu” - oznacza dokumentacje powykonawcza
Obiektu wykonang zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w tym Dokumentacje
Projektowa Obiektu z przejrzystymi i czytelnymi naniesieniami zmian wykonanymi przez
Kierownika Budowy na projekcie budowlanym wedtug stanu na dzien Odbioru Konicowego,
jak rowniez dokumentacje powykonawcza przygotowana w wersji elektronicznej (format
.dwg oraz .pdf) i papierowej opracowang na podktadach elektronicznych przekazanych
przez Inwestora przy zawarciu Umowy, projekty warsztatowe, uzgodnione zmiany detali,
dziennik budowy, o$wiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, Ze: Roboty, w tym
proby koncowe, zostaty wykonane zgodnie z Umowa oraz zasadami i wymaganiami
okres$lonymi w Pozwoleniu na Budowe Obiektu i w projekcie wykonawczym, jak rowniez
zgodnie z odno$nymi przepisami oraz, ze Teren Budowy Obiektu, a takze drogi, ulice i
sasiednie nieruchomosci zostaly doprowadzone do nalezytego stanu i porzadku; protokoty
prob i sprawdzen, wszelkie niezbedne atesty i certyfikaty dotyczace zastosowanych
Materiatéw, instrukcje uzytkowania i obstugi, instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,
scenariusz ewakuacyjny.

,Dokumentacja Projektowa Drogi” - oznacza dokumenty okreslone w Zataczniku nr 1 do
Umowy i przekazane Generalnemu Wykonawcy przy zawarciu Umowy.

»,Dokumentacja Projektowa Obiektu” - oznacza dokumenty okres$lone w Zataczniku nr 2
do Umowy i przekazane Generalnemu Wykonawcy przy zawarciu Umowy.

,Dokumentacja Budowlana Drogi” - oznacza Dokumentacje Projektowa Drogi oraz
wszelkie rysunki, obliczenia, atesty i certyfikaty materiatéw, prébki, wzory, modele,
instrukcje obstugi i konserwacji, oraz inne podobne instrukcje i informacje, wszelkie
pozwolenia, uzgodnienia i opinie dotyczace Drogi i Materiatéw, kompletng dokumentacje
wykonawcza i Dokumentacje Powykonawcza Drogi konieczng do nalezytego wykonania
Drogi i uzyskania ostatecznego i bezwarunkowego Pozwolenia na Uzytkowanie Drogi.
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»,Dokumentacja Budowlana Obiektu” - oznacza Dokumentacje Projektowg Obiektu oraz
wszelkie rysunki, obliczenia, atesty i certyfikaty materiatéw, prébki, wzory, modele,
instrukcje obstugi i konserwacji, oraz inne podobne instrukcje i informacje, wszelkie
pozwolenia, uzgodnienia i opinie dotyczace Obiektu i Materiatéw, kompletng dokumentacje
wykonawczg i Dokumentacje Powykonawcza Obiektu konieczng do nalezytego wykonania
Obiektu i uzyskania ostatecznego i bezwarunkowego Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu.
,Dokumentacja Przetargowa” - oznacza dokumentacje zawartg w Zatgczniku nr 3 do
Umowy, obejmujgcg w szczegblnosci Zapytanie Ofertowe oraz inne komunikaty
przetargowe, jak réwniez protokdt z rozméw negocjacyjnych prowadzonych pomiedzy
Inwestorem a Generalnym Wykonawca.

,Droga” - oznacza przebudowe ul. Czerwonego Krzyza oraz wymiane chodnika wzdtuz ul.
Nakielskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (odwodnienie, oswietlenie, MKT)
zgodnie z koncepcja zaakceptowana przez Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej
oraz zawartg umowa drogowa.

,Faktura Koncowa” - oznacza fakture wystawiong przez Generalnego Wykonawce na
podstawie Potwierdzenia Raportu Koficowego.

,Generalny Wykonawca” - oznacza wybranego przez Inwestora wykonawce zadania
inwestycyjnego polegajacego na budowie Inwestycji wskazanego w komparycji Umowy.
,Gwarancja Nalezytego Wykonania” - oznacza gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa
wystawiona i doreczong Inwestorowi zgodnie z § 9 Umowy.

»+Harmonogram Robdt” - oznacza harmonogram stanowiacy Zatgcznik nr 4 do Umowy,
zawierajacy wykaz Robo6t z podaniem okreslonego w dniach czasu ich trwania, moment ich
rozpoczecia i zakonczenia w relacji do daty przekazania Terenu Budowy Obiektu, wraz z
okresleniem etapéw Robot oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktory stanowi
podstawe do oceny stanu, prawidtowo$ci i terminowosci przebiegu wykonywanych Robét
wraz z szacunkowym wyraznym zaznaczeniem etapoOw oraz terminéw i wysokoSci
poszczegdlnych ptatnosci dla Generalnego Wykonawcy.

Jnwestor” - oznacza [¢] lub inny podmiot, na ktérego zostang przeniesione prawa i
obowiazki Inwestora wynikajace z niniejszej Umowy.

Jnwestycja” - oznacza facznie Obiekt oraz Droge.

,Kierownik Budowy” - oznacza osobe powotang przez Generalnego Wykonawce do
petienia funkcji kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz Umowa.
,Kierownik Kontraktu” - oznacza osobe powotang przez Generalnego Wykonawce, ktéra
w jego imieniu bedzie upowazniona do prowadzenia spraw zwigzanych z realizacjag Umowy,
zgodnie z § 8 ust. 6 Umowy.

,Kosztorys Zmiany” - oznacza raport przedstawiajacy wptyw Zmiany na Harmonogram
Rob6t oraz weryfikowalng wycene robét dodatkowych, robot zamiennych lub robét
zaniechanych, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 Umowy.

»,Materialy” - oznaczaja wszelkie materialy stosowane przez Generalnego Wykonawce do
realizacji Robdt, w tym materiaty wbudowane w Obiekt lub Droge.

»,Nabywca” - oznacza nabywce lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (np.
lokalu ustugowego) wybudowanego w ramach realizacji Obiektu (,Lokal”), z ktérym



26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

Zatgcznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 3/PN/2022
dotyczacego wyboru Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy

Projekt umowy

Inwestor zawart umowe deweloperska, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 wrze$nia
2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego / ustawy
z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym lub inng umowe
zobowigzujaca do ustanowienia odrebnej wtasnosci Lokalu i/lub przeniesienia na nabywce
wtlasno$ci/udziatéw we wspotwiasnosci Lokalu / udziatéw w czeSciach wspoélnych
Nieruchomosci.

,Nadzor Autorski” - oznacza nadzo6r sprawowany przez [¢], ktéry wykonuje prawa i
obowigzki okreslone w Umowie zawartej przez Inwestora, jak réwniez inne podmioty,
ktére mogg w przysztosci petni¢ role projektanta lub wykonywa¢ obowigzki nadzoru
autorskiego w zwigzku z realizacjg Inwestycji.

,Nadzor Inwestorski” - oznacza nadzdér sprawowany przez inspektoré6w nadzoru
inwestorskiego, ktorzy bedg sprawowali nadzér techniczny nad realizacja Robot w
zakresie, w jakim posiadaja uprawnienia zawodowe.

,Nieruchomo$¢ Wspoélna” - oznacza nieruchomo$¢, na ktorej zrealizowany zostanie
Obiekt, w szczeg6lnosci grunt, na ktérym znajdowac bedzie sie budynek / znajdowac bedg
sie budynki, jak réwniez czesci budynku / -6w (m.in. fundamenty, elementy konstrukcyjne,
dachy, sciany zewnetrzne, elewacje, ciagi komunikacyjne, windy i szyby windowe, klatki
schodowe, instalacje i szyby instalacyjne, pomieszczenia techniczne, garaz wraz
platformami parkingowymi (w przypadku ich zastosowania) i urzadzenia, ktére nie stuza
do wyltacznego uzytku wiascicieli poszczegélnych Lokali, w rozumieniu art. 3 ustawy o
wiasnosci lokali (t.j. Dz.U.z 2021, poz. 1048 z pézn. zm.).

,Obiekt” — oznacza gotowe do uzytku (w zakresie, w jakim pozwala na to Pozwolenie na
Uzytkowanie) trzy budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane w Bydgoszczy przy ul.
Nakielskiej wraz z wykonaniem budynku portierni, miejsc gromadzenia odpaddw statych,
robot zewnetrznych na terenie dziatki, uksztaltowaniem terenu, sieciami
wewnatrzosiedlowymi osiedla wraz z przylaczami (sie¢ wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sie¢ teletechniczna, sie¢ o$wietlenia terenu, sie¢ cieplna
wraz z weztem cieplnym, sie¢ elektroenergetyczna), instalacjami elektroenergetycznymi,
teletechnicznymi i sanitarnymi, wykonaniem prac zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu i drog dojazdowych z miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych i
rowerdw, wjazdu z ulicy Czerwonego Krzyza, ogrodzenia; a takze naktady, ktére zostang
zrealizowane przez Generalnego Wykonawce i Podwykonawcéw na tym obszarze.

,0dbidr Koncowy” - oznacza odbiér Robdt przez Inwestora zgodnie z przedmiotem i

zakresem Umowy potwierdzony podpisaniem przez Inwestora Protokotu Odbioru
Koncowego, zgodnie z § 27 Umowy.

,Oferta” — oznacza oferte ztozong przez Generalnego Wykonawce zawartg w Zatgczniku nr
5.

,OKkres Gwarancyjny” - oznacza okres rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jako$ci na
wszystkie elementy Robot (w tym Materialy), o ktérym mowa w § 23 ust. 1 Umowy.
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,Platnos¢ Koncowa” - oznacza ptatno$¢ 5 % (pie¢ procent) Ceny Kontraktowej
dokonywanej przez Inwestora na rzecz Generalnego Wykonawcy po podpisaniu protokotu
Odbioru Koncowego;

+Podwykonawca” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, z ktérg Generalny Wykonawca zawart, po uprzednim zgtoszeniu
Inwestorowi zgodnie z § 6 Umowy, umowe o wykonanie poszczego6lnych czesci robét
budowlanych objetych Umowa lub jej nastepca prawny.

~,Potwierdzenie Platno$ci CzeSciowej” - oznacza dokument wystawiony przez Inwestora,
stwierdzajacy kwote ptatnosci czeSciowej za wykonane elementy Robét lub fragmenty
Robot, ktdry jest podstawa do wystawienia faktury przez Generalnego Wykonawce.
~,Potwierdzenie Raportu Koncowego” - oznacza dokument wystawiony przez Inwestora,
stwierdzajacy kwote platnosci za Roboty, ktéry jest podstawg do wystawienia Faktury
Koncowej przez Generalnego Wykonawce.

+Pozwolenie na Budowe Drogi” - oznacza ostateczng decyzje o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe dla Drogi, ktéra zostanie przekazana
Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora w terminie nie p6Zniej niz do dnia 31 grudnia
2022r.

»+Pozwolenie na Budowe Obiektu” - oznacza ostateczng decyzje o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe dla Obiektu, ktéra stanowi Zatacznik nr
2a do Umowy.

»+Pozwolenie na Uzytkowanie Drogi” - oznacza bezwarunkowa, niewadliwg, ostateczng i
niezaskarzalng w sadowo-administracyjnym toku instancji decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie Drogi. W przypadku gdy decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Drogi nie
bedzie wymagana, postanowienia Umowy dotyczace Pozwolenia na Uzytkowanie Drogi
majg odpowiednie zastosowanie do zaswiadczenia organu nadzoru budowlanego o braku
whniesienia sprzeciwu lub braku obowigzku uzyskania takiego zaswiadczenia.
»+Pozwolenie na Uzytkowanie Obiektu” - oznacza bezwarunkowg, niewadliwg, ostateczng
i niezaskarzalng w sadowo-administracyjnym toku instancji decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie Obiektu.

»Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.
U.z 2021 r. poz. 1351 z p6éZn. zm.).

»Projekt zmian lokatorskich” - oznacza projekt wykonany przez projektanta dotyczacy
zmian projektowych w lokalach w Obiekcie, w stosunku do rozwigzan przyjetych w
Dokumentacji Projektowej i w kartach katalogowych mieszkan (tj. rzut kondygnacji z
zaznaczeniem lokalu) oraz w stosunku do opisu standardu wykonczenia i wyposazenia
lokalu.

,Protokét Odbioru Koncowego” - oznacza protokét podpisany przez Inwestora i
Generalnego Wykonawece, o ktérym mowa § 27 Umowy.

,Protokot Zaawansowania Finansowego” - oznacza protokdt przedktadany Inwestorowi
po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego przez Generalnego Wykonawce zgodnie
z § 25 Umowy.
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»Protokét Odbioru Lokalu” - oznacza protokét z czynnosci odbiorowych Lokalu (lokalu
mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (np. lokalu ustugowego)), podpisany przez
Nabywce oraz Inwestora i Generalnego Wykonawce, o ktérym mowa § 27 ust. 8 Umowy.

~Przedstawiciel Inwestora” - oznacza osobe lub osoby wyznaczone przez Inwestora do
utrzymywania kontaktoéw z Generalnym Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem Umowy
zgodnie z § 13 Umowy.

»,Raport Koncowy” - oznacza dokument sktadany przez Generalnego Wykonawce zgodnie
z § 25 Umowy w formie zatwierdzonej przez Inwestora i tresci uzgodnionej z Inwestorem.

~Roboty budowlane” lub “Roboty” - oznaczaja wszelkie roboty state, jak i roboty
pomocnicze (tymczasowe) konieczne do wybudowania i oddania do uzytkowania Obiektu
oraz Drogi w terminach i na warunkach okreslonych Umowa. Jezeli jakiekolwiek roboty nie
sa wymienione w Umowie, lecz s3, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, konieczne do
wybudowania Obiektu oraz Drogi zgodnie z Umowa i Generalny Wykonawca przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci wymaganej od Generalnego Wykonawcy powinien je
zauwazyC tj. sa wynikiem jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania Generalnego
Wykonawcy, mieszcza sie one w definicji ,Robét”. Roboty obejmujg takze wszelkie roboty
rozbiérkowe konieczne do wybudowania Obiektu oraz Drogi. W zakres Robét wchodza
prace niewskazane wyraznie w Umowie, ktérych konieczno$¢ wykonania zgodnie z
zasadami technicznej sztuki budowlanej ujawni sie w trakcie realizacji Obiektu oraz Drogi,
a ktére doswiadczony Generalny Wykonawca moégt przewidzie¢. W przypadku pojawienia
sie rob6t budowlanych lub innych, ktérych nawet przy dochowaniu nalezytej starannosci
Generalny Wykonawca nie mogt przewidzieé, roboty te bedg uwazane za Roboty
dodatkowe.

+Roboty dodatkowe” - oznacza nie ujete zakresem Umowy roboty zlecone przez
Inwestora, zgodnie z § 18 Umowy.

»+Roboty zaniechane” - oznacza pierwotnie ujete zakresem Umowy Roboty, ktore zgodnie
z procedurg okreslong w § 18 Umowy zostaty wytaczone z zakresu Robot.

»+Roboty w ramach Zmian lokatorskich” - oznaczajg wszelkie roboty state, jak i roboty
pomocnicze (tymczasowe) zlecone w ramach Zmian lokatorskich. Jezeli jakiekolwiek
roboty nie s3 wymienione w Zleceniu, lecz s3 konieczne zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej do wybudowania Obiektu zgodnie ze Zleceniem oraz Umowa i Generalny
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci wymaganej od Generalnego
Wykonawcy powinien je zauwazy¢ otrzymujac Zlecenie, tj. wynikiem jakiegokolwiek
dziatania lub zaniechania Generalnego Wykonawcy, mieszcza sie one w definicji ,Rob6t w
ramach Zmian lokatorskich”. Roboty w ramach Zmian lokatorskich obejmuja takze wszelkie
roboty rozbiérkowe konieczne do realizacji Zlecenia.

,Sita Wyzsza” - oznacza wylgcznie zdarzenie: (i) ktore jest poza kontrolg Inwestora i
Generalnego Wykonawcy oraz (ii) ktére czyni niemozliwym lub nielegalnym wykonanie
przez Strone jej zobowigzan wynikajacych z Umowy oraz (iii) ktére jest zewnetrzne oraz
(iv) ktdére nie bylo mozliwe do przewidzenia przez nalezycie dziatajaca profesjonalng
Strone oraz (v) ktérego konsekwencji nie mozna unikng¢ lub usungé. W kazdym wypadku,
w ktéorym powyzsze Kkryteria zostang spelnione, ponizsze zdarzenia mogg byé w
szczegolnosci zakwalifikowane jako zdarzenia Sity Wyzszej:

1)  wojna,
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2)  akty terroryzmu,

3)  rewolucja,

4)  trzesienie ziemi,

5)  powddziinne kleski zywiotowe,

6) niezinwentaryzowane obiekty saperskie lub obiekty stanowigce zabytki, o ile

obiekty te znajdujg sie na Terenie Budowy pod powierzchnig gruntu
rodzimego,

7)  epidemia ogloszona przez Wojewode i/lub Ministra wiasciwego d.s. zdrowia
i/lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego i/lub inny uprawniony organ
administracji, z zastrzeZeniem postanowien pkt. iii ponizej;

8)  katastrofa lotnicza lub drogowa.

W celu unikniecia watpliwosci:

9) Sita Wyzsza nie obejmuje zadnych akcji strajkowych personelu Generalnego
Wykonawcy, jego podwykonawcéw lub dostawcow czy niekorzystnych
warunkow atmosferycznych (z wyjatkiem wystapienia nadzwyczajnych
warunkow atmosferycznych, ktére uniemozliwiaja prowadzenie Robdt
wedtug Polskich Norm i ktére nie mogly by¢ uwzglednione przez Generalnego
Wykonawce w Harmonogramie Robét, przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci).

10) Sita Wyzsza nie obejmuje réwniez zadnego wzrostu cen surowcow lub
wykonawstwa, bez wzgledu na przyczyne takiego wzrostu,

11) stan zagrozenia epidemicznego jak i stan epidemii COVID-19 (istniejacy w
chwili zawarcia niniejszej Umowy), wzglednie inny stan nadzwyczajny
ogloszony w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 nie moze
by¢ uznany za okoliczno$¢ nieprzewidywalng (w rozumieniu pkt iv definicji
Sity Wyzszej), a tym samym nie stanowi Sity WyzZszej w rozumieniu niniejszej
definicji.

,Sprzet” - oznacza maszyny, urzadzenia i Srodki transportowe zlokalizowane na Terenie
Budowy Inwestycji, bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacja Robdt, stanowigce
wlasnos¢, dzierzawione lub posiadane na podstawie innego stosunku prawnego przez
Generalnego Wykonawce albo jakichkolwiek Podwykonawcéw i ustugodawcow,
przeznaczone do budowy, konserwacji i obstugi Robot.

»~Teren Budowy Drogi” - oznacza dziatki o numerach 66, 34, 33/1, 33/3 0066 obreb
Wilczak oraz 101, 49/1, 49/2, 66 0066 obreb Wilczak w Bydgoszczy

»~Teren Budowy Inwestycji” - oznacza Teren Budowy Drogi i/lub Teren Budowy Obiektu.
Mapa obszaru, na ktérym znajduje sie Teren Budowy Inwestycji, stanowi Zatgcznik nr 6.

»Teren Budowy Obiektu” - oznacza przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty wraz z
przestrzenia zajmowang przez Sprzet i zaplecze budowy, oraz przestrzen czasowo
zajmowang przez Generalnego Wykonawce, w tym pas drogowy, na ktérym realizowana
jest Droga, drogi dojazdowe do nieruchomosci, na ktérej ma by¢ zlokalizowany Obiekt.

L,Umowa” - oznacza niniejsza Umowe wraz z zalagcznikami;
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,Urzadzenia” - oznaczajg urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do nalezytego wykonania Rob6t, w tym réwniez stanowiace
czesci sktadowe Obiektu lub Drogi.

LUsterki” - oznaczajg wytacznie takie nieistotne wady dotyczace Roboét, ktore: (i) nie beda
uniemozliwia¢ i nie beda utrudnia¢ terminowej budowy lub ukonczenia Obiektu wraz z
Droga zgodnie z terminarzem przewidzianym przez Inwestora i (ii) nie bedg uniemozliwia¢
i nie bedg utrudnia¢ korzystania z Obiektu lub Drogi zgodnie z przepisami prawa, normami
budowlanymi lub jego przeznaczeniem i (iii) mogg by¢ usuniete w terminie nie dtuzszym
niz 14 (czternascie) Dni od wezwania do ich usuniecia wystanego przez Inwestora.
+Wady” - oznaczajg kazda niezgodng z Umowag, niekorzystng i niezamierzong wtasciwos¢
wybudowanego Obiektu oraz Drogi lub jego cze$ci, utrudniajaca zgodne z przeznaczeniem
korzystanie z niego badZ jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke albo komfort
uzytkownikéw, ktora daje sie wyeliminowaé za pomoca wspotczesnej techniki budowlanej;
Wada jest nie tylko wtasciwo$¢, lecz takze stwierdzony brak wtasciwosci Obiektu lub Drogi,
ktére zgodnie z zamierzeniem Inwestora powinien on wykazywa¢. W odniesieniu do
Urzadzen, Wadg jest takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych parametrow (ilosci badz
jakosci) produktu, zawodno$¢ dziatania, nadmierna energochtonno$¢, materiatochtonno$¢
czy pracochtonno$¢, nadmierna ilo$¢ lub szkodliwos$¢ odpadéw, szkodliwy wptyw na
Srodowisko.

,Wladze” - oznaczajag wladze i organy rzadowe, administracyjne i samorzadowe w
Rzeczypospolitej Polskiej.

~Wstrzymanie Robét” - oznacza wstrzymanie Robot przez Generalnego Wykonawce na
pisemne polecenie Inwestora zgodnie z § 19 Umowy.

+Wycena” - oznacza wycene robdt budowlanych koniecznych do wykonania prac
zwigzanych ze Zmianami lokatorskimi dokonang na podstawie Projektu zmian lokatorskich
i uzgodnionego cennika Zmian lokatorskich (Zatacznik nr 7).

Wynagrodzenie” - oznacza wynagrodzenie nalezne, zgodnie z Umowg, od Inwestora na
rzecz Generalnego Wykonawcy za wykonanie Robot w ramach Zmian lokatorskich.

»Zarzad” - oznacza Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej, adres: Torunska 174a,
85-844 Bydgoszcz.

»Zarzadca” - oznacza podmiot, ktéremu powierzono zarzad Nieruchomo$cig Wspdlng w
szczeg6lnosci zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 ustawy o wlasnosci lokali (t.j. Dz.U.
z 2021 r., poz. 1048 z p6zn. zm.).

»Zarzadzajacy Inwestycja” - oznacza spoétke dziatajaca pod firma Polski Holding
Nieruchomosci S.A. z siedzibg w Warszawie, lub inny podmiot, jaki moze by¢ wskazany

Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej w kazdym czasie w trakcie
realizacji Umowy.

~Zmiany” - oznaczajg zmiany, o ktérych mowa w § 18 Umowy.

»Zlecenie” - oznacza zlecenie Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora wykonania Robot
w ramach Zmian lokatorskich, skierowane do Generalnego Wykonawcy po zaakceptowaniu
bez zastrzezen przez Inwestora Wyceny.
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Zatgcznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 3/PN/2022
dotyczacego wyboru Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy

Projekt umowy

70) ,Zmiany lokatorskie” - zmiany wprowadzane na wniosek nabywcy w nabywanym przez
niego lokalu znajdujgcym sie w Obiekcie, w stosunku do rozwigzan przyjetych w
Dokumentacji Projektowej oraz w stosunku do opisu standardu wykonczenia i wyposazenia
lokalu.

§3
Dokumenty umowne.

Dokumentem wigzgcym Strony jest Umowa podpisana przez Inwestora i Generalnego Wykonawce
wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ Zatgcznikami od nr 1 do nr 9. Z zastrzeZeniem postanowien
§ 30, gdziekolwiek w tresci dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, wymagane jest
zachowanie formy pisemnej i doreczenie korespondencji lub przekazanie korespondencji pocztg
elektroniczna, na witasciwy adres wskazany w § 30 Umowy, przy czym, o ile Inwestor lub
Zarzadzajacy Inwestycjg/Nadzér Inwestorski przygotuje wzory powiadomien, wnioskow, polecen
lub protokotéw okreslonych w Umowie, Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania
takich wzoréw w relacjach z Inwestorem oraz Zarzadzajacym Inwestycjg/Nadzorem Inwestorskim i
Autorskim.

§4
Dokumentacja Projektowa.

1. Przed podpisaniem Umowy Inwestor przekazat Generalnemu Wykonawcy 1 (jeden)
egzemplarz Dokumentacji Projektowej Obiektu i Dokumentacji Projektowej Drogi
(zwane dalej tacznie lub rozdzielnie jako ,Dokumentacja Projektowa”) w wersji
papierowej oraz jeden komplet Dokumentacji Projektowej w wersji elektronicznej na
plycie CD lub DVD, w ramach przekazanej dokumentacji zostanie jednakze przekazany
tylko 1 (jeden) egzemplarz projektu budowlanego.

2. Szczegétowy wykaz Dokumentacji Projektowej Obiektu przekazanej Generalnemu
Wykonawcy zawiera Zatacznik nr 2 do Umowy. Szczegdétowy wykaz Dokumentacji
Projektowej Drogi przekazanej Generalnemu Wykonawcy zawiera Zatacznik nr 1 do

Umowy.

3. Jezeli Generalnemu Wykonawcy potrzebna bedzie wieksza liczba egzemplarzy
Dokumentacji Projektowej, sporzadzi kopie z egzemplarzy, o ktérych mowa w ust. 1 na
wlasny koszt.

4. W razie polecenia przez Inwestora wprowadzenia Zmian, uprawniony Projektant bedzie

zobowiazany do przygotowania wszelkich koniecznych projektéw Zmian lub uzupetnien
w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez lub w imieniu Inwestora. Jezeli rodzaj i
skala Zmian beda skutkowaty obowiazkiem uzyskania decyzji o zmianie Pozwolenia na
Budowe Obiektu lub Dokumentacji Projektowej Drogi (zwane  dalej 1acznie lub
rozdzielnie jako ,Pozwolenie na Budowe”) i/lub innych decyzji, opinii i uzgodnien
niezbednych do realizacji takich zmian, zwtaszcza, je$li Zmiany beda stanowity istotne
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego Ilub innych warunkéw
Pozwolenia na Budowe, wdwczas takie decyzje, pozwolenia i uzgodnienia uzyska
Inwestor, chyba Ze Zmiany beda wprowadzane w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan umownych przez Generalnego Wykonawce,
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Zatgcznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 3/PN/2022
dotyczacego wyboru Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy

Projekt umowy

woweczas Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ w imieniu Inwestora
wszystkie wymagane decyzje, pozwolenia i uzgodnienia, w tym zmiane decyzji o
Pozwoleniu na Budowe. Wszelkie elementy Dokumentacji Budowlanej dostarczone,
zmienione, poprawione lub uzupetnione przez Generalnego Wykonawce wymagaja
zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Wszelkie koszty zmian Dokumentacji
Projektowej wprowadzone z inicjatywy Inwestora, nie sg objete Ceng Kontraktowsg i
obciazaja Inwestora.

Generalny Wykonawca z nalezytg staranno$cia wymagang w tego rodzaju sytuacji od
Generalnego Wykonawcy, ktory jest profesjonalista w swojej dziedzinie, sprawdzit
Dokumentacje Projektowa przekazang przez Inwestora w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania Robét, w tym Obiektu oraz Drogi, w tym w zakresie jej spojnosci i
poprawnosci technicznej oraz kompletno$ci. Generalny Wykonawca byt zobowigzany
zweryfikowa¢ Dokumentacje Projektowa i potwierdza swojg akceptacje Dokumentacji
Projektowej w przekazanej formie i tresci. Ponadto Generalny Wykonawca sprawdzit
wszelkie dokumenty oraz rysunki co do ich adekwatnos$ci w stosunku do opisu Robét
zawartego w Umowie. Jakiekolwiek btedy, pominiecia, wady lub inne usterki w
Dokumentacji Projektowej wykryte przez Generalnego Wykonawce po podpisaniu
Umowy, ktore byly do wykrycia przed podpisaniem Umowy przez Generalnego
Wykonawce dziatajgcego z nalezytg staranno$cia, nie bedg uprawnialy Generalnego
Wykonawcy do Zadania przesuniecia Daty Zakonczenia, zaptaty odszkodowania,
podwyzszenia Ceny Kontraktowej lub zwrotu kosztéw. W zakresie wylaczen,
rozbieznosci lub niescistosci w Dokumentacji Projektowej lub pomiedzy Dokumentacjg
Projektowa oraz innymi dokumentami wchodzacymi w sktad Umowy, Generalny
Wykonawca zwrdci sie z pisemnym zapytaniem do Inwestora, a Inwestor okre$li na
piSmie w terminie 5 Dni, ktore z rozwigzan (przewidziane w projektach budowlanych,
czy w projekcie wykonawczym, czy tez w innym dokumencie wchodzacym w sktad
Umowy) ma by¢ przyjete do realizacji. W celu unikniecia watpliwosci Generalny
Wykonawca pozostaje zobowigzany do biezacej weryfikacji Dokumentacji Projektowe;j
podczas wykonywania Robdt w zakresie okreslonym na wstepie niniejszego ustepu oraz
do informowania Inwestora o wszelkich nieprawidtowosciach, ktére byly do wykrycia
przed podpisaniem Umowy przez Generalnego Wykonawce dziatajgcego z nalezytg
staranno$cia wymagang w tego rodzaju sytuacji od Generalnego Wykonawcy,
niezwtocznie po ich zidentyfikowaniu. W celu unikniecia watpliwosci Strony
oswiadczajg, ze Generalny Wykonawca nie jest zobowigzany doktada¢ nalezytej
starannos$ci wymaganej od projektanta.

W zakresie, w jakim Generalny Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ sprawdzenia
Dokumentacji Projektowej, czyli w zakresie okreslonym w ust. 5 powyzej, Generalny
Wykonawca przyjmuje na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wady Robét wykonywanych
na podstawie Umowy, spowodowane wadami Dokumentacji Projektowej, ktére mogt
przewidzie¢ dokonujgc sprawdzenia, o ktdrym mowa w ust. 5 powyzej przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci wymaganej od Generalnego Wykonawcy, i zobowigzany jest do ich
usuniecia na zasadach okreslonych w Umowie dla usuwania wad Robét.

W przypadku stwierdzenia btedéw w Dokumentacji Budowlanej, ktére to btedy
Generalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mégt zidentyfikowaé
podczas sprawdzenia, o ktéorym mowa w ust. 5 powyzej, wszelkie btedy oraz Roboty
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zostang poprawione na koszt Generalnego Wykonawcy, a wszelkie wynikajgce stad
Roboty dodatkowe Generalny Wykonawca wykona na swdj koszt. Odpowiedzialnos¢
okreslona w zdaniu poprzedzajacym obejmuje w szczeg6lnosci obowigzek ponownego
wykonania odpowiedniej czes$ci Robét, ich poprawienia, wymiany w okresie wskazanym
w Umowie jako Okres Gwarancyjny. Nadto, w przypadku, gdyby Dokumentacja
Budowlana, (w tym m.in. projekt techniczny, przedmiar robdt, specyfikacja techniczna),
nie okreslata w sposob szczegétowy technologii wykonywania Robét lub wykonania
okreslonego elementu Obiektu, badZ tez nie precyzowata dostatecznie rodzaju i
standardu Materiatéw lub Urzadzen, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowego wcze$niejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Inwestora
(Wz6r wniosku karty materiatowej stanowi Zatacznik nr 8.1. do niniejszej Umowy) i do
zastosowania sie do tej decyzji, a takze do sporzadzenia rysunkéw warsztatowych i
uzyskania dla nich akceptacji projektanta oraz Inwestora.

Prawa autorskie do Dokumentacji Projektowej i innych dokumentéw wydanych
Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora pozostang wlasnoscig Inwestora. Generalny
Wykonawca ma prawo powiela¢, wykorzystywac i przekazywac je na wtasny koszt na
potrzeby wykonania Umowy. Dokumenty te nie bedg wykorzystywane, powielane ani
przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Inwestora, z wyjatkiem sytuacji, gdy
bedzie to niezbedne dla cel6w wykonania Umowy.

Majatkowe prawa autorskie do Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentéow
projektowych sporzadzonych przez Generalnego Wykonawce lub w jego imieniu na
potrzeby Umowy zostaja przeniesione na rzecz Inwestora z chwilg zakonczenia ich
opracowywania w najszerszym mozliwym zakresie, na wszystkich znanych polach
eksploatacji, na terytorium catego $wiata, w tym w szczegdlno$ci na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z p6Zn. zm.) , obejmujgcych m.in.:
zwielokrotnianie dowolng technikg, na przyktad przez drukowanie lub zwielokrotnienie
cyfrowe, marketing, reklama, przedstawienie, trwalenie, publiczne udostepnianie, w tym
nadawanie za pomoca wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za posrednictwem
satelity, wprowadzenie do pamieci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej, na
przyktad, w sieci wewnetrznej Inwestora lub w Internecie. Inwestor ma prawo powiela¢
je, wprowadza¢ zmiany, korzysta¢ z nich i przekazywac je (w tym dokonywa¢ w nich,
samodzielnie lub za posrednictwem o0séb trzecich, zmian oraz wykorzystywac¢ je) na
wilasny koszt w celu kompletowania, eksploatowania, utrzymywania, zmieniania,
adaptowania i naprawiania Obiektu. Jednocze$nie, Generalny Wykonawca przeniesie na
Inwestora prawo wtasnosci wszystkich no$nikéw, na ktérych zostala utrwalona
Dokumentacja Budowlana i inne dokumenty projektowe sporzadzone przez
Generalnego Wykonawce lub w jego imieniu na potrzeby Umowy. Strony zgodnie
oSwiadczaja, ze Cena Kontraktowa wyczerpuje w catosci nalezno$ci przystugujace
Generalnemu Wykonawcy w zwigzku z przeniesieniem majgtkowych praw autorskich
wskazanym w niniejszym ustepie, jak rowniez z tytutu przeniesienia prawa wtasnosci
no$nikéw, na ktoérych zostata utrwalona Dokumentacja Budowlana i inne dokumenty
projektowe sporzadzone przez Generalnego Wykonawce lub w jego imieniu na potrzeby
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Umowy oraz za udzielenie zgody przez Generalnego Wykonawce na wykonywanie przez
Inwestora praw zaleznych. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do niezawieranie
dalszych umoéw, Kktérych przedmiotem bedzie przeniesienie na osoby trzecie
majatkowych praw autorskich do Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentach
projektowych sporzadzonych przez Generalnego Wykonawce lub w jego imieniu na
potrzeby Umowy. Na Zadanie Inwestora Generalny Wykonawca bedzie podejmowat
uzasadnione dziatania w celu odpowiedniego potwierdzenia przeniesienia na Inwestora
praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym ustepie. Ponadto, Generalny Wykonawca
zapewni, ze podmioty uprawnione z tytutu autorskich praw niemajatkowych do
utworéw wymienionych na wstepie niniejszego ustepu nie bedg wykonywaty swoich
uprawnien w sposob zakldcajacy korzystanie z tych utworéw lub Obiektu przez
Inwestora, w tym dokonywania zmian w Obiekcie. W wypadku zgtoszenia roszczen lub
wystgpienia z powddztwem przeciwko Inwestorowi w zwigzku z zagadnieniami
dotyczacymi praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, Generalny
Wykonawca zostanie o tym niezwlocznie powiadomiony na piSmie i zobowigzany jest na
wtasny koszt prowadzi¢ zmierzajace do ich rozstrzygniecia negocjacje lub postepowanie
sgdowe. Na zyczenie Generalnego Wykonawcy, Inwestor udzieli rozsagdnej pomocy w
celu oddalenia roszczen lub powddztwa, za$ wszelkie uzasadnione i udokumentowane
koszty z tym zwigzane zostang zwrdécone Inwestorowi przez Generalnego Wykonawce.
Przeniesienie powyzszych praw nastepuje w ramach Ceny Kontraktowe;j.

Generalny Wykonawca bedzie zobowiazany do przekazania wszelkich rysunkéw do
dyspozycji Inwestora w formacie umozliwiajacym ich edycje (wersja elektroniczna),
nawet jesli odno$ne prace projektowe beda jeszcze w trakcie realizacji. Inwestor bedzie
posiada¢ swobode dysponowania powyzszymi rysunkami w ramach realizowanego
Obiektu. Za takie dysponowanie rysunkami Inwestor nie bedzie ponosit Zadnych
dodatkowych kosztow.

Generalny Wykonawca przygotuje Dokumentacje Powykonawcza Obiektu oraz
Dokumentacje Powykonawcza Drogi (zwane dalej 13acznie lub rozdzielnie jako
»,Dokumentacja Powykonawcza”) zgodnie z przepisami obowigzujacymi w Polsce na
dzien wskazany jako dzien przekazania tejze dokumentacji zgodnie z ust. 13 ponizej i
odpowiadajgcg celom, ktérym stuzy, tzn. ma odzwierciedla¢ i dokumentowac stan
faktyczny wykonania Robdét przy realizacji Obiektu oraz Drogi. Dokumentacja
Powykonawcza do Odbioréw Rob6t i do Odbioru Konicowego musi zostaé
skompletowana $cisle wedtug zalecen Inwestora.

Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Generalnego Wykonawce
sukcesywnie, zgodnie z postepem Robét i odbiorami Robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, podlegajacych odbiorom czesciowym i musi by¢ dostepna do wgladu na kazde
zadanie Zarzadzajacego Inwestycjg/Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora. Generalny
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania polecen Zarzadzajacego
Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora wydanych w tym zakresie.

Skompletowang Dokumentacje Powykonawcza Obiektu Generalny Wykonawca
przekaze Inwestorowi i Nadzorowi Autorskiemu co najmniej na 7 (siedem) Dni
roboczych przed terminem dokonania wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu Robét
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i zgtoszenia Obiektu do Odbioru Koncowego. Dokumentacja Powykonawcza
sporzadzona w sposob czytelny w wersji papierowej oraz cyfrowej, powinna zostac
przekazana w 2 (dwoch) egzemplarzach wraz z zapisem na nos$niku cyfrowym w
formacie PDF i edytowalnym.

Skompletowang Dokumentacje Powykonawcza Drogi Generalny Wykonawca przekaze
Inwestorowi i Nadzorowi Autorskiemu co najmniej na 7 (siedem) Dni roboczych przed
terminem dokonania wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu Robét i zgtoszenia
Drogi do Odbioru Koncowego. Dokumentacja Powykonawcza sporzadzona w sposéb
czytelny w wersji papierowej oraz cyfrowej, powinna zosta¢ przekazana w [¢] ([¢])
egzemplarzach wraz z zapisem na no$niku cyfrowym w formacie PDF i edytowalnym.

Generalny Wykonawca wyraza zgode, aby Inwestor, jego nastepcy prawni oraz podmioty
dziatajace w ich imieniu lub na ich zlecenie dokonywali, samodzielnie lub przy pomocy
0s6b trzecich, zmian, adaptacji, przerobek Dokumentacji Budowlanej i innych
dokumentéw projektowych sporzadzonych przez Generalnego Wykonawce lub w jego
imieniu na potrzeby Umowy. Generalny Wykonawca jednocze$nie udziela zgody na
wykonywanie przez podmioty, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, praw zaleznych do
Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentéw projektowych sporzadzonych przez
Generalnego Wykonawce lub w jego imieniu na potrzeby Umowy.

§5

Prawa i obowiazki Nadzoru Autorskiego i Zarzadzajacego Inwestycja / Nadzoru

Inwestorskiego.

Inwestor powotuje Nadzdr Autorski.

Inwestor moze powotywaé inspektoréw nadzoru inwestorskiego, ktérzy beda
sprawowali nadzér techniczny w zakresie, w jakim posiadajg uprawnienia zawodowe
(,Nadzor Inwestorski”).

Wszystkie instrukcje Nadzoru Autorskiego lub Zarzadzajacego Inwestycjg/Nadzoru
Inwestorskiego mogace powodowa¢ wzrost kosztéw Robdt lub przedtuzenie czasu
realizacji Rob6t wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Pisemnego
zatwierdzenia przez Inwestora wymagaja w szczeg6lnos$ci nastepujace czynnoSci
Zarzadzajacego Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego, ktore nie beda skuteczne bez

takiego zatwierdzenia:

1) zwolnienie Generalnego Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania;

2) odbiori przejecie Robdt lub jakiejkolwiek ich czesci;

3) akceptacja jakiegokolwiek zgdania ptatnosci od Generalnego Wykonawcy;

4) zawieszenie lub przerwanie prowadzenia Roboét, chyba Ze dalsze prowadzenie Robot
stanowitoby zagrozenie dla zycia lub zdrowia;

5) Zmiany wptywajace na wzrost Ceny Kontraktowej lub na przesuniecie
poszczegdlnych etapéw Robot: okreslonych w Harmonogramie Rob6t stanowigcym
Zalacznik nr 4 jako kamienie milowe, do Umowy lub na przesuniecie Daty
Zakoniczenia.

Zadne instrukcje Nadzoru Autorskiego lub Zarzadzajacego Inwestycja/Nadzoru
Inwestorskiego nie upowazniaja Generalnego Wykonawcy do dziatania niezgodnie z
Umowa. Dziatanie zgodnie z instrukcjami Nadzoru Autorskiego oraz Zarzadzajjcego
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Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z
odpowiedzialnosci z tytutu naruszenia Umowy. Jezeli Generalny Wykonawca otrzyma od
Nadzoru Autorskiego oraz Zarzadzajacego Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego
instrukcje niezgodna z polskim prawem lub Umowa, powinien niezwlocznie powiadomi¢
o tym Inwestora na pi$mie i bedzie odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje zwigzane
z zaniechaniem takiego powiadomienia.

Nadzér Autorski lub Zarzadzajacy Inwestycja/Nadzor Inwestorski sktada i przedktada
Wykonawcy swoje o§wiadczenia lub decyzje w terminach nie dtuzszych niz 5 (pie¢) Dni
roboczych od dnia otrzymania kompletnego pisemnego wniosku o przedtozenie
powyzszych os$wiadczen lub decyzji, zawierajagcego wszystkie informacje i
dokumenty niezbedne do sformulowania odpowiedzi. Brak odpowiedzi Nadzoru
Autorskiego oraz Zarzadzajacego Inwestycjg/Nadzoru Inwestorskiego na taki
wniosek w powyzszym terminie poczytany bedzie za odmowe ze strony Nadzoru
Autorskiego oraz Zarzadzajacego Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego.

Zarzadzajacy Inwestycjg/Nadzor Inwestorski wypelnia obowigzki i dziata w ramach
upowaznien wyszczeg6lnionych w Umowie, na podstawie umowy z Inwestorem. W
wypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres
samodzielnych uprawnien Zarzadzajacego Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego
okreslonych Umowag, wigzace jest ustalenie Inwestora.

§6

Zlecanie wykonania Robéot Podwykonawcy.
Generalny Wykonawca moze zatrudni¢ Podwykonawcédw, pod warunkiem zachowania
procedury okre$lonej w niniejszym paragrafie, bez naruszania swoich zobowigzan
wynikajacych z Umowy.
Umowy z Podwykonawcami, ktoérych przedmiotem s roboty budowalne, beda
zawierane wedlug Wzoru umowy podwykonawczej stanowigcego Zatacznik nr 8.3 do
Umowy, przy czym Zmiany we wzorze wynikajgce z charakteru Rob6t wykonywanych
przez Podwykonawce nie wymagajg uprzedniej zgody Inwestora, z zastrzezeniem ust. 3
i 10 ponizej
Pod rygorem braku akceptacji Podwykonawcy przez Inwestora w kazdej umowie
podwykonawczej, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, winny znalezZé sie
nastepujgce postanowienia:

doktadne okreslenie przedmiotu Robét majacych zosta¢ powierzonych do wykonania
Podwykonawcy;

zobowigzujace Podwykonawce do ztoZzenia Generalnemu Wykonawcy lub Inwestorowi
oSwiadczenia o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia lub informacji o ogélnym stanie
rozliczen miedzy Generalnym Wykonawca a Podwykonawcg, w tym w szczego6lnosci
wysokos$ci nalezno$ci wobec Generalnego Wykonawcy niewymagalnych na dzien
sktadania o$wiadczenia;

Podwykonawca nie moze dokona¢ cesji praw wynikajacych z umowy tgczacej go z
Generalnym Wykonawca bez zgody Inwestora;
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4) w kazdym czasie Inwestor ma prawo bezposredniego zapytania Podwykonawcy o
ptatnosci nalezne Podwykonawcy od Generalnego Wykonawcy a Podwykonawca ma
obowigzek udzieli¢ odpowiedzi;

5) obowigzek wuzyskania przez Podwykonawce zgody Inwestora i Generalnego
Wykonawcy na zlecenie Robét dalszym podwykonawcom.

Generalny Wykonawca moze zatrudni¢ Podwykonawcoéw pod warunkiem, Ze :

szczegbtowy przedmiot Robdt majacych zosta¢ wykonanych przez Podwykonawcow
zostat zgloszony w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci Inwestorowi przez
Generalnego Wykonawce lub Podwykonawce przed przystagpieniem do wykonywania
tych Robot i niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu trzydziestu Dni od dnia doreczenia
Inwestorowi zgloszenia, Inwestor nie zlozyt Podwykonawcy i Generalnemu
Wykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wobec
wykonywania tych Robét przez Podwykonawece. Zgloszenie Generalnego Wykonawcy
powinno zosta¢ ztozone zgodnie ze wzorem stanowigcym Zalgcznik nr 8.2. do
niniejszej Umowy ,Wzoér karty zgtoszenia Podwykonawcy”.

Kazde zgtoszenie Generalnego Wykonawcy, jak i Podwykonawcy powinno zawieraé
szczegbtowy opis zakresu Robot, ktére Generalny Wykonawca zamierza zleci¢
Podwykonawcy, ostateczny projekt umowy z Podwykonawca uwzgledniajacy peing
tre$¢ wszystkich klauzul wraz ze wszystkimi zatgcznikami. PrzedtoZony ostateczny
projekt umowy z Podwykonawca nie moze zawiera¢ kwot wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy od Generalnego Wykonawcy za wykonanie poszczegélnych czesci
Robét. Niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian uméw z
Podwykonawcami. Poza uzupelieniem kwot wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy tre§¢ umoéw podpisanych przez Generalnego Wykonawce z
Podwykonawcami nie bedzie réznita sie od tresci projektéw umoéw przedstawionych
Inwestorowi. Inwestor ma prawo zazada¢ od Generalnego Wykonawcy przedtozenia
kopii juz podpisanej umowy z Podwykonawca.

3) umowa z Podwykonawca bedzie uwzgledniata postanowienia ust. 2 i 3 powyzej oraz

ust. 9 i ust. 10 ponizej.

Zlecenie przez Generalnego Wykonawce wykonania poszczegdlnych czeSci Robot
Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Generalnego Wykonawcy wobec Inwestora
za wykonanie tej cze$ci Robo6t. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i ich pracownikéow jak za swoje wtasne
dziatania i zaniechania, a nie tylko za wine w wyborze. Do zawarcia przez
Podwykonawce umowy =z dalszym podwykonawca stosuje sie odpowiednio
postanowienia niniejszej Umowy dotyczace zawarcia przez Generalnego Wykonawce
umowy o roboty budowlane z Podwykonawca.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ koordynacje wszystkich
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, jak réwniez podmiotéw dziatajacych
bezposrednio na rzecz Inwestora lub poszczegdlnych gestoréw sieci w zakresie
wykonywania Robét lub $wiadczenia ustug na Terenie Budowy.
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Niezaleznie od pozostalych postanowien Umowy, w przypadku powierzenia przez
Generalnego Wykonawce wykonania czeSci Robét Podwykonawcom, Inwestor dokona
jakiejkolwiek ptatno$ci na rzecz Generalnego Wykonawcy pod warunkiem otrzymania
od Generalnego Wykonawcy:

1) oryginatéw pisemnych o$wiadczen ztozonych przez kazdego Podwykonawce i
dalszego podwykonawce i skierowanych do Inwestora, potwierdzajacych, ze
otrzymali od Generalnego Wykonawcy lub od Podwykonawcy (w przypadku
wykonywania czeSci Robo6t przez dalszych podwykonawcéw) wymagalne
wynagrodzenie za wszystkie wykonane przez nich Roboty, za okres rozliczeniowy
bezposrednio poprzedzajacy okres rozliczeniowy za ktéry Generalny Wykonawca
domaga sie obecnie zaptaty oraz wskazujacych istnienie i wysoko$¢ ewentualnych
niewymagalnych na dzien ztozenia o$wiadczenia, zobowigzan Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wobec Generalnego Wykonawcy. Wzoér oswiadczenia
Podwykonawcy stanowi Zatacznik nr 8.4 do niniejszej Umowy. W przypadku
obiektywnej niemozno$ci uzyskania o$wiadczenia danego Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy Inwestor zaakceptuje jako dowdd dokonania ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzenie przelewu wraz ze
stosowng fakturg i protokotem, przy czym tego rodzaju akceptacja ze strony
Inwestora jest mozliwa tylko jeden raz w przeciggu trwania Umowy, w stosunku do
zobowiazan Generalnego Wykonawcy, wobec danego Podwykonawcy.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, iz terminy ptatnosci w stosunku do
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw nie bedg dtuzsze niz wynikajace z
Umowy. Odmienne uregulowanie wymaga pisemnej zgody Inwestora;

2) poswiadczone (przez osoby uprawnione do dziatania w imieniu Generalnego
Wykonawcy lub radce prawnego lub adwokata) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
faktur wystawionych przez Podwykonawcéw na dane Roboty wraz z
poswiadczonymi (przez osoby uprawnione do dziatania w imieniu Generalnego
Wykonawcy lub radce prawnego lub adwokata) za zgodnos$¢ z oryginatem dowodami
zaptacenia tych faktur przez Generalnego Wykonawce, a Inwestor jest uprawniony
do wstrzymania zaptaty cze$ci Ceny Kontraktowej Brutto odpowiadajacej kwocie
wynagrodzenia dla Podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, ktérego dotyczg
niedostarczone dokumenty, nie dtuzej jednak niz do czasu otrzymania powyzszych
o$wiadczen, faktur i dowoddéw zaptaty.

Po zakonczeniu robo6t przez kazdego Podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce
Generalny Wykonawca przekaze Inwestorowi rozliczenie koncowe z kazdym
Podwykonawca i/lub dalszym podwykonawca zatrudnionymi przy realizacji Obiektu.
Zakres rozliczenia koncowego zostanie ustalony przez Generalnego Wykonawce z
Inwestorem, przy czym rozliczenie to bedzie zawierato rdéwniez oswiadczenie
Podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy o zaptacie przez Generalnego Wykonawce
lub Podwykonawce (w przypadku wykonywania cze$ci Robot przez dalszych
podwykonawcéw) catego wymagalnego wynagrodzenia za wszystkie wykonane przez
Podwykonawece i/lub dalszego podwykonawce Roboty, za caty zakres przedmiotu Umowy
podwykonawczej (i/lub dalszego podwykonawstwa) lub w zwigzku z nig dotyczacej
Obiektu, jak rowniez wynagrodzenia Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy,
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niewymagalnego na dzien ztozenia o§wiadczenia, chyba Ze cze$¢ wynagrodzenia zostanie
zatrzymana na poczet gwarancji jakosci i rekojmi - w takim przypadku o$wiadczenie to
bedzie zawierato informacje o kwocie zatrzymanej i terminie na jaki zostata zatrzymana.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom. Generalny Wykonawca o$wiadcza, Ze
bedzie terminowo ptaci¢ naleznosci na rzecz Podwykonawcéw i zapewnia, Ze nie
spowoduje poniesienia przez Inwestora odpowiedzialno$ci w trybie art. 647! kodeksu
cywilnego. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z wszelkich
roszczen, jakie moga by¢ podnoszone przez Podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw wzgledem Inwestora w zwigzku z budowa Obiektu lub Umowsg i
naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor moze ponies¢ z tego tytutu. W szczegdlnosci
Generalny Wykonawca pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Inwestora w
zwigzku z obrong przed takimi roszczeniami lub w zwigzku z ich zaspokojeniem. Jezeli
Podwykonawca bedzie dochodzi¢ roszczenia na podstawie art. 6471 kodeksu cywilnego
w stosunku do Inwestora, Inwestor powiadomi o tym Generalnego Wykonawce w formie
pisemnej, a Generalny Wykonawca udzieli pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem
w ciaggu 3 (trzech) Dni roboczych od otrzymania zawiadomienia Inwestora. W przypadku
narazenia Inwestora na szkode w zwigzku z odpowiedzialno$cig solidarng z powodu
niezaptacenia przez Generalnego Wykonawce Podwykonawcom naleznos$ci, jesli
Inwestor zostanie pozwany przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce o
zaptate, Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi na pisemne zadanie Inwestora i
w terminie wskazanym w zadaniu, istotne procesowo informacje, wyjasnienia i
dokumenty, ktére posiadai/lub ktére powinny znajdowac sie w posiadaniu Generalnego
Wykonawcy, i ktoére zostang wskazane przez Inwestora w powyzszym Zadaniu. Jezeli
termin wskazany w zadaniu Inwestora jest niemozliwy do dotrzymania lub jego
dotrzymanie wigzatoby sie ze znacznymi trudnosciami, Generalny Wykonawca ma
obowigzek niezwtocznie wskaza¢ Inwestorowi odpowiedni termin na dostarczenie tych
dokumentéw lub informacji. W sytuacji, gdy Wykonawca nie dostarczy w terminie
Inwestorowi zgdanych informacji i/lub dokumentéw badZ nie wskaze terminu w jakim
to bedzie mozliwe, wowczas Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany zaptacic¢
Inwestorowi kare umowng wedtug uznania Inwestora lecz nie wyzszg, niz w wysoko$ci
100 000,00 (stownie: sto tysiecy) ztotych z tytulu kazdego zaniechania w zakresie
dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym. Niezaleznie od
powyzszego, w przypadku, gdy Podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) wystapi w
stosunku do Inwestora z roszczeniem o zaptate na podstawie art. 647! § 5 kodeksu
cywilnego, Inwestorowi przystuguje prawo, cho¢ w zadnym razie nie jest on
zobowigzany, do bezposredniego regulowania ptatnosci naleznych Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom od Generalnego Wykonawcy, z ktérymi Generalny
Wykonawca zalega co najmniej 14 (czternascie) Dni. Wszelkie takie ptatnos$ci Inwestora
zostang zaliczone na poczet zaptaty Ceny Kontraktowej naleznej Generalnemu
Wykonawcy. Przed dokonaniem jakichkolwiek takich bezposrednich wyptat na rzecz
Podwykonawcow, Inwestor zawiadomi Generalnego Wykonawce o takim zamiarze, a
Generalny Wykonawca - w ciggu 3 (trzech) Dni roboczych od otrzymania danego
zawiadomienia od Inwestora — bedzie miat prawo wyrazi¢ swojg opinie na temat danego
wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Inwestor nie dokona
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ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli uzna, iz Generalny
Wykonawca wykazat niezasadnos¢ takiej ptatnosci.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami Umowy. Wzo6r umowy z Podwykonawca Roboét stanowi zatgcznik nr
8.3. do niniejszej Umowy, jednakze dla unikniecia wszelkich watpliwosci, Strony zgodnie
stwierdzaja, Ze kazdorazowo, po uzupetnieniu wszelkich danych we wzorze umowy,
niezbednych do podpisu (uwzgledniajacych pelng tresé¢ wszystkich klauzul wraz ze
wszystkimi  zatacznikami, za wyjatkiem kwoty wynagrodzenie naleznego
Podwykonawcy od Generalnego Wykonawcy), Inwestor bedzie uprawniony do
skorzystania z prawa sprzeciwu o ktéorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. W
zgtoszeniu Robot majacych zostaé wykonanych przez Podwykonawcéw, Generalny
Wykonawca zawrze informacje w jakiej pozycji (numer i opis) harmonogramu
rzeczowo-finansowego do Umowy zawierajacej przedmiot robdt budowalnych
zleconych Podwykonawcy pod wzgledem terminu wykonania ustug oraz wartoSci
wynagrodzenia, zawiera sie termin wykonania ustug oraz warto$¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy. W przypadku czeSciowego zlecenia
Rob6t Podwykonawcy nalezy wskaza¢ procentowy udziat zleconych Robét danemu
Podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy oraz wskaza¢ wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Generalnemu Wykonawcy od Inwestora za wykonanie przedmiotu Robét
zleconych Podwykonawcy (do ktorej jest ograniczona ewentualna odpowiedzialno$¢
Inwestora za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia) zgodnie ze wskazanymi
pozycjami z harmonogramu rzeczowo-finansowego, zawartego w Harmonogramie
Robot.

Pod rygorem braku akceptacji Podwykonawcy przez Inwestora, Generalny Wykonawca
zawrze takze w umowach z Podwykonawcami, na wypadek rozwigzania Umowy,
stosowne klauzule umozliwiajgce Inwestorowi przejecie praw i obowigzkéow
Generalnego Wykonawcy wynikajacych z tych uméw, w tym réwniez w okresie po
rozwigzaniu i/ lub wygasnieciu Umowy, w szczegolno$ci w zakresie:

1) dochodzenia zaptaty kar od Podwykonawcy;

2) domagania sie usuniecia wad przez Podwykonawce w okresie gwarancyjnym;

3) skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy
udzielonej Generalnemu Wykonawcy przez Podwykonawce;

4) odbierania Roboét zrealizowanych przez Podwykonawce po rozwigzaniu
Umowy;

5) rozliczenia uznanych przez Inwestora Robot, zrealizowanych przez
Podwykonawce.

§7

Przeniesienie praw i obowigzkéow. Nastepcy prawni.

Z zastrzezeniem zdania ostatniego niniejszego ustepu, Generalny Wykonawca wyraza
zgode na: (i) przeniesienie przez Inwestora og6tu praw i/lub obowigzkéw Inwestora
wynikajacych z Umowy na dowolny podmiot z Grupy Kapitatowej Polski Holding
Nieruchomosci S.A. (ii) przeniesienie przez Inwestora praw i wierzytelnoSci
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przystugujacych mu na podstawie Umowy na instytucje finansujaca i /lub refinansujaca
realizacje Obiektu. O przeniesieniu praw i obowigzkéw zgodnie z niniejszym ustepem
Inwestor powiadomi Generalnego Wykonawce pisemnie w terminie 7 Dni roboczych od
zaistnienia zdarzenia skutkujacego przeniesieniem praw i obowigzkéw przez Inwestora.

Poza przypadkami okreslonymi w ustepie 1 powyZej, przeniesienie praw lub
obowigzkéw wynikajacych z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony
Umowy pod rygorem niewaznosci.

Inwestor jest solidarnie odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy wraz z podmiotami, na ktére przenidst
prawa i obowiagzki z niniejszej Umowy zgodnie z ust. 1 pkt (i) powyzZej.

§8
Kierownictwo Robét i pracownicy Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca zapewnia niezbedne Kkierownictwo Robét na czas ich
wykonywania. Generalny Wykonawca zaproponuje Inwestorowi osobe, ktérg zamierza
wyznaczy¢ na funkcje Kierownika Budowy i zapewni, aby osoba ta nalezycie wypetniata
wszystkie obowiazki natoZone na nig przepisami prawa. Osoba ta bedzie posiadala
odpowiednie wazne uprawnienia wymagane polskim prawem. Na Zadanie Inwestora
poparte dowodami naruszenia obowigzkéw przez Kierownika Budowy, Generalny
Wykonawca zaproponuje niezwlocznie inne osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia w miejsce oséb pierwotnie powotanych. Zmiana osoby petnigcej funkcje
Kierownika Budowy wymaga zgody Inwestora. Kierownik Budowy bedzie
zaangazowany przez Generalnego Wykonawce przy wykonywaniu Umowy i bedzie
obecny na Terenie Budowy Inwestycji w pelnym wymiarze czasu pracy. Generalny
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania i zaniechania takich oséb.
Generalny Wykonawca moze wyznaczy¢ dwoch Kierownikéw Budowy, odrebnie dla
realizacji Robdt w zakresie Obiektu, odrebnie dla realizacji Robot w zakresie Drogi.

Kierownik Budowy, jako umocowany przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, bedzie
otrzymywat od Inwestora polecenia kierowane w formie ustnej i pisemnej do
Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca zatrudni na Terenie Budowy Inwestycji, w zwigzku z
wykonywaniem Robo6t i usuwaniem w nich wad, takich pracownikéw, ktérzy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegaja wymagan bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz dbajg o prawidtowe wykonanie prac z nalezytg staranno$cia.

Inwestor ma prawo zgtasza¢ Generalnemu Wykonawcy uzasadnione uwagi w stosunku
do os6b, ktoére jego zdaniem sg niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej
pracy lub ktérych obecnos¢ na Terenie Budowy Inwestycji jest uznana przez Inwestora
za niepozadang z innych, uzasadnionych przyczyn.

W sytuacji, o ktérej mowa w ustepie 4, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokonaé
natychmiastowej wymiany oséb wskazanych przez Inwestora.

Generalny Wykonawca ma prawo wyznaczy¢ kierownika kontraktu (,Kierownik
Kontraktu”), ktéry w jego imieniu bedzie upowazniony do prowadzenia spraw
zwigzanych z realizacja Umowy. Kierownik Kontraktu bedzie zaangazowany przez
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Generalnego Wykonawce przy wykonywaniu Umowy i bedzie obecny na Terenie
Budowy Inwestycji w pelnym wymiarze czasu pracy. Generalny Wykonawca bedzie w
peli odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Kierownika Kontraktu. Kierownik
Kontraktu, jako umocowany przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, bedzie
otrzymywal od Inwestora polecenia w formie ustnej i pisemnej kierowane do
Generalnego Wykonawcy.

§9
Gwarancja Nalezytego Wykonania.

W terminie 21 (dwudziestu jeden) Dni od zawarcia Umowy, Generalny Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nieodwotalng, bezwarunkowa, ptatna na pierwsze
zadanie gwarancje bankowg lub gwarancje ubezpieczeniowa nalezytego wykonania
Umowy, wystawiong przez renomowany bank/instytucje ubezpieczeniowa z siedzibg w
Polsce, uprzednio zaakceptowany przez Inwestora, lub wptaci¢ na rachunek bankowy
wskazany przez Inwestora depozyt, w wysokosci 5 % Ceny Kontraktowej, tj. w kwocie
[e] (stownie: [e]) (,Gwarancja Nalezytego Wykonania”). W przypadku wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie pienieznej w postaci przelewu,
za termin wniesienia zabezpieczenia Strony zgodnie uznajg dzien uznania wyzej
wskazanego rachunku Inwestora. Jezeli zabezpieczenie nie jest wnoszone w formie
pienieznej, to gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa powinna zostac
wreczona Inwestorowi najp6Zniej, w terminie, o ktérym mowa w tym ustepie powyzej.
Gwarancja Nalezytego Wykonania bedzie zabezpieczala nalezyte wykonanie przez
Generalnego Wykonawce catosci Robot zgodnie z Umowg, a w zwigzku z tym okres
obowigzywania Gwarancji Nalezytego Wykonania powinien uptywac¢ najwcze$niej w
dacie przypadajacej po miesigcu od Daty Zakoniczenia.

W przypadku, gdyby okres Gwarancji Nalezytego Wykonania wygasat w trakcie okresu
obowigzywania niniejszej Umowy, Generalny Wykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Inwestorowi nowej Gwarancji Nalezytego Wykonania lub aneksu
przedtuzajacego okres obowigzywania poprzedniej Gwarancji Nalezytego Wykonania
nie pdzniej niz 21 (dwadzieScia jeden) Dni przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego
wskazanego w aktualnie obowigzujacej Gwarancji Nalezytego Wykonania. W wypadku,
gdy Generalny Wykonawca nie dostarczy Inwestorowi nowej Gwarancji Nalezytego
Wykonania lub aneksu przedtuzajagcego okres gwarancji na kolejny okres w terminie
przewidzianym w zdaniu poprzedzajacym, Inwestor bedzie uprawniony do wstrzymania
ptatnosci az do dostarczenia nowej Gwarancji Nalezytego Wykonania.

Jezeli Generalny Wykonawca nie dostarczy Gwarancji Nalezytego Wykonania w terminie
okres§lonym powyzej lub nie bedzie utrzymywac¢ Gwarancji Nalezytego Wykonania w
okresie obowigzywania Umowy lub nie uzupelni kwoty Gwarancji Nalezytego
Wykonania w przypadku jej realizacji, cho¢by cze$ciowej, przez Inwestora, Inwestorowi
bedzie przystugiwac prawo wstrzymania ptatnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy do
wysokosSci naleznego zabezpieczenia z Gwarancji Nalezytego Wykonania do czasu
dostarczenia lub uzupeinienia Gwarancji Nalezytego Wykonania, niezaleznie od
przystugujacego Inwestorowi prawa do odmowy przekazania Terenu Budowy
Inwestycji w przypadku niedostarczenia Gwarancji Nalezytego Wykonania.

23



Zatgcznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 3/PN/2022
dotyczacego wyboru Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy

Projekt umowy

Gwarancja Nalezytego Wykonania zostanie zwolniona Generalnemu Wykonawcy wraz
ze zwrotem dokumentu Gwarancji Nalezytego Wykonania po uptywie 30 (trzydziesci)
Dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru Kornicowego Robét przez Inwestora w
zakresie, w jakim Gwarancja Nalezytego Wykonania nie zostanie wykorzystana na
zaspokojenie roszczen Inwestora, w terminie 7 (siedmiu) dni po otrzymaniu przez
Inwestora pisemnego wniosku Generalnego Wykonawcy, jednak nie wcze$niej niz po
usunieciu przez Generalnego Wykonawce Usterek i Wad wskazanych w Protokole
Odbioru Konicowego..

§10
Ubezpieczenie.

Generalny Wykonawca zobowiazany bedzie do wykupienia polis ubezpieczeniowych,
utrzymywania ich przez caty czas trwania Umowy oraz do ponoszenia wszelkich
kosztow ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym § 10. Umowy ubezpieczenia
zostang zawarte i beda kontynuowane na warunkach zatwierdzonych przez Inwestora
przed ich zawarciem oraz z zaakceptowanymi przez niego uprzednio ubezpieczycielami,
przy czym Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekty polis
z odpowiednim wyprzedzeniem. Przy zawarciu Umowy, Generalny Wykonawca
dostarczy Inwestorowi dokumenty poswiadczajace zawarcie przez Generalnego
Wykonawce umoéw ubezpieczenia na warunkach uprzednio zaakceptowanych przez
Inwestora, w szczegdélnos$ci spelniajgcych warunki okreSlone w ust. 2 ponizej,
wymaganych od niego na podstawie Umowy, przy czym aktualne ubezpieczenie budowy
zgodnie z ust. 2 punkt a) ponizej moze zosta¢ przedstawione w ciggu 14 (czternastu) Dni
od daty zawarcia Umowy, nie p6Zniej jednak niz przed przejeciem Terenu Budowy przez
Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania ubezpieczenia w
nastepujacym zakresie:

1) ubezpieczenie Robo6t prowadzonych przez wszystkie podmioty, ktére je
wykonuja, w tym przez Generalnego Wykonawce, przez Podwykonawcéw i
ich dalszych podwykonawcéw, od wszelkich ryzyk budowlanych i
montazowych (CAR), w tym z tytutu strat lub uszkodzen odnoszacych sie do
Robo6t, Materiatow i Urzadzen, ubezpieczenie sprzetu (nalezacych zaréwno do
Inwestora, Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcéow i dalszych
podwykonawcédw oraz niezaleznie od tego czy sa zlokalizowane na Terenie
Budowy), do ich pelnej wartosci odtworzeniowej (w tym wszelkie
uzasadnione optaty i Kkoszty zwigzane z takim przywr6ceniem do
poprzedniego stanu), obejmujace w szczegdlnoSci ubezpieczenie od
kradziezy, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Rob6t, Materiatéw i Urzadzen
zostanie zawarte na sume nie nizsza niz Cena Kontraktowa na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Generalny Wykonawca
zobowigzany jest utrzyma¢ ubezpieczenie Robdt okre$lone w niniejszym
punkcie a) przez caly czas trwania Robdét i do jednego miesigca
kalendarzowego po Odbiorze Koficowym;
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2) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej Generalnego Wykonawcy od
ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec osdb trzecich z tytutu strat lub szkéd
majatkowych, $mierci lub obrazen cielesnych poniesionych przez jakgkolwiek
osobe, ktére moga wyniknaé z tytutu wykonywania Umowy i mie¢ miejsce
przed podpisaniem Protokotu Odbioru Konicowego. Ubezpieczenie zostanie
zawarte na sume nie nizszg niz 3.000.000,00 (trzy miliony) ztotych na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i bedzie dedykowane tylko do
Umowy.

Po optaceniu kazdej sktadki Generalny Wykonaweca przedtozy Inwestorowi kopie dowodu
uiszczenia sktadki.

Jezeli Generalny Wykonawca nie zawrze i nie bedzie dysponowal waznym
ubezpieczeniem wymaganym na podstawie Umowy lub nie dostarczy zadawalajgcego
dowodu, polis i pokwitowan zgodnie z niniejszym § 10, Inwestor moze, z zachowaniem
innych praw lub $rodkéw, zawrze¢ ubezpieczenie w zakresie odpowiadajacym
ubezpieczeniu, ktore nie zostato zawarte i optaci¢ nalezne sktadki. Takie ptatnosci bedg
zwracane przez Generalnego Wykonawce, a Inwestor bedzie mogt je odliczy¢ z
aktualnych lub przysztych naleznosci wobec Generalnego Wykonawcy.

Umowy ubezpieczenia zostang zawarte przez Generalnego Wykonawce oraz we
wszystkich przypadkach, w ktorych bedzie to mozliwe z uwagi na typ ubezpieczenia,
beda wskazywac na Inwestora jako na “dodatkowego ubezpieczonego”, jak réwniez beda
dopuszcza¢ cesje przez Inwestora jego praw wynikajacych z tych uméw na inne
podmioty bez zgody ubezpieczyciela w szczeg6lnosci na bank finansujacy/refinansujgcy
Inwestora oraz beda zobowigzywaé ubezpieczyciela do powiadomienia Inwestora o
przypadkach naruszenia przez Generalnego Wykonawce warunkéw polis
ubezpieczeniowych, w tym o nieptaceniu sktadek ubezpieczeniowych.

Kazdego roku w chwili przedtuzenia lub zawsze na Zadanie, Generalny Wykonawca
dostarczy Inwestorowi dowody potwierdzajace, ze wszystkie powyzsze umowy
ubezpieczeniowe pozostaja w mocy i ze nalezne sktadki zostaty zaptacone. Jezeli
Generalny Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia wymaganego
na mocy niniejszego § 10 lub nie dostarczy powyzszych dowoddéw, Inwestor moze
zawrze(¢ i utrzymywac umowy ubezpieczenia oraz ptaci¢ sktadki niezbedne w tym celu i
odlicza¢ kwote zaptacong w powyzszy sposéb od wszelkich aktualnych lub przysztych
naleznosci Generalnego Wykonawcy lub odzyska¢ powyzsze kwoty jako dtug nalezny od
Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca zapewni ubezpieczenie zgodnie z warunkami Umowy, w tym
réwniez ubezpieczenie w zakresie OC wszystkich Podwykonawcéw, ktére bedzie
pokrywa¢ wszelkie dziatania i zaniechania ze strony wszystkich Podwykonawcéw,
doradcow lub innych os6b zatrudnionych przez Generalnego Wykonawce do realizacji
Robot.

W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie postanawiajg, ze fakt posiadania
ubezpieczenia przez Generalnego Wykonawce nie wylacza jego odpowiedzialnosci w
stosunku do Inwestora z tytutu zaj$cia zdarzen objetych ochrong ubezpieczeniowg, w
zakresie w jakim wyptata odszkodowania nie pokrywa szkody poniesionej przez
Inwestora.
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§11
Zapoznanie sie Generalnego Wykonawcy z Terenem Budowy Inwestycji.

Generalny Wykonawca potwierdza, ze sprawdzit Teren Budowy m.in. na podstawie
dokumentacji udostepnionej przez Inwestora jak i bezpos$redniej inspekcji w terenie i
oS$wiadcza, ze s3 mu znane warunki lokalizacyjne i gruntowe oraz warunki dostepu do
Terenu Budowy oraz Ze mozliwe jest prowadzenie Robdt bez dodatkowych prac i
kosztow nie pokrytych Ceng Kontraktowa. Z zastrzezeniem przypadkéw wyraZnie
wskazanych w Umowie, w wypadku wystgpienia takich dodatkowych prac, ktére nie
byty mozliwe do wykrycia przed zawarciem Umowy przez Generalnego Wykonawce
dzialajacego z nalezyta staranno$cia wymagang w tego rodzaju okolicznos$ciach od
Generalnego Wykonawcy, ich koszt bedzie w catosci obcigzat Generalnego Wykonawce,
ktéry poniesie takze konsekwencje op6Znienia (w takim przypadku bedzie to uznane za
op6znienie z winy Generalnego Wykonawcy) wynikajacego z konieczno$ci wykonania
takich dodatkowych prac.

Generalny Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane
prowadzeniem Robét wyrzadzone na mieniu i osobach znajdujacych sie na
nieruchomosci, na ktérej znajduje sie Teren Budowy, jak réwniez na nieruchomosciach
sgsiadujacych z Terenem Budowy.

§12
Przekazanie i utrzymanie Terenu Budowy Inwestycji.

Inwestor przekaze Generalnemu Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy Obiektu w
terminie do 26 (dwudziestu sze$ciu) Dni od zawarcia Umowy oraz po zawiadomieniu
Generalnego Wykonawcy o terminie przekazania Terenu Budowy Obiektu z co najmniej
5-dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie Terenu Budowy Obiektu nastgpi nie p6zniej
niz w dniu [e], przy czym Inwestor bedzie uprawniony do przesuniecia terminu
przekazania Terenu Budowy Obiektu z zachowaniem jednotygodniowego okresu
powiadomienia nie wiecej niz o 7 (siedem) Dni, co spowoduje automatyczne
przesuniecie termindéw realizacyjnych o ilo$¢ dni opdznienia w przekazaniu Terenu
Budowy Obiektu. Protokoét przekazania Terenu Budowy Obiektu bedzie zawierat
réwniez opis stanu drég dojazdowych do nieruchomosci (wraz z dokumentacjg
fotograficzna), na ktérej bedzie zlokalizowany Obiekt.

Inwestor przekaze Generalnemu Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy Drogi w
terminie do [e¢] roku oraz po zawiadomieniu Generalnego Wykonawcy o terminie
przekazania Terenu Budowy Drogi z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Przed
przekazaniem Generalnemu Wykonawcy Terenu Budowy Drogi, Strony sporzadza
dokonaja inwentaryzacji majatku Gminy [¢] znajdujagcym sie w przekazanym Terenie
Budowy Drogi i sporzadzg z tej czynnoSci protokét inwentaryzacji. W czasie
wykonywania Robdt Generalny Wykonawca powinien odpowiednio zagospodarowac na
wtasny koszt Teren Budowy Inwestycji, sktadowaé Materiaty i Sprzet w ustalonych
miejscach i w nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty usuwa¢ z Terenu Budowy
Inwestycji i w sposdb ciggly utrzymywac czystos$¢ i porzadek. W przypadku stwierdzenia
nieporzadku na Terenie Budowy Inwestycji lub w jego sasiedztwie, Inwestor moze
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wezwac Generalnego Wykonawce do wykonania, w odpowiednim terminie, okreslonych
prac porzadkowych w celu doprowadzenia Terenu Budowy Inwestycji i jego sasiedztwa
do stanu zgodnego z Umowa. W razie niezastosowania sie przez Wykonawce do
polecenia Inwestora w wyznaczonym terminie, Generalny Wykonawca zaptaci
Inwestorowi kare umowng w wysokosci 1.000 (tysigc) ztotych za kazde takie naruszenie.
Zastrzezenie powyzszych kar umownych nie wylacza mozliwosci dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Generalny Wykonawca ustanowi na wtasny koszt stosowne stuzby porzadkowe (w celu
utrzymania porzadku na budowie, zwtaszcza czystos$ci kot samochodéw wyjezdzajacych
z Terenu Budowy Inwestycji na drogi publiczne oraz drogi wewnetrzne prowadzace na
Teren Budowy Inwestycji) i stalg, catodobowg ochrone Terenu Budowy Inwestycji
realizowang przez ochrone fizyczng. Inwestor jest uprawniony do udzielania wigzgcych
wytycznych lub polecen personelowi ochrony Terenu Budowy Inwestycji. Tres¢ tych
polecen bedzie udostepniana Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca wytyczy Obiekt w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomoéow
odniesienia wyszczeg6lnionych w Dokumentacji Projektowej. Generalny Wykonawca
usunie na witasny koszt kazdy btad powstaty w wyniku nienalezytego wytyczenia
Obiektu w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdéw odniesienia wyszczegdlnionych w
Dokumentacji Projektowej. Generalny Wykonawca zapewni niezbedng obstuge
geodezyjna Robo6t zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Inwestor
zachowuje prawo sprawdzenia wytyczenia Obiektu dokonanego przez Generalnego
Wykonawce.

W zakresie w jakim Teren Budowy Inwestycji w ocenie Generalnego Wykonawcy jest nie
wystarczajacy dla potrzeb Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zapewni we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt mozliwo$¢ wejscia i korzystania, w niezbednym
zakresie, z terendw przylegtych do Terenu Budowy Inwestycji, w tym dziatek sgsiednich
i pasa drogowego. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z realizacja Robot, w tym za szkody wynikte na
Terenie Budowy Inwestycji. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora
z wszelkich roszczen, jakie moga by¢ podnoszone przez osoby trzecie wzgledem
Inwestora w zwigzku z realizacjag Robot, w tym za szkody powstate na Terenie Budowy
Inwestycji i naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor moze ponies$¢ z tego tytutu.

Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej oraz obiektéw
niezwiazanych z gospodarka drogowa jest mozliwe w trakcie realizacji Drogi pod
nastepujacymi warunkami:

1) przed podjeciem roboét Generalny Wykonawca zawiadomi o terminie
przystgpienia do realizacji infrastruktury technicznej Wydziat Zajeé
Planowych i Awaryjnych Zarzadu,

2) Generalny Wykonawca uzyska decyzje administracyjna lub zawrze z
Zarzadem odrebng umowe o korzystanie z pasa drogowego na potrzeby
lokalizacji przedmiotowych elementéw infrastruktury technicznej oraz
obiektow na czas od dnia przekazania wybudowanego pasa drogowego
Zarzadcy Drogi.
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§13
Inne obowigzki Inwestora.

Inwestor wyznaczy osoby do utrzymywania kontaktéw z Generalnym Wykonawcg w
zwigzku z wykonywaniem Umowy (,Przedstawiciel Inwestora”). Wyznaczenie,
odwotanie lub zmiana Przedstawiciela Inwestora nastepuje w formie pisemne;j.
Przedstawiciel Inwestora oznacza osobe reprezentujacg Inwestora wobec Generalnego
Wykonawcy we wszelKkich sprawach zwigzanych z realizacja Umowy, z zastrzezeniem, iz
Przedstawiciel Inwestora nie jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, zmiany
Umowy, zawierania porozumien dodatkowych oraz zaciggania w imieniu i na rzecz
Inwestora innych zobowigzan niz przewidziane w Umowie. Przedstawiciel Inwestora
jest uprawniony w szczegdlnosci do przekazywania Generalnemu Wykonawcy do
wykorzystania wzoréow i formularzy dokumentéw dotyczacych organizacji procesu
inwestycyjnego w ramach wykonania Robét, ktére to dokumenty Generalny Wykonawca
jest zobowiazany wykorzystywac w toku procesu inwestycyjnego zgodnie z poleceniem
Inwestora. Wszelkie prawa i kompetencje Przedstawiciela Inwestora wynikajace z
Umowy moga by¢ wykonywane bezposrednio przez Inwestora.

Inwestor dokonywa¢ bedzie ptatnosci z tytutu wykonywania Robot objetych Umowa
zgodnie z § 241 § 25 Umowy.

Inwestor udzieli osobie lub osobom fizycznym wyznaczonym przez Generalnego
Wykonawce odpowiedniego pelnomocnictwa do dzialania w imieniu Inwestora we
wszystkich sprawach wynikajacych z Umowy, w ktérych obowigzkiem Generalnego
Wykonawcy jest dziatanie w imieniu Inwestora, np. uzyskanie w imieniu Inwestora
Pozwolenia na Uzytkowanie.

Inwestor przekaze Generalnemu Wykonawcy dziennik budowy w dniu przekazania
Terenu Budowy oraz zapewni w trakcie realizacji Robot Nadzér Autorski i Nadzér
Inwestorski/Zarzadzajacego Inwestycja we wszystkich branzach.

§14
Obowiazki Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji Robot w szczegblnoSci do:

wypelniania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy w dobrej wierze i
przy dochowaniu nalezytej starannosci, w zgodzie z przepisami prawa i
wymogami wspotczesnej wiedzy technicznej,

wykonania Robét objetych Umowg zgodnie z Umowg, Dokumentacjg Projektowa
Obiektu oraz Dokumentacjg Projektowa Drogi przekazang przez Inwestora, oraz
zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majgcymi zastosowanie
w budownictwie, przy dochowaniu nalezytej staranno$ci oraz wedtug najlepszej,
profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy, z uwzglednieniem odpowiednich
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wymogow zawartych w Dokumentacji Przetargowej lub przekazanych przez
Inwestora po zawarciu Umowy,

zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na kazdym etapie realizacji Robét,
na wtasny koszt, a takze zapewnienie wykonania badan laboratoryjnych wszelkich
probek materiatéw oraz wyposazenia zgodnie z wymaganiami Inwestora,

zapewnienia kierownikéw poszczegélnych rodzajow Robét, w tym Kierownika
Budowy oraz nadzoru kierownikéw Rob6t, posiadajacych wazne uprawnienia do
pethienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w poszczegélnych
specjalnosciach i branzach, jak réwniez nadzoru specjalistycznego dla Robét
wymagajacych takiego nadzoru,

zabezpieczenia Terenu Budowy Obiektu estetycznym i trwalym ogrodzeniem
tymczasowym wedtug uzgodnien z Inwestorem, zapewnienia jego statej
konserwacji i niedopuszczenia do jego niekontrolowanego oklejania
i zamalowywania. W przypadku gdy ogrodzenie zostanie zniszczone Generalny
Wykonawca niezwtocznie zglasza ten fakt Inwestorowi.

zapewnienia ustalonego przez Inwestora miejsca na no$niki reklamowe inwestycji
na Terenie Budowy Obiektu (np. powierzchnia ogrodzenia inwestycji, flago-
maszty min. 3 sztuki, kontenery budowlane, zurawie dZwigowe, , rusztowania
budowlane, fasady, tablice reklamowe itp.) oraz, na swdj koszt, w przypadku
koniecznosci ich relokacji, przeniesienia ich w inne uzgodnione miejsce,

prowadzenia Robdt w sposéb nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ani emisji zanieczyszczen na nieruchomosci sasiednie i wspdlne
drogi dojazdowe,

z zastrzezeniem postanowien okres$lajacych zakres Robot (jak wskazane w
definicji ,Robét budowlanych”) zapewnienia usuniecia z Terenu Budowy
Inwestycji (w tym przestrzeni pod powierzchnig Terenu Budowy Inwestycji) i
odpowiedniego zabezpieczenia, na koszt Inwestora, napotkanych obiektéw
saperskich, jak rowniez innych niezinwentaryzowanych obiektéw, ktére powinny
by¢ usuniete z Terenu Budowy Inwestycji w celu prawidlowego i bezpiecznego
wykonania catosci Robét i realizacji Obiektu oraz Drogi, chyba Ze wczesniejsze
zinwentaryzowanie tych obiektéw przez Generalnego Wykonawce, byto mozliwe,
przy zachowaniu przez niego nalezytej staranno$ci wymaganej od Generalnego
Wykonawcy,

zapewnienia na swdj koszt rozprowadzenia od punktéw przylaczy po Terenie
Budowy Inwestycji wszelkich medioéw, jakich bedzie potrzebowat na potrzeby
budowy (wody, pradu, telekomunikacji itd.) oraz odprowadzania S$ciekow
bytowych z zaplecza budowy do kanalizacji lub szczelnych zbiornikéow
bezodptywowych oraz wywozu do oczyszczalni $ciekow, wraz z zawarciem
odpowiednich uméw na dostawe ustug,

pokrycia kosztow zuzycia energii elektrycznej, wody, ciepta, odprowadzania
Sciekdw itp. na Terenie Budowy Obiektu oraz Terenie Budowy Drogi od dnia
przejecia odpowiednio Terenu Budowy Obiektu oraz Terenu Budowy Drogi do
daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego,
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prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowania oraz przekazania
Dokumentacji Powykonawczej Obiektu oraz Dokumentacji Powykonawczej Drogi,

zebrania i przekazania Inwestorowi, niezbednych danych i dokumentacji,
wynikajacych z obowigzkéw Generalnego Wykonawcy (w tym wymaganych przez
art. 56 i art. 57 Prawa budowlanego), dotyczacych wykonanych Robot,
koniecznych do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu oraz Pozwolenia
na Uzytkowanie Drogi,

dostarczenia wszystkich Materiatéw budowlanych niezbednych do prawidtowego
wykonania Robét,

ponoszenia wszelkich wydatkéw zwigzanych z realizacja Umowy,

zapewnienia, na Terenie Budowy Inwestycji, pomieszczen dla swoich
Podwykonawcéw, z mozliwoscig korzystania z sanitariatéw, oraz nieodptatnego
(chyba ze Podwykonawca zaakceptuje odptatno$¢) korzystania przez nich z
zaplecza budowy i potrzebnych mediow,

utrzymania drég dojazdowych w czysto$ci oraz niezwlocznej naprawy - na wiasny
koszt - wszelkich uszkodzen tych drég powstalych w zwigzku z prowadzeniem
Rob6t w ramach Umowy,

zwrotne przekazanie Terenu Budowy Inwestycji Inwestorowi po zakoriczeniu
Robo6t nie pdzniej niz w terminie 5 Dni po dacie Protokotu Odbioru Koncowego
oraz w kazdym innym przypadku okreslonym w Umowie,

zapewnienie przez caty czas trwania realizacji Robot przedstawicielom Inwestora
wykonywania fotografii dokumentujgcej jako$¢ wykonywanych Robét i postep w
ich wykonywaniu,

udostepnienie Terenu Budowy Obiektu potencjalnym klientom Inwestora na jego
prosbe. Generalny Wykonawca zobowigzany jest ponadto zapewni¢, w
szczeg6lnosci odpowiednig ilo$¢ elementéw ochrony osobistej, w tym kaskow
ochronnych, kamizelek, dla odwiedzajacych takze w trakcie trwania dni otwartych
wskazanych w poprzednim zdaniu. Generalny Wykonawca przeprowadzi dla
wszystkich 0oséb wchodzgcych na Teren Budowy obowigzkowe szkolenie BHP w
zakresie umozliwiajgcym bezpieczne przebywanie na Terenie Budowy Obiektu.
Fakt przeprowadzenia szkolenia zostanie potwierdzony stosownym
zaswiadczeniem i potwierdzone przez osobe szkolong ( potwierdzenie odbycia
szkolenia),

zapewnienie i przygotowanie na Terenie Budowy Obiektu lub obok Terenu
Budowy Obiektu, w $cistej wspéipracy z Inwestorem, miejsca, na ktérym
zorganizowane zostanie biuro sprzedazy oraz 10 (dziesie¢) miejsc postojowych
dla potrzeb Inwestora, poprzez wyréwnanie i utwardzenie terenu oraz
podtaczenie biura sprzedazy do medidw,

dostarczenia sze$ciu nowych kompletéw odziezy ochronnej dla wylacznego
uzytku inspektoréw nadzoru inwestorskiego Inwestora (kalosze, buty robocze,
kaski biate, kurtki, kamizelki oraz skarpety jednorazowe - 100 par),

wykonania projektow zagospodarowania Terenu Budowy Inwestycji oraz
tymczasowej organizacji ruchu niezbednej do wykonania Rob6t,
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23) wykonania drég tymczasowych niezbednych do realizacji Robét,

24)

25)

zapewnienia zaplecza socjalno-biurowego tj. trzech estetycznych, i neutralnych
kolorystycznie bez elementéw reklamowych konteneré6w na potrzeby
Zamawiajgcego wyposazonego w instalacje elektryczng, grzewcza, wodno-
kanalizacyjna, klimatyzacje (okna wyposazone w rolety), parkingu dla 10
(dziecieciu) samochodéw osobowych wraz z zapewnieniem mozliwosci
korzystania z Sali konferencyjnej, kuchnii WC,

organizacji Terenu Budowy Inwestycji (w tym m.in. magazyny, wygrodzenia
placow sktadowych), zapewnienie ochrony, rozprowadzenie energii elektrycznej i
wody do Terenu Budowy, przytaczy dla potrzeb zaplecza, o$wietlenia placu
budowy (z wtasnych materiatéw),

Generalny Wykonawca o§wiadcza i zapewnia, Ze dysponuje petng i wyczerpujacg wiedzg
na temat zakresu Robét, jak i wszystkich czynnoSci, ktére sa konieczne w celu nalezytego
wykonania Robo6t oraz petnego i nalezytego wykonania Umowy. Generalny Wykonawca
o$wiadcza, Ze zapoznat sie szczegélowo z Pozwoleniem na Budowe Obiektu
stanowigcym Zatacznik nr 1B oraz Dokumentacjg Projektowa Obiektu i Dokumentacjg
Projektowa Drogi i potwierdza, Ze jest ona kompletna i w pelni wystarczajaca do
realizacji Robét z zastrzezeniem § 4 ust. 5. W przypadku, gdyby w toku wykonywania
Robot okazato sie konieczne dokonanie zmian w projekcie budowlanym zatwierdzonym
w Pozwoleniu na Budowe Obiektu, Inwestor uzyska niezbedna zgode projektanta na taka
zmiane, o ile bedzie ona konieczna. Inwestor stwierdza, a Generalny Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci, Ze Inwestor nie posiada wiedzy w zakresie budownictwa,
planowania urbanistyczno-architektonicznego i inzynierii budowlanej. Okresla to
oczekiwany przez Inwestora poziom wsparcia, doradztwa i umiejetnosci wymaganych
od Generalnego Wykonawcy, jakie sg odpowiednie dla realizacji Robé6t. Zakresu
profesjonalizmu oczekiwanego od Generalnego Wykonawcy w tym kontekScie nie
narusza fakt zatrudnienia przez Inwestora wykwalifikowanych architektéw lub
inzynierow.

Generalny Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, site roboczg,
Materiaty, wlasciwy Sprzet i inne Urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do
wykonania Robét oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w
Umowie.

Po zakoniczeniu Robét, a przed zwrotem Terenu Budowy Inwestycji, Generalny
Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ Teren Budowy Inwestycji z wszelkich
Materiatéw i zanieczyszczen zwigzanych z wykonywaniem Rob6t oraz zlikwidowa¢ na
swoj koszt urzadzenia tymczasowe.

Generalny Wykonawca ma obowigzek wykona¢ Roboty oraz usung¢ wszelkie Wady i
Usterki, wykona¢ zaakceptowane przez Inwestora Zmiany, o ktérych mowa w § 18
Umowy z nalezyta profesjonalng starannoscia i zgodnie z postanowieniami dokumentéw
sktadajacych sie na Umowe, jak rowniez wedtug standardéw zgodnych z Umowg i
standardami typowymi dla Obiektu i/lub Drogi, w tym przy zachowaniu wszelkich
majacych zastosowanie przepiséw prawa i Polskich Norm. Tak wykonane Roboty beda
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wysokiej jakosci i beda zdatne do wykorzystania zgodnie z ich zamierzonym
przeznaczeniem okreslonym w Umowie.

Generalny Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie
Robét, zapewnienie warunkéw bezpieczenistwa, zastosowanie wtasciwych rozwigzan
technologicznych oraz prawidtowych metod organizacji Robét, a takze za sporzadzong
przez Generalnego Wykonawce lub na jego zlecenie Dokumentacje Budowlang Obiektu,
Dokumentacje Budowalng Drogi i Dokumentacje Powykonawcza Obiektu oraz
Dokumentacje Powykonawczg Drogi.

Generalny Wykonawca opracuje Projekt Organizacji i Technologii Rob6t oraz Plan BIOZ
do akceptacji Inwestora. Jeden egzemplarz zaakceptowanego Planu BIOZ Generalny
Wykonawca dostarczy Inwestorowi. Je§li w trakcie postepu Robdt okaze sie to
konieczne, zwtlaszcza z uwagi na przepisy prawa, Generalny Wykonawca zapewni
zaktualizowanie Planu BIOZ i jeden egzemplarz zaktualizowanego Planu BIOZ dostarczy
Inwestorowi.

Podczas calego procesu inwestycyjnego Generalny Wykonawca zobowigzany jest
regularnie usuwaé¢ $mieci, odpady, nadmiar Materiatéw, Materialy zniszczone i
utrzymywac wiasciwy porzadek na catym Terenie Budowy Inwestycji oraz na terenie
przylegtym do Terenu Budowy Inwestycji. Na kazdorazowe wezwanie Inwestora
Generalny Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ dokumenty potwierdzajace
prawidtowa gospodarke odpadami.

Generalny Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania zgody Inwestora i
uzgodnienia z odpowiednimi Wtadzami lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o
charakterze komercyjnym umieszczanych na Terenie Budowy Inwestycji.

Generalny Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do ustalania z Inwestorem
propozycji umieszczenia wszelkich reklam, ktére mialyby pojawi¢ sie na Terenie
Budowy Inwestycji. Generalny Wykonawca nie moze zawiesi¢ reklamy w jakiejkolwiek
formie, jak rowniez innej informacji, zaré6wno graficznej jak i tekstowej, bez zgody
Inwestora. W przypadku pojawienia sie na Terenie Budowy Inwestycji
niezaakceptowanej przez Inwestora reklamy, Inwestor ma prawo wezwac Generalnego
Wykonawce do bezzwtocznego jej usuniecia.

Z dniem przekazania Terenu Budowy Inwestycji Generalnemu Wykonawcy, Generalny
Wykonawca zwolni Inwestora z wszelkiej odpowiedzialno$ci z tytutu roszczen osob
trzecich zwigzanej z wykonywaniem Robét i Terenem Budowy Inwestycji powstatych z
przyczyn po stronie Generalnego Wykonawcy, w tym miedzy innymi, roszczen
zwigzanych z dziataniami pracownikéw Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcow
i poniesie koszty naprawy szkod, jakie Inwestor moze ponie$¢ w zwigzku z takimi
roszczeniami. W szczeg6lnosSci, po przekazaniu mu Terenu Budowy Inwestycji,
Generalny Wykonawca:

1) ponosi wszelkie ryzyko zwigzane z Terenem Budowy Inwestycji, w tym,
miedzy innymi, roszczenia z tytutu szkdd lub uszkodzen ciata poniesionych
przez osoby trzecie na Terenie Budowy Inwestycji lub z Terenu Budowy
Inwestycji (wlacznie z przedstawicielami i pracownikami Inwestora), optaty
administracyjne lub grzywny z tytutu, miedzy innymi, ochrony $rodowiska i
przyrody (w tym ochrony drzew i krzewow), oraz drdg publicznych (przy
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ustalaniu naleznego odszkodowania uwzgledniana bedzie wina osoby
poszkodowanej), oraz

2) nie moze powotywac sie na zdarzenia zwigzane z Terenem Budowy Inwestycji
w celu uzasadnienia niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

Generalny Wykonawca gwarantuje, Ze bedzie zawsze zatrudnial wystarczajgcg liczbe
odpowiednio wykwalifikowanego personelu na Terenie Budowy Inwestycji w celu
zakonczenia i przekazania Rob6t do Daty Zakonczenia.

Generalny Wykonawca uzyska, poprzez osobe fizyczng wskazang przez Generalnego
Wykonawce, dziatajaca jako pelnomocnik Inwestora, wszelkie pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, protokotly, zatwierdzenia, jak réwniez dokona wszelkich zgtoszen, jakie s3
konieczne do realizacji Rob6t, z wyjatkiem decyzji zmieniajacych powyzsze decyzje, jesli
konieczno$¢ ich uzyskania wynika z przyczyn lezacych po stronie Inwestora. Generalny
Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania i zaniechania takiego
pelnomocnika. Zobowigzanie Generalnego Wykonawcy obejmuje réwniez wypetnienie
wszelkich zalecen i warunkoéw zawartych w takich dokumentach lub z nimi zwigzanych.
Wszelkie takie pozwolenia, uzgodnienia, opinie, protokoty i zatwierdzenia beda
udzielone na rzecz Inwestora. Generalny Wykonawca pokryje we wtasnym zakresie
wszelkie wydatki zwigzane z czynno$ciami podejmowanymi w imieniu lub na rzecz
Inwestora, z wyjgtkiem innych przypadkéw wyraZnie wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Wydatki takie nie podlegaja zwrotowi przez Inwestora, ani Inwestor nie bedzie
zobowiazany do zwolnienia Generalnego Wykonawcy ze zobowigzan, ktére ten zaciaggnat
w celu nalezytego Swiadczenia ustug. Generalnemu Wykonawcy nie przystuguje prawo
zadania zaliczki od Inwestora.

Generalny Wykonawca zapewnia, Ze posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbedne
dla realizacji Roboét oraz ze we wszelkich sprawach wynikajacych z realizacji Umowy
bedzie wypetniat Zadania, przekazywal wszelkie zawiadomienia okreslone jako
niezbedne w Pozwoleniu na Budowe Obiektu oraz w Pozwoleniu na Budowe Drogi,
postanowieniach wszelkich przepiséw, ustaw, rozporzadzen lub innych regulacji,
wydanych przez wszelkie wladze publiczne posiadajace jurysdykcje nad Robotami.
Generalny Wykonawca, dzialajgc w imieniu i na rzecz Inwestora, uzyska wszelkie
zezwolenia, ktérych konieczno$¢ uzyskania moze pojawic¢ sie w trakcie prowadzenia
Robot.

Generalny Wykonawca deklaruje, ze bedzie pomagat Inwestorowi w utrzymaniu
dobrego wizerunku Inwestycji oraz dobrosasiedzkich stosunkéw z otoczeniem poprzez
przekazywanie niezbednych informacji i dokumentow.

Generalny Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich obowigzujacych przepiséw prawa
pracy dotyczacych jego pracownikéw, bedzie ich odpowiednio wynagradzat i bedzie
respektowatl wszelkie przystugujace im prawa. Generalny Wykonawca zazada od
personelu przestrzegania obowigzujgcych przepiséw i regulaminéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz podejmie odpowiednie dziatania w celu
zapewnienia personelowi higieny i bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca nie bedzie werbowal ani prébowat rekrutowaé swojego
personelu spos$réd oséb aktualnie pracujacych dla Inwestora.
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Generalny Wykonawca bedzie bezwarunkowo przestrzegat wszystkich przepiséow
prawa dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca winien na
wilasny koszt podjaé¢ niezbedne Srodki ostroznosci dla zapewnienia bezpieczenstwa
wtlasnej kadry i bezpieczenistwa pracy we wspéipracy i zgodnie z wymaganiami stuzby
zdrowia. Strony ustalajg, iz w zadnych okolicznosciach Inwestor nie bedzie z
jakiegokolwiek powodu ponosit odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane
niezapewnieniem przez Generalnego Wykonawce stuzb medycznych na Terenie Budowy
Inwestycji.

Generalny Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég i
mostéw spowodowane przez Srodki transportowe stuzace realizacji przedmiotu
Umowy, Sprzet i dziatania Generalnego Wykonawcy Podwykonawcéw i dostawcédw oraz
zwolni Inwestora z wszelkich roszczen Wtadz lub osoéb trzecich podnoszonych wobec
Inwestora z tego tytutu.

We wszystkich kontaktach i relacjach z personelem Generalny Wykonawca bedzie
zachowywat nalezyte wzgledy wobec wszelkich uznawanych w Polsce $wiat i dni
wolnych od pracy.

Przez caty czas Generalny Wykonawca bedzie stosowat wszelkie uzasadnione $rodki do
przeciwdziatania jakimkolwiek zachowaniom niezgodnym z prawem, buntowniczym lub
naruszajacym porzadek lub dobre obyczaje posréd swojego personelu oraz personelu
Podwykonawcow, jak rowniez podejmie kroki dla utrzymania spokoju i zabezpieczenia
0s6b i mienia znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie Robét przed ewentualnymi
szkodami, ktére moga zosta¢ spowodowane w zwigzku z prowadzeniem Robdt lub
zachowaniem personelu Generalnego Wykonawcy i Podwykonawcéw.

Wszelkie Materiaty powinny by¢ dostarczone przez Generalnego Wykonawce wraz z
wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami stwierdzajacymi dopuszczenie tych
Materiatéw do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej wymaganymi przepisami prawa, takimi jak miedzy innymi: deklaracje
zgodnos$ci producenta, aprobaty techniczne, -certyfikaty zgodnosci, certyfikaty
dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atesty, itd. Wszelkie takie Materiaty winny by¢ w
pemhi zgodne z majacymi zastosowanie przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami,
pozwoleniami i instrukcjami wlasciwych organdw i instytucji. Generalny Wykonawca
bedzie stosowat jedynie Materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodne z wymogami prawa budowlanego i wszelkich innych majacych zastosowanie
przepisdw prawa i regulacji oraz zgodnie z rekomendacjami Inwestora. Wszelkie
Materialy stang sie wtasnos$cig Inwestora z chwilg dostarczenia ich na Teren Budowy
Inwestycji, pod warunkiem otrzymania przez Generalnego Wykonawce zaptaty
wynagrodzenia wynikajacego z faktury obejmujacej dostarczone Materialy. Niezaleznie
od powyzszego, ryzyko utraty (w tym w szczegoélnosci kradziezy) lub uszkodzenia
Materiatéw przechodzi na Inwestora z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Konicowego
dla catosci Robdt; jednakze ryzyko takie pozostaje przy Generalnym Wykonawcy mimo
podpisania Protokotu Odbioru Konicowego, jesli utrata lub uszkodzenie nastgpito przed
chwilg jego podpisania. Urzadzenia beda wolne od wszelkich obcigzen, praw i roszczen
0s6b trzecich. Jako$§¢ Materiatéw i wszelkich cze$ci Robo6t powinna byé badana i
kontrolowana na biezgco w trakcie wykonywania Robét i po ich zakonczeniu. Wyniki
wszystkich badan i kontroli powinny by¢ zawarte w protokotach zatgczonych do
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Dziennika Budowy i powinny by¢ przywotane w Dzienniku Budowy. Koszt wykonania
badan i kontroli bedzie poniesiony przez Generalnego Wykonawece.

Generalny Wykonawca wykona wszelkie prace rozbiérkowe, jezeli takie prace okaza sie
konieczne w trakcie realizacji Robo6t. Materialy pochodzace z rozbiérki stang sie
wtlasnoscia Generalnego Wykonawcy, o ile Inwestor nie poleci inaczej na piSmie.
Generalny Wykonawca bedzie usuwat te materiaty z Terenu Budowy Inwestycji w miare
postepu prac.

Przed przystgpieniem do wykonywania Robét, Generalny Wykonawca sprawdzi i
udokumentuje w formie pisemnej, fotograficznej oraz zapisu video stan Terenu Budowy
Inwestycji oraz otaczajacych go terendw i sasiadujacych z nim budynkéw i obiektow
budowlanych (chodnikéw, drég, placéw, budynkéw, infrastruktury) i bedzie
przechowywat te materialy do zakoniczenia Okresu Gwarancyjnego.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany uchroni¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem
drzewa rosngce na Terenie Budowy Obiektu ( i w jego bezposrednim sasiedztwie)
przeznaczone do zachowania. W wypadku zniszczenia lub istotnego uszkodzenia ww.
drzew, Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci
przewidzianej przez wtasciwe przepisy prawa w odniesieniu do kazdego przypadku
zniszczenia lub istotnego uszkodzenia (na dzien zawarcia Umowy w wysokosci
administracyjnych kar wynikajacych z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody). Zastrzezenie powyzszych kar nie wylacza mozliwosci dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Generalny Wykonawca jaki i Inwestor majg prawo do oznakowania informacyjno -
reklamowego Terenu Budowy, na ktére sklada sie oznakowanie: powierzchni
ogrodzenia Inwestycji, flago-masztoéw min. 3 sztuk, konteneréw budowlanych, zurawi
dzwigowych, rusztowan budowlanych, fasady, tablic reklamowych oraz innych
powierzchni, ktére zostang uznane za dobre no$niki reklamy. Wszystkie elementy
oznakowania mogg zosta¢ zrealizowane po uprzednim wspdlnym uzgodnieniu i
zatwierdzeniu przez obie Strony. W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia przez obie
Strony, ostateczng decyzja o zatwierdzeniu projektow reklam podejmowana jest przez
Przedstawiciela Inwestora, Wizualizacje oznakowania ze strony Generalnego
Wykonawcy w celu zatwierdzenia, zostang przestane poczta elektroniczng na adres: e-
mail: [e]

Dodatkowo przy realizacji Robét w zakresie budowy Drogi, Generalny Wykonawca
zobowigzany jest do:

[*]
[°]

§ 15

Bezpieczenstwo i ochrona Robét oraz zachowanie warunkéw ochrony srodowiska.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest:

1) zapewni¢, aby na Terenie Budowy Inwestycji nie przebywaty osoby do tego
nieupowaznione, oraz zapewni¢ przestrzeganie na Terenie Budowy
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Inwestycji zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow
przeciwpozarowych, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkich oséb
przebywajacych na Terenie Budowy Inwestycji, w szczeg6lnosci zapewnic
noszenie ochron osobistych, w tym w szczegdlnosci kaskow ochronnych oraz
wlasciwego obuwia ochronnego przez wszystkich pracownikéw i personel
Generalnego Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcéw, jak réwniez
noszenie wtlasciwego, jednolitego ubioru roboczego i identyfikatoréow
zawierajacych nazwe lub logo podmiotu zatrudniajacego te osobe (tj.
Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy) lub, w przypadku dziatalnosci
gospodarczej prowadzonej przez osobe fizyczng, firme przedsiebiorcy;
Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia funkcjonowania na
Terenie Budowy kontroli wejs¢ i wyj$¢ pracownikéw i innych oséb z
personelu Generalnego Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow (oraz
dalszych podwykonawcow, jesli zgodnie z Umowa zostang zaangazowani w
proces inwestycyjny) na / z Terenu Budowy Inwestycji; na wniosek Inwestora
Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi dane zarejestrowane zgodnie
z niniejszym § 15 ust. 1 pkt 1) Umowy,

2) dostarczy¢ i utrzymywaé na wilasny koszt wszelkie zabezpieczenia Terenu
Budowy Inwestycji, ostony, ogrodzenia, §wiatta, znaki ostrzegawcze itp. oraz
prefabrykowane ptyty drogowe,

3) do o$wietlenia catego Terenu Budowy Inwestycji, takze w dni wolne od pracy,

4) umies$ci¢ na Terenie Budowy Inwestycji regulamin Terenu Budowy Inwestycji
zaakceptowany wcze$niej przez Inwestora,

5) zabezpieczy¢ Teren Budowy Inwestycji w niezbedny podreczny sprzet
gasniczy oraz profesjonalng okresowg inspekcje w zakresie ochrony p.poz.
prowadzonych prac.

Wszelkie czynno$ci niezbedne do wykonania Robdét oraz usuwania Wad i Usterek
powinny by¢ przeprowadzane w taki sposob, aby w granicach wynikajacych z
konieczno$ci wypelnienia zobowigzan umownych nie zaktéca¢ osobom trzecim w
stopniu wiekszym, niz to jest konieczne, warunkéw zycia oraz uzytkowania, zajmowania
lub dostepu terendéw, drég publicznych i prywatnych. Prace szczeg6lnie hatasliwe i
ucigzliwe dla otoczenia powinny by¢ prowadzone poza godzinami spoczynku nocnego,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zarzadzeniami i poleceniami
wilasciwych organéw. Generalny Wykonawca zastosuje sie niezwlocznie do wszelkich
decyzji, polecen i zarzadzen porzadkowych wtasciwych organéw dotyczacych czasu i
sposobu prowadzenia prac. Wydanie takich decyzji, polecen lub zarzadzen nie bedzie
stanowito podstawy do zmian w Harmonogramie Robét.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Inwestora przed wszelkimi
roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powstac
wskutek lub w zwigzku z tymi zakidceniami w zakresie, w jakim Generalny Wykonawca
jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania, jest zobowigzany
zrekompensowac Inwestorowi poniesione z tego tytutu koszty lub inne szkody.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone §rodowiska na Terenie Budowy
Inwestycji i w jego otoczeniu oraz jest zobowigzany do stosowania materiatow
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spetniajacych normy ekologiczne, przy zachowaniu technologii nie stwarzajgcych
zagrozen dla Srodowiska.

Generalny Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég
prowadzacych do Terenu Budowy Inwestycji przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu jego lub Podwykonawcéw. Generalny Wykonawca
pokryje koszty wszelkich koniecznych napraw i oczyszczania drég dojazdowych
wynikajacych z dziatan Generalnego Wykonawcy i wspéipracujacych z nim przy
realizacji Robdt podmiotéw zakontraktowanych przez Generalnego Wykonawce.
Generalny Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prawidtowe odprowadzanie
$ciekow pochodzacych ze wszystkich miejsc w obrebie Terenu Budowy Inwestycji lub
zwigzanych z prowadzeniem Robét i w tym zakresie winien $cisle trzymac sie przepiséw
wydanych przez odpowiednie Wtadze. Generalny Wykonawca bedzie rowniez wytworca
oraz posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych podczas realizacji Robot i jest
zobowigzany do ich zagospodarowania i utylizacji. Generalny Wykonawca zobowiazuje
sie do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami okre$§lonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z
2021, poz. 779 z pézn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony
$rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1219 z p6Zn. zm.).

§ 16
Dostep do Terenu Budowy Inwestycji.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inwestorowi, organom
nadzoru budowlanego, Wtadzom, jak réwniez Nadzorowi Autorskiemu i Nadzorowi
Inwestorskiemu/Zarzadzajacemu Inwestycjg, oraz innym osobom wskazanym przez
Inwestora, dostepu do Terenu Budowy Inwestycji oraz wszystkich miejsc, gdzie sa
wykonywane, lub przewiduje sie wykonywanie, Robét zwigzanych z realizacja Umowy.
Osoby nieupowaznione przez Inwestora lub Generalnego Wykonawce i nie majace
bezposredniego zwigzku z realizowang Inwestycja maja zakaz wstepu na caty Teren
Budowy Inwestycji .

W razie potrzeby, Generalny Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ mozliwos$¢
korzystania z Terenu Budowy Inwestycji przez innych wykonawcoéw zatrudnionych
przez Inwestora oraz w uzgodnieniu z Inwestorem udostepni¢ im wtasciwy front Robot.

§17
Harmonogram Robét.

Pozwolenie na Uzytkowanie Obiektu powinno by¢ uzyskane w terminie [®] tygodni od
daty przekazania Generalnemu Wykonawcy Terenu Budowy Obiektu (z zastrzezZeniem,
iz w tej dacie to pozwolenie nie musi by¢ ostateczne) natomiast Data Zakonczenia Robét
nastagpi w ciagu [e] tygodni od daty przekazania Terenu Budowy Obiektu [e].
Zakonczenie Robdt w zakresie Drogi i przedstawienie Drogi wraz z dokumentacjg
wskazang w § 27 ust. 6 pkt 3 lit. h) - s) nastapi w terminie do [¢] Dni od daty przekazania
Generalnemu Wykonawcy Terenu Budowy Drogi. Szczegétowy Harmonogram Robot w
zakresie Obiektu i Drogi stanowi Zatacznik nr 4 do Umowy.
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Harmonogram Rob6t moze zosta¢ zmieniony na uzasadniony wniosek Generalnego
Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie realizowal poszczegdlne grupy lub rodzaje
Robot objetych Umowa w terminach ustalonych w Harmonogramie Robot.

Generalny Wykonawca bedzie miat prawo do przesuniecia Daty Zakonczenia w
przypadKku zlecenia przez Inwestora Zmian wptywajacych na wydtuzenie okresu Robot,
z uwzglednieniem postanowien § 18 ust. 1 Umowy, polecenia Wstrzymania Robét przez
Inwestora z przyczyn, za ktére Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci
oraz przekazania Terenu Budowy Drogi w terminie péZniejszym niz wskazany w § 12
ust. 1.

Ponadto Data Zakonczenia lub data realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie
Robo6t ulega przesunieciu o czas trwania przyczyny, m.in. w przypadkach:
1) przerwania realizacji Robét przez Wtadze, z przyczyn innych niz lezacych po
stronie Generalnego Wykonawcy,

2) niemozno$ci prowadzenia Robét z powodu Sity WyzZsze;j.

Przesuniecie Daty Zakonczenia lub daty realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie
Robot, o ktérym mowa w ust. 4 i 5, moze nastgpic¢ o okres nie dtuzszy, niz czas trwania
przyczyny. W celu unikniecia watpliwos$ci przyjmuje sie, Ze Generalny Wykonawca
dotozy wszelkich staran w celu unikniecia lub zminimalizowania op6Znien oraz, ze z
wyjatkiem sytuacji przewidzianych w ust. 4 i 5 powyzej oraz innych postanowien Umowy
przewidujgcych wprost uprawnienie do przesuniecia Daty Zakorniczenia, Generalny
Wykonawca nie bedzie upowazniony do jakiegokolwiek przesuniecia Daty Zakonczenia
lub daty realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robot, w szczegélnosci w
przypadku jakichkolwiek opdznienn spowodowanych niedbalstwem lub naruszeniem
badZz niewykonywaniem przez niego lub ktéregokolwiek z Podwykonawcow lub
dostawcdw jakichkolwiek zobowigzan Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca bedzie uprawniony do przesuniecia Daty Zakonczenia lub daty
realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robét w wypadkach, o ktérych mowa w
ust. 4 i 5 powyzej jedynie w sytuacji, gdy poinformuje Inwestora na piSmie o powstaniu
przyczyny, mogacej mie¢ wplyw na przedtuzenie czasu wykonania Robdt, wpisze
odpowiednig informacje do dziennika budowy w ciggu 5 (pieciu) Dni od dnia powstania
tej przyczyny oraz poda Inwestorowi na pi$mie niezbedny czas takiego przedtuzenia w
terminie 7 (siedmiu) Dni od ustania przyczyny powodujgcej konieczno$¢ przedtuzenia.
W przypadkach zmiany Daty Zakoniczenia lub daty realizacji etapu wskazanego w
Harmonogramie Rob6t z powoddéw wymienionych w ustepie 4 lub 5 niniejszego
paragrafu, najpdzniej w terminie 5 (pieciu) Dni roboczych od Zadania Inwestora,
Generalny Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji
uaktualniony Harmonogram Robdt. Jezeli Generalny Wykonawca nie spelni tego
warunku, Inwestor moze wstrzyma¢ ptatnos¢ faktur, az do czasu zlozenia
uaktualnionego Harmonogramu Robot.

Jesli kiedykolwiek podczas wykonywania Rob6t Generalny Wykonawca bedzie miat
podstawy do uznania, Ze Roboty lub ich cze$¢ moga nie zostac¢ zakoniczone w terminie
okre$lonym w Harmonogramie Rob6t, wéwczas, niezaleznie od tego, czy wynika to z
przyczyn okres$lonych w ust. 4 i 5 powyzej, czy tez z jakichkolwiek innych przyczyn,
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Generalny Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Inwestora o takim mozliwym
opo6znieniu. Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora tak szybko jak to mozliwe, nie
pOZniej jednak niz w ciggu 5 (pieciu) Dni od wystapienia zdarzenia, o:

1) przyczynie opdznienia;
2) szacowanym wptywie opéZnienia na Harmonogram Robdt;
3) wszelkich dziataniach, jakie zdaniem Generalnego Wykonawcy s3

odpowiednie w celu unikniecia lub zmniejszenia op6znienia.

Generalny Wykonawca przedtozy Inwestorowi w Harmonogramie Rob6t harmonogram
rzeczowo-finansowy, obejmujacy wszelkie naleznosci, do ktérych bedzie miat prawo
Generalny Wykonawca zgodnie z Umowa. Na kazde Zadanie Inwestora, Generalny
Wykonawca przedtozy aktualizacje tego planu. Suma ptatno$ci miesiecznych netto,
ptatnych na podstawie Protokotéw Zaawansowania Finansowego, nie moze przekroczy¢
lacznie 95% Ceny Kontraktowej za wykonang czes$¢/zakres danego elementu
uwzglednionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym tzn. Ze nie mniej niz 5% Ceny
Kontraktowej bedzie ptatne na podstawie Faktury Koncowej wystawionej po Odbiorze
Konicowym.

Inwestor moze poleci¢ Generalnemu Wykonawcy przyspieszenie wykonania Robot w
stosunku do Harmonogramu. Generalny Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie
wykonaé powyzsze polecenie, o ile bedzie to technicznie mozliwe, a Strony uzgodnia
wynagrodzenie nalezne Generalnemu Wykonawcy z tego tytutu, jezeli polecenie
przyspieszenia wykonania Robdt zostalo wydane z przyczyn niezaleznych od
Generalnego Wykonawcy. Jezeli Roboty beda opdZnione z przyczyn lezacych po stronie
Generalnego Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu, Generalny Wykonawca bedzie
pracowat na swoj koszt w przyspieszonym tempie do czasu, az Roboty znowu zaczng
postepowac zgodnie z Harmonogramem Robét. Niewydanie polecenia przyspieszenia
Robét przez Inwestora nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
zwloke w realizacji Robot.

W przypadku zwloki w wykonaniu Robét w stosunku do Harmonogramu Robdt,
Generalny Wykonawca zwrdci Inwestorowi kwoty kar umownych, jak réwniez
odszkodowan obejmujacych w szczegdlnosci wszystkie dodatkowe koszty poniesione
przez Inwestora w zwigzku ze zwtokg w wykonaniu Roboét, w tym koszt dodatkowych
podatkdw, kar umownych i odszkodowan, ktére Inwestor jest zobowigzany uisci¢ w
zwigzku z  brakiem przekazania Obiektu lub jego czeSci wlasciwym
najemcom/lokatorom w terminie uzgodnionym z tymi najemcami/lokatorami.

§18
Zmiany.
Kazda zmiana zakresu Robét, w szczegdlnosci Roboty dodatkowe lub Roboty zamienne,
wymaga pisemnego zlecenia Inwestora (,Zmiany”). Z zastrzezeniem ust. 10 ponizej,
Inwestor moze zleci¢, a Generalny Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ Zmiany.
Wszelkie zobowigzania Generalnego Wykonawcy okreslone w Umowie majg réwniez
zastosowanie do Zmian, chyba Ze co innego wynika wyraznie z niniejszej Umowy.
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Po otrzymaniu od Inwestora informacji o planowanej Zmianie, Generalny Wykonawca
przedstawi Inwestorowi, w ciggu 7 (siedmiu) Dni roboczych od otrzymania
zawiadomienia o planowanej Zmianie, raport przedstawiajacy wplyw Zmiany na
Harmonogram Rob6t oraz weryfikowalng wycene Robd6t dodatkowych, Robot
zamiennych lub Rob6t zaniechanych, przygotowane zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu (,Kosztorys Zmiany”), ktory bedzie zawierat:

1) szczegbtowy opis Robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych
przewidzianych Zmiang;

2) harmonogram przeprowadzenia Zmiany, wskazujacy znaczace etapy Robot i
ich wptyw na Harmonogram Robot;

3) ewentualny wplyw na Cene Kontraktowg; tam, gdzie Zmiana obejmuje
zmniejszenie zakresu Robot (Roboty zaniechane), wartosci i ceny netto (PLN)
zawarte w Cenniku szczeg6towym stanowigcym Zatgcznik nr 5 beda
stanowity podstawe do obliczenia zmiany (obnizenia) Ceny Kontraktowej z
tytutu Zmiany; tam, gdzie Zmiana powoduje Roboty dodatkowe, zostang one
wycenione wedtug najnizszej wartosci ceny netto (PLN) zawartej dla danego
rodzaju Robot w Zatgczniku nr 5. Jezeli w Zatgczniku nr 5 nie podano ceny
netto (PLN) dla danego rodzaju Roboét, wynagrodzenie za takie Roboty
dodatkowe zostanie ustalone jako cena danego rodzaju Robét dokonana na
podstawie KNR w oparciu o $rednig stawke roboczogodziny materialéw i
sprzetu dla robdét inwestycyjnych w wojewddztwie [e], publikowang
kwartalnie w wydawnictwie SEKOCENBUD dla ostatniego kwartatu
poprzedzajacego polecenie Zmiany;

4) ewentualny wptyw na Harmonogram Robét.

Jezeli Generalny Wykonaweca nie przedstawi oceny wplywu Zmiany na Cene Kontraktowa
lub na Harmonogram Robét w formie pisemnej w terminie 7 (siedmiu) Dni roboczych od
otrzymania polecenia Zmiany, przyjmuje sie, Ze Zmiana w zakresie Rob6t dodatkowych nie
bedzie miata Zadnego wptywu na Cene Kontraktowg ani Harmonogram Robét. Jezeli w
zakres Zmiany wchodza Roboty zaniechane, za§ Generalny Wykonawca nie przedstawi
wptywu robot zaniechanych na Cene Kontraktowa, Kosztorys Zmiany w zakresie wptywu
Robot zaniechanych na Cene Kontraktowa zostanie sporzadzony przez Inwestora w oparciu
o ceny netto (PLN) okreslone dla danego rodzaju Robét zaniechanych w Zatgczniku nr 5 w
terminie 30 (trzydziestu) dni od uptywu terminu na wykonanie Kosztorysu Zmian przez
Generalnego Wykonawce.

W przypadku dostarczenia przez Generalnego Wykonawce oceny wptywu Zmiany na
Cene Kontraktowg oraz Harmonogram Robét zgodnie z ust. 2 powyzej, Generalny
Wykonawca przystapi do wykonywania Robét dodatkowych lub zamiennych po
zatwierdzeniu przez Inwestora Kosztorysu Zmiany oraz zawarciu aneksu do Umowy. W
takim przypadku Zmiana bedzie rozliczana w oparciu o Kosztorys Zmiany
zaakceptowany na pi$mie przez Inwestora: Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji
wyceny takiej Zmiany w oparciu o obmiar powykonawczy, a w przypadku rozbieznosci
nalezna Generalnemu Wykonawcy kwota wynagrodzenia dodatkowego bedzie
iloczynem zaakceptowanych w Kosztorysie Zmiany cen netto (PLN) i obmiaru
powykonawczego Robot sktadajacych sie na Zmiane.
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Roboty zaniechane bedg rozliczane na podstawie przedmiaru prac sporzadzonego przez
Generalnego Wykonawce, zatwierdzonego przez Inwestora, przy zastosowaniu cen
netto (PLN) zawartych w Zataczniku nr 5. W przypadku, gdy zaniechaniu podlega cata
pozycja lub podpozycja, dla ktorej przypisano okre$long wartos¢ w Zataczniku nr 5,
przedmiar nie jest wymagany, a rozliczenie takich Rob6t zaniechanych nastapi poprzez
odjecie wartosci przypisanej w Zatgczniku nr 5 dla danej pozycji Robét zaniechanych od
Ceny Kontraktowej. Strony uzgadniajg, Ze taczna warto$¢ Robét zaniechanych, nie moze
przekroczy¢ 20 % Robdt, wskazanej w Harmonogramie Robot.

Zakrycie Robo0t moze nastagpi¢ dopiero po wyrazeniu zgody przez Nadzoér
Inwestorski/Zarzadzajacego Inwestycja, pod rygorem nieuwzglednienia zakrytych
robét w rozliczeniu Zmiany.

Roboty zamienne beda rozliczane z uwzglednieniem postanowien dotyczacych Robét
dodatkowych i Robot zaniechanych. Uzyskana w ten sposdb réznica miedzy wartosciami
tych Rob6t pomniejszy lub powiekszy Cene Kontraktowg, z zastrzeZeniem ust. 11 i 12
ponizej.

Roboty, ktoére Generalny Wykonawca wykona bez zachowania postanowien niniejszego
paragrafu Umowy, nie beda dodatkowo wynagradzane, a Inwestor bedzie miat prawo
zadac¢ ich usuniecia na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.

W sytuacji, kiedy Strony nie uzgodnig warunkéw wykonania polecenia Zmiany, Inwestor
bedzie mial prawo przejg¢ dany zakres prac, a Generalny Wykonawca bedzie
zobowigzany powotanemu przez Inwestora wykonawcy udostepni¢ Teren Budowy dla
celu wykonania prac, organizacji zaplecza, korzystania z mediéw, za wynagrodzeniem
uzgodnionym przez Strony oraz skoordynowaé prace takiego innego podmiotu ze
swoimi Robotami, przy czym Generalny Wykonawca nie odpowiada za jako$¢ robét
wykonywanych przez taki podmiot. Generalny Wykonawca w takim przypadku (tzn.
braku porozumienia) ma obowigzek zastosowac¢ sie do wymagan postawionych przez
Inwestora, zwigzanych z tymi robotami.

Generalny Wykonawca moze inicjowa¢ procedure Zmian. W takim przypadku
zastosowanie beda miaty postanowienia dotyczace procedury Zmiany inicjowanej
poleceniem Inwestora, z zastrzezeniem ponizszych ustepow, tego paragrafu, przy czym
procedure Zmiany bedzie uznawato sie za rozpoczeta w momencie przedstawienia przez
Generalnego Wykonawce kompletnego Kosztorysu Zmiany.

Inwestor podczas realizacji Obiektu nie przewiduje Zmian lokatorskich, ktore
skutkowatyby zmiang Daty Zakonczenia oraz ktére moglyby spowodowac przesuniecia
terminéw okreslonych w Harmonogramie Robét. Generalny Wykonawca zobowigzuje
sie przyja¢ do wykonania tego rodzaju Zmiany. Generalny Wykonawca ma obowigzek
niezwlocznego informowania Inwestora w sytuacji, w ktorej Zmiany lokatorskie
wptywatyby na Date Zakonczenia oraz na przesuniecie terminéw okreslonych w
Harmonogramie Robot. W takim przypadku Generalny Wykonawca moze odmoéwic
wykonania zleconych Zmian lokatorskich.

W przypadku zainicjowania procedury Zmiany przez Generalnego Wykonawce, jesli z
Kosztorysu Zmiany wynika, Ze propozycja Generalnego Wykonawcy moze, zdaniem
Generalnego Wykonawcy, w razie jej przyjecia, przys$pieszy¢ Date Zakoniczenia lub

4



12.

iy

2)

3)

Zatgcznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 3/PN/2022
dotyczacego wyboru Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy

Projekt umowy

obnizy¢ koszt ponoszony przez Inwestora na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
Robét, lub poprawi¢ sprawnosé¢ lub zwiekszy¢ warto$¢ ukonczonych Robét dla
Inwestora, lub w inny sposéb by¢ korzystng dla Inwestora, to takie informacje,
poprzedzone kompleksowa, wielobranzowa weryfikacja Zmiany przez Generalnego
Wykonawce, winny by¢ zawarte w Kosztorysie Zmiany. Jezeli Inwestor, zatwierdzi
Kosztorys Zmiany poprzez podpisanie Kosztorysu Zmiany, to w takiej sytuacji:

1) Generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opracowanie na wiasny koszt i
ryzyko niezbednej dokumentacji oraz uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien i
stanowisk organéw oraz podmiotéw trzecich z zachowaniem wszelkich wymogow
wynikajacych z obowiazujacych przepiséw, a takze do wykonania robét wynikajacych
z wprowadzenia Zmiany,

2) dokumentacja, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej, winna uzyskac¢ akceptacje Inwestora i
uprawnionego projektanta,

3) jezeli ta Zmiana spowoduje obnizenie Ceny Kontraktowej dla danej cze$ci Robét 1, to
Generalnemu Wykonawcy bedzie nalezne wynagrodzenie, ktore bedzie czescig Ceny
Kontraktowej, ktére bedzie stanowito 50% rdznicy w Cenie Kontraktowej,
wynikajacej z zaakceptowanego przez Inwestora Kosztorysu Zmiany; wynagrodzenie,
o ktérym mowa w niniejszym pkt 3 wyczerpuje cato$¢ roszczen Generalnego
Wykonawcy z tego tytutu.

W przypadku zainicjowania procedury Zmiany przez Inwestora, jesli z Kosztorysu
Zmiany wynika, Ze propozycja Inwestora moze przyspieszy¢ Date Zakonczenia, lub
obnizy¢ koszt ponoszony przez Inwestora na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
Robét, lub poprawi¢ sprawnosé¢ lub zwiekszyé wartos¢ ukonczonych Robét dla
odpowiednio Inwestora, lub w inny sposéb by¢ korzystna dla Inwestora, to takie
informacje, poprzedzone kompleksowg, wielobranzowa weryfikacja Zmiany przez
Generalnego Wykonawce, winny by¢ zawarte w Kosztorysie Zmiany. Jezeli Inwestor,
zatwierdzi Kosztorys Zmiany poprzez podpisanie Kosztorysu Zmiany, to w takiej
sytuacji:

Inwestor bedzie odpowiedzialny za opracowanie na wilasny koszt niezbednej
dokumentacji oraz uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien i stanowisk organdéw oraz
podmiotéw trzecich z zachowaniem wszelkich wymogéw wynikajacych z
obowiazujacych przepiséw i przekazanie jej Generalnemu Wykonawcy,

Generalny Wykonawca dziatajac z nalezytg starannoscia wymagang w tym zakresie,
zweryfikuje przekazang mu odpowiednio przez Inwestora dokumentacje, o ktérej mowa
w lit. 1) powyzej i potwierdzi na piSmie w terminie 7 Dni od przekazania mu
dokumentacji swojg akceptacje dokumentacji w przekazanej formie i tresci; do zakresu
obowiazkéw i odpowiedzialno$ci Generalnego Wykonawcy w stosunku do przekazanej
dokumentacji stosuje sie odpowiednio postanowienia § 4 ust. 5,6 i 7 Umowy,

jezeli ta Zmiana spowoduje obnizenie Ceny Kontraktowej dla danej czes$ci Roboét, to
Generalnemu Wykonawcy bedzie nalezne wynagrodzenie, ktére bedzie czescig Ceny
Kontraktowej, ktére bedzie stanowito 20% roéznicy w Cenie Kontraktowej, wynikajacej
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z zaakceptowanego przez Inwestora Kosztorysu Zmiany; wynagrodzenie, o ktérym
mowa w niniejszej lit. 3) wyczerpuje catos$¢ roszczen Generalnego Wykonawcy z tego
tytutu.

W ramach wykonania Zmian lokatorskich, Generalny Wykonawca przyjmie do
wykonania, wszelkie Roboty w ramach Zmian lokatorskich wraz z przygotowaniem
wszystkich niezbednych dokumentéw i opracowan Kkoniecznych do uzyskania
Pozwolenia na Uzytkowanie. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy dotyczace
Robét znajduja odpowiednie zastosowanie do Rob6t w ramach Zmian lokatorskich,
chyba, Ze co innego wyraznie wynika z niniejszej Umowy. Generalny Wykonawca, w
terminie do ¢ przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora Harmonogram Zmian
Lokatorskich uwzgledniajacy przyjety przez Strony Harmonogram Robédt i
uwzgledniajacy mozliwo$¢ Zmian lokatorskich po wykonaniu $cian i instalacji w
poszczegdblnych lokalach.
Zmiany lokatorskie bedg realizowane na podstawie odrebnych Zleceni na wykonywanie
zmian w lokalach w Obiekcie sktadanych Generalnemu Wykonawcy przez
Przedstawiciela Inwestora. Zmiany lokatorskie, ktdre nie wptywaja na zmiane ilosci
Rob6t oraz nie wptywaja na zmiane zuzycia Materiatéw, beda dokonywane w ramach
Ceny Kontraktowej (bez odrebnego wynagrodzenia).
Niezaleznie od innych obowigzkéw przewidzianych w niniejszej Umowie, Generalny
Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Rob6t w ramach Zmian lokatorskich w
szczegolnosci do:
wstrzymania prowadzenia Rob6t budowlanych w lokalu znajdujacym sie w Obiekcie,
w przypadku przestania przez Przedstawiciela Inwestora droga mailowg informacji na
ten temat ze wskazaniem lokalu, ktérego dotyczy obowigzek wstrzymania roboét
budowlanych;

dokonania Wyceny zmian zgodnie z Zatgcznikiem nr 7 - Cennik zmian lokatorskich, w
terminie 4 Dni roboczych od daty otrzymania Projektu Zmian lokatorskich;

wykonania Rob6t w ramach Zmian lokatorskich zgodnie z otrzymanym Projektem
Zmian lokatorskich po otrzymaniu Zlecenia od Przedstawiciela Inwestora na ich
wykonanie;

sprawdzenia z nalezytg staranno$cia wymagang od Generalnego Wykonawcy
otrzymanego Projektu Zmian lokatorskich w zakresie niezbednym do nalezytego
wykonania Robdét w ramach Zmian lokatorskich i Obiektu, w tym w zakresie ich
spojnosci i kompletnosci. W celu unikniecia watpliwosci Generalny Wykonawca
pozostaje zobowigzany do biezacej weryfikacji Projektu Zmian lokatorskich podczas
wykonywania Rob6t w ramach Zmian lokatorskich w zakresie okreslonym na wstepie
niniejszego punktu 4) oraz do informowania Inwestora o wszelkich
nieprawidlowosciach, ktore byly do wykrycia przez Generalnego Wykonawce
dziatajacego z nalezytg starannoscig, niezwtocznie po ich zidentyfikowaniu. W zakresie,
w jakim Generalny Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ sprawdzenia Projektu
Zmian lokatorskich, Generalny Wykonawca przyjmuje na siebie peilng
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odpowiedzialno$¢ za Wady Robét w ramach Zmian lokatorskich wykonywanych na
podstawie Umowy, spowodowane wadami tych dokumentéw, a ktére mogt
przewidzie¢ dokonujac ich wtasciwego sprawdzenia, o ktdrym mowa powyze;.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tych Wad na wtasny koszt. Takze
wszelkie wynikajace stad Roboty dodatkowe Generalny Wykonawca wykona na swdj
koszt. Nadto, w przypadku, gdyby Projekt Zmian lokatorskich nie okreslat w spos6b
szczegbtowy technologii wykonywania Rob6t w ramach Zmian lokatorskich lub
wykonania okreslonego elementu Obiektu, badZ tez nie precyzowat dostatecznie
rodzaju i standardu Materiatéw lub Urzadzen, Generalny Wykonawca zobowigzany jest
do kazdorazowego wczes$niejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od
Inwestora i do zastosowania sie do tej decyzji, a takze do sporzadzenia rysunkow
warsztatowych i uzyskania dla nich akceptacji wtasciwego projektanta oraz Inwestora.
Prawa autorskie do wszelkich projektéw zwigzanych z wykonaniem Rob6t w ramach
Zmian lokatorskich pozostang wtasnos$cig Inwestora. Generalny Wykonawca ma prawo
powielaé, wykorzystywac¢ i przekazywacé je na wiasny koszt jedynie na potrzeby
wykonania Umowy. Nie beda one jednak wykorzystywane, powielane ani
przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Inwestora, z wyjatkiem sytuacji,
gdy bedzie to niezbedne dla celéw wykonania Umowy.

wznowienia Robdt budowlanych wstrzymanych zgodnie z punktem 1) niniejszego
ustepu po otrzymaniu od Przedstawiciela Inwestora powiadomienia w tym zakresie w
przypadku rezygnacji przez nabywce lokalu w Obiekcie z przeprowadzenia Zmian
lokatorskich;

wykonania Robét w ramach Zmian lokatorskich zgodnie z Umowa, Projektem Zmian
lokatorskich oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majgcymi
zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannos$ci oraz wedlug
najlepszej, profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy, z uwzglednieniem
odpowiednich wymogéw zawartych w Dokumentacji Przetargowej lub przekazanych
przez Inwestora po zawarciu Umowy;

kazdorazowego informowania Przedstawiciela Inwestora o planowanej dacie
zakonczenia Roboét zwigzanych z przeprowadzaniem Zmian lokatorskich.

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie Zlecenia bedzie stanowi¢ kwota
wskazana przez Generalnego Wykonawce w Wycenie, potwierdzonej przez Inwestora.

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za realizacje Zmian lokatorskich, bedzie
rozliczane na zasadach okreslonych ponizej;

rozliczenie Generalnego Wykonawcy za realizacje Zlecenia bedzie sie odbywato na
podstawie faktur, wystawianych kazdorazowo przez Generalnego Wykonawce po
podpisaniu przez Inwestora bezusterkowego Protokotu Odbioru Fragmentu Robdt,
obejmujacego rozliczane Zmiany lokatorskie;

faktury Generalnego Wykonawcy podlegaja weryfikacji i zatwierdzeniu pod wzgledem
rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez Inwestora pod wzgledem zgodnoSci
z Wycena dokonang przez Generalnego Wykonawce;
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3) kazda ptatnos¢ staje sie wymagalna po uptywie 30 (trzydziestu) Dni od dnia
otrzymania przez Inwestora prawidlowo wystawionej przez Generalnego Wykonawce
faktury. Inwestor dokona zaptaty przelewem na konto Generalnego Wykonawcy
wskazane w fakturze;

4) wynagrodzenie wskazane na poszczego6lnych fakturach obejmuje wszelkie nalezno$ci
Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy za wykonanie Zlecenia. Generalny
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgdania jakiegokolwiek dodatkowego
wynagrodzenia za Zlecenie od Inwestora, oprdcz wskazanego na odpowiedniej
fakturze zgodnie z wyceng dokonang przez Generalnego Wykonawce.

§19
Wstrzymanie i wznowienie Robét.

Na pisemne polecenie Inwestora Generalny Wykonawca wstrzyma wykonywanie Robo6t
lub ich oznaczonej cze$ci na taki okres i w taki sposob, jaki Inwestor uzna za konieczny
(,Wstrzymanie Robét”). Na czas Wstrzymania Robét Generalny Wykonawca
zabezpieczy Roboty lub ich cze$¢ objeta Wstrzymaniem Robét zgodnie ze wskazaniami
Inwestora. Jezeli Wstrzymanie Robo6t jest spowodowane:

1) przyczynami lezagcymi po stronie Inwestora lub

2) przerwaniem realizacji Rob6t przez Wtadze, z przyczyn innych niz lezacych
po stronie Generalnego Wykonawcy,

3) innymi przyczynami nie lezacymi po stronie Generalnego Wykonawcy;

Inwestor pokryje niezbedne koszty Wstrzymania Rob6t, w tym koszty zabezpieczenia,
uzgodnione z goéry z Generalnym Wykonawcg - Generalny Wykonawca zawiadomi
Inwestora o oszacowanych przez siebie takich kosztach w ciggu 10 Dni od dnia otrzymania
od Inwestora polecenia Wstrzymania Rob6t (przy czym koszty zabezpieczenia Terenu
Budowy Inwestycji zostang podane jako koszt jednorazowy, a koszty Generalnego
Wykonawcy zwigzane z odpowiednim przesunieciem Daty Zakonczenia zostang podane za
caty okres Wstrzymania Robdt ze wskazaniem ile wynosi taki koszt dziennie na potrzeby
obliczenia dodatkowych kosztow w przypadku przediuzenia sie okresu Wstrzymania
Robét) po czym Strony uzgodnia ostateczne koszty. W pozostatych wypadkach koszty
zwiazane z zabezpieczeniem Robd4t i ewentualnym przesunieciem Daty Zakonczenia ponosi
Generalny Wykonawca.

Jesli Generalny Wykonawca nie zawiadomi Inwestora na pi$mie o swych Zadaniach
zwigzanych ze Wstrzymaniem Robét w ciggu 21 (dwudziestu jeden) Dni od daty
otrzymania polecenia Wstrzymania Robdt, nie bedzie mial on prawa do zwrotu
poniesionych z tego tytutu kosztéw. Generalny Wykonawca niezwlocznie przerwie
realizacje Robot w chwili otrzymania polecenia Wstrzymania Rob6t od Inwestora i dokona
niezbednego, poleconego przez Inwestora, zabezpieczenia Robo6t wykonanych oraz
niezwlocznie rozpocznie ponownie Roboty w chwili otrzymania stosownych instrukcji od
Inwestora. Ponowne podjecie Robét nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 10 (dziesieciu) Dni
roboczych od daty zawiadomienia o ponownym podjeciu Robot.
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§20
Narady koordynacyjne i inne spotkania.

Inwestor, Zarzadzajacy Inwestycjg/Nadzor Inwestorski i Generalny Wykonawca moga
od siebie wzajemnie zazgdac uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. Narady moga
dotyczy¢ wszelkich spraw zwigzanych z realizacja Umowy. Udzial Generalnego
Wykonawcy w naradach koordynacyjnych jest obligatoryjny. Narady beda odbywac sie
na Terenie Budowy Inwestycji w sali konferencyjnej przygotowanej przez Generalnego
Wykonawce lub w biurze Inwestora. O miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
bedzie decydowat Przedstawiciel Inwestora.

Generalny Wykonawca bedzie uczestniczyt w naradach koordynacyjnych z
Zarzadzajacym Inwestycjg/Nadzorem Inwestorskim i/lub Inwestorem, ktére beda sie
odbywaty nie rzadziej niz raz na tydzien w statych uzgodnionych dniach tygodnia (jezeli
nie zostanie postanowione inaczej), poswieconych postepowi Roboét. Generalny
Wykonawca bedzie reprezentowany na naradach koordynacyjnych co najmniej przez
Kierownika Budowy, Kierownika Kontraktu i kierownikéw poszczegélnych robét
branzowych. Na zgdanie Inwestora Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
na spotkaniach obecnos$¢ przedstawicieli konsultantéw, personelu lub podwykonawcéw
i dostawcow Generalnego Wykonawcy.

Na kazdej naradzie koordynacyjnej, Generalny Wykonawca zdaje pisemne sprawozdanie
z postepu Rob6t oraz postepu w przygotowaniu wymaganych od niego informacji.
Inwestor sporzadza liste wszelkich niezatatwionych spraw, ktére Generalny Wykonawca
zobowigzany jest zrealizowac przed kolejng narada koordynacyjng. Inwestor moze takze
zazadac od Generalnego Wykonawcy przygotowania projektu zmian do Harmonogramu
Robét uwzgledniajacych powyzsze informacje, propozycje Generalnego Wykonawcy
oraz wszelkie inne sprawy, jakie Inwestor uzna za stosowne. Generalny Wykonawca
bedzie uczestniczyt takze w innych zebraniach zwotywanych w miare potrzeby przez
Inwestora.

W przypadku wystapienia koniecznosci Generalny Wykonawca moze zosta¢ poproszony
o wziecie udzialu w dodatkowych spotkaniach dotyczacych réznych aspektéw realizacji
Inwestycji. Termin spotkania oraz sktad os6b w nim uczestniczacych zostanie ustalony
przez strony w trybie roboczym.

Generalny Wykonawca sporzadzi protokét z kazdego takiego spotkania (narady
koordynacyjnej lub dodatkowego spotkania), ktéory w terminie do 3 dni roboczych
zostanie przedtozony do zatwierdzenia Przedstawicielowi Inwestora lub Inwestorowi.
Zatwierdzenie protokotu przez Przedstawiciela Inwestora lub Inwestora, nastapi nie
poZniej niz w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia przedtozenia.

§21
Sygnalizowanie zmian lub nieprawidtowoSci.
Generalny Wykonawca jest obowigzany na biezaco informowac¢ Inwestora o problemach
lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jako$¢ Robét lub Date Zakonczenia.
Inwestor moze zazgda¢ od Generalnego Wykonawcy doktadnej oceny ich wptywu na
powyzsze elementy.
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Generalny Wykonawca bedzie wspétpracowat z Inwestorem w dziataniach dotyczacych
unikniecia lub zredukowania skutkéw powyzszych nieprawidtowosci.

§ 22
Kontrola jakosci Robét.

Roboty powinny by¢ wykonane przez Generalnego Wykonawce zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, postanowieniami Umowy, standardami okre$lonymi w
dokumentacji technicznej, a takze z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi
majacymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz
wedtug najlepszej, profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy.

Wszystkie Materialy uzyte do wykonania Robdt powinny by¢ nowe oraz zgodne z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej Obiektu, Dokumentacji Projektowej Drogi, art.
10 Prawa Budowlanego oraz poleceniami Inwestora, poddawane niezbednym, biezagcym
badaniom w miejscu wyprodukowania lub na Terenie Budowy Inwestycji. Gdy Materiaty
i zakres Robot nie s3 w pelni okreslone w Dokumentacji Projektowej Obiektu lub
Dokumentacji Projektowej Drogi, powinny one: (i) by¢ jakoSci odpowiadajacej
standardowi okreslonemu przez projektanta, jaki mozna ustali¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowej Obiektu lub Dokumentacji Projektowej Drogi oraz (ii) by¢
zgodne z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majacymi zastosowanie w
budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wedlug najlepszej,
profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy. Generalny Wykonawca zapewni
Urzadzenia, instrumenty, robocizne i Materiaty potrzebne do wykonania prébek i
zbadania jako$ci, wagi lub ilo$ci uzytych Materiatow oraz dostarczy wymagane prébki
Materiatow. Wzdr wniosku karty materiatowej stanowi Zatgcznik nr 8.1. do niniejsze;j
Umowy.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi/
Przedstawicielowi Inwestora, Nadzorowi Inwestorskiemu/Zarzadzajagcemu Inwestycja
oraz Nadzorowi Autorskiemu minimum 14 Dni roboczych przed wbudowaniem,
wszelkich prébek, atestdw, S$wiadectw dopuszczenia, kart katalogowych i DTR
Materiatéw oraz do przechowywania ich w biurze budowy az do zakoniczenia Robét.
Generalny Wykonawca dostarczy wymienione elementy na witasny koszt. Generalny
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Inwestorowi w pomieszczeniu znajdujagcym
sie na Terenie Budowy Inwestycji probki, modele, makiety Materiatéw instalacyjnych i
wykonczeniowych oraz wyposazenia, ktére maja by¢ uzyte podczas realizacji Obiektu.
Przedstawianie prébek przez Generalnego Wykonawce musi nastepowac¢ odpowiednio
wczesniej tak, aby Generalny Wykonawca miat mozliwo$¢ i czas na ponowng prezentacje
probek Materiatow i wyposazenia, ktore nie zostaly zaaprobowane, oraz uzyskanie
akceptacji Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego/Zarzadzajacego Inwestycja i
Inwestora/Przedstawiciela Inwestora przed ich wbudowaniem.

Koszty przeprowadzenia potrzebnych badan bedzie ponosi¢ Generalny Wykonawca.

Inwestor moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, poza tymi okreslonymi w ust.
1-4 powyzej. Generalny Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan, jesli wykaza one, ze
jako$¢ Materiatow i Robot nie jest zgodna z Umowa lub przepisami budowlanymi.
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Generalny Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ badania wszystkich instalacji i
systemOw oraz inne badania, jezeli Umowa przewiduje badania Robdt lub ich czesci, oraz
przedstawic¢ protokoty takich badan Inwestorowi. W dowolnym uzasadnionym czasie w
trakcie realizacji Umowy Inwestorowi przystuguje prawo do przeprowadzenia inspekcji
i kontroli Robot, Materiatléw, fachowosci Robdt i ich wykonania przez Generalnego
Wykonawce w ramach Umowy. Taka inspekcja, kontrola lub badanie nie zwalnia
Generalnego Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z Umowy. Generalny Wykonawca
udzieli nieodptatnie pomocy, a takze udostepni sity robocze, materialy, energie
elektryczng, paliwo, narzedzia, itd., ktérych wykorzystanie do tych badan jest
uzasadnione.

§23
Rekojmia za wady fizyczne i gwarancja jakosci.
Generalny Wykonawca udziela niniejszym Inwestorowi rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci na wszystkie elementy Robdt (w tym Materiaty), na okres:

1) 10 lat - na konstrukcje Obiektu,

2) 5 lat - na elewacje z izolacjami i obrébkami, izolacje przeciwwodne,

3) 7 lat - szczelno$¢ pokrycia dachowego, szczelno$¢ izolacji wodnych i
termicznych,

4) 5 lat - na pozostate elementy Robét w zakresie Obiektu,

5) 3 lata - dla Urzadzen w zakresie Obiektu,

6) [¢] - dla wykonanej Drogi

od momentu podpisania Protokotu Odbioru Koricowego (,0kres Gwarancyjny Obiektu”).
Nadto, najpézniej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Obiektu, jednakze
przed jego podpisaniem, Generalny Wykonawca dokona nieodptatnie przelewu na rzecz
Inwestora praw z gwarancji jako$ci udzielonej przez producentéw na Urzadzenia
wykorzystane przy wykonywaniu Rob6t i zainstalowane w/na/wokaét Obiekcie.

Bez uszczerbku dla postanowien zawartych w § 27 ust. 1 Umowy, jesli z jakichkolwiek
przyczyn nie zostanie podpisany Protokot Odbioru Koncowego do dnia [¢], wowczas za
poczatek biegu terminu Okresu Gwarancyjnego nalezy uwazaé date planowanego Odbioru
Konicowego okreslong w zgtoszeniu o dokonanie Odbioru Konicowego, lecz nie wcze$niej
niz przed datg uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu dla Okresu Gwarancyjnego
Obiektu oraz Pozwolenia na Uzytkowanie Drogi dla Okresu Gwarancyjnego Drogi.

Generalny Wykonawca udziela Inwestorowi rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji
jakosci na wszystkie elementy Robot (w tym Materialy) w zakresie Drogi na okres [¢] lat
poczawszy od dnia przejecia Drogi do eksploatacji przez Zarzad (,,Okres Gwarancyjny
Drogi”).

Okres Gwarancyjny Obiektu wraz z Okresem Gwarancyjnym Drogi zwane s dalej facznie
lub rozdzielnie jako ,Okres Gwarancyjny”.
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Generalny Wykonawca uzyska gwarancje producentéw na wszystkie Urzadzenia i
Materialy wykorzystane przy wykonywaniu Roboét. Generalny Wykonawca zapewni
Inwestorowi po 2 (dwa) egzemplarze wszystkich takich gwarancji.

W OKkresie Gwarancyjnym Obiektu, na kazde zgdanie Inwestora Strony dokonajg
przegladow okresowych, jednak nie czeSciej niZ wymagane w Dokumentacji Techniczno
- Ruchowej, z zastrzezeniem, iZ w odniesieniu do instalacji wentylacyjnej i gazowej,
przeglad odbedzie sie dwa razy w roku tak, aby dokonaé¢ sprawdzenia i regulacji
urzadzen wentylacji i gazowej w porze letniej i zimowe;j.

W przypadku wystgpienia Usterek lub Wad w trakcie wykonywania Robét lub w Okresie
Gwarancyjnym, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub
dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem napraw,
w tym zastgpienia uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy, jak réwniez
dostarczenia rzeczy do miejsca, w ktéorym Usterka lub Wada zostata ujawniona oraz
zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od Wad i Usterek, ponosi Generalny
Wykonawca. Okres Gwarancyjny w stosunku do elementéw Robét podlegajacych
istotnej naprawie lub wymianie biegnie na nowo od momentu dokonania przez
Generalnego Wykonawce (lub Inwestora lub Nabywce — w przypadku niewykonania tego
zobowigzania przez Generalnego Wykonawce) odpowiedniej naprawy lub wymiany.

Koszty autoryzowanego serwisu urzadzen i instalacji wykonywanego przez Generalnego
Wykonawce przez okres Okresu Gwarancyjnego, dla ktérych warunki gwarancji lub
przepisy prawa wymagaja serwisu w Okresie Gwarancyjnym sa ujete w Cenie
Kontraktowej.

Tre§¢ umowy serwisowej dotyczacej dzwigéw (wind) musi zostaé uprzednio
uzgodniona z Inwestorem, i w tym celu Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi
projekt umowy serwisowej przed dokonaniem wyboru producenta / dostawcy /
serwisu dzwigéw (wind), celem jego zaakceptowania lub zgloszenia uwag przed
zaakceptowaniem. Generalny Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio zabezpieczy¢
dzwigi (windy) przed uszkodzeniami / zabrudzeniami jakie mogg powsta¢ w zwigzku z
wykonywaniem przez Nabywcéow prac budowlanych (wykoniczeniowych,
remontowych, transportu, itp.) w porozumieniu z autoryzowanym serwisem dZwigow
(wind) lub za pomoca takiego serwisu.

Termin usuniecia Usterki lub innej Wady (wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy
wolnych od wad) stwierdzonej w trakcie wykonywania Robét wynosi 14 (czternascie)
Dni od zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez Inwestora o Wadzie, przy czym
Inwestor powinien zawiadomi¢ Generalnego Wykonawce o wystgpieniu Wady bez
zbednej zwtloki. Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Wady niezwlocznie w
powyzszym terminie, Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy 7-
dniowy termin do usuniecia takich Wad. W przypadkach, gdy ten termin nie bedzie mégt
by¢ dotrzymany z uwagi na obiektywny brak technicznych, technologicznych mozliwosci
usuniecia danej Wady lub Usterki w tym terminie, naprawa lub wymiana rzeczy na wolng
od Wad nastgpi w mozliwie najkrétszym terminie. Po usunieciu Wad Generalny
Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich usunieciu niezwtocznie lecz nie p6ézniej niz w
terminie 3 (trzech) Dni od usuniecia Wady. Usuniecie Wad zostanie stwierdzone
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protokotem usuniecia Wad. W przypadku, gdy po zawiadomieniu Inwestora o usunieciu
Wad, Inwestor stwierdzi, ze Wady w dalszym ciagu nie zostaty usuniete, postanowienia
niniejszego ustepu znajdujg odpowiednie zastosowanie.

Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Wad lub Usterek w terminie wyznaczonym
przez Inwestora zgodnie z ust. 8 powyzej, Inwestor moze wedlug wtasnego uznania:
1) wykonaé prace sam lub zleci¢ ich wykonanie innym wykonawcom, na ryzyko
i koszt Generalnego Wykonawcy; udokumentowane koszty, poniesione przez
Inwestora przy usuwaniu tej Wady lub Usterki bedg zwrécone Inwestorowi
przez Generalnego Wykonawce, przy czym Inwestor moze takze potraci¢
powyzsze koszty z naleznego Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenia lub z
Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy; lub skorzysta¢ z gwarancji
bankowych lub ubezpieczeniowych

2) obnizy¢ odpowiednio Cene Kontraktowsy,

Uprawnienia okreslone w punkcie (1), (2) beda przystugiwaty Inwestorowi réwniez w
przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy:
1) Generalny Wykonawca op6znia sie z wykonaniem Robo6t w taki sposdb, Ze jest
oczywiste w oparciu o zasady sztuki budowlanej, iz nie zakonczy Robdt w
Dacie Zakonczenia; lub
2) stanie sie oczywiste w oparciu o zasady sztuki budowlanej, ze Roboty sg lub
beda wadliwe, lub Wady Robot beda takiego rodzaju, Ze nie beda mogty by¢
usuniete; lub
3) Generalny Wykonawca o$wiadczy w trakcie prowadzenia Robdt, ze Roboty
beda wadliwe lub Ze nie dotrzyma Daty Zakoriczenia.
Termin usuniecia Usterki lub innej Wady (wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy
wolnych od wad) stwierdzonej w toku Odbioru Lokalu lub w Okresie Gwarancyjnym
Obiektu wynosi:
1) 14 (czternascie) Dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Lokalu albo
2) 10 (dziesie¢) Dni od zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez Inwestora
o0 Wadzie (w przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie uczestniczyt w Odbiorze
Lokalu albo gdy Wada zostata zauwazona lub zgtoszona przez Nabywce w okresie po
Odbiorze Lokalu a przed zawarciem umowy przenoszacej wtasno$¢ Lokalu na
Nabywce lub po nabyciu Lokalu przez Nabywece), przy czym Inwestor powinien
zawiadomi¢ Generalnego Wykonawce o wystgpieniu Wady lub Usterki bez zbednej
zwloki, informujgc Generalnego Wykonawce o terminie, w ktérym Wade zgtosit
Inwestorowi Nabywca.
Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Wady niezwlocznie w powyzszym terminie,
Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy 7-dniowy termin do usuniecia
takich Wad. W przypadkach, gdy ten przedtuzony termin nie bedzie madglt by¢
dotrzymany pomimo dotozenia nalezytej starannosci przez Generalnego Wykonawce z
uwagi na obiektywny brak technicznych lub technologicznych mozliwo$ci usuniecia
danej Wady w tym terminie, naprawa lub wymiana rzeczy na wolng od Wad nastgpi w
mozliwie najkrétszym terminie, ktory jednak nie moze przekraczac¢ 30 (trzydziestu) Dni
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liczac od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Lokalu (w przypadku, o ktérym mowa w
ust. 10 pkt 1 powyzej) albo liczac od dnia zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez
Inwestora lub dnia zgtoszenia Wady Inwestorowi przez Nabywce (w przypadku, o
ktéorym mowa w ust. 10 pkt 2 powyzej). W przypadku nieusuniecia Wady w
wyznaczonym terminie Generalny Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo
niezwlocznie przekaza¢ Inwestorowi wyjasnienia przyczyn op6Znienia.

Niezaleznie od przystgpienia do usuwania Wad, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej,
Generalny Wykonaweca jest zobowigzany zawiadomi¢ Inwestora w terminie 7 (siedmiu)
Dni od zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez Inwestora o Wadzie lub
Usterce:(i) czy w jego ocenie Wada jest istotna czy nieistotna, (ii) czy zamierza usuna¢
Wade i w jakim terminie (iii) czy tez odmawia jej usuniecia podajac uzasadnienie (co ma
zapewni¢ Inwestorowi mozliwo$¢ wywigzania sie z obowigzkéw wobec Nabywcy, w
szczeg6lnosci dotyczacych ustosunkowania sie do zgloszenia Wady i Zzadania jej
usuniecia w ustawowych terminach oraz unikniecia skutkéw niewykonania tego
obowigzku, wynikajacych w szczegélnosci z art. 561(5) kodeksu cywilnego oraz ustawy
z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym). Zawiadomienie
skierowane przez Generalnego Wykonawce do Inwestora, o ktérym tu mowa winno by¢
przekazane w formie pisemnej lub na innym trwatym no$niku.

Po usunieciu Usterek i innych Wad, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej Generalny
Wykonawca niezwtocznie lecz nie poézniej niz w ciggu 3 (trzech) Dni zawiadomi
Inwestora o ich usunieciu, dostarczajgc Inwestorowi protokdt usuniecia Wad podpisany
przez Nabywce. Usuniecie Wad zostanie stwierdzone protokotem usuniecia Wad
podpisanym przez Generalnego Wykonawce i Inwestora. W przypadku, gdy po
zawiadomieniu Inwestora o usuniecia Wad, Inwestor stwierdzi, ze Wady w dalszym
ciggu nie zostaly usuniete, postanowienia niniejszego paragrafu, w szczegélnoSci
postanowienia ust. 10 - 12 powyzej, znajdujg odpowiednie zastosowanie.

Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Usterek lub innych Wad w terminie

wyznaczonym przez Inwestora zgodnie z ust. 10 i 11 powyzej, Inwestor moze wedlug
wlasnego uznania:

1) wykona¢ prace sam lub zleci¢ ich wykonanie innym wykonawcom lub upowazni¢

Nabywce do ich wykonania (co obejmuje takze uprawnienie Nabywcy do zlecenia
ich wykonania) na ryzyko i koszt Generalnego Wykonawcy; koszty poniesione
przez Inwestora lub Nabywce w zwigzku z usuwaniem Wady bedg zwrdcone
Inwestorowi lub Nabywcy przez Generalnego Wykonawce, przy czym Inwestor
moze takze potraci¢ powyzsze koszty z naleznego Generalnemu Wykonawcy
wynagrodzenia lub z Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy lub skorzysta¢ z
gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych;

2) obnizy¢ odpowiednio Cene Kontraktowa.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany ustala¢ terminy i sposéb usuwania Wad w
spos6b powodujacy jak najmniejsze niedogodnosci dla Nabywcy.
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Postanowienia ust. 10-15 powyzej stosuje sie odpowiednio do usuwania Usterek i innych
Wad stwierdzonych podczas odbioru Nieruchomosci Wspoélnej przez Zarzadce.

Termin usuniecia Usterki lub innej Wady (wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy
wolnych od wad) stwierdzonej w Okresie Gwarancyjnym Drogi zostanie wyznaczony
przez Zarzad. W przypadku odmiennych wskazan Zarzadu, odpowiednie zastosowanie
majg postanowienia ustepow 8 i 9 powyze;j.

Jezeli gwarancja lub rekojmia Podwykonawcow na okreslony element Robot jest dtuzsza
niz Okres Gwarancyjny odnoszacy sie do tego elementu Robét, na zgdanie Inwestora
Generalny Wykonawca przeniesie na Inwestora posiadane uprawnienia z tytutlu
gwarancji lub rekojmi wobec Podwykonawcéw. Przeniesienie tych uprawnien nastgpi
wraz z koricem Okresu Gwarancyjnego w odniesieniu do danego elementu Robét.

Roboty zwigzane z usuwaniem Wad lub Usterek Drogi wymagajace zajecia pasa
drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgoda Zarzadu, po przediozeniu
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego i na koszt Generalnego
Wykonawcy, tacznie z kosztami objazdéw i komunikacji zastepczej.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w przegladach Drogi w
Okresie Gwarancyjnym Drogi w terminach wyznaczonych przez Zarzad. Strony uzgodnia
termin zgtoszenia Zarzadowi gotowosci do ostatniego przegladu Drogi, przy czym nie
moze by¢ on p6zniejszy niz 30 dni przed uptywem Okresu Gwarancyjnego Drogi.

Zadne z postanowien Umowy nie bedzie interpretowane jako wytaczenie lub
ograniczenie jakichkolwiek uprawnien lub roszczen, jakie moga przystugiwac
Inwestorowi z mocy prawa w zwigzku z jakimikolwiek wadami w Robotach lub
Dokumentacji Budowlanej Obiektu lub Dokumentacji Budowlanej Drogi lub szkodami
przez nie spowodowanymi.

§24
Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.

W zamian za nalezyte i terminowe wykonanie i zakonczenie, za wykonanie wszelkich
zobowigzan Generalnego Wykonawcy wynikajacych z Umowy, w tym usuniecie Wad i
Usterek w Robotach zgodnie z postanowieniami Umowy, Inwestor zobowigzuje sie
zaptaci¢ wynagrodzenie w wysokosci [e] (stownie: [e]) zlotych netto (,Cena
Kontraktowa”), powiekszone o podatek od towarow i ustug (VAT) w wysokosci [e]
(stownie: [®] z}, tj. tacznie kwote [®] (stownie: [®] zl brutto (,Cena Kontraktowa
Brutto”).

Cena Kontraktowa nie podlega podwyzszeniu z tytutu zwyzek lub spadkéw kosztow
robocizny, towaréw i innych czynnikéw, jakie majg wplyw na Roboty, lub innych
okolicznosci stanowigcych typowe ryzyka, chyba Ze co innego wyraznie wynika z
Umowy. Cena Kontraktowa pokrywa cato$¢ wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy
oraz wszystkie koszty konieczne do prawidtowego i terminowego zrealizowania Obiektu
oraz Drogi i wykonania Rob6t. Nawet, jezeli faktyczne iloSci wykorzystane przy realizacji
Robét okaza sie wyzsze niz ilo$ci wskazane w Dokumentacji Projektowej Obiektu i
Dokumentacji Projektowej Drogi, Cenniku szczegétowym lub innych zatgcznikach do
Umowy, nie bedzie to dawato podstawy do zwiekszenia Ceny Kontraktowej, jezeli
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Generalny Wykonawca dziatajacy z nalezytg starannoscig byt w stanie stwierdzi¢ te
okolicznosci .

Generalny Wykonawca zaptaci wszystkie cta i podatki wynikajace z jego zobowigzan na
podstawie Umowy i Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana o takie koszty (poza VAT,
platnym od Ceny Kontraktowej w kwotach zgodnych z prawem obowigzujacym w
momencie powstania obowigzku podatkowego).

Wszelkie przedmiary i dane iloSciowe, ktére moga by¢ przedstawione w Harmonogramie
Robét, Cenniku szczegétowym, Dokumentach Przetargowych lub innych Zatacznikach,
maj3 jedynie charakter szacunkowy i nie mogg by¢ uznawane za faktyczne i prawidtowe
obmiary Robét do realizacji przez Generalnego Wykonawce jako wywigzanie sie przez
niego ze zobowigzan wynikajacych z Umowy. Wszelkie ilosci, ceny lub stawki, ktore
moga by¢ przedstawione w zatgcznikach do Umowy majg zastosowanie jedynie dla
celow wyszczegdlnionych w takich Zatgcznikach. Ceny netto (PLN) wskazane w
Zalaczniku nr 5 moga by¢ wykorzystane jedynie do ustalenia warto$ci Robét
dodatkowych, zamiennych, zaniechanych oraz ustalenia warto$ci Rob6t, natomiast nie
mog3a stanowi¢ podstawy do okreslenia Ceny Kontraktowej lub jakiejkolwiek jej czesci w
oparciu o ustalenia iloSci jednostek obmiarowych Obiektu.

Cena Kontraktowa uwzglednia takze ryzyko i odpowiedzialno$¢ Generalnego
Wykonawcy zwigzane z weryfikacjg Dokumentacji Projektowej, Umowy i Zatgcznikéw
do niej, z uwzglednieniem wszelkich rozbieznosci i sprzecznos$ci. Wszelkie uwagi w tym
wzgledzie przekazane przez Generalnego Wykonawce po podpisaniu Umowy, ktére
mogty by¢ przedstawione przed podpisaniem Umowy przez Generalnego Wykonawce
dziatajacego z nalezytg starannos$cig nie moga stanowi¢ podstawy do wystepowania
przez Generalnego Wykonawce o zwiekszenie Ceny Kontraktowej i/lub przesuniecie
Daty Zakoniczenia, z zastrzezeniem § 4 ust. 5 Umowy.

Cena Kontraktowa powyzej jest podzielona wedlug Cennika szczegotowego
stanowigcego Zatacznik nr 5 do Umowy. Wszelkie inne Roboty zawarte w dokumentacji
Budowlanej i Przetargowej, nie wyspecyfikowane w tym Cenniku szczegétowym, a
konieczne do zrealizowania Obiektu, uznaje sie objete czeScia Ceny Kontraktowej
przypisang dla innych ujetych tam elementéw.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze warto$ci poszczegdlnych pozycji okre$lone w
Zataczniku nr 5 sg cenami scalonymi, uwzgledniajgcymi cato$¢ Roboét, Materiatow i
innych naktad6w zwigzanych z wykonaniem danej pozycji przedmiarowej, niezbednych
z punktu widzenia wszelkich norm prawnych i technicznych majacych zastosowanie w
budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wedlug najlepszej,
profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy i dajacych gwarancje prawidlowego
wykonania nawet, je$li nie zostaty one szczegétowo wyspecyfikowane w projektach,
przy uwzglednieniu uwarunkowan realizacyjnych opisanych w projektach, jak rowniez
ocenionych przez Generalnego Wykonawce na podstawie wizji lokalnej. Cze$ci Ceny
Kontraktowej przypisane do poszczegélnych pozycji w Zatgczniku nr 5 uwzgledniajg
ryzyko zmiany wielkoSci rzeczywistych, zaprojektowanych i zatozonych w Dokumentacji
Projektowej, a bedacych wynikiem ostatecznych usciSlen rozwigzan projektowych
zawartych w Dokumentacji Budowlanej, projekcie wykonawczym i rysunkach
uzupetniajacych skierowanych do realizacji.
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§25
Platnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy.

Po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego Generalny Wykonawca przedtozy
Inwestorowi 3 (trzy) egzemplarze Protokotu Zaawansowania Finansowego podpisanego
przez Generalnego Wykonawce i Nadzoér Inwestorski/Zarzadzajacego Inwestycjg,
wskazujacego wykonane elementy Robot oraz kwoty naleznosci, do ktérych Generalny
Wykonawca jego zdaniem ma prawo w zwigzku z warto$cig wykonanych Robét, przy
czym kwoty te nie moga przekracza¢ kwot ptatnosci okreSlonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym (zawartym w Harmonogramie Robét stanowigcym Zatacznik nr
4 do Umowy) na zakonczenie danego okresu rozliczeniowego (za wyjatkiem
przypadkéw wynikajagcych z wprowadzenia Zmian) (,Protokél Zaawansowania
Finansowego”). Suma ptatno$ci miesiecznych netto, ptatnych na podstawie Protokotu
Zaawansowania Finansowego nie moze przekroczy¢ tacznie 95% Ceny Kontraktowej
tzn. Ze nie mniej niz 5% Ceny Kontraktowej bedzie platne po Odbiorze Koncowym
(Ptatnos¢ Koncowa). Innym przypadkiem uprawniajagcym Inwestora do wstrzymania
zaplaty cze$ci Ceny Kontraktowej jest nie otrzymanie wszystkich wymaganych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 Umowy, do czasu dostarczenia wymaganych
dokumentéw, lecz nie wiecej niz kwota odpowiadajgca naleznosci dla danego
Podwykonawcy, co do ktérego Generalny Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw, o
ktérych mowa w § 6 ust. 4 Umowy lub w odniesieniu do naleznosci Podwykonawcy
jeszcze niewymagalnych.

W ciggu 7 (siedmiu) Dni roboczych od otrzymania powyzszego Protokotu
Zaawansowania Finansowego, Inwestor zaakceptuje (podpisujac Protokot
Zaawansowania Finansowego) lub odrzuci wysoko$¢ roszczen o zaptate podajac
przyczyny.

W przypadku akceptacji roszczen zgodnie z ust. 2, Inwestor w ciggu 2 (dwdch) Dni
roboczych dostarczy Generalnemu Wykonawcy podpisany Protokét Zaawansowania
Finansowego wraz z Potwierdzeniem Platnosci Cze$ciowej. Generalny Wykonawca
przygotuje wowczas i przekaze Inwestorowi fakture opiewajaca na kwote okreslong w
Protokole Zaawansowania Finansowego. Inwestor zaptaci kwote okreslong w Protokole
Zaawansowania Finansowego w terminie uzgodnionym z Generalnym Wykonawecg,
wynoszacym minimum 60 (sze$¢dziesigt) Dni od daty otrzymania wyzej wymienionej
faktury wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw
wykonujacych poszczegdlne elementy Robét objetych Protokotem Zaawansowania
Finansowego, z ktérych bedzie wynikato, ze ich nalezno$ci z tego tytutu zostaty
uregulowane przez Generalnego Wykonawce.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej Platnos¢ Konicowa zostanie
zaptacona Generalnemu Wykonawcy po dokonaniu Odbioru Koncowego przez
Inwestora, w zakresie, w jakim nie zostanie zatrzymana w ramach Kwoty
Zatrzymania z tytutu Listy Wad i Usterek, o ktérej mowa w ust. 4 ponizej oraz w
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zakresie, w jakim nie zostanie zatrzymana na poczet ewentualnych naleZnosci
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw zgodnie z § 6 Umowy.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany najp6Zniej w terminie 21 (dwadziescia
jeden) Dni przed terminem koncowym obowigzywania Gwarancji Nalezytego
Wykonania, o ktérej mowa w § 9 powyzej, dostarczy¢ Inwestorowi nieodwotalng,
bezwarunkows, ptatng na pierwsze zadanie gwarancje bankowg lub gwarancje
ubezpieczeniowa, wystawiong przez renomowany bank/instytucje
ubezpieczeniowq z siedziba w Polsce, uprzednio zaakceptowany przez Inwestora,
wazng od dnia wystawienia az do uptywu 62 (szes¢dziesigt dwa) miesiecy liczac od
daty rozpoczecia biegu Okresu Gwarancyjnego, na kwote réwna 5 % Ceny
Kontraktowej 1, tj. w kwocie [e®] PLN (stownie: [e] ztotych /100), jako
zabezpieczenie ewentualnych roszczen Inwestora z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Generalnego Wykonawce w zakresie
zobowigzania do usuniecia Wad i Usterek w Okresie Gwarancyjnym, a takze zaptaty
ewentualnych kar umownych. Jezeli Generalny Wykonawca nie dostarczy ww.
gwarancji w terminie okreslonym powyzej Inwestorowi bedzie przystugiwac prawo
do pociggniecia w cato$ci Gwarancji Nalezytego Wykonania i zatrzymania jej
tytutem kaucji gwarancyjnej na zabezpieczenie ewentualnych roszczen Inwestora z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Generalnego
Wykonawce w zakresie zobowigzania do usuniecia Wad i Usterek w Okresie
Gwarancyjnym, a takze zaptaty ewentualnych kar umownych. Jezeli Generalny
Wykonawca nie bedzie utrzymywaé ww. gwarancji w okresie 62 (sze$¢dziesigt dwa)
miesiecy od daty rozpoczecia biegu Okresu Gwarancyjnego lub nie podwyzszy jej w
przypadku realizacji, cho¢by czeSciowej przez Inwestora, Inwestorowi bedzie
przystugiwa¢ prawo do pociagniecia w catosci tej gwarancji. Strony akceptuja
zmiane formy zabezpieczenia z kaucji gwarancyjnej na gwarancje bankowa lub
ubezpieczeniowa w sytuacji dostarczenia lub uzupeinienia do pierwotnej wysokosci
przez Generalnego Wykonawce gwarancji na warto$¢ i o tre$ci wymaganej w
niniejszym punkcie b). Kaucja gwarancyjna zostanie zwolniona Generalnemu
Wykonawcy po pisemnym wniosku Generalnego Wykonawcy po uplywie 30
(trzydziesci) dni od dnia, w ktérym przestanie obowigzywaé, w zakresie, w jakim
gwarancja nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie roszczen Inwestora lub po
uptywie 7 Dni od dnia dostarczenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j.

Nie pdZniej niz w ciggu 21 (dwudziestu jeden) Dni od daty podpisania Protokotu Odbioru
Konficowego zgodnie z § 27 ust. 7 ponizej, Generalny Wykonawca winien przedtozy¢
Inwestorowi do sprawdzenia projekt Raportu Koncowego wraz z dokumentami
towarzyszacymi przedstawiajgcymi  szczegétowo warto$¢ wszystkich Robét
wykonanych zgodnie z Umowa, w tym rozliczenia koncowe z Podwykonawca i/lub
dalszym podwykonawca o ktérych mowa w § 6 ust. 4 Umowy.

Jezeli Inwestor nie zgadza sie z projektem Raportu Konicowego lub nie moze sprawdzié¢

jakiejkolwiek jego czesci, Generalny Wykonawca winien dostarczy¢ dalsze informacje,

jakich Inwestor moze w spos6b uzasadniony wymaga¢ oraz dokona¢ takich zmian w
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projekcie Raportu Koncowego, jakie zostang miedzy nimi uzgodnione. Generalny
Wykonawca winien nastepnie przygotowac i przedtozy¢ Inwestorowi Raport Koncowy
odpowiadajgcy uzgodnieniom (“Raport Koncowy”).

W ciggu 21 (dwudziestu jeden) Dni od daty dostarczenia prawidtowego i kompletnego
Raportu Konicowego, Inwestor wystawi Potwierdzenie Raportu Koncowego.

Potwierdzenie Raportu Koncowego bedzie zawieralo réwniez wskazanie “Kwoty
Zatrzymania z tytulu Listy Wad i Usterek”, ktéra bedzie kwotg w przedziale 150% (stu
pieédziesieciu procent) a 200% (dwustu procent) kosztéw usuniecia wszystkich Wad i
Usterek okreSlonych w LisScie Wad i Usterek oszacowanych przez Inwestora w
porozumieniu z Generalnym Wykonawcg. Kwota Zatrzymania z tytutu Listy Usterek
zostanie wstrzymana przez Inwestora, do czasu usuniecia przez Generalnego Wykonawce
wszystkich Usterek wskazanych w Liscie Wad i Usterek, w terminie uzgodnionym przez
Strony. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie usunie wszystkich Wad i Usterek
okreslonych na Liscie Wad i Usterek w terminie tamze wskazanym, Inwestor bedzie
zobowiagzany do zwrotu Generalnemu Wykonawcy Kwoty Zatrzymania do wysokosci
kosztow usterek usunietych we wskazanym terminie z tytutu Listy Usterek. Jezeli w wyniku
dyskusji miedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawca oraz w rezultacie uzgodnionych
miedzy nimi zmian, okaze sie, Ze zaistnial sp6r, wéwczas Inwestor wystawi Potwierdzenie
Ptatnosci CzeSciowej na te czeSci Raportu Konicowego (jesli takie bedg istnie¢), ktore nie sg
sporne, pod warunkiem uzyskania dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej. W
odniesieniu do takiego Potwierdzenia Platnosci CzeS$ciowej Strony beda postepowaty
zgodnie z ust. 2-4 powyzej. W odniesieniu do pozostatych ptatnosci objetych Raportem
Koficowym, spér zostanie nastepnie rozstrzygniety zgodnie z § 29 ust. 2 Umowy.

Na podstawie doreczonego Generalnemu Wykonawcy Potwierdzenia Raportu Konicowego,
Generalny Wykonaweca przygotuje i przekaze Inwestorowi fakture (“Faktura Koncowa”),
opiewajaca na kwote wyszczegdlniong w Potwierdzeniu Raportu Koncowego. Inwestor
zaptaci kwote okreslong na takim Potwierdzeniu w ciggu 30 (trzydziestu) Dni od daty
otrzymania powyzszej faktury.

Wraz z Raportem Koncowym, Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi Protokét
Zaawansowania Finansowego wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow i/lub dalszych
podwykonawcéw wykonujacych Roboty, z ktérych to o§wiadczen bedzie wynikato, Ze ich
naleznosci z tytulu wykonanych Robdt, zostaty uregulowane przez Generalnego
Wykonawce w catosci. Potwierdzenie takie stanie sie skuteczne po dokonaniu zaptaty
kwoty naleznej z tytulu Potwierdzenia Raportu Koncowego, niezaleznie od rozliczenia
Kwoty Zatrzymanej z tytutu Listy Wad i Usterek. W sytuacji gdy z przyczyn niezaleznych od
Generalnego Wykonawcy nie bedzie mozliwe dostarczenie Inwestorowi oswiadczen
wszystkich Podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw, Generalny Wykonawca
wyjatkowo, zamiast oswiadczen Podwykonawcéw, o ktérych mowa powyzej, moze
przekaza¢ Inwestorowi, potwierdzenia przelewoéw wynagrodzenia, na rachunek
Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, wskazany w tresci zawartej z nim umowy
lub na fakturze, wraz z opisem iz przelana kwota stanowi wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy i/lub dalszemu Podwykonawcy.

Inwestor nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Generalnego Wykonawcy z
jakiegokolwiek tytutu na podstawie Umowy lub w zwigzku z nig badz tez w zwigzku z
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wykonaniem Robot, jezeli Generalny Wykonawca nie dotgczy do Raportu Konicowego
odpowiedniego roszczenia wskazujacego podstawy faktyczne i prawne oraz kwote
takiego roszczenia.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT),
numer NIP [eo].

W przypadku przedstawienia przez Generalnego Wykonawce nieprawidtowej faktury
VAT, Inwestor ma prawo odmoéwic jej przyjecia i zaptaty bez zadnych konsekwencji. Bez
wzgledu na postanowienia niniejszego § 25 lub jakiejkolwiek innego postanowienia
Umowy, zadna kwota nie zostanie zatwierdzona przez Inwestora do zaptaty do chwili
wypelnienia przez Generalnego Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w § 9
(Gwarancja Nalezytego Wykonania) oraz § 10 (Ubezpieczenie).

Za date zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Inwestora.

Bez uszczerbku dla postanowien Umowy uprawniajgcych Inwestora do wstrzymania
ptatnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy, jezeli Inwestor pomimo podpisania
Protokotu Zaawansowania Finansowego lub Potwierdzenia Raportu Koncowego
op6znia sie z dokonaniem ptatnos$ci kwot naleznych Generalnemu Wykonawcy w
terminach okreslonych w niniejszym § 25, Generalny Wykonawca bedzie nadal
prowadzit Roboty zgodnie z warunkami Umowy. Inwestor zawiadomi Generalnego
Wykonawce o opéznieniu zaptaty i o przewidywanej dacie, w ktorej ptatno$¢ zostanie
dokonana. Z tytutu opdznienia zaptaty Inwestor zaptaci odsetki ustawowe, za okres od
terminu ptatnosci okreslonego w ust. 4 niniejszego paragrafu do dnia, w ktérym bank
Inwestora obcigzy rachunek Inwestora z tytutu dokonania przez Inwestora zaplaty.
Generalny Wykonawca nie moze wstrzymac¢ Rob6t z powodu braku ptatnosci, ktéra jest
sporna miedzy Inwestorem i Generalnym Wykonawca. W przypadku, gdy opdZnienie w
dokonaniu ptatnosci kwot naleznych Generalnemu Wykonawcy w terminach
okres§lonych w niniejszym § 25 przekracza 90 (dziewieédziesiat) Dni Generalny
Wykonawca jest uprawniony do odstapienia od Umowy, lecz nie wczesniej niz po
uprzednim wezwaniu na piSmie Inwestora do zaplacenia zalegtej ptatnosci w
dodatkowym 14-dniowym terminie i po bezskutecznym uptywie tego dodatkowego 14-
dniowego terminu - Generalny Wykonawca moze wykona¢ w takim przypadku swoje
uprawnienie do odstapienia od Umowy w terminie 30 Dni liczonych od bezskutecznego
uplywu wyznaczonego na zaptate 14-dniowego terminu.

Postanowienia niniejszego § 25 nie mogg by¢ interpretowane w sposdb, ktory
umozliwialby Generalnemu Wykonawcy Zadanie zaptaty w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania przez Generalnego Wykonawce.

Strony Umowy zgodnie ustalajg, iz momentem spetniania warunkéw dokonania korekty
faktury VAT jest moment wystawiania faktury korygujacej przez Generalnego
Wykonawce.

Platnosci dokonywane beda tylko i wylgcznie na rachunek bankowy Generalnego
Wykonawcy, ktédrych numery ujawnione zostaty w elektronicznym wykazie podatnikéw,
0 ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardéw i
ustug (dalej: ,biata lista podatnikdéw VAT” udostepnionym w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzedu obstugujgcego ministra wtasciwego do spraw

57



13.

Zatgcznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 3/PN/2022
dotyczacego wyboru Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy

Projekt umowy

finans6w publicznych pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-

vat-wyszukiwarka.

Brak numeru rachunku bankowego na , biatej liScie podatnikéw VAT” bedzie podstawa
do wstrzymania ptatnosci. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, termin ptatnosci
rozpocznie swoj bieg na nowo od momentu wskazania przez Generalnego Wykonawce
numeru rachunku bankowego, ktéry widnieje na ,biatej liscie podatnikéw VAT.

Wypethiajac obowiagzek okreslony w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opdZnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z
2021 r. poz. 424 ze zm.) Inwestor oswiadcza, Ze posiada status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy oraz zatgcznika I do rozporzadzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektére rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z
26.06.2014, str. 1, ze zm.).

§ 26
Kary umowne.

Inwestor moze zadac od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
0.2% sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien opéznienia w wykonaniu Robét w
zakresie realizacji Obiektu w stosunku do Daty Zakorniczenia przy zwtoce wynoszacej od
1 do 30 rozpoczetych Dni.

Inwestor moze zgda¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
0.5% sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien opo6znienia w wykonaniu Robo6t w
zakresie realizacji Obiektu w stosunku do Daty Zakoriczenia przy zwtoce wynoszacej od
31 do 60 rozpoczetych Dni.

Inwestor moze zgda¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
0.9% sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien zopéznienia w wykonaniu Robot w
zakresie realizacji Obiektu w stosunku do Daty Zakonczenia przy zwloce wynoszacej
powyzej 60 rozpoczetych Dni.

Inwestor moze zadac od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
0.02% sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien opdézZnienia w stosunku do terminu
okreslonego dla danego etapu w Harmonogramie Robd6t oznaczonego jako kamien
milowy. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca wykona wszystkie Roboty zgodnie z
Umowag do Daty Zakonczenia, kary umowne naliczone przez Inwestora za op6Znienie
etapow okres§lonych w Harmonogramie Robét jako kamienie milowe zostang anulowane.
W przypadku opéznienia powyzej 60 (szescédziesigt) Dni, w stosunku do Daty
Zakonczenia lub w stosunku do terminu wykonania ktoregokolwiek z etapéw
okres$lonych w Harmonogramie Robdt, Inwestorowi przystuguje prawo odstapienia od
Umowy, niezaleznie od prawa Zadania zaptaty kary umownej oraz innych praw i
roszczen, jakie moga przystugiwac¢ Inwestorowi wzgledem Generalnego Wykonawcy na
podstawie Umowy lub z mocy prawa.

Inwestor moze zagda¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
2.000,00 (stownie: dwa tysigce) zlotych za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad
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stwierdzonych przy Odbiorze Konicowym, a w Okresie Gwarancyjnym - 1 000,00
(stownie: jeden tysigc) ztotych za kazdy dzien zwtoki w usunieciu Wad i/lub Usterek
stwierdzonych w tym okresie.

Inwestor moze zadac od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
wedtug swobodnego uznania Inwestora jednak nie wiecej niz 100 000,00 (stownie: sto
tysiecy) ztotych za kazdy przypadek zlecenia czesci lub catosci Robét Podwykonawcy, z
naruszeniem zasad okreslonych w § 6 ust. 1 Umowy.

Inwestor moze zgda¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
wedtug swobodnego uznania Inwestora, jednak nie wiecej niz 10.000 (dziesie¢ tysiecy)
ztotych za kazdy przypadek, gdy Podwykonawca podzleci cato$¢ lub cze$¢ zleconych mu
Robét dalszemu podwykonawcy z naruszeniem zasad okreslonych w § 6 ust. 5 Umowy.

Inwestor moze zadac od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
wedtug swobodnego uznania Inwestora, jednak nie wiecej niz 1.000 (tysigc) ztotych za
kazdy przypadek naruszenia zobowigzania z § 15 ust. 1 powyzej.

Inwestor moze zadac od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
wedtug swobodnego uznania Inwestora, jednak nie wiecej niz 1.000 (tysiac) ztotych za
kazdy przypadek spozywania na Terenie Budowy Inwestycji napojow alkoholowych lub
$rodkéw odurzajgcych.

W wypadku odstgpienia od Umowy przez Inwestora na skutek okolicznosci, lezagcych po
stronie Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi z tytutu
naruszenia Umowy przez Generalnego Wykonawce kare umowng w wysokosci wedtug
swobodnego uznania Inwestora, jednak nie wiecej niz 10% (dziesie¢ procent) sumy Ceny
Kontraktowe;j.

W przypadku naruszenia przez Generalnego Wykonawce zobowigzan z § 10, Inwestor
moze z3dac¢ od Generalnego Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10.000 (dziesie¢
tysiecy) ztotych za kazdy dzien zwloki w przedstawieniu przez Generalnego Wykonawce
wymaganej polisy ubezpieczeniowej (w tym polisy ubezpieczeniowej na okres
nastepujacy po wygasnieciu poprzedniej polisy). W przypadku opdznienia w
przedstawieniu przez Generalnego Wykonawce wymaganej polisy ubezpieczeniowej w
wymiarze przekraczajgcym 21 (dwadzie$cia jeden) Dni, Inwestor moze zgdaé¢ od
Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 20.000 (dwadzie$cia tysiecy) ztotych za
kazdy dzien op6znienia przekraczajacy 21 (dwadzie$cia jeden) Dni.

W zwigzku z realizacjg Drogi, Inwestor jest uprawniony do zadania od Generalnego
Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

Kara umowna winna by¢ zaptacona przez Inwestora w terminie 14 Dni od daty
wystapienia przez Zarzad z Zadaniem zaptaty.

Inwestor ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar
umownych.

Limit kar umownych wskazanych w ust. 1 - 12 wynosi 10 (dziesie¢) % Ceny
Kontraktowej. Inwestor moze potraci¢ nalezne mu kary umowne z Ceny Kontraktowe;j.
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§27
Odbiory.

W trakcie realizacji Umowy stosowane beda nastepujgce rodzaje odbioréw Robdét: (i)
Odbioér CzesSciowy, w odniesieniu do rob6t pomocniczych lub elementéw Robot, ktore w
trakcie budowy zanikajg lub zostajg zakryte, przy czym odbiory Robét zanikajacych lub
podlegajacych zakryciu beda sie odbywac tak czesto jak w rozsadnej ocenie bedzie to
koniecznie - kazdy taki odbior bedzie udokumentowany protokotem odbioru fragmentu
Robo6t (,Protokét Odbioru Fragmentu Robot”), (ii) Odbiér Koncowy. Podpisanie
Protokotu Fragmentu Rob6t przez Inwestora: (i) ma charakter wytacznie potwierdzenia
odbioru i nie oznacza akceptacji jakosci danej czeSci Robot przez Inwestora i nie wytacza
uprawnienia Inwestora do zgloszenia roszczen z tytutu Wad i Brakow Robét objetych
takim protokotem na pézniejszym etapie, np. Odbioru Koncowego, ani (ii) nie wptywa na
moment rozpoczecia i czas trwania Okresu Gwarancyjnego (z zastrzeZeniem
postanowienia zawartego w ostatnim akapicie w § 23 ust. 1 Umowy).

Podpisanie Protokotu Odbioru CzeSciowego Robét lub Protokotu Zaawansowania
Finansowego przez Inwestora: (i) ma charakter wylgcznie potwierdzenia odbioru i nie
oznacza akceptacji jakosSci danej czeSci Robét przez Inwestora i nie wytacza uprawnienia
Inwestora do zgloszenia roszczen z tytulu Wad i Brakdw Rob6t objetych takim
protokotem na poéZniejszym etapie, np. Odbioru Konicowego, ani (ii) nie wptywa na
moment rozpoczecia i czas trwania Okresu Gwarancyjnego (z zastrzezeniem
postanowienia zawartego w ostatnim akapicie w § 23 ust. 1 Umowy).

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania do Odbioréw CzeSciowych
Robo6t po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego w zakresie zgodnym z
Harmonogramem Robot, takze do przedstawiania do odbioru Robét, ktére w nastepne;j
fazie budowy zanikng lub zostang zakryte oraz do przedstawienia Robét do Odbioru
Koncowego a Inwestor zobowigzany jest do przystapienia do odbioru tychze odbiorow.
Ponadto, Generalny Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inwestorowi dokumenty, ktore
sa niezbedne do dokonania oceny przedmiotu odbioru, a w szczegd6lnosci protokoty
techniczne, niezbedne certyfikaty, Swiadectwa jako$ci, aprobaty techniczne i atesty,
prébki materiatow, a takze zmiany wprowadzone do dokumentacji technicznej w trakcie
Robot. Generalny Wpykonawca dostarczy rdéwniez Inwestorowi dokumenty
poswiadczajace zagospodarowanie odpaddw oraz inne wymagane przez obowigzujgce
przepisy prawne, w tym ustawy o odpadach oraz ustawy — Prawo ochrony $§rodowiska.

Sprawdzenie przez Inwestora jakiegokolwiek elementu Robdt w zadnym przypadku nie
zwalnia Generalnego Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ewentualne Wady lub Usterki
Robot. Jezeli Inwestor w trakcie Odbioru Rob6t dostrzeze Wady lub Usterki elementow
Robét, termin wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad przez
Generalnego Wykonawce wynosi 14 (czternascie) Dni od dnia przeprowadzenia Odbioru
Fragmentéw Robdt. Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Wady lub Usterki
niezwlocznie w powyzszym terminie, Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy
dodatkowy 3-dniowy termin do usuniecia takich Wad lub Usterek. W przypadkach gdy
ten termin nie bedzie mégt by¢ dotrzymany z uwagi na obiektywny brak technicznych
mozliwosci usuniecia danej Wady lub Usterki w tym terminie, naprawa lub wymiana
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rzeczy na wolng od Wad lub Usterek nastapi w mozliwie najkrétszym terminie. Po
usunieciu Wad i Usterek Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich usunieciu. Usuniecie
Wad i Usterek zostanie stwierdzone w Protokole Odbioru Fragmentu Robét. W
przypadku, gdy po zawiadomieniu Inwestora o usuniecia Wad i Usterek, Inwestor
stwierdzi, ze Wady i Usterki w dalszym ciggu nie zostaty usuniete, postanowienia
niniejszego ustepu znajdujg odpowiednie zastosowanie.

Po zloZeniu przez Generalnego Wykonawce Inwestorowi gotowosci do przeprowadzenia
odbioru wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru, Strony uzgodnig terminy
poszczegdlnych odbiordw, przy czym:
Odbiory Czesciowe Roboét zostang przeprowadzone w terminie do 3 (trzech) Dni
roboczych od dnia zgloszenia przez Generalnego Wykonawce Inwestorowi
gotowosci do przeprowadzenia odbioru wraz z wnioskiem o przeprowadzenie
odbioru,

Odbiér Koncowy zostanie przeprowadzony w terminie do 21 (dwudziestu jeden)
Dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Generalnego Wykonawce Inwestorowi
gotowosci do przeprowadzenia odbioru wraz z wnioskiem o przeprowadzenie
odbioru.

Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora o swojej gotowosci do Odbioru Konnicowego
wraz z wnioskiem o przeprowadzenie Odbioru Konicowego z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem przed planowang datg Odbioru Koncowego. Do zawiadomienia
przekazanego przez Generalnego Wykonawce w zakresie Obiektu dotgczone zostang
nastepujace dokumenty:

1) kopia dziennika budowy;
2) oSwiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, Ze:
a) Roboty, w tym préby koncowe, zostaty wykonane zgodnie z Umow3g oraz

zasadami i warunkami okre$lonymi w pozwoleniu na budowe oraz
rysunkami wykonawczymi;

b) Teren Budowy (oraz wszelkie przylegte drogi, budynki i place
wykorzystywane przez Generalnego Wykonawce) zostaly nalezycie
naprawione, uprzatniete, doprowadzone do porzadku i sg czyste;

3) kompletna Dokumentacja Powykonawcza Robét - 2 egz. w formie papierowej
oraz 1 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej i PDF, zawierajgca
miedzy innymi:

a) protokoty préb i sprawdzen - 2 egz.;

b) protokoty odbioru technicznego sieci zewnetrznych
(wewnatrzosiedlowych) wraz z przytaczami do Obiektu i budynkow
przez dostawcédw mediow

) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg - 2 egz.;

d) wszelkie dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i/lub Unii
Europejskiej (w tym atesty i certyfikaty) dotyczace zastosowanych
Materiatow - 2 egz.
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Instrukcje eksploatacji i konserwacji Obiektu, budynkéw oraz lokali (dla
kazdego lokalu oddzielnie);

Pozwolenie na Uzytkowanie Obiektu;

Swiadectwa energetyczne dla budynkéw i lokali.

Do zawiadomienia przekazanego przez Generalnego Wykonawce w zakresie Drogi
dotaczone zostang nastepujace dokumenty:

h)
i)

j)
k)

D

Pozwolenie na Uzytkowanie Drogi,

Dokumentacje Powykonawczg Drogi /z naniesionymi i zatwierdzonymi
zmianami do projektu/

charakterystyke Drogi /obiekt, materiat — mb, m2, szt./

oSwiadczenie Kierownika Budowy zgodnie z art. 57 ust. I pkt 2 Prawa
budowlanego,

protokoly przegladow dokonywanych przez administratoréw sieci
uzbrojenia podziemnego,

kopie protokotéw (wydanych w Zarzadzie Geodezji, Kartografii i Katastru
Miejskiego Bydgoszczy) z pozytywnej weryfikacji wynikow zgtoszonych
prac geodezyjnych polegajacych na:

e geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e aktualizacji sposobu uzytkowania dzialek geodezyjnych objetych
zakonczong inwestycjag w bazie danych ewidencji gruntéw i
budynkow,

e odtworzeniu naruszonej lub zniszczonej w trakcie budowy osnowy
geodezyjne;j.

protokdét odzysku materiatéw i elementéw infrastruktury drogowe;j,

stabilnosci lub nie zniszczeniu punktéw osnowy geodezyjnej w trakcie
budowy, protokét ponownego wbudowania materiatéw,

receptury, atesty, certyfikaty,

oSwiadczenie Generalnego Wykonawcy o nienaruszeniu stabilnos$ci lub nie
zniszczeniu punktow osnowy geodezyjnej w trakcie budowy,

zatwierdzony projekt organizacji ruchu docelowego.

Inwestor w terminie 21 (dwudziestu jeden) Dni od zloZenia przez Generalnego
Wykonawce wniosku o przeprowadzenie Odbioru Konicowego po uprzednim
sprawdzeniu Robét:

1)

w przypadku nalezytego wykonania wszystkich Robét, tj. niestwierdzenia
usterek, ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg prawidtowe uzytkowanie
Obiektu (lub jakiejkolwiek jego cze$ci) lub innej czeSci przedmiotu Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie
Obiektu oraz Pozwolenia na Uzytkowanie Drogi i spetnieniu pozostatych
wymagan okreslonych w niniejszym § 27 ust. 3-5 podpisze Protokét Odbioru
Koncowego, ktéry zostanie podpisany takze przez Generalnego Wykonawce i
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bedzie wskazywat date ukonczenia Robdt zgodnie z Umowg, wilacznie z
zadawalajgcym wynikiem préb koncowych; lub
2) w przypadku niespethienia ktéregokolwiek z wymagan wskazanych w pkt 1)
powyzej, odrzuci wniosek, podajac powody i okreslajgc prace, jakie musza by¢
wykonane przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego, chyba ze
Inwestor zgodzi sie na podpisanie Protokotu Odbioru Konicowego pod
warunkiem usuniecia wadliwych elementéw (czesci) Robdt lub wykonania
powyzszych prac zgodnie z wykazem Inwestora.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany ponadto wspétdziata¢ z Inwestorem przy
dokonywaniu Odbioréw Lokali przez Nabywcdw, w szczegdlnosci wspdtuczestniczyé
w Odbiorach Lokali przez Nabywcéw przeprowadzanych z ich udziatem w tym
w sporzadzeniu i podpisaniu Protokotu Odbioru Lokalu, w terminach wskazanych przez
Inwestora. W tym celu Generalny Wykonawca:

1) zapewni uczestnictwo swoich odpowiednio przygotowanych przedstawicieli
(kompetentnych pracownikéw znajacych przedmiotowa budowe) oraz
umocuje ich do sktadania oswiadczen dotyczacych stwierdzonych Wad
(w szczegolnosci co do (i) tego czy wada jest istotna czy nieistotna, (ii) jaki jest
sposob / technologia jej usuniecia, (iii) w jakim terminie Wada zostanie
usunieta przez Generalnego Wykonawce, (iv) odmowy uznania Wady, (v)
uzasadnienia dlaczego odmawia sie uznania Wady za istotng lub dlaczego
odmawia sie usuniecia Wady, (vi) podpisania Protokotu Odbioru Lokalu; przy
czym Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ mozliwo$¢
prowadzenia nie mniej niz 4 (czterech) Odbioréw Lokali przez Nabywcéw
réwnocze$nie (tego samego dnia o tej samej porze) i przeprowadzenia tgcznie
nie mniej niz 12 (dwanascie) Odbioréw Lokali dziennie;

2) wskaze, najp6zniej na 7 (siedem) Dni przed planowanym pierwszym Odbiorem
Lokalu przez Nabywce, osobe odpowiedzialng po stronie Generalnego
Wykonawcy za koordynowanie procesu usuwania Usterek i innych Wad
podczas odbioréow Lokali przez Nabywcéw oraz udzielanie Inwestorowi
informacji na t biezacego statusu usuwania Usterek i innych Wad podczas
odbioréw Lokali przez Nabywcéw (podajac jej dane kontaktowe: co najmniej
imie, nazwisko, nr tel. komoérkowego, email);

3) bedzie prowadzit na biezaco zestawienie Usterek i innych Wad stwierdzonych
podczas Odbioréw Lokali przez Nabywcdéw, zawierajace co najmniej;
oznaczenie Lokalu, rodzaj Usterki lub innej Wady, date podpisania Protokotu
Odbioru Lokalu w tym ew. adnotacje o odmowie jego podpisania przez
Nabywce, date naprawy Usterki lub usuniecia innej Wady, date zgtoszenia
usuniecia Usterki lub innej Wady, date odbioru usuniecia Usterki lub innej
Wady - sporzadzenia protokotu potwierdzajacego przez Inwestora usuniecie
Usterki lub innej Wady.
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Generalny Wykonawca jest zobowigzany ponadto wspoétdziata¢ z Inwestorem przy
dokonywaniu odbioréw Nieruchomosci Wspélnej przez Zarzadce, w szczegdlnosci
wspoétuczestniczy¢ w odbiorze Nieruchomos$ci Wspdlnej przez Zarzadce w tym
w sporzadzeniu i podpisaniu protokotu odbioru Nieruchomos$ci Wspoélnej, w terminach
wskazanych przez Inwestora. W tym celu Generalny Wykonawca:

1) zapewni uczestnictwo swojego odpowiednio przygotowanego przedstawiciela
(kompetentnego pracownika znajacego przedmiotowa budowe) oraz umocuje
go do sktadania o$wiadczen dotyczacych stwierdzonych Wad (w szczeg6lnosci
co do (i) tego czy Wada jest istotna czy nieistotna, (ii) jaki jest sposéb /
technologia jej usuniecia, (iii) w jakim terminie Wada zostanie usunieta przez
Generalnego Wykonawce, (iv) odmowy uznania Wady, (v) uzasadnienia
dlaczego odmawia sie uznania Wady za istotng lub dlaczego odmawia sie
usuniecia Wady, (vi) podpisania protokotu odbioru Nieruchomosci Wspoélnej;

2) wskaze, najpdézniej na 7 (siedem) Dni przed planowanym odbiorem
Nieruchomosci Wspélnej przez Zarzadce, osobe odpowiedzialng po stronie
Generalnego Wykonawcy za koordynowanie procesu usuwania Usterek i
innych Wad podczas odbioru Nieruchomos$ci Wspélnej oraz udzielanie
Inwestorowi i zarzadcy informacji nt biezgcego statusu usuwania tych Usterek
i innych Wad (podajac jej dane kontaktowe: co najmniej imie, nazwisko, nr tel.
komorkowego, email; dopuszczalne jest wskazanie tej samej osoby, o ktorej
mowa w ust. 8 pkt 2) powyzej);

3) bedzie prowadzit na biezaco zestawienie Usterek i innych Wad stwierdzonych
podczas odbioru Nieruchomosci Wspdlnej, zawierajgce co najmniej; oznaczenie
lokalizacji Wady, jej rodzaj, date podpisania protokotu odbioru Nieruchomosci
Wspolnej, w tym ew. adnotacje o odmowie jego podpisania przez Zarzadce, date
naprawy Usterki lub usuniecia innej Wady, date zgtoszenia usuniecia Usterki
lub innej Wady, date odbioru usuniecia Usterki lub innej Wady - sporzadzenia
protokotu potwierdzajacego przez Inwestora / przez Zarzadce usuniecie
Usterki lub innej Wady.

§28
Odstapienie od Umowy.

Poza innymi wypadkami przewidzianymi w Umowie lub w przepisach prawa,

nastepujace zdarzenia stanowigce naruszenia Umowy beda uprawniaty Inwestora do

odstapienia od Umowy w terminie 60 Dni od daty zaistnienia przyczyny odstapienia, nie
po6zniej jednak niz do dnia podpisania Protokotu Odbioru Konicowego:

1) Generalny Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie podjat realizacji

Rob6t w ciaggu 14 (czternastu) Dni od Daty Rozpoczecia lub od daty polecenia

wznowienia Rob4t po Wstrzymaniu Robét i nie podejmuje ich pomimo pisemnego
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wezwania Inwestora i bezskutecznego uplywu terminu 10 (dziesieciu) Dni
roboczych od dnia skierowania takiego wezwania,

Generalny Wykonaweca, z przyczyn lezacych po jego stronie, samowolnie i bez
zgody Inwestora oraz w braku wystapienia przypadku Sity Wyzszej przerwat
realizacje Rob6t na okres dtuzszy niz 7 (siedem) Dni,

Generalny Wykonawca opo6znia sie z wykonaniem Rob6t z przyczyn lezacych po
jego stronie w taki sposob, Ze jest oczywiste, Ze nie zakoniczy Robot w Dacie
Zakonczenia, a przewidywanie opdZnienie bedzie szacowane na okres nie krotszy
niz 1 (jeden) miesiac,

jest oczywiste Ze Roboty lub ich cze$¢ sg lub beda wadliwe z przyczyn lezacych po
stronie Generalnego Wykonawcy, przy czym beda to wady, ktére uniemozliwiaja i
utrudniajg terminowa budowe Obiektu lub Drogi zgodnie z Harmonogramem
Rob6t lub uniemozliwiajg i utrudniajg korzystanie z Obiektu lub Drogi zgodnie z
przepisami prawa, normami budowlanymi lub jego przeznaczeniem,

Generalny Wykonawca o$wiadczy, ze Roboty bedg wadliwe, przy czym beda to
wady o cechach jak opisane w pkt 4) powyzej lub Ze nie dotrzyma z przyczyn
lezacych po jego stronie Daty Zakonczenia,

Generalny Wykonawca zleci wykonanie jakiejkolwiek cze$ci Robét
Podwykonawcy bez zgody Inwestora, a warto$¢ tak podzleconych Robét
przekracza kwote 500.000 (piecset tysiecy) ztotych brutto,

Generalny Wykonawca istotnie narusza inne zobowigzanie z Umowy i nie
zaprzestaje naruszenia albo nie usuwa skutkéw naruszenia w terminie 10
(dziesieciu) Dni roboczych od otrzymania wezwania od Inwestora do zaprzestania
naruszenia zobowigzan,

istotna cze$¢ majagtku Generalnego Wykonawcy majgca wpltyw na realizacje

Umowy zostata zajeta.
Inwestor bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w sytuacjach okreslonych w
punktach 2 - 4 powyzej po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14-dniowego
terminu do usuniecia naruszenia Umowy, z zagrozeniem, ze w razie bezskutecznego
uptywu tego terminu bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy. Niezaleznie od
powyzszego, Inwestor moze od Umowy odstgpi¢ bez wyznaczania dodatkowego
terminu w sytuacjach okreslonych w art. 492 Kodeksu cywilnego.

Poza innymi wypadkami przewidzianymi wyraznie w Umowie lub obowigzujacych
przepisach prawa, Generalny Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy wylacznie, jezeli
wstrzymanie Robdt bedzie trwato dluzej niz 180 (sto osiemdziesiat) Dni i Inwestor nie
poleci wznowienia Robo6t w ciagu 7 (siedmiu) Dni roboczych od otrzymania wezwania
od Generalnego Wykonawcy wystosowanego po uptywie powyzszego terminu.
Odstgpienie od Umowy przez Generalnego Wykonawce moze nastgpi¢ w terminie 240
(dwustu czterdziestu) Dni liczagc od dnia wstrzymania Robot. Ponadto w przypadku
wstrzymania Robét na okres powyzej 90 Dni, Generalnemu Wykonawcy przystugiwac
bedzie prawo do podwyzszenia Ceny Kontraktowej za pozostate do wykonania Roboty o
wskaznik $redniego wzrostu cen czynnikéw produkcji budowlanej w wojewoddztwie [e]
opublikowany w wydawnictwie SEKOCENBUD dla ostatniego kwartatu bezposrednio
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poprzedzajacego date wznowienia Rob6t w stosunku do poziomu cen z kwartatu, w
ktérym nastgpito wstrzymanie Robdét.

Strony postanawiajg, iz odstgpienie od Umowy ma skutek od daty ztozenia o§wiadczenia
o odstgpieniu (brak skutku wstecznego). W przypadku odstgpienia od Umowy przez
ktérakolwiek ze Stron, Generalny Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac Roboty,
dokona¢ komisyjnie z udziatem Inwestora ich inwentaryzacji, zabezpieczy¢ wykonane
Roboty i Teren Budowy wedtug zalecen Inwestora oraz w terminie uzgodnionym
pomiedzy Inwestorem i Generalnym Wykonawcg opuséci¢ Teren Budowy. Przekazanie
Terenu Budowy Inwestorowi powinno zostac stwierdzone protokotem. Odstgpienie od
Umowy nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Umowy, 2z obowigzku zaptaty kar umownych, z
odpowiedzialno$ci za wady Robdt wykonanych do dnia odstapienia, z odpowiedzialnosci
z tytutu rekojmi i gwarancji jakos$ci Rob6t wykonanych do dnia odstgpienia oraz innych
zobowigzan Generalnego Wykonawcy przewidzianych w Umowie na wypadek
odstapienia od Umowy. W wypadku odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron,
Okres Gwarancyjny rozpoczyna bieg z momentem podpisania przez Inwestora oraz
Generalnego Wykonawce protokotu obejmujgcego inwentaryzacje Robot, jednak nie
poOZniej niz z uptywem 14 (czternastu) Dni od momentu odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia terminu przekazania Terenu Budowy
Inwestycji Inwestorowi, Generalny Wykonawca opusci Teren Budowy Inwestycji w
terminie nie dluzszym niz 14 (czternascie) Dni od daty odstgpienia od Umowy.
Generalny = Wykonawca udziela niniejszym  Inwestorowi nieodwotalnego
pelnomocnictwa do podpisania w imieniu Generalnego Wykonawcy protokotu
przekazania Terenu Budowy Inwestycji Inwestorowi po uptywie 14 (czternastu) Dni od
daty odstgpienia od Umowy, jej rozwigzania lub zakonczenia realizacji Robét.

W wypadku odstgpienia od Umowy przez Inwestora, Inwestor nie bedzie miat
obowigzku zaptaty Generalnemu Wykonawcy zadnych dalszych nalezno$ci w
odniesieniu do Umowy do czasu podpisania przez Strony protokotu z inwentaryzacji
Robo6t wykonanych do dnia odstapienia oraz zawarcia umowy z nowym wykonawca.
Generalnemu Wykonawcy bedzie nalezna zaptata za wszystkie Roboty nalezycie
wykonane przez Generalnego Wykonawce zgodnie z Umowg do dnia odstgpienia od
Umowy wedtug wartosci okres$lonej w Ofercie Generalnego Wykonawcy, pomniejszona
o: (i) zwiekszony koszt dokonczenia catosci Robdt przez nowego generalnego
wykonawce w poréwnaniu do Ceny Kontraktowej Brutto, (ii) koszt usuniecia wszelkich
Wad i Usterek w Robotach wykonanych przez Generalnego Wykonawce, (iii) kary
umowne nalezne Inwestorowi zgodnie z Umowag; (iv) odszkodowanie uzupeiniajace
nalezne Inwestorowi.

W wypadku odstgpienia od Umowy przez Generalnego Wykonawce, Generalnemu

Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie za wszystkie Roboty wykonane przez

Generalnego Wykonawce zgodnie z Umowa do dnia odstgpienia od Umowy wedtug

warto$ci okre$lonej w Zatgczniku nr 5, jak réwniez za nalezytej jakoSci Materiaty

dostarczone zgodnie z Umowa na Teren Budowy stosownie do postepu Robét okre$lonego
w Harmonogramie Robot. Do odbioru i wystawienia faktury za te roboty znajdzie
odpowiednie zastosowanie procedura Odbioru Koncowego i wystawienia Faktury
Koncowej okreslone w § 27 i § 25 Umowy.
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§29
Procedura w sprawach spornych.

Jezeli miedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawca w zwigzku z lub na podstawie
Umowy lub wykonywania Robo6t powstanie jakikolwiek spér co do jakiejkolwiek opinii,
polecenia, ustalenia, poswiadczenia lub wyceny, to w pierwszej kolejnosci podjete
zostang préby jego polubownego rozstrzygniecia.

W przypadku nie osiagniecia polubownego rozstrzygniecia sporu w okresie 30
(trzydziestu) dni od otrzymania przez Strone pisemnego wezwania do polubownego
rozstrzygniecia sporu wystosowanego przez druga Strone, kazda ze Stron bedzie
uprawniona do wystgpienia z powo6dztwem do sadu powszechnego. Strony poddaja
wszelkie spory mogace wyniknag¢ na podstawie Umowy lub w zwigzku z nig
rozstrzygnieciu przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Inwestora.

§30
Powiadomienia i doreczenia.

Wszelka korespondencja w sprawach objetych Umowa odbywa sie z zachowaniem
formy pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej, na wskazane ponizej
adresy obu Stron:

Doreczenia nalezy dokonywac:
1) dla Inwestora: [e] do rgk: [e], e-mail: [e]
2) dla Generalnego Wykonawcy: [e], e- mail: [e]

Oswiadczenia Stron w zakresie Wstrzymania Robo6t, odstapienia od Umowy, Zadania
zaptaty kary umownej, zawiadomienia o cesji praw z Umowy, o$wiadczenia dotyczace
Podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcéw, powinny by¢ sktadane z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i doreczane drugiej Stronie
osobiscie lub poczta polecona badz kurierska, na adresy, wskazane w ust. 2 powyzej.

§31
Zalaczniki.

Poszczegbélne dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie
uzupetniajace sie, jednakze w wypadku niejednoznacznosci i rozbieznosci pomiedzy
nimi, rozstrzygajgce znaczenie ma Umowa.

Nastepujace zatgczniki stanowig integralng cze$¢ Umowy:

Zalgcznik A. Odpis z KRS Inwestora.

Zalacznik B. Odpis z KRS Generalnego Wykonawcy.

Zalacznik nr 1 Wykaz Dokumentacji Projektowej Drogi
Zatacznik nr 2 Wykaz Dokumentacji Projektowej Obiektu
Zalgcznik nr 2a Pozwolenie na Budowe Obiektu
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Zatacznik nr 3 Dokumentacja Przetargowa
Zatacznik nr 4 Harmonogram Robét, w tym harmonogram rzeczowo-finansowy;
Zalacznik nr 5 Oferta wraz z Cennikiem szczegétowym
Zalacznik nr 6 Mapa Terenu Budowy Inwestycji z zaznaczeniem Terenu Budowy

Obiektu oraz Terenu Budowy Drogi

Zatacznik nr 7 Cennik zmian lokatorskich;
Zalacznik nr 8 Wzory dokumentéw dla realizacji Robét

Zatacznik nr 8.1.

Wzér wniosku karty materialowej

Zatacznik nr 8.2. Wzér zgtoszenia podwykonawcy

Zatacznik nr 8.3. Wzér umowy z podwykonawca

Zatacznik nr 8.4. Wzér oswiadczenia Podwykonawcy

Zatacznik nr 9 Oswiadczenie o zapoznaniu sie z informacja o przetwarzaniu danych

osobowych

§32

Zmiany i uzupelnienia tresci Umowy.

Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z wyjatkiem zmian adres6w oraz oséb wskazanych do korespondencji w §
30 ust. 2 powyzej oraz z wyjatkiem zmian w Harmonogramie Robét stanowigcym
Zatacznik nr 4 do Umowy w zakresie w jakim zmiana Harmonogramu Robét nie dotyczy
kamieni milowych okre$lonych w tym Harmonogramie oraz w zakresie zmian w tresci
dokumentéw stanowigcych Zatgcznik nr 8 do Umowy ,Wzory dokumentéw dla realizacji
Robo6t”, ktérych tres¢ moze zosta¢ zmodyfikowana przez Przedstawiciela Inwestora.
Przedstawiciel Inwestora jest takze uprawniony do dokonywania wigzacych
interpretacji lub rezygnacji z poszczegdélnych dokumentoéw stanowiacych Zatgczniki nr 8
do niniejszej Umowy w przypadku ich sprzeczno$ci z Umowg lub ktérymkolwiek z
pozostatych zatacznikéw. Nie bedzie to powodowa¢ zmian w dokumentach
stanowiacych Zataczniki nr 8 do niniejszej Umowy, ktére zostaly juz przediozone
Inwestorowi. Zmiana danych wskazanych w § 30 ust. 2 powyzej wymaga pisemnego
powiadomienia pozostatych Stron. W braku takiego powiadomienia korespondencja
doreczana na adres dotychczasowy bedzie uwazana za doreczong skutecznie.

W terminie 28 dni od wej$cia w zycie umowy Inwestor z Generalnym Wykonawca
uzgodnig wzory dokumentéw do realizacji oraz obieg dokumentacji do realizacji
budowy.

§33

Klauzula salwatoryjna.

Niewazno$¢ lub bezskutecznos$¢ ktéregokolwiek z postanowienn Umowy nie powoduje niewazno$ci

lub bezskutecznos$ci innych postanowien Umowy. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci
ktéregokolwiek z postanowienn Umowy, Strony zobowigzuja sie podjac negocjacje w dobrej wierze
celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym waznym
postanowieniem, majagcym podobne konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie spowoduje to
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zmiany istotnych warunkéw Umowy, a bezwzglednie obowigzujace przepisy, ktére znajdujg
zastosowanie w miejsce niewaznych lub bezskutecznych postanowien, nie stanowia inacze;j.

§34
Klauzula poufnosci.

1. Tre$¢ umowy pomiedzy Stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnice chroniong
przepisami prawa, w szczegdlnosci Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane
zwigzane z realizacjg Obiektu oraz postanowien Umowy majg charakter $cisle poufny i
nie moga by¢ udostepniane osobom trzecim z wyjatkiem: (i) udzielania informac;ji
uczestnikom procesu inwestycyjnego w zakresie, w jakim jest to niezbedne do
prawidtowego zrealizowania Obiektu, (ii) udzielania informacji doradcom prawnym,
technicznym, podatkowym, ubezpieczeniowym i innym doradcom zatrudnionym przez
Strony w zwigzku z wykonywaniem Umowy, (iii) udzielania informacji organom kontroli
finansowej i organom wymiaru sprawiedliwosci w zakresie prowadzonych przez nie
postepowan na ich wyrazne zadanie, (iv) udostepniania informacji na podstawie
przepiséw o rynku regulowanym oraz udostepniania informacji w procesie oferty
publicznej lub ubiegania sie o dopuszczenie do rynku regulowanego Inwestora lub spétki
dominujacej wobec Inwestora lub spétki powigzanej z Inwestorem w rozumieniu art. 4
§ 1 pkt 4) i pkt 5) ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. — Kodeks spo6tek handlowych, (v)
udzielania informacji instytucji finansujgcej i /lub refinansujgcej realizacje Obiektu.

2. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie poufnosci przez osoby,
ktérym udzielit informacji na podstawie ust. 1 ppkt (i) oraz (ii) powyZzej.

3. Generalny Wykonawca nie moze w szczegdlnos$ci ujawni¢ ani wykorzystywa¢ w innym
celu niz realizacja Umowy jakichkolwiek informacji dotyczacych Inwestora lub Obiektu,
ktére doszty do jego wiadomosci w zwigzku z realizacjag Umowy (w tym w szczeg6lnosci
umow zawartych przez Inwestora w zwigzku z realizacjg Obiektu oraz dokumentacji
zwigzanej z Obiektem), chyba, Ze informacje te sg publicznie dostepne lub ich ujawnienie
przez Generalnego Wykonawce jest wymagane przez bezwzglednie obowiazujacy
przepis prawa, ostateczng decyzje administracyjng lub prawomocne orzeczenie sadu.

§35
Ochrona danych osobowych

1. Strony os$wiadczaja, ze przetwarzanie w zakresie udostepnionych im przez drugg Strone
Umowy danych osobowych os6b uprawnionych do reprezentowania oraz oséb wskazanych
do kontaktu dokonywane bedzie przez kazda ze Stron jako administratora danych
osobowych w celu zawarcia Umowy oraz realizacji jej przedmiotu na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogbélne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej jako ,RODO", w zwiazku z realizacja
prawnie uzasadnionych intereséw administratoréw danych w postaci m.in. utrzymywania
ptynnej komunikacji w ramach prowadzonej przez nich dziatalnosci.
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Kazda z tych oséb, ktdérej dane sg przetwarzane posiada prawo zgdania dostepu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania lub
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Niezaleznie od powyzszego kazdej z wyZej wymienionych oséb, w przypadku uznania, zZe
administrator danych naruszyt przepisy o ochronie danych osobowych, przystuguje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Inwestor o$wiadcza, Ze dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do
realizacji niniejszej umowy oraz ewentualnych roszczen z niej wynikajacych, jednak nie
dtuzej niz [e ] lat od dnia jej zawarcia. Ponadto informuje, iZ nie powotat inspektora ochrony
danych, a w sprawie realizacji praw o ktérych mowa powyzej, mozna kontaktowac sie piszac
na adres e-mail: [OD@phnsa.pl.

Generalny Wykonawca os$wiadcza, Ze dane osobowe beda przechowywane przez okres
niezbedny do realizacji niniejszej umowy oraz ewentualnych roszczen z niej wynikajgcych,
jednak nie dtuzej niz [e ] lat od dnia jej zawarcia. Ponadto Generalny Wykonawca informuje,
iz nie powotat/powotat inspektora ochrony danych, a w sprawie realizacji praw o ktérych
mowa powyzej, mozna kontaktowac sie piszgc na adres e-mail: [e ].

W oparciu o dane osobowe nie beda podejmowane decyzje w spos6b zautomatyzowany, w
tym dane nie beda profilowane.

Dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego ani do organizacji
miedzynarodowych.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakze jest konieczne do zawarcia i realizacji
Umowy.

Odbiorcami danych osobowych beda podmioty, ktérym dane zostang udostepnione w
zwigzku z prowadzong przez Strony dziatalno$cig oraz podmioty §wiadczgce ustugi zwigzane
z biezaca dziatalnos$cig Stron - na mocy stosownych uméw powierzenia przetwarzania
danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych
$rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych ochrone danych.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé w imieniu Inwestora obowigzek
informacyjny, o ktdrym mowa w art. 14 RODO wobec 0séb fizycznych, ktérych dane osobowe
zostaty lub zostang pozyskane przez Generalnego Wykonawce i beda udostepniane
Inwestorowi przez Generalnego Wykonawce podczas podpisania Umowy, na etapie realizacji
Umowy oraz w Okresie Gwarancyjnym, tj. w szczeg6lnosci wobec:

a) podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcéw,

b) podmiotéw danych skierowanych do realizacji Umowy przez
Generalnego Wykonawce,

C) podmiotéw danych skierowanych do realizacji Umowy przez

Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw,
d) pozostatych o0séb fizycznych, ktérych dane beda przekazywane
Inwestorowi w zwigzku z wykonywaniem przez Generalnego Wykonawce
jakiegokolwiek obowigzku wynikajgcego z niniejszej Umowy, w tym
dostawcow i ustugodawcow.
Wykonanie przez Generalnego Wykonawce obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w
ust. 10 powyzej polega¢ bedzie na doreczeniu osobom fizycznym, o ktérych mowa powyzej,
uzupelnionego oswiadczenia o zapoznaniu sie z informacja o przetwarzaniu danych
osobowych, ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 10 do Umowy.

70


mailto:IOD@phnsa.pl

Zatgcznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 3/PN/2022
dotyczacego wyboru Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy

Projekt umowy

12. Wykonanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszego artykutu winno by¢ potwierdzone przez
Generalnego Wykonawce poprzez doreczenie Inwestorowi raportu z jego wykonania wraz z
potwierdzeniami doreczen klauzul informacyjnych podmiotom danych. W celu unikniecia
watpliwosci potwierdzenie doreczenia klauzuli informacyjnej podmiotowi danych oznacza
skan podpisanego o$wiadczenia stanowigcego Zatacznik nr 10 do Umowy poprzez osobe
ktérej dane dotycza.

§ 36
Klauzula antykorupcyjna

1. Kazda ze Stron zaswiadcza, ze w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa
nalezytg staranno$¢ i stosowac sie bedzie do wszystkich obowigzujacych Strony przepiséow
prawa w zakresie przeciwdziatania korupcji, zaréwno bezposrednio, jak i dziatajac poprzez
kontrolowane lub powigzane podmioty gospodarcze Stron.

2. Kazda ze Stron dodatkowo zaswiadcza, ze w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy
stosowa¢ sie bedzie do wszystkich obowigzujacych Strony wymagan i regulacji
wewnetrznych odno$nie standardéw etycznego postepowania, przeciwdziatania korupcji,
zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztow i wydatkéw, konfliktu interesow,
wreczania i przyjmowania upominkéw oraz anonimowego zglaszania i wyjasniania
nieprawidtowosci, zaréwno bezposrednio, jak i dziatajac poprzez kontrolowane lub
powigzane podmioty gospodarcze Stron.

3. Strony zapewniajg, Zze w zwigzku z zawarciem i realizacja niniejszej Umowy Zadna ze Stron,
ani zaden z ich wilascicieli, udziatowcéw, akcjonariuszy, czlonkéw zarzadu, dyrektorow,
pracownikéw, podwykonawcdédw, ani tez zadna inna osoba dziatajaca w ich imieniu, nie
dokonywata, nie proponowata, ani nie obiecywata, zZe dokona, ani nie upowazniata, a takze
nie dokona, nie zaproponuje, ani tez nie obieca, ze dokona, ani nie upowazni do dokonania
zadnej ptatnosci lub innego przekazu stanowigcego korzy$¢ finansowg lub inng, ani tez
zadnej innej korzysci bezposrednio lub posrednio zadnemu z nizej wymienionych:

1) Zadnemu cztonkowi zarzadu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi danej
Strony lub ktéregokolwiek kontrolowanego lub powiazanego podmiotu
gospodarczego Stron,

2) zadnej osobie petnigcej funkcje publiczng,

3) zadnej partii politycznej, cztonkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urzad
panstwowy,

4) zadnemu agentowi ani posrednikowi w zamian za optacenie kogokolwiek z wyzej
wymienionych, ani tez

5) Zadnej innej osobie lub podmiotowi — w celu uzyskania ich decyzji, wptywu lub
dziatan mogacych skutkowa¢ jakimkolwiek niezgodnym z prawem
uprzywilejowaniem lub tez w dowolnym innym niewlasciwym celu, jezeli
dziatanie takie narusza lub naruszatoby przepisy prawa w zakresie
przeciwdziatania korupcji.

4. Strony s3 zobowigzane do natychmiastowego informowania sie wzajemnie o kazdym
przypadku naruszenia postanowien niniejszego paragrafu. Na pisemny wniosek jednej ze
Stron, druga Strona dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania
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Projekt umowy

drugiej Strony, ktore dotyczy¢ beda wykonywania niniejszej Umowy zgodnie z
postanowieniami tego paragrafu.

5. W celu nalezytego wykonania zobowigzania, o ktérym mowa powyzej, kazda ze Stron
zaswiadcza, iz w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia kazdej osobie dziatajacej w
dobrej wierze mozliwo$¢ anonimowego zgtaszania nieprawidtowosci za posrednictwem
anonimowego systemu zglaszania naruszef umieszczonego na stronie internetowej
www.phnsa.pl zaktadka ,Grupa PHN - Compliance —Skontaktuj sie z nami - Zglaszanie
naruszen.

6. Strony przyjmujg do wiadomoSci, ze naruszenie klauzuli antykorupcyjnej przez jedng z nich,
uprawnia drugg do rozwiazania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§37
Postanowienia koncowe.

Umowa podlega prawu polskiemu.

2. Umowa zostata sporzadzona w 2 (dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach po 1
(jednym) egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
3. Umowa wchodzi w Zycie w dniu jej zawarcia.
W IMIENIU INWESTORA: W IMIENIU GENERALNEGO WYKONAWCY:
POAPIS et POAPiS: ettt ssnenes
Imie i nazwisko: Imie i nazwisko:
Stanowisko: Stanowisko:
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