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OGÓLNE WARUNKI UMOWY O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

§ 1 

Przedmiot umowy. 

1. Inwestor zleca, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania na zasadach, warunkach 

i w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, wszelkie roboty budowlane obejmujące 

budowę zespołu budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami 

podziemnymi oraz klubem dziecięcym w budynku nr 5 wraz z przyległą infrastrukturą i 

zielenią, zlokalizowanych przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, dzielnica Białołęka (część dz. 

nr ew. 3/29 I 3/49 obręb 4-16-38) (dalej „Obiekt”) wraz z wykonaniem robót 

zewnętrznych na terenie działek, ukształtowaniem terenu, sieciami 

wewnątrzosiedlowymi osiedla wraz z przyłączami (sieć wodociągowa, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieć oświetlenia terenu, sieć gazowa wraz z 

kotłowniami gazowymi , budowy stacji transformatorowej) instalacjami 

elektroenergetycznymi, teletechnicznymi i sanitarnymi, wykonaniem prac związanych z 

zagospodarowaniem terenu i dróg dojazdowych oraz przygotowaniem wszystkich 

niezbędnych dokumentów i opracowań koniecznych do uzyskania Pozwolenia na 

Użytkowanie oraz uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Użytkowanie Obiektu (dalej 

„Roboty”). 

2. Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty Wykończeniowe w Obiekcie, o 

ile:  

a) Inwestor zleci na piśmie ich wykonanie Generalnemu Wykonawcy nie później 

niż do Daty Zakończenia przekazując zarazem Generalnemu Wykonawcy 

dokumentację projektową dotyczącą zlecanych Robót Wykończeniowych, w 

szczególności: (i) projekt aranżacji powierzchni, w których będą prowadzone 

Roboty Wykończeniowe, (ii) opis techniczny dotyczący Robót 

Wykończeniowych, (iii) uzgodnienia z danym najemcą/lokatorem, dotyczące 

Robót Wykończeniowych (o ile będą one istotne dla określenia zakresu 

rzeczowego Robót Wykończeniowych lub sposobu ich wykonania przez 

Generalnego Wykonawcę), (iv) decyzję o pozwoleniu na budowę (o ile 

wykonanie Robót Wykończeniowych zgodnie z Prawem Budowlanym 

wymaga uzyskania pozwolenia na budowę); 

b) Strony ustalą w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia przez Inwestora 

zlecenia wskazanego w §1 ust. 2(a) powyżej wynagrodzenie należne 

Generalnemu Wykonawcy z tytułu Robót Wykończeniowych; 

c) Strony podpiszą w terminie 3 (trzech) tygodni od dnia złożenia przez 

Inwestora zlecenia wskazanego w §1 ust. 2(a) powyżej Umowę o Wykonanie 

Robót Wykończeniowych. 

3. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy dotyczące Robót znajdują odpowiednie 

zastosowanie do Robót Wykończeniowych, chyba, że co innego wyraźnie wynika z 

niniejszej Umowy. 
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§ 2 

Definicje podstawowych pojęć i określeń. 

1. Wszystkie rozdziały niniejszej Umowy oraz ich nazwy mają wyłącznie charakter 

porządkowy. 

2. Użyte w treści niniejszej Umowy pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne z niżej 

podanymi objaśnieniami: 

1) „Cena Kontraktowa” – oznacza określone w § 24 Umowy wynagrodzenie netto należne 

Generalnemu Wykonawcy za wykonanie wszystkich Robót zgodnie z Umową. 

2) „Cena Kontraktowa Brutto” – oznacza Cenę Kontraktową powiększoną o należny według 

obowiązujących przepisów prawa podatek od towarów i usług (VAT). 

3)  „Data Rozpoczęcia” – oznacza dzień przekazania Generalnemu Wykonawcy Terenu 

Budowy zgodnie z § 12 ust. 1 Umowy. 

4) „Data Zakończenia” – oznacza określoną w § 17 ust. 1 Umowy datę, w której powinien 

zostać podpisany przez Inwestora i Generalnego Wykonawcę Protokół Odbioru 

Końcowego. 

5) „Dzień” – oznacza okres czasu od godziny 00:00 do godziny 24:00 (dzień kalendarzowy). 

6) „Dzień roboczy” - oznacza dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach 

wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90). 

7) „Dokumentacja Powykonawcza” – oznacza dokumentację powykonawczą wykonaną 

zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w tym Dokumentację Projektową z 

przejrzystymi i czytelnymi naniesieniami zmian wykonanymi przez Kierownika Budowy 

na projekcie budowlanym według stanu na dzień Odbioru Końcowego, jak również 

dokumentację powykonawczą przygotowaną w wersji elektronicznej (format.dwg oraz 

.pdf) i papierowej opracowaną na podkładach elektronicznych przekazanych przez 

Inwestora przy zawarciu  Umowy, projekty warsztatowe, uzgodnione zmiany detali, 

dziennik budowy, oświadczenie Kierownika Budowy potwierdzające, że: Roboty, w tym 

próby końcowe, zostały wykonane zgodnie z Umową oraz zasadami i wymaganiami 

określonymi w Pozwoleniu na Budowę i w projekcie wykonawczym, jak również zgodnie z 

odnośnymi przepisami oraz, że Teren Budowy, a także drogi, ulice i sąsiednie 

nieruchomości zostały doprowadzone do należytego stanu i porządku; protokoły prób i 

sprawdzeń, wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty dotyczące zastosowanych Materiałów, 

instrukcje użytkowania i obsługi, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, scenariusz 

ewakuacyjny. 

8) „Dokumentacja Projektowa” – oznacza dokumenty określone w Załączniku nr 1 do 

Umowy i przekazane Generalnemu Wykonawcy przy zawarciu Umowy. 

9) „Dokumentacja Budowlana” – oznacza Dokumentację Projektową oraz wszelkie rysunki, 

obliczenia, atesty i certyfikaty materiałów, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi i 

konserwacji, oraz inne podobne instrukcje i informacje, wszelkie pozwolenia, uzgodnienia 

i opinie dotyczące Obiektu i Materiałów, kompletną dokumentację wykonawczą i 

Dokumentację Powykonawczą konieczną do należytego wykonania Obiektu i uzyskania 

ostatecznego i bezwarunkowego Pozwolenia na Użytkowanie. 
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10) „Dokumentacja Przetargowa” – oznacza dokumentację zawartą w Załączniku nr 6 do 

Umowy, obejmującą w szczególności Zapytanie Ofertowe oraz inne komunikaty 

przetargowe, jak również protokół z rozmów negocjacyjnych prowadzonych pomiędzy 

Inwestorem a Generalnym Wykonawcą. 

11) „Faktura Końcowa” – oznacza fakturę wystawioną przez Generalnego Wykonawcę na 

podstawie Potwierdzenia Płatności Końcowej. 

12) „Generalny Wykonawca” – oznacza wybranego przez Inwestora wykonawcę zadania 

inwestycyjnego polegającego na budowie Obiektu wskazanego na wstępie Umowy. 

13)  „Gwarancja Należytego Wykonania” – oznacza gwarancję bankową wystawioną i 

doręczoną Inwestorowi zgodnie z § 9 Umowy.  

14) „Harmonogram Robót” – oznacza harmonogram stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy, 

zawierający wykaz rodzajów Robót z podaniem określonego w dniach czasu ich trwania, 

moment ich rozpoczęcia i zakończenia w relacji do daty przekazania Terenu Budowy, wraz 

z określeniem etapów Robót oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, który stanowi 

podstawę do oceny stanu, prawidłowości i terminowości przebiegu wykonywanych Robót 

wraz z szacunkowym wyraźnym zaznaczeniem etapów oraz terminów i wysokości 

poszczególnych płatności dla Generalnego Wykonawcy. 

15) „Inwestor” – oznacza PHN SPV 13 sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie lub inny podmiot, na 

którego zostaną przeniesione prawa i obowiązki Inwestora wynikające z niniejszej 

Umowy. 

16) „Kierownik Budowy” – oznacza osobę powołaną przez Generalnego Wykonawcę do 

pełnienia funkcji kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz Umową. 

17) „Kierownik Kontraktu” - oznacza osobę powołaną przez Generalnego Wykonawcę, która 

w jego imieniu będzie upoważniona do prowadzenia spraw związanych z realizacją 

Umowy, zgodnie z § 8 ust. 6 Umowy. 

18) „Kosztorys Zmiany” – oznacza raport przedstawiający wpływ Zmiany na Harmonogram 

Robót oraz weryfikowalną wycenę robót dodatkowych, robót zamiennych lub robót 

zaniechanych, o którym mowa w § 18 ust. 2 Umowy. 

19) „Materiały” – oznaczają wszelkie materiały stosowane przez Generalnego Wykonawcę do 

realizacji Robót, w tym materiały wbudowane w Obiekt. 

20) „Nadzór Autorski” – oznacza nadzór sprawowany przez ……………….. prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą …………………………………., który wykonuje prawa i 

obowiązki określone w Umowie […], zawartej przez Inwestora oraz ………………….. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ………………………………… w dniu […], jak 

również inne podmioty, które mogą w przyszłości pełnić rolę projektanta lub wykonywać 

obowiązki nadzoru autorskiego w związku z realizacją Obiektu. 

21) „Nadzór Inwestorski” - oznacza nadzór sprawowany przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, którzy będą sprawowali nadzór techniczny nad realizacją Robót w 

zakresie, w jakim posiadają uprawnienia zawodowe.  

22) „Obiekt” – oznacza gotowy do użytku (w zakresie, w jakim pozwala na to Pozwolenie na 

Użytkowanie) zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz 

garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach 

ewidencyjnych 3/29 I 3/49 obręb 4-16-38 przy ul. Geodezyjnej w Warszawie wraz z 

wykonaniem robót zewnętrznych na terenie działek, ukształtowaniem terenu, sieciami 

wewnątrzosiedlowymi osiedla wraz z przyłączami (sieć wodociągowa, kanalizacji 
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sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieć oświetlenia terenu, sieć gazowa wraz z 

kotłowniami, budowy stacji transformatorowej) instalacjami elektroenergetycznymi, 

teletechnicznymi i sanitarnymi, wykonaniem prac związanych z zagospodarowaniem 

terenu i dróg dojazdowych; a także nakłady, które zostaną zrealizowane przez 

Generalnego Wykonawcę i Podwykonawców na tym obszarze. 

23) „Odbiór Końcowy” – oznacza odbiór Robót przez Inwestora zgodnie z przedmiotem i 

zakresem Umowy potwierdzony podpisaniem przez Inwestora Protokołu Odbioru 

Końcowego, zgodnie z § 27 Umowy. 

24)  „Odbiór Fragmentu Robót” – odbiór polegający na ocenie jakości fragmentu 

wykonanych Robót, w tym robót, które w dalszym procesie realizacji Obiektu zanikają lub 

ulegają zakryciu, a które zgodnie z Prawem Budowlanym podlegają zgłoszeniu w 

dzienniku budowy i odbiorowi przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

25) „Oferta” – oznacza ofertę złożoną przez Generalnego Wykonawcę zawartą w Załączniku 

nr 3. 

26) „Okres Gwarancyjny” – oznacza okres rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości 

na wszystkie elementy Robót (w tym Materiały), o którym mowa w § 23 ust. 1 Umowy. 

27) „Podwykonawca” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, z którą Generalny Wykonawca zawarł, za wiedzą i pisemną zgodą 

Inwestora udzieloną w trybie § 6 Umowy, umowę o wykonanie poszczególnych części 

robót budowlanych objętych Umową lub jej następca prawny. 

28) „Potwierdzenie Płatności Częściowej” – oznacza dokument wystawiony przez 

Inwestora, stwierdzający kwotę płatności częściowej za wykonane elementy Robót lub 

fragmenty Robót, który jest podstawą do wystawienia faktury przez Generalnego 

Wykonawcę. 

29) „Potwierdzenie Płatności Końcowej” – oznacza dokument wystawiony przez Inwestora, 

stwierdzający kwotę płatności za Roboty, który jest podstawą do wystawienia Faktury 

Końcowej przez Generalnego Wykonawcę. 

30) „Pozwolenie na Budowę” – oznacza ostateczną decyzję o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i  udzieleniu pozwolenia na budowę dla Obiektu stanowiącą Załącznik nr 1 

do Umowy. 

31) „Pozwolenie na Użytkowanie” – oznacza bezwarunkową, niewadliwą, ostateczną i 

niezaskarżalną w sądowo-administracyjnym toku instancji decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie Obiektu. 

32) „Prawo Budowlane” – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 290). 

33) „Protokół Odbioru Fragmentu Robót” – oznacza protokół podpisany przez Inwestora i 

Generalnego Wykonawcę, o którym mowa § 27 Umowy. 

34) „Protokół Odbioru Końcowego” – oznacza protokół podpisany przez Inwestora i 

Generalnego Wykonawcę, o którym mowa § 27 Umowy. 

35) „Protokół Zaawansowania Finansowego” – oznacza protokół przedkładany 

Inwestorowi po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przez Generalnego 

Wykonawcę zgodnie z § 25 Umowy. 

36) „Przedstawiciel Inwestora” – oznacza osobę lub osoby wyznaczone przez Inwestora do 

utrzymywania kontaktów z Generalnym Wykonawcą w związku z wykonywaniem Umowy 

zgodnie z § 13 Umowy. 
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37)  „Raport Końcowy” – oznacza dokument składany przez Generalnego Wykonawcę 

zgodnie z § 25 Umowy w formie zatwierdzonej przez  Inwestora i treści uzgodnionej z 

Inwestorem. 

38)  „Roboty budowlane” lub “Roboty” – oznaczają wszelkie roboty stałe, jak i roboty 

pomocnicze (tymczasowe) konieczne do wybudowania i oddania do użytkowania Obiektu 

w terminach i na warunkach określonych Umową. Jeżeli jakiekolwiek roboty nie są 

wymienione w Umowie, lecz są w sposób oczywisty konieczne do wybudowania Obiektu 

zgodnie z Umową, albo też są wynikiem jakiegokolwiek działania lub zaniechania 

Generalnego Wykonawcy, jak też te, które mogą być zasugerowane w celu stabilnego czy 

bezpiecznego ukończenia robót, ich należytego i nieprzerwanego wykonywania, mieszczą 

się one w definicji „Robót”. Roboty obejmują także wszelkie roboty rozbiórkowe konieczne 

do wybudowania Obiektu. W zakres Robót wchodzą prace niewskazane wyraźnie w 

Umowie, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji Obiektu, a które 

doświadczony Generalny Wykonawca mógł przewidzieć. W celu uniknięcia wątpliwości 

Roboty obejmują roboty rozbiórkowe budowlane lub inne, których nawet przy 

dochowaniu należytej staranności Generalny Wykonawca nie mógł przewidzieć, w takim 

jednak przypadku, jeśli Generalny Wykonawca nie będzie w stanie wykonać takich robót 

przy wykorzystaniu maszyn i sprzętu znajdującego się na Terenie Budowy, wówczas 

Inwestor pokryje koszty użycia urządzeń/sprzętu osób trzecich oraz koszty wykonania 

takich prac przez osoby trzecie (jeśli Generalny Wykonawca nie będzie miał możliwości 

wykonania takich robót). W przypadku, jeśli pojawi się konieczność skorzystania z usług 

i/lub urządzeń/sprzętu osób trzecich, wówczas Generalny Wykonawca przedstawi 

Inwestorowi informację, na jakich warunkach, w jakim terminie i za jaką cenę taki 

podmiot wykona swoje roboty. Akceptacja takiej propozycji należy do wyłącznego uznania 

Inwestora, który może również poszukiwać i zlecić wykonanie takich robót innemu 

podmiotowi. 

39) „Roboty dodatkowe” – oznacza nie ujęte zakresem Umowy roboty zlecone przez 

Inwestora, zgodnie z § 18 Umowy. 

40) „Roboty zaniechane” – oznacza pierwotnie ujęte zakresem Umowy Roboty, które zgodnie 

z procedurą określoną w § 18 Umowy zostały wyłączone z zakresu Robót. 

41) „Siła Wyższa” - oznacza wyłącznie zdarzenie: (i) które jest poza kontrolą Inwestora i 

Generalnego Wykonawcy oraz (ii) które czyni niemożliwym lub nielegalnym wykonanie 

przez Stronę wszystkich lub prawie wszystkich jej zobowiązań wynikających z Umowy 

oraz (iii) które jest zewnętrzne oraz (iv) które nie było możliwe do przewidzenia przez 

należycie działającą profesjonalną Stronę oraz (v) którego konsekwencji nie można 

uniknąć lub usunąć. W każdym wypadku, w którym powyższe kryteria zostaną spełnione, 

poniższe zdarzenia mogą być zakwalifikowane jako zdarzenia Siły Wyższej: 

a) wojna,  

b) akty terroryzmu, 

c) rewolucja, 

d) trzęsienie ziemi,  

e) powódź i inne klęski żywiołowe, 

f) niezinwentaryzowane obiekty saperskie lub obiekty stanowiące zabytki, o ile 

obiekty te znajdują się na Terenie Budowy pod powierzchnią gruntu 

rodzimego, 

g) epidemia ogłoszona przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego,  
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h) katastrofa lotnicza lub drogowa. 

W celu uniknięcia wątpliwości, Siła Wyższa nie obejmuje żadnych akcji strajkowych 

personelu Generalnego Wykonawcy, jego podwykonawców lub dostawców czy 

niekorzystnych warunków atmosferycznych (z wyjątkiem stanu klęski żywiołowej, który 

może stanowić przypadek Siły Wyższej w razie spełnienia wszystkich pięciu kryteriów 

opisanych na wstępie niniejszej definicji). Pojęcie to nie obejmuje również żadnego 

wzrostu cen surowców lub wykonawstwa, bez względu na przyczynę takiego wzrostu. 

42) „Sprzęt” – oznacza maszyny, urządzenia i środki transportowe zlokalizowane na Terenie 

Budowy, bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją Robót, stanowiące własność, 

dzierżawione lub posiadane na podstawie innego stosunku prawnego przez Generalnego 

Wykonawcę albo jakichkolwiek Podwykonawców i usługodawców, przeznaczone do 

budowy, konserwacji i obsługi Robót. 

43) „Świadectwo Płatności Przejściowej” - oznacza dokument na podstawie którego 

Inwestor dokonuje płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy za wykonane elementy 

Robót.  

44)  „Teren Budowy” – oznacza przestrzeń, w której prowadzone są Roboty wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez Sprzęt i zaplecze budowy, oraz przestrzeń czasowo 

zajmowaną przez Generalnego Wykonawcę, w tym drogi dojazdowe do nieruchomości, na 

której ma być zlokalizowany Obiekt. Mapa obszaru, na którym znajduje się Teren Budowy, 

stanowi Załącznik nr 4. 

45) „Umowa” – oznacza niniejszą Umowę wraz z załącznikami. 

46) „Umowa o Wykonanie Robót Wykończeniowych” – oznacza umowę, która zostanie 

zawarta pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą w każdym przypadku zlecenia 

Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora wykonania Robót Wykończeniowych, której 

przedmiotem będzie określenie warunków wykonania tych robót, w tym w szczególności 

zakres i termin ich wykonania oraz wynagrodzenie należne Generalnemu Wykonawcy. 

47) „Urządzenia” – oznaczają urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na 

Terenie Budowy, potrzebne do należytego wykonania Robót. 

48) „Usterki” – oznaczają wyłącznie takie nieistotne wady dotyczące Robót, które: (i) nie będą 

uniemożliwiać i nie będą utrudniać terminowej budowy lub ukończenia Obiektu zgodnie z 

terminarzem przewidzianym przez Inwestora i (ii) nie będą uniemożliwiać i nie będą 

utrudniać korzystania z Obiektu zgodnie z przepisami prawa, normami budowlanymi lub 

jego przeznaczeniem i (iii) mogą być usunięte w terminie nie dłuższym niż 14 

(czternaście) dni od wezwania do ich usunięcia wysłanego przez Inwestora. 

49) „Wady” – oznaczają każdą niekorzystną i niezamierzoną właściwość wybudowanego 

Obiektu lub jego części, utrudniającą zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź 

jego konserwację lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która daje się 

wyeliminować za pomocą współczesnej techniki budowlanej; wadą jest nie tylko 

właściwość, lecz także stwierdzony brak właściwości Obiektu, które zgodnie z 

zamierzeniem Inwestora powinien on wykazywać. W odniesieniu do Urządzeń wadą jest 

także niemożność uzyskania wymaganych parametrów (ilości bądź jakości) produktu, 

zawodność działania, nadmierna energochłonność, materiałochłonność czy 

pracochłonność, nadmierna ilość lub szkodliwość odpadów, szkodliwy wpływ na 

środowisko. 

50) „Władze” – oznaczają władze i organy rządowe, administracyjne i samorządowe w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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51) „Wstrzymanie Robót” – oznacza wstrzymanie Robót przez Generalnego Wykonawcę na 

pisemne polecenie Inwestora zgodnie z § 19 Umowy. 

52) „Zarządzający Inwestycją” – oznacza spółkę działającą pod firmą Polski Holding 

Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, lub inny podmiot, jaki może być wskazany 

Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej w każdym czasie w trakcie 

realizacji Umowy. 

53)  „Zmiany” – oznaczają zmiany, o których mowa w § 18 Umowy. 

 

§ 3 

Dokumenty umowne. 

Dokumentem wiążącym Strony jest Umowa podpisana przez Inwestora i Generalnego Wykonawcę 

wraz ze stanowiącymi jej integralną część Załącznikami od nr 1 do nr 6. Gdziekolwiek w treści 

dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, świadectwie lub 

postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, wymagane jest zachowanie formy pisemnej pod 

rygorem nieważności i doręczenie korespondencji na właściwy adres wskazany w § 30 Umowy, 

przy czym, o ile Inwestor lub Zarządzający Inwestycją/Nadzór Inwestorski przygotuje wzory 

powiadomień, wniosków, poleceń lub protokołów określonych w Umowie, Generalny Wykonawca 

zobowiązuje się do stosowania takich wzorów w relacjach z Inwestorem oraz Zarządzającym 

Inwestycją/Nadzorem Inwestorskim i Autorskim.  

 

§ 4 

Dokumentacja Projektowa. 

1. Przed podpisaniem Umowy Inwestor przekazał Generalnemu Wykonawcy 1 (jeden) 

egzemplarz Dokumentacji Projektowej w wersji papierowej oraz jeden komplet 

Dokumentacji Projektowej w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD, jednakże w 

ramach przekazanej dokumentacji zostanie przekazany tylko 1 (jeden) egzemplarz 

projektu budowlanego. 

2. Szczegółowy wykaz Dokumentacji Projektowej przekazanej Generalnemu Wykonawcy 

zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Jeżeli Generalnemu Wykonawcy potrzebna będzie większa liczba egzemplarzy 

Dokumentacji Projektowej, sporządzi kopie z egzemplarzy, o których mowa w ust. 1 na 

własny koszt. 

4. W razie polecenia przez Inwestora wprowadzenia Zmian, uprawniony Projektant będzie 

zobowiązany do przygotowania wszelkich koniecznych projektów Zmian lub uzupełnień 

w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez lub w imieniu Inwestora. Jeżeli rodzaj i 

skala Zmian będą skutkowały obowiązkiem uzyskania decyzji o zmianie Pozwolenia na 

Budowę i/lub innych decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji takich zmian, 

zwłaszcza, jeśli Zmiany będą stanowiły istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub innych warunków Pozwolenia na Budowę, wówczas takie decyzje, 

pozwolenia i uzgodnienia uzyska Inwestor, chyba że Zmiany będą wprowadzane z 

wniosku lub przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy, wówczas Generalny 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać w imieniu Inwestora wszystkie wymagane 

decyzje, pozwolenia i uzgodnienia, w tym zmianę decyzji o Pozwoleniu na Budowę. 

Wszelkie elementy Dokumentacji Budowlanej dostarczone, zmienione, poprawione lub 

uzupełnione przez Generalnego Wykonawcę wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i 

Projektanta. Wszelkie koszty zmian Dokumentacji Projektowej wprowadzone z inicjatywy 

Inwestora, nie są objęte Ceną Kontraktową i obciążają Inwestora. 
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5. Generalny Wykonawca z należytą starannością sprawdził Dokumentację Projektową 

przekazaną przez Inwestora w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Robót, w 

tym Obiektu, w tym w zakresie jej spójności i poprawności technicznej oraz kompletności. 

Generalny Wykonawca był zobowiązany zweryfikować Dokumentację Projektową i 

potwierdza swoją akceptację Dokumentacji Projektowej w przekazanej formie i treści. 

Ponadto Generalny Wykonawca sprawdził wszelkie dokumenty oraz rysunki co do ich 

adekwatności w stosunku do opisu Robót zawartego w Umowie. Jakiekolwiek błędy, 

pominięcia, wady lub inne usterki w Dokumentacji Projektowej wykryte przez 

Generalnego Wykonawcę po podpisaniu Umowy nie będą uprawniały Generalnego 

Wykonawcy do żądania przesunięcia Daty Zakończenia, zapłaty odszkodowania, 

podwyższenia Ceny Kontraktowej lub zwrotu kosztów. W zakresie wyłączeń, rozbieżności 

lub nieścisłości w Dokumentacji Projektowej lub pomiędzy Dokumentacją Projektową 

oraz innymi dokumentami wchodzącymi w skład Umowy, Generalny Wykonawca zwróci 

się z pisemnym zapytaniem do Inwestora, a Inwestor określi na piśmie, które z rozwiązań 

(przewidziane w projektach budowlanych, czy w projekcie wykonawczym, czy też w 

innym dokumencie wchodzącym w skład Umowy) ma być przyjęte do realizacji. W celu 

uniknięcia wątpliwości Generalny Wykonawca pozostaje zobowiązany do bieżącej 

weryfikacji Dokumentacji Projektowej podczas wykonywania Robót w zakresie 

określonym na wstępie niniejszego ustępu oraz do informowania Inwestora o wszelkich 

nieprawidłowościach niezwłocznie po ich zidentyfikowaniu. 

6. W zakresie, w jakim Generalny Wykonawca jest zobowiązany dokonać sprawdzenia 

Dokumentacji Projektowej, czyli w zakresie określonym w ust. 5 powyżej, Generalny 

Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wady Robót wykonywanych 

na podstawie Umowy, spowodowane wadami Dokumentacji Projektowej, które mógł 

przewidzieć dokonując sprawdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej przy zachowaniu 

należytej staranności, i zobowiązany jest do ich usunięcia na zasadach określonych w 

Umowie dla usuwania wad Robót. 

7. W przypadku stwierdzenia błędów w Dokumentacji Budowlanej, które to błędy Generalny 

Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności mógł zidentyfikować podczas 

sprawdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, wszelkie błędy oraz Roboty zostaną 

poprawione na koszt Generalnego Wykonawcy, a wszelkie wynikające stąd roboty 

dodatkowe Generalny Wykonawca wykona na swój koszt. Odpowiedzialność określona w 

zdaniu poprzedzającym obejmuje w szczególności obowiązek ponownego wykonania 

odpowiedniej części Robót, ich poprawienia, wymiany w okresie wskazanym w Umowie 

jako Okres Gwarancyjny. Nadto, w przypadku, gdyby Dokumentacja Budowlana, (w tym 

m.in. projekt techniczny, przedmiar robót, specyfikacja techniczna), nie określała w 

sposób szczegółowy technologii wykonywania Robót lub wykonania określonego 

elementu Obiektu, bądź też nie precyzowała dostatecznie rodzaju i standardu Materiałów 

lub Urządzeń, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego 

uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Inwestora i do zastosowania się do tej 

decyzji, a także do sporządzenia rysunków warsztatowych i uzyskania dla nich akceptacji 

projektanta oraz Inwestora.  

8. Prawa autorskie do Dokumentacji Projektowej i innych dokumentów wydanych 

Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora pozostaną własnością Inwestora. Generalny 

Wykonawca ma prawo powielać, wykorzystywać i przekazywać je na własny koszt na 

potrzeby wykonania Umowy. Dokumenty te nie będą wykorzystywane, powielane ani 

przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Inwestora, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

będzie to niezbędne dla celów wykonania Umowy. 
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9. Majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentów 

projektowych sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę lub w jego imieniu na 

potrzeby Umowy zostają przeniesione na rzecz Inwestora z chwilą zakończenia ich 

opracowywania w najszerszym możliwym zakresie, na wszystkich znanych polach 

eksploatacji, na terytorium całego świata, w tym w szczególności na wszystkich polach 

eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.), obejmujących m.in.: 

zwielokrotnianie dowolną techniką, na przykład przez drukowanie lub zwielokrotnienie 

cyfrowe, marketing, reklama, przedstawienie, utrwalenie, publiczne udostępnianie, w tym 

nadawanie za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem 

satelity, wprowadzenie do pamięci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej, na 

przykład, w sieci wewnętrznej Inwestora lub w Internecie. Inwestor ma prawo powielać 

je, wprowadzać zmiany, korzystać z nich i przekazywać je (w tym dokonywać w nich, 

samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian oraz wykorzystywać je) na 

własny koszt w celu kompletowania, eksploatowania, utrzymywania, zmieniania, 

adaptowania i naprawiania Obiektu. Jednocześnie, Generalny Wykonawca przeniesie na 

Inwestora prawo własności wszystkich nośników, na których została utrwalona 

Dokumentacja Budowlana i inne dokumenty projektowe sporządzone przez Generalnego 

Wykonawcę lub w jego imieniu na potrzeby Umowy. Na żądanie Inwestora Generalny 

Wykonawca będzie podejmował uzasadnione działania w celu odpowiedniego 

potwierdzenia przeniesienia na Inwestora praw autorskich, o których mowa w niniejszym 

ustępie. Ponadto, Generalny Wykonawca zapewni, że podmioty uprawnione z tytułu 

autorskich praw niemajątkowych do utworów wymienionych na wstępie niniejszego 

ustępu nie będą wykonywały swoich uprawnień w sposób zakłócający korzystanie z tych 

utworów lub Obiektu przez Inwestora, w tym dokonywania zmian w Obiekcie. W wypadku 

zgłoszenia roszczeń lub wystąpienia z powództwem przeciwko Inwestorowi w związku z 

zagadnieniami dotyczącymi praw autorskich, o których mowa w niniejszym ustępie, 

Generalny Wykonawca zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony i zobowiązany jest na 

własny koszt prowadzić zmierzające do ich rozstrzygnięcia negocjacje lub postępowanie 

sądowe. Na życzenie Generalnego Wykonawcy, Inwestor udzieli rozsądnej pomocy w celu 

oddalenia roszczeń lub powództwa, zaś wszelkie uzasadnione koszty z tym związane 

zostaną zwrócone Inwestorowi przez Generalnego Wykonawcę. Przeniesienie powyższych 

praw następuje w ramach Ceny Kontraktowej. 

10. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania wszelkich rysunków do 

dyspozycji Inwestora w formacie umożliwiającym ich edycję (wersja elektroniczna), 

nawet jeśli odnośne prace projektowe będą jeszcze w trakcie realizacji. Inwestor będzie 

posiadać swobodę dysponowania powyższymi rysunkami w ramach realizowanej 

inwestycji, o której mowa w Umowie. Za takie dysponowanie rysunkami Inwestor nie 

będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów.  

11. Generalny Wykonawca przygotuje Dokumentację Powykonawczą zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Polsce na dzień wskazany jako dzień przekazania tejże dokumentacji 

zgodnie z ust. 13 poniżej i odpowiadającą celom, którym służy, tzn. ma odzwierciedlać i 

dokumentować stan faktyczny wykonania Robót przy realizacji Obiektu. Dokumentacja 

Powykonawcza do Odbiorów Fragmentów Robót i do Odbioru Końcowego musi zostać 

skompletowana ściśle według zaleceń Inwestora. 

12. Dokumentacja Powykonawcza kompletowana będzie przez Generalnego Wykonawcę 

sukcesywnie, zgodnie z postępem robót i odbiorami robót zanikających i ulegających 

zakryciu, podlegających odbiorom częściowym i musi być dostępna do wglądu na każde 
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żądanie Zarządzającego Inwestycją/Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora. Generalny 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poleceń Zarządzającego 

Inwestycją/Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora wydanych w tym zakresie. 

13. Skompletowaną Dokumentację Powykonawczą wraz z Pozwoleniem na Użytkowanie 

Generalny Wykonawca przekaże Inwestorowi i Nadzorowi Autorskiemu co najmniej na 7 

(siedem) dni roboczych przed terminem dokonania wpisu do dziennika budowy o 

zakończeniu Robót i zgłoszenia Obiektu do Odbioru Końcowego. Dokumentacja 

Powykonawcza sporządzona w sposób czytelny w wersji papierowej oraz cyfrowej, 

powinna zostać przekazana w 2 (dwóch) egzemplarzach wraz z zapisem na nośniku 

cyfrowym w formacie PDF i edytowalnym. 

14. Generalny Wykonawca wyraża zgodę, aby Inwestor, jego następcy prawni oraz podmioty 

działające w ich imieniu lub na ich zlecenie dokonywali, samodzielnie lub przy pomocy 

osób trzecich, zmian, adaptacji, przeróbek Dokumentacji Budowlanej i innych 

dokumentów projektowych sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę lub w jego 

imieniu na potrzeby Umowy. Generalny Wykonawca jednocześnie udziela zgody na 

wykonywanie przez podmioty, o których mowa w niniejszym ustępie, praw zależnych do 

Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentów projektowych sporządzonych przez 

Generalnego Wykonawcę lub w jego imieniu na potrzeby Umowy. 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki Nadzoru Autorskiego i Zarządzającego Inwestycją / Nadzoru 

Inwestorskiego. 

1. Inwestor powołuje Nadzór Autorski. 

2. Inwestor może powoływać inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy będą sprawowali 

nadzór techniczny w zakresie, w jakim posiadają uprawnienia zawodowe („Nadzór 

Inwestorski”).  

3. Wszystkie instrukcje Nadzoru Autorskiego lub Zarządzającego Inwestycją/Nadzoru 

Inwestorskiego mogące powodować wzrost kosztów Robót lub przedłużenie czasu 

realizacji Robót wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Pisemnego 

zatwierdzenia przez Inwestora wymagają w szczególności następujące czynności 

Zarządzającego Inwestycją/Nadzoru Inwestorskiego, które nie będą skuteczne bez takiego 

zatwierdzenia: 

a) zwolnienie Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania; 

b) odbiór i przejęcie Robót lub jakiejkolwiek ich części; 

c) akceptacja jakiegokolwiek żądania płatności od Wykonawcy; 

d) zawieszenie lub przerwanie prowadzenia Robót, chyba że dalsze prowadzenie 

Robót  stanowiłoby zagrożenie dla życia lub zdrowia; 

e) Zmiany wpływające na wzrost Ceny Kontraktowej lub na przesunięcie 

poszczególnych etapów Robót: określonych w Harmonogramie Robót jako kamienie 

milowe, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy lub na przesunięcie Daty 

Zakończenia. 

4. Żadne instrukcje Nadzoru Autorskiego lub Zarządzającego Inwestycją/Nadzoru 

Inwestorskiego nie upoważniają Wykonawcy do działania niezgodnie z Umową. Działanie 

zgodnie z instrukcjami Nadzoru Autorskiego oraz Zarządzającego Inwestycją/Nadzoru 

Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu naruszenia Umowy. 

Jeżeli Wykonawca otrzyma od Nadzoru Autorskiego oraz Zarządzającego 
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Inwestycją/Nadzoru Inwestorskiego instrukcję niezgodną z polskim prawem lub Umową, 

powinien niezwłocznie powiadomić o tym Inwestora na piśmie i będzie odpowiedzialny 

za wszelkie konsekwencje związane z zaniechaniem takiego powiadomienia. 

5. Nadzór Autorski lub Zarządzający Inwestycją/Nadzór Inwestorski składa i przedkłada 

Wykonawcy swoje oświadczenia lub decyzje w terminach nie dłuższych niż 10 (dziesięć) 

dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego pisemnego wniosku o przedłożenie 

powyższych oświadczeń lub decyzji, zawierającego wszystkie informacje i dokumenty 

niezbędne do sformułowania odpowiedzi. Brak odpowiedzi Nadzoru Autorskiego oraz 

Zarządzającego Inwestycją/Nadzoru Inwestorskiego na taki wniosek w powyższym 

terminie poczytany będzie za odmowę ze strony Nadzoru Autorskiego oraz 

Zarządzającego Inwestycją/Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Zarządzający Inwestycją/Nadzór Inwestorski wypełnia obowiązki i działa w ramach 

upoważnień wyszczególnionych w Umowie, na podstawie umowy z Inwestorem. W 

wypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres samodzielnych 

uprawnień Zarządzającego Inwestycją/Nadzoru Inwestorskiego określonych Umową, 

wiążące jest ustalenie Inwestora. 

 

§ 6 

Zlecanie wykonania Robót Podwykonawcy. 

1. Generalny Wykonawca może zatrudnić Podwykonawców wyłącznie za pisemną zgodą 

Inwestora, przez którą należy rozumieć zgodę wyrażoną wyłącznie przez Zarząd 

Inwestora lub przez Przedstawiciela Inwestora upoważnionego na piśmie do wyrażania 

takiej zgody. Inwestor zobowiązany jest udzielić Generalnemu Wykonawcy stosownej 

odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia złożenia zapytania przez 

Generalnego Wykonawcę. Zapytanie Generalnego Wykonawcy powinno zawierać 

szczegółowy opis zakresu Robót, które zamierza zlecić Podwykonawcy, ostateczny projekt 

umowy z Podwykonawcą uwzględniający pełną treść wszystkich klauzul wraz ze 

wszystkimi załącznikami oraz wszelkie kwoty, w tym wynagrodzenie, które będą zawarte 

w umowie pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Podwykonawcą. W przypadku braku 

odpowiedzi Inwestora we wskazanym powyżej terminie, domniemywa się, że Inwestor 

nie wyraził zgody. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian 

umów z Podwykonawcami. Treść umów podpisanych przez Generalnego Wykonawcę z 

Podwykonawcami nie będzie różniła się od treści projektów umów przedstawionych 

Inwestorowi. Inwestor ma prawo zażądać od Generalnego Wykonawcy przedłożenia kopii 

już podpisanej umowy z Podwykonawcą. Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę 

umowną w wysokości według swobodnego uznania Inwestora, jednak nie więcej              

niż 100 000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych za każdy ujawniony przypadek 

niepowiadomienia Inwestora o zawarciu przez Generalnego Wykonawcę umowy z 

Podwykonawcą. 

2. Zlecenie przez Generalnego Wykonawcę wykonania poszczególnych części Robót 

Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Generalnego Wykonawcy wobec Inwestora za 

wykonanie tej części Robót. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników jak za swoje własne 

działania i zaniechania, a nie tylko za winę w wyborze (w celu uniknięcia wątpliwości 

każdy planowany przypadek podzlecenia robót dalszemu podwykonawcy wymaga 

uprzedniej zgody Inwestora, przez którą należy rozumieć zgodę wyrażoną wyłącznie 

przez Zarząd Inwestora lub przez Przedstawiciela Inwestora upoważnionego na piśmie do 

wyrażania takiej zgody). Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym 
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podwykonawcą stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej Umowy dotyczące 

zawarcia przez Generalnego Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą.  

3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić koordynację wszystkich 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców, jak również podmiotów działających 

bezpośrednio na rzecz Inwestora lub poszczególnych gestorów sieci w zakresie 

wykonywania Robót lub świadczenia usług na Terenie Budowy.  

4. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, w przypadku powierzenia przez 

Generalnego Wykonawcę wykonania części Robót Podwykonawcom, Inwestor dokona 

jakiejkolwiek płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy pod warunkiem otrzymania od 

Generalnego Wykonawcy: 

a) oryginałów pisemnych oświadczeń złożonych przez każdego Podwykonawcę i 

dalszego podwykonawcę i skierowanych do Inwestora, potwierdzających, że 

otrzymali od Generalnego Wykonawcy lub od Podwykonawcy (w przypadku 

wykonywania części robót przez dalszych podwykonawców) wynagrodzenie za 

wszystkie wykonane przez nich roboty, za okres rozliczeniowy bezpośrednio 

poprzedzający okres rozliczeniowy za który Generalny Wykonawca domaga się 

obecnie zapłaty.  

b) Generalny Wykonawca oświadcza, iż terminy płatności w stosunku do 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców nie będą dłuższe niż wynikające z 

Umowy. Odmienne uregulowanie wymaga pisemnej zgody Inwestora; 

c) poświadczone (przez osoby uprawnione do działania w imieniu Generalnego 

Wykonawcy lub radcę prawnego lub adwokata) za zgodność z oryginałem kopie 

faktur wystawionych przez Podwykonawców na dane roboty wraz z 

poświadczonymi (przez osoby uprawnione do działania w imieniu Generalnego 

Wykonawcy lub radcę prawnego lub adwokata) za zgodność z oryginałem 

dowodami zapłacenia tych faktur przez Generalnego Wykonawcę, 

a Inwestor jest uprawniony do wstrzymania zapłaty części Ceny Kontraktowej Brutto 

odpowiadającej kwocie wynagrodzenia dla Podwykonawcy i/lub dalszego 

podwykonawcy którego dotyczą niedostarczone dokumenty, nie dłużej jednak niż do 

czasu otrzymania powyższych oświadczeń, faktur i dowodów zapłaty.  

Po zakończeniu robót przez każdego Podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę 

Generalny Wykonawca przekaże Inwestorowi rozliczenie końcowe z każdym 

Podwykonawcą i/lub dalszym podwykonawcą zatrudnionymi przy realizacji Obiektu. 

Zakres rozliczenia końcowego zostanie ustalony przez Generalnego Wykonawcę z 

Inwestorem, przy czym rozliczenie to będzie zawierało również oświadczenie 

Podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy o zapłacie przez Generalnego Wykonawcę 

lub Podwykonawcę (w przypadku wykonywania części robót przez dalszych 

podwykonawców) całego wynagrodzenia za wszystkie wykonane przez Podwykonawcę 

i/lub dalszego podwykonawcę roboty, za cały zakres przedmiotu umowy 

podwykonawczej (i/lub dalszego podwykonawstwa) lub w związku z nią dotyczącej 

Obiektu, chyba że część wynagrodzenia zostanie zatrzymana na poczet gwarancji jakości i 

rękojmi – w takim przypadku oświadczenie to będzie zawierało informację o kwocie 

zatrzymanej i terminie na jaki została zatrzymana.  

5. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom. Generalny Wykonawca oświadcza, że będzie 

terminowo płacić należności na rzecz Podwykonawców i zapewnia, że nie spowoduje 

poniesienia przez Inwestora odpowiedzialności w trybie art. 6471 kodeksu cywilnego. 
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Generalny Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Inwestora z wszelkich roszczeń, jakie 

mogą być podnoszone przez Podwykonawców i dalszych podwykonawców względem 

Inwestora w związku z budową Obiektu lub Umową i naprawi wszelkie szkody, jakie 

Inwestor może ponieść z tego tytułu. W szczególności Generalny Wykonawca pokryje 

wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Inwestora w związku z obroną przed takimi 

roszczeniami lub w związku z ich zaspokojeniem. Jeżeli Podwykonawca będzie dochodzić 

roszczenia na podstawie art. 6471 kodeksu cywilnego w stosunku do Inwestora, Inwestor 

powiadomi o tym Generalnego Wykonawcę w formie pisemnej, a Generalny Wykonawca 

udzieli pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od 

otrzymania zawiadomienia Inwestora. W przypadku narażenia Inwestora przez 

Generalnego Wykonawcę na odpowiedzialność solidarną z powodu niezapłacenia 

Podwykonawcom należności, jeśli Inwestor zostanie pozwany przez Podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę o zapłatę, a Generalny Wykonawca nie dostarczy Inwestorowi 

istotnych procesowo informacji, wyjaśnień i dokumentów, które posiada i/lub które 

powinny znajdować się w posiadaniu Generalnego Wykonawcy, wówczas Generalny 

Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Inwestorowi karę umowną w wysokości 

100 000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych z tytułu każdego zaniechania w zakresie 

dostarczenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Niezależnie od 

powyższego, w przypadku, gdy Podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) wystąpi w 

stosunku do Inwestora z roszczeniem o zapłatę na podstawie art. 6471 § 5 kodeksu 

cywilnego, Inwestorowi przysługuje prawo, choć w żadnym razie nie jest on zobowiązany, 

do bezpośredniego regulowania płatności należnych Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom od Generalnego Wykonawcy, z którymi Generalny Wykonawca zalega co 

najmniej 14 (czternaście) dni. Wszelkie takie płatności Inwestora zostaną zaliczone na 

poczet zapłaty Ceny Kontraktowej należnej Generalnemu Wykonawcy. Przed dokonaniem 

jakichkolwiek takich bezpośrednich wypłat na rzecz Podwykonawców, Inwestor 

zawiadomi Generalnego Wykonawcę o takim zamiarze, a Generalny Wykonawca – w ciągu 

3 (trzech) dni od otrzymania danego zawiadomienia od Inwestora – będzie miał prawo 

wyrazić swoją opinię na temat danego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy. 

6. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie może być sprzeczna z 

postanowieniami Umowy. We wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z 

Podwykonawcą, Generalny Wykonawca zawrze informację w jakiej pozycji 

harmonogramu rzeczowo-finansowego do Umowy pod względem terminu wykonania 

usług oraz wartości wynagrodzenia, zawiera się termin wykonania usług oraz wartość 

wynagrodzenia Podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy.  

7. Generalny Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami, na wypadek rozwiązania 

Umowy, stosowne klauzule umożliwiające Inwestorowi przejęcie praw i obowiązków 

Generalnego Wykonawcy wynikających z tych umów, w tym również w okresie po 

rozwiązaniu i/ lub wygaśnięciu Umowy, w szczególności w zakresie: 

a) dochodzenia zapłaty kar od Podwykonawcy; 

b) domagania się usunięcia wad przez Podwykonawcę w okresie 

gwarancyjnym; 

c) skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy 

udzielonej Generalnemu Wykonawcy przez Podwykonawcę; 

d) odbierania robót zrealizowanych przez Podwykonawcę po rozwiązaniu 

Umowy; 
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e) rozliczenia uznanych przez Inwestora Robót, zrealizowanych przez 

Podwykonawcę. 

8. W każdej umowie o roboty budowlane zawieranej przez Generalnego Wykonawcę z 

Podwykonawcą muszą zostać zawarte poniższe postanowienia: 

a) Podwykonawca nie może dokonać cesji praw wynikających z umowy 

łączącej go z Generalnym Wykonawcą bez zgody Inwestora; 

b) w każdym czasie Inwestor ma prawo bezpośredniego zapytania 

Podwykonawcy o płatności należne Podwykonawcy od Generalnego 

Wykonawcy a Podwykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi; 

c) obowiązek uzyskania przez Podwykonawcę zgody Inwestora i Generalnego 

Wykonawcy na zlecenie Robót dalszym podwykonawcom. 

 

§ 7 

Przeniesienie praw i obowiązków. Następcy prawni. 

1. Z zastrzeżeniem zdania ostatniego niniejszego ustępu, Generalny Wykonawca wyraża 

zgodę na: (i) przeniesienie przez Inwestora ogółu praw i/lub obowiązków Inwestora 

wynikających z Umowy na dowolny podmiot, w stosunku do którego Inwestor jest spółką 

dominującą lub spółką powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i pkt 5) ustawy z dnia 15 

września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, (ii) przeniesienie przez Inwestora 

ogółu praw i/lub obowiązków Inwestora wynikających z Umowy na dowolny podmiot 

powiązany osobowo lub kapitałowo z Inwestorem, (iii) przeniesienie przez Inwestora 

praw i wierzytelności przysługujących mu na podstawie Umowy na instytucję finansującą 

i /lub refinansującą realizację Obiektu.  

2. Poza przypadkami określonymi w ustępie 1 powyżej, przeniesienie praw lub obowiązków 

wynikających z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony Umowy pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 8 

Kierownictwo Robót i pracownicy Generalnego Wykonawcy. 

1. Generalny Wykonawca zapewnia niezbędne kierownictwo Robót na czas ich 

wykonywania. Generalny Wykonawca zaproponuje Inwestorowi osobę, którą zamierza 

wyznaczyć na funkcję Kierownika Budowy i zapewni, aby osoba ta należycie wypełniała 

wszystkie obowiązki nałożone na nią przepisami prawa. Osoba ta będzie posiadała 

odpowiednie ważne uprawnienia wymagane polskim prawem. Na żądanie Inwestora 

poparte dowodami naruszenia obowiązków przez Kierownika Budowy, Generalny 

Wykonawca zaproponuje niezwłocznie inne osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

w miejsce osób pierwotnie powołanych. Zmiana osoby pełniącej funkcję Kierownika 

Budowy wymaga zgody Inwestora. Kierownik Budowy będzie zaangażowany przez 

Generalnego Wykonawcę przy wykonywaniu Umowy i będzie obecny na Terenie Budowy 

w pełnym wymiarze czasu pracy. Generalny Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny 

za działania i zaniechania takich osób. 

2. Kierownik Budowy, jako umocowany przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, będzie 

otrzymywał od Inwestora polecenia kierowane w formie ustnej i pisemnej do Generalnego 

Wykonawcy. 

3. Generalny Wykonawca zatrudni na Terenie Budowy, w związku z wykonywaniem Robót i 

usuwaniem w nich wad, takich pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje 
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zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o 

prawidłowe wykonanie prac z należytą starannością. 

4. Inwestor ma prawo zgłaszać Generalnemu Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które 

jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub których 

obecność na Terenie Budowy jest uznana przez nich za niepożądaną z innych, 

uzasadnionych przyczyn. 

5. W sytuacji, o której mowa w ustępie 4, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać 

natychmiastowej wymiany osób wskazanych przez Inwestora. 

6. Generalny Wykonawca ma prawo wyznaczyć kierownika kontraktu („Kierownik 

Kontraktu”), który w jego imieniu będzie upoważniony do prowadzenia spraw 

związanych z realizacją Umowy. Kierownik Kontraktu będzie zaangażowany przez 

Generalnego Wykonawcę przy wykonywaniu Umowy i będzie obecny na Terenie Budowy 

w pełnym wymiarze czasu pracy. Generalny Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny 

za działania i zaniechania Kierownika Kontraktu. Kierownik Kontraktu, jako umocowany 

przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, będzie otrzymywał od Inwestora polecenia w 

formie ustnej i pisemnej kierowane do Generalnego Wykonawcy.  

 

§ 9 

Gwarancja Należytego Wykonania. 

1. Przed zawarciem Umowy, Generalny Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Inwestorowi nieodwołalną, bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie gwarancję 

bankową lub gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania Umowy, wystawioną 

przez renomowany bank/instytucję ubezpieczeniową z siedzibą w Polsce, uprzednio 

zaakceptowany przez Inwestora, lub wpłacić na rachunek bankowy wskazany przez 

Inwestora depozyt, w wysokości 1 % Ceny Kontraktowej, tj. w kwocie […] (słownie: […]) 

(„Gwarancja Należytego Wykonania”). W przypadku wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej w postaci przelewu, za termin 

wniesienia zabezpieczenia Strony zgodnie uznają dzień uznania wyżej wskazanego 

rachunku Inwestora. Jeżeli zabezpieczenie nie jest wnoszone w formie pieniężnej, to 

gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa powinna zostać wręczona 

Inwestorowi najpóźniej przy podpisaniu Umowy. Gwarancja Należytego Wykonania 

będzie zabezpieczała należyte wykonanie przez Generalnego Wykonawcę całości Robót 

zgodnie z Umową, a w związku z tym okres obowiązywania Gwarancji Należytego 

Wykonania powinien upływać najwcześniej w dacie przypadającej po 3 (trzech) 

miesiącach od Daty Zakończenia.  

2. W przypadku, gdyby okres Gwarancji Należytego Wykonania wygasał w trakcie okresu 

obowiązywania niniejszej Umowy, Generalny Wykonawca jest zobowiązany do 

przedłożenia Inwestorowi nowej Gwarancji Należytego Wykonania lub aneksu 

przedłużającego okres obowiązywania poprzedniej Gwarancji Należytego Wykonania nie 

później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed zakończeniem okresu gwarancyjnego 

wskazanego w aktualnie obowiązującej Gwarancji Należytego Wykonania. W wypadku, 

gdy Generalny Wykonawca nie dostarczy Inwestorowi nowej Gwarancji Należytego 

Wykonania lub aneksu przedłużającego okres gwarancji na kolejny okres w terminie 

przewidzianym w zdaniu poprzedzającym, Inwestor będzie uprawniony do wstrzymania 

płatności aż do dostarczenia nowej Gwarancji Należytego Wykonania. 

3. Jeżeli Generalny Wykonawca nie dostarczy Gwarancji Należytego Wykonania w terminie 

określonym powyżej lub nie będzie utrzymywać Gwarancji Należytego Wykonania w 
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okresie obowiązywania Umowy lub nie podwyższy kwoty Gwarancji Należytego 

Wykonania w przypadku jej realizacji, choćby częściowej, przez Inwestora, Inwestorowi 

będzie przysługiwać prawo wstrzymania płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy do 

wysokości należnego zabezpieczenia z Gwarancji Należytego Wykonania do czasu 

dostarczenia lub uzupełnienia Gwarancji Należytego Wykonania, niezależnie od 

przysługującego Inwestorowi prawa do odmowy przekazania Terenu Budowy z 

przypadku niedostarczenia Gwarancji Należytego Wykonania. 

4. Gwarancja Należytego Wykonania zostanie zwolniona Generalnemu Wykonawcy wraz ze 

zwrotem dokumentu Gwarancji Należytego Wykonania po upływie 30 (trzydzieści) dni od 

dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót przez Inwestora w zakresie, w 

jakim Gwarancja Należytego Wykonania nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie 

roszczeń Inwestora, niezwłocznie po pisemnym wniosku Generalnego Wykonawcy. 

 

§ 10 

Ubezpieczenie. 

1. Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do wykupienia polis ubezpieczeniowych, 

utrzymywania ich przez cały czas trwania Umowy oraz do ponoszenia wszelkich kosztów 

ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym § 10. Umowy ubezpieczenia zostaną 

zawarte i będą kontynuowane na warunkach zatwierdzonych przez Inwestora przed ich 

zawarciem oraz z zaakceptowanymi przez niego uprzednio ubezpieczycielami, przy czym 

Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekty polis z 

odpowiednim wyprzedzeniem. Przy zawarciu Umowy, Generalny Wykonawca dostarczy 

Inwestorowi dokumenty poświadczające zawarcie przez Generalnego Wykonawcę umów 

ubezpieczenia na warunkach uprzednio zaakceptowanych przez Inwestora, w 

szczególności spełniających warunki określone w ust. 2 poniżej, wymaganych od niego na 

podstawie Umowy, przy czym aktualne ubezpieczenie budowy zgodnie z ust. 2 punkt a) 

poniżej może zostać przedstawione w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zawarcia Umowy, 

nie później jednak niż przed przejęciem Terenu Budowy przez Generalnego Wykonawcę.  

2. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania ubezpieczenia w 

następującym zakresie: 

a) ubezpieczenie Robót prowadzonych przez wszystkie podmioty, które je 

wykonują, w tym przez Generalnego Wykonawcę, przez Podwykonawców i ich 

dalszych podwykonawców, od wszelkich ryzyk budowlanych i montażowych 

(CAR), w tym z tytułu strat lub uszkodzeń odnoszących się do Robót, Materiałów 

i urządzeń, ubezpieczenie sprzętu (należących zarówno do Inwestora, 

Generalnego Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz 

niezależnie od tego czy są zlokalizowane na Terenie Budowy), do ich pełnej 

wartości odtworzeniowej (w tym wszelkie uzasadnione opłaty i koszty związane 

z takim przywróceniem do poprzedniego stanu), obejmujące w szczególności 

ubezpieczenie od kradzieży, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Robót, 

Materiałów i urządzeń zostanie zawarte na sumę nie niższą niż Cena 

Kontraktowa na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Generalnego Wykonawcy od 

ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu strat lub szkód 

majątkowych, śmierci lub obrażeń cielesnych poniesionych przez jakąkolwiek 

osobę, które mogą wyniknąć z tytułu wykonywania Umowy i mieć miejsce przed 

podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego. Ubezpieczenie zostanie zawarte na 
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sumę nie niższą niż 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia i będzie dedykowane tylko do Umowy. 

Po opłaceniu każdej składki Generalny Wykonawca przedłoży Inwestorowi kopie dowodu 

uiszczenia składki.  

3. Jeżeli Generalny Wykonawca nie zawrze i nie będzie dysponował ważnym 

ubezpieczeniem wymaganym na podstawie Umowy lub nie dostarczy zadawalającego 

dowodu, polis i pokwitowań zgodnie z niniejszym § 10, Inwestor może, z zachowaniem 

innych praw lub środków, zawrzeć ubezpieczenie w zakresie odpowiadającym 

ubezpieczeniu, które nie zostało zawarte i opłacić należne składki. Takie płatności będą 

zwracane przez Generalnego Wykonawcę, a Inwestor będzie mógł je odliczyć z aktualnych 

lub przyszłych należności wobec Generalnego Wykonawcy. 

4. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte przez Generalnego Wykonawcę oraz we 

wszystkich przypadkach, w których będzie to możliwe z uwagi na typ ubezpieczenia, będą 

wskazywać na Inwestora jako na “dodatkowego ubezpieczonego”, jak również będą 

dopuszczać cesję przez Inwestora praw wynikających z tych umów na inne podmioty bez 

zgody ubezpieczyciela w szczególności na bank finansujący/refinansujący Inwestora oraz 

będą zobowiązywać ubezpieczyciela do powiadomienia Inwestora o przypadkach 

naruszenia przez Generalnego Wykonawcę warunków polis ubezpieczeniowych, w tym o 

niepłaceniu składek ubezpieczeniowych.  

5. Każdego roku w chwili przedłużenia lub zawsze na żądanie, Generalny Wykonawca 

dostarczy Inwestorowi dowody potwierdzające, że wszystkie powyższe umowy 

ubezpieczeniowe pozostają w mocy i że należne składki zostały zapłacone. Jeżeli 

Generalny Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia wymaganego na 

mocy niniejszego § 10 lub nie dostarczy powyższych dowodów, Inwestor  może zawrzeć i 

utrzymywać umowy ubezpieczenia oraz płacić składki niezbędne w tym celu i odliczać 

kwotę zapłaconą w powyższy sposób od wszelkich aktualnych lub przyszłych należności 

Generalnego Wykonawcy lub odzyskać powyższe kwoty jako dług należny od Generalnego 

Wykonawcy. 

6. Generalny Wykonawca zapewni ubezpieczenie zgodnie z warunkami Umowy, w tym 

również ubezpieczenie w zakresie OC wszystkich Podwykonawców, które będzie 

pokrywać wszelkie działania i zaniechania ze strony wszystkich Podwykonawców, 

doradców lub innych osób zatrudnionych przez Generalnego Wykonawcę do realizacji 

Robót.  

7. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że fakt posiadania 

ubezpieczenia przez Generalnego Wykonawcę nie wyłącza jego odpowiedzialności w 

stosunku do Inwestora z tytułu zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. 

 

§ 11 

Zapoznanie się Generalnego Wykonawcy z Terenem Budowy. 

1. Generalny Wykonawca potwierdza, że sprawdził Teren Budowy zarówno na podstawie 

dokumentacji, jak i bezpośredniej inspekcji w terenie i oświadcza, że są mu znane warunki 

lokalizacyjne i gruntowe oraz warunki dostępu do Terenu Budowy oraz że możliwe jest 

prowadzenie Robót bez dodatkowych prac i kosztów nie pokrytych Ceną Kontraktową. Z 

zastrzeżeniem przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie, w wypadku wystąpienia 

takich dodatkowych prac, ich koszt będzie w całości obciążał Generalnego Wykonawcę, 

który poniesie także konsekwencje opóźnienia (w takim przypadku będzie to uznane za 
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opóźnienie z winy Generalnego Wykonawcy) wynikającego z konieczności wykonania 

takich dodatkowych prac. 

2. Generalny Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane 

prowadzeniem Robót wyrządzone na mieniu i osobach znajdujących się na nieruchomości, 

na której znajduje się Teren Budowy, jak również na nieruchomościach sąsiadujących z 

Terenem Budowy. 

 

§ 12 

Przekazanie i utrzymanie Terenu Budowy. 

1. Inwestor przekaże Generalnemu Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy w terminie 14 

(czternastu) dni od zawarcia Umowy oraz po zawiadomieniu Generalnego Wykonawcy o 

terminie przekazania Terenu Budowy z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. 

Przekazanie Terenu Budowy nastąpi nie później niż w dniu […], przy czym Inwestor 

będzie uprawniony do przesunięcia terminu przekazania Terenu Budowy z zachowaniem 

jednotygodniowego okresu powiadomienia. Protokół przekazania Terenu Budowy będzie 

zawierał również opis stanu dróg dojazdowych do nieruchomości (wraz z dokumentacją 

fotograficzną), na której będzie zlokalizowany Obiekt.  

2. W czasie wykonywania Robót Generalny Wykonawca powinien odpowiednio 

zagospodarować na własny koszt Teren Budowy, składować Materiały i Sprzęt w 

ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usuwać z Terenu 

Budowy i w sposób ciągły utrzymywać czystość i porządek. W przypadku stwierdzenia 

nieporządku na Terenie Budowy lub w jego sąsiedztwie, Inwestor może wezwać 

Generalnego Wykonawcę do wykonania, w odpowiednim terminie, określonych prac 

porządkowych w celu doprowadzenia Terenu Budowy i jego sąsiedztwa do stanu 

zgodnego z Umową. W razie niezastosowania się przez Wykonawcę do polecenia 

Inwestora w wyznaczonym terminie, Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę 

umowną w wysokości 1.000 (tysiąc) złotych za każde takie naruszenie. Zastrzeżenie 

powyższych kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Generalny Wykonawca ustanowi na własny koszt stosowne służby porządkowe (w celu 

utrzymania porządku na budowie, zwłaszcza czystości kół samochodów wyjeżdżających z 

Terenu Budowy na drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne prowadzące na Teren 

Budowy) i stałą, całodobową ochronę Terenu Budowy realizowaną przez ochronę 

fizyczną. Inwestor jest uprawniony do udzielania wiążących wytycznych lub poleceń 

personelowi ochrony Terenu Budowy. Treść tych poleceń będzie udostępniana 

Generalnemu Wykonawcy.  

4. Generalny Wykonawca wytyczy Obiekt w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów 

odniesienia wyszczególnionych w Dokumentacji Projektowej. Generalny Wykonawca 

usunie na własny koszt każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, czy wyosiowaniu Obiektu. 

Generalny Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem 

Budowlanym i innymi przepisami. Inwestor zachowuje prawo sprawdzenia wytyczenia 

Obiektu dokonanego przez Generalnego Wykonawcę. 

5. W zakresie w jakim Teren Budowy w ocenie Generalnego Wykonawcy jest nie 

wystarczający dla potrzeb Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zapewni we 

własnym zakresie i na własny koszt możliwość wejścia i korzystania, w niezbędnym 

zakresie, z terenów przyległych do Terenu Budowy, w tym działek sąsiednich i pasa 

drogowego. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 



19 

 

wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją Robót, w tym za szkody wynikłe na 

Terenie Budowy. Generalny Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Inwestora z wszelkich 

roszczeń, jakie mogą być podnoszone przez osoby trzecie względem Inwestora w związku 

z realizacją Robót, w tym za szkody wynikłe na Terenie Budowy i naprawi wszelkie 

szkody, jakie Inwestor może ponieść z tego tytułu.  

 

§ 13 

Inne obowiązki Inwestora. 

1. Inwestor wyznaczy osoby do utrzymywania kontaktów z Generalnym Wykonawcą w 

związku z wykonywaniem Umowy („Przedstawiciel Inwestora”). Wyznaczenie, 

odwołanie lub zmiana Przedstawiciela Inwestora następuje w formie pisemnej. 

Przedstawiciel Inwestora oznacza osobę reprezentującą Inwestora wobec Generalnego 

Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem, iż 

Przedstawiciel Inwestora nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, zmiany Umowy, 

zawierania porozumień dodatkowych oraz zaciągania w imieniu i na rzecz Inwestora 

innych zobowiązań niż przewidziane w Umowie. Wszelkie prawa i kompetencje 

Przedstawiciela Inwestora wynikające z Umowy mogą być wykonywane bezpośrednio 

przez Inwestora. 

2. Inwestor dokonywać będzie płatności z tytułu wykonywania Robót objętych Umową 

zgodnie z § 24 i § 25 Umowy. 

3. Inwestor udzieli osobie lub osobom fizycznym wyznaczonym przez Generalnego 

Wykonawcę odpowiedniego pełnomocnictwa do działania w imieniu Inwestora we 

wszystkich sprawach wynikających z Umowy, w których obowiązkiem Generalnego 

Wykonawcy jest działanie w imieniu Inwestora, np. uzyskanie w imieniu Inwestora 

Pozwolenia na Użytkowanie. 

4. Inwestor przekaże Generalnemu Wykonawcy kopię Pozwolenia na Budowę oraz dziennik 

budowy w dniu przekazania Terenu Budowy oraz zapewni w trakcie realizacji Robót 

Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski/Zarządzającego Inwestycją we wszystkich 

branżach. 

 

§ 14 

Obowiązki Generalnego Wykonawcy. 

1. Generalny Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji Obiektu w szczególności do: 

a) wypełniania wszelkich obowiązków wynikających z Umowy w dobrej wierze i 

przy dochowaniu należytej staranności, w zgodzie z przepisami prawa i 

wymogami współczesnej wiedzy technicznej; 

b) wykonania Robót objętych Umową zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową 

przekazaną przez Inwestora, oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i 

technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu 

należytej staranności oraz według najlepszej, profesjonalnej wiedzy Generalnego 

Wykonawcy, z uwzględnieniem odpowiednich wymogów zawartych w 

Dokumentacji Przetargowej lub przekazanych przez Inwestora po zawarciu 

Umowy; 

c) zapewnienia obsługi geodezyjnej i geologicznej na każdym etapie realizacji 

Robót, na własny koszt; 
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d) zapewnienia kierowników poszczególnych rodzajów robót, w tym Kierownika 

Budowy oraz nadzoru kierowników robót, posiadających ważne uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w 

poszczególnych specjalnościach i branżach, jak również nadzoru 

specjalistycznego dla Robót wymagających takiego nadzoru; 

e) zabezpieczenia Terenu Budowy estetycznym i trwałym ogrodzeniem 

tymczasowym według uzgodnień z Inwestorem, zapewnienia jego stałej 

konserwacji i niedopuszczenia do jego niekontrolowanego oklejania i 

zamalowywania, przy czym Inwestor za każdym razem musi wyrazić zgodę na 

jakiekolwiek działania reklamowe prowadzone na budowie przez Generalnego 

Wykonawcę, 

f) zapewnienia ustalonego przez Inwestora miejsca na tablice reklamowe 

inwestycji na Terenie Budowy oraz, na swój koszt, w przypadku konieczności ich 

relokacji, przeniesienia ich w inne uzgodnione miejsce, 

g) prowadzenia Robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia 

bezpieczeństwa ani emisji zanieczyszczeń na nieruchomości sąsiednie i wspólne 

drogi dojazdowe, 

h) z zastrzeżeniem postanowień określających zakres Robót (jak wskazane w 

definicji „Robót budowlanych”) zapewnienia usunięcia z Terenu Budowy (w tym 

przestrzeni pod powierzchnią Terenu Budowy) i odpowiedniego zabezpieczenia, 

na koszt Generalnego Wykonawcy, napotkanych obiektów saperskich, jak 

również innych niezinwentaryzowanych obiektów, które powinny być usunięte z 

Terenu Budowy w celu prawidłowego i bezpiecznego wykonania całości Robót i 

realizacji Obiektu; 

i) zapewnienia na swój koszt rozprowadzenia od punktów przyłączy po Terenie 

Budowy wszelkich mediów, jakich będzie potrzebował na potrzeby budowy 

(wody, prądu, telekomunikacji itd.) oraz odprowadzania ścieków bytowych z 

zaplecza budowy do kanalizacji lub szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz 

wywozu do oczyszczalni ścieków, wraz z zawarciem odpowiednich umów na 

dostawę usług; 

j) pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, ciepła, odprowadzania 

ścieków itp. na Terenie Budowy do dnia przejęcia Terenu Budowy do daty 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego; 

k) prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowania oraz przekazania 

Dokumentacji Powykonawczej; 

l) zebrania i przekazania Inwestorowi, niezbędnych danych i dokumentacji, 

wynikających z obowiązków Generalnego Wykonawcy (w tym wymaganych 

przez art. 56 i art. 57 Prawa budowlanego), dotyczących wykonanych Robót, 

koniecznych do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie Obiektu; 

m) uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie Obiektu; 

n) dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów budowlanych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Robót; 

o) ponoszenia wszelkich wydatków związanych z realizacją Umowy; 

p) zapewnienia, na Terenie Budowy, pomieszczeń dla swoich Podwykonawców, z 

możliwością korzystania z sanitariatów, oraz nieodpłatnego (chyba że 
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Podwykonawca zaakceptuje odpłatność) korzystania przez nich z zaplecza 

budowy i potrzebnych mediów; 

q) utrzymania dróg dojazdowych w czystości oraz niezwłocznej naprawy – na 

własny koszt - wszelkich uszkodzeń tych dróg powstałych w związku z 

prowadzeniem Robót w ramach Umowy; 

r) zwrotne przekazanie Terenu Budowy Inwestorowi po zakończeniu Robót nie 

później niż w terminie 5 dni po dacie Protokołu Odbioru Końcowego oraz w 

każdym innym przypadku określonym w Umowie; 

s) zapewnienie przez cały czas trwania realizacji Robót przedstawicielom 

Inwestora wykonywania fotografii dokumentującej jakość wykonywanych Robót 

i postęp w ich wykonywaniu. 

2. Generalny Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dysponuje pełną i wyczerpującą wiedzą 

na temat zakresu Robót, jak i wszystkich czynności, które są konieczne w celu należytego 

wykonania Robót oraz pełnego i należytego wykonania Umowy. Generalny Wykonawca 

oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z Pozwoleniem na Budowę stanowiącym 

Załącznik nr 1 oraz Dokumentacją Projektową i potwierdza, że jest ona kompletna i w 

pełni wystarczająca do realizacji Robót z zastrzeżeniem §4 ust. 5. W przypadku, gdyby w 

toku wykonywania Robót okazało się konieczne dokonanie zmian w projekcie 

budowlanym zatwierdzonym w Pozwoleniu na Budowę, Inwestor uzyska niezbędną zgodę 

projektanta na taką zmianę, o ile będzie ona konieczna. Inwestor stwierdza, a Generalny 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Inwestor nie posiada wiedzy w zakresie 

budownictwa, planowania urbanistyczno-architektonicznego i inżynierii budowlanej. 

Określa to oczekiwany przez Inwestora poziom wsparcia, doradztwa i umiejętności 

wymaganych od Generalnego Wykonawcy, jakie są odpowiednie dla realizacji Robót. 

Zakresu profesjonalizmu oczekiwanego od Generalnego Wykonawcy w tym kontekście nie 

narusza fakt zatrudnienia przez Inwestora wykwalifikowanych architektów lub 

inżynierów. 

3. Generalny Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, 

materiały, właściwy sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do 

wykonania Robót oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w 

Umowie. 

4. Po zakończeniu Robót, a przed zwrotem Terenu Budowy, Generalny Wykonawca 

zobowiązany jest uporządkować Teren Budowy z wszelkich materiałów i zanieczyszczeń 

związanych z wykonywaniem Robót oraz zlikwidować na swój koszt urządzenia 

tymczasowe. 

5. Generalny Wykonawca ma obowiązek wykonać Roboty oraz usunąć wszelkie Wady i 

Usterki, wykonać zaakceptowane przez Inwestora Zmiany, o których mowa w § 18 Umowy 

z należytą profesjonalną starannością i zgodnie z postanowieniami dokumentów 

składających się na Umowę, jak również według standardów zgodnych z Umową i 

standardami typowymi dla Obiektu, w tym przy zachowaniu wszelkich mających 

zastosowanie przepisów prawa i Polskich Norm. Tak wykonane Roboty będą wysokiej 

jakości i będą zdatne do wykorzystania zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem 

określonym w Umowie. 

6. Generalny Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie 

Robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, zastosowanie właściwych rozwiązań 

technologicznych oraz prawidłowych metod organizacji Robót, a także za sporządzoną 
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przez Generalnego Wykonawcę lub na jego zlecenie Dokumentację Budowlaną i 

Dokumentację Powykonawczą.  

7. Generalny Wykonawca opracuje Projekt Organizacji i Technologii Robót oraz Plan BIOZ do 

akceptacji Inwestora. Jeden egzemplarz zaakceptowanego Planu BIOZ Generalny 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi. Jeśli w trakcie postępu Robót okaże się to konieczne, 

zwłaszcza z uwagi na przepisy prawa, Generalny Wykonawca zapewni zaktualizowanie 

Planu BIOZ i jeden egzemplarz zaktualizowanego Planu BIOZ dostarczy Inwestorowi. 

8. Podczas całego procesu inwestycyjnego Generalny Wykonawca zobowiązany jest 

regularnie usuwać śmieci, odpady, nadmiar materiałów, materiały zniszczone i 

utrzymywać właściwy porządek na całym Terenie Budowy oraz na terenie przyległym do 

Terenu Budowy. 

9. Generalny Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do uzyskania zgody Inwestora i 

uzgodnienia z odpowiednimi Władzami lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o 

charakterze komercyjnym umieszczanych na Terenie Budowy. 

10. Z dniem przekazania Terenu Budowy Generalnemu Wykonawcy, Generalny Wykonawca 

zwolni Inwestora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich związanej 

z wykonywaniem Robót i Terenem Budowy powstałych z przyczyn po stronie 

Generalnego Wykonawcy, w tym między innymi, roszczeń związanych z działaniami 

pracowników Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawców i poniesie koszty naprawy 

szkód, jakie Inwestor może ponieść w związku z takimi roszczeniami. W szczególności, po 

przekazaniu mu Terenu Budowy, Generalny Wykonawca: 

a) ponosi wszelkie ryzyko związane z Terenem Budowy, w tym, między innymi, 

roszczenia z tytułu szkód lub uszkodzeń ciała poniesionych przez osoby 

trzecie na Terenie Budowy lub z Terenu Budowy (włącznie z 

przedstawicielami i pracownikami Inwestora), opłaty administracyjne lub 

grzywny z tytułu, między innymi, ochrony środowiska i przyrody (w tym 

ochrony drzew i krzewów), oraz dróg publicznych (przy ustalaniu należnego 

odszkodowania uwzględniana będzie wina osoby poszkodowanej), oraz 

b) nie może powoływać się na zdarzenia związane z Terenem Budowy w celu 

uzasadnienia niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

11. Generalny Wykonawca gwarantuje, że będzie zawsze zatrudniał wystarczającą liczbę 

odpowiednio wykwalifikowanego personelu na Terenie Budowy w celu zakończenia i 

przekazania Robót do Daty Zakończenia.  

12. Generalny Wykonawca uzyska, poprzez osobę fizyczną wskazaną przez Generalnego 

Wykonawcę, działającą jako pełnomocnik Inwestora, wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, 

opinie, protokoły, zatwierdzenia, jak również dokona wszelkich zgłoszeń, jakie są 

konieczne do realizacji Robót, z wyjątkiem decyzji zmieniających powyższe decyzje, jeśli 

konieczność ich uzyskania wynika z przyczyn leżących po stronie Inwestora. Generalny 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania i zaniechania takiego 

pełnomocnika. Zobowiązanie Generalnego Wykonawcy obejmuje również wypełnienie 

wszelkich zaleceń i warunków zawartych w takich dokumentach lub z nimi związanych. 

Wszelkie takie pozwolenia, uzgodnienia, opinie, protokoły i zatwierdzenia będą udzielone 

na rzecz Inwestora. Generalny Wykonawca pokryje we własnym zakresie wszelkie 

wydatki związane z czynnościami podejmowanymi w imieniu lub na rzecz Inwestora, z 

wyjątkiem innych przypadków wyraźnie wynikających z niniejszej Umowy. Wydatki takie 

nie podlegają zwrotowi przez Inwestora, ani Inwestor nie będzie zobowiązany do 
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zwolnienia Generalnego Wykonawcy ze zobowiązań, które ten zaciągnął w celu należytego 

świadczenia usług. Generalnemu Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zaliczki od 

Inwestora. 

13. Generalny Wykonawca zapewnia, że posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbędne dla 

realizacji Robót oraz że we wszelkich sprawach wynikających z realizacji Umowy będzie 

wypełniał żądania, przekazywał wszelkie zawiadomienia określone jako niezbędne w 

Pozwoleniu na Budowę, postanowieniach wszelkich przepisów, ustaw, rozporządzeń lub 

innych regulacji, wydanych przez wszelkie władze publiczne posiadające jurysdykcję nad 

Robotami. Generalny Wykonawca, działając w imieniu i na rzecz Inwestora, uzyska 

wszelkie zezwolenia, których konieczność uzyskania może pojawić się w trakcie 

prowadzenia Robót. 

14. Generalny Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich obowiązujących przepisów prawa 

pracy dotyczących jego pracowników, będzie ich odpowiednio wynagradzał i będzie 

respektował wszelkie przysługujące im prawa. Generalny Wykonawca zażąda od 

personelu przestrzegania obowiązujących przepisów i regulaminów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmie odpowiednie działania w celu zapewnienia 

personelowi higieny i bezpieczeństwa pracy. 

15. Generalny Wykonawca nie będzie werbował ani próbował rekrutować swojego personelu 

spośród osób aktualnie pracujących dla Inwestora. 

16. Generalny Wykonawca będzie bezwarunkowo przestrzegał wszystkich przepisów prawa 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca winien na własny 

koszt podjąć niezbędne środki ostrożności dla zapewnienia bezpieczeństwa własnej kadry 

i bezpieczeństwa pracy we współpracy i zgodnie z wymaganiami miejscowej służby 

zdrowia. Strony ustalają, iż w żadnych okolicznościach Inwestor nie będzie z 

jakiegokolwiek powodu ponosił odpowiedzialności za szkody spowodowane 

niezapewnieniem przez Generalnego Wykonawcę służb medycznych na Terenie Budowy. 

17. Generalny Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg i 

mostów spowodowane przez środki transportowe służące realizacji przedmiotu Umowy, 

Sprzęt i działania Generalnego Wykonawcy Podwykonawców i dostawców oraz zwolni 

Inwestora z wszelkich roszczeń Władz lub osób trzecich podnoszonych wobec Inwestora z 

tego tytułu. 

18. We wszystkich kontaktach i relacjach z personelem Generalny Wykonawca będzie 

zachowywał należyte względy wobec wszelkich uznawanych w Polsce świąt i dni wolnych 

od pracy. 

19. Przez cały czas Generalny Wykonawca będzie stosował wszelkie uzasadnione środki do 

przeciwdziałania jakimkolwiek zachowaniom niezgodnym z prawem, buntowniczym lub 

naruszającym porządek lub dobre obyczaje pośród swojego personelu oraz personelu 

Podwykonawców, jak również podejmie kroki dla utrzymania spokoju i zabezpieczenia 

osób i mienia znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Robót przed ewentualnymi 

szkodami, które mogą zostać spowodowane w związku z prowadzeniem Robót lub 

zachowaniem personelu Generalnego Wykonawcy i Podwykonawców. 

20. Wszelkie Materiały powinny być dostarczone przez Generalnego Wykonawcę wraz z 

wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami stwierdzającymi dopuszczenie tych 

Materiałów do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii 

Europejskiej wymaganymi przepisami prawa, takimi jak między innymi: deklaracje 

zgodności producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, certyfikaty 

dopuszczenia do użytku lub obrotu, atesty, itd. Wszelkie takie Materiały winny być w pełni 
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zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami, 

pozwoleniami i instrukcjami właściwych organów i instytucji. Generalny Wykonawca 

będzie stosował jedynie Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, 

zgodne z wymogami prawa budowlanego i wszelkich innych mających zastosowanie 

przepisów prawa i regulacji oraz zgodnie z rekomendacjami Inwestora. Wszelkie 

Materiały staną się własnością Inwestora z chwilą dostarczenia ich na Teren Budowy. 

Niezależnie od powyższego, ryzyko utraty (w tym w szczególności kradzieży) lub 

uszkodzenia Materiałów przechodzi na Inwestora z chwilą podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego dla całości Robót; jednakże ryzyko takie pozostaje przy Generalnym 

Wykonawcy mimo podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, jeśli utrata lub uszkodzenie 

nastąpiło przed chwilą jego podpisania. Urządzenia będą wolne od wszelkich obciążeń, 

praw i roszczeń osób trzecich. Jakość Materiałów i wszelkich części Robót powinna być 

badana i kontrolowana na bieżąco w trakcie wykonywania Robót i po ich zakończeniu. 

Wyniki wszystkich badań i kontroli powinny być zawarte w protokołach załączonych do 

Dziennika Budowy i powinny być przywołane w Dzienniku Budowy. Koszt wykonania 

badań i kontroli będzie poniesiony przez Generalnego Wykonawcę. 

21. Generalny Wykonawca wykona wszelkie prace rozbiórkowe, jeżeli takie prace okażą się 

konieczne w trakcie realizacji Robót. Materiały pochodzące z rozbiórki staną się 

własnością Generalnego Wykonawcy, o ile Inwestor nie poleci inaczej na piśmie. 

Generalny Wykonawca będzie usuwał te materiały z Terenu Budowy bez zbędnej zwłoki. 

22. Przed przystąpieniem do wykonywania Robót, Generalny Wykonawca sprawdzi i 

udokumentuje w formie pisemnej, fotograficznej oraz zapisu video stan Terenu Budowy 

oraz otaczających go terenów i sąsiadujących z nim budynków i obiektów budowlanych 

(chodników, dróg, placów, budynków, infrastruktury) i będzie przechowywał te materiały 

do zakończenia Okresu Gwarancyjnego. 

23. Generalny Wykonawca jest zobowiązany uchronić przed zniszczeniem i uszkodzeniem 

zieleń rosnąca na Terenie Budowy przeznaczone do zachowania w sposób i w zakresie 

określonym w Projekcie Budowlanym w części zatytułowanej „Inwentaryzacja zieleni 

projekt gospodarki zielenią”. W wypadku zniszczenia lub istotnego uszkodzenia ww. 

drzew, Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 

przewidzianej przez właściwe przepisy prawa w odniesieniu do każdego przypadku 

zniszczenia lub istotnego uszkodzenia (na dzień zawarcia Umowy w wysokości 

administracyjnych kar wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody). Zastrzeżenie powyższych kar nie wyłącza możliwości dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 15 

Bezpieczeństwo i ochrona Robót oraz zachowanie warunków ochrony środowiska. 

1. Generalny Wykonawca zobowiązany jest: 

a) zapewnić, aby na Terenie Budowy nie przebywały osoby do tego 

nieupoważnione, oraz zapewnić przestrzeganie na Terenie Budowy zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, jak 

również zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na 

Terenie Budowy, w szczególności zapewnić środki ochrony indywidualnej, w 

tym w szczególności kasków ochronnych oraz właściwego obuwia 

ochronnego przez wszystkich pracowników i personel Generalnego 

Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców, jak również noszenie 
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właściwego, jednolitego ubioru roboczego i identyfikatorów zawierających 

nazwę lub logo podmiotu zatrudniającego tę osobę (tj. Generalnego 

Wykonawcy lub Podwykonawcy) lub, w przypadku działalności 

gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, firmę przedsiębiorcy; 

Generalny Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania na 

Terenie Budowy kontroli wejść i wyjść pracowników i innych osób z 

personelu Generalnego Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców (oraz 

dalszych podwykonawców, jeśli zgodnie z Umową zostaną zaangażowani w 

proces inwestycyjny) na / z Terenu Budowy; na wniosek Inwestora 

Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi dane zarejestrowane zgodnie 

z niniejszym §15 ust. 1 lit. a) Umowy, 

b) dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie zabezpieczenia placu 

budowy, osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp. oraz 

prefabrykowane płyty drogowe, 

c) do oświetlenia całego Terenu Budowy, także w dni wolne od pracy, 

d) umieścić na budowie regulamin Terenu Budowy zaakceptowany wcześniej 

przez Inwestora, 

e) zabezpieczyć Teren Budowy w niezbędny podręczny sprzęt gaśniczy oraz 

profesjonalną okresową inspekcję w zakresie ochrony p.poż. prowadzonych 

prac. 

2. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania Robót oraz usuwania Wad i Usterek powinny 

być przeprowadzane w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności 

wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać osobom trzecim w stopniu większym, 

niż to jest konieczne, warunków życia oraz użytkowania, zajmowania lub dostępu 

terenów, dróg publicznych i prywatnych. Prace szczególnie hałaśliwe i uciążliwe dla 

otoczenia powinny być prowadzone poza godzinami spoczynku nocnego, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami właściwych 

organów. Generalny Wykonawca zastosuje się niezwłocznie do wszelkich decyzji, poleceń 

i zarządzeń porządkowych właściwych organów dotyczących czasu i sposobu 

prowadzenia prac. Wydanie takich decyzji, poleceń lub zarządzeń nie będzie stanowiło 

podstawy do zmian w Harmonogramie Robót. 

3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Inwestora przed wszelkimi 

roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać 

wskutek lub w związku z tymi zakłóceniami w zakresie, w jakim Generalny Wykonawca 

jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania, jest zobowiązany 

zrekompensować Inwestorowi poniesione z tego tytułu koszty lub inne szkody. 

4. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na Terenie Budowy i 

w jego otoczeniu oraz jest zobowiązany do stosowania materiałów spełniających normy 

ekologiczne, przy zachowaniu technologii nie stwarzających zagrożeń dla środowiska. 

5. Generalny Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg 

prowadzących do Terenu Budowy przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem 

spowodowanym środkami transportu jego lub Podwykonawców, a także podejmie 

wszelkie odpowiednie środki do zabezpieczenia budynków i infrastruktury na Terenie 

Budowy. Generalny Wykonawca pokryje koszty wszelkich koniecznych napraw i 

oczyszczania dróg dojazdowych wynikających z działań Generalnego Wykonawcy i 

współpracujących z nim przy realizacji Robót podmiotów zakontraktowanych przez 

Generalnego Wykonawcę.  
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6. Generalny Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe odprowadzanie 

ścieków pochodzących ze wszystkich miejsc w obrębie Terenu Budowy lub związanych z 

prowadzeniem Robót i w tym zakresie winien ściśle trzymać się przepisów wydanych 

przez odpowiednie Władze. Generalny Wykonawca będzie również wytwórcą oraz 

posiadaczem wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji Robót i jest zobowiązany 

do ich zagospodarowania i utylizacji. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do 

postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami 

określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz ustawie z dnia 27 

kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska. 

 

§ 16 

Dostęp do Terenu Budowy. 

1. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inwestorowi, organom nadzoru 

budowlanego, Władzom, jak również Nadzorowi Autorskiemu i Nadzorowi 

Inwestorskiemu/Zarządzającemu Inwestycją, oraz innym osobom wskazanym przez 

Inwestora, dostępu do Terenu Budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane, lub 

przewiduje się wykonywanie, Robót związanych z realizacją Umowy. Osoby 

nieupoważnione przez Inwestora lub Generalnego Wykonawcę i nie mające 

bezpośredniego związku z realizowaną inwestycją mają zakaz wstępu na cały Teren 

Budowy. 

2. W razie potrzeby, Generalny Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć możliwość 

korzystania z Terenu Budowy przez innych wykonawców zatrudnionych przez Inwestora 

oraz w uzgodnieniu z Inwestorem udostępnić im właściwy front robót. 

 

§ 17 

Harmonogram Robót. 

1. Pozwolenie na Użytkowanie powinno być uzyskane nie później niż do […] roku (z 

zastrzeżeniem, iż w tej dacie to pozwolenie nie musi być ostateczne), natomiast Data 

Zakończenia Robót to […]. Szczegółowy Harmonogram Robót stanowi Załącznik nr 2 do 

Umowy. Data zakończenia Robót Wykończeniowych zostanie uzgodniona pomiędzy 

Stronami w Umowie o Wykonanie Robót Wykończeniowych. 

2. Harmonogram Robót może zostać zmieniony na uzasadniony wniosek Generalnego 

Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora. 

3. Generalny Wykonawca zobowiązuje się realizować poszczególne grupy lub rodzaje Robót 

objętych Umową w terminach ustalonych w Harmonogramie Robót. 

4. Generalny Wykonawca będzie miał prawo do przesunięcia Daty Zakończenia w przypadku 

zlecenia przez Inwestora Zmian wpływających na wydłużenie okresu Robót, z 

uwzględnieniem postanowień § 18 ust. 1 Umowy oraz polecenia Wstrzymania Robót przez 

Inwestora z przyczyn, za które Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

5. Ponadto Data Zakończenia lub data realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robót 

ulega przesunięciu o czas trwania przyczyny, m.in. w przypadkach: 

a) przerwania realizacji Robót przez Władze, z przyczyn innych niż leżących po 

stronie Generalnego Wykonawcy, 

b) niemożności prowadzenia Robót z powodu Siły Wyższej. 

6. Przesunięcie Daty Zakończenia lub daty realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie 

Robót, o którym mowa w ust. 4 i 5, może nastąpić o okres nie dłuższy, niż czas trwania 
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przyczyny. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Generalny Wykonawca dołoży 

wszelkich starań w celu uniknięcia lub zminimalizowania opóźnień oraz, że z wyjątkiem 

sytuacji przewidzianych w ust. 4 i 5 powyżej oraz innych postanowień Umowy 

przewidujących wprost uprawnienie do przesunięcia Daty Zakończenia, Generalny 

Wykonawca nie będzie upoważniony do jakiegokolwiek przesunięcia Daty Zakończenia 

lub daty realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robót, w szczególności w 

przypadku jakichkolwiek opóźnień spowodowanych niedbalstwem lub naruszeniem bądź 

niewykonywaniem przez niego lub któregokolwiek z Podwykonawców lub dostawców 

jakichkolwiek zobowiązań Generalnego Wykonawcy. 

7. Generalny Wykonawca będzie uprawniony do przesunięcia Daty Zakończenia lub daty 

realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robót w wypadkach, o których mowa w 

ust. 4 i 5 powyżej jedynie w sytuacji, gdy poinformuje Inwestora na piśmie o powstaniu 

przyczyny, mogącej mieć wpływ na przedłużenie czasu wykonania Robót, wpisze 

odpowiednią informację do dziennika budowy w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia powstania tej 

przyczyny oraz poda Inwestorowi na piśmie niezbędny czas takiego przedłużenia w 

terminie 7 (siedmiu) dni od ustania przyczyny powodującej konieczność przedłużenia. W 

przypadkach zmiany Daty Zakończenia lub daty realizacji etapu wskazanego w 

Harmonogramie Robót z powodów wymienionych w ustępie 4 lub 5 niniejszego paragrafu, 

najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od żądania Inwestora, Generalny 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi do akceptacji uaktualniony 

Harmonogram Robót. Jeżeli Generalny Wykonawca nie spełni tego warunku, Inwestor 

może wstrzymać płatność faktur, aż do czasu złożenia uaktualnionego Harmonogramu 

Robót. 

8. Jeśli kiedykolwiek podczas wykonywania Robót Generalny Wykonawca będzie miał 

podstawy do uznania, że Roboty lub ich część mogą nie zostać zakończone w terminie 

określonym w Harmonogramie Robót, wówczas, niezależnie od tego, czy wynika to z 

przyczyn określonych w ust. 4 i 5 powyżej, czy też z jakichkolwiek innych przyczyn, 

Generalny Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Inwestora o takim możliwym opóźnieniu. 

Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora tak szybko jak to możliwe, nie później 

jednak niż w ciągu 5 (pięciu) dni od wystąpienia zdarzenia, o: 

a) przyczynie opóźnienia; 

b) szacowanym wpływie opóźnienia na Harmonogram Robót; 

c) wszelkich działaniach, jakie zdaniem Generalnego Wykonawcy są 

odpowiednie w celu uniknięcia lub zmniejszenia opóźnienia. 

9. Generalny Wykonawca przedłoży Inwestorowi w Harmonogramie Robót harmonogram 

rzeczowo-finansowy, obejmujący wszelkie należności, do których będzie miał prawo 

Generalny Wykonawca zgodnie z Umową. Na każde żądanie Inwestora, Generalny 

Wykonawca przedłoży aktualizację tego planu. Suma płatności miesięcznych netto, 

płatnych na podstawie Świadectw Płatności Przejściowych nie może przekroczyć łącznie 

95% Ceny Kontraktowej za wykonaną część/zakres danego elementu uwzględnionego w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym tzn. że nie mniej niż 5% Ceny Kontraktowej 

będzie płatne na podstawie Faktury Końcowej wystawionej po Odbiorze Końcowym. 

10. Inwestor może polecić Generalnemu Wykonawcy przyspieszenie wykonania Robót w 

stosunku do Harmonogramu. Generalny Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

wykonać powyższe polecenie, o ile będzie to technicznie możliwe, a Strony uzgodnią 

ewentualne wynagrodzenie należne Generalnemu Wykonawcy z tego tytułu. Jeżeli Roboty 

będą opóźnione z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy w stosunku do 
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Harmonogramu, Generalny Wykonawca będzie pracował na swój koszt w przyspieszonym 

tempie do czasu, aż Roboty znowu zaczną postępować zgodnie z Harmonogramem Robót. 

Niewydanie polecenia przyspieszenia Robót przez Inwestora nie zwalnia Generalnego 

Wykonawcy z odpowiedzialności za zwłokę w realizacji Robót. 

11. W przypadku zwłoki w wykonaniu Robót w stosunku do Harmonogramu Robót, 

Generalny Wykonawca zwróci Inwestorowi kwoty kar umownych, jak również 

odszkodowań obejmujących w szczególności wszystkie dodatkowe koszty poniesione 

przez Inwestora w związku ze zwłoką w wykonaniu Robót, w tym koszt dodatkowych 

podatków, kar umownych i odszkodowań, które Inwestor jest zobowiązany uiścić w 

związku z brakiem przekazania Obiektu lub jego części właściwym najemcom/lokatorom 

w terminie uzgodnionym z tymi najemcami/lokatorami. 

 

§ 18 

Zmiany.  

1. Każda zmiana zakresu Robót, w szczególności roboty dodatkowe lub roboty zamienne, 

wymaga pisemnego zlecenia Inwestora („Zmiany”), z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. 

Inwestor może zlecić, a Generalny Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić Zmiany. 

Wszelkie zobowiązania Generalnego Wykonawcy określone w Umowie mają również 

zastosowanie do Zmian. 

2. Po otrzymaniu od Inwestora informacji o planowanej Zmianie, Generalny Wykonawca 

przedstawi Inwestorowi, w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania zawiadomienia 

o planowanej Zmianie, raport przedstawiający wpływ Zmiany na Harmonogram Robót 

oraz weryfikowalną wycenę robót dodatkowych, robót zamiennych lub robót 

zaniechanych, przygotowane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu 

(„Kosztorys Zmiany”), który będzie zawierał: 

a) szczegółowy opis robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych 

przewidzianych Zmianą; 

b) harmonogram przeprowadzenia Zmiany, wskazujący znaczące etapy robót i 

ich wpływ na Harmonogram Robót; 

c) ewentualny wpływ na Cenę Kontraktową; tam, gdzie Zmiana obejmuje 

zmniejszenie zakresu Robót (Roboty zaniechane), wartości i ceny netto 

(PLN) zawarte w Cenniku szczegółowym stanowiącym Załącznik nr 3 będą 

stanowiły podstawę do obliczenia zmiany (obniżenia) Ceny Kontraktowej z 

tytułu Zmiany; tam, gdzie Zmiana powoduje roboty dodatkowe, zostaną one 

wycenione według najniższej wartości ceny netto (PLN) zawartej dla danego 

rodzaju Robót w Załączniku nr 3. Jeżeli w Załączniku nr 3 nie podano ceny 

netto (PLN)dla danego rodzaju Robót, wynagrodzenie za takie roboty 

dodatkowe zostanie ustalone jako cena danego rodzaju Robót dokonana na 

podstawie KNR w oparciu o średnią stawkę roboczogodziny materiałów i 

sprzętu dla robót inwestycyjnych w województwie mazowieckim, 

publikowaną kwartalnie w wydawnictwie SEKOCENBUD dla ostatniego 

kwartału poprzedzającego polecenie Zmiany; 

d) ewentualny wpływ na Harmonogram Robót. 

Jeżeli Generalny Wykonawca nie przedstawi oceny wpływu Zmiany na Cenę Kontraktową 

lub na Harmonogram Robót w formie pisemnej w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od 

otrzymania polecenia Zmiany, przyjmuje się, że Zmiana w zakresie robót dodatkowych nie 

będzie miała żadnego wpływu na Cenę Kontraktową ani Harmonogram Robót. Jeżeli w 
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zakres Zmiany wchodzą roboty zaniechane, zaś Generalny Wykonawca nie przedstawi 

wpływu robót zaniechanych na Cenę Kontraktową, Kosztorys Zmiany w zakresie wpływu 

robót zaniechanych na Cenę Kontraktową zostanie sporządzony przez Inwestora w 

oparciu o ceny netto (PLN)określone dla danego rodzaju robót zaniechanych w Załączniku 

nr 3 w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu na wykonanie Kosztorysu Zmian 

przez Generalnego Wykonawcę. 

3. W przypadku dostarczenia przez Generalnego Wykonawcę oceny wpływu Zmiany na Cenę 

Kontraktową oraz Harmonogram Robót zgodnie z ust. 2 powyżej, Generalny Wykonawca 

przystąpi do wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych po zatwierdzeniu przez 

Inwestora Kosztorysu Zmiany. W takim przypadku Zmiana będzie rozliczana w oparciu o 

Kosztorys Zmiany zaakceptowany na piśmie przez Inwestora. Inwestor zastrzega sobie 

prawo weryfikacji wyceny takiej Zmiany w oparciu o obmiar powykonawczy, a w 

przypadku rozbieżności należna Generalnemu Wykonawcy kwota wynagrodzenia 

dodatkowego będzie iloczynem zaakceptowanych w Kosztorysie Zmiany cen netto (PLN) i 

obmiaru powykonawczego robót składających się na Zmianę. 

4. Roboty zaniechane będą rozliczane na podstawie przedmiaru prac sporządzonego przez 

Generalnego Wykonawcę, zatwierdzonego przez Inwestora, przy zastosowaniu cen netto 

(PLN) zawartych w Załączniku nr 3. W przypadku, gdy zaniechaniu podlega cała pozycja 

lub podpozycja, dla której przypisano określoną wartość w Załączniku nr 3, przedmiar nie 

jest wymagany, a rozliczenie takich Robót zaniechanych nastąpi poprzez odjęcie wartości 

przypisanej w Załączniku nr 3 dla danej pozycji Robót zaniechanych od Ceny 

Kontraktowej. 

5. Zakrycie robót może nastąpić dopiero po wyrażeniu zgody przez Nadzór 

Inwestorski/Zarządzającego Inwestycją, pod rygorem nieuwzględnienia zakrytych robót 

w rozliczeniu Zmiany. 

6. Roboty zamienne będą rozliczane z uwzględnieniem postanowień dotyczących robót 

dodatkowych i robót zaniechanych. Uzyskana w ten sposób różnica między wartościami 

tych robót pomniejszy lub powiększy Cenę Kontraktową. 

7. Roboty, które Generalny Wykonawca wykona bez zachowania postanowień niniejszego § 

18 Umowy, nie będą dodatkowo wynagradzane, a Inwestor będzie miał prawo żądać ich 

usunięcia na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.  

8. W sytuacji, kiedy Strony nie uzgodnią warunków wykonania polecenia Zmiany, Inwestor 

będzie miał prawo przejąć dany zakres prac, a Generalny Wykonawca będzie zobowiązany 

powołanemu przez Inwestora wykonawcy udostępnić Teren Budowy dla celu wykonania 

prac, organizacji zaplecza, korzystania z mediów oraz skoordynować prace takiego innego 

podmiotu ze swoimi Robotami, przy czym Generalny Wykonawca nie odpowiada za jakość 

robót wykonywanych przez taki podmiot. Generalny Wykonawca w takim przypadku (tzn. 

braku porozumienia) ma obowiązek zastosować się do wymagań postawionych przez 

Inwestora, związanych z tymi robotami.  

9. Generalny Wykonawca może inicjować procedurę Zmian. W takim przypadku 

zastosowanie będą miały postanowienia dotyczące procedury Zmiany inicjowanej 

poleceniem Inwestora, przy czym procedurę Zmiany będzie uznawało się za rozpoczętą w 

momencie przedstawienia przez Generalnego Wykonawcę kompletnego Kosztorysu 

Zmiany. 

10. Inwestor podczas realizacji w ramach Obiektu zespołu dwóch budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych z usługami przewiduje zmiany w lokalach mieszkalnych, które nie mogą 

być podstawą do zmiany przez Generalnego Wykonawcę Daty Zakończenia. Generalny 
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych wynikających z 

wprowadzenia zmian lokatorskich, przy czym w takim przypadku Strony określą w 

odrębnej umowie szczegółowe warunki oraz sposób realizacji zmian lokatorskich. 

 

§ 19 

Wstrzymanie i wznowienie Robót. 

1. Na pisemne polecenie Inwestora Generalny Wykonawca wstrzyma wykonywanie Robót 

lub ich oznaczonej części na taki okres i w taki sposób, jaki Inwestor uzna za konieczny 

(„Wstrzymanie Robót”). Na czas Wstrzymania Robót Generalny Wykonawca zabezpieczy 

Roboty lub ich część objętą Wstrzymaniem Robót zgodnie ze wskazaniami Inwestora. 

Jeżeli Wstrzymanie Robót jest spowodowane: 

a) przyczynami leżącymi po stronie Inwestora lub 

b) przerwaniem realizacji Robót przez Władze, z przyczyn innych niż leżących 

po stronie Generalnego Wykonawcy,  

Inwestor pokryje niezbędne koszty zabezpieczenia budowy uzgodnione z góry z 

Generalnym Wykonawcą – Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora o oszacowanych 

przez siebie takich kosztach w ciągu 10 dni od dnia otrzymania od Inwestora polecenia 

Wstrzymania Robót (przy czym koszty zabezpieczenia Terenu Budowy zostaną podane 

jako koszt jednorazowy, a koszty Generalnego Wykonawcy związane z odpowiednim 

przesunięciem Daty Zakończenia zostaną podane za cały okres Wstrzymania Robót ze 

wskazaniem ile wynosi taki koszt dziennie na potrzeby obliczenia dodatkowych kosztów 

w przypadku przedłużenia się okresu Wstrzymania Robót) po czym Strony uzgodnią 

ostateczne koszty. W pozostałych wypadkach koszty związane z zabezpieczeniem Robót i 

ewentualnym przesunięciem Daty Zakończenia ponosi Generalny Wykonawca. 

2. Jeśli Generalny Wykonawca nie zawiadomi Inwestora na piśmie o swych żądaniach 

związanych ze Wstrzymaniem Robót w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania 

polecenia Wstrzymania Robót, nie będzie miał on prawa do zwrotu poniesionych z tego 

tytułu kosztów. 

3. Generalny Wykonawca niezwłocznie przerwie realizację Robót w chwili otrzymania 

polecenia Wstrzymania Robót od Inwestora i dokona niezbędnego, poleconego przez 

Inwestora, zabezpieczenia Robót wykonanych oraz niezwłocznie rozpocznie ponownie 

Roboty w chwili otrzymania stosownych instrukcji od Inwestora. Ponowne podjęcie Robót 

nastąpi nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni od daty zawiadomienia o ponownym 

podjęciu Robót. 

 

§ 20 

Narady koordynacyjne. 

1. Inwestor, Zarządzający Inwestycją/Nadzór Inwestorski i Generalny Wykonawca mogą od 

siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. Narady mogą 

dotyczyć wszelkich spraw związanych z realizacją Umowy. Udział Generalnego 

Wykonawcy w naradach koordynacyjnych jest obligatoryjny. Narady będą odbywać się na 

terenie budowy w sali konferencyjnej przygotowanej przez Generalnego Wykonawcę lub 

w biurze Inwestora. O miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej będzie decydował 

Przedstawiciel Inwestora.  

2. Generalny Wykonawca będzie uczestniczył w naradach koordynacyjnych z  Zarządzającym 

Inwestycją/Nadzorem Inwestorskim i/lub Inwestorem, które będą się odbywały nie 
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rzadziej niż raz na tydzień w stałych uzgodnionych dniach tygodnia (jeżeli nie zostanie 

postanowione inaczej), poświęconych postępowi Robót. Generalny Wykonawca będzie 

reprezentowany na naradach koordynacyjnych co najmniej przez Kierownika Budowy, 

Kierownika Kontraktu i kierowników poszczególnych robót branżowych. Na żądanie 

Inwestora Generalny Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na spotkaniach obecność 

przedstawicieli konsultantów, personelu lub podwykonawców i dostawców Generalnego 

Wykonawcy. 

3. Na każdej naradzie koordynacyjnej, Generalny Wykonawca zdaje sprawozdanie z postępu 

Robót oraz postępu w przygotowaniu wymaganych od niego informacji. Inwestor 

sporządza listę wszelkich niezałatwionych spraw, które Generalny Wykonawca 

zobowiązany jest zrealizować przed kolejną naradą koordynacyjną. Inwestor może także 

zażądać od Generalnego Wykonawcy przygotowania projektu zmian do Harmonogramu 

Robót uwzględniających powyższe informacje, propozycje Generalnego Wykonawcy oraz 

wszelkie inne sprawy, jakie Inwestor uzna za stosowne. Generalny Wykonawca będzie 

uczestniczył także w innych zebraniach zwoływanych w miarę potrzeby przez Inwestora. 

4. Generalny Wykonawca sporządzi protokół z każdego takiego spotkania, który zostanie 

przedłożony do zatwierdzenia Przedstawicielowi Inwestora lub Inwestorowi. 

 

§ 21 

Sygnalizowanie zmian lub nieprawidłowości. 

1. Generalny Wykonawca jest obowiązany na bieżąco informować Inwestora o problemach 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość Robót lub Datę Zakończenia. Inwestor 

może zażądać od Generalnego Wykonawcy dokładnej oceny ich wpływu na powyższe 

elementy. 

2. Generalny Wykonawca będzie współpracował z Inwestorem w działaniach dotyczących 

uniknięcia lub zredukowania skutków powyższych nieprawidłowości. 

 

§ 22 

Kontrola jakości Robót. 

1. Roboty powinny być wykonane przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, postanowieniami Umowy, standardami określonymi w dokumentacji 

technicznej, a także z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi 

zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według 

najlepszej, profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy. 

2. Wszystkie materiały użyte do wykonania Robót powinny być nowe oraz zgodne z 

wymaganiami Dokumentacji Projektowej, art. 10 Prawa Budowlanego oraz poleceniami 

Inwestora, poddawane niezbędnym, bieżącym badaniom w miejscu wyprodukowania lub 

na Terenie Budowy. Gdy materiały i zakres prac nie są w pełni określone w Dokumentacji 

Projektowej, powinny one: (i) być jakości odpowiadającej standardowi określonemu przez 

projektanta, jaki można ustalić na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz (ii) być 

zgodne z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w 

budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, 

profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy. Generalny Wykonawca zapewni 

urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania próbek i zbadania 

jakości, wagi lub ilości użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów. 
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3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi/ 

Przedstawicielowi Inwestora, Nadzorowi Inwestorskiemu/Zarządzającemu Inwestycją 

oraz Nadzorowi Autorskiemu minimum 14 dni roboczych przed wbudowaniem, wszelkich 

próbek, atestów, świadectw dopuszczenia, kart katalogowych i DTR Materiałów oraz do 

przechowywania ich w biurze budowy aż do zakończenia Robót. Generalny Wykonawca 

dostarczy wymienione elementy na własny koszt. Generalny Wykonawca ma obowiązek 

przedstawienia Inwestorowi w pomieszczeniu znajdującym się na Terenie Budowy 

próbki, modele, makiety materiałów instalacyjnych i wykończeniowych oraz wyposażenia, 

które mają być użyte podczas realizacji Obiektu, a które zawarte są w Liście materiałów, 

urządzeń i wyposażenia wymagającego zatwierdzenia stanowiącej Załącznik nr 6 do 

Umowy. Przedstawianie próbek przez Generalnego Wykonawcę musi następować 

odpowiednio wcześniej tak, aby Generalny Wykonawca miał możliwość i czas na ponowną 

prezentację próbek materiałów i wyposażenia, które nie zostały zaaprobowane, oraz 

uzyskanie akceptacji Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego/Zarządzającego 

Inwestycją i Inwestora/Przedstawiciela Inwestora przed ich wbudowaniem.  

4. Koszty przeprowadzenia potrzebnych badań będzie ponosić Generalny Wykonawca. 

5. Inwestor może zażądać wykonania badań dodatkowych, poza tymi określonymi w ust. 1-4 

powyżej. Generalny Wykonawca będzie ponosić koszty badań, jeśli wykażą one, że jakość 

materiałów i Robót nie jest zgodna z Umową lub przepisami budowlanymi. 

6. Generalny Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić badania wszystkich instalacji i 

systemów oraz inne badania, jeżeli Umowa przewiduje badania Robót lub ich części, oraz 

przedstawić protokoły takich badań Inwestorowi. W dowolnym uzasadnionym czasie w 

trakcie realizacji Umowy Inwestorowi przysługuje prawo do przeprowadzenia inspekcji i 

kontroli Robót, materiałów, fachowości prac i ich wykonania przez Generalnego 

Wykonawcę w ramach Umowy. Taka inspekcja, kontrola lub badanie nie zwalnia 

Generalnego Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z Umowy. Generalny Wykonawca 

udzieli nieodpłatnie pomocy, a także udostępni siły robocze, materiały, energię 

elektryczną, paliwo, narzędzia, itd., których wykorzystanie do tych badań jest 

uzasadnione. 

 

§ 23 

Rękojmia za wady fizyczne i gwarancja jakości. 

1. Generalny Wykonawca udziela niniejszym Inwestorowi rękojmi za wady fizyczne oraz 

gwarancji jakości na wszystkie elementy Robót (w tym Materiały), na okres: 

a) ……………… lat – na konstrukcję Obiektu, 

b) …………….. lat – na elewację, szczelność pokrycia dachowego, szczelność 

izolacji przeciwwodnych; 

c) …………….. – na pozostałe elementy Robót, 

d) ………………………. – na Urządzenia zainstalowane w/na/wokół Obiekcie 

od momentu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Obiektu („Okres Gwarancyjny”).  

Bez uszczerbku dla postanowień zawartych w § 27 ust. 1 Umowy, jeśli z jakichkolwiek 

przyczyn nie zostanie podpisany Protokół Odbioru Końcowego do dnia […], wówczas za 

początek biegu terminu Okresu Gwarancyjnego należy uważać datę planowanego Odbioru 
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Końcowego określoną w zgłoszeniu o dokonanie Odbioru Końcowego, lecz nie wcześniej  

niż przed datą uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie. 

2. Generalny Wykonawca uzyska gwarancje producentów na wszystkie Urządzenia i 

Materiały wykorzystane przy wykonywaniu Robót. Generalny Wykonawca zapewni 

Inwestorowi po 2 (dwa) egzemplarze wszystkich takich gwarancji. W odniesieniu do 

Urządzeń i Materiałów, dla których producenci udzielili gwarancji wykraczającej poza 

okresy wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, Generalny Wykonawca, na żądanie 

Inwestora, dokona nieodpłatnie przelewu takich gwarancji jakości na rzecz Inwestora po 

upływie odpowiednich okresów gwarancji wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3. W Okresie Gwarancyjnym, na każde żądanie Inwestora Strony dokonają przeglądów 

okresowych, jednak nie częściej niż raz na pół roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, iż w 

odniesieniu do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji, przegląd odbędzie się dwa razy w 

roku tak, aby dokonać sprawdzenia i regulacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w porze 

letniej i zimowej. 

4. W przypadku wystąpienia Usterek lub Wad w trakcie wykonywania Robót lub w Okresie 

Gwarancyjnym, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub dostarczenia 

rzeczy wolnych od wad. Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw, w tym 

zastąpienia uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy, jak również 

dostarczenia rzeczy do miejsca, w którym Usterka lub Wada została ujawniona oraz 

zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od Wad i Usterek, ponosi Generalny 

Wykonawca. Okres Gwarancyjny w stosunku do elementów Robót podlegających 

naprawie lub wymianie na podstawie niniejszego § 23 Umowy biegnie na nowo od 

momentu dokonania przez Generalnego Wykonawcę odpowiedniej naprawy lub wymiany. 

5. Koszty autoryzowanego serwisu urządzeń i instalacji wykonywanego przez Generalnego 

Wykonawcę przez okres Okresu Gwarancyjnego, dla których warunki gwarancji lub 

przepisy prawa wymagają serwisu w Okresie Gwarancyjnym są ujęte w Cenie 

Kontraktowej.  

6. Termin wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad wynosi 14 

(czternaście) dni kalendarzowych od zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez 

Inwestora o Wadzie lub Usterce, przy czym Inwestor powinien zawiadomić Generalnego 

Wykonawcę o wystąpieniu Wady lub Usterki bez zbędnej zwłoki. Jeżeli Generalny 

Wykonawca nie usunie Wady lub Usterki niezwłocznie w powyższym terminie, Inwestor 

wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy 3-dniowy termin do usunięcia takich 

Wad lub Usterek. W przypadkach gdy ten termin nie będzie mógł być dotrzymany z uwagi 

na obiektywny brak technicznych możliwości usunięcia danej Wady lub Usterki w tym 

terminie, naprawa lub wymiana rzeczy na wolną od Wad lub Usterek nastąpi w możliwie 

najkrótszym terminie. Po usunięciu Wad i Usterek Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich 

usunięciu. Usunięcie Wad i Usterek zostanie stwierdzone protokołem usunięcia Wad i 

Usterek. W przypadku, gdy po zawiadomieniu Inwestora o usunięcia Wad i Usterek, 

Inwestor stwierdzi, że Wady i Usterki w dalszym ciągu nie zostały usunięte, postanowienia 

niniejszego ustępu znajdują odpowiednie zastosowanie. 

7. Jeżeli Generalny Wykonawca nie usunie Wad lub Usterek w terminie wyznaczonym przez 

Inwestora zgodnie z ust. 6 powyżej, Inwestor może według własnego uznania: 

a) wykonać prace sam lub zlecić ich wykonanie innym wykonawcom, na ryzyko 

i koszt Generalnego Wykonawcy; koszty poniesione przez Inwestora przy 

usuwaniu tej Wady lub Usterki będą zwrócone Inwestorowi przez 

Generalnego Wykonawcę, przy czym Inwestor może także potrącić powyższe 
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koszty z należnego Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenia lub z 

Gwarancji Należytego Wykonania Umowy; lub skorzystać z gwarancji 

bankowych lub ubezpieczeniowych 

b) obniżyć odpowiednio Cenę Kontraktową,  

Uprawnienia określone w punkcie (a), (b) będą przysługiwały Inwestorowi również w 

przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy: 

a) Generalny Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Robót w taki sposób, że 

jest oczywiste, iż nie zakończy Robót w Dacie Zakończenia; lub 

b) stanie się oczywiste, że Roboty są lub będą wadliwe, lub Wady Robót będą 

takiego rodzaju, że nie będą mogły być usunięte; lub 

c) Generalny Wykonawca oświadczy w trakcie prowadzenia Robót, że Roboty 

będą wadliwe lub że nie dotrzyma Daty Zakończenia. 

8. Jeżeli gwarancja lub rękojmia Podwykonawców na określony element Robót jest dłuższa 

niż Okres Gwarancyjny odnoszący się do tego elementu Robót, na żądanie Inwestora 

Generalny Wykonawca przeniesie na Inwestora posiadane uprawnienia z tytułu gwarancji 

lub rękojmi wobec Podwykonawców. Przeniesienie tych uprawnień nastąpi wraz z 

końcem Okresu Gwarancyjnego w odniesieniu do danego elementu Robót. 

9. Żadne z postanowień  Umowy nie będzie interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie 

jakichkolwiek uprawnień lub roszczeń, jakie mogą przysługiwać Inwestorowi z mocy 

prawa w związku z jakimikolwiek wadami w Robotach lub Dokumentacji Budowlanej lub 

szkodami przez nie spowodowanymi.  

 

§ 24 

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy. 

1. W zamian za należyte i terminowe wykonanie i zakończenie, za wykonanie wszelkich 

zobowiązań Generalnego Wykonawcy wynikających z Umowy, w tym usunięcie Wad i 

Usterek w Robotach zgodnie z postanowieniami Umowy, Inwestor zobowiązuje się 

zapłacić wynagrodzenie w wysokości […] (słownie: […]) złotych netto („Cena 

Kontraktowa”), powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości […] 

(słownie: […]) zł, tj. łącznie kwotę […] (słownie: […]) zł brutto („Cena Kontraktowa 

Brutto”). 

2. Cena Kontraktowa nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, w tym z tytułu 

zwyżek lub spadków kosztów robocizny, towarów i innych czynników, jakie mają wpływ 

na Roboty, lub innych okoliczności, w tym w szczególności zmian ustawodawczych (zmian 

prawa, czy też ograniczeń walutowych mających wpływ na wykonanie przez Generalnego 

Wykonawcę jego zobowiązań), chyba że co innego wyraźnie wynika z Umowy. Cena 

Kontraktowa pokrywa całość wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy oraz wszystkie 

koszty konieczne do prawidłowego i terminowego zrealizowania Obiektu i wykonania 

Robót. Nawet, jeżeli faktyczne ilości wykorzystane przy realizacji Robót okażą się wyższe 

niż ilości wskazane w Dokumentacji Projektowej, Cenniku szczegółowym lub innych 

załącznikach do Umowy, nie będzie to dawało podstawy do zwiększenia Ceny 

Kontraktowej. 

3. Generalny Wykonawca zapłaci wszystkie cła i podatki wynikające z jego zobowiązań na 

podstawie Umowy i Cena Kontraktowa nie będzie korygowana o takie koszty (poza VAT, 

płatnym od Ceny Kontraktowej w kwotach zgodnych z prawem obowiązującym w 

momencie powstania obowiązku podatkowego). 
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4. Wszelkie przedmiary i dane ilościowe, które mogą być przedstawione w Harmonogramie 

Robót, Cenniku szczegółowym, Dokumentach Przetargowych lub innych Załącznikach, 

mają jedynie charakter szacunkowy i nie mogą być uznawane za faktyczne i prawidłowe 

obmiary Robót do realizacji przez Generalnego Wykonawcę jako wywiązanie się przez 

niego ze zobowiązań wynikających z Umowy. Wszelkie ilości, ceny lub stawki, które mogą 

być przedstawione w załącznikach do Umowy mają zastosowanie jedynie dla celów 

wyszczególnionych w takich Załącznikach. Ceny netto (PLN) wskazane w Załączniku nr 3 

mogą być wykorzystane jedynie do ustalenia wartości robót dodatkowych, zamiennych, 

zaniechanych oraz ustalenia wartości robót, natomiast nie mogą stanowić podstawy do 

określenia Ceny Kontraktowej lub jakiejkolwiek jej części w oparciu o ustalenia ilości 

jednostek obmiarowych Obiektu. 

5. Cena Kontraktowa uwzględnia także ryzyko i odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy 

związane z weryfikacją Dokumentacji Projektowej, Umowy i Załączników do niej, z 

uwzględnieniem wszelkich rozbieżności i sprzeczności. Wszelkie uwagi w tym względzie 

przekazane przez Generalnego Wykonawcę po podpisaniu Umowy nie mogą stanowić 

podstawy do występowania przez Generalnego Wykonawcę o zwiększenie Ceny 

Kontraktowej i/lub przesunięcie Daty Zakończenia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 Umowy.  

6. Cena Kontraktowa powyżej jest podzielona według Cennika szczegółowego stanowiącego 

Załącznik nr 3 do Umowy. Wszelkie inne Roboty, nie wyspecyfikowane w tym Cenniku 

szczegółowym, a konieczne do zrealizowania Obiektu, uznaje się za zapłacone w ramach 

części Ceny Kontraktowej przypisanych dla innych ujętych tam elementów. 

7. Generalny Wykonawca oświadcza, że wartości poszczególnych pozycji określone w 

Załączniku nr 3 są cenami scalonymi, uwzględniającymi całość prac, materiałów i innych 

nakładów związanych z wykonaniem danej pozycji przedmiarowej, niezbędnych z punktu 

widzenia wszelkich norm prawnych i technicznych mających zastosowanie w 

budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, 

profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy i dających gwarancję prawidłowego 

wykonania nawet, jeśli nie zostały one szczegółowo wyspecyfikowane w projektach, przy 

uwzględnieniu uwarunkowań realizacyjnych opisanych w projektach, jak również 

ocenionych przez Generalnego Wykonawcę na podstawie wizji lokalnej. Części Ceny 

Kontraktowej przypisane do poszczególnych pozycji w Załączniku nr 3 uwzględniają 

ryzyko zmiany wielkości rzeczywistych, zaprojektowanych i założonych w Dokumentacji 

Projektowej, a będących wynikiem ostatecznych uściśleń rozwiązań projektowych 

zawartych w Dokumentacji Budowlanej, projekcie wykonawczym i rysunkach 

uzupełniających skierowanych do realizacji.  

 

§ 25 

Płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy. 

1. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego Generalny Wykonawca przedłoży 

Inwestorowi 3 (trzy) egzemplarze Protokołu Zaawansowania Finansowego podpisanego 

przez Generalnego Wykonawcę i Nadzór Inwestorski/Zarządzającego Inwestycją, 

wskazującego wykonane elementy Robót zawarte w odpowiednim Protokole Odbioru 

Fragmentów Robót, zgodnie z § 27 Umowy, oraz kwoty należności, do których Generalny 

Wykonawca jego zdaniem ma prawo w związku z wartością wykonanych Robót, przy 

czym kwoty te nie mogą przekraczać kwot płatności określonych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym (zawartym w Harmonogramie Robót stanowiącym załącznik nr 2 

do Umowy) na zakończenie danego okresu rozliczeniowego (za wyjątkiem przypadków 

wynikających z wprowadzenia Zmian) („Protokół Zaawansowania Finansowego”). 
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Suma płatności miesięcznych netto, płatnych na podstawie Świadectw Płatności 

Przejściowych nie może przekroczyć łącznie 95% Ceny Kontraktowej za dany element 

uwzględniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, tzn. że nie mniej niż 5% Ceny 

Kontraktowej będzie płatne na podstawie Faktury Końcowej wystawionej po Odbiorze 

Końcowym. 

2. W ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania powyższego Protokołu Zaawansowania 

Finansowego, Inwestor zaakceptuje (podpisując Protokół Zaawansowania Finansowego) 

lub odrzuci wysokość roszczeń o zapłatę podając przyczyny. 

3. W przypadku akceptacji roszczeń zgodnie z ust. 2, Inwestor w ciągu 2 (dwóch) dni 

roboczych dostarczy Generalnemu Wykonawcy podpisany Protokół Zaawansowania 

Finansowego. Generalny Wykonawca przygotuje wówczas i przekaże Inwestorowi fakturę 

opiewającą na kwotę określoną w Protokole Zaawansowania Finansowego. Inwestor 

zapłaci kwotę określoną w Protokole Zaawansowania Finansowego w terminie 

uzgodnionym z Generalnym Wykonawcą, wynoszącym minimum 21 (dwadzieścia 

jeden)dni od daty otrzymania wyżej wymienionej faktury wraz z oświadczeniami 

Podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców wykonujących poszczególne elementy 

Robót objętych Protokołem Zaawansowania Finansowego, z których będzie wynikało, że 

ich należności z tego tytułu zostały uregulowane przez Generalnego Wykonawcę.  

Inwestor jest uprawniony do wstrzymania zapłaty części Ceny Kontraktowej równej 5% 

(pięć procent) wartości wynikającej z każdej faktury netto otrzymanej od Generalnego 

Wykonawcy w ramach kaucji gwarancyjnej. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona 

Generalnemu Wykonawcy w dwóch częściach: 50% po dokonaniu Odbioru Końcowego 

przez Inwestora, 50% po upływie Okresu Gwarancyjnego, w zakresie, w jakim kaucja 

gwarancyjna nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie roszczeń Inwestora związanych z 

wykonaniem Robót.. Inwestor nie jest uprawniony do zatrzymania kaucji gwarancyjnej, 

jeżeli nie później niż 7 (siedem) dni przed upływem terminu płatności, Generalny 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi: 

a) przy pierwszej płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy, nieodwołalną, 

bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub gwarancję 

ubezpieczeniową, wystawioną przez renomowany bank/instytucję 

ubezpieczeniową z siedzibą w Polsce, uprzednio zaakceptowany przez Inwestora, 

ważną od dnia wystawienia aż do upływu 4 (czterech) lat licząc od daty 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego na kwotę równą 5% (pięć procent) 

wartości netto pierwszej faktury, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń 

Inwestora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

Generalnego Wykonawcę, w tym zobowiązania do usunięcia Wad i Usterek w 

Okresie Gwarancyjnym, a także zapłaty ewentualnych kar umownych; 

b) przy drugiej i każdej kolejnej płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy – aneks 

do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, o której mowa w 

punkcie a) powyżej potwierdzający dotychczasowe zobowiązanie 

banku/instytucji ubezpieczeniowej wynikające z gwarancji bankowej /gwarancji 

ubezpieczeniowej oraz podwyższający jej wartość o 5 % (pięć procent) wartości 

netto danej faktury. 

Innym przypadkiem uprawniającym Inwestora do wstrzymania zapłaty części Ceny 

Kontraktowej jest nie otrzymanie wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa 
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w § 6 ust. 4 Umowy, do czasu dostarczenia wymaganych dokumentów, lecz nie więcej niż 

kwota odpowiadająca należności dla danego Podwykonawcy, co do którego Generalny 

Wykonawca nie dostarczył dokumentów. o których mowa w § 6 ust. 4 Umowy. 

4. Nie później niż w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego zgodnie z § 27 ust. 6 poniżej, Generalny Wykonawca winien przedłożyć 

Inwestorowi do sprawdzenia projekt Raportu Końcowego wraz z dokumentami 

towarzyszącymi przedstawiającymi szczegółowo wartość wszystkich Robót wykonanych 

zgodnie z Umową, w tym rozliczenia końcowe z Podwykonawcą i/lub dalszym 

podwykonawcą o których mowa w § 6 ust. 4 Umowy. 

Jeżeli Inwestor nie zgadza się z projektem Raportu Końcowego lub nie może sprawdzić 

jakiejkolwiek jego części, Generalny Wykonawca winien dostarczyć dalsze informacje, 

jakich Inwestor może w sposób uzasadniony wymagać oraz dokonać takich zmian w 

projekcie Raportu Końcowego, jakie zostaną między nimi uzgodnione. Generalny 

Wykonawca winien następnie przygotować i przedłożyć Inwestorowi Raport Końcowy 

odpowiadający uzgodnieniom (“Raport Końcowy”). 

W ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty dostarczenia prawidłowego i kompletnego 

Raportu Końcowego, Inwestor wystawi Potwierdzenie Raportu Końcowego. 

Potwierdzenie Raportu Końcowego będzie zawierało również wskazanie “Kwoty 

Zatrzymania z tytułu Listy Wad i Usterek”, która będzie kwotą w przedziale 150% (stu 

pięćdziesięciu procent) a 200% (dwustu procent) kosztów usunięcia wszystkich Wad i 

Usterek określonych w Liście Wad i Usterek oszacowanych przez Inwestora w 

porozumieniu z Generalnym Wykonawcą. Kwota Zatrzymania z tytułu Listy Usterek 

zostanie wstrzymana przez Inwestora, do czasu usunięcia przez Generalnego Wykonawcę 

wszystkich Usterek wskazanych w Liście Wad i Usterek, w terminie uzgodnionym przez 

Strony. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie usunie wszystkich Wad i Usterek 

określonych na Liście Wad i Usterek w terminie tamże wskazanym, Inwestor będzie 

zobowiązany do zwrotu Generalnemu Wykonawcy Kwoty Zatrzymania do wysokości 

kosztów usterek usuniętych we wskazanym terminie z tytułu Listy Usterek. Jeżeli w 

wyniku dyskusji między Inwestorem a Generalnym Wykonawcą oraz w rezultacie 

uzgodnionych między nimi zmian, okaże się, że zaistniał spór, wówczas Inwestor wystawi 

Potwierdzenie Płatności Częściowej na te części Raportu Końcowego (jeśli takie będą 

istnieć), które nie są sporne, pod warunkiem uzyskania dokumentów, o których mowa w 

ust. 1 powyżej. W odniesieniu do takiego Potwierdzenia Płatności Częściowej Strony będą 

postępowały zgodnie z ust. 2-4 powyżej. W odniesieniu do pozostałych płatności objętych 

Raportem Końcowym, spór zostanie następnie rozstrzygnięty zgodnie z § 29 ust. 2 

Umowy.  

Na podstawie doręczonego Generalnemu Wykonawcy Potwierdzenia Raportu Końcowego, 

Generalny Wykonawca przygotuje i przekaże Inwestorowi fakturę (“Faktura Końcowa”), 

opiewającą na kwotę wyszczególnioną w Potwierdzeniu Raportu Końcowego. Inwestor 

zapłaci kwotę określoną na takim Potwierdzeniu w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty 

otrzymania powyższej faktury. 

Wraz z Fakturą Końcową, Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi Protokół 

Zaawansowania Finansowego wraz z oświadczeniami Podwykonawców i/lub dalszych 

podwykonawców wykonujących Roboty objęte Protokołem Zaawansowania Finansowego, 

z których będzie wynikało, że ich należności z tego tytułu zostały uregulowane przez 

Generalnego Wykonawcę, a także potwierdzenie, że kwota podana w Fakturze Końcowej 

stanowi pełne i ostateczne rozliczenie wszelkich należności przysługujących Generalnemu 

Wykonawcy w wyniku Umowy lub w związku z nią, z wyjątkiem rozliczenia Kwoty 
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Zatrzymanej z tytułu Listy Wad i Usterek, jeśli ich zwrot będzie należny Generalnemu 

Wykonawcy. Potwierdzenie takie stanie się skuteczne po dokonaniu zapłaty kwoty 

należnej z tytułu Potwierdzenia Raportu Końcowego, niezależnie od rozliczenia Kwoty 

Zatrzymanej z tytułu Listy Wad i Usterek.  

Inwestor nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Generalnego Wykonawcy z 

jakiegokolwiek tytułu na podstawie Umowy lub w związku z nią bądź też w związku z 

wykonaniem Robót, jeżeli Generalny Wykonawca nie dołączy do Raportu Końcowego 

odpowiedniego roszczenia wskazującego precyzyjnie podstawy faktyczne i prawne oraz 

kwotę takiego roszczenia. 

5. Generalny Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), 

numer NIP […]. 

6. W przypadku przedstawienia przez Generalnego Wykonawcę nieprawidłowej faktury 

VAT, Inwestor ma prawo odmówić jej przyjęcia i zapłaty bez żadnych konsekwencji. 

7. Bez względu na postanowienia niniejszego § 25 lub jakiejkolwiek innego postanowienia 

Umowy, żadna kwota nie zostanie zatwierdzona przez Inwestora do zapłaty do chwili 

wypełnienia przez Generalnego Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 9 

(Gwarancja Należytego Wykonania) oraz § 10 (Ubezpieczenie). 

8. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Inwestora. 

9. Bez uszczerbku dla postanowień Umowy uprawniających Inwestora do wstrzymania 

płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy, jeżeli Inwestor pomimo podpisania 

Protokołu Zaawansowania Finansowego lub Potwierdzenia Raportu Końcowego opóźnia 

się z dokonaniem płatności kwot należnych Generalnemu Wykonawcy w terminach 

określonych w niniejszym § 25, Generalny Wykonawca będzie nadal prowadził Roboty 

zgodnie z warunkami Umowy. Inwestor zawiadomi Generalnego Wykonawcę o 

opóźnieniu zapłaty i o przewidywanej dacie, w której płatność zostanie dokonana. Z tytułu 

opóźnienia zapłaty Inwestor zapłaci odsetki ustawowe, za okres od terminu płatności 

określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu do dnia, w którym bank Inwestora obciąży 

rachunek Inwestora z tytułu dokonania przez Inwestora zapłaty. Generalny Wykonawca 

nie może wstrzymać Robót z powodu braku płatności, która jest sporna między 

Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. W przypadku, gdy opóźnienie w dokonaniu 

płatności kwot należnych Generalnemu Wykonawcy w terminach określonych w 

niniejszym § 25 przekracza 90 (dziewięćdziesiąt) dni Generalny Wykonawca jest 

uprawniony do odstąpienia od Umowy, lecz nie wcześniej niż po uprzednim wezwaniu na 

piśmie Inwestora  do zapłacenia zaległej płatności w dodatkowym 14-dniowym terminie i 

po bezskutecznym upływie tego dodatkowego 14-dniowego terminu – Generalny 

Wykonawca może wykonać w takim przypadku swoje uprawnienie do odstąpienia od 

Umowy w terminie 30 dni liczonych od bezskutecznego upływu wyznaczonego na zapłatę 

14-dniowego terminu.   

10. Postanowienia niniejszego § 25 nie mogą być interpretowane w sposób, który 

umożliwiałby Generalnemu Wykonawcy żądanie zapłaty w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania przez Generalnego Wykonawcę. 

 

§ 26 

Kary umowne.  

1. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

0.2% sumy Ceny Kontraktowej za każdy dzień zwłoki wykonania Robót w stosunku do 

Daty Zakończenia przy zwłoce wynoszącej od 1 do 30 rozpoczętych dni kalendarzowych. 
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2. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

0.5% sumy Ceny Kontraktowej za każdy dzień zwłoki wykonania Robót w stosunku do 

Daty Zakończenia przy zwłoce wynoszącej od 31 do 60 rozpoczętych dni kalendarzowych. 

3. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

0.9% sumy Ceny Kontraktowej za każdy dzień zwłoki wykonania Robót w stosunku do 

Daty Zakończenia przy zwłoce wynoszącej powyżej 60 rozpoczętych dni kalendarzowych. 

4. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

0.02% sumy Ceny Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 

określonego dla danego etapu w Harmonogramie Robót oznaczonego jako kamień milowy. 

W przypadku, gdy Generalny Wykonawca wykona wszystkie Roboty zgodnie z Umową do 

Daty Zakończenia, kary umowne naliczone przez Inwestora za opóźnienie etapów 

określonych w Harmonogramie Robót jako kamienie milowe zostaną anulowane. 

5. W przypadku zwłoki powyżej 60 (sześćdziesiąt) dni, w stosunku do Daty Zakończenia lub 

w stosunku do terminu wykonania któregokolwiek z etapów określonych w 

Harmonogramie Robót, Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, 

niezależnie od prawa żądania zapłaty kary umownej oraz innych praw i roszczeń, jakie 

mogą przysługiwać Inwestorowi względem Generalnego Wykonawcy na podstawie 

Umowy lub z mocy prawa. 

6. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym, a w Okresie Gwarancyjnym – 1 000,00 (słownie: 

jeden tysiąc) złotych za każdy dzień zwłoki w usunięciu Wad i/lub Usterek stwierdzonych 

w tym okresie. 

7. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

według swobodnego uznania Inwestora jednak nie więcej niż 50 000,00 (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy) złotych za każdy przypadek zlecenia części lub całości Robót 

Podwykonawcy bez zgody Inwestora, z naruszeniem zasad określonych w § 6 ust. 1 

Umowy. 

8. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

według swobodnego uznania Inwestora, jednak nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) 

złotych za każdy przypadek, gdy Podwykonawca podzleci całość lub część zleconych mu 

Robót dalszemu podwykonawcy z naruszeniem zasad określonych w § 6 ust. 2 Umowy. 

9. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

według swobodnego uznania Inwestora, jednak nie więcej niż 1.000 (tysiąc) złotych za 

każdy przypadek naruszenia zobowiązania z § 15 ust. 1 powyżej.  

10. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

według swobodnego uznania Inwestora, jednak nie więcej niż 1.000 (tysiąc) złotych za 

każdy przypadek spożywania na Terenie Budowy napojów alkoholowych lub środków 

odurzających. 

11. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora na skutek okoliczności, leżących po 

stronie Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi z tytułu 

naruszenia Umowy przez Generalnego Wykonawcę karę umowną w wysokości według 

swobodnego uznania Inwestora, jednak nie więcej niż 10% (dziesięć procent) sumy Ceny 

Kontraktowej. 

12. W przypadku naruszenia przez Generalnego Wykonawcę zobowiązań z § 10, Inwestor 

może żądać od Generalnego Wykonawcy kary umownej w wysokości 10.000 (dziesięć 

tysięcy) złotych za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu przez Generalnego Wykonawcę 
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wymaganej polisy ubezpieczeniowej (w tym polisy ubezpieczeniowej na okres 

następujący po wygaśnięciu poprzedniej polisy). W przypadku zwłoki w przedstawieniu 

przez Generalnego Wykonawcę wymaganej polisy ubezpieczeniowej w wymiarze 

przekraczającym 21 (dwadzieścia jeden) dni, Inwestor może żądać od Wykonawcy zapłaty 

kary umownej w wysokości 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych za każdy dzień zwłoki 

przekraczający 21 (dwadzieścia jeden) dni. 

13. Inwestor ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych. 

 

§ 27 

Odbiory. 

1. W trakcie realizacji Umowy stosowane będą następujące rodzaje odbiorów Robót: (i) w 

odniesieniu do robót pomocniczych lub elementów Robót, które w trakcie budowy 

zanikają lub zostają zakryte, a także po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w 

celu zademonstrowania zaawansowania Robót w tej dacie w zestawieniu z 

Harmonogramem Robót - Odbiory Fragmentu Robót, a każdy taki odbiór będzie 

dokumentowany protokołem odbioru fragmentu robót („Protokół Odbioru Fragmentu 

Robót”), przy czym odbiory Robót zanikających lub podlegających zakryciu będą się 

odbywać tak często jak w rozsądnej ocenie będzie to koniecznie, (ii) Odbiór Końcowy. 

Podpisanie Protokołu Odbioru Fragmentu Robót przez Inwestora: (i) ma charakter 

wyłącznie potwierdzenia odbioru i nie oznacza akceptacji jakości danej części Robót przez 

Inwestora i nie wyłącza uprawnienia Inwestora do zgłoszenia roszczeń z tytułu Wad i 

Braków Robót objętych takim protokołem na późniejszym etapie, np. Odbioru Końcowego, 

ani (ii) nie wpływa na moment rozpoczęcia i czas trwania Okresu Gwarancyjnego (z 

zastrzeżeniem postanowienia zawartego w ostatnim akapicie w § 23 ust. 1 Umowy). 

2. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania do Odbiorów Fragmentów 

Robót po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w zakresie zgodnym z 

Harmonogramem Robót, w tym zawartym w tym harmonogramie harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, a także do przedstawiania do odbioru Robót, które w następnej 

fazie budowy zanikną lub zostaną zakryte oraz do przedstawienia Robót do Odbioru 

Końcowego. Ponadto Generalny Wykonawca sporządzi i przedstawi Inwestorowi 

dokumenty, które są niezbędne do dokonania oceny przedmiotu odbioru, a w 

szczególności protokoły techniczne, niezbędne certyfikaty, świadectwa jakości, aprobaty 

techniczne i atesty, próbki materiałów, a także zmiany wprowadzone do dokumentacji 

technicznej w trakcie Robót. Generalny Wykonawca dostarczy również Inwestorowi 

dokumenty poświadczające zagospodarowanie odpadów oraz inne wymagane przez 

obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawy o odpadach oraz ustawy – Prawo ochrony 

środowiska.  

3. Sprawdzenie przez Inwestora jakiegokolwiek elementu Robót w żadnym przypadku nie 

zwalnia Generalnego Wykonawcy od odpowiedzialności za ewentualne Wady lub Usterki 

Robót. Jeżeli Inwestor w trakcie Odbioru Fragmentu Robót dostrzeże Wady lub Usterki 

elementów Robót, termin wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad 

przez Generalnego Wykonawcę wynosi 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia 

przeprowadzenia Odbioru Fragmentów Robót. Jeżeli Generalny Wykonawca nie usunie 

Wady lub Usterki niezwłocznie w powyższym terminie, Inwestor wyznaczy Generalnemu 

Wykonawcy dodatkowy 3-dniowy termin do usunięcia takich Wad lub Usterek. W 

przypadkach gdy ten termin nie będzie mógł być dotrzymany z uwagi na obiektywny brak 

technicznych możliwości usunięcia danej Wady lub Usterki w tym terminie, naprawa lub 
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wymiana rzeczy na wolną od Wad lub Usterek nastąpi w możliwie najkrótszym terminie. 

Po usunięciu Wad i Usterek Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich usunięciu. Usunięcie 

Wad i Usterek zostanie stwierdzone w Protokole Odbioru Fragmentu Robót. W przypadku, 

gdy po zawiadomieniu Inwestora o usunięcia Wad i Usterek, Inwestor stwierdzi, że Wady i 

Usterki w dalszym ciągu nie zostały usunięte, postanowienia niniejszego ustępu znajdują 

odpowiednie zastosowanie. 

 

4. Po złożeniu przez Generalnego Wykonawcę Inwestorowi gotowości do przeprowadzenia 

odbioru wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru, Strony uzgodnią terminy 

poszczególnych odbiorów, przy czym: 

a) Odbiory Fragmentów Robót zostaną przeprowadzone w terminie do 3 

(trzech) dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Generalnego Wykonawcę 

Inwestorowi gotowości do przeprowadzenia odbioru wraz z wnioskiem o 

przeprowadzenie odbioru, 

b) Odbiór Końcowy zostanie przeprowadzony w terminie do 21 (dwudziestu 

jeden) dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Generalnego Wykonawcę 

Inwestorowi gotowości do przeprowadzenia odbioru wraz z wnioskiem o 

przeprowadzenie odbioru. 

5. Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora o swojej gotowości do Odbioru Końcowego 

wraz z wnioskiem o przeprowadzenie Odbioru Końcowego z co najmniej 7-dniowym 

wyprzedzeniem przed planowaną datą Odbioru Końcowego. Do zawiadomienia 

przekazanego przez Generalnego Wykonawcę dołączone zostaną następujące dokumenty: 

a) kopia dziennika budowy; 

b) oświadczenie Kierownika Budowy potwierdzające, że:  

─ Roboty, w tym próby końcowe, zostały wykonane zgodnie z Umową 

oraz zasadami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz 

rysunkami wykonawczymi; 

─ Teren Budowy (oraz wszelkie przyległe drogi, budynki i place 

wykorzystywane przez Generalnego Wykonawcę) zostały należycie 

naprawione, uprzątnięte, doprowadzone do porządku i są czyste; 

c) kompletna Dokumentacja Powykonawcza Robót - 2 egz. w formie  

papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej i PDF, 

zawierająca między innymi: 

─ protokoły prób i sprawdzeń – 2 egz.; 

─ protokoły odbioru technicznego sieci zewnętrznych 

(wewnątrzosiedlowych) wraz z przyłączami do Osiedla i budynków 

przez dostawców mediów 

─ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - 2 egz.; 

─ wszelkie dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i/lub Unii 

Europejskiej (w tym atesty i certyfikaty) dotyczące zastosowanych 

Materiałów - 2 egz. 

─ Instrukcje eksploatacji i konserwacji Osiedla, budynków oraz lokali (dla 

każdego lokalu oddzielnie); 

─ Pozwolenie na Użytkowanie; 
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─ Świadectwa energetyczne dla budynków i lokali.  

6. Inwestor w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od złożenia przez Generalnego 

Wykonawcę wniosku o przeprowadzenie Odbioru Końcowego po uprzednim sprawdzeniu 

Robót: 

a) w przypadku należytego wykonania wszystkich Robót, tj. niestwierdzenia 

usterek, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe użytkowanie Obiektu 

(lub jakiejkolwiek jego części) lub innej części przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie i spełnieniu pozostałych 

wymagań określonych w niniejszym § 27 ust. 2-4 podpisze Protokół Odbioru 

Końcowego, który zostanie podpisany także przez Generalnego Wykonawcę i 

będzie wskazywał datę ukończenia Robót zgodnie z Umową, włącznie z 

zadawalającym wynikiem prób końcowych; lub 

b) w przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań wskazanych w § 27 ust. 

6a) powyżej, odrzuci wniosek, podając powody i określając prace, jakie muszą 

być wykonane przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego, chyba że 

Inwestor zgodzi się na podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego pod 

warunkiem usunięcia wadliwych elementów (części) Robót lub wykonania 

powyższych prac zgodnie z wykazem Inwestora. 

 

§ 28 

Odstąpienie od Umowy. 

1. Poza innymi wypadkami przewidzianymi w Umowie lub w przepisach prawa, następujące 

zdarzenia stanowiące naruszenia Umowy będą uprawniały Inwestora do odstąpienia od 

Umowy w terminie 60 dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia, nie później jednak 

niż do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego: 

a) Generalny Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie podjął realizacji 

Robót w ciągu 14 (czternastu) dni od Daty Rozpoczęcia lub od daty polecenia 

wznowienia Robót po Wstrzymaniu Robót i nie podejmuje ich pomimo 

pisemnego wezwania Inwestora i bezskutecznego upływu terminu 10 

(dziesięciu) dni roboczych od dnia skierowania takiego wezwania, 

b) Generalny Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, samowolnie i bez 

zgody Inwestora oraz w braku wystąpienia przypadku Siły Wyższej przerwał 

realizację Robót na okres dłuższy niż 7 (siedem) dni, 

c) Generalny Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Robót z przyczyn leżących po 

jego stronie w taki sposób, że jest oczywiste, że nie zakończy Robót w Dacie 

Zakończenia, a przewidywanie opóźnienie będzie szacowane na okres nie krótszy 

niż 1 (jeden) miesiąc, 

d) jest oczywiste że Roboty lub ich część są lub będą wadliwe z przyczyn leżących 

po stronie Generalnego Wykonawcy, przy czym będą to wady, które 

uniemożliwiają i utrudniają terminową budowę Obiektu zgodnie z terminarzem 

przewidzianym przez Inwestora lub uniemożliwiają i utrudniają korzystanie z 

Obiektu zgodnie z przepisami prawa, normami budowlanymi lub jego 

przeznaczeniem, 

e) Generalny Wykonawca oświadczy, że Roboty będą wadliwe, przy czym będą to 

wady o cechach jak opisane w pkt d) powyżej lub że nie dotrzyma z przyczyn 

leżących po jego stronie Daty Zakończenia, 
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f) Generalny Wykonawca zleci wykonanie jakiejkolwiek części Robót 

Podwykonawcy bez zgody Inwestora, a wartość tak podzleconych Robót 

przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych brutto, 

g) Generalny Wykonawca istotnie narusza inne zobowiązanie z Umowy i nie 

zaprzestaje naruszenia albo nie usuwa skutków naruszenia w terminie 10 

(dziesięciu) dni roboczych od otrzymania wezwania od Inwestora do 

zaprzestania naruszenia zobowiązań, 

h) Generalny Wykonawca stał się niewypłacalny w rozumieniu prawa 

upadłościowego lub istotna część majątku Generalnego Wykonawcy mająca 

wpływ na realizację Umowy została zajęta.  

Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w sytuacjach określonych w 

punktach (b)-(d) powyżej po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14–dniowego 

terminu do usunięcia naruszenia Umowy, z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego 

upływu tego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Niezależnie od 

powyższego, Inwestor może od Umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu 

w sytuacjach określonych w art. 492 Kodeksu cywilnego. 

2. Poza innymi wypadkami przewidzianymi wyraźnie w Umowie Generalny Wykonawca 

może odstąpić od Umowy wyłącznie, jeżeli wstrzymanie Robót będzie trwało dłużej niż 

180 (sto osiemdziesiąt) dni i Inwestor nie poleci wznowienia Robót w ciągu 7 (siedmiu) 

dni roboczych od otrzymania wezwania od Generalnego Wykonawcy wystosowanego po 

upływie powyższego terminu. Ponadto w przypadku wstrzymania Robót na okres powyżej 

90 dni, Generalnemu Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do podwyższenia Ceny 

Kontraktowej za pozostałe do wykonania Roboty o wskaźnik średniego wzrostu cen 

czynników produkcji budowlanej w województwie mazowieckim opublikowany w 

wydawnictwie SEKOCENBUD dla ostatniego kwartału bezpośrednio poprzedzającego datę 

wznowienia Robót w stosunku do poziomu cen z kwartału, w którym nastąpiło 

wstrzymanie Robót. 

3. Strony postanawiają, iż odstąpienie od Umowy ma skutek od daty złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu (brak skutku wstecznego). W przypadku odstąpienia od Umowy przez 

którąkolwiek ze Stron, Generalny Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać Roboty, 

dokonać komisyjnie z udziałem Inwestora ich inwentaryzacji, zabezpieczyć wykonane 

Roboty i Teren Budowy według zaleceń Inwestora oraz w terminie uzgodnionym 

pomiędzy Inwestorem i Generalnym Wykonawcą opuścić Teren Budowy. Przekazanie 

Terenu Budowy Inwestorowi powinno zostać stwierdzone protokołem. Odstąpienie od 

Umowy nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie Umowy, z obowiązku zapłaty kar umownych, z odpowiedzialności 

za wady Robót wykonanych do dnia odstąpienia, z odpowiedzialności z tytułu rękojmi i 

gwarancji jakości Robót wykonanych do dnia odstąpienia oraz innych zobowiązań 

Generalnego Wykonawcy przewidzianych w Umowie na wypadek odstąpienia od Umowy. 

W wypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Okres Gwarancyjny 

rozpoczyna bieg z momentem podpisania przez Inwestora oraz Generalnego Wykonawcę 

protokołu obejmującego inwentaryzację Robót, jednak nie później niż z upływem 14 

(czternastu) dni od momentu odstąpienia od Umowy. 

4. W przypadku braku możliwości uzgodnienia terminu przekazania Terenu Budowy 

Inwestorowi, Generalny Wykonawca opuści Teren Budowy w terminie nie dłuższym niż 

14 (czternaście) dni od daty odstąpienia od Umowy. Generalny Wykonawca udziela 

niniejszym Inwestorowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do podpisania w imieniu 

Generalnego Wykonawcy protokołu przekazania Terenu Budowy Inwestorowi po upływie 
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14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od Umowy, jej rozwiązania lub zakończenia 

realizacji Robót.  

5. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora, Inwestor nie będzie miał obowiązku 

zapłaty Generalnemu Wykonawcy żadnych dalszych należności w odniesieniu do Umowy 

do czasu podpisania przez Strony protokołu z inwentaryzacji Robót wykonanych do dnia 

odstąpienia oraz zawarcia umowy z nowym wykonawcą. Generalnemu Wykonawcy będzie 

należna zapłata za wszystkie Roboty należycie wykonane przez Generalnego Wykonawcę 

zgodnie z Umową do dnia odstąpienia od Umowy według wartości określonej w Ofercie 

Generalnego Wykonawcy, pomniejszona o: (i) zwiększony koszt dokończenia całości 

Robót przez nowego generalnego wykonawcę w porównaniu do Ceny Kontraktowej 

Brutto, (ii) koszt usunięcia wszelkich wad i usterek w Robotach wykonanych przez 

Generalnego Wykonawcę, (iii) kary umowne należne Inwestorowi zgodnie z Umową; (iv) 

odszkodowanie uzupełniające należne Inwestorowi. 

6. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Generalnego Wykonawcę, Generalnemu 

Wykonawcy będzie przysługiwało wyłącznie wynagrodzenie za wszystkie Roboty 

wykonane przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z Umową do dnia odstąpienia od 

Umowy według wartości określonej w Załączniku nr 3, jak również za należytej jakości 

Materiały dostarczone zgodnie z Umową na Teren Budowy stosownie do postępu Robót 

określonego w Harmonogramie Robót. Do odbioru i wystawienia faktury za te roboty 

znajdzie odpowiednie zastosowanie procedura Odbioru Końcowego i wystawienia 

Faktury Końcowej określone w § 27 i § 25 Umowy. Poza powyższym uprawnieniem, 

Generalnemu Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec 

Inwestora. 

 

§ 29 

Procedura w sprawach spornych. 

1. Jeżeli między Inwestorem a Generalnym Wykonawcą w związku z lub na podstawie 

Umowy lub wykonywania Robót powstanie jakikolwiek spór co do jakiejkolwiek opinii, 

polecenia, ustalenia, poświadczenia lub wyceny, to w pierwszej kolejności podjęte zostaną 

próby jego polubownego rozstrzygnięcia. 

2. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu w okresie 30 

(trzydziestu) dni od otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do polubownego 

rozstrzygnięcia sporu wystosowanego przez drugą Stronę, każda ze Stron będzie 

uprawniona do wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. Strony poddają 

wszelkie spory mogące wyniknąć na podstawie Umowy lub w związku z nią 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby inwestora.  

 

§ 30 

Powiadomienia i doręczenia. 

1. Wszelka korespondencja w sprawach objętych Umową wymaga formy pisemnej.  

2. Doręczenia należy dokonywać: 

a) dla Inwestora: PHN SPN 7 PHN 4 Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie (00-

124) przy ul. Jana Pawła II 12; do rąk: […],  

b) dla Generalnego Wykonawcy: […]. 
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3. Jakakolwiek korespondencja, zawiadomienia, polecenia, oświadczenia lub inne informacje 

będą uważane za doręczone w dacie ich doręczenia listem poleconym lub osobiście za 

potwierdzeniem odbioru. 

 

§ 31 

Załączniki. 

1. Poszczególne dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie 

uzupełniające się, jednakże w wypadku niejednoznaczności i rozbieżności pomiędzy nimi, 

rozstrzygające znaczenie ma Umowa.  

2. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

 

Załącznik nr 1. Pozwolenie na Budowę oraz wykaz Dokumentacji Projektowej. 

Załącznik nr 2. Harmonogram Robót, w tym harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Załącznik nr 3. Oferta wraz z Cennikiem szczegółowym. 

Załącznik nr 4. Mapa Terenu Budowy. 

Załącznik nr 5. Dokumentacja Przetargowa. 

Załącznik nr 6 Lista Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia Wymagającego  

Zatwierdzenia. 

Załącznik A. Odpis z KRS Inwestora.  

Załącznik B.  Odpis z KRS Generalnego Wykonawcy. 

§ 32 

Zmiany i uzupełnienia treści Umowy. 

Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 

wyjątkiem zmian adresów oraz osób wskazanych do korespondencji w § 30 ust. 2 powyżej oraz z 

wyjątkiem zmian w Harmonogramu Robót stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy w zakresie w 

jakim zmiana Harmonogramu Robót nie dotyczy kamieni milowych określonych w tym 

Harmonogramie. Zmiana danych wskazanych w § 30 ust. 2 powyżej wymaga pisemnego 

powiadomienia pozostałych Stron. W braku takiego powiadomienia korespondencja doręczana na 

adres dotychczasowy będzie uważana za doręczoną skutecznie. 

 

§ 33 

Klauzula salwatoryjna. 

Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności 

lub bezskuteczności innych postanowień Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności 

któregokolwiek z postanowień Umowy, Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze 

celem zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym ważnym 

postanowieniem, mającym podobne konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie spowoduje to 

zmiany istotnych warunków Umowy, a bezwzględnie obowiązujące przepisy, które znajdują 

zastosowanie w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień, nie stanowią inaczej. 
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§ 34 

Klauzula poufności. 

1. Treść umowy pomiędzy Stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnicę chronioną 

przepisami prawa, w szczególności Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Strony 

zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane związane z 

realizacją Obiektu oraz postanowień Umowy mają charakter ściśle poufny i nie mogą być 

udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem: (i) udzielania informacji uczestnikom procesu 

inwestycyjnego w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego zrealizowania 

Obiektu, (ii) udzielania informacji doradcom prawnym, technicznym, podatkowym, 

ubezpieczeniowym i innym doradcom zatrudnionym przez Strony w związku z 

wykonywaniem Umowy, (iii) udzielania informacji organom kontroli finansowej i 

organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na 

ich wyraźne żądanie, (iv) udostępniania informacji na podstawie przepisów o rynku 

regulowanym oraz udostępniania informacji w procesie oferty publicznej lub ubiegania się 

o dopuszczenie do rynku regulowanego Inwestora lub spółki dominującej wobec 

Inwestora lub spółki powiązanej z Inwestorem w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i pkt 5) 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, (v) udzielania informacji 

instytucji finansującej i /lub refinansującej realizację Obiektu. 

2. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez osoby, 

którym udzielił informacji na podstawie ust. 1 ppkt (i) oraz (ii) powyżej. 

3. Generalny Wykonawca nie może w szczególności ujawnić ani wykorzystywać w innym 

celu niż realizacja Umowy jakichkolwiek informacji dotyczących Inwestora lub Obiektu, 

które doszły do jego wiadomości w związku z realizacją Umowy (w tym w szczególności 

umów zawartych przez Inwestora w związku z realizacją Obiektu oraz dokumentacji 

związanej z Obiektem), chyba, że informacje te są publicznie dostępne lub ich ujawnienie 

przez Generalnego Wykonawcę jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujący przepis 

prawa, ostateczną decyzję administracyjną lub prawomocne orzeczenie sądu.  

 

§ 35 

Postanowienia końcowe. 

1. Umowa podlega prawu polskiemu. 

2. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

3. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia. 

 

 

W IMIENIU INWESTORA: W IMIENIU GENERALNEGO WYKONAWCY: 

  

Podpis:....................................................................... Podpis:....................................................................... 

Imię i nazwisko:  Imię i nazwisko:  

Stanowisko:  Stanowisko:  

  

 


