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UMOWA  
O WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM KOLIZJI OŚWIETLENIA 

DROGOWEGO, SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ 
TELEKOMUNIKACYJNYCH 

 

W dniu […] 2020 roku w Warszawie pomiędzy: 

 

PHN SPV 16 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, Al. 
Jana Pawła II 12 lok. V/4, kod pocztowy: 00-124 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000603939 , NIP: 5252606963, 
REGON: 360661180, o kapitale zakładowym 55.000,00 zł, wniesionym w całości, zwaną dalej 
„Inwestorem” lub „Zamawiającym”, reprezentowaną przez komplementariusza:  
 
PHN K Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12 lok. V/50, kod pocztowy: 00-124 
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000712408, NIP: 5252735413, REGON: 369204372, o kapitale zakładowym 
5.000,00 zł, wniesionym w całości, reprezentowaną przez: 

  

− […] – […], 
 

a 

 

[…] z siedzibą w […], ul. […], kod pocztowy: […]-[…] […], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w […], […] Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS […], NIP: […], REGON: […], o kapitale zakładowym […] zł, 
wniesionym w całości, zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

 

− […] – […], 

 

oddzielnie zwanymi także „Stroną” a łącznie „Stronami”; 

została zawarta Umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Definicje podstawowych pojęć i określeń 

1. Wszystkie rozdziały niniejszej Umowy oraz ich nazwy mają wyłącznie charakter 
porządkowy. 
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2. Użyte w treści niniejszej Umowy pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne z niżej 
podanymi objaśnieniami: 

1) „Cena Kontraktowa” – oznacza łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto należne 
Wykonawcy za wykonanie wszystkich Robót i Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową oraz 
wszystkich zobowiązań opisanych w Umowie. Cena Kontraktowa została opisana w § 23 
Umowy.  

2) „Cena Kontraktowa Brutto” – oznacza Cenę Kontraktową powiększoną o należny według 
obowiązujących przepisów prawa podatek od towarów i usług (VAT).  

3) „Data Rozpoczęcia” – oznacza dzień udostępnienia Wykonawcy Terenu Budowy zgodnie z 
§ 12 ust. 1 Umowy. 

4) „Data Zakończenia” – oznacza datę zakończenia Robót. Zapisy Umowy dotyczące Daty 
Zakończenia zostały zawarte m.in. w § 17 Umowy.  

5) „Dzień” – oznacza okres czasu od godziny 00:00 do godziny 24:00 (dzień kalendarzowy). 

6) „Dzień roboczy” - oznacza dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach 
wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 90) lub ustawą ją zastępującą.  

7) „Dokumentacja Powykonawcza” – oznacza dokumentację powykonawczą Robót, 
wykonaną zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w tym geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą przebiegu przewodów sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych  
z aktualizacją mapy zasadniczej, Dokumentację Projektową z przejrzystymi i czytelnymi 
naniesieniami zmian wykonanymi przez Kierownika Budowy kopii projektu budowlanego, 
według stanu na dzień Odbioru Końcowego robót,, projekty warsztatowe, uzgodnione 
zmiany detali, dziennik budowy, Karty Materiałowe zamontowanych materiałów, protokoły 
prób i sprawdzeń, wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty dotyczące zastosowanych 
Materiałów, instrukcje użytkowania i obsługi. Dokumentacja powykonawcza przygotowana  
zostanie w wersji elektronicznej (format .dwg oraz .pdf) i papierowej, opracowana na 
podkładach elektronicznych (w tym podkładach projektu budowlanego) przekazanych 
przez Inwestora przy zawarciu Umowy. 

8) „Dokumentacja Projektowa” – oznacza dokumenty określone w Załączniku nr 1 i 1a do 
Umowy i przekazane Wykonawcy przy zawarciu Umowy.  

9) „Dokumentacja Budowlana” – oznacza Dokumentację Projektową, Projekt Wykonawczy, 
Projekty Budowlane, oraz wszelkie rysunki, obliczenia, atesty i certyfikaty materiałów, 
próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji, oraz inne podobne instrukcje i 
informacje, wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie dotyczące Przedmiotu Umowy i 
Materiałów, kompletną dokumentację wykonawczą i Dokumentację Powykonawczą 
konieczną do należytego wykonania Przedmiotu Umowy i dopuszczenia do użytkowania 
Przedmiotu Umowy – jak również wszystkie zmiany do powyższych dokumentów. 

10) „Dokumentacja Przetargowa” – oznacza dokumentację zawartą w Załączniku nr 6 do 
Umowy, obejmującą w szczególności zapytanie ofertowe oraz inne komunikaty 
przetargowe, jak również protokół z rozmów negocjacyjnych prowadzonych pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą. 

11) „Faktura Końcowa” – oznacza fakturę wystawioną przez Wykonawcę na podstawie 
podpisanego przez Inwestora wniosku o Płatność Końcową, zawierającego w szczególności 
podpisany przez Inwestora Protokół Odbioru Końcowego bez Wad. Postanowienia 
dotyczące Faktury Końcowej są zawarte m.in. w § 25 ust. 7 Umowy.  
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12) „Harmonogram Robót” – oznacza harmonogram stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy, 
zawierający wykaz Robót z podaniem określonego w tygodniach czasu ich trwania, moment 
ich rozpoczęcia i zakończenia w relacji do daty udostępnienia Terenu Budowy, wraz z 
określeniem kolejności wykonywania poszczególnych Robót oraz harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, który stanowi podstawę do oceny stanu, prawidłowości i 
terminowości przebiegu wykonywanych Robót wraz z szacunkowym wyraźnym 
zaznaczeniem terminów i wysokości poszczególnych płatności dla Wykonawcy. 
Harmonogram Robót jest opisany m.in. w § 17 Umowy.  

13) „Koordynacja” – oznacza opisane w § 19 ust. 1 Umowy czynności podejmowane przez 
Wykonawcę br. sanit., związane z umożliwieniem Wykonawcy wykonywania Robót na 
Terenie Budowy przekazanym Wykonawcy br. sanit. Postanowienia dot. Koordynacji są 
zawarte m.in. w § 19 Umowy.  

14) „Kierownik Budowy” – oznacza osobę powołaną przez Wykonawcę do pełnienia funkcji 
kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz Umową. Postanowienia 
dotyczące Kierownika Budowy są zawarte m.in. w § 8 Umowy.  

15) „Materiały” – oznaczają wszelkie materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę do 
realizacji Robót, w tym materiały i urządzenia wbudowane w Przedmiot Umowy. 

16) „Nadzór Inwestorski” - oznacza nadzór sprawowany przez inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, którzy będą sprawowali nadzór techniczny nad realizacją Robót w 
zakresie, w jakim posiadają uprawnienia zawodowe i upoważnienie Inwestora. 
Postanowienia dotyczące Nadzoru Inwestorskiego są zawarte m.in. w § 5 Umowy. 

17) „Odbiór Fragmentu Robót” – oznacza odbywający się co miesiąc odbiór fragmentu Robót 
wykonanych w minionym miesiącu kalendarzowym. Postanowienia dot. Odbioru 
Fragmentu Robót są zawarte m.in. w § 24 ust. 3 Umowy.  

18) „Odbiór Końcowy” – oznacza odbiór Robót przez Inwestora zgodnie z przedmiotem i 
zakresem Umowy potwierdzony podpisaniem przez Inwestora Protokołu Odbioru 
Końcowego. Postanowienia dot. Odbioru Końcowego są zawarte m.in. w § 24 ust. 5 Umowy.  

19) „Odbiór Pogwarancyjny” – oznacza odbywający się po upływie Okresu Gwarancji na daną 
cześć Robót odbiór tej części Robót dokonywany w celu potwierdzenia, że Wykonawca 
usunął Wady lub/oraz Usterki na podstawie rękojmi lub gwarancji jakości. Postanowienia 
dot. Odbioru Pogwarancyjnego są zawarte m.in. w § 24 ust. 6 Umowy.  

20) „Odbiór Robót Zanikających” – oznacza odbiór dotyczący Robót pomocniczych lub 
elementów Robót, które w trakcie budowy zanikają lub zostają zakryte, przy czym odbiory 
Robót Zanikających lub podlegających zakryciu będą się odbywać tak często jak w rozsądnej 
ocenie będzie to koniecznie. Postanowienia dot. Odbioru Robót Zanikających są zawarte 
m.in. w § 24 ust. 2 Umowy.  

21) „Oferta” – oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę zawartą w Załączniku nr 3.  

22) „Okres Gwarancyjny” – okres na który została udzielona gwarancja jakości oraz rękojmia 
za wady fizyczne Robót i użytych do wykonania Przedmiotu Umowy Materiałów. 
Postanowienia dot. gwarancji i rękojmi są zawarte m.in. w § 26 Umowy.  

23) „Opłaty za Media” – stawki opłat, które Wykonawca będzie uiszczał na rzecz Wykonawcy 
br. Sanit. za podłączenie do mediów. Opłaty za Media zostały opisane m.in. w § 19 Umowy.  

24) „Płatność Końcowa” – oznacza płatność 10% (dziesięć procent) Ceny Kontraktowej 
dokonywaną przez Inwestora na rzecz Wykonawcy po podpisaniu Protokołu Odbioru 
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Końcowego. Postanowienia dot. Płatności Końcowej są zawarte m.in. w § 25 ust. 6 i n. 
Umowy.  

25) „Podwykonawca” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł, po uprzednim zgłoszeniu Inwestorowi, 
umowę o wykonanie poszczególnych części robót budowlanych objętych Umową lub jej 
następca prawny. Przez Podwykonawcę należy rozumieć również zgłoszonych 
Inwestorowi podwykonawców dalszych stopni. Postanowienia dot. Podwykonawców są 
zawarte m.in. w § 6 Umowy.  

26) „Potwierdzenie Płatności Częściowej” – oznacza dokument wystawiony przez Inwestora, 
stwierdzający kwotę płatności częściowej za wykonane elementy Robót, który jest 
podstawą do wystawienia faktury przejściowej przez Wykonawcę. Przy czym suma 
płatności miesięcznych netto, płatnych na podstawie Potwierdzenia Płatności Częściowej 
nie może przekroczyć łącznie 90% Ceny Kontraktowej, tzn. że nie mniej niż 10% Ceny 
Kontraktowej będzie płatne po Odbiorze Końcowym (Płatność Końcowa). Postanowienia 
dotyczące Potwierdzenia Płatności Częściowej są zawarte m.in. w § 25 ust. 2 Umowy.  

27)  „Pozwolenie na Budowę” – oznacza łącznie ostateczne decyzje o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obiektów składających się na Przedmiot 
Umowy, które stanowią Załącznik nr 1a do Umowy, oraz wszelkie ostateczne Zamienne 
Pozwolenia na Budowę do powyższych pozwoleń, o ile zostaną wydane. 

28) „Pozwolenie na Użytkowanie” – oznacza łącznie wszelkie wymagane bezwarunkowe, 
niewadliwe, ostateczne, prawomocne i wykonalne decyzje o pozwoleniu na użytkowanie 
obiektów składających się na Przedmiot Umowy, w tym w szczególności infrastruktury 
drogowej i kolektora jeżeli będzie to wymagane. Przez Pozwolenie na Użytkowanie należy 
rozumieć decyzję, wobec której w chwili Odbioru Końcowego nie zostały wszczęte 
postępowania nadzwyczajne o stwierdzenie jej nieważności lub/oraz o wznowienie 
postępowania.  

29)  „Pozwolenie na Budowę Zamienne” lub „Zamienne Pozwolenie na Budowę” – oznacza 
ostateczną i wykonalną decyzję o zamiennym pozwoleniu na budowę obiektów 
składających się na Przedmiot Umowy uzyskaną zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa w sytuacjach w których jest wymagana.  

30) „Prawo Budowlane” – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 352, ze zm.) wraz z jej zmianami następującymi po zawarciu Umowy oraz 
ustawę zastępującą wyżej powołaną ustawę.  

31)  „Projektant” – oznacza podmioty, które wykonują prawa i obowiązki architekta, jak 
również inne podmioty, które mogą w przyszłości pełnić rolę projektanta, w związku z 
realizacją Robót. 

32) „Protokół Zaawansowania Finansowego” – oznacza raport wskazujący wykonane 

elementy Robót oraz kwoty należności, do których Wykonawca jego zdaniem ma prawo w 

związku z wartością wykonanych Robót, przy czym kwoty te nie mogą przekraczać kwot 

płatności określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zawartym w 

Harmonogramie Robót stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy) na zakończenie danego 

okresu rozliczeniowego i nie mogą być wyższe niż 90% Ceny Kontraktowej, odebrane na 

podstawie Protokołu Odbioru Fragmentu Robót. Wzór Protokołu Zaawansowania 

Finansowego, jest zawarty w Załączniku nr 8.5. Postanowienia dotyczące Protokołu 

Zaawansowania Finansowego zostały zawarte m.in. w § 25 Umowy. 
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33) „Przedmiot Umowy” – oznacza rezultat wykonania Robót i innych zobowiązań 
określonych w Umowie; wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 
budowlanej, wiążącymi normami, Umową, Dokumentacją Budowlaną, Dokumentacją 
Przetargową oraz Ofertą, gotowe do użytku obiekty budowlane w tym przyłącza, sieci, 
kolektor oraz infrastruktura, które zobowiązany jest wykonać Wykonawca w ramach 
Robót, a także nakłady, które zostaną zrealizowane przez Wykonawcę i Podwykonawców 
w ramach ich wykonywania.  

34) „Przedstawiciel Inwestora” – oznacza osobę lub osoby wyznaczone przez Inwestora do 
utrzymywania kontaktów z Wykonawcą w związku z wykonywaniem Umowy. 
Postanowienia dot. Przedstawiciela Inwestora są zawarte m.in. w § 13 Umowy.  

35) „Protokół Odbioru Końcowego” – oznacza podpisany zgodnie z Umową przez Inwestora, 
Nadzór Inwestorski i Wykonawcę protokół potwierdzający Odbiór Końcowy. Odbiór 
Końcowy został opisany m.in. w § 24 ust. 5 Umowy.  

36) „Raport końcowy” – oznacza przygotowany przez Wykonawcę do Odbioru Końcowego, 
raport finansowy opisujący rozliczenie Robót wraz ze wskazaniem wszystkich poprzednich 
płatności oraz wraz z dokumentami towarzyszącymi przedstawiającymi szczegółowo 
wartość wszystkich Robót wykonanych zgodnie z Umową, w tym rozliczenia końcowe ze 
wszystkim Podwykonawcami odbieranych Robót. W raporcie winny być ujęte wszystkie 
potrącenia, wstrzymania płatności oraz naliczone przez Inwestora kary umowne. W 
Raporcie Końcowym należy też wskazać obniżenia związane z Wadami Trwałymi i kwoty 
zatrzymane z listy usterek z Odbioru Końcowego. Postanowienia dotyczące Raportu 
Końcowego zostały opisane m.in. w § 24 ust. 5 lit b) Umowy.  

37) “Roboty” – oznaczają wszelkie prace projektowe, usługi, dostawy oraz roboty stałe, jak i 
roboty pomocnicze (tymczasowe) konieczne do wybudowania i oddania do użytkowania 
Przedmiotu Umowy w terminach i na warunkach określonych Umową. Jeżeli jakiekolwiek 
Roboty nie są wymienione w Umowie, lecz są, zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, 
konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową i Wykonawca przy 
zachowaniu należytej staranności wymaganej od Wykonawcy powinien je przewidzieć, 
mieszczą się one w definicji „Robót”. W zakres Robót wchodzą prace niewskazane wyraźnie 
w Umowie, których konieczność wykonania zgodnie z zasadami technicznej wiedzy 
budowlanej ujawni się w trakcie ich realizacji, a które doświadczony Wykonawca mógł 
przewidzieć. Za wybraną technologię Robót odpowiada wyłącznie Wykonawca, przy czym 
nie możne ona naruszać cech lub właściwości Przedmiotu Umowy opisanych w 
Dokumentacji Projektowej. Wybrana przez Wykonawcę technologia wykonywania Robót 
nie może być źródłem roszczeń Wykonawcy przeciwko Inwestorowi o wydłużenie czasu 
realizacji Robót, o odszkodowanie lub o zwiększenie Ceny Kontraktowej. 

38) „Roboty Dodatkowe” – oznaczają nie ujęte zakresem Umowy roboty zlecone przez 
Inwestora w ramach Zmiany. Postanowienia dot. Robót Dodatkowych są zawarte m.in. w § 
18 Umowy.  

39) „Roboty Zaniechane” – oznacza pierwotnie ujęte zakresem Umowy Roboty, które zgodnie 
z procedurą Zmiany zostały wyłączone z zakresu Robót. Postanowienia dot. Robót 
Zaniechanych są zawarte m.in. w § 18 Umowy.  

40) „Roboty Zamienne” – oznacza pierwotnie nie ujęte zakresem Umowy Roboty, które 
zgodnie z procedurą Zmiany zostały zlecone do wykonania Wykonawcy, w miejsce Robót 
Zaniechanych. Postanowienia dot. Robót Zamiennych są zawarte m.in. w § 18 Umowy.  
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41) „Siła Wyższa” - oznacza wyłącznie zdarzenie: (i) które jest poza kontrolą Inwestora i 
Wykonawcy oraz (ii) które czyni niemożliwym wykonanie przez Stronę jej zobowiązań 
wynikających z Umowy oraz (iii) które jest zewnętrzne oraz (iv) które nie było możliwe do 
przewidzenia przez należycie działającą profesjonalną Stronę oraz (v) którego 
konsekwencji nie można uniknąć lub usunąć. W każdym wypadku, w którym powyższe 
kryteria zostaną spełnione, poniższe zdarzenia mogą być w szczególności zakwalifikowane 
jako zdarzenia Siły Wyższej: 

a) wojna,  

b) akty terroryzmu, 

c) rewolucja, 

d) trzęsienie ziemi,  

e) powódź i inne klęski żywiołowe, 

f) niezinwentaryzowane obiekty saperskie lub obiekty stanowiące zabytki, o ile obiekty te 
znajdują się na Terenie Budowy pod powierzchnią gruntu rodzimego, 

g) epidemia ogłoszona przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego,  

h) katastrofa lotnicza lub drogowa. 

W celu uniknięcia wątpliwości, Siła Wyższa nie obejmuje żadnych akcji strajkowych 
personelu Wykonawcy, jego Podwykonawców, usługodawców lub dostawców czy 
niekorzystnych warunków atmosferycznych. Pojęcie to nie obejmuje również żadnego 
wzrostu cen surowców lub wykonawstwa, bez względu na przyczynę takiego wzrostu. 
Postanowienia dot. Siły Wyższej są zawarte m.in. w § 17 ust. 2 Umowy.  

42) „Sprzęt” – oznacza maszyny, urządzenia i środki transportowe zlokalizowane na Terenie 
Budowy bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją Robót, stanowiące własność, 
dzierżawione lub posiadane na podstawie innego stosunku prawnego przez Wykonawcę 
albo jakichkolwiek Podwykonawców i usługodawców, przeznaczone do wykonania, 
konserwacji i obsługi Robót. 

43) „Teren Budowy” – oznacza działki ewidencyjne nr 2651, 2776, 2823, 2963, 2967, 2973, 
2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2981 oraz fragment działki nr ew. 2990, 1107 – część 
działek nr ew. 2651, 2979, 2980 (tylko w zakresie przebudowy infrastruktury) w obrębie 
0026 Śródmieście przy ul. Hryniewieckiego w Gdyni, na których będą prowadzone Roboty 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Mapa obszaru, na 
którym znajduje się Teren Budowy, stanowi Załącznik nr 4 Postanowienia dot. Terenu 
Budowy są zawarte m.in. w § 11 i § 12 Umowy.  

44) „Umowa” – oznacza niniejszą Umowę wraz z Załącznikami. 

45) „Umowy drogowe” – oznacza umowy zawarte przez Zamawiającego z Gminą Miasta 
Gdynia dnia 21 grudnia 2018 r. oraz ze Skarbem Państwa dnia 21 grudnia 2018 r. które 
stanowią Załącznik nr 12 do niniejszej Umowy. 

46) „Usterki” – oznaczają wyłącznie takie nieistotne wady dotyczące Robót, które: (i) nie będą 
uniemożliwiać i nie będą utrudniać terminowej budowy lub ukończenia Przedmiotu 
Umowy zgodnie z terminarzem przewidzianym przez Inwestora, i (ii) wartość ich usunięcia 
nie jest znacząca i (iii) nie będą uniemożliwiać i nie będą utrudniać korzystania z 
Przedmiotu Umowy lub jego części zgodnie z przepisami prawa, normami budowlanymi lub 
jego przeznaczeniem i (iv) mogą być usunięte w terminach nie dłuższych niż wskazane w § 
26 ust. 8 Umowy, z uwzględnieniem skróconych terminów w przypadku awarii.  
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47) „Utwory” – wszelkie rysunki i opracowania wykonane przez Wykonawcę (lub na jego 
zlecenie) do Dokumentacji Projektowej lub/oraz inne dokumenty, rysunki lub opracowania 
wykonane przez Wykonawcę (lub na jego zlecenie) związane z realizacją Robót, w tym w 
szczególności Dokumentacja Powykonawcza. Postanowienia dot. Utworów są zawarte m.in. 
w § 4 ust. 8 i n. Umowy.  

48) „Wady” – oznaczają każdą niezgodną z Umową, niekorzystną i niezamierzoną właściwość 
Przedmiotu Umowy lub jego części, utrudniającą zgodne z przeznaczeniem korzystanie z 
niego bądź jego konserwację lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowania, która 
daje się wyeliminować za pomocą współczesnej techniki budowlanej; wadą jest nie tylko 
właściwość, lecz także stwierdzony brak właściwości Przedmiotu Umowy, które zgodnie ze 
znanym Wykonawcy zamierzeniem Inwestora powinien on wykazywać. Wady powinny dać 
się usunąć w terminach opisanych w § 26 ust. 8 Umowy.  

49) „Wady Trwałe” – oznaczają Wady, które nie dają się usunąć bez zastosowania 
nadzwyczajnych środków technicznych i finansowych. Wady trwałe będą uprawniały 
Inwestora do obniżenia Ceny Kontraktowej, co winno zostać potwierdzone aneksem do 
Umowy. Postanowienia dotyczące Wad Trwałych zostały opisane m.in. w § 24 ust. 14 i n. 
Umowy.  

50) „Władze” – oznaczają władze i organy rządowe, administracyjne i samorządowe w 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

51) „Wstrzymanie Robót” – oznacza wstrzymanie Robót przez Wykonawcę na pisemne 
polecenie Inwestora. Postanowienia dot. Wstrzymania Robót i ich wznowienia są zawarte 
m.in. w § 20 Umowy.  

52) „Wykonawca” – oznacza wybranego przez Inwestora wykonawcę zadania inwestycyjnego 
polegającego na realizacji Robót i wykonaniu Przedmiotu Umowy wymienionego w 
komparycji Umowy. 

53) „Wykonawca br. Sanit.” – oznacza działającego na zlecenie Inwestora wykonawcę prac 
związanych z usunięciem kolizji sieci sanitarnych, który będzie równolegle prowadził prace 
na części Terenu Budowy obejmującego działki ewidencyjne nr 2971, 2972, 2974, 2975, 
2976, 2977, 2985, 2990, 3080, 3119/3, 3119/4 i udostępni tę część Terenu Budowy 
Wykonawcy, a także będzie prowadził Koordynację na tej części Terenu Budowy.  

54) „Zarządzający Inwestycją” – oznacza spółkę działającą pod firmą Polski Holding 
Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, lub inny podmiot, jaki może być wskazany 
Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej w każdym czasie w trakcie realizacji 
Umowy. 

55) „Zmiany” – oznaczają zmiany, zakresu Robót, w stosunku do zakresu wynikającego z 

Umowy, dokonywane z inicjatywy Inwestora lub/oraz Wykonawcy, zgodnie z procedurą 

opisaną w § 18 Umowy.  

56) „Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy” – oznacza bądź (i) nieodwołalną, 
bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub gwarancję 
ubezpieczeniową należytego wykonania Umowy, wystawioną przez renomowany 
bank/instytucję ubezpieczeniową z siedzibą w Polsce, uprzednio zaakceptowany przez 
Inwestora, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, obowiązującą nie 
krócej niż do dnia upływu dwóch miesięcy po Dacie Zakończenia, bądź (ii) lub kwotę 
pieniężną wpłaconą na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora, która zostanie 
zwrócona nie wcześniej niż po dwóch miesiącach po Dacie Zakończenia. Postanowienia dot. 
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zostały opisane m.in. w § 9 Umowy.  
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57) „Zabezpieczenie na Okres Gwarancji” oznacza bądź (i) nieodwołalną, bezwarunkową, 
płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową należytego 
wykonania Umowy, wystawioną przez renomowany bank/instytucję ubezpieczeniową z 
siedzibą w Polsce, uprzednio zaakceptowany przez Inwestora, zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, obowiązującą nie krócej niż przez Okres 
Gwarancyjny i 2 lata po  zakończeniu tego okresu, bądź (ii) lub kwotę pieniężną wpłaconą 
na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora, która zostanie zwrócona nie wcześniej 
niż po upływie  Okresu Gwarancyjnego i 2 lat po  zakończeniu tego okresu od dnia 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Postanowienia dot. Zabezpieczenia na Okres 
Gwarancji zostały opisane m.in. w § 9 Umowy.  

 

§ 2  

Zakres Robót i Przedmiot Umowy 

 

1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania z należytą starannością na 
zasadach, warunkach i w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, wszelkie Roboty 
niezbędne do: 

1) usunięcia kolizji dla oświetlenia drogowego zagospodarowania terenu na działkach nr 2651, 

2776, 2823, 2963, 2967, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2981 oraz fragmencie 

działki nr ew. 2990, 1107 – część działek nr ew. 2651, 2979, 2980 (tylko w zakresie 

przebudowy infrastruktury) w obrębie 0026 przy ul. Hryniewickiego w Gdyni; 

2) usunięcia kolizji dla sieci elektroenergetycznych zagospodarowania terenu na działkach nr 

2651, 2776, 2823, 2963, 2967, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2981 oraz 

fragmencie działki nr ew. 2990, 1107 – część działek nr ew. 2651, 2979, 2980 (tylko w 

zakresie przebudowy infrastruktury) w obrębie 0026 przy ul. Hryniewickiego w Gdyni., 

3) usunięcia kolizji dla sieci telekomunikacyjnych. zagospodarowania terenu na działkach nr 

2651, 2776, 2823, 2963, 2967, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2981oraz 

fragment działki nr ew. 2990, 1107 – część działek nr ew. 2651, 2979, 2980 (tylko w zakresie 

przebudowy infrastruktury)w obrębie 0026 przy ul. Hryniewickiego w Gdyni. 

2. Wszelkie Roboty winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
zasadami wiedzy budowlanej i aktualnej wiedzy technicznej, wiążącymi normami, 
Umową, Dokumentacją Budowlaną, Dokumentacją Przetargową oraz Ofertą. 

3. Strony uzgadniają, że Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania jako pełnomocnik 
Inwestora Pozwolenia na Użytkowanie jeżeli będzie wymagane do dopuszczenia do 
użytku jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy.  

4. W ramach niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu 
Inwestora wszelkich uzgodnień, opinii, stanowisk oraz postanowień, a także do uzyskania 
lub zmiany (lub nowych) wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania 
Robót i dopuszczenia Przedmiotu Umowy do użytkowania.  

5. Wykonanie Robót, obejmuje wszystkie obiekty, instalacje i urządzenia techniczne oraz 
wszelkie inne Roboty, na podstawie Dokumentacji Budowlanej oraz zmian decyzji 
administracyjnych zawartych w Dokumentacji Budowlanej. W ramach Robót Wykonawca 
jest zobowiązany w szczególności do: zaprojektowania, uzgodnienia, opłacenia i 
wdrożenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. 
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Wykonawca potwierdza, iż wykonanie infrastruktury drogowej będzie zgodne z 
zawartymi Umowami drogowymi. 

 

§ 3 
Dokumenty umowne 

1. Dokumentem wiążącym Strony jest Umowa podpisana przez Inwestora i Wykonawcę 
wraz ze stanowiącymi jej integralną część Załącznikami.  

2. W przypadku występowania sprzeczności pomiędzy Umową a Załącznikami, 

pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 

3. Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej, w przypadku występowania sprzeczności lub 
luk pomiędzy Załącznikami oraz dokumentami do których odsyłają Załączniki, 
Wykonawca zwróci się do Inwestora o dokonanie wykładni tych sprzeczności lub o 
dokonanie wykładni/uzupełnienia luk. Inwestor jest zobowiązany do udzielenia 
Wykonawcy odpowiedzi w terminie 7 Dni od otrzymania zapytania, o ile strony nie 
postanowią inaczej. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości strony ustalają, że postanowienia niniejszego §3 ust. 2-3 
nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku weryfikacji Dokumentacji Projektowej, 
Dokumentacji Przetargowej i Dokumentacji Budowlanej w zakresie opisanym w §4 ust. 4-
7. 

§ 4 
Dokumentacja Projektowa 

1. Przed podpisaniem Umowy Inwestor przekazał Wykonawcy 2 (dwa) egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej w wersji papierowej oraz jeden komplet Dokumentacji 
Projektowej w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD. Szczegółowy wykaz 
Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Jeżeli Wykonawcy potrzebna będzie większa liczba egzemplarzy Dokumentacji 
Projektowej, sporządzi kopie z egzemplarzy, o których mowa w ust. 1 na własny koszt. 

3. Wszelkie elementy Dokumentacji Budowlanej dostarczone, zmienione, poprawione lub 
uzupełnione przez Wykonawcę wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. 
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia ww. dokumentów do akceptacji 
Projektanta i uzyskania jego akceptacji lub/oraz uwzględnienia zmian wskazanych przez 
Projektanta. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Wykonawcą a Projektantem, 
spór zostanie rozstrzygnięty przez Inwestora z udziałem Nadzoru Inwestorskiego.  

4. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy z należytą starannością wymaganą 
w tego rodzaju sytuacji od Wykonawcy, sprawdził Dokumentację Projektową przekazaną 
przez Inwestora w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Robót, w tym w 
zakresie jej spójności i poprawności technicznej oraz kompletności. Wykonawca był 
zobowiązany zweryfikować Dokumentację Projektową z należytą starannością wymaganą 
od Wykonawcy i w tym zakresie potwierdza swoją akceptację Dokumentacji Projektowej 
w przekazanej formie i treści. Ponadto Wykonawca sprawdził wszelkie dokumenty oraz 
rysunki co do ich adekwatności w stosunku do opisu Robót zawartego w Umowie. 
Jakiekolwiek błędy, pominięcia, wady lub inne usterki w Dokumentacji Projektowej 
wykryte przez Wykonawcę po podpisaniu Umowy, które były do wykrycia przed 
podpisaniem Umowy przez Wykonawcę działającego z należytą starannością, nie będą 
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uprawniały Wykonawcy do żądania przesunięcia Daty Zakończenia, zapłaty 
odszkodowania, podwyższenia Ceny Kontraktowej lub zwrotu kosztów.  

5. W zakresie włączeń, rozbieżności lub nieścisłości w Dokumentacji Projektowej lub 
pomiędzy Dokumentacją Projektową oraz innymi dokumentami wchodzącymi w skład 
Umowy, Wykonawca zwróci się z pisemnym zapytaniem do Inwestora zgodnie z §3 ust. 3 
powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca pozostaje zobowiązany do bieżącej 
weryfikacji Dokumentacji Projektowej podczas wykonywania Robót w zakresie 
określonym w niniejszym §4 ust. 4-7 oraz do informowania Inwestora o wszelkich 
nieprawidłowościach. 

6. W zakresie, w jakim Wykonawca jest zobowiązany dokonać sprawdzenia Dokumentacji 
Projektowej, czyli w zakresie określonym w Umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie 
pełną odpowiedzialność za wady Robót wykonywanych na podstawie Umowy, 
spowodowane wadami Dokumentacji Projektowej, które mógł przewidzieć dokonując 
sprawdzenia, o którym mowa w ust. 4 i 5 powyżej przy zachowaniu należytej staranności 
wymaganej od Wykonawcy, i zobowiązany jest do ich usunięcia na zasadach określonych 
w Umowie dla usuwania Wad i Usterek Robót. 

7. W przypadku stwierdzenia błędów w Dokumentacji Projektowej lub Dokumentacji 
Budowlanej, które to błędy Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności mógł 
zidentyfikować podczas sprawdzenia, o którym mowa w ust. 4 i 5 powyżej, wszelkie błędy 
oraz Roboty zostaną poprawione na koszt Wykonawcy, a wszelkie wynikające stąd roboty 
dodatkowe Wykonawca wykona na swój koszt. Odpowiedzialność określona w zdaniu 
poprzedzającym obejmuje w szczególności obowiązek ponownego wykonania 
odpowiedniej części Robót, ich poprawienia, wymiany w okresie wskazanym w Umowie 
jako Okres Gwarancyjny. Nadto, w przypadku, gdyby Dokumentacja Projektowa lub 
Dokumentacja Budowlana, (w tym m.in. projekt techniczny, przedmiar robót, specyfikacja 
techniczna), nie określała w sposób szczegółowy technologii wykonywania Robót lub 
wykonania określonego elementu Przedmiotu Umowy, bądź też nie precyzowała 
dostatecznie rodzaju i standardu Materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do 
każdorazowego wcześniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Inwestora 
oraz Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta (Wzór wniosku karty materiałowej 
stanowi Załącznik nr 8.1. do niniejszej Umowy) i do zastosowania się do tej decyzji, a także 
do sporządzenia rysunków warsztatowych i uzyskania dla nich akceptacji Projektanta 
oraz Inwestora oraz Nadzoru Inwestorskiego. Decyzja Inwestora w zakresie technologii 
wykonywania Robót lub wykonania określonego elementu Przedmiotu umowy, bądź 
rodzaju lub standardu Materiałów, które nie zostały określone lub dostatecznie 
doprecyzowane w Dokumentacji Projektowej lub Dokumentacji Budowlanej nie stanowi 
Zmiany w rozumieniu Umowy i nie będzie stanowić podstawy do zwiększenia Ceny 
Kontraktowej. Prawa autorskie do Dokumentacji Projektowej i innych dokumentów 
wydanych Wykonawcy przez Inwestora pozostaną własnością Inwestora. Wykonawca ma 
prawo powielać, wykorzystywać i przekazywać je na własny koszt na potrzeby wykonania 
Umowy. Dokumenty te nie będą wykorzystywane, powielane ani przekazywane osobom 
trzecim bez pisemnej zgody Inwestora, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to niezbędne dla 
celów wykonania Umowy. 

8. Majątkowe prawa autorskie do wykonanych przez Wykonawcę Utworów w ramach 
wszelkich wykonanych przez niego zmian do Dokumentacji Projektowej lub 
Dokumentacji Budowlanej, lub wykonanych innych dokumentów związanych z realizacją 
robót i wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności do Dokumentacji 
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Powykonawczej, zostają przeniesione na rzecz Inwestora z chwilą wydania tychże 
dokumentów Inwestorowi.  

9. Przeniesienie majątkowych praw autorskich na Inwestora do Utworów następuje w 
najszerszym możliwym zakresie, na wszystkich znanych polach eksploatacji, na 
terytorium całego świata, w tym w szczególności na wszystkich polach eksploatacji 
wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), obejmujących m.in.: zwielokrotnianie 
dowolną techniką, na przykład przez drukowanie lub zwielokrotnienie cyfrowe, 
marketing, reklama, przedstawienie, utrwalenie, publiczne udostępnianie, w tym 
nadawanie za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem 
satelity, wprowadzenie do pamięci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej, na 
przykład, w sieci wewnętrznej Inwestora lub w Internecie. Inwestor ma prawo powielać 
je, wprowadzać zmiany, korzystać z nich i przekazywać je (w tym dokonywać w nich, 
samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian oraz wykorzystywać je) na 
własny koszt w celu kompletowania, eksploatowania, utrzymywania, zmieniania, 
adaptowania i naprawiania Przedmiotu Umowy. 

10. Ponadto strony ustalają, że z chwilą wydania Utworów Wykonawca przenosi na Inwestora 
prawo własności wszystkich nośników, na których zostały utrwalone Utwory. 

11. Strony zgodnie oświadczają, że Cena Kontraktowa wyczerpuje w całości należności 
przysługujące Wykonawcy w związku z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do 
Utworów wskazanym w niniejszym paragrafie i przeniesieniem własności nośników 
opisanym w ust. 10 powyżej.  

12. Wykonawca oświadcza, że udziela Inwestorowi zgody na wykonywanie praw zależnych 
do Utworów.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania dalszych umów, których przedmiotem 
będzie przeniesienie na osoby trzecie majątkowych praw autorskich do Utworów.  

14. Na żądanie Inwestora Wykonawca będzie podejmował uzasadnione działania w celu 
odpowiedniego potwierdzenia przeniesienia na Inwestora praw autorskich do Utworów. 
Ponadto, Wykonawca zapewni, że podmioty uprawnione z tytułu autorskich praw 
niemajątkowych do Utworów nie będą wykonywały swoich uprawnień w sposób 
zakłócający korzystanie z tych Utworów lub Przedmiotu Umowy przez Inwestora, w tym 
dokonywania zmian w Przedmiocie Umowy. W wypadku zgłoszenia roszczeń lub 
wystąpienia z powództwem przeciwko Inwestorowi w związku z zagadnieniami 
dotyczącymi praw autorskich, o których mowa w niniejszym ustępie, Wykonawca 
zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony na piśmie i zobowiązany jest na własny koszt 
prowadzić zmierzające do ich rozstrzygnięcia negocjacje lub postępowanie sądowe. Na 
życzenie Wykonawcy, Inwestor udzieli rozsądnej pomocy w celu oddalenia roszczeń lub 
powództwa, zaś wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty z tym związane zostaną 
zwrócone Inwestorowi przez Wykonawcę.  

15. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania wszelkich rysunków do dyspozycji 
Inwestora w formacie umożliwiającym ich edycję (wersja elektroniczna), nawet jeśli 
odnośne prace projektowe będą jeszcze w trakcie realizacji. Inwestor będzie posiadać 
swobodę dysponowania powyższymi rysunkami w ramach realizowanej inwestycji, o 
której mowa w Umowie. Za takie dysponowanie rysunkami Inwestor nie będzie ponosił 
żadnych dodatkowych kosztów.  

16. Wykonawca przygotuje Dokumentację Powykonawczą zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Polsce na dzień wskazany jako dzień przekazania tejże dokumentacji 
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zgodnie z Umową i odpowiadającą celom, którym służy, tzn. ma odzwierciedlać i 
dokumentować stan faktyczny wykonania Robót. Dokumentacja Powykonawcza do 
Odbioru Końcowego musi zostać skompletowana według zaleceń Inwestora. 

17. Dokumentacja Powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, 
zgodnie z postępem robót i odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i musi 
być dostępna do wglądu na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poleceń Nadzoru Inwestorskiego lub 
Inwestora wydanych w tym zakresie. 

18. Skompletowaną Dokumentację Powykonawczą Wykonawca przekaże Inwestorowi i 
Nadzorowi Inwestorskiemu co najmniej na […] Dni roboczych przed terminem dokonania 
wpisu do dziennika budowy o zakończeniu Robót. Dokumentacja Powykonawcza 
sporządzona i przekazana w dwóch egzemplarzach jednym w formie papierowej oraz 
jednym w formie elektronicznej na CD/DVD w edytowalnym formacie dwg. i pdf. (lub w 
innych formatach uzgodnionych ze Inwestorem). Przy czym Dokumentacja 
Powykonawcza powinna posiadać spis treści, dodatkowo teczki/ segregatory powinny 
być opisane w wyraźny sposób czego dotyczą to znaczy mieć tytułu określające ich 
zawartość oraz numery tomów. 

19.  Wykonawca wyraża zgodę, aby Inwestor, jego następcy prawni oraz podmioty działające 
w ich imieniu lub na ich zlecenie dokonywali, samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich, 
zmian, adaptacji, przeróbek Dokumentacji Budowlanej, Dokumentacji Powykonawczej i 
innych dokumentów projektowych sporządzonych przez Wykonawcę lub w jego imieniu 
na potrzeby Umowy. Wykonawca jednocześnie udziela zgody na wykonywanie przez 
podmioty, o których mowa w niniejszym ustępie, praw zależnych do Dokumentacji 
Budowlanej, Dokumentacji Powykonawczej i innych dokumentów projektowych 
sporządzonych przez Wykonawcę lub w jego imieniu na potrzeby Umowy. 

 

§ 5 
Prawa i obowiązki Nadzoru Inwestorskiego oraz Zarządzającego Inwestycją 

1. Inwestor powołuje Nadzór Inwestorski. Wszystkie kompetencje Nadzoru Inwestorskiego 
mogą być korygowane przez Zarządzającego Inwestycją, który ma prawo być obecny i 
ewentualnie korygować wszelkie działania podejmowane przez Nadzór Inwestorski.  

2. Wszystkie instrukcje Nadzoru Inwestorskiego lub/oraz innych podmiotów działających z 
ramienia Inwestora mogące powodować wzrost kosztów Robót lub przedłużenie czasu 
realizacji Robót wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Pisemnego 
zatwierdzenia przez Inwestora wymagają w szczególności następujące czynności Nadzoru 
Inwestorskiego, które nie będą skuteczne bez takiego zatwierdzenia: 

a) zwolnienie Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania; 
b) Odbiór Końcowy; 
c) akceptacja jakiegokolwiek żądania płatności od Wykonawcy; 
d) zawieszenie lub przerwanie prowadzenia Robót, chyba że dalsze prowadzenie Robót 

stanowiłoby zagrożenie dla życia lub zdrowia; 
e) Zmiany wpływające na wzrost Ceny Kontraktowej lub na przesunięcie Daty 

Zakończenia, 
f) odstąpienie od Umowy, oświadczenie o naliczaniu kar umownych przez Inwestora. 

3. Żadne instrukcje Nadzoru Inwestorskiego nie upoważniają Wykonawcy do działania 
niezgodnie z Umową lub obowiązującym prawem. Działanie zgodnie z instrukcjami 
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Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu naruszenia 
Umowy. Jeżeli Wykonawca otrzyma od Nadzoru Inwestorskiego instrukcję niezgodną z 
polskim prawem lub Umową, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Inwestora na 
piśmie i będzie odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje związane z zaniechaniem 
takiego powiadomienia. 

4. Nadzór Inwestorski składa i przedkłada  Wykonawcy swoje oświadczenia lub decyzje w 
terminach nie dłuższych niż 5 (pięć) Dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego 
pisemnego wniosku o przedłożenie powyższych oświadczeń lub decyzji, zawierającego 
wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do sformułowania odpowiedzi. Brak 
Nadzoru Inwestorskiego na taki wniosek w powyższym terminie poczytany będzie za 
odmowę ze strony Nadzoru Inwestorskiego, chyba, że Strony uzgodnią inaczej. 

 

§ 6 
Zlecanie wykonania Robót Podwykonawcy 

1. Wykonawca może zatrudnić Podwykonawców, pod warunkiem zachowania procedury 
określonej w niniejszym paragrafie, bez naruszania swoich zobowiązań wynikających z 
Umowy.  

2. Umowy z Podwykonawcami, których przedmiotem są Roboty (w zakresie robot 
budowalnych), będą zawierane według wzoru umowy podwykonawczej stanowiącego 
Załącznik nr 8.3 do Umowy, ponadto nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej 
Umowy, o ile Inwestor lub Nadzór Inwestorski nie wyrazi zgody na odmienne zapisy. 
Zmiany we wzorze wynikające z charakteru robót wykonywanych przez Podwykonawcę 
nie wymagają uprzedniej zgody Inwestora, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Na pisemny 
wniosek Wykonawcy Inwestor może wyrazić zgodę na zmianę wzoru umowy 
podwykonawczej stanowiącego Załącznik nr 8.3 do Umowy. Zmiana wzoru umowy 
podwykonawczej wymaga akceptacji na piśmie nowego wzoru umowy podwykonawczej 
przez Inwestora. Zmiana wzoru umowy podwykonawczej na wniosek Wykonawcy nie 
stanowi zmiany Umowy. 

3. Pod rygorem wyrażenia sprzeciwu przez Inwestora w każdej umowie podwykonawczej, 
której przedmiotem są roboty budowlane, winny znaleźć się następujące postanowienia: 

a) zawierające dokładne określenie przedmiotu robót budowlanych powierzonych do 
wykonania Podwykonawcy,  

b) zawierające dokładne określenie jakiego zakresu Robót wykonywane przez 
Podwykonawcę roboty dotyczą i w jakiej części Harmonogramu Robót Wykonawcy są 
zawarte roboty budowlane Podwykonawcy, tj. jakiej pozycji (numer i opis) pod 
względem terminu oraz wartości roboty budowlane danego Podwykonawcy. W 
przypadku częściowego zlecenia prac Podwykonawcy należy wskazać procentowy 
udział rzeczowy zleconych prac danemu Podwykonawcy w danej pozycji 
Harmonogramu Robót, 

c) stwierdzające, że wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy nie jest wyższa, aniżeli 
wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy, lub jeżeli 
będzie wyższa to wyraźne zaznaczenie tego faktu w umowie podwykonawczej wraz z 
informacją, iż Inwestor nie odpowiada na podstawie art. 6471 kodeksu cywilnego za 
zapłatę tej nadwyżki,  

d) zobowiązujące Podwykonawcę do złożenia Wykonawcy lub Inwestorowi oświadczenia 
o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy oraz informacji o ogólnym 
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stanie rozliczeń miedzy Wykonawcą a Podwykonawcą, w tym w szczególności o 
wysokości należności wobec Wykonawcy niewymagalnych na dzień składania 
oświadczenia, za każdy miesiąc kalendarzowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej 
Umowy dotyczącymi płatności,  

e) regulujące terminy płatności w stosunku do Podwykonawców jako terminy nie dłuższe 
niż wynikające z Umowy. Odmienne uregulowanie wymaga pisemnej zgody Inwestora; 

f) określające, że Podwykonawca nie może dokonać cesji praw wynikających z umowy 
łączącej go z Wykonawcą bez zgody Inwestora; 

g) określające, że w każdym czasie Inwestor ma prawo bezpośredniego zapytania 
Podwykonawcy o płatności należne Podwykonawcy od Wykonawcy a Podwykonawca 
ma obowiązek udzielić odpowiedzi, 

h) zawierające obowiązek uzyskania przez Podwykonawcę zgody Inwestora i Wykonawcy 
na zlecenie Robót dalszym podwykonawcom, 

i) obowiązku udzielenia gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy, z której 
skorzystać będzie mógł Inwestor w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy 
pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą, 

j) w przypadku utworzenia na mocy umowy z Podwykonawcą kaucji (tworzącej 
zabezpieczenie należytego wykonania na okres umowy z podwykonawcą lub na okres 
gwarancji jakości i rękojmi) wyraźnego wskazania, że z chwilą utworzenia kaucji, kaucja 
traci charakter wynagrodzenia podwykonawcy i przekształca się w stosowne 
zabezpieczenie, za którego zwrot nie odpowiada solidarnie Inwestor,  

k) nieodwołalna zgoda Podwykonawcy na przeniesienie na Inwestora praw i obowiązków 
Wykonawcy wynikających z tych umów, po rozwiązaniu i/ lub wygaśnięciu Umowy, w 
szczególności w zakresie: 

i. dochodzenia zapłaty kar od Podwykonawcy; 

ii. domagania się usunięcia Wad lub/oraz Usterek przez Podwykonawcę w Okresie 
Gwarancyjnym; 

iii. skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej 
Wykonawcy przez Podwykonawcę; 

iv. odbierania robót zrealizowanych przez Podwykonawcę po rozwiązaniu 
Umowy; 

v. rozliczeniach uznanych przez Inwestora Robót, zrealizowanych przez 
Podwykonawcę. 

4. Wykonawca chcąc zatrudnić Podwykonawców robót budowlanych zobowiązuje się do 
zachowania następujących warunków:  

a) szczegółowy przedmiot robót budowlanych Podwykonawców został zgłoszony w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności Inwestorowi przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę w terminie 14 Dni przed przystąpieniem do wykonywania tych 
robót przez Podwykonawcę, 

b) Inwestor nie później niż w ciągu 14 Dni od dnia doręczenia Inwestorowi 
zgłoszenia nie złożył Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę, 

c) Zgłoszenie Wykonawcy powinno zostać złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 8.2. do niniejszej Umowy „Wzór karty zgłoszenia Podwykonawcy”. 
Każde zgłoszenie Wykonawcy, jak i Podwykonawcy powinno zawierać 
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szczegółowy opis zakresu Robót, które Wykonawca zamierza zlecić 
Podwykonawcy, ostateczny projekt umowy z Podwykonawcą uwzględniający 
pełną treść wszystkich klauzul wraz ze wszystkimi załącznikami. Przedłożony 
ostateczny projekt umowy z Podwykonawcą nie może zawierać kwot 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy za wykonanie 
poszczególnych części Robót. Szczegółowe elementy zgłoszenia zostały określone 
w poniżej. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian 
umów z Podwykonawcami. Poza uzupełnieniem kwot wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy treść umów podpisanych przez Wykonawcę z Podwykonawcami 
nie będzie różniła się od treści projektów umów przedstawionych Inwestorowi.  

5. Inwestor ma prawo zażądać od Wykonawcy przedłożenia kopii już podpisanej umowy z 
Podwykonawcą, w takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć kopię zawartej z 
Podwykonawcą umowy w ciągu 3 Dni roboczych. Ponadto Inwestor ma prawo żądać od 
Wykonawcy protokołów odbioru prac Podwykonawcy oraz protokołów usunięcia przez 
Podwykonawcę usterek, które zostaną Inwestorowi przedłożone w terminie 3 Dni 
roboczych.  

6. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania poszczególnych części Robót Podwykonawcom nie 
zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Inwestora za wykonanie tej części Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców 
i ich pracowników jak za swoje własne działania i zaniechania, a nie tylko za winę w 
wyborze. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą stosuje się 
odpowiednio postanowienia niniejszej Umowy dotyczące zawarcia przez Wykonawcę 
umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić koordynację wszystkich zaangażowanych przez 
siebie Podwykonawców w zakresie wykonywania Robót lub świadczenia usług na Terenie 
Budowy.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom. Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo płacić 
należności na rzecz Podwykonawców i zapewnia, że nie spowoduje poniesienia przez 
Inwestora odpowiedzialności w trybie art. 6471 kodeksu cywilnego.  

9. W przypadku, gdy Podwykonawca wystąpi w stosunku do Inwestora z roszczeniem o 
zapłatę na podstawie art. 6471 kodeksu cywilnego, Inwestorowi przysługuje prawo do 
bezpośredniego regulowania płatności należnych Podwykonawcom od Wykonawcy, z 
którymi Wykonawca zalega co najmniej 14 (czternaście) Dni. Wszelkie takie płatności 
Inwestora zostaną zaliczone na poczet zapłaty Ceny Kontraktowej lub Wynagrodzenia 
należnych Wykonawcy. Przed dokonaniem jakichkolwiek bezpośrednich wypłat na rzecz 
Podwykonawców, Inwestor zawiadomi Wykonawcę o takim zamiarze, a Wykonawca – w 
ciągu 3 (trzech) Dni roboczych od otrzymania danego zawiadomienia od Inwestora – 
będzie miał prawo wyrazić swoją opinię na temat danego wynagrodzenia dla 
Podwykonawcy. Inwestor nie dokona płatności na rzecz Podwykonawcy, jeżeli uzna, iż 
Wykonawca wykazał niezasadność takiej płatności. 

10. Jeżeli Podwykonawca będzie dochodzić na drodze sądowej roszczenia na podstawie art. 
6471 kodeksu cywilnego w stosunku do Inwestora, Inwestor powiadomi o tym 
Wykonawcę w formie pisemnej, a Wykonawca udzieli pisemnej odpowiedzi wraz z 
uzasadnieniem w ciągu 3 (trzech) Dni roboczych od otrzymania zawiadomienia Inwestora 
oraz na żądanie Inwestora przystąpi do sprawy sądowej o ile nie zostanie współpozwany. 
Ponadto Wykonawca przekaże Inwestorowi istotne procesowo informację, wyjaśnienia i 
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dokumenty, które posiada i/lub które powinny znajdować się w posiadaniu Wykonawcy, 
i które zostaną wskazane przez Inwestora. Jeżeli termin wskazany w żądaniu Inwestora 
jest niemożliwy do dotrzymania lub jego dotrzymanie wiązałoby się ze znacznymi 
trudnościami, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie wskazać Inwestorowi odpowiedni 
termin na dostarczenie tych dokumentów lub informacji.  

11. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Inwestora z wszelkich roszczeń, jakie mogą być 
podnoszone przez Podwykonawców względem Inwestora w związku z realizacją Robót 
lub Umową i naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor może ponieść z tego tytułu. W 
szczególności Wykonawca pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Inwestora 
w związku z obroną przed takimi roszczeniami lub w związku z ich zaspokojeniem. 

12. Inwestor może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub członka 
jego personelu na zasadach opisanych w §8 ust. 2 i 6 Umowy.  

13. Postanowienia dotyczą Podwykonawców robót budowlanych, stosuje się odpowiednio do 
dalszych Podwykonawców robót budowlanych wszystkich szczebli.  

 

§ 7 

Przeniesienie praw i obowiązków - następcy prawni 

1. Z zastrzeżeniem zdania ostatniego niniejszego ustępu, Wykonawca wyraża zgodę na: (i) 
przeniesienie przez Inwestora ogółu praw i/lub obowiązków Inwestora wynikających z 
Umowy na dowolny podmiot z Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości S.A. (ii) 
przeniesienie przez Inwestora praw i wierzytelności przysługujących mu na podstawie 
Umowy na instytucję finansującą i /lub refinansującą realizację Robót. O przeniesieniu 
praw i/lub obowiązków zgodnie z niniejszym ustępem Inwestor powiadomi Wykonawcę 
pisemnie w terminie 7 Dni roboczych od zaistnienia zdarzenia skutkującego 
przeniesieniem praw i/lub obowiązków przez Inwestora.  

2. Poza przypadkami określonymi w ustępie 1 powyżej, przeniesienie praw i/lub 
obowiązków wynikających z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony 
Umowy pod rygorem nieważności. 

3. Inwestor jest solidarnie odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy 
wynikającego z niniejszej Umowy wraz z podmiotami, na które przeniósł prawa i/lub 
obowiązki z niniejszej Umowy zgodnie z ust. 1 pkt (i) powyżej 

 

§ 8 
Kierownictwo Robót i kluczowi pracownicy Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewnia niezbędne kierownictwo Robót na czas ich wykonywania. 
Wykonawca zaproponuje Inwestorowi osobę, którą zamierza wyznaczyć na funkcję 
Kierownika Budowy i zapewni, aby osoba ta należycie wypełniała wszystkie obowiązki 
nałożone na nią przepisami prawa. Osoba ta będzie posiadała odpowiednie ważne 
uprawnienia wymagane polskim prawem.  

2. Na żądanie Inwestora poparte dowodami naruszenia obowiązków przez Kierownika 
Budowy, Wykonawca zaproponuje niezwłocznie inne osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia w miejsce osoby pierwotnie powołanej. Zmiana osoby pełniącej funkcję 
Kierownika Budowy wymaga zgody Inwestora.  

3. Kierownik Budowy będzie zaangażowany przez Wykonawcę przy wykonywaniu Umowy 
i będzie obecny na Terenie Budowy w pełnym wymiarze czasu pracy.  
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4. Kierownik Budowy, jako umocowany przedstawiciel Wykonawcy, będzie otrzymywał od 
Inwestora lub Przedstawiciela Inwestora lub Nadzoru Inwestorskiego polecenia 
kierowane w formie ustnej i pisemnej kierowane do Wykonawcy.  

5. Wykonawca zatrudni w związku z wykonywaniem Robót i usuwaniem w nich Wad i 
Usterek, takich pracowników i współpracowników, którzy posiadają odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
dbają o prawidłowe wykonanie prac z należytą starannością. 

6. Inwestor ma prawo zgłaszać Wykonawcy uzasadnione uwagi w stosunku do osób, które 
jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub których 
obecność na Terenie Budowy jest uznana przez Inwestora za niepożądaną z innych, 
uzasadnionych przyczyn.  

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej 
wymiany osób wskazanych przez Inwestora.  

8. Wykonawca wyznaczy ponadto osobę odpowiedzialną za BHP i kierowników robót w 
poszczególnych branżach.  

 

§ 9 
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

oraz Zabezpieczenie na Okres Gwarancji 

1. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy będzie zapewniało należyte wykonanie 
przez Wykonawcę całości Robót zgodnie z Umową. 

2. Wykonawca jest zobowiązany doręczyć lub wpłacić Inwestorowi Zabezpieczenie 
Należytego Wykonania Umowy w kwocie 5% (słownie: pięć procent) Ceny Kontraktowej 
w terminie 14 (czternastu) Dni od zawarcia Umowy, lecz nie później niż przed 
udostępnieniem Wykonawcy Terenu Budowy. 

3. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w formie 
pieniężnej w postaci przelewu, za termin wniesienia zabezpieczenia Strony uznają dzień 
uznania rachunku Inwestora. Jeżeli zabezpieczenie nie jest wnoszone w formie pieniężnej, 
to gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna zostać wręczona Inwestorowi 
najpóźniej, w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej.  

4. Inwestor dopuszcza przedłożenie Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w 
postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na okres krótszy niż wymagany 
Umową, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę nowego dokumentu 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy przed wygaśnięciem poprzedniego. W 
wypadku, gdy Wykonawca nie wpłaci lub nie przedłoży nowego dokumentu 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w terminie 21 Dni, przed upływem 
obowiązywania poprzedniego dokumentu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 
w postaci gwarancji, Inwestor będzie uprawniony do skorzystania z posiadanego 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (tj. pociągnięcia go) i zatrzymania 
uzyskanej w te sposób kwoty w gotówce na poczet wymaganego Umową Zabezpieczenia 
na Okres Gwarancji do dnia przedłożenia przez Zabezpieczenia na Okres Gwarancji.  

5. W przypadku podwyższenia z jakichkolwiek przyczyn Ceny Kontraktowej, lub wydłużenia 
terminu realizacji Robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego podwyższenia 
kwoty Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, lub wydłużenia okresu jego 
obowiązywania, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) Dni od podpisania 
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dokumentu potwierdzającego podniesienie Ceny Kontraktowej lub wydłużającego termin 
realizacji Robót.  

6. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zabezpieczenia Należytego Wykonania w terminie 
określonym w ust. 2 powyżej lub nie podwyższy lub nie wydłuży terminu Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy zgodnie z ust. 5 powyżej, lub nie przedłoży kolejnego 
dokumentu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zgodnie z ust. 4 powyżej, 
Inwestor będzie uprawniony do wykonania zastępczego tj. zakupienia na koszt i ryzyko 
Wykonawcy odpowiedniego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy i potrącenia 
kosztów wykonania zastępczego z jakąkolwiek z płatności na rzecz Wykonawcy 
wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy. Niezależnie od powyższego uprawnienia 
Inwestor jest uprawniony do naliczenia kar umownych za powyższej opisane 
niewykonanie Umowy, na podstawie § 27 Umowy.  

7. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy, w sytuacji o opisanej w ust. 2 powyżej, Inwestor może odmówić udostępnienia 
Wykonawcy Terenu Budowy. Powyższa odmowa udostępnienia przez Inwestora Terenu 
Budowy nie będzie uważana na nienależyte wykonanie Umowy przez Inwestora, lecz za 
nienależyte i zawinione prze Wykonawcę niewykonanie Umowy.  

8. Zabezpieczanie Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy po 
Odbiorze Końcowym, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z wnioskiem 
o zwrot ww. zabezpieczenia, dokumentu lub dowodu wpłaty Zabezpieczenia na Okres 
Gwarancji, w terminie 14 (czternastu) Dni od dnia doręczenia tego wniosku Inwestorowi.  

9. Zabezpieczenie na Okres Gwarancji będzie zabezpieczało należyte wykonanie przez 
Wykonawcę zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji jakości udzielonej na podstawie 
niniejszej Umowy.  

10. Wykonawca jest zobowiązany doręczyć lub wpłacić Inwestorowi Zabezpieczenie na Okres 
Gwarancji w kwocie 3% (słownie: trzy procent) Ceny Kontraktowej w terminie 21 dni 
przed wyznaczonym Dniem Protokołu Odbioru Końcowego, przy czym Zabezpieczenia na 
Okres Gwarancji może zacząć obowiązywać (wchodzić w życie) z dniem podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego. 

11. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zabezpieczenia na Okres Gwarancji, zgodnie z ust. 10 
powyżej, Inwestor będzie uprawniony do skorzystania z praw wynikających z 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (tj. pociągnięcia go) i zatrzymania 
uzyskanej w ten sposób kwoty tytułem Zabezpieczenia na Okres Gwarancji. Zatrzymana 
kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie zwrócona Wykonawcy w 
terminie 30 dni od dnia złożenia Inwestorowi przez Wykonawcę Zabezpieczenia na Okres 
Gwarancji zgodnie z postanowieniami Umowy. 

12. Zapisy § 9 Umowy dotyczące Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, mają 
odpowiednie zastosowanie do Zabezpieczenia na Okres Gwarancji.  

13. Zabezpieczanie na Okres Gwarancji zostanie zwrócone Wykonawcy, po upływie Okresu 
Gwarancyjnego i 2 lat po  zakończeniu tego okresu lat od Protokołu Odbioru Końcowego. 

 
 

§ 10 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykupienia polis ubezpieczeniowych, utrzymywania 

ich przez cały czas trwania Umowy oraz do ponoszenia wszelkich kosztów ubezpieczenia 
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w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte i 

będą kontynuowane na warunkach zatwierdzonych przez Inwestora przed ich zawarciem 

oraz z zaakceptowanymi przez niego uprzednio ubezpieczycielami, przy czym 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekty polis z odpowiednim 

wyprzedzeniem. Przy zawarciu Umowy, Wykonawca dostarczy Inwestorowi dokumenty 

poświadczające zawarcie przez Wykonawcę umów ubezpieczenia na warunkach 

uprzednio zaakceptowanych przez Inwestora, w szczególności spełniających warunki 

określone w ust. 2 poniżej, wymaganych od niego na podstawie Umowy. Aktualne polisy 

winny zostać przedstawione Inwestorowi w terminie 14 Dni od daty zawarcia Umowy, nie 

później jednak niż przed udostępnieniem Terenu Robót Wykonawcy.  

2. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania ubezpieczenia w następującym 
zakresie: 

a) ubezpieczenie ogólne od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w związku z 
prowadzoną przez niego działalnością i posiadanym mieniem, na kwotę nie mniejszą niż 
800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych), obejmującą swoim zakresem odpowiedzialność 
cywilną deliktową oraz kontraktową, w tym odpowiedzialność cywilną za produkt i 
wykonaną usługę oraz szkody wyrządzone przez Podwykonawców i szkody powstałe po 
Odbiorze Końcowym; 

b) ubezpieczenie Robót prowadzonych przez wszystkie podmioty, które je wykonują, w tym 
przez Wykonawcę i przez Podwykonawców od wszelkich ryzyk budowlanych i 
montażowych (CAR), w tym z tytułu strat lub uszkodzeń odnoszących się do Robót, 
Materiałów, ubezpieczenie Sprzętu (należących zarówno do Inwestora, Wykonawcy, 
Podwykonawców oraz niezależnie od tego czy są zlokalizowane na Terenie Budowy), do 
ich pełnej wartości odtworzeniowej (w tym wszelkie uzasadnione opłaty i koszty 
związane z takim przywróceniem do poprzedniego stanu), obejmujące w szczególności 
ubezpieczenie od kradzieży, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Robót, Materiałów 
zostanie zawarte na sumę nie niższą niż Cena Kontraktowa za przedmiot zamówienia na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest 
utrzymać ubezpieczenie Robót określone w niniejszym punkcie b) przez cały czas trwania 
Robót tj. od daty udostępnienia Wykonawcy Terenu Budowy do trzech miesięcy od daty 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Ubezpieczenie CAR powinno obejmować w 
szczególności: klauzulę 003 (konserwacja po zakończeniu robót budowlanych), klauzulę 
004 (rozszerzona konserwacja po zakończeniu robót budowlano-montażowych), klauzulę 
006 (ubezpieczenie dodatkowych kosztów, praca w godzinach nadliczbowych i nocnych 
oraz w dni ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresowy), klauzulę 007 (ubezpieczenie 
kosztów frachtu lotniczego), 013 (składowanie mienia poza terenem budowy), klauzulę 
100 (ubezpieczenie rozruchu i ruchu próbnego), klauzulę 113 (transport lądowy), 
klauzulę 116 i klauzulę 116/1 (ubezpieczenie ukończonych odcinków robót – szkody 
wyrządzone przez zleceniobiorcę), klauzulę 119 (ochrona mienia otaczającego 
zleceniodawcy), klauzulę 120 (wibracje, usunięcie lub osłabienie elementów nośnych, 
szkody powierzchniowe), klauzulę 115 (ubezpieczenie ryzyka projektanta oraz 
ubezpieczenie kosztu wymiany i przeprojektowania elementu wadliwego), klauzulę 200 
(ubezpieczenie ryzyka producenta), klauzulę automatycznego pokrycia dla zwiększenia 
kosztów inwestycji, klauzulę 201 (pokrycie okresu gwarancji/rękojmi), klauzulę pokrycia 
wynagrodzenia rzeczoznawców, klauzulę reprezentantów, klauzulę naprawy szkód przy 
odtworzeniu dokumentacji, klauzulę naprawy szkód w środowisku, w tym 
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zanieczyszczenia środowiska, klauzulę strajków i niepokoi społecznych, klauzulę 
przedłużenia prac, klauzulę uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, klauzulę wstrzymania 
prac oraz inne klauzule rozszerzające zakres, których zasadność w jest uzasadniona 
specyfiką Robót i Przedmiotu Umowy. Ubezpieczenie CAR nie powinno zawierać klauzul 
ograniczających zakres podstawowy. Wzór Umowy ubezpieczenia przed jej zawarciem 
wymaga pisemnej akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. 

c. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy od ponoszenia 

odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu strat lub szkód majątkowych, śmierci lub 

obrażeń cielesnych poniesionych przez jakąkolwiek osobę, które mogą wyniknąć z tytułu 

wykonywania Umowy i mieć miejsce przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego. 

Ubezpieczenie zostanie zawarte na sumę nie niższą niż 800.000,00 zł (osiemset tysięcy 

złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i będzie dedykowane 

tylko do Umowy. Ubezpieczenie to powinno obejmować także szkody spowodowane na 

nieruchomościach sąsiadujących z Trenem Budowy. Wzór umowy ubezpieczenia przed jej 

zawarciem wymaga pisemnej akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. Wymóg zawarcia 

umowy OC w zakresie określonym w niniejszym pkt. c) będzie uważany za spełniony w 

przypadku zawarcia przez Wykonawcą ubezpieczenia w tym zakresie w ramach sekcji II 

ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR), o którym mowa w pkt. b) powyżej z 

włączeniem klauzuli 002 (odpowiedzialność za zobowiązania wzajemne); 

3. Jeżeli Wykonawca nie zawrze i nie będzie dysponował ważnym ubezpieczeniem 

wymaganym na podstawie Umowy lub nie dostarczy zadawalającego dowodu, polis i 

pokwitowań zgodnie z niniejszym § 10, Inwestor może, z zachowaniem innych praw lub 

środków, zawrzeć ubezpieczenie w zakresie odpowiadającym ubezpieczeniu, które nie 

zostało zawarte i opłacić należne składki. Takie płatności Inwestor będzie mógł odliczyć z 

aktualnych lub przyszłych należności wobec Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy.  

4. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte przez Wykonawcę oraz we wszystkich 

przypadkach, w których będzie to możliwe z uwagi na typ ubezpieczenia, będą wskazywać 

na Inwestora jako na “dodatkowego ubezpieczonego”, jak również będą dopuszczać cesję 

przez Inwestora jego praw wynikających z tych umów na inne podmioty bez zgody 

ubezpieczyciela oraz będą zobowiązywać ubezpieczyciela do powiadomienia Inwestora o 

przypadkach naruszenia przez Wykonawcę warunków polis ubezpieczeniowych, w tym o 

niepłaceniu składek ubezpieczeniowych.  

5. Wykonawca zapewni ubezpieczenie zgodnie z warunkami Umowy, w tym również 

ubezpieczenie w zakresie OC wszystkich Podwykonawców, które będzie pokrywać 

wszelkie działania i zaniechania ze strony wszystkich ww. osób związane z realizacją 

Robót na Terenie Robót oraz nieruchomościach sąsiednich i drogach dojazdowych.  

6. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że fakt posiadania 

ubezpieczenia przez Wykonawcę nie wyłącza jego odpowiedzialności w stosunku do 

Inwestora z tytułu zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w zakresie w jakim 

wypłata odszkodowania nie pokrywa szkody poniesionej przez Inwestora oraz kar 

umownych wynikających z Umowy.  
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§ 11 
Zapoznanie się Wykonawcy z Terenem Budowy 

 

1. Wykonawca potwierdza, że zapoznał z Terenem Budowy m.in. na podstawie dokumentacji 
udostępnionej przez Inwestora jak i bezpośredniej inspekcji w terenie i oświadcza, że są 
mu znane warunki lokalizacyjne i gruntowe oraz warunki dostępu do Terenu Budowy 
oraz że możliwe jest prowadzenie Robót bez dodatkowych prac i kosztów nie pokrytych 
Ceną Kontraktową. Z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie, w 
wypadku wystąpienia takich dodatkowych prac, które były możliwe do wykrycia przed 
zawarciem Umowy przez Wykonawcę działającego z należytą starannością wymaganą w 
tego rodzaju okolicznościach od Wykonawcy, ich koszt będzie w całości obciążał 
Wykonawcę, który poniesie także konsekwencje opóźnienia (w takim przypadku będzie 
to uznane za opóźnienie z winy Wykonawcy) wynikającego z konieczności wykonania 
takich dodatkowych prac. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane prowadzeniem 

Robót wyrządzone na mieniu i osobach znajdujących się na nieruchomości, na której 

znajduje się Teren Budowy, jak również na nieruchomościach sąsiadujących z Terenem 

Budowy, w szczególności sąsiednie nieruchomości i obiekty zlokalizowane przy ul. 

Hryniewickiego (SEA TOWERS), ul. Jerzego Waszyngtona, sąsiadujące obiekty 

mieszkaniowe tzw. Kolonia Rybacka, ul. Macieja Płażyńskiego, komenda Policji. 

 

 

§ 12 
Przekazanie i utrzymanie Terenu Budowy 

1. Inwestor przekaże Wykonawcy Teren Budowy po zawiadomieniu Wykonawcy o terminie 
przekazania Terenu Budowy z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, przy czym nie 
później niż do dnia […], z zastrzeżeniem, iż część Terenu Budowy obejmująca działki 2971, 
2972, 2974, 2975, 2976, 2977, 2985, 2990, 3080, 3119/3, 3119/4 nie zostanie przekazana 
Wykonawcy, a wykonywanie Robót na tej części Terenu Budowy winno być prowadzone 
w oparciu o uzgodnienia Wykonawcy z Wykonawcą br. sanit. i Koordynację sprawowaną 
przez Wykonawcę br. sanit. Wszelkie zapisy Umowy odnoszące się do Terenu Budowy 
dotyczą także tej części Terenu Budowy, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca będzie zwolniony 
z obowiązku ogrodzenia i zapewnienia ochrony fizycznej tej części Terenu Budowy w 
zakresie w jakim ogrodzenie i ochronę fizyczną Terenu Budowy zapewni Wykonawca br. 
sanit. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż działki ewidencyjne o numerach 2974, 
2975, 2976, 2977, 2979 mogą zostać udostępnione Wykonawcy nie wcześniej niż po 
zakończeniu prac rozbiórkowych prowadzonych na tych działkach na zlecenie Inwestora 
przez podmiot trzeci, przy czym nie później niż […]. Udostępnienie części Terenu Budowy 
w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie będzie miało wpływu na 
przesunięcie Daty Zakończenia, która określona została w §17 ust. 1 w odniesieniu do 
przekazania pierwszej części Terenu Budowy.  

2. W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien odpowiednio zagospodarować na 
własny koszt udostępniony mu Teren Budowy, składować Materiały i Sprzęt w ustalonych 
miejscach i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usuwać z Terenu Budowy i w 
sposób ciągły utrzymywać czystość i porządek. W przypadku stwierdzenia nieporządku 
na Terenie Budowy lub w ich sąsiedztwie, Inwestor może wezwać Wykonawcę do 
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wykonania, w odpowiednim terminie, określonych prac porządkowych w celu 
doprowadzenia Terenu Budowy i jego sąsiedztwa do stanu zgodnego z Umową. 
Wykonawca odpowiada za zapewnienie sobie zaplecza socjalnego oraz odpowiednich 
mediów na Terenie Budowy, co zostało uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

3. W zakresie w jakim Roboty będą prowadzone na części Terenu Budowy obejmującego 
działki ewidencyjne nr 2971, 2972, 2974, 2975, 2976, 2977, 2985, 2990, 3080, 3119/3, 
3119/4 Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania się do Poleceń kierownika 
budowy działającego na zlecenie Wykonawcy br. sanit. oraz do uzgadniania z  Wykonawcą 
br. sanit. organizacji prac na tej części Terenu Budowy w taki sposób, aby Roboty 
wykonane zostały zgodnie z Harmonogramem bez uszczerbku dla terminu wykonania 
robót prowadzonych przez Wykonawcę br. sanit. 

4. Wykonawca ustanowi na własny koszt stosowne służby porządkowe.  

5. Wykonawca wytyczy obiekty budowlane objęte Przedmiotem Umowy w nawiązaniu do 
punktów, linii i poziomów odniesienia wyszczególnionych w Dokumentacji Projektowej 
oraz Dokumentacji Budowlanej. Wykonawca usunie na własny koszt każdy błąd powstały 
w wyniku nienależytego wytyczenia obiektów budowlanych w nawiązaniu do punktów, 
linii i poziomów odniesienia wyszczególnionych w Dokumentacji Projektowej oraz 
Dokumentacji Budowlanej. Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót 
zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Inwestor zachowuje prawo 
sprawdzenia wytyczenia obiektów budowlanych dokonanego przez Wykonawcę. 

6. W zakresie w jakim udostępniony Wykonawcy Teren Budowy w ocenie Wykonawcy jest 
nie wystarczający dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca zapewni we własnym zakresie i 
na własny koszt możliwość wejścia i korzystania, w niezbędnym zakresie, z terenów 
przyległych do Terenu Budowy, w tym działek sąsiednich i pasa drogowego. Wszelkie 
opłaty za zajęcie przez Wykonawcę pasa drogowego, obciążają Wykonawcę i są ujęte w 
Cenie Kontraktowej.  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w 
związku z realizacją Robót, w tym za szkody wynikłe na Terenie Budowy, drogach 
dojazdowych oraz nieruchomościach sąsiadujących, w szczególności sąsiednie 
nieruchomości i obiekty zlokalizowane przy ul. Hryniewickiego (SEA TOWERS), ul. Jerzego 
Waszyngtona, sąsiadujące obiekty mieszkaniowe tzw. Kolonia Rybacka, ul. Macieja 
Płażyńskiego, komenda Policji. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Inwestora z 
wszelkich roszczeń, jakie mogą być podnoszone przez osoby trzecie względem Inwestora 
w związku z realizacją Robót, w tym za szkody wynikłe na Terenie Budowy i 
nieruchomościach sąsiadujących, naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor może ponieść 
z tego tytułu.  

 

§ 13 
Inne obowiązki Inwestora 

1. Inwestor wyznaczy Przedstawiciela Inwestora. Wyznaczenie, odwołanie lub zmiana 
Przedstawiciela Inwestora następuje w formie pisemnej. Przedstawiciel Inwestora 
oznacza osobę reprezentującą Inwestora wobec Wykonawcy we wszelkich sprawach 
związanych z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem, iż Przedstawiciel Inwestora nie jest 
uprawniony do odstąpienia od Umowy, zmiany Umowy, zawierania porozumień 
dodatkowych oraz zaciągania w imieniu i na rzecz Inwestora innych zobowiązań niż 
przewidziane w Umowie. Przedstawiciel Inwestora jest uprawniony w szczególności do 
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przekazywania Wykonawcy do wykorzystania wzorów i formularzy dokumentów 
dotyczących organizacji procesu inwestycyjnego w ramach wykonania Robót, które to 
dokumenty Wykonawca jest zobowiązany wykorzystywać w toku procesu 
inwestycyjnego zgodnie z poleceniem Inwestora. Wszelkie prawa i kompetencje 
Przedstawiciela Inwestora wynikające z Umowy mogą być wykonywane bezpośrednio 
przez Inwestora. 

2. Inwestor na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający dane wyznaczonej osoby lub 
osób, obejmujące co najmniej Imię/Imiona, Nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL, w 
terminie 30 dni od dnia doręczenia mu wniosku Wykonawcy udzieli osobie lub osobom 
fizycznym wyznaczonym przez Wykonawcę odpowiedniego pełnomocnictwa do działania 
w imieniu Inwestora we wszystkich sprawach wynikających z Umowy, w których 
obowiązkiem Wykonawcy jest działanie w imieniu Inwestora. 

3. Inwestor zapewni w trakcie realizacji Robót Nadzór Inwestorski.  

4. Inwestor lub Nadzór Inwestorski przygotuje wzory powiadomień, wniosków, poleceń lub 
protokołów określonych w Umowie, a Wykonawca zobowiązuje się do stosowania takich 
wzorów w relacjach z Inwestorem oraz Nadzorem Inwestorskim.  

5. Nadzór Inwestorski wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień 
wyszczególnionych w Umowie, na podstawie umowy z Inwestorem. W wypadku, gdy 
niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres samodzielnych uprawnień 
Nadzoru Inwestorskiego określonych Umową, wiążące jest ustalenie Inwestora. 

 

§ 14 
Obowiązki Wykonawcy 

 

1.  Wykonawca zobowiązany w ramach wykonywania Dokumentacji Powykonawczej oraz 
innych projektów, w szczególności do: 

a) Ścisłej współpracy z Projektantem oraz Nadzorem Inwestorskim oraz 
Zarządzającym Inwestycją, 

b) Uczestniczenia w okresowych spotkaniach projektowych z Projektantem oraz 
Nadzorem Inwestorskim, Przedstawicielem Inwestora, oraz Zarządzającym 
Inwestycją,  

c) przechowywania całej dokumentacji projektowej Przedmiotu Umowy i 
Dokumentacji Budowlanej na dedykowanym serwerze, w ustalonym z 
Projektantem oraz Nadzorem Inwestorskim oraz Zarządzającym Inwestycją 
systemie i formatach, oraz przekazania ww. osobom odpowiednich kluczy dostępu 
do tego serwera, jak również przechowywania Dokumentacji Budowlanej w 
formie papierowej na Terenie Budowy z pełnym dostępem na żądanie Inwestora 
lub Nadzoru Inwestorskiego, 

d) uzyskania w razie potrzeby w imieniu i na rzecz Inwestora Zamiennego 
Pozwolenia na Budowę,  

e) uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora wszelkich niezbędnych uzgodnień, 
stanowisk, postanowień lub decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania 
Robót zgodnie z Umową,  

f) wykonania dokumentacji warsztatowej i technologii, projektów wykonawczych 
ścian szczelinowych i odwodnienia. 



Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 31/PN/2020   
Na wybór Wykonawcy prac związanych z usunięciem kolizji dla oświetlenia drogowego, sieci elektroenergetycznych oraz 

sieci telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 

24 

 

2.  Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji Robót w szczególności do: 

a) wypełniania wszelkich obowiązków wynikających z Umowy w dobrej wierze i 
przy dochowaniu należytej staranności, w zgodzie z przepisami prawa i 
wymogami współczesnej wiedzy technicznej; 

b) wykonania Robót objętych Umową zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową, 
przekazaną przez Inwestora, Ofertą oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi 
i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu 
należytej staranności oraz według najlepszej, profesjonalnej wiedzy Wykonawcy, 
z uwzględnieniem odpowiednich wymogów zawartych w Dokumentacji 
Przetargowej lub przekazanych przez Inwestora po zawarciu Umowy; 

c) zorganizowania, uzgodnienia i wdrożenia planu tymczasowej organizacji ruchu w 
związku z Robotami, na swój koszt wliczony w Cenę Kontraktową, w szczególności 
ponoszenia kosztów zajęcia dróg publicznych na czas realizacji infrastruktury 
związanej z Przedmiotu Umowy; 

d) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z uzgodnieniami, decyzjami 
administracyjnymi lub ich zmianami związanymi z Robotami, co zostało wliczone 
w Cenę Kontraktową, i uzyskiwaniu tych decyzji jako pełnomocnik Inwestora,  

e) zapewnienia obsługi geodezyjnej i geologicznej na każdym etapie realizacji Robót, 
na własny koszt, a także zapewnienie wykonania badań laboratoryjnych 
(obejmujących oddziaływania bezpośrednie i wtórne) wszelkich próbek 
materiałów zgodnie z wymaganiami Inwestora, 

f) zapewnienia kierowników poszczególnych rodzajów robót oraz nadzoru 
kierowników robót, posiadających ważne uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w poszczególnych 
specjalnościach i branżach, jak również nadzoru specjalistycznego dla Robót 
wymagających takiego nadzoru; 

g) uzgadniania z  Wykonawcą br. sanit. organizacji prac na tej części Terenu Budowy, 

na którym Roboty będą wykonywane równolegle z pracami wykonywanymi przez 

Wykonawcę br. Sanit., 

h) zwrotu na rzecz Wykonawcy br. sanit. kosztów mediów w wysokości określonej 
Załącznikiem nr 9 do Umowy, 

i) zapewnienia i konserwacji ogrodzenia Terenu Budowy, z zastrzeżeniem, że na 
części Terenu Budowy, na której prace prowadzić będzie równolegle Wykonawca 
br. Sanit., wyłącznie w zakresie w jakim tego ogrodzenia nie zapewni Wykonawca 
br. sanit. i niedopuszczenia do jego niekontrolowanego oklejania i 
zamalowywania, przy czym Inwestor za każdym razem musi wyrazić zgodę na 
jakiekolwiek działania reklamowe prowadzone na budowie przez Wykonawcę,  

j) prowadzenia Robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia 
bezpieczeństwa ani emisji zanieczyszczeń na nieruchomości sąsiednie i wspólne 
drogi dojazdowe, 

k) zapewnienia usunięcia z Terenu Budowy (w tym przestrzeni pod powierzchnią 
Terenu Budowy) napotkanych obiektów saperskich, jak również innych 
niezinwentaryzowanych obiektów, które powinny być usunięte z Terenu Budowy 
w celu prawidłowego i bezpiecznego wykonania całości Robót, chyba że obiekty te 
zostaną napotkane przez Wykonawcę br. sanit. 
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l) zapewnienia na swój koszt wszelkich mediów, jakich będzie potrzebował na 
potrzeby Robót oraz odprowadzania ścieków bytowych z zaplecza budowy do 
kanalizacji lub szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz wywozu do 
oczyszczalni ścieków, przy czym Wykonawca będzie uprawniony do korzystania z 
mediów zapewnianych przez Wykonawcę br. sanit. w oparciu o stawki określone 
w Załączniku nr 9 

m) pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, ciepła, odprowadzania 
ścieków itp. na Terenie Budowy od dnia udostepnienia  Wykonawcy Terenu 
Budowy do daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, przy czym w 
przypadku korzystania z mediów zapewnianych przez Wykonawcę br. sanit. 
koszty te w wysokości określonej w Załączniku nr 9 płatne będą na rzecz 
Wykonawcy br. sanit.; 

n) prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowania oraz przekazania 
Dokumentacji Powykonawczej; 

o) zebrania i przekazania Inwestorowi, niezbędnych danych i dokumentacji, 
wynikających z obowiązków Wykonawcy, dotyczących wykonanych Robót, 
koniecznych do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie, o ile będzie wymagane dla 
dopuszczenia do użytkowania jakiegokolwiek elementu objętego Przedmiotem 
Umowy; 

p) uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie, o ile będzie wymagane dla dopuszczenia 
do użytkowania jakiegokolwiek elementu objętego Przedmiotem Umowy; 

q) dostarczenia wszystkich niezbędnych Materiałów i Sprzętu niezbędnych do 
prawidłowego wykonania Robót; 

r) ponoszenia wszelkich wydatków związanych z realizacją Umowy; 

s) uzyskania na własny koszt i ryzyko, innych niż uzyskane przez Inwestora na dzień 
zawarcia niniejszej Umowy zezwolenia niezbędne do wykonania Robót; 

t) zapewnienia, na Terenie Budowy zaplecza socjalno-biurowego, w tym, 
pomieszczeń dla swoich Podwykonawców, z możliwością korzystania z 
sanitariatów oraz nieodpłatnego (chyba że Podwykonawca zaakceptuje 
odpłatność) korzystania przez nich z zaplecza budowy i potrzebnych im mediów;  

u) utrzymania dróg dojazdowych w czystości oraz niezwłocznej naprawy – na własny 
koszt - wszelkich uszkodzeń tych dróg powstałych w związku z prowadzeniem 
Robót w ramach Umowy; 

v) zwrot przekazanego Wykonawcy Terenu Budowy Inwestorowi po zakończeniu 
Robót nie później niż w terminie 5 Dni po dacie Protokołu Odbioru Końcowego 
oraz w każdym innym przypadku określonym w Umowie; 

w) udostępnienie Terenu Budowy potencjalnym kontrahentom Inwestora na jego 
prośbę, 

x) wykonaniem badań gruntowych na Terenie Budowy,  

y) zapewnieniem nadzoru geologicznego, geotechnicznego, archeologicznego i 
saperskiego dla Robót. 

z) jeżeli w trakcie realizacji Robót Wykonawca napotka znaleziska archeologiczne, 

niewypały, niewybuchy lub niepomyślne warunki fizyczne na Terenie Budowy 

(dla potrzeb niniejszej klauzuli przez „warunki fizyczne” rozumie się: naturalne i 

wytworzone przez człowieka warunki fizyczne oraz inne fizyczne przeszkody i 
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zanieczyszczenia, włączając warunki podpowierzchniowe, gruntowe i 

hydrologiczne, ale wyłączając warunki klimatyczne), których znalezienie lub 

wystąpienie nie mogło być rozsądnie przewidziane przez doświadczonego 

wykonawcę, wówczas winien niezwłocznie powiadomić o tym Inwestora oraz 

Nadzór Inwestorski.  

3. W terminie 14 Dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z 
Inwestorem wzór Protokołu Zaawansowania Finansowego na potrzeby dokonywania 
miesięcznych płatności.  

4. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dysponuje pełną i wyczerpującą wiedzą na temat 
zakresu Robót, jak i wszystkich czynności, które są konieczne w celu należytego 
wykonania Robót oraz pełnego i należytego wykonania Umowy. Wykonawca oświadcza, 
że zapoznał się szczegółowo z decyzjami dotyczącymi realizacji Przedmiotu Umowy, w 
tym Pozwoleniem na Budowę stanowiącym Załącznik nr 1a oraz Dokumentacją 
Projektową i potwierdza, że jest ona kompletna i w pełni wystarczająca do realizacji 
Robót. W przypadku, gdyby w toku wykonywania Robót okazało się konieczne dokonanie 
zmian w projektach budowlanych zatwierdzonych w Pozwoleniu na Budowę, Inwestor 
uzyska niezbędną zgodę Projektanta na taką zmianę, o ile będzie ona konieczna. Inwestor 
stwierdza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Inwestor nie posiada wiedzy w 
zakresie budownictwa, planowania urbanistyczno-architektonicznego i inżynierii 
budowlanej. Określa to oczekiwany przez Inwestora poziom wsparcia, doradztwa i 
umiejętności wymaganych od Wykonawcy, jakie są odpowiednie dla realizacji Robót. 
Zakresu profesjonalizmu oczekiwanego od Wykonawcy w tym kontekście nie narusza fakt 
zatrudnienia przez Inwestora wykwalifikowanych architektów lub inżynierów. 

5. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, 
właściwy sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania 
Robót oraz usunięcia Wad i Usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w 
Umowie. 

6. Po zakończeniu Robót, a przed zwrotem Terenu Budowy, Wykonawca zobowiązany jest 
uporządkować Teren Budowy z wszelkich materiałów i zanieczyszczeń związanych z 
wykonywaniem Robót oraz zlikwidować na swój koszt urządzenia tymczasowe.  

7. Wykonawca ma obowiązek wykonać Roboty oraz usunąć wszelkie Wady i Usterki, z 
należytą (profesjonalną) starannością i zgodnie z postanowieniami dokumentów 
składających się na Umowę, jak również według standardów zgodnych z Umową, w tym 
przy zachowaniu wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa i Polskich Norm. 
Tak wykonane Roboty będą wysokiej jakości i będą zdatne do wykorzystania zgodnie z ich 
zamierzonym przeznaczeniem określonym w Umowie. 

8. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie Robót, 
zapewnienie warunków bezpieczeństwa, zastosowanie właściwych rozwiązań 
technologicznych oraz prawidłowych metod organizacji Robót, a także za sporządzoną 
przez Wykonawcę lub na jego zlecenie Dokumentację Budowlaną i Dokumentację 
Powykonawczą.  

9. Wykonawca opracuje Projekt Organizacji i Technologii Robót oraz Plan BIOZ (za 
pośrednictwem Kierownika Budowy) oraz PZJ do akceptacji Inwestora. Jeden egzemplarz 
zaakceptowanego Projektu Organizacji i Technologii Robót, Planu BIOZ oraz PZJ 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi. Jeśli w trakcie postępu Robót okaże się to konieczne, 
zwłaszcza z uwagi na przepisy prawa, Wykonawca zapewni zaktualizowanie Projektu 
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Organizacji i Technologii Robót, Planu BIOZ oraz PZJ i jeden egzemplarz zaktualizowanego 
Planu BIOZ oraz PZJ dostarczy Inwestorowi. 

10. Podczas całego procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest regularnie usuwać 
śmieci, odpady, nadmiar materiałów, materiały zniszczone i utrzymywać właściwy 
porządek na całym Terenie Budowy oraz na terenie przyległym do Terenu Budowy. Na 
każdorazowe wezwanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać 
dokumenty potwierdzające prawidłową gospodarkę odpadami, w tym m.in. karty 
odpadów.  

11. Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do uzyskania zgody Inwestora i uzgodnienia 
z odpowiednimi Władzami lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o charakterze 
komercyjnym umieszczanych na Terenie Budowy. 

12. Z dniem przekazania Terenu Budowy Wykonawcy, Wykonawca zwolni Inwestora z 
wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich związanej z wykonywaniem 
Robót i Terenem Budowy powstałych z przyczyn po stronie Wykonawcy, w tym między 
innymi, roszczeń związanych z działaniami pracowników Wykonawcy lub 
Podwykonawców i poniesie koszty naprawy szkód, jakie Inwestor może ponieść w 
związku z takimi roszczeniami. W szczególności, po przekazaniu mu Terenu Budowy, 
Wykonawca: 

a) ponosi wszelkie ryzyko związane z Terenem Budowy, w tym, między innymi, 
roszczenia z tytułu szkód lub uszkodzeń ciała poniesionych przez osoby trzecie na 
Terenie Budowy lub z Terenu Budowy (włącznie z przedstawicielami i 
pracownikami Inwestora), opłaty administracyjne lub grzywny z tytułu, między 
innymi, ochrony środowiska i przyrody (w tym ochrony drzew i krzewów), oraz 
dróg publicznych (przy ustalaniu należnego odszkodowania uwzględniana będzie 
wina osoby poszkodowanej), oraz 

b) nie może powoływać się na zdarzenia związane z Terenem Budowy, za który 
odpowiada na podstawie art. 652 Kodeksu cywilnego, w celu uzasadnienia 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

13. Wykonawca gwarantuje, że będzie zawsze zatrudniał wystarczającą liczbę odpowiednio 
wykwalifikowanego personelu na Terenie Budowy w celu zakończenia i przekazania 
Robót do Daty Zakończenia.  

14. Wykonawca uzyska działając jako pełnomocnik Inwestora, wszelkie pozwolenia, 
uzgodnienia, opinie, protokoły, zatwierdzenia, jak również dokona wszelkich zgłoszeń, 
jakie są konieczne do realizacji Robót i dopuszczenia ich do użytkowania. Zobowiązanie 
Wykonawcy obejmuje również wypełnienie wszelkich zaleceń i warunków zawartych w 
takich dokumentach lub z nimi związanych. Wszelkie takie pozwolenia, uzgodnienia, 
opinie, protokoły i zatwierdzenia będą udzielone na rzecz Inwestora. Wykonawca pokryje 
we własnym zakresie wszelkie wydatki związane z czynnościami podejmowanymi w 
imieniu lub na rzecz Inwestora, z wyjątkiem innych przypadków wyraźnie wynikających 
z niniejszej Umowy. Wydatki takie nie podlegają zwrotowi przez Inwestora, ani Inwestor 
nie będzie zobowiązany do zwolnienia Wykonawcy ze zobowiązań, które ten zaciągnął w 
celu należytego świadczenia usług. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zaliczki od 
Inwestora. 

15. Wykonawca zapewnia, że posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbędne dla realizacji 
Robót oraz że we wszelkich sprawach wynikających z realizacji Umowy będzie wypełniał 
żądania, przekazywał wszelkie zawiadomienia określone jako niezbędne w Pozwoleniu na 



Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 31/PN/2020   
Na wybór Wykonawcy prac związanych z usunięciem kolizji dla oświetlenia drogowego, sieci elektroenergetycznych oraz 

sieci telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 

28 

 

Budowę, postanowieniach wszelkich przepisów, ustaw, rozporządzeń lub innych 
regulacji, wydanych przez wszelkie władze publiczne posiadające jurysdykcję nad 
Robotami. Wykonawca, działając w imieniu i na rzecz Inwestora, uzyska wszelkie 
zezwolenia, których konieczność uzyskania może pojawić się w trakcie prowadzenia 
Robót. 

16. Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich obowiązujących przepisów prawa pracy 
dotyczących jego pracowników, będzie ich odpowiednio wynagradzał i będzie 
respektował wszelkie przysługujące im prawa. Wykonawca zażąda od personelu 
przestrzegania obowiązujących przepisów i regulaminów w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz podejmie odpowiednie działania w celu zapewnienia personelowi 
higieny i bezpieczeństwa pracy. 

17. Wykonawca nie będzie werbował ani próbował rekrutować swojego personelu spośród 
osób aktualnie pracujących dla Inwestora lub Nadzoru Inwestorskiego.  

18. Wykonawca będzie bezwarunkowo przestrzegał wszystkich przepisów prawa 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca winien na własny koszt podjąć 
niezbędne środki ostrożności dla zapewnienia bezpieczeństwa własnej kadry i 
bezpieczeństwa pracy we współpracy i zgodnie z wymaganiami miejscowej służby 
zdrowia. Strony ustalają, iż w żadnych okolicznościach Inwestor nie będzie z 
jakiegokolwiek powodu ponosił odpowiedzialności za szkody spowodowane 
niezapewnieniem przez Wykonawcę służb medycznych na Terenie Budowy.  

19. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg i mostów 
spowodowane przez środki transportowe służące realizacji Robót, Sprzęt i działania 
Wykonawcy Podwykonawców i dostawców oraz zwolni Inwestora z wszelkich roszczeń 
Władz lub osób trzecich podnoszonych wobec Inwestora z tego tytułu. 

20. We wszystkich kontaktach i relacjach z personelem Wykonawca będzie zachowywał 
należyte względy wobec wszelkich uznawanych w Polsce świąt i dni wolnych od pracy. 

21. Przez cały czas Wykonawca będzie stosował wszelkie uzasadnione środki do 
przeciwdziałania jakimkolwiek zachowaniom niezgodnym z prawem, lub naruszającym 
porządek lub dobre obyczaje pośród swojego personelu oraz personelu Podwykonawców, 
jak również podejmie kroki dla utrzymania spokoju i zabezpieczenia osób i mienia 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Robót przed ewentualnymi szkodami, które 
mogą zostać spowodowane w związku z prowadzeniem Robót lub zachowaniem 
personelu Wykonawcy i Podwykonawców. 

22. Wszelkie Materiały powinny być dostarczone przez Wykonawcę wraz z wszelkimi 
atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami stwierdzającymi dopuszczenie tych Materiałów 
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej 
wymaganymi przepisami prawa, takimi jak między innymi: deklaracje zgodności 
producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, certyfikaty dopuszczenia do 
użytku lub obrotu, atesty, itd. oraz/lub z dopuszczeniami jednostkowymi (o ile będą mieć 
zastosowanie). Wszelkie takie Materiały winny być w pełni zgodne z mającymi 
zastosowanie przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami 
właściwych organów i instytucji. Wykonawca będzie stosował jedynie Materiały 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodne z wymogami prawa 
budowlanego i wszelkich innych mających zastosowanie przepisów prawa i regulacji oraz 
zgodnie z rekomendacjami Inwestora i Nadzoru Inwestorskiego. Niezależnie od 
powyższego, ryzyko utraty (w tym w szczególności kradzieży) lub uszkodzenia 
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Materiałów przechodzi na Inwestora z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego; 
jednakże ryzyko takie pozostaje przy Wykonawcy mimo podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego, jeśli utrata lub uszkodzenie nastąpiło przed chwilą jego podpisania. Jakość 
Materiałów i wszelkich części Robót powinna być badana i kontrolowana na bieżąco w 
trakcie wykonywania Robót i po ich zakończeniu. Wyniki wszystkich badań i kontroli 
powinny być zawarte w protokołach załączonych do Dziennika Budowy i powinny być 
przywołane w Dzienniku Budowy. Koszt wykonania badań i kontroli będzie poniesiony 
przez Wykonawcę. 

23. Przed przystąpieniem do wykonywania Robót, Wykonawca sprawdzi i udokumentuje w 
formie pisemnej, fotograficznej oraz zapisu video stan Terenu Budowy oraz otaczających 
go terenów i sąsiadujących z nim budynków, jak również obiektów budowlanych 
(chodników, dróg, placów, budynków, infrastruktury) i będzie przechowywał te materiały 
do zakończenia Okresu Gwarancyjnego i przekaże je Inwestorowi.  

24. Wykonawca realizując Roboty, zobowiązuje się do wykonania wszelkich zaleceń 
wynikających z decyzji administracyjnych przekazanych mu w Dokumentacji Budowlanej 
obowiązków, które zostaną określone w Pozwoleniu na Budowę wydanym dla 
przedmiotowej inwestycji.  

25. Wykonawca jest zobowiązany uchronić przed zniszczeniem i uszkodzeniem drzewa 
rosnące na Terenie Budowy (i w jego bezpośrednim sąsiedztwie) przeznaczone do 
zachowania w sposób i w zakresie określonym w Dokumentacji Projektowej i zgodnie z 
wytycznymi Inwestora i nadzoru Inwestorskiego.  

26. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Robót zgodnie ze sztuką budowlaną w 
sposób możliwie jak najmniej uciążliwy dla sąsiadujących nieruchomości i mieszkańców. 
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia Robót w sposób nieutrudniający dostępu do 
nieruchomości spółek Dalmor S.A. oraz Vastint Pd Sp. z o.o., w szczególności zgodnie z 
postanowieniami porozumień zawartych przez Zamawiającego dnia 21 grudnia 2018 r. z 
Dalmor S.A. oraz dnia 21 grudnia 2018 r. z Vastint Poland sp. z o.o., z którymi Wykonawca 
zapoznał się przed zawarciem niniejszej Umowy. wykonawca będzie zobligowany do 
wykonania drogi tymczasowej.  

 

§ 15 
Bezpieczeństwo i ochrona Robót oraz zachowanie warunków ochrony środowiska 

1.  Wykonawca zobowiązany jest: 

a) zapewnić, aby na Terenie Budowy nie przebywały osoby do tego nieupoważnione, 
oraz zapewnić przestrzeganie na Terenie Budowy zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, jak również zapewnić bezpieczeństwo 
wszystkich osób przebywających na Terenie Budowy, w szczególności zapewnić 
noszenie ochron osobistych, w tym w szczególności kasków ochronnych oraz 
właściwego obuwia ochronnego przez wszystkich pracowników i personel 
Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców, jak również noszenie właściwego, 
jednolitego ubioru roboczego i identyfikatorów zawierających nazwę lub logo 
podmiotu zatrudniającego tę osobę (tj. Wykonawcy lub Podwykonawcy) lub, w 
przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, firmę 
przedsiębiorcy; Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania na 
Terenie Budowy kontroli wejść i wyjść pracowników i innych osób z personelu 
Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców na / z Terenu Budowy; na wniosek 
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Inwestora Wykonawca dostarczy Inwestorowi dane zarejestrowane zgodnie z 
niniejszym § 15 ust. 1 lit. a) Umowy, 

b) dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie zabezpieczenia Terenu 
Budowy, osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp. oraz 
prefabrykowane płyty drogowe, w zakresie w jakim nie dostarczy ich Inwestor lub 
Wykonawca br. sanit. w odniesieniu do części Terenu Budowy obejmującego 
działki ewidencyjne nr 2971, 2972, 2974, 2975, 2976, 2977, 2985, 2990, 3080, 
3119/3, 3119/4; 

c) do oświetlenia całego Terenu Budowy, także w dni wolne od pracy z wyłączeniem 
części Terenu Budowy obejmującego działki ewidencyjne nr 2971, 2972, 2974, 
2975, 2976, 2977, 2985, 2990, 3080, 3119/3, 3119/4, 

d) umieścić na budowie regulamin Terenu Budowy, zaakceptowany wcześniej przez 
Inwestora i Nadzór Inwestorski,  

e) zabezpieczyć Teren Budowy w niezbędny podręczny sprzęt gaśniczy oraz 
profesjonalną okresową inspekcję w zakresie ochrony p.poż. prowadzonych 
Robót.  

2. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania Robót oraz usuwania Wad i Usterek, 
powinny być przeprowadzane w taki sposób, aby w granicach wynikających z 
konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać osobom trzecim w stopniu 
większym, niż to jest konieczne, warunków życia oraz użytkowania, zajmowania lub 
dostępu terenów, dróg publicznych i prywatnych. Prace szczególnie hałaśliwe i uciążliwe 
dla otoczenia powinny być prowadzone poza godzinami spoczynku nocnego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz decyzjami i poleceniami właściwych organów 
oraz przepisami prawa ochrony środowiska. Wykonawca zastosuje się niezwłocznie do 
wszelkich decyzji, poleceń i zarządzeń porządkowych właściwych organów dotyczących 
czasu i sposobu prowadzenia prac. Wydanie takich decyzji, poleceń lub zarządzeń nie 
będzie stanowiło podstawy do zmian w Harmonogramie Robót. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Inwestora przed wszelkimi roszczeniami, 
postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w 
związku z tymi zakłóceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, 
a w razie dopuszczenia do ich powstania, jest zobowiązany zrekompensować Inwestorowi 
poniesione z tego tytułu koszty lub inne szkody. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na Terenie Budowy, i w jego 
otoczeniu oraz jest zobowiązany do stosowania materiałów spełniających normy 
ekologiczne, przy zachowaniu technologii nie stwarzających zagrożeń dla środowiska. 

5. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do 
Terenu Budowy przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem spowodowanym środkami 
transportu jego lub Podwykonawców, a także podejmie wszelkie odpowiednie środki do 
zabezpieczenia budynków i infrastruktury na Terenie Budowy oraz nieruchomościach 
sąsiednich. Wykonawca pokryje koszty wszelkich koniecznych napraw i oczyszczania 
dróg dojazdowych wynikających z działań Wykonawcy i Podwykonawców, oraz 
usługodawców i dostawców współpracujących z nim przy realizacji Robót.  

6. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe odprowadzanie ścieków 
pochodzących ze wszystkich miejsc w obrębie Terenu Budowy lub związanych z 
prowadzeniem Robót i w tym zakresie winien ściśle trzymać się przepisów wydanych 
przez odpowiednie Władze. Wykonawca będzie również wytwórcą oraz posiadaczem 



Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 31/PN/2020   
Na wybór Wykonawcy prac związanych z usunięciem kolizji dla oświetlenia drogowego, sieci elektroenergetycznych oraz 

sieci telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 

31 

 

wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji Robót i jest zobowiązany do ich 
zagospodarowania i utylizacji. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami 
w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 
grudnia 2012 roku o odpadach oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo 
ochrony środowiska oraz aktach wykonawczych oraz aktach je zastępujących. 

 

§ 16 
Dostęp do Terenu Budowy. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inwestorowi, organom nadzoru 
budowlanego, Władzom, jak również Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zarządzającemu 
Inwestycją, oraz innym osobom wskazanym przez Inwestora, dostępu do Terenu Budowy 
oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane, lub przewiduje się wykonywanie, Robót 
związanych z realizacją Umowy. Osoby nieupoważnione przez Inwestora lub Wykonawcę 
i nie mające bezpośredniego związku z realizowaną inwestycją mają zakaz wstępu na cały 
Teren Budowy.  

 

§ 17 
Termin wykonania Robót 

1. Strony ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich objętych 
niniejszą umową Robót do Daty Zakończenia przypadającej w terminie 9 miesięcy od daty 
przekazania/udostępnienia pierwszej części Terenu Budowy zgodnie z §12 ust. 1. Termin 
może ulec zmianie w przypadku zgłoszenia do gestorów sieci elektroenergetycznych i 
telekomunikacyjnych planowanych robót i otrzymania braku takiej zgody lub 
nieuzyskania pozytywnych decyzji usunięcia uzgodnionych wcześniej kolizji (istotne 
zmiany warunków usunięcia kolizji lub ponownych uzgodnień/aktualizacji). 

2. Szczegółowy Harmonogram Robót stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca 
zobowiązuje się realizować poszczególne grupy lub rodzaje Robót objętych Umową w 
terminach ustalonych w Harmonogramie Robót. Wykonawca potwierdza, że 
Harmonogram Robót uwzględnia ryzyko niemożności prowadzenia Robót z powodu 
nadzwyczajnych warunków temperaturowych i wiatrowych niestanowiących Siły 
Wyższej w rozumieniu Umowy i wystąpienie takich warunków nie wpłynie na realizację 
Robót zgodnie z Harmonogramem Robót. Harmonogram Robót może zostać zmieniony na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem uzyskania pisemnej 
akceptacji Inwestora. 

3. Wykonawca będzie miał prawo do przesunięcia Daty Zakończenia w przypadku zlecenia 

przez Inwestora Zmian wpływających na wydłużenie okresu Robót, z uwzględnieniem 

postanowień §18 Umowy oraz polecenia Wstrzymania Robót przez Inwestora z przyczyn, 

za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

4. Ponadto Data Zakończenia ulega przesunięciu o czas trwania przyczyny, m.in. w 
przypadkach: 

a) przerwania realizacji Robót przez Władze, z przyczyn innych niż leżących po 
stronie Wykonawcy, 

b) niemożności prowadzenia całości Robót z powodu Siły Wyższej, o czas trwania 
przyczyny.  
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5. Przesunięcie Daty Zakończenia, może nastąpić o okres nie dłuższy, niż czas trwania 
przyczyny. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca dołoży wszelkich 
starań w celu uniknięcia lub zminimalizowania opóźnień oraz, że z wyjątkiem sytuacji 
przewidzianych postanowień Umowy przewidujących wprost uprawnienie do 
przesunięcia Daty Zakończenia, Wykonawca nie będzie upoważniony do jakiegokolwiek 
przesunięcia Daty Zakończenia, w szczególności w przypadku jakichkolwiek opóźnień 
spowodowanych niedbalstwem lub naruszeniem bądź niewykonywaniem przez niego 
Umowy, jak również niedbalstwem lub opóźnieniami jego dostawców lub usługodawców.  

6. Wykonawca będzie uprawniony do przesunięcia Daty Zakończenia w przypadku Siły 
Wyższej jedynie w sytuacji, gdy poinformuje Inwestora na piśmie o powstaniu przyczyny, 
mogącej mieć wpływ na przedłużenie czasu wykonania Robót, wpisze odpowiednią 
informację do dziennika budowy w ciągu 7 (siedmiu) Dni od dnia powstania tej przyczyny 
oraz poda Inwestorowi na piśmie niezbędny czas takiego przedłużenia w terminie 10 
(dziesięciu) Dni od ustania przyczyny powodującej konieczność przedłużenia. W 
przypadkach zmiany Daty Zakończenia z powodu wystąpienia Siły Wyższej najpóźniej w 
terminie 7 (siedmiu) Dni roboczych od żądania Inwestora, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Inwestorowi do akceptacji uaktualniony Harmonogram Robót. Jeżeli 
Wykonawca nie spełni tego warunku, Inwestor może wstrzymać płatność faktur, aż do 
czasu złożenia uaktualnionego Harmonogramu Robót. 

7. Jeśli kiedykolwiek podczas wykonywania Robót Wykonawca będzie miał podstawy do 
uznania, że Roboty lub ich część mogą nie zostać zakończone w terminie określonym w 
Harmonogramie Robót, wówczas, niezależnie od tego, czy wynika to z przyczyn 
określonych powyżej, czy też z jakichkolwiek innych przyczyn, Wykonawca niezwłocznie 
zawiadomi Inwestora o takim możliwym opóźnieniu. Wykonawca zawiadomi Inwestora 
tak szybko jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 5 (pięciu) Dni od wystąpienia 
zdarzenia, o: 

a) przyczynie opóźnienia; 

b) szacowanym wpływie opóźnienia na Harmonogram Robót; 

c) wszelkich działaniach, jakie zdaniem Wykonawcy są odpowiednie w celu 
uniknięcia lub zmniejszenia opóźnienia. 

8. W przypadkach opisanych w ust. 4 powyżej, w terminie 7 (siedmiu) od powiadomienia 
Inwestora, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia 
Inwestorowi program naprawczy mający na celu zniwelowania skutków opóźnienia. W 
ramach zatwierdzenia Inwestor ma prawo przedstawić propozycję zmian do programu 
naprawczego.  

9. Wykonawca przedłoży Inwestorowi w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy 
harmonogram rzeczowo-finansowy, obejmujący wszelkie należności, do których będzie 
miał prawo Wykonawca zgodnie z Umową. Na każde żądanie Inwestora, Wykonawca 
przedłoży aktualizację tego harmonogramu, w terminie 7 Dni roboczych od dnia 
zgłoszenia żądania przez Inwestora. Suma płatności miesięcznych netto, płatnych na 
podstawie Protokołów Zaawansowania Finansowego, nie może przekroczyć łącznie 90% 
Ceny Kontraktowej tzn. że nie mniej niż 10% Ceny Kontraktowej będzie płatne na 
podstawie Faktury Końcowej wystawionej po Odbiorze Końcowym. 

 

§ 18 

Zmiany 
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1. W ramach niniejszej Umowy Inwestor może zlecić, a Wykonawca jest zobowiązany 
wykonać Zmiany. Wszelkie zobowiązania Wykonawcy określone w Umowie mają również 
zastosowanie do Zmian, chyba że co innego wynika wyraźnie z niniejszej Umowy. Strony 
ustalają, że do Zmian których wartość nie jest większa niż 3% Ceny Kontraktowej, nie mają 
zastosowania uregulowania ust. 3 poniżej w zakresie możliwości zmiany Harmonogramu 
Robót, w tym Dat Zakończenia. 

2. Każda Zmiana zakresu Robót wymaga pisemnego zlecenia Inwestora, natomiast gdy 
zlecone zmiany powodują łącznie zmianę Ceny Kontraktowej o więcej niż 3% Ceny 
Kontraktowej niezbędne jest zawarcie aneksu do Umowy.  

3. Po otrzymaniu od Inwestora informacji o planowanej Zmianie, Wykonawca przedstawi 

Inwestorowi, w ciągu 7 Dni od otrzymania zawiadomienia o planowanej Zmianie, 

kosztorys zmiany przedstawiający wpływ Zmiany na Harmonogram Robót oraz 

weryfikowalną wycenę Robót Dodatkowych oraz Robót Zamiennych oraz Robót 

Zaniechanych, przygotowany zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, który 

będzie zawierał: 

a) szczegółowy opis Robót Dodatkowych, Robót Zamiennych lub Robót 

Zaniechanych przewidzianych Zmianą; 

b) harmonogram przeprowadzenia Zmiany, wskazujący znaczące etapy Robót i ich 

wpływ na Harmonogram Robót; 

c) ewentualny wpływ na Cenę Kontraktową;  

• tam, gdzie Zmiana obejmuje zmniejszenie zakresu Robót (Roboty 

Zaniechane), wartości i ceny netto (PLN) zawarte w Ofercie 

stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy będą stanowiły podstawę do 

obliczenia zmiany (obniżenia) Ceny Kontraktowej z tytułu Zmiany; W 

przypadku, gdy zaniechaniu podlega cała pozycja lub podpozycja, dla 

której przypisano określoną wartość w Załączniku nr 3, przedmiar nie 

jest wymagany, a rozliczenie takich Robót Zaniechanych nastąpi 

poprzez odjęcie wartości przypisanej w Załączniku nr 3 dla danej 

pozycji Robót zaniechanych od Ceny Kontraktowej. Strony uzgadniają, 

że łączna wartość Robót Zaniechanych, nie może przekroczyć 10% 

Robót, wskazanej w Harmonogramie Robót; 

• tam, gdzie Zmiana powoduje Roboty Dodatkowe, zostaną one 

wycenione według najniższej wartości ceny netto (PLN) zawartej dla 

danego rodzaju Robót w Załączniku nr 3, 

• tam, gdzie Zmiana powoduje Roboty Zamienne, zostaną one 

wycenione według najniższej wartości ceny netto (PLN) zawartej dla 

danego rodzaju Robót w Załączniku nr 3, z uwzględnieniem odjęcia 

kosztu Robót Zaniechanych, opisanych w tirecie pierwszym,  

przy czym jeżeli w Załączniku nr 3 nie podano ceny netto (PLN) dla danego rodzaju 

Robót Dodatkowych lub/oraz Robót Zamiennych lub/oraz Robot Zaniechanych, 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi wycenę w oparciu o cenę danego rodzaju 

Robót dokonaną na podstawie najniższej z trzech ofert cenowych z rynku za dane 
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roboty ustalonych na podstawie dwóch ofert podwykonawców zebranych z rynku 

przez Wykonawcę oraz jednej oferty uzyskanej przez Wykonawcę od podmiotu 

wskazanego przez Inwestora. Następnie ta cena zostanie powiększona o marżę 

Wykonawcy nie większą niż 10%.  

d) ewentualny wpływ na konieczność uzyskania/zmiany decyzji administracyjnych 

niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, i wskazanie, że decyzje te zostaną 

uzyskane przez Wykonawcę działającego jako pełnomocnika Inwestora,  

e) jeśli z opisu Zmiany Inwestora wnika, że propozycja Inwestora może przyśpieszyć 

Datę Zakończenia, lub obniżyć koszt ponoszony przez Inwestora na wykonanie, 

utrzymanie lub użytkowanie Robót, lub poprawić sprawność lub zwiększyć 

wartość ukończonych Robót dla odpowiednio Inwestora, lub w inny sposób być 

korzystną dla Inwestora, to takie informacje, poprzedzone kompleksową, 

wielobranżową weryfikacją Zmiany przez Wykonawcę, winny być zawarte w 

raporcie Wykonawcy,  

f) wskazanie, że: 

• jeżeli Zmiana zainicjowana przez Inwestora spowoduje obniżenie 

Ceny Kontraktowej dla danej części Robót, to Wykonawcy będzie 

należne wynagrodzenie, które będzie częścią Ceny Kontraktowej, 

które będzie stanowiło 10% różnicy pomiędzy Ceną Kontraktowej dla 

danej części Robót a zaakceptowanym przez Inwestora Kosztorysem 

Zmiany dla danej części Robót, co nie dotyczy Robót Zaniechanych; 

ponadto Wykonawca przedstawi oświadczenie, że wynagrodzenie, 

oraz wstępne wyliczenie tego wynagrodzenia wyczerpuje całość 

roszczeń Wykonawcy z tego tytułu, bądź 

• jeżeli Zmiana zainicjowana przez Wykonawcę spowoduje obniżenie 

Ceny Kontraktowej dla danej części Robót, to Wykonawcy będzie 

należne wynagrodzenie, które będzie częścią Ceny Kontraktowej, 

które będzie stanowiło 20% różnicy pomiędzy Ceną Kontraktowej dla 

danej części Robót a zaakceptowanym przez Inwestora Kosztorysem 

Zmiany dla danej części Robót, co nie dotyczy Robót Zaniechanych; 

ponadto Wykonawca przedstawi oświadczenie, że wynagrodzenie, 

oraz wstępne wyliczenie tego wynagrodzenia wyczerpuje całość 

roszczeń Wykonawcy z tego tytułu, 

g) wskazanie, czy Wykonawca bądź Inwestor będzie odpowiedzialny za opracowanie 

na własny koszt niezbędnej dokumentacji i uzgodnienie jej z właściwym 

Projektantem.  

4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi oceny wpływu Zmiany na Cenę Kontraktową lub na 

Harmonogram Robót w formie pisemnej w terminie 10 (dziesięciu) Dni roboczych od 

otrzymania informacji o planowanej Zmiany, kosztorys taki przygotuje Inwestor w 

oparciu o ust. 3, a udokumentowane koszty jego wykonania obciążą Wykonawcę i zostaną 

potrącone z Ceny Kontraktowej.  

5. Po otrzymaniu raportu o zmianie od Wykonawcy, Inwestor niezwłocznie zgłosi do niego 

swoje uwagi. Następnie strony niezwłocznie przystąpią do ich omówienia i przygotowania 
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projektu aneksu do Umowy, a jeżeli zmiana nie będzie powodowała zmiany Ceny 

Kontraktowej to do przygotowania pisemnego polecenia wykonania Zmiany, na 

podstawie, której Zmiana będzie wykonana przez Wykonawcę.  

6. Wykonawca może odmówić wprowadzenia Zmiany wprowadzonej na wniosek Inwestora, 

jedynie w przypadku, gdy: 

a) wprowadzenie Zmiany będzie niemożliwe z uwagi na stopień zaawansowania 

Robót, lub 

b) wprowadzenie Zmiany będzie mieć istotny wpływ na Harmonogram Robót i na 

czas ukończenia całości lub części Robót, a Inwestor jednocześnie nie wyrazi zgody 

na zmiany w powyższym zakresie i pokrycie dodatkowych kosztów związanych z 

przedłużeniem czasu na ukończenie. 

7. W sytuacji, kiedy Strony nie uzgodnią warunków wykonania polecenia Zmiany, Inwestor 

będzie miał prawo przejąć dany zakres prac, a Wykonawca będzie zobowiązany 

powołanemu przez Inwestora wykonawcy odpłatnie udostępnić Teren Budowy dla celu 

wykonania prac.  

8. Zakrycie Robót Dodatkowych lub Robót Zamiennych, objętych Zmianą, może nastąpić dopiero 

po wyrażeniu zgody przez Nadzór Inwestorski/Zarządzającego Inwestycją, pod rygorem 

nieuwzględnienia zakrytych robót w rozliczeniu Zmiany. Do zakrycia ma odpowiednie 

zastosowanie procedura Odbioru robót Zanikających Roboty, które Wykonawca wykona bez 

zachowania postanowień niniejszego paragrafu Umowy, nie będą dodatkowo 

wynagradzane, a Inwestor będzie miał prawo żądać ich usunięcia na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

9. Wykonawca może inicjować procedurę Zmian, jeżeli wskaże, że proponowana przez niego 

zmiana może, zdaniem Wykonawcy, w razie jej przyjęcia, przyśpieszyć Datę Zakończenia 

lub obniżyć koszt ponoszony przez Inwestora na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie 

Robót, lub poprawić sprawność lub zwiększyć wartość ukończonych Robót dla Inwestora, 

lub w inny sposób być korzystną dla Inwestora. W celu uniknięcia wątpliwości Strony 

zgodnie potwierdzają, iż polecenie Zmiany inicjowanej przez Wykonawcę zależy 

wyłącznie od uznania Inwestora, a Wykonawca nie może żądać od Inwestora wyrażenia 

zgody na wprowadzenie jakiejkolwiek Zmiany. 

 

§ 19 

Koordynacja na Terenie Budowy 

1. Inwestor oświadcza, iż część Terenu Budowy obejmującego działki ewidencyjne nr 2971, 
2972, 2974, 2975, 2976, 2977, 2985, 2990, 3080, 3119/3, 3119/4 zostanie wydana przez 
Inwestora Wykonawcy br. sanit., który zgodnie z zawartą z Inwestorem umową 
zobowiązany będzie do:  

a) udostępnienia Wykonawcy tej części Terenu Budowy oraz/lub 

b) zapewnienia Wykonawcy możliwość korzystania z zaplecza budowy, w tym z 
sanitariatów lub zorganizowania własnego zaplecza budowy oraz sanitariatów 
oraz/lub 

c) zapewnienia Wykonawcy podłączenia do mediów lub umożliwienia mu 
zapewnienia sobie własnego podłączenia oraz/lub 
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d) zapewnienia koordynację pracy Wykonawcy z pracami prowadzonymi przez 
Wykonawcę br. sanit., egzekwowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP 
i ochrony środowiska oraz/lub 

e) zapewnienia nadzoru kierownika budowy działającego na zlecenie Wykonawcy 
br. sanit. dla ich pracy. 

2. Wykonawca br. sanit. uprawniony jest do pobierania od Wykonawcy Opłaty za Media 
opisanej w Załączniku nr 9, na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą.  

3. Płatności Opłaty za Media będą dokonywane po upływie każdego miesiąca wykonywania 
robót przez Wykonawcę. Kwoty te zostaną uwzględnione we wniosku o wystawienie 
Potwierdzenia Płatności Częściowej.  

4. Wykonawca br. sanit. jest uprawniony do egzekwowania od Wykonawcy przestrzegania 
zasad BHP i ochrony środowiska obowiązujących na Terenie Budowy, do czego niniejszym 
został upoważniony przez Inwestora.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek i poleceń kierownika 
budowy Wykonawcy br. sanit. 

6. Postanowienia niniejszego §19 dotyczą jedynie tej części Terenu Budowy, który wydany 

zostanie Wykonawcy br. sanit., pozostałą część Terenu Budowy będzie wydana 

bezpośrednio Wykonawcy. 

 

§ 20 
Wstrzymanie i wznowienie Robót 

1. Na pisemne polecenie Inwestora Wykonawca wstrzyma wykonywanie Robót lub ich 
oznaczonej części na taki okres i w taki sposób, jaki Inwestor uzna za konieczny 
(„Wstrzymanie Robót”). Na czas Wstrzymania Robót Wykonawca zabezpieczy Roboty 
lub ich część objętą Wstrzymaniem Robót zgodnie ze wskazaniami Inwestora. Jeżeli 
Wstrzymanie Robót jest spowodowane: 

a) przyczynami leżącymi po stronie Inwestora lub 

b) przerwaniem realizacji Robót przez Władze, z przyczyn innych niż leżących po stronie 
Wykonawcy. 

Inwestor pokryje niezbędne koszty budowy, w tym koszty zabezpieczenia, uzgodnione z 
góry z Wykonawcą – Wykonawca zawiadomi Inwestora o oszacowanych przez siebie 
takich kosztach w ciągu 14 (czternastu) Dni od dnia otrzymania od Inwestora polecenia 
Wstrzymania Robót (przy czym koszty zabezpieczenia Terenu Budowy zostaną podane 
jako koszt jednorazowy, a koszty Wykonawcy związane z odpowiednim przesunięciem 
Daty Zakończenia zostaną podane za cały okres Wstrzymania Robót ze wskazaniem ile 
wynosi taki koszt dziennie na potrzeby obliczenia dodatkowych kosztów w przypadku 
przedłużenia się okresu Wstrzymania Robót) po czym Strony uzgodnią ostateczne koszty. 
W pozostałych wypadkach koszty związane z zabezpieczeniem Robót i ewentualnym 
przesunięciem Daty Zakończenia ponosi Wykonawca. 

2. Jeśli Wykonawca nie zawiadomi Inwestora na piśmie o swych żądaniach związanych ze 
Wstrzymaniem Robót w ciągu 21 (dwudziestu jeden) Dni od daty otrzymania polecenia 
Wstrzymania Robót, nie będzie miał on prawa do zwrotu poniesionych z tego tytułu 
kosztów. Wykonawca niezwłocznie przerwie realizację Robót w chwili otrzymania 
polecenia Wstrzymania Robót od Inwestora i dokona niezbędnego, poleconego przez 
Inwestora, zabezpieczenia Robót wykonanych oraz niezwłocznie rozpocznie ponownie 



Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 31/PN/2020   
Na wybór Wykonawcy prac związanych z usunięciem kolizji dla oświetlenia drogowego, sieci elektroenergetycznych oraz 

sieci telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 

37 

 

Roboty w chwili otrzymania stosownych instrukcji od Inwestora. Ponowne podjęcie Robót 
nastąpi nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) Dni roboczych od daty zawiadomienia o 
ponownym podjęciu Robót. 

 

§ 21 
Narady koordynacyjne 

1. Inwestor, Zarządzający Inwestycją/Nadzór Inwestorski mogą zażądać od Wykonawcy 
uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, prowadzonych przez Inwestora lub Nadzór 
Inwestorski lub Zarządzającego Inwestycją. Narady mogą dotyczyć wszelkich spraw 
związanych z realizacją Umowy. Udział Wykonawcy w naradach koordynacyjnych jest 
obligatoryjny. Narady będą odbywać się na terenie budowy lub w biurze Inwestora. O 
miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej będzie decydował Przedstawiciel 
Inwestora.  

2.  Wykonawca będzie uczestniczył w naradach koordynacyjnych z Zarządzającym 
Inwestycją/Nadzorem Inwestorskim i/lub Inwestorem, które będą się odbywały nie 
rzadziej niż raz na […] w stałych uzgodnionych dniach tygodnia (jeżeli nie zostanie 
postanowione inaczej), poświęconych postępowi Robót. Wykonawca będzie 
reprezentowany na naradach koordynacyjnych co najmniej przez Kierownika Budowy, i 
kierowników poszczególnych robót branżowych. Na żądanie Inwestora Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić na spotkaniach obecność przedstawicieli konsultantów, 
personelu lub podwykonawców i dostawców Wykonawcy. 

3. Na każdej naradzie koordynacyjnej, Wykonawca zdaje pisemne sprawozdanie z postępu 
Robót oraz postępu w przygotowaniu wymaganych od niego informacji. Inwestor 
sporządza listę wszelkich niezałatwionych spraw, które Wykonawca zobowiązany jest 
zrealizować przed kolejną naradą koordynacyjną. Inwestor może także zażądać od 
Wykonawcy przygotowania projektu zmian do Harmonogramu Robót uwzględniających 
powyższe informacje, propozycje Wykonawcy oraz wszelkie inne sprawy, jakie Inwestor 
uzna za stosowne. Wykonawca będzie uczestniczył także w innych zebraniach 
zwoływanych w miarę potrzeby przez Inwestora. 

 

§ 22 
Kontrola jakości Robót 

1. Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
postanowieniami Umowy, standardami określonymi w dokumentacji technicznej, a także 
z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, 
przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, profesjonalnej wiedzy 
Wykonawcy. 

2. Wszystkie Materiały użyte do wykonania Robót powinny być nowe oraz zgodne z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, art. 10 Prawa Budowlanego oraz poleceniami 
Inwestora, poddawane niezbędnym, bieżącym badaniom w miejscu wyprodukowania lub 
na Terenie Budowy. Gdy materiały i zakres prac nie są w pełni określone w Dokumentacji 
Projektowej, powinny one: (i) być jakości odpowiadającej standardowi określonemu 
przez Projektanta, jaki można ustalić na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz (ii) być 
zgodne z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w 
budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, 
profesjonalnej wiedzy Wykonawcy. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, 
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robociznę i materiały potrzebne do wykonania próbek i zbadania jakości, wagi lub ilości 
użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów. Wzór wniosku karty 
materiałowej stanowi Załącznik nr 8.1. do niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi oraz Nadzorowi 
Inwestorskiemu minimum 14 Dni roboczych przed wbudowaniem wszelkich próbek, 
atestów, świadectw dopuszczenia, dopuszczeń jednostkowych, kart katalogowych i DTR 
Materiałów oraz do przechowywania ich w biurze budowy aż do zakończenia Robót, w 
formie Karty Zatwierdzeń Materiałów, której wzór zostanie uzgodniony przez Strony/jest 
wskazany w Załączniku nr 8.1., z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Robót obejmujących 
betonowanie Karty Zatwierdzeń Materiałów mieszanek betonowych zostaną dostarczone 
po ułożeniu mieszanki za wyjątkiem konieczności przedstawienia i uzyskania zgód 
receptur dla poszczególnych betonów. Wykonawca dostarczy wymienione elementy na 
własny koszt. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inwestorowi w pomieszczeniu 
znajdującym się na Terenie Budowy próbki, modele, makiety Materiałów, które mają być 
użyte podczas realizacji Przedmiotu Umowy. Przedstawianie próbek przez Wykonawcę 
musi następować odpowiednio wcześniej tak, aby Wykonawca miał możliwość i czas na 
ponowną prezentację próbek Materiałów i wyposażenia, które nie zostały zaaprobowane, 
oraz uzyskanie akceptacji na Karcie Zatwierdzenia Materiałowego ww. podmiotów. tj. 
Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora przed ich wbudowaniem.  

4. Koszty przeprowadzenia potrzebnych badań będzie ponosić Wykonawca. 

5. Inwestor może zażądać wykonania badań dodatkowych, poza tymi określonymi w ust. 1-
4 powyżej. Wykonawca będzie ponosić koszty badań, jeśli wykażą one, że jakość 
materiałów i Robót nie jest zgodna z Umową lub przepisami budowlanymi.  

6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić badania wszystkich instalacji i systemów 
oraz inne badania, jeżeli Umowa przewiduje badania Robót lub ich części, oraz 
przedstawić protokoły takich badań Inwestorowi. W dowolnym uzasadnionym czasie w 
trakcie realizacji Umowy Inwestorowi przysługuje prawo do przeprowadzenia inspekcji i 
kontroli Robót, materiałów, fachowości prac i ich wykonania przez Wykonawcę w ramach 
Umowy. Taka inspekcja, kontrola lub badanie nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań 
wynikających z Umowy. Wykonawca udzieli nieodpłatnie pomocy, a także udostępni siły 
robocze, materiały, energię elektryczną, paliwo, narzędzia, itd., których wykorzystanie do 
tych badań jest uzasadnione. 

 

§ 23 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. W zamian za należyte wykonanie i zakończenie wszelkich Robót i wykonanie wszelkich 
zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, w tym usunięcie Wad i Usterek, 
Inwestor zobowiązuje się zapłacić Cenę Kontraktową, mającą charakter wynagrodzenia 
ryczałtowego w wysokości __________ zł (słownie: _____________) powiększone o podatek od 
towarów i usług (VAT) w wysokości _______ zł (słownie: ________________) zł, tj. łącznie kwotę 
___________ (słownie: ___________) zł brutto. 

2. Cena Kontraktowa nie podlega podwyższeniu z tytułu zwyżek lub spadków kosztów 
robocizny, towarów i innych czynników, jakie mają wpływ na Roboty, lub innych 
okoliczności stanowiących typowe ryzyka. Cena Kontraktowa pokrywa całość 
wynagrodzenia Wykonawcy oraz wszystkie koszty konieczne do prawidłowego i 
terminowego wykonania Robót, w tym roboty tymczasowe, przejściowe których 
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wykonanie jest niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nawet, jeżeli faktyczne 
ilości wykorzystane przy realizacji Robót okażą się wyższe niż ilości wskazane w 
Dokumentacji Projektowej, Ofercie lub innych Załącznikach do Umowy, nie będzie to 
dawało podstawy do zwiększenia Ceny Kontraktowej, jeżeli Wykonawca działający z 
należytą starannością był w stanie stwierdzić te okoliczności.  

3. Wykonawca zapłaci wszystkie cła i podatki wynikające z jego zobowiązań na podstawie 
Umowy i Cena Kontraktowa nie będzie korygowana o takie koszty (poza VAT, płatnym od 
Ceny Kontraktowej w kwotach zgodnych z prawem obowiązującym w momencie 
powstania obowiązku podatkowego). Cena Kontraktowa obejmuje koszty wykonania 
przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, a także poniesienie 
wszelkich należności, opłat administracyjnych, związanych z kosztem wykonania tych 
zobowiązań w kwot i opłat wynikających z decyzji administracjach lub ich zmiany, które 
Wykonawca ma uzyskać w związku z Robotami, chyba że Umowa wyraźnie wskazuje, że 
koszty te ponosi Inwestor. 

4. Wszelkie przedmiary i dane ilościowe, które mogą być przedstawione w Harmonogramie 
Robót, Ofercie, Dokumentach Przetargowych lub innych Załącznikach, mają jedynie 
charakter szacunkowy i nie mogą być uznawane za faktyczne i prawidłowe obmiary Robót 
do realizacji przez Wykonawcę jako wywiązanie się przez niego ze zobowiązań 
wynikających z Umowy. Wszelkie ilości, ceny lub stawki, które mogą być przedstawione w 
załącznikach do Umowy mają zastosowanie jedynie dla celów wyszczególnionych w takich 
załącznikach.  

5. Cena Kontraktowa uwzględnia także ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy związane z 
weryfikacją Dokumentacji Projektowej, weryfikacją Umowy i załączników do niej, z 
uwzględnieniem wszelkich rozbieżności i sprzeczności. Wszelkie uwagi w tym względzie 
przekazane przez Wykonawcę po podpisaniu Umowy, które mogły być przedstawione 
przed podpisaniem Umowy przez Wykonawcę działającego z należytą starannością nie 
mogą stanowić podstawy do występowania przez Wykonawcę o zwiększenie Ceny 
Kontraktowej, Wynagrodzenia i/lub przesunięcie Daty Zakończenia, z zastrzeżeniem 
przypadków wprost określonych w Umowie.  

6. Cena Kontraktowa powyżej jest podzielona według cennika szczegółowego zawartego w 
Ofercie stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy. Wszelkie inne Roboty zawarte w 
dokumentacji Budowlanej i Dokumentacji Przetargowej, nie wyspecyfikowane w tym 
cenniku szczegółowym, a konieczne do zrealizowania Robót, w tym roboty tymczasowe i 
pomocnicze, uznaje się za objęte częścią Ceny Kontraktowej przypisaną dla innych ujętych 
tam elementów.  

7. Wykonawca oświadcza, że wartości poszczególnych pozycji określone w Załączniku nr 3 
oraz w Załączniku nr 9 są cenami scalonymi, uwzględniającymi całość prac, materiałów i 
innych nakładów związanych z wykonaniem danej pozycji przedmiarowej, niezbędnych z 
punktu widzenia wszelkich norm prawnych i technicznych mających zastosowanie w 
budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, 
profesjonalnej wiedzy Wykonawcy i dających gwarancję prawidłowego wykonania nawet, 
jeśli nie zostały one szczegółowo wyspecyfikowane w projektach, przy uwzględnieniu 
uwarunkowań realizacyjnych opisanych w projektach, jak również ocenionych przez 
Wykonawcę na podstawie wizji lokalnej. Części Ceny Kontraktowej przypisane do 
poszczególnych pozycji w Załączniku nr 3, jak również stawki Opłat za Media ujęte w 
Załączniku nr 9, uwzględniają ryzyko zmiany wielkości rzeczywistych, zaprojektowanych 
i założonych w Dokumentacji Projektowej, a będących wynikiem ostatecznych uściśleń 
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rozwiązań projektowych zawartych w Dokumentacji Budowlanej, i rysunkach 
uzupełniających skierowanych do realizacji.  

 

§ 24 
Odbiory i wykonanie Zastępcze 

1. W trakcie realizacji Umowy stosowane będą następujące rodzaje odbiorów Robót:  

a) Odbiór Robót Zanikających, 

b) Odbiór Fragmentu Robót, 

c) Odbiór Końcowy, 

d) Odbiór Pogwarancyjny. 

2. Do Odbioru Robót Zanikających mają zastosowanie poniższe zasady: 

a) Gotowość do Odbioru Robót Zanikających Wykonawca zgłasza wpisem do 
dziennika budowy i jednocześnie emailowo zawiadamia o tej gotowości Nadzór 
Inwestorski i Inwestora (z wyprzedzeniem minimum 3 Dni roboczych. Wraz z 
zawiadomieniem o gotowości do odbioru Wykonawca przekazuje Nadzorowi 
Inwestorskiemu dokumentację niezbędną do dokonania przedmiotowego 
odbioru,  

b) Nadzór Inwestorski dokonuje Odbioru Robót Zanikających niezwłocznie nie 
później jednak niż w ciągu 3 Dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru i 
przekazania przez Wykonawcę dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru 
oraz potwierdza wykonany odbiór Protokołem Odbioru Robót Zanikających.  

c) Nadzór Inwestorski może uznać Odbiór Robót Zanikających za zbędny, przy czym 
w takim przypadku jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę 
nie później niż przed planowanym dniem Odbioru Robót Zanikających. 

d) W przypadku niezgłoszenia Nadzorowi Inwestorskiemu gotowości do Obioru 
Robót Zanikających lub dokonaniu zakrycia tychże robót przed ich odbiorem lub 
w przypadku wyznaczenia terminu Odbioru Robót Zanikających krótszego niż […] 
Dni robocze – Wykonawca na żądanie Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany 
odkryć lub wykonać otworzy niezbędne do zbadania Robót lub przywrócić stan 
poprzedni. W takim przypadku wszystkie koszty prac i Robót oraz skutki 
ewentualnego opóźnienia wynikających z odkrycia, a także ponownego wykonania 
Robót ponosi Wykonawca, 

e) Nadzór Inwestorski może odebrać jedynie Roboty bez Wad i Usterek, Roboty w 
który stwierdzono Wady lub Usterki winny być poprawione i przedstawione do 
ponownego odbioru, zgodnie z ust. 9 i n. poniżej.  

3. Do miesięcznego Odbioru Fragmentu Robót mają zastosowanie poniższe zasady: 

a) Odbiór Fragmentu Robót obejmuje Roboty wykonane w minionym miesiącu 
kalendarzowym,  

b) Gotowość do Odbioru Fragmentu Robót Wykonawca zgłasza emailowo Nadzorowi 
Inwestorskiemu i Inwestorowi z wyprzedzeniem minimum […] Dni roboczych, 
jednak nie później niż do […] dnia następnego miesiąca kalendarzowego,  

c) wraz z zawiadomieniem o gotowości do Odbioru Fragmentu Robót Wykonawca 
przedkłada Nadzorowi Inwestorskiemu następujące dokumenty: 
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(i) Protokoły Odbioru Robót Zanikających o ile były dokonane w danym 
miesiącu kalendarzowym, 

(ii) Wszelkie dokumenty, które są niezbędne do dokonania oceny Robót 
Wykonanych w danym miesiącu, a w szczególności protokoły techniczne,  

(iii) Dokumenty potwierdzające zmiany wprowadzone do dokumentacji 
technicznej w trakcie Robót, 

(iv) dokumenty poświadczające zagospodarowanie odpadów oraz inne 
wymagane przez obowiązujące przepisy prawne, 

(v) zestawienie wartości wykonanych Robót tj. projekt Protokołu 
Zawansowania Finansowego.  

Nadzór Inwestorski dokonuje Odbioru Fragmentu Robót w terminie nie 
późniejszym niż […] Dni roboczych od daty zawiadomienia o odbiorze oraz 
potwierdza wykonany odbiór Protokołem Odbioru Fragmentu Robót, 

d) w ramach Odbioru Fragmentu Robót Nadzór Inwestorski może odebrać jedynie 
Roboty bez Wad, Roboty w który stwierdzono Wady winny być poprawione i 
przedstawione do ponownego odbioru w kolejnym miesiącu kalendarzowym lub 
w uzgodnionym przez strony uzupełniającym Odbiorze Fragmentu Robót za dany 
miesiąc kalendarzowy, zgodnie z ust. 9 i n. poniżej. Fragmenty Robót w których 
stwierdzono Usterki, mogą zostać odebrane przy czym Usterki winny być usunięte, 
zgodnie z ust. 9 poniżej, a do Protokołu Odbioru Fragmentu Robót należy wpisać 
termin usunięcia Usterki nie dłuższy niż 14 dni od daty Odbioru Fragmentu Robót. 

4. Sprawdzenie przez Inwestora lub Nadzór Inwestorski jakiegokolwiek elementu lub 
fragmentu Robót lub podpisanie Protokołu Odbioru Fragmentu Robót nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ewentualne Wady lub/oraz Usterki Robót. Jak 
również nie stanowi potwierdzenia, że płatność części Ceny Kontraktowej odpowiada 
wartości odebranych Robót.  

5. Do Odbioru Końcowego mają zastosowanie poniższe zasady: 

a) Gotowość do Odbioru Końcowego Wykonawca zgłasza emailowo Nadzorowi 
Inwestorskiemu oraz Inwestorowi oraz Zarządzającemu Inwestycją z 
wyprzedzeniem minimum 21 (dwudziestu jeden) Dni roboczych, jednak nie 
później niż w terminie 14 Dni przed datą Odbioru Końcowego wyznaczoną w 
Harmonogramie Rzeczowym,  

b) wraz z zawiadomieniem o gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca 
przedkłada Nadzorowi Inwestorskiemu następujące dokumenty: 

− kopia dziennika budowy; 

− oświadczenie Kierownika Budowy potwierdzające, że (i) Roboty, w tym 
próby końcowe, zostały wykonane zgodnie z Umową oraz zasadami i 
warunkami określonymi w Pozwoleniu na Budowę oraz rysunkami 
wykonawczymi i Dokumentacją Budowlaną, oraz że (ii) Teren Budowy 
(oraz wszelkie przyległe drogi, budynki i place wykorzystywane przez 
Wykonawcę) zostały należycie naprawione, uprzątnięte, doprowadzone 
do porządku i są czyste; 

− kompletną Dokumentacja Powykonawcza Robót w dwóch egzemplarzach 
w formie papierowej oraz w formie elektronicznej CD/DVD w 
edytowalnym formacie dwg. i pdf. (lub w innych formatach uzgodnionych 
ze Inwestorem). Przy czym Dokumentacja Powykonawcza powinna być 
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podzielona na branże, posiadać spis treści, dodatkowo teczki powinny być 
opisane w wyraźny sposób czego dotyczą. Dokumentacja Powykonawcza 
powinna zawierać (ww. ilości egzemplarzy i formach egzemplarzy) oraz 
BMI (o ile zostanie to zlecone) m.in.: 

• protokoły prób, pomiarów i sprawdzeń; 

• protokoły odbioru technicznego; 

• inwentaryzację powykonawczą; 

• wszelkie dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i/lub Unii 
Europejskiej (w tym atesty i certyfikaty) dotyczące zastosowanych 
Materiałów; 

• Pozwolenie na Użytkowanie ostateczne jeżeli zostanie wydane dla 
jakiegokolwiek elementu objętego Przedmiotem Umowy; 

• projekt Raportu Końcowego, wraz z dokumentami towarzyszącymi 

przedstawiającymi szczegółowo wartość wszystkich Robót wykonanych 

zgodnie z Umową, w tym rozliczenia końcowe ze wszystkim 

Podwykonawcami.  

c) Nadzór Inwestorski oraz Inwestor dokonuje Odbioru Końcowego w terminie nie 
późniejszym niż 21 Dni robocze od daty zawiadomienia o odbiorze oraz 
potwierdza wykonany odbiór Protokołem Odbioru Końcowego, 

d) w przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań Odbioru Końcowego, 
opisanych w niniejszym ustępie, Nadzór Inwestorski na wniosek Wykonawcy o 
Odbiór Końcowy podając powody i określając prace, jakie muszą być wykonane 
przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego,  

e) Nadzór Inwestorski może odebrać jedynie Roboty i Przedmiot Umowy bez Wad i 
Usterek. Usterki winny być usunięte, zgodnie z ust. 9 poniżej, a do Protokołu 
Odbioru Końcowego należy wpisać termin usunięcia Usterki nie dłuższy niż 14 dni 
od daty Odbioru Końcowego. 

6. Do Odbioru Pogwarancyjnego mają zastosowanie poniższe zasady: 

a) Odbiór Pogwarancyjny ma na celu potwierdzenie usunięcia Wad i Usterek Robót 
lub/oraz Przedmiotu Umowy w Okresie Gwarancyjny,  

b) Gotowość do Odbioru Pogwarancyjnego Wykonawca zgłasza emailowo 
Inwestorowi oraz Nadzorowi Inwestorskiemu z wyprzedzeniem 14 Dni roboczych 
od dnia upływu Okresu Gwarancyjnego na Przedmiotu Umowy,  

c) wraz z zawiadomieniem o gotowości do Odbioru Pogwarancyjnego Wykonawca 
przedkłada Inwestorowi następujące dokumenty: 

(i) wszystkie zgłoszenia Wad i Usterek dokonane przez Inwestora, 
(ii) wszystkie protokoły potwierdzające usunięcie Wad i Usterek przez 

Wykonawcę, 
(iii) inne niezbędne dokumenty związane z usuwaniem Wad lub/oraz Usterek 

w Okresie Gwarancyjnym, potwierdzające, że Wady lub/oraz Usterki 
zostały usunięte  

d) Inwestor dokona Odbioru Pogwarancyjnego w terminie nie późniejszym niż 14 
Dni roboczych od daty zawiadomienia o odbiorze oraz potwierdzi wykonany 
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odbiór Protokołem Odbioru Pogwarancyjnego, o ile wszystkie Wady lub/oraz 
Usterki zostały przez Wykonawcę usunięte.  

7. Jeżeli Nadzór Inwestorski w trakcie któregokolwiek z odbiorów Robót dostrzeże Wady 
lub/oraz Usterki elementów Robót, Wada lub/oraz Usterka winna być usunięta w 
terminie wskazanym w odpowiednim protokole odbioru. W przypadku sporu co do 
terminu usunięcia Wady lub Usterki, który powinien być wpisany do protokołu odbioru, 
strony określą, że termin ten nie może być dłuższy niż 14 Dni, chyba że termin 14-dniowy 
nie będzie mógł być dotrzymany z uwagi na obiektywny brak technicznych możliwości 
usunięcia danej Wady lub Usterki w tym terminie, w takim przypadku naprawa lub 
wymiana rzeczy na wolną od Wad i Usterek nastąpi w możliwie najkrótszym terminie. 
Ciężar udowodnienia niemożliwości dotrzymania terminu 14 dni spoczywa na 
Wykonawcy.  

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady lub/oraz Usterki, w terminie wskazanym w 
odpowiednim protokole odbioru. Inwestor wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 14-dniowy 
termin do usunięcia takich Wad lub/oraz Usterek.  

9. Usunięcie Wady lub/oraz Usterki wymaga potwierdzenia odpowiednim protokołem 
uzupełniającym do protokołu w którym nałożono na Wykonawcę obowiązek usunięcia 
danej Wady lub/oraz Usterki.  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad lub Usterek w dodatkowy terminie wyznaczonym przez 
Inwestora zgodnie z ust. 9 powyżej, Inwestor może wykonać prace obejmujące usunięcia 
Wad lub/oraz Usterki sam lub zlecić ich wykonanie innym wykonawcom, na ryzyko i koszt 
Wykonawcy. Udokumentowane koszty, poniesione przez Inwestora przy usuwaniu Wad 
lub/oraz Usterek będą zwrócone Inwestorowi przez Wykonawcę, przy czym Inwestor 
może także potrącić powyższe koszty z pozostałej do zapłaty Ceny Kontraktowej lub z 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

11. Uprawnienia określone w ust. 10 powyżej, będą przysługiwały Inwestorowi również w 
przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 

a) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Robót w taki sposób, że jest oczywiste 
w oparciu o zasady wiedzy budowlanej, iż nie zakończy Robót w Dacie 
Zakończenia; lub 

b) stanie się oczywiste w oparciu o zasady wiedzy budowlanej, że Roboty są lub 
będą wadliwe, lub Wady Robót będą takiego rodzaju, że nie będą mogły być 
usunięte przez Wykonawcę; lub 

c) Wykonawca oświadczy w trakcie prowadzenia Robót, że Roboty będą 
wadliwe lub że nie dotrzyma Daty Zakończenia. 

12. Uprawnienie Inwestora do wykonania zastępczego na podstawie ust. 10 i ust. 11 powyżej, 
nie narusza uprawnień Inwestora z tytułu naliczenia kar umownych z powodu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub z tytułu opóźnień, ani 
uprawnienia do odstąpienia od Umowy, przy czym kary umowne z tytułu opóźnień mogą 
być w tym przypadku naliczane wyłącznie za okres do dnia zakończenia wykonania 
zastępczego.  

13. W celu uniknięcia wątpliwości strony ustalają, że dokonanie jakiegokolwiek odbioru 
innego niż Odbiór Końcowy, jak również zatwierdzenie rysunków lub jakiejkolwiek 
dokumentacji przez Inwestora, Nadzór Inwestorski, projektantów Inwestora lub jego 
konsultantów nie ogranicza w żaden sposób uprawnień Inwestora ani nie stanowi 
podstawy do ograniczenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 
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niniejszej Umowy lub przepisów prawa, a w szczególności nie stanowi przyjęcia utworu, 
o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

14. W przypadku wystąpienia Wad Trwałych przy Odbiorze Fragmentu Robót lub Odbiorze 
Końcowym, Inwestor będzie uprawniony do złożenia jednostronnego oświadczenia o 
obniżeniu Ceny Kontraktowej. Wysokość obniżenia Ceny Kontraktowej lub 
Wynagrodzenia będzie odpowiadała wartości Robót w których wystąpiła Wada Trwała. 
Po złożeniu przez Inwestora Oświadczenia o obniżeniu Ceny Kontraktowej strony 
podpiszą stosowny aneks do Umowy.  

15. Do chwili podpisania aneksu do Umowy obniżającego Cenę Kontraktową lub 
Wynagrodzenie z powodu Wady Trwałej, Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 
oraz Zabezpieczenie na Okres Gwarancji będą obliczane od nieobniżonej Ceny 
Kontraktowej lub Wynagrodzenia, nawet jeżeli kwota obniżenia za Wadę Trwałą nie 
została Wykonawcy wypłacona lub została. W przypadku gdy zabezpieczenie okaże się 
niewystarczającego Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Inwestorowi brakującej 
kwoty obniżenia Ceny Kontraktowej lub Wynagrodzenia.  

Jeżeli Wady Trwałe ujawnią w Okresie Gwarancji, powyższe zapisy ust. 14, mają 
odpowiednie zastosowanie. Obniżenie Ceny Kontraktowej zostanie dokonane z 
Zabezpieczenia na Okres Gwarancji.  

16. Strony ustalają, że jeżeli prace wykonane w ramach Robót objęte będą Umowami 

drogowymi podlegać będą odbiorom zgodnie z zasadami odbiorów określonymi w 

Umowach drogowych, z uwzględnieniem odpowiednio stosowanych zasad opisanych 

powyżej. Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wymagania w zakresie odbiorów 

określone w Umowach drogowych i zobowiązuje się do przestrzegania procedur w nich 

zawartych w odniesieniu do prac objętych Umowami drogowymi. Wykonawca oświadcza 

przy tym, iż zobowiązuje się również do wykonywania przeglądów gwarancyjnych 

określonych w Umowach drogowych, a także usuwania wad i usterek stwierdzonych w 

okresie gwarancji na własny koszt w sposób niezakłócający użytkowania zrealizowanej 

inwestycji drogowej.  

 

§ 25 
Płatności na rzecz Wykonawcy 

1. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, do 25 dnia kolejnego miesiąca 
kalendarzowego, Wykonawca może wystąpić o płatność do Inwestora. Do wniosku o 
płatność Wykonawca przedłoży: 

a) Protokół Odbioru Fragmentu Robót, obejmujący Roboty za których wnioskowana 
płatność dotyczy, 

b) 3 (trzy) egzemplarze projektu Protokołu Zaawansowania Finansowego 
podpisanego przez Wykonawcę i Nadzór Inwestorski,  

c) wskazanie Podwykonawców, którzy wykonywali Roboty objęte wnioskiem o daną 
płatność,  

d) oryginały pisemnych oświadczeń złożonych przez każdego Podwykonawcę i 
skierowanych do Inwestora, potwierdzających, że otrzymali od Wykonawcy lub od 
Podwykonawcy (w przypadku wykonywania części robót przez dalszych 
podwykonawców) wymagalne wynagrodzenie za wszystkie wykonane przez nich 
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roboty, za okres rozliczeniowy bezpośrednio poprzedzający okres rozliczeniowy 
za który Wykonawca domaga się obecnie zapłaty oraz wskazujących istnienie i 
wysokość ewentualnych niewymagalnych na dzień złożenia oświadczenia, 
roszczeń Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wobec Wykonawcy. Wzór 
oświadczenia Podwykonawcy stanowi Załącznik nr 8.4 do niniejszej Umowy. 

Dodatkowo, po otrzymaniu wniosku o płatność Inwestor może zażądać od 
Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi w 
terminie 3 Dni roboczych od otrzymania takiego żądania poświadczonych kopii 
faktur wystawionych przez Podwykonawców na Roboty objęte wnioskiem o 
płatność wraz z poświadczonymi (przez osoby uprawnione do działania w imieniu 
Wykonawcy/Podwykonawcy) za zgodność z oryginałem dowodami zapłacenia 
tych faktur przez Wykonawcę/Podwykonawcę.  

2. W ciągu 7 (siedmiu) Dni roboczych od otrzymania kompletnego wniosku o płatność wraz 
z załącznikami, o których mowa w ust. 1 lit a) – d) powyżej, a w przypadku zgłoszenia 
żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, także kopiami faktur wystawionych przez 
Podwykonawców wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem dowodami 
zapłacenia tych faktur przez Wykonawcę. Inwestor zaakceptuje go lub odrzuci podając 
przyczyny. W przypadku zaakceptowania roszczeń o zapłatę przez Inwestora, Inwestor 
wystawi Potwierdzenie Płatności Częściowej i podpisze Protokół Zaawansowania 
Finansowego. W przypadku zgłoszenia Usterek lub Wad w Protokole Odbioru Fragmentu 
Robót za dany miesiąc kalendarzowy Potwierdzenie Płatności Częściowej dotyczyć będzie 
wyłącznie Robót, w których nie wystąpiły Usterki ani Wady. Po potwierdzeniu usunięcia 
Usterki lub Wady w sposób opisany w §24 ust. 9 powyżej Wykonawca uprawniony będzie 
do wystąpienia z odrębnym wnioskiem o płatność obejmującą Roboty, w których usunięto 
Wady i Usterki lub ujęcia ich we wniosku o płatność za następny miesiąc kalendarzowy. 

3. Po otrzymaniu od Inwestora Potwierdzenia Płatności Częściowej, Wykonawca wystawi 
Inwestorowi fakturę opiewającą na kwotę określoną w Potwierdzeniu Płatności 
Częściowej, płatną w terminie 30 dni od dnia jej skutecznego doręczenia Inwestorowi.  

4. Z tytułu opóźnienia zapłaty Inwestor zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie, za okres 

opóźnienia.  

5. Wykonawca nie może wstrzymać Robót z powodu braku płatności. W przypadku, gdy 
opóźnienie w dokonaniu płatności kwot należnych Wykonawcy w terminach określonych 
w Umowie przekracza 60 (sześćdziesiąt) Dni Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia 
od Umowy, lecz nie wcześniej niż po uprzednim wezwaniu na piśmie Inwestora do 
zapłacenia zaległej płatności w dodatkowym 30-dniowym terminie i po bezskutecznym 
upływie tego dodatkowego 30-dniowego terminu – Wykonawca może wykonać w takim 
przypadku swoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 30 Dni liczonych od 
bezskutecznego upływu wyznaczonego na zapłatę 30-dniowego terminu.  

6. W ciągu 7 (siedmiu) Dni roboczych od dnia Podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi wniosek o dokonanie Płatności Końcowej, do 
którego należy dołączyć następujące dokumenty: 

a) Protokół Odbioru Końcowego, 

b) 3 (trzy) egzemplarze finalnego projektu Protokołu Zaawansowania Finansowego 
podpisanego przez Wykonawcę i Nadzór Inwestorski oraz łączną wysokość kwot 
prawidłowo zafakturowanych przez Wykonawcę oraz zapłaconych przez 
Inwestora wg. stanu na dzień złożenia wniosku o płatność, 
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c) wszystkie kwoty zatrzymane, odjęte potrącone przez Inwestora zgodnie z 
Umową, 

d) listę wszystkich Podwykonawców wykonujących Roboty, 

e) rozliczenie końcowe z każdym Podwykonawcą. Zakres rozliczenia końcowego 
zostanie ustalony przez Wykonawcę z Inwestorem i Nadzorem Inwestorskim, 
przy czym rozliczenie to będzie zawierało również oświadczenie Podwykonawcy 
o zapłacie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (w przypadku wykonywania 
części robót przez dalszych podwykonawców) całego wymagalnego 
wynagrodzenia za wszystkie wykonane przez Podwykonawcę Roboty, za cały 
zakres Robót podwykonawczej (i/lub dalszego podwykonawstwa) lub w 
związku z nią dotyczącej Robót, jak również wynagrodzenia Podwykonawcy 
niewymagalnego na dzień złożenia oświadczenia, chyba że część wynagrodzenia 
zostanie zatrzymana tytułem kaucji na poczet gwarancji jakości i rękojmi – w 
takim przypadku oświadczenie to będzie zawierało informację o kwocie 
zatrzymanej kaucji i terminie na jaki została zatrzymana, i poświadczenie 
Podwykonawcy, że zatrzymaną kaucję nie traktuje jako wynagrodzenia i zrzeka 
się wobec Inwestora jakichkolwiek przyszłych roszczeń o zapłatę 
wynagrodzenia zatrzymanego tytułem kaucji, 

f) oświadczenie wszystkich Podwykonawców, że zrzekają się wszelkich roszczeń 
wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy w związku z uregulowaniem wszystkich 
płatności na ich rzecz,  

g) kompletną Dokumentację Powykonawczą, 

h) dokument Zabezpieczenia na Okres Gwarancji, 

i) Raport Końcowy obejmujący m.in. kwoty zatrzymań z listy usterek z Protokołu 
Odbioru Końcowego, podpisany przez Nadzór Inwestorski 

7. Po zatwierdzeniu i podpisaniu przez Inwestora Raportu Końcowego oraz wniosku o 
Płatność Końcową, Wykonawca wystawi Fakturę Końcową opiewającą na Płatność 
Końcową płatną w terminie 30 dni od dnia jej skutecznego doręczenia Inwestorowi. 
Inwestor nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy z jakiegokolwiek 
tytułu na podstawie Umowy lub w związku z nią bądź też w związku z wykonaniem Robót, 
jeżeli Wykonawca nie dołączy do Raportu Końcowego odpowiedniego roszczenia 
wskazującego podstawy faktyczne i prawne oraz kwotę takiego roszczenia, którego 
zapłaty oczekuje Wykonawca 

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), numer NIP 
[…]. 

9. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Inwestor 
ma prawo odmówić jej przyjęcia i zapłaty bez żadnych konsekwencji.  

10. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Inwestora. O ile Umowa 
nie stanowi inaczej, płatności na rzecz Wykonawcy, będą dokonywane w terminie 30 dni 
od dnia doręczenia Inwestorowi prawidłowej faktury.  

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mogą być interpretowane w sposób, który 
umożliwiałby Wykonawcy żądanie zapłaty w przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania przez Wykonawcę. 
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§ 26 
Rękojmia za wady fizyczne i gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela niniejszym Inwestorowi rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji 
jakości obejmujących Wady i Usterki na wszystkie elementy Robót, w tym Materiały, na 
Okres Gwarancyjny wynoszący […] miesięcy od momentu podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego.  

2. Bez uszczerbku dla postanowień dotyczących Odbioru Końcowego, jeśli z jakichkolwiek 
przyczyn nie zostanie podpisany Protokół Odbioru Końcowego w terminie wskazanym w 
Haromonogramie Robót, to wówczas za początek biegu terminu Okresu Gwarancyjnego 
należy uważać datę planowanego Odbioru Końcowego określoną w zgłoszeniu o 
dokonanie Odbioru Końcowego.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jakąkolwiek ze stron lub w przypadku 
rozwiązania Umowy początek biegu terminu Okresu Gwarancyjnego rozpoczyna się w 
dniu następnym po dniu odstąpienia od Umowy lub w dniu następnym pod dniu 
rozwiązania Umowy.  

4. Wykonawca uzyska gwarancje producentów na wszystkie Materiały wykorzystane przy 
wykonywaniu Robót. Wykonawca zapewni Inwestorowi kopię wszystkich takich 
gwarancji. Nadto, najpóźniej wraz z podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego, 
Wykonawca dokona nieodpłatnie przelewu na rzecz Inwestora praw z gwarancji jakości 
udzielonej przez producentów na Materiały wbudowane w Przedmiot Umowy w zakresie 
w jakim okres obowiązywania i zakres uprawnień z tych gwarancji jakości będą szersze 
niż rękojmia udzielona przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy, a po 
zakończeniu okresu tej rękojmi przekaże Inwestorowi oryginalne egzemplarze tych 
gwarancji. 

5. Strony ustalają, że po upływie każdego roku od podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego, zostanie przeprowadzony przegląd techniczny Przedmiotu Umowy z 
udziałem Wykonawcy, celem którego będzie ustalenie jakości wykonania Robót, w 
szczególności tego, czy istnieją w Robotach Wady lub Usterki. Z czynności przeglądu 
zostanie sporządzony protokół. O terminie przeglądu Wykonawca powiadomi Inwestora 
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku kiedy Wykonawca nie 
powiadomi o terminie przeglądu lub nie weźmie udziału w takiej kontroli, Inwestor będzie 
uprawniony do dokonania jednostronnego przeglądu. 

6. W przypadku wystąpienia Usterek lub Wad w Okresie Gwarancyjnym, Wykonawca 
zobowiązany jest do ich usunięcia. Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw 
ponosi Wykonawca. Okres Gwarancyjny w stosunku do elementów Robót podlegających 
istotnej naprawie lub wymianie biegnie na nowo od momentu dokonania przez 
Wykonawcę istotniej naprawy lub wymiany, co winno zostać protokolarnie potwierdzone. 
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego w 
skutek wady elementu objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niego 
korzystać. 

7. Koszty przeglądów gwarancyjnych Wykonawcy przez Okres Gwarancji oraz 
wynagrodzenie za gwarancję jakości oraz rękojmie przez Okres Gwarancyjnego, dla 
których warunki gwarancji producenta lub przepisy prawa wymagają serwisu w Okresie 
Gwarancyjnym są ujęte w Cenie Kontraktowej. 

8. Termin wykonania napraw lub dostarczenia elementów wolnych od Wad lub Usterek 
wynosi nie więcej niż: 
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a) 14 Dni od zawiadomienia Wykonawcy przez Inwestora o Wadzie, przy czym 

Inwestor powinien zawiadomić Wykonawcę o wystąpieniu Wady bez zbędnej 

zwłoki, 

b) 3 Dni od zawiadomienia Wykonawcy przez Inwestora o Usterce, przy czym 

Inwestor powinien zawiadomić Wykonawcę o wystąpieniu Usterki bez zbędnej 

zwłoki, 

c) w przypadku awarii uniemożliwiających lub znacząco utrudniających korzystanie 
z jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy, w następujących terminach i 
zasadach:  

• reakcja na zgłoszenie awarii nastąpi nie później niż w ciągu 24 godzin od 

momentu jej zgłoszenia przez Inwestora, 

• usunięcie awarii nastąpi ostatecznie nie później niż w ciągu 24 godzin 

od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego,  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady lub Usterki, opisanej w ust. 8 pkt. a), b) lub c) 

niezwłocznie w powyższym terminie, Inwestor wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 3-

dniowy termin do usunięcia takich Wad lub Usterek. W przypadkach gdy ten termin nie 

będzie mógł być dotrzymany z uwagi na obiektywny brak technicznych możliwości 

usunięcia danej Wady lub Usterki w tym terminie, naprawa lub wymiana rzeczy na wolną 

od Wad lub Usterek nastąpi w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż […] Dni. 

Po usunięciu Wad i Usterek Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich usunięciu. Usunięcie 

Wad i Usterek zostanie stwierdzone protokołem usunięcia Wad i Usterek. 

10. W celu należytego wykonania zobowiązań przez Wykonawcę, Inwestor zapewni 
Wykonawcy dostęp do wadliwych części Robót w czasie i w takich granicach, w jakich 
okaże się to niezbędne dla dokonania oględzin i usunięcia wady. Ponadto, przez Okres 
Gwarancji Wykonawca będzie miał prawo wglądu do dokumentacji Przedmiotu Umowy 
oraz innych dokumentów związanych z eksploatacją Robót lub ich części. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad lub Usterek w terminie wyznaczonym przez Inwestora 
zgodnie z ust. 9 powyżej, Inwestor może wykonać prace sam lub zlecić ich wykonanie 
innym wykonawcom, na ryzyko i koszt Wykonawcy. Udokumentowane koszty, poniesione 
przez Inwestora przy usuwaniu Wad lub/oraz Usterek będą zwrócone Inwestorowi przez 
Wykonawcę, przy czym Inwestor może także potrącić powyższe koszty z pozostałej do 
zapłaty Ceny Kontraktowej lub z Zabezpieczenia na Okres Gwarancji. Niniejsze 
uprawnienie do wykonania zastępczego nie narusza uprawnień Inwestora z tytułu 
naliczenia kary umownej z powodu nie wykonania zobowiązań Wykonawcy z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.  

12. Jeżeli gwarancja lub rękojmia Podwykonawców na określony element Robót jest dłuższa 
niż Okres Gwarancyjny odnoszący się do tego elementu Robót, na żądanie Inwestora 
Wykonawca przenosi na Inwestora posiadane uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi 
wobec Podwykonawców. Przeniesienie tych uprawnień nastąpi wraz z końcem Okresu 
Gwarancyjnego w odniesieniu do danego elementu Robót. 

 

§ 27 
Kary umowne 

1. Inwestor może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych za opóźnienie: 
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a) kary umownej w wysokości 0,1 % sumy Ceny Kontraktowej za każdy dzień 
opóźnienia wykonania Robót w stosunku do Daty Zakończenia określonej w 
Harmonogramie Robót; 

b) kary umownej w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w usunięciu 
Wad lub/oraz Usterek stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym, w stosunku do 
terminu usunięci Wad lub/oraz Usterek wskazanych w Protokole Odbioru 
Końcowego, 

c) kary umownej w wysokości 5.000,00  zł za każdy dzień opóźnienia w usunięciu 
Wad i/lub Usterek stwierdzonych w Okresie Gwarancyjnym.  

d) kara umowna w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek zlecenia Robót 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z naruszeniem zasad zgłaszania 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Inwestorowi, zakreślonych w § 6 
Umowy, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia przez Inwestora w 
wyznaczonym przez Inwestora terminie i po bezskutecznym upływie tego 
terminu,  

e) kara umowna w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek, gdy Podwykonawca 
podzleci całość lub część zleconych mu Robót dalszemu podwykonawcy z 
naruszeniem zasad określonych w § 6 Umowy, po uprzednim wezwaniu do 
usunięcia naruszenia przez Inwestora w wyznaczonym przez Inwestora terminie 
i po bezskutecznym upływie tego terminu, 

f) kara umowna w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek, gdy Wykonawca nie 
przekazał Inwestorowi informacji, wyjaśnień niezbędnych do ustosunkowania się 
do żądań zapłaty Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w terminach 
wskazanych przez Inwestora, na podstawie § 6 ust. 8 Umowy, 

g) kara umowna w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia 
zobowiązań dotyczący bezpieczeństwa i przepisów p.poż. na Terenie Robót,  

 

2. Inwestor może żądać od Wykonawcy zapłaty poniżej opisanych kar umownych, w 
związku z naruszeniem pozostałych postanowień Umowy: 

a) Inwestor może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł 
za każdy przypadek naruszenia zobowiązań dotyczący bezpieczeństwa i 
przepisów p.poż. na Terenie Budowy,  

b) Inwestor może Inwestor może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w 
wysokości 500 zł plus kara nałożona przez urząd za każdy przypadek ziszczenia 
lub istotnego uszkodzenia drzewa na Terenie Budowy,  

c) Inwestor może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1000 zł 
za każdy przypadek spożywania na Terenie Budowy napojów alkoholowych lub 
środków odurzających, 

d) Inwestor może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 500 za 

każdy przypadek uniemożliwienia lub utrudnienia przez Wykonawcę dostępu do 

Terenu Budowy dla osób wskazanych w § 16 Umowy. 

3. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora na skutek okoliczności, leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Inwestorowi z tytułu naruszenia Umowy przez 
Wykonawcę karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) Ceny Kontraktowej. 
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4. Inwestor ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych  

5. Termin zapłaty kary umownej zostanie oznaczony w wezwaniu do jej zapłaty i będzie 
wynosił 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. 

6. Limit kar umownych wynosi 30% (trzydzieści procent) Ceny Kontraktowej. Inwestor 
może potrącić należne mu kary umowne z Ceny Kontraktowej lub z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy. W stosunku do kar umownych za nieusunięcie Wad 
lub/oraz Usterek w Okresie Gwarancji mogą one być potrącone z Zabezpieczenia na Okres 
Gwarancji.  

7. Niezależnie od kar określonych w ust. 1-6 powyżej, Inwestor może żądać od Wykonawcy 

zapłaty kar umownych na rzecz odpowiednio Gminy Miasta Gdynia oraz Skarbu Państwa 

w związku z naruszeniem postanowień Umów drogowych. Wykonawca zobowiązuje się 

do zwolnienia z odpowiedzialności Inwestora w przypadku zaistnienia sytuacji 

skutkującej uprawnieniem strony Umowy drogowej do żądania kary umownej od 

Inwestora. 

8. Inwestor odstąpi od naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 powyżej jeżeli 

Wykonawca wykaże, że opóźnienie nastąpiło wyłącznie na skutek okoliczności 

nieleżących po stronie Wykonawcy, osób i podmiotów zaangażowanych przez 

Wykonawcę w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy, w tym w 

szczególności pracowników, Podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców i 

producentów materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania Robót, których przy 

zachowaniu należytej staranności wymaganej Umową, z uwzględnieniem profesjonalnego 

charakteru działalności i doświadczenia Wykonawcy w branży budowlanej, Wykonawca 

nie mógł przewidzieć oraz zapobiec ich skutkom nawet jeżeli wiązałoby się to z 

poniesieniem dodatkowych kosztów przez Wykonawcę. 

 

§ 28 
Odstąpienie od Umowy 

1. Poza innymi wypadkami przewidzianymi w Umowie lub w przepisach prawa, następujące 
zdarzenia stanowiące naruszenia Umowy będą uprawniały Inwestora do odstąpienia od 
Umowy w terminie 90 Dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i nie później niż do 
dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, lecz nie później niż do 31 grudnia […] r. 
w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie podjął realizacji Robót w ciągu 
14 (czternastu) Dni od Daty Rozpoczęcia lub od daty polecenia wznowienia Robót 
po Wstrzymaniu Robót i nie podejmuje ich z przyczyn od niego zależnych pomimo 
pisemnego wezwania Inwestora i bezskutecznego upływu terminu 15 (piętnastu) 
Dni roboczych od dnia skierowania takiego wezwania, 

b) Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, samowolnie i bez zgody 
Inwestora oraz w braku wystąpienia przypadku Siły Wyższej przerwał realizację 
Robót na okres dłuższy niż 7 (siedem) Dni, po uprzednim wezwaniu do usunięcia 
naruszenia przez Inwestora w wyznaczonym przez Inwestora terminie i po 
bezskutecznym upływie tego terminu , 
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c) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Robót z przyczyn leżących po jego stronie 
w taki sposób, że jest oczywiste, że nie zakończy Robót w Dacie Zakończenia, a 
przewidywanie opóźnienie będzie szacowane na okres nie krótszy niż […], po 
uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia przez Inwestora w wyznaczonym 
przez Inwestora terminie i po bezskutecznym upływie tego terminu , 

d) jest oczywiste że Roboty lub ich część są lub będą wadliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, przy czym będą to Wady, które uniemożliwiają i utrudniają 
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogram Robót lub 
uniemożliwiają i utrudniają korzystanie z Przedmiotu Umowy zgodnie z 
przepisami prawa, normami budowlanymi lub jego przeznaczeniem, po 
uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia przez Inwestora w wyznaczonym 
przez Inwestora terminie i po bezskutecznym upływie tego terminu , 

e) Wykonawca zleci wykonanie jakiejkolwiek części Robót Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy bez zgody Inwestora, a wartość tak podzleconych Robót 
przekracza kwotę […] ([…]) złotych brutto, po uprzednim wezwaniu do usunięcia 
naruszenia przez Inwestora w wyznaczonym przez Inwestora terminie i po 
bezskutecznym upływie tego terminu , 

f) Wykonawca istotnie narusza inne zobowiązanie z Umowy i nie zaprzestaje ich 
naruszenia albo nie usuwa skutków naruszenia w terminie 7 (siedmiu) Dni od 
otrzymania wezwania od Inwestora do zaprzestania naruszenia zobowiązań, 

g) istotna część majątku Wykonawcy mająca wpływ na realizację Umowy została 
zajęta, 

h) Wykonawca nie doręczy Inwestorowi Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy w terminie wskazanym w Umowie, 

i) w przypadku opóźnienia w zakończeniu Robót powyżej […] ([…]) Dni, w stosunku 
do Daty Zakończenia  

2. Poza innymi wypadkami przewidzianymi wyraźnie w Umowie lub obowiązujących 
przepisach prawa, Wykonawca może odstąpić od Umowy wyłącznie, jeżeli Wstrzymanie 
Robót będzie trwało dłużej niż 60 Dni i Inwestor nie poleci wznowienia Robót w ciągu 7 
(siedmiu) Dni roboczych od otrzymania wezwania od Wykonawcy wystosowanego po 
upływie powyższego terminu. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę może nastąpić w 
terminie 30 (słownie: trzydziestu) Dni licząc od dnia bezskutecznego upływu 7-dniowego 
terminu na polecenie wznowienia Robót przez Inwestora, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, jednakże nie później niż do dnia […] r. po uprzednim ponownym wezwaniu 
do usunięcia naruszenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Wykonawcę terminie i 
po bezskutecznym upływie tego terminu.  

3. Strony postanawiają, iż odstąpienie od Umowy ma skutek od daty złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu (brak skutku wstecznego).  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca powinien: 

a) natychmiast wstrzymać Roboty, 

b) dokonać zabezpieczenia Robót i Terenu Budowy, na koszt strony, z powodu której 
doszło do odstąpienia od Umowy, zgodnie z zapisami ust. 5 poniżej, 

c) dokonać komisyjnie z udziałem Inwestora inwentaryzacji Robót,  

d) Przekazać Inwestorowi dziennik budowy oraz Teren Budowy, na podstawie 
odrębnego protokołu, w terminie opisanym w ust. 8 poniżej,  
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e) na żądanie Inwestora przenieść nieodpłatnie na Inwestora umowy o dostawę 
mediów do Terenu Budowy, na warunkach wynikających z zawarty przez 
Wykonawcę umów, 

f) wydać Inwestorowi całą dokumentację budowy, 

g) wydać Inwestorowi zestawienie umów z Podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami, wraz z rozliczeniem na dzień odstąpienia,  

h) przedstawić Inwestorowi rozliczenie Umowy na dzień odstąpienia, 

i) przenieść na Inwestora prawa wynikające z umów z Podwykonawcami w zakresie: 

i. dochodzenia zapłaty kar od Podwykonawcy; 

ii. domagania się usunięcia Wad lub/oraz Usterek przez Podwykonawcę w Okresie 
Gwarancyjnym; 

iii. skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej 
Wykonawcy przez Podwykonawcę; 

iv. odbierania robót zrealizowanych przez Podwykonawcę po rozwiązaniu 
Umowy; 

v. rozliczeniach uznanych przez Inwestora Robót, zrealizowanych przez 
Podwykonawcę. 

5. Zabezpieczenie Robot i Teren Budowy winno nastąpić według zaleceń Inwestora,  

a) na koszt Wykonawcy, w sytuacji gdy Inwestor złożył oświadczenie o odstąpieniu 
od Umowy na podstawie §28 ust. 1 Umowy lub w wypadkach przewidzianych w 
przepisach prawa, gdy odstąpienie następuje z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy albo  

b) na koszt Inwestora, w sytuacjach gdy Wykonawca złożył oświadczenie o 
odstąpieniu od Umowy na podstawie §28 ust. 2 Umowy lub w wypadkach 
przewidzianych w przepisach prawa gdy odstąpienie następuje z przyczyn 
leżących po stronie Inwestora, a Inwestor zaakceptował uprzednio wycenę 
kosztów zabezpieczenia wykonanych Robót i Terenu Budowy oraz zlecił ich 
zabezpieczenie Wykonawcy.  

6. Przekazanie Terenu Budowy Inwestorowi powinno zostać stwierdzone protokołem.  

7. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie Umowy, z obowiązku zapłaty kar umownych, z odpowiedzialności 
za wady Robót wykonanych do dnia odstąpienia, z odpowiedzialności z tytułu rękojmi i 
gwarancji jakości Robót wykonanych do dnia odstąpienia oraz innych zobowiązań 
Wykonawcy przewidzianych w Umowie na wypadek odstąpienia od Umowy.  

8. W przypadku braku możliwości uzgodnienia terminu przekazania Terenu Budowy 
Inwestorowi, Wykonawca opuści Teren Budowy w terminie nie dłuższym niż 14 
(czternaście) Dni od daty odstąpienia od Umowy. W przypadku niepodpisania przez 
Wykonawcę protokołu przekazania Terenu Budowy Inwestorowi w terminie 14 
(czternastu) dni od daty odstąpienia od Umowy Inwestor uprawniony będzie do 
jednostronnego podpisania protokołu przekazania Terenu Budowy Inwestorowi. 

9. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora, Inwestor nie będzie miał obowiązku 
zapłaty Wykonawcy żadnych dalszych należności w odniesieniu do Umowy do czasu 
podpisania przez Strony protokołu z inwentaryzacji Robót wykonanych do dnia 
odstąpienia. Wykonawcy będzie należna zapłata za wszystkie Roboty należycie wykonane 
przez Wykonawcę zgodnie z Umową do dnia odstąpienia od Umowy według wartości 
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określonej w Ofercie Wykonawcy jak również za należytej jakości Materiały dostarczone 
zgodnie z Umową na Teren Budowy stosownie do postępu Robót określonego w 
Harmonogramie Robót, pomniejszona o: (i) zwiększony koszt dokończenia całości Robót 
przez nowego wykonawcę w porównaniu do Ceny Kontraktowej Brutto, (ii) koszt 
usunięcia wszelkich Wad i Usterek w Robotach wykonanych przez Wykonawcę, (iii) kary 
umowne należne Inwestorowi zgodnie z Umową; (iv) odszkodowanie uzupełniające 
należne Inwestorowi. 

10. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, Wykonawcy będzie przysługiwało 
wynagrodzenie za wszystkie Roboty wykonane przez Wykonawcę zgodnie z Umową do 
dnia odstąpienia od Umowy według wartości określonej w Załączniku nr 3, jak również za 
należytej jakości Materiały dostarczone zgodnie z Umową na Teren Budowy stosownie do 
postępu Robót określonego w Harmonogramie Robót. Do odbioru i wystawienia faktury 
za te roboty znajdzie odpowiednie zastosowanie procedura Odbioru Końcowego i 
wystawienia Faktury Końcowej określone w Umowie.  

11. Skorzystanie z prawa odstąpienia może się odbyć niezależnie od naliczenia kary umownej 
lub odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.  

 

§ 29 

Wykonanie obowiązku informacyjnego 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Inwestora obowiązek informacyjny, o 
którym mowa w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe będą 
przekazywane Inwestorowi przez Wykonawcę podczas podpisania Umowy, na etapie 
realizacji Umowy oraz w Okresie Gwarancyjnym, tj. w szczególności wobec: 

a) Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców,  

b) podmiotów skierowanych do realizacji Umowy przez Wykonawcę,  

c) podmiotów skierowanych do realizacji Umowy przez Podwykonawców i dalszych 
podwykonawców,  

d)  pozostałych osób fizycznych, których dane będą przekazywane Inwestorowi w związku z 
wykonywaniem przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej 
Umowy, w tym dostawców i usługodawców.  

2. Wykonanie przez Wykonawcę obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 2 

powyżej polegać będzie na doręczeniu osobom fizycznym, o których mowa powyżej, 

oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 10 do Umowy. 

3. Wykonanie obowiązków wynikających z niniejszego artykułu winno być potwierdzone 
przez Wykonawcę na każde żądanie Inwestora lub Nadzoru Inwestorskiego poprzez 
doręczenie Inwestorowi i Nadzorowi Inwestorskiemu raportu z jego wykonania wraz z 
potwierdzeniami doręczeń klauzul informacyjnych podmiotom danych.  

 

§ 30 
Procedura w sprawach spornych 
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1. Jeżeli między Inwestorem a Wykonawcą w związku z lub na podstawie Umowy lub 
wykonywania Robót powstanie jakikolwiek spór to w pierwszej kolejności podjęte 
zostaną próby jego polubownego rozstrzygnięcia. 

2. W przypadku nieosiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu w okresie 30 
(trzydziestu) dni od otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do polubownego 
rozstrzygnięcia sporu wystosowanego przez drugą Stronę, każda ze Stron będzie 
uprawniona do wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. Strony poddają 
wszelkie spory mogące wyniknąć na podstawie Umowy lub w związku z nią 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Inwestora.  

 

§ 31 
Powiadomienia i doręczenia 

1. Wszelka korespondencja w sprawach objętych Umową odbywa się z zachowaniem formy 
pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazane poniżej adresy obu 
Stron: 

2. Doręczenia należy dokonywać: 

  dla Inwestora: [___] E- mail: [___] 

  dla Wykonawcy: [___]. E- mail: [___] 

3. Zmiana danych wskazanych w ust. 2 powyżej wymaga pisemnego powiadomienia 
pozostałych Stron. W braku takiego powiadomienia korespondencja doręczana na adres 
dotychczasowy będzie uważana za doręczoną skutecznie. 

4. Oświadczenia Stron w zakresie Wstrzymania Robót, odstąpienia od Umowy, żądania 
zapłaty kary umownej, zawiadomienia o cesji praw z Umowy, oświadczenia dotyczące 
Podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, oświadczenia dotyczące odbioru 
Robót, i protokoły odbioru Robót, powinny być składane z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie osobiście lub pocztą poleconą bądź 
kurierską, na adresy, wskazane w ust. 2 powyżej.  

 

§ 32 
Załączniki 

1. Poszczególne dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie 
uzupełniające się, jednakże w wypadku niejednoznaczności i rozbieżności pomiędzy nimi, 
rozstrzygające znaczenie ma Umowa.  

2. Następujące Załączniki stanowią integralną część Umowy: 

 
Załącznik A. Odpis z KRS Inwestora.  

Załącznik B.  Odpis z KRS Wykonawcy. 

Załącznik nr 1. Wykaz Dokumentacji Projektowej. 
Załącznik nr 1a Pozwolenie na Budowę i inne decyzje.  
Załącznik nr 2. Harmonogram Robót, w tym harmonogram rzeczowo-finansowy. 
Załącznik nr 3. Oferta wraz z Cennikiem szczegółowym. 
Załącznik nr 4. Mapa Terenu Budowy. 



Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 31/PN/2020   
Na wybór Wykonawcy prac związanych z usunięciem kolizji dla oświetlenia drogowego, sieci elektroenergetycznych oraz 

sieci telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 

55 

 

Załącznik nr 5. Wzór Gwarancji Należytego Wykonania i Zabezpieczenia na Okres 
Gwarancji. 

Załącznik nr 6. Wykaz Dokumentacji Przetargowej. 
Załącznik nr 8. Wzory dokumentów dla realizacji Robót. 
Załącznik nr 8.1. Wzór wniosku Karty Zatwierdzenia Materiałowego.  
Załącznik nr 8.2. Wzór zgłoszenia Podwykonawcy; 
Załącznik nr 8.3. Wzór umowy z Podwykonawcą 
Załącznik nr 8.4. Wzór oświadczenia Podwykonawcy. 
Załącznik nr 8.5 Wzór Protokołu Zaawansowania Finansowego. 
Załącznik nr 9. Stawki opłat za Media 
Załącznik nr 10. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych.  
Załącznik nr 11.  Organizacja budowy i wytyczne dla zaplecza socjalno-biurowego 
Załącznik nr 12.  Umowy drogowe 

 

§ 33 

Klauzula salwatoryjna 

Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności 
lub bezskuteczności innych postanowień Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności 
któregokolwiek z postanowień Umowy, Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze 
celem zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym ważnym 
postanowieniem, mającym podobne konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie spowoduje to 
zmiany istotnych warunków Umowy, a bezwzględnie obowiązujące przepisy, które znajdują 
zastosowanie w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień, nie stanowią inaczej. 

 

§ 34 
Klauzula poufności 

1. Treść umowy pomiędzy Stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa Inwestora chronioną przepisami prawa, w szczególności Ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie 
przekazywane wzajemnie informacje i dane związane z realizacją Robót oraz postanowień 
Umowy mają charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z 
wyjątkiem: (i) udzielania informacji uczestnikom procesu inwestycyjnego w zakresie, w 
jakim jest to niezbędne do prawidłowego zrealizowania Robót, (ii) udzielania informacji 
doradcom prawnym, technicznym, podatkowym, ubezpieczeniowym i innym doradcom 
zatrudnionym przez Strony w związku z wykonywaniem Umowy, (iii) udzielania 
informacji uprawnionym organom, w tym organom kontroli finansowej i organom 
wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na ich 
wyraźne żądanie, (iv) udostępniania informacji na podstawie przepisów o rynku 
regulowanym oraz udostępniania informacji w procesie oferty publicznej lub ubiegania 
się o dopuszczenie do rynku regulowanego Inwestora lub spółki dominującej wobec 
Inwestora lub spółki powiązanej z Inwestorem w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i pkt 5) 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, (v) udzielania informacji 
instytucji finansującej i /lub refinansującej realizację Robót. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez osoby, którym 
udzielił informacji na podstawie ust. 1 ppkt (i) oraz (ii) powyżej. 
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3. Wykonawca nie może w szczególności ujawnić ani wykorzystywać w innym celu niż 
realizacja Umowy jakichkolwiek informacji dotyczących Inwestora, które doszły do jego 
wiadomości w związku z realizacją Umowy (w tym w szczególności umów zawartych 
przez Inwestora w związku z realizacją Robót oraz dokumentacji związanej z Robotami), 
chyba, że informacje te są publicznie dostępne lub ich ujawnienie przez Wykonawcę jest 
wymagane przez bezwzględnie obowiązujący przepis prawa, ostateczną decyzję 
administracyjną lub prawomocne orzeczenie sądu.  

 

§ 35 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, o ile Umowa nie stanowi inaczej.  

2. Umowa podlega prawu polskiemu. 

3. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

4. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

 

 

W IMIENIU INWESTORA: W IMIENIU WYKONAWCY: 

  

Podpis:....................................................................... Podpis:....................................................................... 

Imię i nazwisko:  Imię i nazwisko:  

Stanowisko:  Stanowisko:  

  

 


