Zatgcznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 31/PN/2020
na wybdr Wykonawcy prac zwigzanych z usunieciem kolizji dla oswietlenia drogowego, sieci elektroenergetycznych oraz sieci
telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego

Wstepny projekt umowy

UMOWA
0 WYKONANIE PRAC ZWIAZANYCH Z USUNIECIEM KOLIZJI OSWIETLENIA
DROGOWEGO, SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ
TELEKOMUNIKACYJNYCH

W dniu [...] 2020 roku w Warszawie pomiedzy:

PHN SPV 16 PHN K Spétka z ograniczona odpowiedzialno$cia S.K.A. z siedzibg w Warszawie, Al
Jana Pawta Il 12 lok. V/4, kod pocztowy: 00-124 Warszawa, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000603939 , NIP: 5252606963,
REGON: 360661180, o kapitale zaktadowym 55.000,00 z}, wniesionym w catosci, zwang dalej
Jnwestorem” lub ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez komplementariusza:

PHN K Sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie, Al. Jana Pawta II 12 lok. V/50, kod pocztowy: 00-124
Warszawa, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Saqdowego przez Sad Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000712408, NIP: 5252735413, REGON: 369204372, o kapitale zakladowym
5.000,00 z}, wniesionym w catoSci, reprezentowang przez:

- L]-11

[...] z siedziba w [...], ul. [...], kod pocztowy: [...]-[...] [...], wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w [...], [...] Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS [...], NIP: [...], REGON: [...], o kapitale zakladowym [...] zt,
wniesionym w catosci, zwang dalej ,Wykonawc3a”,

reprezentowang przez:

- L]-11

oddzielnie zwanymi takze ,Strona” a facznie ,Stronami”;

zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1
Definicje podstawowych pojec i okreslen
1. Wszystkie rozdzialy niniejszej Umowy oraz ich nazwy maja wylacznie charakter
porzadkowy.
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2. Uzyte w tresci niniejszej Umowy pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne z nizej
podanymi obja$nieniami:

1) ,Cena Kontraktowa” - oznacza 1aczne wynagrodzenie ryczattowe netto nalezne
Wykonawcy za wykonanie wszystkich Robét i Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowa oraz
wszystkich zobowigzan opisanych w Umowie. Cena Kontraktowa zostata opisana w § 23
Umowy.

2) »,Cena Kontraktowa Brutto” - oznacza Cene Kontraktowa powiekszong o nalezny wedtug
obowigzujacych przepiséw prawa podatek od towaréw i ustug (VAT).

3) »,Data Rozpoczecia” - oznacza dzien udostepnienia Wykonawcy Terenu Budowy zgodnie z
§ 12 ust. 1 Umowy.

4) »,Data Zakonczenia” - oznacza date zakonczenia Robdt. Zapisy Umowy dotyczace Daty
Zakonczenia zostaty zawarte m.in. w § 17 Umowy.

5) »,Dzien” - oznacza okres czasu od godziny 00:00 do godziny 24:00 (dzien kalendarzowy).

6) ,Dzien roboczy” - oznacza dni od poniedziatku do pigtku wiacznie, z wytgczeniem dni

ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawg z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach
wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 90) lub ustawa ja zastepujaca.

7) ,Dokumentacja Powykonawcza” - oznacza dokumentacje powykonawcza Robdt,
wykonang zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczga przebiegu przewodow sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
z aktualizacja mapy zasadniczej, Dokumentacje Projektowa z przejrzystymi i czytelnymi
naniesieniami zmian wykonanymi przez Kierownika Budowy kopii projektu budowlanego,
wedtug stanu na dzien Odbioru Koncowego robdt, projekty warsztatowe, uzgodnione
zmiany detali, dziennik budowy, Karty Materiatowe zamontowanych materiatéw, protokoty
préb i sprawdzen, wszelkie niezbedne atesty i certyfikaty dotyczace zastosowanych
Materiatow, instrukcje uzytkowania i obstugi. Dokumentacja powykonawcza przygotowana
zostanie w wersji elektronicznej (format .dwg oraz .pdf) i papierowej, opracowana na
podktadach elektronicznych (w tym podktadach projektu budowlanego) przekazanych
przez Inwestora przy zawarciu Umowy.

8) »,Dokumentacja Projektowa” - oznacza dokumenty okres§lone w Zatgczniku nr 1 i 1a do
Umowy i przekazane Wykonawcy przy zawarciu Umowy.

9) »,Dokumentacja Budowlana” - oznacza Dokumentacje Projektowg, Projekt Wykonawczy,
Projekty Budowlane, oraz wszelkie rysunki, obliczenia, atesty i certyfikaty materiatéw,
prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji, oraz inne podobne instrukcje i
informacje, wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie dotyczace Przedmiotu Umowy i
Materialéw, kompletng dokumentacje wykonawcza i Dokumentacje Powykonawcza
konieczng do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy i dopuszczenia do uzytkowania
Przedmiotu Umowy - jak rowniez wszystkie zmiany do powyZszych dokumentow.

10) ,Dokumentacja Przetargowa” - oznacza dokumentacje zawartg w Zatgczniku nr 6 do
Umowy, obejmujacg w szczegllno$ci zapytanie ofertowe oraz inne komunikaty
przetargowe, jak rowniez protokdét z rozméw negocjacyjnych prowadzonych pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

11) ,Faktura Koncowa” - oznacza fakture wystawiong przez Wykonawce na podstawie
podpisanego przez Inwestora wniosku o Platnos¢ Konicowg, zawierajacego w szczego6lnosci
podpisany przez Inwestora Protokot Odbioru Koncowego bez Wad. Postanowienia
dotyczace Faktury Koncowej sg zawarte m.in. w § 25 ust. 7 Umowy.
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»+Harmonogram Robdt” - oznacza harmonogram stanowiacy Zatgcznik nr 2 do Umowy,

zawierajacy wykaz Rob6t z podaniem okreslonego w tygodniach czasu ich trwania, moment
ich rozpoczecia i zakonczenia w relacji do daty udostepnienia Terenu Budowy, wraz z
okresleniem kolejno$ci wykonywania poszczegdlnych Robdt oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego, ktory stanowi podstawe do oceny stanu, prawidtowosci i
terminowosci przebiegu wykonywanych Rob6t wraz z szacunkowym wyraznym
zaznaczeniem terminéw i wysokosci poszczegdlnych ptatnosci dla Wykonawcy.
Harmonogram Rob6t jest opisany m.in. w § 17 Umowy.

»Koordynacja” - oznacza opisane w § 19 ust. 1 Umowy czynnos$ci podejmowane przez
Wykonawce br. sanit, zwigzane z umozliwieniem Wykonawcy wykonywania Robét na
Terenie Budowy przekazanym Wykonawcy br. sanit. Postanowienia dot. Koordynacji sg
zawarte m.in. w § 19 Umowy.

»,Kierownik Budowy” - oznacza osobe powotang przez Wykonawce do peienia funkcji
kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz Umowg. Postanowienia
dotyczace Kierownika Budowy sg zawarte m.in. w § 8 Umowy.

»,Materialy” - oznaczajq wszelkie materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce do
realizacji Robot, w tym materiaty i urzagdzenia wbudowane w Przedmiot Umowy.

,Nadzor Inwestorski” - oznacza nadzdér sprawowany przez inspektorow nadzoru
inwestorskiego, ktorzy beda sprawowali nadzdr techniczny nad realizacja Robot w
zakresie, w jakim posiadaja uprawnienia zawodowe i upowaznienie Inwestora.
Postanowienia dotyczace Nadzoru Inwestorskiego sg zawarte m.in. w § 5 Umowy.

»,0dbiér Fragmentu Robdt” - oznacza odbywajacy sie co miesigc odbiér fragmentu Robot
wykonanych w minionym miesigcu kalendarzowym. Postanowienia dot. Odbioru
Fragmentu Rob6t sg zawarte m.in. w § 24 ust. 3 Umowy.

,0dbidr Koncowy” - oznacza odbiér Robét przez Inwestora zgodnie z przedmiotem i
zakresem Umowy potwierdzony podpisaniem przez Inwestora Protokotu Odbioru
Koncowego. Postanowienia dot. Odbioru Koncowego sg zawarte m.in. w § 24 ust. 5 Umowy.

,0dbidr Pogwarancyjny” - oznacza odbywajacy sie po uptywie Okresu Gwarancji na dang
cze$¢ Robot odbidr tej czeSci Robot dokonywany w celu potwierdzenia, Ze Wykonawca
usunat Wady lub/oraz Usterki na podstawie rekojmi lub gwarancji jako$ci. Postanowienia
dot. Odbioru Pogwarancyjnego sg zawarte m.in. w § 24 ust. 6 Umowy.

»,0dbior Robét Zanikajacych” - oznacza odbiér dotyczacy Robdét pomocniczych lub
elementoéw Robot, ktére w trakcie budowy zanikajg lub zostajg zakryte, przy czym odbiory
Robot Zanikajacych lub podlegajacych zakryciu beda sie odbywac tak czesto jak w rozsadne;j
ocenie bedzie to koniecznie. Postanowienia dot. Odbioru Robét Zanikajacych sg zawarte
m.in. w § 24 ust. 2 Umowy.

»,Oferta” - oznacza oferte ztoZzong przez Wykonawce zawartg w Zataczniku nr 3.

»OKkres Gwarancyjny” - okres na ktéry zostata udzielona gwarancja jakos$ci oraz rekojmia
za wady fizyczne Robét i uzytych do wykonania Przedmiotu Umowy Materiatow.
Postanowienia dot. gwarancji i rekojmi sg zawarte m.in. w § 26 Umowy.

»Oplaty za Media” - stawki optat, ktére Wykonawca bedzie uiszczat na rzecz Wykonawcy
br. Sanit. za podtaczenie do mediéw. Optaty za Media zostaty opisane m.in. w § 19 Umowy.

~Platnos¢ Koncowa” - oznacza ptatnos¢ 10% (dziesie¢ procent) Ceny Kontraktowej
dokonywang przez Inwestora na rzecz Wykonawcy po podpisaniu Protokotu Odbioru
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Koncowego. Postanowienia dot. Platnosci Konicowej sa zawarte m.in. w § 25 ust. 6 i n.

Umowy.

25) +Podwykonawca” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowoSsci prawnej, z ktdrg Wykonawca zawarl, po uprzednim zgtoszeniu Inwestorowi,
umowe o wykonanie poszczegélnych czesci robot budowlanych objetych Umowa lub jej
nastepca prawny. Przez Podwykonawce nalezy rozumie¢ réwniez zgloszonych
Inwestorowi podwykonawcéw dalszych stopni. Postanowienia dot. Podwykonawcéw sg
zawarte m.in. w § 6 Umowy.

26) ~Potwierdzenie Platnosci CzeSciowej” - oznacza dokument wystawiony przez Inwestora,
stwierdzajacy kwote platnosci czeSciowej za wykonane elementy Robdt, ktéry jest
podstawa do wystawienia faktury przejSciowej przez Wykonawce. Przy czym suma
ptatnosci miesiecznych netto, ptatnych na podstawie Potwierdzenia Ptatnosci CzeSciowej
nie moze przekroczy¢ tacznie 90% Ceny Kontraktowej, tzn. Ze nie mniej niz 10% Ceny
Kontraktowej bedzie ptatne po Odbiorze Koncowym (Ptatno$¢ Koricowa). Postanowienia
dotyczace Potwierdzenia Ptatnosci CzeSciowej sg zawarte m.in. w § 25 ust. 2 Umowy.

27) ~Pozwolenie na Budowe” - oznacza tgcznie ostateczne decyzje o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe obiektow sktadajacych sie na Przedmiot
Umowy, ktore stanowiag Zatacznik nr 1a do Umowy, oraz wszelkie ostateczne Zamienne
Pozwolenia na Budowe do powyzszych pozwolen, o ile zostang wydane.

28) +Pozwolenie na Uzytkowanie” - oznacza tacznie wszelkie wymagane bezwarunkowe,
niewadliwe, ostateczne, prawomocne i wykonalne decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektéow sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, w tym w szczegélnosci infrastruktury
drogowej i kolektora jezeli bedzie to wymagane. Przez Pozwolenie na Uzytkowanie nalezy
rozumie¢ decyzje, wobec ktorej w chwili Odbioru Korficowego nie zostaly wszczete
postepowania nadzwyczajne o stwierdzenie jej niewaznos$ci lub/oraz o wznowienie
postepowania.

29) »Pozwolenie na Budowe Zamienne” lub ,,Zamienne Pozwolenie na Budowe” - oznacza
ostateczng i wykonalng decyzje o zamiennym pozwoleniu na budowe obiektow
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy uzyskang zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa w sytuacjach w ktérych jest wymagana.

30) »Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.
U.z 2018 r. poz. 352, ze zm.) wraz z jej zmianami nastepujacymi po zawarciu Umowy oraz
ustawe zastepujaca wyzej powotang ustawe.

31) »Projektant” - oznacza podmioty, ktére wykonuja prawa i obowiazki architekta, jak
réwniez inne podmioty, ktére moga w przysztosci peini¢ role projektanta, w zwigzku z
realizacja Robot.

32) »~Protokét Zaawansowania Finansowego” - oznacza raport wskazujgcy wykonane
elementy Robo6t oraz kwoty nalezno$ci, do ktérych Wykonawca jego zdaniem ma prawo w
zwigzku z wartoscig wykonanych Robot, przy czym kwoty te nie moga przekraczaé¢ kwot
ptatnosci okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zawartym w
Harmonogramie Rob6t stanowigcym Zatacznik nr 2 do Umowy) na zakoniczenie danego
okresu rozliczeniowego i nie mogg by¢ wyzsze niz 90% Ceny Kontraktowej, odebrane na
podstawie Protokolu Odbioru Fragmentu Robdt. Wzoér Protokotu Zaawansowania
Finansowego, jest zawarty w Zataczniku nr 8.5. Postanowienia dotyczace Protokotu
Zaawansowania Finansowego zostaty zawarte m.in. w § 25 Umowy.
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,Przedmiot Umowy” - oznacza rezultat wykonania Rob6t i innych zobowigzan

okreslonych w Umowie; wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
budowlanej, wigzacymi normami, Umowa, Dokumentacja Budowlang, Dokumentacjg
Przetargowg oraz Ofertg, gotowe do uzytku obiekty budowlane w tym przytacza, sieci,
kolektor oraz infrastruktura, ktére zobowigzany jest wykona¢ Wykonawca w ramach
Robét, a takze naktady, ktére zostang zrealizowane przez Wykonawce i Podwykonawcéw
w ramach ich wykonywania.

.Przedstawiciel Inwestora” - oznacza osobe lub osoby wyznaczone przez Inwestora do
utrzymywania kontaktéw z Wykonawcga w zwigzku z wykonywaniem Umowy.
Postanowienia dot. Przedstawiciela Inwestora sg zawarte m.in. w § 13 Umowy.

»Protokét Odbioru Koncowego” - oznacza podpisany zgodnie z Umow3 przez Inwestora,
Nadzér Inwestorski i Wykonawce protokdét potwierdzajacy Odbiér Koncowy. Odbiér
Koncowy zostat opisany m.in. w § 24 ust. 5 Umowy.

»Raport koncowy” - oznacza przygotowany przez Wykonawce do Odbioru Koncowego,
raport finansowy opisujacy rozliczenie Robot wraz ze wskazaniem wszystkich poprzednich
ptatnosci oraz wraz z dokumentami towarzyszacymi przedstawiajacymi szczegétowo
warto$¢ wszystkich Robot wykonanych zgodnie z Umowa, w tym rozliczenia konicowe ze
wszystkim Podwykonawcami odbieranych Robét. W raporcie winny by¢ ujete wszystkie
potrgcenia, wstrzymania ptatnosci oraz naliczone przez Inwestora kary umowne. W
Raporcie Koncowym nalezy tez wskaza¢ obnizenia zwigzane z Wadami Trwatymi i kwoty
zatrzymane z listy usterek z Odbioru Koncowego. Postanowienia dotyczgce Raportu
Konicowego zostaty opisane m.in. w § 24 ust. 5 lit b) Umowy.

“Roboty” - oznaczajg wszelkie prace projektowe, ustugi, dostawy oraz roboty state, jak i
roboty pomocnicze (tymczasowe) konieczne do wybudowania i oddania do uzytkowania
Przedmiotu Umowy w terminach i na warunkach okreslonych Umowa. Jezeli jakiekolwiek
Roboty nie s3 wymienione w Umowie, lecz s3, zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej,
konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa i Wykonawca przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci wymaganej od Wykonawcy powinien je przewidzie¢,
mieszczg sie one w definicji ,Robot”. W zakres Rob6t wchodzg prace niewskazane wyraznie
w Umowie, ktérych konieczno$¢ wykonania zgodnie z zasadami technicznej wiedzy
budowlanej ujawni sie w trakcie ich realizacji, a ktére doswiadczony Wykonawca mogt
przewidzie¢. Za wybrang technologie Rob6t odpowiada wytgcznie Wykonaweca, przy czym
nie mozne ona narusza¢ cech lub wtasciwosci Przedmiotu Umowy opisanych w
Dokumentacji Projektowej. Wybrana przez Wykonawce technologia wykonywania Rob6t
nie moze by¢ Zrédtem roszczenn Wykonawcy przeciwko Inwestorowi o wydtuzenie czasu
realizacji Robot, o odszkodowanie lub o zwiekszenie Ceny Kontraktowe;j.

»+Roboty Dodatkowe” - oznaczaja nie ujete zakresem Umowy roboty zlecone przez
Inwestora w ramach Zmiany. Postanowienia dot. Robdt Dodatkowych sg zawarte m.in. w §
18 Umowy.

»,Roboty Zaniechane” - oznacza pierwotnie ujete zakresem Umowy Roboty, ktére zgodnie
z procedura Zmiany zostaly wylaczone z zakresu Robét. Postanowienia dot. Robot
Zaniechanych sg zawarte m.in. w § 18 Umowy.

»Roboty Zamienne” - oznacza pierwotnie nie ujete zakresem Umowy Roboty, ktére
zgodnie z procedurg Zmiany zostaty zlecone do wykonania Wykonawcy, w miejsce Rob6t
Zaniechanych. Postanowienia dot. Robdt Zamiennych sg zawarte m.in. w § 18 Umowy.
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»Sita Wyzsza” - oznacza wylacznie zdarzenie: (i) ktore jest poza kontrolg Inwestora i

Wykonawcy oraz (ii) ktére czyni niemozliwym wykonanie przez Strone jej zobowigzan

wynikajacych z Umowy oraz (iii) ktére jest zewnetrzne oraz (iv) ktére nie byto mozliwe do

przewidzenia przez nalezycie dziatajgca profesjonalng Strone oraz (v) ktdérego

konsekwencji nie mozna unikng¢ lub usuna¢. W kazdym wypadku, w ktérym powyzsze

kryteria zostang spelnione, ponizsze zdarzenia moga by¢ w szczego6lnosci zakwalifikowane

jako zdarzenia Sity Wyzszej:

a) wojna,

b) akty terroryzmu,

c) rewolucja,

d) trzesienie ziemi,

e) powddziinne kleski zywiotowe,

f) niezinwentaryzowane obiekty saperskie lub obiekty stanowigce zabytki, o ile obiekty te
znajdujg sie na Terenie Budowy pod powierzchnig gruntu rodzimego,

g) epidemia ogtoszona przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

h) katastrofa lotnicza lub drogowa.

W celu unikniecia watpliwosci, Sita Wyzsza nie obejmuje zadnych akcji strajkowych
personelu Wykonawcy, jego Podwykonawcéw, ustugodawcéw lub dostawcow czy
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Pojecie to nie obejmuje réwniez Zadnego

wzrostu cen surowcoéw lub wykonawstwa, bez wzgledu na przyczyne takiego wzrostu.
Postanowienia dot. Sity Wyzszej sa zawarte m.in. w § 17 ust. 2 Umowy.

»,Sprzet” - oznacza maszyny, urzadzenia i Srodki transportowe zlokalizowane na Terenie
Budowy bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacja Roboét, stanowigce wiasnosc,
dzierzawione lub posiadane na podstawie innego stosunku prawnego przez Wykonawce
albo jakichkolwiek Podwykonawcéw i ustugodawcéw, przeznaczone do wykonania,
konserwacji i obstugi Robot.

»~Teren Budowy” - oznacza dziatki ewidencyjne nr 2651, 2776, 2823, 2963, 2967, 2973,
2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2981 oraz fragment dziatki nr ew. 2990, 1107 - czes¢
dziatek nr ew. 2651, 2979, 2980 (tylko w zakresie przebudowy infrastruktury) w obrebie
0026 Srédmiescie przy ul. Hryniewieckiego w Gdyni, na ktérych beda prowadzone Roboty
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy. Mapa obszaru, na
ktérym znajduje sie Teren Budowy, stanowi Zatacznik nr 4 Postanowienia dot. Terenu
Budowy s3g zawarte m.in.w § 111 § 12 Umowy.

L,Umowa” - oznacza niniejsza Umowe wraz z Zatgcznikami.

,2Umowy drogowe” - oznacza umowy zawarte przez Zamawiajgcego z Gming Miasta
Gdynia dnia 21 grudnia 2018 r. oraz ze Skarbem Panstwa dnia 21 grudnia 2018 r. ktére
stanowig Zatacznik nr 12 do niniejszej Umowy.

LUsterki” - oznaczaja wytacznie takie nieistotne wady dotyczace Robot, ktore: (i) nie beda
uniemozliwia¢ i nie beda utrudnia¢ terminowej budowy lub ukonczenia Przedmiotu
Umowy zgodnie z terminarzem przewidzianym przez Inwestora, i (ii) wartos¢ ich usuniecia
nie jest znaczaca i (iii) nie beda uniemozliwia¢ i nie beda utrudnia¢ korzystania z
Przedmiotu Umowy lub jego cze$ci zgodnie z przepisami prawa, normami budowlanymi lub
jego przeznaczeniem i (iv) moga by¢ usuniete w terminach nie dtuzszych niz wskazane w §
26 ust. 8 Umowy, z uwzglednieniem skréconych terminéw w przypadku awarii.
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47) yJUtwory” - wszelkie rysunki i opracowania wykonane przez Wykonawce (lub na jego

zlecenie) do Dokumentacji Projektowej lub/oraz inne dokumenty, rysunki lub opracowania
wykonane przez Wykonawce (lub na jego zlecenie) zwigzane z realizacjg Robét, w tym w
szczeg6lnosci Dokumentacja Powykonawcza. Postanowienia dot. Utwordéw sg zawarte m.in.
w § 4 ust. 81 n. Umowy.

48) »+Wady” - oznaczajg kazdg niezgodng z Umowg, niekorzystng i niezamierzong wtasciwos¢
Przedmiotu Umowy lub jego czesci, utrudniajaca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z
niego badZ jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke albo komfort uzytkowania, ktéra
daje sie wyeliminowac¢ za pomoca wspotczesnej techniki budowlanej; wadg jest nie tylko
wilasciwosé, lecz takze stwierdzony brak wtasciwosci Przedmiotu Umowy, ktére zgodnie ze
znanym Wykonawcy zamierzeniem Inwestora powinien on wykazywa¢. Wady powinny da¢
sie usuna¢ w terminach opisanych w § 26 ust. 8 Umowy.

49) +Wady Trwale” - oznaczaja Wady, ktore nie dajg sie usung¢ bez zastosowania
nadzwyczajnych $rodkéw technicznych i finansowych. Wady trwate beda uprawniaty
Inwestora do obnizenia Ceny Kontraktowej, co winno zosta¢ potwierdzone aneksem do
Umowy. Postanowienia dotyczace Wad Trwatych zostaty opisane m.in. w § 24 ust. 14 i n.
Umowy.

50) ~Wladze” - oznaczaja wtadze i organy rzadowe, administracyjne i samorzadowe w
Rzeczypospolitej Polskie;.

51) ~Wstrzymanie Robét” - oznacza wstrzymanie Robét przez Wykonawce na pisemne
polecenie Inwestora. Postanowienia dot. Wstrzymania Rob6t i ich wznowienia sg zawarte
m.in. w § 20 Umowy.

52) ~Wykonawca” - oznacza wybranego przez Inwestora wykonawce zadania inwestycyjnego
polegajacego na realizacji Rob6t i wykonaniu Przedmiotu Umowy wymienionego w
komparycji Umowy.

53) »Wykonawca br. Sanit.” - oznacza dziatajagcego na zlecenie Inwestora wykonawce prac

zwigzanych z usunieciem kolizji sieci sanitarnych, ktéry bedzie réwnolegle prowadzit prace
na czeSci Terenu Budowy obejmujacego dziatki ewidencyjne nr 2971, 2972, 2974, 2975,
2976, 2977, 2985, 2990, 3080, 3119/3, 3119/4 i udostepni te cze$¢ Terenu Budowy
Wykonawcy, a takze bedzie prowadzit Koordynacje na tej czesci Terenu Budowy.

54) ,Zarzadzajacy Inwestycja” - oznacza spotke dziatajaca pod firmag Polski Holding
Nieruchomosci S.A. z siedzibg w Warszawie, lub inny podmiot, jaki moze by¢ wskazany
Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej w kazdym czasie w trakcie realizacji
Umowy.

55) »Zmiany” - oznaczajg zmiany, zakresu Robo6t, w stosunku do zakresu wynikajgcego z
Umowy, dokonywane z inicjatywy Inwestora lub/oraz Wykonawcy, zgodnie z procedura
opisang w § 18 Umowy.

56) .Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy” - oznacza badZ (i) nieodwotalng,
bezwarunkowa, platna na pierwsze zadanie gwarancje bankowa lub gwarancje
ubezpieczeniowa nalezytego wykonania Umowy, wystawiong przez renomowany
bank/instytucje ubezpieczeniowa z siedzibg w Polsce, uprzednio zaakceptowany przez
Inwestora, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 5 do Umowy, obowigzujaca nie
krécej niz do dnia uptywu dwoch miesiecy po Dacie Zakonczenia, badz (ii) lub kwote
pieniezng wptacong na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora, ktéra zostanie
zwrocona nie wczesniej niz po dwoch miesigcach po Dacie Zakonczenia. Postanowienia dot.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostaty opisane m.in. w § 9 Umowy.
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»LZabezpieczenie na Okres Gwarancji” oznacza badZ (i) nieodwotalng, bezwarunkows,

ptatna na pierwsze Zadanie gwarancje bankowa lub gwarancje ubezpieczeniowq nalezytego
wykonania Umowy, wystawiong przez renomowany bank/instytucje ubezpieczeniowg z
siedzibg w Polsce, uprzednio zaakceptowany przez Inwestora, zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zalacznik nr 5 do Umowy, obowigzujaca nie krocej niz przez OKkres
Gwarancyjny i 2 lata po zakonczeniu tego okresu, badz (ii) lub kwote pieniezng wptacona
na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora, ktéra zostanie zwrdcona nie wcze$niej
niz po uptywie Okresu Gwarancyjnego i 2 lat po zakoniczeniu tego okresu od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Konicowego. Postanowienia dot. Zabezpieczenia na Okres
Gwarangji zostaly opisane m.in. w § 9 Umowy.

§2
Zakres Robét i Przedmiot Umowy

Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania z nalezyta staranno$cig na
zasadach, warunkach i w zakresie wynikajagcym z niniejszej Umowy, wszelkie Roboty
niezbedne do:

1) usunigcia kolizji dla oswietlenia drogowego zagospodarowania terenu na dziatkach nr 2651,
2776, 2823, 2963, 2967, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2981 oraz fragmencie
dziatki nr ew. 2990, 1107 — czg$¢ dziatek nr ew. 2651, 2979, 2980 (tylko w zakresie
przebudowy infrastruktury) w obrebie 0026 przy ul. Hryniewickiego w Gdyni;

2) usunigcia kolizji dla sieci elektroenergetycznych zagospodarowania terenu na dziatkach nr
2651, 2776, 2823, 2963, 2967, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2981 oraz
fragmencie dziatki nr ew. 2990, 1107 — czeg$¢ dziatek nr ew. 2651, 2979, 2980 (tylko w
zakresie przebudowy infrastruktury) w obrebie 0026 przy ul. Hryniewickiego w Gdyni.,

3) usunigcia kolizji dla sieci telekomunikacyjnych. zagospodarowania terenu na dziatkach nr
2651, 2776, 2823, 2963, 2967, 2973, 2974, 2975, 2976, 29717, 2978, 2979, 2981oraz
fragment dziatki nr ew. 2990, 1107 — cze$¢ dziatek nr ew. 2651, 2979, 2980 (tylko w zakresie
przebudowy infrastruktury)w obrebie 0026 przy ul. Hryniewickiego w Gdyni.

Wszelkie Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy budowlanej i aktualnej wiedzy technicznej, wigzacymi normami,
Umowg, Dokumentacjg Budowlang, Dokumentacjg Przetargowg oraz Oferta.

Strony uzgadniaja, ze Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania jako petnomocnik
Inwestora Pozwolenia na Uzytkowanie jezeli bedzie wymagane do dopuszczenia do
uzytku jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy.

W ramach niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu
Inwestora wszelkich uzgodnien, opinii, stanowisk oraz postanowien, a takze do uzyskania
lub zmiany (lub nowych) wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania
Robét i dopuszczenia Przedmiotu Umowy do uzytkowania.

Wykonanie Robét, obejmuje wszystkie obiekty, instalacje i urzadzenia techniczne oraz
wszelkie inne Roboty, na podstawie Dokumentacji Budowlanej oraz zmian decyzji
administracyjnych zawartych w Dokumentacji Budowlanej. W ramach Rob6t Wykonawca
jest zobowigzany w szczegdlnosci do: zaprojektowania, uzgodnienia, optacenia i
wdrozenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robot.
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Wykonawca potwierdza, iZ wykonanie infrastruktury drogowej bedzie zgodne z

zawartymi Umowami drogowymi.

§3
Dokumenty umowne

Dokumentem wigzacym Strony jest Umowa podpisana przez Inwestora i Wykonawce
wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ Zatacznikami.

W przypadku wystepowania sprzecznos$ci pomiedzy Umowa a Zalacznikami,
pierwszenstwo maja postanowienia Umowy.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 powyzej, w przypadku wystepowania sprzecznosci lub
luk pomiedzy Zatacznikami oraz dokumentami do Kktérych odsytaja Zataczniki,
Wykonawca zwrdci sie do Inwestora o dokonanie wykladni tych sprzecznosci lub o
dokonanie wyktadni/uzupetnienia luk. Inwestor jest zobowigzany do udzielenia
Wykonawcy odpowiedzi w terminie 7 Dni od otrzymania zapytania, o ile strony nie
postanowig inacze;j.

W celu unikniecia watpliwosci strony ustalajg, Ze postanowienia niniejszego §3 ust. 2-3
nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku weryfikacji Dokumentacji Projektowe;j,
Dokumentacji Przetargowej i Dokumentacji Budowlanej w zakresie opisanym w §4 ust. 4-
7.

§4
Dokumentacja Projektowa

Przed podpisaniem Umowy Inwestor przekazat Wykonawcy 2 (dwa) egzemplarze
Dokumentacji Projektowej w wersji papierowej oraz jeden komplet Dokumentacji
Projektowej w wersji elektronicznej na plycie CD lub DVD. Szczegélowy wykaz
Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy zawiera Zatacznik nr 1 do Umowy.

Jezeli Wykonawcy potrzebna bedzie wieksza liczba egzemplarzy Dokumentacji
Projektowej, sporzadzi kopie z egzemplarzy, o ktérych mowa w ust. 1 na wtasny koszt.

Wszelkie elementy Dokumentacji Budowlanej dostarczone, zmienione, poprawione lub
uzupetnione przez Wykonawce wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta.
Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia ww. dokumentéw do akceptacji
Projektanta i uzyskania jego akceptacji lub/oraz uwzglednienia zmian wskazanych przez
Projektanta. W przypadku braku porozumienia pomiedzy Wykonawcg a Projektantem,
Spor zostanie rozstrzygniety przez Inwestora z udziatem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, Ze przed podpisaniem Umowy z nalezytg staranno$cig wymagang
w tego rodzaju sytuacji od Wykonawcy, sprawdzit Dokumentacje Projektowa przekazang
przez Inwestora w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania Robdét, w tym w
zakresie jej spojnosci i poprawnosci technicznej oraz kompletnosci. Wykonawca byt
zobowigzany zweryfikowa¢ Dokumentacje Projektow3 z nalezytg staranno$cig wymagang
od Wykonawcy i w tym zakresie potwierdza swoja akceptacje Dokumentacji Projektowej
w przekazanej formie i tre$ci. Ponadto Wykonawca sprawdzit wszelkie dokumenty oraz
rysunki co do ich adekwatnos$ci w stosunku do opisu Robét zawartego w Umowie.
Jakiekolwiek btedy, pominiecia, wady lub inne usterki w Dokumentacji Projektowej
wykryte przez Wykonawce po podpisaniu Umowy, ktére byly do wykrycia przed
podpisaniem Umowy przez Wykonawce dziatajacego z nalezyta starannoscig, nie beda
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uprawnialy Wykonawcy do Zadania przesuniecia Daty Zakonczenia, zaptaty

odszkodowania, podwyzszenia Ceny Kontraktowej lub zwrotu kosztow.

W zakresie wiaczen, rozbieznosci lub niesScistosci w Dokumentacji Projektowej lub
pomiedzy Dokumentacjg Projektowa oraz innymi dokumentami wchodzacymi w sktad
Umowy, Wykonawca zwrdci sie z pisemnym zapytaniem do Inwestora zgodnie z §3 ust. 3
powyzej. W celu unikniecia watpliwo$ci Wykonawca pozostaje zobowigzany do biezacej
weryfikacji Dokumentacji Projektowej podczas wykonywania Rob6t w zakresie
okreslonym w niniejszym §4 ust. 4-7 oraz do informowania Inwestora o wszelkich
nieprawidtowosciach.

W zakresie, w jakim Wykonaweca jest zobowigzany dokona¢ sprawdzenia Dokumentacji
Projektowej, czyli w zakresie okreslonym w Umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie
petna odpowiedzialno$¢ za wady Rob6t wykonywanych na podstawie Umowy,
spowodowane wadami Dokumentacji Projektowej, ktére mdgt przewidzie¢ dokonujac
sprawdzenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
wymaganej od Wykonawcy, i zobowigzany jest do ich usuniecia na zasadach okreslonych
w Umowie dla usuwania Wad i Usterek Robot.

W przypadku stwierdzenia btedéw w Dokumentacji Projektowej lub Dokumentacji
Budowlanej, ktére to btedy Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci mogt
zidentyfikowac¢ podczas sprawdzenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej, wszelkie btedy
oraz Roboty zostang poprawione na koszt Wykonawcy, a wszelkie wynikajace stad roboty
dodatkowe Wykonawca wykona na swdj koszt. Odpowiedzialno$¢ okreslona w zdaniu
poprzedzajagcym obejmuje w szczeg6lno$ci obowigzek ponownego wykonania
odpowiedniej czeSci Robot, ich poprawienia, wymiany w okresie wskazanym w Umowie
jako Okres Gwarancyjny. Nadto, w przypadku, gdyby Dokumentacja Projektowa lub
Dokumentacja Budowlana, (w tym m.in. projekt techniczny, przedmiar robot, specyfikacja
techniczna), nie okreslata w sposob szczegdtowy technologii wykonywania Rob6t lub
wykonania okre$lonego elementu Przedmiotu Umowy, badZ tez nie precyzowata
dostatecznie rodzaju i standardu Materiatow, Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowego wczesSniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Inwestora
oraz Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta (Wzér wniosku karty materiatlowej
stanowi Zatacznik nr 8.1. do niniejszej Umowy) i do zastosowania sie do tej decyzji, a takze
do sporzadzenia rysunkéw warsztatowych i uzyskania dla nich akceptacji Projektanta
oraz Inwestora oraz Nadzoru Inwestorskiego. Decyzja Inwestora w zakresie technologii
wykonywania Rob6t lub wykonania okreslonego elementu Przedmiotu umowy, badz
rodzaju lub standardu Materialow, ktére nie zostaty okreslone lub dostatecznie
doprecyzowane w Dokumentacji Projektowej lub Dokumentacji Budowlanej nie stanowi
Zmiany w rozumieniu Umowy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do zwiekszenia Ceny
Kontraktowej. Prawa autorskie do Dokumentacji Projektowej i innych dokumentow
wydanych Wykonawcy przez Inwestora pozostang wtasno$cig Inwestora. Wykonawca ma
prawo powiela¢, wykorzystywac i przekazywac je na wtasny koszt na potrzeby wykonania
Umowy. Dokumenty te nie beda wykorzystywane, powielane ani przekazywane osobom
trzecim bez pisemnej zgody Inwestora, z wyjatkiem sytuacji, gdy bedzie to niezbedne dla
celé6w wykonania Umowy.

Majatkowe prawa autorskie do wykonanych przez Wykonawce Utworéw w ramach
wszelkich wykonanych przez niego zmian do Dokumentacji Projektowej lub
Dokumentacji Budowlanej, lub wykonanych innych dokumentéw zwigzanych z realizacja
robét i wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym w szczeg6lnosci do Dokumentacji
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sieci telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego
Powykonawczej, zostaja przeniesione na rzecz Inwestora z chwilag wydania tychze

dokumentéw Inwestorowi.

Przeniesienie majgtkowych praw autorskich na Inwestora do Utworéw nastepuje w
najszerszym mozliwym zakresie, na wszystkich znanych polach eksploatacji, na
terytorium calego $wiata, w tym w szczeg6lnosci na wszystkich polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), obejmujacych m.in.: zwielokrotnianie
dowolng technika, na przyktad przez drukowanie lub zwielokrotnienie cyfrowe,
marketing, reklama, przedstawienie, utrwalenie, publiczne udostepnianie, w tym
nadawanie za pomocg wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za posrednictwem
satelity, wprowadzenie do pamieci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej, na
przyktad, w sieci wewnetrznej Inwestora lub w Internecie. Inwestor ma prawo powiela¢
je, wprowadza¢ zmiany, korzysta¢ z nich i przekazywac je (w tym dokonywa¢ w nich,
samodzielnie lub za posrednictwem o0so6b trzecich, zmian oraz wykorzystywac je) na
wlasny koszt w celu kompletowania, eksploatowania, utrzymywania, zmieniania,
adaptowania i naprawiania Przedmiotu Umowy.

Ponadto strony ustalajg, Ze z chwilg wydania Utworéw Wykonawca przenosi na Inwestora
prawo witasnos$ci wszystkich no$nikéw, na ktérych zostaty utrwalone Utwory.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Cena Kontraktowa wyczerpuje w catosci naleznosci
przystugujace Wykonawcy w zwigzku z przeniesieniem majatkowych praw autorskich do
Utworéw wskazanym w niniejszym paragrafie i przeniesieniem wtasnosci no$nikow
opisanym w ust. 10 powyzej.

Wykonawca o$wiadcza, Ze udziela Inwestorowi zgody na wykonywanie praw zaleznych
do Utworow.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezawierania dalszych umoéw, ktéorych przedmiotem
bedzie przeniesienie na osoby trzecie majatkowych praw autorskich do Utworéow.

Na Zadanie Inwestora Wykonawca bedzie podejmowat uzasadnione dziatania w celu
odpowiedniego potwierdzenia przeniesienia na Inwestora praw autorskich do Utwordéw.
Ponadto, Wykonawca zapewni, ze podmioty uprawnione z tytutu autorskich praw
niemajatkowych do Utworéw nie beda wykonywaly swoich uprawnien w sposéb
zaklocajacy korzystanie z tych Utworéw lub Przedmiotu Umowy przez Inwestora, w tym
dokonywania zmian w Przedmiocie Umowy. W wypadku zgtoszenia roszczen lub
wystgpienia z powddztwem przeciwko Inwestorowi w zwigzku z zagadnieniami
dotyczacymi praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, Wykonawca
zostanie o tym niezwtocznie powiadomiony na piSmie i zobowigzany jest na wtasny koszt
prowadzi¢ zmierzajace do ich rozstrzygniecia negocjacje lub postepowanie sgdowe. Na
zyczenie Wykonawcy, Inwestor udzieli rozsadnej pomocy w celu oddalenia roszczen lub
powddztwa, za$ wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty z tym zwigzane zostang
zwrocone Inwestorowi przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania wszelkich rysunkéw do dyspozycji
Inwestora w formacie umozliwiajacym ich edycje (wersja elektroniczna), nawet jesli
odnos$ne prace projektowe beda jeszcze w trakcie realizacji. Inwestor bedzie posiadac
swobode dysponowania powyzszymi rysunkami w ramach realizowanej inwestycji, o
ktérej mowa w Umowie. Za takie dysponowanie rysunkami Inwestor nie bedzie ponosit
zadnych dodatkowych kosztow.

Wykonawca przygotuje Dokumentacje Powykonawcza zgodnie =z przepisami
obowigzujacymi w Polsce na dzienn wskazany jako dzien przekazania tejze dokumentacji

11



17.

18.

19.

3.

Zatgcznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 31/PN/2020

Na wybor Wykonawcy prac zwigzanych z usunigciem kolizji dla o$wietlenia drogowego, sieci elektroenergetycznych oraz

sieci telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego
zgodnie z Umowa i odpowiadajaca celom, ktérym stuzy, tzn. ma odzwierciedla¢ i

dokumentowac¢ stan faktyczny wykonania Rob6t. Dokumentacja Powykonawcza do
Odbioru Koncowego musi zosta¢ skompletowana wedtug zalecen Inwestora.

Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie,
zgodnie z postepem robdt i odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i musi
by¢ dostepna do wgladu na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania poleceni Nadzoru Inwestorskiego lub
Inwestora wydanych w tym zakresie.

Skompletowang Dokumentacje Powykonawcza Wykonawca przekaze Inwestorowi i
Nadzorowi Inwestorskiemu co najmniej na [...] Dni roboczych przed terminem dokonania
wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu Robdt. Dokumentacja Powykonawcza
sporzadzona i przekazana w dwoéch egzemplarzach jednym w formie papierowej oraz
jednym w formie elektronicznej na CD/DVD w edytowalnym formacie dwg. i pdf. (lub w
innych formatach uzgodnionych ze Inwestorem). Przy czym Dokumentacja
Powykonawcza powinna posiadac¢ spis tresci, dodatkowo teczki/ segregatory powinny
by¢ opisane w wyraZny sposob czego dotycza to znaczy miec tytutu okreslajace ich
zawarto$¢ oraz numery tomow.

Wykonawca wyraza zgode, aby Inwestor, jego nastepcy prawni oraz podmioty dziatajace
w ich imieniu lub naich zlecenie dokonywali, samodzielnie lub przy pomocy os6b trzecich,
zmian, adaptacji, przerobek Dokumentacji Budowlanej, Dokumentacji Powykonawczej i
innych dokumentéw projektowych sporzadzonych przez Wykonawce lub w jego imieniu
na potrzeby Umowy. Wykonawca jednocze$nie udziela zgody na wykonywanie przez
podmioty, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie, praw zaleznych do Dokumentacji
Budowlanej, Dokumentacji Powykonawczej i innych dokumentéw projektowych
sporzadzonych przez Wykonawce lub w jego imieniu na potrzeby Umowy.

§5
Prawa i obowiazki Nadzoru Inwestorskiego oraz Zarzadzajacego Inwestycja
Inwestor powotuje Nadzor Inwestorski. Wszystkie kompetencje Nadzoru Inwestorskiego
moga by¢ korygowane przez Zarzadzajacego Inwestycja, ktéory ma prawo by¢ obecny i
ewentualnie korygowa¢ wszelkie dziatania podejmowane przez Nadzér Inwestorski.

Wszystkie instrukcje Nadzoru Inwestorskiego lub/oraz innych podmiotéw dziatajacych z
ramienia Inwestora mogace powodowa¢ wzrost kosztéw Robét lub przedtuzenie czasu
realizacji Rob6t wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Pisemnego
zatwierdzenia przez Inwestora wymagaja w szczeg6lno$ci nastepujgce czynno$ci Nadzoru
Inwestorskiego, ktore nie beda skuteczne bez takiego zatwierdzenia:

a) zwolnienie Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania;

b) Odbiér Koncowy;

c) akceptacja jakiegokolwiek zgdania ptatnosci od Wykonawcy;

d) zawieszenie lub przerwanie prowadzenia Robét, chyba ze dalsze prowadzenie Rob6t
stanowitoby zagrozenie dla zycia lub zdrowia;

e) Zmiany wplywajace na wzrost Ceny Kontraktowej lub na przesuniecie Daty
Zakoniczenia,

f) odstapienie od Umowy, oSwiadczenie o naliczaniu kar umownych przez Inwestora.

Zadne instrukcje Nadzoru Inwestorskiego nie upowazniajg Wykonawcy do dziatania
niezgodnie z Umowg lub obowigzujagcym prawem. Dziatanie zgodnie z instrukcjami
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Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci z tytutu naruszenia

Umowy. Jezeli Wykonawca otrzyma od Nadzoru Inwestorskiego instrukcje niezgodng z
polskim prawem lub Umowa, powinien niezwtocznie powiadomi¢ o tym Inwestora na
piSmie i bedzie odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje zwigzane z zaniechaniem
takiego powiadomienia.

Nadzor Inwestorski sktada i przedktada Wykonawcy swoje o$wiadczenia lub decyzje w
terminach nie dtuzszych niz 5 (pie¢) Dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego
pisemnego wniosku o przedtoZzenie powyzszych oswiadczen lub decyzji, zawierajacego
wszystkie informacje i dokumenty niezbedne do sformutowania odpowiedzi. Brak
Nadzoru Inwestorskiego na taki wniosek w powyzszym terminie poczytany bedzie za
odmowe ze strony Nadzoru Inwestorskiego, chyba, ze Strony uzgodnig inaczej.

§6
Zlecanie wykonania Rob6t Podwykonawcy

Wykonawca moze zatrudni¢ Podwykonawcéw, pod warunkiem zachowania procedury
okreslonej w niniejszym paragrafie, bez naruszania swoich zobowigzan wynikajacych z
Umowy.

Umowy z Podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg Roboty (w zakresie robot
budowalnych), beda zawierane wedtug wzoru umowy podwykonawczej stanowigcego
Zatgcznik nr 8.3 do Umowy, ponadto nie moga by¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej
Umowy, o ile Inwestor lub Nadzoér Inwestorski nie wyrazi zgody na odmienne zapisy.
Zmiany we wzorze wynikajgce z charakteru rob6t wykonywanych przez Podwykonawce
nie wymagaja uprzedniej zgody Inwestora, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej. Na pisemny
wniosek Wykonawcy Inwestor moze wyrazi¢ zgode na zmiane wzoru umowy
podwykonawczej stanowigcego Zatgcznik nr 8.3 do Umowy. Zmiana wzoru umowy
podwykonawczej wymaga akceptacji na piSmie nowego wzoru umowy podwykonawczej
przez Inwestora. Zmiana wzoru umowy podwykonawczej na wniosek Wykonawcy nie
stanowi zmiany Umowy.

Pod rygorem wyrazenia sprzeciwu przez Inwestora w kazdej umowie podwykonawczej,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, winny znaleZ¢ sie nastepujace postanowienia:

a) zawierajace doktadne okreslenie przedmiotu robdét budowlanych powierzonych do
wykonania Podwykonawcy,

b) zawierajgce doktadne okreSlenie jakiego zakresu Rob6t wykonywane przez
Podwykonawce roboty dotycza i w jakiej czeSci Harmonogramu Robét Wykonawcy sg
zawarte roboty budowlane Podwykonawcy, tj. jakiej pozycji (numer i opis) pod
wzgledem terminu oraz wartoSci roboty budowlane danego Podwykonawcy. W
przypadku czesSciowego zlecenia prac Podwykonawcy nalezy wskaza¢ procentowy
udziat rzeczowy zleconych prac danemu Podwykonawcy w danej pozycji
Harmonogramu Rob6t,

c) stwierdzajace, ze wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy nie jest wyzsza, anizeli
wysoko$¢é wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy na podstawie Umowy, lub jezeli
bedzie wyzsza to wyraZne zaznaczenie tego faktu w umowie podwykonawczej wraz z
informacja, iz Inwestor nie odpowiada na podstawie art. 647! kodeksu cywilnego za
zaptate tej nadwyzki,

d) zobowigzujace Podwykonawce do ztozenia Wykonawcy lub Inwestorowi o$wiadczenia
o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy oraz informacji o ogélnym
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g)

h)

j)

k)

sieci telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego
stanie rozliczen miedzy Wykonawca a Podwykonawca, w tym w szczegdlnosci o

wysokosci nalezno$ci wobec Wykonawcy niewymagalnych na dzien sktadania
oS$wiadczenia, za kazdy miesigc kalendarzowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy dotyczacymi ptatnosci,

regulujace terminy ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw jako terminy nie dtuzsze
niz wynikajgce z Umowy. Odmienne uregulowanie wymaga pisemnej zgody Inwestora;

okreslajace, ze Podwykonawca nie moze dokona¢ cesji praw wynikajacych z umowy
Iaczacej go z Wykonawcg bez zgody Inwestora;

okre$lajace, ze w kazdym czasie Inwestor ma prawo bezposredniego zapytania
Podwykonawcy o ptatnosci nalezne Podwykonawcy od Wykonawcy a Podwykonawca
ma obowigzek udzieli¢ odpowiedzi,

zawierajace obowigzek uzyskania przez Podwykonawce zgody Inwestora i Wykonawcy
na zlecenie Robdt dalszym podwykonawcom,

obowigzku udzielenia gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy, z ktérej
skorzysta¢ bedzie mogt Inwestor w przypadku rozwigzania lub wygasniecia Umowy
pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg,

w przypadku utworzenia na mocy umowy z Podwykonawca kaucji (tworzacej
zabezpieczenie nalezytego wykonania na okres umowy z podwykonawca lub na okres
gwarancji jakosci i rekojmi) wyraznego wskazania, ze z chwilg utworzenia kaucji, kaucja
traci charakter wynagrodzenia podwykonawcy i przeksztalca sie w stosowne
zabezpieczenie, za ktérego zwrot nie odpowiada solidarnie Inwestor,

nieodwotalna zgoda Podwykonawcy na przeniesienie na Inwestora praw i obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z tych umoéw, po rozwigzaniu i/ lub wygasnieciu Umowy, w
szczeg6lnosci w zakresie:

i.  dochodzenia zaptaty kar od Podwykonawcy;

ii.  domagania sie usuniecia Wad lub/oraz Usterek przez Podwykonawce w Okresie
Gwarancyjnym;

iii.  skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej
Wykonawcy przez Podwykonawce;

iv.  odbierania robo6t zrealizowanych przez Podwykonawce po rozwigzaniu
Umowy;

v.  rozliczeniach uznanych przez Inwestora Roboét, zrealizowanych przez
Podwykonawce.

4, Wykonawca chcac zatrudni¢ Podwykonawcow robot budowlanych zobowiazuje sie do

zachowania nastepujacych warunkéw:

a)

b)

szczegbtowy przedmiot robét budowlanych Podwykonawcéw zostat zgtoszony w
formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci Inwestorowi przez Wykonawce lub
Podwykonawce w terminie 14 Dni przed przystapieniem do wykonywania tych
robét przez Podwykonawce,

Inwestor nie pdéZniej niz w ciggu 14 Dni od dnia doreczenia Inwestorowi
zgtoszenia nie ztozyt Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci wobec wykonywania tych robot przez Podwykonawce,
Zgtoszenie Wykonawcy powinno zosta¢ ztozone zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 8.2. do niniejszej Umowy ,Wzdr karty zgtoszenia Podwykonawcy”.
Kazde zgloszenie Wykonawcy, jak i Podwykonawcy powinno zawieraé
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sieci telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego
szczegblowy opis zakresu Robot, ktére Wykonawca zamierza zlecic

Podwykonawcy, ostateczny projekt umowy z Podwykonawca uwzgledniajacy
pelng tres¢ wszystkich klauzul wraz ze wszystkimi zatgcznikami. Przedlozony
ostateczny projekt umowy z Podwykonawca nie moze zawieraé kwot
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy od Wykonawcy za wykonanie
poszczegdlnych czesci Robdt. Szczegbétowe elementy zgtoszenia zostaty okreslone
w ponizej. Niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian
umow z Podwykonawcami. Poza uzupetieniem kwot wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy tres¢ uméw podpisanych przez Wykonawce z Podwykonawcami
nie bedzie roznita sie od tresci projektéw umow przedstawionych Inwestorowi.

Inwestor ma prawo zazada¢ od Wykonawcy przedtozenia kopii juz podpisanej umowy z
Podwykonawcg, w takim przypadku Wykonawca musi przedtozy¢ kopie zawartej z
Podwykonawca umowy w ciggu 3 Dni roboczych. Ponadto Inwestor ma prawo Zada¢ od
Wykonawcy protokotéw odbioru prac Podwykonawcy oraz protokotéw usuniecia przez
Podwykonawce usterek, ktére zostang Inwestorowi przedtozone w terminie 3 Dni
roboczych.

Zlecenie przez Wykonawce wykonania poszczegélnych czesci Robét Podwykonawcom nie
zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Inwestora za wykonanie tej czesci Robét.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
i ich pracownikéw jak za swoje wtasne dziatania i zaniechania, a nie tylko za wine w
wyborze. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca stosuje sie
odpowiednio postanowienia niniejszej Umowy dotyczace zawarcia przez Wykonawce
umowy o roboty budowlane z Podwykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ koordynacje wszystkich zaangazowanych przez
siebie Podwykonawcédw w zakresie wykonywania Robét lub $wiadczenia ustug na Terenie
Budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom. Wykonawca o$wiadcza, Ze bedzie terminowo ptaci¢
naleznos$ci na rzecz Podwykonawcéw i zapewnia, ze nie spowoduje poniesienia przez
Inwestora odpowiedzialnosci w trybie art. 647! kodeksu cywilnego.

W przypadku, gdy Podwykonawca wystapi w stosunku do Inwestora z roszczeniem o
zaptate na podstawie art. 647! kodeksu cywilnego, Inwestorowi przystuguje prawo do
bezposredniego regulowania ptatnosci naleznych Podwykonawcom od Wykonawcy, z
ktérymi Wykonaweca zalega co najmniej 14 (czternascie) Dni. Wszelkie takie ptatnosci
Inwestora zostang zaliczone na poczet zaptaty Ceny Kontraktowej lub Wynagrodzenia
naleznych Wykonawcy. Przed dokonaniem jakichkolwiek bezposrednich wyptat na rzecz
Podwykonawcéw, Inwestor zawiadomi Wykonawce o takim zamiarze, a Wykonawca - w
ciggu 3 (trzech) Dni roboczych od otrzymania danego zawiadomienia od Inwestora -
bedzie miat prawo wyrazi¢ swoja opinie na temat danego wynagrodzenia dla
Podwykonawcy. Inwestor nie dokona ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, jezeli uzna, iz
Wykonawca wykazat niezasadnos¢ takiej ptatnosci.

Jezeli Podwykonawca bedzie dochodzi¢ na drodze sagdowej roszczenia na podstawie art.
647! kodeksu cywilnego w stosunku do Inwestora, Inwestor powiadomi o tym
Wykonawce w formie pisemnej, a Wykonawca udzieli pisemnej odpowiedzi wraz z
uzasadnieniem w ciggu 3 (trzech) Dni roboczych od otrzymania zawiadomienia Inwestora
oraz na zadanie Inwestora przystapi do sprawy sadowej o ile nie zostanie wspo6tpozwany.
Ponadto Wykonawca przekaze Inwestorowi istotne procesowo informacje, wyjas$nienia i
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sieci telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego
dokumenty, ktore posiada i/lub ktére powinny znajdowac sie w posiadaniu Wykonawcy,

i ktore zostang wskazane przez Inwestora. Jezeli termin wskazany w Zadaniu Inwestora
jest niemozliwy do dotrzymania lub jego dotrzymanie wigzatoby sie ze znacznymi
trudnosciami, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie wskaza¢ Inwestorowi odpowiedni
termin na dostarczenie tych dokumentéw lub informacji.

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z wszelkich roszczen, jakie moga by¢
podnoszone przez Podwykonawcéw wzgledem Inwestora w zwigzku z realizacjg Robot
lub Umowa3 i naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor moze ponie$¢ z tego tytutu. W
szczegblnosci Wykonawca pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Inwestora
w zwiagzku z obrong przed takimi roszczeniami lub w zwigzku z ich zaspokojeniem.

Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub cztonka
jego personelu na zasadach opisanych w §8 ust. 2 i 6 Umowy.

Postanowienia dotycza Podwykonawcéw robét budowlanych, stosuje sie odpowiednio do
dalszych Podwykonawcow rob6t budowlanych wszystkich szczebli.

§7
Przeniesienie praw i obowigzkéw - nastepcy prawni

Z zastrzezeniem zdania ostatniego niniejszego ustepu, Wykonawca wyraza zgode na: (i)
przeniesienie przez Inwestora ogétu praw i/lub obowigzkéw Inwestora wynikajacych z
Umowy na dowolny podmiot z Grupy Kapitatowej Polski Holding Nieruchomosci S.A. (ii)
przeniesienie przez Inwestora praw i wierzytelno$ci przystugujacych mu na podstawie
Umowy na instytucje finansujgca i /lub refinansujgca realizacje Robét. O przeniesieniu
praw i/lub obowigzkéw zgodnie z niniejszym ustepem Inwestor powiadomi Wykonawce
pisemnie w terminie 7 Dni roboczych od zaistnienia zdarzenia skutkujacego
przeniesieniem praw i/lub obowigzkéw przez Inwestora.

Poza przypadkami okre$lonymi w ustepie 1 powyzej, przeniesienie praw i/lub
obowiazkéw wynikajacych z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony
Umowy pod rygorem niewaznosci.

Inwestor jest solidarnie odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajgcego z niniejszej Umowy wraz z podmiotami, na ktére przenidst prawa i/lub
obowiazki z niniejszej Umowy zgodnie z ust. 1 pkt (i) powyzej

§8
Kierownictwo Robét i kluczowi pracownicy Wykonawcy

Wykonawca zapewnia niezbedne kierownictwo Robét na czas ich wykonywania.
Wykonawca zaproponuje Inwestorowi osobe, ktéra zamierza wyznaczy¢ na funkcje
Kierownika Budowy i zapewni, aby osoba ta nalezycie wypelniata wszystkie obowigzki
natozone na nig przepisami prawa. Osoba ta bedzie posiadata odpowiednie wazne
uprawnienia wymagane polskim prawem.

Na zadanie Inwestora poparte dowodami naruszenia obowigzkéw przez Kierownika
Budowy, Wykonawca zaproponuje niezwlocznie inne osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia w miejsce osoby pierwotnie powotanej. Zmiana osoby peinigcej funkcje
Kierownika Budowy wymaga zgody Inwestora.

Kierownik Budowy bedzie zaangazowany przez Wykonawce przy wykonywaniu Umowy
i bedzie obecny na Terenie Budowy w pelnym wymiarze czasu pracy.
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Kierownik Budowy, jako umocowany przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat od

Inwestora lub Przedstawiciela Inwestora lub Nadzoru Inwestorskiego polecenia
kierowane w formie ustnej i pisemnej kierowane do Wykonawcy.

Wykonawca zatrudni w zwigzku z wykonywaniem Rob6t i usuwaniem w nich Wad i
Usterek, takich pracownikéw i wspéipracownikéw, ktérzy posiadaja odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przestrzegajg wymagan bezpieczenistwa i higieny pracy oraz
dbaja o prawidlowe wykonanie prac z nalezyta starannoscia.

Inwestor ma prawo zgtasza¢ Wykonawcy uzasadnione uwagi w stosunku do oséb, ktére
jego zdaniem sg niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub ktorych
obecnos¢ na Terenie Budowy jest uznana przez Inwestora za niepozadang z innych,
uzasadnionych przyczyn.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej
wymiany os6b wskazanych przez Inwestora.

Wykonawca wyznaczy ponadto osobe odpowiedzialng za BHP i kierownikéw robdt w
poszczegblnych branzach.

§9
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

oraz Zabezpieczenie na Okres Gwarancji

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie zapewniato nalezyte wykonanie
przez Wykonawce cato$ci Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany doreczy¢ lub wptaci¢ Inwestorowi Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy w kwocie 5% (stownie: pie¢ procent) Ceny Kontraktowej
w terminie 14 (czternastu) Dni od zawarcia Umowy, lecz nie pdéZniej niz przed
udostepnieniem Wykonawcy Terenu Budowy.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w formie
pienieznej w postaci przelewu, za termin wniesienia zabezpieczenia Strony uznajg dzien
uznania rachunku Inwestora. Jezeli zabezpieczenie nie jest wnoszone w formie pieniezne;j,
to gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna zostaé wreczona Inwestorowi
najp6zniej, w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej.

Inwestor dopuszcza przediozenie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w
postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na okres kroétszy niz wymagany
Umowa, pod warunkiem przedtoZzenia przez Wykonawce nowego dokumentu
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy przed wygasnieciem poprzedniego. W
wypadku, gdy Wykonawca nie wptaci lub nie przedtozy nowego dokumentu
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w terminie 21 Dni, przed uplywem
obowigzywania poprzedniego dokumentu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
w postaci gwarancji, Inwestor bedzie uprawniony do skorzystania z posiadanego
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (tj. pociagniecia go) i zatrzymania
uzyskanej w te sposéb kwoty w gotdwce na poczet wymaganego Umowa Zabezpieczenia
na Okres Gwarancji do dnia przedtozenia przez Zabezpieczenia na Okres Gwarancji.

W przypadku podwyzszenia z jakichkolwiek przyczyn Ceny Kontraktowej, lub wydtuzenia
terminu realizacji Robdt, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego podwyzszenia
kwoty Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, lub wydluzenia okresu jego
obowigzywania, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 (siedmiu) Dni od podpisania
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sieci telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego
dokumentu potwierdzajacego podniesienie Ceny Kontraktowej lub wydtuzajacego termin

realizacji Robot.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w terminie
okreslonym w ust. 2 powyzej lub nie podwyzszy lub nie wydtuzy terminu Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy zgodnie z ust. 5 powyzej, lub nie przedlozy kolejnego
dokumentu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zgodnie z ust. 4 powyzej,
Inwestor bedzie uprawniony do wykonania zastepczego tj. zakupienia na koszt i ryzyko
Wykonawcy odpowiedniego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy i potracenia
kosztow wykonania zastepczego z jakakolwiek z ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy. NiezaleZnie od powyZszego uprawnienia
Inwestor jest uprawniony do naliczenia kar umownych za powyzszej opisane
niewykonanie Umowy, na podstawie § 27 Umowy.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy, w sytuacji o opisanej w ust. 2 powyzej, Inwestor moze odmoéwi¢ udostepnienia
Wykonawcy Terenu Budowy. PowyZsza odmowa udostepnienia przez Inwestora Terenu
Budowy nie bedzie uwazana na nienalezyte wykonanie Umowy przez Inwestora, lecz za
nienalezyte i zawinione prze Wykonawce niewykonanie Umowy.

Zabezpieczanie Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrécone Wykonawcy po
Odbiorze Konicowym, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wraz z wnioskiem
o zwrot ww. zabezpieczenia, dokumentu lub dowodu wptaty Zabezpieczenia na Okres
Gwarancji, w terminie 14 (czternastu) Dni od dnia doreczenia tego wniosku Inwestorowi.

Zabezpieczenie na Okres Gwarancji bedzie zabezpieczato nalezyte wykonanie przez
Wykonawce zobowigzan z tytulu rekojmi i gwarancji jako$ci udzielonej na podstawie
niniejszej Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany doreczy¢ lub wptacic¢ Inwestorowi Zabezpieczenie na Okres
Gwarancji w kwocie 3% (stownie: trzy procent) Ceny Kontraktowej w terminie 21 dni
przed wyznaczonym Dniem Protokotu Odbioru Koficowego, przy czym Zabezpieczenia na
Okres Gwarancji moze zacza¢ obowigzywa¢ (wchodzi¢ w zZycie) z dniem podpisania
Protokotu Odbioru Konicowego.

Jezeli Wykonaweca nie przedstawi Zabezpieczenia na Okres Gwarancji, zgodnie z ust. 10
powyzZej, Inwestor bedzie uprawniony do skorzystania z praw wynikajacych z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (tj. pociagniecia go) i zatrzymania
uzyskanej w ten sposéb kwoty tytutem Zabezpieczenia na Okres Gwarancji. Zatrzymana
kwota, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym zostanie zwrécona Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia ztoZenia Inwestorowi przez Wykonawce Zabezpieczenia na Okres
Gwarancji zgodnie z postanowieniami Umowy.

Zapisy § 9 Umowy dotyczace Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, maja
odpowiednie zastosowanie do Zabezpieczenia na Okres Gwarancji.

Zabezpieczanie na Okres Gwarancji zostanie zwrocone Wykonawcy, po uptywie Okresu
Gwarancyjnego i 2 lat po zakonczeniu tego okresu lat od Protokotu Odbioru Koncowego.

§ 10
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykupienia polis ubezpieczeniowych, utrzymywania
ich przez caty czas trwania Umowy oraz do ponoszenia wszelkich kosztéw ubezpieczenia
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b)

sieci telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego
w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie. Umowy ubezpieczenia zostang zawarte i
beda kontynuowane na warunkach zatwierdzonych przez Inwestora przed ich zawarciem
oraz z zaakceptowanymi przez niego uprzednio ubezpieczycielami, przy czym
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekty polis z odpowiednim
wyprzedzeniem. Przy zawarciu Umowy, Wykonawca dostarczy Inwestorowi dokumenty
poswiadczajgce zawarcie przez Wykonawce umoéw ubezpieczenia na warunkach
uprzednio zaakceptowanych przez Inwestora, w szczegdlnosci spetniajgcych warunki
okreslone w ust. 2 ponizej, wymaganych od niego na podstawie Umowy. Aktualne polisy
winny zosta¢ przedstawione Inwestorowi w terminie 14 Dni od daty zawarcia Umowy, nie
pOZniej jednak niz przed udostepnieniem Terenu Rob6t Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania ubezpieczenia w nastepujacym
zakresie:

ubezpieczenie ogdlne od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy w zwigzku z
prowadzong przez niego dziatalnoscig i posiadanym mieniem, na kwote nie mniejsza niz
800.000,00 zt (osiemset tysiecy zlotych), obejmujaca swoim zakresem odpowiedzialnos¢
cywilna deliktowa oraz kontraktowa, w tym odpowiedzialno$¢ cywilng za produkt i
wykonang ustuge oraz szkody wyrzadzone przez Podwykonawcdw i szkody powstate po
Odbiorze Konnicowym;

ubezpieczenie Rob6t prowadzonych przez wszystkie podmioty, ktére je wykonujg, w tym
przez Wykonawce i przez Podwykonawcow od wszelkich ryzyk budowlanych i
montazowych (CAR), w tym z tytutu strat lub uszkodzen odnoszacych sie do Robdt,
Materiatéw, ubezpieczenie Sprzetu (nalezacych zaréwno do Inwestora, Wykonawcy,
Podwykonawcéw oraz niezaleznie od tego czy s3 zlokalizowane na Terenie Budowy), do
ich pelnej wartosci odtworzeniowej (w tym wszelkie uzasadnione optaty i koszty
zwigzane z takim przywro6ceniem do poprzedniego stanu), obejmujgce w szczegdlnosci
ubezpieczenie od kradziezy, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Robo6t, Materiatow
zostanie zawarte na sume nie nizsza niz Cena Kontraktowa za przedmiot zaméwienia na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest
utrzymac ubezpieczenie Rob6t okre$lone w niniejszym punkcie b) przez caty czas trwania
Roboét tj. od daty udostepnienia Wykonawcy Terenu Budowy do trzech miesiecy od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Ubezpieczenie CAR powinno obejmowac w
szczegdblnosci: klauzule 003 (konserwacja po zakonczeniu rob6t budowlanych), klauzule
004 (rozszerzona konserwacja po zakonczeniu rob6t budowlano-montazowych), klauzule
006 (ubezpieczenie dodatkowych kosztéw, praca w godzinach nadliczbowych i nocnych
oraz w dni ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresowy), klauzule 007 (ubezpieczenie
kosztéw frachtu lotniczego), 013 (sktadowanie mienia poza terenem budowy), klauzule
100 (ubezpieczenie rozruchu i ruchu prébnego), klauzule 113 (transport ladowy),
klauzule 116 i klauzule 116/1 (ubezpieczenie ukonczonych odcinkéw robét - szkody
wyrzadzone przez zleceniobiorce), klauzule 119 (ochrona mienia otaczajgcego
zleceniodawcy), klauzule 120 (wibracje, usuniecie lub ostabienie elementéw nosnych,
szkody powierzchniowe), klauzule 115 (ubezpieczenie ryzyka projektanta oraz
ubezpieczenie kosztu wymiany i przeprojektowania elementu wadliwego), klauzule 200
(ubezpieczenie ryzyka producenta), klauzule automatycznego pokrycia dla zwiekszenia
kosztow inwestycji, klauzule 201 (pokrycie okresu gwarancji/rekojmi), klauzule pokrycia
wynagrodzenia rzeczoznawcéow, klauzule reprezentantdw, klauzule naprawy szkéd przy
odtworzeniu dokumentacji, klauzule naprawy szkéd w S$rodowisku, w tym
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zanieczyszczenia $rodowiska, klauzule strajkéw i niepokoi spotecznych, klauzule

przedtuzenia prac, klauzule uprzatniecia pozostatosci po szkodzie, klauzule wstrzymania
prac oraz inne klauzule rozszerzajace zakres, ktorych zasadno$¢ w jest uzasadniona
specyfikg Robét i Przedmiotu Umowy. Ubezpieczenie CAR nie powinno zawiera¢ klauzul
ograniczajacych zakres podstawowy. Wzér Umowy ubezpieczenia przed jej zawarciem
wymaga pisemnej akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

c. ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy od ponoszenia
odpowiedzialno$ci wobec 0s6b trzecich z tytutu strat lub szkéd majatkowych, Smierci lub
obrazen cielesnych poniesionych przez jakakolwiek osobe, ktére moga wynikna¢ z tytutu
wykonywania Umowy i mie¢ miejsce przed podpisaniem Protokotu Odbioru Konicowego.
Ubezpieczenie zostanie zawarte na sume nie nizsza niz 800.000,00 zt (osiemset tysiecy
ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i bedzie dedykowane
tylko do Umowy. Ubezpieczenie to powinno obejmowac¢ takze szkody spowodowane na
nieruchomosciach sasiadujacych z Trenem Budowy. Wzér umowy ubezpieczenia przed jej
zawarciem wymaga pisemnej akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. Wymog zawarcia
umowy OC w zakresie okresSlonym w niniejszym pkt. c) bedzie uwazany za spetniony w
przypadku zawarcia przez Wykonawca ubezpieczenia w tym zakresie w ramach sekgji 11
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR), o ktérym mowa w pkt. b) powyzej z
wlaczeniem klauzuli 002 (odpowiedzialno$¢ za zobowigzania wzajemne);

Jezeli Wykonawca nie zawrze i nie bedzie dysponowal waznym ubezpieczeniem
wymaganym na podstawie Umowy lub nie dostarczy zadawalajgcego dowodu, polis i
pokwitowan zgodnie z niniejszym § 10, Inwestor moze, z zachowaniem innych praw lub
srodkow, zawrze¢ ubezpieczenie w zakresie odpowiadajacym ubezpieczeniu, ktore nie
zostato zawarte i optaci¢ nalezne sktadki. Takie ptatnosci Inwestor bedzie mégt odliczy¢ z
aktualnych lub przysztych naleznosci wobec Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

Umowy ubezpieczenia zostang zawarte przez Wykonawce oraz we wszystkich
przypadkach, w ktérych bedzie to mozliwe z uwagi na typ ubezpieczenia, bedg wskazywac
na Inwestora jako na “dodatkowego ubezpieczonego”, jak réwniez bedg dopuszczac cesje
przez Inwestora jego praw wynikajacych z tych uméw na inne podmioty bez zgody
ubezpieczyciela oraz beda zobowigzywac¢ ubezpieczyciela do powiadomienia Inwestora o
przypadkach naruszenia przez Wykonawce warunkéw polis ubezpieczeniowych, w tym o
nieptaceniu sktadek ubezpieczeniowych.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie zgodnie z warunkami Umowy, w tym réwniez
ubezpieczenie w zakresie OC wszystkich Podwykonawcéw, ktére bedzie pokrywac
wszelkie dziatania i zaniechania ze strony wszystkich ww. os6b zwigzane z realizacja
Rob6t na Terenie Robot oraz nieruchomosciach sasiednich i drogach dojazdowych.

W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie postanawiajg, Ze fakt posiadania
ubezpieczenia przez Wykonawce nie wylacza jego odpowiedzialnosci w stosunku do
Inwestora z tytutu zajscia zdarzen objetych ochrong ubezpieczeniowa, w zakresie w jakim
wyptata odszkodowania nie pokrywa szkody poniesionej przez Inwestora oraz kar
umownych wynikajgcych z Umowy.
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§11

Zapoznanie sie Wykonawcy z Terenem Budowy

Wykonawca potwierdza, ze zapoznat z Terenem Budowy m.in. na podstawie dokumentacji
udostepnionej przez Inwestora jak i bezposredniej inspekcji w terenie i oSwiadcza, ze s3
mu znane warunki lokalizacyjne i gruntowe oraz warunki dostepu do Terenu Budowy
oraz ze mozliwe jest prowadzenie Robét bez dodatkowych prac i kosztéw nie pokrytych
Cena Kontraktowa. Z zastrzezeniem przypadkéw wyraznie wskazanych w Umowie, w
wypadku wystgpienia takich dodatkowych prac, ktére byty mozliwe do wykrycia przed
zawarciem Umowy przez Wykonawce dziatajacego z nalezytg staranno$cia wymagang w
tego rodzaju okoliczno$ciach od Wykonawcy, ich koszt bedzie w calo$ci obcigzat
Wykonawece, ktoéry poniesie takze konsekwencje op6znienia (w takim przypadku bedzie
to uznane za opo6znienie z winy Wykonawcy) wynikajgcego z konieczno$ci wykonania
takich dodatkowych prac.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane prowadzeniem
Robét wyrzadzone na mieniu i osobach znajdujgcych sie na nieruchomosci, na ktérej
znajduje sie Teren Budowy, jak rowniez na nieruchomosciach sasiadujacych z Terenem
Budowy, w szczeg6lno$ci sgsiednie nieruchomosci i obiekty zlokalizowane przy ul.
Hryniewickiego (SEA TOWERS), ul. Jerzego Waszyngtona, sasiadujace obiekty
mieszkaniowe tzw. Kolonia Rybacka, ul. Macieja Plazynskiego, komenda Policji.

§ 12
Przekazanie i utrzymanie Terenu Budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy Teren Budowy po zawiadomieniu Wykonawcy o terminie
przekazania Terenu Budowy z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, przy czym nie
pOzniej niz do dnia [...], z zastrzezeniem, iz cze$¢ Terenu Budowy obejmujaca dziatki 2971,
2972,2974,2975,2976,2977,2985,2990,3080,3119/3,3119/4 nie zostanie przekazana
Wykonawcy, a wykonywanie Robdt na tej czesci Terenu Budowy winno by¢ prowadzone
w oparciu o uzgodnienia Wykonawcy z Wykonawcg br. sanit. i Koordynacje sprawowang
przez Wykonawce br. sanit. Wszelkie zapisy Umowy odnoszace sie do Terenu Budowy
dotycza takze tej czeSci Terenu Budowy, z zastrzezeniem, iz Wykonawca bedzie zwolniony
z obowiazku ogrodzenia i zapewnienia ochrony fizycznej tej cze$ci Terenu Budowy w
zakresie w jakim ogrodzenie i ochrone fizyczng Terenu Budowy zapewni Wykonawca br.
sanit. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz dziatki ewidencyjne o numerach 2974,
2975, 2976, 2977, 2979 moga zosta¢ udostepnione Wykonawcy nie wcze$niej niz po
zakonczeniu prac rozbidrkowych prowadzonych na tych dziatkach na zlecenie Inwestora
przez podmiot trzeci, przy czym nie p6Zniej niz [...]. Udostepnienie czesci Terenu Budowy
w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym nie bedzie miato wplywu na
przesuniecie Daty Zakonczenia, ktéra okreslona zostata w §17 ust. 1 w odniesieniu do
przekazania pierwszej czesci Terenu Budowy.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca powinien odpowiednio zagospodarowaé na
wilasny koszt udostepniony mu Teren Budowy, sktadowa¢ Materiaty i Sprzet w ustalonych
miejscach i w nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty usuwac z Terenu Budowy i w
sposéb ciagly utrzymywac czystos¢ i porzadek. W przypadku stwierdzenia nieporzadku
na Terenie Budowy lub w ich sasiedztwie, Inwestor moze wezwa¢ Wykonawce do
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wykonania, w odpowiednim terminie, okreSlonych prac porzadkowych w celu

doprowadzenia Terenu Budowy i jego sasiedztwa do stanu zgodnego z Umowa.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie sobie zaplecza socjalnego oraz odpowiednich
medidw na Terenie Budowy, co zostalo uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

W zakresie w jakim Roboty beda prowadzone na czesci Terenu Budowy obejmujacego
dziatki ewidencyjne nr 2971, 2972, 2974, 2975, 2976, 2977, 2985, 2990, 3080, 3119/3,
3119/4 Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania sie do Polecen kierownika
budowy dziatajacego na zlecenie Wykonawcy br. sanit. oraz do uzgadniania z Wykonawca
br. sanit. organizacji prac na tej cze$ci Terenu Budowy w taki sposéb, aby Roboty
wykonane zostaty zgodnie z Harmonogramem bez uszczerbku dla terminu wykonania
robét prowadzonych przez Wykonawce br. sanit.

Wykonawca ustanowi na wtasny koszt stosowne stuzby porzadkowe.

Wykonawca wytyczy obiekty budowlane objete Przedmiotem Umowy w nawigzaniu do
punktow, linii i pozioméw odniesienia wyszczegdlnionych w Dokumentacji Projektowej
oraz Dokumentacji Budowlanej. Wykonawca usunie na wtasny koszt kazdy btad powstaty
w wyniku nienalezytego wytyczenia obiektdéw budowlanych w nawigzaniu do punktow,
linii i pozioméw odniesienia wyszczeg6lnionych w Dokumentacji Projektowej oraz
Dokumentacji Budowlanej. Wykonawca zapewni niezbedna obstuge geodezyjna Robdét
zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Inwestor zachowuje prawo
sprawdzenia wytyczenia obiektéw budowlanych dokonanego przez Wykonawce.

W zakresie w jakim udostepniony Wykonawcy Teren Budowy w ocenie Wykonawcy jest
nie wystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i
na wiasny koszt mozliwo$¢ wejscia i korzystania, w niezbednym zakresie, z terenéow
przylegtych do Terenu Budowy, w tym dziatek sgsiednich i pasa drogowego. Wszelkie
optaty za zajecie przez Wykonawce pasa drogowego, obcigzaja Wykonawece i s3 ujete w
Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w
zwigzku z realizacja Robét, w tym za szkody wynikle na Terenie Budowy, drogach
dojazdowych oraz nieruchomosciach sasiadujacych, w szczegélnosci sasiednie
nieruchomosci i obiekty zlokalizowane przy ul. Hryniewickiego (SEA TOWERS), ul. Jerzego
Waszyngtona, sasiadujace obiekty mieszkaniowe tzw. Kolonia Rybacka, ul. Macieja
Plazynskiego, komenda Policji. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z
wszelkich roszczen, jakie moga by¢ podnoszone przez osoby trzecie wzgledem Inwestora
w zwigzku z realizacja Rob6t, w tym za szkody wynikte na Terenie Budowy i
nieruchomosciach sgsiadujacych, naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor moze ponies¢
z tego tytutu.

§13
Inne obowiazki Inwestora

Inwestor wyznaczy Przedstawiciela Inwestora. Wyznaczenie, odwotanie lub zmiana
Przedstawiciela Inwestora nastepuje w formie pisemnej. Przedstawiciel Inwestora
oznacza osobe reprezentujacg Inwestora wobec Wykonawcy we wszelkich sprawach
zwigzanych z realizacja Umowy, z zastrzezeniem, iz Przedstawiciel Inwestora nie jest
uprawniony do odstgpienia od Umowy, zmiany Umowy, zawierania porozumien
dodatkowych oraz zaciggania w imieniu i na rzecz Inwestora innych zobowigzan niz
przewidziane w Umowie. Przedstawiciel Inwestora jest uprawniony w szczegé6lnosci do
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przekazywania Wykonawcy do wykorzystania wzoréw i formularzy dokumentow

dotyczacych organizacji procesu inwestycyjnego w ramach wykonania Robét, ktére to
dokumenty Wykonawca jest zobowigzany wykorzystywaé w toku procesu
inwestycyjnego zgodnie z poleceniem Inwestora. Wszelkie prawa i kompetencje
Przedstawiciela Inwestora wynikajgce z Umowy moga by¢ wykonywane bezpos$rednio
przez Inwestora.

Inwestor na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierajacy dane wyznaczonej osoby lub
0s6b, obejmujace co najmniej Imie/Imiona, Nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL, w
terminie 30 dni od dnia doreczenia mu wniosku Wykonawcy udzieli osobie lub osobom
fizycznym wyznaczonym przez Wykonawce odpowiedniego petnomocnictwa do dziatania
w imieniu Inwestora we wszystkich sprawach wynikajacych z Umowy, w ktorych
obowigzkiem Wykonawcy jest dziatanie w imieniu Inwestora.

Inwestor zapewni w trakcie realizacji Robét Nadzér Inwestorski.

Inwestor lub Nadzo6r Inwestorski przygotuje wzory powiadomien, wnioskéw, polecen lub
protokotéw okreslonych w Umowie, a Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania takich
wzordéw w relacjach z Inwestorem oraz Nadzorem Inwestorskim.

Nadz6r Inwestorski wypelia obowigzki i dziala w ramach upowaznien
wyszczeg6lnionych w Umowie, na podstawie umowy z Inwestorem. W wypadku, gdy

niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres samodzielnych uprawnien
Nadzoru Inwestorskiego okreslonych Umowa, wigzace jest ustalenie Inwestora.

§ 14
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany w ramach wykonywania Dokumentacji Powykonawczej oraz
innych projektéw, w szczegd6lnosci do:
a) Scistej wspotpracy z Projektantem oraz Nadzorem Inwestorskim oraz
Zarzadzajacym Inwestycja,

b) Uczestniczenia w okresowych spotkaniach projektowych z Projektantem oraz
Nadzorem Inwestorskim, Przedstawicielem Inwestora, oraz Zarzadzajacym
Inwestycja,

) przechowywania catej dokumentacji projektowej Przedmiotu Umowy i

Dokumentacji Budowlanej na dedykowanym serwerze, w ustalonym z
Projektantem oraz Nadzorem Inwestorskim oraz Zarzadzajacym Inwestycja
systemie i formatach, oraz przekazania ww. osobom odpowiednich kluczy dostepu
do tego serwera, jak réwniez przechowywania Dokumentacji Budowlanej w
formie papierowej na Terenie Budowy z pelnym dostepem na Zadanie Inwestora
lub Nadzoru Inwestorskiego,

d) uzyskania w razie potrzeby w imieniu i na rzecz Inwestora Zamiennego
Pozwolenia na Budowe,

e) uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora wszelkich niezbednych uzgodnien,
stanowisk, postanowien lub decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania
Robét zgodnie z Umowa,

f) wykonania dokumentacji warsztatowej i technologii, projektéw wykonawczych
$cian szczelinowych i odwodnienia.
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Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji Rob6t w szczegélnosci do:

a)

b)

d)

g)

h)

j)

k)

wypetniania wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy w dobrej wierze i
przy dochowaniu nalezytej starannos$ci, w zgodzie z przepisami prawa i
wymogami wspotczesnej wiedzy technicznej;

wykonania Robot objetych Umow3 zgodnie z Umowa, Dokumentacjg Projektowsa,
przekazang przez Inwestora, Ofertg oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi
i technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu
nalezytej starannos$ci oraz wedlug najlepszej, profesjonalnej wiedzy Wykonawcy,
z uwzglednieniem odpowiednich wymogéw zawartych w Dokumentacji
Przetargowej lub przekazanych przez Inwestora po zawarciu Umowy;

zorganizowania, uzgodnienia i wdrozenia planu tymczasowej organizacji ruchu w
zwigzku z Robotami, na swdj koszt wliczony w Cene Kontraktowa, w szczegélnosci
ponoszenia kosztéw zajecia droég publicznych na czas realizacji infrastruktury
zwiazanej z Przedmiotu Umowy;

ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych z wuzgodnieniami, decyzjami
administracyjnymi lub ich zmianami zwigzanymi z Robotami, co zostato wliczone
w Cene Kontraktowsg, i uzyskiwaniu tych decyzji jako peltnomocnik Inwestora,
zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na kazdym etapie realizacji Robot,
na wtasny koszt, a takze zapewnienie wykonania badan laboratoryjnych
(obejmujgcych oddzialywania bezposrednie i wtdérne) wszelkich proébek
materiatéw zgodnie z wymaganiami Inwestora,

zapewnienia kierownikéw poszczegblnych rodzajow robdét oraz nadzoru
kierownikdw robdt, posiadajgcych wazne uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w poszczegdlnych
specjalnosciach i branzach, jak réwniez nadzoru specjalistycznego dla Robét
wymagajacych takiego nadzoru;

uzgadniania z Wykonawca br. sanit. organizacji prac na tej czesci Terenu Budowy,
na ktérym Roboty beda wykonywane réwnolegle z pracami wykonywanymi przez
Wykonawce br. Sanit,,

zwrotu na rzecz Wykonawcy br. sanit. kosztéw mediéw w wysoko$ci okreslonej
Zalacznikiem nr 9 do Umowy,

zapewnienia i konserwacji ogrodzenia Terenu Budowy, z zastrzezeniem, Ze na
czesci Terenu Budowy, na ktérej prace prowadzi¢ bedzie roéwnolegle Wykonawca
br. Sanit.,, wylacznie w zakresie w jakim tego ogrodzenia nie zapewni Wykonawca
br. sanit. i niedopuszczenia do jego niekontrolowanego oklejania i
zamalowywania, przy czym Inwestor za kazdym razem musi wyrazi¢ zgode na
jakiekolwiek dziatania reklamowe prowadzone na budowie przez Wykonawce,

prowadzenia Robdt w sposdéb nie powodujacy szkéd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ani emisji zanieczyszczen na nieruchomosci sasiednie i wspdlne
drogi dojazdowe,

zapewnienia usuniecia z Terenu Budowy (w tym przestrzeni pod powierzchnig
Terenu Budowy) napotkanych obiektéw saperskich, jak réwniez innych
niezinwentaryzowanych obiektéw, ktére powinny by¢ usuniete z Terenu Budowy
w celu prawidtowego i bezpiecznego wykonania cato$ci Robét, chyba Ze obiekty te
zostang napotkane przez Wykonawce br. sanit.

24



Zatgcznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 31/PN/2020

Na wybor Wykonawcy prac zwigzanych z usunigciem kolizji dla o$wietlenia drogowego, sieci elektroenergetycznych oraz

D

p)

q)

sieci telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego
zapewnienia na swoj koszt wszelkich mediéw, jakich bedzie potrzebowatl na

potrzeby Robdt oraz odprowadzania Sciekéw bytowych z zaplecza budowy do
kanalizacji lub szczelnych zbiornikéw bezodptywowych oraz wywozu do
oczyszczalni Sciekéw, przy czym Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z
mediéw zapewnianych przez Wykonawce br. sanit. w oparciu o stawki okreslone
w Zataczniku nr 9

pokrycia kosztow zuzycia energii elektrycznej, wody, ciepta, odprowadzania
$ciekéw itp. na Terenie Budowy od dnia udostepnienia Wykonawcy Terenu
Budowy do daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, przy czym w
przypadku korzystania z mediéw zapewnianych przez Wykonawce br. sanit.
koszty te w wysokosci okreslonej w Zatgczniku nr 9 ptatne beda na rzecz
Wykonawcy br. sanit.;

prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowania oraz przekazania
Dokumentacji Powykonawczej;

zebrania i przekazania Inwestorowi, niezbednych danych i dokumentacji,
wynikajacych z obowigzkow Wykonawcy, dotyczacych wykonanych Robot,
koniecznych do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie, o ile bedzie wymagane dla
dopuszczenia do uzytkowania jakiegokolwiek elementu objetego Przedmiotem
Umowy;

uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie, o ile bedzie wymagane dla dopuszczenia
do uzytkowania jakiegokolwiek elementu objetego Przedmiotem Umowy;
dostarczenia wszystkich niezbednych Materiatéw i Sprzetu niezbednych do
prawidtowego wykonania Robdét;

ponoszenia wszelkich wydatkéw zwigzanych z realizacja Umowy;
uzyskania na wtasny koszt i ryzyko, innych niz uzyskane przez Inwestora na dzien
zawarcia niniejszej Umowy zezwolenia niezbedne do wykonania Robét;

zapewnienia, na Terenie Budowy zaplecza socjalno-biurowego, w tym,
pomieszczen dla swoich Podwykonawcéw, z mozliwoscia korzystania z
sanitariatbw oraz nieodptatnego (chyba ze Podwykonawca zaakceptuje
odptatnos¢) korzystania przez nich z zaplecza budowy i potrzebnych im mediéw;
utrzymania drég dojazdowych w czysto$ci oraz niezwtocznej naprawy - na wiasny
koszt - wszelkich uszkodzen tych drég powstatych w zwigzku z prowadzeniem
Robét w ramach Umowy;

zwrot przekazanego Wykonawcy Terenu Budowy Inwestorowi po zakonczeniu
Robét nie p6Zniej niz w terminie 5 Dni po dacie Protokotu Odbioru Koncowego
oraz w kazdym innym przypadku okreslonym w Umowie;

udostepnienie Terenu Budowy potencjalnym kontrahentom Inwestora na jego
prosbe,

wykonaniem badan gruntowych na Terenie Budowy,

zapewnieniem nadzoru geologicznego, geotechnicznego, archeologicznego i
saperskiego dla Robot.

jezeli w trakcie realizacji Rob6t Wykonawca napotka znaleziska archeologiczne,
niewypaty, niewybuchy lub niepomys$lne warunki fizyczne na Terenie Budowy
(dla potrzeb niniejszej klauzuli przez ,warunki fizyczne” rozumie sie: naturalne i
wytworzone przez cztowieka warunki fizyczne oraz inne fizyczne przeszkody i
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zanieczyszczenia, wiaczajac warunki podpowierzchniowe, gruntowe i
hydrologiczne, ale wylaczajac warunki klimatyczne), ktérych znalezienie lub
wystgpienie nie mogto by¢ rozsadnie przewidziane przez doswiadczonego
wykonawce, woéwczas winien niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inwestora oraz

Nadzér Inwestorski.

W terminie 14 Dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie uzgodni¢ z
Inwestorem wzor Protokotu Zaawansowania Finansowego na potrzeby dokonywania
miesiecznych ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, Ze dysponuje peing i wyczerpujaca wiedza na temat
zakresu Robdt, jak i wszystkich czynnosci, ktére sa konieczne w celu nalezytego
wykonania Rob6t oraz petnego i nalezytego wykonania Umowy. Wykonawca oswiadcza,
Ze zapoznat sie szczegbétowo z decyzjami dotyczacymi realizacji Przedmiotu Umowy, w
tym Pozwoleniem na Budowe stanowigcym Zatgcznik nr 1la oraz Dokumentacjg
Projektowa i potwierdza, Ze jest ona kompletna i w peini wystarczajaca do realizacji
Robét. W przypadku, gdyby w toku wykonywania Robét okazato sie konieczne dokonanie
zmian w projektach budowlanych zatwierdzonych w Pozwoleniu na Budowe, Inwestor
uzyska niezbedna zgode Projektanta na takg zmiane, o ile bedzie ona konieczna. Inwestor
stwierdza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Inwestor nie posiada wiedzy w
zakresie budownictwa, planowania urbanistyczno-architektonicznego i inzZynierii
budowlanej. Okresla to oczekiwany przez Inwestora poziom wsparcia, doradztwa i
umiejetnosci wymaganych od Wykonawcy, jakie s3 odpowiednie dla realizacji Robot.
Zakresu profesjonalizmu oczekiwanego od Wykonawcy w tym kontekscie nie narusza fakt
zatrudnienia przez Inwestora wykwalifikowanych architektéw lub inzynieréw.

Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, site robocza, materiaty,
wlasciwy sprzet i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania
Robét oraz usuniecia Wad i Usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w
Umowie.

Po zakoniczeniu Robét, a przed zwrotem Terenu Budowy, Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowa¢ Teren Budowy z wszelkich materiatéw i zanieczyszczen zwigzanych z
wykonywaniem Robét oraz zlikwidowa¢ na swdj koszt urzadzenia tymczasowe.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ Roboty oraz usung¢ wszelkie Wady i Usterki, z
nalezyta (profesjonalng) starannoscia i zgodnie z postanowieniami dokumentow
sktadajacych sie na Umowe, jak réwniez wedtug standardéw zgodnych z Umowa, w tym
przy zachowaniu wszelkich majacych zastosowanie przepiséw prawa i Polskich Norm.
Tak wykonane Roboty beda wysokiej jakos$ci i beda zdatne do wykorzystania zgodnie z ich
zamierzonym przeznaczeniem okreslonym w Umowie.

Wykonawca bierze na siebie peilng odpowiedzialnos¢ za wilasciwe wykonanie Robot,
zapewnienie warunkéw bezpieczenistwa, zastosowanie wlasciwych rozwigzan
technologicznych oraz prawidtowych metod organizacji Robét, a takze za sporzadzona
przez Wykonawce lub na jego zlecenie Dokumentacje Budowlang i Dokumentacje
Powykonawcza.

Wykonawca opracuje Projekt Organizacji i Technologii Rob6t oraz Plan BIOZ (za
posrednictwem Kierownika Budowy) oraz PZ] do akceptacji Inwestora. Jeden egzemplarz
zaakceptowanego Projektu Organizacji i Technologii Rob6t, Planu BIOZ oraz PZ]
Wykonawca dostarczy Inwestorowi. Jesli w trakcie postepu Robot okaze sie to konieczne,
zwlaszcza z uwagi na przepisy prawa, Wykonawca zapewni zaktualizowanie Projektu
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Organizacjii Technologii Roboét, Planu BIOZ oraz PZ] i jeden egzemplarz zaktualizowanego

Planu BIOZ oraz PZ] dostarczy Inwestorowi.

Podczas catego procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest regularnie usuwac
$mieci, odpady, nadmiar materiatéw, materiaty zniszczone i utrzymywa witasciwy
porzadek na catym Terenie Budowy oraz na terenie przylegtym do Terenu Budowy. Na
kazdorazowe wezwanie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest przedstawiac
dokumenty potwierdzajgce prawidlowa gospodarke odpadami, w tym m.in. karty
odpadéw.

Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania zgody Inwestora i uzgodnienia
z odpowiednimi Wtadzami lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o charakterze
komercyjnym umieszczanych na Terenie Budowy.

Z dniem przekazania Terenu Budowy Wykonawcy, Wykonawca zwolni Inwestora z
wszelkiej odpowiedzialno$ci z tytutu roszczen oséb trzecich zwigzanej z wykonywaniem
Robét i Terenem Budowy powstatych z przyczyn po stronie Wykonawcy, w tym miedzy
innymi, roszczen zwigzanych z dzialaniami pracownikow Wykonawcy lub
Podwykonawcéw i poniesie koszty naprawy szkdd, jakie Inwestor moze ponie$¢ w
zwigzku z takimi roszczeniami. W szczeg6lnosci, po przekazaniu mu Terenu Budowy,
Wykonawca:

a) ponosi wszelkie ryzyko zwigzane z Terenem Budowy, w tym, miedzy innymi,
roszczenia z tytutu szkéd lub uszkodzen ciata poniesionych przez osoby trzecie na
Terenie Budowy lub z Terenu Budowy (wtlacznie z przedstawicielami i
pracownikami Inwestora), optaty administracyjne lub grzywny z tytutu, miedzy
innymi, ochrony $rodowiska i przyrody (w tym ochrony drzew i krzewow), oraz
drég publicznych (przy ustalaniu naleznego odszkodowania uwzgledniana bedzie
wina osoby poszkodowanej), oraz

b) nie moze powolywac sie na zdarzenia zwigzane z Terenem Budowy, za ktory
odpowiada na podstawie art. 652 Kodeksu cywilnego, w celu uzasadnienia
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca gwarantuje, ze bedzie zawsze zatrudniat wystarczajacg liczbe odpowiednio
wykwalifikowanego personelu na Terenie Budowy w celu zakonczenia i przekazania
Robét do Daty Zakoniczenia.

Wykonawca uzyska dziatajac jako pelnomocnik Inwestora, wszelkie pozwolenia,
uzgodnienia, opinie, protokoty, zatwierdzenia, jak rowniez dokona wszelkich zgtoszen,
jakie sg konieczne do realizacji Robét i dopuszczenia ich do uzytkowania. Zobowigzanie
Wykonawcy obejmuje réwniez wypetnienie wszelkich zalecen i warunkéw zawartych w
takich dokumentach lub z nimi zwigzanych. Wszelkie takie pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, protokoty i zatwierdzenia beda udzielone na rzecz Inwestora. Wykonawca pokryje
we wlasnym zakresie wszelkie wydatki zwigzane z czynno$ciami podejmowanymi w
imieniu lub na rzecz Inwestora, z wyjatkiem innych przypadkéw wyraZnie wynikajacych
z niniejszej Umowy. Wydatki takie nie podlegaja zwrotowi przez Inwestora, ani Inwestor
nie bedzie zobowigzany do zwolnienia Wykonawcy ze zobowigzan, ktore ten zaciggnat w
celu nalezytego $wiadczenia ustug. Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania zaliczki od
Inwestora.

Wykonawca zapewnia, Ze posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbedne dla realizacji
Robét oraz ze we wszelkich sprawach wynikajacych z realizacji Umowy bedzie wypetniat
zadania, przekazywat wszelkie zawiadomienia okres$lone jako niezbedne w Pozwoleniu na
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Na wybor Wykonawcy prac zwigzanych z usunigciem kolizji dla o$wietlenia drogowego, sieci elektroenergetycznych oraz

sieci telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego
Budowe, postanowieniach wszelkich przepiséw, ustaw, rozporzadzen lub innych

regulacji, wydanych przez wszelkie wladze publiczne posiadajace jurysdykcje nad
Robotami. Wykonawca, dziatajagc w imieniu i na rzecz Inwestora, uzyska wszelkie
zezwolenia, ktérych konieczno$¢ uzyskania moze pojawi¢ sie w trakcie prowadzenia
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich obowigzujacych przepiséw prawa pracy
dotyczacych jego pracownikéw, bedzie ich odpowiednio wynagradzal i bedzie
respektowat wszelkie przystugujace im prawa. Wykonawca zazada od personelu
przestrzegania obowigzujacych przepiséw i regulaminéw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz podejmie odpowiednie dziatania w celu zapewnienia personelowi
higieny i bezpieczenistwa pracy.

Wykonawca nie bedzie werbowat ani prébowat rekrutowaé swojego personelu sposrod
0s6b aktualnie pracujacych dla Inwestora lub Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie bezwarunkowo przestrzegat wszystkich przepisow prawa
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca winien na wlasny koszt podja¢
niezbedne S$rodki ostroznosci dla zapewnienia bezpieczenstwa wtasnej kadry i
bezpieczenstwa pracy we wspdtpracy i zgodnie z wymaganiami miejscowej stuzby
zdrowia. Strony ustalajg, iZ w zZadnych okolicznosciach Inwestor nie bedzie z
jakiegokolwiek powodu ponosit odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
niezapewnieniem przez Wykonawce stuzb medycznych na Terenie Budowy.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég i mostéw
spowodowane przez Srodki transportowe stuzace realizacji Robdt, Sprzet i dziatania
Wykonawcy Podwykonawcow i dostawcoéw oraz zwolni Inwestora z wszelkich roszczen
Wtiadz lub oséb trzecich podnoszonych wobec Inwestora z tego tytutu.

We wszystkich kontaktach i relacjach z personelem Wykonawca bedzie zachowywat
nalezyte wzgledy wobec wszelkich uznawanych w Polsce $wigt i dni wolnych od pracy.

Przez caly czas Wykonawca bedzie stosowat wszelkie uzasadnione S$rodki do
przeciwdziatania jakimkolwiek zachowaniom niezgodnym z prawem, lub naruszajacym
porzadek lub dobre obyczaje posréd swojego personelu oraz personelu Podwykonawcow,
jak réwniez podejmie kroki dla utrzymania spokoju i zabezpieczenia oséb i mienia
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie Rob6t przed ewentualnymi szkodami, ktore
moga zosta¢ spowodowane w zwigzku z prowadzeniem Robét lub zachowaniem
personelu Wykonawcy i Podwykonawcow.

Wszelkie Materialy powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce wraz z wszelkimi
atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami stwierdzajacymi dopuszczenie tych Materiatow
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej
wymaganymi przepisami prawa, takimi jak miedzy innymi: deklaracje zgodnosci
producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, certyfikaty dopuszczenia do
uzytku lub obrotu, atesty, itd. oraz/lub z dopuszczeniami jednostkowymi (o ile bedg mie¢
zastosowanie). Wszelkie takie Materialty winny by¢ w pelni zgodne z majacymi
zastosowanie przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami
wlasciwych organéw i instytucji. Wykonawca bedzie stosowat jedynie Materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodne z wymogami prawa
budowlanego i wszelkich innych majacych zastosowanie przepiséw prawa i regulacji oraz
zgodnie z rekomendacjami Inwestora i Nadzoru Inwestorskiego. Niezaleznie od
powyzszego, ryzyko utraty (w tym w szczegdlnoSci kradziezy) lub uszkodzenia
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Na wybor Wykonawcy prac zwigzanych z usunigciem kolizji dla o$wietlenia drogowego, sieci elektroenergetycznych oraz

sieci telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego
Materiatéw przechodzi na Inwestora z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Konicowego;

jednakze ryzyko takie pozostaje przy Wykonawcy mimo podpisania Protokotu Odbioru
Konicowego, jesli utrata lub uszkodzenie nastgpito przed chwila jego podpisania. Jakos¢
Materiatéw i wszelkich czes$ci Rob6t powinna by¢ badana i kontrolowana na biezaco w
trakcie wykonywania Robot i po ich zakonczeniu. Wyniki wszystkich badan i kontroli
powinny by¢ zawarte w protokotach zataczonych do Dziennika Budowy i powinny by¢
przywotane w Dzienniku Budowy. Koszt wykonania badan i kontroli bedzie poniesiony
przez Wykonawce.

Przed przystapieniem do wykonywania Robét, Wykonawca sprawdzi i udokumentuje w
formie pisemnej, fotograficznej oraz zapisu video stan Terenu Budowy oraz otaczajacych
go terendow i sgsiadujgcych z nim budynkéw, jak réwniez obiektéw budowlanych
(chodnikéw, drég, placéw, budynkoéw, infrastruktury) i bedzie przechowywat te materiaty
do zakoniczenia Okresu Gwarancyjnego i przekaze je Inwestorowi.

Wykonawca realizujgc Roboty, zobowigzuje sie do wykonania wszelkich zalecen
wynikajacych z decyzji administracyjnych przekazanych mu w Dokumentacji Budowlanej
obowiazkéw, ktore zostang okreslone w Pozwoleniu na Budowe wydanym dla
przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany uchroni¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem drzewa
rosngce na Terenie Budowy (i w jego bezposrednim sasiedztwie) przeznaczone do
zachowania w spos6b i w zakresie okreslonym w Dokumentacji Projektowej i zgodnie z
wytycznymi Inwestora i nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Robdt zgodnie ze sztuka budowlang w
sposéb mozliwie jak najmniej ucigzliwy dla sgsiadujacych nieruchomosci i mieszkancéw.
Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia Robét w sposdb nieutrudniajgcy dostepu do
nieruchomosci spétek Dalmor S.A. oraz Vastint Pd Sp. z 0.0., w szczegdlnosci zgodnie z
postanowieniami porozumien zawartych przez Zamawiajacego dnia 21 grudnia 2018 r. z
Dalmor S.A. oraz dnia 21 grudnia 2018 r. z Vastint Poland sp. z 0.0., z ktéorymi Wykonawca
zapoznatl sie przed zawarciem niniejszej Umowy. wykonawca bedzie zobligowany do
wykonania drogi tymczasowej.

§15
Bezpieczenstwo i ochrona Roboét oraz zachowanie warunkow ochrony srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest:

a) zapewni¢, aby na Terenie Budowy nie przebywaty osoby do tego nieupowaznione,
oraz zapewnic przestrzeganie na Terenie Budowy zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przepisOw przeciwpozarowych, jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo
wszystkich 0s6b przebywajgcych na Terenie Budowy, w szczeg6lno$ci zapewnié
noszenie ochron osobistych, w tym w szczeg6lno$ci kaskéw ochronnych oraz
wlasciwego obuwia ochronnego przez wszystkich pracownikéw i personel
Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcoéw, jak réwniez noszenie wiasciwego,
jednolitego ubioru roboczego i identyfikatoréw zawierajacych nazwe lub logo
podmiotu zatrudniajgcego te osobe (tj. Wykonawcy lub Podwykonawcy) lub, w
przypadku dziatalnos$ci gospodarczej prowadzonej przez osobe fizyczng, firme
przedsiebiorcy; Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia funkcjonowania na
Terenie Budowy kontroli wejs$¢ i wyj$¢ pracownikéw i innych oséb z personelu
Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcéw na / z Terenu Budowy; na wniosek
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Inwestora Wykonawca dostarczy Inwestorowi dane zarejestrowane zgodnie z

niniejszym § 15 ust. 1 lit. a) Umowy,

b) dostarczy¢ i utrzymywac¢ na wilasny koszt wszelkie zabezpieczenia Terenu
Budowy, ostony, ogrodzenia, $wiatla, znaki ostrzegawcze itp. oraz
prefabrykowane ptyty drogowe, w zakresie w jakim nie dostarczy ich Inwestor lub
Wykonawca br. sanit. w odniesieniu do czesci Terenu Budowy obejmujgcego
dziatki ewidencyjne nr 2971, 2972, 2974, 2975, 2976, 2977, 2985, 2990, 3080,
3119/3,3119/4;

) do o$wietlenia catego Terenu Budowy, takze w dni wolne od pracy z wytgczeniem
czesci Terenu Budowy obejmujacego dziatki ewidencyjne nr 2971, 2972, 2974,
2975, 2976, 2977, 2985, 2990, 3080, 3119/3,3119/4,

d) umie$ci¢ na budowie regulamin Terenu Budowy, zaakceptowany wcze$niej przez
Inwestora i Nadzér InwestorskKi,

e) zabezpieczy¢ Teren Budowy w niezbedny podreczny sprzet gas$niczy oraz
profesjonalng okresowa inspekcje w zakresie ochrony p.poz. prowadzonych
Robét.

Wszelkie czynno$ci niezbedne do wykonania Robét oraz usuwania Wad i Usterek,
powinny by¢ przeprowadzane w taki sposéb, aby w granicach wynikajacych z
koniecznos$ci wypeienia zobowigzan umownych nie zakt6ca¢ osobom trzecim w stopniu
wiekszym, niz to jest konieczne, warunkéw zycia oraz uzytkowania, zajmowania lub
dostepu terendw, drdég publicznych i prywatnych. Prace szczeg6lnie hatasliwe i ucigzliwe
dla otoczenia powinny by¢ prowadzone poza godzinami spoczynku nocnego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa oraz decyzjami i poleceniami wtasciwych organow
oraz przepisami prawa ochrony $rodowiska. Wykonaweca zastosuje sie niezwtocznie do
wszelkich decyzji, polecen i zarzadzen porzadkowych wiasciwych organéw dotyczacych
czasu i sposobu prowadzenia prac. Wydanie takich decyzji, polecen lub zarzadzen nie
bedzie stanowito podstawy do zmian w Harmonogramie Rob6t.

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ Inwestora przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w
zwigzku z tymi zaktdceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny,
aw razie dopuszczenia do ich powstania, jest zobowigzany zrekompensowac Inwestorowi
poniesione z tego tytutu koszty lub inne szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na Terenie Budowy, i w jego
otoczeniu oraz jest zobowigzany do stosowania materiatdw spetniajacych normy
ekologiczne, przy zachowaniu technologii nie stwarzajacych zagrozen dla sSrodowiska.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do
Terenu Budowy przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem spowodowanym Srodkami
transportu jego lub Podwykonawcow, a takze podejmie wszelkie odpowiednie $rodki do
zabezpieczenia budynkoéw i infrastruktury na Terenie Budowy oraz nieruchomosciach
sasiednich. Wykonawca pokryje koszty wszelkich koniecznych napraw i oczyszczania
drég dojazdowych wynikajacych z dziatan Wykonawcy i Podwykonawcéw, oraz
ustugodawcéw i dostawcdéw wspotpracujacych z nim przy realizacji Robot.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za prawidtowe odprowadzanie Sciekéw
pochodzacych ze wszystkich miejsc w obrebie Terenu Budowy lub zwigzanych z
prowadzeniem Robdt i w tym zakresie winien $cisle trzymac sie przepiséw wydanych
przez odpowiednie Witadze. Wykonawca bedzie réwniez wytworcg oraz posiadaczem
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wszystkich odpadéw powstatych podczas realizacji Robo6t i jest zobowigzany do ich

zagospodarowania i utylizacji. Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania z odpadami
w spos6b zgodny z zasadami gospodarowania odpadami okre$lonymi w ustawie z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo
ochrony $rodowiska oraz aktach wykonawczych oraz aktach je zastepujgcych.

§ 16
Dostep do Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inwestorowi, organom nadzoru
budowlanego, Wtadzom, jak réwniez Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zarzadzajgcemu
Inwestycja, oraz innym osobom wskazanym przez Inwestora, dostepu do Terenu Budowy
oraz wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane, lub przewiduje sie wykonywanie, Rob6t
zwigzanych z realizacja Umowy. Osoby nieupowaznione przez Inwestora lub Wykonawce
i nie majace bezposredniego zwigzku z realizowana inwestycja maja zakaz wstepu na caty
Teren Budowy.

§17
Termin wykonania Robét

Strony ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich objetych
niniejsza umowa Robo6t do Daty Zakonczenia przypadajacej w terminie 9 miesiecy od daty
przekazania/udostepnienia pierwszej czes$ci Terenu Budowy zgodnie z §12 ust. 1. Termin
moze ulec zmianie w przypadku zgloszenia do gestorow sieci elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych planowanych rob6t i otrzymania braku takiej zgody lub
nieuzyskania pozytywnych decyzji usuniecia uzgodnionych wcze$niej kolizji (istotne
zmiany warunkdéw usuniecia kolizji lub ponownych uzgodnien/aktualizacji).
Szczegélowy Harmonogram Robét stanowi Zalacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie realizowac¢ poszczeg6lne grupy lub rodzaje Robét objetych Umowag w
terminach ustalonych w Harmonogramie Robdt. Wykonawca potwierdza, ze
Harmonogram Robo6t uwzglednia ryzyko niemoznosci prowadzenia Robét z powodu
nadzwyczajnych warunkéw temperaturowych i wiatrowych niestanowigcych Sity
Wyzszej w rozumieniu Umowy i wystapienie takich warunkéw nie wptynie na realizacje
Robét zgodnie z Harmonogramem Rob6t. Harmonogram Robét moze zosta¢ zmieniony na
uzasadniony wniosek Wykonawcy wyltacznie pod warunkiem uzyskania pisemnej
akceptacji Inwestora.

Wykonawca bedzie miat prawo do przesuniecia Daty Zakonczenia w przypadku zlecenia
przez Inwestora Zmian wptywajacych na wydtuzenie okresu Robdt, z uwzglednieniem
postanowien §18 Umowy oraz polecenia Wstrzymania Robot przez Inwestora z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Ponadto Data Zakonczenia ulega przesunieciu o czas trwania przyczyny, m.in. w
przypadkach:
a) przerwania realizacji Robot przez Wtadze, z przyczyn innych niz lezacych po
stronie Wykonawcy,
b) niemoznosci prowadzenia cato$ci Robét z powodu Sity Wyzszej, o czas trwania
przyczyny.
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Przesuniecie Daty Zakonczenia, moze nastapi¢ o okres nie dluzszy, niz czas trwania

przyczyny. W celu unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, ze Wykonawca dotozy wszelkich
staran w celu unikniecia lub zminimalizowania op6znien oraz, ze z wyjatkiem sytuacji
przewidzianych postanowien Umowy przewidujacych wprost uprawnienie do
przesuniecia Daty Zakonczenia, Wykonawca nie bedzie upowazniony do jakiegokolwiek
przesuniecia Daty Zakonczenia, w szczegdlnosci w przypadku jakichkolwiek op6Znien
spowodowanych niedbalstwem lub naruszeniem badZ niewykonywaniem przez niego
Umowy, jak réwniez niedbalstwem lub op6Znieniami jego dostawcow lub ustugodawcow.

Wykonawca bedzie uprawniony do przesuniecia Daty Zakonczenia w przypadku Sity
Wyzszej jedynie w sytuacji, gdy poinformuje Inwestora na piSmie o powstaniu przyczyny,
mogacej mie¢ wpltyw na przedtuzenie czasu wykonania Robdt, wpisze odpowiednig
informacje do dziennika budowy w ciggu 7 (siedmiu) Dni od dnia powstania tej przyczyny
oraz poda Inwestorowi na piSmie niezbedny czas takiego przedtuzenia w terminie 10
(dziesieciu) Dni od ustania przyczyny powodujacej koniecznos$¢ przedtuzenia. W
przypadkach zmiany Daty Zakonczenia z powodu wystapienia Sity Wyzszej najpézniej w
terminie 7 (siedmiu) Dni roboczych od zadania Inwestora, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji uaktualniony Harmonogram Robét. Jezeli
Wykonawca nie spetni tego warunku, Inwestor moze wstrzymac ptatnos¢ faktur, az do
czasu ztozenia uaktualnionego Harmonogramu Robét.

Jesli kiedykolwiek podczas wykonywania Rob6t Wykonawca bedzie mial podstawy do
uznania, Ze Roboty lub ich cze$¢ moga nie zosta¢ zakonczone w terminie okreslonym w
Harmonogramie Rob6t, wéwczas, niezaleznie od tego, czy wynika to z przyczyn
okreslonych powyzej, czy tez z jakichkolwiek innych przyczyn, Wykonawca niezwtocznie
zawiadomi Inwestora o takim mozliwym opdznieniu. Wykonawca zawiadomi Inwestora
tak szybko jak to mozliwe, nie pézZniej jednak niz w ciggu 5 (pieciu) Dni od wystgpienia
zdarzenia, o:

a) przyczynie opdznienia;
b) szacowanym wptywie opdZnienia na Harmonogram Rob0ét;
) wszelkich dziataniach, jakie zdaniem Wykonawcy sa odpowiednie w celu

unikniecia lub zmniejszenia opdZnienia.
W przypadkach opisanych w ust. 4 powyzej, w terminie 7 (siedmiu) od powiadomienia
Inwestora, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia
Inwestorowi program naprawczy majacy na celu zniwelowania skutkéw opodznienia. W
ramach zatwierdzenia Inwestor ma prawo przedstawi¢ propozycje zmian do programu
naprawczego.

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy
harmonogram rzeczowo-finansowy, obejmujacy wszelkie naleznosci, do ktérych bedzie
miat prawo Wykonawca zgodnie z Umow3a. Na kazde Zadanie Inwestora, Wykonawca
przedtozy aktualizacje tego harmonogramu, w terminie 7 Dni roboczych od dnia
zgloszenia Zgdania przez Inwestora. Suma platnos$ci miesiecznych netto, ptatnych na
podstawie Protokotéw Zaawansowania Finansowego, nie moze przekroczy¢ tacznie 90%
Ceny Kontraktowej tzn. ze nie mniej niz 10% Ceny Kontraktowej bedzie ptatne na
podstawie Faktury Konicowej wystawionej po Odbiorze Konncowym.

§18

Zmiany
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W ramach niniejszej Umowy Inwestor moze zleci¢, a Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ Zmiany. Wszelkie zobowigzania Wykonawcy okreslone w Umowie maja rowniez
zastosowanie do Zmian, chyba Ze co innego wynika wyraznie z niniejszej Umowy. Strony
ustalajg, Ze do Zmian ktérych warto$¢ nie jest wieksza niz 3% Ceny Kontraktowej, nie maja
zastosowania uregulowania ust. 3 ponizej w zakresie mozliwos$ci zmiany Harmonogramu
Robét, w tym Dat Zakorniczenia.

Kazda Zmiana zakresu Rob6t wymaga pisemnego zlecenia Inwestora, natomiast gdy
zlecone zmiany powoduja 1acznie zmiane Ceny Kontraktowej o wiecej niz 3% Ceny
Kontraktowej niezbedne jest zawarcie aneksu do Umowy.

Po otrzymaniu od Inwestora informacji o planowanej Zmianie, Wykonawca przedstawi
Inwestorowi, w ciggu 7 Dni od otrzymania zawiadomienia o planowanej Zmianie,
kosztorys zmiany przedstawiajagcy wptyw Zmiany na Harmonogram Robdét oraz
weryfikowalng wycene Robo6t Dodatkowych oraz Robét Zamiennych oraz Robot
Zaniechanych, przygotowany zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, ktéry
bedzie zawierat:

a) szczegbtowy opis Robot Dodatkowych, Robdét Zamiennych Ilub Roboét
Zaniechanych przewidzianych Zmiang;

b) harmonogram przeprowadzenia Zmiany, wskazujacy znaczace etapy Robét i ich
wplyw na Harmonogram Robdt;

) ewentualny wptyw na Cene Kontraktowa;

* tam, gdzie Zmiana obejmuje zmniejszenie zakresu Robot (Roboty
Zaniechane), warto$ci i ceny netto (PLN) zawarte w Ofercie
stanowigcej Zatgcznik nr 3 do Umowy beda stanowily podstawe do
obliczenia zmiany (obniZenia) Ceny Kontraktowej z tytutu Zmiany; W
przypadku, gdy zaniechaniu podlega cata pozycja lub podpozycja, dla
ktérej przypisano okreslong warto$¢ w Zatgczniku nr 3, przedmiar nie
jest wymagany, a rozliczenie takich Rob6t Zaniechanych nastapi
poprzez odjecie wartosci przypisanej w Zataczniku nr 3 dla danej
pozycji Rob6t zaniechanych od Ceny Kontraktowej. Strony uzgadniaja,
ze taczna warto$¢ Robot Zaniechanych, nie moze przekroczy¢ 10%
Robét, wskazanej w Harmonogramie Robot;

* tam, gdzie Zmiana powoduje Roboty Dodatkowe, zostang one
wycenione wedtug najnizszej wartosci ceny netto (PLN) zawartej dla
danego rodzaju Robét w Zatgczniku nr 3,

e tam, gdzie Zmiana powoduje Roboty Zamienne, zostang one
wycenione wedtug najnizszej wartosci ceny netto (PLN) zawartej dla
danego rodzaju Robo6t w Zataczniku nr 3, z uwzglednieniem odjecia

kosztu Robdét Zaniechanych, opisanych w tirecie pierwszym,

przy czym jezeli w Zataczniku nr 3 nie podano ceny netto (PLN) dla danego rodzaju
Robét Dodatkowych lub/oraz Rob6t Zamiennych lub/oraz Robot Zaniechanych,
Wykonawca przedstawi Inwestorowi wycene w oparciu o cene danego rodzaju
Robét dokonang na podstawie najnizszej z trzech ofert cenowych z rynku za dane

33



Zatgcznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 31/PN/2020

Na wybor Wykonawcy prac zwigzanych z usunigciem kolizji dla o$wietlenia drogowego, sieci elektroenergetycznych oraz
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g)

sieci telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego
roboty ustalonych na podstawie dwoch ofert podwykonawcéw zebranych z rynku

przez Wykonawce oraz jednej oferty uzyskanej przez Wykonawce od podmiotu
wskazanego przez Inwestora. Nastepnie ta cena zostanie powiekszona o marze
Wykonawcy nie wieksza niz 10%.

ewentualny wplyw na konieczno$¢ uzyskania/zmiany decyzji administracyjnych
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, i wskazanie, Ze decyzje te zostang
uzyskane przez Wykonawce dziatajacego jako pelnomocnika Inwestora,

jesli z opisu Zmiany Inwestora wnika, Ze propozycja Inwestora moze przyspieszy¢
Date Zakoniczenia, lub obnizy¢ koszt ponoszony przez Inwestora na wykonanie,
utrzymanie lub uzytkowanie Roboét, lub poprawi¢ sprawnos$¢ lub zwiekszy¢
warto$¢ ukonczonych Robét dla odpowiednio Inwestora, lub w inny sposéb by¢
korzystng dla Inwestora, to takie informacje, poprzedzone kompleksowa,
wielobranzowa weryfikacja Zmiany przez Wykonawce, winny by¢ zawarte w
raporcie Wykonawcy,

wskazanie, zZe:

* jezeli Zmiana zainicjowana przez Inwestora spowoduje obnizenie
Ceny Kontraktowej dla danej czeSci Robot, to Wykonawcy bedzie
nalezne wynagrodzenie, ktére bedzie czesciag Ceny Kontraktowej,
ktdre bedzie stanowito 10% réznicy pomiedzy Ceng Kontraktowej dla
danej czesci Robdt a zaakceptowanym przez Inwestora Kosztorysem
Zmiany dla danej czesci Rob6t, co nie dotyczy Robdt Zaniechanych;
ponadto Wykonawca przedstawi o$wiadczenie, ze wynagrodzenie,
oraz wstepne wyliczenie tego wynagrodzenia wyczerpuje catosé
roszczen Wykonawcy z tego tytutu, badz

* jezeli Zmiana zainicjowana przez Wykonawce spowoduje obnizenie
Ceny Kontraktowej dla danej czeSci Robot, to Wykonawcy bedzie
nalezne wynagrodzenie, ktére bedzie czescia Ceny Kontraktowej,
ktdre bedzie stanowito 20% rdéznicy pomiedzy Ceng Kontraktowej dla
danej czesci Robdt a zaakceptowanym przez Inwestora Kosztorysem
Zmiany dla danej czesci Robot, co nie dotyczy Robét Zaniechanych;
ponadto Wykonawca przedstawi oSwiadczenie, Ze wynagrodzenie,
oraz wstepne wyliczenie tego wynagrodzenia wyczerpuje cato$¢
roszczen Wykonawcy z tego tytutu,

wskazanie, czy Wykonawca badZ Inwestor bedzie odpowiedzialny za opracowanie
na wlasny koszt niezbednej dokumentacji i uzgodnienie jej z wlasciwym
Projektantem.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi oceny wptywu Zmiany na Cene Kontraktowa lub na

Harmonogram Rob6t w formie pisemnej w terminie 10 (dziesieciu) Dni roboczych od

otrzymania informacji o planowanej Zmiany, kosztorys taki przygotuje Inwestor w

oparciu o ust. 3, a udokumentowane koszty jego wykonania obcigzg Wykonawce i zostang

potracone z Ceny Kontraktowe;j.

Po otrzymaniu raportu o zmianie od Wykonawcy, Inwestor niezwtocznie zgtosi do niego

swoje uwagi. Nastepnie strony niezwtocznie przystgpia do ich omdwienia i przygotowania
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projektu aneksu do Umowy, a jezeli zmiana nie bedzie powodowata zmiany Ceny

Kontraktowej to do przygotowania pisemnego polecenia wykonania Zmiany, na
podstawie, ktérej Zmiana bedzie wykonana przez Wykonawce.

Wykonawca moze odméwi¢ wprowadzenia Zmiany wprowadzonej na wniosek Inwestora,
jedynie w przypadku, gdy:

a) wprowadzenie Zmiany bedzie niemozliwe z uwagi na stopien zaawansowania
Robot, lub
b) wprowadzenie Zmiany bedzie mie¢ istotny wptyw na Harmonogram Robét i na

czas ukonczenia catosci lub cze$ci Robot, a Inwestor jednoczes$nie nie wyrazi zgody
na zmiany w powyzszym zakresie i pokrycie dodatkowych kosztéw zwigzanych z
przedtuzeniem czasu na ukoniczenie.

W sytuacji, kiedy Strony nie uzgodnig warunkéw wykonania polecenia Zmiany, Inwestor
bedzie mial prawo przeja¢ dany zakres prac, a Wykonawca bedzie zobowigzany
powotanemu przez Inwestora wykonawcy odptatnie udostepni¢ Teren Budowy dla celu
wykonania prac.

Zakrycie Rob6t Dodatkowych lub Rob6t Zamiennych, objetych Zmiang, moze nastapi¢ dopiero
po wyrazeniu zgody przez Nadzoér Inwestorski/Zarzadzajacego Inwestycja, pod rygorem
nieuwzglednienia zakrytych rob6t w rozliczeniu Zmiany. Do zakrycia ma odpowiednie
zastosowanie procedura Odbioru rob6t Zanikajacych Roboty, ktére Wykonawca wykona bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu Umowy, nie beda dodatkowo
wynagradzane, a Inwestor bedzie miat prawo zgda¢ ich usuniecia na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca moze inicjowa¢ procedure Zmian, jeZeli wskaze, Ze proponowana przez niego
zmiana moze, zdaniem Wykonawcy, w razie jej przyjecia, przy$pieszy¢ Date Zakonczenia
lub obnizy¢ koszt ponoszony przez Inwestora na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
Robét, lub poprawi¢ sprawnos¢ lub zwiekszy¢ wartos¢ ukonczonych Robét dla Inwestora,
lub w inny sposéb by¢ korzystng dla Inwestora. W celu unikniecia watpliwosci Strony
zgodnie potwierdzaja, iz polecenie Zmiany inicjowanej przez Wykonawce zalezy
wyltacznie od uznania Inwestora, a Wykonawca nie moze zada¢ od Inwestora wyrazenia
zgody na wprowadzenie jakiejkolwiek Zmiany.

§19
Koordynacja na Terenie Budowy

Inwestor o$wiadcza, iz cze$¢ Terenu Budowy obejmujacego dziatki ewidencyjne nr 2971,
2972, 2974, 2975, 2976, 2977, 2985, 2990, 3080, 3119/3, 3119/4 zostanie wydana przez
Inwestora Wykonawcy br. sanit, ktéry zgodnie z zawartg z Inwestorem umowa
zobowigzany bedzie do:

a) udostepnienia Wykonawcy tej czesci Terenu Budowy oraz/lub

b) zapewnienia Wykonawcy mozliwo$¢ korzystania z zaplecza budowy, w tym z
sanitariatow lub zorganizowania wtasnego zaplecza budowy oraz sanitariatéw
oraz/lub

) zapewnienia Wykonawcy podtaczenia do mediéw lub umozliwienia mu

zapewnienia sobie wtasnego podtaczenia oraz/lub
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d) zapewnienia koordynacje pracy Wykonawcy z pracami prowadzonymi przez

Wykonawce br. sanit.,, egzekwowania przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP
i ochrony srodowiska oraz/lub

e) zapewnienia nadzoru kierownika budowy dziatajacego na zlecenie Wykonawcy
br. sanit. dla ich pracy.

Wykonawca br. sanit. uprawniony jest do pobierania od Wykonawcy Optaty za Media
opisanej w Zataczniku nr 9, na podstawie umowy zawartej z Wykonawca.

Platnosci Optaty za Media beda dokonywane po uptywie kazdego miesigca wykonywania
robét przez Wykonawce. Kwoty te zostang uwzglednione we wniosku o wystawienie
Potwierdzenia Ptatnosci Cze$ciowe;j.

Wykonaweca br. sanit. jest uprawniony do egzekwowania od Wykonawcy przestrzegania
zasad BHP i ochrony $srodowiska obowigzujacych na Terenie Budowy, do czego niniejszym
zostat upowazniony przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do wskazéwek i polecen kierownika
budowy Wykonawcy br. sanit.

Postanowienia niniejszego §19 dotyczg jedynie tej czesci Terenu Budowy, ktéry wydany
zostanie Wykonawcy br. sanit, pozostala czes¢ Terenu Budowy bedzie wydana
bezposrednio Wykonawcy.

§20
Wstrzymanie i wznowienie Robot

Na pisemne polecenie Inwestora Wykonawca wstrzyma wykonywanie Robét lub ich
oznaczonej czeSci na taki okres i w taki sposdb, jaki Inwestor uzna za konieczny
(,Wstrzymanie Rob6t”). Na czas Wstrzymania Rob6t Wykonawca zabezpieczy Roboty
lub ich cze$¢ objeta Wstrzymaniem Robdt zgodnie ze wskazaniami Inwestora. Jezeli
Wstrzymanie Robét jest spowodowane:

przyczynami lezacymi po stronie Inwestora lub

przerwaniem realizacji Rob6t przez Wtadze, z przyczyn innych niz lezacych po stronie
Wykonawcy.

Inwestor pokryje niezbedne koszty budowy, w tym koszty zabezpieczenia, uzgodnione z
gory z Wykonawca - Wykonawca zawiadomi Inwestora o oszacowanych przez siebie
takich kosztach w ciggu 14 (czternastu) Dni od dnia otrzymania od Inwestora polecenia
Wstrzymania Robét (przy czym koszty zabezpieczenia Terenu Budowy zostang podane
jako koszt jednorazowy, a koszty Wykonawcy zwigzane z odpowiednim przesunieciem
Daty Zakoniczenia zostang podane za caly okres Wstrzymania Robét ze wskazaniem ile
wynosi taki koszt dziennie na potrzeby obliczenia dodatkowych kosztéw w przypadku
przedtuzenia sie okresu Wstrzymania Robét) po czym Strony uzgodnig ostateczne koszty.
W pozostatych wypadkach koszty zwigzane z zabezpieczeniem Robdt i ewentualnym
przesunieciem Daty Zakonczenia ponosi Wykonawca.

Jesli Wykonawca nie zawiadomi Inwestora na piSmie o swych zadaniach zwigzanych ze
Wstrzymaniem Robét w ciggu 21 (dwudziestu jeden) Dni od daty otrzymania polecenia
Wstrzymania Robét, nie bedzie miat on prawa do zwrotu poniesionych z tego tytutu
kosztéw. Wykonawca niezwlocznie przerwie realizacje Robot w chwili otrzymania
polecenia Wstrzymania Rob6t od Inwestora i dokona niezbednego, poleconego przez
Inwestora, zabezpieczenia Robét wykonanych oraz niezwlocznie rozpocznie ponownie
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Roboty w chwili otrzymania stosownych instrukcji od Inwestora. Ponowne podjecie Robot

nastapi nie pdzniej niz w ciggu 10 (dziesieciu) Dni roboczych od daty zawiadomienia o
ponownym podjeciu Robot.

§21
Narady koordynacyjne

Inwestor, Zarzadzajgcy Inwestycja/Nadzér Inwestorski moga zazada¢ od Wykonawcy
uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, prowadzonych przez Inwestora lub Nadzo6r
Inwestorski lub Zarzadzajacego Inwestycja. Narady moga dotyczy¢ wszelkich spraw
zwigzanych z realizacja Umowy. Udzial Wykonawcy w naradach koordynacyjnych jest
obligatoryjny. Narady bedg odbywac sie na terenie budowy lub w biurze Inwestora. O
miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej bedzie decydowat Przedstawiciel
Inwestora.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w naradach koordynacyjnych z Zarzadzajacym
Inwestycja/Nadzorem Inwestorskim i/lub Inwestorem, ktére beda sie odbywaly nie
rzadziej niz raz na [..] w statych uzgodnionych dniach tygodnia (jeZeli nie zostanie
postanowione inaczej), posSwieconych postepowi Robét. Wykonawca bedzie
reprezentowany na naradach koordynacyjnych co najmniej przez Kierownika Budowy, i
kierownikéw poszczegélnych robdt branzowych. Na Zadanie Inwestora Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ na spotkaniach obecno$¢ przedstawicieli konsultantow,
personelu lub podwykonawcéw i dostawcow Wykonawcy.

Na kazdej naradzie koordynacyjnej, Wykonawca zdaje pisemne sprawozdanie z postepu
Robét oraz postepu w przygotowaniu wymaganych od niego informacji. Inwestor
sporzadza liste wszelkich niezatatwionych spraw, ktére Wykonawca zobowigzany jest
zrealizowa¢ przed kolejng narada koordynacyjng. Inwestor moze takze zazadac¢ od
Wykonawcy przygotowania projektu zmian do Harmonogramu Rob6t uwzgledniajgcych
powyzsze informacje, propozycje Wykonawcy oraz wszelkie inne sprawy, jakie Inwestor
uzna za stosowne. Wykonawca bedzie uczestniczyl takze w innych zebraniach
zwotywanych w miare potrzeby przez Inwestora.

§22
Kontrola jakosci Robét
Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
postanowieniami Umowy, standardami okreslonymi w dokumentacji technicznej, a takze
z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie,
przy dochowaniu naleZytej starannos$ci oraz wedtug najlepszej, profesjonalnej wiedzy
Wykonawcy.

Wszystkie Materiaty uzyte do wykonania Robo6t powinny by¢ nowe oraz zgodne z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, art. 10 Prawa Budowlanego oraz poleceniami
Inwestora, poddawane niezbednym, biezacym badaniom w miejscu wyprodukowania lub
na Terenie Budowy. Gdy materialy i zakres prac nie sg w petni okre$lone w Dokumentacji
Projektowej, powinny one: (i) by¢ jakoSci odpowiadajacej standardowi okreslonemu
przez Projektanta, jaki mozna ustali¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz (ii) by¢
zgodne z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majacymi zastosowanie w
budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannos$ci oraz wedtug najlepszej,
profesjonalnej wiedzy Wykonawcy. Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty,
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robocizne i materiaty potrzebne do wykonania prébek i zbadania jakosci, wagi lub ilosci

uzytych materiatéw oraz dostarczy wymagane prébki materiatéw. Wzor wniosku karty
materiatowej stanowi Zatacznik nr 8.1. do niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi oraz Nadzorowi
Inwestorskiemu minimum 14 Dni roboczych przed wbudowaniem wszelkich prébek,
atestow, Swiadectw dopuszczenia, dopuszczen jednostkowych, kart katalogowych i DTR
Materiatow oraz do przechowywania ich w biurze budowy az do zakonczenia Robot, w
formie Karty Zatwierdzen Materiatow, ktérej wzér zostanie uzgodniony przez Strony/jest
wskazany w Zataczniku nr 8.1., z zastrzeZeniem, Ze w odniesieniu do Rob6t obejmujacych
betonowanie Karty Zatwierdzen Materiatdw mieszanek betonowych zostang dostarczone
po utozeniu mieszanki za wyjatkiem konieczno$ci przedstawienia i uzyskania zgdd
receptur dla poszczeg6lnych betonéw. Wykonawca dostarczy wymienione elementy na
wlasny koszt. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Inwestorowi w pomieszczeniu
znajdujacym sie na Terenie Budowy prébki, modele, makiety Materiatéw, ktére maja by¢
uzyte podczas realizacji Przedmiotu Umowy. Przedstawianie probek przez Wykonawce
musi nastepowaé odpowiednio wcze$niej tak, aby Wykonawca miat mozliwos$¢ i czas na
ponownag prezentacje probek Materiatéw i wyposazenia, ktore nie zostaty zaaprobowane,
oraz uzyskanie akceptacji na Karcie Zatwierdzenia Materiatlowego ww. podmiotéw. tj.
Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora przed ich wbudowaniem.

Koszty przeprowadzenia potrzebnych badan bedzie ponosi¢ Wykonawca.

Inwestor moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, poza tymi okreslonymi w ust. 1-
4 powyzej. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan, jesli wykaza one, ze jakos¢
materiatéw i Rob6t nie jest zgodna z Umowa lub przepisami budowlanymi.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ badania wszystkich instalacji i systeméw
oraz inne badania, jezeli Umowa przewiduje badania Robdét lub ich cze$ci, oraz
przedstawi¢ protokoty takich badan Inwestorowi. W dowolnym uzasadnionym czasie w
trakcie realizacji Umowy Inwestorowi przystuguje prawo do przeprowadzenia inspekcji i
kontroli Robot, materiatow, fachowosci prac i ich wykonania przez Wykonawce w ramach
Umowy. Taka inspekcja, kontrola lub badanie nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan
wynikajacych z Umowy. Wykonawca udzieli nieodptatnie pomocy, a takze udostepni sity
robocze, materiaty, energie elektryczng, paliwo, narzedzia, itd., ktérych wykorzystanie do
tych badan jest uzasadnione.

§23
Wynagrodzenie Wykonawcy
W zamian za nalezyte wykonanie i zakonczenie wszelkich Robét i wykonanie wszelkich
zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Umowy, w tym usuniecie Wad i Usterek,
Inwestor zobowiazuje sie zaptaci¢ Cene Kontraktowa, majaca charakter wynagrodzenia

ryczattowego w wysokosci zt (stownie: ) powiekszone o podatek od
towarow i ustug (VAT) w wysokoSci zt (stownie: ) zt, tj. tacznie kwote
(stownie: ) zt brutto.

Cena Kontraktowa nie podlega podwyzszeniu z tytutu zwyzek lub spadkéw kosztow
robocizny, towaréw i innych czynnikéw, jakie maja wptyw na Roboty, lub innych
okolicznos$ci stanowiagcych typowe ryzyka. Cena Kontraktowa pokrywa catos¢
wynagrodzenia Wykonawcy oraz wszystkie koszty konieczne do prawidtowego i
terminowego wykonania Robd6t, w tym roboty tymczasowe, przejsciowe ktérych
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wykonanie jest niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nawet, jezeli faktyczne

ilosci wykorzystane przy realizacji Robot okaza sie wyzsze niz ilosci wskazane w
Dokumentacji Projektowej, Ofercie lub innych Zatgcznikach do Umowy, nie bedzie to
dawato podstawy do zwiekszenia Ceny Kontraktowej, jezeli Wykonawca dziatajacy z
nalezytg starannos$ciag byt w stanie stwierdzic¢ te okolicznosci.

Wykonawca zaptaci wszystkie cta i podatki wynikajace z jego zobowigzan na podstawie
Umowy i Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana o takie koszty (poza VAT, ptatnym od
Ceny Kontraktowej w kwotach zgodnych z prawem obowigzujacym w momencie
powstania obowigzku podatkowego). Cena Kontraktowa obejmuje koszty wykonania
przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, a takze poniesienie
wszelkich naleznosci, optat administracyjnych, zwigzanych z kosztem wykonania tych
zobowigzan w kwot i optat wynikajgcych z decyzji administracjach lub ich zmiany, ktére
Wykonawca ma uzyska¢ w zwigzku z Robotami, chyba ze Umowa wyraZnie wskazuje, Ze
koszty te ponosi Inwestor.

Wszelkie przedmiary i dane iloSciowe, ktére moga by¢ przedstawione w Harmonogramie
Robdt, Ofercie, Dokumentach Przetargowych lub innych Zatacznikach, maja jedynie
charakter szacunkowy i nie moga by¢ uznawane za faktyczne i prawidtowe obmiary Robét
do realizacji przez Wykonawce jako wywigzanie sie przez niego ze zobowigzan
wynikajacych z Umowy. Wszelkie ilo$ci, ceny lub stawki, ktére moga by¢ przedstawione w
zatacznikach do Umowy majg zastosowanie jedynie dla celow wyszczeg6lnionych w takich
zatacznikach.

Cena Kontraktowa uwzglednia takze ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy zwigzane z
weryfikacja Dokumentacji Projektowej, weryfikacja Umowy i zatgcznikéw do niej, z
uwzglednieniem wszelkich rozbieznosci i sprzecznosci. Wszelkie uwagi w tym wzgledzie
przekazane przez Wykonawce po podpisaniu Umowy, ktére mogty by¢ przedstawione
przed podpisaniem Umowy przez Wykonawce dzialajacego z nalezyta starannoscia nie
moga stanowi¢ podstawy do wystepowania przez Wykonawce o zwiekszenie Ceny
Kontraktowej, Wynagrodzenia i/lub przesuniecie Daty Zakonczenia, z zastrzezeniem
przypadkéw wprost okreslonych w Umowie.

Cena Kontraktowa powyzej jest podzielona wedtug cennika szczegdétowego zawartego w
Ofercie stanowigcej Zatacznik nr 3 do Umowy. Wszelkie inne Roboty zawarte w
dokumentacji Budowlanej i Dokumentacji Przetargowej, nie wyspecyfikowane w tym
cenniku szczeg6towym, a konieczne do zrealizowania Robot, w tym roboty tymczasowe i
pomocnicze, uznaje sie za objete czescig Ceny Kontraktowej przypisang dla innych ujetych
tam elementow.

Wykonawca o$wiadcza, ze wartoS$ci poszczegdlnych pozycji okreslone w Zatgczniku nr 3
oraz w Zatgczniku nr 9 s3 cenami scalonymi, uwzgledniajacymi cato$¢ prac, materiatow i
innych naktadéw zwigzanych z wykonaniem danej pozycji przedmiarowej, niezbednych z
punktu widzenia wszelkich norm prawnych i technicznych majacych zastosowanie w
budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannos$ci oraz wedtug najlepszej,
profesjonalnej wiedzy Wykonawcy i dajgcych gwarancje prawidlowego wykonania nawet,
jesli nie zostaly one szczegétowo wyspecyfikowane w projektach, przy uwzglednieniu
uwarunkowan realizacyjnych opisanych w projektach, jak réwniez ocenionych przez
Wykonawce na podstawie wizji lokalnej. Czesci Ceny Kontraktowej przypisane do
poszczegblnych pozycji w Zalaczniku nr 3, jak réwniez stawki Optat za Media ujete w
Zatgczniku nr 9, uwzgledniaja ryzyko zmiany wielkoSci rzeczywistych, zaprojektowanych
i zalozonych w Dokumentacji Projektowej, a bedacych wynikiem ostatecznych uscislen
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rozwigzan projektowych zawartych w Dokumentacji Budowlanej, i rysunkach
uzupetniajacych skierowanych do realizacji.

§24
Odbiory i wykonanie Zastepcze

W trakcie realizacji Umowy stosowane bedg nastepujace rodzaje odbioréw Robdét:

a)
b)
c)
d)

0dbiér Robot Zanikajacych,
0dbiér Fragmentu Robot,
0dbiér Koncowy,

0dbiér Pogwarancyjny.

Do Odbioru Robét Zanikajacych majg zastosowanie ponizsze zasady:

a)

b)

d)

Gotowos$¢ do Odbioru Robét Zanikajacych Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy i jednocze$nie emailowo zawiadamia o tej gotowosci Nadzér
Inwestorski i Inwestora (z wyprzedzeniem minimum 3 Dni roboczych. Wraz z
zawiadomieniem o gotowos$ci do odbioru Wykonawca przekazuje Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumentacje niezbedng do dokonania przedmiotowego
odbioru,

Nadzér Inwestorski dokonuje Odbioru Robét Zanikajgcych niezwlocznie nie
poZniej jednak niz w ciggu 3 Dni roboczych od zgtoszenia gotowosci do odbioru i
przekazania przez Wykonawce dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru
oraz potwierdza wykonany odbiér Protokotem Odbioru Robét Zanikajacych.

Nadzér Inwestorski moze uzna¢ Odbiér Robot Zanikajacych za zbedny, przy czym
w takim przypadku jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ o tym Wykonawce
nie p6Zniej niz przed planowanym dniem Odbioru Robét Zanikajacych.

W przypadku niezgtoszenia Nadzorowi Inwestorskiemu gotowosci do Obioru
Robét Zanikajacych lub dokonaniu zakrycia tychze rob6t przed ich odbiorem lub
w przypadku wyznaczenia terminu Odbioru Rob6t Zanikajacych krétszego niz [ ...]
Dni robocze - Wykonawca na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany
odkry¢ lub wykona¢ otworzy niezbedne do zbadania Robot lub przywréci¢ stan
poprzedni. W takim przypadku wszystkie koszty prac i Robdt oraz skutki
ewentualnego op6Znienia wynikajacych z odkrycia, a takze ponownego wykonania
Robét ponosi Wykonawca,

Nadzér Inwestorski moze odebra¢ jedynie Roboty bez Wad i Usterek, Roboty w
ktory stwierdzono Wady lub Usterki winny by¢ poprawione i przedstawione do
ponownego odbioru, zgodnie z ust. 9 i n. ponize;.

Do miesiecznego Odbioru Fragmentu Robdt majg zastosowanie ponizsze zasady:

a)

b)

Odbiér Fragmentu Robét obejmuje Roboty wykonane w minionym miesigcu
kalendarzowym,

Gotowos¢ do Odbioru Fragmentu Rob6t Wykonawca zgtasza emailowo Nadzorowi
Inwestorskiemu i Inwestorowi z wyprzedzeniem minimum [...] Dni roboczych,
jednak nie pézniej niz do [...] dnia nastepnego miesigca kalendarzowego,

wraz z zawiadomieniem o gotowosci do Odbioru Fragmentu Robét Wykonawca
przedktada Nadzorowi Inwestorskiemu nastepujace dokumenty:
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(i) Protokoty Odbioru Robét Zanikajacych o ile byly dokonane w danym

miesigcu kalendarzowym,

(ii) Wszelkie dokumenty, ktére sg niezbedne do dokonania oceny Robodt
Wykonanych w danym miesiacu, a w szczegdlnosci protokoty techniczne,

(iii) Dokumenty potwierdzajace zmiany wprowadzone do dokumentacji
technicznej w trakcie Robot,

(iv) dokumenty poswiadczajace zagospodarowanie odpadéw oraz inne
wymagane przez obowigzujgce przepisy prawne,

(v) zestawienie wartoSci wykonanych Robét tj. projekt Protokotu
Zawansowania Finansowego.

Nadzér Inwestorski dokonuje Odbioru Fragmentu Robd6t w terminie nie
pozniejszym niz [..] Dni roboczych od daty zawiadomienia o odbiorze oraz
potwierdza wykonany odbidr Protokotem Odbioru Fragmentu Robét,

w ramach Odbioru Fragmentu Robét Nadzér Inwestorski moze odebraé jedynie
Roboty bez Wad, Roboty w ktéry stwierdzono Wady winny by¢ poprawione i
przedstawione do ponownego odbioru w kolejnym miesigcu kalendarzowym lub
w uzgodnionym przez strony uzupeiniajagcym Odbiorze Fragmentu Rob6t za dany
miesigc kalendarzowy, zgodnie z ust. 9 i n. ponizej. Fragmenty Rob6t w ktorych
stwierdzono Usterki, mogg zosta¢ odebrane przy czym Usterki winny by¢ usuniete,
zgodnie z ust. 9 ponizej, a do Protokotu Odbioru Fragmentu Robdt nalezy wpisac
termin usuniecia Usterki nie dtuzszy niz 14 dni od daty Odbioru Fragmentu Rob6t.

Sprawdzenie przez Inwestora lub Nadzér Inwestorski jakiegokolwiek elementu lub

fragmentu Robdt lub podpisanie Protokotu Odbioru Fragmentu Robét nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ewentualne Wady lub/oraz Usterki Robot. Jak

réwniez nie stanowi potwierdzenia, Ze ptatno$¢ czesci Ceny Kontraktowej odpowiada
wartosci odebranych Robét.

Do Odbioru Koncowego majg zastosowanie ponizsze zasady:

a)

b)

Gotowo$¢ do Odbioru Konicowego Wykonawca zglasza emailowo Nadzorowi
Inwestorskiemu oraz Inwestorowi oraz Zarzadzajagcemu Inwestycja z
wyprzedzeniem minimum 21 (dwudziestu jeden) Dni roboczych, jednak nie
poZniej niz w terminie 14 Dni przed datg Odbioru Koncowego wyznaczong w
Harmonogramie Rzeczowym,

wraz z zawiadomieniem o gotowo$ci do Odbioru Koncowego Wykonawca
przedktada Nadzorowi Inwestorskiemu nastepujace dokumenty:

— kopia dziennika budowy;

— o$wiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, Ze (i) Roboty, w tym
préby koncowe, zostaly wykonane zgodnie z Umowa oraz zasadami i
warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz rysunkami
wykonawczymi i Dokumentacjg Budowlang, oraz ze (ii) Teren Budowy
(oraz wszelkie przylegte drogi, budynki i place wykorzystywane przez
Wykonawece) zostaty nalezycie naprawione, uprzatniete, doprowadzone
do porzadku i s3 czyste;

— kompletng Dokumentacja Powykonawcza Rob6t w dwdéch egzemplarzach
w formie papierowej oraz w formie elektronicznej CD/DVD w
edytowalnym formacie dwg. i pdf. (lub w innych formatach uzgodnionych
ze Inwestorem). Przy czym Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢
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sieci telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego
podzielona na branze, posiadac spis tresci, dodatkowo teczki powinny by¢

opisane w wyrazny sposéb czego dotycza. Dokumentacja Powykonawcza
powinna zawiera¢ (ww. ilosci egzemplarzy i formach egzemplarzy) oraz
BMI (o ile zostanie to zlecone) m.in.:

. protokoty proéb, pomiaréw i sprawdzen;

. protokoty odbioru technicznego;

. inwentaryzacje powykonawcza;

. wszelkie dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w

budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i/lub Unii
Europejskiej (w tym atesty i certyfikaty) dotyczace zastosowanych
Materiatow;

. Pozwolenie na Uzytkowanie ostateczne jezeli zostanie wydane dla
jakiegokolwiek elementu objetego Przedmiotem Umowy;

. projekt Raportu Koncowego, wraz z dokumentami towarzyszacymi
przedstawiajacymi szczegétowo wartos¢ wszystkich Rob6t wykonanych
zgodnie z Umowa, w tym rozliczenia koncowe ze wszystkim
Podwykonawcami.

Nadzér Inwestorski oraz Inwestor dokonuje Odbioru Koicowego w terminie nie
pozniejszym niz 21 Dni robocze od daty zawiadomienia o odbiorze oraz
potwierdza wykonany odbiér Protokotem Odbioru Konicowego,

w przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan Odbioru Koncowego,
opisanych w niniejszym ustepie, Nadz6r Inwestorski na wniosek Wykonawcy o
0Odbiér Koncowy podajac powody i okreslajgc prace, jakie muszg by¢ wykonane
przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego,

Nadzér Inwestorski moze odebrac jedynie Roboty i Przedmiot Umowy bez Wad i
Usterek. Usterki winny by¢ usuniete, zgodnie z ust. 9 ponizej, a do Protokotu
Odbioru Konicowego nalezy wpisa¢ termin usuniecia Usterki nie dtuzszy niz 14 dni
od daty Odbioru Koncowego.

Do Odbioru Pogwarancyjnego majg zastosowanie ponizsze zasady:

a)

b)

d)

Odbiér Pogwarancyjny ma na celu potwierdzenie usuniecia Wad i Usterek Robét
lub/oraz Przedmiotu Umowy w Okresie Gwarancyjny,

Gotowo$¢ do Odbioru Pogwarancyjnego Wykonawca zglasza emailowo
Inwestorowi oraz Nadzorowi Inwestorskiemu z wyprzedzeniem 14 Dni roboczych
od dnia uptywu Okresu Gwarancyjnego na Przedmiotu Umowy,

wraz z zawiadomieniem o gotowos$ci do Odbioru Pogwarancyjnego Wykonawca
przedktada Inwestorowi nastepujace dokumenty:

(i) wszystkie zgtoszenia Wad i Usterek dokonane przez Inwestora,
(ii) wszystkie protokoty potwierdzajace usuniecie Wad i Usterek przez
Wykonawce,

(iii)  inne niezbedne dokumenty zwigzane z usuwaniem Wad lub/oraz Usterek
w Okresie Gwarancyjnym, potwierdzajace, ze Wady lub/oraz Usterki
zostaty usuniete

Inwestor dokona Odbioru Pogwarancyjnego w terminie nie péZniejszym niz 14

Dni roboczych od daty zawiadomienia o odbiorze oraz potwierdzi wykonany

42



10.

11.

12.

13.

Zatgcznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 31/PN/2020

Na wybor Wykonawcy prac zwigzanych z usunigciem kolizji dla o$wietlenia drogowego, sieci elektroenergetycznych oraz

sieci telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego
odbior Protokotem Odbioru Pogwarancyjnego, o ile wszystkie Wady lub/oraz

Usterki zostaty przez Wykonawce usuniete.

Jezeli Nadzor Inwestorski w trakcie ktéregokolwiek z odbioréw Rob6t dostrzeze Wady
lub/oraz Usterki elementéw Robo6t, Wada lub/oraz Usterka winna by¢ usunieta w
terminie wskazanym w odpowiednim protokole odbioru. W przypadku sporu co do
terminu usuniecia Wady lub Usterki, ktéry powinien by¢ wpisany do protokotu odbioru,
strony okreslg, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 Dni, chyba ze termin 14-dniowy
nie bedzie mogt by¢ dotrzymany z uwagi na obiektywny brak technicznych mozliwosci
usuniecia danej Wady lub Usterki w tym terminie, w takim przypadku naprawa lub
wymiana rzeczy na wolng od Wad i Usterek nastapi w mozliwie najkrétszym terminie.
Ciezar udowodnienia niemozliwosci dotrzymania terminu 14 dni spoczywa na
Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady lub/oraz Usterki, w terminie wskazanym w
odpowiednim protokole odbioru. Inwestor wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 14-dniowy
termin do usuniecia takich Wad lub/oraz Usterek.

Usuniecie Wady lub/oraz Usterki wymaga potwierdzenia odpowiednim protokotem
uzupetniajacym do protokotu w ktérym natozono na Wykonawce obowiazek usuniecia
danej Wady lub/oraz Usterki.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad lub Usterek w dodatkowy terminie wyznaczonym przez
Inwestora zgodnie z ust. 9 powyzej, Inwestor moze wykona¢ prace obejmujgce usuniecia
Wad lub/oraz Usterki sam lub zleci¢ ich wykonanie innym wykonawcom, na ryzyko i koszt
Wykonawcy. Udokumentowane koszty, poniesione przez Inwestora przy usuwaniu Wad
lub/oraz Usterek beda zwrdécone Inwestorowi przez Wykonawce, przy czym Inwestor
moze takze potraci¢ powyzsze koszty z pozostatej do zaptaty Ceny Kontraktowej lub z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Uprawnienia okre$lone w ust. 10 powyzej, beda przystugiwaty Inwestorowi rowniez w
przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy:
a) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem Robdt w taki sposéb, ze jest oczywiste
w oparciu o zasady wiedzy budowlanej, iz nie zakoniczy Robot w Dacie
Zakonczenia; lub

b) stanie sie oczywiste w oparciu o zasady wiedzy budowlanej, Zze Roboty s lub
beda wadliwe, lub Wady Robo6t beda takiego rodzaju, Ze nie beda mogty by¢
usuniete przez Wykonawece; lub

) Wykonawca oswiadczy w trakcie prowadzenia Robot, ze Roboty beda
wadliwe lub Ze nie dotrzyma Daty Zakonczenia.

Uprawnienie Inwestora do wykonania zastepczego na podstawie ust. 10 i ust. 11 powyzej,
nie narusza uprawnien Inwestora z tytutu naliczenia kar umownych z powodu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy lub z tytutu opéZnien, ani
uprawnienia do odstapienia od Umowy, przy czym kary umowne z tytutu opéZnien moga
by¢ w tym przypadku naliczane wytgcznie za okres do dnia zakonczenia wykonania
zastepczego.

W celu unikniecia watpliwo$ci strony ustalajg, Ze dokonanie jakiegokolwiek odbioru
innego niz Odbiér Koncowy, jak réwniez zatwierdzenie rysunkéw lub jakiejkolwiek
dokumentacji przez Inwestora, Nadz6r Inwestorski, projektantow Inwestora lub jego
konsultantéw nie ogranicza w Zaden spos6b uprawnien Inwestora ani nie stanowi
podstawy do ograniczenia jakiejkolwiek odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
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niniejszej Umowy lub przepisé6w prawa, a w szczegblnosci nie stanowi przyjecia utworu,
o ktéorym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
W przypadku wystapienia Wad Trwatych przy Odbiorze Fragmentu Robdét lub Odbiorze
Koncowym, Inwestor bedzie uprawniony do zlozenia jednostronnego oswiadczenia o
obnizeniu Ceny Kontraktowej. Wysokos¢ obnizenia Ceny Kontraktowej lub
Wynagrodzenia bedzie odpowiadata warto$ci Rob6t w ktérych wystapita Wada Trwata.
Po zlozeniu przez Inwestora Oswiadczenia o obniZzeniu Ceny Kontraktowej strony
podpisza stosowny aneks do Umowy.
Do chwili podpisania aneksu do Umowy obnizajacego Cene Kontraktowa lub
Wynagrodzenie z powodu Wady Trwatej, Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
oraz Zabezpieczenie na Okres Gwarancji beda obliczane od nieobniZonej Ceny
Kontraktowej lub Wynagrodzenia, nawet jezeli kwota obnizenia za Wade Trwalg nie
zostata Wykonawcy wyptacona lub zostata. W przypadku gdy zabezpieczenie okaze sie
niewystarczajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do zwrotu Inwestorowi brakujacej
kwoty obnizenia Ceny Kontraktowej lub Wynagrodzenia.
Jezeli Wady Trwate ujawnia w Okresie Gwarancji, powyzsze zapisy ust. 14, majg
odpowiednie zastosowanie. Obnizenie Ceny Kontraktowej zostanie dokonane z
Zabezpieczenia na Okres Gwarancji.
Strony ustalaja, ze jezeli prace wykonane w ramach Robdt objete beda Umowami
drogowymi podlega¢ beda odbiorom zgodnie z zasadami odbioréw okreslonymi w
Umowach drogowych, z uwzglednieniem odpowiednio stosowanych zasad opisanych
powyzej. Wykonawca os$wiadcza, iZ znane sg3 mu wymagania w zakresie odbiorow
okreslone w Umowach drogowych i zobowigzuje sie do przestrzegania procedur w nich
zawartych w odniesieniu do prac objetych Umowami drogowymi. Wykonawca o$wiadcza
przy tym, iz zobowigzuje sie réwniez do wykonywania przegladéw gwarancyjnych
okreslonych w Umowach drogowych, a takze usuwania wad i usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji na wtasny koszt w sposéb niezaklécajacy uzytkowania zrealizowanej
inwestycji drogowe;j.

§25
Platnosci na rzecz Wykonawcy
Po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego, do 25 dnia kolejnego miesigca
kalendarzowego, Wykonawca moze wystapi¢ o platno$¢ do Inwestora. Do wniosku o
platnos¢ Wykonawca przedtozy:

a) Protoko6t Odbioru Fragmentu Roboét, obejmujacy Roboty za ktérych wnioskowana
ptatnos¢ dotyczy,

b) 3 (trzy) egzemplarze projektu Protokotu Zaawansowania Finansowego
podpisanego przez Wykonawce i Nadzor Inwestorski,

) wskazanie Podwykonawcdw, ktérzy wykonywali Roboty objete wnioskiem o dang
ptatnos¢,

d) oryginaty pisemnych os$wiadczen ztozonych przez kazdego Podwykonawce i

skierowanych do Inwestora, potwierdzajgcych, ze otrzymali od Wykonawcy lub od
Podwykonawcy (w przypadku wykonywania czes$ci robét przez dalszych
podwykonawcéw) wymagalne wynagrodzenie za wszystkie wykonane przez nich
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roboty, za okres rozliczeniowy bezposrednio poprzedzajacy okres rozliczeniowy

za ktéry Wykonawca domaga sie obecnie zaptaty oraz wskazujacych istnienie i
wysoko$¢ ewentualnych niewymagalnych na dzien ztozenia o$wiadczenia,
roszczen Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wobec Wykonawcy. Wzor
oswiadczenia Podwykonawcy stanowi Zatgcznik nr 8.4 do niniejszej Umowy.

Dodatkowo, po otrzymaniu wniosku o ptatno$¢ Inwestor moze zazadac¢ od
Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi w
terminie 3 Dni roboczych od otrzymania takiego Zadania poswiadczonych kopii
faktur wystawionych przez Podwykonawcéw na Roboty objete wnioskiem o
ptatnos¢ wraz z poSwiadczonymi (przez osoby uprawnione do dziatania w imieniu
Wykonawcy/Podwykonawcy) za zgodno$¢ z oryginatem dowodami zaptacenia
tych faktur przez Wykonawce /Podwykonawce.

W ciggu 7 (siedmiu) Dni roboczych od otrzymania kompletnego wniosku o ptatno$¢ wraz
z zatgcznikami, o ktorych mowa w ust. 1 lit a) - d) powyzej, a w przypadku zgtoszenia
zadania, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej, takze kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawcéw wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginalem dowodami
zaptacenia tych faktur przez Wykonawce. Inwestor zaakceptuje go lub odrzuci podajac
przyczyny. W przypadku zaakceptowania roszczen o zaptate przez Inwestora, Inwestor
wystawi Potwierdzenie Platnosci CzeSciowej i podpisze Protokét Zaawansowania
Finansowego. W przypadku zgloszenia Usterek lub Wad w Protokole Odbioru Fragmentu
Robét za dany miesigc kalendarzowy Potwierdzenie Ptatnosci Cze$ciowej dotyczy¢ bedzie
wytacznie Rob6t, w ktérych nie wystapity Usterki ani Wady. Po potwierdzeniu usuniecia
Usterki lub Wady w sposéb opisany w §24 ust. 9 powyzej Wykonawca uprawniony bedzie
do wystapienia z odrebnym wnioskiem o ptatnos¢ obejmujaca Roboty, w ktérych usunieto
Wady i Usterki lub ujecia ich we wniosku o ptatnos¢ za nastepny miesigc kalendarzowy.

Po otrzymaniu od Inwestora Potwierdzenia Ptatnosci Cze$ciowej, Wykonawca wystawi
Inwestorowi fakture opiewajaca na kwote okre$Slong w Potwierdzeniu Platnosci
CzeSciowej, ptatng w terminie 30 dni od dnia jej skutecznego doreczenia Inwestorowi.

Z tytulu opo6Znienia zaptaty Inwestor zaptaci odsetki ustawowe za opdZnienie, za okres
opd6Znienia.

Wykonawca nie moze wstrzyma¢ Robo6t z powodu braku ptatnosci. W przypadku, gdy
op6Znienie w dokonaniu ptatnosci kwot naleznych Wykonawcy w terminach okreslonych
w Umowie przekracza 60 (sze$¢dziesigt) Dni Wykonaweca jest uprawniony do odstgpienia
od Umowy, lecz nie wcze$niej niz po uprzednim wezwaniu na piSmie Inwestora do
zaptacenia zaleglej ptatnosci w dodatkowym 30-dniowym terminie i po bezskutecznym
uptywie tego dodatkowego 30-dniowego terminu - Wykonawca moze wykona¢ w takim
przypadku swoje uprawnienie do odstgpienia od Umowy w terminie 30 Dni liczonych od
bezskutecznego uptywu wyznaczonego na zaptate 30-dniowego terminu.

W ciggu 7 (siedmiu) Dni roboczych od dnia Podpisania Protokotu Odbioru Konhcowego
Wykonawca przedstawi Inwestorowi wniosek o dokonanie Ptatnosci Koncowej, do
ktdérego nalezy dotaczy¢ nastepujace dokumenty:

a) Protoko6t Odbioru Koncowego,

b) 3 (trzy) egzemplarze finalnego projektu Protokotu Zaawansowania Finansowego
podpisanego przez Wykonawce i Nadzor Inwestorski oraz taczng wysokos¢ kwot
prawidtowo zafakturowanych przez Wykonawce oraz zaptaconych przez
Inwestora wg. stanu na dzien ztozenia wniosku o ptatnosc,
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c) wszystkie kwoty zatrzymane, odjete potragcone przez Inwestora zgodnie z
Umowag,

d) liste wszystkich Podwykonawcéw wykonujacych Roboty,

e) rozliczenie konicowe z kazdym Podwykonawca. Zakres rozliczenia koricowego

zostanie ustalony przez Wykonawce z Inwestorem i Nadzorem Inwestorskim,
przy czym rozliczenie to bedzie zawierato réwniez oswiadczenie Podwykonawcy
o zaptacie przez Wykonawce lub Podwykonawce (w przypadku wykonywania
czeSci robot przez dalszych podwykonawcoéw) catego wymagalnego
wynagrodzenia za wszystkie wykonane przez Podwykonawce Roboty, za caty
zakres Robot podwykonawczej (i/lub dalszego podwykonawstwa) lub w
zwigzku z nig dotyczacej Robét, jak réwniez wynagrodzenia Podwykonawcy
niewymagalnego na dzien ztoZenia oSwiadczenia, chyba Ze cze$¢ wynagrodzenia
zostanie zatrzymana tytutem kaucji na poczet gwarancji jakosci i rekojmi - w
takim przypadku os$wiadczenie to bedzie zawieralo informacje o kwocie
zatrzymanej kaucji i terminie na jaki zostata zatrzymana, i poswiadczenie
Podwykonawcy, Ze zatrzymang kaucje nie traktuje jako wynagrodzenia i zrzeka
sie  wobec Inwestora jakichkolwiek przysztych roszczen o zaptate
wynagrodzenia zatrzymanego tytutem kaucji,

f) o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcow, Ze zrzekaja sie wszelkich roszczen
wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy w zwigzku z uregulowaniem wszystkich
platnosci na ich rzecz,

g) kompletng Dokumentacje Powykonawcza,
h) dokument Zabezpieczenia na Okres Gwarancji,
i) Raport Konicowy obejmujacy m.in. kwoty zatrzyman z listy usterek z Protokotu

Odbioru Konicowego, podpisany przez Nadzoér Inwestorski

Po zatwierdzeniu i podpisaniu przez Inwestora Raportu Koncowego oraz wniosku o
Platno$¢ Koncowa, Wykonawca wystawi Fakture Koncowa opiewajgca na Platnos¢
Koncowa platng w terminie 30 dni od dnia jej skutecznego doreczenia Inwestorowi.
Inwestor nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z jakiegokolwiek
tytutu na podstawie Umowy lub w zwigzku z nig badz tez w zwigzku z wykonaniem Robot,
jezeli Wykonawca nie dotaczy do Raportu Koncowego odpowiedniego roszczenia
wskazujacego podstawy faktyczne i prawne oraz kwote takiego roszczenia, ktérego
zaptaty oczekuje Wykonawca

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT), numer NIP
[...]

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Inwestor
ma prawo odmowic jej przyjecia i zaptaty bez zadnych konsekwencji.

Za date zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Inwestora. O ile Umowa

nie stanowi inaczej, ptatnosci na rzecz Wykonawcy, beda dokonywane w terminie 30 dni
od dnia doreczenia Inwestorowi prawidtowej faktury.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie mogg by¢ interpretowane w sposob, ktdry
umozliwiatby Wykonawcy Zadanie zaptaty w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania przez Wykonawce.
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§26
Rekojmia za wady fizyczne i gwarancja jakoSci
Wykonawca udziela niniejszym Inwestorowi rekojmi za wady fizyczne oraz gwaranc;ji
jakosci obejmujacych Wady i Usterki na wszystkie elementy Robo6t, w tym Materiaty, na
Okres Gwarancyjny wynoszacy |[...] miesiecy od momentu podpisania Protokotu Odbioru
Konicowego.

Bez uszczerbku dla postanowien dotyczacych Odbioru Koncowego, jesli z jakichkolwiek
przyczyn nie zostanie podpisany Protokot Odbioru Koicowego w terminie wskazanym w
Haromonogramie Robot, to wéwczas za poczatek biegu terminu Okresu Gwarancyjnego
nalezy uwaza¢ date planowanego Odbioru Konicowego okre$lona w zgltoszeniu o
dokonanie Odbioru Koticowego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jakakolwiek ze stron lub w przypadku
rozwigzania Umowy poczatek biegu terminu Okresu Gwarancyjnego rozpoczyna sie w
dniu nastepnym po dniu odstgpienia od Umowy lub w dniu nastepnym pod dniu
rozwigzania Umowy.

Wykonawca uzyska gwarancje producentéw na wszystkie Materiaty wykorzystane przy
wykonywaniu Robo6t. Wykonawca zapewni Inwestorowi kopie wszystkich takich
gwarancji. Nadto, najpdzniej wraz z podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego,
Wykonawca dokona nieodptatnie przelewu na rzecz Inwestora praw z gwarancji jakos$ci
udzielonej przez producentéw na Materiaty wbudowane w Przedmiot Umowy w zakresie
w jakim okres obowigzywania i zakres uprawnien z tych gwarancji jakosci beda szersze
niz rekojmia udzielona przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy, a po
zakonczeniu okresu tej rekojmi przekaze Inwestorowi oryginalne egzemplarze tych
gwarancji.

Strony ustalaja, Zze po uplywie kazdego roku od podpisania Protokotu Odbioru
Konicowego, zostanie przeprowadzony przeglad techniczny Przedmiotu Umowy z
udzialem Wykonawcy, celem ktérego bedzie ustalenie jako$ci wykonania Robdt, w
szczegdblnosci tego, czy istnieja w Robotach Wady lub Usterki. Z czynnosci przegladu
zostanie sporzadzony protokot. O terminie przegladu Wykonawca powiadomi Inwestora
Z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku kiedy Wykonawca nie
powiadomi o terminie przegladu lub nie weZmie udzialu w takiej kontroli, Inwestor bedzie
uprawniony do dokonania jednostronnego przegladu.

W przypadku wystapienia Usterek lub Wad w Okresie Gwarancyjnym, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem napraw
ponosi Wykonawca. Okres Gwarancyjny w stosunku do elementéw Rob6t podlegajacych
istotnej naprawie lub wymianie biegnie na nowo od momentu dokonania przez
Wykonawece istotniej naprawy lub wymiany, co winno zosta¢ protokolarnie potwierdzone.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu, ktérego w
skutek wady elementu objetego gwarancjg uprawniony z gwarancji nie moégt z niego
korzystac.

Koszty przegladéw gwarancyjnych Wykonawcy przez Okres Gwarancji oraz
wynagrodzenie za gwarancje jakoSci oraz rekojmie przez Okres Gwarancyjnego, dla
ktérych warunki gwarancji producenta lub przepisy prawa wymagaja serwisu w Okresie
Gwarancyjnym s3 ujete w Cenie Kontraktowe;j.

Termin wykonania napraw lub dostarczenia elementéw wolnych od Wad lub Usterek
wynosi nie wiecej niz:
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a) 14 Dni od zawiadomienia Wykonawcy przez Inwestora o Wadzie, przy czym

Inwestor powinien zawiadomi¢ Wykonawce o wystapieniu Wady bez zbednej
zwloKi,

b) 3 Dni od zawiadomienia Wykonawcy przez Inwestora o Usterce, przy czym
Inwestor powinien zawiadomi¢ Wykonawce o wystapieniu Usterki bez zbednej
zwloKki,

) w przypadku awarii uniemozliwiajacych lub znaczaco utrudniajacych korzystanie
z jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy, w nastepujacych terminach i
zasadach:

. reakcja na zgloszenie awarii nastapi nie péZniej niz w ciggu 24 godzin od
momentu jej zgtoszenia przez Inwestora,

. usuniecie awarii nastgpi ostatecznie nie p6zniej niz w ciggu 24 godzin
od momentu jej zgtoszenia przez Zamawiajgcego,

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady lub Usterki, opisanej w ust. 8 pkt. a), b) lub c)
niezwlocznie w powyzszym terminie, Inwestor wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 3-
dniowy termin do usuniecia takich Wad lub Usterek. W przypadkach gdy ten termin nie
bedzie mégt by¢ dotrzymany z uwagi na obiektywny brak technicznych mozliwoSci
usuniecia danej Wady lub Usterki w tym terminie, naprawa lub wymiana rzeczy na wolna
od Wad lub Usterek nastapi w mozliwie najkrétszym terminie, nie dtuzszym niz [...] Dni.
Po usunieciu Wad i Usterek Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich usunieciu. Usuniecie
Wad i Usterek zostanie stwierdzone protokotem usuniecia Wad i Usterek.

W celu nalezytego wykonania zobowigzan przez Wykonawce, Inwestor zapewni
Wykonawcy dostep do wadliwych cze$ci Robét w czasie i w takich granicach, w jakich
okaze sie to niezbedne dla dokonania ogledzin i usuniecia wady. Ponadto, przez Okres
Gwarancji Wykonawca bedzie miat prawo wgladu do dokumentacji Przedmiotu Umowy
oraz innych dokumentéw zwigzanych z eksploatacja Robét lub ich czesci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad lub Usterek w terminie wyznaczonym przez Inwestora
zgodnie z ust. 9 powyzej, Inwestor moze wykonac prace sam lub zleci¢ ich wykonanie
innym wykonawcom, na ryzyko i koszt Wykonawcy. Udokumentowane koszty, poniesione
przez Inwestora przy usuwaniu Wad lub/oraz Usterek beda zwr6cone Inwestorowi przez
Wykonawece, przy czym Inwestor moze takze potraci¢ powyzsze koszty z pozostatej do
zaptaty Ceny Kontraktowej lub z Zabezpieczenia na Okres Gwarancji. Niniejsze
uprawnienie do wykonania zastepczego nie narusza uprawnien Inwestora z tytutu
naliczenia kary umownej z powodu nie wykonania zobowigzan Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

Jezeli gwarancja lub rekojmia Podwykonawcéw na okres$lony element Robét jest dtuzsza
niz Okres Gwarancyjny odnoszacy sie do tego elementu Robédt, na zadanie Inwestora
Wykonawca przenosi na Inwestora posiadane uprawnienia z tytutu gwarancji lub rekojmi
wobec Podwykonawcéw. Przeniesienie tych uprawnien nastapi wraz z koncem Okresu
Gwarancyjnego w odniesieniu do danego elementu Robot.

§27
Kary umowne

Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy nastepujacych kar umownych za opdznienie:
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a)

b)

d)

g)

sieci telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego
kary umownej w wysokosci 0,1 % sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien

opoOZnienia wykonania Rob6t w stosunku do Daty Zakonczenia okreslonej w
Harmonogramie Robdt;

kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy dzien opdznienia w usunieciu
Wad lub/oraz Usterek stwierdzonych przy Odbiorze Koncowym, w stosunku do
terminu usunieci Wad lub/oraz Usterek wskazanych w Protokole Odbioru
Koricowego,

kary umownej w wysokosci 5.000,00 zl za kazdy dzien opdznienia w usunieciu
Wad i/lub Usterek stwierdzonych w Okresie Gwarancyjnym.

kara umowna w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek zlecenia Robét
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z naruszeniem zasad zgtaszania
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Inwestorowi, zakre§lonych w § 6
Umowy, po uprzednim wezwaniu do usuniecia naruszenia przez Inwestora w
wyznaczonym przez Inwestora terminie i po bezskutecznym uptywie tego
terminu,

kara umowna w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek, gdy Podwykonawca
podzleci catos¢ lub czes¢ zleconych mu Robét dalszemu podwykonawcy z
naruszeniem zasad okre$lonych w § 6 Umowy, po uprzednim wezwaniu do
usuniecia naruszenia przez Inwestora w wyznaczonym przez Inwestora terminie
i po bezskutecznym uptywie tego terminu,

kara umowna w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek, gdy Wykonawca nie
przekazat Inwestorowi informacji, wyjasnien niezbednych do ustosunkowania sie
do Zadan zaptaty Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w terminach
wskazanych przez Inwestora, na podstawie § 6 ust. 8 Umowy,

kara umowna w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia
zobowigzan dotyczacy bezpieczenstwa i przepiséw p.poz. na Terenie Robét,

Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty ponizej opisanych kar umownych, w
zwigzku z naruszeniem pozostatych postanowien Umowy:

a)

b)

d)

Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 500 zt
za kazdy przypadek naruszenia zobowigzan dotyczacy bezpieczenstwa i
przepisOw p.poz. na Terenie Budowy,

Inwestor moze Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w
wysokosci 500 zt plus kara natozona przez urzad za kazdy przypadek ziszczenia
lub istotnego uszkodzenia drzewa na Terenie Budowy,

Inwestor moze zadac¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 1000 zt
za kazdy przypadek spozywania na Terenie Budowy napojéw alkoholowych lub
$rodkow odurzajacych,

Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 500 za
kazdy przypadek uniemozliwienia lub utrudnienia przez Wykonawce dostepu do
Terenu Budowy dla oséb wskazanych w § 16 Umowy.

W wypadku odstapienia od Umowy przez Inwestora na skutek okolicznosci, lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Inwestorowi z tytutu naruszenia Umowy przez
Wykonawce kare umowng w wysokos$ci 10% (dziesie¢ procent) Ceny Kontraktowej.
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Inwestor ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar

umownych

Termin zaptaty kary umownej zostanie oznaczony w wezwaniu do jej zaptaty i bedzie
wynosit 7 dni od dnia doreczenia wezwania do zaptaty.

Limit kar umownych wynosi 30% (trzydziesci procent) Ceny Kontraktowej. Inwestor
moze potraci¢ nalezne mu kary umowne z Ceny Kontraktowej lub z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy. W stosunku do kar umownych za nieusuniecie Wad
lub/oraz Usterek w Okresie Gwarancji moga one by¢ potragcone z Zabezpieczenia na Okres
Gwarancji.

Niezaleznie od kar okreslonych w ust. 1-6 powyzej, Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy
zaptaty kar umownych na rzecz odpowiednio Gminy Miasta Gdynia oraz Skarbu Panstwa
w zwigzku z naruszeniem postanowienn Uméw drogowych. Wykonawca zobowigzuje sie
do zwolnienia z odpowiedzialno$ci Inwestora w przypadku zaistnienia sytuacji
skutkujacej uprawnieniem strony Umowy drogowej do Zadania kary umownej od
Inwestora.

Inwestor odstapi od naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej jezeli
Wykonawca wykaze, Ze opéOZnienie nastgpito wyltacznie na skutek okolicznosci
nielezacych po stronie Wykonawcy, os6b i podmiotéw zaangazowanych przez
Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem zobowigzan wynikajacych z Umowy, w tym w
szczegblnosci pracownikéw, Podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw, dostawcdw i
producentéw materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania Robdt, ktérych przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci wymaganej Umowa, zZ uwzglednieniem profesjonalnego
charakteru dziatalnosci i doswiadczenia Wykonawcy w branzy budowlanej, Wykonawca
nie moégt przewidzie¢ oraz zapobiec ich skutkom nawet jezeli wigzatoby sie to z
poniesieniem dodatkowych kosztéw przez Wykonawce.

§28
Odstapienie od Umowy

Poza innymi wypadkami przewidzianymi w Umowie lub w przepisach prawa, nastepujace
zdarzenia stanowigce naruszenia Umowy bedg uprawniaty Inwestora do odstgpienia od
Umowy w terminie 90 Dni od daty zaistnienia przyczyny odstgpienia i nie p6zniej niz do
dnia podpisania Protokotu Odbioru Konicowego, lecz nie pdzZniej niz do 31 grudnia [...] r.
w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie podjat realizacji Rob6t w ciggu
14 (czternastu) Dni od Daty Rozpoczecia lub od daty polecenia wznowienia Robét
po Wstrzymaniu Robét i nie podejmuje ich z przyczyn od niego zaleznych pomimo
pisemnego wezwania Inwestora i bezskutecznego uptywu terminu 15 (pietnastu)
Dni roboczych od dnia skierowania takiego wezwania,

b) Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie, samowolnie i bez zgody
Inwestora oraz w braku wystapienia przypadku Sity Wyzszej przerwat realizacje
Robét na okres dtuzszy niz 7 (siedem) Dni, po uprzednim wezwaniu do usuniecia
naruszenia przez Inwestora w wyznaczonym przez Inwestora terminie i po
bezskutecznym uptywie tego terminu,
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) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem Robét z przyczyn lezacych po jego stronie
w taki sposéb, Ze jest oczywiste, Ze nie zakonczy Robot w Dacie Zakoniczenia, a
przewidywanie opdznienie bedzie szacowane na okres nie krétszy niz [...], po
uprzednim wezwaniu do usuniecia naruszenia przez Inwestora w wyznaczonym
przez Inwestora terminie i po bezskutecznym uptywie tego terminu,

d) jest oczywiste ze Roboty lub ich czes¢ sg lub beda wadliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, przy czym beda to Wady, ktére uniemozliwiajg i utrudniajg
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogram Rob6t lub
uniemozliwiajg i utrudniajg korzystanie z Przedmiotu Umowy zgodnie z
przepisami prawa, normami budowlanymi lub jego przeznaczeniem, po
uprzednim wezwaniu do usuniecia naruszenia przez Inwestora w wyznaczonym
przez Inwestora terminie i po bezskutecznym uptywie tego terminu,

e) Wykonawca zleci wykonanie jakiejkolwiek cze$ci Robot Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy bez zgody Inwestora, a warto$¢ tak podzleconych Robot
przekracza kwote [...] ([...]) ztotych brutto, po uprzednim wezwaniu do usuniecia
naruszenia przez Inwestora w wyznaczonym przez Inwestora terminie i po
bezskutecznym uptywie tego terminu,

f) Wykonaweca istotnie narusza inne zobowigzanie z Umowy i nie zaprzestaje ich
naruszenia albo nie usuwa skutkéw naruszenia w terminie 7 (siedmiu) Dni od
otrzymania wezwania od Inwestora do zaprzestania naruszenia zobowigzan,

g) istotna cze$¢ majatku Wykonawcy majaca wpltyw na realizacje Umowy zostata
Zajeta,
h) Wykonawca nie doreczy Inwestorowi Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania

Umowy w terminie wskazanym w Umowie,

i) w przypadku opdZnienia w zakonczeniu Rob6t powyzej [...] ([...]) Dni, w stosunku
do Daty Zakonczenia

Poza innymi wypadkami przewidzianymi wyraznie w Umowie lub obowigzujacych
przepisach prawa, Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy wyltacznie, jezeli Wstrzymanie
Robét bedzie trwato dtuzej niz 60 Dni i Inwestor nie poleci wznowienia Robét w ciggu 7
(siedmiu) Dni roboczych od otrzymania wezwania od Wykonawcy wystosowanego po
uptywie powyzszego terminu. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce moze nastapi¢ w
terminie 30 (stownie: trzydziestu) Dni liczac od dnia bezskutecznego uptywu 7-dniowego
terminu na polecenie wznowienia Robot przez Inwestora, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, jednakze nie p6Zniej niz do dnia [...] r. po uprzednim ponownym wezwaniu
do usuniecia naruszenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Wykonawce terminie i
po bezskutecznym uptywie tego terminu.

Strony postanawiajg, iz odstapienie od Umowy ma skutek od daty ztozenia o$wiadczenia
o odstgpieniu (brak skutku wstecznego).

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca powinien:
a) natychmiast wstrzymac Roboty,

b) dokonac¢ zabezpieczenia Rob6t i Terenu Budowy, na koszt strony, z powodu ktorej
doszto do odstgpienia od Umowy, zgodnie z zapisami ust. 5 poniZzej,

) dokona¢ komisyjnie z udzialem Inwestora inwentaryzacji Robot,

d) Przekaza¢ Inwestorowi dziennik budowy oraz Teren Budowy, na podstawie
odrebnego protokotu, w terminie opisanym w ust. 8 ponizej,
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e) na zadanie Inwestora przenie$s¢ nieodptatnie na Inwestora umowy o dostawe
mediéw do Terenu Budowy, na warunkach wynikajacych z zawarty przez

Wykonawce umoéw,

f) wydac¢ Inwestorowi catg dokumentacje budowy,

g) wyda¢ Inwestorowi zestawienie umoéw z Podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, wraz z rozliczeniem na dzien odstapienia,

h) przedstawi¢ Inwestorowi rozliczenie Umowy na dzien odstgpienia,

i) przenie$¢ na Inwestora prawa wynikajgce z umoéw z Podwykonawcami w zakresie:

i.  dochodzenia zaptaty kar od Podwykonawcy;

ii. domagania sie usuniecia Wad lub/oraz Usterek przez Podwykonawce w Okresie
Gwarancyjnym;

iii.  skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej
Wykonawcy przez Podwykonawce;

iv.  odbierania robot zrealizowanych przez Podwykonawce po rozwigzaniu
Umowy;

v.  rozliczeniach uznanych przez Inwestora Robot, zrealizowanych przez
Podwykonawce.

Zabezpieczenie Robot i Teren Budowy winno nastgpi¢ wedtug zalecen Inwestora,

a) na koszt Wykonawcy, w sytuacji gdy Inwestor ztozyt oswiadczenie o odstgpieniu
od Umowy na podstawie §28 ust. 1 Umowy lub w wypadkach przewidzianych w
przepisach prawa, gdy odstgpienie nastepuje z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy albo

b) na koszt Inwestora, w sytuacjach gdy Wykonawca zlozyt oswiadczenie o
odstgpieniu od Umowy na podstawie §28 ust. 2 Umowy lub w wypadkach
przewidzianych w przepisach prawa gdy odstapienie nastepuje z przyczyn
lezacych po stronie Inwestora, a Inwestor zaakceptowat uprzednio wycene
kosztéw zabezpieczenia wykonanych Robét i Terenu Budowy oraz zlecit ich
zabezpieczenie Wykonawcy.

Przekazanie Terenu Budowy Inwestorowi powinno zosta¢ stwierdzone protokotem.

Odstapienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoSci za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Umowy, z obowigzku zaptaty kar umownych, z odpowiedzialnosci
za wady Robo6t wykonanych do dnia odstapienia, z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i
gwarancji jakosci Rob6t wykonanych do dnia odstapienia oraz innych zobowigzan
Wykonawcy przewidzianych w Umowie na wypadek odstapienia od Umowy.

W przypadku braku mozliwos$ci uzgodnienia terminu przekazania Terenu Budowy
Inwestorowi, Wykonawca opusci Teren Budowy w terminie nie dtuzszym niz 14
(czternascie) Dni od daty odstgpienia od Umowy. W przypadku niepodpisania przez
Wykonawce protokotu przekazania Terenu Budowy Inwestorowi w terminie 14
(czternastu) dni od daty odstgpienia od Umowy Inwestor uprawniony bedzie do
jednostronnego podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy Inwestorowi.

W wypadku odstapienia od Umowy przez Inwestora, Inwestor nie bedzie miat obowigzku
zaptaty Wykonawcy zadnych dalszych naleznosci w odniesieniu do Umowy do czasu
podpisania przez Strony protokolu z inwentaryzacji Robdét wykonanych do dnia
odstapienia. Wykonawcy bedzie nalezna zaptata za wszystkie Roboty nalezycie wykonane
przez Wykonawce zgodnie z Umowa do dnia odstapienia od Umowy wedtug wartosci

52



10.

11.

Zatgcznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 31/PN/2020

Na wybor Wykonawcy prac zwigzanych z usunigciem kolizji dla o$wietlenia drogowego, sieci elektroenergetycznych oraz
sieci telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego

okreslonej w Ofercie Wykonawcy jak rowniez za nalezytej jako$ci Materiaty dostarczone

zgodnie z Umowa na Teren Budowy stosownie do postepu Robot okreSlonego w
Harmonogramie Rob6t, pomniejszona o: (i) zwiekszony koszt dokorniczenia catosci Robét
przez nowego wykonawce w poréwnaniu do Ceny Kontraktowej Brutto, (ii) koszt
usuniecia wszelkich Wad i Usterek w Robotach wykonanych przez Wykonawce, (iii) kary
umowne nalezne Inwestorowi zgodnie z Umowa; (iv) odszkodowanie uzupetniajace
nalezne Inwestorowi.

W wypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie za wszystkie Roboty wykonane przez Wykonawce zgodnie z Umow3a do
dnia odstapienia od Umowy wedlug wartosci okreslonej w Zatgczniku nr 3, jak réwniez za
nalezytej jako$ci Materiaty dostarczone zgodnie z Umowa na Teren Budowy stosownie do
postepu Roboét okreslonego w Harmonogramie Rob6t. Do odbioru i wystawienia faktury
za te roboty znajdzie odpowiednie zastosowanie procedura Odbioru Koncowego i
wystawienia Faktury Konicowej okreslone w Umowie.

Skorzystanie z prawa odstapienia moze sie odby¢ niezaleznie od naliczenia kary umownej
lub odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.

§29
Wykonanie obowiazku informacyjnego

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w imieniu Inwestora obowigzek informacyjny, o
ktéorym mowa w art. 14 RODO wobec os6b fizycznych, ktérych dane osobowe beda
przekazywane Inwestorowi przez Wykonawce podczas podpisania Umowy, na etapie
realizacji Umowy oraz w Okresie Gwarancyjnym, tj. w szczeg6lno$ci wobec:

a) Podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow,
b) podmiotéw skierowanych do realizacji Umowy przez Wykonawce,

¢) podmiotéw skierowanych do realizacji Umowy przez Podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéow,

d) pozostatych oséb fizycznych, ktérych dane beda przekazywane Inwestorowi w zwigzku z
wykonywaniem przez Wykonawce jakiegokolwiek obowigzku wynikajacego z niniejszej
Umowy, w tym dostawcow i ustugodawcow.

Wykonanie przez Wykonawce obowigzku informacyjnego, o ktéorym mowa w ust. 2
powyzej polega¢ bedzie na doreczeniu osobom fizycznym, o ktérych mowa powyzej,
oS$wiadczenia o zapoznaniu sie z informacjg o przetwarzaniu danych osobowych, ktérego
wz0r stanowi Zatacznik nr 10 do Umowy.

Wykonanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszego artykutu winno by¢ potwierdzone
przez Wykonawce na kazde zadanie Inwestora lub Nadzoru Inwestorskiego poprzez
doreczenie Inwestorowi i Nadzorowi Inwestorskiemu raportu z jego wykonania wraz z
potwierdzeniami doreczen klauzul informacyjnych podmiotom danych.

§30
Procedura w sprawach spornych
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Jezeli miedzy Inwestorem a Wykonawca w zwigzku z lub na podstawie Umowy lub

wykonywania Rob6t powstanie jakikolwiek spor to w pierwszej kolejnoSci podjete
zostang préby jego polubownego rozstrzygniecia.

W przypadku nieosiagniecia polubownego rozstrzygniecia sporu w okresie 30
(trzydziestu) dni od otrzymania przez Strone pisemnego wezwania do polubownego
rozstrzygniecia sporu wystosowanego przez drugg Strone, kazda ze Stron bedzie
uprawniona do wystgpienia z powddztwem do sadu powszechnego. Strony poddaja
wszelkie spory mogace wynikngé na podstawie Umowy lub w zwigzku z nia
rozstrzygnieciu przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Inwestora.

§31
Powiadomienia i doreczenia

Wszelka korespondencja w sprawach objetych Umowa odbywa sie z zachowaniem formy
pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej, na wskazane ponizej adresy obu
Stron:
Doreczenia nalezy dokonywac:

dla Inwestora: [__] E- mail: [__]

dla Wykonawcy: [__]. E- mail: [__]
Zmiana danych wskazanych w ust. 2 powyzej wymaga pisemnego powiadomienia
pozostatych Stron. W braku takiego powiadomienia korespondencja doreczana na adres
dotychczasowy bedzie uwazana za doreczong skutecznie.
Oswiadczenia Stron w zakresie Wstrzymania Robét, odstgpienia od Umowy, zadania
zaptaty kary umownej, zawiadomienia o cesji praw z Umowy, oSwiadczenia dotyczace
Podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw, osSwiadczenia dotyczace odbioru
Robdét, i protokoty odbioru Robot, powinny by¢ sktadane z zachowaniem formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub poczta polecong badz
kurierskg, na adresy, wskazane w ust. 2 powyze;j.

§32
Zataczniki

Poszczegélne dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie
uzupetniajace sie, jednakze w wypadku niejednoznacznosci i rozbieznos$ci pomiedzy nimi,
rozstrzygajace znaczenie ma Umowa.

Nastepujace Zataczniki stanowig integralng cze$¢ Umowy:

Zalacznik A. Odpis z KRS Inwestora.

Zatacznik B. Odpis z KRS Wykonawcy.

Zatacznik nr 1. Wykaz Dokumentacji Projektowe;j.

Zatacznik nr 1a Pozwolenie na Budowe i inne decyzje.

Zalacznik nr 2. Harmonogram Rob6t, w tym harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zalacznik nr 3. Oferta wraz z Cennikiem szczegélowym.

Zatacznik nr 4. Mapa Terenu Budowy.
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Zalacznik nr 5. Wzér Gwarancji Nalezytego Wykonania i Zabezpieczenia na Okres
Gwarancji.

Zatacznik nr 6. Wykaz Dokumentacji Przetargowe;j.

Zatacznik nr 8. Wzory dokumentéw dla realizacji Robét.

Zatacznik nr 8.1. Wz6ér wniosku Karty Zatwierdzenia Materiatowego.

Zalacznik nr 8.2. Wzér zgtoszenia Podwykonawcy;

Zalacznik nr 8.3. Wzér umowy z Podwykonawca

Zatacznik nr 8.4. Wzér o$wiadczenia Podwykonawcy.

Zalacznik nr 8.5 Wz6r Protokotu Zaawansowania Finansowego.

Zatacznik nr 9. Stawki optat za Media

Zatacznik nr 10. Oswiadczenie o zapoznaniu sie z informacja o przetwarzaniu danych
osobowych.

Zatacznik nr 11. Organizacja budowy i wytyczne dla zaplecza socjalno-biurowego

Zatacznik nr 12. Umowy drogowe

§33
Klauzula salwatoryjna

Niewaznos¢ lub bezskuteczno$¢ ktéregokolwiek z postanowienn Umowy nie powoduje niewaznoSci
lub bezskutecznos$ci innych postanowien Umowy. W przypadku niewaznos$ci lub bezskuteczno$ci
ktéregokolwiek z postanowienn Umowy, Strony zobowigzuja sie podja¢ negocjacje w dobrej wierze
celem zastapienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym waznym
postanowieniem, majacym podobne konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie spowoduje to
zmiany istotnych warunkéw Umowy, a bezwzglednie obowiazujace przepisy, ktoére znajduja
zastosowanie w miejsce niewaznych lub bezskutecznych postanowien, nie stanowig inaczej.

§ 34
Klauzula poufnosci

1. Tre$¢ umowy pomiedzy Stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnice
przedsiebiorstwa Inwestora chroniong przepisami prawa, w szczeg6lnosci Ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelkie
przekazywane wzajemnie informacje i dane zwigzane z realizacja Robét oraz postanowien
Umowy majg charakter $cisle poufny i nie moga by¢ udostepniane osobom trzecim z
wyjatkiem: (i) udzielania informacji uczestnikom procesu inwestycyjnego w zakresie, w
jakim jest to niezbedne do prawidtowego zrealizowania Robot, (ii) udzielania informacji
doradcom prawnym, technicznym, podatkowym, ubezpieczeniowym i innym doradcom
zatrudnionym przez Strony w zwiazku z wykonywaniem Umowy, (iii) udzielania
informacji uprawnionym organom, w tym organom kontroli finansowej i organom
wymiaru sprawiedliwo$ci w zakresie prowadzonych przez nie postepowan na ich
wyrazne zadanie, (iv) udostepniania informacji na podstawie przepiséw o rynku
regulowanym oraz udostepniania informacji w procesie oferty publicznej lub ubiegania
sie o dopuszczenie do rynku regulowanego Inwestora lub sp6tki dominujacej wobec
Inwestora lub spo6tki powigzanej z Inwestorem w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i pkt 5)
ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks spoétek handlowych, (v) udzielania informacji
instytucji finansujacej i /lub refinansujacej realizacje Robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie poufnosci przez osoby, ktérym
udzielit informacji na podstawie ust. 1 ppkt (i) oraz (ii) powyze;j.

55



Zatgcznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 31/PN/2020

Na wybor Wykonawcy prac zwigzanych z usunigciem kolizji dla o$wietlenia drogowego, sieci elektroenergetycznych oraz

sieci telekomunikacyjnych zagospodarowania terenu zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego

3. Wykonawca nie moze w szczegdlnosci ujawni¢ ani wykorzystywa¢ w innym celu niz
realizacja Umowy jakichkolwiek informacji dotyczacych Inwestora, ktére doszty do jego
wiadomos$ci w zwiazku z realizacja Umowy (w tym w szczegdlno$ci uméw zawartych
przez Inwestora w zwigzku z realizacjg Robo6t oraz dokumentacji zwigzanej z Robotami),
chyba, ze informacje te sg publicznie dostepne lub ich ujawnienie przez Wykonawce jest
wymagane przez bezwzglednie obowiazujacy przepis prawa, ostateczng decyzje
administracyjng lub prawomocne orzeczenie sadu.

§35
Postanowienia koncowe

1. Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

2. Umowa podlega prawu polskiemu.

3. Umowa zostata sporzadzona w 2 (dwoch) jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 (jednym)
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

4, Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W IMIENIU INWESTORA: W IMIENIU WYKONAWCY:

POAPiS s POAPIS: s

Imie i nazwisko: Imie i nazwisko:

Stanowisko: Stanowisko:
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