Zatacznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 54/PN/2019
na wybér Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie

Projekt umowy

UMOWA 0 GENERALNE WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH

W dniu [e] roku w Warszawie pomiedzy:

sp6tka PHN SPV 7 PHN K sp. z 0.0. S.K.A z siedzibg w Warszawie (00-124) przy Al. Jana Pawta Il
12 lok. V/31, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS
0000599072, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, oznaczong numerem NIP 525-256-80-04, REGON 146917484,
kapitat zaktadowy w wysokosci 3 199 950,00 zt w cato$ci wptacony; reprezentowana przez
komplementariusza spétke PHN K Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie
(00-124) przy al. Jana Pawta II 12 lok. V/50, wpisang do rejestru przedsiebiorcdw Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000712408 prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, oznaczong numerem NIP 525-273-54-13,
REGON 369204372, reprezentowang przez:

p. Danute Zygo - Prezesa Zarzadu,

zwang dalej ,Inwestorem”,

[e] z siedzibg w [e] ([®]) przy ul. [e], wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS [e], prowadzonego przez Sad Rejonowy [e] Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, oznaczong numerem NIP [e#], REGON [e], kapitat zaktadowy w wysokosci [e] zt
w catosci wptacony, reprezentowang przez:

[o] - [e],
zwanym dalej ,Generalnym Wykonawcg”,
oddzielnie zwanymi takze ,Strona” a facznie ,Stronami”;

zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy.

Inwestor zleca, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania na zasadach, warunkach
i w zakresie wynikajacym z niniejszej Umowy, wszelkie roboty budowlane obejmujace budowe
zespotu siedmiu budynkéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garazami podziemnymi oraz
klubem dzieciecym w budynku nr 5 wraz z przylegla infrastrukturg i zielenia, zlokalizowanych przy
ul. Geodezyjnej w Warszawie, dzielnica Biatoteka (czes¢ dz. nr ew. 3/291 3/49 obreb 4-16-38) (dalej
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,Obiekt”) wraz z wykonaniem robét zewnetrznych na terenie dziatek, uksztaltowaniem terenu,

sieciami wewnatrzosiedlowymi (sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
oS$wietlenia terenu i ulic wewnatrzosiedlowych, gazowa z kottowniami gazowymi, energetyczna)
i przytaczami medidw (przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej -
w zakres nie wchodzi zaprojektowanie i wybudowanie przylaczy energetycznego i gazowego),
instalacjami elektroenergetycznymi sanitarnymi, gazowymi, wentylacyjnymi i teletechnicznymi,
wykonaniem prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem chodnikéw, dojs¢ i drog
dojazdowych oraz przygotowaniem wszystkich niezbednych dokumentéw i opracowan koniecznych
do wuzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie oraz uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na
Uzytkowanie Obiektu (dalej ,Roboty”).

§2

Definicje podstawowych poje¢ i okreslen.

1. Wszystkie rozdzialy niniejszej Umowy oraz ich nazwy maja wylacznie charakter
porzadkowy.
2. Uzyte w tresci niniejszej Umowy pojecia i okre$lenia majg znaczenie zgodne z nizej

podanymi obja$nieniami:

1) »,Cena Kontraktowa” - oznacza okreslone w § 24 Umowy wynagrodzenie netto nalezne
Generalnemu Wykonawcy za wykonanie wszystkich Rob6t zgodnie z Umowa.

2) »,Cena Kontraktowa Brutto” - oznacza Cene Kontraktowa powiekszong o nalezny wedtug
obowigzujacych przepiséw prawa podatek od towaréw i ustug (VAT).

3) .,Data Rozpoczecia” - oznacza dzien przekazania Generalnemu Wykonawcy Terenu
Budowy zgodnie z § 12 ust. 1 Umowy.

4) ,Data Zakonczenia” - oznacza okre$long w § 17 ust. 1 Umowy date, w ktérej powinien
zosta¢ podpisany przez Inwestora i Generalnego Wykonawce Protokét Odbioru
Koncowego.

5) »,Dzien” - oznacza okres czasu od godziny 00:00 do godziny 24:00 (dzien kalendarzowy).

6) ,Dzien roboczy” - oznacza dni od poniedziatku do piatku wigcznie, z wylaczeniem dni

ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawa z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach
wolnych od pracy (t.j. Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 z p6zn. zm.).

7) ,Dokumentacja Powykonawcza” - oznacza dokumentacje powykonawcza wykonang
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w tym Dokumentacje Projektowa
z przejrzystymi i czytelnymi naniesieniami zmian wykonanymi przez Kierownika Budowy
na projekcie budowlanym wedtug stanu na dzien Odbioru Konicowego, jak réwniez
dokumentacje powykonawczg przygotowang w wersji elektronicznej (format. dwg oraz
.pdf) i papierowej opracowang na podktadach elektronicznych przekazanych przez
Inwestora przy zawarciu Umowy, projekty warsztatowe, uzgodnione zmiany detali,
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dziennik budowy, o$wiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, Ze: Roboty, w tym

préoby koncowe, zostaly wykonane zgodnie z Umowa oraz zasadami i wymaganiami
okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe i w projekcie wykonawczym, jak réwniez zgodnie
z odno$nymi przepisami oraz, ze Teren Budowy, a takze drogi, ulice i sasiednie
nieruchomosci zostaly doprowadzone do nalezytego stanu i porzadku; protokoty préb
i sprawdzen, wszelkie niezbedne atesty i certyfikaty dotyczace zastosowanych Materiatow,
instrukcje uzytkowania i obstugi, instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, scenariusz
ewakuacyjny.

,Dokumentacja Projektowa” - oznacza dokumenty okreslone w Zataczniku nr 1 do

Umowy i przekazane Generalnemu Wykonawcy przy zawarciu Umowy.

»,Dokumentacja Budowlana” - oznacza Dokumentacje Projektowq oraz wszelkie rysunki,
obliczenia, atesty i certyfikaty materiatow, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi
i konserwacji, oraz inne podobne instrukcje i informacje, wszelkie pozwolenia, uzgodnienia
i opinie dotyczace Obiektu i Materiatbw, kompletng dokumentacje wykonawcza
i Dokumentacje Powykonawcza konieczng do nalezytego wykonania Obiektu i uzyskania
ostatecznego i bezwarunkowego Pozwolenia na Uzytkowanie.

,Dokumentacja Przetargowa” - oznacza dokumentacje zawartg w Zatgczniku nr 6 do
Umowy, obejmujgcg w szczegblnoSci Zapytanie Ofertowe oraz inne komunikaty
przetargowe, jak rowniez protokét z rozméw negocjacyjnych prowadzonych pomiedzy
Inwestorem a Generalnym Wykonawca.

»,Generalny Wykonawca” - oznacza wybranego przez Inwestora wykonawce zadania

inwestycyjnego polegajacego na budowie Obiektu wskazanego na wstepie Umowy:.

»,Gwarancja Nalezytego Wykonania” - oznacza gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowg
wystawiong i doreczong Inwestorowi zgodnie z § 9 Umowy.

»+Harmonogram Robdt” - oznacza harmonogram stanowiacy Zatgcznik nr 2 do Umowy,
zawierajacy wykaz rodzajow Robdt z podaniem okreslonego w dniach czasu ich trwania,
moment ich rozpoczecia i zakoniczenia w relacji do daty przekazania Terenu Budowy, wraz
z okre$leniem etapéw Robot oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktory stanowi
podstawe do oceny stanu, prawidtowosci i terminowo$ci przebiegu wykonywanych Robét
wraz z szacunkowym wyraznym zaznaczeniem etapow oraz terminéw i wysokoSci
poszczegdblnych ptatnosci dla Generalnego Wykonawcy.

Jnwestor” - oznacza PHN SPV 7 PHN K Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia S.K.A
z siedzibg w Warszawie lub inny podmiot, na ktérego zostana przeniesione prawa

i obowigzki Inwestora wynikajace z niniejszej Umowy.

,Kierownik Budowy” - oznacza osobe powolang przez Generalnego Wykonawce
do pelnienia funkcji kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz Umowa.
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»,Kierownik Kontraktu” - oznacza osobe powotang przez Generalnego Wykonawce, ktéra

w jego imieniu bedzie upowazniona do prowadzenia spraw zwigzanych z realizacja Umowy,
zgodnie z § 8 ust. 6 Umowy.

,Kosztorys Zmiany” - oznacza raport przedstawiajgcy wpltyw Zmiany na Harmonogram
Robét oraz weryfikowalng wycene robét dodatkowych, robét zamiennych lub robét
zaniechanych, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 Umowy.

»,Materialy” - oznaczajag wszelkie materiaty stosowane przez Generalnego Wykonawce
do realizacji Rob6t, w tym materiaty wbudowane w Obiekt.

,Nadzor Autorski” - oznacza nadzor sprawowany przez projektantéw ze spo6tki pod firma
MARBUD-INWEST Projektowanie i Realizacja Inwestycji B. Siudalski W. Kostrowicki Spo6tka
Jawna z siedzibg w Warszawie, jak rowniez inne podmioty, ktére moga w przysztosci petnié
role projektanta lub wykonywa¢ obowigzki nadzoru autorskiego w zwigzku z realizacjg
Obiektu.

,Nadzoér Inwestorski” - oznacza nadzdér sprawowany przez inspektorow nadzoru
inwestorskiego, ktérzy beda sprawowali nadzdér techniczny nad realizacja Robot
w zakresie, w jakim posiadajg uprawnienia zawodowe.

,Obiekt” - oznacza gotowy do uzytku (w zakresie, w jakim pozwala na to Pozwolenie
na Uzytkowanie) zesp6t siedmiu budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami oraz
garazami podziemnymi wraz z infrastruktura towarzyszaca na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 3/29 i 3/49, obreb 4-16-38 przy ul. Geodezyjnej w Warszawie wraz
z wykonaniem robdét zewnetrznych na terenie dziatek, uksztaltowaniem terenu, sieciami
wewnatrzosiedlowymi (sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
oSwietlenia terenu i ulic wewnatrzosiedlowych, gazowa z kottlowniami gazowymi)
i przylaczami mediow (przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej - w zakres nie wchodzi zaprojektowanie i wybudowanie przytaczy
energetycznego i gazowego), instalacjami elektroenergetycznymi, sanitarnymi, gazowymi,
wentylacyjnymi i teletechnicznymi, wykonaniem prac zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu, wykonaniem chodnikéw, doj$¢ i drog dojazdowych; a takze naktady, ktére zostang
zrealizowane przez Generalnego Wykonawce i Podwykonawcéw na tym obszarze.

,0dbidor Koncowy” - oznacza odbiér Robo6t przez Inwestora zgodnie z przedmiotem
i zakresem Umowy potwierdzony podpisaniem przez Inwestora Protokotu Odbioru
Koncowego, zgodnie z § 27 Umowy.

,0dbidr Czesciowy Robot” - odbidr polegajacy na ocenie jakosSci cze$ci wykonanych
Robo6t, w tym roboét, ktére w dalszym procesie realizacji Obiektu zanikajg lub ulegajg
zakryciu, a ktére zgodnie z Prawem Budowlanym podlegaja zgtoszeniu w dzienniku
budowy i odbiorowi przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodnie z § 27 Umowy.

,Oferta” - oznacza oferte ztozong przez Generalnego Wykonawce zawartg w Zataczniku
nr 3 do Umowy.
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»OKres Gwarancyjny” - oznacza okres rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci

na wszystkie elementy Robét (w tym Materiaty), o ktérym mowa w § 23 ust. 1 Umowy.

»~Podwykonawca” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, z ktdra Generalny Wykonawca zawarl, po uprzednim zgloszeniu
Inwestorowi zgodnie z § 6 Umowy, umowe o wykonanie poszczegdlnych czesci robot
budowlanych objetych Umowa lub jej nastepca prawny.

~,Potwierdzenie Platno$ci CzeSciowej” - oznacza dokument wystawiony przez Inwestora,
stwierdzajacy kwote ptatnosci czeSciowej za wykonane elementy Robét lub fragmenty
Robét, ktéry jest podstawg do wystawienia faktury przez Generalnego Wykonawce.

,Potwierdzenie Raportu Koncowego” - oznacza dokument wystawiony przez Inwestora,
stwierdzajacy kwote ptatnosci za Roboty, ktory jest podstawg do wystawienia Faktury
Konicowej przez Generalnego Wykonawce.

.Pozwolenie na Budowe” - oznacza ostateczng decyzje o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe dla Obiektu stanowiaca Zatacznik nr 1a
do Umowy.

.Pozwolenie na Uzytkowanie” - oznacza bezwarunkowsg, niewadliwg, ostateczng
i niezaskarzalng w sadowo-administracyjnym toku instancji decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie Obiektu.

»Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
1994 nr 89 poz. 414, z p6Zn. zm.).

»Projekt zmian lokatorskich” - oznacza projekt wykonany przez projektanta dotyczacy
zmian projektowych w lokalach w Obiekcie, w stosunku do rozwigzan przyjetych
w Dokumentacji Projektowej i w kartach katalogowych mieszkan (tj. rzut kondygnacji
z zaznaczeniem lokalu) oraz w stosunku do opisu standardu wykonczenia i wyposazenia
lokalu.

,Protokét Odbioru Czesciowego Robdt” - oznacza protokdt podpisany przez Inwestora
i Generalnego Wykonawce, o ktérym mowa § 27 Umowy.

,Protokét Odbioru Koncowego” - oznacza protokét podpisany przez Inwestora
i Generalnego Wykonawce, o ktérym mowa § 27 Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 8.10. do Umowy.

,Protokét Zaawansowania Finansowego” - oznacza protokét przedktadany Inwestorowi
po zakoniczeniu kazdego miesigca kalendarzowego przez Generalnego Wykonawce zgodnie
z § 25 Umowy.

~Przedstawiciel Inwestora” - oznacza osobe lub osoby wyznaczone przez Inwestora do
utrzymywania kontaktow z Generalnym Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem Umowy
zgodnie z § 13 Umowy.

»,Raport Koncowy” - oznacza dokument sktadany przez Generalnego Wykonawce zgodnie
z § 25 Umowy w formie zatwierdzonej przez Inwestora i tresci uzgodnionej z Inwestorem.
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~Roboty budowlane” lub “Roboty” - oznaczaja wszelkie roboty state, jak i roboty

pomocnicze (tymczasowe) konieczne do wybudowania i oddania do uzytkowania Obiektu
w terminach i na warunkach okreslonych Umowa. Jezeli jakiekolwiek roboty nie sa
wymienione w Umowie, lecz sa w sposéb oczywisty konieczne do wybudowania Obiektu
zgodnie z Umowa, albo tez sa wynikiem jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania
Generalnego Wykonawcy, jak tez te, ktére mogg by¢ zasugerowane w celu stabilnego czy
bezpiecznego ukonczenia robot, ich nalezytego i nieprzerwanego wykonywania, mieszcza
sie one w definicji ,Robét”. Roboty obejmuja takze wszelkie roboty rozbiérkowe konieczne
do wybudowania Obiektu. W zakres Robo6t wchodza prace niewskazane wyraznie
w Umowie, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni sie w trakcie realizacji Obiektu, a ktére
doswiadczony Generalny Wykonawca mogt przewidzie¢. W celu unikniecia watpliwosci
Roboty obejmuja roboty rozbiérkowe budowlane lub inne, ktérych nawet przy dochowaniu
nalezytej starannos$ci Generalny Wykonawca nie mégt przewidzie¢, w takim jednak
przypadku, jesli Generalny Wykonawca nie bedzie w stanie wykona¢ takich robét przy
wykorzystaniu maszyn i sprzetu znajdujacego sie na Terenie Budowy, woéwczas Inwestor
poKkryje koszty uzycia urzadzen/sprzetu oséb trzecich oraz koszty wykonania takich prac
przez osoby trzecie (je$li Generalny Wykonawca nie bedzie mial mozliwosci wykonania
takich robét). W przypadku, jesli pojawi sie konieczno$¢ skorzystania z ustug i/lub
urzadzen/sprzetu oséb trzecich, wowczas Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi
informacje, najakich warunkach, wjakim terminie i za jaka cene taki podmiot wykona swoje
roboty. Akceptacja takiej propozycji nalezy do wytacznego uznania Inwestora, ktéry moze
réwniez poszukiwac i zleci¢ wykonanie takich robét innemu podmiotowi.

~Roboty dodatkowe” - oznacza nie ujete zakresem Umowy roboty zlecone przez
Inwestora, zgodnie z § 18 Umowy.

»,Roboty zaniechane” - oznacza pierwotnie ujete zakresem Umowy Roboty, ktére zgodnie
z procedura okre$long w § 18 Umowy zostaty wytaczone z zakresu Robét.

»Roboty w ramach Zmian lokatorskich” - oznaczajg wszelkie roboty state, jak i roboty
pomocnicze (tymczasowe) zlecone w ramach Zmian lokatorskich. Jezeli jakiekolwiek
roboty nie s3 wymienione w Zleceniu, lecz s3 w sposéb oczywisty konieczne do
wybudowania Obiektu zgodnie z Zleceniem oraz Umowg, albo tez s3 wynikiem
jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania Generalnego Wykonawcy, jak tez te, ktére mogg
by¢ zasugerowane w celu stabilnego czy bezpiecznego ukonczenia robét, ich nalezytego
i nieprzerwanego wykonywania, mieszczg sie one w definicji ,Rob6t w ramach Zmian
lokatorskich”. Roboty w ramach Zmian lokatorskich obejmuja takze wszelkie roboty
rozbiérkowe konieczne do realizacji Zlecenia.

»Sita WyZsza” - oznacza wylgcznie zdarzenie: (i) ktore jest poza kontrolg Inwestora
i Generalnego Wykonawcy oraz (ii) ktore czyni niemozliwym lub nielegalnym wykonanie
przez Strone jej zobowigzan wynikajacych z Umowy oraz (iii) ktore jest zewnetrzne oraz
(iv) ktore nie byto mozliwe do przewidzenia przez nalezycie dziatajaca profesjonalng
Strone oraz (v) ktérego konsekwencji nie mozna unikng¢ lub usunaé. W kazdym wypadku,
w  ktorym powyzsze Kryteria zostana spetnione, ponizsze zdarzenia moga by¢
zakwalifikowane jako zdarzenia Sity Wyzszej:
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a) wojna,

b) akty terroryzmu,

) rewolucja,

d) trzesienie ziemi,

e) powddz i inne kleski zywiotowe,

f) niezinwentaryzowane obiekty saperskie lub obiekty stanowigce zabytki, o ile
obiekty te znajduja sie na Terenie Budowy pod powierzchnig gruntu
rodzimego,

g) epidemia ogtoszona przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

h) katastrofa lotnicza lub drogowa.

W celu unikniecia watpliwos$ci, Sita WyzZsza nie obejmuje zadnych akcji strajkowych
personelu Generalnego Wykonawcy, jego podwykonawcéw lub dostawcow czy
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (z wyjatkiem stanu kleski zywiotowej, ktéry
moze stanowi¢ przypadek Sily Wyzszej w razie spelnienia wszystkich pieciu kryteriow
opisanych na wstepie niniejszej definicji). Pojecie to nie obejmuje réwniez zadnego wzrostu
cen surowcéw lub wykonawstwa, bez wzgledu na przyczyne takiego wzrostu.

,Sprzet” - oznacza maszyny, urzadzenia i Srodki transportowe zlokalizowane na Terenie
Budowy, bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacja Robot, stanowigce wtasnos¢,
dzierzawione lub posiadane na podstawie innego stosunku prawnego przez Generalnego
Wykonawce albo jakichkolwiek Podwykonawcéw i ustugodawcédw, przeznaczone
do budowy, konserwacji i obstugi Robot.

»~Teren Budowy” - oznacza przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty wraz z przestrzenia
zajmowang przez Sprzet i zaplecze budowy, oraz przestrzen czasowo zajmowang przez
Generalnego Wykonawce, w tym drogi dojazdowe do nieruchomosci, na ktoérej ma by¢
zlokalizowany Obiekt. Mapa obszaru, na ktéorym znajduje sie Teren Budowy, stanowi
Zalacznik nr 4 do Umowy.

,Umowa” - oznacza niniejsza Umowe wraz z zalgcznikami.

,Urzadzenia” - oznaczajg urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane
na Terenie Budowy, potrzebne do nalezytego wykonania Robét.

L2Usterki” - oznaczaja wytacznie takie nieistotne wady dotyczace Robot, ktore: (i) nie beda
uniemozliwiac¢ i nie beda utrudnia¢ terminowej budowy lub ukoniczenia Obiektu zgodnie
z terminarzem przewidzianym przez Inwestora i (ii) nie beda uniemozliwia¢ i nie beda
utrudnia¢ korzystania z Obiektu zgodnie z przepisami prawa, normami budowlanymi lub
jego przeznaczeniem i (iii) mogg by¢ usuniete w terminie nie dtuzszym niz 14 (czternascie)
dni od wezwania do ich usuniecia wystanego przez Inwestora.

+Wady” - oznaczajg kazda niekorzystna i niezamierzong wtasciwos¢ wybudowanego
Obiektu lub jego czesci, utrudniajaca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego badz



49)

50)

51)

52)

53)

54)
55)

56)

Zatgcznik nr4 do

Zapytania ofertowego nr 54/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie

Projekt umowy
jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw, ktora daje sie

wyeliminowa¢ za pomoca wspotczesnej techniki budowlanej; Wada jest nie tylko
wilasciwosé, lecz takze stwierdzony brak witasciwosci Obiektu, ktére zgodnie
z zamierzeniem Inwestora powinien on wykazywac. W odniesieniu do Urzadzen Wada jest
takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych parametréw (iloSci badz jakosci) produktu,
zawodno$¢  dziatania, nadmierna  energochtonno$¢, materiatochtonnos¢ czy
pracochtonno$¢, nadmierna ilos¢ lub szkodliwo$s¢ odpadéw, szkodliwy wpltyw na
Srodowisko.

~Wladze” - oznaczaja wladze i organy rzadowe, administracyjne i samorzadowe
w Rzeczypospolitej Polskie;j.

»,Wstrzymanie Robét” - oznacza wstrzymanie Robdt przez Generalnego Wykonawce na
pisemne polecenie Inwestora zgodnie z § 19 Umowy.

~Wycena” - oznacza wycene robdt budowlanych koniecznych do wykonania prac
zwigzanych ze Zmianami lokatorskimi dokonang na podstawie Projektu zmian lokatorskich
i uzgodnionego cennika Zmian lokatorskich (Zatacznik nr 8.25 do Umowy).

»Wynagrodzenie” - oznacza wynagrodzenie nalezne, zgodnie z Umowg, od Inwestora na
rzecz Generalnego Wykonawcy za wykonanie Rob6t w ramach Zmian lokatorskich.

,Zarzadzajacy Inwestycja” - oznacza spotke dziatajaca pod firmag Polski Holding
Nieruchomosci S.A. z siedzibg w Warszawie, lub inny podmiot, jaki moze by¢ wskazany
Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej w kazdym czasie w trakcie
realizacji Umowy.

»~Zmiany” — oznaczajg zmiany, o ktérych mowa w § 18 Umowy.

»~Zlecenie” - oznacza zlecenie Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora wykonania Robot
w ramach Zmian lokatorskich, skierowane do Generalnego Wykonawcy po zaakceptowaniu
bez zastrzezen przez Inwestora Wyceny.

»Zmiany lokatorskie” - zmiany wprowadzane na wniosek nabywcy w nabywanym przez
niego lokalu znajdujacym sie w Obiekcie, w stosunku do rozwigzan przyjetych
w Dokumentacji Projektowej oraz w stosunku do opisu standardu wykonczenia
i wyposazenia lokalu.

§3
Dokumenty umowne.

Dokumentem wigzgcym Strony jest Umowa podpisana przez Inwestora i Generalnego Wykonawce

wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ Zatacznikami od nr 1 do nr 9. Z zastrzeZeniem postanowien

§ 30 Umowy, gdziekolwiek w tresci dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu,

zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, wymagane jest

zachowanie formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci doreczenie korespondencji na wtasciwy



Zatgcznik nr4 do

Zapytania ofertowego nr 54/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie

Projekt umowy
adres wskazany w § 30 Umowy, przy czym, o ile Inwestor lub Zarzadzajacy Inwestycja/Nadzor

Inwestorski przygotuje wzory powiadomien, wnioskéw, polecen lub protokotéw okreslonych
w Umowie, Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania takich wzoréw w relacjach
z Inwestorem oraz Zarzadzajagcym Inwestycja/Nadzorem Inwestorskim i Autorskim.

§4
Dokumentacja Projektowa.

1. Przed podpisaniem Umowy Inwestor przekazat Generalnemu Wykonawcy 1 (jeden)
egzemplarz Dokumentacji Projektowej w wersji papierowej oraz jeden komplet
Dokumentacji Projektowej w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD, jednakze
w ramach przekazanej dokumentacji zostanie przekazany tylko 1 (jeden) egzemplarz
projektu budowlanego.

2. Szczegotowy wykaz Dokumentacji Projektowej przekazanej Generalnemu Wykonawcy
zawiera Zatacznik nr 1 do Umowy.

3. Jezeli Generalnemu Wykonawcy potrzebna bedzie wieksza liczba egzemplarzy
Dokumentacji Projektowej, sporzadzi kopie z egzemplarzy, o ktérych mowa w ust. 1
na wiasny koszt.

4, W razie polecenia przez Inwestora wprowadzenia Zmian, uprawniony Projektant bedzie
zobowigzany do przygotowania wszelkich koniecznych projektéw Zmian lub uzupeiien
w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez lub w imieniu Inwestora. Jezeli rodzaj
i skala Zmian beda skutkowaty obowiazkiem uzyskania decyzji o zmianie Pozwolenia
na Budowe i/lub innych decyzji, opinii i uzgodnien niezbednych do realizacji takich zmian,
zwlaszcza, jesli Zmiany beda stanowity istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw Pozwolenia na Budowe, wowczas takie decyzje,
pozwolenia i uzgodnienia uzyska Inwestor, chyba ze Zmiany bedg wprowadzane z wniosku
lub przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy, wowczas Generalny
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ w imieniu Inwestora wszystkie wymagane
decyzje, pozwolenia i uzgodnienia, w tym zmiane decyzji o Pozwoleniu na Budowe.
Wszelkie elementy Dokumentacji Budowlanej dostarczone, zmienione, poprawione lub
uzupelnione przez Generalnego Wykonawce wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora
i Projektanta. Wszelkie koszty zmian Dokumentacji Projektowej wprowadzone z inicjatywy
Inwestora, nie s3 objete Ceng Kontraktowa i obcigzajg Inwestora.

5. Generalny Wykonawca z nalezyta staranno$cig sprawdzil Dokumentacje Projektowa
przekazang przez Inwestora w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania Robét,
wtym Obiektu, w tym w zakresie jej spdjnosci ipoprawnosci technicznej oraz
kompletnosci. Generalny Wykonawca byt zobowigzany zweryfikowaé Dokumentacje
Projektowa i potwierdza swoja akceptacje Dokumentacji Projektowej w przekazanej formie
i tre$ci. Ponadto Generalny Wykonawca sprawdzit wszelkie dokumenty oraz rysunki co do
ich adekwatno$ci w stosunku do opisu Robo6t zawartego w Umowie. Jakiekolwiek btedy,



Zatgcznik nr4 do

Zapytania ofertowego nr 54/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie

Projekt umowy
pominiecia, wady lub inne usterki w Dokumentacji Projektowej wykryte przez Generalnego

Wykonawce po podpisaniu Umowy nie beda uprawniaty Generalnego Wykonawcy do
zadania przesuniecia Daty Zakonczenia, zaptaty odszkodowania, podwyzszenia Ceny
Kontraktowej lub zwrotu kosztéw. W zakresie wylaczen, rozbieznosci lub nieScistosci
w Dokumentacji Projektowej lub pomiedzy Dokumentacja Projektowa oraz innymi
dokumentami wchodzacymi w sktad Umowy, Generalny Wykonawca zwréci sie
z pisemnym zapytaniem do Inwestora, a Inwestor okresli na piSmie, ktére z rozwigzan
(przewidziane w projektach budowlanych, czy w projekcie wykonawczym, czy tez w innym
dokumencie wchodzacym w sktad Umowy) ma by¢ przyjete do realizacji. W celu unikniecia
watpliwosci Generalny Wykonawca pozostaje zobowigzany do biezacej weryfikacji
Dokumentacji Projektowej podczas wykonywania Rob6t w zakresie okreslonym na wstepie
niniejszego ustepu oraz do informowania Inwestora o wszelkich nieprawidtowos$ciach
niezwlocznie po ich zidentyfikowaniu.

W zakresie, w jakim Generalny Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ sprawdzenia
Dokumentacji Projektowej, czyli w zakresie okreslonym w ust. 5 powyzej, Generalny
Wykonawca przyjmuje na siebie peilng odpowiedzialno$¢ za wady Robot wykonywanych na
podstawie Umowy, spowodowane wadami Dokumentacji Projektowej, ktére mdgt
przewidzie¢ dokonujac sprawdzenia, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej przy zachowaniu
nalezytej starannosci, i zobowigzany jest do ich usuniecia na zasadach okreslonych
w Umowie dla usuwania wad Robét.

W przypadku stwierdzenia btedéw w Dokumentacji Budowlanej, ktére to btedy Generalny
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci moégt zidentyfikowa¢ podczas
sprawdzenia, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, wszelkie btedy oraz Roboty zostang
poprawione na koszt Generalnego Wykonawcy, a wszelkie wynikajace stad roboty
dodatkowe Generalny Wykonawca wykona na swoéj koszt. Odpowiedzialnos¢ okres$lona
w zdaniu poprzedzajacym obejmuje w szczeg6lnosci obowigzek ponownego wykonania
odpowiedniej cze$ci Robdt, ich poprawienia, wymiany w okresie wskazanym w Umowie
jako Okres Gwarancyjny. Nadto, w przypadku, gdyby Dokumentacja Budowlana, (w tym
m.in. projekt techniczny, przedmiar robét, specyfikacja techniczna), nie okreslata w sposéb
szczegbtowy technologii wykonywania Robd6t lub wykonania okreSlonego elementu
Obiektu, badZ tez nie precyzowala dostatecznie rodzaju i standardu Materiatéw lub
Urzadzen, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wcze$niejszego
uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Inwestora (Wzdér wniosku Karty
materiatowej stanowi Zatgcznik nr 8.2. do Umowy) i do zastosowania sie do tej decyzji,
atakze do sporzadzenia rysunkéw warsztatowych i uzyskania dla nich akceptacji
projektanta oraz Inwestora. Wzor rejestru kart materiatowych stanowi Zatacznik nr 8.14
do Umowy.

Prawa autorskie do Dokumentacji Projektowej i innych dokumentéw wydanych
Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora pozostang wtasnoscig Inwestora. Generalny
Wykonawca ma prawo powiela¢, wykorzystywac i przekazywac je na wiasny koszt
na potrzeby wykonania Umowy. Dokumenty te nie beda wykorzystywane, powielane ani
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Zatgcznik nr4 do

Zapytania ofertowego nr 54/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie

Projekt umowy
przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Inwestora, z wyjatkiem sytuacji,

gdy bedzie to niezbedne dla celéw wykonania Umowy.

Majatkowe prawa autorskie do Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentéw
projektowych sporzadzonych przez Generalnego Wykonawce lub w jego imieniu
na potrzeby Umowy zostaja przeniesione na rzecz Inwestora z chwilg zakonczenia ich
opracowywania w najszerszym mozliwym zakresie, na wszystkich znanych polach
eksploatacji, na terytorium catego Swiata, w tym w szczegélno$ci na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z p6zn. zm.), obejmujacych m.in.:
zwielokrotnianie dowolng technika, na przyktad przez drukowanie lub zwielokrotnienie
cyfrowe, marketing, reklama, przedstawienie, utrwalenie, publiczne udostepnianie, w tym
nadawanie za pomoca wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za posrednictwem
satelity, wprowadzenie do pamieci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej, na
przyktad, w sieci wewnetrznej Inwestora lub w Internecie. Inwestor ma prawo powielac je,
wprowadza¢ zmiany, korzysta¢ z nich i przekazywa¢ je (w tym dokonywa¢ w nich,
samodzielnie lub za posrednictwem o0séb trzecich, zmian oraz wykorzystywac je) na wtasny
koszt w celu kompletowania, eksploatowania, utrzymywania, zmieniania, adaptowania
i naprawiania Obiektu. Jednoczes$nie, Generalny Wykonawca przeniesie na Inwestora
prawo wiasnos$ci wszystkich nos$nikéw, na ktérych zostata utrwalona Dokumentacja
Budowlana i inne dokumenty projektowe sporzadzone przez Generalnego Wykonawce lub
w jego imieniu na potrzeby Umowy. Na Zadanie Inwestora Generalny Wykonawca bedzie
podejmowat uzasadnione dziatania w celu odpowiedniego potwierdzenia przeniesienia
na Inwestora praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym ustepie. Ponadto, Generalny
Wykonawca zapewni, Ze podmioty uprawnione z tytutu autorskich praw niemajgtkowych
do utworéw wymienionych na wstepie niniejszego ustepu nie beda wykonywaty swoich
uprawnien w sposob zaktdcajacy korzystanie z tych utworéw lub Obiektu przez Inwestora,
w tym dokonywania zmian w Obiekcie. W wypadku zgtoszenia roszczen lub wystapienia
z powddztwem przeciwko Inwestorowi w zwigzku z zagadnieniami dotyczacymi praw
autorskich, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, Generalny Wykonawca zostanie o tym
niezwlocznie powiadomiony i zobowigzany jest na wtasny koszt prowadzi¢ zmierzajace do
ich rozstrzygniecia negocjacje lub postepowanie sadowe. Na zyczenie Generalnego
Wykonawcy, Inwestor udzieli rozsadnej pomocy w celu oddalenia roszczen lub powdédztwa,
za$ wszelkie uzasadnione koszty z tym zwigzane zostang zwrdcone Inwestorowi przez
Generalnego Wykonawce. Przeniesienie powyzszych praw nastepuje w ramach Ceny
Kontraktowej.

Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania wszelkich rysunkéw do
dyspozycji Inwestora w formacie umozliwiajacym ich edycje (wersja elektroniczna), nawet
jesli odnosne prace projektowe beda jeszcze w trakcie realizacji. Inwestor bedzie posiadac
swobode dysponowania powyzszymi rysunkami w ramach realizowanej inwestycji, o ktorej
mowa w Umowie. Za takie dysponowanie rysunkami Inwestor nie bedzie ponosit zadnych
dodatkowych kosztoéw. Formularz wydania rysunkéw stanowi Zatgcznik nr 8.15 do Umowy.
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Zatgcznik nr4 do

Zapytania ofertowego nr 54/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie

Projekt umowy
Generalny Wykonawca przygotuje Dokumentacje Powykonawcza zgodnie z przepisami

obowigzujacymi w Polsce na dzien wskazany jako dzien przekazania tejze dokumentacji
zgodnie z ust. 13 ponizej i odpowiadajaca celom, ktérym stuzy, tzn. ma odzwierciedla¢
i dokumentowac¢ stan faktyczny wykonania Robdt przy realizacji Obiektu. Dokumentacja
Powykonawcza do Odbioréw Fragmentéw Robét i do Odbioru Konicowego musi zostac
skompletowana $cis$le wedtug zaleceni Inwestora.

Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Generalnego Wykonawce
sukcesywnie, zgodnie z postepem robét i odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, podlegajacych odbiorom cze$ciowym i musi by¢ dostepna do wgladu na kazde
zadanie Zarzadzajgcego Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora. Generalny
Wykonawca jest zobowigzany do  wykonywania polecen Zarzadzajacego
Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora wydanych w tym zakresie.

Skompletowang Dokumentacje Powykonawczg Generalny Wykonawca przekaze
Inwestorowi i Nadzorowi Autorskiemu co najmniej na 7 (siedem) dni roboczych przed
terminem dokonania wpisu do dziennika budowy o zakoniczeniu Robét i zgtoszenia Obiektu
do Odbioru Koricowego. Dokumentacja Powykonawcza sporzadzona w sposéb czytelny
w wersji papierowej oraz cyfrowej, powinna zostac przekazana w 2 (dwdch) egzemplarzach
wraz z zapisem na no$niku cyfrowym w formacie PDF i edytowalnym. Rejestr sptywu
dokumentacji wykonawczej i warsztatowej stanowi Zatgcznik nr 8.17 do Umowy.

Generalny Wykonawca wyraza zgode, aby Inwestor, jego nastepcy prawni oraz podmioty
dziatajace wich imieniu lub naich zlecenie dokonywali, samodzielnie lub przy pomocy oséb
trzecich, zmian, adaptacji, przerébek Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentéw
projektowych sporzadzonych przez Generalnego Wykonawce lub w jego imieniu
na potrzeby Umowy. Generalny Wykonawca jednocze$nie udziela zgody na wykonywanie
przez podmioty, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie, praw zaleznych do Dokumentacji
Budowlanej i innych dokumentéw projektowych sporzadzonych przez Generalnego
Wykonawece lub w jego imieniu na potrzeby Umowy.

§5

Prawa i obowiazki Nadzoru Autorskiego i Zarzadzajacego Inwestycja / Nadzoru

Inwestorskiego.
Inwestor powotuje Nadzdr Autorski.

Inwestor moze powotywac inspektoréw nadzoru inwestorskiego, ktérzy beda sprawowali
nadzor techniczny w zakresie, w jakim posiadajg uprawnienia zawodowe (,Nadzor
Inwestorski”).

Wszystkie instrukcje Nadzoru Autorskiego lub Zarzadzajacego Inwestycja/Nadzoru
Inwestorskiego mogace powodowa¢ wzrost kosztéw Robét lub przedtuzenie czasu
realizacji Rob6t wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Pisemnego
zatwierdzenia przez Inwestora wymagaja w szczeg6lnoSci nastepujace czynnoSci
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Zapytania ofertowego nr 54/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie

Projekt umowy
Zarzadzajacego Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego, ktére nie bedg skuteczne bez takiego

zatwierdzenia:
a) zwolnienie Generalnego Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania;
b) odbidri przejecie Robdt lub jakiejkolwiek ich czesci;
c) akceptacja jakiegokolwiek zadania ptatnosci od Generalnego Wykonawcy;

d) zawieszenie lub przerwanie prowadzenia Robét, chyba ze dalsze prowadzenie Robot
stanowitoby zagrozenie dla zycia lub zdrowia;

e) zmiany wplywajace na wzrost Ceny Kontraktowej lub na przesuniecie
poszczegdlnych etapéw Robot: okreslonych w Harmonogramie Robét jako kamienie
milowe, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy lub na przesuniecie Daty
Zakonczenia.

Zadne instrukcje Nadzoru Autorskiego lub Zarzadzajacego Inwestycjg/Nadzoru
Inwestorskiego nie upowazniaja Generalnego Wykonawcy do dziatania niezgodnie
z Umowa. Dziatanie zgodnie z instrukcjami Nadzoru Autorskiego oraz Zarzadzajacego
Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy =z
odpowiedzialnosci z tytutu naruszenia Umowy. Jezeli Generalny Wykonawca otrzyma od
Nadzoru Autorskiego oraz Zarzadzajacego Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego instrukcje
niezgodng z polskim prawem lub Umowg, powinien niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Inwestora na piSmie i bedzie odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje zwigzane z
zaniechaniem takiego powiadomienia.

Nadzér Autorski lub Zarzadzajacy Inwestycja/Nadzoér Inwestorski sktada i przedktada
Generalnemu Wykonawcy swoje oSwiadczenia lub decyzje w terminach nie dtuzszych niz
10 (dziesie¢) dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego pisemnego wniosku o
przedtoZzenie powyzszych oswiadczen lub decyzji, zawierajacego wszystkie informacje
i dokumenty niezbedne do sformutowania odpowiedzi. Brak odpowiedzi Nadzoru
Autorskiego oraz Zarzadzajacego Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego na taki wniosek
w powyzszym terminie poczytany bedzie za odmowe ze strony Nadzoru Autorskiego oraz
Zarzadzajacego Inwestycjg/Nadzoru Inwestorskiego.

Zarzadzajacy Inwestycja/Nadzor Inwestorski wypelnia obowigzki i dziala w ramach
upowaznien wyszczegdlnionych w Umowie, na podstawie umowy z Inwestorem.
W wypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres
samodzielnych uprawnien Zarzadzajacego Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego
okreslonych Umowa, wigzace jest ustalenie Inwestora.

§6
Zlecanie wykonania Rob6t Podwykonawcy.

Generalny Wykonawca moze zatrudni¢ Podwykonawcéw, o ile szczegétowy przedmiot
robét majacych zosta¢ wykonanych przez Podwykonawcéw zostat zgltoszony w formie
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na wybor Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie

Projekt umowy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci Inwestorowi przez Generalnego Wykonawce lub

Podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot i Inwestor, nie p6Zniej
niz w ciagu trzydziestu dni od dnia doreczenia mu zgtoszenia, nie ztozyt Podwykonawcy
i Generalnemu Wykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci wobec
wykonywania tych robot przez Podwykonawce. Zgloszenie Generalnego Wykonawcy
powinno zosta¢ ztozone zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 8.2. do Umowy
~Wzér karty zgtoszenia Podwykonawcy”. Kazde zgloszenie Generalnego Wykonawcy, jak
i Podwykonawcy powinno zawiera¢ szczegdétowy opis zakresu Roboét, ktére Generalny
Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcy, ostateczny projekt umowy z Podwykonawca
uwzgledniajacy petng tres¢ wszystkich klauzul wraz ze wszystkimi zatgcznikami oraz
wszelkie kwoty, w tym wynagrodzenie, ktére bedg zawarte w umowie pomiedzy
Generalnym Wykonawca a Podwykonawca. Niniejsze postanowienie stosuje sie
odpowiednio do wszelkich zmian umoéw z Podwykonawcami. Tres¢ uméw podpisanych
przez Generalnego Wykonawce z Podwykonawcami nie bedzie r6znita sie od tresci
projektéw uméw przedstawionych Inwestorowi. Inwestor ma prawo zazadac
od Generalnego Wykonawcy przedtozenia kopii juz podpisanej umowy z Podwykonawca.
W takim przypadku Generalny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi takg
umowe w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania zadania.

Zlecenie przez Generalnego Wykonawce wykonania poszczegélnych czeSci Robédt
Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Generalnego Wykonawcy wobec Inwestora
za wykonanie tej cze$ci Robot. Generalny Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow iich pracownikéw jak za swoje wlasne dziatania
i zaniechania, a nie tylko za wine w wyborze (w celu unikniecia watpliwosci kazdy
planowany przypadek podzlecenia robét dalszemu podwykonawcy wymaga uprzedniej
zgody Inwestora, przez ktoéra nalezy rozumie¢ zgode wyrazong wylacznie przez Zarzad
Inwestora lub przez Przedstawiciela Inwestora upowaznionego na pismie do wyrazania
takiej zgody). Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcag stosuje
sie odpowiednio postanowienia niniejszej Umowy dotyczace zawarcia przez Generalnego
Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ koordynacje wszystkich
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, jak réwniez podmiotéw dziatajacych
bezposrednio na rzecz Inwestora lub poszczegélnych gestorow sieci w zakresie
wykonywania Robét lub $wiadczenia ustug na Terenie Budowy.

Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, w przypadku powierzenia przez
Generalnego Wykonawce wykonania czeSci Rob6t Podwykonawcom, Inwestor dokona
jakiejkolwiek ptatnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy pod warunkiem otrzymania
od Generalnego Wykonawcy:

a) oryginaléw pisemnych os$wiadczen ztozonych przez kazdego Podwykonawce
i dalszego podwykonawce i skierowanych do Inwestora, potwierdzajacych, ze
otrzymali od Generalnego Wykonawcy lub od Podwykonawcy (w przypadku
wykonywania czes$ci robét przez dalszych podwykonawcéw) wynagrodzenie za
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Projekt umowy
wszystkie wykonane przez nich roboty, za okres rozliczeniowy bezposrednio

poprzedzajacy okres rozliczeniowy za ktéry Generalny Wykonawca domaga sie
obecnie zaptaty. Wzér oSwiadczenia Podwykonawcy stanowi Zatacznik nr 8.19 do

Umowy;

b)  o$wiadczenia Generalnego Wykonawcy, iz terminy ptatnosSci w stosunku do
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw nie beda diuzsze niz wynikajgce
z Umowy. Odmienne uregulowanie wymaga pisemnej zgody Inwestora;

) poswiadczone (przez osoby uprawnione do dziatania w imieniu Generalnego
Wykonawcy lub radce prawnego lub adwokata) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
faktur wystawionych przez Podwykonawcéw na dane roboty wraz z poSwiadczonymi
(przez osoby uprawnione do dziatania w imieniu Generalnego Wykonawcy lub radce
prawnego lub adwokata) za zgodno$¢ z oryginatem dowodami zaptacenia tych faktur
przez Generalnego Wykonawce

a Inwestor jest uprawniony do wstrzymania zaptaty czesci Ceny Kontraktowej Brutto
odpowiadajacej kwocie wynagrodzenia dla Podwykonawcy i/lub dalszego
podwykonawcy, ktérego dotycza niedostarczone dokumenty, nie dluzej jednak niz
do czasu otrzymania powyzszych o$wiadczen, faktur i dowoddéw zaptaty.

Po zakonczeniu robét przez kazdego Podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce
Generalny Wykonawca przekaze Inwestorowi rozliczenie koncowe z kazdym
Podwykonawca i/lub dalszym podwykonawca zatrudnionymi przy realizacji Obiektu.
Zakres rozliczenia koncowego zostanie ustalony przez Generalnego Wykonawce
z Inwestorem, przy czym rozliczenie to bedzie zawierato réwniez oswiadczenie
Podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy o zaptacie przez Generalnego Wykonawce
lub Podwykonawce (w przypadku wykonywania cze$ci Robot przez dalszych
podwykonawcéw) catego wynagrodzenia za wszystkie wykonane przez Podwykonawce
i/lub dalszego podwykonawce roboty, za caty zakres przedmiotu umowy podwykonawczej
(i/lub dalszego podwykonawstwa) lub w zwigzku z nig dotyczacej Obiektu, chyba zZe czes¢
wynagrodzenia zostanie zatrzymana na poczet gwarancji jakosci i rekojmi - w takim
przypadku oswiadczenie to bedzie zawierato informacje o kwocie zatrzymanej i terminie
na jaki zostata zatrzymana.

Generalny Wykonawca zobowiagzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom. Generalny Wykonawca o$wiadcza, Ze bedzie
terminowo ptaci¢ naleznos$ci na rzecz Podwykonawcéw i zapewnia, Ze nie spowoduje
poniesienia przez Inwestora odpowiedzialnosci w trybie art. 647! kodeksu cywilnego.
Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z wszelkich roszczen, jakie mogg
by¢ podnoszone przez Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wzgledem Inwestora
w zwigzku z budowa Obiektu lub Umowa3 i naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor moze
ponies¢ z tego tytulu. W szczego6lnosci Generalny Wykonawca pokryje wszelkie wydatki
i koszty poniesione przez Inwestora w zwigzku z obrong przed takimi roszczeniami lub
w zwigzku z ich zaspokojeniem. Jezeli Podwykonawca bedzie dochodzi¢ roszczenia na
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Projekt umowy
podstawie art. 6471 kodeksu cywilnego w stosunku do Inwestora, Inwestor powiadomi

otym Generalnego Wykonawce w formie pisemnej, a Generalny Wykonawca udzieli
pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem wciggu 3 (trzech) dni roboczych od
otrzymania zawiadomienia Inwestora. W przypadku narazenia Inwestora przez
Generalnego Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng zpowodu niezaptacenia
Podwykonawcom nalezno$ci, jesli Inwestor zostanie pozwany przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce o zaptate, a Generalny Wykonawca nie dostarczy Inwestorowi na
pisemne Zadanie Inwestora i w terminie wskazanym w zadaniu, istotnych procesowo
informacji, wyjasnien i dokumentéw, ktére posiada i/lub ktére powinny znajdowac sie
w posiadaniu Generalnego Wykonawcy, i ktére zostang wskazane przez Inwestora
w powyzszym zadaniu, wowczas Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢
Inwestorowi kare umowna w wysokosci 100 000,00 zt (sto tysiecy ztotych) z tytutu
kazdego zaniechania w zakresie dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku, gdy Podwykonawca (lub dalszy
podwykonawca) wystapi w stosunku do Inwestora z roszczeniem o zaptate na podstawie
art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego, Inwestorowi przystuguje prawo, cho¢ w zadnym razie nie
jest on zobowiazany, do bezposredniego regulowania ptatnosci naleznych
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom od Generalnego Wykonawcy, z ktérymi
Generalny Wykonawca zalega co najmniej 14 (czternascie) dni. Wszelkie takie ptatnosci
Inwestora zostang zaliczone na poczet zaptaty Ceny Kontraktowej naleznej Generalnemu
Wykonawcy. Przed dokonaniem jakichkolwiek takich bezposrednich wyptat na rzecz
Podwykonawcéw, Inwestor zawiadomi Generalnego Wykonawce o takim zamiarze,
a Generalny Wykonawca - w ciggu 3 (trzech) dni od otrzymania danego zawiadomienia od
Inwestora - bedzie miatl prawo wyrazi¢ swojg opinie na temat danego wynagrodzenia dla
Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca nie moze by¢ sprzeczna
z postanowieniami Umowy. Wzér umowy z Podwykonawcg Robét stanowi Zatgcznik nr
8.18. do Umowy, jednakze dla unikniecia wszelkich watpliwosci, Strony zgodnie
stwierdzaja, Ze kazdorazowo, po uzupetnieniu wszelkich danych we wzorze umowy,
niezbednych do podpisu (uwzgledniajacych petng tre$¢ wszystkich klauzul wraz ze
wszystkimi zatgcznikami oraz wszelkie kwoty, w tym wynagrodzenie), Inwestor bedzie
uprawniony do skorzystania z prawa sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu. W zgtoszeniu Robét majacych zosta¢ wykonanych przez Podwykonawcow,
Generalny Wykonawca zawrze informacje w jakiej pozycji harmonogramu rzeczowo-
finansowego do Umowy pod wzgledem terminu wykonania ustug oraz wartoSci
wynagrodzenia, zawiera sie termin wykonania ustug oraz warto$¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy. W przypadku czeSciowego zlecenia Robot
Podwykonawcy, nalezy wskaza¢ procentowy udzial zleconych Robét danemu
Podwykonawcy, i/lub dalszemu podwykonawcy oraz wskaza¢ wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Generalnemu Wykonawcy od Inwestora za wykonanie przedmiotu Robot
zleconych Podwykonawcy (do ktérej jest ograniczona ewentualna odpowiedzialnos¢
Inwestora za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia) zgodnie ze wskazanymi pozycjami z
harmonogramu rzeczowo - finansowego do Umowy.
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Projekt umowy

8. Generalny Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami, na wypadek rozwigzania

Umowy, stosowne klauzule umozliwiajagce Inwestorowi przejecie praw i obowigzkow

Generalnego Wykonawcy wynikajacych z tych uméw, w tym réwniez w okresie po

rozwigzaniu i/ lub wygasnieciu Umowy, w szczegolno$ci w zakresie:

a) dochodzenia zaptaty kar od Podwykonawcy;

b) domagania sie usuniecia wad przez Podwykonawce w okresie gwarancyjnym;

) skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy
udzielonej Generalnemu Wykonawcy przez Podwykonawce;

d) odbierania robdét zrealizowanych przez Podwykonawce po rozwigzaniu
Umowy;

e) rozliczenia uznanych przez Inwestora Robot, zrealizowanych przez
Podwykonawce.

0. W kazdej umowie o roboty budowlane zawieranej przez Generalnego Wykonawce

z Podwykonawca musza zosta¢ zawarte ponizsze postanowienia:

a)

b)

d)

g)

h)

Podwykonawca nie moze dokonac cesji praw wynikajacych z umowy taczacej
go z Generalnym Wykonawca bez zgody Inwestora;

w kazdym czasie Inwestor ma prawo bezposredniego zapytania
Podwykonawcy o ptatnosci nalezne Podwykonawcy od Generalnego
Wykonawcy a Podwykonawca ma obowigzek udzieli¢ odpowiedzi;

obowiazek uzyskania przez Podwykonawce zgody Inwestora i Generalnego
Wykonawcy na zlecenie Robét dalszym podwykonawcom;

doktadne okreslenie przedmiotu rob6t majacych zostaé powierzonych do
wykonania Podwykonawcy wraz ze wskazaniem wynagrodzenia,
za poszczegOlne czesci Robdét majacych byé wykonywanych przez
Podwykonawce, jak rowniez taczng wysokos$¢ umoéwionego wynagrodzenia;

stwierdzajace, Zze w przypadku rozwigzania Umowy z jakiejkolwiek przyczyny
réwniez umowa o podwykonawstwo ulega rozwigzaniu z dniem rozwigzania
Umowy;

stwierdzajace, ze wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢
wyzsza, anizeli wysoko$¢ Wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
na podstawie Umowy;

stwierdzajace, ze termin ptatnosci wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy, niz 30 dni;

zobowigzujagce Podwykonawce do zlozenia Generalnemu Wykonawcy lub
Inwestorowi o$wiadczenia o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia lub
informacji o ogblnym stanie rozliczen miedzy Generalnym Wykonawca
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Projekt umowy
a Podwykonawca, w tym w szczegdélnosci wysokosci naleznosci wobec

Generalnego Wykonawcy niewymagalnych na dzien sktadania o§wiadczenia.

§7
Przeniesienie praw i obowigzkow. Nastepcy prawni.

Generalny Wykonawca wyraza zgode na: (i) przeniesienie przez Inwestora ogétu praw
i/lub obowigzkéw Inwestora wynikajacych z Umowy na dowolny podmiot, w stosunku do
ktorego Inwestor jest spotka dominujaca lub sp6tka powigzang w rozumieniu art. 4 § 1 pkt
4) i pkt 5) ustawy z dnia 15 wrzes$nia 2000 roku - Kodeks spoétek handlowych, (ii)
przeniesienie przez Inwestora ogétu praw i/lub obowigzkéw Inwestora wynikajacych z
Umowy na dowolny podmiot powigzany osobowo lub kapitatlowo z Inwestorem, (iii)
przeniesienie przez Inwestora praw iwierzytelnosci przystugujacych mu na podstawie
Umowy na instytucje finansujaca i /lub refinansujaca realizacje Obiektu.

Poza przypadkami okreslonymi w ustepie 1 powyzej, przeniesienie praw lub obowigzkéw
wynikajacych z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony Umowy pod
rygorem niewazno$ci.

§8
Kierownictwo Rob6t i pracownicy Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca zapewnia niezbedne kierownictwo Robét na czas ich wykonywania.
Generalny Wykonawca zaproponuje Inwestorowi osobe, ktéra zamierza wyznaczy¢
na funkcje Kierownika Budowy i zapewni, aby osoba ta nalezycie wypetniata wszystkie
obowigzki natozone na nig przepisami prawa. Osoba ta bedzie posiadata odpowiednie
wazne uprawnienia wymagane polskim prawem. Na zgdanie Inwestora poparte dowodami
naruszenia obowigzkéw przez Kierownika Budowy, Generalny Wykonawca zaproponuje
niezwlocznie inne osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia w miejsce oséb pierwotnie
powotanych. Zmiana osoby petniacej funkcje Kierownika Budowy wymaga zgody
Inwestora. Kierownik Budowy bedzie zaangazowany przez Generalnego Wykonawce przy
wykonywaniu Umowy i bedzie obecny na Terenie Budowy w pelnym wymiarze czasu pracy.
Generalny Wykonawca bedzie w peni odpowiedzialny za dziatania i zaniechania takich
0s6b.

Kierownik Budowy, jako umocowany przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, bedzie
otrzymywat od Inwestora polecenia kierowane w formie ustnej i pisemnej do Generalnego
Wykonawcy.

Generalny Wykonawca zatrudni na Terenie Budowy, w zwigzku z wykonywaniem Robét
i usuwaniem w nich wad, takich pracownikéw, ktoérzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przestrzegaja wymagan bezpieczefistwa i higieny pracy oraz dbaja
o prawidtowe wykonanie prac z nalezyta starannoscia.
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Inwestor ma prawo zgtasza¢ Generalnemu Wykonawcy uwagi w stosunku do oséb, ktére

jego zdaniem s3 niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub ktérych
obecno$¢ na Terenie Budowy jest uznana przez Inwestora za niepozadanag z innych,
uzasadnionych przyczyn.

W sytuacji, o ktérej mowa w ustepie 4, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokonac
natychmiastowej wymiany os6b wskazanych przez Inwestora.

Generalny Wykonawca ma prawo wyznaczy¢ Kkierownika kontraktu (,Kierownik
Kontraktu”), ktéry w jego imieniu bedzie upowazniony do prowadzenia spraw zwigzanych
z realizacja Umowy. Kierownik Kontraktu bedzie zaangaZowany przez Generalnego
Wykonawce przy wykonywaniu Umowy i bedzie obecny na Terenie Budowy w pelnym
wymiarze czasu pracy. Generalny Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania
i zaniechania Kierownika Kontraktu. Kierownik Kontraktu, jako umocowany przedstawiciel
Generalnego Wykonawcy, bedzie otrzymywat od Inwestora polecenia w formie ustnej
i pisemnej kierowane do Generalnego Wykonawcy. W przypadku zmiany danych
Kierownika Kontraktu, Generalny Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inwestora
w terminie 7 (siedmiu) dni.

§9
Gwarancja Nalezytego Wykonania.

W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od zawarcia Umowy, Generalny Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nieodwotalng, bezwarunkowa, ptatna na pierwsze
zadanie gwarancje bankowa lub gwarancje ubezpieczeniowa nalezytego wykonania
Umowy, wystawiong przez renomowany bank/instytucje ubezpieczeniowag z siedziba
w Polsce, uprzednio zaakceptowany przez Inwestora, lub wptaci¢ na rachunek bankowy
wskazany przez Inwestora depozyt, w wysokosci 5 % (pie¢ procent) Ceny Kontraktowe;j,
tj. w kwocie [e] zt ([e] zlotych) (,Gwarancja Nalezytego Wykonania”). W przypadku
whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie pienieznej w postaci
przelewu, za termin wniesienia zabezpieczenia Strony zgodnie uznaja dzien uznania wyzej
wskazanego rachunku Inwestora. Jezeli zabezpieczenie nie jest wnoszone w formie
pienieznej, to gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa powinna zostac
wreczona Inwestorowi najp6zniej, w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym tego
ustepu. Gwarancja Nalezytego Wykonania bedzie zabezpieczata nalezyte wykonanie przez
Generalnego Wykonawce catosci Robét zgodnie z Umowa, a w zwigzku ztym okres
obowigzywania Gwarancji Nalezytego Wykonania powinien uptywac¢ najwcze$niej w dacie
przypadajacej po 3 (trzech) miesigcach od Daty Zakonczenia.

W przypadku, gdyby okres Gwarancji Nalezytego Wykonania wygasal w trakcie okresu
obowigzywania niniejszej Umowy, Generalny Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia Inwestorowi nowej Gwarancji Nalezytego Wykonania lub aneksu
przedtuzajacego okres obowigzywania poprzedniej Gwarancji Nalezytego Wykonania
nie p6Zniej niz 21 (dwadzieScia jeden) dni przed zakoniczeniem okresu gwarancyjnego
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wskazanego w aktualnie obowigzujacej Gwarancji Nalezytego Wykonania. W wypadku, gdy

Generalny Wykonawca nie dostarczy Inwestorowi nowej Gwarancji Nalezytego Wykonania
lub aneksu przedtuzajacego okres gwarancji na kolejny okres w terminie przewidzianym
w zdaniu poprzedzajgcym, Inwestor bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci az
do dostarczenia nowej Gwarancji Nalezytego Wykonania.

Jezeli Generalny Wykonawca nie dostarczy Gwarancji Nalezytego Wykonania w terminie
okreslonym powyzej lub nie bedzie utrzymywaé Gwarancji Nalezytego Wykonania
w okresie obowigzywania Umowy lub nie uzupeini kwoty Gwarancji Nalezytego Wykonania
w przypadku jej realizacji, cho¢by czeSciowej, przez Inwestora, Inwestorowi bedzie
przystugiwa¢ prawo wstrzymania ptatnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy
do wysokosci naleznego zabezpieczenia z Gwarancji Nalezytego Wykonania do czasu
dostarczenia lub uzupelnienia Gwarancji Nalezytego Wykonania, niezaleznie
od przystugujacego Inwestorowi prawa do odmowy przekazania Terenu Budowy
w przypadku niedostarczenia Gwarancji Nalezytego Wykonania.

Gwarancja Nalezytego Wykonania zostanie zwolniona Generalnemu Wykonawcy wraz ze
zwrotem dokumentu Gwarancji Nalezytego Wykonania po uptywie 30 (trzydziesci) dni od
dnia podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Rob6t przez Inwestora w zakresie, w jakim
Gwarancja Nalezytego Wykonania nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie roszczen
Inwestora., w terminie 7 (siedmiu) dni po otrzymaniu przez Inwestora pisemnego wniosku
Generalnego Wykonawcy.

§ 10
Ubezpieczenie.

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do wykupienia polis ubezpieczeniowych,
utrzymywania ich przez caly czas trwania Umowy oraz do ponoszenia wszelkich kosztow
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym § 10. Umowy ubezpieczenia zostang
zawarte i beda kontynuowane na warunkach zatwierdzonych przez Inwestora przed
ich zawarciem oraz z zaakceptowanymi przez niego uprzednio ubezpieczycielami, przy
czym Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekty polis
z odpowiednim wyprzedzeniem. W terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy,
Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi dokumenty poswiadczajace zawarcie przez
Generalnego Wykonawce uméw ubezpieczenia na warunkach uprzednio zaakceptowanych
przez Inwestora, w szczegélnosci spelniajacych warunki okresSlone w ust. 2 ponizej,
wymaganych od niego na podstawie Umowy, przy czym aktualne ubezpieczenie budowy
zgodnie z ust. 2 punkt a) ponizej moze zosta¢ przedstawione w ciggu 14 (czternastu) dni od
daty zawarcia Umowy, nie p6zniej jednak niz przed przejeciem Terenu Budowy przez
Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania ubezpieczenia
w nastepujacym zakresie:
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a)  ubezpieczenie Rob6t prowadzonych przez wszystkie podmioty, ktore je wykonuja,

w tym przez Generalnego Wykonawce, przez Podwykonawcéw i ich dalszych
podwykonawcéw, od wszelkich ryzyk budowlanych i montazowych (CAR), w tym
z tytutu strat lub uszkodzen odnoszacych sie do Rob6t, Materialéw i urzadzen,
ubezpieczenie sprzetu (nalezacych zaréwno do Inwestora, Generalnego
Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz niezaleznie od
tego czy sa zlokalizowane na Terenie Budowy), do ich pelnej wartosci
odtworzeniowej (w tym wszelkie uzasadnione optaty i koszty zwigzane z takim
przywréceniem do poprzedniego stanu), obejmujgce w szczegdlnoSci
ubezpieczenie od Kkradziezy, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Robot,
Materialéw i urzadzen zostanie zawarte na sume nie nizszg niz Cena Kontraktowa
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

b)  ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej Generalnego Wykonawcy
od ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec os6b trzecich z tytutu strat lub szkéod
majatkowych, $mierci lub obrazen cielesnych poniesionych przez jakakolwiek
osobe, ktére moga wynikna¢ z tytutu wykonywania Umowy i mie¢ miejsce przed
podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego. Ubezpieczenie zostanie zawarte
na sume nie nizsza niz 3.000.000,00 zt (trzy miliony ztotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia i bedzie dedykowane tylko do Umowy.

Po optaceniu kazdej sktadki Generalny Wykonawca przedtozy Inwestorowi kopie dowodu
uiszczenia sktadki.

Jezeli Generalny Wykonawca nie zawrze i nie bedzie dysponowat waznym ubezpieczeniem
wymaganym nha podstawie Umowy lub nie dostarczy zadawalajacego dowodu, polis
i pokwitowan zgodnie z niniejszym § 10, Inwestor moze, z zachowaniem innych praw lub
$Srodkéw, zawrze¢ ubezpieczenie w zakresie odpowiadajagcym ubezpieczeniu, ktére
nie zostato zawarte i optaci¢ nalezne sktadki. Takie ptatnosci beda zwracane przez
Generalnego Wykonawce, a w przypadku braku zwrotu Inwestor bedzie mogt je potraci¢ z
aktualnymi lub przyszlymi naleznosciami Generalnego Wykonawcy wobec Inwestora.

Umowy ubezpieczenia zostang zawarte przez Generalnego Wykonawce oraz we wszystkich
przypadkach, w ktérych bedzie to mozliwe z uwagi na typ ubezpieczenia, bedg wskazywac
na Inwestora jako na “dodatkowego ubezpieczonego”, jak rowniez beda dopuszczac cesje
przez Inwestora jego praw wynikajacych z tych uméw na inne podmioty bez zgody
ubezpieczyciela w szczego6lnosci na bank finansujgcy/refinansujacy Inwestora oraz beda
zobowigzywa¢ ubezpieczyciela do powiadomienia Inwestora o przypadkach naruszenia
przez Generalnego Wykonawce warunkéw polis ubezpieczeniowych, w tym o nieptaceniu
sktadek ubezpieczeniowych.

Kazdego roku w chwili przedtuzenia lub zawsze na Zadanie, Generalny Wykonawca
dostarczy Inwestorowi dowody potwierdzajace, ze wszystkie powyzsze umowy
ubezpieczeniowe pozostajg w mocy i Ze nalezne sktadki zostaty zaptacone. Jezeli Generalny
Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia wymaganego na mocy
niniejszego § 10 lub nie dostarczy powyZszych dowoddéw, Inwestor moze zawrzec
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i utrzymywa¢ umowy ubezpieczenia oraz ptaci¢ sktadki niezbedne w tym celu i odlicza¢

kwote zaptacong w powyzszy sposob od wszelkich aktualnych lub przysztych naleznosci
Generalnego Wykonawcy lub odzyska¢ powyzsze kwoty jako dtug nalezny od Generalnego
Wykonawcy.

Generalny Wykonawca zapewni ubezpieczenie zgodnie z warunkami Umowy, w tym
réwniez ubezpieczenie w zakresie OC wszystkich Podwykonawcéw, ktore bedzie pokrywac
wszelkie dziatania i zaniechania ze strony wszystkich Podwykonawcéw, doradcéw lub
innych oséb zatrudnionych przez Generalnego Wykonawce do realizacji Robot.

W celu unikniecia watpliwosSci, Strony zgodnie postanawiaja, ze fakt posiadania
ubezpieczenia przez Generalnego Wykonawce nie wylgcza jego odpowiedzialnoSci
w stosunku do Inwestora z tytutu zajscia zdarzen objetych ochrong ubezpieczeniowa.

§ 11
Zapoznanie sie Generalnego Wykonawcy z Terenem Budowy.

Generalny Wykonawca potwierdza, ze sprawdzil Teren Budowy m.in. na podstawie
dokumentacji udostepnionej przez Inwestora jak i bezpos$redniej inspekcji w terenie
i oSwiadcza, Ze s3 mu znane warunki lokalizacyjne i gruntowe oraz warunki dostepu
do Terenu Budowy oraz ze mozliwe jest prowadzenie Robo6t bez dodatkowych prac
i kosztéow nie pokrytych Cena Kontraktowa. Z zastrzezeniem przypadkéw wyraznie
wskazanych w Umowie, w wypadku wystapienia takich dodatkowych prac, ich koszt bedzie
w cato$ci obcigzat Generalnego Wykonawce, ktory poniesie takze konsekwencje opdZnienia
(w takim przypadku bedzie to uznane za op6Znienie z winy Generalnego Wykonawcy)
wynikajacego z konieczno$ci wykonania takich dodatkowych prac.

Generalny Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane
prowadzeniem Robo6t wyrzadzone na mieniu i osobach znajdujacych sie na nieruchomosci,
na ktoérej znajduje sie Teren Budowy, jak réwniez na nieruchomosciach sgsiadujacych
z Terenem Budowy.

§ 12
Przekazanie i utrzymanie Terenu Budowy.

Inwestor przekaze Generalnemu Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy w terminie 14
(czternastu) dni od zawarcia Umowy, przy czym Inwestor bedzie uprawniony do
przesuniecia terminu przekazania Terenu Budowy z zachowaniem jednotygodniowego
okresu powiadomienia nie wiecej niz o 7 (siedem) dni. Protokét przekazania Terenu
Budowy bedzie zawierat réwniez opis stanu drég dojazdowych do nieruchomosci (wraz z
dokumentacjg fotograficzng), na ktérej bedzie zlokalizowany Obiekt. Wzér powiadomienia
0 rozpoczeciu Robot stanowi Zatgcznik nr 8.11 do Umowy, natomiast wzor protokotu
przekazania Terenu Budowy stanowi Zatgcznik nr 8.23. do Umowy.
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W czasie wykonywania Robo6t Generalny Wykonawca powinien odpowiednio

zagospodarowa¢ na wiasny koszt Teren Budowy, skltadowaé¢ Materiaty i Sprzet
w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty usuwac¢ z Terenu
Budowy i w sposo6b ciggly utrzymywac czystos$¢ i porzadek. W przypadku stwierdzenia
nieporzadku na Terenie Budowy lub w jego sasiedztwie, Inwestor moze wezwac
Generalnego Wykonawce do wykonania, w odpowiednim terminie, okreslonych prac
porzadkowych w celu doprowadzenia Terenu Budowy i jego sasiedztwa do stanu zgodnego
z Umowa. W razie niezastosowania sie przez Wykonawce do polecenia Inwestora
w wyznaczonym terminie, Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng
w wysokosci 1.000,00 zt (tysigc ztotych) za kazde takie naruszenie. Zastrzezenie
powyzszych kar umownych nie wylgcza mozliwosci dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Generalny Wykonawca ustanowi na wtasny koszt stosowne stuzby porzadkowe (w celu
utrzymania porzadku na budowie, zwlaszcza czystosci kot samochodéw wyjezdzajacych
z Terenu Budowy na drogi publiczne oraz drogi wewnetrzne prowadzace na Teren
Budowy) i stala, catodobowg ochrone Terenu Budowy realizowana przez ochrone fizyczna.
Inwestor jest uprawniony do udzielania wigzacych wytycznych lub polecen personelowi
ochrony Terenu Budowy. Tre$¢ tych polecen bedzie udostepniana Generalnemu
Wykonawcy.

Generalny Wykonawca wytyczy Obiekt w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw
odniesienia wyszczegdélnionych w Dokumentacji Projektowej. Generalny Wykonawca
usunie na wiasny koszt kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, czy wyosiowaniu Obiektu.
Generalny Wykonawca zapewni niezbedna obstuge geodezyjng Rob6t zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Inwestor zachowuje prawo sprawdzenia wytyczenia

Obiektu dokonanego przez Generalnego Wykonawce.

W zakresie w jakim Teren Budowy w ocenie Generalnego Wykonawcy jest niewystarczajacy
dla potrzeb Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zapewni we wiasnym
zakresie i na wtasny koszt mozliwo$¢ wejscia i korzystania, w niezbednym zakresie,
z terenoéw przyleglych do Terenu Budowy, w tym dziatek sasiednich i pasa drogowego.
Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom
trzecim w zwigzku z realizacja Robét, w tym za szkody wynikte na Terenie Budowy.
Generalny Wykonawca zobowiazuje sie zwolni¢ Inwestora z wszelkich roszczen, jakie mogg
by¢ podnoszone przez osoby trzecie wzgledem Inwestora w zwigzku z realizacjg Robét,
w tym za szkody wynikle na Terenie Budowy i naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor
moze poniesc¢ z tego tytutu.

§13
Inne obowiazki Inwestora.

Inwestor wyznaczy osoby do utrzymywania kontaktow z Generalnym Wykonawca
w zwigzku z wykonywaniem Umowy (,Przedstawiciel Inwestora”). Wyznaczenie,
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odwotanie lub zmiana Przedstawiciela Inwestora nastepuje w formie pisemne;j.

Przedstawiciel Inwestora oznacza osobe reprezentujacg Inwestora wobec Generalnego
Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacja Umowy, z zastrzeZeniem,
iz Przedstawiciel Inwestora nie jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, zmiany Umowy,
zawierania porozumien dodatkowych oraz zaciagania w imieniu i na rzecz Inwestora
innych zobowigzan niz przewidziane w Umowie. Przedstawiciel Inwestora jest uprawniony
w szczegolnosci do przekazywania Generalnemu Wykonawcy do wykorzystania wzoréw
i formularzy dokumentéw dotyczacych organizacji procesu inwestycyjnego w ramach
wykonania Robét, ktére to dokumenty Generalny Wykonawca jest zobowigzany
wykorzystywaé w toku procesu inwestycyjnego zgodnie z poleceniem Inwestora. Wszelkie
prawa i kompetencje Przedstawiciela Inwestora wynikajagce z Umowy moga by¢
wykonywane bezposrednio przez Inwestora.

Inwestor dokonywa¢ bedzie platnosci z tytutu wykonywania Robo6t objetych Umowa
zgodnie z § 24 1 § 25 Umowy.

Inwestor udzieli osobie lub osobom fizycznym wyznaczonym przez Generalnego
Wykonawce odpowiedniego pelnomocnictwa do dzialania w imieniu Inwestora we
wszystkich sprawach wynikajacych z Umowy, w ktorych obowigzkiem Generalnego
Wykonawcy jest dziatanie w imieniu Inwestora, np. uzyskanie w imieniu Inwestora
Pozwolenia na Uzytkowanie.

Inwestor przekaze Generalnemu Wykonawcy kopie Pozwolenia na Budowe oraz dziennik
budowy w dniu przekazania Terenu Budowy oraz zapewni w trakcie realizacji Robot
Nadzér Autorski i Nadzor Inwestorski/Zarzadzajgcego Inwestycjg we wszystkich branzach.

§ 14
Obowiazki Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji Obiektu w szczegdblnosci do:

a) wypetniania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy w dobrej wierze
iprzy dochowaniu nalezytej staranno$ci, w zgodzie z przepisami prawa
i wymogami wspéiczesnej wiedzy technicznej;

b) wykonania Robét objetych Umowg zgodnie z Umowag, Dokumentacjg Projektowg
przekazang przez Inwestora, oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i
technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu
nalezytej staranno$ci oraz wedtug najlepszej, profesjonalnej wiedzy Generalnego
Wykonawcy,  zuwzglednieniem  odpowiednich  wymogéw  zawartych
w Dokumentacji Przetargowej lub przekazanych przez Inwestora po zawarciu
Umowy;
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zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na kazdym etapie realizacji Robot,
na wtasny koszt, a takze zapewnienie wykonania badan laboratoryjnych wszelkich
prébek materiatéw oraz wyposazenia zgodnie z wymaganiami Inwestora;

zapewnienia kierownikéw poszczegdlnych rodzajow robot, w tym Kierownika
Budowy oraz nadzoru kierownikéw robot, posiadajacych wazne uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w poszczegélnych
specjalnosciach i branzach, jak réwniez nadzoru specjalistycznego dla Robét
wymagajacych takiego nadzoru;

zabezpieczenia Terenu Budowy estetycznym 1 trwalym ogrodzeniem
tymczasowym wedtug uzgodnien z Inwestorem, zapewnienia jego statej
konserwacji i niedopuszczenia do jego niekontrolowanego oklejania
i zamalowywania, przy czym Inwestor za kazdym razem musi wyrazi¢ zgode na
jakiekolwiek dziatania reklamowe prowadzone na budowie przez Generalnego
Wykonawce;

zapewnienia ustalonego przez Inwestora miejsca na tablice reklamowe inwestyc;ji
na Terenie Budowy oraz, na swoj koszt, w przypadku koniecznosci ich relokacji,
przeniesienia ich w inne uzgodnione miejsce;

prowadzenia Robdt w sposdéb nie powodujacy szkéd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ani emisji zanieczyszczen na nieruchomosci sasiednie i wspélne
drogi dojazdowe;

z zastrzezeniem postanowien okreslajacych zakres Robot (jak wskazane
w definicji ,Robét budowlanych”) zapewnienia usuniecia z Terenu Budowy
(wtym przestrzeni pod powierzchnia Terenu Budowy) i odpowiedniego
zabezpieczenia, na koszt Generalnego Wykonawcy, napotkanych obiektow
saperskich, jak réwniez innych niezinwentaryzowanych obiektéw, ktére powinny
by¢ usuniete z Terenu Budowy w celu prawidlowego i bezpiecznego wykonania
catosci Robét i realizacji Obiektu;

zapewnienia na swoj koszt rozprowadzenia od punktéw przytaczy po Terenie
Budowy wszelkich medidéw, jakich bedzie potrzebowat na potrzeby budowy
(wody, pradu, telekomunikacji itd.) oraz odprowadzania $ciekéw bytowych
z zaplecza budowy do kanalizacji lub szczelnych zbiornikéw bezodptywowych
oraz wywozu do oczyszczalni $ciekdw, wraz z zawarciem odpowiednich uméw
na dostawe ustug;

pokrycia kosztow zuzycia energii elektrycznej, wody, ciepta, odprowadzania
$ciekow itp. na Terenie Budowy od dnia przejecia Terenu Budowy do daty
podpisania Protokotu Odbioru Koficowego;

prowadzenia dokumentacji budowy 1 przygotowania oraz przekazania
Dokumentacji Powykonawczej;
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zebrania i przekazania Inwestorowi, niezbednych danych i dokumentacji,

wynikajacych z obowiazkéw Generalnego Wykonawcy (w tym wymaganych przez
art. 56 i art. 57 Prawa budowlanego), dotyczacych wykonanych Robot,
koniecznych do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu;

uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu;

dostarczenia wszystkich niezbednych materiatbw budowlanych niezbednych
do prawidlowego wykonania Robot;

ponoszenia wszelkich wydatkéw zwigzanych z realizacja Umowy;

zapewnienia, na Terenie Budowy, pomieszczenn dla swoich Podwykonawcow,
z mozliwoscia korzystania z sanitariatdbw, oraz nieodptatnego (chyba
ze Podwykonawca zaakceptuje odptatnos$c¢) korzystania przez nich z zaplecza
budowy i potrzebnych mediow;

utrzymania drég dojazdowych w czystos$ci oraz niezwlocznej naprawy - na wtasny
koszt - wszelkich uszkodzen tych drég powstatych w zwigzku z prowadzeniem
Robét w ramach Umowy;

zwrotne przekazanie Terenu Budowy Inwestorowi po zakoriczeniu Robdt
nie pdzniej niz w terminie 5 (pieciu) dni po dacie Protokotu Odbioru Koricowego
oraz w kazdym innym przypadku okreslonym w Umowie;

zapewnienie przez caty czas trwania realizacji Robot przedstawicielom Inwestora
wykonywania fotografii dokumentujacej jakos¢ wykonywanych Robét i postep
w ich wykonywaniu;

udostepnienie Terenu Budowy potencjalnym klientom Inwestora na jego prosbe.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest ponadto zapewni¢, w szczegdlnoSci
odpowiednig ilos¢ elementéw ochrony osobistej, w tym kaskéw ochronnych,
kamizelek, okularéw, butéw, skarpet, dla odwiedzajacych takze w trakcie trwania
dni otwartych organizowanych przez Inwestora. Generalny Wykonawca
przeprowadzi dla wszystkich os6b wchodzacych na Teren Budowy obowigzkowe
szkolenie BHP w zakresie umozliwiajacym bezpieczne przebywanie na Terenie
Budowy; Fakt przeprowadzenia szkolenia zostanie potwierdzony stosownym
zaswiadczeniem i potwierdzone przez osobe szkolong (potwierdzenie odbycia
szkolenia).

zapewnienie zaplecza socjalno-biurowego tj. trzech klimatyzowanych konteneréw
na potrzeby Inwestora wraz z zapewnieniem mozliwosci korzystania z Sali
konferencyjnej, kuchnii WC;

wykonanie pelnego ogrodzenia tymczasowego, pomalowanego na kolor wskazany
przez Inwestora, na ktéorym Inwestor moze umiesci¢ informacje dotyczgce
inwestycji;
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Zapytania ofertowego nr 54/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie

Projekt umowy
w) zapewnienie i przygotowanie na terenie lub obok placu budowy miejsca,

na ktérym zorganizowane zostanie biuro sprzedazy oraz 10 (dziesie¢) miejsc
postojowych dla potrzeb Inwestora, poprzez wyréwnanie i utwardzenie terenu
oraz podiagczenie biura sprzedazy do mediow.

Generalny Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze dysponuje peing i wyczerpujaca wiedza
na temat zakresu Robdt, jak i wszystkich czynnoSci, ktére sg konieczne w celu nalezytego
wykonania Roboét oraz petnego i nalezytego wykonania Umowy. Generalny Wykonawca
os$wiadcza, Ze zapoznat sie szczegétowo z Pozwoleniem na Budowe stanowigcym Zatacznik
nr 1la do Umowy oraz Dokumentacjg Projektowa i potwierdza, Ze jest ona kompletna
i w pelni wystarczajaca do realizacji Robot z zastrzezeniem § 4 ust. 5. W przypadku, gdyby
w toku wykonywania Robét okazato sie konieczne dokonanie zmian w projekcie
budowlanym zatwierdzonym w Pozwoleniu na Budowe, Inwestor uzyska niezbedng zgode
projektanta na taka zmiane, o ile bedzie ona konieczna. Inwestor stwierdza, a Generalny
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze Inwestor nie posiada wiedzy w zakresie
budownictwa, planowania urbanistyczno-architektonicznego i inzynierii budowlane;j.
Okresla to oczekiwany przez Inwestora poziom wsparcia, doradztwa i umiejetnosci
wymaganych od Generalnego Wykonawcy, jakie sg odpowiednie dla realizacji Robét.
Zakresu profesjonalizmu oczekiwanego od Generalnego Wykonawcy w tym kontekscie
nie narusza fakt zatrudnienia przez Inwestora wykwalifikowanych architektéw lub
inzynierow.

Generalny Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, site robocza,
materiaty, wlasciwy sprzet i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne
do wykonania Rob6t oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione
w Umowie.

Po zakonczeniu Robdt, a przed zwrotem Terenu Budowy, Generalny Wykonawca
zobowigzany jest uporzadkowac¢ Teren Budowy z wszelkich materialéw i zanieczyszczen
zwigzanych z wykonywaniem Robét oraz zlikwidowa¢ na swéj koszt urzadzenia
tymczasowe.

Generalny Wykonawca ma obowigzek wykona¢ Roboty oraz usuna¢ wszelkie Wady
i Usterki, wykona¢ zaakceptowane przez Inwestora Zmiany, o ktérych mowa w § 18 Umowy
z nalezyta profesjonalng staranno$cia i zgodnie z postanowieniami dokumentow
sktadajacych sie na Umowe, jak réwniez wedtug standardéw zgodnych z Umowa
i standardami typowymi dla Obiektu, w tym przy zachowaniu wszelkich majacych
zastosowanie przepiséw prawa i Polskich Norm. Tak wykonane Roboty beda wysokiej
jakosci i beda zdatne do wykorzystania zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem
okreslonym w Umowie.

Generalny Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie
Robét, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, zastosowanie wilasciwych rozwigzan
technologicznych oraz prawidtowych metod organizacji Robét, a takze za sporzadzona
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Projekt umowy
przez Generalnego Wykonawce lub na jego zlecenie Dokumentacje Budowlang

i Dokumentacje Powykonawcza.

Generalny Wykonawca opracuje Projekt Organizacji i Technologii Rob6t oraz Plan BIOZ
i przedstawi go do akceptacji Inwestora najpézniej w dniu rozpoczecia budowy wg
zgloszenia do PINB. Jeden egzemplarz zaakceptowanego Planu BIOZ Generalny Wykonawca
dostarczy Inwestorowi. Jesli w trakcie postepu Robot okaze sie to konieczne, zwlaszcza
z uwagi na przepisy prawa, Generalny Wykonawca zapewni zaktualizowanie Planu BIOZ
i jeden egzemplarz zaktualizowanego Planu BIOZ dostarczy Inwestorowi.

Podczas catego procesu inwestycyjnego Generalny Wykonawca zobowigzany jest
regularnie usuwac $mieci, odpady, nadmiar materialéw, materiaty zniszczone i utrzymywac
wlasciwy porzadek na calym Terenie Budowy oraz na terenie przyleglym do Terenu
Budowy. Na kazdorazowe wezwanie Inwestora Generalny Wykonawca zobowigzany jest
przedstawia¢ dokumenty potwierdzajace prawidtowa gospodarke odpadami.

Generalny Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania zgody Inwestora
iuzgodnienia z odpowiednimi Wtadzami lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji
o charakterze komercyjnym umieszczanych na Terenie Budowy.

Z dniem przekazania Terenu Budowy Generalnemu Wykonawcy, Generalny Wykonawca
zwolni Inwestora z wszelkiej odpowiedzialno$ci z tytutu roszczen oséb trzecich zwigzanej
z wykonywaniem Robét i Terenem Budowy powstatych z przyczyn po stronie Generalnego
Wykonawcy, w tym miedzy innymi, roszczen zwigzanych z dzialaniami pracownikéw
Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcéw i poniesie koszty naprawy szkéd, jakie
Inwestor moze ponie$¢ w zwigzku z takimi roszczeniami. W szczegdlnosci, po przekazaniu
mu Terenu Budowy, Generalny Wykonawca:

a) ponosi wszelkie ryzyko zwigzane z Terenem Budowy, w tym, miedzy innymi,
roszczenia z tytutu szkoéd lub uszkodzen ciata poniesionych przez osoby
trzecie na Terenie Budowy Ilub z Terenu Budowy (wlacznie
z przedstawicielami i pracownikami Inwestora), optaty administracyjne lub
grzywny z tytutu, miedzy innymi, ochrony $rodowiska i przyrody (w tym
ochrony drzew i krzewo6w), oraz drdg publicznych (przy ustalaniu naleznego
odszkodowania uwzgledniana bedzie wina osoby poszkodowanej), oraz

b) nie moze powotywacé sie na zdarzenia zwigzane z Terenem Budowy w celu
uzasadnienia niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

Generalny Wykonawca gwarantuje, Ze bedzie zawsze zatrudnial wystarczajaca liczbe
odpowiednio wykwalifikowanego personelu na Terenie Budowy w celu zakonczenia
i przekazania Robot do Daty Zakonczenia.

Generalny Wykonawca uzyska, poprzez osobe fizyczng wskazang przez Generalnego
Wykonawce, dziatajaca jako pelnomocnik Inwestora, wszelkie pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, protokoty, zatwierdzenia, jak réwniez dokona wszelkich zgtoszen, jakie sa konieczne
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Projekt umowy
do realizacji Robét, z wyjatkiem decyzji zmieniajacych powyzsze decyzje, jesli koniecznos¢
ich uzyskania wynika z przyczyn lezacych po stronie Inwestora. Generalny Wykonawca
bedzie w pelni odpowiedzialny zadzialania i zaniechania takiego petlnomocnika.
Zobowigzanie Generalnego Wykonawcy obejmuje rowniez wypetnienie wszelkich zalecen i
warunkéw zawartych w takich dokumentach lub z nimi zwigzanych. Wszelkie takie
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, protokoty i zatwierdzenia beda udzielone na rzecz
Inwestora. Generalny Wykonawca pokryje we witasnym zakresie wszelkie wydatki
zwigzane z czynno$ciami podejmowanymi w imieniu lub na rzecz Inwestora, z wyjatkiem
innych przypadkéw wyraznie wynikajacych z niniejszej Umowy. Wydatki takie nie
podlegaja zwrotowi przez Inwestora, ani Inwestor nie bedzie zobowigzany do zwolnienia
Generalnego Wykonawcy ze zobowigzan, ktére ten zaciagnat w celu nalezytego $§wiadczenia
ustug. Generalnemu Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania zaliczki od Inwestora.

Generalny Wykonawca zapewnia, Ze posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbedne dla
realizacji Robot oraz Ze we wszelkich sprawach wynikajacych z realizacji Umowy bedzie
wypetiat Zadania, przekazywat wszelkie zawiadomienia okreslone jako niezbedne
w Pozwoleniu na Budowe, postanowieniach wszelkich przepiséw, ustaw, rozporzadzen lub
innych regulacji, wydanych przez wszelkie wiadze publiczne posiadajace jurysdykcje nad
Robotami. Generalny Wykonawca, dziatajac w imieniu i na rzecz Inwestora, uzyska wszelkie
zezwolenia, ktérych konieczno$¢ uzyskania moze pojawic sie w trakcie prowadzenia Robét.

Generalny Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich obowigzujacych przepiséw prawa
pracy dotyczacych jego pracownikéw, bedzie ich odpowiednio wynagradzat i bedzie
respektowat wszelkie przystugujace im prawa. Generalny Wykonawca zazada od personelu
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw i regulaminéw w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz podejmie odpowiednie dziatania w celu zapewnienia personelowi
higieny i bezpieczenistwa pracy.

Generalny Wykonawca nie bedzie werbowat ani prébowat rekrutowac¢ swojego personelu
sposrod osob aktualnie pracujacych dla Inwestora.

Generalny Wykonawca bedzie bezwarunkowo przestrzegat wszystkich przepiséw prawa
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca winien na wtasny koszt
podja¢ niezbedne $rodki ostroznosci dla zapewnienia bezpieczenstwa wilasnej kadry
i bezpieczenstwa pracy we wspoipracy i zgodnie z wymaganiami miejscowej stuzby
zdrowia. Strony ustalajg, iz w Zadnych okoliczno$ciach Inwestor nie bedzie z jakiegokolwiek
powodu ponosit odpowiedzialnosci za szkody spowodowane niezapewnieniem przez
Generalnego Wykonawce stuzb medycznych na Terenie Budowy.

Generalny Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog
i mostow spowodowane przez $rodki transportowe stuzace realizacji przedmiotu Umowy,
Sprzet i dziatania Generalnego Wykonawcy Podwykonawcédw i dostawcoéw oraz zwolni
Inwestora z wszelkich roszczen Wtadz lub oséb trzecich podnoszonych wobec Inwestora
z tego tytutu.
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Projekt umowy
We wszystkich kontaktach i relacjach z personelem Generalny Wykonawca bedzie

zachowywal nalezyte wzgledy wobec wszelkich uznawanych w Polsce $wiat i dni wolnych
od pracy.

Przez caly czas Generalny Wykonawca bedzie stosowat wszelkie uzasadnione $rodki do
przeciwdziatania jakimkolwiek zachowaniom niezgodnym z prawem, buntowniczym lub
naruszajacym porzadek lub dobre obyczaje posréd swojego personelu oraz personelu
Podwykonawcéw, jak réwniez podejmie kroki dla utrzymania spokoju i zabezpieczenia
0s6b i mienia znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie Robdt przed ewentualnymi
szkodami, ktére moga zosta¢ spowodowane w zwigzku z prowadzeniem Robét lub
zachowaniem personelu Generalnego Wykonawcy i Podwykonawcéw.

Wszelkie Materiaty powinny by¢ dostarczone przez Generalnego Wykonawce wraz
z wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami stwierdzajacymi dopuszczenie tych
Materialéw do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej wymaganymi przepisami prawa, takimi jak miedzy innymi: deklaracje
zgodnosci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, certyfikaty
dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atesty, itd. Wszelkie takie Materiaty winny by¢ w peni
zgodne z majacymi zastosowanie przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami,
pozwoleniami i instrukcjami wlasciwych organéw i instytucji. Generalny Wykonawca
bedzie stosowat jedynie Materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodne z wymogami prawa budowlanego i wszelkich innych majacych zastosowanie
przepisO6w prawa i regulacji oraz zgodnie z rekomendacjami Inwestora. Wszelkie Materiaty
stang sie wlasnoscig Inwestora z chwilg dostarczenia ich na Teren Budowy. Niezaleznie od
powyzszego, ryzyko utraty (w tym w szczeg6lno$ci kradziezy) lub uszkodzenia Materiatow
przechodzi na Inwestora z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Konicowego dla catosci
Robét; jednakze ryzyko takie pozostaje przy Generalnym Wykonawcy mimo podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego, jesli utrata lub uszkodzenie nastgpito przed chwilg jego
podpisania. Urzadzenia beda wolne od wszelkich obcigzen, praw i roszczen oséb trzecich.
Jako$¢ Materiatéw i wszelkich czes$ci Robot powinna by¢ badana i kontrolowana na biezgco
w trakcie wykonywania Robo6t i po ich zakonczeniu. Wyniki wszystkich badan i kontroli
powinny by¢ zawarte w protokotach zatgczonych do Dziennika Budowy i powinny by¢
przywotane w Dzienniku Budowy. Koszt wykonania badan i kontroli bedzie poniesiony
przez Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca wykona wszelkie prace rozbiérkowe, jezeli takie prace okaza sie
konieczne w trakcie realizacji Robot. Materiaty pochodzace z rozbidrki stana sie wtasnoscia
Generalnego Wykonawcy, o ile Inwestor nie poleci inaczej na pi$mie. Generalny
Wykonawca bedzie usuwat te materiaty z Terenu Budowy w miare postepu prac.

Przed przystapieniem do wykonywania Robdt, Generalny Wykonawca sprawdzi
i udokumentuje w formie pisemnej, fotograficznej oraz zapisu video stan Terenu Budowy
oraz otaczajacych go terendw i sasiadujacych z nim budynkéw i obiektéw budowlanych
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Projekt umowy
(chodnikéw, drég, placéw, budynkdéw, infrastruktury) i bedzie przechowywat te materiaty

do zakonczenia Okresu Gwarancyjnego.

Generalny Wykonaweca jest zobowigzany uchroni¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem
drzewa rosngce na Terenie Budowy (i w jego bezposrednim sgsiedztwie) przeznaczone do
zachowania w sposéb i w zakresie okreslonym w Projekcie Budowlanym w czeSci
zatytutowanej ,Inwentaryzacja zieleni projekt gospodarki zielenig”. W wypadku
zniszczenia lub istotnego uszkodzenia ww. drzew, Generalny Wykonawca zaptaci
Inwestorowi kare umowng w wysokos$ci przewidzianej przez wtasciwe przepisy prawa
w odniesieniu do kazdego przypadku zniszczenia lub istotnego uszkodzenia (na dzien
zawarcia Umowy w wysokoSci administracyjnych kar wynikajacych z ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody). Zastrzezenie powyzszych kar nie wylacza
mozliwo$ci dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Generalny Wykonawca jak i Inwestor maja prawo do oznakowania informacyjno -
promocyjnego placu budowy, na ktére sktada sie oznakowanie konteneréw biuro budowy,
umieszczenie flag firmowych na terenie planu budowy czy umieszczenie
baneréw/tabliczek informacyjnych na ogrodzeniu, wokoét placu budowy - po uprzednim
wspollnym uzgodnieniu i zatwierdzeniu. W przypadku braku mozliwos$ci uzgodnienia
ostateczng decyzja o zatwierdzeniu podejmowana jest przez Przedstawiciela Inwestora.
Wizualizacje oznakowania ze strony Generalnego Wykonawcy w celu zatwierdzenia,
zostang przestane poczta elektroniczng na adres: e-mail [e].

§15
Bezpieczenstwo i ochrona Robét oraz zachowanie warunkow ochrony srodowiska.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest:

a) zapewni¢, aby na Terenie Budowy nie przebywaty osoby do tego
nieupowaznione, oraz zapewnié przestrzeganie na Terenie Budowy zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych, jak
réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkich o0séb przebywajacych
na Terenie Budowy, w szczeg6lno$ci zapewni¢ noszenie ochron osobistych,
wtym w szczegblnosci kaskéw ochronnych oraz wtasciwego obuwia
ochronnego przez wszystkich pracownikéw i personel Generalnego
Wykonawcy 1 wszystkich Podwykonawcéw, jak réwniez noszenie
wlasciwego, jednolitego ubioru roboczego i identyfikatoréw zawierajacych
nazwe lub logo podmiotu zatrudniajgcego te osobe (tj. Generalnego
Wykonawcy lub Podwykonawcy) lub, w przypadku dziatalno$ci gospodarcze;j
prowadzonej przez osobe fizyczng, firme przedsiebiorcy; Generalny
Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia funkcjonowania na Terenie
Budowy kontroli wej$¢ i wyj$¢ pracownikéw i innych oséb z personelu
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Zapytania ofertowego nr 54/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie

Projekt umowy
Generalnego Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcéw (oraz dalszych

podwykonawcéw, jesli zgodnie z Umowa zostang zaangazowani w proces
inwestycyjny) na / z Terenu Budowy; na wniosek Inwestora Generalny
Wykonawca dostarczy Inwestorowi dane zarejestrowane zgodnie
z niniejszym § 15 ust. 1 lit. a) Umowy;

b) dostarczy¢ i utrzymywac¢ na wilasny koszt wszelkie zabezpieczenia placu
budowy, ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki ostrzegawcze itp. oraz
prefabrykowane ptyty drogowe;

) do o$wietlenia catego Terenu Budowy, takze w dni wolne od pracy;

d) umie$ci¢ na budowie regulamin Terenu Budowy zaakceptowany wcze$niej
przez Inwestora;

e) zabezpieczy¢ Teren Budowy w niezbedny podreczny sprzet gasniczy oraz
profesjonalng okresowa inspekcje w zakresie ochrony p.poz. prowadzonych
prac.

Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania Robét oraz usuwania Wad i Usterek powinny
by¢ przeprowadzane w taki sposdéb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci
wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktéca¢ osobom trzecim w stopniu wiekszym, niz
to jest konieczne, warunkéw zycia oraz uzytkowania, zajmowania lub dostepu terenéw,
drég publicznych i prywatnych. Prace szczegélnie hatasliwe i uciazliwe dla otoczenia
powinny by¢ prowadzone poza godzinami spoczynku nocnego, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz zarzadzeniami i poleceniami wilasciwych organéw. Generalny
Wykonawca zastosuje sie niezwlocznie do wszelkich decyzji, polecen i zarzadzen
porzadkowych wtasciwych organéw dotyczacych czasu i sposobu prowadzenia prac.
Wydanie takich decyzji, polecen lub zarzadzen nie bedzie stanowito podstawy do zmian
w Harmonogramie Robot.

Generalny Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ Inwestora przed wszelkimi
roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek
lub w zwigzku z tymi zakléceniami w zakresie, w jakim Generalny Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania, jest zobowigzany
zrekompensowac Inwestorowi poniesione z tego tytutu koszty lub inne szkody.

Generalny Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na Terenie Budowy
i w jego otoczeniu oraz jest zobowigzany do stosowania materiatéw speiniajacych normy
ekologiczne, przy zachowaniu technologii nie stwarzajacych zagrozen dla Srodowiska.

Generalny Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do Terenu Budowy przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu jego lub Podwykonawcdw, a takze podejmie wszelkie
odpowiednie $rodki do zabezpieczenia budynkéw i infrastruktury na Terenie Budowy.
Generalny Wykonawca pokryje koszty wszelkich koniecznych napraw i oczyszczania drog
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dojazdowych wynikajacych z dziatan Generalnego Wykonawcy i wspéipracujacych z nim
przy realizacji Robét podmiotéw zakontraktowanych przez Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za prawidtowe odprowadzanie Sciekéw
pochodzacych ze wszystkich miejsc w obrebie Terenu Budowy lub zwigzanych
z prowadzeniem Roboét i w tym zakresie winien $cisle trzymac sie przepiséw wydanych
przez odpowiednie Wtadze. Generalny Wykonawca bedzie réwniez wytwoérca oraz
posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych podczas realizacji Robét i jest zobowigzany
do ich zagospodarowania i utylizacji. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie
do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
okres$lonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska.

§ 16
Dostep do Terenu Budowy.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inwestorowi, organom nadzoru
budowlanego, Wtadzom, jak roéwniez Nadzorowi Autorskiemu i Nadzorowi
Inwestorskiemu/Zarzadzajagcemu Inwestycjg, oraz innym osobom wskazanym przez
Inwestora, dostepu do Terenu Budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane, lub
przewiduje sie wykonywanie, Rob6t zwigzanych z realizacja Umowy. Osoby
nieupowaznione przez Inwestora lub Generalnego Wykonawce i nie majace
bezposredniego zwigzku z realizowang inwestycja maja zakaz wstepu na caty Teren
Budowy.

W razie potrzeby, Generalny Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ mozliwos$c¢
korzystania z Terenu Budowy przez innych wykonawcéw zatrudnionych przez Inwestora
oraz w uzgodnieniu z Inwestorem udostepni¢ im wlasciwy front roboét.

§17
Harmonogram Rob6t.

Pozwolenie na Uzytkowanie powinno by¢ uzyskane nie p6Zniej niz do [e] roku, natomiast
Data Zakoniczenia Robét to [e] roku. Szczegétowy Harmonogram Robét stanowi Zatacznik
nr 2 do Umowy. Data zakoniczenia Rob6t Wykonczeniowych zostanie uzgodniona pomiedzy
Stronami w Umowie o Wykonanie Rob6t Wykonczeniowych.

Harmonogram Robdét moze zosta¢ zmieniony na uzasadniony wniosek Generalnego
Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.

Generalny Wykonawca zobowiazuje sie realizowac¢ poszczegoélne grupy lub rodzaje Robét
objetych Umowa w terminach ustalonych w Harmonogramie Rob6ét.

Generalny Wykonawca bedzie miat prawo do przesuniecia Daty Zakonczenia w przypadku
zlecenia przez Inwestora Zmian wptywajacych na wydluzenie okresu Robdt,
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z uwzglednieniem postanowien § 18 ust. 1 Umowy oraz polecenia Wstrzymania Roboét

przez Inwestora z przyczyn, za ktére Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Ponadto Data Zakonczenia lub data realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robét
ulega przesunieciu o czas trwania przyczyny, m.in. w przypadkach:

a) przerwania realizacji Robot przez Wtadze, z przyczyn innych niz lezacych po
stronie Generalnego Wykonawcy,

b) niemoznosci prowadzenia Rob6t z powodu Sity Wyzszej.

Przesuniecie Daty Zakonczenia lub daty realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie
Robét, o ktéorym mowa w ust. 4 i 5 powyzej, moze nastapi¢ o okres nie dtuzszy, niz czas
trwania przyczyny. W celu unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, ze Generalny Wykonawca
dotozy wszelkich staran w celu unikniecia lub zminimalizowania opdznienn oraz,
ze z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w ust. 4 i 5 powyzej oraz innych postanowien
Umowy przewidujacych wprost uprawnienie do przesuniecia Daty Zakonczenia, Generalny
Wykonawca nie bedzie upowazniony do jakiegokolwiek przesuniecia Daty Zakonczenia lub
daty realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Rob6t, w szczeg6lnosci w przypadku
jakichkolwiek opé6znien spowodowanych niedbalstwem lub naruszeniem badz
niewykonywaniem przez niego lub ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dostawcow
jakichkolwiek zobowigzan Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca bedzie uprawniony do przesuniecia Daty Zakonczenia lub daty
realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robét w wypadkach, o ktérych mowa w
ust. 4 i 5 powyzej jedynie w sytuacji, gdy poinformuje Inwestora na pi$mie o powstaniu
przyczyny, moggacej mie¢ wpltyw na przedtuzenie czasu wykonania Rob6t oraz wpisze
odpowiednig informacje do dziennika budowy w ciggu 5 (pieciu) dni od dnia powstania tej
przyczyny oraz poda Inwestorowi na piSmie niezbedny czas takiego przedtuzenia
w terminie 7 (siedmiu) dni od ustania przyczyny powodujacej konieczno$¢ przedtuzenia.
W przypadkach zmiany Daty Zakonczenia lub daty realizacji etapu wskazanego
w Harmonogramie Robé6t z powodéw wymienionych w ustepie 4 lub 5 niniejszego
paragrafu, najp6zniej w terminie 5 (pieciu) dni roboczych od Zadania Inwestora, Generalny
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji uaktualniony
Harmonogram Robét. Jezeli Generalny Wykonawca nie spetni tego warunku, Inwestor moze
wstrzymac ptatnos¢ faktur, az do czasu ztozenia uaktualnionego Harmonogramu Robét.

Jesli kiedykolwiek podczas wykonywania Robot Generalny Wykonawca bedzie miat
podstawy do uznania, Ze Roboty lub ich czes¢ moga nie zosta¢ zakonczone w terminie
okre$lonym w Harmonogramie Robdt, wdwczas, niezaleznie od tego, czy wynika to
z przyczyn okre$lonych w ust. 4 i 5 powyzej, czy tez z jakichkolwiek innych przyczyn,
Generalny Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Inwestora o takim mozliwym op6znieniu.
Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora tak szybko jak to mozliwe, nie péZniej jednak
niz w ciggu 5 (pieciu) dni roboczych od wystapienia zdarzenia, o:

a) przyczynie opdznienia;
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b) szacowanym wptywie op6Znienia na Harmonogram Robdt;

) wszelkich dziataniach, jakie zdaniem Generalnego Wykonawcy s3a
odpowiednie w celu unikniecia lub zmniejszenia op6Znienia.

Generalny Wykonawca przedtozy Inwestorowi w Harmonogramie Rob6t harmonogram
rzeczowo-finansowy, obejmujacy wszelkie naleznosci, do ktérych bedzie miat prawo
Generalny Wykonawca zgodnie z Umowa. Na kazde Zadanie Inwestora, Generalny
Wykonawca przedtozy aktualizacje tego planu. Suma ptatno$ci miesiecznych netto,
ptatnych na podstawie Swiadectw Platnoéci Przej$ciowych nie moze przekroczyé tacznie
95 % (dziewiecdziesiat pie¢ procent) Ceny Kontraktowej tzn. Ze nie mniej niz 5% (piec¢
procent) Ceny Kontraktowej bedzie ptatne na podstawie Faktury Koricowej wystawionej po
Odbiorze Konnicowym.

Inwestor moze poleci¢ Generalnemu Wykonawcy przyspieszenie wykonania Robdt
w stosunku do Harmonogramu. Generalny Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
wykonaé¢ powyzsze polecenie, o ile bedzie to technicznie mozliwe, a Strony uzgodnia
ewentualne wynagrodzenie nalezne Generalnemu Wykonawcy z tego tytutu. Jezeli Roboty
beda opdznione z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy w stosunku
do Harmonogramu, Generalny Wykonawca bedzie pracowal na swédj koszt
w przyspieszonym tempie do czasu, az Roboty znowu zaczng postepowal zgodnie
z Harmonogramem Robét. Niewydanie polecenia przyspieszenia Robét przez Inwestora nie
zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke w realizacji Robét.

W przypadku zwtoki w wykonaniu Robét w stosunku do Harmonogramu Rob6t, Generalny
Wykonawca zwréci Inwestorowi kwoty kar umownych, jak réwniez odszkodowan
obejmujacych w szczegdlnosci wszystkie dodatkowe koszty poniesione przez Inwestora
w zwigzku ze zwloka w wykonaniu Robét, w tym koszt dodatkowych podatkéow, kar
umownych i odszkodowan, ktoére Inwestor jest zobowigzany uisci¢ w zwigzku z brakiem
przekazania Obiektu lub jego czesci wlasciwym najemcom/lokatorom w terminie
uzgodnionym z tymi najemcami/lokatorami.

§ 18
Zmiany.

Kazda zmiana zakresu Robét, w szczego6lnosci roboty dodatkowe lub roboty zamienne,
wymaga pisemnego zlecenia Inwestora (,Zmiany”), z zastrzezeniem ust. 10 ponizej.
Inwestor moze zleci¢, a Generalny Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ Zmiany.
Wszelkie zobowigzania Generalnego Wykonawcy okres$lone w Umowie majg rowniez
zastosowanie do Zmian.

Po otrzymaniu od Inwestora informacji o planowanej Zmianie, Generalny Wykonawca
przedstawi Inwestorowi, w ciggu 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania zawiadomienia
o planowanej Zmianie, raport przedstawiajacy wptyw Zmiany na Harmonogram Rob6t oraz
weryfikowalng wycene rob6t dodatkowych, robét zamiennych lub robét zaniechanych,
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przygotowane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu (,Kosztorys Zmiany”),

ktéry bedzie zawierat:

a) szczegblowy opis robdét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych
przewidzianych Zmianag;

b) harmonogram przeprowadzenia Zmiany, wskazujacy znaczace etapy robot
i ich wptyw na Harmonogram Robdt;

) ewentualny wplyw na Cene Kontraktowg; tam, gdzie Zmiana obejmuje
zmniejszenie zakresu Robdt (Roboty zaniechane), wartosci i ceny netto (PLN)
zawarte w Cenniku szczeg6towym stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy
bedg stanowily podstawe do obliczenia zmiany (obnizenia) Ceny
Kontraktowej z tytulu Zmiany; tam, gdzie Zmiana powoduje roboty
dodatkowe, zostang one wycenione wedlug najnizszej wartos$ci ceny netto
(PLN) zawartej dla danego rodzaju Robo6t w Zataczniku nr 3 do Umowy. Jezeli
w Zataczniku nr 3 do Umowy nie podano ceny netto (PLN) dla danego rodzaju
Robét, wynagrodzenie za takie roboty dodatkowe zostanie ustalone jako cena
danego rodzaju Rob6t dokonana na podstawie KNR w oparciu o $rednig
stawke roboczogodziny materiatéw isprzetu dla robot inwestycyjnych
w wojewddztwie mazowieckim, publikowana kwartalnie w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla ostatniego kwartatu poprzedzajacego polecenie Zmiany;

d) ewentualny wptyw na Harmonogram Robét.

Jezeli Generalny Wykonawca nie przedstawi oceny wptywu Zmiany na Cene Kontraktowa
lub na Harmonogram Robét w formie pisemnej w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od
otrzymania polecenia Zmiany, przyjmuje sie, ze Zmiana w zakresie robdt dodatkowych nie
bedzie miata Zzadnego wplywu na Cene Kontraktowa ani Harmonogram Robét. Jezeli
w zakres Zmiany wchodza roboty zaniechane, za$ Generalny Wykonawca nie przedstawi
wptywu robét zaniechanych na Cene Kontraktowa, Kosztorys Zmiany w zakresie wptywu
robét zaniechanych na Cene Kontraktowga zostanie sporzadzony przez Inwestora w oparciu
o ceny netto (PLN)okreslone dla danego rodzaju rob6t zaniechanych w Zatgczniku nr 3
w terminie 30 (trzydziestu) dni od uptywu terminu na wykonanie Kosztorysu Zmian przez
Generalnego Wykonawce.

W przypadku dostarczenia przez Generalnego Wykonawce oceny wptywu Zmiany na Cene
Kontraktowa oraz Harmonogram Rob6t zgodnie z ust. 2 powyZej, Generalny Wykonawca
przystapi do wykonywania robét dodatkowych lub zamiennych po zatwierdzeniu przez
Inwestora Kosztorysu Zmiany oraz zawarciu aneksu do Umowy. W takim przypadku
Zmiana bedzie rozliczana w oparciu o Kosztorys Zmiany zaakceptowany na piSmie przez
Inwestora i ujety w aneksie do Umowy. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji wyceny
takiej Zmiany w oparciu o obmiar powykonawczy, a w przypadku rozbieznosci nalezna
Generalnemu Wykonawcy kwota wynagrodzenia dodatkowego bedzie iloczynem
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zaakceptowanych w Kosztorysie Zmiany cen netto (PLN) i obmiaru powykonawczego robo6t

sktadajacych sie na Zmiane.

Roboty zaniechane beda rozliczane na podstawie przedmiaru prac sporzadzonego przez
Generalnego Wykonawece, zatwierdzonego przez Inwestora, przy zastosowaniu cen netto
(PLN) zawartych w Zatgczniku nr 3 do Umowy. W przypadku, gdy zaniechaniu podlega cata
pozycja lub podpozycja, dla ktérej przypisano okreslong warto$¢ w Zataczniku nr 3 do
Umowy, przedmiar nie jest wymagany, a rozliczenie takich Robdt zaniechanych nastapi
poprzez odjecie warto$ci przypisanej w Zalaczniku nr 3 do Umowy dla danej pozycji Robot
zaniechanych od Ceny Kontraktowe;j.

Zakrycie robét moze nastgpi¢ dopiero po wyrazeniu zgody przez Nadzoér
Inwestorski/Zarzadzajacego Inwestycja, pod rygorem nieuwzglednienia zakrytych robot
w rozliczeniu Zmiany.

Roboty zamienne beda rozliczane z uwzglednieniem postanowienn dotyczacych robét
dodatkowych i rob6t zaniechanych. Uzyskana w ten sposob réznica miedzy wartos$ciami
tych robét pomniejszy lub powiekszy Cene Kontraktowa.

Roboty, ktére Generalny Wykonawca wykona bez zachowania postanowien niniejszego §
18 Umowy, nie beda dodatkowo wynagradzane, a Inwestor bedzie miat prawo zgda¢ ich
usuniecia na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.

W sytuacji, kiedy Strony nie uzgodnig warunkéw wykonania polecenia Zmiany, Inwestor
bedzie miat prawo przeja¢ dany zakres prac, a Generalny Wykonawca bedzie zobowiazany
powotanemu przez Inwestora wykonawcy udostepni¢ Teren Budowy dla celu wykonania
prac, organizacji zaplecza, korzystania z medidw oraz skoordynowac¢ prace takiego innego
podmiotu ze swoimi Robotami, przy czym Generalny Wykonawca nie odpowiada za jakos¢
robét wykonywanych przez taki podmiot. Generalny Wykonawca w takim przypadku (tzn.
braku porozumienia) ma obowigzek zastosowa¢ sie do wymagan postawionych przez
Inwestora, zwigzanych z tymi robotami.

Generalny Wykonawca moze inicjowaé procedure Zmian. W takim przypadku zastosowanie
beda miaty postanowienia dotyczace procedury Zmiany inicjowanej poleceniem Inwestora,
z zastrzezeniem ustepéw 10 - 17 tego paragrafu, przy czym procedure Zmiany bedzie
uznawato sie za rozpoczeta w momencie przedstawienia przez Generalnego Wykonawce
kompletnego Kosztorysu Zmiany.

Inwestor podczas realizacji Obiektu przewiduje Zmiany lokatorskie, ktére nie moga by¢
podstawa do zmiany przez Generalnego Wykonawce Daty Zakonczenia oraz ktore nie moga
spowodowa¢ przesuniecia termindw okreslonych w Harmonogramie Robédt, a ktére
Generalny Wykonawca zobowigzuje sie przyja¢ do wykonania. Generalny Wykonawca ma
obowigzek niezwlocznego informowania Inwestora o wplywie wykonania Zmian
lokatorskich na Date Zakonczenia oraz na przesuniecie terminéw okreslonych
w Skoordynowanym Harmonogramie Dyrektywnym. W przypadku wplywu na termin
uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu, Generalny Wykonawca moze odmoéwic
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wykonania zleconych Zmian lokatorskich. Wszystkie zgtoszone Zmiany lokatorskie musza

zosta¢ wykonane do dnia uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

W przypadku zainicjowania procedury Zmiany przez Generalnego Wykonawce, jesli
z Kosztorysu Zmiany wynika, Ze propozycja Generalnego Wykonawcy moze, zdaniem
Generalnego Wykonawcy, w razie jej przyjecia, przySpieszy¢ Date Zakoniczenia lub obnizy¢
koszt ponoszony przez Inwestora na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Robét , lub
poprawic¢ sprawnos¢ lub zwiekszy¢ warto$¢ ukoniczonych Rob6t dla Inwestora, lub w inny
sposéb by¢ korzystng dla Inwestora, to takie informacje, poprzedzone kompleksows,
wielobranzowa weryfikacja Zmiany przez Generalnego Wykonawce, winny by¢ zawarte
w Kosztorysie Zmiany. Jezeli Inwestor, zatwierdzi Kosztorys Zmiany poprzez podpisanie
Kosztorysu Zmiany, to w takiej sytuacji:

a) Generalny Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za opracowanie na wtasny koszt
i ryzyko niezbednej dokumentacji oraz uzyskanie niezbednych decyzji,
uzgodnien i stanowisk organéw oraz podmiotéw trzecich z zachowaniem
wszelkich wymogéw wynikajacych z obowigzujacych przepiséw, a takze do
wykonania rob6t wynikajacych z wprowadzenia Zmiany,

b) dokumentacja, o ktérej mowa w lit. a) powyzej, winna uzyska¢ akceptacje
Inwestora i uprawnionego projektanta,

) jezeli ta Zmiana spowoduje obnizenie Ceny Kontraktowej dla danej czeSci Robét,
to Generalnemu Wykonawcy bedzie nalezne wynagrodzenie, ktére bedzie
czescig Ceny Kontraktowej, ktore bedzie stanowito 40 % (czterdziesci procent)
réznicy w Cenie Kontraktowej, wynikajacej z zaakceptowanego przez Inwestora
Kosztorysu Zmiany; wynagrodzenie, o ktdrym mowa w niniejszej lit. c)
wyczerpuje cato$¢ roszczen Generalnego Wykonawcy z tego tytutu.

W przypadku zainicjowania procedury Zmiany przez Inwestora, jesli z Kosztorysu Zmiany
wynika, Ze propozycja Inwestora moze przyspieszy¢ Date Zakonczenia, lub obnizy¢ koszt
ponoszony przez Inwestora na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Robét, lub
poprawi¢ sprawno$¢ lub zwiekszy¢ warto$¢ ukonczonych Robét dla odpowiednio
Inwestora, lub w inny sposéb by¢ korzystna dla Inwestora, to takie informacje, poprzedzone
kompleksowg, wielobranzowg weryfikacja Zmiany przez Generalnego Wykonawce, winny
by¢ zawarte w Kosztorysie Zmiany. Jezeli Inwestor, zatwierdzi Kosztorys Zmiany poprzez
podpisanie Kosztorysu Zmiany, to w takiej sytuacji:

a) Inwestor bedzie odpowiedzialny za opracowanie na wilasny koszt niezbednej
dokumentacji oraz uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien i stanowisk
organéw oraz podmiotow trzecich z zachowaniem wszelkich wymogow
wynikajacych z obowigzujacych przepisOw i przekazanie jej Generalnemu
Wykonawcy;

b) Generalny Wykonawca dziatajac z nalezytg staranno$cia wymagang w tym
zakresie, zweryfikuje przekazang mu odpowiednio przez Inwestora
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13.

14.

15.

Zatgcznik nr4 do

Zapytania ofertowego nr 54/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie

Projekt umowy
dokumentacje, o ktérej mowa w lit. a) powyzej i potwierdzi na piSmie w terminie

7 (siedmiu) dni od przekazania mu dokumentacji swojg akceptacje dokumentacji
w przekazanej formie i tresci; do zakresu obowigzkéw i odpowiedzialno$ci
Generalnego Wykonawcy w stosunku do przekazanej dokumentacji stosuje sie
odpowiednio postanowienia § 4 ust. 6, 7i 8 Umowy;

) jezeli ta Zmiana spowoduje obnizenie Ceny Kontraktowej dla danej czesci Robdét,
to Generalnemu Wykonawcy bedzie nalezne wynagrodzenie, ktére bedzie
cze$cig Ceny Kontraktowej, ktére bedzie stanowito 20% (dwadzieScia procent)
réznicy w Cenie Kontraktowej, wynikajacej z zaakceptowanego przez Inwestora
Kosztorysu Zmiany; wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszej lit. c)
wyczerpuje cato$¢ roszczen Generalnego Wykonawcy z tego tytutu.

W ramach wykonania Zmian lokatorskich Generalny Wykonawca przyjmie do wykonania
wszelkie Roboty w ramach Zmian lokatorskich wraz z przygotowaniem wszystkich
niezbednych dokumentéw i opracowan koniecznych do uzyskania Pozwolenia
na Uzytkowanie. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy dotyczace Roboét znajduja
odpowiednie zastosowanie do Rob6t w ramach Zmian lokatorskich, chyba, Ze co innego
wyraznie wynika z niniejszej Umowy.

Zmiany lokatorskie bedg realizowane na podstawie odrebnych Zlecen na wykonywanie
zmian w lokalach w Obiekcie sktadanych Generalnemu Wykonawcy przez Przedstawiciela
Inwestora. Zmiany lokatorskie, ktére nie wptywaja na zmiane ilosci Robét oraz
nie wptywaja na zmiane zuzycia Materiatéw, beda dokonywane w ramach Ceny
Kontraktowej (bez odrebnego wynagrodzenia).

Niezaleznie od innych obowigzkéw przewidzianych w niniejszej Umowie, Generalny
Wykonawca zobowiazany jest przy realizacji Rob6t w ramach Zmian lokatorskich
w szczegdlnosci do:

a) wstrzymania prowadzenia robét budowlanych w lokalu znajdujacym sie
w Obiekcie, w przypadku przestania przez Przedstawiciela Inwestora droga
mailowg informacji na ten temat ze wskazaniem lokalu, ktérego dotyczy
obowigzek wstrzymania rob6t budowlanych;

b) dokonania Wyceny zmian zgodnie z ,Cennikiem zmian lokatorskich” -
Zalacznik nr 8.5. do Umowy w terminie 4 (czterech) Dni roboczych od daty
otrzymania Projektu zmian lokatorskich;

c) wykonania Rob6t w ramach Zmian lokatorskich zgodnie z otrzymanym
Projektem zmian lokatorskich po otrzymaniu Zlecenia od Przedstawiciela
Inwestora na ich wykonanie;

d) sprawdzenia z nalezytg staranno$cia otrzymanego Projektu zmian
lokatorskich w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania Robot
w ramach Zmian lokatorskich i Obiektu, wtym w zakresie ich spéjnosci
i poprawnosci technicznej oraz kompletnosci; W celu unikniecia watpliwosci
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Zatgcznik nr4 do

Zapytania ofertowego nr 54/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie

Projekt umowy
Generalny Wykonawca pozostaje zobowigzany do biezacej weryfikacji

Projektu zmian lokatorskich podczas wykonywania Rob6t w ramach Zmian
lokatorskich w zakresie okreslonym na wstepie niniejszego punktu d) oraz do
informowania Inwestora o wszelkich nieprawidtowos$ciach niezwlocznie po
ich zidentyfikowaniu; W zakresie, wjakim Generalny Wykonawca jest
zobowigzany dokona¢ sprawdzenia Projektu zmian lokatorskich, Generalny
Wykonawca przyjmuje na siebie peing odpowiedzialnos¢ za wady Robét
wramach Zmian lokatorskich wykonywanych na podstawie Umowy,
spowodowane wadami tych dokumentéw, a ktoére moégt przewidzie¢
dokonujac ich wtasciwego sprawdzenia, o ktérym mowa powyzej; Generalny
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tych wad na wtasny koszt; Takze
wszelkie wynikajgce stad roboty dodatkowe Generalny Wykonawca wykona
na swdj koszt; Nadto, w przypadku, gdyby Projekt zmian lokatorskich nie
okreslat w sposéb szczegotowy technologii wykonywania Rob6t w ramach
Zmian lokatorskich lub wykonania okreslonego elementu Obiektu, badZ tez
nie precyzowat dostatecznie rodzaju i standardu Materiatéw lub Urzadzen,
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczes$niejszego
uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Inwestora i do zastosowania
sie do tej decyzji, a takze do sporzadzenia rysunkéw warsztatowych
i uzyskania dla nich akceptacji wtasciwego projektanta oraz Inwestora; Prawa
autorskie do wszelkich projektéw zwigzanych z wykonaniem Robét w ramach
Zmian lokatorskich pozostang wtasnoscig Inwestora; Generalny Wykonawca
ma prawo powielaé, wykorzystywac i przekazywac je na wtasny koszt jedynie
na potrzeby wykonania Umowy; Nie beda one jednak wykorzystywane,
powielane ani przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Inwestora,
z wyjatkiem sytuacji, gdy bedzie to niezbedne dla celé6w wykonania Umowy;

e) wznowienia rob6t budowlanych wstrzymanych zgodnie z punktem a)
niniejszego wustepu po otrzymaniu od Przedstawiciela Inwestora
powiadomienia w tym zakresie w przypadku rezygnacji przez nabywce lokalu
w Obiekcie z przeprowadzenia Zmian lokatorskich;

f) wykonania Rob6t w ramach Zmian lokatorskich zgodnie z Umowa, Projektem
zmian lokatorskich oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi
i technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu
nalezytej staranno$ci oraz wedtug najlepszej, profesjonalnej wiedzy
Generalnego Wykonawcy, z uwzglednieniem odpowiednich wymogow
zawartych w Dokumentacji Przetargowej lub przekazanych przez Inwestora
po zawarciu Umowy;

kazdorazowego informowania Przedstawiciela Inwestora o planowanej dacie zakonczenia
prac zwigzanych z przeprowadzaniem Zmian lokatorskich.
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17.

Zatgcznik nr4 do

Zapytania ofertowego nr 54/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie

Projekt umowy
Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie Zlecenia bedzie stanowi¢ kwota

wskazana przez Generalnego Wykonawce w Wycenie, potwierdzonej przez Inwestora.

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za realizacje Zmian lokatorskich, bedzie

rozliczane na zasadach okreslonych ponize;j:

a) rozliczenie Generalnego Wykonawcy za realizacje Zlecenia bedzie sie
odbywato na podstawie faktur, wystawianych Kkazdorazowo przez
Generalnego Wykonawce po podpisaniu przez Inwestora Protokotu
Zaawansowania Finansowego, obejmujacego rozliczane Zmiany lokatorskie;

b) faktury Generalnego Wykonawcy podlegaja weryfikacji i zatwierdzeniu pod
wzgledem rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez Inwestora pod
wzgledem zgodnos$ci z Wyceng dokonang przez Generalnego Wykonawce;

C) kazda ptatnos$¢ staje sie wymagalna po uptywie 30 (trzydziestu) Dni od dnia
otrzymania przez Inwestora prawidtowo wystawionej przez Generalnego
Wykonawce faktury. Inwestor dokona =zaptaty przelewem na konto
Generalnego Wykonawcy wskazane w fakturze;

d) wynagrodzenie wskazane na poszczegélnych fakturach obejmuje wszelkie
nalezno$ci Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy za wykonanie Zlecenia.
Generalny Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia za Zlecenie od Inwestora , oprécz wskazanego
na odpowiedniej fakturze zgodnie z Wycena dokonang przez Generalnego
Wykonawce.

§19
Wstrzymanie i wznowienie Robét.

Na pisemne polecenie Inwestora Generalny Wykonawca wstrzyma wykonywanie Robét lub
ich oznaczonej czeSci na taki okres i w taki sposob, jaki Inwestor uzna za konieczny
(,Wstrzymanie Robdt”). Na czas Wstrzymania Robét Generalny Wykonawca zabezpieczy
Roboty lub ich czes¢ objeta Wstrzymaniem Robét zgodnie ze wskazaniami Inwestora. Jezeli
Wstrzymanie Robdt jest spowodowane:

a) przyczynami lezacymi po stronie Inwestora lub

b) przerwaniem realizacji Robdt przez Wtadze, z przyczyn innych niz lezacych
po stronie Generalnego Wykonawcy;

) innymi przyczynami nie lezacymi po stronie Generalnego Wykonawcy;

Inwestor pokryje niezbedne koszty zabezpieczenia budowy uzgodnione z goéry
z Generalnym Wykonawcg - Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora o oszacowanych
przez siebie takich kosztach w ciggu 10 dni od dnia otrzymania od Inwestora polecenia
Wstrzymania Robét (przy czym koszty zabezpieczenia Terenu Budowy zostang podane jako
koszt jednorazowy, a koszty Generalnego Wykonawcy zwigzane z odpowiednim
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Zatgcznik nr4 do

Zapytania ofertowego nr 54/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie

Projekt umowy
przesunieciem Daty Zakorniczenia zostana podane za caty okres Wstrzymania Robot ze

wskazaniem ile wynosi taki koszt dziennie na potrzeby obliczenia dodatkowych kosztéw
w przypadku przedtuzenia sie okresu Wstrzymania Robdt), po czym Strony uzgodnia
ostateczne koszty. W pozostatych wypadkach koszty zwigzane z zabezpieczeniem Roboét
i ewentualnym przesunieciem Daty Zakonczenia ponosi Generalny Wykonawca.

Jesli Generalny Wykonawca nie zawiadomi Inwestora na piSmie o swych Zadaniach
zwigzanych ze Wstrzymaniem Robét w ciggu 10 (dziesieciu) dni od daty otrzymania
polecenia Wstrzymania Rob6t, nie bedzie miat on prawa do zwrotu poniesionych z tego
tytutu kosztéw.

Generalny Wykonawca niezwlocznie przerwie realizacje Robét w chwili otrzymania
polecenia Wstrzymania Rob6t od Inwestora i dokona niezbednego, poleconego przez
Inwestora, zabezpieczenia Robét wykonanych oraz niezwtocznie rozpocznie ponownie
Roboty w chwili otrzymania stosownych instrukcji od Inwestora. Ponowne podjecie Robét
nastapi nie p6Zniej niz w ciggu 5 (pieciu) dni od daty zawiadomienia o ponownym podjeciu
Robot.

§20
Narady koordynacyjne.

Inwestor, Zarzadzajacy Inwestycja/Nadzér Inwestorski i Generalny Wykonawca moga od
siebie wzajemnie zazada¢ uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. Narady moga
dotyczy¢ wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg Umowy. Udziat Generalnego Wykonawcy
w naradach koordynacyjnych jest obligatoryjny. Narady beda odbywac¢ sie na terenie
budowy w sali konferencyjnej przygotowanej przez Generalnego Wykonawce lub w biurze
Inwestora. O miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej bedzie decydowat
Przedstawiciel Inwestora.

Generalny Wykonawca bedzie uczestniczyt w naradach koordynacyjnych z Zarzadzajacym
Inwestycja/Nadzorem Inwestorskim i/lub Inwestorem, ktére beda sie odbywaly nie
rzadziej niz raz na tydzien w statych uzgodnionych dniach tygodnia (jezeli nie zostanie
postanowione inaczej), poswieconych postepowi Robét. Generalny Wykonawca bedzie
reprezentowany na naradach koordynacyjnych co najmniej przez Kierownika Budowy,
Kierownika Kontraktu ikierownikéw poszczegdlnych robét branzowych. Na Zadanie
Inwestora Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ na spotkaniach obecnos¢
przedstawicieli konsultantéw, personelu lub podwykonawcéw i dostawcdw Generalnego
Wykonawcy.

Na kazdej naradzie koordynacyjnej, Generalny Wykonawca zdaje sprawozdanie z postepu
Robét oraz postepu w przygotowaniu wymaganych od niego informacji. Inwestor
sporzadza liste wszelkich niezatatwionych spraw, ktére Generalny Wykonawca
zobowigzany jest zrealizowac przed kolejng narada koordynacyjna. Inwestor moze takze
zazada¢ od Generalnego Wykonawcy przygotowania projektu zmian do Harmonogramu
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Zatgcznik nr4 do

Zapytania ofertowego nr 54/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie

Projekt umowy
Robét uwzgledniajacych powyzsze informacje, propozycje Generalnego Wykonawcy oraz

wszelkie inne sprawy, jakie Inwestor uzna za stosowne. Generalny Wykonawca bedzie
uczestniczyt takze w innych zebraniach zwotywanych w miare potrzeby przez Inwestora.

Generalny Wykonawca sporzadzi protokot z kazdego takiego spotkania, ktory zostanie
przedtozony do zatwierdzenia Przedstawicielowi Inwestora Ilub Inwestorowi.
Zatwierdzenie protokolu przez Przedstawiciela Inwestora lub Inwestora, nastapi
nie p6Zniej niZ w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przedtozenia.

§21
Sygnalizowanie zmian lub nieprawidtowosci.

Generalny Wykonawca jest obowigzany na biezgco informowa¢ Inwestora o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jakos¢ Robdt lub Date Zakoniczenia. Inwestor
moze zazada¢ od Generalnego Wykonawcy doktadnej oceny ich wplywu na powyzsze
elementy.

Generalny Wykonawca bedzie wspétpracowat z Inwestorem w dziataniach dotyczacych
unikniecia lub zredukowania skutkéw powyzszych nieprawidtowosci.

§22
Kontrola jakosci Robét.

Roboty powinny by¢ wykonane przez Generalnego Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, postanowieniami Umowy, standardami okreSlonymi w dokumentacji
technicznej, a takze z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majacymi zastosowanie
w budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannos$ci oraz wedtug najlepszej,
profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania Robét powinny by¢é nowe oraz zgodne
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, art. 10 Prawa Budowlanego oraz poleceniami
Inwestora, poddawane niezbednym, biezacym badaniom w miejscu wyprodukowania lub
na Terenie Budowy. Gdy materialy i zakres prac nie s3 w peli okreslone w Dokumentacji
Projektowej, powinny one: (i) by¢ jakosci odpowiadajacej standardowi okre$§lonemu przez
projektanta, jaki mozna ustali¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz (ii) by¢ zgodne
z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie,
przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wedtug najlepszej, profesjonalnej wiedzy
Generalnego Wykonawcy. Generalny Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty,
robocizne i materiaty potrzebne do wykonania prébek i zbadania jako$ci, wagi lub ilosci
uzytych materialéw oraz dostarczy wymagane prébki materiatdéw. Wzér wniosku karty
materiatowej stanowi Zatgcznik nr 8.1. do Umowy.

Generalny = Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi/
Przedstawicielowi Inwestora, Nadzorowi Inwestorskiemu/Zarzadzajacemu Inwestycja
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Zapytania ofertowego nr 54/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie

Projekt umowy
oraz Nadzorowi Autorskiemu minimum 14 (czternascie) dni roboczych przed

wbudowaniem, wszelkich prébek, atestéow, Swiadectw dopuszczenia, kart katalogowych
i DTR Materiatéw oraz do przechowywania ich w biurze budowy az do zakonczenia Robét.
Generalny Wykonawca dostarczy wymienione elementy na wiasny koszt. Generalny
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Inwestorowi w pomieszczeniu znajdujacym sie
na Terenie Budowy prébki, modele, makiety materiatéw instalacyjnych i wykonczeniowych
oraz wyposazenia, ktére maja by¢ uzyte podczas realizacji Obiektu, a ktére zawarte sa
w Liscie Materiatow, Urzadzen i Wyposazenia Wymagajacego Zatwierdzenia stanowigcej
Zalacznik nr 7 do Umowy. Przedstawianie probek przez Generalnego Wykonawce musi
nastepowac odpowiednio wcze$niej tak, aby Generalny Wykonawca miat mozliwos$c¢ i czas
na ponowng prezentacje probek materialdéw iwyposazenia, Kktére nie zostaly
zaaprobowane, oraz uzyskanie akceptacji Nadzoru Autorskiego, Nadzoru
Inwestorskiego/Zarzadzajacego Inwestycja i Inwestora / Przedstawiciela Inwestora przed
ich wbudowaniem. Protokét zatwierdzania prébki materiatowej stanowi Zatgcznik nr 8.13
do Umowy.

Koszty przeprowadzenia potrzebnych badan bedzie ponosi¢ Generalny Wykonawca.

Inwestor moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych, poza tymi okreslonymi w ust. 1-4
powyzej. Generalny Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan, jesli wykaza one, ze jakos¢
materiatéw i Robot nie jest zgodna z Umowa lub przepisami budowlanymi.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ badania wszystkich instalacji
i systemo6w oraz inne badania, jezeli Umowa przewiduje badania Robét lub ich czes$ci, oraz
przedstawi¢ protokolty takich badan Inwestorowi. (Wzoér protokotu sprawdzenia
technicznego fragmentu Rob6t stanowi Zatgcznik nr 8.5 do Umowy, Wzor protokotu
sprawdzenia technicznego fragmentu konstrukcji zelbetowej Robot stanowi Zatgcznik
nr 8.6. do Umowy, Wzér protokotu sprawdzenia technicznego zakoniczonego etapu roboét
wraz z zalacznikiem nr 1 i nr 2 stanowi Zatgcznik nr 8.7 do Umowy, Wzér protokotu odbioru
technicznego instalacji wraz z zalagcznikiem nr 1 i nr 2 stanowi Zatgcznik nr 8.8. do Umowy).
W dowolnym uzasadnionym czasie w trakcie realizacji Umowy Inwestorowi przystuguje
prawo do przeprowadzenia inspekcji i kontroli Robdt, materiatéw, fachowosci prac i ich
wykonania przez Generalnego Wykonawce w ramach Umowy. Taka inspekcja, kontrola lub
badanie nie zwalnia Generalnego Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Generalny Wykonawca udzieli nieodptatnie pomocy, a takze udostepni silty robocze,
materiaty, energie elektryczng, paliwo, narzedzia, itd., ktérych wykorzystanie do tych badan

jest uzasadnione.

§23
Rekojmia za wady fizyczne i gwarancja jakoSci.

Generalny Wykonawca udziela niniejszym Inwestorowi rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakos$ci na wszystkie elementy Robét (w tym Materiaty), na okres:
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na wybor Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie

Projekt umowy
a) 10 (dziesieciu) lat - na konstrukcje Obiektu,

b) 7 (siedmiu) lat - na szczelno$¢ pokrycia dachowego, szczelnos¢ izolacji
przeciwwodnych, szczelno$¢ biatej wanny,

) 5 (pieciu) lat - na elewacje,
d) 5 (pieciu) lat - na pozostate elementy Robot,
e) 3 (trzech) lat - dla Urzadzen,

od momentu podpisania Protokotu Odbioru Konicowego Obiektu (,0kres Gwarancyjny”).
Nadto, najp6zniej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Obiektu, jednakze
przed jego podpisaniem, Generalny Wykonawca dokona nieodptatnie przelewu na rzecz
Inwestora praw z gwarancji jakos$ci udzielonej przez producentéw na Urzadzenia
wykorzystane przy wykonywaniu Robét i zainstalowane w/na/wokét Obiektu.

Bez uszczerbku dla postanowien zawartych w § 27 ust. 1 Umowy, jesli z jakichkolwiek
przyczyn nie zostanie podpisany Protokét Odbioru Koncowego do dnia [e], wéwczas za
poczatek biegu terminu Okresu Gwarancyjnego nalezy uwazac¢ date planowanego Odbioru
Koncowego okreslona w zgtoszeniu o dokonanie Odbioru Koticowego, lecz nie wczes$niej niz
przed data uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie.

Generalny Wykonawca uzyska gwarancje producentéw na wszystkie Urzadzenia
i Materiaty wykorzystane przy wykonywaniu Robét. Generalny Wykonawca zapewni
Inwestorowi po 2 (dwa) egzemplarze wszystkich takich gwarancji.

W Okresie Gwarancyjnym, na kazde zadanie Inwestora Strony dokonaja przegladow
okresowych, jednak nie czeSciej niz raz na pét roku kalendarzowego, z zastrzeZeniem,
iz w odniesieniu do instalacji wentylacyjnej i gazowej, przeglad odbedzie sie dwa razy
w roku tak, aby dokona¢ sprawdzenia i regulacji urzadzen wentylacji i gazowej w porze
letniej i zimowe;j.

W przypadku wystapienia Usterek lub Wad w trakcie wykonywania Robét lub w Okresie
Gwarancyjnym, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub dostarczenia
rzeczy wolnych od wad. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem napraw, w tym
zastapienia uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy, jak réwniez
dostarczenia rzeczy do miejsca, w ktérym Usterka lub Wada zostata ujawniona oraz
zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od Wad i Usterek, ponosi Generalny
Wykonaweca. Okres Gwarancyjny w stosunku do elementéw Rob6t podlegajacych naprawie
lub wymianie na podstawie niniejszego § 23 Umowy biegnie na nowo od momentu
dokonania przez Generalnego Wykonawce odpowiedniej naprawy lub wymiany.

Koszty autoryzowanego serwisu urzadzen i instalacji wykonywanego przez Generalnego
Wykonawce przez okres Okresu Gwarancyjnego, dla ktérych warunki gwarancji lub
przepisy prawa wymagaja serwisu w Okresie Gwarancyjnym s3 ujete w Cenie
Kontraktowej.
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Termin wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad wynosi 14

(czternascie) dni kalendarzowych od zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez
Inwestora o Wadzie lub Usterce, przy czym Inwestor powinien zawiadomi¢ Generalnego
Wykonawce o wystgpieniu Wady lub Usterki bez zbednej zwtoki. Jezeli Generalny
Wykonawca nie usunie Wady lub Usterki niezwlocznie w powyzszym terminie, Inwestor
wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy 3-dniowy termin do usuniecia takich Wad
lub Usterek. W przypadkach, gdy ten termin nie bedzie mégt by¢ dotrzymany z uwagi
na obiektywny brak technicznych mozliwosci usuniecia danej Wady lub Usterki w tym
terminie, naprawa lub wymiana rzeczy na wolng od Wad lub Usterek nastapi w mozliwie
najkrétszym terminie. Po usunieciu Wad i Usterek Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich
usunieciu. Usuniecie Wad i Usterek zostanie stwierdzone protokotem usuniecia Wad
i Usterek. W przypadku, gdy po zawiadomieniu Inwestora o usuniecia Wad i Usterek,
Inwestor stwierdzi, ze Wady i Usterki w dalszym ciagu nie zostaly usuniete, postanowienia
niniejszego ustepu znajduja odpowiednie zastosowanie.

Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Wad lub Usterek w terminie wyznaczonym przez

Inwestora zgodnie z ust. 6 powyzej, Inwestor moze wedtug wlasnego uznania:

a) wykonac¢ prace sam lub zleci¢ ich wykonanie innym wykonawcom, na ryzyko
i koszt Generalnego Wykonawcy; koszty poniesione przez Inwestora przy
usuwaniu tej Wady lub Usterki beda zwrdécone Inwestorowi przez
Generalnego Wykonawce, przy czym Inwestor moze takze potraci¢ powyzsze
koszty z naleznego Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenia lub z Gwarancji
Nalezytego Wykonania Umowy; lub skorzysta¢ z gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych;

b) obnizy¢ odpowiednio Cene Kontraktowa.

Uprawnienia okreslone w punktach a), b) powyzej beda przystugiwaty Inwestorowi
réwniez w przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy:

a) Generalny Wykonawca opdZnia sie z wykonaniem Rob6t w taki sposéb, Ze jest
oczywiste, iz nie zakonczy Robdt w Dacie Zakonczenia; lub

b) stanie sie oczywiste, ze Roboty sa lub beda wadliwe, lub Wady Rob6t beda
takiego rodzaju, ze nie bedg mogty by¢ usuniete; lub

) Generalny Wykonawca o$wiadczy w trakcie prowadzenia Robét, Ze Roboty
beda wadliwe lub Ze nie dotrzyma Daty Zakonczenia.

Jezeli gwarancja lub rekojmia Podwykonawcéw na okreSlony element Robét jest dtuzsza
niz Okres Gwarancyjny odnoszacy sie do tego elementu Robdt, na zadanie Inwestora
Generalny Wykonawca przeniesie na Inwestora posiadane uprawnienia z tytutu gwarancji
lub rekojmi wobec Podwykonawcoéw. Przeniesienie tych uprawnien nastapi wraz z konicem
Okresu Gwarancyjnego w odniesieniu do danego elementu Robot.
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Zadne z postanowien Umowy nie bedzie interpretowane jako wylgczenie lub ograniczenie

jakichkolwiek uprawnien lub roszczen, jakie moga przystugiwaé Inwestorowi z mocy prawa
w zwigzku z jakimikolwiek wadami w Robotach lub Dokumentacji Budowlanej lub
szkodami przez nie spowodowanymi.

§24
Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.

W zamian za nalezyte i terminowe wykonanie i zakonczenie, za wykonanie wszelkich
zobowigzan Generalnego Wykonawcy wynikajagcych z Umowy, w tym usuniecie Wad
i Usterek w Robotach zgodnie z postanowieniami Umowy, Inwestor zobowigzuje sie
zaplaci¢ wynagrodzenie w wysokosSci [e] zl ([e] zlotych) (,Cena Kontraktowa”),
powiekszone o podatek od towardw i ustug (VAT) zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena Kontraktowa nie podlega podwyZszeniu z jakiegokolwiek tytutu, w tym z tytutu
zwyzek lub spadkéw kosztoéw robocizny, towardéw i innych czynnikéw, jakie majg wplyw na
Roboty, lub innych okolicznosci, w tym w szczegdlnosci zmian ustawodawczych (zmian
prawa, czy tez ograniczen walutowych majacych wptyw na wykonanie przez Generalnego
Wykonawce jego zobowigzan), chyba Ze co innego wyraZznie wynika z Umowy. Cena
Kontraktowa pokrywa cato$¢ wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy oraz wszystkie
koszty konieczne do prawidtowego i terminowego zrealizowania Obiektu i wykonania
Robét. Nawet, jezeli faktyczne ilosci wykorzystane przy realizacji Robdt okaza sie wyzsze
niz ilosci wskazane w Dokumentacji Projektowej, Cenniku szczegétowym lub innych
zalgcznikach do Umowy, nie bedzie to dawato podstawy do zwiekszenia Ceny
Kontraktowej.

Generalny Wykonaweca zaptaci wszystkie cta i podatki wynikajgce z jego zobowigzan na
podstawie Umowy i Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana o takie koszty (poza VAT,
ptatnym od Ceny Kontraktowej w kwotach zgodnych z prawem obowigzujacym
w momencie powstania obowigzku podatkowego).

Wszelkie przedmiary i dane iloSciowe, ktére moga by¢ przedstawione w Harmonogramie
Robot, Cenniku szczegdtowym, Dokumentach Przetargowych lub innych Zatacznikach, majg
jedynie charakter szacunkowy i nie moga by¢ uznawane za faktyczne i prawidtowe obmiary
Robét do realizacji przez Generalnego Wykonawce jako wywigzanie sie przez niego ze
zobowigzan wynikajacych z Umowy. Wszelkie ilosci, ceny lub stawki, ktére moga by¢
przedstawione w zatacznikach do Umowy maja zastosowanie jedynie dla celow
wyszczeg6lnionych w takich Zatacznikach. Ceny netto (PLN) wskazane w Zatgczniku nr 3
do Umowy mogg by¢ wykorzystane jedynie do ustalenia warto$ci robdt dodatkowych,
zamiennych, zaniechanych oraz ustalenia warto$ci rob6t, natomiast nie moga stanowi¢
podstawy do okreSlenia Ceny Kontraktowej lub jakiejkolwiek jej czeSci w oparciu
o ustalenia ilosci jednostek obmiarowych Obiektu.
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Cena Kontraktowa uwzglednia takze ryzyko i odpowiedzialno$¢ Generalnego Wykonawcy

zwigzane z weryfikacja Dokumentacji Projektowej, Umowy i Zatacznikéw do niej,
z uwzglednieniem wszelkich rozbieznosci i sprzecznosci. Wszelkie uwagi w tym wzgledzie
przekazane przez Generalnego Wykonawce po podpisaniu Umowy nie mogg stanowic
podstawy do wystepowania przez Generalnego Wykonawce o zwiekszenie Ceny
Kontraktowej i/lub przesuniecie Daty Zakoriczenia, z zastrzezeniem § 4 ust. 5 Umowy.

Cena Kontraktowa powyzej jest podzielona wedtug Cennika szczegétowego stanowiacego
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wszelkie inne Roboty, nie wyspecyfikowane w tym Cenniku
szczegbtowym, a konieczne do zrealizowania Obiektu, uznaje sie za zaptacone w ramach
czesci Ceny Kontraktowej przypisanych dla innych ujetych tam elementéw.

Generalny Wykonawca os$wiadcza, Ze wartosci poszczegélnych pozycji okreslone
w Zatgczniku nr 3 do Umowy s3 cenami scalonymi, uwzgledniajagcymi cato$¢ prac,
materiatéw i innych naktadéw zwigzanych z wykonaniem danej pozycji przedmiarowe;j,
niezbednych z punktu widzenia wszelkich norm prawnych i technicznych majacych
zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannos$ci oraz wedlug
najlepszej, profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy i dajgcych gwarancje
prawidlowego wykonania nawet, je$li nie zostaly one szczegétowo wyspecyfikowane
w projektach, przy uwzglednieniu uwarunkowan realizacyjnych opisanych w projektach,
jak réwniez ocenionych przez Generalnego Wykonawce na podstawie wizji lokalnej. Cze$ci
Ceny Kontraktowej przypisane do poszczegdlnych pozycji w Zatgczniku nr 3 uwzgledniaja
ryzyko zmiany wielkos$ci rzeczywistych, zaprojektowanych i zatozonych w Dokumentacji
Projektowej, a bedacych wynikiem ostatecznych uscislen rozwigzan projektowych
zawartych w Dokumentacji Budowlanej, projekcie wykonawczym i rysunkach
uzupetniajacych skierowanych do realizacji.

§25
Platnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy.

Po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego Generalny Wykonawca przediozy
Inwestorowi 3 (trzy) egzemplarze Protokotu Zaawansowania Finansowego podpisanego
przez Generalnego Wykonawce i Nadzér Inwestorski/Zarzadzajacego Inwestycja,
wskazujgcego wykonane elementy Roboét zawarte w odpowiednim Protokole Odbioru
Fragmentéw Robot, zgodnie z § 27 Umowy, oraz kwoty nalezno$ci, do ktérych Generalny
Wykonawca jego zdaniem ma prawo w zwigzku z warto$cig wykonanych Rob6t, przy czym
kwoty te nie mogg przekracza¢ kwot ptatnosci okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym (zawartym w Harmonogramie Robét stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy)
na zakonczenie danego okresu rozliczeniowego (za wyjatkiem przypadkéw wynikajacych
z wprowadzenia Zmian) (,Protokét Zaawansowania Finansowego”). Suma ptatnosci
miesiecznych netto, ptatnych na podstawie Protokotu Zaawansowania Finansowego
nie moze przekroczyc¢ tacznie 95 % (dziewiecdziesieciu pieciu procent) Ceny Kontraktowej
za dany element uwzgledniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, tzn. Ze nie mniej
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niz 5 % (pie¢ procent) Ceny Kontraktowej bedzie ptatne na podstawie Faktury Koncowej

wystawionej po Odbiorze Konicowym. Innym przypadkiem uprawniajacym Inwestora do
wstrzymania zaptaty czesci Ceny Kontraktowej jest nieotrzymanie wszystkich wymaganych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 Umowy, do czasu dostarczenia wymaganych
dokumentéw, lecz nie wiecej niz kwota odpowiadajaca naleznosci dla danego
Podwykonawcy, co do ktérego Generalny Wykonawca nie dostarczyt dokumentdw,
o ktérych mowa w § 6 ust. 3 Umowy.

W ciagu 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania powyzszego Protokotu Zaawansowania
Finansowego, Inwestor zaakceptuje (podpisujac Protokét Zaawansowania Finansowego)
lub odrzuci wysokos¢ roszczen o zaptate podajgc przyczyny.

W przypadku akceptacji roszczen zgodnie z ust. 2 powyzej, Inwestor w ciggu 2 (dwéch) dni
roboczych dostarczy Generalnemu Wykonawcy podpisany Protokét Zaawansowania
Finansowego wraz z Potwierdzeniem Platnosci CzeSciowej. Generalny Wykonawca
przygotuje wowczas i przekaze Inwestorowi fakture opiewajaca na kwote okreslong
w Protokole Zaawansowania Finansowego. Inwestor zaptaci kwote okres§long w Protokole
Zaawansowania Finansowego w terminie nie krétszym niz wynoszacym 30 (trzydziesci)
dni od daty otrzymania wyzej wymienionej faktury wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcéw wykonujacych poszczegdlne elementy
Robét objetych Protokotem Zaawansowania Finansowego, z ktérych bedzie wynikato, ze
ich naleznosci z tego tytutu zostaly uregulowane przez Generalnego Wykonawce.

Inwestor jest uprawniony do wstrzymania zaptaty czesci Ceny Kontraktowej rownej 5%

(pie¢ procent) wartosci wynikajacej z kazdej faktury netto otrzymanej od Generalnego

Wykonawcy w ramach kaucji gwarancyjnej. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrdcona

Generalnemu Wykonawcy po uptywie Okresu Gwarancyjnego, w zakresie, w jakim kaucja

gwarancyjna nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie roszczen Inwestora zwigzanych

z wykonaniem Roboét. Inwestor nie jest uprawniony do zatrzymania kaucji gwarancyjne;j,

jezeli nie poézniej niz 7 (siedem) dni przed uptywem terminu ptatnosci, Generalny

Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

a) przy pierwszej ptatnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy, nieodwotalng,
bezwarunkowsg, ptatng na pierwsze zgdanie gwarancje bankowg lub gwarancje
ubezpieczeniows, wystawiong przez renomowany  bank/instytucje
ubezpieczeniowa z siedzibg w Polsce, uprzednio zaakceptowany przez Inwestora,
wazng od dnia wystawienia az do uptywu 5 (czterech) latliczac od daty podpisania
Protokotu Odbioru Koicowego na kwote réwna 5% (pie¢ procent) wartosci netto
pierwszej faktury, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczen Inwestora z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Generalnego
Wykonawce, w tym zobowigzania do usuniecia Wad i Usterek w Okresie
Gwarancyjnym, a takze zaptaty ewentualnych kar umownych;

b) przy drugiej i kazdej kolejnej ptatnos$ci na rzecz Generalnego Wykonawcy - aneks
do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w punkcie
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a) powyzej potwierdzajacy dotychczasowe zobowigzanie banku/instytucji

ubezpieczeniowej wynikajace z gwarancji bankowej /gwarancji ubezpieczeniowej
oraz podwyzszajacy jej warto$¢ o 5 % (pie¢ procent) wartosci netto danej faktury.

Innym przypadkiem uprawniajgcym Inwestora do wstrzymania zaptaty czesSci Ceny
Kontraktowej jest nie otrzymanie wszystkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa
w § 6 ust. 3 Umowy, do czasu dostarczenia wymaganych dokumentéw, lecz nie wiecej niz
kwota odpowiadajgca naleznosci dla danego Podwykonawcy, co do ktérego Generalny
Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw. o ktérych mowa w § 6 ust. 3 Umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej (ptatnos$¢ Faktury Koncowej), kwota
zostanie zaptacona Generalnemu Wykonawcy po dokonaniu Odbioru Koncowego przez
Inwestora, w zakresie, w jakim nie zostanie zatrzymana w ramach Kwoty Zatrzymania
z tytutu Listy Wad i Usterek, o ktérej mowa w ust. 5 ponizej oraz w zakresie, w jakim
nie zostanie zatrzymana na poczet ewentualnych naleznosci Podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcéw zgodnie z § 6 Umowy.

Generalny Wykonaweca jest zobowigzany najp6zniej w terminie 21 (dwadzieScia jeden) dni
przed terminem konicowym obowigzywania Gwarancji Nalezytego Wykonania, o ktdrej
mowa w § 9 powyzej, dostarczy¢ Inwestorowi nieodwotalng, bezwarunkowsg, ptatng na
pierwsze zadanie gwarancje bankowa lub gwarancje ubezpieczeniowg, wystawiong przez
renomowany bank/instytucje ubezpieczeniowa z siedziba w Polsce, uprzednio
zaakceptowany przez Inwestora, wazng od dnia wystawienia az do uptywu 5 (pieciu) lat
liczac od daty rozpoczecia biegu Okresu Gwarancyjnego, na kwote rowng 5 % (pieciu
procentom) Ceny Kontraktowej netto, tj. w kwocie [®] zt ([®] ztotych), jako zabezpieczenie
ewentualnych roszczen Inwestora z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Generalnego Wykonawce w zakresie zobowigzania do usuniecia Wad
i Usterek w Okresie Gwarancyjnym, a takze zaptaty ewentualnych kar umownych. Jezeli
Generalny Wykonawca nie dostarczy ww. gwarancji w terminie okreslonym powyzej,
Inwestorowi bedzie przystugiwa¢ prawo do pociagniecia w catosci Gwarancji Nalezytego
Wykonania. Jezeli Generalny Wykonawca nie bedzie utrzymywa¢ ww. gwarancji w okresie
5 (pieciu) lat od daty rozpoczecia biegu Okresu Gwarancyjnego lub nie podwyzszy jej
w przypadku realizacji, choéby czeSciowej, przez Inwestora, Inwestorowi bedzie
przystugiwac¢ prawo do pociagniecia w catosci tej gwarancji. Gwarancja zostanie zwolniona
Generalnemu Wykonawcy po pisemnym wniosku Generalnego Wykonawcy wraz ze
zwrotem dokumentu gwarancji po uptywie 30 (trzydziesci) dni od dnia, w ktérym
przestanie obowigzywa¢, w zakresie, w jakim gwarancja nie zostanie wykorzystana na
zaspokojenie roszczen Inwestora.

Nie p6Zniej niz w ciggu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego zgodnie z § 27 ust. 7 ponizej, Generalny Wykonawca winien przediozy¢
Inwestorowi do sprawdzenia projekt Raportu Koncowego wraz z dokumentami
towarzyszacymi przedstawiajacymi szczegétowo warto$¢ wszystkich Robét wykonanych
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zgodnie z Umowa, w tym rozliczenia koncowe z Podwykonawca i/lub dalszym

podwykonawcg, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 Umowy.

Jezeli Inwestor nie zgadza sie z projektem Raportu Koncowego lub nie moze sprawdzic¢
jakiejkolwiek jego cze$ci, Generalny Wykonawca winien dostarczy¢ dalsze informacje,
jakich Inwestor moze w sposéb uzasadniony wymaga¢ oraz dokona¢ takich zmian
w projekcie Raportu Koncowego, jakie zostang miedzy nimi uzgodnione. Generalny
Wykonawca winien nastepnie przygotowaé i przedtozy¢ Inwestorowi Raport Koncowy
odpowiadajgcy uzgodnieniom (“Raport Koncowy”).

W ciggu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty dostarczenia prawidtowego i kompletnego
Raportu Konnicowego, Inwestor wystawi Potwierdzenie Raportu Koricowego.

Potwierdzenie Raportu Koncowego bedzie zawierato rowniez wskazanie “Kwoty
Zatrzymania z tytutu Listy Wad i Usterek”, ktora bedzie kwotg w przedziale 150 % (stu
piecdziesieciu procent) a 200 % (dwustu procent) kosztéw usuniecia wszystkich Wad
i Usterek okreSlonych w Liscie Wad i Usterek oszacowanych przez Inwestora
w porozumieniu z Generalnym Wykonawca. Kwota Zatrzymania z tytutu Listy Wad
i Usterek zostanie wstrzymana przez Inwestora, do czasu usuniecia przez Generalnego
Wykonawce wszystkich Usterek wskazanych w Liscie Wad i Usterek, w terminie
uzgodnionym przez Strony. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie usunie
wszystkich Wad i Usterek okre$lonych na Liscie Wad i Usterek w terminie tamze
wskazanym, Inwestor bedzie zobowigzany do zwrotu Generalnemu Wykonawcy Kwoty
Zatrzymania do wysokosci kosztoéw usterek usunietych we wskazanym terminie z tytutu
Listy Wad i Usterek. Jezeli w wyniku dyskusji miedzy Inwestorem a Generalnym
Wykonawcg oraz w rezultacie uzgodnionych miedzy nimi zmian, okaze sie, Ze zaistniat spor,
wowczas Inwestor wystawi Potwierdzenie Platnosci Czes$ciowej na te czeSci Raportu
Koncowego (jesli takie beda istnie¢), ktére nie sa sporne, pod warunkiem uzyskania
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej. W odniesieniu do takiego Potwierdzenia
Platnosci CzeSciowej Strony beda postepowaly zgodnie z ust. 2-4 powyzej. W odniesieniu
do pozostatych ptatnosci objetych Raportem Koncowym, spér zostanie nastepnie
rozstrzygniety zgodnie z § 29 ust. 2 Umowy.

Na podstawie doreczonego Generalnemu Wykonawcy Potwierdzenia Raportu Konicowego,
Generalny Wykonawca przygotuje i przekaze Inwestorowi fakture (“Faktura Koncowa”),
opiewajaca na kwote wyszczegdlniong w Potwierdzeniu Raportu Koncowego. Inwestor
zaptaci kwote okreslong na takim Potwierdzeniu w ciggu 30 (trzydziestu) dni od daty
otrzymania powyzszej faktury.

Wraz z Fakturg Koncowg, Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi Protokot
Zaawansowania Finansowego wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow i/lub dalszych
podwykonawcéw wykonujacych Roboty objete Protokotem Zaawansowania Finansowego,
z ktérych bedzie wynikalo, Ze ich naleznosci z tego tytutu zostaly uregulowane przez
Generalnego Wykonawce, a takze potwierdzenie, ze kwota podana w Fakturze Koncowej
stanowi pelne i ostateczne rozliczenie wszelkich nalezno$ci przystugujacych Generalnemu
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Wykonawcy w wyniku Umowy lub w zwiazku z nia, z wyjatkiem rozliczenia Kwoty

Zatrzymanej z tytutu Listy Wad i Usterek, jesli ich zwrot bedzie nalezny Generalnemu
Wykonawcy. Potwierdzenie takie stanie sie skuteczne po dokonaniu zaptaty kwoty naleznej
z tytutu Potwierdzenia Raportu Koncowego, niezaleznie od rozliczenia Kwoty Zatrzymane;j
z tytutu Listy Wad i Usterek.

Inwestor nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Generalnego Wykonawcy
z jakiegokolwiek tytutu na podstawie Umowy lub w zwiazku z nig badZ tez w zwigzku
z wykonaniem Robét, jezeli Generalny Wykonawca nie dotaczy do Raportu Koncowego
odpowiedniego roszczenia wskazujacego precyzyjnie podstawy faktyczne i prawne oraz
kwote takiego roszczenia.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT),
numer NIP [e].

W przypadku przedstawienia przez Generalnego Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT,
Inwestor ma prawo odméwi¢ jej przyjecia i zaptaty bez zadnych konsekwenc;ji,
powiadamiajac o tym Generalnego Wykonawce (Generalny Wykonawca, jesli bedzie ot
mozliwe wystawi korekte faktury VAT, za$ termin ptatnosci liczony bedzie od daty
otrzymania przez Inwestora ww. korekty faktury VAT). Bez wzgledu na postanowienia
niniejszego § 25 lub jakiegokolwiek innego postanowienia Umowy, zadna kwota nie
zostanie zatwierdzona przez Inwestora do zaptaty do chwili wypelnienia przez
Generalnego Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w § 9 (Gwarancja Nalezytego
Wykonania) oraz § 10 (Ubezpieczenie).

Za date zaptaty uwaza sie date ztozenia przelewu przez Inwestora.

Bez uszczerbku dla postanowien Umowy uprawniajacych Inwestora do wstrzymania
ptatnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy, jezeli Inwestor pomimo podpisania Protokotu
Zaawansowania Finansowego lub Potwierdzenia Raportu Koncowego op6Znia sie
z dokonaniem ptatno$ci kwot naleznych Generalnemu Wykonawcy w terminach
okreslonych w niniejszym § 25, Generalny Wykonawca bedzie nadal prowadzit Roboty
zgodnie z warunkami Umowy. Inwestor zawiadomi Generalnego Wykonawce o op6Znieniu
zaplaty i o przewidywanej dacie, w ktérej ptatno$¢ zostanie dokonana. Z tytutu op6znienia
zaplaty Inwestor zaptaci odsetki ustawowe, za okres od terminu ptatnos$ci okreslonego
w ust. 4 niniejszego paragrafu do dnia, w ktérym bank Inwestora obcigzy rachunek
Inwestora z tytulu dokonania przez Inwestora zaptaty. Generalny Wykonawca nie moze
wstrzymac¢ Robét z powodu braku ptatnosci, ktéra jest sporna miedzy Inwestorem
i Generalnym Wykonawca. W przypadku, gdy opd6znienie w dokonaniu ptatnosci kwot
naleznych Generalnemu Wykonawcy w terminach okre§lonych w niniejszym § 25
przekracza 90 (dziewiecdziesigt) dni Generalny Wykonawca jest uprawniony do
odstapienia od Umowy, lecz nie wcze$niej niz po uprzednim wezwaniu na pismie Inwestora
do zaptacenia zalegtej ptatnosci w dodatkowym 14-dniowym terminie i po bezskutecznym
uplywie tego dodatkowego 14-dniowego terminu - Generalny Wykonawca moze wykonac
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w takim przypadku swoje uprawnienie do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni

liczonych od bezskutecznego uptywu wyznaczonego na zaptate 14-dniowego terminu.

Postanowienia niniejszego § 25 nie mogg by¢ interpretowane w sposéb, ktéry umozliwiatby
Generalnemu Wykonawcy Zgdanie zaptaty w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania przez Generalnego Wykonawece.

§26
Kary umowne.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
0.05% sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki wykonania Robét w stosunku do
Daty Zakonczenia przy zwloce wynoszacej od 1 do 30 rozpoczetych dni kalendarzowych.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
0.05% sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki wykonania Robot w stosunku do
Daty Zakonczenia przy zwtoce wynoszacej od 31 do 60 rozpoczetych dni kalendarzowych.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
0.05% sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki wykonania Robét w stosunku do
Daty Zakonczenia przy zwloce wynoszacej powyzej 60 rozpoczetych dni kalendarzowych.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
0.02% sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego
dla danego etapu w Harmonogramie Robd6t oznaczonego jako kamien milowy.
W przypadku, gdy Generalny Wykonawca wykona wszystkie Roboty zgodnie z Umow3a do
Daty Zakonczenia, kary umowne naliczone przez Inwestora za opéznienie etapéw
okres$lonych w Harmonogramie Robdt jako kamienie milowe zostang anulowane.

W przypadku zwtoki powyzej 60 (sze$c¢dziesigt) dni, w stosunku do Daty Zakonczenia lub
w stosunku do terminu wykonania ktéregokolwiek z etapéw okreslonych
w Harmonogramie Robdt, Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od Umowy,
niezaleznie od prawa zZadania zaptaty kary umownej oraz innych praw i roszczen, jakie
moga przystugiwac Inwestorowi wzgledem Generalnego Wykonawcy na podstawie Umowy
lub z mocy prawa.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
2.000,00 zt (dwa tysiace ztotych) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych
przy Odbiorze Koncowym, a w Okresie Gwarancyjnym - 1 000,00 zt (jeden tysiac ztotych)
za kazdy dzien zwtoki w usunieciu Wad i/lub Usterek stwierdzonych w tym okresie.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
wedtug swobodnego uznania Inwestora jednak nie wiecej niz 50 000,00 zt (piec¢dziesiat
tysiecy ztotych) za kazdy przypadek zlecenia czesci lub catosci Rob6t Podwykonawcy bez
zgody Inwestora, z naruszeniem zasad okre$lonych w § 6 ust. 1 Umowy.
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Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci

wedlug swobodnego uznania Inwestora, jednak nie wiecej niz 50.000,00 zt (piecdziesiat
tysiecy ztotych) za kazdy przypadek, gdy Podwykonawca podzleci cato$¢ lub czes¢
zleconych mu Robét dalszemu podwykonawcy z naruszeniem zasad okreslonych w § 6 ust.
1 Umowy.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
wedtug swobodnego uznania Inwestora, jednak nie wiecej niz 1.000,00 zt (tysiac ztotych)
za kazdy przypadek naruszenia zobowigzania z § 15 ust. 1 Umowy.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
wedtug swobodnego uznania Inwestora, jednak nie wiecej niz 1.000,00 zt (tysiac zlotych)
za kazdy przypadek spozywania na Terenie Budowy napojéw alkoholowych lub srodkow
odurzajacych.

W wypadku odstgpienia od Umowy przez Inwestora na skutek okolicznosci, lezacych po
stronie Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi z tytutu
naruszenia Umowy przez Generalnego Wykonawce kare umowng w wysokosci wedlug
swobodnego uznania Inwestora, jednak nie wiecej niz 10 % (dziesie¢ procent) sumy Ceny
Kontraktowe;.

W przypadku naruszenia przez Generalnego Wykonawce zobowigzan z § 10, Inwestor moze
zada¢ od Generalnego Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10.000,00 zt (dziesiec¢
tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki w przedstawieniu przez Generalnego Wykonawce
wymaganej polisy ubezpieczeniowej (w tym polisy ubezpieczeniowej na okres nastepujacy
po wygasnieciu poprzedniej polisy). W przypadku zwloki w przedstawieniu przez
Generalnego Wykonawce wymaganej polisy ubezpieczeniowej w  wymiarze
przekraczajacym 21 (dwadziesScia jeden) dni, Inwestor moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty
kary umownej w wysokosci 20.000,00 zt (dwadziescia tysiecy ztotych) za kazdy dzien
zwtoki przekraczajacy 21 (dwadziescia jeden) dni.

Inwestor ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych.

§27
Odbiory.

W trakcie realizacji Umowy stosowane beda nastepujace rodzaje odbioréw Robét: (i)
w odniesieniu do rob6t pomocniczych lub elementéw Robdt, ktére w trakcie budowy
zanikajg lub zostajg zakryte, a takze po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego w
celu zademonstrowania zaawansowania Robét w tej dacie w zestawieniu
z Harmonogramem Robo6t - Odbiory Czes$ci Robdt, w tym w odniesieniu do Zmian
lokatorskich, a kazdy taki odbiér bedzie dokumentowany protokotem odbioru fragmentu
robot (,Protokét Odbioru Czesciowego Robét”), przy czym odbiory Robét zanikajacych
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lub podlegajacych zakryciu beda sie odbywac¢ tak czesto jak w rozsadnej ocenie bedzie to

konieczne (ii) Odbiér Koricowy.

Podpisanie Protokotu Odbioru Czesciowego Robét lub Protokolu Zaawansowania
Finansowego przez Inwestora: (i) ma charakter wytgcznie potwierdzenia odbioru i nie
oznacza akceptacji jakosSci danej czesci Robét przez Inwestora i nie wytacza uprawnienia
Inwestora do zgloszenia roszczen z tytutu Wad i Brakow Robo6t objetych takim protokotem
na pézniejszym etapie, np. Odbioru Konicowego, ani (ii) nie wptywa na moment rozpoczecia
iczas trwania Okresu Gwarancyjnego (zzastrzeZeniem postanowienia zawartego
w ostatnim akapicie w § 23 ust. 1 Umowy).

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania do Odbioréw CzeSciowych
Robo6t po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego w zakresie zgodnym z
Harmonogramem Robdt, w tym zawartym w tym harmonogramie harmonogramem
rzeczowo-finansowym, a takze do przedstawiania do odbioru Robét, ktére w nastepnej
fazie budowy zanikng lub zostanag zakryte oraz do przedstawienia Robét do Odbioru
Koncowego. Ponadto, Generalny Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inwestorowi
dokumenty, ktdre sg niezbedne do dokonania oceny przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci
protokoty techniczne, niezbedne certyfikaty, $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne
i atesty, probki materiatéw, a takze zmiany wprowadzone do dokumentacji technicznej
w trakcie Robét. Generalny Wykonawca dostarczy réwniez Inwestorowi dokumenty
poswiadczajace zagospodarowanie odpadéw oraz inne wymagane przez obowigzujace
przepisy prawne, w tym ustawy o odpadach oraz ustawy - Prawo ochrony srodowiska.

Sprawdzenie przez Inwestora jakiegokolwiek elementu Rob6t w zadnym przypadku nie
zwalnia Generalnego Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ewentualne Wady lub Usterki
Robot. Jezeli Inwestor w trakcie Odbioru Cze$ciowego Robét dostrzeze Wady lub Usterki
elementéw Robot, termin wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad
przez Generalnego Wykonawce wynosi 14 (czternascie) dni kalendarzowych od dnia
przeprowadzenia Odbioru Czesciowego Robot. Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie
Wady lub Usterki niezwtocznie w powyzszym terminie, Inwestor wyznaczy Generalnemu
Wykonawcy dodatkowy 3-dniowy termin do usuniecia takich Wad lub Usterek.
W przypadkach, gdy ten termin nie bedzie mogt by¢ dotrzymany z uwagi na obiektywny
brak technicznych mozliwosci usuniecia danej Wady lub Usterki w tym terminie, naprawa
lub wymiana rzeczy na wolng od Wad lub Usterek nastagpi w mozliwie najkrotszym terminie.
Po usunieciu Wad i Usterek Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich usunieciu. Usuniecie
Wad i Usterek zostanie stwierdzone w Protokole Odbioru CzeSciowego Robot.
W przypadku, gdy po zawiadomieniu Inwestora o usuniecia Wad i Usterek, Inwestor
stwierdzi, ze Wady iUsterki w dalszym ciggu nie zostaly usuniete, postanowienia
niniejszego ustepu znajduja odpowiednie zastosowanie.

Po ztozeniu przez Generalnego Wykonawce Inwestorowi gotowosci do przeprowadzenia
odbioru wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru, Strony uzgodnig terminy
poszczegdlnych odbiordw, przy czym:
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a) Odbiory CzeSciowe Roboét zostang przeprowadzone w terminie do 3 (trzech)

dni roboczych od dnia zgloszenia przez Generalnego Wykonawce
Inwestorowi gotowosci do przeprowadzenia odbioru wraz z wnioskiem
o przeprowadzenie odbioru,

b) Odbiér Koncowy zostanie przeprowadzony w terminie do 21 (dwudziestu
jeden) dni roboczych od dnia zgloszenia przez Generalnego Wykonawce
Inwestorowi gotowosci do przeprowadzenia odbioru wraz z wnioskiem
o przeprowadzenie odbioru.

Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora o swojej gotowosci do Odbioru Koficowego
wraz z wnioskiem o przeprowadzenie Odbioru Koncowego z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem przed planowang datg Odbioru Koncowego. Do zawiadomienia
przekazanego przez Generalnego Wykonawce dotaczone zostang nastepujace dokumenty:

a) kopia dziennika budowy;
b) o$wiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, Ze:

- Roboty, w tym préby koncowe, zostaty wykonane zgodnie z Umow3g oraz
zasadami i warunkami okre$lonymi w pozwoleniu na budowe oraz
rysunkami wykonawczymi;

- Teren Budowy (oraz wszelkie przylegte drogi, budynki i place
wykorzystywane przez Generalnego Wykonawce) zostaty nalezycie
naprawione, uprzatniete, doprowadzone do porzadku i sg czyste;

) kompletna Dokumentacja Powykonawcza Robo6t - 2 egz. w formie papierowej
oraz 1 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej i PDF, zawierajgca
miedzy innymi:

- protokoty préb i sprawdzen - 2 egz.;

- protokoty odbioru technicznego sieci zewnetrznych
(wewnatrzosiedlowych) wraz z przytaczami do osiedla i budynkéw przez
dostawcow mediow;

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg - 2 egz.;

- wszelkie dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i/lub Unii
Europejskiej (w tym atesty i certyfikaty) dotyczace zastosowanych
Materiatow - 2 egz.;

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji osiedla, budynkéw oraz lokali (dla
kazdego lokalu oddzielnie);

- Pozwolenie na Uzytkowanie;

- Swiadectwa energetyczne dla budynkéw i lokali.
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Inwestor w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od ztoZenia przez Generalnego Wykonawce
wniosku o przeprowadzenie Odbioru Koficowego po uprzednim sprawdzeniu Robo6t:

a)

b)

w przypadku nalezytego wykonania wszystkich Robét, tj. niestwierdzenia
usterek, ktore uniemozliwiaja lub utrudniaja prawidlowe uzytkowanie
Obiektu (lub jakiejkolwiek jego czesci) lub innej czesci przedmiotu Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie
i spelnienia pozostatych wymagan okreslonych w niniejszym § 27 ust. 2-4
iust. 6 Umowy, podpisze Protokét Odbioru Koncowego, ktory zostanie
podpisany takze przez Generalnego Wykonawce i bedzie wskazywat date
ukonczenia Robo6t zgodnie z Umowa, wiacznie z zadawalajgcym wynikiem
proéb koncowych;

w przypadku niespethienia ktoregokolwiek z wymagan wskazanych w § 27
ust. 7 lit. a) powyzej, odrzuci wniosek, podajac powody i okreslajac prace, jakie
musza by¢ wykonane przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego,
chyba Ze Inwestor zgodzi sie na podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego
pod warunkiem usuniecia wadliwych elementéw (cze$ci) Robot lub

wykonania powyzszych prac zgodnie z wykazem Inwestora.

§28
Odstapienie od Umowy.

Poza innymi wypadkami przewidzianymi w Umowie lub w przepisach prawa, nastepujace

zdarzenia stanowigce naruszenia Umowy beda uprawnialy Inwestora do odstgpienia

od Umowy w terminie 60 (szes¢dziesieciu) dni od daty zaistnienia przyczyny odstapienia,

nie pézniej jednak niz do dnia podpisania Protokotu Odbioru Konicowego:

a)

b)

d)

Generalny Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie podjat realizacji
Robét w ciggu 14 (czternastu) dni od Daty Rozpoczecia lub od daty polecenia
wznowienia Rob6t po Wstrzymaniu Robét i nie podejmuje ich pomimo pisemnego
wezwania Inwestora i bezskutecznego upltywu terminu 10 (dziesieciu) dni
roboczych od dnia skierowania takiego wezwania;

Generalny Wykonaweca, z przyczyn lezacych po jego stronie, samowolnie i bez
zgody Inwestora oraz w braku wystgpienia przypadku Sity Wyzszej przerwat
realizacje Robot na okres dtuzszy niz 7 (siedem) dni;

Generalny Wykonawca op6Znia sie z wykonaniem Robét z przyczyn lezacych po
jego stronie w taki sposob, ze jest oczywiste, Ze nie zakoniczy Rob6t w Dacie
Zakonczenia, a przewidywane opdznienie bedzie szacowane na okres nie krotszy
niz 1 (jeden) miesiac;

jest oczywiste ze Roboty lub ich czes¢ sg lub beda wadliwe z przyczyn lezacych po
stronie Generalnego Wykonawcy, przy czym beda to wady, ktére uniemozliwiajg
i utrudniajg terminowa budowe Obiektu zgodnie z terminarzem przewidzianym
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przez Inwestora lub uniemozliwiajg i utrudniajg korzystanie z Obiektu zgodnie

z przepisami prawa, normami budowlanymi lub jego przeznaczeniem;

e) Generalny Wykonawca o$wiadczy, Zze Roboty beda wadliwe, przy czym beda to
wady o cechach jak opisane w pkt d) powyzej lub ze nie dotrzyma z przyczyn
lezacych po jego stronie Daty Zakonczenia,

f) Generalny Wykonawca zleci wykonanie jakiejkolwiek czeSci Robot
Podwykonawcy bez zgody Inwestora, a warto$¢ tak podzleconych Robot
przekracza kwote 500.000,00 zt (pieéset tysiecy ztotych) netto;

g) Generalny Wykonawca istotnie narusza inne zobowigzanie z Umowy
i nie zaprzestaje naruszenia albo nie usuwa skutkéw naruszenia w terminie 10
(dziesieciu) dni roboczych od otrzymania wezwania od Inwestora do zaprzestania
naruszenia zobowigzan;

h) Generalny Wykonawca stat sie niewyptacalny w rozumieniu prawa
upadtosciowego lub istotna cze$¢ majatku Generalnego Wykonawcy majaca
wplyw na realizacje Umowy zostala zajeta.

Inwestor bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w sytuacjach okreslonych
w punktach b)-d) powyzej po wyznaczeniu Wykonawcy na piSmie dodatkowego 14-
dniowego terminu do usuniecia naruszenia Umowy, z zagroZeniem, Ze w razie
bezskutecznego uptywu tego terminu bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy.
Niezaleznie od powyzszego, Inwestor moze od Umowy odstapi¢ bez wyznaczania
dodatkowego terminu w sytuacjach okreslonych w art. 492 Kodeksu cywilnego.

Poza innymi wypadkami przewidzianymi wyraznie w Umowie lub obowigzujacych
przepisach prawa, Generalny Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy wylgcznie, jezeli
wstrzymanie Robdt bedzie trwato dtuzej niz 180 (sto osiemdziesigt) dni i Inwestor nie
poleci wznowienia Rob6t w ciggu 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania wezwania od
Generalnego Wykonawcy wystosowanego po uptywie powyzszego terminu. Odstgpienie od
Umowy przez Generalnego Wykonawce moze nastapi¢ w terminie 240 (dwustu
czterdziestu) dni liczac od dnia wstrzymania Robét. Ponadto w przypadku wstrzymania
Robét na okres powyzej 90 (dziewieldziesieciu) dni, Generalnemu Wykonawcy
przystugiwa¢ bedzie prawo do podwyzszenia Ceny Kontraktowej za pozostate
do wykonania Roboty o wskaznik sredniego wzrostu cen czynnikéw produkcji budowlanej
w wojewoddztwie mazowieckim opublikowany w wydawnictwie SEKOCENBUD dla
ostatniego kwartatu bezposrednio poprzedzajacego date wznowienia Robét w stosunku do

poziomu cen z kwartatu, w ktérym nastgpito wstrzymanie Robét.

Strony postanawiajg, iz odstapienie od Umowy ma skutek od daty ztozenia o$wiadczenia
o0 odstgpieniu (brak skutku wstecznego). W przypadku odstgpienia od Umowy przez
ktoragkolwiek ze Stron, Generalny Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac¢ Roboty,
dokona¢ komisyjnie z udziatem Inwestora ich inwentaryzacji, zabezpieczy¢ wykonane
Roboty i Teren Budowy wedtug zalecen Inwestora oraz w terminie uzgodnionym pomiedzy
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Inwestorem i Generalnym Wykonawca opusci¢ Teren Budowy. Przekazanie Terenu

Budowy Inwestorowi powinno zosta¢ stwierdzone protokotem. Odstapienie od Umowy
nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy, z obowigzku zaptaty kar umownych, z odpowiedzialnosci za wady
Robo6t wykonanych do dnia odstgpienia, z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji
jakosci Robot wykonanych do dnia odstgpienia oraz innych zobowigzan Generalnego
Wykonawcy przewidzianych w Umowie na wypadek odstapienia od Umowy. W wypadku
odstapienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, Okres Gwarancyjny rozpoczyna bieg
z momentem podpisania przez Inwestora oraz Generalnego Wykonawce protokotu
obejmujacego inwentaryzacje Robot, jednak nie pdzniej niz z uptywem 14 (czternastu) dni
od momentu odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku mozliwo$ci uzgodnienia terminu przekazania Terenu Budowy
Inwestorowi, Generalny Wykonawca opusci Teren Budowy w terminie nie dtuzszym niz 14
(czternascie) dni od daty odstapienia od Umowy. Generalny Wykonawca udziela niniejszym
Inwestorowi nieodwotalnego pelnomocnictwa do podpisania w imieniu Generalnego
Wykonawcy protokotu przekazania Terenu Budowy Inwestorowi po uptywie 14
(czternastu) dni od daty odstgpienia od Umowy, jej rozwiagzania lub zakonczenia realizacji
Robot.

W wypadku odstgpienia od Umowy przez Inwestora, Inwestor nie bedzie miat obowigzku
zaptaty Generalnemu Wykonawcy Zadnych dalszych nalezno$ci w odniesieniu do Umowy
do czasu podpisania przez Strony protokotu z inwentaryzacji Robét wykonanych do dnia
odstapienia oraz zawarcia umowy z nowym wykonawca. Generalnemu Wykonawcy bedzie
nalezne wynagrodzenie za wszystkie Roboty nalezycie wykonane przez Generalnego
Wykonawce zgodnie z Umowa do dnia odstapienia od Umowy wedtug wartosci okreslonej
w Ofercie Generalnego Wykonawcy, pomniejszona o: (i) zwiekszony koszt dokonczenia
catosci Robot przez nowego generalnego wykonawce w poréwnaniu do Ceny Kontraktowej
Brutto (ii) koszt usuniecia wszelkich wad i usterek w Robotach wykonanych przez
Generalnego Wykonawce, (iii) kary umowne nalezne Inwestorowi zgodnie z Umowag; (iv)
odszkodowanie uzupetniajgce nalezne Inwestorowi.

W wypadku odstapienia od Umowy przez Generalnego Wykonawce, Generalnemu
Wykonawcy bedzie przystugiwato wylacznie wynagrodzenie za wszystkie Roboty
wykonane przez Generalnego Wykonawce zgodnie zUmowa do dnia odstgpienia od
Umowy wedtug wartos$ci okreslonej w Zatgczniku nr 3 do Umowy, jak rowniez za nalezytej
jako$ci Materiaty dostarczone zgodnie z Umowa na Teren Budowy stosownie do postepu
Robét okreslonego w Harmonogramie Robét. Do odbioru i wystawienia faktury za te roboty
znajdzie odpowiednie zastosowanie procedura Odbioru Koncowego i wystawienia Faktury
Koncowej okreslone w § 27 i § 25 Umowy. Poza powyzZszym uprawnieniem, Generalnemu
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora.

§29
Procedura w sprawach spornych.
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Jezeli miedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawca w zwigzku z lub na podstawie Umowy

lub wykonywania Robét powstanie jakikolwiek spor co do jakiejkolwiek opinii, polecenia,
ustalenia, poswiadczenia lub wyceny, to w pierwszej kolejnosci podjete zostang proby jego
polubownego rozstrzygniecia.

W przypadku nie osiggniecia polubownego rozstrzygniecia sporu w okresie 30
(trzydziestu) dni od otrzymania przez Strone pisemnego wezwania do polubownego
rozstrzygniecia sporu wystosowanego przez druga Strone, kazda ze Stron bedzie
uprawniona do wystgpienia z powoddztwem do sadu powszechnego. Strony poddaja
wszelkie spory mogace wynikna¢ na podstawie Umowy lub w zwigzku z nig rozstrzygnieciu
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Inwestora.

§30
Powiadomienia i doreczenia.

Wszelka korespondencja w sprawach objetych Umowa wymaga formy pisemne;j.
Réwnoczesnie Strony dopuszczaja komunikacje za posrednictwem poczty elektroniczne;j,
na wskazane ponizej adresy email obu Stron, co jednak nie wytgcza skutkéw niezachowania
formy pisemne;j.

Doreczenia nalezy dokonywac:

a) dla Inwestora: PHN SPN 7 PHN K Sp. z 0.0. S.K.A z siedzibg w Warszawie (00-
124) przy ul. Jana Pawta I1 12; do rak: p. Nina Dominczak, p. Wojciech Kalinski,
e-mail:nina.dominczak@phnsa.pl; wojciech.kalinski@phnsa.pl

b) dla Generalnego Wykonawcy: [e]

Jakakolwiek korespondencja, zawiadomienia, polecenia, o§wiadczenia lub inne informacje
beda uwazane za doreczone w dacie ich doreczenia listem poleconym lub osobiscie za
potwierdzeniem odbioru.

§31
Zalaczniki.

Poszczegblne dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace
sie, jednakze w wypadku niejednoznaczno$ci i rozbieznos$ci pomiedzy nimi, rozstrzygajace
znaczenie ma Umowa.

Nastepujace zataczniki stanowig integralng cze$¢ Umowy:
Zalacznik A. Odpis z KRS Inwestora;

Zalacznik B. Odpis z KRS Generalnego Wykonawcy;
Zalacznik nr 1. Wykaz Dokumentacji Projektowej;

Zatacznik nr 1a Pozwolenie na Budowe;
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Zalacznik nr 2. Harmonogram Rob6t, w tym harmonogram rzeczowo-finansowy;

Zatacznik nr 3. Oferta wraz z Cennikiem szczeg6towym:

Zalacznik nr 4. Mapa Terenu Budowy;

Zatacznik nr 5. Wzér Gwarancji Nalezytego Wykonania;

Zatacznik nr 6. Wykaz Dokumentacji Przetargowej;

Zatacznik nr 7. Lista Materiatéw, Urzadzen 1 Wyposazenia Wymagajacego

Zatwierdzenia;

Zalacznik nr 8. Wzory dokumentéw dla realizacji Robét;

iy
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

Zatacznik nr 8.1. - Wzér zapytania o informacje;

Zatacznik nr 8.2. - Wzér wniosku karty materiatowej;

Zalgcznik nr 8.3. - Wz6r wniosku o zmiane materiatowa/projektowa/uzupetienie/
poprawienie projektu wykonawczego;

Zalacznik nr 8.4. - Wzér wniosku o przeprowadzenie przegladu;

Zatgcznik nr 8.5. - Wzdr protokotu sprawdzenia technicznego fragmentu Robot;

Zatgcznik nr 8.6. - Wzor protokotu sprawdzenia technicznego fragmentu konstrukcji
zelbetowej;

Zalacznik nr 8.7. - Wzdér protokolu sprawdzenia technicznego zakonczonego etapu
Robét wraz z zatacznikiem nr 1 i nr 2;

Zatgcznik nr 8.8. - Wz6r protokotu odbioru technicznego instalacji wraz z zatacznikiem
nrlinr?2;

Zalacznik nr 8.9. - Wzér karty zgtoszenia Podwykonawcy;

10) Zatacznik nr 8.10. - Wz6r Protokotu Odbioru Koncowego;

11) Zatacznik nr 8.11. - Wz6r powiadomienia o rozpoczeciu Robét;

12) Zatacznik nr 8.12. - Wzér Protokotu Odbioru Fragmentu Robét;

13) Zatgcznik nr 8.13. - Wz6r protokotu zatwierdzenia probki materiatowej;

14) Zatacznik nr 8.14 - Wzo6r rejestru kart materiatowych;

15) Zatacznik nr 8.15. - Wz6r formularza wydawania rysunkow;

16) Zatacznik nr 8.16. - Wzor rejestru akceptacji Podwykonawcow;

17) Zatacznik nr 8.17. - Wz6r sptywu dokumentacji wykonawczej i warsztatowej;

18) Zatacznik nr 8.18. - Wz6r umowy z Podwykonawca Robot;

19) Zatacznik nr 8.19. - Wzér oswiadczenia Podwykonawcy;

20) Zatacznik nr 8.20. - Wzo6r Protokotu Zaawansowania Finansowego;
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21) Zatacznik nr 8.21. - Wzér Potwierdzenia Ptatnosci CzeSciowej;

22) Zatacznik nr 8.22. - Wzér Potwierdzenia Raportu Koncowego;
23) Zatacznik nr 8.23. - Wzér protokotu przekazania Terenu Budowy;
24) Zatacznik nr 8.24. - Wzér Kosztorysu Zmiany.

25) Zatacznik nr 8.25 - Cennik zmian lokatorskich.

Zalacznik nr 9 - Klauzula informacyjna.

§ 32
Zmiany i uzupelnienia tresci Umowy.

Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z wyjatkiem zmian adreséw oraz os6b wskazanych do korespondencji w § 30 ust. 2 powyzej oraz
z wyjatkiem zmian w Harmonogramie Robo6t stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy w zakresie
w jakim zmiana Harmonogramu Robét nie dotyczy kamieni milowych okreslonych w tym
Harmonogramie oraz w zakresie zmian w treSci dokumentéw stanowiacych Zatacznik nr 8 do
Umowy ,Wzory dokumentéw dla realizacji Robot”, ktorych tres¢ moze zosta¢ zmodyfikowana przez
Przedstawiciela Inwestora. Przedstawiciel Inwestora jest takze uprawniony do dokonywania
wigzacych interpretacji dokumentéw stanowigcych Zataczniki nr 8 do Umowy w przypadku ich
sprzecznosci z Umowa lub ktérymkolwiek z pozostatych zalacznikéw. Nie bedzie to powodowac
zmian w dokumentach stanowigcych Zataczniki nr 8 do Umowy, ktére zostaly juz przedtozone
Inwestorowi. Zmiana danych wskazanych w § 30 ust. 2 powyzZej wymaga pisemnego powiadomienia
pozostatych Stron. W braku takiego powiadomienia korespondencja doreczana na adres
dotychczasowy bedzie uwazana za doreczong skutecznie.

§33
Klauzula salwatoryjna.

Niewaznos¢ lub bezskuteczno$¢ ktéregokolwiek z postanowienn Umowy nie powoduje niewaznoSci
lub bezskutecznos$ci innych postanowien Umowy. W przypadku niewaznos$ci lub bezskuteczno$ci
ktéregokolwiek z postanowienn Umowy, Strony zobowigzujg sie podja¢ negocjacje w dobrej wierze
celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym waznym
postanowieniem, majagcym podobne konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie spowoduje to
zmiany istotnych warunkéw Umowy, a bezwzglednie obowiazujace przepisy, ktore znajduja
zastosowanie w miejsce niewaznych lub bezskutecznych postanowien, nie stanowig inaczej.

§ 34
Klauzula poufnosci.
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Tre$¢ umowy pomiedzy Stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnice chroniona

przepisami prawa, w szczegélnosci Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Strony
zgodnie o$wiadczaja, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane zwigzane
z realizacjg Obiektu oraz postanowienn Umowy maja charakter $cisle poufny i nie moga by¢
udostepniane osobom trzecim z wyjatkiem: (i) udzielania informacji uczestnikom procesu
inwestycyjnego w zakresie, w jakim jest to niezbedne do prawidlowego zrealizowania
Obiektu, (ii) udzielania informacji doradcom prawnym, technicznym, podatkowym,
ubezpieczeniowym i innym doradcom =zatrudnionym przez Strony w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, (iii) udzielania informacji organom kontroli finansowej
i organom wymiaru sprawiedliwosci w zakresie prowadzonych przez nie postepowan na
ich wyrazne zadanie, (iv) udostepniania informacji na podstawie przepiséw o rynku
regulowanym, w tym rozporzadzenia MAR, oraz udostepniania informacji w procesie oferty
publicznej lub ubiegania sie o dopuszczenie do rynku regulowanego Inwestora lub spétki
dominujacej wobec Inwestora lub spétki powigzanej z Inwestorem w rozumieniu art. 4 § 1
pkt4)ipkt5) ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks spétek handlowych, (v) udzielania
informacji instytucji finansujacej i /lub refinansujacej realizacje Obiektu.

Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie poufnosci przez osoby,
ktérym udzielit informacji na podstawie ust. 1 ppkt (i) oraz (ii) powyze;j.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 4 - 6 ponizej, Generalny Wykonawca nie moze
w szczegbélnosci ujawni¢ ani wykorzystywaé w innym celu niz realizacja Umowy
jakichkolwiek informacji dotyczacych Inwestora lub Obiektu, ktére doszty do jego
wiadomo$ci w zwigzku z realizacjag Umowy (w tym w szczeg6lno$ci umow zawartych przez
Inwestora w zwigzku z realizacjg Obiektu oraz dokumentacji zwigzanej z Obiektem), chyba,
ze informacje te sg publicznie dostepne lub ich ujawnienie przez Generalnego Wykonawce
jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujacy przepis prawa, ostateczng decyzje
administracyjng lub prawomocne orzeczenie sadu.

Strony potwierdzaja, iz wiadome im jest, Ze zaré6wno Generalny Wykonawca, jak tez
Inwestor (jego sp6tka dominujaca) sg spotkami publicznymi i w zwigzku z tym Strony
wyraza ja wzajemna zgode na ujawnianie przez drugg Strone danych dotyczgcych niniejszej
Umowy oraz jej realizacji, a w szczegdlnoSci:

a) danych, ktére Emitent papier6w wartoSciowych zobowigzany jest
przekazywa¢ w informacjach biezacych i okresowych Komisji Nadzoru
Finansowego oraz Gietdzie Papier6w Warto$ciowych w Warszawie S.A,;

b) danych nie podlegajacych obowigzkowemu ujawnieniu, lecz zgodnie z oceng
Zarzadu Generalnego Wykonawcy lub Inwestora majacych jakikolwiek
(negatywny lub pozytywny) wptyw na jego wyniki badz na jego postrzeganie
przez rynek gieldowy (np. warto$¢ umowy, miejsce realizacji i czas trwania
umowy, dane o kontrahencie itp.).
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Ponadto Strony wyrazaja wzajemng zgode na opisanie w informacjach i raportach,

o ktéorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, wptywu jaki ewentualnie mogg miec
zdarzenia dotyczace zaréwno zawarcia jak i realizacji umowy na przyszta dziatalnos¢
Generalnego Wykonawcy, a w szczegélnoSci na szanse i zagrozenia zwigzane z realizacjg

umowy.

Inwestor o$wiadcza, iz ujawnienie przez Generalnego Wykonawce danych wskazanych
wust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie bedzie stanowi¢ jakiegokolwiek czynu nieuczciwej
konkurencji wskazanego w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

§35
Udostepnienie danych osobowych.

Strony os$wiadczaja Ze przetwarzanie w zakresie udostepnionych im przez druga Strone
umowy danych osobowych dokonywane bedzie przez kazda ze Stron jako administratora
danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy.

Kazda z tych os6b posiada prawo zadania dostepu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, ze administrator
danych naruszyt przepisy o ochronie danych osobowych.

PHN SPV 7 PHN K sp. z o0.0. S.K.A. podaje, Ze dane o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu bedzie przetwarzal w czasie realizacji Umowy oraz przez okres niezbedny do
dochodzenia roszczen wynikajacych z Umowy, a nastepnie w celu archiwalnym przez okres
[e] ([®]) lat, oraz nie powotatl inspektora ochrony danych, a w sprawie realizacji praw,
o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, mozna kontaktowaé sie na adres e-mail:
[0D@phnsa.pl.

Generalny Wykonawca, [®] podaje, Ze dane, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
bedzie przetwarzat w okresie realizacji Umowy, a nastepnie w celu archiwalnym oraz
ochrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczen przez [e] ([e]) lat. [e] nie
powotat/nie powotatinspektora ochrony danych osobowych, zas w sprawie realizacji praw,
o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu mozna sie kontaktowaé na adres: [e].

Dane osobowe nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym nie beda
profilowane.

Strony zobowiazuja sie przekaza¢ osobom, o ktérym mowa w ust. 1, zawarte w niniejszym
paragrafie informacje o ochronie ich danych osobowych.

§ 36

Postanowienia koncowe.
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Zapytania ofertowego nr 54/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie

Projekt umowy
Umowa podlega prawu polskiemu.

Umowa zostata sporzadzona w 2 (dwoch) jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 (jednym)
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

W IMIENIU INWESTORA: W IMIENIU GENERALNEGO WYKONAWCY:
POAPIS et sensees POAPIS et es s ssneaes
Imie i nazwisko: Imie i nazwisko:

Stanowisko: Stanowisko:
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