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UMOWA O WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

 

W dniu _______________ 2020 roku w Warszawie pomiędzy: 

 

PHN SPV 16 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, Al. 
Jana Pawła II 12 lok. V/4, kod pocztowy: 00-124 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000603939 , NIP: 5252606963, 
REGON: 360661180, o kapitale zakładowym 55.000,00 zł, wniesionym w całości, zwaną dalej 
„Inwestorem” lub „Zamawiającym”, reprezentowaną przez komplementariusza:  
 
PHN K Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12 lok. V/50, kod pocztowy: 00-124 
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000712408, NIP: 5252735413, REGON: 369204372, o kapitale zakładowym 
5.000,00 zł, wniesionym w całości, reprezentowaną przez: 

  

 […] – […], 
 

a 

 

[…] z siedzibą w […], ul. […], kod pocztowy: […]-[…] […], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w […], […] Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS […], NIP: […], REGON: […], o kapitale zakładowym […] zł, 
wniesionym w całości, zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

 

 […] – […], 

 

oddzielnie zwanymi także „Stroną” a łącznie „Stronami”; 

została zawarta Umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Definicje podstawowych pojęć i określeń 

1. Użyte w treści niniejszej Umowy pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne z niżej 
podanymi objaśnieniami: 

1) „Cena Kontraktowa” – oznacza określone w § 17 Umowy łączne wynagrodzenie 
ryczałtowe netto należne Wykonawcy za wykonanie wszystkich Robót, zgodnie z 
Umową oraz wszystkich zobowiązań opisanych w Umowie.  

2) „Cena Kontraktowa Brutto” – oznacza Cenę Kontraktową powiększoną o należny 
według obowiązujących przepisów prawa podatek od towarów i usług (VAT). 
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3) „Data Zakończenia” – oznacza dzień zakończenia Robót. Zapisy Umowy dotyczące 
Daty Zakończenia zostały zawarte m.in. w § 16 Umowy.  

4) „Dzień” – oznacza okres czasu od godziny 00:00 do godziny 24:00 (dzień 
kalendarzowy). 

5) „Dzień roboczy” - oznacza dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o 
dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 90) lub ustawą ją zastępującą.  

6) „Dokumentacja Powykonawcza” – oznacza dokumentację powykonawczą Robót 
wykonaną zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w tym powykonawczą 
inwentaryzację geodezyjną. 

7) „Dokumentacja Projektowa” – oznacza dokumenty określone w Załączniku nr 2 do 
Umowy i przekazane Wykonawcy przy zawarciu Umowy.  

8) „Dokumentacja Przetargowa” – oznacza dokumentację określoną w Załączniku nr 
6 do Umowy, obejmującą w szczególności Zapytanie Ofertowe oraz inne komunikaty 
przetargowe, jak również protokół z rozmów negocjacyjnych prowadzonych 
pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

9) „Wykonawca” – oznacza wybranego przez Inwestora wykonawcę Robót wskazanego 
na wstępie Umowy. 

10) „Kierownik Budowy” – oznacza osobę powołaną przez Wykonawcę do pełnienia 
funkcji kierownika budowy (rozbiórki) zgodnie z Prawem budowlanym oraz Umową. 
Postanowienia dotyczące Kierownika Budowy są zawarte m.in. w § 7 Umowy.  

11) „Nadzór Inwestorski” - oznacza nadzór sprawowany przez inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, którzy będą sprawowali nadzór techniczny nad realizacją Robót w 
zakresie, w jakim posiadają uprawnienia zawodowe. Postanowienia dotyczące 
Nadzoru Inwestorskiego są zawarte m.in. w § 4 Umowy. 

12) „Odbiór Końcowy” – oznacza odbiór przez Inwestora Robót lub Robót wykonanych 
w ramach poszczególnych usług określonych w §2 ust. 1 lit a), b) lub c) zgodnie z 
przedmiotem i zakresem Umowy potwierdzony podpisaniem przez Inwestora 
Protokołu Odbioru Końcowego. Postanowienia dot. Odbioru Końcowego są zawarte 
m.in. w § 18 Umowy.  

13) „Oferta” – oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę zawartą w Załączniku nr 3.  

14) „Podwykonawca” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł, po uprzednim 
zgłoszeniu Inwestorowi, umowę o wykonanie poszczególnych części Robót objętych 
Umową lub jej następca prawny. Przez Podwykonawcę należy rozumieć również 
zgłoszonych Inwestorowi podwykonawców dalszych stopni. Postanowienia dot. 
Podwykonawców są zawarte m.in. w § 5 Umowy.  

15) „Prawo Budowlane” – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 352, ze zm.) wraz z jej zmianami następującymi po zawarciu 
Umowy oraz ustawę zastępującą wyżej powołaną ustawę.  

16) „Pozwolenie na Rozbiórkę” – oznacza łącznie następujące decyzje Prezydenta 
Miasta Gdyni: decyzja nr RAAI.6741.27.2013.KS-300/10 z dnia 23.07.2013 r., decyzja 
nr RAAI.6741.13.2013.MZ-300/10 z dnia 17.07.2013 r., decyzja nr 
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RAAI.6741.28.2013.KS-300/10 z dnia 23.07.2013 r, decyzja nr 
RAAI.6741.12.2013.MA-300/dz.92/1 z dnia 17.07.2013 r., decyzja nr 
RAAI.6741.22.2013.MA-300/dz.95/1 z dnia 17.09.2013 r. i decyzja nr 
RAAI.6741.21.2013.MA-300/dz.92/1 z dnia 17.09.2013 r.  

17) „Przedstawiciel Inwestora” – oznacza osobę lub osoby wyznaczone przez Inwestora 
do utrzymywania kontaktów z Wykonawcą w związku z wykonywaniem Umowy. 
Postanowienia dot. Przedstawiciela Inwestora są zawarte m.in. w § 12 Umowy.  

18) „Protokół Odbioru Końcowego” – oznacza podpisany zgodnie z Umową przez 
Inwestora, Nadzór Inwestorski i Wykonawcę protokół potwierdzający Odbiór 
Końcowy Robót. Odbiór Końcowy został opisany m.in. w § 18 Umowy.  

19) “Roboty” – oznaczają wszelkie prace rozbiórkowe, usługi, dostawy oraz roboty 
konieczne do osiągnięcia efektu wymaganego Umową, Dokumentacją Projektową i 
Dokumentacją Przetargową. Jeżeli jakiekolwiek roboty nie są wymienione w Umowie, 
lecz są, zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, konieczne do osiągnięcia efektu 
wymaganego Umową i Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności 
wymaganej od Wykonawcy powinien je przewidzieć, mieszczą się one w definicji 
„Robót”. W zakres Robót wchodzą prace niewskazane wyraźnie w Umowie, których 
konieczność wykonania zgodnie z zasadami technicznej wiedzy budowlanej ujawni 
się w trakcie realizacji Robót, a które doświadczony Wykonawca mógł przewidzieć. 
Za wybraną technologię Robót odpowiada wyłącznie Wykonawca, przy czym nie 
możne ona naruszać wymagań opisanych w Dokumentacji Projektowej.  

20) „Siła Wyższa” - oznacza wyłącznie zdarzenie: (i) które jest poza kontrolą Inwestora i 
Wykonawcy oraz (ii) które czyni niemożliwym lub nielegalnym wykonanie przez 
Stronę jej zobowiązań wynikających z Umowy oraz (iii) które jest zewnętrzne oraz 
(iv) które nie było możliwe do przewidzenia przez należycie działającą profesjonalną 
Stronę oraz (v) którego konsekwencji nie można uniknąć lub usunąć. W celu 
uniknięcia wątpliwości, Siła Wyższa nie obejmuje żadnych akcji strajkowych 
personelu Wykonawcy, jego Podwykonawców, usługodawców lub dostawców czy 
niekorzystnych warunków atmosferycznych. Pojęcie to nie obejmuje również 
żadnego wzrostu cen surowców lub wykonawstwa, bez względu na przyczynę takiego 
wzrostu. Postanowienia dot. Siły Wyższej są zawarte m.in. w § 16 ust. 3 lit. b) Umowy.  

21) „Sprzęt” – oznacza maszyny, urządzenia i środki transportowe zlokalizowane na 
Terenie Robót bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją Robót, stanowiące 
własność, dzierżawione lub posiadane na podstawie innego stosunku prawnego 
przez Wykonawcę albo jakichkolwiek Podwykonawców i usługodawców, 
przeznaczone do wykonania Robót. 

22) „Teren Robót” – oznacza działki ewidencyjne cześć 2975, część 2974 i 2979 na 
których prowadzone będą prace rozbiórkowe oraz działki ewidencyjne o nr 2974, 
2975, 2976, 2977, 2979, 2990, 2980 na których wykonana będzie inwentaryzacja 
dendrologiczna oraz wycinka drzew i krzewów na podstawie uzyskanej decyzji o 
zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów w obrębie 0026 Śródmieście przy ul. 
Hryniewieckiego w Gdyni, które zostaną wydane przez Inwestora na rzecz 
Wykonawcy, na których będą prowadzone Roboty. Mapa obszaru, na którym znajduje 
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się Teren Robót, stanowi Załącznik nr 4. Postanowienia dot. Terenu Robót są zawarte 
m.in. w § 10 i § 11 Umowy.  

23) „Umowa” – oznacza niniejszą Umowę wraz z Załącznikami. 

24) „Władze” – oznaczają władze i organy rządowe, administracyjne i samorządowe w 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

25) „Zarządzający Inwestycją” – oznacza spółkę działającą pod firmą Polski Holding 
Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, lub inny podmiot, jaki może być 
wskazany Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej w każdym czasie w trakcie 
realizacji Umowy. 

26) „Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy” – oznacza bądź (i) nieodwołalną, 
bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub gwarancję 
ubezpieczeniową należytego wykonania Umowy, wystawioną przez renomowany 
bank/instytucję ubezpieczeniową z siedzibą w Polsce, uprzednio zaakceptowany 
przez Inwestora, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, 
obowiązującą nie krócej niż do dnia upływu dwóch miesięcy po Dacie Zakończenia 
(ii) lub kwotę pieniężną wpłaconą na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora, 
która zostanie zwrócona na wniosek Wykonawcy w ciągu 21 dni po bezusterkowym 
Odbiorze Końcowym przedmiotu umowy, a w przypadku niejednoczesnego Odbioru 
Końcowego Robót wykonywanych w ramach usług wskazanych w §2 ust. 1 lit. a), b) i 
c) po bezusterkowym Odbiorze Końcowym Robót, który dokonywany będzie jako 
ostatni. Postanowienia dot. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zostały 
opisane m.in. w § 8 Umowy.  

2. Wszystkie rozdziały niniejszej Umowy oraz ich nazwy mają wyłącznie charakter 
porządkowy. 

 

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania z należytą starannością na 
zasadach, warunkach i w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy wykonanie na Terenie 
Robót następujących usług: 

a) Wykonanie prac przygotowawczych oraz prac rozbiórkowych budynków, budowli, 

obiektów oraz zagospodarowania terenu w zakresie określonym w Umowie i w 
załącznikach do niniejszej Umowy, w tym w szczególności w Pozwoleniu na Rozbiórkę, 
Dokumentacji Projektowej, Ofercie i Dokumentacji Przetargowej, 

b) Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej lub aktualizacji inwentaryzacji 
dendrologicznej, uzyskanie rzecz Inwestora ostatecznej decyzji udzielającej zezwolenia 
na wycinkę drzew i krzewów znajdujących się na Terenie Robót i wykonanie wycinki 
drzew i krzewów zgodnie z uzyskaną decyzją i Umową, 

c) Wykonanie tymczasowego ogrodzenia Terenu Robót, w tym dostawa niezbędnych do 
jego wykonania materiałów, zgodnie ze specyfikacją określoną w Ofercie i Dokumentacji 

Przetargowej i przeniesienie na Inwestora jego własności. 
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2. W ramach Robót Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Inwestora 
wszelkich uzgodnień, opinii, stanowisk oraz postanowień, a także do uzyskania lub zmiany 
(lub nowych) wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót oraz 
do dokonania wszelkich związanych z wykonaniem Robót zgłoszeń. 

3. Prowadzenie Robót przez Wykonawcę nie może prowadzić do konieczności zmiany 
obowiązującego Pozwolenia na Rozbiórkę i powodować dodatkowych kosztów po stronie 
Inwestora. Wykonawca oświadcza przy tym, iż w ramach prowadzonych Robót wraz z 
rozbiórką przedmiotowych obiektów dokonana zostanie rozbiórka wszelkich urządzeń i 
instalacji znajdujących się na terenie danej nieruchomości, w tym tych znajdujących się 
pod ziemią, również niezinwentaryzowanych przed rozpoczęciem Robót.  

 
§ 3 

Dokumenty umowne 

1. Dokumentem wiążącym Strony jest Umowa podpisana przez Inwestora i Wykonawcę 
wraz ze stanowiącymi jej integralną część Załącznikami od nr 1 do nr 8.  

2. W przypadku występowania sprzeczności pomiędzy Umową a Załącznikami, 
pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 

3. Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej, w przypadku występowania sprzeczności lub 
luk pomiędzy Umową, Załącznikami oraz dokumentami do których odsyłają Załączniki, 
Wykonawca zwróci się do Inwestora o dokonanie wykładni tych sprzeczności lub 
uzupełnienia luk. Inwestor jest zobowiązany do udzielenia Wykonawcy odpowiedzi w 
terminie 7 Dni od otrzymania zapytania, o ile strony nie postanowią inaczej. Wykładnia 
dokonana przez Inwestora jest wiążąca dla Wykonawcy. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości strony ustalają, że postanowienia niniejszego §3 ust. 2-3 
nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku weryfikacji Dokumentacji Projektowej, 
Dokumentacji Przetargowej w zakresie opisanym poniżej. 

5. Wykonawca oświadcza, że na etapie przetargu, przed podpisaniem Umowy z należytą 
starannością wymaganą w tego rodzaju sytuacji od Wykonawcy, sprawdził Dokumentację 
Projektową i Dokumentację Przetargową przekazaną przez Inwestora w zakresie 
niezbędnym do należytego wykonania Robót, w tym w zakresie jej spójności i 
poprawności technicznej oraz kompletności. Wykonawca był zobowiązany zweryfikować 
Dokumentację Projektową i Dokumentację Przetargową z należytą starannością 
wymaganą od Wykonawcy i w tym zakresie potwierdza swoją akceptację Dokumentacji 
Projektowej i Dokumentacji Przetargowej w przekazanej formie i treści. Jakiekolwiek 
błędy, pominięcia, wady lub inne usterki w Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji 
Przetargowej wykryte przez Wykonawcę po podpisaniu Umowy, które były do wykrycia 
przed podpisaniem Umowy przez Wykonawcę działającego z należytą starannością, nie 
będą uprawniały Wykonawcy do żądania przesunięcia Daty Zakończenia, zapłaty 
odszkodowania, podwyższenia Ceny Kontraktowej lub zwrotu kosztów.  

6. W zakresie, w jakim Wykonawca jest zobowiązany dokonać sprawdzenia Dokumentacji 
Projektowej i Dokumentacji przetargowej Wykonawca przyjmuje na siebie pełną 
odpowiedzialność za wady Robót wykonywanych na podstawie Umowy, spowodowane 
wadami Dokumentacji Projektowej, które mógł przewidzieć dokonując sprawdzenia, o 
którym mowa w ust. 5 powyżej przy zachowaniu należytej staranności wymaganej od 
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Wykonawcy, i zobowiązany jest do ich usunięcia na zasadach określonych w Umowie. W 
przypadku stwierdzenia błędów w Dokumentacji Projektowej, które to błędy Wykonawca 
przy zachowaniu należytej staranności mógł zidentyfikować podczas sprawdzenia, o 
którym mowa w ust. 5 powyżej, wszelkie błędy oraz wadliwie wykonane Roboty zostaną 
poprawione na koszt Wykonawcy, a wszelkie wynikające stąd roboty dodatkowe 
Wykonawca wykona na swój koszt.  

7. Wykonawca przygotuje Dokumentację Powykonawczą zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Polsce na dzień wskazany jako dzień przekazania tejże dokumentacji 
zgodnie z Umową i odpowiadającą celom, którym służy, tzn. ma odzwierciedlać i 
dokumentować stan faktyczny wykonania Robót.  

8. Skompletowaną Dokumentację Powykonawczą Wykonawca przekaże Inwestorowi i 
Nadzorowi Autorskiemu co najmniej na 7 Dni roboczych przed terminem Odbioru 
Końcowego. 

 

§ 4 
Prawa i obowiązki Nadzoru Inwestorskiego oraz Zarządzającego Inwestycją 

1. Inwestor powołuje Nadzór Inwestorski. Wszystkie kompetencje Nadzoru Inwestorskiego 
mogą być korygowane przez Zarządzającego Inwestycją, który ma prawo być obecny i 
ewentualnie korygować wszelkie działania podejmowane przez Nadzór Inwestorski.  

2. Wszystkie instrukcje Nadzoru Inwestorskiego lub/oraz innych podmiotów działających z 
ramienia Inwestora mogące powodować wzrost kosztów Robót lub przedłużenie czasu 
realizacji Robót wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Pisemnego 
zatwierdzenia przez Inwestora wymagają w szczególności następujące czynności Nadzoru 
Autorskiego oraz Nadzoru Inwestorskiego, które nie będą skuteczne bez takiego 
zatwierdzenia: 

a) zwolnienie Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania; 
b) Odbiór Końcowy; 
c) akceptacja jakiegokolwiek żądania płatności od Wykonawcy; 
d) zawieszenie lub przerwanie prowadzenia Robót, chyba że dalsze prowadzenie Robót 

stanowiłoby zagrożenie dla życia lub zdrowia; 
e) zmiany wpływające na wzrost Ceny Kontraktowej lub na przesunięcie Daty 

Zakończenia, 
f) odstąpienie od Umowy, oświadczenie o naliczaniu kar umownych przez Inwestora. 

3. Żadne instrukcje Nadzoru Inwestorskiego nie upoważniają Wykonawcy do działania 
niezgodnie z Umową lub obowiązującym prawem. Działanie zgodnie z instrukcjami 
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu naruszenia 
Umowy. Jeżeli Wykonawca otrzyma od Nadzoru Inwestorskiego instrukcję niezgodną z 
polskim prawem lub Umową, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Inwestora na 
piśmie i będzie odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje związane z zaniechaniem 
takiego powiadomienia. 

4. Nadzór Inwestorski składa i przedkłada Wykonawcy swoje oświadczenia lub decyzje w 
terminach nie dłuższych niż 3 Dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego pisemnego 
wniosku o przedłożenie powyższych oświadczeń lub decyzji, zawierającego wszystkie 
informacje i dokumenty niezbędne do sformułowania odpowiedzi. Brak odpowiedzi 
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Nadzoru Inwestorskiego na taki wniosek w powyższym terminie poczytany będzie za 
odmowę ze strony Nadzoru Inwestorskiego. 

 

§ 5 
Zlecanie wykonania Robót Podwykonawcy 

1. Wykonawca może zatrudnić Podwykonawców, pod warunkiem zachowania procedury 
określonej w niniejszym paragrafie, bez naruszania swoich zobowiązań wynikających z 
Umowy.  

2. Pod rygorem wyrażenia sprzeciwu przez Inwestora w każdej umowie podwykonawczej, 
której przedmiotem są roboty budowlane, winny znaleźć się następujące postanowienia: 

a) zawierające dokładne określenie przedmiotu robót budowlanych powierzonych do 
wykonania Podwykonawcy,  

b) zobowiązujące Podwykonawcę do złożenia Wykonawcy i Inwestorowi oświadczenia o 
zapłacie wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy oraz informacji o ogólnym 
stanie rozliczeń miedzy m Wykonawcą a Podwykonawcą,  

c) regulujące terminy płatności w stosunku do Podwykonawców jako terminy nie dłuższe 
niż wynikające z Umowy. Odmienne uregulowanie wymaga pisemnej zgody Inwestora; 

d) określające, że Podwykonawca nie może dokonać cesji praw wynikających z umowy 
łączącej go z Wykonawcą bez zgody Inwestora; 

e) określające, że w każdym czasie Inwestor ma prawo bezpośredniego zapytania 
Podwykonawcy o płatności należne Podwykonawcy od Wykonawcy a Podwykonawca 
ma obowiązek udzielić odpowiedzi, 

f) zawierające obowiązek uzyskania przez Podwykonawcę zgody Inwestora i Wykonawcy 
na zlecenie Robót dalszym podwykonawcom, 

g) obowiązku udzielenia gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy, z której 
skorzystać będzie mógł Inwestor w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy 
pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą, 

h) w przypadku utworzenia na mocy umowy z Podwykonawcą kaucji (tworzącej 
zabezpieczenie należytego wykonania na okres umowy z Podwykonawcą lub na okres 
gwarancji jakości i rękojmi) wyraźnego wskazania, że z chwilą utworzenia kaucji, kaucja 
traci charakter wynagrodzenia Podwykonawcy i przekształca się w stosowne 
zabezpieczenie, za którego zwrot nie odpowiada solidarnie Inwestor,  

i) nieodwołalna zgoda Podwykonawcy na przeniesienie na Inwestora praw i obowiązków 
Wykonawcy wynikających z tych umów, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, w 
szczególności w zakresie: 

i. dochodzenia zapłaty kar od Podwykonawcy; 

ii. domagania się usunięcia wad przez Podwykonawcę na podstawie rękojmi lub 
gwarancji; 

iii. skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej 
Wykonawcy przez Podwykonawcę; 

iv. odbierania robót zrealizowanych przez Podwykonawcę po rozwiązaniu 
Umowy; 
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v. rozliczeniach uznanych przez Inwestora Robót, zrealizowanych przez 
Podwykonawcę. 

3. Wykonawca chcąc zatrudnić Podwykonawców robót rozbiórkowych lub robót 
budowlanych zobowiązuje się do zachowania następujących warunków:  

a) szczegółowy przedmiot robót rozbiórkowych lub budowlanych Podwykonawców 
został zgłoszony w formie pisemnej pod rygorem nieważności Inwestorowi przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę w terminie 14 Dni przed przystąpieniem do 
wykonywania tych robót przez Podwykonawcę, 

b) Inwestor nie później niż w ciągu 7 Dni od dnia doręczenia Inwestorowi zgłoszenia 
nie złożył Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę, 

c) Zgłoszenie Wykonawcy powinno zostać złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 7.2. do niniejszej Umowy „Wzór karty zgłoszenia Podwykonawcy”. 
Każde zgłoszenie Wykonawcy, jak i Podwykonawcy powinno zawierać 
szczegółowy opis zakresu Robót, które Wykonawca zamierza zlecić 
Podwykonawcy, ostateczny projekt umowy z Podwykonawcą uwzględniający 
pełną treść wszystkich klauzul wraz ze wszystkimi załącznikami. Przedłożony 
ostateczny projekt umowy z Podwykonawcą nie może zawierać kwot 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy za wykonanie 
poszczególnych części Robót. Szczegółowe elementy zgłoszenia zostały określone 
w poniżej. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian 
umów z Podwykonawcami. Poza uzupełnieniem kwot wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy treść umów podpisanych przez Wykonawcę z Podwykonawcami 
nie będzie różniła się od treści projektów umów przedstawionych Inwestorowi.  

4. Inwestor ma prawo zażądać od Wykonawcy przedłożenia kopii już podpisanej umowy z 
Podwykonawcą, w takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć kopię zawartej z 
Podwykonawcą umowy w ciągu 3 Dni roboczych. Ponadto Inwestor ma prawo żądać od 
Wykonawcy protokołów odbioru prac Podwykonawcy oraz protokołów usunięcia przez 
Podwykonawcę usterek, które zostaną Inwestorowi przedłożone w terminie 3 Dni 
roboczych.  

5. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania poszczególnych części Robót Podwykonawcom nie 
zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Inwestora za wykonanie tej części Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców 
i ich pracowników jak za swoje własne działania i zaniechania, a nie tylko za winę w 
wyborze. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą stosuje się 
odpowiednio postanowienia niniejszej Umowy dotyczące zawarcia przez Wykonawcę 
umowy o roboty rozbiórkowe lub budowlane z Podwykonawcą. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom. Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo płacić 
należności na rzecz Podwykonawców i zapewnia, że nie spowoduje poniesienia przez 
Inwestora odpowiedzialności w trybie art. 6471 kodeksu cywilnego.  

7. W przypadku, gdy Podwykonawca wystąpi w stosunku do Inwestora z roszczeniem o 
zapłatę na podstawie art. 6471 kodeksu cywilnego, Inwestorowi przysługuje prawo do 
bezpośredniego regulowania płatności należnych Podwykonawcom od Wykonawcy, z 
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którymi Wykonawca zalega co najmniej 14 (czternaście) Dni. Wszelkie takie płatności 
Inwestora zostaną zaliczone na poczet zapłaty Ceny Kontraktowej należnej Wykonawcy. 
Przed dokonaniem jakichkolwiek bezpośrednich wypłat na rzecz Podwykonawców, 
Inwestor zawiadomi Wykonawcę o takim zamiarze, a Wykonawca – w ciągu 3 (trzech) Dni 
roboczych od otrzymania danego zawiadomienia od Inwestora – będzie miał prawo 
wyrazić swoją opinię na temat danego wynagrodzenia dla Podwykonawcy. Inwestor nie 
dokona płatności na rzecz Podwykonawcy, jeżeli uzna, iż Wykonawca wykazał 
niezasadność takiej płatności. 

8. Jeżeli Podwykonawca będzie dochodzić na drodze sądowej roszczenia na podstawie art. 
6471 kodeksu cywilnego w stosunku do Inwestora, Inwestor powiadomi o tym 
Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia, w którym 
dowiedział się o dochodzeniu roszczenia przez Podwykonawcę w stosunku do Inwestora, 
a Wykonawca udzieli pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciągu 3 (trzech) Dni 
roboczych od otrzymania zawiadomienia Inwestora oraz na żądanie Inwestora przystąpi 
do sprawy sądowej o ile nie zostanie współpozwany. Ponadto Wykonawca przekaże 
Inwestorowi istotne procesowo informację, wyjaśnienia i dokumenty, które posiada lub 
które powinny znajdować się w posiadaniu Wykonawcy, i które zostaną wskazane przez 
Inwestora. Jeżeli termin wskazany w żądaniu Inwestora jest niemożliwy do dotrzymania 
lub jego dotrzymanie wiązałoby się ze znacznymi trudnościami, Wykonawca ma 
obowiązek niezwłocznie wskazać Inwestorowi odpowiedni termin na dostarczenie tych 
dokumentów lub informacji.  

9. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Inwestora z wszelkich roszczeń, jakie mogą być 
podnoszone przez Podwykonawców względem Inwestora w związku z realizacją Robót 
lub Umową i naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor może ponieść z tego tytułu. W 
szczególności Wykonawca pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Inwestora 
w związku z obroną przed takimi roszczeniami lub w związku z ich zaspokojeniem. 

10. Inwestor może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub członka 
jego personelu na zasadach opisanych w §7 ust. 2 i 6 Umowy.  

11. Postanowienia dotyczą Podwykonawców robót rozbiórkowych lub budowlanych, stosuje 
się odpowiednio do dalszych Podwykonawców robót rozbiórkowych i budowlanych 
wszystkich szczebli.  

 

§ 6 

Przeniesienie praw i obowiązków - następcy prawni 

1. Z zastrzeżeniem zdania ostatniego niniejszego ustępu, Wykonawca wyraża zgodę na: (i) 
przeniesienie przez Inwestora ogółu praw i/lub obowiązków Inwestora wynikających z 
Umowy na dowolny podmiot z Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości S.A. (ii) 
przeniesienie przez Inwestora praw i wierzytelności przysługujących mu na podstawie 
Umowy na instytucję finansującą i /lub refinansującą realizację Robót. O przeniesieniu 
praw i/lub obowiązków zgodnie z niniejszym ustępem Inwestor powiadomi Wykonawcę 
pisemnie w terminie 7 Dni roboczych od zaistnienia zdarzenia skutkującego 
przeniesieniem praw i/lub obowiązków przez Inwestora.  
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2. Poza przypadkami określonymi w ustępie 1 powyżej, przeniesienie praw i/lub 
obowiązków wynikających z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony 
Umowy pod rygorem nieważności. 

 
§ 7 

Kierownik Budowy pozostały personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewnia niezbędne kierownictwo Robót na czas ich wykonywania. 
Wykonawca wyznaczy Kierownika Budowy i zapewni, aby osoba ta należycie wypełniała 
wszystkie obowiązki nałożone na nią przepisami prawa. Osoba ta będzie posiadała 
odpowiednie ważne uprawnienia wymagane polskim prawem.  

2. Na żądanie Inwestora poparte dowodami naruszenia obowiązków przez Kierownika 
Budowy, Wykonawca zaproponuje niezwłocznie inną osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia w miejsce osoby pierwotnie powołanej. Zmiana osoby pełniącej funkcję 
Kierownika Budowy wymaga zgody Inwestora.  

3. Kierownik Budowy będzie zaangażowany przez Wykonawcę przy wykonywaniu Umowy 
i będzie obecny na Terenie Robót w pełnym wymiarze czasu pracy.  

4. Kierownik Budowy, jako umocowany przedstawiciel Wykonawcy, będzie otrzymywał od 
Inwestora lub Nadzoru Inwestorskiego polecenia kierowane w formie ustnej i pisemnej 
do Wykonawcy.  

5. Wykonawca zatrudni na Terenie Robót, w związku z wykonywaniem Robót, takich 
pracowników i współpracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o 
prawidłowe wykonanie prac z należytą starannością. 

6. Inwestor ma prawo zgłaszać Wykonawcy uzasadnione uwagi w stosunku do osób, które 
jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub których 
obecność na Terenie Robót jest uznana przez Inwestora za niepożądaną z innych, 
uzasadnionych przyczyn. Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej wymiany 
osób wskazanych przez Inwestora.  

 

§ 8 
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

1. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy będzie zapewniało należyte wykonanie 
przez Wykonawcę całości Robót zgodnie z Umową. 

2. Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Inwestorowi Zabezpieczenie Należytego 
Wykonania Umowy w kwocie 3% Ceny Kontraktowej najpóźniej w terminie zawarcia 
Umowy. 

3. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w formie 
pieniężnej w postaci przelewu, za termin wniesienia zabezpieczenia Strony uznają dzień 
uznania rachunku Inwestora. Jeżeli zabezpieczenie nie jest wnoszone w formie pieniężnej, 
to gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna zostać doręczona Inwestorowi 
najpóźniej, w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej.  

4. W przypadku wydłużenia terminów realizacji Robót Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego wydłużenia okresu obowiązywania gwarancji bankowej lub 
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ubezpieczeniowej złożonej Inwestorowi jako Zabezpieczenie Należytego Wykonania 
Umowy.  

5. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zabezpieczenia Należytego Wykonania w terminie 
określonym w ust. 2 powyżej lub nie wydłuży terminu Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy zgodnie z ust. 4 powyżej, Inwestor będzie uprawniony do wykonania 
zastępczego tj. zakupienia na koszt i ryzyko Wykonawcy odpowiedniego Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy i potrącenia kosztów wykonania zastępczego z 
jakiejkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy wykonywanych na podstawie niniejszej 
Umowy. Niezależnie od powyższego uprawnienia Inwestor jest uprawniony do naliczenia 
kar umownych za powyższej opisane niewykonanie Umowy, na podstawie § 21 Umowy.  

6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy, w sytuacji o opisanej w ust. 2 powyżej, Inwestor może odmówić wydania 
Wykonawcy Terenu Robót. Powyższa odmowa wydania przez Inwestora Terenu Robót 
nie będzie uważana na nienależyte wykonanie Umowy przez Inwestora, lecz za 
nienależyte i zawinione przez Wykonawcę niewykonanie Umowy.  

7. Zabezpieczanie Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone na wniosek 
Wykonawcy w terminie 21 Dni po Odbiorze Końcowym, a w przypadku niejednoczesnego 
Odbioru Końcowego Robót wykonywanych w ramach usług wskazanych w §2 ust. 1 lit. a), 
b) i c) po bezusterkowym Odbiorze Końcowym Robót, który dokonywany będzie jako 
ostatni . 

 

§ 9 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykupienia polis ubezpieczeniowych, utrzymywania 
ich przez cały czas trwania Umowy oraz do ponoszenia wszelkich kosztów ubezpieczenia 
w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte i 

będą kontynuowane na warunkach zatwierdzonych przez Inwestora przed ich zawarciem 
oraz z zaakceptowanymi przez niego uprzednio ubezpieczycielami, przy czym 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekty polis z odpowiednim 

wyprzedzeniem. Przy zawarciu Umowy, Wykonawca dostarczy Inwestorowi dokumenty 
poświadczające zawarcie przez Wykonawcę umów ubezpieczenia na warunkach 
uprzednio zaakceptowanych przez Inwestora, w szczególności spełniających warunki 

określone w ust. 2 poniżej, wymaganych od niego na podstawie Umowy. Aktualne polisy 
winny zostać przedstawione Inwestorowi w terminie 14 Dni od daty zawarcia Umowy, nie 
później jednak niż przed przejęciem Terenu Robót przez Wykonawcę.  

2. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania ubezpieczenia w następującym 
zakresie: 

a) ubezpieczenie ogólne od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w związku z 

prowadzoną przez niego działalnością, na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł 
(słownie: dwieście tysięcy złotych), 

b) ubezpieczenie od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu strat lub szkód 

majątkowych, śmierci lub obrażeń cielesnych poniesionych przez jakąkolwiek 
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osobę, które mogą wyniknąć z tytułu wykonywania Umowy i mieć miejsce przed 
podpisaniem zakończeniem całości Robót i podpisaniem Protokołu Odbioru 

Końcowego. Ubezpieczenie zostanie zawarte na sumę nie niższą niż 50.000,00 zł] 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia i będzie dedykowane tylko do Umowy. Wzór Umowy ubezpieczenia 

przed jej zawarciem wymaga pisemnej akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. 

W terminie 7 Dni roboczych po opłaceniu każdej składki Wykonawca przedłoży 
Inwestorowi kopie dowodu uiszczenia składki.  

3. Jeżeli Wykonawca nie zawrze i nie będzie dysponował ważnym ubezpieczeniem 

wymaganym na podstawie Umowy lub nie dostarczy zadawalającego dowodu, polis i 
pokwitowań zgodnie z niniejszym § 9, Inwestor może, z zachowaniem innych praw lub 
środków, zawrzeć ubezpieczenie w zakresie odpowiadającym ubezpieczeniu, które nie 

zostało zawarte i opłacić należne składki. Takie płatności Inwestor będzie mógł odliczyć z 
aktualnych lub przyszłych należności wobec Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy.  

4. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte przez Wykonawcę oraz we wszystkich 
przypadkach, w których będzie to możliwe z uwagi na typ ubezpieczenia, będą wskazywać 
na Inwestora jako na “dodatkowego ubezpieczonego”, jak również będą dopuszczać cesję 

przez Inwestora jego praw wynikających z tych umów na inne podmioty bez zgody 
ubezpieczyciela oraz będą zobowiązywać ubezpieczyciela do powiadomienia Inwestora o 
przypadkach naruszenia przez Wykonawcę warunków polis ubezpieczeniowych, w tym o 

niepłaceniu składek ubezpieczeniowych.  

5. Wykonawca zapewni ubezpieczenie zgodnie z warunkami Umowy, w tym również 
ubezpieczenie w zakresie OC wszystkich Podwykonawców, które będzie pokrywać 
wszelkie działania i zaniechania ze strony wszystkich ww. osób związane z realizacją 
robót na Terenie Robót oraz nieruchomościach sąsiednich i drogach dojazdowych.  

6. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że fakt posiadania 

ubezpieczenia przez Wykonawcę nie wyłącza jego odpowiedzialności w stosunku do 
Inwestora z tytułu zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w zakresie w jakim 
wypłata odszkodowania nie pokrywa szkody poniesionej przez Inwestora oraz kar 

umownych wynikających z Umowy.  

 

§ 10 
Zapoznanie się Wykonawcy z Terenem Robót 

1. Wykonawca potwierdza, że zapoznał z Terenem Robót m.in. na podstawie dokumentacji 
udostępnionej przez Inwestora jak i bezpośredniej inspekcji w terenie i oświadcza, że są 
mu znane warunki lokalizacyjne i gruntowe oraz warunki dostępu do Terenu Robót oraz 
że możliwe jest prowadzenie Robót bez dodatkowych prac i kosztów nie pokrytych Ceną 
Kontraktową. W wypadku wystąpienia takich dodatkowych prac, które były możliwe do 
wykrycia przed zawarciem Umowy przez Wykonawcę działającego z należytą 
starannością wymaganą w tego rodzaju okolicznościach od Wykonawcy, ich koszt będzie 
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w całości obciążał Wykonawcę, który poniesie także konsekwencje opóźnienia (w takim 
przypadku będzie to uznane za opóźnienie z winy Wykonawcy) wynikającego z 
konieczności wykonania takich dodatkowych prac. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane prowadzeniem 
Robót wyrządzone na mieniu i osobach znajdujących się na nieruchomości, na której 

znajduje się Teren Robót, jak również na nieruchomościach sąsiadujących z Terenem 
Robót, w szczególności sąsiednie nieruchomości i obiekty zlokalizowane przy ul. 
Hryniewickiego (SEA TOWERS), ul. Jerzego Waszyngtona, sąsiadujące obiekty 

mieszkaniowe tzw. Kolonia Rybacka, ul. Macieja Płażyńskiego, komenda Policji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać rozbiórek budynków nr 60, 117, 46, 48, 52, 50/54, 
51 oraz rozbiórek pozostałych fundamentów po budynkach 58, 59 znajdujących się na 

działce 2974 i 2975 oraz 2979 obręb 0026 Śródmieście przy ul. Hryniewickiego w Gdyni 
przy uwzględnieniu, iż na obszarze powyższych działek mogą znajdować się inne 
urządzenia i instalacje stanowiące przedmiot rozbiórek, których rozbiórka również 

wchodzi w zakres niniejszej Umowy.  

 

§ 11 
Przekazanie i utrzymanie Terenu Robót 

1. Inwestor przekaże Wykonawcy protokolarnie Teren Robót w terminie najpóźniej 30 Dni 
od zawarcia Umowy oraz po zawiadomieniu Wykonawcy o terminie przekazania Terenu 
Robót z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.  

2. W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien odpowiednio zagospodarować na 
własny koszt Teren Robót, składować Sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym 
porządku, a zbędne przedmioty i odpady usuwać z Terenu Robót i w sposób ciągły 
utrzymywać czystość i porządek. Wykonawca odpowiada za zapewnienie sobie 
niezbędnych mediów na Terenie Robót, co zostało uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w 
związku z realizacją Robót, w tym za szkody wynikłe na Terenie Robót oraz 
nieruchomościach sąsiadujących. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Inwestora z 
wszelkich roszczeń, jakie mogą być podnoszone przez osoby trzecie względem Inwestora 
w związku z realizacją Robót, w tym za szkody wynikłe na Terenie Robót i 
nieruchomościach sąsiadujących, naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor może ponieść 
z tego tytułu.  

 
§ 12 

Inne obowiązki Inwestora 

1. Inwestor wyznaczy Przedstawiciela Inwestora. Wyznaczenie, odwołanie lub zmiana 
Przedstawiciela Inwestora następuje w formie pisemnej. Przedstawiciel Inwestora 
oznacza osobę reprezentującą Inwestora wobec Wykonawcy we wszelkich sprawach 
związanych z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem, iż Przedstawiciel Inwestora nie jest 
uprawniony do odstąpienia od Umowy, zmiany Umowy, zawierania porozumień 
dodatkowych oraz zaciągania w imieniu i na rzecz Inwestora innych zobowiązań niż 
przewidziane w Umowie. Przedstawiciel Inwestora jest uprawniony w szczególności do 
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przekazywania Wykonawcy do wykorzystania wzorów i formularzy dokumentów 
dotyczących organizacji procesu inwestycyjnego w ramach wykonania Robót, które to 
dokumenty Wykonawca jest zobowiązany wykorzystywać w toku procesu 
inwestycyjnego zgodnie z poleceniem Inwestora. Wszelkie prawa i kompetencje 
Przedstawiciela Inwestora wynikające z Umowy mogą być wykonywane bezpośrednio 
przez Inwestora. 

2. Inwestor na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający dane wyznaczonej osoby lub 
osób, obejmujące co najmniej Imię/Imiona, Nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL 
udzieli osobie lub osobom fizycznym wyznaczonym przez Wykonawcę odpowiedniego 
pełnomocnictwa do działania w imieniu Inwestora we wszystkich sprawach wynikających 
z Umowy, w których obowiązkiem Wykonawcy jest działanie w imieniu Inwestora, np. 
uzyskanie w imieniu Inwestora zezwolenia na wycinkę drzew i zgłoszenia zakończenia 
rozbiórki. 

3. Inwestor lub Nadzór Inwestorski może przygotować i przekazać Wykonawcy wzory 
powiadomień, wniosków, poleceń lub protokołów określonych w Umowie, a Wykonawca 
zobowiązuje się do stosowania takich wzorów w relacjach z Inwestorem oraz Nadzorem 
Inwestorskim.  

4. Nadzór Inwestorski wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień 
wyszczególnionych w Umowie, na podstawie umowy z Inwestorem. W wypadku, gdy 
niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres samodzielnych uprawnień 
Nadzoru Inwestorskiego określonych Umową, wiążące jest ustalenie Inwestora. 

 
§ 13 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji Robót w szczególności do: 

a) wypełniania wszelkich obowiązków wynikających z Umowy w dobrej wierze i 
przy dochowaniu należytej staranności, w zgodzie z przepisami prawa i 
wymogami współczesnej wiedzy technicznej; 

b) prowadzenie dzienników rozbiórek;  

c) opracowanie projektu zagospodarowania placu rozbiórki, projektu organizacji i 
zabezpieczenia Robót w czasie trwania rozbiórki, projektu organizacji ruchu na 
czas prowadzenia Robót, wykonanie odcięć istniejących przyłączy do budynków, 
wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego na placu rozbiórki (o ile 
będzie konieczne dla potrzeb prowadzenia Robót), zapewnienie bezpieczeństwa 
publicznego i osób zatrudnionych przy pracach rozbiórkowych programu 
realizacji inwestycji, zainstalowanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających;  

d) opracowanie i stosowanie harmonogramu prac rozbiórkowych;  

e) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji oraz stosowanie planu 
BIOZ; 

f) ochrona istniejących, czynnych sieci uzbrojenia podziemnego tj. wodociągu, 
ciepłociągu, kanalizacji deszczowej, linii i złączy energetycznych. 

g) wykonania Robót objętych Umową zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową, 
przekazaną przez Inwestora, Ofertą oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi 
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i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu 
należytej staranności oraz według najlepszej, profesjonalnej wiedzy Wykonawcy, 
z uwzględnieniem odpowiednich wymogów zawartych w Dokumentacji 
Przetargowej lub przekazanych przez Inwestora po zawarciu Umowy; 

h) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z uzgodnieniami, decyzjami 
administracyjnymi lub ich zmianami związanymi z Robotami, co zostało wliczone 
w Cenę Kontraktową, i uzyskiwania tych decyzji jako pełnomocnik Inwestora, z 
wyłączeniem opłat administracyjnych za wycinkę drzew i krzewów wynikającą z 
uzyskanej decyzji o zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów, 

i) zapewnienia Kierownika Budowy posiadającego ważne uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,  

j) wykonania ogrodzenia Terenu Robót, w tym dostawy niezbędnych do jego 
wykonania materiałów, zgodnie ze specyfikacją określoną w Dokumentacji 
Przetargowej i przeniesienia na Inwestora jego własności, zapewnienia jego stałej 
konserwacji i niedopuszczenia do jego niekontrolowanego oklejania i 
zamalowywania w okresie realizacji Robót, przy czym Inwestor za każdym razem 
musi wyrazić zgodę na jakiekolwiek działania reklamowe prowadzone na budowie 
przez Wykonawcę,  

k) prowadzenia Robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia 
bezpieczeństwa ani emisji zanieczyszczeń na nieruchomości sąsiednie i wspólne 
drogi dojazdowe, 

l) zapewnienia usunięcia z Terenu Robót wszelkich niezinwentaryzowanych 
obiektów i zanieczyszczeń. 

m) prowadzenia dokumentacji Robót i przygotowania oraz przekazania 
Dokumentacji Powykonawczej; 

n) zgłoszenia w imieniu Inwestora zakończenia rozbiórki do właściwego organu, a 
także złożenie wniosku o dokonanie stosownych zmian w ewidencji gruntów i 
budynków oraz uzyskanie wykazu zmian danych ewidencyjnych budynków oraz 
wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów uwzględniających te zmiany; 

o) zapewnienia Sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonania Robót; 

p) ponoszenia wszelkich wydatków związanych z realizacją Umowy; 

q) uzyskania na własny koszt i ryzyko, innych niż uzyskane przez Inwestora na dzień 
zawarcia niniejszej Umowy zezwolenia niezbędne do wykonania Robót, w 
szczególności zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, przy czym Wykonawca nie 
będzie zobowiązany do pokrycia opłat administracyjnych z tytułu usunięcia drzew 
i krzewów wskazanych w decyzji o zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów; 

r) zapewnienia na własny koszt zaplecza socjalnego w zakresie wymaganym 
obowiązującymi przepisami,  

s) utrzymania dróg dojazdowych w czystości oraz niezwłocznej naprawy – na własny 
koszt - wszelkich uszkodzeń tych dróg powstałych w związku z prowadzeniem 
Robót w ramach Umowy; 
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t) zwrotne przekazanie Terenu Robót Inwestorowi po zakończeniu Robót nie później 
niż w terminie 7 Dni po dacie Protokołu Odbioru Końcowego oraz w każdym 
innym przypadku określonym w Umowie; 

u) zapewnieniem nadzoru archeologicznego i saperskiego dla Robót; 

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dysponuje pełną i wyczerpującą wiedzą na temat 
zakresu Robót, jak i wszystkich czynności, które są konieczne w celu należytego 
wykonania Robót oraz pełnego i należytego wykonania Umowy. Dokumentacją 
Projektową i potwierdza, że jest ona kompletna i w pełni wystarczająca do realizacji 
Robót. 

3. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, 
właściwy sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania 
Robót w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w Umowie. 

4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie Robót, 
zapewnienie warunków bezpieczeństwa, zastosowanie właściwych rozwiązań 
technologicznych oraz prawidłowych metod organizacji Robót, a także za sporządzoną 
przez Wykonawcę Dokumentację Powykonawczą.  

5. Do Odbioru Końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać dokumenty 
potwierdzające prawidłową gospodarkę odpadami, w tym m.in. karty odpadów.  

6. Z dniem przekazania Terenu Robót Wykonawcy, Wykonawca zwolni Inwestora z 
wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich związanej z wykonywaniem 
Robót i Terenem Robót powstałych z przyczyn po stronie Wykonawcy, w tym między 
innymi, roszczeń związanych z działaniami pracowników Wykonawcy lub 
Podwykonawców i poniesie koszty naprawy szkód, jakie Inwestor może ponieść w 
związku z takimi roszczeniami. W szczególności, po przekazaniu mu Terenu Robót, 
Wykonawca: 

a) ponosi wszelkie ryzyko związane z Terenem Robót, w tym, między innymi, 
roszczenia z tytułu szkód lub uszkodzeń ciała poniesionych przez osoby trzecie na 
Terenie Robót lub wskutek prowadzenia Robót, opłaty administracyjne lub 
grzywny z tytułu, między innymi, ochrony środowiska i przyrody (w tym ochrony 
drzew i krzewów), oraz dróg publicznych, oraz 

b) nie może powoływać się na zdarzenia związane z Terenem Robót, za który 
odpowiada na podstawie art. 652 Kodeksu cywilnego, w celu uzasadnienia 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

7. Wykonawca gwarantuje, że będzie zawsze zatrudniał wystarczającą liczbę odpowiednio 
wykwalifikowanego personelu na Terenie Robót w celu zakończenia i przekazania Robót 
do Daty Zakończenia.  

8. Wykonawca uzyska działając jako pełnomocnik Inwestora wszelkie nieuzyskane przez 
Inwestora decyzje administracyjne, inwentaryzację dendrologiczną lub jej aktualizację i 
dokona wszelkich zgłoszeń, jakie są konieczne do realizacji Robót, w tym Wykonawca 
uzyska na rzecz Inwestora ostateczną decyzję zezwalającą na wycinkę drzew objęta 
Robotami i dokona zgłoszenia zakończenia rozbiórek zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zobowiązanie Wykonawcy obejmuje również wypełnienie wszelkich zaleceń 
i warunków zawartych decyzjach administracyjnych i innych aktach organów 
administracji publicznej i samorządowej, które mają znaczenie dla wykonania Robót. 
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Wykonawca pokryje we własnym zakresie wszelkie wydatki związane z czynnościami 
podejmowanymi w imieniu lub na rzecz Inwestora. Wydatki takie nie podlegają zwrotowi 
przez Inwestora, ani Inwestor nie będzie zobowiązany do zwolnienia Wykonawcy ze 
zobowiązań, które ten zaciągnął w celu należytego wykonania Robót. Wykonawcy nie 
przysługuje prawo żądania zaliczki od Inwestora. 

9. Wykonawca zapewnia, że posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbędne dla realizacji 
Robót oraz że we wszelkich sprawach wynikających z realizacji Umowy będzie wypełniał 
żądania, przekazywał wszelkie zawiadomienia określone jako niezbędne w 
postanowieniach wszelkich przepisów, ustaw, rozporządzeń lub innych regulacji, 
wydanych przez wszelkie władze publiczne posiadające jurysdykcję nad Robotami. 
Wykonawca, działając w imieniu i na rzecz Inwestora, uzyska wszelkie zezwolenia, 
których konieczność uzyskania może pojawić się w trakcie prowadzenia Robót. 

10. Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich obowiązujących przepisów prawa pracy 
dotyczących jego pracowników, będzie ich odpowiednio wynagradzał i będzie 
respektował wszelkie przysługujące im prawa. Wykonawca zażąda od personelu 
przestrzegania obowiązujących przepisów i regulaminów w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz podejmie odpowiednie działania w celu zapewnienia personelowi 
higieny i bezpieczeństwa pracy. 

11. Wykonawca nie będzie werbował ani próbował rekrutować swojego personelu spośród 
osób aktualnie pracujących dla Inwestora lub Nadzoru Inwestorskiego.  

12. Wykonawca będzie bezwarunkowo przestrzegał wszystkich przepisów prawa 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca winien na własny koszt podjąć 
niezbędne środki ostrożności dla zapewnienia bezpieczeństwa własnej kadry i 
bezpieczeństwa pracy we współpracy i zgodnie z wymaganiami miejscowej służby 
zdrowia. Strony ustalają, iż w żadnych okolicznościach Inwestor nie będzie z 
jakiegokolwiek powodu ponosił odpowiedzialności za szkody spowodowane 
niezapewnieniem przez Wykonawcę służb medycznych na Terenie Robót.  

13. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg i mostów 
spowodowane przez środki transportowe służące realizacji przedmiotu Umowy, Sprzęt i 
działania Wykonawcy Podwykonawców i dostawców oraz zwolni Inwestora z wszelkich 
roszczeń Władz lub osób trzecich podnoszonych wobec Inwestora z tego tytułu. 

14. We wszystkich kontaktach i relacjach z personelem Wykonawca będzie zachowywał 
należyte względy wobec wszelkich uznawanych w Polsce świąt i dni wolnych od pracy. 

15. Przez cały czas Wykonawca będzie stosował wszelkie uzasadnione środki do 
przeciwdziałania jakimkolwiek zachowaniom niezgodnym z prawem, lub naruszającym 
porządek lub dobre obyczaje pośród swojego personelu oraz personelu Podwykonawców, 
jak również podejmie kroki dla utrzymania spokoju i zabezpieczenia osób i mienia 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Robót przed ewentualnymi szkodami, które 
mogą zostać spowodowane w związku z prowadzeniem Robót lub zachowaniem 
personelu Wykonawcy i Podwykonawców. 

16. Wykonawca jest zobowiązany uchronić przed zniszczeniem i uszkodzeniem drzewa 
rosnące na Terenie Robót (i w jego bezpośrednim sąsiedztwie) przeznaczone do 
zachowania.  
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17. Wykonawca jest zobowiązany do rozbiórki budynków określonych w Dokumentacji 
Projektowej zgodnie ze sztuką budowlaną w sposób możliwie jak najmniej uciążliwy dla 
sąsiadujących nieruchomości i mieszkańców.  

 
§ 14 

Bezpieczeństwo oraz zachowanie warunków ochrony środowiska 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby na Terenie Robót nie przebywały osoby do 
tego nieupoważnione, oraz zapewnić przestrzeganie na Terenie Robót zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, jak również 
zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na Terenie Robót, 

2. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania Robót powinny być przeprowadzane w taki 
sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań 
umownych nie zakłócać osobom trzecim w stopniu większym, niż to jest konieczne, 
warunków życia oraz użytkowania, zajmowania lub dostępu terenów, dróg publicznych i 
prywatnych. Prace szczególnie hałaśliwe i uciążliwe dla otoczenia powinny być 
prowadzone poza godzinami spoczynku nocnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz zarządzeniami i poleceniami właściwych organów oraz przepisami prawa 
ochrony środowiska. Wykonawca zastosuje się niezwłocznie do wszelkich decyzji, 
poleceń i zarządzeń porządkowych właściwych organów dotyczących czasu i sposobu 
prowadzenia prac. Wydanie takich decyzji, poleceń lub zarządzeń nie będzie stanowiło 
podstawy do zmian Daty Zakończenia. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Inwestora przed wszelkimi roszczeniami, 
postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w 
związku z tymi zakłóceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, 
a w razie dopuszczenia do ich powstania, jest zobowiązany zrekompensować Inwestorowi 
poniesione z tego tytułu koszty lub inne szkody. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na Terenie Robót i w jego 
otoczeniu. 

5. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do 
Terenu Robót przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem spowodowanym środkami 
transportu jego lub Podwykonawców, a także podejmie wszelkie odpowiednie środki do 
zabezpieczenia budynków i infrastruktury na nieruchomościach sąsiednich. Wykonawca 
pokryje koszty wszelkich koniecznych napraw i oczyszczania dróg dojazdowych 
wynikających z działań Wykonawcy i Podwykonawców, oraz usługodawców i dostawców 
współpracujących z nim przy realizacji Robót.  

6. Wykonawca będzie również wytwórcą oraz posiadaczem wszystkich odpadów 
powstałych podczas realizacji Robót i jest zobowiązany do ich zagospodarowania i 
utylizacji. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z 
zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku 
o odpadach oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska oraz 
aktach wykonawczych oraz aktach je zastępujących. 
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§ 15 
Dostęp do Terenu Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inwestorowi, organom nadzoru 
budowlanego, Władzom, jak również Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zarządzającemu 
Inwestycją, oraz innym osobom wskazanym przez Inwestora dostępu do Terenu Robót. 
Osoby nieupoważnione przez Inwestora lub Wykonawcę i nie mające bezpośredniego 
związku z realizowaną inwestycją mają zakaz wstępu na cały Teren Robót.  

 

§ 16 
Termin Wykonania Robót 

1. Strony ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich objętych 
niniejszą umową Robót do Daty Zakończenia przypadającej w terminie 4 miesięcy od dnia 
przekazania Terenu Robót Wykonawcy. 

2. Wykonawca potwierdza, że termin określony w ust. 1 uwzględnia ryzyko niemożności 
prowadzenia Robót z powodu nadzwyczajnych warunków temperaturowych i 
wiatrowych niestanowiących Siły Wyższej w rozumieniu Umowy i wystąpienie takich 
warunków nie wpłynie na realizację Robót w terminie.  

3. Data Zakończenia ulega przesunięciu o czas trwania przyczyny, m.in. w przypadkach: 

a) przerwania realizacji Robót przez Władze, z przyczyn innych niż leżących po 
stronie Wykonawcy, 

b) niemożności prowadzenia całości Robót z powodu Siły Wyższej.  

4. Przesunięcie Daty Zakończenia, może nastąpić o okres nie dłuższy, niż czas trwania 
przyczyny wskazanej w ust. 3 powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że 
Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia lub zminimalizowania opóźnień 
związanych z okolicznościami wskazanymi w ust. 3 powyżej. Wykonawca nie będzie 
upoważniony do jakiegokolwiek przesunięcia Daty Zakończenia, w szczególności w 
przypadku jakichkolwiek opóźnień spowodowanych niedbalstwem lub naruszeniem bądź 
niewykonywaniem przez niego Umowy, jak również niedbalstwem lub opóźnieniami jego 
Podwykonawców, dostawców lub pracowników.  

5. Wykonawca będzie uprawniony do przesunięcia Daty Zakończenia w wypadkach, o 
których mowa w ust. 3 powyżej jedynie w sytuacji, gdy poinformuje Inwestora na piśmie 
o powstaniu przyczyny, mogącej mieć wpływ na przedłużenie czasu wykonania Robót, w 
terminie 7 Dni od dnia powstania tej przyczyny oraz poda Inwestorowi na piśmie 
niezbędny czas takiego przedłużenia. 

6. Jeżeli pomimo złożenia przez Wykonawcę prawidłowo sporządzonego wniosku o wydanie 
zezwolenia na wycinkę drzew objętego usługą, o której mowa w §2 ust. 1 lit. b) w terminie 
do 20 dni od daty zawarcia Umowy, organ w terminie przypadającym na 7 Dni przed Datą 
Zakończenia określoną w ust. 1 nie wyda decyzji udzielającej zezwolenia na wycinkę 
drzew zgodnie z Umową, Data Zakończenia w odniesieniu do Robót wykonywanych w 
ramach usługi, o której mowa w §2 ust. 1 lit. b) ulegnie przedłużeniu o ilość Dni 
oczekiwania na wydanie decyzji powyżej 14 dni. 

 



Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 25/PN/2020 na wybór wykonawcy  prac rozbiórkowych budynków i budowli oraz 
zagospodarowania terenu na działkach o nr. 2974, 2975, 2979 w obrębie 0026 zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 

zgodnie z projektem rozbiórek 
 

Wstępny projekt umowy 
 

20 
 

§ 17 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. W zamian za należyte wykonanie i zakończenie wszelkich Robót i wykonanie wszelkich 
zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy Inwestor zobowiązuje się zapłacić Cenę 
Kontraktową mającą charakter wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości […] zł 
(słownie: […]) powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości […] zł 
(słownie: […]) zł, tj. łącznie kwotę […] (słownie: […]) zł brutto, w tym 

a) Tytułem wynagrodzenia za wykonanie usługi określonej w §2 ust. 1) lit. a) Umowy - 

kwotę […] zł (słownie: […]) powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w 
wysokości […] zł (słownie: […]) zł, tj. łącznie kwotę […] (słownie: […]) zł brutto; 

b) Tytułem wynagrodzenia za wykonanie usługi określonej w §2 ust. 1) lit. b) Umowy - 

kwotę […] zł (słownie: […]) powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w 
wysokości […] zł (słownie: […]) zł, tj. łącznie kwotę […] (słownie: […]) zł brutto; 

c) Tytułem wynagrodzenia za wykonanie usługi określonej w §2 ust. 1) lit. c) Umowy w 

tym przeniesienie na Inwestora własności wykonanego ogrodzenia tymczasowego - 
kwotę […] zł (słownie: […]) powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w 
wysokości […] zł (słownie: […]) zł, tj. łącznie kwotę […] (słownie: […]) zł brutto. 

2. Cena Kontraktowa nie podlega podwyższeniu z tytułu zwyżek lub spadków kosztów 
robocizny, towarów i innych czynników, jakie mają wpływ na Roboty, lub innych 
okoliczności stanowiących typowe ryzyka związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej przez Wykonawcę. Cena Kontraktowa pokrywa całość wynagrodzenia 
Wykonawcy oraz wszystkie koszty konieczne do prawidłowego i terminowego wykonania 
Robót. Nawet, jeżeli faktyczny zakres czynności niezbędnych do wykonania Robót okaże 
się większy od wskazanego w Dokumentacji Projektowej lub innych załącznikach do 
Umowy, nie będzie to dawało podstawy do zwiększenia Ceny Kontraktowej, jeżeli 
Wykonawca działający z należytą starannością był w stanie przewidzieć te okoliczności.  

3. Wykonawca zapłaci wszystkie podatki i inne należności publicznoprawne wynikające z 
jego zobowiązań na podstawie Umowy i Cena Kontraktowa nie będzie korygowana o takie 
koszty (poza VAT, płatnym od Ceny Kontraktowej w kwotach zgodnych z prawem 
obowiązującym w momencie powstania obowiązku podatkowego). Cena Kontraktowa 
obejmuje koszty wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z 
Umowy, a także poniesienie wszelkich należności, opłat administracyjnych, związanych z 
kosztem wykonania tych zobowiązań i opłat wynikających z decyzji administracjach lub 
ich zmiany, które Wykonawca ma uzyskać w związku z Robotami, z wyłączeniem opłat 
administracyjnych wynikających z decyzji o zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów. 

4. Cena Kontraktowa uwzględnia także ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy związane z 
weryfikacją Dokumentacji Projektowej, weryfikacją Umowy i załączników do niej, z 
uwzględnieniem wszelkich rozbieżności i sprzeczności. Wszelkie uwagi w tym względzie 
przekazane przez Wykonawcę po podpisaniu Umowy, które mogły być przedstawione 
przed podpisaniem Umowy przez Wykonawcę działającego z należytą starannością nie 
mogą stanowić podstawy do występowania przez Wykonawcę o zwiększenie Ceny 
Kontraktowej, i/lub przesunięcia Daty Zakończenia.  
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§ 18 
Odbiory i Wykonanie Zastępcze 

1. Do Odbioru Końcowego mają zastosowanie poniższe zasady: 

a) Odbiór Końcowy może być dokonany dla poszczególnych usług określonych w §2 
ust. 1 lit. a), b) i c) Umowy,  

b) Gotowość do Odbioru Końcowego Wykonawca zgłasza Nadzorowi 
Inwestorskiemu oraz Inwestorowi oraz Zarządzającemu Inwestycją z 
wyprzedzeniem minimum 7 Dni roboczych, jednak nie później niż w terminie 14 
Dni przed datą Odbioru Końcowego,  

c) wraz z zawiadomieniem o gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca 
przedkłada Nadzorowi Inwestorskiemu następujące dokumenty: 

─ kopię dziennika rozbiórki (budowy); 

─ oświadczenie Kierownika Budowy potwierdzające, że (i) Roboty zostały 
wykonane zgodnie z Umową oraz zasadami i warunkami określonymi w 
Pozwoleniu na Rozbiórkę, oraz że (ii) Teren Robót (oraz wszelkie 
przyległe drogi, budynki i place wykorzystywane przez Wykonawcę) 
zostały należycie uprzątnięte, doprowadzone do porządku i są czyste; 

─ kompletną Dokumentację Powykonawczą Robót w dwóch 
egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (w 
formatach uzgodnionych ze Inwestorem). Dokumentacja Powykonawcza 
powinna zawierać w szczególności inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą; 

─ dokumenty potwierdzające prawidłową gospodarkę odpadami, w tym 
m.in. karty odpadów; 

─ odpis zgłoszenia zakończenia rozbiórki wraz z potwierdzeniem złożenia 
zgłoszenia do właściwego organu jeżeli Odbiór Końcowy ma dotyczyć 
Robót wykonywanych w ramach usługi określonej w §2 ust. 1 lit. a); 

d) Nadzór Inwestorski oraz Inwestor dokonuje Odbioru Końcowego w terminie nie 
późniejszym niż 7 Dni roboczych od daty zawiadomienia o odbiorze oraz 
potwierdza wykonany odbiór Protokołem Odbioru Końcowego, 

2. Jeżeli Nadzór Inwestorski w trakcie Odbioru Końcowego dostrzeże wady wykonanych 
Robót Odbiór Końcowy nie zostanie dokonany, a wada winna być usunięta w terminie 
uzgodnionym na piśmie pomiędzy Wykonawcą, a Inwestorem . W przypadku sporu co do 
terminu usunięcia wady Robót, przyjmuje się, iż termin ten wynosi nie dłużej niż 7 Dni.  

3. Po usunięciu wad, o których mowa w ust. 2 powyżej Wykonawca zgłosi gotowość do 
dokonania Odbioru Końcowego w sposób opisany w ust. 1 lit. b) powyżej. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie w terminie uzgodnionym zgodnie z ust. 2 powyżej, Inwestor 
może wykonać prace obejmujące usunięcie wad sam lub zlecić ich wykonanie innym 
wykonawcom, na ryzyko i koszt Wykonawcy. Udokumentowane koszty, poniesione przez 
Inwestora przy usuwaniu wad będą zwrócone Inwestorowi przez Wykonawcę, przy czym 
Inwestor może także potrącić powyższe koszty z pozostałej do zapłaty Ceny Kontraktowej 
lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  
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5. Uprawnienia określone w ust. 4 powyżej, będą przysługiwały Inwestorowi również w 
przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 

a) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Robót w taki sposób, że jest oczywiste 
w oparciu o zasady wiedzy budowlanej, iż nie zakończy Robót w Dacie 
Zakończenia; lub 

b) stanie się oczywiste w oparciu o zasady wiedzy budowlanej, że Roboty są lub 
będą wadliwe, lub wady Robót będą takiego rodzaju, że nie będą mogły być 
usunięte przez Wykonawcę; lub 

c) Wykonawca oświadczy w trakcie prowadzenia Robót, że Roboty będą 
wadliwe lub że nie dotrzyma Daty Zakończenia. 

6. Uprawnienie Inwestora do wykonania zastępczego na podstawie ust. 4 i ust. 5 powyżej, 
nie narusza uprawnień Inwestora z tytułu naliczenia kar umownych z powodu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub z tytułu opóźnień, ani 
uprawnienia do odstąpienia od Umowy, przy czym kary umowne z tytułu opóźnień mogą 
być w tym przypadku naliczane wyłącznie za okres do dnia zakończenia wykonania 
zastępczego.  

7. W celu uniknięcia wątpliwości stronu ustalają, że dokonanie jakiegokolwiek odbioru 
innego niż Odbiór Końcowy, jak również zatwierdzenie jakiejkolwiek dokumentacji przez 
Inwestora, Nadzór Inwestorski, projektantów Inwestora lub jego konsultantów nie 
ogranicza w żaden sposób uprawnień Inwestora ani nie stanowi podstawy do 
ograniczenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z niniejszej 
Umowy lub przepisów prawa 

 
§ 19 

Płatności na rzecz Wykonawcy 

1. W ciągu 14 Dni roboczych od dnia Podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca 
przedstawi Inwestorowi wniosek o dokonanie płatności za Roboty objęte Protokołem 
Odbioru Końcowego, do którego należy dołączyć następujące dokumenty dotyczące 
rozliczanych Robót: 

a) Protokół Odbioru Końcowego, 

b) Oświadczenia wszystkich Podwykonawców o zapłacie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę (w przypadku wykonywania części robót przez dalszych 
podwykonawców) całego wymagalnego wynagrodzenia za wszystkie wykonane 
przez Podwykonawcę Roboty, za cały zakres przedmiotu umowy 
podwykonawczej (i/lub dalszego podwykonawstwa), 

c) Oświadczenia wszystkich Podwykonawców, że zrzekają się wszelkich roszczeń 
wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy w związku z uregulowaniem wszystkich 
płatności na ich rzecz,  

d) kompletną Dokumentację Powykonawczą, 

2. Po zatwierdzeniu i podpisaniu przez Inwestora wniosku o dokonanie płatności za Roboty 
objęte Protokołem Odbioru Końcowego, Wykonawca wystawi fakturę VAT opiewającą na 
kwotę odpowiadającą Cenie Kontraktowej w części odpowiadającej Robotom objęte 
Protokołem Odbioru Końcowego płatną w terminie 21 dni od dnia doręczenia 
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Inwestorowi. Inwestor nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy z 
jakiegokolwiek tytułu na podstawie Umowy lub w związku z nią bądź też w związku z 
wykonaniem Robót, jeżeli Wykonawca nie dołączy do wniosku o dokonanie płatności za 
Roboty odpowiedniego roszczenia wskazującego podstawy faktyczne i prawne oraz 
kwotę takiego roszczenia, którego zapłaty oczekuje Wykonawca 

3.  Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), numer NIP 
[…]. 

4. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Inwestor 
ma prawo odmówić jej przyjęcia i zapłaty bez żadnych konsekwencji.  

5. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Inwestora. O ile Umowa 
nie stanowi inaczej, płatności na rzecz Wykonawcy, będą dokonywane w terminie 21 dni 
od dnia doręczenia Inwestorowi prawidłowej faktury VAT.  

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mogą być interpretowane w sposób, który 
umożliwiałby Wykonawcy żądanie zapłaty w przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania przez Wykonawcę. 

 

§ 20 
Rękojmia i gwarancja za wady fizyczne Robót 

 

1. Wykonawca udziela niniejszym Inwestorowi rękojmi i gwarancji jakości za wady fizyczne 
Robót na okres 12 miesięcy od momentu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, a 
przypadku odstąpienia od Umowy przez jakąkolwiek ze stron lub w przypadku rozwiązania 
Umowy początek biegu terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po 
dniu odstąpienia od Umowy lub w dniu następnym pod dniu rozwiązania Umowy. 

2. W przypadku ujawnienia się w okresie określonym w ust. 1 wad wykonanych Robót 
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub dostarczenia w ich miejsce rzeczy 
wolnych od wad. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad Robót ponosiQ Wykonawca. 
Okres rękojmi i gwarancji w stosunku do elementów Robót podlegających istotnej naprawie 
lub wymianie biegnie na nowo od momentu dokonania przez Wykonawcę istotniej naprawy 
lub wymiany, co winno zostać protokolarnie potwierdzone. W innych przypadkach termin 
rękojmi i gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego w skutek wady elementu 
objętego rękojmią lub gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać.  

3. Termin wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad wynosi nie więcej niż 7 
Dni od zawiadomienia Wykonawcy przez Inwestora o wadzie. Jeżeli Wykonawca nie usunie 
zgłoszonej mu przez Inwestora wady niezwłocznie w powyższym terminie, Inwestor 
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 3-dniowy termin do usunięcia takich wad.  

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Inwestora zgodnie z ust. 
3 powyżej, Inwestor może wykonać prace sam lub zlecić ich wykonanie innym wykonawcom, 
na ryzyko i koszt Wykonawcy. Udokumentowane koszty, poniesione przez Inwestora przy 
usuwaniu wad będą zwrócone Inwestorowi przez Wykonawcę. Niniejsze uprawnienie do 
wykonania zastępczego nie narusza uprawnień Inwestora z tytułu naliczenia kary umownej 
z powodu nie wykonania zobowiązań Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 
gwarancji jakości.  
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§ 21 

Kary umowne 

1. Inwestor może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych za opóźnienie: 

a) kary umownej w wysokości 0,5 % sumy Ceny Kontraktowej za każdy dzień 
opóźnienia wykonania Robót w stosunku do Daty Zakończenia  

b) kary umownej w wysokości 0,5 % sumy Ceny Kontraktowej za każdy dzień 
opóźnienia w usunięciu Wad lub/oraz Usterek stwierdzonych przy Odbiorze 
Końcowym, 

c) kary umownej w wysokości 0,5 % sumy Ceny Kontraktowej za każdy dzień 
opóźnienia w usunięciu Wad i/lub Usterek stwierdzonych w okresie rękojmi, 

d) kary umowna w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) za każdy 
przypadek zlecenia części lub całości Robót Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, z naruszeniem zasad zgłaszania Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy Inwestorowi, zakreślonych w § 6 Umowy, po uprzednim 
wezwaniu do usunięcia naruszenia przez Inwestora w wyznaczonym przez 
Inwestora terminie i po bezskutecznym upływie tego terminu,  

e) kara umowna w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek, gdy Podwykonawca 
podzleci całość lub część zleconych mu Robót dalszemu podwykonawcy z 
naruszeniem zasad określonych w § 5 Umowy, 

f) kara umowna w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek, gdy Wykonawca nie 
przekazał Inwestorowi informacji, wyjaśnień niezbędnych do ustosunkowania się 
do żądań zapłaty Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w terminach 
wskazanych przez Inwestora, na podstawie § 5 ust. 8 Umowy, 

g) kara umowna w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia 
zobowiązań dotyczący bezpieczeństwa i przepisów p.poż. na Terenie Robót,  

h) kara umownej w wysokości 500,00 zł powiększona o wysokość kary nałożonej 
przez urząd za każdy przypadek zniszczenia lub istotnego uszkodzenia drzew na 
Terenie Robót,  

i)  

j)   

k) Inwestor może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1.000,00 
zł za każdy przypadek spożywania na Terenie Robót napojów alkoholowych lub 
środków odurzających, 

l) Inwestor może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1.000,00 
zł za każdy przypadek uniemożliwienia lub utrudnienia przez Wykonawcę 

dostępu do Terenu Robót dla osób wskazanych w § 15 Umowy,  

 
2. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora na skutek okoliczności, leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Inwestorowi z tytułu naruszenia Umowy przez 
Wykonawcę karę umowną w wysokości 10 % Ceny Kontraktowej. 
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3. Inwestor ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych  

4. Termin zapłaty kary umownej zostanie oznaczony w wezwaniu do jej zapłaty i będzie 
wynosił 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. 

5. Limit kar umownych wynosi 10 % Ceny Kontraktowej. Inwestor może potrącić należne 
mu kary umowne z Ceny Kontraktowej lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy.  

 

§ 22 
Odstąpienie od Umowy 

1. Poza innymi wypadkami przewidzianymi w Umowie lub w przepisach prawa, następujące 
zdarzenia stanowiące naruszenia Umowy będą uprawniały Inwestora do odstąpienia od 
Umowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, lecz nie później niż do 31 
grudnia 2020 r. w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie podjął realizacji Robót w ciągu 
14 (czternastu) Dni od dnia przejęcia Terenu Robót lub nie przejął Terenu Robót 
w terminie wyznaczonym przez Inwestora, 

b) Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, samowolnie i bez zgody 
Inwestora oraz w braku wystąpienia przypadku Siły Wyższej przerwał realizację 
Robót na okres dłuższy niż 7 Dni, 

c) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Robót z przyczyn leżących po jego stronie 
w taki sposób, że jest oczywiste, że nie zakończy Robót w Dacie Zakończenia, 

d) Wykonawca zleci wykonanie jakiejkolwiek części Robót Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy bez zgody Inwestora, 

e) Wykonawca narusza inne zobowiązanie z Umowy i nie zaprzestaje jego naruszenia 
albo nie usuwa skutków naruszenia w terminie 3 Dni roboczych od otrzymania 
wezwania od Inwestora do zaprzestania naruszenia zobowiązań, 

f) istotna część majątku Wykonawcy mająca wpływ na realizację Umowy została 
zajęta, 

g) Wykonawca nie doręczy Inwestorowi Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy w terminie wskazanym w Umowie, 

h) Wykonawca opóźnia się w zakończeniu Robót powyżej 14 Dni, w stosunku do Daty 
Zakończenia  

2. Strony postanawiają, iż odstąpienie od Umowy ma skutek od daty złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca powinien: 

a) natychmiast wstrzymać Roboty, 

b) dokonać zabezpieczenia Robót i Terenu Robót, 

c) dokonać komisyjnie z udziałem Inwestora inwentaryzacji wykonanych Robót,  

d) Przekazać Inwestorowi dziennik budowy (rozbiórki) oraz Teren Robót,  

e) wydać Inwestorowi całą dokumentację Robót, 
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f) wydać Inwestorowi zestawienie umów z Podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami, wraz z rozliczeniem na dzień odstąpienia,  

g) przedstawić Inwestorowi rozliczenie Umowy na dzień odstąpienia, 

4. Zabezpieczenie Terenu Robót winno nastąpić według zaleceń Inwestora,  

a) na koszt Wykonawcy, gdy odstąpienie następuje z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy albo  

b) na koszt Inwestora, gdy odstąpienie następuje z przyczyn leżących po stronie 
Inwestora, a Inwestor zaakceptował uprzednio wycenę kosztów zabezpieczenia 
wykonanych Robót i Terenu Robót oraz zlecił ich zabezpieczenie Wykonawcy.  

5. Przekazanie Terenu Robót Inwestorowi powinno zostać stwierdzone protokołem.  

6. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie Umowy, z obowiązku zapłaty kar umownych, z odpowiedzialności 
za wady Robót wykonanych do dnia odstąpienia, z odpowiedzialności z tytułu rękojmi i 
gwarancji Robót wykonanych do dnia odstąpienia oraz innych zobowiązań Wykonawcy 
przewidzianych w Umowie na wypadek odstąpienia od Umowy.  

7. W przypadku braku możliwości uzgodnienia terminu przekazania Terenu Robót 
Inwestorowi, Wykonawca opuści Teren Robót w terminie nie dłuższym niż 14 
(czternaście) Dni od daty odstąpienia od Umowy. W przypadku niepodpisania przez 
Wykonawcę protokołu przekazania Terenu Robót Inwestorowi w terminie 14 
(czternastu) dni od daty odstąpienia od Umowy Inwestor uprawniony będzie do 
jednostronnego podpisania protokołu przekazania Terenu Robót Inwestorowi. 

8. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora, Inwestor nie będzie miał obowiązku 
zapłaty Wykonawcy żadnych dalszych należności w odniesieniu do Umowy do czasu 
podpisania przez Strony protokołu z inwentaryzacji Robót wykonanych do dnia 
odstąpienia. Wykonawcy będzie należna zapłata za wszystkie Roboty należycie wykonane 
przez Wykonawcę zgodnie z Umową do dnia odstąpienia od Umowy, pomniejszona o: (i) 
zwiększony koszt dokończenia całości Robót przez nowego wykonawcę w porównaniu do 
Ceny Kontraktowej Brutto, (ii) koszt usunięcia wszelkich wad w Robotach wykonanych 
przez Wykonawcę, (iii) kary umowne należne Inwestorowi zgodnie z Umową; (iv) 
odszkodowanie uzupełniające należne Inwestorowi. 

9. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, Wykonawcy będzie przysługiwało 
wynagrodzenie za wszystkie Roboty wykonane przez Wykonawcę zgodnie z Umową do 
dnia odstąpienia od Umowy stosownie do postępu Robót. Do odbioru i wystawienia 
faktury VAT za te roboty znajdzie odpowiednie zastosowanie procedura Odbioru 
Końcowego i wystawienia faktury VAT określone w Umowie.  

10. Skorzystanie z prawa odstąpienia może się odbyć niezależnie od naliczenia kary umownej 
lub odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.  

 
§ 23 

Wykonanie obowiązku informacyjnego 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Inwestora obowiązek 
informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane 
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osobowe będą przekazywane Inwestorowi przez Wykonawcę podczas podpisania 
lub na etapie realizacji Umowy. 

2. Wykonanie przez Wykonawcę obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 2 
powyżej polegać będzie na doręczeniu osobom fizycznym, o których mowa powyżej, 
oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Umowy. 

 

§ 24 
Procedura w sprawach spornych 

1. Jeżeli między Inwestorem a Wykonawcą w związku z lub na podstawie Umowy lub 
wykonywania Robót powstanie jakikolwiek spór co do jakiejkolwiek opinii, polecenia, 
ustalenia, poświadczenia lub wyceny, to w pierwszej kolejności podjęte zostaną próby 
jego polubownego rozstrzygnięcia. 

2. W przypadku nieosiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu w okresie 30 
(trzydziestu) dni od otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do polubownego 
rozstrzygnięcia sporu wystosowanego przez drugą Stronę, każda ze Stron będzie 
uprawniona do wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. Strony poddają 
wszelkie spory mogące wyniknąć na podstawie Umowy lub w związku z nią 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Inwestora.  

 

§ 25 
Powiadomienia i doręczenia 

1. Wszelka korespondencja w sprawach objętych Umową odbywa się z zachowaniem formy 
pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazane poniżej adresy obu 
Stron: 

2. Doręczenia należy dokonywać: 

  dla Inwestora: [___] E- mail: [___] 

  dla Wykonawcy: [___]. E- mail: [___] 

3. Zmiana danych wskazanych w ust. 2 powyżej wymaga pisemnego powiadomienia 
pozostałych Stron. W braku takiego powiadomienia korespondencja doręczana na adres 
dotychczasowy będzie uważana za doręczoną skutecznie. 

4. Oświadczenia Stron w zakresie, odstąpienia od Umowy, żądania zapłaty kary umownej, 
zawiadomienia o cesji praw z Umowy, oświadczenia dotyczące Podwykonawców i/lub 
dalszych podwykonawców, oświadczenia dotyczące odbioru Robót, i protokoły odbioru 
Robót, powinny być składane z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i 
doręczane drugiej Stronie osobiście lub pocztą poleconą bądź kurierską, na adresy, 
wskazane w ust. 2 powyżej.  

 

§ 26 
Załączniki 
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1. Poszczególne dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie 
uzupełniające się, jednakże w wypadku niejednoznaczności i rozbieżności pomiędzy nimi, 
rozstrzygające znaczenie ma Umowa.  

2. Następujące Załączniki stanowią integralną część Umowy: 

 
Załącznik A. Odpis z KRS Inwestora.  

Załącznik B.  Odpis z KRS Wykonawcy. 

Załącznik nr 1. Pozwolenie na Rozbiórkę.  
Załącznik nr 2. Wykaz dokumentacji Projektowej. 
Załącznik nr 3. Oferta Wykonawcy. 
Załącznik nr 4. Mapa Terenu Robót. 
Załącznik nr 5. Wzór Gwarancji Należytego Wykonania. 
Załącznik nr 6. Wykaz Dokumentacji Przetargowej.  
Załącznik nr 7.1. Wzór zgłoszenia Podwykonawcy; 
Załącznik nr 7.2. Wzór oświadczenia Podwykonawcy. 
Załącznik nr 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych.  

 

§ 27 

Klauzula salwatoryjna 

Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności 
lub bezskuteczności innych postanowień Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności 
któregokolwiek z postanowień Umowy, Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze 
celem zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym ważnym 
postanowieniem, mającym podobne konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie spowoduje to 
zmiany istotnych warunków Umowy, a bezwzględnie obowiązujące przepisy, które znajdują 
zastosowanie w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień, nie stanowią inaczej. 

 

§ 28 
Klauzula poufności 

1. Treść umowy pomiędzy Stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa Inwestora chronioną przepisami prawa, w szczególności Ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie 
przekazywane wzajemnie informacje i dane związane z realizacją Robót oraz postanowień 
Umowy mają charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z 
wyjątkiem: (i) udzielania informacji uczestnikom procesu inwestycyjnego w zakresie, w 
jakim jest to niezbędne do prawidłowego zrealizowania Robót, (ii) udzielania informacji 
doradcom prawnym, technicznym, podatkowym, ubezpieczeniowym i innym doradcom 
zatrudnionym przez Strony w związku z wykonywaniem Umowy, (iii) udzielania 
informacji uprawnionym organom, w tym organom kontroli finansowej i organom 
wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na ich 
wyraźne żądanie, (iv) udostępniania informacji na podstawie przepisów o rynku 



Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 25/PN/2020 na wybór wykonawcy  prac rozbiórkowych budynków i budowli oraz 
zagospodarowania terenu na działkach o nr. 2974, 2975, 2979 w obrębie 0026 zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 
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regulowanym oraz udostępniania informacji w procesie oferty publicznej lub ubiegania 
się o dopuszczenie do rynku regulowanego Inwestora lub spółki dominującej wobec 
Inwestora lub spółki powiązanej z Inwestorem w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i pkt 5) 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez osoby, którym 
udzielił informacji na podstawie ust. 1 ppkt (i) oraz (ii) powyżej. 

3. Wykonawca nie może w szczególności ujawnić ani wykorzystywać w innym celu niż 
realizacja Umowy jakichkolwiek informacji dotyczących Inwestora i realizacji inwestycji 
planowanej przez Inwestora na Terenie Robót, które doszły do jego wiadomości w 
związku z realizacją Umowy, chyba, że informacje te są publicznie dostępne lub ich 
ujawnienie przez Wykonawcę jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujący przepis 
prawa, ostateczną decyzję administracyjną lub prawomocne orzeczenie sądu.  

 

§ 29 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Umowa podlega prawu polskiemu. 

3. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

4. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

 

 

W IMIENIU INWESTORA: W IMIENIU WYKONAWCY: 

  

Podpis:....................................................................... Podpis:....................................................................... 

Imię i nazwisko:  Imię i nazwisko:  

Stanowisko:  Stanowisko:  

  

 


