Zatacznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 46/PN/2020
na wybér Wykonawcy prac rozbidrkowych budynkéw i budowli oraz zagospodarowania terenu
na dziatkach o nr 2974, 2975, 2979 w obrebie 0026 zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego
Wstepny projekt umowy

UMOWA O WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

W dniu 2020 roku w Warszawie pomiedzy:

PHN SPV 16 PHN K Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia S.K.A. z siedzibg w Warszawie, Al
Jana Pawta II 12 lok. V/4, kod pocztowy: 00-124 Warszawa, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000603939 , NIP: 5252606963,
REGON: 360661180, o kapitale zakladowym 55.000,00 z}, wniesionym w catosci, zwang dalej
Jdnwestorem” lub ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez komplementariusza:

PHN K Sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie, Al. Jana Pawta II 12 lok. V/50, kod pocztowy: 00-124
Warszawa, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Saqdowego przez Sad Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000712408, NIP: 5252735413, REGON: 369204372, o kapitale zakltadowym
5.000,00 z}, wniesionym w catoSci, reprezentowang przez:

- L]-11

[...] z siedziba w [...], ul. [...], kod pocztowy: [...]-[...] [...], wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w [...], [...] Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS [...], NIP: [...], REGON: [...], o kapitale zaktadowym [...] zt,
wniesionym w catosci, zwang dalej ,Wykonawc3a”,

reprezentowang przez:

- [1-1-1

oddzielnie zwanymi takze ,Strona” a facznie ,Stronami”;

zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1
Definicje podstawowych pojec i okreslen
1. Uzyte w tresci niniejszej Umowy pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne z nizej
podanymi obja$nieniami:
1) ,Cena Kontraktowa” - oznacza okres$lone w § 17 Umowy taczne wynagrodzenie

ryczattowe netto nalezne Wykonawcy za wykonanie wszystkich Robét, zgodnie z
Umowa oraz wszystkich zobowigzan opisanych w Umowie.

2) ,Cena Kontraktowa Brutto” - oznacza Cene Kontraktowa powiekszong o nalezny
wedtug obowigzujacych przepiséw prawa podatek od towaréw i ustug (VAT).
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»,Data Zakonczenia” - oznacza dzien zakonczenia Robét. Zapisy Umowy dotyczace
Daty Zakonczenia zostaty zawarte m.in. w § 16 Umowy.

,Dzien” - oznacza okres czasu od godziny 00:00 do godziny 24:00 (dzien
kalendarzowy).

,Dzien roboczy” - oznacza dni od poniedziatku do pigtku wtacznie, z wytgczeniem
dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawg z dnia 18 stycznia 1951 roku o
dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 90) lub ustawa ja zastepujaca.

,Dokumentacja Powykonawcza” - oznacza dokumentacje powykonawcza Robét
wykonang zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w tym powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjna.

»,Dokumentacja Projektowa” - oznacza dokumenty okre$lone w Zataczniku nr 2 do
Umowy i przekazane Wykonawcy przy zawarciu Umowy.

»,Dokumentacja Przetargowa” - oznacza dokumentacje okreslong w Zataczniku nr
6 do Umowy, obejmujaca w szczeg6lnosci Zapytanie Ofertowe oraz inne komunikaty
przetargowe, jak réwniez protokét z rozméw negocjacyjnych prowadzonych
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

»+Wykonawca” - oznacza wybranego przez Inwestora wykonawce Rob6t wskazanego
na wstepie Umowy.

»,Kierownik Budowy” - oznacza osobe powotang przez Wykonawce do petnienia
funkcji kierownika budowy (rozbiérki) zgodnie z Prawem budowlanym oraz Umowa.
Postanowienia dotyczace Kierownika Budowy sg zawarte m.in. w § 7 Umowy.

,Nadzor Inwestorski”’ - oznacza nadzoér sprawowany przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, ktérzy beda sprawowali nadzoér techniczny nad realizacja Robét w
zakresie, w jakim posiadajg uprawnienia zawodowe. Postanowienia dotyczace
Nadzoru Inwestorskiego s zawarte m.in. w § 4 Umowy.

,0dbidr Koncowy” - oznacza odbidr przez Inwestora Robot lub Rob6t wykonanych
w ramach poszczeg6lnych ustug okreslonych w §2 ust. 1 lit a), b) lub c) zgodnie z
przedmiotem i zakresem Umowy potwierdzony podpisaniem przez Inwestora
Protokotu Odbioru Konicowego. Postanowienia dot. Odbioru Koicowego sga zawarte
m.in. w § 18 Umowy.

»,Oferta” — oznacza oferte ztozong przez Wykonawce zawartg w Zataczniku nr 3.

+Podwykonawca” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadajaca osobowosci prawnej, z ktéorg Wykonawca zawart, po uprzednim
zgloszeniu Inwestorowi, umowe o wykonanie poszczegélnych czesci Robét objetych
Umowa lub jej nastepca prawny. Przez Podwykonawce nalezy rozumie¢ roéwniez
zgtoszonych Inwestorowi podwykonawcéw dalszych stopni. Postanowienia dot.
Podwykonawcéw s3 zawarte m.in. w § 5 Umowy.

»Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tj. Dz. U.z 2018 r. poz. 352, ze zm.) wraz z jej zmianami nastepujacymi po zawarciu
Umowy oraz ustawe zastepujaca wyzej powotana ustawe.

»~Pozwolenie na Rozbidrke” - oznacza tgcznie nastepujace decyzje Prezydenta
Miasta Gdyni: decyzja nr RAAL.6741.27.2013.KS-300/10 z dnia 23.07.2013 r., decyzja
nr RAAL6741.13.2013.MZ-300/10 z dnia 17.07.2013 r., decyzja nr
RAAIL.6741.28.2013.KS-300/10 yA dnia 23.07.2013 T, decyzja nr
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RAAL.6741.12.2013.MA-300/dz92/1 z dnia 17.07.2013 r., decyzja nr
RAAIL.6741.22.2013.MA-300/dz95/1 =z dnia 17.09.2013 r. i decyzja nr
RAAL6741.21.2013.MA-300/dz.92/1 z dnia 17.09.2013 .

~Przedstawiciel Inwestora” - oznacza osobe lub osoby wyznaczone przez Inwestora
do utrzymywania kontaktow z Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem Umowy.
Postanowienia dot. Przedstawiciela Inwestora sg zawarte m.in. w § 12 Umowy.

~Protokot Odbioru Koncowego” - oznacza podpisany zgodnie z Umowa przez
Inwestora, Nadzor Inwestorski i Wykonawce protokét potwierdzajgcy Odbidr
Koncowy Robét. Odbiér Koncowy zostat opisany m.in. w § 18 Umowy.

“Roboty” - oznaczajg wszelkie prace rozbiérkowe, ustugi, dostawy oraz roboty
konieczne do osiggniecia efektu wymaganego Umowg, Dokumentacja Projektows i
Dokumentacja Przetargowa. Jezeli jakiekolwiek roboty nie s3 wymienione w Umowie,
lecz s3, zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, konieczne do osiaggniecia efektu
wymaganego Umowg i Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci
wymaganej od Wykonawcy powinien je przewidzie¢, mieszczg sie one w definicji
»Robot”. W zakres Robdét wchodza prace niewskazane wyraZnie w Umowie, ktérych
konieczno$¢ wykonania zgodnie z zasadami technicznej wiedzy budowlanej ujawni
sie w trakcie realizacji Robdt, a ktére doswiadczony Wykonawca moégt przewidziec.
Za wybrang technologie Rob6t odpowiada wytgcznie Wykonawca, przy czym nie
mozne ona narusza¢ wymagan opisanych w Dokumentacji Projektowe;j.

»Sita WyZsza” - oznacza wylacznie zdarzenie: (i) ktére jest poza kontrolg Inwestora i
Wykonawcy oraz (ii) ktére czyni niemozliwym lub nielegalnym wykonanie przez
Strone jej zobowigzan wynikajacych z Umowy oraz (iii) ktére jest zewnetrzne oraz
(iv) ktére nie byto mozliwe do przewidzenia przez nalezycie dziatajaca profesjonalna
Strone oraz (v) ktérego konsekwencji nie mozna unikng¢ lub usunaé. W celu
unikniecia watpliwosci, Sita Wyzsza nie obejmuje zadnych akcji strajkowych
personelu Wykonawcy, jego Podwykonawcdédw, ustugodawcéw lub dostawcow czy
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Pojecie to nie obejmuje réwniez
zadnego wzrostu cen surowcow lub wykonawstwa, bez wzgledu na przyczyne takiego
wzrostu. Postanowienia dot. Sity Wyzszej sg zawarte m.in. w § 16 ust. 3 lit. b) Umowy.

»Sprzet” - oznacza maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe zlokalizowane na
Terenie Rob6t bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacja Robo6t, stanowigce
wlasno$¢, dzierzawione lub posiadane na podstawie innego stosunku prawnego
przez Wykonawce albo jakichkolwiek Podwykonawcow i ustugodawcow,
przeznaczone do wykonania Robét.

»Teren Robot” - oznacza dziatki ewidencyjne czeS¢ 2975, cze$¢ 2974 i 2979 na
ktorych prowadzone beda prace rozbiérkowe oraz dziatki ewidencyjne o nr 2974,
2975, 2976, 2977, 2979, 2990, 2980 na ktérych wykonana bedzie inwentaryzacja
dendrologiczna oraz wycinka drzew i krzewdéw na podstawie uzyskanej decyzji o
zezwoleniu na wycinke drzew i krzewéw w obrebie 0026 Srédmiescie przy ul.
Hryniewieckiego w Gdyni, ktére zostang wydane przez Inwestora na rzecz
Wykonawcy, na ktérych beda prowadzone Roboty. Mapa obszaru, na ktérym znajduje
sie Teren Robdt, stanowi Zatgcznik nr 4. Postanowienia dot. Terenu Rob6t sa zawarte
m.in.w §10i§ 11 Umowy.

,Umowa” - oznacza niniejsza Umowe wraz z Zatgcznikami.
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~Wladze” - oznaczaja wladze i organy rzadowe, administracyjne i samorzadowe w
Rzeczypospolitej Polskiej.

»Zarzadzajacy Inwestycja” - oznacza spotke dziatajaca pod firma Polski Holding
Nieruchomosci S.A. z siedzibg w Warszawie, lub inny podmiot, jaki moze by¢
wskazany Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej w kazdym czasie w trakcie
realizacji Umowy.

,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy” - oznacza badz (i) nieodwotalng,
bezwarunkowg, platng na pierwsze zgdanie gwarancje bankowg lub gwarancje
ubezpieczeniowa nalezytego wykonania Umowy, wystawiong przez renomowany
bank/instytucje ubezpieczeniowa z siedziba w Polsce, uprzednio zaakceptowany
przez Inwestora, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 5 do Umowy,
obowigzujaca nie krocej niz do dnia uptywu dwoch miesiecy po Dacie Zakonczenia
(ii) lub kwote pieniezng wptacong na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora,
ktéra zostanie zwrécona na wniosek Wykonawcy w ciggu 21 dni po bezusterkowym
Odbiorze Konicowym przedmiotu umowy, a w przypadku niejednoczesnego Odbioru
Konicowego Robo6t wykonywanych w ramach ustug wskazanych w §2 ust. 1 lit. a), b) i
¢) po bezusterkowym Odbiorze Konncowym Roboét, ktéry dokonywany bedzie jako
ostatni. Postanowienia dot. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostaty
opisane m.in. w § 8 Umowy.

2. Wszystkie rozdziaty niniejszej Umowy oraz ich nazwy maja wylacznie charakter

porzadkowy.

§2
Przedmiot umowy

1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania z nalezyta staranno$cig na
zasadach, warunkach i w zakresie wynikajgcym z niniejszej Umowy wykonanie na Terenie
Robét nastepujacych ustug:

a) Wykonanie prac przygotowawczych oraz prac rozbiérkowych budynkéw, budowli,

obiektow oraz zagospodarowania terenu w zakresie okreslonym w Umowie i w

zalacznikach do niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci w Pozwoleniu na Rozbiorke,

Dokumentacji Projektowej, Ofercie i Dokumentacji Przetargowej,

b) Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej lub aktualizacji inwentaryzacji

dendrologicznej, uzyskanie rzecz Inwestora ostatecznej decyzji udzielajacej zezwolenia

na wycinke drzew i krzewéw znajdujacych sie na Terenie Robét i wykonanie wycinki

drzew i krzewdéw zgodnie z uzyskang decyzjg i Umowg,

c) Wykonanie tymczasowego ogrodzenia Terenu Rob6t, w tym dostawa niezbednych do

jego wykonania materiatéw, zgodnie ze specyfikacjg okreslong w Ofercie i Dokumentacji

Przetargowej i przeniesienie na Inwestora jego wtasnosci.

2. W ramach Rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Inwestora
wszelkich uzgodnien, opinii, stanowisk oraz postanowien, a takze do uzyskania lub zmiany
(lub nowych) wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Rob6t oraz
do dokonania wszelkich zwigzanych z wykonaniem Robot zgtoszen.
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3. Prowadzenie Robét przez Wykonawce nie moze prowadzi¢ do konieczno$ci zmiany
obowiazujacego Pozwolenia na Rozbidrke i powodowa¢ dodatkowych kosztéw po stronie
Inwestora. Wykonawca oswiadcza przy tym, iz w ramach prowadzonych Robét wraz z
rozbiérka przedmiotowych obiektéw dokonana zostanie rozbiérka wszelkich urzadzen i
instalacji znajdujacych sie na terenie danej nieruchomosci, w tym tych znajdujacych sie
pod ziemig, rowniez niezinwentaryzowanych przed rozpoczeciem Robét.

§3
Dokumenty umowne

1. Dokumentem wigzacym Strony jest Umowa podpisana przez Inwestora i Wykonawce
wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ Zatacznikami od nr 1 do nr 8.

2. W przypadku wystepowania sprzecznosci pomiedzy Umowa a Zatacznikami,
pierwszenstwo maja postanowienia Umowy.

3. Niezaleznie od postanowien ust. 2 powyzej, w przypadku wystepowania sprzecznosci lub
luk pomiedzy Umowg, Zatgcznikami oraz dokumentami do ktérych odsytaja Zataczniki,
Wykonawca zwrdci sie do Inwestora o dokonanie wyktadni tych sprzecznosci lub
uzupetnienia luk. Inwestor jest zobowigzany do udzielenia Wykonawcy odpowiedzi w
terminie 7 Dni od otrzymania zapytania, o ile strony nie postanowig inaczej. Wyktadnia
dokonana przez Inwestora jest wigzaca dla Wykonawcy.

4. W celu unikniecia watpliwosci strony ustalajg, Ze postanowienia niniejszego §3 ust. 2-3
nie zwalniaja Wykonawcy z obowigzku weryfikacji Dokumentacji Projektowe;j,
Dokumentacji Przetargowej w zakresie opisanym ponizej.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze na etapie przetargu, przed podpisaniem Umowy z nalezytg
staranno$cig wymagang w tego rodzaju sytuacji od Wykonawcy, sprawdzit Dokumentacje
Projektowa i Dokumentacje Przetargowg przekazang przez Inwestora w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania Robdt, w tym w zakresie jej spdjnosci i
poprawnoSci technicznej oraz kompletnosci. Wykonawca byt zobowigzany zweryfikowac
Dokumentacje Projektowa i Dokumentacje Przetargowa z nalezyta starannoS$cig
wymagang od Wykonawcy i w tym zakresie potwierdza swojg akceptacje Dokumentacji
Projektowej i Dokumentacji Przetargowej w przekazanej formie i tresci. Jakiekolwiek
btedy, pominiecia, wady lub inne usterki w Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji
Przetargowej wykryte przez Wykonawce po podpisaniu Umowy, ktére bylty do wykrycia
przed podpisaniem Umowy przez Wykonawce dziatajgcego z nalezyta starannoscig, nie
beda uprawnialy Wykonawcy do zadania przesuniecia Daty Zakonczenia, zaptaty
odszkodowania, podwyzszenia Ceny Kontraktowej lub zwrotu kosztow.

6. W zakresie, w jakim Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ sprawdzenia Dokumentacji
Projektowej i Dokumentacji przetargowej Wykonawca przyjmuje na siebie peing
odpowiedzialno$¢ za wady Robo6t wykonywanych na podstawie Umowy, spowodowane
wadami Dokumentacji Projektowej, ktére moégt przewidzie¢ dokonujac sprawdzenia, o
ktérym mowa w ust. 5 powyzej przy zachowaniu nalezytej staranno$ci wymaganej od
Wykonawcy, i zobowigzany jest do ich usuniecia na zasadach okreslonych w Umowie. W
przypadku stwierdzenia btedow w Dokumentacji Projektowej, ktore to btedy Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannos$ci moégt zidentyfikowaé podczas sprawdzenia, o
ktérym mowa w ust. 5 powyzej, wszelkie btedy oraz wadliwie wykonane Roboty zostana
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poprawione na koszt Wykonawcy, a wszelkie wynikajace stad roboty dodatkowe
Wykonawca wykona na swoj koszt.

7. Wykonawca przygotuje Dokumentacje Powykonawcza zgodnie =z przepisami
obowigzujacymi w Polsce na dzienn wskazany jako dzien przekazania tejze dokumentacji
zgodnie z Umowg i odpowiadajgcg celom, ktérym stuzy, tzn. ma odzwierciedla¢ i
dokumentowac stan faktyczny wykonania Robét.

8. Skompletowang Dokumentacje Powykonawcza Wykonawca przekaze Inwestorowi i
Nadzorowi Autorskiemu co najmniej na 7 Dni roboczych przed terminem Odbioru
Koncowego.

§4
Prawa i obowigzki Nadzoru Inwestorskiego oraz Zarzadzajacego Inwestycja

1. Inwestor powotuje Nadzdr Inwestorski. Wszystkie kompetencje Nadzoru Inwestorskiego
moga by¢ korygowane przez Zarzadzajgcego Inwestycja, ktéry ma prawo by¢ obecny i
ewentualnie korygowac wszelkie dziatania podejmowane przez Nadzdr Inwestorski.

2. Wszystkie instrukcje Nadzoru Inwestorskiego lub/oraz innych podmiotéw dziatajacych z
ramienia Inwestora moggce powodowaé¢ wzrost kosztdw Robdt lub przedituzenie czasu
realizacji Rob6t wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Pisemnego
zatwierdzenia przez Inwestora wymagaja w szczegélnosci nastepujace czynnosci Nadzoru
Autorskiego oraz Nadzoru Inwestorskiego, ktore nie beda skuteczne bez takiego
zatwierdzenia:

a) zwolnienie Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania;

b) Odbiér Koncowy;

c) akceptacja jakiegokolwiek zgdania ptatnosci od Wykonawcy;

d) zawieszenie lub przerwanie prowadzenia Robét, chyba ze dalsze prowadzenie Robo6t
stanowitoby zagrozenie dla zycia lub zdrowia;

e) zmiany wplywajace na wzrost Ceny Kontraktowej lub na przesuniecie Daty
Zakoniczenia,

f) odstapienie od Umowy, o$wiadczenie o naliczaniu kar umownych przez Inwestora.

3. Zadne instrukcje Nadzoru Inwestorskiego nie upowazniaja Wykonawcy do dziatania
niezgodnie z Umowg lub obowigzujgcym prawem. Dziatanie zgodnie z instrukcjami
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu naruszenia
Umowy. Jezeli Wykonawca otrzyma od Nadzoru Inwestorskiego instrukcje niezgodng z
polskim prawem lub Umowa, powinien niezwtocznie powiadomié¢ o tym Inwestora na
pismie i bedzie odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje zwigzane z zaniechaniem
takiego powiadomienia.

4. Nadz6r Inwestorski sktada i przedktada Wykonawcy swoje oswiadczenia lub decyzje w
terminach nie dtuzszych niz 3 Dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego pisemnego
wniosku o przedtozenie powyzszych oswiadczen lub decyzji, zawierajgcego wszystkie
informacje i dokumenty niezbedne do sformutowania odpowiedzi. Brak odpowiedzi
Nadzoru Inwestorskiego na taki wniosek w powyzszym terminie poczytany bedzie za
odmowe ze strony Nadzoru Inwestorskiego.
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§5
Zlecanie wykonania Robét Podwykonawcy
1. Wykonawca moze zatrudni¢ Podwykonawcéw, pod warunkiem zachowania procedury
okreslonej w niniejszym paragrafie, bez naruszania swoich zobowigzan wynikajacych z
Umowy.
2. Pod rygorem wyrazenia sprzeciwu przez Inwestora w kazdej umowie podwykonawczej,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, winny znalez¢ sie nastepujace postanowienia:

a)

b)

g)

h)

zawierajace doktadne okreslenie przedmiotu robét budowlanych powierzonych do
wykonania Podwykonawcy,

zobowigzujace Podwykonawce do ztoZzenia Wykonawcy i Inwestorowi o§wiadczenia o
zaplacie wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy oraz informacji o ogdélnym
stanie rozliczen miedzy m Wykonawca a Podwykonawca,

regulujace terminy ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw jako terminy nie dtuzsze
niz wynikajgce z Umowy. Odmienne uregulowanie wymaga pisemnej zgody Inwestora;

okreslajace, Ze Podwykonawca nie moze dokona¢ cesji praw wynikajacych z umowy
Iaczacej go z Wykonawcg bez zgody Inwestora;

okre$lajace, ze w kazdym czasie Inwestor ma prawo bezposredniego zapytania
Podwykonawcy o platnosci nalezne Podwykonawcy od Wykonawcy a Podwykonawca
ma obowigzek udzieli¢ odpowiedzi,

zawierajace obowigzek uzyskania przez Podwykonawce zgody Inwestora i Wykonawcy
na zlecenie Robdt dalszym podwykonawcom,

obowigzku udzielenia gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy, z ktérej
skorzysta¢ bedzie mogt Inwestor w przypadku rozwigzania lub wygasniecia Umowy
pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg,

w przypadku utworzenia na mocy umowy z Podwykonawca kaucji (tworzacej
zabezpieczenie nalezytego wykonania na okres umowy z Podwykonawcg lub na okres
gwarancji jakosci i rekojmi) wyraznego wskazania, ze z chwilg utworzenia kaucji, kaucja
traci charakter wynagrodzenia Podwykonawcy i przeksztatca sie w stosowne
zabezpieczenie, za ktérego zwrot nie odpowiada solidarnie Inwestor,
nieodwotalna zgoda Podwykonawcy na przeniesienie na Inwestora praw i obowigzkéow
Wykonawcy wynikajacych z tych uméw, po rozwigzaniu lub wygasnieciu Umowy, w
szczeg6lnosci w zakresie:
i.  dochodzenia zaptaty kar od Podwykonawcy;
ii.  domagania sie usuniecia wad przez Podwykonawce na podstawie rekojmi lub
gwarancji;
iii.  skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej
Wykonawcy przez Podwykonawce;

iv.  odbierania robo6t zrealizowanych przez Podwykonawce po rozwigzaniu
Umowy;

v.  rozliczeniach uznanych przez Inwestora Roboét, zrealizowanych przez
Podwykonawce.

3. Wykonawca chcac zatrudni¢ Podwykonawcéw robdt rozbidrkowych lub robot

budowlanych zobowigzuje sie do zachowania nastepujacych warunkéw:
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a) szczegbtowy przedmiot rob6t rozbiérkowych lub budowlanych Podwykonawcéw
zostat zgtoszony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci Inwestorowi przez
Wykonawce lub Podwykonawce w terminie 14 Dni przed przystgpieniem do
wykonywania tych robét przez Podwykonawce,

b) Inwestor nie pdéZniej niz w ciggu 7 Dni od dnia doreczenia Inwestorowi zgtoszenia
nie ztozyl Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci wobec wykonywania tych robét przez Podwykonawce,

) Zgtoszenie Wykonawcy powinno zosta¢ ztozone zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zalacznik nr 7.2. do niniejszej Umowy ,Wzér karty zgloszenia Podwykonawcy”.
Kazde zgloszenie Wykonawcy, jak i Podwykonawcy powinno zawierac
szczegbtowy opis zakresu Robdt, ktére Wykonawca zamierza zleci¢
Podwykonawcy, ostateczny projekt umowy z Podwykonawca uwzgledniajgcy
pelng tres¢ wszystkich klauzul wraz ze wszystkimi zatgcznikami. Przedlozony
ostateczny projekt umowy z Podwykonawca nie moze zawieraé kwot
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy od Wykonawcy za wykonanie
poszczegdlnych czesci Robot. Szczegdtowe elementy zgtoszenia zostaty okreslone
w ponizej. Niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian
uméw z Podwykonawcami. Poza uzupeinieniem kwot wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy tres¢ uméw podpisanych przez Wykonawce z Podwykonawcami
nie bedzie réznita sie od tresci projektéw umoéw przedstawionych Inwestorowi.

4. Inwestor ma prawo zazada¢ od Wykonawcy przedtozenia kopii juz podpisanej umowy z
Podwykonawca, w takim przypadku Wykonawca musi przedtozy¢ kopie zawartej z
Podwykonawcg umowy w ciggu 3 Dni roboczych. Ponadto Inwestor ma prawo zada¢ od
Wykonawcy protokotéw odbioru prac Podwykonawcy oraz protokotéw usuniecia przez
Podwykonawce usterek, ktére zostang Inwestorowi przedtozone w terminie 3 Dni
roboczych.

5. Zlecenie przez Wykonawce wykonania poszczeg6lnych cze$ci Rob6t Podwykonawcom nie
zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Inwestora za wykonanie tej czesci Robét.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw
i ich pracownikéw jak za swoje wtasne dziatania i zaniechania, a nie tylko za wine w
wyborze. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg stosuje sie
odpowiednio postanowienia niniejszej Umowy dotyczace zawarcia przez Wykonawce
umowy o roboty rozbiérkowe lub budowlane z Podwykonawca.

6. Wykonaweca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie terminowo ptacié
naleznos$ci na rzecz Podwykonawcéw i zapewnia, Ze nie spowoduje poniesienia przez
Inwestora odpowiedzialnosci w trybie art. 647! kodeksu cywilnego.

7. W przypadku, gdy Podwykonawca wystapi w stosunku do Inwestora z roszczeniem o
zaptate na podstawie art. 647! kodeksu cywilnego, Inwestorowi przystuguje prawo do
bezposredniego regulowania ptatnosci naleznych Podwykonawcom od Wykonawcy, z
ktérymi Wykonawca zalega co najmniej 14 (czternascie) Dni. Wszelkie takie ptatnosci
Inwestora zostang zaliczone na poczet zaptaty Ceny Kontraktowej naleznej Wykonawcy.
Przed dokonaniem jakichkolwiek bezposrednich wyptat na rzecz Podwykonawcéw,
Inwestor zawiadomi Wykonawce o takim zamiarze, a Wykonawca - w ciggu 3 (trzech) Dni
roboczych od otrzymania danego zawiadomienia od Inwestora - bedzie miat prawo
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wyrazi¢ swoja opinie na temat danego wynagrodzenia dla Podwykonawcy. Inwestor nie
dokona platnosci na rzecz Podwykonawcy, jezeli uzna, iz Wykonawca wykazat
niezasadno$¢ takiej ptatnosci.

Jezeli Podwykonawca bedzie dochodzi¢ na drodze sagdowej roszczenia na podstawie art.
647! kodeksu cywilnego w stosunku do Inwestora, Inwestor powiadomi o tym
Wykonawce w formie pisemnej w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia, w ktérym
dowiedziat sie o dochodzeniu roszczenia przez Podwykonawce w stosunku do Inwestora,
a Wykonawca udzieli pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciggu 3 (trzech) Dni
roboczych od otrzymania zawiadomienia Inwestora oraz na zadanie Inwestora przystapi
do sprawy sadowej o ile nie zostanie wspotpozwany. Ponadto Wykonawca przekaze
Inwestorowi istotne procesowo informacje, wyjasnienia i dokumenty, ktére posiada lub
ktére powinny znajdowac sie w posiadaniu Wykonawcy, i ktére zostang wskazane przez
Inwestora. Jezeli termin wskazany w Zadaniu Inwestora jest niemozliwy do dotrzymania
lub jego dotrzymanie wigzatoby sie ze znacznymi trudnos$ciami, Wykonawca ma
obowigzek niezwlocznie wskazac¢ Inwestorowi odpowiedni termin na dostarczenie tych
dokumentéw lub informacji.

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z wszelkich roszczen, jakie moga by¢
podnoszone przez Podwykonawcéw wzgledem Inwestora w zwigzku z realizacja Robot
lub Umowa i naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor moze ponie$¢ z tego tytutu. W
szczegblnosci Wykonawca pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Inwestora
w zwigzku z obrong przed takimi roszczeniami lub w zwigzku z ich zaspokojeniem.

Inwestor moze Zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub cztonka
jego personelu na zasadach opisanych w §7 ust. 2 i 6 Umowy.

Postanowienia dotycza Podwykonawcéw robot rozbidrkowych lub budowlanych, stosuje
sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw robét rozbiérkowych i budowlanych
wszystkich szczebli.

§6
Przeniesienie praw i obowigzkow - nastepcy prawni

Z zastrzezeniem zdania ostatniego niniejszego ustepu, Wykonawca wyraza zgode na: (i)
przeniesienie przez Inwestora ogdtu praw i/lub obowigzkéw Inwestora wynikajacych z
Umowy na dowolny podmiot z Grupy Kapitatowej Polski Holding Nieruchomosci S.A. (ii)
przeniesienie przez Inwestora praw i wierzytelno$ci przystugujacych mu na podstawie
Umowy na instytucje finansujaca i /lub refinansujaca realizacje Robét. O przeniesieniu
praw i/lub obowigzkéw zgodnie z niniejszym ustepem Inwestor powiadomi Wykonawce
pisemnie w terminie 7 Dni roboczych od =zaistnienia zdarzenia skutkujacego
przeniesieniem praw i/lub obowigzkéw przez Inwestora.

Poza przypadkami okre$lonymi w ustepie 1 powyzej, przeniesienie praw i/lub
obowiazkéw wynikajgcych z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony
Umowy pod rygorem niewaznosci.

§7
Kierownik Budowy pozostaly personel Wykonawcy
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1. Wykonawca zapewnia niezbedne kierownictwo Robét na czas ich wykonywania.
Wykonawca wyznaczy Kierownika Budowy i zapewni, aby osoba ta nalezycie wypekniata
wszystkie obowiazki natozone na nig przepisami prawa. Osoba ta bedzie posiadata
odpowiednie wazne uprawnienia wymagane polskim prawem.

2. Na zadanie Inwestora poparte dowodami naruszenia obowigzkéw przez Kierownika
Budowy, Wykonawca zaproponuje niezwlocznie inng osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia w miejsce osoby pierwotnie powotanej. Zmiana osoby peinigcej funkcje
Kierownika Budowy wymaga zgody Inwestora.

3. Kierownik Budowy bedzie zaangazowany przez Wykonawce przy wykonywaniu Umowy
i bedzie obecny na Terenie Robét w pelnym wymiarze czasu pracy.

4. Kierownik Budowy, jako umocowany przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat od
Inwestora lub Nadzoru Inwestorskiego polecenia kierowane w formie ustnej i pisemnej
do Wykonawcy.

5. Wykonawca zatrudni na Terenie Robo6t, w zwigzku z wykonywaniem Robét, takich

pracownikéw i wspotpracownikéw, ktoérzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przestrzegaja wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbajg o
prawidtowe wykonanie prac z nalezytg starannoscia.

6. Inwestor ma prawo zgtasza¢ Wykonawcy uzasadnione uwagi w stosunku do oséb, ktére
jego zdaniem sg niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub ktorych
obecnos¢ na Terenie Roboét jest uznana przez Inwestora za niepozadang z innych,
uzasadnionych przyczyn. Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej wymiany
0s6b wskazanych przez Inwestora.

§8
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie zapewniato nalezyte wykonanie
przez Wykonawce catosci Rob6t zgodnie z Umowa.

2. Wykonawca jest zobowigzany doreczy¢ Inwestorowi Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy w kwocie 3% Ceny Kontraktowej najp6zniej w terminie zawarcia
Umowy.

3. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w formie

pienieznej w postaci przelewu, za termin wniesienia zabezpieczenia Strony uznajg dzien
uznania rachunku Inwestora. JeZeli zabezpieczenie nie jest wnoszone w formie pienieznej,
to gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna zosta¢ doreczona Inwestorowi
najpo6zniej, w terminie, o ktébrym mowa w ust. 2 powyzej.

4. W przypadku wydtuzenia terminéw realizacji Rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego wydtuzenia okresu obowigzywania gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej ztozonej Inwestorowi jako Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy.

5. Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w terminie
okreslonym w ust. 2 powyzej lub nie wydtuzy terminu Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy zgodnie z ust. 4 powyZej, Inwestor bedzie uprawniony do wykonania
zastepczego tj. zakupienia na koszt i ryzyko Wykonawcy odpowiedniego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy i potracenia kosztow wykonania zastepczego z

10
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jakiejkolwiek ptatnosSci na rzecz Wykonawcy wykonywanych na podstawie niniejszej
Umowy. Niezaleznie od powyzszego uprawnienia Inwestor jest uprawniony do naliczenia
kar umownych za powyzszej opisane niewykonanie Umowy, na podstawie § 21 Umowy.

6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy, w sytuacji o opisanej w ust. 2 powyzej, Inwestor moze odméwi¢ wydania
Wykonawcy Terenu Robo6t. Powyzsza odmowa wydania przez Inwestora Terenu Robot
nie bedzie uwazana na nienalezyte wykonanie Umowy przez Inwestora, lecz za
nienalezyte i zawinione przez Wykonawce niewykonanie Umowy.

7. Zabezpieczanie Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdcone na wniosek
Wykonawcy w terminie 21 Dni po Odbiorze Koficowym, a w przypadku niejednoczesnego
Odbioru Konicowego Robdt wykonywanych w ramach ustug wskazanych w §2 ust. 1 lit. a),
b) i ¢) po bezusterkowym Odbiorze Koncowym Roboét, ktéry dokonywany bedzie jako

ostatni.
§9
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykupienia polis ubezpieczeniowych, utrzymywania

ich przez caly czas trwania Umowy oraz do ponoszenia wszelkich kosztéw ubezpieczenia
w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie. Umowy ubezpieczenia zostang zawarte i
beda kontynuowane na warunkach zatwierdzonych przez Inwestora przed ich zawarciem
oraz z zaakceptowanymi przez niego uprzednio ubezpieczycielami, przy czym
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekty polis z odpowiednim
wyprzedzeniem. Przy zawarciu Umowy, Wykonawca dostarczy Inwestorowi dokumenty
poswiadczajgce zawarcie przez Wykonawce umoéw ubezpieczenia na warunkach
uprzednio zaakceptowanych przez Inwestora, w szczeg6lnoSci spetniajacych warunki
okreslone w ust. 2 ponizej, wymaganych od niego na podstawie Umowy. Aktualne polisy
winny zosta¢ przedstawione Inwestorowi w terminie 14 Dni od daty zawarcia Umowy, nie
pOzniej jednak niz przed przejeciem Terenu Robot przez Wykonawce.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania ubezpieczenia w nastepujacym
zakresie:
a) ubezpieczenie ogdlne od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy w zwiazku z

prowadzong przez niego dziatalnosScia, na kwote nie mniejsza niz 200.000,00 zt
(stownie: dwiescie tysiecy ztotych),

b) ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci wobec 0séb trzecich z tytutu strat lub szkéd
majatkowych, Smierci lub obrazen cielesnych poniesionych przez jakakolwiek
osobe, ktére moga wynikna¢ z tytutu wykonywania Umowy i mie¢ miejsce przed
podpisaniem zakonczeniem cato$ci Rob6t i podpisaniem Protokotu Odbioru
Konicowego. Ubezpieczenie zostanie zawarte na sume nie nizsza niz 50.000,00 zt]
(stownie: piec¢dziesiat tysiecy) ztotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia i bedzie dedykowane tylko do Umowy. Wz6r Umowy ubezpieczenia
przed jej zawarciem wymaga pisemnej akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.
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W terminie 7 Dni roboczych po optaceniu kazdej skitadki Wykonawca przedtozy
Inwestorowi kopie dowodu uiszczenia sktadki.

3. Jezeli Wykonawca nie zawrze i nie bedzie dysponowal waznym ubezpieczeniem
wymaganym na podstawie Umowy lub nie dostarczy zadawalajgcego dowodu, polis i
pokwitowan zgodnie z niniejszym § 9, Inwestor moze, z zachowaniem innych praw lub
srodkow, zawrze¢ ubezpieczenie w zakresie odpowiadajacym ubezpieczeniu, ktore nie
zostato zawarte i optaci¢ nalezne sktadki. Takie ptatnosci Inwestor bedzie mégt odliczy¢ z
aktualnych lub przysztych naleznosci wobec Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

4. Umowy ubezpieczenia zostang zawarte przez Wykonawce oraz we wszystkich
przypadkach, w ktérych bedzie to mozliwe z uwagi na typ ubezpieczenia, beda wskazywac
na Inwestora jako na “dodatkowego ubezpieczonego”, jak réwniez bedg dopuszczac cesje
przez Inwestora jego praw wynikajacych z tych uméw na inne podmioty bez zgody
ubezpieczyciela oraz beda zobowigzywac ubezpieczyciela do powiadomienia Inwestora o
przypadkach naruszenia przez Wykonawce warunkéw polis ubezpieczeniowych, w tym o
nieptaceniu sktadek ubezpieczeniowych.

5. Wykonawca zapewni ubezpieczenie zgodnie z warunkami Umowy, w tym rdowniez
ubezpieczenie w zakresie OC wszystkich Podwykonawcéw, ktére bedzie pokrywac
wszelkie dziatania i zaniechania ze strony wszystkich ww. os6b zwigzane z realizacja
robét na Terenie Rob6t oraz nieruchomosciach sasiednich i drogach dojazdowych.

6. W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie postanawiajg, Ze fakt posiadania
ubezpieczenia przez Wykonawce nie wylacza jego odpowiedzialnosci w stosunku do
Inwestora z tytutu zajscia zdarzen objetych ochrong ubezpieczeniowa, w zakresie w jakim
wyptata odszkodowania nie pokrywa szkody poniesionej przez Inwestora oraz kar
umownych wynikajgcych z Umowy.

§ 10
Zapoznanie sie Wykonawcy z Terenem Robo6t

1. Wykonawca potwierdza, Ze zapoznat z Terenem Rob6t m.in. na podstawie dokumentac;ji
udostepnionej przez Inwestora jak i bezposredniej inspekcji w terenie i o$wiadcza, Ze s3
mu znane warunki lokalizacyjne i gruntowe oraz warunki dostepu do Terenu Robét oraz
ze mozliwe jest prowadzenie Rob6t bez dodatkowych prac i kosztéw nie pokrytych Ceng
Kontraktowa. W wypadku wystapienia takich dodatkowych prac, ktoére byty mozliwe do
wykrycia przed zawarciem Umowy przez Wykonawce dziatajacego z nalezyta
starannos$cig wymagang w tego rodzaju okoliczno$ciach od Wykonawcy, ich koszt bedzie
w catosci obcigzat Wykonawce, ktéry poniesie takze konsekwencje op6znienia (w takim
przypadku bedzie to uznane za opéznienie z winy Wykonawcy) wynikajacego z
konieczno$ci wykonania takich dodatkowych prac.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane prowadzeniem
Robét wyrzadzone na mieniu i osobach znajdujacych sie na nieruchomosci, na ktérej
znajduje sie Teren Robot, jak réwniez na nieruchomosciach sgsiadujacych z Terenem
Robé6t, w szczeg6lnosci sgsiednie nieruchomos$ci i obiekty zlokalizowane przy ul
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Hryniewickiego (SEA TOWERS), ul. Jerzego Waszyngtona, s3siadujgce obiekty
mieszkaniowe tzw. Kolonia Rybacka, ul. Macieja Ptazynskiego, komenda Policji.

3. Wykonawca zobowiazuje sie dokonac¢ rozbiérek budynkéw nr 60, 117, 46, 48, 52, 50/54,
51 oraz rozbidérek pozostatych fundamentéw po budynkach 58, 59 znajdujacych sie na
dziatce 2974 i 2975 oraz 2979 obreb 0026 Srédmiescie przy ul. Hryniewickiego w Gdyni
przy uwzglednieniu, iZ na obszarze powyzszych dziatek moga znajdowac sie inne
urzadzenia i instalacje stanowigce przedmiot rozbiérek, ktérych rozbiérka réwniez
wchodzi w zakres niniejszej Umowy.

§ 11
Przekazanie i utrzymanie Terenu Robét

1. Inwestor przekaze Wykonawcy protokolarnie Teren Rob6t w terminie najpézniej 30 Dni
od zawarcia Umowy oraz po zawiadomieniu Wykonawcy o terminie przekazania Terenu
Robét z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca powinien odpowiednio zagospodarowaé na
wlasny koszt Teren Robét, sktadowaé Sprzet w ustalonych miejscach i w nalezytym
porzadku, a zbedne przedmioty i odpady usuwaé z Terenu Robdt i w sposéb ciagly
utrzymywac czysto$¢ i porzadek. Wykonawca odpowiada za zapewnienie sobie
niezbednych mediéw na Terenie Robot, co zostato uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w
zwigzku z realizacja Robot, w tym za szkody wynikle na Terenie Robdét oraz
nieruchomosciach sasiadujgcych. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z
wszelkich roszczen, jakie moga by¢ podnoszone przez osoby trzecie wzgledem Inwestora
w zwigzku z realizacja Robdt, w tym za szkody wynikle na Terenie Robét i
nieruchomosciach sagsiadujacych, naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor moze ponies¢

z tego tytutu.
§ 12
Inne obowiazki Inwestora
1. Inwestor wyznaczy Przedstawiciela Inwestora. Wyznaczenie, odwotanie lub zmiana

Przedstawiciela Inwestora nastepuje w formie pisemnej. Przedstawiciel Inwestora
oznacza osobe reprezentujaca Inwestora wobec Wykonawcy we wszelkich sprawach
zwigzanych z realizacja Umowy, z zastrzezeniem, iz Przedstawiciel Inwestora nie jest
uprawniony do odstgpienia od Umowy, zmiany Umowy, zawierania porozumien
dodatkowych oraz zaciggania w imieniu i na rzecz Inwestora innych zobowigzan niz
przewidziane w Umowie. Przedstawiciel Inwestora jest uprawniony w szczeg6lnosci do
przekazywania Wykonawcy do wykorzystania wzoréw i formularzy dokumentow
dotyczacych organizacji procesu inwestycyjnego w ramach wykonania Robot, ktore to
dokumenty Wykonawca jest zobowigzany wykorzystywa¢é w toku procesu
inwestycyjnego zgodnie z poleceniem Inwestora. Wszelkie prawa i kompetencje
Przedstawiciela Inwestora wynikajace z Umowy moga by¢ wykonywane bezposrednio
przez Inwestora.

2. Inwestor na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierajacy dane wyznaczonej osoby lub
0s6b, obejmujace co najmniej Imie/Imiona, Nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL
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udzieli osobie lub osobom fizycznym wyznaczonym przez Wykonawce odpowiedniego
pelnomocnictwa do dziatania w imieniu Inwestora we wszystkich sprawach wynikajacych
z Umowy, w ktorych obowigzkiem Wykonawcy jest dziatanie w imieniu Inwestora, np.
uzyskanie w imieniu Inwestora zezwolenia na wycinke drzew i zgtoszenia zakonczenia
rozbiorki.

3. Inwestor lub Nadzér Inwestorski moze przygotowac i przekaza¢ Wykonawcy wzory
powiadomien, wnioskéw, polecen lub protokotéw okreslonych w Umowie, a Wykonawca
zobowigzuje sie do stosowania takich wzoréw w relacjach z Inwestorem oraz Nadzorem
Inwestorskim.

4. Nadz6r Inwestorski wypelnia obowigzki i dziala w ramach upowaznien
wyszczego6lnionych w Umowie, na podstawie umowy z Inwestorem. W wypadku, gdy
niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres samodzielnych uprawnien
Nadzoru Inwestorskiego okreslonych Umowg, wiazace jest ustalenie Inwestora.

§13
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji Rob6t w szczegélnosci do:
a) wypetniania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy w dobrej wierze i

przy dochowaniu nalezytej starannos$ci, w zgodzie z przepisami prawa i
wymogami wspotczesnej wiedzy technicznej;
b) prowadzenie dziennikéw rozbiorek;

) opracowanie projektu zagospodarowania placu rozbiorki, projektu organizacji i
zabezpieczenia Robét w czasie trwania rozbioérki, projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia Rob6t, wykonanie odciec istniejacych przytaczy do budynkow,
wykonanie tymczasowego przytacza energetycznego na placu rozbiorki (o ile
bedzie konieczne dla potrzeb prowadzenia Robdt), zapewnienie bezpieczenstwa
publicznego i oséb zatrudnionych przy pracach rozbidrkowych programu
realizacji inwestycji, zainstalowanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych;

d) opracowanie i stosowanie harmonogramu prac rozbiérkowych;

e) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu do akceptacji oraz stosowanie planu
BIOZ;

f) ochrona istniejacych, czynnych sieci uzbrojenia podziemnego tj. wodociaguy,

cieptociggu, kanalizacji deszczowej, linii i zlgczy energetycznych.

g) wykonania Robét objetych Umowa zgodnie z Umowa, Dokumentacja Projektowa,
przekazang przez Inwestora, Ofertg oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi
i technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu
nalezytej starannosci oraz wedlug najlepszej, profesjonalnej wiedzy Wykonawcy,
z uwzglednieniem odpowiednich wymogéw zawartych w Dokumentacji
Przetargowej lub przekazanych przez Inwestora po zawarciu Umowy;

h) ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych z wuzgodnieniami, decyzjami
administracyjnymi lub ich zmianami zwigzanymi z Robotami, co zostato wliczone
w Cene Kontraktowa, i uzyskiwania tych decyzji jako pelnomocnik Inwestora, z
wytaczeniem optat administracyjnych za wycinke drzew i krzewoéw wynikajaca z
uzyskanej decyzji o zezwoleniu na wycinke drzew i krzewow,
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p)
a)

t)
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zapewnienia Kierownika Budowy posiadajacego wazne uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

wykonania ogrodzenia Terenu Robdt, w tym dostawy niezbednych do jego
wykonania materiatéw, zgodnie ze specyfikacja okreslong w Dokumentacji
Przetargowej i przeniesienia na Inwestora jego wtasno$ci, zapewnienia jego statej
konserwacji i niedopuszczenia do jego niekontrolowanego oklejania i
zamalowywania w okresie realizacji Robot, przy czym Inwestor za kazdym razem
musi wyrazi¢ zgode na jakiekolwiek dziatania reklamowe prowadzone na budowie
przez Wykonawce,

prowadzenia Rob6t w sposéb nie powodujacy szkéd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ani emisji zanieczyszczen na nieruchomosci sasiednie i wspélne
drogi dojazdowe,

zapewnienia usuniecia z Terenu Robo6t wszelkich niezinwentaryzowanych
obiektow i zanieczyszczen.

prowadzenia dokumentacji Robét 1 przygotowania oraz przekazania
Dokumentacji Powykonawczej;

zgtoszenia w imieniu Inwestora zakonczenia rozbiérki do wlasciwego organu, a
takze ztozenie wniosku o dokonanie stosownych zmian w ewidencji gruntéw i
budynkéw oraz uzyskanie wykazu zmian danych ewidencyjnych budynkéw oraz
wypisu i wyrysu z ewidencji gruntéw uwzgledniajgcych te zmiany;

zapewnienia Sprzetu niezbednego do prawidtowego wykonania Robdét;
ponoszenia wszelkich wydatkéw zwigzanych z realizacja Umowy;

uzyskania na wtasny koszt i ryzyko, innych niZ uzyskane przez Inwestora na dzien
zawarcia niniejszej Umowy zezwolenia niezbedne do wykonania Robét, w
szczegblnosci zezwolenia na wycinke drzew i krzewéw, przy czym Wykonawca nie
bedzie zobowigzany do pokrycia optat administracyjnych z tytutu usuniecia drzew
i krzewow wskazanych w decyzji o zezwoleniu na wycinke drzew i krzewow;

zapewnienia na wilasny koszt zaplecza socjalnego w zakresie wymaganym
obowigzujgcymi przepisami,
utrzymania drég dojazdowych w czystos$ci oraz niezwlocznej naprawy - na wtasny

koszt - wszelkich uszkodzen tych drog powstatych w zwigzku z prowadzeniem
Robét w ramach Umowy;

zwrotne przekazanie Terenu Robét Inwestorowi po zakonczeniu Robét nie pézniej
niz w terminie 7 Dni po dacie Protokotu Odbioru Koficowego oraz w kazdym
innym przypadku okreslonym w Umowie;

zapewnieniem nadzoru archeologicznego i saperskiego dla Robot;

2. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, Ze dysponuje peing i wyczerpujaca wiedza na temat
zakresu Robot, jak i wszystkich czynnosci, ktére sa konieczne w celu nalezytego
wykonania Robo6t oraz pelnego i nalezytego wykonania Umowy. Dokumentacjg
Projektowa i potwierdza, Ze jest ona kompletna i w pelni wystarczajaca do realizacji

Roboét.
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3. Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, site robocza, materiaty,
wlasciwy sprzet i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania
Robét w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w Umowie.

4, Wykonawca bierze na siebie peilng odpowiedzialnos¢ za wilasciwe wykonanie Robot,
zapewnienie warunkéw bezpieczenistwa, zastosowanie wlasciwych rozwigzan
technologicznych oraz prawidlowych metod organizacji Robét, a takze za sporzadzona
przez Wykonawce Dokumentacje Powykonawcza.

5. Do Odbioru Koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢é dokumenty
potwierdzajace prawidtowg gospodarke odpadami, w tym m.in. karty odpaddéw.

6. Z dniem przekazania Terenu Robdét Wykonawcy, Wykonawca zwolni Inwestora z
wszelkiej odpowiedzialno$ci z tytutu roszczen oséb trzecich zwigzanej z wykonywaniem
Robét i Terenem Robét powstatych z przyczyn po stronie Wykonawcy, w tym miedzy
innymi, roszczen zwigzanych z dzialaniami pracownikéw Wykonawcy lub
Podwykonawcéw i poniesie koszty naprawy szkdd, jakie Inwestor moze ponies¢ w
zwigzku z takimi roszczeniami. W szczeg6lno$ci, po przekazaniu mu Terenu Robét,
Wykonawca:

a) ponosi wszelkie ryzyko zwigzane z Terenem Rob6t, w tym, miedzy innymi,
roszczenia z tytutu szkéd lub uszkodzen ciata poniesionych przez osoby trzecie na
Terenie Robét lub wskutek prowadzenia Robét, optaty administracyjne lub
grzywny z tytutu, miedzy innymi, ochrony srodowiska i przyrody (w tym ochrony
drzew i krzewdw), oraz drég publicznych, oraz

b) nie moze powolywac sie na zdarzenia zwigzane z Terenem Robét, za ktory

odpowiada na podstawie art. 652 Kodeksu cywilnego, w celu uzasadnienia
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

7. Wykonawca gwarantuje, Ze bedzie zawsze zatrudniatl wystarczajaca liczbe odpowiednio
wykwalifikowanego personelu na Terenie Rob6t w celu zakoniczenia i przekazania Robot
do Daty Zakonczenia.

8. Wykonawca uzyska dziatajgc jako pelnomocnik Inwestora wszelkie nieuzyskane przez
Inwestora decyzje administracyjne, inwentaryzacje dendrologiczna lub jej aktualizacje i
dokona wszelkich zgtoszen, jakie sg konieczne do realizacji Robét, w tym Wykonawca
uzyska na rzecz Inwestora ostateczng decyzje zezwalajaca na wycinke drzew objeta
Robotami i dokona zgloszenia zakonczenia rozbiérek zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Zobowigzanie Wykonawcy obejmuje rowniez wypelnienie wszelkich zalecen
i warunkow zawartych decyzjach administracyjnych i innych aktach organow
administracji publicznej i samorzadowej, ktére maja znaczenie dla wykonania Robét.
Wykonawca pokryje we wtasnym zakresie wszelkie wydatki zwigzane z czynno$ciami
podejmowanymi w imieniu lub na rzecz Inwestora. Wydatki takie nie podlegaja zwrotowi
przez Inwestora, ani Inwestor nie bedzie zobowigzany do zwolnienia Wykonawcy ze
zobowiazan, ktore ten zaciggnat w celu nalezytego wykonania Robdt. Wykonawcy nie
przystuguje prawo zadania zaliczki od Inwestora.

9. Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbedne dla realizacji
Robét oraz ze we wszelkich sprawach wynikajacych z realizacji Umowy bedzie wypetniat
zadania, przekazywal wszelkie zawiadomienia okreSlone jako niezbedne w
postanowieniach wszelkich przepiséw, ustaw, rozporzadzen lub innych regulacji,
wydanych przez wszelkie wtadze publiczne posiadajace jurysdykcje nad Robotami.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Wykonawca, dzialajagc w imieniu i na rzecz Inwestora, uzyska wszelkie zezwolenia,
ktérych koniecznos¢ uzyskania moze pojawic sie w trakcie prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich obowigzujacych przepiséw prawa pracy
dotyczacych jego pracownikéw, bedzie ich odpowiednio wynagradzat i bedzie
respektowal wszelkie przystugujagce im prawa. Wykonawca zazgda od personelu
przestrzegania obowigzujacych przepiséw i regulaminéw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz podejmie odpowiednie dziatania w celu zapewnienia personelowi
higieny i bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca nie bedzie werbowat ani prébowat rekrutowaé swojego personelu sposrod
0s6b aktualnie pracujacych dla Inwestora lub Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie bezwarunkowo przestrzegat wszystkich przepisow prawa
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca winien na wtasny koszt podja¢
niezbedne S$rodki ostroznosci dla zapewnienia bezpieczenstwa wtasnej kadry i
bezpieczenstwa pracy we wspdtpracy i zgodnie z wymaganiami miejscowej stuzby
zdrowia. Strony ustalajg, iz w zadnych okolicznosciach Inwestor nie bedzie z
jakiegokolwiek powodu ponosit odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
niezapewnieniem przez Wykonawce stuzb medycznych na Terenie Robét.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég i mostéw
spowodowane przez Srodki transportowe stuzace realizacji przedmiotu Umowy, Sprzet i
dziatania Wykonawcy Podwykonawcéw i dostawcéw oraz zwolni Inwestora z wszelkich
roszczen Wtadz lub oséb trzecich podnoszonych wobec Inwestora z tego tytutu.

We wszystkich kontaktach i relacjach z personelem Wykonawca bedzie zachowywat
nalezyte wzgledy wobec wszelkich uznawanych w Polsce $wigt i dni wolnych od pracy.

Przez caly czas Wykonawca bedzie stosowat wszelkie uzasadnione S$rodki do
przeciwdziatania jakimkolwiek zachowaniom niezgodnym z prawem, lub naruszajacym
porzadek lub dobre obyczaje posréd swojego personelu oraz personelu Podwykonawcow,
jak réwniez podejmie kroki dla utrzymania spokoju i zabezpieczenia oséb i mienia
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie Rob6t przed ewentualnymi szkodami, ktore
moga zosta¢ spowodowane w zwigzku z prowadzeniem Rob6t lub zachowaniem
personelu Wykonawcy i Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany uchroni¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem drzewa
rosngce na Terenie Robét (i w jego bezposrednim sasiedztwie) przeznaczone do
zachowania.

Wykonawca jest zobowigzany do rozbidrki budynkéw okreslonych w Dokumentacji
Projektowej zgodnie ze sztuka budowlang w sposob mozliwie jak najmniej ucigzliwy dla
sasiadujacych nieruchomosci i mieszkancéw.

§ 14
Bezpieczenstwo oraz zachowanie warunkow ochrony srodowiska
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢, aby na Terenie Robdt nie przebywaty osoby do
tego nieupowaznione, oraz zapewnié¢ przestrzeganie na Terenie Robét zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow przeciwpozarowych, jak réwniez
zapewnic bezpieczenstwo wszystkich oséb przebywajacych na Terenie Robot,
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2. Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania Robo6t powinny by¢ przeprowadzane w taki
spos6b, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypemhienia zobowigzan
umownych nie zaktdca¢ osobom trzecim w stopniu wiekszym, niz to jest konieczne,
warunkoéw zycia oraz uzytkowania, zajmowania lub dostepu terenéw, drég publicznych i
prywatnych. Prace szczegélnie hatasliwe i ucigzliwe dla otoczenia powinny by¢
prowadzone poza godzinami spoczynku nocnego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz zarzgdzeniami i poleceniami wta$ciwych organdw oraz przepisami prawa
ochrony $rodowiska. Wykonawca zastosuje sie niezwlocznie do wszelkich decyzji,
polecen i zarzadzen porzadkowych wlasciwych organéw dotyczacych czasu i sposobu
prowadzenia prac. Wydanie takich decyzji, polecen lub zarzadzen nie bedzie stanowito
podstawy do zmian Daty Zakoriczenia.

3. Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ Inwestora przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w
zwigzku z tymi zaktdceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny,
awrazie dopuszczenia do ich powstania, jest zobowiazany zrekompensowac Inwestorowi
poniesione z tego tytutu koszty lub inne szkody.

4, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na Terenie Robot i w jego
otoczeniu.
5. Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do

Terenu Robét przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem spowodowanym Srodkami
transportu jego lub Podwykonawcéw, a takze podejmie wszelkie odpowiednie sSrodki do
zabezpieczenia budynkéw i infrastruktury na nieruchomosciach sasiednich. Wykonawca
pokryje koszty wszelkich koniecznych napraw i oczyszczania drdg dojazdowych
wynikajacych z dziatan Wykonawcy i Podwykonawcoéw, oraz ustugodawcéw i dostawcow
wspotpracujacych z nim przy realizacji Robot.

6. Wykonawca bedzie réwniez wytworcg oraz posiadaczem wszystkich odpadow
powstatych podczas realizacji Robot i jest zobowigzany do ich zagospodarowania i
utylizacji. Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami okreslonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku
0 odpadach oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska oraz
aktach wykonawczych oraz aktach je zastepujacych.

§15
Dostep do Terenu Robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inwestorowi, organom nadzoru
budowlanego, Wiadzom, jak réwniez Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zarzadzajacemu
Inwestycja, oraz innym osobom wskazanym przez Inwestora dostepu do Terenu Rob6ét.
Osoby nieupowaznione przez Inwestora lub Wykonawce i nie majace bezposredniego
zwigzku z realizowang inwestycja maja zakaz wstepu na caty Teren Robdét.

s§16
Termin Wykonania Robadt
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1. Strony ustalaja, iz Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich objetych
niniejsza umowa Robo6t do Daty Zakonczenia przypadajacej w terminie 4 miesiecy od dnia
przekazania Terenu Robét Wykonawcy.

2. Wykonawca potwierdza, ze termin okreslony w ust. 1 uwzglednia ryzyko niemoznosci
prowadzenia Rob6t z powodu nadzwyczajnych warunkéw temperaturowych i
wiatrowych niestanowiacych Sity Wyzszej w rozumieniu Umowy i wystapienie takich
warunkoéw nie wptynie na realizacje Rob6t w terminie.

3. Data Zakoniczenia ulega przesunieciu o czas trwania przyczyny, m.in. w przypadkach:

a) przerwania realizacji Robot przez Wtadze, z przyczyn innych niz lezacych po
stronie Wykonawcy,

b) niemoznosci prowadzenia catosci Robét z powodu Sity Wyzszej.

4. Przesuniecie Daty Zakonczenia, moze nastapi¢ o okres nie dluzszy, niz czas trwania
przyczyny wskazanej w ust. 3 powyzej. W celu unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, ze
Wykonawca dotozy wszelkich staran w celu unikniecia lub zminimalizowania op6Znien
zwigzanych z okoliczno$ciami wskazanymi w ust. 3 powyzej. Wykonawca nie bedzie
upowazniony do jakiegokolwiek przesuniecia Daty Zakoriczenia, w szczegdlnosci w
przypadku jakichkolwiek op6Znien spowodowanych niedbalstwem lub naruszeniem badz
niewykonywaniem przez niego Umowy, jak rowniez niedbalstwem lub opéZnieniami jego
Podwykonawcéw, dostawcoHw lub pracownikdw.

5. Wykonawca bedzie uprawniony do przesuniecia Daty Zakonczenia w wypadkach, o
ktérych mowa w ust. 3 powyzej jedynie w sytuacji, gdy poinformuje Inwestora na pi$mie
0 powstaniu przyczyny, mogacej mie¢ wplyw na przedtuzenie czasu wykonania Robét, w
terminie 7 Dni od dnia powstania tej przyczyny oraz poda Inwestorowi na piSmie
niezbedny czas takiego przedtuzenia.

6. Jezeli pomimo ztozenia przez Wykonawce prawidtowo sporzadzonego wniosku o wydanie
zezwolenia na wycinke drzew objetego ustugg, o ktérej mowa w §2 ust. 1 lit. b) w terminie
do 20 dni od daty zawarcia Umowy, organ w terminie przypadajacym na 7 Dni przed Data
Zakonczenia okreslong w ust. 1 nie wyda decyzji udzielajacej zezwolenia na wycinke
drzew zgodnie z Umowg, Data Zakonczenia w odniesieniu do Robdt wykonywanych w
ramach ustugi, o ktérej mowa w §2 ust. 1 lit. b) ulegnie przedtuzeniu o ilos¢ Dni
oczekiwania na wydanie decyzji powyzej 14 dni.

§17
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. W zamian za nalezyte wykonanie i zakonczenie wszelkich Rob6t i wykonanie wszelkich
zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Umowy Inwestor zobowigzuje sie zaptaci¢ Cene
Kontraktowg majgca charakter wynagrodzenia ryczattowego w wysokosci [..] zt
(stownie: [...]) powiekszone o podatek od towaréow i ustug (VAT) w wysokosci [...] zt
(stownie: [...]) zt, tj. facznie kwote [...] (stownie: [...]) zt brutto, w tym
a) Tytutem wynagrodzenia za wykonanie ustugi okreslonej w §2 ust. 1) lit. a) Umowy -
kwote [...] zt (stownie: [...]) powiekszone o podatek od towaréw i ustug (VAT) w
wysokosci [...] zt (stownie: [...]) zt, tj. facznie kwote [...] (stownie: [...]) zt brutto;
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b) Tytultem wynagrodzenia za wykonanie ustugi okre$lonej w §2 ust. 1) lit. b) Umowy -
kwote [...] zt (stownie: [...]) powiekszone o podatek od towaréw i ustug (VAT) w
wysokosci [...] zt (stownie: [...]) zt, tj. tacznie kwote [...] (stownie: [...]) zt brutto;

c) Tytulem wynagrodzenia za wykonanie ustugi okreslonej w §2 ust. 1) lit. c) Umowy w
tym przeniesienie na Inwestora wlasnosci wykonanego ogrodzenia tymczasowego -
kwote [...] zt (stownie: [...]) powiekszone o podatek od towaréw i ustug (VAT) w
wysokosci [...] zt (stownie: [...]) 4, tj. tacznie kwote [...] (stownie: [...]) zt brutto.

2. Cena Kontraktowa nie podlega podwyZszeniu z tytutu zwyzek lub spadkéw kosztow
robocizny, towaréw i innych czynnikéw, jakie maja wptyw na Roboty, lub innych
okolicznosci stanowigcych typowe ryzyka zwigzane z prowadzeniem dziatalno$ci
gospodarczej przez Wykonawce. Cena Kontraktowa pokrywa cato$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wszystkie koszty konieczne do prawidtowego i terminowego wykonania
Robét. Nawet, jezeli faktyczny zakres czynnosci niezbednych do wykonania Robét okaze
sie wiekszy od wskazanego w Dokumentacji Projektowej lub innych zatgcznikach do
Umowy, nie bedzie to dawato podstawy do zwiekszenia Ceny Kontraktowej, jezeli
Wykonawca dziatajacy z nalezytg starannoscia byt w stanie przewidziec te okolicznosci.

3. Wykonawca zaptaci wszystkie podatki i inne nalezno$ci publicznoprawne wynikajace z
jego zobowigzan na podstawie Umowy i Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana o takie
koszty (poza VAT, ptatnym od Ceny Kontraktowej w kwotach zgodnych z prawem
obowigzujacym w momencie powstania obowigzku podatkowego). Cena Kontraktowa
obejmuje koszty wykonania przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajacych z
Umowy, a takze poniesienie wszelkich nalezno$ci, optat administracyjnych, zwigzanych z
kosztem wykonania tych zobowigzan i optat wynikajacych z decyzji administracjach lub
ich zmiany, ktére Wykonawca ma uzyska¢ w zwigzku z Robotami, z wytaczeniem optat
administracyjnych wynikajacych z decyzji o zezwoleniu na wycinke drzew i krzewdw.

4. Cena Kontraktowa uwzglednia takze ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy zwigzane z
weryfikacja Dokumentacji Projektowej, weryfikacja Umowy i zatgcznikéw do niej, z
uwzglednieniem wszelkich rozbieznosci i sprzecznosci. Wszelkie uwagi w tym wzgledzie
przekazane przez Wykonawce po podpisaniu Umowy, ktére mogty by¢ przedstawione
przed podpisaniem Umowy przez Wykonawce dzialajacego z nalezyta starannoscia nie
moga stanowi¢ podstawy do wystepowania przez Wykonawce o zwiekszenie Ceny
Kontraktowej, i/lub przesuniecia Daty Zakonczenia.

§ 18
Odbiory i Wykonanie Zastepcze
1. Do Odbioru Koficowego majg zastosowanie ponizsze zasady:
a) Odbiér Konicowy moze by¢ dokonany dla poszczegélnych ustug okreslonych w §2

ust. 1 lit. a), b) i ¢) Umowy,

b) Gotowo$¢ do Odbioru Koncowego Wykonawca zgltasza Nadzorowi
Inwestorskiemu oraz Inwestorowi oraz Zarzadzajagcemu Inwestycja z
wyprzedzeniem minimum 7 Dni roboczych, jednak nie pézniej niz w terminie 14
Dni przed datg Odbioru Koncowego,

) wraz z zawiadomieniem o gotowo$ci do Odbioru Koncowego Wykonawca
przedktada Nadzorowi Inwestorskiemu nastepujace dokumenty:
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- kopie dziennika rozbiérki (budowy);

- o$wiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, Ze (i) Roboty zostaty
wykonane zgodnie z Umow3g oraz zasadami i warunkami okreslonymi w
Pozwoleniu na Rozbidérke, oraz ze (ii) Teren Robdt (oraz wszelkie
przylegte drogi, budynki i place wykorzystywane przez Wykonawce)
zostaty nalezycie uprzatniete, doprowadzone do porzadku i sg czyste;

- kompletng  Dokumentacje = Powykonawcza Robot w  dwobch
egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (w
formatach uzgodnionych ze Inwestorem). Dokumentacja Powykonawcza
powinna zawiera¢ w szczeg6lnoSci inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza;

- dokumenty potwierdzajace prawidtowa gospodarke odpadami, w tym
m.in. karty odpadéw;

- odpis zgtoszenia zakonczenia rozbiérki wraz z potwierdzeniem ztozenia
zgtoszenia do wilasciwego organu jezeli Odbiér Konncowy ma dotyczy¢
Robo6t wykonywanych w ramach ustugi okreslonej w §2 ust. 1 lit. a);

d) Nadzér Inwestorski oraz Inwestor dokonuje Odbioru Koficowego w terminie nie
pozniejszym niz 7 Dni roboczych od daty zawiadomienia o odbiorze oraz
potwierdza wykonany odbiér Protokotem Odbioru Koricowego,

2. Jezeli Nadzoér Inwestorski w trakcie Odbioru Koncowego dostrzeze wady wykonanych
Robét Odbiér Konicowy nie zostanie dokonany, a wada winna by¢ usunieta w terminie
uzgodnionym na pi$mie pomiedzy Wykonawcg, a Inwestorem . W przypadku sporu co do
terminu usuniecia wady Robét, przyjmuje sie, iZ termin ten wynosi nie dtuzej niz 7 Dni.

3. Po usunieciu wad, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca zglosi gotowos¢ do
dokonania Odbioru Koficowego w spos6b opisany w ust. 1 lit. b) powyze;.

4, Jezeli Wykonawca nie usunie w terminie uzgodnionym zgodnie z ust. 2 powyzej, Inwestor
moze wykona¢ prace obejmujace usuniecie wad sam lub zleci¢ ich wykonanie innym
wykonawcom, na ryzyko i koszt Wykonawcy. Udokumentowane koszty, poniesione przez
Inwestora przy usuwaniu wad beda zwrdcone Inwestorowi przez Wykonawce, przy czym
Inwestor moze takze potraci¢ powyzsze koszty z pozostatej do zaptaty Ceny Kontraktowej
lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

5. Uprawnienia okreslone w ust. 4 powyzej, beda przystugiwaty Inwestorowi réwniez w
przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy:
a) Wykonawca op6Znia sie z wykonaniem Rob6t w taki sposdb, Ze jest oczywiste
w oparciu o zasady wiedzy budowlanej, iz nie zakoniczy Robot w Dacie
Zakonczenia; lub

b) stanie sie oczywiste w oparciu o zasady wiedzy budowlanej, Ze Roboty s3a lub
beda wadliwe, lub wady Robot beda takiego rodzaju, Ze nie beda mogty by¢
usuniete przez Wykonawce; lub

) Wykonawca oswiadczy w trakcie prowadzenia Robodt, ze Roboty beda
wadliwe lub Ze nie dotrzyma Daty Zakonczenia.

6. Uprawnienie Inwestora do wykonania zastepczego na podstawie ust. 4 i ust. 5 powyzej,
nie narusza uprawnien Inwestora z tytutu naliczenia kar umownych z powodu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy lub z tytulu opdznien, ani
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uprawnienia do odstapienia od Umowy, przy czym kary umowne z tytutu opéZnien moga
by¢ w tym przypadku naliczane wytacznie za okres do dnia zakonczenia wykonania
zastepczego.

7. W celu unikniecia watpliwos$ci stronu ustalajg, Zze dokonanie jakiegokolwiek odbioru
innego niz 0dbior Koncowy, jak rowniez zatwierdzenie jakiejkolwiek dokumentacji przez
Inwestora, Nadzor Inwestorski, projektantow Inwestora lub jego konsultantéw nie
ogranicza w zaden spos6b uprawnien Inwestora ani nie stanowi podstawy do
ograniczenia jakiejkolwiek odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej
Umowy lub przepiséw prawa

§19
Platnosci na rzecz Wykonawcy

1. W ciggu 14 Dni roboczych od dnia Podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Wykonawca
przedstawi Inwestorowi wniosek o dokonanie ptatnosci za Roboty objete Protokotem
Odbioru Koncowego, do ktérego nalezy dotaczy¢ nastepujace dokumenty dotyczace
rozliczanych Robét:

a) Protokot Odbioru Koncowego,

b) Oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o zaptacie przez Wykonawce lub
Podwykonawce (w przypadku wykonywania czes$ci robdét przez dalszych
podwykonawcoéw) catego wymagalnego wynagrodzenia za wszystkie wykonane
przez Podwykonawce Roboty, za caly zakres przedmiotu umowy
podwykonawczej (i/lub dalszego podwykonawstwa),

C) Oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow, ze zrzekaja sie wszelkich roszczen
wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy w zwigzku z uregulowaniem wszystkich
platnosci na ich rzecz,

d) kompletng Dokumentacje Powykonawcza,

2. Po zatwierdzeniu i podpisaniu przez Inwestora wniosku o dokonanie ptatnosci za Roboty
objete Protokotem Odbioru Koncowego, Wykonawca wystawi fakture VAT opiewajgca na
kwote odpowiadajacg Cenie Kontraktowej w czeSci odpowiadajacej Robotom objete
Protokotem Odbioru Koncowego ptatng w terminie 21 dni od dnia doreczenia
Inwestorowi. Inwestor nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z
jakiegokolwiek tytutu na podstawie Umowy lub w zwigzku z nig badz tez w zwigzku z
wykonaniem Robot, jezeli Wykonawca nie dotgczy do wniosku o dokonanie ptatnosci za
Roboty odpowiedniego roszczenia wskazujacego podstawy faktyczne i prawne oraz
kwote takiego roszczenia, ktérego zaptaty oczekuje Wykonawca

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT), numer NIP
[...]

4, W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Inwestor
ma prawo odmowic jej przyjecia i zaptaty bez zadnych konsekwencji.

5. Za date zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Inwestora. O ile Umowa

nie stanowi inaczej, ptatnosci na rzecz Wykonawcy, beda dokonywane w terminie 21 dni
od dnia doreczenia Inwestorowi prawidtowe;j faktury VAT.
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6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie moga by¢ interpretowane w sposéb, ktéry
umozliwiatby Wykonawcy zadanie zaptaty w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania przez Wykonawce.

§20
Rekojmia i gwarancja za wady fizyczne Robét

1. Wykonaweca udziela niniejszym Inwestorowi rekojmi i gwarancji jako$ci za wady fizyczne
Rob6t na okres 12 miesiecy od momentu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, a
przypadku odstgpienia od Umowy przez jakakolwiek ze stron lub w przypadku rozwigzania
Umowy poczatek biegu terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po
dniu odstapienia od Umowy lub w dniu nastepnym pod dniu rozwigzania Umowy.

2. W przypadku ujawnienia sie w okresie okreslonym w ust. 1 wad wykonanych Robét
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub dostarczenia w ich miejsce rzeczy
wolnych od wad. Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad Robét ponosiQ Wykonawca.
Okres rekojmi i gwarancji w stosunku do elementéw Robot podlegajacych istotnej naprawie
lub wymianie biegnie na nowo od momentu dokonania przez Wykonawce istotniej naprawy
lub wymiany, co winno zosta¢ protokolarnie potwierdzone. W innych przypadkach termin
rekojmi i gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu, ktérego w skutek wady elementu
objetego rekojmig lub gwarancja uprawniony z gwarancji nie mégt z niego korzystac.

3. Termin wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad wynosi nie wiecej niz 7
Dni od zawiadomienia Wykonawcy przez Inwestora o wadzie. Jezeli Wykonawca nie usunie
zgtoszonej mu przez Inwestora wady niezwlocznie w powyzszym terminie, Inwestor
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 3-dniowy termin do usuniecia takich wad.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Inwestora zgodnie z ust.
3 powyzej, Inwestor moze wykona¢ prace sam lub zleci¢ ich wykonanie innym wykonawcom,
na ryzyko i koszt Wykonawcy. Udokumentowane koszty, poniesione przez Inwestora przy
usuwaniu wad beda zwrécone Inwestorowi przez Wykonawce. Niniejsze uprawnienie do
wykonania zastepczego nie narusza uprawnien Inwestora z tytutu naliczenia kary umowne;j
z powodu nie wykonania zobowigzan Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakoSci.

§21
Kary umowne
1. Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy nastepujacych kar umownych za opdznienie:
a) kary umownej w wysokosci 0,5 % sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien

opo6znienia wykonania Rob6t w stosunku do Daty Zakoriczenia

b) kary umownej w wysokosci 0,5 % sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien
opo6znienia w usunieciu Wad lub/oraz Usterek stwierdzonych przy Odbiorze
Koncowym,

) kary umownej w wysokosci 0,5 % sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien

opo6znienia w usunieciu Wad i/lub Usterek stwierdzonych w okresie rekojmi,
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d) kary umowna w wysokos$ci 10.000 zt (stownie: dziesieciu tysiecy ztotych) za kazdy
przypadek zlecenia czeSci lub cato$ci Robét Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, z naruszeniem zasad zgtaszania Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy Inwestorowi, zakreslonych w § 6 Umowy, po uprzednim
wezwaniu do usuniecia naruszenia przez Inwestora w wyznaczonym przez
Inwestora terminie i po bezskutecznym uplywie tego terminu,

e) kara umowna w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek, gdy Podwykonawca
podzleci catos¢ lub czes¢ zleconych mu Robé6t dalszemu podwykonawcy z
naruszeniem zasad okreslonych w § 5 Umowy,

f) kara umowna w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek, gdy Wykonawca nie
przekazat Inwestorowi informacji, wyjasnien niezbednych do ustosunkowania sie
do zadan zaptaty Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w terminach
wskazanych przez Inwestora, na podstawie § 5 ust. 8 Umowy,

g) kara umowna w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia
zobowigzan dotyczacy bezpieczenstwa i przepiséw p.poz. na Terenie Robét,

h) kara umownej w wysokosci 500,00 zt powiekszona o wysoko$¢ kary natozonej
przez urzad za kazdy przypadek zniszczenia lub istotnego uszkodzenia drzew na
Terenie Robot,

i)

j)

k) Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 1.000,00
zt za kazdy przypadek spozywania na Terenie Rob6t napojéw alkoholowych lub
$rodkow odurzajacych,

1) Inwestor moze zagda¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 1.000,00
zt za kazdy przypadek uniemozliwienia lub utrudnienia przez Wykonawce
dostepu do Terenu Robo6t dla os6b wskazanych w § 15 Umowy,

2. W wypadku odstapienia od Umowy przez Inwestora na skutek okolicznosci, lezacych po

stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Inwestorowi z tytutu naruszenia Umowy przez
Wykonawce kare umowng w wysokosci 10 % Ceny Kontraktowe;j.

3. Inwestor ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych
4. Termin zaptaty kary umownej zostanie oznaczony w wezwaniu do jej zaptaty i bedzie

wynosit 7 dni od dnia doreczenia wezwania do zaptaty.

5. Limit kar umownych wynosi 10 % Ceny Kontraktowej. Inwestor moze potrgci¢ nalezne
mu kary umowne z Ceny Kontraktowej lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.

§22
Odstapienie od Umowy
1. Poza innymi wypadkami przewidzianymi w Umowie lub w przepisach prawa, nastepujace

zdarzenia stanowigce naruszenia Umowy beda uprawniaty Inwestora do odstgpienia od
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Umowy do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, lecz nie pdzniej niz do 31
grudnia 2020 r. w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

g)

h)

Wykonaweca z przyczyn lezacych po jego stronie nie podjat realizacji Rob6t w ciggu
14 (czternastu) Dni od dnia przejecia Terenu Rob6t lub nie przejat Terenu Roboét
w terminie wyznaczonym przez Inwestora,

Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie, samowolnie i bez zgody
Inwestora oraz w braku wystapienia przypadku Sity Wyzszej przerwat realizacje
Robét na okres dtuzszy niz 7 Dni,

Wykonawca opdZnia sie z wykonaniem Robét z przyczyn lezacych po jego stronie
w taki sposob, ze jest oczywiste, ze nie zakonczy Rob6t w Dacie Zakoniczenia,
Wykonawca zleci wykonanie jakiejkolwiek cze$ci Robot Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy bez zgody Inwestora,

Wykonawca narusza inne zobowigzanie z Umowy i nie zaprzestaje jego naruszenia
albo nie usuwa skutkdéw naruszenia w terminie 3 Dni roboczych od otrzymania
wezwania od Inwestora do zaprzestania naruszenia zobowigzan,

istotna cze$¢ majatku Wykonawcy majaca wpltyw na realizacje Umowy zostata
zajeta,

Wykonawca nie doreczy Inwestorowi Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy w terminie wskazanym w Umowie,

Wykonawca op6Znia sie w zakonczeniu Rob6t powyzej 14 Dni, w stosunku do Daty
Zakonczenia

2. Strony postanawiajg, iz odstapienie od Umowy ma skutek od daty ztoZenia oswiadczenia
o0 odstgpieniu.

3. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca powinien:
a) natychmiast wstrzymac Roboty,
b) dokonac¢ zabezpieczenia Robét i Terenu Robdt,
) dokonac¢ komisyjnie z udziatem Inwestora inwentaryzacji wykonanych Robot,
d) Przekaza¢ Inwestorowi dziennik budowy (rozbiérki) oraz Teren Robdt,
e) wydac Inwestorowi catag dokumentacje Robét,
f) wyda¢ Inwestorowi zestawienie uméw z Podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, wraz z rozliczeniem na dzien odstapienia,
g) przedstawi¢ Inwestorowi rozliczenie Umowy na dzien odstapienia,
4. Zabezpieczenie Terenu Robét winno nastgpi¢ wedtug zalecen Inwestora,
a) na koszt Wykonawcy, gdy odstgpienie nastepuje z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy albo
b) na koszt Inwestora, gdy odstgpienie nastepuje z przyczyn lezacych po stronie

Inwestora, a Inwestor zaakceptowat uprzednio wycene kosztéw zabezpieczenia
wykonanych Robét i Terenu Roboét oraz zlecit ich zabezpieczenie Wykonawcy.

Przekazanie Terenu Rob6t Inwestorowi powinno zostac¢ stwierdzone protokotem.

6. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Umowy, z obowigzku zaptaty kar umownych, z odpowiedzialnosci
za wady Robo6t wykonanych do dnia odstapienia, z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i
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gwarancji Robét wykonanych do dnia odstapienia oraz innych zobowigzann Wykonawcy
przewidzianych w Umowie na wypadek odstapienia od Umowy.

W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia terminu przekazania Terenu Robot
Inwestorowi, Wykonawca opusci Teren Robdét w terminie nie dluzszym niz 14
(czternascie) Dni od daty odstapienia od Umowy. W przypadku niepodpisania przez
Wykonawce protokotu przekazania Terenu Robét Inwestorowi w terminie 14
(czternastu) dni od daty odstapienia od Umowy Inwestor uprawniony bedzie do
jednostronnego podpisania protokotu przekazania Terenu Robét Inwestorowi.

W wypadku odstapienia od Umowy przez Inwestora, Inwestor nie bedzie miat obowigzku
zaptaty Wykonawcy zadnych dalszych naleznosci w odniesieniu do Umowy do czasu
podpisania przez Strony protokolu z inwentaryzacji Robdt wykonanych do dnia
odstapienia. Wykonawcy bedzie nalezna zaptata za wszystkie Roboty nalezycie wykonane
przez Wykonawce zgodnie z Umowa do dnia odstgpienia od Umowy, pomniejszona o: (i)
zwiekszony koszt dokoniczenia cato$ci Robo6t przez nowego wykonawce w poréwnaniu do
Ceny Kontraktowej Brutto, (ii) koszt usuniecia wszelkich wad w Robotach wykonanych
przez Wykonawce, (iii) kary umowne nalezne Inwestorowi zgodnie z Umowa; (iv)
odszkodowanie uzupetniajace nalezne Inwestorowi.

W wypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie za wszystkie Roboty wykonane przez Wykonawce zgodnie z Umowg do
dnia odstgpienia od Umowy stosownie do postepu Robot. Do odbioru i wystawienia
faktury VAT za te roboty znajdzie odpowiednie zastosowanie procedura Odbioru
Koncowego i wystawienia faktury VAT okre$lone w Umowie.

Skorzystanie z prawa odstapienia moze sie odby¢ niezaleznie od naliczenia kary umownej
lub odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.

§23
Wykonanie obowiazku informacyjnego

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w imieniu Inwestora obowigzek
informacyjny, o ktérym mowa w art. 14 RODO wobec 0séb fizycznych, ktérych dane
osobowe beda przekazywane Inwestorowi przez Wykonawce podczas podpisania
lub na etapie realizacji Umowy.

Wykonanie przez Wykonawce obowiazku informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 2
powyzej polega¢ bedzie na doreczeniu osobom fizycznym, o ktérych mowa powyze;j,
oSwiadczenia o zapoznaniu sie z informacja o przetwarzaniu danych osobowych,
ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 8 do Umowy.

§24
Procedura w sprawach spornych
Jezeli miedzy Inwestorem a Wykonawcg w zwigzku z lub na podstawie Umowy lub
wykonywania Rob6t powstanie jakikolwiek spdr co do jakiejkolwiek opinii, polecenia,
ustalenia, po$§wiadczenia lub wyceny, to w pierwszej kolejnosci podjete zostang proby
jego polubownego rozstrzygniecia.
W przypadku nieosiagniecia polubownego rozstrzygniecia sporu w okresie 30
(trzydziestu) dni od otrzymania przez Strone pisemnego wezwania do polubownego
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rozstrzygniecia sporu wystosowanego przez druga Strone, kazda ze Stron bedzie
uprawniona do wystgpienia z powddztwem do sadu powszechnego. Strony poddaja
wszelkie spory mogace wyniknag¢ na podstawie Umowy lub w zwigzku z nig
rozstrzygnieciu przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Inwestora.

§ 25
Powiadomienia i doreczenia
1. Wszelka korespondencja w sprawach objetych Umow3a odbywa sie z zachowaniem formy
pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej, na wskazane ponizej adresy obu
Stron:
2. Doreczenia nalezy dokonywac:

dla Inwestora: [__] E- mail: [__]
dla Wykonawcy: [__]. E-mail: [__]

3. Zmiana danych wskazanych w ust. 2 powyzej wymaga pisemnego powiadomienia
pozostatych Stron. W braku takiego powiadomienia korespondencja doreczana na adres
dotychczasowy bedzie uwazana za doreczong skutecznie.

4, Oswiadczenia Stron w zakresie, odstapienia od Umowy, zgdania zaptaty kary umownej,
zawiadomienia o cesji praw z Umowy, oSwiadczenia dotyczace Podwykonawcéw i/lub
dalszych podwykonawcéw, oswiadczenia dotyczace odbioru Robdt, i protokoty odbioru
Robét, powinny by¢ sktadane z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
doreczane drugiej Stronie osobiscie lub poczta polecong badZ kurierskg, na adresy,
wskazane w ust. 2 powyzej.

§26
Zalaczniki
1. Poszczegélne dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie

uzupetniajace sie, jednakze w wypadku niejednoznacznosci i rozbieznos$ci pomiedzy nimi,
rozstrzygajace znaczenie ma Umowa.

2. Nastepujace Zataczniki stanowig integralng cze$¢ Umowy:

Zalacznik A. Odpis z KRS Inwestora.

Zalacznik B. Odpis z KRS Wykonawcy.

Zatacznik nr 1. Pozwolenie na Rozbidrke.

Zatacznik nr 2. Wykaz dokumentacji Projektowe;.

Zalacznik nr 3. Oferta Wykonawcy.

Zalacznik nr 4. Mapa Terenu Robét.

Zalacznik nr 5. Wzér Gwarancji Nalezytego Wykonania.

Zatacznik nr 6. Wykaz Dokumentacji Przetargowe;j.

Zatacznik nr 7.1. Wz6r zgtoszenia Podwykonawcy;

Zalacznik nr 7.2. Wzér oswiadczenia Podwykonawcy.

Zalacznik nr 8. Oswiadczenie o zapoznaniu sie z informacja o przetwarzaniu danych
osobowych.
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§27
Klauzula salwatoryjna

Niewazno$¢ lub bezskutecznos$¢ ktdregokolwiek z postanowienn Umowy nie powoduje niewazno$ci
lub bezskutecznos$ci innych postanowien Umowy. W przypadku niewaznos$ci lub bezskuteczno$ci
ktéregokolwiek z postanowienn Umowy, Strony zobowiazujg sie podja¢ negocjacje w dobrej wierze
celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym waznym
postanowieniem, majagcym podobne konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie spowoduje to
zmiany istotnych warunkéw Umowy, a bezwzglednie obowigzujace przepisy, ktore znajdujg
zastosowanie w miejsce niewaznych lub bezskutecznych postanowien, nie stanowia inacze;j.

§ 28
Klauzula poufnosci

1. Tres¢ umowy pomiedzy Stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnice
przedsiebiorstwa Inwestora chroniong przepisami prawa, w szczegélnosci Ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelkie
przekazywane wzajemnie informacje i dane zwigzane z realizacja Robdt oraz postanowien
Umowy maja charakter Scisle poufny i nie moga by¢ udostepniane osobom trzecim z
wyjatkiem: (i) udzielania informacji uczestnikom procesu inwestycyjnego w zakresie, w
jakim jest to niezbedne do prawidtowego zrealizowania Robét, (ii) udzielania informac;ji
doradcom prawnym, technicznym, podatkowym, ubezpieczeniowym i innym doradcom
zatrudnionym przez Strony w zwigzku z wykonywaniem Umowy, (iii) udzielania
informacji uprawnionym organom, w tym organom kontroli finansowej i organom
wymiaru sprawiedliwo$ci w zakresie prowadzonych przez nie postepowan na ich
wyrazne zadanie, (iv) udostepniania informacji na podstawie przepiséw o rynku
regulowanym oraz udostepniania informacji w procesie oferty publicznej lub ubiegania
sie o dopuszczenie do rynku regulowanego Inwestora lub sp6tki dominujacej wobec
Inwestora lub sp6tki powigzanej z Inwestorem w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i pkt 5)
ustawy z dnia 15 wrze$nia 2000 r. - Kodeks sp6tek handlowych.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie poufnosci przez osoby, ktérym
udzielit informacji na podstawie ust. 1 ppkt (i) oraz (ii) powyze;j.

3. Wykonawca nie moze w szczegdlnosci ujawni¢ ani wykorzystywa¢ w innym celu niz
realizacja Umowy jakichkolwiek informacji dotyczacych Inwestora i realizacji inwestycji
planowanej przez Inwestora na Terenie Robét, ktére doszty do jego wiadomosci w
zwigzku z realizacja Umowy, chyba, Ze informacje te s3 publicznie dostepne lub ich
ujawnienie przez Wykonawce jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujacy przepis
prawa, ostateczng decyzje administracyjna lub prawomocne orzeczenie sadu.

§29
Postanowienia koncowe
1. Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Umowa podlega prawu polskiemu.
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3. Umowa zostata sporzadzona w 2 (dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 (jednym)
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
4. Umowa wchodzi w Zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
W IMIENIU INWESTORA: W IMIENIU WYKONAWCY:
POAPIS ettt sensees POAPIS et sneaes
Imie i nazwisko: Imie i nazwisko:
Stanowisko: Stanowisko:
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