
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 39/PN/2021 
dotyczące wyboru Generalnego Wykonawcy budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych  

  przy ul. Zatorskiej we Wrocławiu 
 

Projekt umowy 
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UMOWA O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

W dniu _______________ 2021 roku w Warszawie pomiędzy: 

 

PHN 6 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-124, ul. Jana Pawła II 12 lok. V/39, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  

0000622456, o kapitale zakładowym 1.741.550,00 zł, całkowicie opłaconym, NIP 897-179-24-85, 

REGON 360664741, reprezentowaną przez 

Danutę Żygo – Prezesa Zarządu 

 zwaną dalej „Inwestorem”, 

 

a 

 

[●] z siedzibą w [●] ([●]) przy ul. [●], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS [●], prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [●] Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, oznaczoną numerem NIP [●], REGON [●], kapitał zakładowy w 

wysokości  [●] w całości wpłacony, reprezentowaną przez: [●],  

zwaną dalej „Generalnym Wykonawcą”, 

oddzielnie zwanymi także „Stroną” a łącznie „Stronami”; 

została zawarta Umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy. 

1. Inwestor zleca, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania z należytą starannością na 

zasadach, warunkach i w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, wszelkie roboty 

budowlane obejmujące: 

1) budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych we Wrocławiu 

przy ulicy Zatorskiej, określone w Dokumentacji Budowlanej Obiektu i Dokumentacji 

Przetargowej wraz z wykonaniem miejsc gromadzenia odpadów stałych, robót 

zewnętrznych na terenie działki, ukształtowaniem terenu, sieciami wewnątrzosiedlowymi 

osiedla wraz z przyłączami (sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 

sieć teletechniczna, sieć oświetlenia terenu, sieć cieplna wraz z węzłem cieplnym, sieć 

elektroenergetyczna), instalacjami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi i sanitarnymi, 

wykonaniem prac związanych z zagospodarowaniem terenu i dróg dojazdowych z miejscami 

postojowymi dla samochodów osobowych i rowerów, wjazdu z ulicy Zatorskiej, ogrodzenia 

(dalej „Obiekt”); 

 

2) przebudowę układu komunikacyjnego ul. Zatorskiej poprzez budowę jezdni, chodnika 

oraz tymczasowej pętli autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
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(odwodnienie, oświetlenie, MKT) zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczających pas drogowy, 

stosownie do postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na 

osiedlu Zakrzów VII A  we Wrocławiu (Uchwała nr VIII/516/04 Rady Miejskiej Wrocławia z 

dnia 15 stycznia 2004 r.) zgodnie z Dokumentacją Budowlaną Drogi i Dokumentacją 

Przetargową (dalej „Droga”) 

oraz przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów i opracowań koniecznych do 

uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie Obiektu i Pozwolenia na Użytkowanie Drogi oraz 

uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Użytkowanie Obiektu i Pozwolenia na Użytkowanie 

Drogi  (dalej łącznie jako „Roboty”). 

2. W ramach wykonania niniejszej Umowy Generalny Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 

1) wykonania stałej organizacji ruchu w garażu, w tym między innymi: oznaczenie 

narożników słupów i ścian, numerację stanowisk postojowych, montaż luster, montaż 

tablic, znaków drogowych itp., 

2) wykonania stałej organizacji ruchu na terenie osiedla w tym między innymi: wyznaczanie i 

numerację miejsc parkingowych, montaż znaków drogowych, itp., 

3) wykonania wraz z projektem powykonawczym instalacji wideodomofonowej od furtek do 

lokali i od wejścia do klatki schodowej do lokali z łącznością między lokalami i ochroną na 

osiedlu oraz dostarczenie kluczy (pestek/breloków) do furtek i drzwi otwieranych poprzez 

system wideodomofonowy po minimum 3 szt./lokal, dodatkowo po 10 szt. każdego typu,  

4) wykonania zagospodarowania zieleni według projektu zieleni, dostarczenia kluczy do 

wszystkich drzwi przewidzianych do zamykania na klucz po 3 kpl. (po minimum 1 szt.) na 

pomieszczenie/lokal, w tym pilotów do hali garażowej (1 na jedno miejsce postojowe) w 

terminie do 30 dni przed uzyskaniem Pozwolenia na Użytkowanie Obiektu, 

5) dostawy i montażu koszy na śmieci, stojaków na rowery, ławek według projektu 

zagospodarowania/zieleni, 

6) wykonania szacht liczników lokalowych CO, CW, ZW wyposażonych w jeden uniwersalny 

klucz, 

7) wykonania placu zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia placu zabaw, regulaminu 

korzystania z placu zabaw, dostawą certyfikowanego piasku do piaskownicy, dostawą 

zabezpieczenia piaskownicy, 

8) wykonania DFA wraz z dostawą i montażem DFA, 

9) dostawy i montażu odbojów przy drzwiach (lokalizacja według standardu wykończenia), 

10) sporządzenia projektu oznakowania znakami ochrony przeciwpożarowej i znakami 

ewakuacji oraz dobór i rozmieszczenia sprzętu ppoż., a także uzgodnienie go z 

rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. oraz wykonanie zgodnie z w/w projektem, 

11) wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i dokonanie wszelkich wymaganych 

uzgodnień zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719 z późn. zm.), 

12) dostawy i montażu skrzynek pocztowych oraz tablic informacyjnych (według standardu 

wykończenia), wykonania oznaczenia pomieszczeń technicznych i gospodarczych, 

13) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej, 

14) dostarczenia Inwestorowi protokołów odbioru technicznego sieci zewnętrznych 

(wewnątrzosiedlowych) wraz z przyłączami do osiedla i budynków przez dostawców 

mediów, 

15) przygotowania instrukcji eksploatacji i konserwacji: osiedla, budynków oraz lokali, 

dokumentacji zdjęciowej instalacji przed ułożeniem  tynków i posadzki w terminie do 60 

dni przed uzyskaniem Pozwolenia na Użytkowanie, 
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16) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do uzyskania 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu oraz do przekazania jej 

przyszłemu użytkownikowi w celu prawidłowej eksploatacji Obiektu, 

17) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do uzyskania 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Drogi oraz do przekazania jej 

przyszłemu użytkownikowi w celu prawidłowej eksploatacji Drogi, 

18) sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami na dzień sporządzenia, 

19) sporządzania rysunków warsztatowych niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji, 

20) kompleksowego wykonania wszelkich Robót wynikających zarówno z dokumentacji 

projektowej, jak i obowiązujących przepisów oraz innych niezbędnych prac, które łącznie 

pozwolą na uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu oraz 

jego zasiedlenie, 

21) uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu oraz Drogi (jeśli w 

przypadku Drogi nie będzie wymagana  uzyskania zaświadczenia organu nadzoru 

budowlanego o braku wniesienia sprzeciwu lub o braku obowiązku uzyskania takiego 

zaświadczenia) 

22) likwidacji Terenu Budowy Inwestycji i uporządkowania terenów sąsiadujących z Terenem 

Budowy Inwestycji po zakończeniu budowy, 

23) udział Generalnego Wykonawcy wraz z Inwestorem w odbiorze Obiektu przez Zarządcę 

Nieruchomości Wspólnej z obowiązkiem podpisania protokołu z czynności odbiorowych, 

24) udziału wraz z Zamawiającym w odbiorach lokali przez ich nabywców z obowiązkiem 

podpisania protokołu z czynności odbiorowych; Inwestor ma prawo do przeprowadzania 

trzech odbiorów równolegle, nie mniej niż dziewięciu dziennie, przy czym  ze strony 

Generalnego Wykonawcy w odbiorach powinien uczestniczyć pracownik ze znajomością 

budowy Obiektu, 

25) udziału wraz z Zamawiającym w przekazaniu Gminie Wrocław Drogi do eksploatacji  i 

przeglądach Drogi w okresie rękojmi i gwarancji, z obowiązkiem podpisania protokołu z 

czynności odbiorowych, 

26) usunięcia wad i usterek stwierdzonych w toku czynności odbiorowych, o których mowa w 

punktach 22, 24 i 25 powyżej w terminach określonych w tych protokołach. 

27) realizacji lub koordynacji realizacji przyłączy docelowych, 

28) realizacji obsługi komunikacyjnej przy Robotach związanych z budową Drogi, zgodnie z 

pozytywnie zaopiniowaną przez Zarząd oraz zatwierdzonym przez organ zarządzający 

ruchem projektem obsługi komunikacyjnej dla Drogi oraz projektem zastępczej organizacji 

ruchu. 

 

§ 2 

Definicje podstawowych pojęć i określeń. 

1. Wszystkie rozdziały niniejszej Umowy oraz ich nazwy mają wyłącznie charakter 

porządkowy. 

2. Użyte w treści niniejszej Umowy pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne z niżej 

podanymi objaśnieniami: 

1) „Cena Kontraktowa” – oznacza określone w § 24 Umowy wynagrodzenie netto należne 

Generalnemu Wykonawcy za wykonanie wszystkich Robót zgodnie z Umową. 

2) „Cena Kontraktowa Brutto” – oznacza Cenę Kontraktową powiększoną o należny według 

obowiązujących przepisów prawa podatek od towarów i usług (VAT). 
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3) „Data Rozpoczęcia” – oznacza dzień przekazania Generalnemu Wykonawcy Terenu 

Budowy Obiektu zgodnie z § 12 ust. 1 Umowy. 

4) „Data Zakończenia” – oznacza określoną zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1 Umowy 

datę, w której powinien zostać podpisany przez Inwestora i Generalnego Wykonawcę 

Protokół Odbioru Końcowego. 

5) „Dzień” – oznacza okres czasu od godziny 00:00 do godziny 24:00 (dzień kalendarzowy). 

6) „Dzień roboczy” - oznacza dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach 

wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). 

7) „Dokumentacja Powykonawcza Drogi” – oznacza dokumentację powykonawczą Drogi 

wykonaną zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w tym Dokumentację Projektową 

Drogi z przejrzystymi i czytelnymi naniesieniami zmian wykonanymi przez Kierownika 

Budowy na projekcie budowlanym według stanu na dzień Odbioru Końcowego, jak również 

dokumentację powykonawczą przygotowaną w wersji elektronicznej (format .dwg oraz 

.pdf) i papierowej opracowaną na podkładach elektronicznych przekazanych przez 

Inwestora przy zawarciu Umowy, projekty warsztatowe, uzgodnione zmiany detali, 

dziennik budowy, oświadczenie Kierownika Budowy potwierdzające, że: Roboty, w tym 

próby końcowe, zostały wykonane zgodnie z Umową oraz zasadami i wymaganiami 

określonymi w Pozwoleniu na Budowę Drogi i w projekcie wykonawczym, jak również 

zgodnie z odnośnymi przepisami oraz, że Teren Budowy drogi, a także drogi, ulice i 

sąsiednie nieruchomości zostały doprowadzone do należytego stanu i porządku; protokoły 

prób i sprawdzeń, wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty dotyczące zastosowanych 

Materiałów, instrukcje użytkowania i obsługi, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, 

scenariusz ewakuacyjny.  

8) „Dokumentacja Powykonawcza Obiektu” – oznacza dokumentację powykonawczą 

Obiektu wykonaną zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w tym Dokumentację 

Projektową Obiektu z przejrzystymi i czytelnymi naniesieniami zmian wykonanymi przez 

Kierownika Budowy na projekcie budowlanym według stanu na dzień Odbioru Końcowego, 

jak również dokumentację powykonawczą przygotowaną w wersji elektronicznej (format 

.dwg oraz .pdf) i papierowej opracowaną na podkładach elektronicznych przekazanych 

przez Inwestora przy zawarciu Umowy, projekty warsztatowe, uzgodnione zmiany detali, 

dziennik budowy, oświadczenie Kierownika Budowy potwierdzające, że: Roboty, w tym 

próby końcowe, zostały wykonane zgodnie z Umową oraz zasadami i wymaganiami 

określonymi w Pozwoleniu na Budowę Obiektu i w projekcie wykonawczym, jak również 

zgodnie z odnośnymi przepisami oraz, że Teren Budowy Obiektu, a także drogi, ulice i 

sąsiednie nieruchomości zostały doprowadzone do należytego stanu i porządku; protokoły 

prób i sprawdzeń, wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty dotyczące zastosowanych 

Materiałów, instrukcje użytkowania i obsługi, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, 

scenariusz ewakuacyjny.  

9) „Dokumentacja Projektowa Drogi” – oznacza dokumenty określone w Załączniku nr 1 do 

Umowy i przekazane Generalnemu Wykonawcy przy zawarciu Umowy. 

10) „Dokumentacja Projektowa Obiektu” – oznacza dokumenty określone w Załączniku nr 2 

do Umowy i przekazane Generalnemu Wykonawcy przy zawarciu Umowy.  

11) „Dokumentacja Budowlana Drogi” – oznacza Dokumentację Projektową Drogi oraz 

wszelkie rysunki, obliczenia, atesty i certyfikaty materiałów, próbki, wzory, modele, 

instrukcje obsługi i konserwacji, oraz inne podobne instrukcje i informacje, wszelkie 
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pozwolenia, uzgodnienia i opinie dotyczące Drogi i Materiałów, kompletną dokumentację 

wykonawczą i Dokumentację Powykonawczą Drogi konieczną do należytego wykonania 

Drogi i uzyskania ostatecznego i bezwarunkowego Pozwolenia na Użytkowanie Drogi. 

12) „Dokumentacja Budowlana Obiektu” – oznacza Dokumentację Projektową Obiektu oraz 

wszelkie rysunki, obliczenia, atesty i certyfikaty materiałów, próbki, wzory, modele, 

instrukcje obsługi i konserwacji, oraz inne podobne instrukcje i informacje, wszelkie 

pozwolenia, uzgodnienia i opinie dotyczące Obiektu i Materiałów, kompletną dokumentację 

wykonawczą i Dokumentację Powykonawczą Obiektu konieczną do należytego wykonania 

Obiektu i uzyskania ostatecznego i bezwarunkowego Pozwolenia na Użytkowanie Obiektu. 

13) „Dokumentacja Przetargowa” – oznacza dokumentację zawartą w Załączniku nr 3 do 

Umowy, obejmującą w szczególności Zapytanie Ofertowe oraz inne komunikaty 

przetargowe, jak również protokół z rozmów negocjacyjnych prowadzonych pomiędzy 

Inwestorem a Generalnym Wykonawcą. 

14) „Droga” – oznacza przebudowę układu komunikacyjnego ul. Zatorskiej poprzez budowę 

jezdni, chodnika oraz tymczasowej pętli autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną (odwodnienie, oświetlenie, MKT) zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczających 

pas drogowy, stosownie do postanowień miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu na osiedlu Zakrzów VII A  we Wrocławiu (Uchwała nr VIII/516/04 

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2004 r.) zgodnie z Dokumentacją Budowlaną 

Drogi i Dokumentacją Przetargową. 

15) „Faktura Końcowa” – oznacza fakturę wystawioną przez Generalnego Wykonawcę na 

podstawie Potwierdzenia Raportu Końcowego. 

16) „Generalny Wykonawca” – oznacza wybranego przez Inwestora wykonawcę zadania 

inwestycyjnego polegającego na budowie Inwestycji wskazanego w komparycji  Umowy. 

17) „Gwarancja Należytego Wykonania” – oznacza gwarancję bankową lub ubezpieczeniową 

wystawioną i doręczoną Inwestorowi zgodnie z § 9 Umowy.  

18) „Harmonogram Robót” – oznacza harmonogram stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy, 

zawierający wykaz Robót z podaniem określonego w dniach czasu ich trwania, moment ich 

rozpoczęcia i zakończenia w relacji do daty przekazania Terenu Budowy Obiektu, wraz z 

określeniem etapów Robót oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, który stanowi 

podstawę do oceny stanu, prawidłowości i terminowości przebiegu wykonywanych Robót 

wraz z szacunkowym wyraźnym zaznaczeniem etapów oraz terminów i wysokości 

poszczególnych płatności dla Generalnego Wykonawcy. 

19) „Inwestor” – oznacza [•] lub inny podmiot, na którego zostaną przeniesione prawa i 

obowiązki Inwestora wynikające z niniejszej Umowy. 

20) „Inwestycja” – oznacza łącznie Obiekt oraz Drogę. 

21) „Kierownik Budowy” – oznacza osobę powołaną przez Generalnego Wykonawcę do 

pełnienia funkcji kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz Umową. 

22) „Kierownik Kontraktu” - oznacza osobę powołaną przez Generalnego Wykonawcę, która 

w jego imieniu będzie upoważniona do prowadzenia spraw związanych z realizacją Umowy, 

zgodnie z § 8 ust. 6 Umowy. 

23) „Kosztorys Zmiany” – oznacza raport przedstawiający wpływ Zmiany na Harmonogram 

Robót oraz weryfikowalną wycenę robót dodatkowych, robót zamiennych lub robót 

zaniechanych, o którym mowa w § 18 ust. 2 Umowy. 
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24) „Materiały” – oznaczają wszelkie materiały stosowane przez Generalnego Wykonawcę do 

realizacji Robót, w tym materiały wbudowane w Obiekt lub Drogę. 

25) „Nabywca” – oznacza nabywcę lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (np. 

lokalu usługowego) wybudowanego w ramach realizacji Obiektu („Lokal”), z którym 

Inwestor zawarł umowę deweloperską, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 września 

2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego / ustawy 

z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym lub inną umowę 

zobowiązującą do ustanowienia odrębnej własności Lokalu i/lub przeniesienia na nabywcę 

własności/udziałów we współwłasności Lokalu / udziałów w częściach wspólnych 

Nieruchomości.  

26) „Nadzór Autorski” – oznacza nadzór sprawowany przez Pana Michała Brzeckiego 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Michał Brzecki MOI Architekci, 51-641 

Wrocław, ul. Bartoszowickiej 11/1, który wykonuje prawa i obowiązki określone w Umowie 

zawartej przez Inwestora „O wykonanie dokumentacji projektowej, nadzoru autorskiego 

oraz o świadczenie usług dodatkowych” w dniu 27 marca 2019 roku, jak również inne 

podmioty, które mogą w przyszłości pełnić rolę projektanta lub wykonywać obowiązki 

nadzoru autorskiego w związku z realizacją Inwestycji. 

27) „Nadzór Inwestorski” - oznacza nadzór sprawowany przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, którzy będą sprawowali nadzór techniczny nad realizacją Robót w 

zakresie, w jakim posiadają uprawnienia zawodowe.  

28) „Nieruchomość Wspólna” – oznacza nieruchomość, na której zrealizowany zostanie 

Obiekt, w szczególności grunt, na którym znajdować będzie się budynek / znajdować będą 

się budynki, jak również części budynku / -ów (m.in. fundamenty, elementy konstrukcyjne, 

dachy, ściany zewnętrzne, elewacje, ciągi komunikacyjne, windy i szyby windowe, klatki 

schodowe, instalacje i szyby instalacyjne, pomieszczenia techniczne, garaż wraz 

platformami parkingowymi (w przypadku ich zastosowania) i urządzenia, które nie służą 

do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych Lokali, w rozumieniu art. 3 ustawy o 

własności lokali (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1048 z późn. zm.). 

29) „Obiekt” – oznacza gotowe do użytku (w zakresie, w jakim pozwala na to Pozwolenie na 

Użytkowanie) dwa budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane we Wrocławiu przy 

ulicy Zatorskiej wraz z wykonaniem budynku portierni, miejsc gromadzenia odpadów 

stałych, robót zewnętrznych na terenie działki, ukształtowaniem terenu, sieciami 

wewnątrzosiedlowymi osiedla wraz z przyłączami (sieć wodociągowa, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieć teletechniczna, sieć oświetlenia terenu, sieć cieplna 

wraz z węzłem cieplnym, sieć elektroenergetyczna), instalacjami elektroenergetycznymi, 

teletechnicznymi i sanitarnymi, wykonaniem prac związanych z zagospodarowaniem 

terenu i dróg dojazdowych z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i 

rowerów, wjazdu z ulicy Kusocińskiego, ogrodzenia; a także nakłady, które zostaną 

zrealizowane przez Generalnego Wykonawcę i Podwykonawców na tym obszarze. 

30) „Odbiór Końcowy” – oznacza odbiór Robót przez Inwestora zgodnie z przedmiotem i 

zakresem Umowy potwierdzony podpisaniem przez Inwestora Protokołu Odbioru 

Końcowego, zgodnie z § 27 Umowy. 

31) „Oferta” – oznacza ofertę złożoną przez Generalnego Wykonawcę zawartą w Załączniku nr 

5. 
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32) „Okres Gwarancyjny” – oznacza okres rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości na 

wszystkie elementy Robót (w tym Materiały), o którym mowa w § 23 ust. 1 Umowy. 

33) „Płatność Końcowa” – oznacza płatność 5 % (pięć procent) Ceny Kontraktowej 

dokonywanej przez Inwestora na rzecz Generalnego Wykonawcy po podpisaniu protokołu 

Odbioru Końcowego; 

34) „Podwykonawca” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, z którą Generalny Wykonawca zawarł, po uprzednim zgłoszeniu 

Inwestorowi zgodnie z § 6 Umowy, umowę o wykonanie poszczególnych części robót 

budowlanych objętych Umową lub jej następca prawny.  

35) „Potwierdzenie Płatności Częściowej” – oznacza dokument wystawiony przez Inwestora, 

stwierdzający kwotę płatności częściowej za wykonane elementy Robót lub fragmenty 

Robót, który jest podstawą do wystawienia faktury przez Generalnego Wykonawcę. 

36) „Potwierdzenie Raportu Końcowego” – oznacza dokument wystawiony przez Inwestora, 

stwierdzający kwotę płatności za Roboty, który jest podstawą do wystawienia Faktury 

Końcowej przez Generalnego Wykonawcę. 

37) „Pozwolenie na Budowę Drogi” – oznacza ostateczną decyzję o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Drogi, która zostanie przekazana 

Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 

2022 r. 

38) „Pozwolenie na Budowę Obiektu”  – oznacza ostateczną decyzję o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Obiektu, która stanowi Załącznik nr 

2a do Umowy. 

39) „Pozwolenie na Użytkowanie Drogi” – oznacza bezwarunkową, niewadliwą, ostateczną i 

niezaskarżalną w sądowo-administracyjnym toku instancji decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie Drogi. W przypadku gdy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Drogi nie 

będzie wymagana, postanowienia Umowy dotyczące Pozwolenia na Użytkowanie Drogi 

mają odpowiednie zastosowanie do zaświadczenia organu nadzoru budowlanego o braku 

wniesienia sprzeciwu lub braku obowiązku uzyskania takiego zaświadczenia. 

40) „Pozwolenie na Użytkowanie Obiektu” – oznacza bezwarunkową, niewadliwą, ostateczną 

i niezaskarżalną w sądowo-administracyjnym toku instancji decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie Obiektu. 

41) „Prawo Budowlane” – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).  

42) „Projekt zmian lokatorskich” - oznacza projekt wykonany przez projektanta dotyczący 

zmian projektowych w lokalach w Obiekcie, w stosunku do rozwiązań przyjętych w 

Dokumentacji Projektowej i w kartach katalogowych mieszkań (tj. rzut kondygnacji z 

zaznaczeniem lokalu) oraz w stosunku do opisu standardu wykończenia i wyposażenia 

lokalu. 

43) „Protokół Odbioru Końcowego” – oznacza protokół podpisany przez Inwestora i 

Generalnego Wykonawcę, o którym mowa § 27 Umowy. 

44) „Protokół Zaawansowania Finansowego” – oznacza protokół przedkładany Inwestorowi 

po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przez Generalnego Wykonawcę zgodnie 

z § 25 Umowy. 
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45) „Protokół Odbioru Lokalu” – oznacza protokół z czynności odbiorowych Lokalu (lokalu 

mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (np. lokalu usługowego)), podpisany przez 

Nabywcę oraz Inwestora i Generalnego Wykonawcę, o którym mowa § 27 ust. 8 Umowy. 

46) „Przedstawiciel Inwestora” – oznacza osobę lub osoby wyznaczone przez Inwestora do 

utrzymywania kontaktów z Generalnym Wykonawcą w związku z wykonywaniem Umowy 

zgodnie z § 13 Umowy. 

47) „Raport Końcowy” – oznacza dokument składany przez Generalnego Wykonawcę zgodnie 

z § 25 Umowy w formie zatwierdzonej przez Inwestora i treści uzgodnionej z Inwestorem. 

48) „Roboty budowlane” lub “Roboty” – oznaczają wszelkie roboty stałe, jak i roboty 

pomocnicze (tymczasowe) konieczne do wybudowania i oddania do użytkowania Obiektu 

oraz Drogi w terminach i na warunkach określonych Umową. Jeżeli jakiekolwiek roboty nie 

są wymienione w Umowie, lecz są, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, konieczne do 

wybudowania Obiektu oraz Drogi zgodnie z Umową i Generalny Wykonawca przy 

zachowaniu należytej staranności wymaganej od Generalnego Wykonawcy powinien je 

zauważyć tj. są wynikiem jakiegokolwiek działania lub zaniechania Generalnego 

Wykonawcy, mieszczą się one w definicji „Robót”. Roboty obejmują także wszelkie roboty 

rozbiórkowe konieczne do wybudowania Obiektu oraz Drogi. W zakres Robót wchodzą 

prace niewskazane wyraźnie w Umowie, których konieczność wykonania zgodnie z 

zasadami technicznej sztuki budowlanej ujawni się w trakcie realizacji Obiektu oraz Drogi, 

a które doświadczony Generalny Wykonawca mógł przewidzieć. W przypadku pojawienia 

się robót budowlanych lub innych, których nawet przy dochowaniu należytej staranności 

Generalny Wykonawca nie mógł przewidzieć, roboty te będą uważane za Roboty 

dodatkowe. 

49) „Roboty dodatkowe” – oznacza nie ujęte zakresem Umowy roboty zlecone przez 

Inwestora, zgodnie z § 18 Umowy. 

50) „Roboty zaniechane” – oznacza pierwotnie ujęte zakresem Umowy Roboty, które zgodnie 

z procedurą określoną w § 18 Umowy zostały wyłączone z zakresu Robót. 

51) „Roboty w ramach Zmian lokatorskich” – oznaczają wszelkie roboty stałe, jak i roboty 

pomocnicze (tymczasowe) zlecone w ramach Zmian lokatorskich. Jeżeli jakiekolwiek 

roboty nie są wymienione w Zleceniu, lecz są konieczne zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej do wybudowania Obiektu zgodnie ze Zleceniem oraz Umową i Generalny 

Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności wymaganej od Generalnego 

Wykonawcy powinien je zauważyć otrzymując Zlecenie, tj. wynikiem jakiegokolwiek 

działania lub zaniechania Generalnego Wykonawcy, mieszczą się one w definicji „Robót w 

ramach Zmian lokatorskich”. Roboty w ramach Zmian lokatorskich obejmują także wszelkie 

roboty rozbiórkowe konieczne do realizacji Zlecenia. 

52) „Siła Wyższa” - oznacza wyłącznie zdarzenie: (i) które jest poza kontrolą Inwestora i 

Generalnego Wykonawcy oraz (ii) które czyni niemożliwym lub nielegalnym wykonanie 

przez Stronę  jej zobowiązań wynikających z Umowy oraz (iii) które jest zewnętrzne oraz 

(iv) które nie było możliwe do przewidzenia przez należycie działającą profesjonalną 

Stronę oraz (v) którego konsekwencji nie można uniknąć lub usunąć. W każdym wypadku, 

w którym powyższe kryteria zostaną spełnione, poniższe zdarzenia mogą być w 

szczególności zakwalifikowane jako zdarzenia Siły Wyższej: 

1) wojna,  

2) akty terroryzmu, 

3) rewolucja, 
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4) trzęsienie ziemi,  

5) powódź i inne klęski żywiołowe, 

6) niezinwentaryzowane obiekty saperskie lub obiekty stanowiące zabytki, o ile 

obiekty te znajdują się na Terenie Budowy pod powierzchnią gruntu 

rodzimego, 

7) epidemia ogłoszona przez Wojewodę i/lub Ministra właściwego d.s. zdrowia 

i/lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego i/lub inny uprawniony organ 

administracji, z zastrzeżeniem postanowień pkt. iii poniżej; 

8) katastrofa lotnicza lub drogowa. 

W celu uniknięcia wątpliwości: 

9)  Siła Wyższa nie obejmuje żadnych akcji strajkowych personelu Generalnego 

Wykonawcy, jego podwykonawców lub dostawców czy niekorzystnych 

warunków atmosferycznych (z wyjątkiem wystąpienia nadzwyczajnych 

warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie Robót 

według Polskich Norm i które nie mogły być uwzględnione przez Generalnego 

Wykonawcę w Harmonogramie Robót, przy zachowaniu należytej 

staranności).  

10) Siła Wyższa  nie obejmuje również żadnego wzrostu cen surowców lub 

wykonawstwa, bez względu na przyczynę takiego wzrostu, 

11) stan zagrożenia epidemicznego jak i stan epidemii COVID-19 (istniejący w 

chwili zawarcia niniejszej Umowy), względnie inny stan nadzwyczajny 

ogłoszony w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nie może 

być uznany za okoliczność nieprzewidywalną (w rozumieniu pkt iv definicji 

Siły Wyższej), a tym samym nie stanowi Siły Wyższej w rozumieniu niniejszej 

definicji. 

53) „Sprzęt” – oznacza maszyny, urządzenia i środki transportowe zlokalizowane na Terenie 

Budowy Inwestycji, bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją Robót, stanowiące 

własność, dzierżawione lub posiadane na podstawie innego stosunku prawnego przez 

Generalnego Wykonawcę albo jakichkolwiek Podwykonawców i usługodawców, 

przeznaczone do budowy, konserwacji i obsługi Robót. 

54) „Teren Budowy Drogi” – oznacza pas drogowy obejmujący działki o numerach 3/11, AM-

15, 13/12, 1/2/ AM-19 obręb Zakrzów we Wrocławiu. 

55) „Teren Budowy Inwestycji” –  oznacza Teren Budowy Drogi i/lub Teren Budowy Obiektu. 

Mapa obszaru, na którym znajduje się Teren Budowy Inwestycji, stanowi Załącznik nr 6. 

56) „Teren Budowy Obiektu” – oznacza przestrzeń, w której prowadzone są Roboty wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez Sprzęt i zaplecze budowy, oraz przestrzeń czasowo 

zajmowaną przez Generalnego Wykonawcę, w tym pas drogowy, na którym realizowana 

jest Droga, drogi dojazdowe do nieruchomości, na której ma być zlokalizowany Obiekt. 

57) „Umowa” – oznacza niniejszą Umowę wraz z załącznikami; 

58) „Urządzenia” – oznaczają urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na 

Terenie Budowy, potrzebne do należytego wykonania Robót, w tym również stanowiące 

części składowe Obiektu lub Drogi.  

59) „Usterki” – oznaczają wyłącznie takie nieistotne wady dotyczące Robót, które: (i) nie będą 

uniemożliwiać i nie będą utrudniać terminowej budowy lub ukończenia Obiektu wraz z 

Drogą zgodnie z terminarzem przewidzianym przez Inwestora i (ii) nie będą uniemożliwiać 

i nie będą utrudniać korzystania z Obiektu lub Drogi zgodnie z przepisami prawa, normami 
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budowlanymi lub jego przeznaczeniem i (iii) mogą być usunięte w terminie nie dłuższym 

niż 14 (czternaście) Dni od wezwania do ich usunięcia wysłanego przez Inwestora. 

60) „Wady” – oznaczają każdą niezgodną z Umową, niekorzystną i niezamierzoną właściwość 

wybudowanego Obiektu oraz Drogi lub jego części, utrudniającą zgodne z przeznaczeniem 

korzystanie z niego bądź jego konserwację lub obniżająca jego estetykę albo komfort 

użytkowników, która daje się wyeliminować za pomocą współczesnej techniki budowlanej; 

Wadą jest nie tylko właściwość, lecz także stwierdzony brak właściwości Obiektu lub Drogi, 

które zgodnie z zamierzeniem Inwestora powinien on wykazywać. W odniesieniu do 

Urządzeń, Wadą jest także niemożność uzyskania wymaganych parametrów (ilości bądź 

jakości) produktu, zawodność działania, nadmierna energochłonność, materiałochłonność 

czy pracochłonność, nadmierna ilość lub szkodliwość odpadów, szkodliwy wpływ na 

środowisko. 

61) „Władze” – oznaczają władze i organy rządowe, administracyjne i samorządowe w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

62) „Wstrzymanie Robót” – oznacza wstrzymanie Robót przez Generalnego Wykonawcę na 

pisemne polecenie Inwestora zgodnie z § 19 Umowy. 

63) „Wycena” - oznacza wycenę robót budowlanych koniecznych do wykonania prac 

związanych ze Zmianami lokatorskimi dokonaną na podstawie Projektu zmian lokatorskich 

i uzgodnionego cennika Zmian lokatorskich (Załącznik nr 7).  

64) Wynagrodzenie” - oznacza wynagrodzenie należne, zgodnie z Umową, od Inwestora na 

rzecz Generalnego Wykonawcy za wykonanie Robót w ramach Zmian lokatorskich.  

65) „Zarząd” – oznacza Zarząd Dróg i  Utrzymania Miasta we Wrocławiu, adres: •. 

66) „Zarządca” – oznacza podmiot, któremu powierzono zarząd Nieruchomością Wspólną w 

szczególności zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali (t.j. Dz.U. 

z 2021 r., poz. 1048 z późn. zm.). 

67) „Zarządzający Inwestycją” – oznacza spółkę działającą pod firmą Polski Holding 

Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, lub inny podmiot, jaki może być wskazany 

Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej w każdym czasie w trakcie 

realizacji Umowy. 

68) „Zmiany” – oznaczają zmiany, o których mowa w § 18 Umowy. 

69) „Zlecenie” - oznacza zlecenie Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora wykonania Robót 

w ramach Zmian lokatorskich, skierowane do Generalnego Wykonawcy po zaakceptowaniu 

bez zastrzeżeń przez Inwestora Wyceny. 

70) „Zmiany lokatorskie” – zmiany wprowadzane na wniosek nabywcy w nabywanym przez 

niego lokalu znajdującym się w Obiekcie, w stosunku do rozwiązań przyjętych w 

Dokumentacji Projektowej oraz w stosunku do opisu standardu wykończenia i wyposażenia 

lokalu. 

 

§ 3 

Dokumenty umowne. 

Dokumentem wiążącym Strony jest Umowa podpisana przez Inwestora i Generalnego Wykonawcę 

wraz ze stanowiącymi jej integralną część Załącznikami od nr 1 do nr 9. Z zastrzeżeniem postanowień 

§ 30, gdziekolwiek w treści dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, 

zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, wymagane jest 

zachowanie formy pisemnej i doręczenie korespondencji lub przekazanie korespondencji pocztą 
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elektroniczną, na właściwy adres wskazany w § 30 Umowy, przy czym, o ile Inwestor lub 

Zarządzający Inwestycją/Nadzór Inwestorski przygotuje wzory powiadomień, wniosków, poleceń 

lub protokołów określonych w Umowie, Generalny Wykonawca zobowiązuje się do stosowania 

takich wzorów w relacjach z Inwestorem oraz Zarządzającym Inwestycją/Nadzorem Inwestorskim i 

Autorskim.  

 

§ 4 

Dokumentacja Projektowa. 

1. Przed podpisaniem Umowy Inwestor przekazał Generalnemu Wykonawcy 1 (jeden) 

egzemplarz Dokumentacji Projektowej Obiektu i Dokumentacji Projektowej Drogi 

(zwane dalej łącznie lub rozdzielnie jako „Dokumentacja Projektowa”) w wersji 

papierowej oraz jeden komplet Dokumentacji Projektowej w wersji elektronicznej na 

płycie CD lub DVD, w ramach przekazanej dokumentacji zostanie jednakże przekazany 

tylko 1 (jeden) egzemplarz projektu budowlanego. 

2. Szczegółowy wykaz Dokumentacji Projektowej Obiektu przekazanej Generalnemu 

Wykonawcy zawiera Załącznik nr 2 do Umowy. Szczegółowy wykaz Dokumentacji 

Projektowej Drogi przekazanej Generalnemu Wykonawcy zawiera Załącznik nr 1 do 

Umowy. 

3. Jeżeli Generalnemu Wykonawcy potrzebna będzie większa liczba egzemplarzy 

Dokumentacji Projektowej, sporządzi kopie z egzemplarzy, o których mowa w ust. 1 na 

własny koszt. 

4. W razie polecenia przez Inwestora wprowadzenia Zmian, uprawniony Projektant będzie 

zobowiązany do przygotowania wszelkich koniecznych projektów Zmian lub uzupełnień 

w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez lub w imieniu Inwestora. Jeżeli rodzaj i 

skala Zmian będą skutkowały obowiązkiem uzyskania decyzji o zmianie Pozwolenia na 

Budowę Obiektu lub Dokumentacji Projektowej Drogi (zwane dalej łącznie lub 

rozdzielnie jako „Pozwolenie na Budowę”)  i/lub innych decyzji, opinii i uzgodnień 

niezbędnych do realizacji takich zmian, zwłaszcza, jeśli Zmiany będą stanowiły istotne 

odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

Pozwolenia na Budowę, wówczas takie decyzje, pozwolenia i uzgodnienia uzyska 

Inwestor, chyba że Zmiany będą wprowadzane w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań umownych przez Generalnego Wykonawcę, 

wówczas Generalny Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać w imieniu Inwestora 

wszystkie wymagane decyzje, pozwolenia i uzgodnienia, w tym zmianę decyzji o 

Pozwoleniu na Budowę. Wszelkie elementy Dokumentacji Budowlanej dostarczone, 

zmienione, poprawione lub uzupełnione przez Generalnego Wykonawcę wymagają 

zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Wszelkie koszty zmian Dokumentacji 

Projektowej wprowadzone z inicjatywy Inwestora, nie są objęte Ceną Kontraktową i 

obciążają Inwestora. 

5. Generalny Wykonawca z należytą starannością wymaganą w tego rodzaju sytuacji od 

Generalnego Wykonawcy, sprawdził Dokumentację Projektową przekazaną przez 

Inwestora w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Robót, w tym Obiektu oraz 

Drogi, w tym w zakresie jej spójności i poprawności technicznej oraz kompletności. 

Generalny Wykonawca był zobowiązany zweryfikować Dokumentację Projektową i 

potwierdza swoją akceptację Dokumentacji Projektowej w przekazanej formie i treści. 

Ponadto Generalny Wykonawca sprawdził wszelkie dokumenty oraz rysunki co do ich 

adekwatności w stosunku do opisu Robót zawartego w Umowie. Jakiekolwiek błędy, 
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pominięcia, wady lub inne usterki w Dokumentacji Projektowej wykryte przez 

Generalnego Wykonawcę po podpisaniu Umowy, które były do wykrycia przed 

podpisaniem Umowy przez Generalnego Wykonawcę działającego z należytą 

starannością, nie będą uprawniały Generalnego Wykonawcy do żądania przesunięcia 

Daty Zakończenia, zapłaty odszkodowania, podwyższenia Ceny Kontraktowej lub zwrotu 

kosztów. W zakresie wyłączeń, rozbieżności lub nieścisłości w Dokumentacji 

Projektowej lub pomiędzy Dokumentacją Projektową oraz innymi dokumentami 

wchodzącymi w skład Umowy, Generalny Wykonawca zwróci się z pisemnym 

zapytaniem do Inwestora, a Inwestor określi na piśmie w terminie 5 Dni, które z 

rozwiązań (przewidziane w projektach budowlanych, czy w projekcie wykonawczym, 

czy też w innym dokumencie wchodzącym w skład Umowy) ma być przyjęte do realizacji. 

W celu uniknięcia wątpliwości Generalny Wykonawca pozostaje zobowiązany do 

bieżącej weryfikacji Dokumentacji Projektowej podczas wykonywania Robót w zakresie 

określonym na wstępie niniejszego ustępu oraz do informowania Inwestora o wszelkich 

nieprawidłowościach, które były do wykrycia przed podpisaniem Umowy przez 

Generalnego Wykonawcę działającego z należytą starannością wymaganą w tego rodzaju 

sytuacji od Generalnego Wykonawcy, niezwłocznie po ich zidentyfikowaniu. W celu 

uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że Generalny Wykonawca nie jest 

zobowiązany dokładać należytej staranności wymaganej od projektanta. 

6. W zakresie, w jakim Generalny Wykonawca jest zobowiązany dokonać sprawdzenia 

Dokumentacji Projektowej, czyli w zakresie określonym w ust. 5 powyżej, Generalny 

Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wady Robót wykonywanych 

na podstawie Umowy, spowodowane wadami Dokumentacji Projektowej, które mógł 

przewidzieć dokonując sprawdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej przy zachowaniu 

należytej staranności wymaganej od Generalnego Wykonawcy, i zobowiązany jest do ich 

usunięcia na zasadach określonych w Umowie dla usuwania wad Robót. 

7. W przypadku stwierdzenia błędów w Dokumentacji Budowlanej, które to błędy 

Generalny Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności mógł zidentyfikować 

podczas sprawdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, wszelkie błędy oraz Roboty 

zostaną poprawione na koszt Generalnego Wykonawcy, a wszelkie wynikające stąd 

Roboty dodatkowe Generalny Wykonawca wykona na swój koszt. Odpowiedzialność 

określona w zdaniu poprzedzającym obejmuje w szczególności obowiązek ponownego 

wykonania odpowiedniej części Robót, ich poprawienia, wymiany w okresie wskazanym 

w Umowie jako Okres Gwarancyjny. Nadto, w przypadku, gdyby Dokumentacja 

Budowlana, (w tym m.in. projekt techniczny, przedmiar robót, specyfikacja techniczna), 

nie określała w sposób szczegółowy technologii wykonywania Robót lub wykonania 

określonego elementu Obiektu, bądź też nie precyzowała dostatecznie rodzaju i 

standardu Materiałów lub Urządzeń, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do 

każdorazowego wcześniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Inwestora 

(Wzór wniosku karty materiałowej stanowi Załącznik nr 8.1. do niniejszej Umowy) i do 

zastosowania się do tej decyzji, a także do sporządzenia rysunków warsztatowych i 

uzyskania dla nich akceptacji projektanta oraz Inwestora.  

8. Prawa autorskie do Dokumentacji Projektowej i innych dokumentów wydanych 

Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora pozostaną własnością Inwestora. Generalny 

Wykonawca ma prawo powielać, wykorzystywać i przekazywać je na własny koszt na 

potrzeby wykonania Umowy. Dokumenty te nie będą wykorzystywane, powielane ani 

przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Inwestora, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

będzie to niezbędne dla celów wykonania Umowy. 
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9. Majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentów 

projektowych sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę lub w jego imieniu na 

potrzeby Umowy zostają przeniesione na rzecz Inwestora z chwilą zakończenia ich 

opracowywania w najszerszym możliwym zakresie, na wszystkich znanych polach 

eksploatacji, na terytorium całego świata, w tym w szczególności na wszystkich polach 

eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) , obejmujących m.in.: 

zwielokrotnianie dowolną techniką, na przykład przez drukowanie lub zwielokrotnienie 

cyfrowe, marketing, reklama, przedstawienie, utrwalenie, publiczne udostępnianie, w 

tym nadawanie za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem 

satelity, wprowadzenie do pamięci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej, na 

przykład, w sieci wewnętrznej Inwestora lub w Internecie. Inwestor ma prawo powielać 

je, wprowadzać zmiany, korzystać z nich i przekazywać je (w tym dokonywać w nich, 

samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian oraz wykorzystywać je) na 

własny koszt w celu kompletowania, eksploatowania, utrzymywania, zmieniania, 

adaptowania i naprawiania Obiektu. Jednocześnie, Generalny Wykonawca przeniesie na 

Inwestora prawo własności wszystkich nośników, na których została utrwalona 

Dokumentacja Budowlana i inne dokumenty projektowe sporządzone przez 

Generalnego Wykonawcę lub w jego imieniu na potrzeby Umowy. Strony zgodnie 

oświadczają, że Cena Kontraktowa wyczerpuje w całości należności przysługujące 

Generalnemu Wykonawcy w związku z przeniesieniem majątkowych praw autorskich 

wskazanym w niniejszym ustępie, jak również z tytułu przeniesienia prawa własności 

nośników, na których została utrwalona Dokumentacja Budowlana i inne dokumenty 

projektowe sporządzone przez Generalnego Wykonawcę lub w jego imieniu na potrzeby 

Umowy oraz za udzielenie zgody przez Generalnego Wykonawcę na wykonywanie przez 

Inwestora praw zależnych. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do niezawieranie 

dalszych umów, których przedmiotem będzie przeniesienie na osoby trzecie 

majątkowych praw autorskich do Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentach 

projektowych sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę lub w jego imieniu na 

potrzeby Umowy. Na żądanie Inwestora Generalny Wykonawca będzie podejmował 

uzasadnione działania w celu odpowiedniego potwierdzenia przeniesienia na Inwestora 

praw autorskich, o których mowa w niniejszym ustępie. Ponadto, Generalny Wykonawca 

zapewni, że podmioty uprawnione z tytułu autorskich praw niemajątkowych do 

utworów wymienionych na wstępie niniejszego ustępu nie będą wykonywały swoich 

uprawnień w sposób zakłócający korzystanie z tych utworów lub Obiektu przez 

Inwestora, w tym dokonywania zmian w Obiekcie. W wypadku zgłoszenia roszczeń lub 

wystąpienia z powództwem przeciwko Inwestorowi w związku z zagadnieniami 

dotyczącymi praw autorskich, o których mowa w niniejszym ustępie, Generalny 

Wykonawca zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony na piśmie i zobowiązany jest na 

własny koszt prowadzić zmierzające do ich rozstrzygnięcia negocjacje lub postępowanie 

sądowe. Na życzenie Generalnego Wykonawcy, Inwestor udzieli rozsądnej pomocy w 

celu oddalenia roszczeń lub powództwa, zaś wszelkie uzasadnione i udokumentowane 

koszty z tym związane zostaną zwrócone Inwestorowi przez Generalnego Wykonawcę. 

Przeniesienie powyższych praw następuje w ramach Ceny Kontraktowej. 
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10. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania wszelkich rysunków do 

dyspozycji Inwestora w formacie umożliwiającym ich edycję (wersja elektroniczna), 

nawet jeśli odnośne prace projektowe będą jeszcze w trakcie realizacji. Inwestor będzie 

posiadać swobodę dysponowania powyższymi rysunkami w ramach realizowanego 

Obiektu. Za takie dysponowanie rysunkami Inwestor nie będzie ponosił żadnych 

dodatkowych kosztów.  

11. Generalny Wykonawca przygotuje Dokumentację Powykonawczą Obiektu oraz 

Dokumentację Powykonawczą Drogi (zwane dalej łącznie lub rozdzielnie jako 

„Dokumentacja Powykonawcza”) zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce na 

dzień wskazany jako dzień przekazania tejże dokumentacji zgodnie z ust. 13 poniżej i 

odpowiadającą celom, którym służy, tzn. ma odzwierciedlać i dokumentować stan 

faktyczny wykonania Robót przy realizacji Obiektu oraz Drogi. Dokumentacja 

Powykonawcza do Odbiorów Robót i do Odbioru Końcowego musi zostać 

skompletowana ściśle według zaleceń Inwestora. 

12. Dokumentacja Powykonawcza kompletowana będzie przez Generalnego Wykonawcę 

sukcesywnie, zgodnie z postępem Robót i odbiorami Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, podlegających odbiorom częściowym i musi być dostępna do wglądu na każde 

żądanie Zarządzającego Inwestycją/Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora. Generalny 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poleceń Zarządzającego 

Inwestycją/Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora wydanych w tym zakresie. 

13. Skompletowaną Dokumentację Powykonawczą Obiektu Generalny Wykonawca 

przekaże Inwestorowi i Nadzorowi Autorskiemu co najmniej na 7 (siedem) Dni 

roboczych przed terminem dokonania wpisu do dziennika budowy o zakończeniu Robót 

i zgłoszenia Obiektu do Odbioru Końcowego. Dokumentacja Powykonawcza 

sporządzona w sposób czytelny w wersji papierowej oraz cyfrowej, powinna zostać 

przekazana w 2 (dwóch) egzemplarzach wraz z zapisem na nośniku cyfrowym w 

formacie PDF i edytowalnym.   

14. Skompletowaną Dokumentację Powykonawczą Drogi Generalny Wykonawca przekaże 

Inwestorowi i Nadzorowi Autorskiemu co najmniej na 7 (siedem) Dni roboczych przed 

terminem dokonania wpisu do dziennika budowy o zakończeniu Robót i zgłoszenia 

Drogi do Odbioru Końcowego. Dokumentacja Powykonawcza sporządzona w sposób 

czytelny w wersji papierowej oraz cyfrowej, powinna zostać przekazana w 2 (dwóch) 

egzemplarzach wraz z zapisem na nośniku cyfrowym w formacie PDF i edytowalnym.   

15. Generalny Wykonawca wyraża zgodę, aby Inwestor, jego następcy prawni oraz podmioty 

działające w ich imieniu lub na ich zlecenie dokonywali, samodzielnie lub przy pomocy 

osób trzecich, zmian, adaptacji, przeróbek Dokumentacji Budowlanej i innych 

dokumentów projektowych sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę lub w jego 

imieniu na potrzeby Umowy. Generalny Wykonawca jednocześnie udziela zgody na 

wykonywanie przez podmioty, o których mowa w niniejszym ustępie, praw zależnych do 

Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentów projektowych sporządzonych przez 

Generalnego Wykonawcę lub w jego imieniu na potrzeby Umowy. 

§ 5 

Prawa i obowiązki Nadzoru Autorskiego i Zarządzającego Inwestycją / Nadzoru 

Inwestorskiego. 

1. Inwestor powołuje Nadzór Autorski. 
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2. Inwestor może powoływać inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy będą 

sprawowali nadzór techniczny w zakresie, w jakim posiadają uprawnienia zawodowe 

(„Nadzór Inwestorski”).  

3. Wszystkie instrukcje Nadzoru Autorskiego lub Zarządzającego Inwestycją/Nadzoru 

Inwestorskiego mogące powodować wzrost kosztów Robót lub przedłużenie czasu 

realizacji Robót wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Pisemnego 

zatwierdzenia przez Inwestora wymagają w szczególności następujące czynności 

Zarządzającego Inwestycją/Nadzoru Inwestorskiego, które nie będą skuteczne bez 

takiego zatwierdzenia: 

1) zwolnienie Generalnego Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania; 

2) odbiór i przejęcie Robót lub jakiejkolwiek ich części; 

3) akceptacja jakiegokolwiek żądania płatności od Generalnego Wykonawcy; 

4) zawieszenie lub przerwanie prowadzenia Robót, chyba że dalsze prowadzenie Robót 

stanowiłoby zagrożenie dla życia lub zdrowia; 

5) Zmiany wpływające na wzrost Ceny Kontraktowej lub na przesunięcie 

poszczególnych etapów Robót: określonych w Harmonogramie Robót stanowiącym 

Załącznik nr 4 jako kamienie milowe, do Umowy lub na przesunięcie Daty 

Zakończenia. 

4. Żadne instrukcje Nadzoru Autorskiego lub Zarządzającego Inwestycją/Nadzoru 

Inwestorskiego nie upoważniają Generalnego Wykonawcy do działania niezgodnie z 

Umową. Działanie zgodnie z instrukcjami Nadzoru Autorskiego oraz Zarządzającego 

Inwestycją/Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z 

odpowiedzialności z tytułu naruszenia Umowy. Jeżeli Generalny Wykonawca otrzyma od 

Nadzoru Autorskiego oraz Zarządzającego Inwestycją/Nadzoru Inwestorskiego 

instrukcję niezgodną z polskim prawem lub Umową, powinien niezwłocznie powiadomić 

o tym Inwestora na piśmie i będzie odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje związane 

z zaniechaniem takiego powiadomienia. 

5. Nadzór Autorski lub Zarządzający Inwestycją/Nadzór Inwestorski składa i przedkłada 

Wykonawcy swoje oświadczenia lub decyzje w terminach nie dłuższych niż 5 (pięć) Dni 

roboczych od dnia otrzymania kompletnego pisemnego wniosku o przedłożenie 

powyższych oświadczeń lub decyzji, zawierającego wszystkie informacje i 

dokumenty niezbędne do sformułowania odpowiedzi. Brak odpowiedzi Nadzoru 

Autorskiego oraz Zarządzającego Inwestycją/Nadzoru Inwestorskiego na taki 

wniosek w powyższym terminie poczytany będzie za odmowę ze strony Nadzoru 

Autorskiego oraz Zarządzającego Inwestycją/Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Zarządzający Inwestycją/Nadzór Inwestorski wypełnia obowiązki i działa w ramach 

upoważnień wyszczególnionych w Umowie, na podstawie umowy z Inwestorem. W 

wypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres 

samodzielnych uprawnień Zarządzającego Inwestycją/Nadzoru Inwestorskiego 

określonych Umową, wiążące jest ustalenie Inwestora. 

 

§ 6 

Zlecanie wykonania Robót Podwykonawcy. 

1. Generalny Wykonawca może zatrudnić Podwykonawców, pod warunkiem zachowania 

procedury określonej w niniejszym paragrafie, bez naruszania swoich zobowiązań 

wynikających z Umowy.  
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2. Umowy z Podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowalne, będą 

zawierane według Wzoru umowy podwykonawczej stanowiącego Załącznik nr 8.3 do 

Umowy, przy czym Zmiany we wzorze wynikające z charakteru Robót wykonywanych 

przez Podwykonawcę nie wymagają uprzedniej zgody Inwestora, z zastrzeżeniem ust. 3 

i 10 poniżej 

3. Pod rygorem braku akceptacji Podwykonawcy przez Inwestora w każdej umowie 

podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane, winny znaleźć się 

następujące postanowienia: 

1) dokładne określenie przedmiotu Robót mających zostać powierzonych do wykonania 

Podwykonawcy;  

2) stwierdzające, że wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być wyższa, 

aniżeli wysokość Wynagrodzenia przysługującego Generalnemu Wykonawcy na 

podstawie Umowy za Roboty objęte zakresem umowy z Podwykonawcą, 

3) zobowiązujące Podwykonawcę do złożenia Generalnemu Wykonawcy lub Inwestorowi 

oświadczenia o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia lub informacji o ogólnym stanie 

rozliczeń miedzy Generalnym Wykonawcą a Podwykonawcą, w tym w szczególności 

wysokości należności wobec Generalnego Wykonawcy niewymagalnych na dzień 

składania oświadczenia; 

4) Podwykonawca nie może dokonać cesji praw wynikających z umowy łączącej go z 

Generalnym Wykonawcą bez zgody Inwestora; 

5) w każdym czasie Inwestor ma prawo bezpośredniego zapytania Podwykonawcy o 

płatności należne Podwykonawcy od Generalnego Wykonawcy a Podwykonawca ma 

obowiązek udzielić odpowiedzi; 

6) obowiązek uzyskania przez Podwykonawcę zgody Inwestora i Generalnego 

Wykonawcy na zlecenie Robót dalszym podwykonawcom. 

4. Generalny Wykonawca może zatrudnić Podwykonawców pod warunkiem, że : 

1) szczegółowy przedmiot Robót mających zostać wykonanych przez Podwykonawców 

został zgłoszony w formie pisemnej pod rygorem nieważności Inwestorowi przez 

Generalnego Wykonawcę lub Podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania 

tych Robót i niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzydziestu Dni od dnia doręczenia 

Inwestorowi zgłoszenia, Inwestor nie złożył Podwykonawcy i Generalnemu 

Wykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem nieważności wobec 

wykonywania tych Robót przez Podwykonawcę. Zgłoszenie Generalnego Wykonawcy 

powinno zostać złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8.2. do 

niniejszej Umowy „Wzór karty zgłoszenia Podwykonawcy”.  

2) Każde zgłoszenie Generalnego Wykonawcy, jak i Podwykonawcy powinno zawierać 

szczegółowy opis zakresu Robót, które Generalny Wykonawca zamierza zlecić 

Podwykonawcy, ostateczny projekt umowy z Podwykonawcą uwzględniający pełną 

treść wszystkich klauzul wraz ze wszystkimi załącznikami. Przedłożony ostateczny 

projekt umowy z Podwykonawcą nie może zawierać kwot wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy od Generalnego Wykonawcy za wykonanie poszczególnych części 

Robót. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów z 

Podwykonawcami. Poza uzupełnieniem kwot wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy treść umów podpisanych przez Generalnego Wykonawcę z 

Podwykonawcami nie będzie różniła się od treści projektów umów przedstawionych 
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Inwestorowi. Inwestor ma prawo zażądać od Generalnego Wykonawcy przedłożenia 

kopii już podpisanej umowy z Podwykonawcą.  

3) umowa z Podwykonawcą będzie uwzględniała postanowienia ust. 2 i 3 powyżej oraz 

ust. 9 i ust. 10 poniżej. 

5. Zlecenie przez Generalnego Wykonawcę wykonania poszczególnych części Robót 

Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Generalnego Wykonawcy wobec Inwestora 

za wykonanie tej części Robót. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników jak za swoje własne 

działania i zaniechania, a nie tylko za winę w wyborze. Do zawarcia przez 

Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą stosuje się odpowiednio 

postanowienia niniejszej Umowy dotyczące zawarcia przez Generalnego Wykonawcę 

umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą. 

6. Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić koordynację wszystkich 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców, jak również podmiotów działających 

bezpośrednio na rzecz Inwestora lub poszczególnych gestorów sieci w zakresie 

wykonywania Robót lub świadczenia usług na Terenie Budowy.  

7. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, w przypadku powierzenia przez 

Generalnego Wykonawcę wykonania części Robót Podwykonawcom, Inwestor dokona 

jakiejkolwiek płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy pod warunkiem otrzymania 

od Generalnego Wykonawcy: 

1) oryginałów pisemnych oświadczeń złożonych przez każdego Podwykonawcę i 

dalszego podwykonawcę i skierowanych do Inwestora, potwierdzających, że 

otrzymali od Generalnego Wykonawcy lub od Podwykonawcy (w przypadku 

wykonywania części Robót przez dalszych podwykonawców) wymagalne 

wynagrodzenie za wszystkie wykonane przez nich Roboty, za okres rozliczeniowy 

bezpośrednio poprzedzający okres rozliczeniowy za który Generalny Wykonawca 

domaga się obecnie zapłaty oraz wskazujących istnienie i wysokość ewentualnych 

niewymagalnych na dzień złożenia oświadczenia, zobowiązań Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy wobec Generalnego Wykonawcy. Wzór oświadczenia 

Podwykonawcy stanowi Załącznik nr 8.4 do niniejszej Umowy. W przypadku 

obiektywnej niemożności uzyskania oświadczenia danego Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy Inwestor zaakceptuje jako dowód dokonania płatności na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzenie przelewu wraz ze 

stosowną fakturą i protokołem, przy czym tego rodzaju akceptacja ze strony 

Inwestora jest możliwa tylko jeden raz w przeciągu trwania Umowy, w stosunku do 

zobowiązań Generalnego Wykonawcy, wobec danego Podwykonawcy.  

Generalny Wykonawca oświadcza, iż terminy płatności w stosunku do 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców nie będą dłuższe niż wynikające z 

Umowy. Odmienne uregulowanie wymaga pisemnej zgody Inwestora; 

2) poświadczone (przez osoby uprawnione do działania w imieniu Generalnego 

Wykonawcy lub radcę prawnego lub adwokata) za zgodność z oryginałem kopie 

faktur wystawionych przez Podwykonawców na dane Roboty wraz z 

poświadczonymi (przez osoby uprawnione do działania w imieniu Generalnego 

Wykonawcy lub radcę prawnego lub adwokata) za zgodność z oryginałem dowodami 

zapłacenia tych faktur przez Generalnego Wykonawcę, a Inwestor jest uprawniony 

do wstrzymania zapłaty części Ceny Kontraktowej Brutto odpowiadającej kwocie 
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wynagrodzenia dla Podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, którego dotyczą 

niedostarczone dokumenty, nie dłużej jednak niż do czasu otrzymania powyższych 

oświadczeń, faktur i dowodów zapłaty.  

Po zakończeniu robót przez każdego Podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę 

Generalny Wykonawca przekaże Inwestorowi rozliczenie końcowe z każdym 

Podwykonawcą i/lub dalszym podwykonawcą zatrudnionymi przy realizacji Obiektu. 

Zakres rozliczenia końcowego zostanie ustalony przez Generalnego Wykonawcę z 

Inwestorem, przy czym rozliczenie to będzie zawierało również oświadczenie 

Podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy o zapłacie przez Generalnego Wykonawcę 

lub Podwykonawcę (w przypadku wykonywania części Robót przez dalszych 

podwykonawców) całego wymagalnego wynagrodzenia za wszystkie wykonane przez 

Podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę Roboty, za cały zakres przedmiotu Umowy 

podwykonawczej (i/lub dalszego podwykonawstwa) lub w związku z nią dotyczącej 

Obiektu, jak również wynagrodzenia Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, 

niewymagalnego na dzień złożenia oświadczenia, chyba że część wynagrodzenia zostanie 

zatrzymana na poczet gwarancji jakości i rękojmi – w takim przypadku oświadczenie to 

będzie zawierało informację o kwocie zatrzymanej i terminie na jaki została zatrzymana.  

8. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom. Generalny Wykonawca oświadcza, że 

będzie terminowo płacić należności na rzecz Podwykonawców i zapewnia, że nie 

spowoduje poniesienia przez Inwestora odpowiedzialności w trybie art. 6471 kodeksu 

cywilnego. Generalny Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Inwestora z wszelkich 

roszczeń, jakie mogą być podnoszone przez Podwykonawców i dalszych 

podwykonawców względem Inwestora w związku z budową Obiektu lub Umową i 

naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor może ponieść z tego tytułu. W szczególności 

Generalny Wykonawca pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Inwestora w 

związku z obroną przed takimi roszczeniami lub w związku z ich zaspokojeniem. Jeżeli 

Podwykonawca będzie dochodzić roszczenia na podstawie art. 6471 kodeksu cywilnego 

w stosunku do Inwestora, Inwestor powiadomi o tym Generalnego Wykonawcę w formie 

pisemnej, a Generalny Wykonawca udzieli pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem 

w ciągu 3 (trzech) Dni roboczych od otrzymania zawiadomienia Inwestora. W przypadku 

narażenia  Inwestora na szkodę w związku z odpowiedzialnością solidarną z powodu 

niezapłacenia przez Generalnego Wykonawcę Podwykonawcom należności, jeśli 

Inwestor zostanie pozwany przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę o 

zapłatę, Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi na pisemne żądanie Inwestora i 

w terminie wskazanym w żądaniu, istotne procesowo informacje, wyjaśnienia i 

dokumenty, które posiada i/lub które powinny znajdować się w posiadaniu Generalnego 

Wykonawcy, i które zostaną wskazane przez Inwestora w powyższym żądaniu. Jeżeli 

termin wskazany w żądaniu Inwestora jest niemożliwy do dotrzymania lub jego 

dotrzymanie wiązałoby się ze znacznymi trudnościami, Generalny Wykonawca ma 

obowiązek niezwłocznie wskazać Inwestorowi odpowiedni termin na dostarczenie tych 

dokumentów lub informacji. W sytuacji, gdy Wykonawca nie dostarczy w terminie 

Inwestorowi żądanych informacji i/lub dokumentów bądź nie wskaże terminu w jakim 

to będzie możliwe, wówczas Generalny Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić 

Inwestorowi karę umowną według uznania Inwestora lecz nie wyższą, niż w wysokości 

100 000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych z tytułu każdego zaniechania w zakresie 

dostarczenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Niezależnie od 

powyższego, w przypadku, gdy Podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) wystąpi w 
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stosunku do Inwestora z roszczeniem o zapłatę na podstawie art. 6471 § 5 kodeksu 

cywilnego, Inwestorowi przysługuje prawo, choć w żadnym razie nie jest on 

zobowiązany, do bezpośredniego regulowania płatności należnych Podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom od Generalnego Wykonawcy, z którymi Generalny 

Wykonawca zalega co najmniej 14 (czternaście) Dni. Wszelkie takie płatności Inwestora 

zostaną zaliczone na poczet zapłaty Ceny Kontraktowej należnej Generalnemu 

Wykonawcy. Przed dokonaniem jakichkolwiek takich bezpośrednich wypłat na rzecz 

Podwykonawców, Inwestor zawiadomi Generalnego Wykonawcę o takim zamiarze, a 

Generalny Wykonawca – w ciągu 3 (trzech) Dni roboczych od otrzymania danego 

zawiadomienia od Inwestora – będzie miał prawo wyrazić swoją opinię na temat danego 

wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Inwestor nie dokona 

płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli uzna, iż Generalny 

Wykonawca wykazał niezasadność takiej płatności. 

9. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie może być sprzeczna z 

postanowieniami Umowy. Wzór umowy z Podwykonawcą Robót stanowi załącznik nr 

8.3. do niniejszej Umowy, jednakże dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony zgodnie 

stwierdzają, że każdorazowo, po uzupełnieniu wszelkich danych we wzorze umowy, 

niezbędnych do podpisu (uwzględniających pełną treść wszystkich klauzul wraz ze 

wszystkimi załącznikami, za wyjątkiem kwoty wynagrodzenie należnego 

Podwykonawcy od Generalnego Wykonawcy), Inwestor będzie uprawniony do 

skorzystania z prawa sprzeciwu o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. W 

zgłoszeniu Robót mających zostać wykonanych przez Podwykonawców, Generalny 

Wykonawca zawrze informację w jakiej pozycji (numer i opis) harmonogramu 

rzeczowo-finansowego do Umowy zawierającej przedmiot robót budowalnych 

zleconych Podwykonawcy pod względem terminu wykonania usług oraz wartości 

wynagrodzenia, zawiera się termin wykonania usług oraz wartość wynagrodzenia 

Podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy. W przypadku częściowego zlecenia 

Robót Podwykonawcy należy wskazać procentowy udział zleconych Robót danemu 

Podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy oraz wskazać wysokość wynagrodzenia 

należnego Generalnemu Wykonawcy od Inwestora za wykonanie przedmiotu Robót 

zleconych Podwykonawcy (do której jest ograniczona ewentualna odpowiedzialność 

Inwestora za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia) zgodnie ze wskazanymi 

pozycjami z harmonogramu rzeczowo-finansowego, zawartego w Harmonogramie 

Robót. 

10. Pod rygorem braku akceptacji Podwykonawcy przez Inwestora, Generalny Wykonawca 

zawrze także w umowach z Podwykonawcami, na wypadek rozwiązania Umowy, 

stosowne klauzule umożliwiające Inwestorowi przejęcie praw i obowiązków 

Generalnego Wykonawcy wynikających z tych umów, w tym również w okresie po 

rozwiązaniu i/ lub wygaśnięciu Umowy, w szczególności w zakresie: 

1) dochodzenia zapłaty kar od Podwykonawcy; 

2) domagania się usunięcia wad przez Podwykonawcę w okresie gwarancyjnym; 

3) skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy 

udzielonej Generalnemu Wykonawcy przez Podwykonawcę; 

4) odbierania Robót zrealizowanych przez Podwykonawcę po rozwiązaniu 

Umowy; 

5) rozliczenia uznanych przez Inwestora Robót, zrealizowanych przez 

Podwykonawcę. 
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§ 7 

Przeniesienie praw i obowiązków. Następcy prawni. 

1. Z zastrzeżeniem zdania ostatniego niniejszego ustępu, Generalny Wykonawca wyraża 

zgodę na: (i) przeniesienie przez Inwestora ogółu praw i/lub obowiązków Inwestora 

wynikających z Umowy na dowolny podmiot z Grupy Kapitałowej Polski Holding 

Nieruchomości S.A. (ii) przeniesienie przez Inwestora praw i wierzytelności 

przysługujących mu na podstawie Umowy na instytucję finansującą i /lub refinansującą 

realizację Obiektu. O przeniesieniu praw i obowiązków zgodnie z niniejszym ustępem 

Inwestor powiadomi Generalnego Wykonawcę pisemnie w terminie 7 Dni roboczych od 

zaistnienia zdarzenia skutkującego przeniesieniem praw i obowiązków przez Inwestora.  

2. Poza przypadkami określonymi w ustępie 1 powyżej, przeniesienie praw lub 

obowiązków wynikających z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony 

Umowy pod rygorem nieważności. 

3. Inwestor jest solidarnie odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia Generalnego 

Wykonawcy wynikającego z niniejszej Umowy wraz z podmiotami, na które przeniósł 

prawa i obowiązki z niniejszej Umowy zgodnie z ust. 1 pkt (i) powyżej. 

 

§ 8 

Kierownictwo Robót i pracownicy Generalnego Wykonawcy. 

1. Generalny Wykonawca zapewnia niezbędne kierownictwo Robót na czas ich 

wykonywania. Generalny Wykonawca zaproponuje Inwestorowi osobę, którą zamierza 

wyznaczyć na funkcję Kierownika Budowy i zapewni, aby osoba ta należycie wypełniała 

wszystkie obowiązki nałożone na nią przepisami prawa. Osoba ta będzie posiadała 

odpowiednie ważne uprawnienia wymagane polskim prawem. Na żądanie Inwestora 

poparte dowodami naruszenia obowiązków przez Kierownika Budowy, Generalny 

Wykonawca zaproponuje niezwłocznie inne osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia w miejsce osób pierwotnie powołanych. Zmiana osoby pełniącej funkcję 

Kierownika Budowy wymaga zgody Inwestora. Kierownik Budowy będzie 

zaangażowany przez Generalnego Wykonawcę przy wykonywaniu Umowy i będzie 

obecny na Terenie Budowy Inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy. Generalny 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania i zaniechania takich osób. 

Generalny Wykonawca może wyznaczyć dwóch Kierowników Budowy, odrębnie dla 

realizacji Robót w zakresie Obiektu, odrębnie dla realizacji Robot w zakresie Drogi.  

2. Kierownik Budowy, jako umocowany przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, będzie 

otrzymywał od Inwestora polecenia kierowane w formie ustnej i pisemnej do 

Generalnego Wykonawcy. 

3. Generalny Wykonawca zatrudni na Terenie Budowy Inwestycji, w związku z 

wykonywaniem Robót i usuwaniem w nich wad, takich pracowników, którzy posiadają 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz dbają o prawidłowe wykonanie prac z należytą starannością. 

4. Inwestor ma prawo zgłaszać Generalnemu Wykonawcy uzasadnione uwagi w stosunku 

do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej 

pracy lub których obecność na Terenie Budowy Inwestycji jest uznana przez Inwestora 

za niepożądaną z innych, uzasadnionych przyczyn. 
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5. W sytuacji, o której mowa w ustępie 4, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać 

natychmiastowej wymiany osób wskazanych przez Inwestora. 

6. Generalny Wykonawca ma prawo wyznaczyć kierownika kontraktu („Kierownik 

Kontraktu”), który w jego imieniu będzie upoważniony do prowadzenia spraw 

związanych z realizacją Umowy. Kierownik Kontraktu będzie zaangażowany przez 

Generalnego Wykonawcę przy wykonywaniu Umowy i będzie obecny na Terenie Budowy 

Inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy. Generalny Wykonawca będzie w pełni 

odpowiedzialny za działania i zaniechania Kierownika Kontraktu. Kierownik Kontraktu, 

jako umocowany przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, będzie otrzymywał od 

Inwestora polecenia w formie ustnej i pisemnej kierowane do Generalnego Wykonawcy.  

 

§ 9 

Gwarancja Należytego Wykonania. 

1. W terminie 21 (dwudziestu jeden) Dni od  zawarcia Umowy, Generalny Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć Inwestorowi nieodwołalną, bezwarunkową, płatną na pierwsze 

żądanie gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania 

Umowy, wystawioną przez renomowany bank/instytucję ubezpieczeniową z siedzibą w 

Polsce, uprzednio zaakceptowany przez Inwestora, lub wpłacić na rachunek bankowy 

wskazany przez Inwestora depozyt, w wysokości 5 % Ceny Kontraktowej, tj. w kwocie 

[●] (słownie: [●]) („Gwarancja Należytego Wykonania”). W przypadku wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej w postaci przelewu, 

za termin wniesienia zabezpieczenia Strony zgodnie uznają dzień uznania wyżej 

wskazanego rachunku Inwestora. Jeżeli zabezpieczenie nie jest wnoszone w formie 

pieniężnej, to gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa powinna zostać 

wręczona Inwestorowi najpóźniej, w terminie, o którym mowa w tym ustępie powyżej. 

Gwarancja Należytego Wykonania będzie zabezpieczała należyte wykonanie przez 

Generalnego Wykonawcę całości Robót zgodnie z Umową, a w związku z tym okres 

obowiązywania Gwarancji Należytego Wykonania powinien upływać najwcześniej w 

dacie przypadającej po miesiącu od Daty Zakończenia.  

2. W przypadku, gdyby okres Gwarancji Należytego Wykonania wygasał w trakcie okresu 

obowiązywania niniejszej Umowy, Generalny Wykonawca jest zobowiązany do 

przedłożenia Inwestorowi nowej Gwarancji Należytego Wykonania lub aneksu 

przedłużającego okres obowiązywania poprzedniej Gwarancji Należytego Wykonania 

nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) Dni przed zakończeniem okresu gwarancyjnego 

wskazanego w aktualnie obowiązującej Gwarancji Należytego Wykonania. W wypadku, 

gdy Generalny Wykonawca nie dostarczy Inwestorowi nowej Gwarancji Należytego 

Wykonania lub aneksu przedłużającego okres gwarancji na kolejny okres w terminie 

przewidzianym w zdaniu poprzedzającym, Inwestor będzie uprawniony do wstrzymania 

płatności aż do dostarczenia nowej Gwarancji Należytego Wykonania. 

3. Jeżeli Generalny Wykonawca nie dostarczy Gwarancji Należytego Wykonania w terminie 

określonym powyżej lub nie będzie utrzymywać Gwarancji Należytego Wykonania w 

okresie obowiązywania Umowy lub nie uzupełni kwoty Gwarancji Należytego 

Wykonania w przypadku jej realizacji, choćby częściowej, przez Inwestora, Inwestorowi 

będzie przysługiwać prawo wstrzymania płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy do 

wysokości należnego zabezpieczenia z Gwarancji Należytego Wykonania do czasu 

dostarczenia lub uzupełnienia Gwarancji Należytego Wykonania, niezależnie od 

przysługującego Inwestorowi prawa do odmowy przekazania Terenu Budowy 

Inwestycji w przypadku niedostarczenia Gwarancji Należytego Wykonania. 
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4. Gwarancja Należytego Wykonania zostanie zwolniona Generalnemu Wykonawcy wraz 

ze zwrotem dokumentu Gwarancji Należytego Wykonania po upływie 30 (trzydzieści) 

Dni od dnia podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Robót przez 

Inwestora w zakresie, w jakim Gwarancja Należytego Wykonania nie zostanie 

wykorzystana na zaspokojenie roszczeń Inwestora, w terminie 7 (siedmiu) dni po 

otrzymaniu przez Inwestora pisemnego wniosku Generalnego Wykonawcy. 

 

§ 10 

Ubezpieczenie. 

1. Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do wykupienia polis ubezpieczeniowych, 

utrzymywania ich przez cały czas trwania Umowy oraz do ponoszenia wszelkich 

kosztów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym § 10. Umowy ubezpieczenia 

zostaną zawarte i będą kontynuowane na warunkach zatwierdzonych przez Inwestora 

przed ich zawarciem oraz z zaakceptowanymi przez niego uprzednio ubezpieczycielami, 

przy czym Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekty polis 

z odpowiednim wyprzedzeniem. Przy zawarciu Umowy, Generalny Wykonawca 

dostarczy Inwestorowi dokumenty poświadczające zawarcie przez Generalnego 

Wykonawcę umów ubezpieczenia na warunkach uprzednio zaakceptowanych przez 

Inwestora, w szczególności spełniających warunki określone w ust. 2 poniżej, 

wymaganych od niego na podstawie Umowy, przy czym aktualne ubezpieczenie budowy 

zgodnie z ust. 2 punkt a) poniżej może zostać przedstawione w ciągu 14 (czternastu) Dni 

od daty zawarcia Umowy, nie później jednak niż przed przejęciem Terenu Budowy przez 

Generalnego Wykonawcę.  

2. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania ubezpieczenia w 

następującym zakresie: 

1) ubezpieczenie Robót prowadzonych przez wszystkie podmioty, które je 

wykonują, w tym przez Generalnego Wykonawcę, przez Podwykonawców i 

ich dalszych podwykonawców, od wszelkich ryzyk budowlanych i 

montażowych (CAR), w tym z tytułu strat lub uszkodzeń odnoszących się do 

Robót, Materiałów i Urządzeń, ubezpieczenie sprzętu (należących zarówno do 

Inwestora, Generalnego Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych 

podwykonawców oraz niezależnie od tego czy są zlokalizowane na Terenie 

Budowy), do ich pełnej wartości odtworzeniowej (w tym wszelkie 

uzasadnione opłaty i koszty związane z takim przywróceniem do 

poprzedniego stanu), obejmujące w szczególności ubezpieczenie od 

kradzieży, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Robót, Materiałów i Urządzeń 

zostanie zawarte na sumę nie niższą niż Cena Kontraktowa na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Generalny Wykonawca 

zobowiązany jest utrzymać ubezpieczenie Robót określone w niniejszym 

punkcie a) przez cały czas trwania Robót i do jednego miesiąca 

kalendarzowego po Odbiorze Końcowym; 

2) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Generalnego Wykonawcy od 

ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu strat lub szkód 

majątkowych, śmierci lub obrażeń cielesnych poniesionych przez jakąkolwiek 

osobę, które mogą wyniknąć z tytułu wykonywania Umowy i mieć miejsce 

przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego. Ubezpieczenie zostanie 

zawarte na sumę nie niższą niż 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych na jedno i 
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wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i będzie dedykowane tylko do 

Umowy. 

Po opłaceniu każdej składki Generalny Wykonawca przedłoży Inwestorowi kopie dowodu 

uiszczenia składki.  

3. Jeżeli Generalny Wykonawca nie zawrze i nie będzie dysponował ważnym 

ubezpieczeniem wymaganym na podstawie Umowy lub nie dostarczy zadawalającego 

dowodu, polis i pokwitowań zgodnie z niniejszym § 10, Inwestor może, z zachowaniem 

innych praw lub środków, zawrzeć ubezpieczenie w zakresie odpowiadającym 

ubezpieczeniu, które nie zostało zawarte i opłacić należne składki. Takie płatności będą 

zwracane przez Generalnego Wykonawcę, a Inwestor będzie mógł je odliczyć z 

aktualnych lub przyszłych należności wobec Generalnego Wykonawcy. 

4. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte przez Generalnego Wykonawcę oraz we 

wszystkich przypadkach, w których będzie to możliwe z uwagi na typ ubezpieczenia, 

będą wskazywać na Inwestora jako na “dodatkowego ubezpieczonego”, jak również będą 

dopuszczać cesję przez Inwestora jego praw wynikających z tych umów na inne 

podmioty bez zgody ubezpieczyciela w szczególności na bank finansujący/refinansujący 

Inwestora oraz będą zobowiązywać ubezpieczyciela do powiadomienia Inwestora o 

przypadkach naruszenia przez Generalnego Wykonawcę warunków polis 

ubezpieczeniowych, w tym o niepłaceniu składek ubezpieczeniowych.  

5. Każdego roku w chwili przedłużenia lub zawsze na żądanie, Generalny Wykonawca 

dostarczy Inwestorowi dowody potwierdzające, że wszystkie powyższe umowy 

ubezpieczeniowe pozostają w mocy i że należne składki zostały zapłacone. Jeżeli 

Generalny Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia wymaganego 

na mocy niniejszego § 10 lub nie dostarczy powyższych dowodów, Inwestor  może 

zawrzeć i utrzymywać umowy ubezpieczenia oraz płacić składki niezbędne w tym celu i 

odliczać kwotę zapłaconą w powyższy sposób od wszelkich aktualnych lub przyszłych 

należności Generalnego Wykonawcy lub odzyskać powyższe kwoty jako dług należny od 

Generalnego Wykonawcy. 

6. Generalny Wykonawca zapewni ubezpieczenie zgodnie z warunkami Umowy, w tym 

również ubezpieczenie w zakresie OC wszystkich Podwykonawców, które będzie 

pokrywać wszelkie działania i zaniechania ze strony wszystkich Podwykonawców, 

doradców lub innych osób zatrudnionych przez Generalnego Wykonawcę do realizacji 

Robót.  

7. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że fakt posiadania 

ubezpieczenia przez Generalnego Wykonawcę nie wyłącza jego odpowiedzialności w 

stosunku do Inwestora z tytułu zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w 

zakresie w jakim wypłata odszkodowania nie pokrywa szkody poniesionej przez 

Inwestora. 

 

§ 11 

Zapoznanie się Generalnego Wykonawcy z Terenem Budowy Inwestycji. 

1. Generalny Wykonawca potwierdza, że sprawdził Teren Budowy m.in. na podstawie 

dokumentacji udostępnionej przez Inwestora  jak i bezpośredniej inspekcji w terenie i 

oświadcza, że są mu znane warunki lokalizacyjne i gruntowe oraz warunki dostępu do 

Terenu Budowy oraz że możliwe jest prowadzenie Robót bez dodatkowych prac i 

kosztów nie pokrytych Ceną Kontraktową. Z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie 

wskazanych w Umowie, w wypadku wystąpienia takich dodatkowych prac, które nie 
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były możliwe do wykrycia przed zawarciem Umowy przez Generalnego Wykonawcę 

działającego z należytą starannością wymaganą w tego rodzaju okolicznościach od 

Generalnego Wykonawcy, ich koszt będzie w całości obciążał Generalnego Wykonawcę, 

który poniesie także konsekwencje opóźnienia (w takim przypadku będzie to uznane za 

opóźnienie z winy Generalnego Wykonawcy) wynikającego z konieczności wykonania 

takich dodatkowych prac. 

2. Generalny Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane 

prowadzeniem Robót wyrządzone na mieniu i osobach znajdujących się na 

nieruchomości, na której znajduje się Teren Budowy, jak również na nieruchomościach 

sąsiadujących z Terenem Budowy. 

 

§ 12 

Przekazanie i utrzymanie Terenu Budowy Inwestycji. 

1. Inwestor przekaże Generalnemu Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy Obiektu w 

terminie do 26 (dwudziestu sześciu) Dni od zawarcia Umowy oraz po zawiadomieniu 

Generalnego Wykonawcy o terminie przekazania Terenu Budowy Obiektu z co najmniej 

5-dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie Terenu Budowy Obiektu nastąpi nie później 

niż w dniu [●], przy czym Inwestor będzie uprawniony do przesunięcia terminu 

przekazania Terenu Budowy Obiektu z zachowaniem jednotygodniowego okresu 

powiadomienia nie więcej niż o 7 (siedem) Dni, co spowoduje automatyczne 

przesunięcie terminów realizacyjnych o ilość dni opóźnienia w przekazaniu Terenu 

Budowy Obiektu. Protokół przekazania Terenu Budowy Obiektu będzie zawierał 

również opis stanu dróg dojazdowych do nieruchomości (wraz z dokumentacją 

fotograficzną), na której będzie zlokalizowany Obiekt.  

2. Inwestor przekaże Generalnemu Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy Drogi w 

terminie do 31 stycznia 2023 roku oraz po zawiadomieniu Generalnego Wykonawcy o 

terminie przekazania Terenu Budowy Drogi z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. 

Przed przekazaniem Generalnemu Wykonawcy Terenu Budowy Drogi, Strony sporządzą 

dokonają inwentaryzacji majątku Gminy Wrocław znajdującym się w przekazanym 

Terenie Budowy Drogi i sporządzą z tej czynności protokół inwentaryzacji. W czasie 

wykonywania Robót Generalny Wykonawca powinien odpowiednio zagospodarować na 

własny koszt Teren Budowy Inwestycji, składować Materiały i Sprzęt w ustalonych 

miejscach i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usuwać z Terenu Budowy 

Inwestycji i w sposób ciągły utrzymywać czystość i porządek. W przypadku stwierdzenia 

nieporządku na Terenie Budowy Inwestycji lub w jego sąsiedztwie, Inwestor może 

wezwać Generalnego Wykonawcę do wykonania, w odpowiednim terminie, określonych 

prac porządkowych w celu doprowadzenia Terenu Budowy Inwestycji i jego sąsiedztwa 

do stanu zgodnego z Umową. W razie niezastosowania się przez Wykonawcę do 

polecenia Inwestora w wyznaczonym terminie, Generalny Wykonawca zapłaci 

Inwestorowi karę umowną w wysokości 1.000 (tysiąc) złotych za każde takie naruszenie. 

Zastrzeżenie powyższych kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Generalny Wykonawca ustanowi na własny koszt stosowne służby porządkowe (w celu 

utrzymania porządku na budowie, zwłaszcza czystości kół samochodów wyjeżdżających 

z Terenu Budowy Inwestycji na drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne prowadzące na 

Teren Budowy Inwestycji) i stałą, całodobową ochronę Terenu Budowy Inwestycji 

realizowaną przez ochronę fizyczną. Inwestor jest uprawniony do udzielania wiążących 
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wytycznych lub poleceń personelowi ochrony Terenu Budowy Inwestycji. Treść tych 

poleceń będzie udostępniana Generalnemu Wykonawcy.  

4. Generalny Wykonawca wytyczy Obiekt w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów 

odniesienia wyszczególnionych w Dokumentacji Projektowej. Generalny Wykonawca 

usunie na własny koszt każdy błąd powstały w wyniku nienależytego wytyczenia 

Obiektu w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia wyszczególnionych w 

Dokumentacji Projektowej. Generalny Wykonawca zapewni niezbędną obsługę 

geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Inwestor 

zachowuje prawo sprawdzenia wytyczenia Obiektu dokonanego przez Generalnego 

Wykonawcę. 

5. W zakresie w jakim Teren Budowy Inwestycji w ocenie Generalnego Wykonawcy jest nie 

wystarczający dla potrzeb Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zapewni we 

własnym zakresie i na własny koszt możliwość wejścia i korzystania, w niezbędnym 

zakresie, z terenów przyległych do Terenu Budowy Inwestycji, w tym działek sąsiednich 

i pasa drogowego. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 

wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją Robót, w tym za szkody wynikłe na 

Terenie Budowy Inwestycji. Generalny Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Inwestora 

z wszelkich roszczeń, jakie mogą być podnoszone przez osoby trzecie względem 

Inwestora w związku z realizacją Robót, w tym za szkody powstałe na Terenie Budowy 

Inwestycji i naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor może ponieść z tego tytułu.  

6. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów 

niezwiązanych z gospodarką drogową jest możliwe w trakcie realizacji Drogi pod 

następującymi warunkami: 

1) przed podjęciem robót Generalny Wykonawca zawiadomi o terminie 

przystąpienia do realizacji infrastruktury technicznej Wydział Zajęć 

Planowych i Awaryjnych  Zarządu,  

2) Generalny Wykonawca uzyska decyzję administracyjną lub zawrze z  

Zarządem odrębną umowę o korzystanie z pasa drogowego na potrzeby 

lokalizacji przedmiotowych elementów infrastruktury technicznej oraz 

obiektów na czas od dnia przekazania wybudowanego pasa drogowego 

Zarządcy Drogi. 

 

 

§ 13 

Inne obowiązki Inwestora. 

1. Inwestor wyznaczy osoby do utrzymywania kontaktów z Generalnym Wykonawcą w 

związku z wykonywaniem Umowy („Przedstawiciel Inwestora”). Wyznaczenie, 

odwołanie lub zmiana Przedstawiciela Inwestora następuje w formie pisemnej. 

Przedstawiciel Inwestora oznacza osobę reprezentującą Inwestora wobec Generalnego 

Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem, iż 

Przedstawiciel Inwestora nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, zmiany 

Umowy, zawierania porozumień dodatkowych oraz zaciągania w imieniu i na rzecz 

Inwestora innych zobowiązań niż przewidziane w Umowie. Przedstawiciel Inwestora 

jest uprawniony w szczególności do przekazywania Generalnemu Wykonawcy do 

wykorzystania wzorów i formularzy dokumentów dotyczących organizacji procesu 

inwestycyjnego w ramach wykonania Robót, które to dokumenty Generalny Wykonawca 
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jest zobowiązany wykorzystywać w toku procesu inwestycyjnego zgodnie z poleceniem 

Inwestora.  Wszelkie prawa i kompetencje Przedstawiciela Inwestora wynikające z 

Umowy mogą być wykonywane bezpośrednio przez Inwestora. 

2. Inwestor dokonywać będzie płatności z tytułu wykonywania Robót objętych Umową 

zgodnie z § 24 i § 25 Umowy. 

3. Inwestor udzieli osobie lub osobom fizycznym wyznaczonym przez Generalnego 

Wykonawcę odpowiedniego pełnomocnictwa do działania w imieniu Inwestora we 

wszystkich sprawach wynikających z Umowy, w których obowiązkiem Generalnego 

Wykonawcy jest działanie w imieniu Inwestora, np. uzyskanie w imieniu Inwestora 

Pozwolenia na Użytkowanie. 

4. Inwestor przekaże Generalnemu Wykonawcy dziennik budowy w dniu przekazania 

Terenu Budowy oraz zapewni w trakcie realizacji Robót Nadzór Autorski i Nadzór 

Inwestorski/Zarządzającego Inwestycją we wszystkich branżach. 

 
 

§ 14 

Obowiązki Generalnego Wykonawcy. 

1. Generalny Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji Robót w szczególności do: 

1) wypełniania wszelkich obowiązków wynikających z Umowy w dobrej wierze i 

przy dochowaniu należytej staranności, w zgodzie z przepisami prawa i 

wymogami współczesnej wiedzy technicznej, 

2) wykonania Robót objętych Umową zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową 

Obiektu oraz Dokumentacją Projektową drogi przekazaną przez Inwestora, oraz 

zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie 

w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, 

profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy, z uwzględnieniem odpowiednich 

wymogów zawartych w Dokumentacji Przetargowej lub przekazanych przez 

Inwestora po zawarciu Umowy, 

3) zapewnienia obsługi geodezyjnej i geologicznej na każdym etapie realizacji Robót, 

na własny koszt, a także zapewnienie wykonania badań laboratoryjnych wszelkich 

próbek materiałów oraz wyposażenia zgodnie z wymaganiami Inwestora,  

4) zapewnienia kierowników poszczególnych rodzajów Robót, w tym Kierownika 

Budowy oraz nadzoru kierowników Robót, posiadających ważne uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w poszczególnych 

specjalnościach i branżach, jak również nadzoru specjalistycznego dla Robót 

wymagających takiego nadzoru, 

5) zabezpieczenia Terenu Budowy Obiektu estetycznym i trwałym ogrodzeniem 

tymczasowym według uzgodnień z Inwestorem, zapewnienia jego stałej 

konserwacji i niedopuszczenia do jego niekontrolowanego oklejania i 

zamalowywania, przy czym Inwestor za każdym razem musi wyrazić zgodę na 

jakiekolwiek działania reklamowe prowadzone na budowie przez Generalnego 

Wykonawcę, zgodnie z ust. 24 poniżej, 

6) zapewnienia ustalonego przez Inwestora miejsca na tablice reklamowe inwestycji 

na Terenie Budowy Obiektu oraz, na swój koszt, w przypadku konieczności ich 

relokacji, przeniesienia ich w inne uzgodnione miejsce, 
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7) prowadzenia Robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia 

bezpieczeństwa ani emisji zanieczyszczeń na nieruchomości sąsiednie i wspólne 

drogi dojazdowe, 

8) z zastrzeżeniem postanowień określających zakres Robót (jak wskazane w 

definicji „Robót budowlanych”) zapewnienia usunięcia z Terenu Budowy 

Inwestycji (w tym przestrzeni pod powierzchnią Terenu Budowy Inwestycji) i 

odpowiedniego zabezpieczenia, na koszt Inwestora, napotkanych obiektów 

saperskich, jak również innych niezinwentaryzowanych obiektów, które powinny 

być usunięte z Terenu Budowy Inwestycji w celu prawidłowego i bezpiecznego 

wykonania całości Robót i realizacji Obiektu oraz Drogi, chyba że wcześniejsze 

zinwentaryzowanie tych obiektów przez Generalnego Wykonawcę,  było możliwe, 

przy zachowaniu przez niego należytej staranności wymaganej od Generalnego 

Wykonawcy,  

9) zapewnienia na swój koszt rozprowadzenia od punktów przyłączy po Terenie 

Budowy Inwestycji wszelkich mediów, jakich będzie potrzebował na potrzeby 

budowy (wody, prądu, telekomunikacji itd.) oraz odprowadzania ścieków 

bytowych z zaplecza budowy do kanalizacji lub szczelnych zbiorników 

bezodpływowych oraz wywozu do oczyszczalni ścieków, wraz z zawarciem 

odpowiednich umów na dostawę usług, 

10) pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, ciepła, odprowadzania 

ścieków itp. na Terenie Budowy Obiektu oraz Terenie Budowy Drogi do dnia 

przejęcia odpowiednio Terenu Budowy Obiektu oraz Terenu Budowy Drogi do 

daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, 

11) prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowania oraz przekazania 

Dokumentacji Powykonawczej Obiektu oraz Dokumentacji Powykonawczej Drogi, 

12) zebrania i przekazania Inwestorowi, niezbędnych danych i dokumentacji, 

wynikających z obowiązków Generalnego Wykonawcy (w tym wymaganych przez 

art. 56 i art. 57 Prawa budowlanego), dotyczących wykonanych Robót, 

koniecznych do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie Obiektu oraz Pozwolenia 

na Użytkowanie Drogi, 

13) dostarczenia wszystkich Materiałów budowlanych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania Robót, 

14) ponoszenia wszelkich wydatków związanych z realizacją Umowy, 

15) zapewnienia, na Terenie Budowy Inwestycji, pomieszczeń dla swoich 

Podwykonawców, z możliwością korzystania z sanitariatów, oraz nieodpłatnego 

(chyba że Podwykonawca zaakceptuje odpłatność) korzystania przez nich z 

zaplecza budowy i potrzebnych mediów, 

16) utrzymania dróg dojazdowych w czystości oraz niezwłocznej naprawy – na własny 

koszt - wszelkich uszkodzeń tych dróg powstałych w związku z prowadzeniem 

Robót w ramach Umowy, 

17) zwrotne przekazanie Terenu Budowy Inwestycji Inwestorowi po zakończeniu 

Robót nie później niż w terminie 5 Dni po dacie Protokołu Odbioru Końcowego 

oraz w każdym innym przypadku określonym w Umowie, 

18) zapewnienie przez cały czas trwania realizacji Robót przedstawicielom Inwestora 

wykonywania fotografii dokumentującej jakość wykonywanych Robót i postęp w 

ich wykonywaniu, 
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19) udostępnienie Terenu Budowy Obiektu potencjalnym klientom Inwestora na jego 

prośbę. Generalny Wykonawca zobowiązany jest ponadto zapewnić, w 

szczególności odpowiednią ilość elementów ochrony osobistej, w tym kasków 

ochronnych, kamizelek, dla odwiedzających także w trakcie trwania dni otwartych 

wskazanych w poprzednim zdaniu. Generalny Wykonawca przeprowadzi dla 

wszystkich osób wchodzących na Teren Budowy obowiązkowe szkolenie BHP w 

zakresie umożliwiającym bezpieczne przebywanie na Terenie Budowy Obiektu. 

Fakt przeprowadzenia szkolenia zostanie potwierdzony stosownym 

zaświadczeniem i potwierdzone przez osobę szkoloną ( potwierdzenie odbycia 

szkolenia),  

20) zapewnienie i przygotowanie na Terenie Budowy Obiektu lub obok Terenu 

Budowy Obiektu miejsca, na którym zorganizowane zostanie biuro sprzedaży oraz 

10 (dziesięć) miejsc postojowych dla potrzeb Inwestora, poprzez wyrównanie i 

utwardzenie terenu oraz podłączenie biura sprzedaży do mediów, 

21) dostarczenia sześciu nowych kompletów odzieży ochronnej dla wyłącznego 

użytku inspektorów nadzoru inwestorskiego Inwestora (kalosze, buty robocze, 

kaski białe, kurtki, kamizelki oraz skarpety jednorazowe - 100 par), 

22) wykonania projektów zagospodarowania Terenu Budowy Inwestycji oraz 

tymczasowej organizacji ruchu niezbędnej do wykonania Robót, 

23) wykonania dróg tymczasowych niezbędnych do realizacji Robót, 

24) zapewnienia zaplecza socjalno-biurowego tj. trzech kontenerów na potrzeby 

Zamawiającego wyposażonego w instalację elektryczną, grzewczą, wodno-

kanalizacyjną, klimatyzację (okna wyposażone w rolety), parkingu dla 10 

(dziecięciu) samochodów osobowych wraz z zapewnieniem możliwości 

korzystania z Sali konferencyjnej, kuchni i WC, 

25) organizacji Terenu Budowy Inwestycji (w tym m.in. magazyny, wygrodzenia 

placów składowych), zapewnienie ochrony, rozprowadzenie energii elektrycznej i 

wody do Terenu Budowy, przyłączy dla potrzeb zaplecza, oświetlenia placu 

budowy (z własnych materiałów), 

26) realizacji obowiązków wynikających z § 6 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu na osiedlu Zakrzów VII A  we Wrocławiu (Uchwała nr 

VIII/516/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2004 r.), polegających na: 

a) opiniowania prac ziemnych z właściwymi służbami ochrony zabytków,   

b) powiadamiania właściwych służb ochrony zabytków o terminie rozpoczęcia i 

zakończenia prac ziemnych z 7 – dniowym wyprzedzeniem w celu 

zorganizowania nadzoru archeologiczno – konserwatorskiego, 

c) w przypadku odkryć zabytków archeologicznych przeprowadzenia 

ratowniczego badania archeologicznego za zezwoleniem właściwych służb 

ochrony zabytków, uzyskanym przed wydaniem pozwolenia na budowę. W 

przypadku gdy odkrycie zabytków archeologicznych będzie miało miejsce po 

rozpoczęciu Robót, koszt przeprowadzenia ratowniczego badania 

archeologicznego poniesie Inwestor. 
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2. Generalny Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dysponuje pełną i wyczerpującą wiedzą 

na temat zakresu Robót, jak i wszystkich czynności, które są konieczne w celu należytego 

wykonania Robót oraz pełnego i należytego wykonania Umowy. Generalny Wykonawca 

oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z Pozwoleniem na Budowę Obiektu 

stanowiącym Załącznik nr 1B oraz Dokumentacją Projektową Obiektu i Dokumentacją 

Projektową Drogi i potwierdza, że jest ona kompletna i w pełni wystarczająca do 

realizacji Robót z zastrzeżeniem § 4 ust. 5. W przypadku, gdyby w toku wykonywania 

Robót okazało się konieczne dokonanie zmian w projekcie budowlanym zatwierdzonym 

w Pozwoleniu na Budowę Obiektu, Inwestor uzyska niezbędną zgodę projektanta na taką 

zmianę, o ile będzie ona konieczna. Inwestor stwierdza, a Generalny Wykonawca 

przyjmuje do wiadomości, że Inwestor nie posiada wiedzy w zakresie budownictwa, 

planowania urbanistyczno-architektonicznego i inżynierii budowlanej. Określa to 

oczekiwany przez Inwestora poziom wsparcia, doradztwa i umiejętności wymaganych 

od Generalnego Wykonawcy, jakie są odpowiednie dla realizacji Robót. Zakresu 

profesjonalizmu oczekiwanego od Generalnego Wykonawcy w tym kontekście nie 

narusza fakt zatrudnienia przez Inwestora wykwalifikowanych architektów lub 

inżynierów. 

3. Generalny Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, 

Materiały, właściwy Sprzęt i inne Urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do 

wykonania Robót oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w 

Umowie. 

4. Po zakończeniu Robót, a przed zwrotem Terenu Budowy Inwestycji, Generalny 

Wykonawca zobowiązany jest uporządkować Teren Budowy Inwestycji z wszelkich 

Materiałów i zanieczyszczeń związanych z wykonywaniem Robót oraz zlikwidować na 

swój koszt urządzenia tymczasowe. 

5. Generalny Wykonawca ma obowiązek wykonać Roboty oraz usunąć wszelkie Wady i 

Usterki, wykonać zaakceptowane przez Inwestora Zmiany, o których mowa w § 18 

Umowy z należytą profesjonalną starannością i zgodnie z postanowieniami dokumentów 

składających się na Umowę, jak również według standardów zgodnych z Umową i 

standardami typowymi dla Obiektu i/lub Drogi, w tym przy zachowaniu wszelkich 

mających zastosowanie przepisów prawa i Polskich Norm. Tak wykonane Roboty będą 

wysokiej jakości i będą zdatne do wykorzystania zgodnie z ich zamierzonym 

przeznaczeniem określonym w Umowie. 

6. Generalny Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie 

Robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, zastosowanie właściwych rozwiązań 

technologicznych oraz prawidłowych metod organizacji Robót, a także za sporządzoną 

przez Generalnego Wykonawcę lub na jego zlecenie Dokumentację Budowlaną Obiektu, 

Dokumentację Budowalną Drogi i Dokumentację Powykonawczą Obiektu oraz 

Dokumentację Powykonawczą Drogi.  

7. Generalny Wykonawca opracuje Projekt Organizacji i Technologii Robót oraz Plan BIOZ 

do akceptacji Inwestora. Jeden egzemplarz zaakceptowanego Planu BIOZ Generalny 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi. Jeśli w trakcie postępu Robót okaże się to 

konieczne, zwłaszcza z uwagi na przepisy prawa, Generalny Wykonawca zapewni 

zaktualizowanie Planu BIOZ i jeden egzemplarz zaktualizowanego Planu BIOZ dostarczy 

Inwestorowi. 

8. Podczas całego procesu inwestycyjnego Generalny Wykonawca zobowiązany jest 

regularnie usuwać śmieci, odpady, nadmiar Materiałów, Materiały zniszczone i 

utrzymywać właściwy porządek na całym Terenie Budowy Inwestycji oraz na terenie 
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przyległym do Terenu Budowy Inwestycji. Na każdorazowe wezwanie Inwestora 

Generalny Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać dokumenty potwierdzające 

prawidłową gospodarkę odpadami.  

9. Generalny Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do uzyskania zgody Inwestora i 

uzgodnienia z odpowiednimi Władzami lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o 

charakterze komercyjnym umieszczanych na Terenie Budowy Inwestycji. 

10. Z dniem przekazania Terenu Budowy Inwestycji Generalnemu Wykonawcy, Generalny 

Wykonawca zwolni Inwestora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób 

trzecich związanej z wykonywaniem Robót i Terenem Budowy Inwestycji powstałych z 

przyczyn po stronie Generalnego Wykonawcy, w tym między innymi, roszczeń 

związanych z działaniami pracowników Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawców 

i poniesie koszty naprawy szkód, jakie Inwestor może ponieść w związku z takimi 

roszczeniami. W szczególności, po przekazaniu mu Terenu Budowy Inwestycji, 

Generalny Wykonawca: 

1) ponosi wszelkie ryzyko związane z Terenem Budowy Inwestycji, w tym, 

między innymi, roszczenia z tytułu szkód lub uszkodzeń ciała poniesionych 

przez osoby trzecie na Terenie Budowy Inwestycji lub z Terenu Budowy 

Inwestycji (włącznie z przedstawicielami i pracownikami Inwestora), opłaty 

administracyjne lub grzywny z tytułu, między innymi, ochrony środowiska i 

przyrody (w tym ochrony drzew i krzewów), oraz dróg publicznych (przy 

ustalaniu należnego odszkodowania uwzględniana będzie wina osoby 

poszkodowanej), oraz 

2) nie może powoływać się na zdarzenia związane z Terenem Budowy Inwestycji 

w celu uzasadnienia niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

11. Generalny Wykonawca gwarantuje, że będzie zawsze zatrudniał wystarczającą liczbę 

odpowiednio wykwalifikowanego personelu na Terenie Budowy Inwestycji w celu 

zakończenia i przekazania Robót do Daty Zakończenia.  

12. Generalny Wykonawca uzyska, poprzez osobę fizyczną wskazaną przez Generalnego 

Wykonawcę, działającą jako pełnomocnik Inwestora, wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, 

opinie, protokoły, zatwierdzenia, jak również dokona wszelkich zgłoszeń, jakie są 

konieczne do realizacji Robót, z wyjątkiem decyzji zmieniających powyższe decyzje, jeśli 

konieczność ich uzyskania wynika z przyczyn leżących po stronie Inwestora. Generalny 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania i zaniechania takiego 

pełnomocnika. Zobowiązanie Generalnego Wykonawcy obejmuje również wypełnienie 

wszelkich zaleceń i warunków zawartych w takich dokumentach lub z nimi związanych. 

Wszelkie takie pozwolenia, uzgodnienia, opinie, protokoły i zatwierdzenia będą 

udzielone na rzecz Inwestora. Generalny Wykonawca pokryje we własnym zakresie 

wszelkie wydatki związane z czynnościami podejmowanymi w imieniu lub na rzecz 

Inwestora, z wyjątkiem innych przypadków wyraźnie wynikających z niniejszej Umowy. 

Wydatki takie nie podlegają zwrotowi przez Inwestora, ani Inwestor nie będzie 

zobowiązany do zwolnienia Generalnego Wykonawcy ze zobowiązań, które ten zaciągnął 

w celu należytego świadczenia usług. Generalnemu Wykonawcy nie przysługuje prawo 

żądania zaliczki od Inwestora. 

13. Generalny Wykonawca zapewnia, że posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbędne 

dla realizacji Robót oraz że we wszelkich sprawach wynikających z realizacji Umowy 

będzie wypełniał żądania, przekazywał wszelkie zawiadomienia określone jako 
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niezbędne w Pozwoleniu na Budowę Obiektu oraz w Pozwoleniu na Budowę Drogi, 

postanowieniach wszelkich przepisów, ustaw, rozporządzeń lub innych regulacji, 

wydanych przez wszelkie władze publiczne posiadające jurysdykcję nad Robotami. 

Generalny Wykonawca, działając w imieniu i na rzecz Inwestora, uzyska wszelkie 

zezwolenia, których konieczność uzyskania może pojawić się w trakcie prowadzenia 

Robót. 

14. Generalny Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich obowiązujących przepisów prawa 

pracy dotyczących jego pracowników, będzie ich odpowiednio wynagradzał i będzie 

respektował wszelkie przysługujące im prawa. Generalny Wykonawca zażąda od 

personelu przestrzegania obowiązujących przepisów i regulaminów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmie odpowiednie działania w celu 

zapewnienia personelowi higieny i bezpieczeństwa pracy. 

15. Generalny Wykonawca nie będzie werbował ani próbował rekrutować swojego 

personelu spośród osób aktualnie pracujących dla Inwestora. 

16. Generalny Wykonawca będzie bezwarunkowo przestrzegał wszystkich przepisów 

prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca winien na 

własny koszt podjąć niezbędne środki ostrożności dla zapewnienia bezpieczeństwa 

własnej kadry i bezpieczeństwa pracy we współpracy i zgodnie z wymaganiami służby 

zdrowia. Strony ustalają, iż w żadnych okolicznościach Inwestor nie będzie z 

jakiegokolwiek powodu ponosił odpowiedzialności za szkody spowodowane 

niezapewnieniem przez Generalnego Wykonawcę służb medycznych na Terenie Budowy 

Inwestycji. 

17. Generalny Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg i 

mostów spowodowane przez środki transportowe służące realizacji przedmiotu 

Umowy, Sprzęt i działania Generalnego Wykonawcy Podwykonawców i dostawców oraz 

zwolni Inwestora z wszelkich roszczeń Władz lub osób trzecich podnoszonych wobec 

Inwestora z tego tytułu. 

18. We wszystkich kontaktach i relacjach z personelem Generalny Wykonawca będzie 

zachowywał należyte względy wobec wszelkich uznawanych w Polsce świąt i dni 

wolnych od pracy. 

19. Przez cały czas Generalny Wykonawca będzie stosował wszelkie uzasadnione środki do 

przeciwdziałania jakimkolwiek zachowaniom niezgodnym z prawem, buntowniczym lub 

naruszającym porządek lub dobre obyczaje pośród swojego personelu oraz personelu 

Podwykonawców, jak również podejmie kroki dla utrzymania spokoju i zabezpieczenia 

osób i mienia znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Robót przed ewentualnymi 

szkodami, które mogą zostać spowodowane w związku z prowadzeniem Robót lub 

zachowaniem personelu Generalnego Wykonawcy i Podwykonawców. 

20. Wszelkie Materiały powinny być dostarczone przez Generalnego Wykonawcę wraz z 

wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami stwierdzającymi dopuszczenie tych 

Materiałów do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii 

Europejskiej wymaganymi przepisami prawa, takimi jak między innymi: deklaracje 

zgodności producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, certyfikaty 

dopuszczenia do użytku lub obrotu, atesty, itd. Wszelkie takie Materiały winny być w 

pełni zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami, 

pozwoleniami i instrukcjami właściwych organów i instytucji. Generalny Wykonawca 

będzie stosował jedynie Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, 

zgodne z wymogami prawa budowlanego i wszelkich innych mających zastosowanie 
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przepisów prawa i regulacji oraz zgodnie z rekomendacjami Inwestora. Wszelkie 

Materiały staną się własnością Inwestora z chwilą dostarczenia ich na Teren Budowy 

Inwestycji, pod warunkiem otrzymania przez Generalnego Wykonawcę zapłaty 

wynagrodzenia wynikającego z faktury obejmującej dostarczone Materiały. Niezależnie 

od powyższego, ryzyko utraty (w tym w szczególności kradzieży) lub uszkodzenia 

Materiałów przechodzi na Inwestora z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

dla całości Robót; jednakże ryzyko takie pozostaje przy Generalnym Wykonawcy mimo 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, jeśli utrata lub uszkodzenie nastąpiło przed 

chwilą jego podpisania. Urządzenia będą wolne od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń 

osób trzecich. Jakość Materiałów i wszelkich części Robót powinna być badana i 

kontrolowana na bieżąco w trakcie wykonywania Robót i po ich zakończeniu. Wyniki 

wszystkich badań i kontroli powinny być zawarte w protokołach załączonych do 

Dziennika Budowy i powinny być przywołane w Dzienniku Budowy. Koszt wykonania 

badań i kontroli będzie poniesiony przez Generalnego Wykonawcę. 

21. Generalny Wykonawca wykona wszelkie prace rozbiórkowe, jeżeli takie prace okażą się 

konieczne w trakcie realizacji Robót. Materiały pochodzące z rozbiórki staną się 

własnością Generalnego Wykonawcy, o ile Inwestor nie poleci inaczej na piśmie. 

Generalny Wykonawca będzie usuwał te materiały z Terenu Budowy Inwestycji w miarę 

postępu prac. 

22. Przed przystąpieniem do wykonywania Robót, Generalny Wykonawca sprawdzi i 

udokumentuje w formie pisemnej, fotograficznej oraz zapisu video stan Terenu Budowy 

Inwestycji oraz otaczających go terenów i sąsiadujących z nim budynków i obiektów 

budowlanych (chodników, dróg, placów, budynków, infrastruktury) i będzie 

przechowywał te materiały do zakończenia Okresu Gwarancyjnego. 

23. Generalny Wykonawca jest zobowiązany uchronić przed zniszczeniem i uszkodzeniem 

drzewa rosnące na Terenie Budowy Obiektu ( i w jego bezpośrednim sąsiedztwie) 

przeznaczone do zachowania. W wypadku zniszczenia lub istotnego uszkodzenia ww. 

drzew, Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 

przewidzianej przez właściwe przepisy prawa w odniesieniu do każdego przypadku 

zniszczenia lub istotnego uszkodzenia (na dzień zawarcia Umowy w wysokości 

administracyjnych kar wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody). Zastrzeżenie powyższych kar nie wyłącza możliwości dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

24. Generalny Wykonawca jaki i Inwestor mają prawo do oznakowania informacyjno – 

promocyjnego placu budowy, na które składa się oznakowanie kontenerów biura 

budowy, umieszczenie flag firmowych na terenie planu budowy czy umieszczenie 

banerów/tabliczek informacyjnych na ogrodzeniu, wokół placu budowy – po uprzednim 

wspólnym uzgodnieniu i zatwierdzeniu. W przypadku braku możliwości uzgodnienia 

ostateczną decyzja o zatwierdzeniu podejmowana jest przez Przedstawiciela Inwestora. 

Wizualizacje oznakowania ze strony Generalnego Wykonawcy w celu zatwierdzenia, 

zostaną przesłane pocztą elektroniczną na adres: e-mail: [●]   

25. Dodatkowo przy realizacji Robót w zakresie budowy Drogi, Generalny Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

1) pisemnego powiadomienia z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem Zarządu - 

Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego (organu zarządzającego ruchem) 
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oraz właściwego organu Policji o terminach wprowadzenia zmian w organizacji 

ruchu, 

2) pisemnego powiadomienia Zarządu o terminie wykonania poszczególnych etapów 

robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu i w razie 

potrzeby umożliwienia wykonania stosownych sprawdzeń i badań na 

realizowanej Drodze, 

3) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, sporządzenia mapy 

powykonawczej oraz aktualizacji sposobu użytkowania działek geodezyjnych 

objętych zakończoną inwestycją w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, 

4) w zakresie geodezyjnej obsługi budowy przed rozpoczęciem Robót Generalny 

Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na 

zagrożenie stabilności lub zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej. 

5) w przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że: 

a) zagrożenia nie ma, Generalny Wykonawca przed rozpoczęciem Robót złoży w 

Zarządzie  - Zespół Geodezyjny stosowne oświadczenie na piśmie, 

b) jest zagrożenie naruszenia stabilności, Generalny Wykonawca przed 

rozpoczęciem Robót opracuje i wdroży ich zabezpieczenie, 

c) jest zagrożenie naruszenia stabilności lub zniszczenia, Generalny Wykonawca 

przed rozpoczęciem Robót opracuje projekt ich odtworzenia (projekt należy 

uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego) i w terminie 

realizacji przedmiotu Umowy odtworzy naruszone lub zniszczone punkty 

osnowy w sposób określony w ww. projekcie. 

6) zdjęcia, zabezpieczenia, przechowania i ochrony majątku Gminy Wrocław, tj. 

materiału kamiennego, istniejącego oznakowania, elementów zabezpieczenia ruchu i innego 

wyposażenia pasa ruchu drogowego, 

7) utrzymania w obszarze prowadzonych Robót wygrodzonych ciągów pieszych o 

utwardzonej nawierzchni, 

8) zapewnienia w trakcie realizacji Drogi dojścia i dojazdu do wszystkich budynków i 

obiektów oraz umożliwienia obsługi mieszkańców przez służby komunalne (wywóz śmieci, 

dojazd pojazdów uprzywilejowanych itp.), 

9) zapewnienia bezpieczeństwa dla ruchu pieszego i kołowego podczas prowadzenia 

Robót, 

10) w przypadku jeżeli uzgodniony i zatwierdzony projekt inwestycji drogowej 

przewiduje wykonanie zieleni, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do jej 

utrzymywania i pielęgnowania przez okres 36 miesięcy od dnia przejęcia pasa drogowego 

do eksploatacji przez Zarząd, 

11) w przypadku jeżeli uzgodniony i zatwierdzony projekt inwestycji drogowej 

przewiduje wykonanie oznakowania poziomego, Generalny Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić wykonanie badań oznakowania poziomego białości (Q D) i odblaskowości (RL), 

przez laboratorium, przy udziale przedstawicieli Za rządu : 

a) pierwsze badanie przed przejęciem do eksploatacji, 
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b) drugie badanie w połowie okresu przeglądów pasa drogowego, 

c) trzecie badanie na koniec okresu gwarancyjnego. 

 Dopuszcza się wykonanie badań certyfikowanym urządzeniem pomiarowym Inwestora. 

12) W przypadku zieleni przeznaczonej do wycinki Generalny Wykonawca zobowiązany 
jest do uzyskania zezwolenia na jej usunięcie i zastosuje się do postanowień decyzji, 

13)  infrastrukturę techniczną związaną z potrzebami zarządzania drogami i ruchu 

drogowego, należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami technicznymi MKT, 

wytycznymi dotyczącymi odwodnienia, oświetlenia, zamieszczonymi na stronie 

internetowej Zarządu, 

14) w przypadku jeżeli uzgodniony i zatwierdzony projekt Drogi przewiduje usunięcie 

istniejącego oznakowania poziomego, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do 

likwidacji uszkodzeń nawierzchni powstałych na skutek inwazyjnego usuwania 

oznakowania poziomego, frezowania oznakowania lub usunięcia powłok malarskich, 

15) Generalny Wykonawca zobowiązany jest preferować i stosować rozwiązania 

przestrzenne i technologiczne zapewniające drzewom optymalne warunki siedliskowe oraz 

gwarantujące drzewom żywotność, zawarte w projekcie ochrony drzew, 

16) Generalny Wykonawca musi zapewnić nadzór dendrologiczny nad ochroną zieleni, w 

szczególności drzew przez osoby o kwalifikacjach określonych w załączniku nr 2 

Zarządzenia Prezydenta 1217/19 z dnia 28.06.2019r., 

17) W procesie planowania i realizacji inwestycji Generalny Wykonawca postępować 

zgodnie z „Kartami informacyjnymi do standardów ochrony drzew w Inwestycjach 

Wrocławia” dostępnych na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl., 

18) Generalny Wykonawca jeżeli pomimo podjętych działań wynikających z pkt 15), nie 

ma możliwości zachowania drzew, musi wyrównać stratę poprzez dokonanie nasadzeń 

wyrównujących w stosunku do tych drzew lub dla których decyzja administracyjna nie 

ustaliła obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych lub gdy decyzja na ich wycinkę nie 

była wymagana. Obowiązek wyrównania strat nie dotyczy drzew, dla których pomimo 

wykonania wyprzedzająco projektu nasadzeń zastępczych lub wyrównujących naliczano 

opłatę w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 

Nasadzenia wyrównujące polegają na bilansowaniu usuniętych drzew nowymi 

nasadzeniami, w pierwszej kolejności na obszarze tej samej działki geodezyjnej lub 

inwestycji, a w przypadku braku takiej możliwości na innych terenach, za zgodą właściciela 

nieruchomości i potwierdzeniem przez właściciela zachowania trwałości nasadzeń. Sposób 

obliczenia liczby nasadzeń wyrównujących oraz parametry tych nasadzeń określa 

załącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta 1217/19 z dnia 28.06.2019r. Dla nasadzeń 

wyrównujących należy wykonać projekt zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku 

nr I do zarządzenia Prezydenta 1217/19 z dnia 28.06.2019r. Projekt nasadzeń 

przygotowany zostanie przez Nadzór Autorski.. 

19) Generalny Wykonawca jeżeli pomimo podjętych działań wynikających z pkt 15), nie 

ma możliwości zachowania drzew, musi wyrównać stratę poprzez dokonanie nasadzeń 

wyrównujących w stosunku do tych drzew lub dla których decyzja administracyjna nie 

ustaliła obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych lub gdy decyzja na ich wycinkę nie 

była wymagana. Obowiązek wyrównania strat nie dotyczy drzew, dla których pomimo 
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wykonania wyprzedzająco projektu nasadzeń zastępczych lub wyrównujących naliczano 

opłatę w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 

Nasadzenia wyrównujące polegają na bilansowaniu usuniętych drzew nowymi 

nasadzeniami, w pierwszej kolejności na obszarze tej samej działki geodezyjnej lub 

inwestycji, a w przypadku braku takiej możliwości na innych terenach, za zgodą właściciela 

nieruchomości i potwierdzeniem przez właściciela zachowania trwałości nasadzeń. Sposób 

obliczenia liczby nasadzeń wyrównujących oraz parametry tych nasadzeń określa załącznik 

nr 3 do zarządzenia Prezydenta 1217/19 z dnia 28.06.2019r. Dla nasadzeń wyrównujących 

należy wykonać projekt zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr I do 

zarządzenia Prezydenta 1217/19 z dnia 28.06.2019r. 

26. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii obiektów i urządzeń 

umieszczonych w pasie drogowym na którym realizowana jest Droga, powstałych podczas jej 

realizacji. Usunięcie awarii będzie następować zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności art. 40 ust. 14 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.). 

 

§ 15 

Bezpieczeństwo i ochrona Robót oraz zachowanie warunków ochrony środowiska. 

1. Generalny Wykonawca zobowiązany jest: 

1) zapewnić, aby na Terenie Budowy Inwestycji nie przebywały osoby do tego 

nieupoważnione, oraz zapewnić przestrzeganie na Terenie Budowy 

Inwestycji zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych, jak również zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób 

przebywających na Terenie Budowy Inwestycji, w szczególności zapewnić 

noszenie ochron osobistych, w tym w szczególności kasków ochronnych oraz 

właściwego obuwia ochronnego przez wszystkich pracowników i personel 

Generalnego Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców, jak również 

noszenie właściwego, jednolitego ubioru roboczego i identyfikatorów 

zawierających nazwę lub logo podmiotu zatrudniającego tę osobę (tj. 

Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy) lub, w przypadku działalności 

gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, firmę przedsiębiorcy; 

Generalny Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania na 

Terenie Budowy kontroli wejść i wyjść pracowników i innych osób z 

personelu Generalnego Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców (oraz 

dalszych podwykonawców, jeśli zgodnie z Umową zostaną zaangażowani w 

proces inwestycyjny) na / z Terenu Budowy Inwestycji; na wniosek Inwestora 

Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi dane zarejestrowane zgodnie 

z niniejszym § 15 ust. 1 pkt 1) Umowy, 

2) dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie zabezpieczenia Terenu 

Budowy Inwestycji, osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp. oraz 

prefabrykowane płyty drogowe, 

3) do oświetlenia całego Terenu Budowy Inwestycji, także w dni wolne od pracy, 

4) umieścić na Terenie Budowy Inwestycji regulamin Terenu Budowy Inwestycji 

zaakceptowany wcześniej przez Inwestora, 
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5) zabezpieczyć Teren Budowy Inwestycji w niezbędny podręczny sprzęt 

gaśniczy oraz profesjonalną okresową inspekcję w zakresie ochrony p.poż. 

prowadzonych prac. 

2. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania Robót oraz usuwania Wad i Usterek 

powinny być przeprowadzane w taki sposób, aby w granicach wynikających z 

konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać osobom trzecim w 

stopniu większym, niż to jest konieczne, warunków życia oraz użytkowania, zajmowania 

lub dostępu terenów, dróg publicznych i prywatnych. Prace szczególnie hałaśliwe i 

uciążliwe dla otoczenia powinny być prowadzone poza godzinami spoczynku nocnego, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami 

właściwych organów. Generalny Wykonawca zastosuje się niezwłocznie do wszelkich 

decyzji, poleceń i zarządzeń porządkowych właściwych organów dotyczących czasu i 

sposobu prowadzenia prac. Wydanie takich decyzji, poleceń lub zarządzeń nie będzie 

stanowiło podstawy do zmian w Harmonogramie Robót. 

3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Inwestora przed wszelkimi 

roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać 

wskutek lub w związku z tymi zakłóceniami w zakresie, w jakim Generalny Wykonawca 

jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania, jest zobowiązany 

zrekompensować Inwestorowi poniesione z tego tytułu koszty lub inne szkody. 

4. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na Terenie Budowy 

Inwestycji i w jego otoczeniu oraz jest zobowiązany do stosowania materiałów 

spełniających normy ekologiczne, przy zachowaniu technologii nie stwarzających 

zagrożeń dla środowiska. 

5. Generalny Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg 

prowadzących do Terenu Budowy Inwestycji przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem 

spowodowanym środkami transportu jego lub Podwykonawców. Generalny Wykonawca 

pokryje koszty wszelkich koniecznych napraw i oczyszczania dróg dojazdowych 

wynikających z działań Generalnego Wykonawcy i współpracujących z nim przy 

realizacji Robót podmiotów zakontraktowanych przez Generalnego Wykonawcę.  

6. Generalny Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe odprowadzanie 

ścieków pochodzących ze wszystkich miejsc w obrębie Terenu Budowy Inwestycji lub 

związanych z prowadzeniem Robót i w tym zakresie winien ściśle trzymać się przepisów 

wydanych przez odpowiednie Władze. Generalny Wykonawca będzie również wytwórcą 

oraz posiadaczem wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji Robót i jest 

zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji. Generalny Wykonawca zobowiązuje 

się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 

odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 

2021, poz. 779 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1219 z późn. zm.). 

 

§ 16 

Dostęp do Terenu Budowy Inwestycji. 

1. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inwestorowi, organom 

nadzoru budowlanego, Władzom, jak również Nadzorowi Autorskiemu i Nadzorowi 

Inwestorskiemu/Zarządzającemu Inwestycją, oraz innym osobom wskazanym przez 

Inwestora, dostępu do Terenu Budowy Inwestycji oraz wszystkich miejsc, gdzie są 

wykonywane, lub przewiduje się wykonywanie, Robót związanych z realizacją Umowy. 
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Osoby nieupoważnione przez Inwestora lub Generalnego Wykonawcę i nie mające 

bezpośredniego związku z realizowaną inwestycją mają zakaz wstępu na cały Teren 

Budowy Inwestycji . 

2. W razie potrzeby, Generalny Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć możliwość 

korzystania z Terenu Budowy Inwestycji przez innych wykonawców zatrudnionych 

przez Inwestora oraz w uzgodnieniu z Inwestorem udostępnić im właściwy front Robót. 

 

§ 17 

Harmonogram Robót. 

1. Pozwolenie na Użytkowanie Obiektu powinno być uzyskane w terminie [●] tygodni od 

daty przekazania Generalnemu Wykonawcy Terenu Budowy Obiektu (z zastrzeżeniem, 

iż w tej dacie to pozwolenie nie musi być ostateczne) natomiast Data Zakończenia Robót 

nastąpi w ciągu [●] tygodni od daty przekazania Terenu Budowy Obiektu [●].  

Zakończenie Robót w zakresie Drogi i przedstawienie Drogi wraz z dokumentacją 

wskazaną w § 27 ust. 6 pkt 3 lit. h0 – s)  nastąpi w terminie do 100 Dni od daty 

przekazania Generalnemu Wykonawcy Terenu Budowy Drogi. Szczegółowy 

Harmonogram Robót w zakresie Obiektu i Drogi stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.  

2. Harmonogram Robót może zostać zmieniony na uzasadniony wniosek Generalnego 

Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora. 

3. Generalny Wykonawca zobowiązuje się realizować poszczególne grupy lub rodzaje 

Robót objętych Umową w terminach ustalonych w Harmonogramie Robót. 

4. Generalny Wykonawca będzie miał prawo do przesunięcia Daty Zakończenia w 

przypadku zlecenia przez Inwestora Zmian wpływających na wydłużenie okresu Robót, 

z uwzględnieniem postanowień § 18 ust. 1 Umowy, polecenia Wstrzymania Robót przez 

Inwestora z przyczyn, za które Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 

oraz przekazania Terenu Budowy Drogi w terminie późniejszym niż wskazany w §  12 

ust. 1.  

5. Ponadto Data Zakończenia lub data realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie 

Robót ulega przesunięciu o czas trwania przyczyny, m.in. w przypadkach: 

1) przerwania realizacji Robót przez Władze, z przyczyn innych niż leżących po 

stronie Generalnego Wykonawcy, 

2) niemożności prowadzenia Robót z powodu Siły Wyższej. 

6. Przesunięcie Daty Zakończenia lub daty realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie 

Robót, o którym mowa w ust. 4 i 5, może nastąpić o okres nie dłuższy, niż czas trwania 

przyczyny. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Generalny Wykonawca 

dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia lub zminimalizowania opóźnień oraz, że z 

wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ust. 4 i 5 powyżej oraz innych postanowień Umowy 

przewidujących wprost uprawnienie do przesunięcia Daty Zakończenia, Generalny 

Wykonawca nie będzie upoważniony do jakiegokolwiek przesunięcia Daty Zakończenia 

lub daty realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robót, w szczególności w 

przypadku jakichkolwiek opóźnień spowodowanych niedbalstwem lub naruszeniem 

bądź niewykonywaniem przez niego lub któregokolwiek z Podwykonawców lub 

dostawców jakichkolwiek zobowiązań Generalnego Wykonawcy. 

7. Generalny Wykonawca będzie uprawniony do przesunięcia Daty Zakończenia lub daty 

realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robót w wypadkach, o których mowa w 

ust. 4 i 5 powyżej jedynie w sytuacji, gdy poinformuje Inwestora na piśmie o powstaniu 
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przyczyny, mogącej mieć wpływ na przedłużenie czasu wykonania Robót, wpisze 

odpowiednią informację do dziennika budowy w ciągu 5 (pięciu) Dni od dnia powstania 

tej przyczyny oraz poda Inwestorowi na piśmie niezbędny czas takiego przedłużenia w 

terminie 7 (siedmiu) Dni od ustania przyczyny powodującej konieczność przedłużenia. 

W przypadkach zmiany Daty Zakończenia lub daty realizacji etapu wskazanego w 

Harmonogramie Robót z powodów wymienionych w ustępie 4 lub 5 niniejszego 

paragrafu, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) Dni roboczych od żądania Inwestora, 

Generalny Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi do akceptacji 

uaktualniony Harmonogram Robót. Jeżeli Generalny Wykonawca nie spełni tego 

warunku, Inwestor może wstrzymać płatność faktur, aż do czasu złożenia 

uaktualnionego Harmonogramu Robót. 

8. Jeśli kiedykolwiek podczas wykonywania Robót Generalny Wykonawca będzie miał 

podstawy do uznania, że Roboty lub ich część mogą nie zostać zakończone w terminie 

określonym w Harmonogramie Robót, wówczas, niezależnie od tego, czy wynika to z 

przyczyn określonych w ust. 4 i 5 powyżej, czy też z jakichkolwiek innych przyczyn, 

Generalny Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Inwestora o takim możliwym 

opóźnieniu. Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora tak szybko jak to możliwe, nie 

później jednak niż w ciągu 5 (pięciu) Dni od wystąpienia zdarzenia, o: 

1) przyczynie opóźnienia; 

2) szacowanym wpływie opóźnienia na Harmonogram Robót; 

3) wszelkich działaniach, jakie zdaniem Generalnego Wykonawcy są 

odpowiednie w celu uniknięcia lub zmniejszenia opóźnienia. 

9. Generalny Wykonawca przedłoży Inwestorowi w Harmonogramie Robót harmonogram 

rzeczowo-finansowy, obejmujący wszelkie należności, do których będzie miał prawo 

Generalny Wykonawca zgodnie z Umową. Na każde żądanie Inwestora, Generalny 

Wykonawca przedłoży aktualizację tego planu. Suma płatności miesięcznych netto, 

płatnych na podstawie Protokołów Zaawansowania Finansowego, nie może przekroczyć 

łącznie 95% Ceny Kontraktowej za wykonaną część/zakres danego elementu 

uwzględnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym tzn. że nie mniej niż 5% Ceny 

Kontraktowej będzie płatne na podstawie Faktury Końcowej wystawionej po Odbiorze 

Końcowym. 

10. Inwestor może polecić Generalnemu Wykonawcy przyspieszenie wykonania Robót w 

stosunku do Harmonogramu. Generalny Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

wykonać powyższe polecenie, o ile będzie to technicznie możliwe, a Strony uzgodnią  

wynagrodzenie należne Generalnemu Wykonawcy z tego tytułu, jeżeli polecenie 

przyspieszenia wykonania Robót zostało wydane z przyczyn niezależnych od 

Generalnego Wykonawcy. Jeżeli Roboty będą opóźnione z przyczyn leżących po stronie 

Generalnego Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu, Generalny Wykonawca będzie 

pracował na swój koszt w przyspieszonym tempie do czasu, aż Roboty znowu zaczną 

postępować zgodnie z Harmonogramem Robót. Niewydanie polecenia przyspieszenia 

Robót przez Inwestora nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialności za 

zwłokę w realizacji Robót. 

11. W przypadku zwłoki w wykonaniu Robót w stosunku do Harmonogramu Robót, 

Generalny Wykonawca zwróci Inwestorowi kwoty kar umownych, jak również 

odszkodowań obejmujących w szczególności wszystkie dodatkowe koszty poniesione 

przez Inwestora w związku ze zwłoką w wykonaniu Robót, w tym koszt dodatkowych 

podatków, kar umownych i odszkodowań, które Inwestor jest zobowiązany uiścić w 
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związku z brakiem przekazania Obiektu lub jego części właściwym 

najemcom/lokatorom w terminie uzgodnionym z tymi najemcami/lokatorami. 

 

§ 18 

Zmiany.  

1. Każda zmiana zakresu Robót, w szczególności Roboty dodatkowe lub Roboty zamienne, 

wymaga pisemnego zlecenia Inwestora („Zmiany”). Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, 

Inwestor może zlecić, a Generalny Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić Zmiany. 

Wszelkie zobowiązania Generalnego Wykonawcy określone w Umowie mają również 

zastosowanie do Zmian, chyba że co innego wynika wyraźnie z niniejszej Umowy. 

2. Po otrzymaniu od Inwestora informacji o planowanej Zmianie, Generalny Wykonawca 

przedstawi Inwestorowi, w ciągu 7 (siedmiu) Dni roboczych od otrzymania 

zawiadomienia o planowanej Zmianie, raport przedstawiający wpływ Zmiany na 

Harmonogram Robót oraz weryfikowalną wycenę Robót dodatkowych, Robót 

zamiennych lub Robót zaniechanych, przygotowane zgodnie z postanowieniami 

niniejszego paragrafu („Kosztorys Zmiany”), który będzie zawierał: 

1) szczegółowy opis Robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych 

przewidzianych Zmianą; 

2) harmonogram przeprowadzenia Zmiany, wskazujący znaczące etapy Robót i 

ich wpływ na Harmonogram Robót; 

3) ewentualny wpływ na Cenę Kontraktową; tam, gdzie Zmiana obejmuje 

zmniejszenie zakresu Robót (Roboty zaniechane), wartości i ceny netto (PLN) 

zawarte w Cenniku szczegółowym stanowiącym Załącznik nr 5 będą 

stanowiły podstawę do obliczenia zmiany (obniżenia) Ceny Kontraktowej z 

tytułu Zmiany; tam, gdzie Zmiana powoduje Roboty dodatkowe, zostaną one 

wycenione według najniższej wartości ceny netto (PLN) zawartej dla danego 

rodzaju Robót w Załączniku nr 5. Jeżeli w Załączniku nr 5 nie podano ceny 

netto (PLN) dla danego rodzaju Robót, wynagrodzenie za takie Roboty 

dodatkowe zostanie ustalone jako cena danego rodzaju Robót dokonana na 

podstawie KNR w oparciu o średnią stawkę roboczogodziny materiałów i 

sprzętu dla robót inwestycyjnych w województwie mazowieckim, 

publikowaną kwartalnie w wydawnictwie SEKOCENBUD dla ostatniego 

kwartału poprzedzającego polecenie Zmiany; 

4) ewentualny wpływ na Harmonogram Robót. 

Jeżeli Generalny Wykonawca nie przedstawi oceny wpływu Zmiany na Cenę Kontraktową 

lub na Harmonogram Robót w formie pisemnej w terminie 7 (siedmiu) Dni roboczych od 

otrzymania polecenia Zmiany, przyjmuje się, że Zmiana w zakresie Robót dodatkowych nie 

będzie miała żadnego wpływu na Cenę Kontraktową ani Harmonogram Robót. Jeżeli w 

zakres Zmiany wchodzą Roboty zaniechane, zaś Generalny Wykonawca nie przedstawi 

wpływu robót zaniechanych na Cenę Kontraktową, Kosztorys Zmiany w zakresie wpływu 

Robót zaniechanych na Cenę Kontraktową zostanie sporządzony przez Inwestora w oparciu 

o ceny netto (PLN) określone dla danego rodzaju Robót zaniechanych w Załączniku nr 5 w 

terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu na wykonanie Kosztorysu Zmian przez 

Generalnego Wykonawcę. 

3. W przypadku dostarczenia przez Generalnego Wykonawcę oceny wpływu Zmiany na 

Cenę Kontraktową oraz Harmonogram Robót zgodnie z ust. 2 powyżej, Generalny 

Wykonawca przystąpi do wykonywania Robót dodatkowych lub zamiennych po 
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zatwierdzeniu przez Inwestora Kosztorysu Zmiany oraz zawarciu aneksu do Umowy.  W 

takim przypadku Zmiana będzie rozliczana w oparciu o Kosztorys Zmiany 

zaakceptowany na piśmie przez Inwestora. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji 

wyceny takiej Zmiany w oparciu o obmiar powykonawczy, a w przypadku rozbieżności 

należna Generalnemu Wykonawcy kwota wynagrodzenia dodatkowego będzie 

iloczynem zaakceptowanych w Kosztorysie Zmiany cen netto (PLN) i obmiaru 

powykonawczego Robót składających się na Zmianę. 

4. Roboty zaniechane będą rozliczane na podstawie przedmiaru prac sporządzonego przez 

Generalnego Wykonawcę, zatwierdzonego przez Inwestora, przy zastosowaniu cen 

netto (PLN) zawartych w Załączniku nr 5. W przypadku, gdy zaniechaniu podlega cała 

pozycja lub podpozycja, dla której przypisano określoną wartość w Załączniku nr 5, 

przedmiar nie jest wymagany, a rozliczenie takich Robót zaniechanych nastąpi poprzez 

odjęcie wartości przypisanej w Załączniku nr 5 dla danej pozycji Robót zaniechanych od 

Ceny Kontraktowej. Strony uzgadniają, że łączna wartość Robót zaniechanych, nie może 

przekroczyć 20 % Robót, wskazanej w Harmonogramie Robót.  

5. Zakrycie Robót może nastąpić dopiero po wyrażeniu zgody przez Nadzór 

Inwestorski/Zarządzającego Inwestycją, pod rygorem nieuwzględnienia zakrytych 

robót w rozliczeniu Zmiany. 

6. Roboty zamienne będą rozliczane z uwzględnieniem postanowień dotyczących Robót 

dodatkowych i Robót zaniechanych. Uzyskana w ten sposób różnica między wartościami 

tych Robót pomniejszy lub powiększy Cenę Kontraktową, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12 

poniżej. 

7. Roboty, które Generalny Wykonawca wykona bez zachowania postanowień niniejszego 

paragrafu Umowy, nie będą dodatkowo wynagradzane, a Inwestor będzie miał prawo 

żądać ich usunięcia na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.  

8. W sytuacji, kiedy Strony nie uzgodnią warunków wykonania polecenia Zmiany, Inwestor 

będzie miał prawo przejąć dany zakres prac, a Generalny Wykonawca będzie 

zobowiązany powołanemu przez Inwestora wykonawcy udostępnić Teren Budowy dla 

celu wykonania prac, organizacji zaplecza, korzystania z mediów, za wynagrodzeniem 

uzgodnionym przez Strony oraz skoordynować prace takiego innego podmiotu ze 

swoimi Robotami, przy czym Generalny Wykonawca nie odpowiada za jakość robót 

wykonywanych przez taki podmiot. Generalny Wykonawca w takim przypadku (tzn. 

braku porozumienia) ma obowiązek zastosować się do wymagań postawionych przez 

Inwestora, związanych z tymi robotami.  

9. Generalny Wykonawca może inicjować procedurę Zmian. W takim przypadku 

zastosowanie będą miały postanowienia dotyczące procedury Zmiany inicjowanej 

poleceniem Inwestora, z zastrzeżeniem poniższych ustępów, tego paragrafu, przy czym 

procedurę Zmiany będzie uznawało się za rozpoczętą w momencie przedstawienia przez 

Generalnego Wykonawcę kompletnego Kosztorysu Zmiany.  

10. Inwestor podczas realizacji Obiektu nie przewiduje Zmian lokatorskich, które 

skutkowałyby zmianą Daty Zakończenia oraz które mogłyby spowodować przesunięcia 

terminów określonych w Harmonogramie Robót. Generalny Wykonawca zobowiązuje 

się przyjąć do wykonania tego rodzaju Zmiany. Generalny Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznego informowania Inwestora w sytuacji, w której Zmiany lokatorskie 

wpływałyby na Datę Zakończenia oraz na przesunięcie terminów określonych w 

Harmonogramie Robót. W takim przypadku Generalny Wykonawca może odmówić 

wykonania zleconych Zmian lokatorskich.  
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11. W przypadku zainicjowania procedury Zmiany przez Generalnego Wykonawcę, jeśli z 

Kosztorysu Zmiany wynika, że propozycja Generalnego Wykonawcy może, zdaniem 

Generalnego Wykonawcy, w razie jej przyjęcia, przyśpieszyć Datę Zakończenia lub 

obniżyć koszt ponoszony przez Inwestora na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie 

Robót, lub poprawić sprawność lub zwiększyć wartość ukończonych Robót dla 

Inwestora, lub w inny sposób być korzystną dla Inwestora, to takie informacje, 

poprzedzone kompleksową, wielobranżową weryfikacją Zmiany przez Generalnego 

Wykonawcę, winny być zawarte w Kosztorysie Zmiany. Jeżeli Inwestor, zatwierdzi 

Kosztorys Zmiany poprzez podpisanie Kosztorysu Zmiany, to w takiej sytuacji: 

1) Generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie na własny koszt i 

ryzyko niezbędnej dokumentacji oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i 

stanowisk organów oraz podmiotów trzecich z zachowaniem wszelkich wymogów 

wynikających z obowiązujących przepisów, a także do wykonania robót wynikających 

z wprowadzenia Zmiany, 

2) dokumentacja, o której mowa w pkt 1 powyżej, winna uzyskać akceptację Inwestora  i 

uprawnionego projektanta, 

3) jeżeli ta Zmiana spowoduje obniżenie Ceny Kontraktowej dla danej części Robót 1, to 

Generalnemu Wykonawcy będzie należne wynagrodzenie, które będzie częścią Ceny 

Kontraktowej, które będzie stanowiło 50% różnicy w Cenie Kontraktowej, 

wynikającej z zaakceptowanego przez Inwestora Kosztorysu Zmiany; wynagrodzenie, 

o którym mowa w niniejszym pkt 3 wyczerpuje całość roszczeń Generalnego 

Wykonawcy z tego tytułu. 

12. W przypadku zainicjowania procedury Zmiany przez Inwestora, jeśli z Kosztorysu 

Zmiany wynika, że propozycja Inwestora może przyśpieszyć Datę Zakończenia, lub 

obniżyć koszt ponoszony przez Inwestora na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie 

Robót, lub poprawić sprawność lub zwiększyć wartość ukończonych Robót dla 

odpowiednio Inwestora, lub w inny sposób być korzystną dla Inwestora, to takie 

informacje, poprzedzone kompleksową, wielobranżową weryfikacją Zmiany przez 

Generalnego Wykonawcę, winny być zawarte w Kosztorysie Zmiany. Jeżeli Inwestor, 

zatwierdzi Kosztorys Zmiany poprzez podpisanie Kosztorysu Zmiany, to w takiej 

sytuacji: 

1) Inwestor będzie odpowiedzialny za opracowanie na własny koszt niezbędnej 

dokumentacji oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i stanowisk organów oraz 

podmiotów trzecich z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających z 

obowiązujących przepisów i przekazanie jej Generalnemu Wykonawcy, 

2) Generalny Wykonawca działając z należytą starannością wymaganą w tym zakresie, 

zweryfikuje przekazaną mu odpowiednio przez Inwestora dokumentację, o której mowa 

w lit. 1) powyżej i potwierdzi na piśmie w terminie 7 Dni od przekazania mu 

dokumentacji swoją akceptację dokumentacji w przekazanej formie i treści; do zakresu 

obowiązków i odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy w stosunku do przekazanej 

dokumentacji stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 5,6 i 7  Umowy,  

3) jeżeli ta Zmiana spowoduje obniżenie Ceny Kontraktowej dla danej części Robót, to 

Generalnemu Wykonawcy będzie należne wynagrodzenie, które będzie częścią Ceny 

Kontraktowej, które będzie stanowiło 30% różnicy w Cenie Kontraktowej, wynikającej 
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z zaakceptowanego przez Inwestora Kosztorysu Zmiany; wynagrodzenie, o którym 

mowa w niniejszej lit. 3) wyczerpuje całość roszczeń Generalnego Wykonawcy z tego 

tytułu. 

13. W ramach wykonania Zmian lokatorskich, Generalny Wykonawca przyjmie do 

wykonania, wszelkie Roboty w ramach Zmian lokatorskich wraz z przygotowaniem 

wszystkich niezbędnych dokumentów i opracowań koniecznych do uzyskania 

Pozwolenia na Użytkowanie. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy dotyczące 

Robót znajdują odpowiednie zastosowanie do Robót w ramach Zmian lokatorskich, 

chyba, że co innego wyraźnie wynika z niniejszej Umowy. Generalny Wykonawca,  w 

terminie do • przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora Harmonogram Zmian 

Lokatorskich uwzględniający przyjęty przez Strony Harmonogram Robót i 

uwzględniający możliwość Zmian lokatorskich po wykonaniu ścian i instalacji w 

poszczególnych lokalach. 

14. Zmiany lokatorskie będą realizowane na podstawie odrębnych Zleceń na wykonywanie 

zmian w lokalach w Obiekcie składanych Generalnemu Wykonawcy przez 

Przedstawiciela Inwestora. Zmiany lokatorskie, które nie wpływają na zmianę ilości 

Robót oraz nie wpływają na zmianę zużycia Materiałów, będą dokonywane w ramach 

Ceny Kontraktowej (bez odrębnego wynagrodzenia). 

15. Niezależnie od innych obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie, Generalny 

Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Robót w ramach Zmian lokatorskich w 

szczególności do: 

1) wstrzymania prowadzenia Robót budowlanych w lokalu znajdującym się w Obiekcie, 

w przypadku przesłania przez Przedstawiciela Inwestora drogą mailową informacji na 

ten temat ze wskazaniem lokalu, którego dotyczy obowiązek wstrzymania robót 

budowlanych; 

2) dokonania Wyceny zmian zgodnie z Załącznikiem nr 7 - Cennik zmian lokatorskich, w 

terminie 4 Dni roboczych od daty otrzymania Projektu Zmian lokatorskich;  

3) wykonania Robót w ramach Zmian lokatorskich zgodnie z otrzymanym Projektem 

Zmian lokatorskich po otrzymaniu Zlecenia od Przedstawiciela Inwestora na ich 

wykonanie; 

4) sprawdzenia z należytą starannością wymaganą od Generalnego Wykonawcy 

otrzymanego Projektu Zmian lokatorskich w zakresie niezbędnym do należytego 

wykonania Robót w ramach Zmian lokatorskich i Obiektu, w tym w zakresie ich 

spójności i kompletności. W celu uniknięcia wątpliwości Generalny Wykonawca 

pozostaje zobowiązany do bieżącej weryfikacji Projektu Zmian lokatorskich podczas 

wykonywania Robót w ramach Zmian lokatorskich w zakresie określonym na wstępie 

niniejszego punktu d) oraz do informowania Inwestora o wszelkich 

nieprawidłowościach, które były do wykrycia przez Generalnego Wykonawcę 

działającego z należytą starannością, niezwłocznie po ich zidentyfikowaniu. W zakresie, 

w jakim Generalny Wykonawca jest zobowiązany dokonać sprawdzenia Projektu 

Zmian lokatorskich, Generalny Wykonawca przyjmuje na siebie pełną 

odpowiedzialność za Wady Robót w ramach Zmian lokatorskich wykonywanych na 

podstawie Umowy, spowodowane wadami tych dokumentów, a które mógł 

przewidzieć dokonując ich właściwego sprawdzenia, o którym mowa powyżej. 
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Generalny Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tych Wad na własny koszt. Także 

wszelkie wynikające stąd Roboty dodatkowe Generalny Wykonawca wykona na swój 

koszt. Nadto, w przypadku, gdyby Projekt Zmian lokatorskich nie określał w sposób 

szczegółowy technologii wykonywania Robót w ramach Zmian lokatorskich lub 

wykonania określonego elementu Obiektu, bądź też nie precyzował dostatecznie 

rodzaju i standardu Materiałów lub Urządzeń, Generalny Wykonawca zobowiązany jest 

do każdorazowego wcześniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od 

Inwestora i do zastosowania się do tej decyzji, a także do sporządzenia rysunków 

warsztatowych i uzyskania dla nich akceptacji właściwego projektanta oraz Inwestora. 

Prawa autorskie do wszelkich projektów związanych z wykonaniem Robót w ramach 

Zmian lokatorskich pozostaną własnością Inwestora. Generalny Wykonawca ma prawo 

powielać, wykorzystywać i przekazywać je na własny koszt jedynie na potrzeby 

wykonania Umowy. Nie będą one jednak wykorzystywane, powielane ani 

przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Inwestora, z wyjątkiem sytuacji, 

gdy będzie to niezbędne dla celów wykonania Umowy. 

5) wznowienia Robót budowlanych wstrzymanych zgodnie z punktem a) niniejszego 

ustępu po otrzymaniu od Przedstawiciela Inwestora powiadomienia w tym zakresie w 

przypadku rezygnacji przez nabywcę lokalu w Obiekcie z przeprowadzenia Zmian 

lokatorskich; 

6) wykonania Robót w ramach Zmian lokatorskich zgodnie z Umową, Projektem Zmian 

lokatorskich oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi 

zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według 

najlepszej, profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy, z uwzględnieniem 

odpowiednich wymogów zawartych w Dokumentacji Przetargowej lub przekazanych 

przez Inwestora po zawarciu Umowy; 

7) każdorazowego informowania Przedstawiciela Inwestora o planowanej dacie 

zakończenia Robót związanych z przeprowadzaniem Zmian lokatorskich. 

16. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie Zlecenia będzie stanowić kwota 

wskazana przez Generalnego Wykonawcę w Wycenie, potwierdzonej przez Inwestora.  

17. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za realizację Zmian lokatorskich, będzie 

rozliczane na zasadach określonych poniżej;  

1) rozliczenie Generalnego Wykonawcy za realizację Zlecenia będzie się odbywało na 

podstawie faktur, wystawianych każdorazowo przez Generalnego Wykonawcę po 

podpisaniu przez Inwestora bezusterkowego Protokołu Odbioru Fragmentu Robót, 

obejmującego rozliczane Zmiany lokatorskie;  

2) faktury Generalnego Wykonawcy podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu pod względem 

rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez Inwestora pod względem zgodności 

z Wyceną dokonaną przez Generalnego Wykonawcę; 

3) każda płatność staje się wymagalna po upływie 30 (trzydziestu) Dni od dnia 

otrzymania przez Inwestora  prawidłowo wystawionej przez Generalnego Wykonawcę 

faktury. Inwestor dokona zapłaty przelewem na konto Generalnego Wykonawcy 

wskazane w fakturze; 
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4) wynagrodzenie wskazane na poszczególnych fakturach obejmuje wszelkie należności 

Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy za wykonanie Zlecenia. Generalny 

Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek dodatkowego 

wynagrodzenia za Zlecenie od Inwestora, oprócz wskazanego na odpowiedniej 

fakturze zgodnie z wyceną dokonaną przez Generalnego Wykonawcę. 

 

§ 19 

Wstrzymanie i wznowienie Robót. 

1. Na pisemne polecenie Inwestora Generalny Wykonawca wstrzyma wykonywanie Robót 

lub ich oznaczonej części na taki okres i w taki sposób, jaki Inwestor uzna za konieczny 

(„Wstrzymanie Robót”). Na czas Wstrzymania Robót Generalny Wykonawca 

zabezpieczy Roboty lub ich część objętą Wstrzymaniem Robót zgodnie ze wskazaniami 

Inwestora. Jeżeli Wstrzymanie Robót jest spowodowane: 

1) przyczynami leżącymi po stronie Inwestora lub 

2) przerwaniem realizacji Robót przez Władze, z przyczyn innych niż leżących 

po stronie Generalnego Wykonawcy,  

3) innymi przyczynami nie leżącymi po stronie Generalnego Wykonawcy;  

Inwestor pokryje niezbędne koszty Wstrzymania Robót, w tym koszty zabezpieczenia, 

uzgodnione z góry z Generalnym Wykonawcą – Generalny Wykonawca zawiadomi 

Inwestora o oszacowanych przez siebie takich kosztach w ciągu 10 Dni od dnia otrzymania 

od Inwestora polecenia Wstrzymania Robót (przy czym koszty zabezpieczenia Terenu 

Budowy Inwestycji zostaną podane jako koszt jednorazowy, a koszty Generalnego 

Wykonawcy związane z odpowiednim przesunięciem Daty Zakończenia zostaną podane za 

cały okres Wstrzymania Robót ze wskazaniem ile wynosi taki koszt dziennie na potrzeby 

obliczenia dodatkowych kosztów w przypadku przedłużenia się okresu Wstrzymania 

Robót) po czym Strony uzgodnią ostateczne koszty. W pozostałych wypadkach koszty 

związane z zabezpieczeniem Robót i ewentualnym przesunięciem Daty Zakończenia ponosi 

Generalny Wykonawca. 

2. Jeśli Generalny Wykonawca nie zawiadomi Inwestora na piśmie o swych żądaniach 

związanych ze Wstrzymaniem Robót w ciągu 21 (dwudziestu jeden) Dni od daty 

otrzymania polecenia Wstrzymania Robót, nie będzie miał on prawa do zwrotu 

poniesionych z tego tytułu kosztów. Generalny Wykonawca niezwłocznie przerwie 

realizację Robót w chwili otrzymania polecenia Wstrzymania Robót od Inwestora i 

dokona niezbędnego, poleconego przez Inwestora, zabezpieczenia Robót wykonanych 

oraz niezwłocznie rozpocznie ponownie Roboty w chwili otrzymania stosownych 

instrukcji od Inwestora. Ponowne podjęcie Robót nastąpi nie później niż w ciągu 10 

(dziesięciu) Dni roboczych od daty zawiadomienia o ponownym podjęciu Robót. 

 

§ 20 

Narady koordynacyjne. 

1. Inwestor, Zarządzający Inwestycją/Nadzór Inwestorski i Generalny Wykonawca mogą 

od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. Narady mogą 

dotyczyć wszelkich spraw związanych z realizacją Umowy. Udział Generalnego 

Wykonawcy w naradach koordynacyjnych jest obligatoryjny. Narady będą odbywać się 

na Terenie Budowy Inwestycji w sali konferencyjnej przygotowanej przez Generalnego 
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Wykonawcę lub w biurze Inwestora. O miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej 

będzie decydował Przedstawiciel Inwestora.  

2. Generalny Wykonawca będzie uczestniczył w naradach koordynacyjnych z 

Zarządzającym Inwestycją/Nadzorem Inwestorskim i/lub Inwestorem, które będą się 

odbywały nie rzadziej niż raz na tydzień w stałych uzgodnionych dniach tygodnia (jeżeli 

nie zostanie postanowione inaczej), poświęconych postępowi Robót. Generalny 

Wykonawca będzie reprezentowany na naradach koordynacyjnych co najmniej przez 

Kierownika Budowy, Kierownika Kontraktu i kierowników poszczególnych robót 

branżowych. Na żądanie Inwestora Generalny Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

na spotkaniach obecność przedstawicieli konsultantów, personelu lub podwykonawców 

i dostawców Generalnego Wykonawcy. 

3. Na każdej naradzie koordynacyjnej, Generalny Wykonawca zdaje pisemne sprawozdanie 

z postępu Robót oraz postępu w przygotowaniu wymaganych od niego informacji. 

Inwestor sporządza listę wszelkich niezałatwionych spraw, które Generalny Wykonawca 

zobowiązany jest zrealizować przed kolejną naradą koordynacyjną. Inwestor może także 

zażądać od Generalnego Wykonawcy przygotowania projektu zmian do Harmonogramu 

Robót uwzględniających powyższe informacje, propozycje Generalnego Wykonawcy 

oraz wszelkie inne sprawy, jakie Inwestor uzna za stosowne. Generalny Wykonawca 

będzie uczestniczył także w innych zebraniach zwoływanych w miarę potrzeby przez 

Inwestora. 

4. Generalny Wykonawca sporządzi protokół z każdego takiego spotkania, który w 

terminie do 3 Dni roboczych zostanie przedłożony do zatwierdzenia Przedstawicielowi 

Inwestora lub Inwestorowi. Zatwierdzenie protokołu przez Przedstawiciela Inwestora 

lub Inwestora, nastąpi nie później niż w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia przedłożenia.  

 

§ 21 

Sygnalizowanie zmian lub nieprawidłowości. 

1. Generalny Wykonawca jest obowiązany na bieżąco informować Inwestora o problemach 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość Robót lub Datę Zakończenia. 

Inwestor może zażądać od Generalnego Wykonawcy dokładnej oceny ich wpływu na 

powyższe elementy. 

2. Generalny Wykonawca będzie współpracował z Inwestorem w działaniach dotyczących 

uniknięcia lub zredukowania skutków powyższych nieprawidłowości. 

 

§ 22 

Kontrola jakości Robót. 

1. Roboty powinny być wykonane przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, postanowieniami Umowy, standardami określonymi w 

dokumentacji technicznej, a także z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi 

mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz 

według najlepszej, profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy. 

2. Wszystkie Materiały użyte do wykonania Robót powinny być nowe oraz zgodne z 

wymaganiami Dokumentacji Projektowej Obiektu, Dokumentacji Projektowej Drogi, art. 

10 Prawa Budowlanego oraz poleceniami Inwestora, poddawane niezbędnym, bieżącym 

badaniom w miejscu wyprodukowania lub na Terenie Budowy Inwestycji. Gdy Materiały 

i zakres Robót nie są w pełni określone w Dokumentacji Projektowej Obiektu lub 

Dokumentacji Projektowej Drogi, powinny one: (i) być jakości odpowiadającej 
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standardowi określonemu przez projektanta, jaki można ustalić na podstawie 

Dokumentacji Projektowej Obiektu lub Dokumentacji Projektowej Drogi oraz (ii) być 

zgodne z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w 

budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, 

profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy. Generalny Wykonawca zapewni 

Urządzenia, instrumenty, robociznę i Materiały potrzebne do wykonania próbek i 

zbadania jakości, wagi lub ilości użytych Materiałów oraz dostarczy wymagane próbki 

Materiałów. Wzór wniosku karty materiałowej stanowi Załącznik nr 8.1. do niniejszej 

Umowy. 

3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi/ 

Przedstawicielowi Inwestora, Nadzorowi Inwestorskiemu/Zarządzającemu Inwestycją 

oraz Nadzorowi Autorskiemu minimum 14 Dni roboczych przed wbudowaniem, 

wszelkich próbek, atestów, świadectw dopuszczenia, kart katalogowych i DTR 

Materiałów oraz do przechowywania ich w biurze budowy aż do zakończenia Robót. 

Generalny Wykonawca dostarczy wymienione elementy na własny koszt. Generalny 

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inwestorowi w pomieszczeniu znajdującym 

się na Terenie Budowy Inwestycji próbki, modele, makiety Materiałów instalacyjnych i 

wykończeniowych oraz wyposażenia, które mają być użyte podczas realizacji Obiektu. 

Przedstawianie próbek przez Generalnego Wykonawcę musi następować odpowiednio 

wcześniej tak, aby Generalny Wykonawca miał możliwość i czas na ponowną prezentację 

próbek Materiałów i wyposażenia, które nie zostały zaaprobowane, oraz uzyskanie 

akceptacji Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego/Zarządzającego Inwestycją i 

Inwestora/Przedstawiciela Inwestora przed ich wbudowaniem.  

4. Koszty przeprowadzenia potrzebnych badań będzie ponosić Generalny Wykonawca. 

5. Inwestor może zażądać wykonania badań dodatkowych, poza tymi określonymi w ust. 

1-4 powyżej. Generalny Wykonawca będzie ponosić koszty badań, jeśli wykażą one, że 

jakość Materiałów i Robót nie jest zgodna z Umową lub przepisami budowlanymi. 

6. Generalny Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić badania wszystkich instalacji i 

systemów oraz inne badania, jeżeli Umowa przewiduje badania Robót lub ich części, oraz 

przedstawić protokoły takich badań Inwestorowi. W dowolnym uzasadnionym czasie w 

trakcie realizacji Umowy Inwestorowi przysługuje prawo do przeprowadzenia inspekcji 

i kontroli Robót, Materiałów, fachowości Robót i ich wykonania przez Generalnego 

Wykonawcę w ramach Umowy. Taka inspekcja, kontrola lub badanie nie zwalnia 

Generalnego Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z Umowy. Generalny Wykonawca 

udzieli nieodpłatnie pomocy, a także udostępni siły robocze, materiały, energię 

elektryczną, paliwo, narzędzia, itd., których wykorzystanie do tych badań jest 

uzasadnione. 

 

§ 23 

Rękojmia za wady fizyczne i gwarancja jakości. 

1. Generalny Wykonawca udziela niniejszym Inwestorowi rękojmi za wady fizyczne oraz 

gwarancji jakości na wszystkie elementy Robót (w tym Materiały), na okres: 

1) 10 lat – na konstrukcję Obiektu, 

2) 5 lat – na elewację z izolacjami i obróbkami, izolacje przeciwwodne, 

3) 7 lat - szczelność pokrycia dachowego, szczelność izolacji wodnych i 

termicznych, 

4) 5  lat – na pozostałe elementy Robót w zakresie Obiektu, 
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5) 3 lata – dla Urządzeń w zakresie Obiektu, 

6) 3 lata – dla wykonanej Drogi 

od momentu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego („Okres Gwarancyjny Obiektu”). 

Nadto, najpóźniej w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Obiektu, jednakże 

przed jego podpisaniem, Generalny Wykonawca dokona nieodpłatnie przelewu na rzecz 

Inwestora praw z gwarancji jakości udzielonej przez producentów na Urządzenia 

wykorzystane przy wykonywaniu Robót i zainstalowane w/na/wokół Obiekcie. 

2. Bez uszczerbku dla postanowień zawartych w § 27 ust. 1 Umowy, jeśli z jakichkolwiek 

przyczyn nie zostanie podpisany Protokół Odbioru Końcowego do dnia [● ], wówczas za 

początek biegu terminu Okresu Gwarancyjnego należy uważać datę planowanego Odbioru 

Końcowego określoną w zgłoszeniu o dokonanie Odbioru Końcowego, lecz nie wcześniej 

niż przed datą uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie Obiektu dla Okresu Gwarancyjnego 

Obiektu oraz Pozwolenia na Użytkowanie Drogi dla Okresu Gwarancyjnego Drogi.  

3. Generalny Wykonawca udziela Inwestorowi rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji 

jakości na wszystkie elementy Robót (w tym Materiały) w zakresie Drogi na okres 3 lat 

począwszy od dnia przejęcia Drogi do eksploatacji przez Zarząd („Okres Gwarancyjny 

Drogi”). 

Okres Gwarancyjny Obiektu wraz z Okresem Gwarancyjnym Drogi zwane są dalej łącznie 

lub rozdzielnie jako „Okres Gwarancyjny”. 

4. Generalny Wykonawca uzyska gwarancje producentów na wszystkie Urządzenia i 

Materiały wykorzystane przy wykonywaniu Robót. Generalny Wykonawca zapewni 

Inwestorowi po 2 (dwa) egzemplarze wszystkich takich gwarancji.  

5. W Okresie Gwarancyjnym Obiektu, na każde żądanie Inwestora Strony dokonają 

przeglądów okresowych, jednak nie częściej niż wymagane w Dokumentacji Techniczno 

- Ruchowej, z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do instalacji wentylacyjnej i gazowej, 

przegląd odbędzie się dwa razy w roku tak, aby dokonać sprawdzenia i regulacji 

urządzeń wentylacji i gazowej w porze letniej i zimowej. 

6. W przypadku wystąpienia Usterek lub Wad w trakcie wykonywania Robót lub w Okresie 

Gwarancyjnym, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub 

dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw, 

w tym zastąpienia uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy, jak również 

dostarczenia rzeczy do miejsca, w którym Usterka lub Wada została ujawniona oraz 

zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od Wad i Usterek, ponosi Generalny 

Wykonawca. Okres Gwarancyjny w stosunku do elementów Robót podlegających 

istotnej naprawie lub wymianie biegnie na nowo od momentu dokonania przez 

Generalnego Wykonawcę (lub Inwestora lub Nabywcę – w przypadku niewykonania tego 

zobowiązania przez Generalnego Wykonawcę)  odpowiedniej naprawy lub wymiany. 

7. Koszty autoryzowanego serwisu urządzeń i instalacji wykonywanego przez Generalnego 

Wykonawcę przez okres Okresu Gwarancyjnego, dla których warunki gwarancji lub 

przepisy prawa wymagają serwisu w Okresie Gwarancyjnym są ujęte w Cenie 

Kontraktowej.  

Treść umowy serwisowej dotyczącej dźwigów (wind) musi zostać uprzednio 

uzgodniona z Inwestorem, i w tym celu Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi 

projekt umowy serwisowej przed dokonaniem wyboru producenta / dostawcy / 
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serwisu dźwigów (wind), celem jego zaakceptowania lub zgłoszenia uwag przed 

zaakceptowaniem. Generalny Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć 

dźwigi (windy) przed uszkodzeniami / zabrudzeniami jakie mogą powstać w związku z 

wykonywaniem przez Nabywców prac budowlanych (wykończeniowych, 

remontowych, transportu, itp.) w porozumieniu z autoryzowanym serwisem dźwigów 

(wind) lub za pomocą takiego serwisu. 

8. Termin usunięcia Usterki lub innej Wady (wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy 

wolnych od wad) stwierdzonej w trakcie wykonywania Robót wynosi 14 (czternaście) 

Dni od zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez Inwestora o Wadzie, przy czym 

Inwestor powinien zawiadomić Generalnego Wykonawcę o wystąpieniu Wady bez 

zbędnej zwłoki. Jeżeli Generalny Wykonawca nie usunie Wady niezwłocznie w 

powyższym terminie, Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy 7-

dniowy termin do usunięcia takich Wad. W przypadkach, gdy ten termin nie będzie mógł 

być dotrzymany z uwagi na obiektywny brak technicznych, technologicznych możliwości 

usunięcia danej Wady lub Usterki w tym terminie, naprawa lub wymiana rzeczy na wolną 

od Wad nastąpi w możliwie najkrótszym terminie. Po usunięciu Wad Generalny 

Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich usunięciu niezwłocznie lecz nie później niż w 

terminie 3 (trzech) Dni od usunięcia Wady. Usunięcie Wad zostanie stwierdzone 

protokołem usunięcia Wad. W przypadku, gdy po zawiadomieniu Inwestora o usunięciu 

Wad, Inwestor stwierdzi, że Wady w dalszym ciągu nie zostały usunięte, postanowienia 

niniejszego ustępu znajdują odpowiednie zastosowanie.  

9. Jeżeli Generalny Wykonawca nie usunie Wad lub Usterek w terminie wyznaczonym 

przez Inwestora zgodnie z ust. 8 powyżej, Inwestor może według własnego uznania: 

1) wykonać prace sam lub zlecić ich wykonanie innym wykonawcom, na ryzyko 

i koszt Generalnego Wykonawcy; udokumentowane  koszty, poniesione przez 

Inwestora przy usuwaniu tej Wady lub Usterki będą zwrócone Inwestorowi 

przez Generalnego Wykonawcę, przy czym Inwestor może także potrącić 

powyższe koszty z należnego Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenia lub z 

Gwarancji Należytego Wykonania Umowy; lub skorzystać z gwarancji 

bankowych lub ubezpieczeniowych 

2) obniżyć odpowiednio Cenę Kontraktową,  

Uprawnienia określone w punkcie (1), (2) będą przysługiwały Inwestorowi również w 

przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy: 

1) Generalny Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Robót w taki sposób, że jest 

oczywiste w oparciu o zasady sztuki budowlanej, iż nie zakończy Robót w 

Dacie Zakończenia; lub 

2) stanie się oczywiste w oparciu o zasady sztuki budowlanej, że Roboty są lub 

będą wadliwe, lub Wady Robót będą takiego rodzaju, że nie będą mogły być 

usunięte; lub 

3) Generalny Wykonawca oświadczy w trakcie prowadzenia Robót, że Roboty 

będą wadliwe lub że nie dotrzyma Daty Zakończenia. 

10. Termin usunięcia Usterki lub innej Wady (wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy 

wolnych od wad) stwierdzonej w toku Odbioru Lokalu lub w Okresie Gwarancyjnym 

Obiektu wynosi: 

1) 14 (czternaście) Dni od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Lokalu albo 
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2) 10 (dziesięć) Dni od zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez Inwestora 

o Wadzie (w przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie uczestniczył w Odbiorze 

Lokalu albo gdy Wada została zauważona lub zgłoszona przez Nabywcę w okresie po 

Odbiorze Lokalu a przed zawarciem umowy przenoszącej własność Lokalu na 

Nabywcę lub po nabyciu Lokalu przez Nabywcę), przy czym Inwestor powinien 

zawiadomić Generalnego Wykonawcę o wystąpieniu Wady lub Usterki bez zbędnej 

zwłoki, informując Generalnego Wykonawcę o terminie, w którym Wadę zgłosił 

Inwestorowi Nabywca. 

11. Jeżeli Generalny Wykonawca nie usunie Wady niezwłocznie w powyższym terminie, 

Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy 7-dniowy termin do usunięcia 

takich Wad. W przypadkach, gdy ten przedłużony termin nie będzie mógł być 

dotrzymany pomimo dołożenia należytej staranności przez Generalnego Wykonawcę z 

uwagi na obiektywny brak technicznych lub  technologicznych możliwości usunięcia 

danej Wady w tym terminie, naprawa lub wymiana rzeczy na wolną od Wad nastąpi w 

możliwie najkrótszym terminie, który jednak nie może przekraczać 30 (trzydziestu) Dni 

licząc od dnia sporządzenie Protokołu Odbioru Lokalu (w przypadku, o którym mowa w 

ust. 10 pkt 1 powyżej) albo licząc od dnia zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez 

Inwestora lub dnia zgłoszenia Wady Inwestorowi przez Nabywcę (w przypadku, o 

którym mowa w ust. 10 pkt 2 powyżej). W przypadku nieusunięcia Wady w 

wyznaczonym terminie Generalny Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo 

niezwłocznie przekazać Inwestorowi wyjaśnienia przyczyn opóźnienia. 

12. Niezależnie od przystąpienia do usuwania Wad, o których mowa w ust. 10 powyżej, 

Generalny Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inwestora w terminie 7 (siedmiu) 

Dni od zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez Inwestora o Wadzie lub 

Usterce:(i) czy w jego ocenie Wada jest istotna czy nieistotna, (ii) czy zamierza usunąć 

Wadę i w jakim terminie (iii) czy też odmawia jej usunięcia podając uzasadnienie (co ma 

zapewnić Inwestorowi możliwość wywiązania się z obowiązków wobec Nabywcy, w 

szczególności dotyczących ustosunkowania się do zgłoszenia Wady i żądania jej 

usunięcia w ustawowych terminach oraz uniknięcia skutków niewykonania tego 

obowiązku, wynikających w szczególności z art. 561(5) kodeksu cywilnego oraz ustawy 

z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym). Zawiadomienie 

skierowane przez Generalnego Wykonawcę do Inwestora, o którym tu mowa winno być 

przekazane w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. 

13. Po usunięciu Usterek i innych Wad, o których mowa w ust. 10 powyżej Generalny 

Wykonawca niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 3 (trzech) Dni zawiadomi 

Inwestora o ich usunięciu, dostarczając Inwestorowi protokół usunięcia Wad podpisany 

przez Nabywcę. Usunięcie Wad zostanie stwierdzone protokołem usunięcia Wad 

podpisanym przez Generalnego Wykonawcę i Inwestora. W przypadku, gdy po 

zawiadomieniu Inwestora o usunięcia Wad, Inwestor stwierdzi, że Wady w dalszym 

ciągu nie zostały usunięte, postanowienia niniejszego paragrafu, w szczególności 

postanowienia ust. 10 - 12 powyżej, znajdują odpowiednie zastosowanie. 

14. Jeżeli Generalny Wykonawca nie usunie Usterek lub innych Wad w terminie 

wyznaczonym przez Inwestora zgodnie z ust.  10 i 11 powyżej, Inwestor może według 

własnego uznania:  
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1) wykonać prace sam lub zlecić ich wykonanie innym wykonawcom lub upoważnić 

Nabywcę do ich wykonania (co obejmuje także uprawnienie Nabywcy do zlecenia 

ich wykonania) na ryzyko i koszt Generalnego Wykonawcy; koszty poniesione 

przez Inwestora lub Nabywcę w związku z usuwaniem Wady będą zwrócone 

Inwestorowi lub Nabywcy przez Generalnego Wykonawcę, przy czym Inwestor 

może także potrącić powyższe koszty z należnego Generalnemu Wykonawcy 

wynagrodzenia lub z Gwarancji Należytego Wykonania Umowy lub skorzystać z 

gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych;  

2) obniżyć odpowiednio Cenę Kontraktową.  

15. Generalny Wykonawca jest zobowiązany ustalać terminy i sposób usuwania Wad w 

sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności dla Nabywcy. 

16. Postanowienia ust. 10-15 powyżej stosuje się odpowiednio do usuwania Usterek i innych 

Wad stwierdzonych podczas odbioru Nieruchomości Wspólnej przez Zarządcę. 

17. Termin usunięcia Usterki lub innej Wady (wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy 

wolnych od wad) stwierdzonej w Okresie Gwarancyjnym Drogi zostanie wyznaczony 

przez Zarząd. W przypadku odmiennych wskazań Zarządu, odpowiednie zastosowanie 

mają postanowienia ustępów 8 i 9 powyżej. 

18. Jeżeli gwarancja lub rękojmia Podwykonawców na określony element Robót jest dłuższa 

niż Okres Gwarancyjny odnoszący się do tego elementu Robót, na żądanie Inwestora 

Generalny Wykonawca przeniesie na Inwestora posiadane uprawnienia z tytułu 

gwarancji lub rękojmi wobec Podwykonawców. Przeniesienie tych uprawnień nastąpi 

wraz z końcem Okresu Gwarancyjnego w odniesieniu do danego elementu Robót. 

19. Roboty związane z usuwaniem Wad lub Usterek Drogi wymagające zajęcia pasa 

drogowego mogą być prowadzone tylko za zgodą Zarządu, po przedłożeniu 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego i na koszt Generalnego 

Wykonawcy, łącznie z kosztami objazdów i komunikacji zastępczej.  

20. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w przeglądach Drogi w 

Okresie Gwarancyjnym Drogi w terminach wyznaczonych przez Zarząd. Strony uzgodnią 

termin zgłoszenia Zarządowi gotowości do ostatniego przeglądu Drogi, przy czym nie 

może być on późniejszy niż 30 dni przed upływem Okresu Gwarancyjnego Drogi. 

21. Żadne z postanowień Umowy nie będzie interpretowane jako wyłączenie lub 

ograniczenie jakichkolwiek uprawnień lub roszczeń, jakie mogą przysługiwać 

Inwestorowi z mocy prawa w związku z jakimikolwiek wadami w Robotach lub 

Dokumentacji Budowlanej Obiektu lub Dokumentacji Budowlanej Drogi lub szkodami 

przez nie spowodowanymi.  

 

§ 24 

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy. 

1. W zamian za należyte i terminowe wykonanie i zakończenie, za wykonanie wszelkich 

zobowiązań Generalnego Wykonawcy wynikających z Umowy, w tym usunięcie Wad i 

Usterek w Robotach zgodnie z postanowieniami Umowy, Inwestor zobowiązuje się 

zapłacić wynagrodzenie w wysokości [●] (słownie: [●]) złotych netto („Cena 

Kontraktowa”), powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości [●]  

(słownie: [●] zł, tj. łącznie kwotę [●] (słownie: [●] zł brutto („Cena Kontraktowa 

Brutto”). 
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2. Cena Kontraktowa nie podlega podwyższeniu z tytułu zwyżek lub spadków kosztów 

robocizny, towarów i innych czynników, jakie mają wpływ na Roboty, lub innych 

okoliczności stanowiących typowe ryzyka, chyba że co innego wyraźnie wynika z 

Umowy. Cena Kontraktowa pokrywa całość wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy 

oraz wszystkie koszty konieczne do prawidłowego i terminowego zrealizowania Obiektu 

oraz Drogi i wykonania Robót. Nawet, jeżeli faktyczne ilości wykorzystane przy realizacji 

Robót okażą się wyższe niż ilości wskazane w Dokumentacji Projektowej Obiektu i 

Dokumentacji Projektowej Drogi, Cenniku szczegółowym lub innych załącznikach do 

Umowy, nie będzie to dawało podstawy do zwiększenia Ceny Kontraktowej, jeżeli 

Generalny Wykonawca działający z należytą starannością był w stanie stwierdzić te 

okoliczności . 

3. Generalny Wykonawca zapłaci wszystkie cła i podatki wynikające z jego zobowiązań na 

podstawie Umowy i Cena Kontraktowa nie będzie korygowana o takie koszty (poza VAT, 

płatnym od Ceny Kontraktowej w kwotach zgodnych z prawem obowiązującym w 

momencie powstania obowiązku podatkowego). 

4. Wszelkie przedmiary i dane ilościowe, które mogą być przedstawione w Harmonogramie 

Robót, Cenniku szczegółowym, Dokumentach Przetargowych lub innych Załącznikach, 

mają jedynie charakter szacunkowy i nie mogą być uznawane za faktyczne i prawidłowe 

obmiary Robót do realizacji przez Generalnego Wykonawcę jako wywiązanie się przez 

niego ze zobowiązań wynikających z Umowy. Wszelkie ilości, ceny lub stawki, które 

mogą być przedstawione w załącznikach do Umowy mają zastosowanie jedynie dla 

celów wyszczególnionych w takich Załącznikach. Ceny netto (PLN) wskazane w 

Załączniku nr 5 mogą być wykorzystane jedynie do ustalenia wartości Robót 

dodatkowych, zamiennych, zaniechanych oraz ustalenia wartości Robót, natomiast nie 

mogą stanowić podstawy do określenia Ceny Kontraktowej lub jakiejkolwiek jej części w 

oparciu o ustalenia ilości jednostek obmiarowych Obiektu. 

5. Cena Kontraktowa uwzględnia także ryzyko i odpowiedzialność Generalnego 

Wykonawcy związane z weryfikacją Dokumentacji Projektowej, Umowy i Załączników 

do niej, z uwzględnieniem wszelkich rozbieżności i sprzeczności. Wszelkie uwagi w tym 

względzie przekazane przez Generalnego Wykonawcę po podpisaniu Umowy, które 

mogły być przedstawione przed podpisaniem Umowy przez Generalnego Wykonawcę 

działającego z należytą starannością nie mogą stanowić podstawy do występowania 

przez Generalnego Wykonawcę o zwiększenie Ceny Kontraktowej i/lub przesunięcie 

Daty Zakończenia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 Umowy.  

6. Cena Kontraktowa powyżej jest podzielona według Cennika szczegółowego 

stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy. Wszelkie inne Roboty zawarte w dokumentacji 

Budowlanej i Przetargowej, nie wyspecyfikowane w tym Cenniku szczegółowym, a 

konieczne do zrealizowania Obiektu, uznaje się objęte  częścią Ceny Kontraktowej 

przypisaną dla innych ujętych tam elementów. 

7. Generalny Wykonawca oświadcza, że wartości poszczególnych pozycji określone w 

Załączniku nr 5 są cenami scalonymi, uwzględniającymi całość Robót, Materiałów i 

innych nakładów związanych z wykonaniem danej pozycji przedmiarowej, niezbędnych 

z punktu widzenia wszelkich norm prawnych i technicznych mających zastosowanie w 

budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, 

profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy i dających gwarancję prawidłowego 

wykonania nawet, jeśli nie zostały one szczegółowo wyspecyfikowane w projektach, 

przy uwzględnieniu uwarunkowań realizacyjnych opisanych w projektach, jak również 

ocenionych przez Generalnego Wykonawcę na podstawie wizji lokalnej. Części Ceny 



52 

 

Kontraktowej przypisane do poszczególnych pozycji w Załączniku nr 5 uwzględniają 

ryzyko zmiany wielkości rzeczywistych, zaprojektowanych i założonych w Dokumentacji 

Projektowej, a będących wynikiem ostatecznych uściśleń rozwiązań projektowych 

zawartych w Dokumentacji Budowlanej, projekcie wykonawczym i rysunkach 

uzupełniających skierowanych do realizacji.  

 

§ 25 

Płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy. 

1. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego Generalny Wykonawca przedłoży 

Inwestorowi 3 (trzy) egzemplarze Protokołu Zaawansowania Finansowego podpisanego 

przez Generalnego Wykonawcę i Nadzór Inwestorski/Zarządzającego Inwestycją, 

wskazującego wykonane elementy Robót oraz kwoty należności, do których Generalny 

Wykonawca jego zdaniem ma prawo w związku z wartością wykonanych Robót, przy 

czym kwoty te nie mogą przekraczać kwot płatności określonych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym (zawartym w Harmonogramie Robót stanowiącym Załącznik nr 

4 do Umowy) na zakończenie danego okresu rozliczeniowego (za wyjątkiem 

przypadków wynikających z wprowadzenia Zmian) („Protokół Zaawansowania 

Finansowego”). Suma płatności miesięcznych netto, płatnych na podstawie Protokołu 

Zaawansowania Finansowego nie może przekroczyć łącznie 95% Ceny Kontraktowej za 

dany element uwzględniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, tzn. że nie mniej 

niż 5% Ceny Kontraktowej będzie płatne po Odbiorze Końcowym (Płatność Końcowa). 

Innym przypadkiem uprawniającym Inwestora do wstrzymania zapłaty części Ceny 

Kontraktowej jest nie otrzymanie wszystkich wymaganych dokumentów, o których 

mowa w § 6 ust. 4 Umowy, do czasu dostarczenia wymaganych dokumentów, lecz nie 

więcej niż kwota odpowiadająca należności dla danego Podwykonawcy, co do którego 

Generalny Wykonawca nie dostarczył dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 4 Umowy 

lub w odniesieniu do należności Podwykonawcy jeszcze niewymagalnych.  

2. W ciągu 7 (siedmiu) Dni roboczych od otrzymania powyższego Protokołu 

Zaawansowania Finansowego, Inwestor zaakceptuje (podpisując Protokół 

Zaawansowania Finansowego) lub odrzuci wysokość roszczeń o zapłatę podając 

przyczyny. 

3. W przypadku akceptacji roszczeń zgodnie z ust. 2, Inwestor w ciągu 2 (dwóch) Dni 

roboczych dostarczy Generalnemu Wykonawcy podpisany Protokół Zaawansowania 

Finansowego wraz z Potwierdzeniem Płatności Częściowej. Generalny Wykonawca 

przygotuje wówczas i przekaże Inwestorowi fakturę opiewającą na kwotę określoną w 

Protokole Zaawansowania Finansowego. Inwestor zapłaci kwotę określoną w Protokole 

Zaawansowania Finansowego w terminie uzgodnionym z Generalnym Wykonawcą, 

wynoszącym minimum 30 (trzydzieści) Dni od daty otrzymania wyżej wymienionej 

faktury wraz z oświadczeniami Podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców 

wykonujących poszczególne elementy Robót objętych Protokołem Zaawansowania 

Finansowego, z których będzie wynikało, że ich należności z tego tytułu zostały 

uregulowane przez Generalnego Wykonawcę.  

1) W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej Płatność Końcowa zostanie 

zapłacona Generalnemu Wykonawcy po dokonaniu Odbioru Końcowego przez 
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Inwestora, w zakresie, w jakim nie zostanie zatrzymana w ramach Kwoty 

Zatrzymania z tytułu Listy Wad i Usterek, o której mowa w ust. 4 poniżej oraz w 

zakresie, w jakim nie zostanie zatrzymana na poczet ewentualnych należności 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z § 6 Umowy. 

2) Generalny Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w terminie 21 (dwadzieścia 

jeden) Dni przed terminem końcowym obowiązywania Gwarancji Należytego 

Wykonania, o której mowa w § 9 powyżej, dostarczyć Inwestorowi nieodwołalną, 

bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub gwarancję 

ubezpieczeniową, wystawioną przez renomowany bank/instytucję 

ubezpieczeniową z siedzibą w Polsce, uprzednio zaakceptowany przez Inwestora, 

ważną od dnia wystawienia aż do upływu 62 (sześćdziesiąt dwa) miesięcy licząc od 

daty rozpoczęcia biegu Okresu Gwarancyjnego, na kwotę równą 5 % Ceny 

Kontraktowej 1, tj. w kwocie [●] PLN (słownie: [●] złotych  /100), jako 

zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Inwestora z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Generalnego Wykonawcę w zakresie 

zobowiązania do usunięcia Wad i Usterek w Okresie Gwarancyjnym, a także zapłaty 

ewentualnych kar umownych. Jeżeli Generalny Wykonawca nie dostarczy ww. 

gwarancji w terminie określonym powyżej Inwestorowi będzie przysługiwać prawo 

do pociągnięcia w całości Gwarancji Należytego Wykonania i zatrzymania jej 

tytułem kaucji gwarancyjnej na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Inwestora z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Generalnego 

Wykonawcę w zakresie zobowiązania do usunięcia Wad i Usterek w Okresie 

Gwarancyjnym, a także zapłaty ewentualnych kar umownych. Jeżeli Generalny 

Wykonawca nie będzie utrzymywać ww. gwarancji w okresie 62 (sześćdziesiąt dwa) 

miesięcy od daty rozpoczęcia biegu Okresu Gwarancyjnego  lub nie podwyższy jej w 

przypadku realizacji, choćby częściowej przez Inwestora, Inwestorowi będzie 

przysługiwać prawo do pociągnięcia w całości tej gwarancji. Strony akceptują 

zmianę formy zabezpieczenia z kaucji gwarancyjnej na gwarancję bankową lub 

ubezpieczeniową w sytuacji dostarczenia lub uzupełnienia do pierwotnej wysokości 

przez Generalnego Wykonawcę gwarancji na wartość i o treści wymaganej w 

niniejszym punkcie b). Kaucja gwarancyjna zostanie zwolniona Generalnemu 

Wykonawcy po pisemnym wniosku Generalnego Wykonawcy po upływie 30 

(trzydzieści) dni od dnia, w którym przestanie obowiązywać, w zakresie, w jakim 

gwarancja nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie roszczeń Inwestora lub po 

upływie 7 Dni od dnia dostarczenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

4. Nie później niż w ciągu 21 (dwudziestu jeden) Dni od daty podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego zgodnie z § 27 ust. 7 poniżej, Generalny Wykonawca winien przedłożyć 

Inwestorowi do sprawdzenia projekt Raportu Końcowego wraz z dokumentami 

towarzyszącymi przedstawiającymi szczegółowo wartość wszystkich Robót 

wykonanych zgodnie z Umową, w tym rozliczenia końcowe z Podwykonawcą i/lub 

dalszym podwykonawcą o których mowa w § 6 ust. 4 Umowy. 

Jeżeli Inwestor nie zgadza się z projektem Raportu Końcowego lub nie może sprawdzić 

jakiejkolwiek jego części, Generalny Wykonawca winien dostarczyć dalsze informacje, 

jakich Inwestor może w sposób uzasadniony wymagać oraz dokonać takich zmian w 

projekcie Raportu Końcowego, jakie zostaną między nimi uzgodnione. Generalny 
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Wykonawca winien następnie przygotować i przedłożyć Inwestorowi Raport Końcowy 

odpowiadający uzgodnieniom (“Raport Końcowy”). 

W ciągu 21 (dwudziestu jeden) Dni od daty dostarczenia prawidłowego i kompletnego 

Raportu Końcowego, Inwestor wystawi Potwierdzenie Raportu Końcowego. 

Potwierdzenie Raportu Końcowego będzie zawierało również wskazanie “Kwoty 

Zatrzymania z tytułu Listy Wad i Usterek”, która będzie kwotą w przedziale 150% (stu 

pięćdziesięciu procent) a 200% (dwustu procent) kosztów usunięcia wszystkich Wad i 

Usterek określonych w Liście Wad i Usterek oszacowanych przez Inwestora w 

porozumieniu z Generalnym Wykonawcą. Kwota Zatrzymania z tytułu Listy Usterek 

zostanie wstrzymana przez Inwestora, do czasu usunięcia przez Generalnego Wykonawcę 

wszystkich Usterek wskazanych w Liście Wad i Usterek, w terminie uzgodnionym przez 

Strony. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie usunie wszystkich Wad i Usterek 

określonych na Liście Wad i Usterek w terminie tamże wskazanym, Inwestor będzie 

zobowiązany do zwrotu Generalnemu Wykonawcy Kwoty Zatrzymania do wysokości 

kosztów usterek usuniętych we wskazanym terminie z tytułu Listy Usterek. Jeżeli w wyniku 

dyskusji między Inwestorem a Generalnym Wykonawcą oraz w rezultacie uzgodnionych 

między nimi zmian, okaże się, że zaistniał spór, wówczas Inwestor wystawi Potwierdzenie 

Płatności Częściowej na te części Raportu Końcowego (jeśli takie będą istnieć), które nie są 

sporne, pod warunkiem uzyskania dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej. W 

odniesieniu do takiego Potwierdzenia Płatności Częściowej Strony będą postępowały 

zgodnie z ust. 2-4 powyżej. W odniesieniu do pozostałych płatności objętych Raportem 

Końcowym, spór zostanie następnie rozstrzygnięty zgodnie z § 29 ust. 2 Umowy.  

Na podstawie doręczonego Generalnemu Wykonawcy Potwierdzenia Raportu Końcowego, 

Generalny Wykonawca przygotuje i przekaże Inwestorowi fakturę (“Faktura Końcowa”), 

opiewającą na kwotę wyszczególnioną w Potwierdzeniu Raportu Końcowego. Inwestor 

zapłaci kwotę określoną na takim Potwierdzeniu w ciągu 30 (trzydziestu) Dni od daty 

otrzymania powyższej faktury.  

Wraz z Raportem Końcowym, Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi Protokół 

Zaawansowania Finansowego wraz z oświadczeniami Podwykonawców i/lub dalszych 

podwykonawców wykonujących Roboty, z których to oświadczeń będzie wynikało, że ich 

należności z tytułu wykonanych Robót, zostały uregulowane przez Generalnego 

Wykonawcę w całości. Potwierdzenie takie stanie się skuteczne po dokonaniu zapłaty 

kwoty należnej z tytułu Potwierdzenia Raportu Końcowego, niezależnie od rozliczenia 

Kwoty Zatrzymanej z tytułu Listy Wad i Usterek.  W sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od 

Generalnego Wykonawcy nie będzie możliwe dostarczenie Inwestorowi oświadczeń 

wszystkich Podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, Generalny Wykonawca 

wyjątkowo, zamiast oświadczeń Podwykonawców, o których mowa powyżej, może 

przekazać Inwestorowi, potwierdzenia przelewów wynagrodzenia, na rachunek 

Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, wskazany w treści zawartej z nim umowy 

lub na fakturze, wraz z opisem iż przelana kwota stanowi wynagrodzenie należne 

Podwykonawcy i/lub dalszemu Podwykonawcy.  

5. Inwestor nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Generalnego Wykonawcy z 

jakiegokolwiek tytułu na podstawie Umowy lub w związku z nią bądź też w związku z 

wykonaniem Robót, jeżeli Generalny Wykonawca nie dołączy do Raportu Końcowego 

odpowiedniego roszczenia wskazującego podstawy faktyczne i prawne oraz kwotę 

takiego roszczenia. 

6. Generalny Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), 

numer NIP [●]. 
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7. W przypadku przedstawienia przez Generalnego Wykonawcę nieprawidłowej faktury 

VAT, Inwestor ma prawo odmówić jej przyjęcia i zapłaty bez żadnych konsekwencji. Bez 

względu na postanowienia niniejszego § 25 lub jakiejkolwiek innego postanowienia 

Umowy, żadna kwota nie zostanie zatwierdzona przez Inwestora do zapłaty do chwili 

wypełnienia przez Generalnego Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 9 

(Gwarancja Należytego Wykonania) oraz § 10 (Ubezpieczenie). 

8. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Inwestora. 

9. Bez uszczerbku dla postanowień Umowy uprawniających Inwestora do wstrzymania 

płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy, jeżeli Inwestor pomimo podpisania 

Protokołu Zaawansowania Finansowego lub Potwierdzenia Raportu Końcowego 

opóźnia się z dokonaniem płatności kwot należnych Generalnemu Wykonawcy w 

terminach określonych w niniejszym § 25, Generalny Wykonawca będzie nadal 

prowadził Roboty zgodnie z warunkami Umowy. Inwestor zawiadomi Generalnego 

Wykonawcę o opóźnieniu zapłaty i o przewidywanej dacie, w której płatność zostanie 

dokonana. Z tytułu opóźnienia zapłaty Inwestor zapłaci odsetki ustawowe, za okres od 

terminu płatności określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu do dnia, w którym bank 

Inwestora obciąży rachunek Inwestora z tytułu dokonania przez Inwestora zapłaty. 

Generalny Wykonawca nie może wstrzymać Robót z powodu braku płatności, która jest 

sporna między Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. W przypadku, gdy opóźnienie w 

dokonaniu płatności kwot należnych Generalnemu Wykonawcy w terminach 

określonych w niniejszym § 25 przekracza 90 (dziewięćdziesiąt) Dni Generalny 

Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, lecz nie wcześniej niż po 

uprzednim wezwaniu na piśmie Inwestora do zapłacenia zaległej płatności w 

dodatkowym 14-dniowym terminie i po bezskutecznym upływie tego dodatkowego 14-

dniowego terminu – Generalny Wykonawca może wykonać w takim przypadku swoje 

uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 30 Dni liczonych od bezskutecznego 

upływu wyznaczonego na zapłatę 14-dniowego terminu.   

10. Postanowienia niniejszego § 25 nie mogą być interpretowane w sposób, który 

umożliwiałby Generalnemu Wykonawcy żądanie zapłaty w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania przez Generalnego Wykonawcę. 

11. Strony Umowy zgodnie ustalają, iż momentem spełniania warunków dokonania korekty 

faktury VAT jest moment wystawiania faktury korygującej przez Generalnego 

Wykonawcę. 

 

§ 26 

Kary umowne.  

1. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

0.2% sumy Ceny Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Robót w zakresie 

realizacji Obiektu w stosunku do Daty Zakończenia przy zwłoce wynoszącej od 1 do 30 

rozpoczętych Dni. 

2. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

0.5% sumy Ceny Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Robót w zakresie 

realizacji Obiektu w stosunku do Daty Zakończenia przy zwłoce wynoszącej od 31 do 60 

rozpoczętych Dni. 

3. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

0.9% sumy Ceny Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Robót w zakresie 
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realizacji Obiektu w stosunku do Daty Zakończenia przy zwłoce wynoszącej powyżej 60 

rozpoczętych Dni. 

4. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

0.02% sumy Ceny Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 

określonego dla danego etapu w Harmonogramie Robót oznaczonego jako kamień 

milowy. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca wykona wszystkie Roboty zgodnie z 

Umową do Daty Zakończenia, kary umowne naliczone przez Inwestora za opóźnienie 

etapów określonych w Harmonogramie Robót jako kamienie milowe zostaną anulowane. 

5. W przypadku zwłoki powyżej 60 (sześćdziesiąt) Dni, w stosunku do Daty Zakończenia 

lub w stosunku do terminu wykonania któregokolwiek z etapów określonych w 

Harmonogramie Robót, Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, 

niezależnie od prawa żądania zapłaty kary umownej oraz innych praw i roszczeń, jakie 

mogą przysługiwać Inwestorowi względem Generalnego Wykonawcy na podstawie 

Umowy lub z mocy prawa. 

6. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym, a w Okresie Gwarancyjnym – 1 000,00 

(słownie: jeden tysiąc) złotych za każdy dzień zwłoki w usunięciu Wad i/lub Usterek 

stwierdzonych w tym okresie. 

7. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

według swobodnego uznania Inwestora jednak nie więcej niż 100 000,00 (słownie: sto 

tysięcy) złotych za każdy przypadek zlecenia części lub całości Robót Podwykonawcy, z 

naruszeniem zasad określonych w § 6 ust. 1 Umowy. 

8. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

według swobodnego uznania Inwestora, jednak nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) 

złotych za każdy przypadek, gdy Podwykonawca podzleci całość lub część zleconych mu 

Robót dalszemu podwykonawcy z naruszeniem zasad określonych w § 6 ust. 5 Umowy. 

9. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

według swobodnego uznania Inwestora, jednak nie więcej niż 1.000 (tysiąc) złotych za 

każdy przypadek naruszenia zobowiązania z § 15 ust. 1 powyżej.  

10. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

według swobodnego uznania Inwestora, jednak nie więcej niż 1.000 (tysiąc) złotych za 

każdy przypadek spożywania na Terenie Budowy Inwestycji napojów alkoholowych lub 

środków odurzających. 

11. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora na skutek okoliczności, leżących po 

stronie Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi z tytułu 

naruszenia Umowy przez Generalnego Wykonawcę karę umowną w wysokości według 

swobodnego uznania Inwestora, jednak nie więcej niż 10% (dziesięć procent) sumy Ceny 

Kontraktowej. 

12. W przypadku naruszenia przez Generalnego Wykonawcę zobowiązań z § 10, Inwestor 

może żądać od Generalnego Wykonawcy kary umownej w wysokości 10.000 (dziesięć 

tysięcy) złotych za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu przez Generalnego Wykonawcę 

wymaganej polisy ubezpieczeniowej (w tym polisy ubezpieczeniowej na okres 

następujący po wygaśnięciu poprzedniej polisy). W przypadku zwłoki w przedstawieniu 

przez Generalnego Wykonawcę wymaganej polisy ubezpieczeniowej w wymiarze 

przekraczającym 21 (dwadzieścia jeden) Dni, Inwestor może żądać od Wykonawcy 
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zapłaty kary umownej w wysokości 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych za każdy dzień 

zwłoki przekraczający 21 (dwadzieścia jeden) Dni. 

13. W związku z realizacją Drogi, Inwestor jest uprawniony do żądania od Generalnego 

Wykonawcy następujących kar umownych: 

1)  z tytułu niedotrzymania Daty Zakończenia w zakresie realizacji Drogi w wysokości 

1000,00 zł, za każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu zajęcia pasa drogowego przed jego wydaniem przez Zarząd, od dnia 

uzyskania przez Zarząd informacji o jego zajęciu bez zezwolenia do dnia przekazania 

protokołem zdawczo-odbiorczym pasa drogowego w wysokości 1000,00 zł za każdy 

Dzień zajęcia pasa, 

3) w przypadku niezrealizowania Drogi (w całości lub w części), przy jednoczesnym 

zrealizowaniu (uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) 

Obiektu  w wysokości 1 249 712,66 złotych brutto (słownie: jeden milion dwieście 

czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwanaście 66/100 złotych brutto) 

4) z tytułu nieusunięcia Wad i/lub Usterek stwierdzonych w czasie przejęcia do 

eksploatacji Drogi we wskazanym przez Zarząd okresie w wysokości 200,00 zł, za 

każdy Dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie Wad i/lub 

Usterek, 

5) z tytułu niewykonania obowiązku oczyszczania pasa drogowego z zanieczyszczenia 

w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień niewywiązania się z obowiązku, 

6) za każdy przypadek niewykonania obowiązków określonych w § 14 ust. 25 (z 

wyłączeniem pkt 12)), w wysokości 200, 00 zł za niewywiązanie się z obowiązku, za 

każdy Dzień, 

7) za brak należytego utrzymania wyniesionej organizacji ruchu zastępczego w trakcie 

trwania inwestycji drogowej zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 

zastępczego, w wysokości 200,00 zł za każde odstępstwo, 

8) za mechaniczne uszkodzenie pni drzew, w wysokości 500,00 zł za każde uszkodzone 

drzewo, 

9) za mechaniczne uszkodzenie krzewów, w wysokości 100,00 zł za każdy zniszczony 

1 m2 (krzewy okrywowe i soliterowe) lub 1 mb (krzewy żywopłotowe). 

14. Kara umowna winna być zapłacona przez Inwestora w terminie 14 Dni od daty 

wystąpienia przez Zarząd z żądaniem zapłaty. 

15. Inwestor ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych.  

16. Limit kar umownych wskazanych w ust. 1 – 12 wynosi 10 (dziesięć) % Ceny 

Kontraktowej. Inwestor może potrącić należne mu kary umowne z Ceny Kontraktowej. 

 

§ 27 

Odbiory. 

1. W trakcie realizacji Umowy stosowane będą następujące rodzaje odbiorów Robót: (i) 

Odbiór Częściowy, w odniesieniu do robót pomocniczych lub elementów Robót, które w 

trakcie budowy zanikają lub zostają zakryte, przy czym odbiory Robót zanikających lub 

podlegających zakryciu będą się odbywać tak często jak w rozsądnej ocenie będzie to 

koniecznie – każdy taki odbiór będzie udokumentowany protokołem odbioru fragmentu 

Robót („Protokół Odbioru Fragmentu Robót”), (ii) Odbiór Końcowy. Podpisanie 
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Protokołu Fragmentu Robót  przez Inwestora: (i) ma charakter wyłącznie potwierdzenia 

odbioru i nie oznacza akceptacji jakości danej części Robót przez Inwestora i nie wyłącza 

uprawnienia Inwestora do zgłoszenia roszczeń z tytułu Wad i Braków Robót objętych 

takim protokołem na późniejszym etapie, np. Odbioru Końcowego, ani (ii) nie wpływa na 

moment rozpoczęcia i czas trwania Okresu Gwarancyjnego (z zastrzeżeniem 

postanowienia zawartego w ostatnim akapicie w § 23 ust. 1 Umowy). 

2. Podpisanie Protokołu Odbioru Częściowego Robót lub Protokołu Zaawansowania 

Finansowego przez Inwestora: (i) ma charakter wyłącznie potwierdzenia odbioru i nie 

oznacza akceptacji jakości danej części Robót przez Inwestora i nie wyłącza uprawnienia 

Inwestora do zgłoszenia roszczeń z tytułu Wad i Braków Robót objętych takim 

protokołem na późniejszym etapie, np. Odbioru Końcowego, ani (ii) nie wpływa na 

moment rozpoczęcia i czas trwania Okresu Gwarancyjnego (z zastrzeżeniem 

postanowienia zawartego w ostatnim akapicie w § 23 ust. 1 Umowy). 

3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania do Odbiorów Częściowych 

Robót po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w zakresie zgodnym z 

Harmonogramem Robót, także do przedstawiania do odbioru Robót, które w następnej 

fazie budowy zanikną lub zostaną zakryte oraz do przedstawienia Robót do Odbioru 

Końcowego a Inwestor zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru tychże odbiorów. 

Ponadto, Generalny Wykonawca sporządzi i przedstawi Inwestorowi dokumenty, które 

są niezbędne do dokonania oceny przedmiotu odbioru, a w szczególności protokoły 

techniczne, niezbędne certyfikaty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne i atesty, 

próbki materiałów, a także zmiany wprowadzone do dokumentacji technicznej w trakcie 

Robót. Generalny Wykonawca dostarczy również Inwestorowi dokumenty 

poświadczające zagospodarowanie odpadów oraz inne wymagane przez obowiązujące 

przepisy prawne, w tym ustawy o odpadach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.  

4. Sprawdzenie przez Inwestora jakiegokolwiek elementu Robót w żadnym przypadku nie 

zwalnia Generalnego Wykonawcy od odpowiedzialności za ewentualne Wady lub Usterki 

Robót. Jeżeli Inwestor w trakcie Odbioru Robót dostrzeże Wady lub Usterki elementów 

Robót, termin wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad przez 

Generalnego Wykonawcę wynosi 14 (czternaście) Dni od dnia przeprowadzenia Odbioru 

Fragmentów Robót. Jeżeli Generalny Wykonawca nie usunie Wady lub Usterki 

niezwłocznie w powyższym terminie, Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy 

dodatkowy 3-dniowy termin do usunięcia takich Wad lub Usterek. W przypadkach gdy 

ten termin nie będzie mógł być dotrzymany z uwagi na obiektywny brak technicznych 

możliwości usunięcia danej Wady lub Usterki w tym terminie, naprawa lub wymiana 

rzeczy na wolną od Wad lub Usterek nastąpi w możliwie najkrótszym terminie. Po 

usunięciu Wad i Usterek Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich usunięciu. Usunięcie 

Wad i Usterek zostanie stwierdzone w Protokole Odbioru Fragmentu Robót. W 

przypadku, gdy po zawiadomieniu Inwestora o usunięcia Wad i Usterek, Inwestor 

stwierdzi, że Wady i Usterki w dalszym ciągu nie zostały usunięte, postanowienia 

niniejszego ustępu znajdują odpowiednie zastosowanie. 

5. Po złożeniu przez Generalnego Wykonawcę Inwestorowi gotowości do przeprowadzenia 

odbioru wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru, Strony uzgodnią terminy 

poszczególnych odbiorów, przy czym: 

1) Odbiory Częściowe Robót zostaną przeprowadzone w terminie do 3 (trzech) Dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez Generalnego Wykonawcę Inwestorowi 
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gotowości do przeprowadzenia odbioru wraz z wnioskiem o przeprowadzenie 

odbioru, 

2) Odbiór Końcowy zostanie przeprowadzony w terminie do 21 (dwudziestu jeden) 

Dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Generalnego Wykonawcę Inwestorowi 

gotowości do przeprowadzenia odbioru wraz z wnioskiem o przeprowadzenie 

odbioru. 

6. Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora o swojej gotowości do Odbioru Końcowego 

wraz z wnioskiem o przeprowadzenie Odbioru Końcowego z co najmniej 7-dniowym 

wyprzedzeniem przed planowaną datą Odbioru Końcowego. Do zawiadomienia 

przekazanego przez Generalnego Wykonawcę w zakresie Obiektu dołączone zostaną 

następujące dokumenty: 

1) kopia dziennika budowy; 

2) oświadczenie Kierownika Budowy potwierdzające, że:  

a) Roboty, w tym próby końcowe, zostały wykonane zgodnie z Umową oraz 

zasadami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz 

rysunkami wykonawczymi; 

b) Teren Budowy (oraz wszelkie przyległe drogi, budynki i place 

wykorzystywane przez Generalnego Wykonawcę) zostały należycie 

naprawione, uprzątnięte, doprowadzone do porządku i są czyste; 

3) kompletna Dokumentacja Powykonawcza Robót - 2 egz. w formie  papierowej 

oraz 1 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej i PDF, zawierająca 

między innymi: 

a) protokoły prób i sprawdzeń – 2 egz.; 

b) protokoły odbioru technicznego sieci zewnętrznych 

(wewnątrzosiedlowych) wraz z przyłączami do Obiektu i budynków 

przez dostawców mediów 

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - 2 egz.; 

d) wszelkie dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i/lub Unii 

Europejskiej (w tym atesty i certyfikaty) dotyczące zastosowanych 

Materiałów - 2 egz. 

e) Instrukcje eksploatacji i konserwacji Obiektu, budynków oraz lokali (dla 

każdego lokalu oddzielnie); 

f) Pozwolenie na Użytkowanie Obiektu; 

g) Świadectwa energetyczne dla budynków i lokali.  

 Do zawiadomienia przekazanego przez Generalnego Wykonawcę w zakresie Drogi 

dołączone zostaną następujące dokumenty: 

h) Pozwolenie na Użytkowanie Drogi, 

i) Dokumentację Powykonawczą Drogi /z naniesionymi i zatwierdzonymi 

zmianami do projektu/ 

j) charakterystykę Drogi /obiekt, materiał — mb, m2, szt./ 

k) oświadczenie Kierownika Budowy zgodnie z art. 57 ust. I pkt 2 Prawa 

budowlanego, 
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l) protokoły przeglądów dokonywanych przez administratorów sieci 

uzbrojenia podziemnego, 

m) kopie protokołów (wydanych w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru 

Miejskiego Wrocławia) z pozytywnej weryfikacji wyników zgłoszonych 

prac geodezyjnych polegających na: 

• geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

• aktualizacji sposobu użytkowania działek geodezyjnych objętych 

zakończoną inwestycją w bazie danych ewidencji gruntów i 

budynków, 

• odtworzeniu naruszonej lub zniszczonej w trakcie budowy osnowy 

geodezyjnej. 

n) protokół odzysku materiałów i elementów infrastruktury drogowej, 

o) stabilności lub nie zniszczeniu punktów osnowy geodezyjnej w trakcie 

budowy, protokół ponownego wbudowania materiałów, 

p) receptury, atesty, certyfikaty, 

r) oświadczenie Generalnego Wykonawcy o nienaruszeniu stabilności lub nie 

zniszczeniu punktów osnowy geodezyjnej w trakcie budowy, 

s) zatwierdzony projekt organizacji ruchu docelowego. 

7. Inwestor w terminie 21 (dwudziestu jeden) Dni od złożenia przez Generalnego 

Wykonawcę wniosku o przeprowadzenie Odbioru Końcowego po uprzednim 

sprawdzeniu Robót: 

1) w przypadku należytego wykonania wszystkich Robót, tj. niestwierdzenia 

usterek, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe użytkowanie 

Obiektu (lub jakiejkolwiek jego części) lub innej części przedmiotu Umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie 

Obiektu oraz Pozwolenia na Użytkowanie Drogi i spełnieniu pozostałych 

wymagań określonych w niniejszym § 27 ust. 3-5 podpisze Protokół Odbioru 

Końcowego, który zostanie podpisany także przez Generalnego Wykonawcę i 

będzie wskazywał datę ukończenia Robót zgodnie z Umową, włącznie z 

zadawalającym wynikiem prób końcowych; lub 

2) w przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań wskazanych w pkt 1) 

powyżej, odrzuci wniosek, podając powody i określając prace, jakie muszą być 

wykonane przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego, chyba że 

Inwestor zgodzi się na podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego pod 

warunkiem usunięcia wadliwych elementów (części) Robót lub wykonania 

powyższych prac zgodnie z wykazem Inwestora. 

8. Generalny Wykonawca jest zobowiązany ponadto współdziałać z Inwestorem przy 

dokonywaniu Odbiorów Lokali przez Nabywców, w szczególności współuczestniczyć 

w Odbiorach Lokali przez Nabywców przeprowadzanych z ich udziałem w tym 

w sporządzeniu i podpisaniu Protokołu Odbioru Lokalu, w terminach wskazanych przez 

Inwestora. W tym celu Generalny Wykonawca: 

1) zapewni uczestnictwo swoich odpowiednio przygotowanych przedstawicieli 

(kompetentnych pracowników znających przedmiotową budowę) oraz 

umocuje ich do składania oświadczeń dotyczących stwierdzonych Wad 
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(w szczególności co do (i) tego czy wada jest istotna czy nieistotna, (ii) jaki jest 

sposób / technologia jej usunięcia, (iii) w jakim terminie Wada zostanie 

usunięta przez Generalnego Wykonawcę, (iv) odmowy uznania Wady, (v) 

uzasadnienia dlaczego odmawia się uznania Wady za istotną lub dlaczego 

odmawia się usunięcia Wady, (vi) podpisania Protokołu Odbioru Lokalu; przy 

czym Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić możliwość 

prowadzenia nie mniej niż 3 (trzech) Odbiorów Lokali przez Nabywców 

równocześnie (tego samego dnia o tej samej porze) i przeprowadzenia łącznie 

nie mniej niż 9 (dziewięciu) Odbiorów Lokali dziennie; 

2) wskaże, najpóźniej na 7 (siedem) Dni przed planowanym pierwszym Odbiorem 

Lokalu przez Nabywcę, osobę odpowiedzialną po stronie Generalnego 

Wykonawcy za koordynowanie procesu usuwania Usterek i innych Wad 

podczas odbiorów Lokali przez Nabywców oraz udzielanie Inwestorowi 

informacji na t bieżącego statusu usuwania Usterek i innych Wad podczas 

odbiorów Lokali przez Nabywców (podając jej dane kontaktowe: co najmniej 

imię, nazwisko, nr tel. komórkowego, email); 

3) będzie prowadził na bieżąco zestawienie Usterek i innych Wad stwierdzonych 

podczas Odbiorów Lokali przez Nabywców, zawierające co najmniej; 

oznaczenie Lokalu, rodzaj Usterki lub innej Wady, datę podpisania Protokołu 

Odbioru Lokalu w tym ew. adnotację o odmowie jego podpisania przez 

Nabywcę, datę naprawy Usterki lub usunięcia innej Wady, datę zgłoszenia 

usunięcia Usterki lub innej Wady, datę odbioru usunięcia Usterki lub innej 

Wady -  sporządzenia protokołu potwierdzającego przez Inwestora usunięcie 

Usterki lub innej Wady. 

9. Generalny Wykonawca jest zobowiązany ponadto współdziałać z Inwestorem przy 

dokonywaniu odbiorów Nieruchomości Wspólnej przez Zarządcę, w szczególności 

współuczestniczyć w odbiorze Nieruchomości Wspólnej przez Zarządcę w tym 

w sporządzeniu i podpisaniu protokołu odbioru Nieruchomości Wspólnej, w terminach 

wskazanych przez Inwestora. W tym celu Generalny Wykonawca: 

1) zapewni uczestnictwo swojego odpowiednio przygotowanego przedstawiciela 

(kompetentnego pracownika znającego przedmiotową budowę) oraz umocuje 

go do składania oświadczeń dotyczących stwierdzonych Wad (w szczególności 

co do (i) tego czy wada jest istotna czy nieistotna, (ii) jaki jest sposób / 

technologia jej usunięcia, (iii) w jakim terminie Wada zostanie usunięta przez 

Generalnego Wykonawcę, (iv) odmowy uznania Wady, (v) uzasadnienia 

dlaczego odmawia się uznania Wady za istotną lub dlaczego odmawia się 

usunięcia Wady, (vi) podpisania protokołu odbioru Nieruchomości Wspólnej; 

2) wskaże, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed planowanym odbiorem  

Nieruchomości Wspólnej przez Zarządcę, osobę odpowiedzialną po stronie 

Generalnego Wykonawcy za koordynowanie procesu usuwania Usterek i 

innych Wad podczas odbioru Nieruchomości Wspólnej oraz udzielanie 

Inwestorowi i zarządcy informacji nt bieżącego statusu usuwania tych Usterek 

i innych Wad (podając jej dane kontaktowe: co najmniej imię, nazwisko, nr tel. 
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komórkowego, email; dopuszczalne jest wskazanie tej samej osoby, o której 

mowa w ust. 8 pkt 2) powyżej); 

3) będzie prowadził na bieżąco zestawienie Usterek i innych Wad stwierdzonych 

podczas odbioru Nieruchomości Wspólnej, zawierające co najmniej; oznaczenie 

lokalizacji Wady, jej rodzaj, datę podpisania protokołu odbioru Nieruchomości 

Wspólnej, w tym ew. adnotację o odmowie jego podpisania przez Zarządcę, datę 

naprawy Usterki lub usunięcia innej Wady, datę zgłoszenia usunięcia Usterki 

lub innej Wady, datę odbioru usunięcia Usterki lub innej Wady -  sporządzenia 

protokołu potwierdzającego przez Inwestora / przez Zarządcę usunięcie 

Usterki lub innej Wady. 

 

 

§ 28 

Odstąpienie od Umowy. 

1. Poza innymi wypadkami przewidzianymi w Umowie lub w przepisach prawa, 

następujące zdarzenia stanowiące naruszenia Umowy będą uprawniały Inwestora do 

odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia, nie 

później jednak niż do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego: 

1) Generalny Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie podjął realizacji 

Robót w ciągu 14 (czternastu) Dni od Daty Rozpoczęcia lub od daty polecenia 

wznowienia Robót po Wstrzymaniu Robót i nie podejmuje ich pomimo pisemnego 

wezwania Inwestora i bezskutecznego upływu terminu 10 (dziesięciu) Dni 

roboczych od dnia skierowania takiego wezwania, 

2) Generalny Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, samowolnie i bez 

zgody Inwestora oraz w braku wystąpienia przypadku Siły Wyższej przerwał 

realizację Robót na okres dłuższy niż 7 (siedem) Dni, 

3) Generalny Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Robót z przyczyn leżących po 

jego stronie w taki sposób, że jest oczywiste, że nie zakończy Robót w Dacie 

Zakończenia, a przewidywanie opóźnienie będzie szacowane na okres nie krótszy 

niż 1 (jeden) miesiąc, 

4) jest oczywiste że Roboty lub ich część są lub będą wadliwe z przyczyn leżących po 

stronie Generalnego Wykonawcy, przy czym będą to wady, które uniemożliwiają i 

utrudniają terminową budowę Obiektu lub Drogi zgodnie z Harmonogramem 

Robót lub uniemożliwiają i utrudniają korzystanie z Obiektu lub Drogi zgodnie z 

przepisami prawa, normami budowlanymi lub jego przeznaczeniem, 

5) Generalny Wykonawca oświadczy, że Roboty będą wadliwe, przy czym będą to 

wady o cechach jak opisane w pkt d) powyżej lub że nie dotrzyma z przyczyn 

leżących po jego stronie Daty Zakończenia, 

6) Generalny Wykonawca zleci wykonanie jakiejkolwiek części Robót 

Podwykonawcy bez zgody Inwestora, a wartość tak podzleconych Robót 

przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych brutto, 

7) Generalny Wykonawca istotnie narusza inne zobowiązanie z Umowy i nie 

zaprzestaje naruszenia albo nie usuwa skutków naruszenia w terminie 10 

(dziesięciu) dni roboczych od otrzymania wezwania od Inwestora do zaprzestania 

naruszenia zobowiązań, 
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8) istotna część majątku Generalnego Wykonawcy mająca wpływ na realizację 

Umowy została zajęta.  

Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w sytuacjach określonych w 

punktach 2 - 4 powyżej po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14–dniowego 

terminu do usunięcia naruszenia Umowy, z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego 

upływu tego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Niezależnie od 

powyższego, Inwestor może od Umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego 

terminu w sytuacjach określonych w art. 492 Kodeksu cywilnego. 

2. Poza innymi wypadkami przewidzianymi wyraźnie w Umowie lub obowiązujących 

przepisach prawa, Generalny Wykonawca może odstąpić od Umowy wyłącznie, jeżeli 

wstrzymanie Robót będzie trwało dłużej niż 180 (sto osiemdziesiąt) Dni i Inwestor nie 

poleci wznowienia Robót w ciągu 7 (siedmiu) Dni roboczych od otrzymania wezwania 

od Generalnego Wykonawcy wystosowanego po upływie powyższego terminu. 

Odstąpienie od Umowy przez Generalnego Wykonawcę może nastąpić w terminie 240 

(dwustu czterdziestu) Dni licząc od dnia wstrzymania Robót. Ponadto w przypadku 

wstrzymania Robót na okres powyżej 90 Dni, Generalnemu Wykonawcy przysługiwać 

będzie prawo do podwyższenia Ceny Kontraktowej za pozostałe do wykonania Roboty o 

wskaźnik średniego wzrostu cen czynników produkcji budowlanej w województwie 

mazowieckim opublikowany w wydawnictwie SEKOCENBUD dla ostatniego kwartału 

bezpośrednio poprzedzającego datę wznowienia Robót w stosunku do poziomu cen z 

kwartału, w którym nastąpiło wstrzymanie Robót. 

3. Strony postanawiają, iż odstąpienie od Umowy ma skutek od daty złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu (brak skutku wstecznego). W przypadku odstąpienia od Umowy przez 

którąkolwiek ze Stron, Generalny Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać Roboty, 

dokonać komisyjnie z udziałem Inwestora ich inwentaryzacji, zabezpieczyć wykonane 

Roboty i Teren Budowy według zaleceń Inwestora oraz w terminie uzgodnionym 

pomiędzy Inwestorem i Generalnym Wykonawcą opuścić Teren Budowy. Przekazanie 

Terenu Budowy Inwestorowi powinno zostać stwierdzone protokołem. Odstąpienie od 

Umowy nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie Umowy, z obowiązku zapłaty kar umownych, z 

odpowiedzialności za wady Robót wykonanych do dnia odstąpienia, z odpowiedzialności 

z tytułu rękojmi i gwarancji jakości Robót wykonanych do dnia odstąpienia oraz innych 

zobowiązań Generalnego Wykonawcy przewidzianych w Umowie na wypadek 

odstąpienia od Umowy. W wypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, 

Okres Gwarancyjny rozpoczyna bieg z momentem podpisania przez Inwestora oraz 

Generalnego Wykonawcę protokołu obejmującego inwentaryzację Robót, jednak nie 

później niż z upływem 14 (czternastu) Dni od momentu odstąpienia od Umowy. 

4. W przypadku braku możliwości uzgodnienia terminu przekazania Terenu Budowy 

Inwestycji Inwestorowi, Generalny Wykonawca opuści Teren Budowy Inwestycji w 

terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) Dni od daty odstąpienia od Umowy. 

Generalny Wykonawca udziela niniejszym Inwestorowi nieodwołalnego 

pełnomocnictwa do podpisania w imieniu Generalnego Wykonawcy protokołu 

przekazania Terenu Budowy Inwestycji Inwestorowi po upływie 14 (czternastu) dni od 

daty odstąpienia od Umowy, jej rozwiązania lub zakończenia realizacji Robót.  

5. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora, Inwestor nie będzie miał 

obowiązku zapłaty Generalnemu Wykonawcy żadnych dalszych należności w 

odniesieniu do Umowy do czasu podpisania przez Strony protokołu z inwentaryzacji 



64 

 

Robót wykonanych do dnia odstąpienia oraz zawarcia umowy z nowym wykonawcą. 

Generalnemu Wykonawcy będzie należna zapłata za wszystkie Roboty należycie 

wykonane przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z Umową do dnia odstąpienia od 

Umowy według wartości określonej w Ofercie Generalnego Wykonawcy, pomniejszona 

o: (i) zwiększony koszt dokończenia całości Robót przez nowego generalnego 

wykonawcę w porównaniu do Ceny Kontraktowej Brutto, (ii) koszt usunięcia wszelkich 

Wad i Usterek w Robotach wykonanych przez Generalnego Wykonawcę, (iii) kary 

umowne należne Inwestorowi zgodnie z Umową; (iv) odszkodowanie uzupełniające 

należne Inwestorowi. 

6. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Generalnego Wykonawcę, Generalnemu 

Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za wszystkie Roboty wykonane przez 

Generalnego Wykonawcę zgodnie z Umową do dnia odstąpienia od Umowy według 

wartości określonej w Załączniku nr 5, jak również za należytej jakości Materiały 

dostarczone zgodnie z Umową na Teren Budowy stosownie do postępu Robót określonego 

w Harmonogramie Robót. Do odbioru i wystawienia faktury za te roboty znajdzie 

odpowiednie zastosowanie procedura Odbioru Końcowego i wystawienia Faktury 

Końcowej określone w § 27 i § 25 Umowy.  

§ 29 

Procedura w sprawach spornych. 

1. Jeżeli między Inwestorem a Generalnym Wykonawcą w związku z lub na podstawie 

Umowy lub wykonywania Robót powstanie jakikolwiek spór co do jakiejkolwiek opinii, 

polecenia, ustalenia, poświadczenia lub wyceny, to w pierwszej kolejności podjęte 

zostaną próby jego polubownego rozstrzygnięcia. 

2. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu w okresie 30 

(trzydziestu) dni od otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do polubownego 

rozstrzygnięcia sporu wystosowanego przez drugą Stronę, każda ze Stron będzie 

uprawniona do wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. Strony poddają 

wszelkie spory mogące wyniknąć na podstawie Umowy lub w związku z nią 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Inwestora.  

 

§ 30 

Powiadomienia i doręczenia. 

1. Wszelka korespondencja w sprawach objętych Umową odbywa się z zachowaniem 

formy pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazane poniżej 

adresy obu Stron: 

2. Doręczenia należy dokonywać: 

1) dla Inwestora: [●] do rąk: [●], e-mail: [●] 

2) dla Generalnego Wykonawcy: [●], e- mail: [●] 

3. Oświadczenia Stron w zakresie Wstrzymania Robót, odstąpienia od Umowy, żądania 

zapłaty kary umownej, zawiadomienia o cesji praw z Umowy,  oświadczenia dotyczące 

Podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, powinny być składane z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie 

osobiście lub pocztą poleconą bądź kurierską, na adresy, wskazane w ust. 2 powyżej.  
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§ 31 

Załączniki. 

1. Poszczególne dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie 

uzupełniające się, jednakże w wypadku niejednoznaczności i rozbieżności pomiędzy 

nimi, rozstrzygające znaczenie ma Umowa.  

2. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

 
Załącznik A. Odpis z KRS Inwestora.  

Załącznik B.  Odpis z KRS Generalnego Wykonawcy. 

 

Załącznik nr 1 Wykaz Dokumentacji Projektowej Drogi 

Załącznik nr 2 Wykaz Dokumentacji Projektowej Obiektu 

Załącznik nr 2a  Pozwolenie na Budowę Obiektu 

Załącznik nr 3 Dokumentacja Przetargowa 

Załącznik nr 4 Harmonogram Robót, w tym harmonogram rzeczowo-finansowy; 

Załącznik nr 5 Oferta wraz z Cennikiem szczegółowym 

Załącznik nr 6 Mapa Terenu Budowy Inwestycji z zaznaczeniem Terenu Budowy 

Obiektu oraz Terenu Budowy Drogi 

Załącznik nr 7 Cennik zmian lokatorskich; 

Załącznik nr 8 Wzory dokumentów dla realizacji Robót 

Załącznik nr 8.1.         Wzór wniosku karty materiałowej 

Załącznik nr 8.2.         Wzór zgłoszenia podwykonawcy 

Załącznik nr 8.3.         Wzór umowy z  podwykonawcą 

Załącznik nr 8.4.         Wzór oświadczenia Podwykonawcy 

Załącznik nr 9           Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych  

 

§ 32 

Zmiany i uzupełnienia treści Umowy. 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, z wyjątkiem zmian adresów oraz osób wskazanych do korespondencji w § 

30 ust. 2 powyżej oraz z wyjątkiem zmian w Harmonogramie Robót stanowiącym 

Załącznik nr 4 do Umowy w zakresie w jakim zmiana Harmonogramu Robót nie dotyczy 

kamieni milowych określonych w tym Harmonogramie oraz w zakresie zmian w treści 

dokumentów stanowiących Załącznik nr 8 do Umowy „Wzory dokumentów dla realizacji 

Robót”, których treść może zostać zmodyfikowana przez Przedstawiciela Inwestora. 

Przedstawiciel Inwestora jest także uprawniony do dokonywania wiążących 

interpretacji lub rezygnacji z poszczególnych dokumentów stanowiących Załączniki nr 8 

do niniejszej Umowy w przypadku ich sprzeczności z Umową lub którymkolwiek z 

pozostałych załączników. Nie będzie to powodować zmian w dokumentach 

stanowiących Załączniki nr 8 do niniejszej Umowy, które zostały już przedłożone 

Inwestorowi. Zmiana danych wskazanych w § 30 ust. 2 powyżej wymaga pisemnego 

powiadomienia pozostałych Stron. W braku takiego powiadomienia korespondencja 

doręczana na adres dotychczasowy będzie uważana za doręczoną skutecznie. 
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2. W terminie 28 dni od wejścia w życie umowy Inwestor z Generalnym Wykonawcą  

uzgodnią wzory dokumentów do realizacji  oraz  obieg dokumentacji do realizacji 

budowy. 

 

§ 33 

Klauzula salwatoryjna. 

Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności 

lub bezskuteczności innych postanowień Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności 

któregokolwiek z postanowień Umowy, Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze 

celem zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym ważnym 

postanowieniem, mającym podobne konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie spowoduje to 

zmiany istotnych warunków Umowy, a bezwzględnie obowiązujące przepisy, które znajdują 

zastosowanie w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień, nie stanowią inaczej. 

 

§ 34 

Klauzula poufności. 

1. Treść umowy pomiędzy Stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnicę chronioną 

przepisami prawa, w szczególności Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane 

związane z realizacją Obiektu oraz postanowień Umowy mają charakter ściśle poufny i 

nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem: (i) udzielania informacji 

uczestnikom procesu inwestycyjnego w zakresie, w jakim jest to niezbędne do 

prawidłowego zrealizowania Obiektu, (ii) udzielania informacji doradcom prawnym, 

technicznym, podatkowym, ubezpieczeniowym i innym doradcom zatrudnionym przez 

Strony w związku z wykonywaniem Umowy, (iii) udzielania informacji organom kontroli 

finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie 

postępowań na ich wyraźne żądanie, (iv) udostępniania informacji na podstawie 

przepisów o rynku regulowanym oraz udostępniania informacji w procesie oferty 

publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do rynku regulowanego Inwestora lub spółki 

dominującej wobec Inwestora lub spółki powiązanej z Inwestorem w rozumieniu art. 4 

§ 1 pkt 4) i pkt 5) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, (v) 

udzielania informacji instytucji finansującej i /lub refinansującej realizację Obiektu. 

2. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez osoby, 

którym udzielił informacji na podstawie ust. 1 ppkt (i) oraz (ii) powyżej. 

3. Generalny Wykonawca nie może w szczególności ujawnić ani wykorzystywać w innym 

celu niż realizacja Umowy jakichkolwiek informacji dotyczących Inwestora lub Obiektu, 

które doszły do jego wiadomości w związku z realizacją Umowy (w tym w szczególności 

umów zawartych przez Inwestora w związku z realizacją Obiektu oraz dokumentacji 

związanej z Obiektem), chyba, że informacje te są publicznie dostępne lub ich ujawnienie 

przez Generalnego Wykonawcę jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujący 

przepis prawa, ostateczną decyzję administracyjną lub prawomocne orzeczenie sądu.  

 

§ 35 

Ochrona danych osobowych 
 

1. Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę 
Umowy danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania oraz osób wskazanych 
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do kontaktu dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych 
osobowych w celu zawarcia Umowy oraz realizacji jej przedmiotu na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako „RODO", w związku z realizacją 
prawnie uzasadnionych interesów administratorów danych w postaci m.in. utrzymywania 
płynnej komunikacji w ramach prowadzonej przez nich działalności. 

2. Każda z tych osób, której dane są przetwarzane posiada prawo żądania dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

3. Niezależnie od powyższego każdej z wyżej wymienionych osób, w przypadku uznania, że 
administrator danych naruszył przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

4. Inwestor oświadcza, że dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji niniejszej umowy oraz ewentualnych roszczeń z niej wynikających, jednak nie 
dłużej niż [● ] lat od dnia jej zawarcia. Ponadto informuje, iż nie powołał  inspektora ochrony 
danych, a w sprawie realizacji praw o których mowa powyżej, można kontaktować się pisząc 
na adres e-mail: IOD@phnsa.pl.  

5. Generalny Wykonawca oświadcza, że dane osobowe będą przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji niniejszej umowy oraz ewentualnych roszczeń z niej wynikających, 
jednak nie dłużej niż [● ] lat od dnia jej zawarcia. Ponadto Generalny Wykonawca informuje, 
iż nie powołał/powołał inspektora ochrony danych, a w sprawie realizacji praw o których 
mowa powyżej, można kontaktować się pisząc na adres e-mail: [● ]. 

6. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w 
tym dane nie będą profilowane. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych. 

8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest konieczne do zawarcia i realizacji 
Umowy. 

9. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym dane zostaną udostępnione w 
związku z prowadzoną przez Strony działalnością oraz podmioty świadczące usługi związane 
z bieżącą działalnością Stron – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania 
danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.  

10. Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Inwestora obowiązek 
informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe 
zostały lub zostaną pozyskane przez Generalnego Wykonawcę i będą udostępniane 
Inwestorowi przez Generalnego Wykonawcę podczas podpisania Umowy, na etapie realizacji 
Umowy oraz w Okresie Gwarancyjnym, tj. w szczególności wobec: 

a) podwykonawców oraz dalszych podwykonawców,  
b) podmiotów danych skierowanych do realizacji Umowy przez 
Generalnego Wykonawcę,  
c) podmiotów danych skierowanych do realizacji Umowy przez 
Podwykonawców i dalszych podwykonawców,  
d) pozostałych osób fizycznych, których dane będą przekazywane 
Inwestorowi w związku z wykonywaniem przez Generalnego Wykonawcę 
jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej Umowy, w tym 
dostawców i usługodawców.  

11. Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę obowiązku informacyjnego, o którym mowa w 
ust. 10 powyżej polegać będzie na doręczeniu osobom fizycznym, o których mowa powyżej, 
uzupełnionego oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych 
osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do Umowy. 

12. Wykonanie obowiązków wynikających z niniejszego artykułu winno być potwierdzone przez 
Generalnego Wykonawcę poprzez doręczenie Inwestorowi raportu z jego wykonania wraz z 
potwierdzeniami doręczeń klauzul informacyjnych podmiotom danych. W celu uniknięcia 
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wątpliwości potwierdzenie doręczenia klauzuli informacyjnej podmiotowi danych oznacza 
skan podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 10 do Umowy poprzez osobę 
której dane dotyczą.  

 

 

§ 36 

Postanowienia końcowe. 

1. Umowa podlega prawu polskiemu. 

2. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 

(jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

3. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia. 

 
 
 

 

W IMIENIU INWESTORA: W IMIENIU GENERALNEGO WYKONAWCY: 

 

  

  

Podpis:....................................................................... Podpis:....................................................................... 

Imię i nazwisko:  Imię i nazwisko:  

Stanowisko:  Stanowisko:  

  

 


