W dniu

Zatacznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 39/PN/2021
dotyczace wyboru Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Zatorskiej we Wroctawiu

Projekt umowy

UMOWA 0 GENERALNE WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH

2021 roku w Warszawie pomiedzy:

PHN 6 sp. z o.0. z siedzibg w Warszawie, kod pocztowy 00-124, ul. Jana Pawta II 12 lok. V/39,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem
0000622456, o kapitale zaktadowym 1.741.550,00 zi, catkowicie optaconym, NIP 897-179-24-85,
REGON 360664741, reprezentowang przez

Danute Zygo - Prezesa Zarzadu

zwana dalej , Inwestorem”,

[e] z siedzibg w [e] ([®]) przy ul. [e], wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS [e], prowadzonego przez Sad Rejonowy dla [e] Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, oznaczong numerem NIP [e], REGON [e], kapitat zaktadowy w
wysokos$ci [e] w calo$ci wplacony, reprezentowang przez: [e],

zwang dalej ,Generalnym Wykonawcg”,

oddzielnie zwanymi takze ,Strona” a facznie ,Stronami”;

zostata zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

1.

§1
Przedmiot umowy.

Inwestor zleca, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania z nalezytg staranno$cig na
zasadach, warunkach i w zakresie wynikajagcym z niniejszej Umowy, wszelkie roboty
budowlane obejmujace:

1) budowe dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych we Wroctawiu
przy ulicy Zatorskiej, okreSlone w Dokumentacji Budowlanej Obiektu i Dokumentacji
Przetargowej wraz z wykonaniem miejsc gromadzenia odpadéw statych, robot
zewnetrznych na terenie dziatki, uksztattowaniem terenu, sieciami wewnatrzosiedlowymi
osiedla wraz z przylaczami (sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
sie¢ teletechniczna, sie¢ oSwietlenia terenu, sie¢ cieplna wraz z weztem cieplnym, sie¢
elektroenergetyczna), instalacjami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi i sanitarnymi,
wykonaniem prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i drég dojazdowych z miejscami
postojowymi dla samochodéw osobowych i rowerdw, wjazdu z ulicy Zatorskiej, ogrodzenia
(dalej ,Obiekt”);

2) przebudowe ukitadu komunikacyjnego ul. Zatorskiej poprzez budowe jezdni, chodnika
oraz tymczasowej petli autobusowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna



(odwodnienie, oswietlenie, MKT) zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczajacych pas drogowy,
stosownie do postanowien miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na
osiedlu Zakrzow VII A we Wroctawiu (Uchwata nr VIII/516/04 Rady Miejskiej Wroctawia z
dnia 15 stycznia 2004 r.) zgodnie z Dokumentacja Budowlang Drogi i Dokumentacja
Przetargowg (dalej ,Droga”)

oraz przygotowaniem wszystkich niezbednych dokumentéw i opracowan koniecznych do
uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu i Pozwolenia na Uzytkowanie Drogi oraz
uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu i Pozwolenia na Uzytkowanie
Drogi (dalej facznie jako ,Roboty”).

W ramach wykonania niniejszej Umowy Generalny Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:

1) wykonania statej organizacji ruchu w garazu, w tym miedzy innymi: oznaczenie
naroznikéw stupdw i $cian, numeracje stanowisk postojowych, montaz luster, montaz
tablic, znakéw drogowych itp.,

2) wykonania statej organizacji ruchu na terenie osiedla w tym miedzy innymi: wyznaczanie i
numeracje miejsc parkingowych, montaz znakéw drogowych, itp.,

3) wykonania wraz z projektem powykonawczym instalacji wideodomofonowej od furtek do
lokali i od wejscia do klatki schodowej do lokali z tgczno$cig miedzy lokalami i ochrong na
osiedlu oraz dostarczenie kluczy (pestek/brelokéw) do furtek i drzwi otwieranych poprzez
system wideodomofonowy po minimum 3 szt./lokal, dodatkowo po 10 szt. kazdego typu,

4) wykonania zagospodarowania zieleni wedlug projektu zieleni, dostarczenia kluczy do
wszystkich drzwi przewidzianych do zamykania na klucz po 3 kpl. (po minimum 1 szt.) na
pomieszczenie/lokal, w tym pilotéw do hali garazowej (1 na jedno miejsce postojowe) w
terminie do 30 dni przed uzyskaniem Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu,

5) dostawy i montazu koszy na $mieci, stojakéw na rowery, tawek wedlug projektu
zagospodarowania/zieleni,

6) wykonania szacht licznikéw lokalowych CO, CW, ZW wyposazonych w jeden uniwersalny
klucz,

7) wykonania placu zabaw wraz z dostawg i montazem wyposazenia placu zabaw, regulaminu
korzystania z placu zabaw, dostawg certyfikowanego piasku do piaskownicy, dostawg
zabezpieczenia piaskownicy,

8) wykonania DFA wraz z dostawg i montazem DFA,

9) dostawy i montazu odbojéw przy drzwiach (lokalizacja wedtug standardu wykonczenia),

10) sporzadzenia projektu oznakowania znakami ochrony przeciwpozarowej i znakami
ewakuacji oraz dobdr i rozmieszczenia sprzetu ppoz, a takze uzgodnienie go z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. oraz wykonanie zgodnie z w/w projektem,

11) wykonania instrukcji bezpieczefistwa pozarowego i dokonanie wszelkich wymaganych
uzgodnien zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z pdZn. zm.),

12) dostawy i montazu skrzynek pocztowych oraz tablic informacyjnych (wedlug standardu
wykoniczenia), wykonania oznaczenia pomieszczen technicznych i gospodarczych,

13) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej,

14) dostarczenia Inwestorowi protokotéw odbioru technicznego sieci zewnetrznych
(wewnatrzosiedlowych) wraz z przytaczami do osiedla i budynkéw przez dostawcow
mediéw,

15) przygotowania instrukcji eksploatacji i konserwacji: osiedla, budynkéw oraz lokali,
dokumentacji zdjeciowej instalacji przed utozeniem tynkéw i posadzki w terminie do 60
dni przed uzyskaniem Pozwolenia na Uzytkowanie,



1y

2)

16) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu oraz do przekazania jej
przysztemu uzytkownikowi w celu prawidtowej eksploatacji Obiektu,

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Drogi oraz do przekazania jej
przysztemu uzytkownikowi w celu prawidlowej eksploatacji Drogi,

18) sporzadzenia $wiadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami na dzien sporzadzenia,

19) sporzadzania rysunkéw warsztatowych niezbednych do prawidtowe;j realizacji inwestycji,

20) kompleksowego wykonania wszelkich Rob6t wynikajacych zaréwno z dokumentacji
projektowej, jak i obowigzujacych przepiséw oraz innych niezbednych prac, ktore tacznie
pozwolg na uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu oraz
jego zasiedlenie,

21) uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu oraz Drogi (jesli w
przypadku Drogi nie bedzie wymagana uzyskania za$wiadczenia organu nadzoru
budowlanego o braku wniesienia sprzeciwu lub o braku obowigzku uzyskania takiego
zaswiadczenia)

22) likwidacji Terenu Budowy Inwestycji i uporzadkowania terenéw sasiadujacych z Terenem
Budowy Inwestycji po zakonczeniu budowy,

23) udziat Generalnego Wykonawcy wraz z Inwestorem w odbiorze Obiektu przez Zarzadce
Nieruchomos$ci Wspoélnej z obowigzkiem podpisania protokotu z czynno$ci odbiorowych,

24)udziatu wraz z Zamawiajgcym w odbiorach lokali przez ich nabywcéw z obowigzkiem
podpisania protokotu z czynnos$ci odbiorowych; Inwestor ma prawo do przeprowadzania
trzech odbioréw réwnolegle, nie mniej niz dziewieciu dziennie, przy czym ze strony
Generalnego Wykonawcy w odbiorach powinien uczestniczy¢ pracownik ze znajomoscia
budowy Obiektu,

25)udziatu wraz z Zamawiajagcym w przekazaniu Gminie Wroctaw Drogi do eksploatacji i
przegladach Drogi w okresie rekojmi i gwarancji, z obowiazkiem podpisania protokotu z
czynnosci odbiorowych,

26) usuniecia wad i usterek stwierdzonych w toku czynno$ci odbiorowych, o ktérych mowa w
punktach 22, 24 i 25 powyzej w terminach okres$lonych w tych protokotach.

27) realizacji lub koordynacji realizacji przytaczy docelowych,

28)realizacji obstugi komunikacyjnej przy Robotach zwigzanych z budowa Drogi, zgodnie z
pozytywnie zaopiniowana przez Zarzad oraz zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy
ruchem projektem obstugi komunikacyjnej dla Drogi oraz projektem zastepczej organizacji
ruchu.

§2
Definicje podstawowych poje¢ i okreslen.

Wszystkie rozdziaty niniejszej Umowy oraz ich nazwy maja wytacznie charakter

porzadkowy.

Uzyte w treSci niniejszej Umowy pojecia i okre$lenia majg znaczenie zgodne z nizej

podanymi objasnieniami:
,Cena Kontraktowa” - oznacza okres$lone w § 24 Umowy wynagrodzenie netto nalezne
Generalnemu Wykonawcy za wykonanie wszystkich Robét zgodnie z Umowa.

,Cena Kontraktowa Brutto” - oznacza Cene Kontraktowg powiekszong o nalezny wedtug
obowigzujacych przepiséw prawa podatek od towaréw i ustug (VAT).



3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

.,Data Rozpoczecia” - oznacza dzien przekazania Generalnemu Wykonawcy Terenu
Budowy Obiektu zgodnie z § 12 ust. 1 Umowy.

,Data Zakonczenia” - oznacza okreslong zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1 Umowy
date, w ktorej powinien zosta¢ podpisany przez Inwestora i Generalnego Wykonawce
Protokot Odbioru Koncowego.

,Dzien” - oznacza okres czasu od godziny 00:00 do godziny 24:00 (dzien kalendarzowy).

,Dzien roboczy” - oznacza dni od poniedziatku do piatku witacznie, z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawg z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach
wolnych od pracy (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1920).

»,Dokumentacja Powykonawcza Drogi” - oznacza dokumentacje powykonawcza Drogi
wykonang zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w tym Dokumentacje Projektowa
Drogi z przejrzystymi i czytelnymi naniesieniami zmian wykonanymi przez Kierownika
Budowy na projekcie budowlanym wedtug stanu na dzieni Odbioru Koncowego, jak réwniez
dokumentacje powykonawczg przygotowang w wersji elektronicznej (format .dwg oraz
.pdf) i papierowej opracowana na podktadach elektronicznych przekazanych przez
Inwestora przy zawarciu Umowy, projekty warsztatowe, uzgodnione zmiany detali,
dziennik budowy, oswiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, Ze: Roboty, w tym
proby koncowe, zostaty wykonane zgodnie z Umowg oraz zasadami i wymaganiami
okres$lonymi w Pozwoleniu na Budowe Drogi i w projekcie wykonawczym, jak réwniez
zgodnie z odno$nymi przepisami oraz, ze Teren Budowy drogi, a takze drogi, ulice i
sasiednie nieruchomosci zostaly doprowadzone do nalezytego stanu i porzadku; protokoty
prob i sprawdzen, wszelkie niezbedne atesty i certyfikaty dotyczace zastosowanych
Materiatéw, instrukcje uzytkowania i obstugi, instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,
scenariusz ewakuacyjny.

,Dokumentacja Powykonawcza Obiektu” - oznacza dokumentacje powykonawczg
Obiektu wykonang zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w tym Dokumentacje
Projektowa Obiektu z przejrzystymi i czytelnymi naniesieniami zmian wykonanymi przez
Kierownika Budowy na projekcie budowlanym wedtug stanu na dzieri Odbioru Koficowego,
jak rowniez dokumentacje powykonawcza przygotowana w wersji elektronicznej (format
.dwg oraz .pdf) i papierowej opracowang na podktadach elektronicznych przekazanych
przez Inwestora przy zawarciu Umowy, projekty warsztatowe, uzgodnione zmiany detali,
dziennik budowy, o$wiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, Ze: Roboty, w tym
proby koncowe, zostaty wykonane zgodnie z Umowa oraz zasadami i wymaganiami
okres$lonymi w Pozwoleniu na Budowe Obiektu i w projekcie wykonawczym, jak réwniez
zgodnie z odno$nymi przepisami oraz, ze Teren Budowy Obiektu, a takze drogi, ulice i
sasiednie nieruchomosci zostaly doprowadzone do nalezytego stanu i porzadku; protokoty
prob i sprawdzen, wszelkie niezbedne atesty i certyfikaty dotyczace zastosowanych
Materiatéw, instrukcje uzytkowania i obstugi, instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,
scenariusz ewakuacyjny.

,Dokumentacja Projektowa Drogi” - oznacza dokumenty okreslone w Zataczniku nr 1 do
Umowy i przekazane Generalnemu Wykonawcy przy zawarciu Umowy.

»,Dokumentacja Projektowa Obiektu” - oznacza dokumenty okres$lone w Zataczniku nr 2
do Umowy i przekazane Generalnemu Wykonawcy przy zawarciu Umowy.

,Dokumentacja Budowlana Drogi” - oznacza Dokumentacje Projektowa Drogi oraz
wszelkie rysunki, obliczenia, atesty i certyfikaty materiatéw, prébki, wzory, modele,
instrukcje obstugi i konserwacji, oraz inne podobne instrukcje i informacje, wszelkie
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)

pozwolenia, uzgodnienia i opinie dotyczace Drogi i Materiatéw, kompletng dokumentacje
wykonawcza i Dokumentacje Powykonawcza Drogi konieczng do nalezytego wykonania
Drogi i uzyskania ostatecznego i bezwarunkowego Pozwolenia na Uzytkowanie Drogi.

»,Dokumentacja Budowlana Obiektu” - oznacza Dokumentacje Projektowa Obiektu oraz
wszelkie rysunki, obliczenia, atesty i certyfikaty materiatéw, prébki, wzory, modele,
instrukcje obstugi i konserwacji, oraz inne podobne instrukcje i informacje, wszelkie
pozwolenia, uzgodnienia i opinie dotyczgce Obiektu i Materiatéw, kompletng dokumentacje
wykonawczg i Dokumentacje Powykonawcza Obiektu konieczng do nalezytego wykonania
Obiektu i uzyskania ostatecznego i bezwarunkowego Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu.

,Dokumentacja Przetargowa” - oznacza dokumentacje zawartg w Zatgczniku nr 3 do
Umowy, obejmujaca w szczegblnosci Zapytanie Ofertowe oraz inne komunikaty
przetargowe, jak rowniez protokdét z rozméw negocjacyjnych prowadzonych pomiedzy
Inwestorem a Generalnym Wykonawca.

,Droga” - oznacza przebudowe uktadu komunikacyjnego ul. Zatorskiej poprzez budowe
jezdni, chodnika oraz tymczasowej petli autobusowej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng (odwodnienie, o§wietlenie, MKT) zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczajacych
pas drogowy, stosownie do postanowien miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu na osiedlu Zakrzéw VII A we Wroctawiu (Uchwata nr VIII/516/04
Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 15 stycznia 2004 r.) zgodnie z Dokumentacjg Budowlang
Drogi i Dokumentacjg Przetargowa.

JFaktura Koncowa” - oznacza fakture wystawiong przez Generalnego Wykonawce na
podstawie Potwierdzenia Raportu Koficowego.

,Generalny Wykonawca” - oznacza wybranego przez Inwestora wykonawce zadania
inwestycyjnego polegajacego na budowie Inwestycji wskazanego w komparycji Umowy.
,Gwarancja Nalezytego Wykonania” - oznacza gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowg
wystawiong i doreczong Inwestorowi zgodnie z § 9 Umowy.

,Harmonogram Robdt” - oznacza harmonogram stanowigcy Zatgcznik nr 4 do Umowy,
zawierajacy wykaz Robot z podaniem okreslonego w dniach czasu ich trwania, moment ich
rozpoczecia i zakonczenia w relacji do daty przekazania Terenu Budowy Obiektu, wraz z
okresleniem etapéw Robot oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktory stanowi
podstawe do oceny stanu, prawidtowo$ci i terminowosci przebiegu wykonywanych Robét
wraz z szacunkowym wyraznym zaznaczeniem etapow oraz terminéw i wysokoSci
poszczegdlnych ptatnosci dla Generalnego Wykonawcy.

Jnwestor” - oznacza [e] lub inny podmiot, na ktérego zostang przeniesione prawa i
obowiazki Inwestora wynikajace z niniejszej Umowy.

Jnwestycja” - oznacza tacznie Obiekt oraz Droge.

,Kierownik Budowy” - oznacza osobe powotang przez Generalnego Wykonawce do
peienia funkcji kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz Umowa.
,<Kierownik Kontraktu” - oznacza osobe powotang przez Generalnego Wykonawce, ktéra
w jego imieniu bedzie upowazniona do prowadzenia spraw zwigzanych z realizacjag Umowy,
zgodnie z § 8 ust. 6 Umowy.

,Kosztorys Zmiany” - oznacza raport przedstawiajacy wptyw Zmiany na Harmonogram

Rob6t oraz weryfikowalng wycene robét dodatkowych, robot zamiennych lub robét
zaniechanych, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 Umowy.



24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

»,Materialy” - oznaczaja wszelkie materialy stosowane przez Generalnego Wykonawce do
realizacji Robot, w tym materialy wbudowane w Obiekt lub Droge.

»,Nabywca” - oznacza nabywce lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (np.
lokalu ustugowego) wybudowanego w ramach realizacji Obiektu (,Lokal”), z ktérym
Inwestor zawart umowe deweloperska, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 wrzesnia
2011 r. 0 ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego / ustawy
z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym lub inng umowe
zobowigzujaca do ustanowienia odrebnej wtasnosci Lokalu i/lub przeniesienia na nabywece
wilasno$ci/udziatéw we wspotwiasnosci Lokalu / udziatéw w czeSciach wspoélnych
Nieruchomosci.

,Nadzor Autorski” - oznacza nadzor sprawowany przez Pana Michata Brzeckiego
prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza pod firma Michat Brzecki MOI Architekci, 51-641
Wroctaw, ul. Bartoszowickiej 11/1, ktéry wykonuje prawa i obowiazki okreslone w Umowie
zawartej przez Inwestora ,,0 wykonanie dokumentacji projektowej, nadzoru autorskiego
oraz o $wiadczenie ustug dodatkowych” w dniu 27 marca 2019 roku, jak réwniez inne
podmioty, ktédre moga w przysztosci peié¢ role projektanta lub wykonywaé obowigzki
nadzoru autorskiego w zwigzku z realizacja Inwestycji.

,Nadzor Inwestorski” - oznacza nadzér sprawowany przez inspektoréow nadzoru
inwestorskiego, ktorzy beda sprawowali nadzér techniczny nad realizacja Robot w
zakresie, w jakim posiadaja uprawnienia zawodowe.

,Nieruchomo$¢ Wspélna” - oznacza nieruchomo$¢, na Kktorej zrealizowany zostanie
Obiekt, w szczegdblnosci grunt, na ktérym znajdowac bedzie sie budynek / znajdowac beda
sie budynki, jak rowniez czes$ci budynku / -6w (m.in. fundamenty, elementy konstrukcyjne,
dachy, $ciany zewnetrzne, elewacje, ciggi komunikacyjne, windy i szyby windowe, klatki
schodowe, instalacje i szyby instalacyjne, pomieszczenia techniczne, garaz wraz
platformami parkingowymi (w przypadku ich zastosowania) i urzadzenia, ktore nie stuza
do wylacznego uzytku wiascicieli poszczegolnych Lokali, w rozumieniu art. 3 ustawy o
wiasnoSci lokali (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1048 z p6Zn. zm.).

,Obiekt” — oznacza gotowe do uzytku (w zakresie, w jakim pozwala na to Pozwolenie na
Uzytkowanie) dwa budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane we Wroctawiu przy
ulicy Zatorskiej wraz z wykonaniem budynku portierni, miejsc gromadzenia odpadéw
statych, robét zewnetrznych na terenie dziatki, uksztattowaniem terenu, sieciami
wewnatrzosiedlowymi osiedla wraz z przylaczami (sie¢ wodociagowa, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sie¢ teletechniczna, sie¢ oSwietlenia terenu, sie¢ cieplna
wraz z weztem cieplnym, sie¢ elektroenergetyczna), instalacjami elektroenergetycznymi,
teletechnicznymi i sanitarnymi, wykonaniem prac zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu i drég dojazdowych z miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych i
rowerdw, wjazdu z ulicy Kusocinskiego, ogrodzenia; a takze naktady, ktore zostang
zrealizowane przez Generalnego Wykonawce i Podwykonawc6éw na tym obszarze.

,0dbioér Konncowy” - oznacza odbiér Robdt przez Inwestora zgodnie z przedmiotem i

zakresem Umowy potwierdzony podpisaniem przez Inwestora Protokotu Odbioru
Koncowego, zgodnie z § 27 Umowy.

,Oferta” - oznacza oferte zlozong przez Generalnego Wykonawce zawartg w Zataczniku nr
5.



32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

43)

44)

»OKkres Gwarancyjny” - oznacza okres rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakos$ci na
wszystkie elementy Rob6t (w tym Materialy), o ktéorym mowa w § 23 ust. 1 Umowy.

,Platnos¢ Koncowa” - oznacza ptatno$¢ 5 % (pie¢ procent) Ceny Kontraktowej
dokonywanej przez Inwestora na rzecz Generalnego Wykonawcy po podpisaniu protokotu
Odbioru Koncowego;

»~Podwykonawca” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, z ktéra Generalny Wykonawca zawart, po uprzednim zgtoszeniu
Inwestorowi zgodnie z § 6 Umowy, umowe o wykonanie poszczegdlnych czesci rob6t
budowlanych objetych Umowa lub jej nastepca prawny.

+,Potwierdzenie Platnosci CzeSciowej” - oznacza dokument wystawiony przez Inwestora,
stwierdzajacy kwote ptatnosci czeSciowej za wykonane elementy Robét lub fragmenty
Robét, ktéry jest podstawg do wystawienia faktury przez Generalnego Wykonawce.
,Potwierdzenie Raportu Koncowego” - oznacza dokument wystawiony przez Inwestora,
stwierdzajacy kwote ptatnosci za Roboty, ktory jest podstawa do wystawienia Faktury
Konficowej przez Generalnego Wykonawce.

,Pozwolenie na Budowe Drogi” - oznacza ostateczng decyzje o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe dla Drogi, ktéra zostanie przekazana
Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora w terminie nie péZniej niz do dnia 31 grudnia
2022r.

,Pozwolenie na Budowe Obiektu” - oznacza ostateczng decyzje o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe dla Obiektu, ktéra stanowi Zatacznik nr
2a do Umowy.

»,Pozwolenie na Uzytkowanie Drogi” - oznacza bezwarunkowg, niewadliwg, ostateczng i
niezaskarzalng w sadowo-administracyjnym toku instancji decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie Drogi. W przypadku gdy decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Drogi nie
bedzie wymagana, postanowienia Umowy dotyczace Pozwolenia na Uzytkowanie Drogi
majg odpowiednie zastosowanie do zaswiadczenia organu nadzoru budowlanego o braku
wniesienia sprzeciwu lub braku obowiazku uzyskania takiego zaswiadczenia.

»+Pozwolenie na Uzytkowanie Obiektu” - oznacza bezwarunkowg, niewadliwg, ostateczna
i niezaskarzalng w sadowo-administracyjnym toku instancji decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie Obiektu.

»Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.
U.z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zm.).

»Projekt zmian lokatorskich” - oznacza projekt wykonany przez projektanta dotyczacy
zmian projektowych w lokalach w Obiekcie, w stosunku do rozwigzan przyjetych w
Dokumentacji Projektowej i w kartach katalogowych mieszkan (tj. rzut kondygnacji z
zaznaczeniem lokalu) oraz w stosunku do opisu standardu wykonczenia i wyposazenia
lokalu.

,Protokét Odbioru Koncowego” - oznacza protokét podpisany przez Inwestora i
Generalnego Wykonawece, o ktérym mowa § 27 Umowy.

,Protokot Zaawansowania Finansowego” - oznacza protokdét przedktadany Inwestorowi
po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego przez Generalnego Wykonawce zgodnie
z § 25 Umowy.



45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

»Protokét Odbioru Lokalu” - oznacza protokét z czynnosci odbiorowych Lokalu (lokalu
mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (np. lokalu ustugowego)), podpisany przez
Nabywce oraz Inwestora i Generalnego Wykonawce, o ktéorym mowa § 27 ust. 8 Umowy.

~Przedstawiciel Inwestora” - oznacza osobe lub osoby wyznaczone przez Inwestora do
utrzymywania kontaktéw z Generalnym Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem Umowy
zgodnie z § 13 Umowy.

»Raport Koncowy” - oznacza dokument sktadany przez Generalnego Wykonawce zgodnie
z § 25 Umowy w formie zatwierdzonej przez Inwestora i tresci uzgodnionej z Inwestorem.

»~Roboty budowlane” lub “Roboty” - oznaczaja wszelkie roboty state, jak i roboty
pomocnicze (tymczasowe) konieczne do wybudowania i oddania do uzytkowania Obiektu
oraz Drogi w terminach i na warunkach okreslonych Umowa. Jezeli jakiekolwiek roboty nie
sa wymienione w Umowie, lecz sa, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, konieczne do
wybudowania Obiektu oraz Drogi zgodnie z Umowg i Generalny Wykonawca przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci wymaganej od Generalnego Wykonawcy powinien je
zauwazy¢ tj. sa wynikiem jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania Generalnego
Wykonawcy, mieszcza sie one w definicji ,Robét”. Roboty obejmujg takze wszelkie roboty
rozbiérkowe konieczne do wybudowania Obiektu oraz Drogi. W zakres Robdt wchodza
prace niewskazane wyraznie w Umowie, ktérych konieczno$¢ wykonania zgodnie z
zasadami technicznej sztuki budowlanej ujawni sie w trakcie realizacji Obiektu oraz Drogi,
a ktére doswiadczony Generalny Wykonawca moégt przewidzie¢. W przypadku pojawienia
sie rob6t budowlanych lub innych, ktérych nawet przy dochowaniu nalezytej starannosci
Generalny Wykonawca nie mogt przewidzieé, roboty te bedg uwazane za Roboty
dodatkowe.

»,Roboty dodatkowe” - oznacza nie ujete zakresem Umowy roboty zlecone przez
Inwestora, zgodnie z § 18 Umowy.

»,Roboty zaniechane” - oznacza pierwotnie ujete zakresem Umowy Roboty, ktére zgodnie
z procedurg okreslong w § 18 Umowy zostaty wytaczone z zakresu Robot.

»+Roboty w ramach Zmian lokatorskich” - oznaczajg wszelkie roboty state, jak i roboty
pomocnicze (tymczasowe) zlecone w ramach Zmian lokatorskich. Jezeli jakiekolwiek
roboty nie s3 wymienione w Zleceniu, lecz sa konieczne zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej do wybudowania Obiektu zgodnie ze Zleceniem oraz Umowa i Generalny
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci wymaganej od Generalnego
Wykonawcy powinien je zauwazy¢ otrzymujac Zlecenie, tj. wynikiem jakiegokolwiek
dziatania lub zaniechania Generalnego Wykonawcy, mieszczg sie one w definicji ,Rob6t w
ramach Zmian lokatorskich”. Roboty w ramach Zmian lokatorskich obejmuja takze wszelkie
roboty rozbiérkowe konieczne do realizacji Zlecenia.

»Sita Wyzsza” - oznacza wylacznie zdarzenie: (i) ktore jest poza kontrolg Inwestora i
Generalnego Wykonawcy oraz (ii) ktére czyni niemozliwym lub nielegalnym wykonanie
przez Strone jej zobowigzan wynikajacych z Umowy oraz (iii) ktére jest zewnetrzne oraz
(iv) ktdére nie bylo mozliwe do przewidzenia przez nalezycie dziatajaca profesjonalng
Strone oraz (v) ktérego konsekwencji nie mozna unikng¢ lub usungé¢. W kazdym wypadku,
w ktéorym powyzsze Kryteria zostang spelnione, ponizsze zdarzenia mogg byé w
szczeg6lnosci zakwalifikowane jako zdarzenia Sity Wyzszej:

1)  wojna,
2)  akty terroryzmu,

3)  rewolucja,



53)

54)

55)

56)

57)
58)

59)

4)  trzesienie ziemi,
5)  powddziinne kleski zywiotowe,
6) niezinwentaryzowane obiekty saperskie lub obiekty stanowigce zabytki, o ile

obiekty te znajduja sie na Terenie Budowy pod powierzchnig gruntu
rodzimego,

7)  epidemia ogloszona przez Wojewode i/lub Ministra wiasciwego d.s. zdrowia
i/lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego i/lub inny uprawniony organ
administracji, z zastrzezeniem postanowien pKkt. iii ponizej;

8)  katastrofa lotnicza lub drogowa.

W celu unikniecia watpliwosci:

9) Sita Wyzsza nie obejmuje Zadnych akcji strajkowych personelu Generalnego
Wykonawcy, jego podwykonawcéw lub dostawcéw czy niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (z wyjatkiem wystapienia nadzwyczajnych
warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg prowadzenie Robot
wedtug Polskich Norm i ktére nie mogly by¢ uwzglednione przez Generalnego
Wykonawce w Harmonogramie Robét, przy zachowaniu nalezytej
starannosci).

10) Sita Wyzsza nie obejmuje réwniez zadnego wzrostu cen surowcow lub
wykonawstwa, bez wzgledu na przyczyne takiego wzrostu,

11) stan zagrozenia epidemicznego jak i stan epidemii COVID-19 (istniejacy w
chwili zawarcia niniejszej Umowy), wzglednie inny stan nadzwyczajny
ogloszony w zwiazku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 nie moze
by¢ uznany za okoliczno$¢ nieprzewidywalng (w rozumieniu pkt iv definicji
Sity Wyzszej), a tym samym nie stanowi Sity Wyzszej w rozumieniu niniejszej
definicji.

,Sprzet” - oznacza maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe zlokalizowane na Terenie
Budowy Inwestycji, bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacja Robdt, stanowigce
wlasnos¢, dzierzawione lub posiadane na podstawie innego stosunku prawnego przez
Generalnego Wykonawce albo jakichkolwiek Podwykonawcéw i ustugodawcéw,
przeznaczone do budowy, konserwacji i obstugi Robot.

»~Teren Budowy Drogi” - oznacza pas drogowy obejmujacy dziatki o numerach 3/11, AM-
15,13/12,1/2/ AM-19 obreb Zakrzéw we Wroctawiu.

»~Teren Budowy Inwestycji” - oznacza Teren Budowy Drogi i/lub Teren Budowy Obiektu.
Mapa obszaru, na ktérym znajduje sie Teren Budowy Inwestycji, stanowi Zatgcznik nr 6.

»~Teren Budowy Obiektu” - oznacza przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty wraz z
przestrzenia zajmowang przez Sprzet i zaplecze budowy, oraz przestrzen czasowo
zajmowang przez Generalnego Wykonawce, w tym pas drogowy, na ktérym realizowana
jest Droga, drogi dojazdowe do nieruchomosci, na ktorej ma by¢ zlokalizowany Obiekt.

,Umowa” — oznacza niniejszag Umowe wraz z zatgcznikami;

,Urzadzenia” - oznaczaja urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do nalezytego wykonania Robo6t, w tym réwniez stanowiace
czesci sktadowe Obiektu lub Drogi.

s2Usterki” - oznaczaja wytacznie takie nieistotne wady dotyczace Robot, ktore: (i) nie beda
uniemozliwia¢ i nie bedg utrudniaé¢ terminowej budowy lub ukonczenia Obiektu wraz z
Drogg zgodnie z terminarzem przewidzianym przez Inwestora i (ii) nie bedg uniemozliwiac¢
i nie bedg utrudnia¢ korzystania z Obiektu lub Drogi zgodnie z przepisami prawa, normami



60)

61)

62)

63)

64)

65)
66)

67)

68)
69)

70)

budowlanymi lub jego przeznaczeniem i (iii) moga by¢ usuniete w terminie nie dtuzszym
niz 14 (czternascie) Dni od wezwania do ich usuniecia wystanego przez Inwestora.
+Wady” - oznaczajg kazda niezgodng z Umowag, niekorzystng i niezamierzong wtasciwos¢
wybudowanego Obiektu oraz Drogi lub jego czesci, utrudniajaca zgodne z przeznaczeniem
korzystanie z niego badZ jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke albo komfort
uzytkownikéw, ktora daje sie wyeliminowac za pomoca wspotczesnej techniki budowlanej;
Wada jest nie tylko wtasciwos¢, lecz takze stwierdzony brak wiasciwosci Obiektu lub Drogi,
ktére zgodnie z zamierzeniem Inwestora powinien on wykazywa¢. W odniesieniu do
Urzadzen, Wada jest takze niemoznos$¢ uzyskania wymaganych parametrow (ilosci badz
jakosci) produktu, zawodno$¢ dziatania, nadmierna energochtonno$¢, materiatochtonnos¢
czy pracochtonno$¢, nadmierna ilo§¢ lub szkodliwos¢ odpaddéw, szkodliwy wptyw na
Srodowisko.

~Wladze” - oznaczaja wtadze i organy rzadowe, administracyjne i samorzadowe w
Rzeczypospolitej Polskiej.

~Wstrzymanie Robét” - oznacza wstrzymanie Robot przez Generalnego Wykonawce na
pisemne polecenie Inwestora zgodnie z § 19 Umowy.

+Wycena” - oznacza wycene robdt budowlanych koniecznych do wykonania prac
zwigzanych ze Zmianami lokatorskimi dokonang na podstawie Projektu zmian lokatorskich
i uzgodnionego cennika Zmian lokatorskich (Zatacznik nr 7).

Wynagrodzenie” - oznacza wynagrodzenie nalezne, zgodnie z Umowa, od Inwestora na
rzecz Generalnego Wykonawcy za wykonanie Rob6t w ramach Zmian lokatorskich.

»Zarzad” - oznacza Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, adres: .

»Zarzadca” - oznacza podmiot, ktéremu powierzono zarzad Nieruchomo$ciag Wspo6lng w
szczeg6lnosci zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 ustawy o wlasnosci lokali (t.j. Dz.U.
z 2021 r., poz. 1048 z p6zn. zm.).

.Zarzadzajacy Inwestycja” - oznacza spotke dziatajaca pod firma Polski Holding
Nieruchomosci S.A. z siedzibg w Warszawie, lub inny podmiot, jaki moze by¢ wskazany
Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej w kazdym czasie w trakcie
realizacji Umowy.

»,Zmiany” - oznaczajg zmiany, o ktérych mowa w § 18 Umowy.

»Zlecenie” - oznacza zlecenie Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora wykonania Robot

w ramach Zmian lokatorskich, skierowane do Generalnego Wykonawcy po zaakceptowaniu
bez zastrzezen przez Inwestora Wyceny.

»Zmiany lokatorskie” - zmiany wprowadzane na wniosek nabywcy w nabywanym przez
niego lokalu znajdujgcym sie w Obiekcie, w stosunku do rozwigzan przyjetych w
Dokumentacji Projektowej oraz w stosunku do opisu standardu wykonczenia i wyposazenia
lokalu.

§3

Dokumenty umowne.

Dokumentem wigzacym Strony jest Umowa podpisana przez Inwestora i Generalnego Wykonawce
wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ Zatgcznikami od nr 1 do nr 9. Z zastrzezeniem postanowien

§ 30, gdziekolwiek w tresci dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, Swiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, wymagane jest
zachowanie formy pisemnej i doreczenie korespondencji lub przekazanie korespondencji poczta
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elektroniczng, na wtasciwy adres wskazany w § 30 Umowy, przy czym, o ile Inwestor lub
Zarzadzajacy Inwestycja/Nadzor Inwestorski przygotuje wzory powiadomien, wnioskéw, polecen
lub protokotéw okreslonych w Umowie, Generalny Wykonawca zobowiagzuje sie do stosowania
takich wzoréw w relacjach z Inwestorem oraz Zarzadzajgcym Inwestycja/Nadzorem Inwestorskim i

Autorskim.
§4
Dokumentacja Projektowa.
1. Przed podpisaniem Umowy Inwestor przekazat Generalnemu Wykonawcy 1 (jeden)

egzemplarz Dokumentacji Projektowej Obiektu i Dokumentacji Projektowej Drogi
(zwane dalej tacznie lub rozdzielnie jako ,Dokumentacja Projektowa”) w wersji
papierowej oraz jeden komplet Dokumentacji Projektowej w wersji elektronicznej na
plycie CD lub DVD, w ramach przekazanej dokumentacji zostanie jednakze przekazany
tylko 1 (jeden) egzemplarz projektu budowlanego.

2. Szczegétowy wykaz Dokumentacji Projektowej Obiektu przekazanej Generalnemu
Wykonawcy zawiera Zatacznik nr 2 do Umowy. Szczegdétowy wykaz Dokumentacji
Projektowej Drogi przekazanej Generalnemu Wykonawcy zawiera Zatacznik nr 1 do

Umowy.

3. Jezeli Generalnemu Wykonawcy potrzebna bedzie wieksza liczba egzemplarzy
Dokumentacji Projektowej, sporzadzi kopie z egzemplarzy, o ktérych mowa w ust. 1 na
wtasny koszt.

4. W razie polecenia przez Inwestora wprowadzenia Zmian, uprawniony Projektant bedzie

zobowigzany do przygotowania wszelkich koniecznych projektow Zmian lub uzupeien
w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez lub w imieniu Inwestora. Jezeli rodzaj i
skala Zmian beda skutkowaty obowiazkiem uzyskania decyzji o zmianie Pozwolenia na
Budowe Obiektu lub Dokumentacji Projektowej Drogi (zwane  dalej iacznie lub
rozdzielnie jako ,Pozwolenie na Budowe”) i/lub innych decyzji, opinii i uzgodnien
niezbednych do realizacji takich zmian, zwtaszcza, jes$li Zmiany bedg stanowity istotne
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego Ilub innych warunkéw
Pozwolenia na Budowe, woéwczas takie decyzje, pozwolenia i uzgodnienia uzyska
Inwestor, chyba Zze Zmiany beda wprowadzane w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan umownych przez Generalnego Wykonawce,
wowczas Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ w imieniu Inwestora
wszystkie wymagane decyzje, pozwolenia i uzgodnienia, w tym zmiane decyzji o
Pozwoleniu na Budowe. Wszelkie elementy Dokumentacji Budowlanej dostarczone,
zmienione, poprawione lub uzupetnione przez Generalnego Wykonawce wymagaja
zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Wszelkie koszty zmian Dokumentacji
Projektowej wprowadzone z inicjatywy Inwestora, nie sg objete Cena Kontraktows i
obcigzaja Inwestora.

5. Generalny Wykonawca z nalezytg staranno$cia wymagang w tego rodzaju sytuacji od
Generalnego Wykonawcy, sprawdzil Dokumentacje Projektowa przekazang przez
Inwestora w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania Robdt, w tym Obiektu oraz
Drogi, w tym w zakresie jej spéjnosci i poprawnos$ci technicznej oraz kompletnosci.
Generalny Wykonawca byt zobowiazany zweryfikowa¢ Dokumentacje Projektowa i
potwierdza swojg akceptacje Dokumentacji Projektowej w przekazanej formie i tresci.
Ponadto Generalny Wykonawca sprawdzit wszelkie dokumenty oraz rysunki co do ich
adekwatno$ci w stosunku do opisu Robo6t zawartego w Umowie. Jakiekolwiek btedy,
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pominiecia, wady lub inne usterki w Dokumentacji Projektowej wykryte przez
Generalnego Wykonawce po podpisaniu Umowy, ktére byly do wykrycia przed
podpisaniem Umowy przez Generalnego Wykonawce dziatajagcego z nalezytg
staranno$cig, nie bedg uprawniaty Generalnego Wykonawcy do Zgdania przesuniecia
Daty Zakonczenia, zaptaty odszkodowania, podwyzszenia Ceny Kontraktowej lub zwrotu
kosztow. W zakresie wylaczen, rozbieznos$ci lub nieScistosci w Dokumentacji
Projektowej lub pomiedzy Dokumentacja Projektowa oraz innymi dokumentami
wchodzacymi w sklad Umowy, Generalny Wykonawca zwréci sie z pisemnym
zapytaniem do Inwestora, a Inwestor okre$li na piSmie w terminie 5 Dni, ktére z
rozwigzan (przewidziane w projektach budowlanych, czy w projekcie wykonawczym,
czy tez w innym dokumencie wchodzacym w sktad Umowy) ma by¢ przyjete do realizacji.
W celu unikniecia watpliwosci Generalny Wykonawca pozostaje zobowigzany do
biezacej weryfikacji Dokumentacji Projektowej podczas wykonywania Rob6t w zakresie
okres$lonym na wstepie niniejszego ustepu oraz do informowania Inwestora o wszelkich
nieprawidtowosciach, ktére byly do wykrycia przed podpisaniem Umowy przez
Generalnego Wykonawce dziatajacego z nalezytg staranno$cig wymagang w tego rodzaju
sytuacji od Generalnego Wykonawcy, niezwtocznie po ich zidentyfikowaniu. W celu
unikniecia watpliwos$ci Strony os$wiadczajg, ze Generalny Wykonawca nie jest
zobowiazany doktada¢ nalezytej staranno$ci wymaganej od projektanta.

W zakresie, w jakim Generalny Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ sprawdzenia
Dokumentacji Projektowej, czyli w zakresie okreslonym w ust. 5 powyzej, Generalny
Wykonawca przyjmuje na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wady Rob6t wykonywanych
na podstawie Umowy, spowodowane wadami Dokumentacji Projektowej, ktére mdogt
przewidzie¢ dokonujgc sprawdzenia, o ktdrym mowa w ust. 5 powyzej przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci wymaganej od Generalnego Wykonawcy, i zobowiazany jest do ich
usuniecia na zasadach okre$lonych w Umowie dla usuwania wad Rob6t.

W przypadku stwierdzenia btedow w Dokumentacji Budowlanej, ktore to btedy
Generalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mogt zidentyfikowaé
podczas sprawdzenia, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, wszelkie btedy oraz Roboty
zostang poprawione na koszt Generalnego Wykonawcy, a wszelkie wynikajace stad
Roboty dodatkowe Generalny Wykonawca wykona na swdj koszt. Odpowiedzialnos¢
okreslona w zdaniu poprzedzajacym obejmuje w szczeg6lnosci obowigzek ponownego
wykonania odpowiedniej cze$ci Rob6t, ich poprawienia, wymiany w okresie wskazanym
w Umowie jako Okres Gwarancyjny. Nadto, w przypadku, gdyby Dokumentacja
Budowlana, (w tym m.in. projekt techniczny, przedmiar robdét, specyfikacja techniczna),
nie okreslata w sposob szczegétowy technologii wykonywania Robét lub wykonania
okreslonego elementu Obiektu, badZz tez nie precyzowata dostatecznie rodzaju i
standardu Materiatéw lub Urzadzen, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowego wczesniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Inwestora
(Wzér wniosku karty materiatowej stanowi Zatgcznik nr 8.1. do niniejszej Umowy) i do
zastosowania sie do tej decyzji, a takze do sporzadzenia rysunkéw warsztatowych i
uzyskania dla nich akceptacji projektanta oraz Inwestora.

Prawa autorskie do Dokumentacji Projektowej i innych dokumentéw wydanych
Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora pozostang wlasnoscig Inwestora. Generalny
Wykonawca ma prawo powiela¢, wykorzystywac i przekazywac je na wlasny koszt na
potrzeby wykonania Umowy. Dokumenty te nie bedg wykorzystywane, powielane ani
przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Inwestora, z wyjatkiem sytuacji, gdy
bedzie to niezbedne dla cel6w wykonania Umowy.
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Majagtkowe prawa autorskie do Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentow
projektowych sporzadzonych przez Generalnego Wykonawce lub w jego imieniu na
potrzeby Umowy zostaja przeniesione na rzecz Inwestora z chwila zakoniczenia ich
opracowywania w najszerszym mozliwym zakresie, na wszystkich znanych polach
eksploatacji, na terytorium catego $wiata, w tym w szczego6lnosci na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z péZn. zm.) , obejmujacych m.in.:
zwielokrotnianie dowolng technika, na przyktad przez drukowanie lub zwielokrotnienie
cyfrowe, marketing, reklama, przedstawienie, utrwalenie, publiczne udostepnianie, w
tym nadawanie za pomocg wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za posrednictwem
satelity, wprowadzenie do pamieci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej, na
przyktad, w sieci wewnetrznej Inwestora lub w Internecie. Inwestor ma prawo powielac
je, wprowadza¢ zmiany, korzystac z nich i przekazywac je (w tym dokonywaé w nich,
samodzielnie lub za pos$rednictwem os6b trzecich, zmian oraz wykorzystywacé je) na
wilasny koszt w celu kompletowania, eksploatowania, utrzymywania, zmieniania,
adaptowania i naprawiania Obiektu. Jednocze$nie, Generalny Wykonawca przeniesie na
Inwestora prawo witasnosci wszystkich nos$nikow, na ktérych zostala utrwalona
Dokumentacja Budowlana i inne dokumenty projektowe sporzadzone przez
Generalnego Wykonawce lub w jego imieniu na potrzeby Umowy. Strony zgodnie
o$wiadczaja, ze Cena Kontraktowa wyczerpuje w cato$ci naleznosci przystugujace
Generalnemu Wykonawcy w zwigzku z przeniesieniem majatkowych praw autorskich
wskazanym w niniejszym ustepie, jak rowniez z tytutu przeniesienia prawa witasnosci
nos$nikéw, na ktérych zostata utrwalona Dokumentacja Budowlana i inne dokumenty
projektowe sporzadzone przez Generalnego Wykonawce lub w jego imieniu na potrzeby
Umowy oraz za udzielenie zgody przez Generalnego Wykonawce na wykonywanie przez
Inwestora praw zaleznych. Generalny Wykonawca zobowiazuje sie do niezawieranie
dalszych umoéw, ktérych przedmiotem bedzie przeniesienie na osoby trzecie
majatkowych praw autorskich do Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentach
projektowych sporzadzonych przez Generalnego Wykonawce lub w jego imieniu na
potrzeby Umowy. Na Zadanie Inwestora Generalny Wykonawca bedzie podejmowat
uzasadnione dziatania w celu odpowiedniego potwierdzenia przeniesienia na Inwestora
praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym ustepie. Ponadto, Generalny Wykonawca
zapewni, Ze podmioty uprawnione z tytutu autorskich praw niemajgtkowych do
utworow wymienionych na wstepie niniejszego ustepu nie bedg wykonywaty swoich
uprawnien w sposob zakldcajacy korzystanie z tych utworéw lub Obiektu przez
Inwestora, w tym dokonywania zmian w Obiekcie. W wypadku zgtoszenia roszczen lub
wystgpienia z powddztwem przeciwko Inwestorowi w zwigzku z zagadnieniami
dotyczacymi praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, Generalny
Wykonawca zostanie o tym niezwlocznie powiadomiony na piSmie i zobowigzany jest na
wtasny koszt prowadzi¢ zmierzajgce do ich rozstrzygniecia negocjacje lub postepowanie
sgdowe. Na zyczenie Generalnego Wykonawcy, Inwestor udzieli rozsadnej pomocy w
celu oddalenia roszczen lub powddztwa, zas wszelkie uzasadnione i udokumentowane
koszty z tym zwigzane zostang zwrécone Inwestorowi przez Generalnego Wykonawce.
Przeniesienie powyzszych praw nastepuje w ramach Ceny Kontraktowe;.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania wszelkich rysunkéw do
dyspozycji Inwestora w formacie umozliwiajacym ich edycje (wersja elektroniczna),
nawet jesli odno$ne prace projektowe beda jeszcze w trakcie realizacji. Inwestor bedzie
posiada¢ swobode dysponowania powyzszymi rysunkami w ramach realizowanego
Obiektu. Za takie dysponowanie rysunkami Inwestor nie bedzie ponosit zadnych
dodatkowych kosztéw.

Generalny Wykonawca przygotuje Dokumentacje Powykonawczg Obiektu oraz
Dokumentacje Powykonawcza Drogi (zwane dalej 1acznie lub rozdzielnie jako
,Dokumentacja Powykonawcza”) zgodnie z przepisami obowigzujacymi w Polsce na
dzien wskazany jako dzien przekazania tejze dokumentacji zgodnie z ust. 13 ponizej i
odpowiadajaca celom, ktéorym stuzy, tzn. ma odzwierciedla¢ i dokumentowaé stan
faktyczny wykonania Robd6t przy realizacji Obiektu oraz Drogi. Dokumentacja
Powykonawcza do Odbioréw Rob6t i do Odbioru Konicowego musi zostaé
skompletowana $cisle wedtug zalecen Inwestora.

Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Generalnego Wykonawce
sukcesywnie, zgodnie z postepem Robét i odbiorami Robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, podlegajacych odbiorom cze$ciowym i musi by¢ dostepna do wgladu na kazde
zadanie Zarzadzajacego Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora. Generalny
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania polecen Zarzadzajacego
Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora wydanych w tym zakresie.

Skompletowang Dokumentacje Powykonawczg Obiektu Generalny Wykonawca
przekaze Inwestorowi i Nadzorowi Autorskiemu co najmniej na 7 (siedem) Dni
roboczych przed terminem dokonania wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu Robét
i zgloszenia Obiektu do Odbioru Koncowego. Dokumentacja Powykonawcza
sporzadzona w sposOb czytelny w wersji papierowej oraz cyfrowej, powinna zostac
przekazana w 2 (dwoéch) egzemplarzach wraz z zapisem na nosniku cyfrowym w
formacie PDF i edytowalnym.

Skompletowang Dokumentacje Powykonawcza Drogi Generalny Wykonaweca przekaze
Inwestorowi i Nadzorowi Autorskiemu co najmniej na 7 (siedem) Dni roboczych przed
terminem dokonania wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu Roboét i zgtoszenia
Drogi do Odbioru Koncowego. Dokumentacja Powykonawcza sporzadzona w sposéb
czytelny w wersji papierowej oraz cyfrowej, powinna zosta¢ przekazana w 2 (dwoéch)
egzemplarzach wraz z zapisem na no$niku cyfrowym w formacie PDF i edytowalnym.

Generalny Wykonawca wyraza zgode, aby Inwestor, jego nastepcy prawni oraz podmioty
dziatajace w ich imieniu lub na ich zlecenie dokonywali, samodzielnie lub przy pomocy
0s6b trzecich, zmian, adaptacji, przerobek Dokumentacji Budowlanej i innych
dokumentéw projektowych sporzadzonych przez Generalnego Wykonawce lub w jego
imieniu na potrzeby Umowy. Generalny Wykonawca jednocze$nie udziela zgody na
wykonywanie przez podmioty, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, praw zaleznych do
Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentéw projektowych sporzadzonych przez
Generalnego Wykonawce lub w jego imieniu na potrzeby Umowy.

§5

Prawa i obowiazki Nadzoru Autorskiego i Zarzadzajacego Inwestycja / Nadzoru

Inwestorskiego.

Inwestor powotuje Nadzor Autorski.
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Inwestor moze powotywac inspektorow nadzoru inwestorskiego, ktérzy beda
sprawowali nadzdr techniczny w zakresie, w jakim posiadajag uprawnienia zawodowe
(,Nadzor Inwestorski”).

Wszystkie instrukcje Nadzoru Autorskiego lub Zarzadzajacego Inwestycja/Nadzoru
Inwestorskiego mogace powodowaé wzrost kosztéw Robot lub przedtuzenie czasu
realizacji Rob6t wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Pisemnego
zatwierdzenia przez Inwestora wymagaja w szczeg6lnosci nastepujace czynnosci
Zarzadzajacego Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego, ktore nie beda skuteczne bez

takiego zatwierdzenia:

1) zwolnienie Generalnego Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania;

2) odbior i przejecie Robot lub jakiejkolwiek ich czesci;

3) akceptacja jakiegokolwiek Zadania ptatnosci od Generalnego Wykonawcy;

4) zawieszenie lub przerwanie prowadzenia Robét, chyba ze dalsze prowadzenie Robo6t
stanowitoby zagrozenie dla zycia lub zdrowia;

5) Zmiany wptywajgce na wzrost Ceny Kontraktowej lub na przesuniecie
poszczegdlnych etapéw Robot: okreslonych w Harmonogramie Rob6t stanowigcym
Zatacznik nr 4 jako kamienie milowe, do Umowy lub na przesuniecie Daty
Zakonczenia.

Zadne instrukcje Nadzoru Autorskiego lub Zarzadzajacego Inwestycjg/Nadzoru
Inwestorskiego nie upowazniajg Generalnego Wykonawcy do dzialania niezgodnie z
Umowa. Dziatanie zgodnie z instrukcjami Nadzoru Autorskiego oraz Zarzadzajacego
Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci z tytutu naruszenia Umowy. Jezeli Generalny Wykonawca otrzyma od
Nadzoru Autorskiego oraz Zarzadzajacego Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego
instrukcje niezgodna z polskim prawem lub Umowg, powinien niezwtocznie powiadomi¢
o tym Inwestora na pi$mie i bedzie odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje zwigzane
z Zaniechaniem takiego powiadomienia.

Nadzér Autorski lub Zarzadzajacy Inwestycjg/Nadzor Inwestorski sktada i przedktada
Wykonawcy swoje o§wiadczenia lub decyzje w terminach nie dtuzszych niz 5 (pie¢) Dni
roboczych od dnia otrzymania kompletnego pisemnego wniosku o przedtozenie
powyzszych os$wiadczen lub decyzji, zawierajacego wszystkie informacje i
dokumenty niezbedne do sformutowania odpowiedzi. Brak odpowiedzi Nadzoru
Autorskiego oraz Zarzadzajacego Inwestycjg/Nadzoru Inwestorskiego na taki
wniosek w powyzszym terminie poczytany bedzie za odmowe ze strony Nadzoru
Autorskiego oraz Zarzadzajacego Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego.

Zarzadzajacy Inwestycjg/Nadzor Inwestorski wypetnia obowigzki i dziata w ramach
upowaznien wyszczeg6lnionych w Umowie, na podstawie umowy z Inwestorem. W
wypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres
samodzielnych uprawnienn Zarzadzajacego Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego
okreslonych Umowa, wigzace jest ustalenie Inwestora.

§6
Zlecanie wykonania Rob6t Podwykonawcy.

Generalny Wykonawca moze zatrudni¢ Podwykonawcédw, pod warunkiem zachowania
procedury okreSlonej w niniejszym paragrafie, bez naruszania swoich zobowigzan
wynikajacych z Umowy.
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1y

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Umowy z Podwykonawcami, ktoérych przedmiotem s3a roboty budowalne, beda
zawierane wedtug Wzoru umowy podwykonawczej stanowigcego Zatacznik nr 8.3 do
Umowy, przy czym Zmiany we wzorze wynikajace z charakteru Robét wykonywanych
przez Podwykonawce nie wymagaja uprzedniej zgody Inwestora, z zastrzezeniem ust. 3
i 10 ponizej

Pod rygorem braku akceptacji Podwykonawcy przez Inwestora w kazdej umowie
podwykonawczej, Kktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, winny znalez¢ sie
nastepujgce postanowienia:

doktadne okreslenie przedmiotu Rob6t majacych zosta¢ powierzonych do wykonania
Podwykonawcy;

stwierdzajace, ze wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza,
anizeli wysoko$¢ Wynagrodzenia przystugujacego Generalnemu Wykonawcy na
podstawie Umowy za Roboty objete zakresem umowy z Podwykonawcg,
zobowigzujace Podwykonawce do ztozenia Generalnemu Wykonawcy lub Inwestorowi
oswiadczenia o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia lub informacji o ogélnym stanie
rozliczenn miedzy Generalnym Wykonawcg a Podwykonawcga, w tym w szczegdlnoSci
wysokos$ci naleznosci wobec Generalnego Wykonawcy niewymagalnych na dzien
sktadania o$wiadczenia;

Podwykonawca nie moze dokonaé cesji praw wynikajacych z umowy tgczacej go z
Generalnym Wykonawca bez zgody Inwestora;

w kazdym czasie Inwestor ma prawo bezposredniego zapytania Podwykonawcy o
platnosci nalezne Podwykonawcy od Generalnego Wykonawcy a Podwykonawca ma
obowigzek udzieli¢ odpowiedzi;

obowigzek uzyskania przez Podwykonawce zgody Inwestora i Generalnego
Wykonawcy na zlecenie Robét dalszym podwykonawcom.

Generalny Wykonawca moze zatrudni¢ Podwykonawcéw pod warunkiem, Ze :

szczegOtowy przedmiot Robot majacych zostaé wykonanych przez Podwykonawcéw
zostat zgtoszony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci Inwestorowi przez
Generalnego Wykonawce lub Podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania
tych Robot i niezwtocznie, nie p6Zniej niz w ciggu trzydziestu Dni od dnia doreczenia
Inwestorowi zgloszenia, Inwestor nie zlozyt Podwykonawcy i Generalnemu
Wykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci wobec
wykonywania tych Robét przez Podwykonawece. Zgtoszenie Generalnego Wykonawcy
powinno zosta¢ ztozone zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 8.2. do
niniejszej Umowy ,Wzor karty zgtoszenia Podwykonawcy”.

Kazde zgloszenie Generalnego Wykonawcy, jak i Podwykonawcy powinno zawieraé
szczegbtowy opis zakresu Roboét, ktére Generalny Wykonawca zamierza zlecié
Podwykonawcy, ostateczny projekt umowy z Podwykonawca uwzgledniajacy peina
tre$¢ wszystkich klauzul wraz ze wszystkimi zatgcznikami. PrzedloZzony ostateczny
projekt umowy z Podwykonawca nie moze zawiera¢ kwot wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy od Generalnego Wykonawcy za wykonanie poszczegdlnych czesci
Robo6t. Niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umoéw z
Podwykonawcami. Poza uzupelieniem kwot wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy tre§¢ umoéw podpisanych przez Generalnego Wykonawce z
Podwykonawcami nie bedzie rdznita sie od tresci projektéw umow przedstawionych
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Inwestorowi. Inwestor ma prawo zazgda¢ od Generalnego Wykonawcy przedtozenia
kopii juz podpisanej umowy z Podwykonawca.
3) umowa z Podwykonawcg bedzie uwzgledniata postanowienia ust. 2 i 3 powyzej oraz
ust. 9 i ust. 10 ponizej.

Zlecenie przez Generalnego Wykonawce wykonania poszczegdlnych czeSci Robot
Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Generalnego Wykonawcy wobec Inwestora
za wykonanie tej cze$ci Rob6t. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i ich pracownikéw jak za swoje wtasne
dziatania i zaniechania, a nie tylko za wine w wyborze. Do zawarcia przez
Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg stosuje sie odpowiednio
postanowienia niniejszej Umowy dotyczace zawarcia przez Generalnego Wykonawce
umowy o roboty budowlane z Podwykonawca.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Kkoordynacje wszystkich
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw, jak réwniez podmiotéw dziatajacych
bezposrednio na rzecz Inwestora lub poszczegdlnych gestorow sieci w zakresie
wykonywania Robét lub $wiadczenia ustug na Terenie Budowy.

Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, w przypadku powierzenia przez
Generalnego Wykonawce wykonania czesci Rob6t Podwykonawcom, Inwestor dokona
jakiejkolwiek ptatnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy pod warunkiem otrzymania
od Generalnego Wykonawcy:

1) oryginatéw pisemnych oSwiadczen zloZzonych przez kazdego Podwykonawce i
dalszego podwykonawce i skierowanych do Inwestora, potwierdzajacych, ze
otrzymali od Generalnego Wykonawcy lub od Podwykonawcy (w przypadku
wykonywania czeSci Robdt przez dalszych podwykonawcéw) wymagalne
wynagrodzenie za wszystkie wykonane przez nich Roboty, za okres rozliczeniowy
bezposrednio poprzedzajacy okres rozliczeniowy za ktéry Generalny Wykonawca
domaga sie obecnie zaptaty oraz wskazujacych istnienie i wysoko$¢ ewentualnych
niewymagalnych na dzien ztozenia o$wiadczenia, zobowigzan Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wobec Generalnego Wykonawcy. Wzér o$wiadczenia
Podwykonawcy stanowi Zatgcznik nr 8.4 do niniejszej Umowy. W przypadku
obiektywnej niemoznosci uzyskania o$wiadczenia danego Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy Inwestor zaakceptuje jako dowdd dokonania ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzenie przelewu wraz ze
stosowng fakturg i protokotem, przy czym tego rodzaju akceptacja ze strony
Inwestora jest mozliwa tylko jeden raz w przeciggu trwania Umowy, w stosunku do
zobowigzan Generalnego Wykonawcy, wobec danego Podwykonawcy.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, iz terminy platno$ci w stosunku do
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw nie bedg dtuzsze niz wynikajace z
Umowy. Odmienne uregulowanie wymaga pisemnej zgody Inwestora;

2) poswiadczone (przez osoby uprawnione do dziatania w imieniu Generalnego
Wykonawcy lub radce prawnego lub adwokata) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
faktur wystawionych przez Podwykonawcéw na dane Roboty wraz z
poswiadczonymi (przez osoby uprawnione do dziatania w imieniu Generalnego
Wykonawcy lub radce prawnego lub adwokata) za zgodnos¢ z oryginatem dowodami
zaptacenia tych faktur przez Generalnego Wykonawce, a Inwestor jest uprawniony
do wstrzymania zaptaty czes$ci Ceny Kontraktowej Brutto odpowiadajacej kwocie
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wynagrodzenia dla Podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, ktérego dotycza
niedostarczone dokumenty, nie dtuzej jednak niz do czasu otrzymania powyzszych
oswiadczen, faktur i dowodéw zaptaty.

Po zakonczeniu robét przez kazdego Podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce
Generalny Wykonawca przekaze Inwestorowi rozliczenie konicowe z kazdym
Podwykonawca i/lub dalszym podwykonawca zatrudnionymi przy realizacji Obiektu.
Zakres rozliczenia koncowego zostanie ustalony przez Generalnego Wykonawce z
Inwestorem, przy czym rozliczenie to bedzie zawierato réwniez os$wiadczenie
Podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy o zaptacie przez Generalnego Wykonawce
lub Podwykonawce (w przypadku wykonywania cze$ci Robdt przez dalszych
podwykonawcédw) catego wymagalnego wynagrodzenia za wszystkie wykonane przez
Podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce Roboty, za caty zakres przedmiotu Umowy
podwykonawczej (i/lub dalszego podwykonawstwa) lub w zwigzku z nig dotyczacej
Obiektu, jak réwniez wynagrodzenia Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy,
niewymagalnego na dzien ztozenia oSwiadczenia, chyba Ze cze$¢ wynagrodzenia zostanie
zatrzymana na poczet gwarancji jakosci i rekojmi - w takim przypadku o$wiadczenie to
bedzie zawierato informacje o kwocie zatrzymanej i terminie na jaki zostata zatrzymana.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom. Generalny Wykonawca os$wiadcza, zZe
bedzie terminowo ptaci¢ naleznosSci na rzecz Podwykonawcéw i zapewnia, Ze nie
spowoduje poniesienia przez Inwestora odpowiedzialno$ci w trybie art. 6471 kodeksu
cywilnego. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z wszelkich
roszczen, jakie moga by¢ podnoszone przez Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw wzgledem Inwestora w zwigzku z budowa Obiektu lub Umowsg i
naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor moze ponie$¢ z tego tytutu. W szczeg6lnosci
Generalny Wykonawca pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Inwestora w
zwigzku z obrong przed takimi roszczeniami lub w zwigzku z ich zaspokojeniem. Jezeli
Podwykonawca bedzie dochodzi¢ roszczenia na podstawie art. 6471 kodeksu cywilnego
w stosunku do Inwestora, Inwestor powiadomi o tym Generalnego Wykonawce w formie
pisemnej, a Generalny Wykonawca udzieli pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem
w ciggu 3 (trzech) Dni roboczych od otrzymania zawiadomienia Inwestora. W przypadku
narazenia Inwestora na szkode w zwigzku z odpowiedzialno$cia solidarng z powodu
niezaptacenia przez Generalnego Wykonawce Podwykonawcom naleznosci, jesli
Inwestor zostanie pozwany przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce o
zaptate, Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi na pisemne zadanie Inwestora i
w terminie wskazanym w zadaniu, istotne procesowo informacje, wyja$nienia i
dokumenty, ktére posiada i/lub ktére powinny znajdowac sie w posiadaniu Generalnego
Wykonawcy, i ktore zostang wskazane przez Inwestora w powyzszym zadaniu. Jezeli
termin wskazany w zadaniu Inwestora jest niemozliwy do dotrzymania lub jego
dotrzymanie wigzatoby sie ze znacznymi trudnosciami, Generalny Wykonawca ma
obowigzek niezwlocznie wskaza¢ Inwestorowi odpowiedni termin na dostarczenie tych
dokumentéw lub informacji. W sytuacji, gdy Wykonawca nie dostarczy w terminie
Inwestorowi zgdanych informacji i/lub dokumentéw badz nie wskaze terminu w jakim
to bedzie mozliwe, wowczas Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢
Inwestorowi kare umowng wedtug uznania Inwestora lecz nie wyzszg, niz w wysoko$ci
100 000,00 (stownie: sto tysiecy) ztotych z tytulu kazdego zaniechania w zakresie
dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym. Niezaleznie od
powyzszego, w przypadku, gdy Podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) wystapi w
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10.

stosunku do Inwestora z roszczeniem o zaptate na podstawie art. 647! § 5 kodeksu
cywilnego, Inwestorowi przystuguje prawo, cho¢ w zadnym razie nie jest on
zobowigzany, do bezposredniego regulowania platnosci naleznych Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom od Generalnego Wykonawcy, z ktérymi Generalny
Wykonawca zalega co najmniej 14 (czternascie) Dni. Wszelkie takie ptatno$ci Inwestora
zostang zaliczone na poczet zaptaty Ceny Kontraktowej naleznej Generalnemu
Wykonawcy. Przed dokonaniem jakichkolwiek takich bezposrednich wyptat na rzecz
Podwykonawcéw, Inwestor zawiadomi Generalnego Wykonawce o takim zamiarze, a
Generalny Wykonawca - w ciaggu 3 (trzech) Dni roboczych od otrzymania danego
zawiadomienia od Inwestora - bedzie miat prawo wyrazi¢ swojg opinie na temat danego
wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Inwestor nie dokona
platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli uzna, iz Generalny
Wykonawca wykazat niezasadnos¢ takiej ptatnosci.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami Umowy. Wz6r umowy z Podwykonawca Robét stanowi zatgcznik nr
8.3. do niniejszej Umowy, jednakze dla unikniecia wszelkich watpliwosci, Strony zgodnie
stwierdzaja, ze kazdorazowo, po uzupetnieniu wszelkich danych we wzorze umowy,
niezbednych do podpisu (uwzgledniajacych pelng tres¢ wszystkich klauzul wraz ze
wszystkimi  zatgcznikami, za wyjatkiem kwoty wynagrodzenie naleznego
Podwykonawcy od Generalnego Wykonawcy), Inwestor bedzie uprawniony do
skorzystania z prawa sprzeciwu o ktdrym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. W
zgloszeniu Rob6t majacych zosta¢ wykonanych przez Podwykonawcéw, Generalny
Wykonawca zawrze informacje w jakiej pozycji (numer i opis) harmonogramu
rzeczowo-finansowego do Umowy zawierajacej przedmiot robo6t budowalnych
zleconych Podwykonawcy pod wzgledem terminu wykonania ustug oraz wartosci
wynagrodzenia, zawiera sie termin wykonania ustug oraz warto$¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy. W przypadku czeSciowego zlecenia
Robo6t Podwykonawcy nalezy wskaza¢ procentowy udzial zleconych Robét danemu
Podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy oraz wskaza¢ wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Generalnemu Wykonawcy od Inwestora za wykonanie przedmiotu Robét
zleconych Podwykonawcy (do ktoérej jest ograniczona ewentualna odpowiedzialno$¢
Inwestora za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia) zgodnie ze wskazanymi
pozycjami z harmonogramu rzeczowo-finansowego, zawartego w Harmonogramie
Robot.

Pod rygorem braku akceptacji Podwykonawcy przez Inwestora, Generalny Wykonawca
zawrze takze w umowach z Podwykonawcami, na wypadek rozwigzania Umowy,
stosowne klauzule umozliwiajgce Inwestorowi przejecie praw i obowigzkéw
Generalnego Wykonawcy wynikajacych z tych uméw, w tym réwniez w okresie po
rozwigzaniu i/ lub wygasnieciu Umowy, w szczego6lnosci w zakresie:

1) dochodzenia zaptaty kar od Podwykonawcy;
2) domagania sie usuniecia wad przez Podwykonawce w okresie gwarancyjnym;
3) skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy

udzielonej Generalnemu Wykonawcy przez Podwykonawce;

4) odbierania Roboét zrealizowanych przez Podwykonawce po rozwigzaniu
Umowy;

5) rozliczenia uznanych przez Inwestora Roboét, zrealizowanych przez
Podwykonawce.
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§7
Przeniesienie praw i obowigzkéow. Nastepcy prawni.

Z zastrzezeniem zdania ostatniego niniejszego ustepu, Generalny Wykonawca wyraza
zgode na: (i) przeniesienie przez Inwestora ogétu praw i/lub obowigzkéw Inwestora
wynikajacych z Umowy na dowolny podmiot z Grupy Kapitatowej Polski Holding
Nieruchomos$ci S.A. (ii) przeniesienie przez Inwestora praw i wierzytelnosci
przystugujacych mu na podstawie Umowy na instytucje finansujaca i /lub refinansujaca
realizacje Obiektu. O przeniesieniu praw i obowigzkéw zgodnie z niniejszym ustepem
Inwestor powiadomi Generalnego Wykonawce pisemnie w terminie 7 Dni roboczych od
zaistnienia zdarzenia skutkujgcego przeniesieniem praw i obowigzkéw przez Inwestora.

Poza przypadkami okreslonymi w ustepie 1 powyzej, przeniesienie praw lub
obowigzkéw wynikajacych z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony
Umowy pod rygorem niewaznosci.

Inwestor jest solidarnie odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy wraz z podmiotami, na ktére przenidst
prawa i obowigzki z niniejszej Umowy zgodnie z ust. 1 pkt (i) powyzej.

§8
Kierownictwo Roboét i pracownicy Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca zapewnia niezbedne kierownictwo Robdét na czas ich
wykonywania. Generalny Wykonawca zaproponuje Inwestorowi osobe, ktérg zamierza
wyznaczy¢ na funkcje Kierownika Budowy i zapewni, aby osoba ta nalezycie wypetniata
wszystkie obowigzki natozone na nig przepisami prawa. Osoba ta bedzie posiadata
odpowiednie wazne uprawnienia wymagane polskim prawem. Na Zadanie Inwestora
poparte dowodami naruszenia obowigzkéw przez Kierownika Budowy, Generalny
Wykonawca zaproponuje niezwlocznie inne osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia w miejsce 0séb pierwotnie powotanych. Zmiana osoby peiniacej funkcje
Kierownika Budowy wymaga zgody Inwestora. Kierownik Budowy bedzie
zaangazowany przez Generalnego Wykonawce przy wykonywaniu Umowy i bedzie
obecny na Terenie Budowy Inwestycji w pelnym wymiarze czasu pracy. Generalny
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania i zaniechania takich oséb.
Generalny Wykonawca moze wyznaczy¢ dwdch Kierownikéw Budowy, odrebnie dla
realizacji Robdt w zakresie Obiektu, odrebnie dla realizacji Robot w zakresie Drogi.

Kierownik Budowy, jako umocowany przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, bedzie
otrzymywat od Inwestora polecenia kierowane w formie ustnej i pisemnej do
Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca zatrudni na Terenie Budowy Inwestycji, w zwigzku z
wykonywaniem Rob6t i usuwaniem w nich wad, takich pracownikéw, ktérzy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegaja wymagan bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz dbaja o prawidlowe wykonanie prac z nalezyta starannoscia.

Inwestor ma prawo zgtasza¢ Generalnemu Wykonawcy uzasadnione uwagi w stosunku
do os6b, ktoére jego zdaniem sg niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej
pracy lub ktérych obecno$¢ na Terenie Budowy Inwestycji jest uznana przez Inwestora
za niepozadang z innych, uzasadnionych przyczyn.
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W sytuacji, o ktérej mowa w ustepie 4, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokona¢
natychmiastowej wymiany os6b wskazanych przez Inwestora.

Generalny Wykonawca ma prawo wyznaczy¢ kierownika kontraktu (,Kierownik
Kontraktu”), ktéry w jego imieniu bedzie upowazniony do prowadzenia spraw
zwigzanych z realizacja Umowy. Kierownik Kontraktu bedzie zaangaZowany przez
Generalnego Wykonawce przy wykonywaniu Umowy i bedzie obecny na Terenie Budowy
Inwestycji w pelnym wymiarze czasu pracy. Generalny Wykonawca bedzie w pelni
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Kierownika Kontraktu. Kierownik Kontraktu,
jako umocowany przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, bedzie otrzymywat od
Inwestora polecenia w formie ustnej i pisemnej kierowane do Generalnego Wykonawcy.

§9
Gwarancja Nalezytego Wykonania.

W terminie 21 (dwudziestu jeden) Dni od zawarcia Umowy, Generalny Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nieodwotalng, bezwarunkowa, ptatng na pierwsze
zadanie gwarancje bankowa lub gwarancje ubezpieczeniowa nalezytego wykonania
Umowy, wystawiong przez renomowany bank/instytucje ubezpieczeniowg z siedzibg w
Polsce, uprzednio zaakceptowany przez Inwestora, lub wptaci¢ na rachunek bankowy
wskazany przez Inwestora depozyt, w wysokos$ci 5 % Ceny Kontraktowej, tj. w kwocie
[e] (stownie: [®]) (,Gwarancja Nalezytego Wykonania”). W przypadku wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie pienieznej w postaci przelewu,
za termin wniesienia zabezpieczenia Strony zgodnie uznaja dzien uznania wyzej
wskazanego rachunku Inwestora. Jezeli zabezpieczenie nie jest wnoszone w formie
pienieznej, to gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa powinna zostac
wreczona Inwestorowi najpézniej, w terminie, o ktérym mowa w tym ustepie powyzej.
Gwarancja Nalezytego Wykonania bedzie zabezpieczata nalezyte wykonanie przez
Generalnego Wykonawce catosci Robét zgodnie z Umowa, a w zwigzku z tym okres
obowigzywania Gwarancji Nalezytego Wykonania powinien uptywaé najwczesniej w
dacie przypadajacej po miesigcu od Daty Zakoniczenia.

W przypadku, gdyby okres Gwarancji Nalezytego Wykonania wygasal w trakcie okresu
obowigzywania niniejszej Umowy, Generalny Wykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Inwestorowi nowej Gwarancji Nalezytego Wykonania lub aneksu
przedtuzajgcego okres obowigzywania poprzedniej Gwarancji Nalezytego Wykonania
nie pdZniej niz 21 (dwadzieScia jeden) Dni przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego
wskazanego w aktualnie obowiazujacej Gwarancji Nalezytego Wykonania. W wypadku,
gdy Generalny Wykonawca nie dostarczy Inwestorowi nowej Gwarancji Nalezytego
Wykonania lub aneksu przedtuzajgcego okres gwarancji na kolejny okres w terminie
przewidzianym w zdaniu poprzedzajacym, Inwestor bedzie uprawniony do wstrzymania
ptatnosci az do dostarczenia nowej Gwarancji Nalezytego Wykonania.

Jezeli Generalny Wykonawca nie dostarczy Gwarancji Nalezytego Wykonania w terminie
okres$lonym powyzej lub nie bedzie utrzymywa¢ Gwarancji Nalezytego Wykonania w
okresie obowigzywania Umowy lub nie uzupetni kwoty Gwarancji Nalezytego
Wykonania w przypadku jej realizacji, cho¢by czeSciowej, przez Inwestora, Inwestorowi
bedzie przystugiwac prawo wstrzymania ptatnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy do
wysokoSci naleznego zabezpieczenia z Gwarancji Nalezytego Wykonania do czasu
dostarczenia lub uzupeinienia Gwarancji Nalezytego Wykonania, niezaleznie od
przystugujacego Inwestorowi prawa do odmowy przekazania Terenu Budowy
Inwestycji w przypadku niedostarczenia Gwarancji Nalezytego Wykonania.
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Gwarancja Nalezytego Wykonania zostanie zwolniona Generalnemu Wykonawcy wraz
ze zwrotem dokumentu Gwarancji Nalezytego Wykonania po uptywie 30 (trzydziesci)
Dni od dnia podpisania bezusterkowego Protokotu Odbioru Konicowego Robot przez
Inwestora w zakresie, w jakim Gwarancja Nalezytego Wykonania nie zostanie
wykorzystana na zaspokojenie roszczen Inwestora, w terminie 7 (siedmiu) dni po
otrzymaniu przez Inwestora pisemnego wniosku Generalnego Wykonawcy.

§10
Ubezpieczenie.

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do wykupienia polis ubezpieczeniowych,
utrzymywania ich przez caty czas trwania Umowy oraz do ponoszenia wszelkich
kosztow ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym § 10. Umowy ubezpieczenia
zostang zawarte i beda kontynuowane na warunkach zatwierdzonych przez Inwestora
przed ich zawarciem oraz z zaakceptowanymi przez niego uprzednio ubezpieczycielami,
przy czym Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekty polis
z odpowiednim wyprzedzeniem. Przy zawarciu Umowy, Generalny Wykonawca
dostarczy Inwestorowi dokumenty poswiadczajgce zawarcie przez Generalnego
Wykonawce umoéw ubezpieczenia na warunkach uprzednio zaakceptowanych przez
Inwestora, w szczegélnosci spelniajgcych warunki okreSlone w ust. 2 ponizej,
wymaganych od niego na podstawie Umowy, przy czym aktualne ubezpieczenie budowy
zgodnie z ust. 2 punkt a) ponizej moze zosta¢ przedstawione w ciggu 14 (czternastu) Dni
od daty zawarcia Umowy, nie p6zniej jednak niz przed przejeciem Terenu Budowy przez
Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania ubezpieczenia w
nastepujacym zakresie:

1) ubezpieczenie Robot prowadzonych przez wszystkie podmioty, ktére je
wykonujg, w tym przez Generalnego Wykonawce, przez Podwykonawcéw i
ich dalszych podwykonawcéw, od wszelkich ryzyk budowlanych i
montazowych (CAR), w tym z tytutu strat lub uszkodzen odnoszacych sie do
Robo6t, Materiatow i Urzadzen, ubezpieczenie sprzetu (nalezacych zaréwno do
Inwestora, Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcéow i dalszych
podwykonawcédw oraz niezaleznie od tego czy s3a zlokalizowane na Terenie
Budowy), do ich pelnej wartosci odtworzeniowej (w tym wszelkie
uzasadnione oplaty i koszty zwigzane z takim przywr6ceniem do
poprzedniego stanu), obejmujace w szczegdlnoSci ubezpieczenie od
kradziezy, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Rob6t, Materiatéw i Urzadzen
zostanie zawarte na sume nie nizsza niz Cena Kontraktowa na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Generalny Wykonawca
zobowigzany jest utrzymac ubezpieczenie Robot okreslone w niniejszym
punkcie a) przez caly czas trwania Robdét i do jednego miesigca
kalendarzowego po Odbiorze Konicowym;

2) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej Generalnego Wykonawcy od
ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec o0séb trzecich z tytutu strat lub szkdd
majgtkowych, $mierci lub obrazen cielesnych poniesionych przez jakgkolwiek
osobe, ktére moga wynikng¢ z tytutu wykonywania Umowy i mie¢ miejsce
przed podpisaniem Protokotu Odbioru Korficowego. Ubezpieczenie zostanie
zawarte na sume nie nizsza niz 3.000.000,00 (trzy miliony) ztotych na jedno i
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wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i bedzie dedykowane tylko do
Umowy.

Po optaceniu kazdej sktadki Generalny Wykonaweca przedtozy Inwestorowi kopie dowodu
uiszczenia sktadki.

Jezeli Generalny Wykonawca nie zawrze i nie bedzie dysponowal waznym
ubezpieczeniem wymaganym na podstawie Umowy lub nie dostarczy zadawalajacego
dowodu, polis i pokwitowan zgodnie z niniejszym § 10, Inwestor moze, z zachowaniem
innych praw lub $rodkéw, zawrze¢ ubezpieczenie w zakresie odpowiadajagcym
ubezpieczeniu, ktore nie zostato zawarte i optaci¢ nalezne sktadki. Takie ptatnosci bedg
zwracane przez Generalnego Wykonawce, a Inwestor bedzie mogt je odliczyé z
aktualnych lub przysztych naleznosci wobec Generalnego Wykonawcy.

Umowy ubezpieczenia zostang zawarte przez Generalnego Wykonawce oraz we
wszystkich przypadkach, w ktorych bedzie to mozliwe z uwagi na typ ubezpieczenia,
beda wskazywac na Inwestora jako na “dodatkowego ubezpieczonego”, jak réwniez beda
dopuszcza¢ cesje przez Inwestora jego praw wynikajacych z tych uméw na inne
podmioty bez zgody ubezpieczyciela w szczeg6lnosci na bank finansujacy/refinansujgcy
Inwestora oraz beda zobowigzywaé ubezpieczyciela do powiadomienia Inwestora o
przypadkach naruszenia przez Generalnego Wykonawce warunkéw polis
ubezpieczeniowych, w tym o nieptaceniu sktadek ubezpieczeniowych.

Kazdego roku w chwili przedtuzenia lub zawsze na zgdanie, Generalny Wykonawca
dostarczy Inwestorowi dowody potwierdzajace, ze wszystkie powyzsze umowy
ubezpieczeniowe pozostaja w mocy i ze nalezne sktadki zostaty zaptacone. Jezeli
Generalny Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia wymaganego
na mocy niniejszego § 10 lub nie dostarczy powyzszych dowoddéw, Inwestor moze
zawrze( i utrzymywac umowy ubezpieczenia oraz ptaci¢ sktadki niezbedne w tym celu i
odlicza¢ kwote zaptacona w powyzszy sposéb od wszelkich aktualnych lub przysztych
naleznosci Generalnego Wykonawcy lub odzyska¢ powyzsze kwoty jako dtug nalezny od
Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca zapewni ubezpieczenie zgodnie z warunkami Umowy, w tym
réwniez ubezpieczenie w zakresie OC wszystkich Podwykonawcéw, ktére bedzie
pokrywac wszelkie dziatania i zaniechania ze strony wszystkich Podwykonawcéw,
doradcow lub innych os6b zatrudnionych przez Generalnego Wykonawce do realizacji
Robot.

W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie postanawiajg, ze fakt posiadania
ubezpieczenia przez Generalnego Wykonawce nie wylacza jego odpowiedzialno$ci w
stosunku do Inwestora z tytutu zaj$cia zdarzen objetych ochrong ubezpieczeniowa, w
zakresie w jakim wyptata odszkodowania nie pokrywa szkody poniesionej przez
Inwestora.

§11
Zapoznanie sie Generalnego Wykonawcy z Terenem Budowy Inwestycji.

Generalny Wykonawca potwierdza, Ze sprawdzil Teren Budowy m.in. na podstawie
dokumentacji udostepnionej przez Inwestora jak i bezposredniej inspekcji w terenie i
o$wiadcza, Ze sg mu znane warunki lokalizacyjne i gruntowe oraz warunki dostepu do
Terenu Budowy oraz ze mozliwe jest prowadzenie Robét bez dodatkowych prac i
kosztow nie pokrytych Ceng Kontraktowa. Z zastrzezeniem przypadkéw wyraznie
wskazanych w Umowie, w wypadku wystgpienia takich dodatkowych prac, ktére nie
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byty mozliwe do wykrycia przed zawarciem Umowy przez Generalnego Wykonawce
dziatajacego z nalezyta staranno$cia wymagang w tego rodzaju okoliczno$ciach od
Generalnego Wykonawcy, ich koszt bedzie w catosci obcigzat Generalnego Wykonawce,
ktéry poniesie takze konsekwencje op6znienia (w takim przypadku bedzie to uznane za
op6znienie z winy Generalnego Wykonawcy) wynikajacego z konieczno$ci wykonania
takich dodatkowych prac.

Generalny Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane
prowadzeniem Robét wyrzadzone na mieniu i osobach znajdujacych sie na
nieruchomosci, na ktérej znajduje sie Teren Budowy, jak réwniez na nieruchomosciach
sagsiadujacych z Terenem Budowy.

§12
Przekazanie i utrzymanie Terenu Budowy Inwestycji.

Inwestor przekaze Generalnemu Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy Obiektu w
terminie do 26 (dwudziestu sze$ciu) Dni od zawarcia Umowy oraz po zawiadomieniu
Generalnego Wykonawcy o terminie przekazania Terenu Budowy Obiektu z co najmniej
5-dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie Terenu Budowy Obiektu nastgpi nie p6Zniej
niz w dniu [e], przy czym Inwestor bedzie uprawniony do przesuniecia terminu
przekazania Terenu Budowy Obiektu z zachowaniem jednotygodniowego okresu
powiadomienia nie wiecej niz o 7 (siedem) Dni, co spowoduje automatyczne
przesuniecie terminéw realizacyjnych o ilo$¢ dni opéZnienia w przekazaniu Terenu
Budowy Obiektu. Protokoét przekazania Terenu Budowy Obiektu bedzie zawierat
réwniez opis stanu drég dojazdowych do nieruchomo$ci (wraz z dokumentacjg
fotograficzng), na ktérej bedzie zlokalizowany Obiekt.

Inwestor przekaze Generalnemu Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy Drogi w
terminie do 31 stycznia 2023 roku oraz po zawiadomieniu Generalnego Wykonawcy o
terminie przekazania Terenu Budowy Drogi z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
Przed przekazaniem Generalnemu Wykonawcy Terenu Budowy Drogi, Strony sporzadza
dokonajg inwentaryzacji majatku Gminy Wroctaw znajdujacym sie w przekazanym
Terenie Budowy Drogi i sporzadzg z tej czynnosci protokdt inwentaryzacji. W czasie
wykonywania Robdt Generalny Wykonawca powinien odpowiednio zagospodarowac na
wtasny koszt Teren Budowy Inwestycji, sktadowaé Materiaty i Sprzet w ustalonych
miejscach i w nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty usuwac z Terenu Budowy
Inwestycji i w sposéb ciggly utrzymywac czystos$¢ i porzadek. W przypadku stwierdzenia
nieporzadku na Terenie Budowy Inwestycji lub w jego sasiedztwie, Inwestor moze
wezwac Generalnego Wykonawce do wykonania, w odpowiednim terminie, okreslonych
prac porzadkowych w celu doprowadzenia Terenu Budowy Inwestycji i jego sasiedztwa
do stanu zgodnego z Umowa. W razie niezastosowania sie przez Wykonawce do
polecenia Inwestora w wyznaczonym terminie, Generalny Wykonawca zaplaci
Inwestorowi kare umowna w wysokosci 1.000 (tysiac) ztotych za kazde takie naruszenie.
Zastrzezenie powyzszych kar umownych nie wytacza mozliwosci dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Generalny Wykonawca ustanowi na wtasny koszt stosowne stuzby porzadkowe (w celu
utrzymania porzadku na budowie, zwtaszcza czystosci k6t samochodéw wyjezdzajacych
z Terenu Budowy Inwestycji na drogi publiczne oraz drogi wewnetrzne prowadzace na
Teren Budowy Inwestycji) i stala, catodobowg ochrone Terenu Budowy Inwestycji
realizowang przez ochrone fizyczna. Inwestor jest uprawniony do udzielania wigzacych
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wytycznych lub polecen personelowi ochrony Terenu Budowy Inwestycji. Tre$¢ tych
polecen bedzie udostepniana Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca wytyczy Obiekt w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomow
odniesienia wyszczegdlnionych w Dokumentacji Projektowej. Generalny Wykonawca
usunie na witasny koszt kazdy btad powstaty w wyniku nienalezytego wytyczenia
Obiektu w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdw odniesienia wyszczegdlnionych w
Dokumentacji Projektowej. Generalny Wykonawca zapewni niezbedna obstuge
geodezyjng Robét zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Inwestor
zachowuje prawo sprawdzenia wytyczenia Obiektu dokonanego przez Generalnego
Wykonawce.

W zakresie w jakim Teren Budowy Inwestycji w ocenie Generalnego Wykonawcy jest nie
wystarczajacy dla potrzeb Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zapewni we
wilasnym zakresie i na wtasny koszt mozliwo$¢ wejscia i korzystania, w niezbednym
zakresie, z terendw przylegtych do Terenu Budowy Inwestycji, w tym dziatek sgsiednich
i pasa drogowego. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z realizacjg Robot, w tym za szkody wynikte na
Terenie Budowy Inwestycji. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora
z wszelkich roszczen, jakie mogg by¢ podnoszone przez osoby trzecie wzgledem
Inwestora w zwigzku z realizacjg Robot, w tym za szkody powstate na Terenie Budowy
Inwestycji i naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor moze ponies$¢ z tego tytutu.

Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej oraz obiektow
niezwiazanych z gospodarka drogowa jest mozliwe w trakcie realizacji Drogi pod
nastepujacymi warunkami:

1) przed podjeciem robot Generalny Wykonawca zawiadomi o terminie
przystgpienia do realizacji infrastruktury technicznej Wydziat Zajeé
Planowych i Awaryjnych Zarzadu,

2) Generalny Wykonawca uzyska decyzje administracyjng lub zawrze z
Zarzadem odrebng umowe o korzystanie z pasa drogowego na potrzeby
lokalizacji przedmiotowych elementéw infrastruktury technicznej oraz
obiektéw na czas od dnia przekazania wybudowanego pasa drogowego
Zarzadcy Drogi.

§13
Inne obowiazki Inwestora.
Inwestor wyznaczy osoby do utrzymywania kontaktéw z Generalnym Wykonawcg w
zwigzku z wykonywaniem Umowy (,Przedstawiciel Inwestora”). Wyznaczenie,
odwotanie lub zmiana Przedstawiciela Inwestora nastepuje w formie pisemne;j.
Przedstawiciel Inwestora oznacza osobe reprezentujacg Inwestora wobec Generalnego
Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacja Umowy, z zastrzezeniem, iz
Przedstawiciel Inwestora nie jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, zmiany
Umowy, zawierania porozumien dodatkowych oraz zaciggania w imieniu i na rzecz
Inwestora innych zobowigzan niz przewidziane w Umowie. Przedstawiciel Inwestora
jest uprawniony w szczegdlnosci do przekazywania Generalnemu Wykonawcy do
wykorzystania wzoréw i formularzy dokumentéw dotyczacych organizacji procesu
inwestycyjnego w ramach wykonania Robot, ktére to dokumenty Generalny Wykonawca
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

jest zobowigzany wykorzystywac w toku procesu inwestycyjnego zgodnie z poleceniem
Inwestora. Wszelkie prawa i kompetencje Przedstawiciela Inwestora wynikajace z
Umowy moga by¢ wykonywane bezposrednio przez Inwestora.

Inwestor dokonywa¢ bedzie ptatnosci z tytutu wykonywania Robdt objetych Umowa
zgodnie z § 241 § 25 Umowy.

Inwestor udzieli osobie lub osobom fizycznym wyznaczonym przez Generalnego
Wykonawce odpowiedniego petnomocnictwa do dziatania w imieniu Inwestora we
wszystkich sprawach wynikajacych z Umowy, w ktoérych obowigzkiem Generalnego
Wykonawcy jest dzialanie w imieniu Inwestora, np. uzyskanie w imieniu Inwestora
Pozwolenia na Uzytkowanie.

Inwestor przekaze Generalnemu Wykonawcy dziennik budowy w dniu przekazania
Terenu Budowy oraz zapewni w trakcie realizacji Robot Nadzér Autorski i Nadzér
Inwestorski/Zarzadzajacego Inwestycja we wszystkich branzach.

§14
Obowiazki Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji Robot w szczegdblnoSci do:

wypelniania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy w dobrej wierze i
przy dochowaniu naleZzytej staranno$ci, w zgodzie z przepisami prawa i
wymogami wspotczesnej wiedzy technicznej,

wykonania Robo6t objetych Umowga zgodnie z Umow3a, Dokumentacjg Projektowa
Obiektu oraz Dokumentacjg Projektowa drogi przekazang przez Inwestora, oraz
zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majgcymi zastosowanie
w budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wedtug najlepszej,
profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy, z uwzglednieniem odpowiednich
wymogow zawartych w Dokumentacji Przetargowej lub przekazanych przez
Inwestora po zawarciu Umowy,

zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na kazdym etapie realizacji Robét,
na wilasny koszt, a takze zapewnienie wykonania badan laboratoryjnych wszelkich
probek materiatéw oraz wyposazenia zgodnie z wymaganiami Inwestora,

zapewnienia kierownikéw poszczegélnych rodzajow Robét, w tym Kierownika
Budowy oraz nadzoru kierownikéw Robét, posiadajacych wazne uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkc;ji technicznych w budownictwie, w poszczegélnych
specjalnosciach i branzach, jak réwniez nadzoru specjalistycznego dla Robot
wymagajacych takiego nadzoru,

zabezpieczenia Terenu Budowy Obiektu estetycznym i trwalym ogrodzeniem
tymczasowym wedtug uzgodnien z Inwestorem, zapewnienia jego statej
konserwacji i1 niedopuszczenia do jego niekontrolowanego oklejania i
zamalowywania, przy czym Inwestor za kazdym razem musi wyrazi¢ zgode na
jakiekolwiek dzialania reklamowe prowadzone na budowie przez Generalnego
Wykonawce, zgodnie z ust. 24 ponizej,

zapewnienia ustalonego przez Inwestora miejsca na tablice reklamowe inwestycji
na Terenie Budowy Obiektu oraz, na swdj koszt, w przypadku koniecznosci ich
relokacji, przeniesienia ich w inne uzgodnione miejsce,
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

prowadzenia Rob6t w sposéb nie powodujacy szkéd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ani emisji zanieczyszczen na nieruchomosci sasiednie i wspdlne
drogi dojazdowe,

z zastrzeZzeniem postanowien okreslajacych zakres Robét (jak wskazane w
definicji ,Rob6t budowlanych”) zapewnienia usuniecia z Terenu Budowy
Inwestycji (w tym przestrzeni pod powierzchnig Terenu Budowy Inwestycji) i
odpowiedniego zabezpieczenia, na koszt Inwestora, napotkanych obiektow
sapersKich, jak réwniez innych niezinwentaryzowanych obiektéw, ktére powinny
by¢ usuniete z Terenu Budowy Inwestycji w celu prawidtowego i bezpiecznego
wykonania cato$ci Roboét i realizacji Obiektu oraz Drogi, chyba ze wcze$niejsze
zinwentaryzowanie tych obiektéw przez Generalnego Wykonawce, byto mozliwe,
przy zachowaniu przez niego nalezytej staranno$ci wymaganej od Generalnego
Wykonawcy,

zapewnienia na swdj koszt rozprowadzenia od punktéw przylaczy po Terenie
Budowy Inwestycji wszelkich mediéw, jakich bedzie potrzebowat na potrzeby
budowy (wody, pradu, telekomunikacji itd.) oraz odprowadzania S$ciekéw
bytowych z zaplecza budowy do kanalizacji lub szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych oraz wywozu do oczyszczalni $ciekéw, wraz z zawarciem
odpowiednich uméw na dostawe ustug,

pokrycia kosztéw zuzycia energii elektrycznej, wody, ciepta, odprowadzania
$ciekdw itp. na Terenie Budowy Obiektu oraz Terenie Budowy Drogi do dnia
przejecia odpowiednio Terenu Budowy Obiektu oraz Terenu Budowy Drogi do
daty podpisania Protokotu Odbioru Konicowego,

prowadzenia dokumentacji budowy 1 przygotowania oraz przekazania
Dokumentacji Powykonawczej Obiektu oraz Dokumentacji Powykonawczej Drogi,

zebrania i przekazania Inwestorowi, niezbednych danych i dokumentacji,
wynikajacych z obowigzkéw Generalnego Wykonawcy (w tym wymaganych przez
art. 56 i art. 57 Prawa budowlanego), dotyczacych wykonanych Robot,
koniecznych do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu oraz Pozwolenia
na Uzytkowanie Drogi,

dostarczenia wszystkich Materiatéw budowlanych niezbednych do prawidtowego
wykonania Robot,

ponoszenia wszelkich wydatkéw zwigzanych z realizacja Umowy,

zapewnienia, na Terenie Budowy Inwestycji, pomieszczen dla swoich
Podwykonawcéw, z mozliwo$cig korzystania z sanitariatéw, oraz nieodptatnego
(chyba ze Podwykonawca zaakceptuje odptatno$¢) korzystania przez nich z
zaplecza budowy i potrzebnych mediow,

utrzymania drég dojazdowych w czystosci oraz niezwtocznej naprawy - na wtasny
koszt - wszelkich uszkodzen tych drég powstatych w zwigzku z prowadzeniem
Rob6t w ramach Umowy,

zwrotne przekazanie Terenu Budowy Inwestycji Inwestorowi po zakonczeniu
Robo6t nie pézniej niz w terminie 5 Dni po dacie Protokotu Odbioru Koncowego
oraz w kazdym innym przypadku okreslonym w Umowie,

zapewnienie przez caty czas trwania realizacji Robo6t przedstawicielom Inwestora
wykonywania fotografii dokumentujgcej jako$¢ wykonywanych Rob6t i postep w
ich wykonywaniu,
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19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

26)

udostepnienie Terenu Budowy Obiektu potencjalnym klientom Inwestora na jego
prosbe. Generalny Wykonawca zobowigzany jest ponadto zapewnié, w
szczegblnosci odpowiednia ilos¢ elementéw ochrony osobistej, w tym kaskéw
ochronnych, kamizelek, dla odwiedzajacych takze w trakcie trwania dni otwartych
wskazanych w poprzednim zdaniu. Generalny Wykonawca przeprowadzi dla
wszystkich os6b wchodzacych na Teren Budowy obowigzkowe szkolenie BHP w
zakresie umozliwiajgcym bezpieczne przebywanie na Terenie Budowy Obiektu.
Fakt przeprowadzenia szkolenia zostanie potwierdzony stosownym
zaswiadczeniem i potwierdzone przez osobe szkolong ( potwierdzenie odbycia
szkolenia),

zapewnienie i przygotowanie na Terenie Budowy Obiektu lub obok Terenu
Budowy Obiektu miejsca, na ktérym zorganizowane zostanie biuro sprzedazy oraz
10 (dziesie¢) miejsc postojowych dla potrzeb Inwestora, poprzez wyréwnanie i
utwardzenie terenu oraz podtaczenie biura sprzedazy do mediéw,

dostarczenia sze$ciu nowych kompletdw odziezy ochronnej dla wytacznego
uzytku inspektoréw nadzoru inwestorskiego Inwestora (kalosze, buty robocze,
kaski biate, kurtki, kamizelki oraz skarpety jednorazowe - 100 par),

wykonania projektow zagospodarowania Terenu Budowy Inwestycji oraz
tymczasowej organizacji ruchu niezbednej do wykonania Robot,

wykonania drog tymczasowych niezbednych do realizacji Robot,

zapewnienia zaplecza socjalno-biurowego tj. trzech konteneréw na potrzeby
Zamawiajgcego wyposazonego w instalacje elektryczna, grzewcza, wodno-
kanalizacyjna, klimatyzacje (okna wyposazone w rolety), parkingu dla 10
(dziecieciu) samochodéw osobowych wraz z zapewnieniem mozliwosci
korzystania z Sali konferencyjnej, kuchni i WC,

organizacji Terenu Budowy Inwestycji (w tym m.in. magazyny, wygrodzenia
placow sktadowych), zapewnienie ochrony, rozprowadzenie energii elektrycznej i
wody do Terenu Budowy, przytaczy dla potrzeb zaplecza, o$wietlenia placu
budowy (z wtasnych materialéw),

realizacji obowigzkéw wynikajacych z § 6 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu na osiedlu Zakrzéw VII A we Wroclawiu (Uchwata nr
VIII/516/04 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 15 stycznia 2004 r.), polegajacych na:

opiniowania prac ziemnych z wtasciwymi stuzbami ochrony zabytkdow,

powiadamiania wtasciwych stuzb ochrony zabytkéw o terminie rozpoczecia i
zakonczenia prac ziemnych z 7 - dniowym wyprzedzeniem w celu
zorganizowania nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego,

w przypadku odkry¢ zabytkdw archeologicznych przeprowadzenia
ratowniczego badania archeologicznego za zezwoleniem wtasciwych stuzb
ochrony zabytkéw, uzyskanym przed wydaniem pozwolenia na budowe. W
przypadku gdy odkrycie zabytkéw archeologicznych bedzie miato miejsce po
rozpoczeciu Robot, koszt przeprowadzenia ratowniczego badania
archeologicznego poniesie Inwestor.
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Generalny Wykonawca oswiadcza i zapewnia, Ze dysponuje petna i wyczerpujaca wiedza
na temat zakresu Robét, jak i wszystkich czynnosci, ktére sg konieczne w celu nalezytego
wykonania Robét oraz pelnego i nalezytego wykonania Umowy. Generalny Wykonawca
o$wiadcza, ze zapoznat sie szczegétowo z Pozwoleniem na Budowe Obiektu
stanowigcym Zatacznik nr 1B oraz Dokumentacjg Projektowa Obiektu i Dokumentacjg
Projektowa Drogi i potwierdza, Ze jest ona kompletna i w pelni wystarczajaca do
realizacji Robét z zastrzezeniem § 4 ust. 5. W przypadku, gdyby w toku wykonywania
Robét okazato sie konieczne dokonanie zmian w projekcie budowlanym zatwierdzonym
w Pozwoleniu na Budowe Obiektu, Inwestor uzyska niezbedng zgode projektanta na takg
zmiane, o ile bedzie ona konieczna. Inwestor stwierdza, a Generalny Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci, ze Inwestor nie posiada wiedzy w zakresie budownictwa,
planowania urbanistyczno-architektonicznego i inzynierii budowlanej. Okresla to
oczekiwany przez Inwestora poziom wsparcia, doradztwa i umiejetnosci wymaganych
od Generalnego Wykonawcy, jakie sg odpowiednie dla realizacji Rob6t. Zakresu
profesjonalizmu oczekiwanego od Generalnego Wykonawcy w tym kontek$cie nie
narusza fakt zatrudnienia przez Inwestora wykwalifikowanych architektéw lub
inzynierow.

Generalny Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, site roboczg,
Materiaty, wiasciwy Sprzet i inne Urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do
wykonania Robét oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w
Umowie.

Po zakoniczeniu Robdt, a przed zwrotem Terenu Budowy Inwestycji, Generalny
Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé¢ Teren Budowy Inwestycji z wszelkich
Materiatéw i zanieczyszczen zwigzanych z wykonywaniem Rob6t oraz zlikwidowa¢ na
swoj koszt urzadzenia tymczasowe.

Generalny Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ Roboty oraz usung¢ wszelkie Wady i
Usterki, wykona¢ zaakceptowane przez Inwestora Zmiany, o ktérych mowa w § 18
Umowy z nalezyta profesjonalng staranno$cia i zgodnie z postanowieniami dokumentéw
sktadajacych sie na Umowe, jak rowniez wedtug standardéw zgodnych z Umowg3 i
standardami typowymi dla Obiektu i/lub Drogi, w tym przy zachowaniu wszelkich
majgcych zastosowanie przepiséw prawa i Polskich Norm. Tak wykonane Roboty beda
wysokiej jako$ci i beda zdatne do wykorzystania zgodnie z ich zamierzonym
przeznaczeniem okreslonym w Umowie.

Generalny Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie
Robot, zapewnienie warunkéw bezpieczenistwa, zastosowanie witasciwych rozwigzan
technologicznych oraz prawidtowych metod organizacji Roboét, a takze za sporzadzonag
przez Generalnego Wykonawce lub na jego zlecenie Dokumentacje Budowlang Obiektu,
Dokumentacje Budowalng Drogi i Dokumentacje Powykonawczg Obiektu oraz
Dokumentacje Powykonawcza Drogi.

Generalny Wykonawca opracuje Projekt Organizacji i Technologii Robét oraz Plan BIOZ
do akceptacji Inwestora. Jeden egzemplarz zaakceptowanego Planu BIOZ Generalny
Wykonawca dostarczy Inwestorowi. Je$li w trakcie postepu Roboét okaze sie to
konieczne, zwlaszcza z uwagi na przepisy prawa, Generalny Wykonawca zapewni
zaktualizowanie Planu BIOZ i jeden egzemplarz zaktualizowanego Planu BIOZ dostarczy
Inwestorowi.

Podczas calego procesu inwestycyjnego Generalny Wykonawca zobowigzany jest
regularnie usuwac¢ $mieci, odpady, nadmiar Materiatéw, Materiatly zniszczone i
utrzymywaé wiasciwy porzadek na catym Terenie Budowy Inwestycji oraz na terenie
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13.

przylegtym do Terenu Budowy Inwestycji. Na kazdorazowe wezwanie Inwestora
Generalny Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ dokumenty potwierdzajace
prawidtowa gospodarke odpadami.

Generalny Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania zgody Inwestora i
uzgodnienia z odpowiednimi Wtadzami lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o
charakterze komercyjnym umieszczanych na Terenie Budowy Inwestycji.

Z dniem przekazania Terenu Budowy Inwestycji Generalnemu Wykonawcy, Generalny
Wykonawca zwolni Inwestora z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen osoéb
trzecich zwigzanej z wykonywaniem Rob6t i Terenem Budowy Inwestycji powstatych z
przyczyn po stronie Generalnego Wykonawcy, w tym miedzy innymi, roszczen
zwigzanych z dziataniami pracownikéw Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcéw
i poniesie koszty naprawy szkod, jakie Inwestor moze ponie$¢ w zwigzku z takimi
roszczeniami. W szczegélnosci, po przekazaniu mu Terenu Budowy Inwestycji,
Generalny Wykonawca:

1) ponosi wszelkie ryzyko zwigzane z Terenem Budowy Inwestycji, w tym,
miedzy innymi, roszczenia z tytutu szkdd lub uszkodzen ciata poniesionych
przez osoby trzecie na Terenie Budowy Inwestycji lub z Terenu Budowy
Inwestycji (wigcznie z przedstawicielami i pracownikami Inwestora), oplaty
administracyjne lub grzywny z tytutu, miedzy innymi, ochrony $rodowiska i
przyrody (w tym ochrony drzew i krzewo6w), oraz drdg publicznych (przy
ustalaniu naleznego odszkodowania uwzgledniana bedzie wina osoby
poszkodowanej), oraz

2) nie moze powotywac sie na zdarzenia zwigzane z Terenem Budowy Inwestycji
w celu uzasadnienia niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

Generalny Wykonawca gwarantuje, ze bedzie zawsze zatrudniat wystarczajaca liczbe
odpowiednio wykwalifikowanego personelu na Terenie Budowy Inwestycji w celu
zakonczenia i przekazania Rob6t do Daty Zakonczenia.

Generalny Wykonawca uzyska, poprzez osobe fizyczna wskazang przez Generalnego
Wykonawece, dziatajaca jako pelnomocnik Inwestora, wszelkie pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, protokoty, zatwierdzenia, jak réwniez dokona wszelkich zgloszen, jakie sg
konieczne do realizacji Roboét, z wyjatkiem decyzji zmieniajgcych powyzsze decyzje, jesli
konieczno$¢ ich uzyskania wynika z przyczyn lezacych po stronie Inwestora. Generalny
Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania i zaniechania takiego
pelnomocnika. Zobowigzanie Generalnego Wykonawcy obejmuje réwniez wypetnienie
wszelkich zalecen i warunkow zawartych w takich dokumentach lub z nimi zwigzanych.
Wszelkie takie pozwolenia, uzgodnienia, opinie, protokoty i zatwierdzenia beda
udzielone na rzecz Inwestora. Generalny Wykonawca pokryje we wtasnym zakresie
wszelkie wydatki zwigzane z czynno$ciami podejmowanymi w imieniu lub na rzecz
Inwestora, z wyjatkiem innych przypadkéw wyraznie wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Wydatki takie nie podlegaja zwrotowi przez Inwestora, ani Inwestor nie bedzie
zobowiazany do zwolnienia Generalnego Wykonawcy ze zobowigzan, ktére ten zaciggnat
w celu nalezytego swiadczenia ustug. Generalnemu Wykonawcy nie przystuguje prawo
zadania zaliczki od Inwestora.

Generalny Wykonaweca zapewnia, Ze posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbedne
dla realizacji Robo6t oraz ze we wszelkich sprawach wynikajgcych z realizacji Umowy
bedzie wypetniat Zadania, przekazywal wszelkie zawiadomienia okreslone jako
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niezbedne w Pozwoleniu na Budowe Obiektu oraz w Pozwoleniu na Budowe Drogi,
postanowieniach wszelkich przepiséw, ustaw, rozporzadzen lub innych regulacji,
wydanych przez wszelkie wtadze publiczne posiadajace jurysdykcje nad Robotami.
Generalny Wykonawca, dzialajgc w imieniu i na rzecz Inwestora, uzyska wszelkie
zezwolenia, ktérych konieczno$¢ uzyskania moze pojawic¢ sie w trakcie prowadzenia
Robét.

Generalny Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich obowigzujgcych przepiséw prawa
pracy dotyczacych jego pracownikéw, bedzie ich odpowiednio wynagradzat i bedzie
respektowatl wszelkie przystugujace im prawa. Generalny Wykonawca zazada od
personelu przestrzegania obowigzujacych przepiséw i regulamindw w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy oraz podejmie odpowiednie dziatania w celu
zapewnienia personelowi higieny i bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca nie bedzie werbowat ani prébowat rekrutowaé swojego
personelu spos$réd oséb aktualnie pracujacych dla Inwestora.

Generalny Wykonawca bedzie bezwarunkowo przestrzegat wszystkich przepisow
prawa dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca winien na
wtlasny koszt podja¢ niezbedne Srodki ostroznosci dla zapewnienia bezpieczenstwa
wtlasnej kadry i bezpieczenstwa pracy we wspétpracy i zgodnie z wymaganiami stuzby
zdrowia. Strony ustalajg, iz w zadnych okoliczno$ciach Inwestor nie bedzie z
jakiegokolwiek powodu ponosit odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane
niezapewnieniem przez Generalnego Wykonawce stuzb medycznych na Terenie Budowy
Inwestycji.

Generalny Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog i
mostéw spowodowane przez Srodki transportowe stuzace realizacji przedmiotu
Umowy, Sprzet i dziatania Generalnego Wykonawcy Podwykonawcéw i dostawcédw oraz
zwolni Inwestora z wszelkich roszczen Wtadz lub oséb trzecich podnoszonych wobec
Inwestora z tego tytutu.

We wszystkich kontaktach i relacjach z personelem Generalny Wykonawca bedzie
zachowywatl nalezyte wzgledy wobec wszelkich uznawanych w Polsce $wigt i dni
wolnych od pracy.

Przez caty czas Generalny Wykonawca bedzie stosowat wszelkie uzasadnione $rodki do
przeciwdziatania jakimkolwiek zachowaniom niezgodnym z prawem, buntowniczym lub
naruszajgcym porzadek lub dobre obyczaje po$rdd swojego personelu oraz personelu
Podwykonawcow, jak rowniez podejmie kroki dla utrzymania spokoju i zabezpieczenia
0s6b i mienia znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie Robét przed ewentualnymi
szkodami, ktére moga zosta¢ spowodowane w zwigzku z prowadzeniem Robét lub
zachowaniem personelu Generalnego Wykonawcy i Podwykonawcéw.

Wszelkie Materiaty powinny by¢ dostarczone przez Generalnego Wykonawce wraz z
wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami stwierdzajacymi dopuszczenie tych
Materiatéw do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej wymaganymi przepisami prawa, takimi jak miedzy innymi: deklaracje
zgodnosSci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, certyfikaty
dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atesty, itd. Wszelkie takie Materialy winny by¢ w
pelni zgodne z majacymi zastosowanie przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami,
pozwoleniami i instrukcjami wiasciwych organdéw i instytucji. Generalny Wykonawca
bedzie stosowat jedynie Materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodne z wymogami prawa budowlanego i wszelkich innych majacych zastosowanie
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przepisOw prawa i regulacji oraz zgodnie z rekomendacjami Inwestora. Wszelkie
Materialy stang sie wtasnoscig Inwestora z chwilg dostarczenia ich na Teren Budowy
Inwestycji, pod warunkiem otrzymania przez Generalnego Wykonawce zaptaty
wynagrodzenia wynikajacego z faktury obejmujacej dostarczone Materialy. Niezaleznie
od powyzszego, ryzyko utraty (w tym w szczegdlnosci kradziezy) lub uszkodzenia
Materiatéw przechodzi na Inwestora z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Konicowego
dla catosci Robot; jednakze ryzyko takie pozostaje przy Generalnym Wykonawcy mimo
podpisania Protokotu Odbioru Konicowego, jesli utrata lub uszkodzenie nastgpito przed
chwilg jego podpisania. Urzadzenia beda wolne od wszelkich obcigzen, praw i roszczen
0s6b trzecich. Jako$¢ Materiatow i wszelkich cze$ci Robdét powinna by¢ badana i
kontrolowana na biezaco w trakcie wykonywania Robét i po ich zakonczeniu. Wyniki
wszystkich badan i kontroli powinny by¢ zawarte w protokotach zataczonych do
Dziennika Budowy i powinny by¢ przywotane w Dzienniku Budowy. Koszt wykonania
badan i kontroli bedzie poniesiony przez Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca wykona wszelkie prace rozbiérkowe, jezeli takie prace okazg sie
konieczne w trakcie realizacji Robét. Materiaty pochodzace z rozbiorki stang sie
wtlasnoscig Generalnego Wykonawcy, o ile Inwestor nie poleci inaczej na pi$mie.
Generalny Wykonawca bedzie usuwatl te materiaty z Terenu Budowy Inwestycji w miare
postepu prac.

Przed przystgpieniem do wykonywania Robét, Generalny Wykonawca sprawdzi i
udokumentuje w formie pisemnej, fotograficznej oraz zapisu video stan Terenu Budowy
Inwestycji oraz otaczajacych go terendw i sasiadujacych z nim budynkéw i obiektéw
budowlanych (chodnikéw, drég, placéow, budynkéw, infrastruktury) i bedzie
przechowywat te materiaty do zakoriczenia Okresu Gwarancyjnego.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany uchronié¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem
drzewa rosngce na Terenie Budowy Obiektu ( i w jego bezposrednim sasiedztwie)
przeznaczone do zachowania. W wypadku zniszczenia lub istotnego uszkodzenia ww.
drzew, Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowna w wysokosci
przewidzianej przez wlasciwe przepisy prawa w odniesieniu do kazdego przypadku
zniszczenia lub istotnego uszkodzenia (na dzien zawarcia Umowy w wysokosci
administracyjnych kar wynikajacych z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody). Zastrzezenie powyzszych kar nie wylacza mozliwosci dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Generalny Wykonawca jaki i Inwestor maja prawo do oznakowania informacyjno -
promocyjnego placu budowy, na ktore sktada sie oznakowanie konteneréw biura
budowy, umieszczenie flag firmowych na terenie planu budowy czy umieszczenie
baneréow/tabliczek informacyjnych na ogrodzeniu, wokot placu budowy - po uprzednim
wspolnym uzgodnieniu i zatwierdzeniu. W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia
ostateczna decyzja o zatwierdzeniu podejmowana jest przez Przedstawiciela Inwestora.
Wizualizacje oznakowania ze strony Generalnego Wykonawcy w celu zatwierdzenia,
zostang przestane poczta elektroniczng na adres: e-mail: [®]

Dodatkowo przy realizacji Robét w zakresie budowy Drogi, Generalny Wykonawca
zobowigzany jest do:

pisemnego powiadomienia z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem Zarzadu -

Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego (organu zarzadzajacego ruchem)
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oraz wilasciwego organu Policji o terminach wprowadzenia zmian w organizacji
ruchuy,

2) pisemnego powiadomienia Zarzadu o terminie wykonania poszczeg6lnych etapow
robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu i w razie
potrzeby umozliwienia wykonania stosownych sprawdzen i badan na
realizowanej Drodze,

3) zapewnienia biezgcej obslugi geodezyjnej budowy, tacznie z geodezyjng
inwentaryzacja powykonawczg wszystkich robdt, sporzadzenia mapy
powykonawczej oraz aktualizacji sposobu uzytkowania dziatek geodezyjnych
objetych zakonczong inwestycja w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkdw,

4) w zakresie geodezyjnej obstugi budowy przed rozpoczeciem Rob6t Generalny
Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analize wptywu robét budowlanych na
zagrozenie stabilnosci lub zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej.

5) w przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze:

a) zagrozenia nie ma, Generalny Wykonawca przed rozpoczeciem Robét ztozy w
Zarzadzie - Zespot Geodezyjny stosowne o$wiadczenie na piSmie,

b) jest zagrozenie naruszenia stabilno$ci, Generalny Wykonawca przed
rozpoczeciem Rob6t opracuje i wdrozy ich zabezpieczenie,

c) jest zagrozenie naruszenia stabilnos$ci lub zniszczenia, Generalny Wykonawca
przed rozpoczeciem Robét opracuje projekt ich odtworzenia (projekt nalezy
uzgodnic¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego) i w terminie
realizacji przedmiotu Umowy odtworzy naruszone lub zniszczone punkty
osnowy w sposob okreslony w ww. projekcie.

6) zdjecia, zabezpieczenia, przechowania i ochrony majatku Gminy Wroctaw, t;.
materiatu kamiennego, istniejgcego oznakowania, elementéw zabezpieczenia ruchu i innego
wyposazenia pasa ruchu drogowego,

7) utrzymania w obszarze prowadzonych Rob6t wygrodzonych ciggéw pieszych o
utwardzonej nawierzchni,

8) zapewnienia w trakcie realizacji Drogi dojscia i dojazdu do wszystkich budynkéw i
obiektow oraz umozliwienia obstugi mieszkancéw przez stuzby komunalne (wywdz $mieci,
dojazd pojazdoéw uprzywilejowanych itp.),

9) zapewnienia bezpieczenstwa dla ruchu pieszego i kotowego podczas prowadzenia
Robot,

10) w przypadku jezeli uzgodniony i zatwierdzony projekt inwestycji drogowej
przewiduje wykonanie zieleni, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do jej
utrzymywania i pielegnowania przez okres 36 miesiecy od dnia przejecia pasa drogowego
do eksploatacji przez Zarzad,

11) w przypadku jezeli uzgodniony i zatwierdzony projekt inwestycji drogowej
przewiduje wykonanie oznakowania poziomego, Generalny Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ wykonanie badan oznakowania poziomego biatosci (Q D) i odblaskowosci (RL),
przez laboratorium, przy udziale przedstawicieli Za rzadu :

a) pierwsze badanie przed przejeciem do eksploatacji,
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b) drugie badanie w potowie okresu przegladéw pasa drogowego,
) trzecie badanie na koniec okresu gwarancyjnego.

Dopuszcza sie wykonanie badan certyfikowanym urzadzeniem pomiarowym Inwestora.
12) W przypadku zieleni przeznaczonej do wycinki Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do uzyskania zezwolenia na jej usuniecie i zastosuje sie do postanowien decyzji,

13) infrastrukture techniczng zwigzang z potrzebami zarzadzania drogami i ruchu
drogowego, nalezy wykona¢ zgodnie z: ogélnymi warunkami technicznymi MKT,
wytycznymi dotyczacymi odwodnienia, o$wietlenia, zamieszczonymi na stronie
internetowej Zarzadu,

14)  w przypadku jezeli uzgodniony i zatwierdzony projekt Drogi przewiduje usuniecie
istniejacego oznakowania poziomego, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
likwidacji uszkodzen nawierzchni powstatych na skutek inwazyjnego usuwania
oznakowania poziomego, frezowania oznakowania lub usuniecia powtok malarskich,

15)  Generalny Wykonawca zobowiazany jest preferowaé i stosowaé rozwigzania
przestrzenne i technologiczne zapewniajgce drzewom optymalne warunki siedliskowe oraz
gwarantujace drzewom zywotnos¢, zawarte w projekcie ochrony drzew,

16)  Generalny Wykonawca musi zapewni¢ nadzér dendrologiczny nad ochrong zieleni, w
szczegb6lnosci drzew przez osoby o kwalifikacjach okreSlonych w zatgczniku nr 2
Zarzadzenia Prezydenta 1217/19 z dnia 28.06.2019r.,,

17) W procesie planowania i realizacji inwestycji Generalny Wykonawca postepowac
zgodnie z ,Kartami informacyjnymi do standardéw ochrony drzew w Inwestycjach
Wroctawia” dostepnych na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl.,

18) Generalny Wykonawca jezeli pomimo podjetych dziatan wynikajgcych z pkt 15), nie
ma mozliwosci zachowania drzew, musi wyréwnaé strate poprzez dokonanie nasadzen
wyrdwnujacych w stosunku do tych drzew lub dla ktérych decyzja administracyjna nie
ustalita obowigzku wykonania nasadzen zastepczych lub gdy decyzja na ich wycinke nie
byta wymagana. Obowigzek wyrdwnania strat nie dotyczy drzew, dla ktérych pomimo
wykonania wyprzedzajgco projektu nasadzen zastepczych lub wyréwnujacych naliczano
optate w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
Nasadzenia wyréwnujace polegaja na bilansowaniu usunietych drzew nowymi
nasadzeniami, w pierwszej kolejnosci na obszarze tej samej dziatki geodezyjnej lub
inwestycji, a w przypadku braku takiej mozliwos$ci na innych terenach, za zgoda wtasciciela
nieruchomosci i potwierdzeniem przez wtasciciela zachowania trwato$ci nasadzen. Sposéb
obliczenia liczby nasadzen wyréwnujacych oraz parametry tych nasadzen okresla
zalacznik nr 3 do zarzadzenia Prezydenta 1217/19 z dnia 28.06.2019r. Dla nasadzen
wyrdwnujacych nalezy wykonac¢ projekt zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zatgczniku
nr | do zarzadzenia Prezydenta 1217/19 z dnia 28.06.2019r. Projekt nasadzen
przygotowany zostanie przez Nadzdér AutorsKi..

19)  Generalny Wykonawca jezeli pomimo podjetych dziatan wynikajacych z pkt 15), nie
ma mozliwos$ci zachowania drzew, musi wyréwnac strate poprzez dokonanie nasadzen
wyréwnujacych w stosunku do tych drzew lub dla ktérych decyzja administracyjna nie
ustalita obowigzku wykonania nasadzen zastepczych lub gdy decyzja na ich wycinke nie
byta wymagana. Obowigzek wyrdwnania strat nie dotyczy drzew, dla ktérych pomimo
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wykonania wyprzedzajaco projektu nasadzen zastepczych lub wyréwnujacych naliczano
optate w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
Nasadzenia wyréwnujace polegaja na bilansowaniu usunietych drzew nowymi
nasadzeniami, w pierwszej kolejnosci na obszarze tej samej dziatki geodezyjnej lub
inwestycji, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci na innych terenach, za zgoda wtasciciela
nieruchomosci i potwierdzeniem przez witasciciela zachowania trwatosci nasadzen. Sposéb
obliczenia liczby nasadzen wyréwnujacych oraz parametry tych nasadzen okres$la zatacznik
nr 3 do zarzadzenia Prezydenta 1217/19 z dnia 28.06.2019r. Dla nasadzen wyréwnujacych
nalezy wykona¢ projekt zgodnie z wytycznymi okreSlonymi w zalaczniku nr I do
zarzadzenia Prezydenta 1217 /19 z dnia 28.06.20109r.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do usuwania awarii obiektow i urzadzen
umieszczonych w pasie drogowym na ktérym realizowana jest Droga, powstatych podczas jej
realizacji. Usuniecie awarii bedzie nastepowa¢ zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, w szczegdlnosci art. 40 ust. 14 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z p6zn. zm.).

§15
Bezpieczenstwo i ochrona Robét oraz zachowanie warunkéw ochrony srodowiska.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest:

1) zapewni¢, aby na Terenie Budowy Inwestycji nie przebywaty osoby do tego
nieupowaznione, oraz zapewni¢ przestrzeganie na Terenie Budowy
Inwestycji zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow
przeciwpozarowych, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkich oséb
przebywajacych na Terenie Budowy Inwestycji, w szczegdlno$ci zapewnic
noszenie ochron osobistych, w tym w szczegdlnosci kaskéw ochronnych oraz
wtasciwego obuwia ochronnego przez wszystkich pracownikéw i personel
Generalnego Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcéw, jak réwniez
noszenie wlasciwego, jednolitego ubioru roboczego i identyfikatorow
zawierajacych nazwe lub logo podmiotu zatrudniajgcego te osobe (tj.
Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy) lub, w przypadku dziatalnosci
gospodarczej prowadzonej przez osobe fizyczng, firme przedsiebiorcy;
Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia funkcjonowania na
Terenie Budowy kontroli wejs¢ i wyj$¢ pracownikéow i innych oséb z
personelu Generalnego Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcéw (oraz
dalszych podwykonawcéw, jesli zgodnie z Umow3g zostang zaangazowani w
proces inwestycyjny) na / z Terenu Budowy Inwestycji; na wniosek Inwestora
Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi dane zarejestrowane zgodnie
z niniejszym § 15 ust. 1 pkt 1) Umowy,

2) dostarczy¢ i utrzymywacé na wiasny koszt wszelkie zabezpieczenia Terenu
Budowy Inwestycji, ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki ostrzegawcze itp. oraz
prefabrykowane ptyty drogowe,

3) do o$wietlenia catego Terenu Budowy Inwestycji, takze w dni wolne od pracy,

4) umie$ci¢ na Terenie Budowy Inwestycji regulamin Terenu Budowy Inwestycji
zaakceptowany wcze$niej przez Inwestora,
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5) zabezpieczy¢ Teren Budowy Inwestycji w niezbedny podreczny sprzet
gasniczy oraz profesjonalng okresowa inspekcje w zakresie ochrony p.poz.
prowadzonych prac.

Wszelkie czynnoSci niezbedne do wykonania Robét oraz usuwania Wad i Usterek
powinny by¢ przeprowadzane w taki sposdéb, aby w granicach wynikajacych z
konieczno$ci wypelnienia zobowigzan umownych nie zaktéca¢ osobom trzecim w
stopniu wiekszym, niz to jest konieczne, warunkéw zycia oraz uzytkowania, zajmowania
lub dostepu terenéw, drég publicznych i prywatnych. Prace szczegoélnie hatasliwe i
uciazliwe dla otoczenia powinny by¢ prowadzone poza godzinami spoczynku nocnego,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zarzadzeniami i poleceniami
wlasciwych organéw. Generalny Wykonawca zastosuje sie niezwtocznie do wszelkich
decyzji, polecen i zarzadzen porzadkowych witasciwych organdéw dotyczacych czasu i
sposobu prowadzenia prac. Wydanie takich decyzji, polecen lub zarzadzen nie bedzie
stanowito podstawy do zmian w Harmonogramie Robét.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Inwestora przed wszelkimi
roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powstac
wskutek lub w zwigzku z tymi zaktéceniami w zakresie, w jakim Generalny Wykonawca
jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania, jest zobowigzany
zrekompensowa¢ Inwestorowi poniesione z tego tytutu koszty lub inne szkody.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na Terenie Budowy
Inwestycji i w jego otoczeniu oraz jest zobowigzany do stosowania materiatow
spelniajacych normy ekologiczne, przy zachowaniu technologii nie stwarzajacych
zagrozen dla sSrodowiska.

Generalny Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég
prowadzacych do Terenu Budowy Inwestycji przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu jego lub Podwykonawcéw. Generalny Wykonawca
pokryje koszty wszelkich koniecznych napraw i oczyszczania drég dojazdowych
wynikajacych z dziatan Generalnego Wykonawcy i wspéipracujacych z nim przy
realizacji Robdt podmiotéw zakontraktowanych przez Generalnego Wykonawce.
Generalny Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prawidtowe odprowadzanie
$ciekdw pochodzacych ze wszystkich miejsc w obrebie Terenu Budowy Inwestycji lub
zwigzanych z prowadzeniem Robét i w tym zakresie winien Scisle trzymac sie przepisow
wydanych przez odpowiednie Wtadze. Generalny Wykonawca bedzie réwniez wytworca
oraz posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych podczas realizacji Robét i jest
zobowigzany do ich zagospodarowania i utylizacji. Generalny Wykonawca zobowigzuje
sie do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami okre$lonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z
2021, poz. 779 z pézn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony
$rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1219 z p6zn. zm.).

§16
Dostep do Terenu Budowy Inwestycji.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inwestorowi, organom
nadzoru budowlanego, Wtadzom, jak réwniez Nadzorowi Autorskiemu i Nadzorowi
Inwestorskiemu/Zarzadzajagcemu Inwestycja, oraz innym osobom wskazanym przez
Inwestora, dostepu do Terenu Budowy Inwestycji oraz wszystkich miejsc, gdzie sa
wykonywane, lub przewiduje sie wykonywanie, Rob6t zwigzanych z realizacja Umowy.
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Osoby nieupowaznione przez Inwestora lub Generalnego Wykonawce i nie majace
bezposredniego zwiazku z realizowang inwestycja maja zakaz wstepu na caty Teren
Budowy Inwestycji .

W razie potrzeby, Generalny Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ mozliwo$¢
korzystania z Terenu Budowy Inwestycji przez innych wykonawcéw zatrudnionych
przez Inwestora oraz w uzgodnieniu z Inwestorem udostepni¢ im wtasciwy front Robét.

§17
Harmonogram Robét.

Pozwolenie na Uzytkowanie Obiektu powinno by¢ uzyskane w terminie [®] tygodni od
daty przekazania Generalnemu Wykonawcy Terenu Budowy Obiektu (z zastrzeZeniem,
iZ w tej dacie to pozwolenie nie musi by¢ ostateczne) natomiast Data Zakonczenia Rob6t
nastapi w ciggu [e] tygodni od daty przekazania Terenu Budowy Obiektu [e].
Zakonczenie Robdt w zakresie Drogi i przedstawienie Drogi wraz z dokumentacjg
wskazang w § 27 ust. 6 pkt 3 lit. h0 - s) nastgpi w terminie do 100 Dni od daty
przekazania Generalnemu Wykonawcy Terenu Budowy Drogi. Szczegétowy
Harmonogram Robot w zakresie Obiektu i Drogi stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy:.

Harmonogram Robét moze zosta¢ zmieniony na uzasadniony wniosek Generalnego
Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie realizowac poszczegdlne grupy lub rodzaje
Robét objetych Umowa w terminach ustalonych w Harmonogramie Robét.

Generalny Wykonawca bedzie mial prawo do przesuniecia Daty Zakonczenia w
przypadku zlecenia przez Inwestora Zmian wptywajacych na wydtuzenie okresu Robot,
z uwzglednieniem postanowien § 18 ust. 1 Umowy, polecenia Wstrzymania Robot przez
Inwestora z przyczyn, za ktére Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci
oraz przekazania Terenu Budowy Drogi w terminie péZniejszym niz wskazany w § 12
ust. 1.

Ponadto Data Zakonczenia lub data realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie
Rob6t ulega przesunieciu o czas trwania przyczyny, m.in. w przypadkach:
1) przerwania realizacji Robdt przez Wtadze, z przyczyn innych niz lezacych po
stronie Generalnego Wykonawcy,

2) niemoznosci prowadzenia Rob6t z powodu Sity Wyzszej.

Przesuniecie Daty Zakonczenia lub daty realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie
Robot, o ktérym mowa w ust. 4 i 5, moze nastgpi¢ o okres nie dtuzszy, niz czas trwania
przyczyny. W celu unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, ze Generalny Wykonawca
dotozy wszelkich staran w celu unikniecia lub zminimalizowania op6Znien oraz, ze z
wyjatkiem sytuacji przewidzianych w ust. 4 i 5 powyzej oraz innych postanowienn Umowy
przewidujacych wprost uprawnienie do przesuniecia Daty Zakonczenia, Generalny
Wykonaweca nie bedzie upowazniony do jakiegokolwiek przesuniecia Daty Zakonczenia
lub daty realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Roboét, w szczegdlnosci w
przypadku jakichkolwiek opdznien spowodowanych niedbalstwem lub naruszeniem
badZz niewykonywaniem przez niego lub ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub
dostawcdw jakichkolwiek zobowigzan Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca bedzie uprawniony do przesuniecia Daty Zakonczenia lub daty
realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robét w wypadkach, o ktérych mowa w
ust. 4 i 5 powyzej jedynie w sytuacji, gdy poinformuje Inwestora na piSmie o powstaniu
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10.

11.

przyczyny, mogacej mie¢ wplyw na przedluzenie czasu wykonania Robét, wpisze
odpowiednig informacje do dziennika budowy w ciggu 5 (pieciu) Dni od dnia powstania
tej przyczyny oraz poda Inwestorowi na pi$mie niezbedny czas takiego przedtuzenia w
terminie 7 (siedmiu) Dni od ustania przyczyny powodujgcej konieczno$¢ przedtuzenia.
W przypadkach zmiany Daty Zakonczenia lub daty realizacji etapu wskazanego w
Harmonogramie Robét z powodéw wymienionych w ustepie 4 lub 5 niniejszego
paragrafu, najpoZzniej w terminie 5 (pieciu) Dni roboczych od Zadania Inwestora,
Generalny Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji
uaktualniony Harmonogram Robdt. Jezeli Generalny Wykonawca nie speihi tego
warunku, Inwestor moze wstrzyma¢ ptatno$¢ faktur, az do czasu zlozenia
uaktualnionego Harmonogramu Robot.

Jesli kiedykolwiek podczas wykonywania Robo6t Generalny Wykonawca bedzie miat
podstawy do uznania, ze Roboty lub ich cze$¢ moga nie zosta¢ zakonczone w terminie
okreslonym w Harmonogramie Rob6t, wéwczas, niezaleznie od tego, czy wynika to z
przyczyn okreSlonych w ust. 4 i 5 powyzej, czy tez z jakichkolwiek innych przyczyn,
Generalny Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Inwestora o takim mozliwym
op6znieniu. Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora tak szybko jak to mozliwe, nie
poZniej jednak niz w ciggu 5 (pieciu) Dni od wystapienia zdarzenia, o:

1) przyczynie op6znienia;
2) szacowanym wptywie opdZnienia na Harmonogram Robdt;
3) wszelkich dziataniach, jakie zdaniem Generalnego Wykonawcy s3

odpowiednie w celu unikniecia lub zmniejszenia opdZnienia.

Generalny Wykonawca przedtozy Inwestorowi w Harmonogramie Rob6t harmonogram
rzeczowo-finansowy, obejmujacy wszelkie naleznosci, do ktérych bedzie miat prawo
Generalny Wykonawca zgodnie z Umowa. Na kazde Zadanie Inwestora, Generalny
Wykonawca przedtozy aktualizacje tego planu. Suma ptatno$ci miesiecznych netto,
ptatnych na podstawie Protokotéw Zaawansowania Finansowego, nie moze przekroczy¢
tacznie 95% Ceny Kontraktowej za wykonana cze$¢/zakres danego elementu
uwzglednionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym tzn. Ze nie mniej niz 5% Ceny
Kontraktowej bedzie ptatne na podstawie Faktury Koncowej wystawionej po Odbiorze
Koncowym.

Inwestor moze poleci¢ Generalnemu Wykonawcy przyspieszenie wykonania Robdt w
stosunku do Harmonogramu. Generalny Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie
wykona¢ powyzsze polecenie, o ile bedzie to technicznie mozliwe, a Strony uzgodnig
wynagrodzenie nalezne Generalnemu Wykonawcy z tego tytulu, jezeli polecenie
przyspieszenia wykonania Robdt zostalo wydane z przyczyn niezaleznych od
Generalnego Wykonawcy. Jezeli Roboty beda opdZnione z przyczyn lezacych po stronie
Generalnego Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu, Generalny Wykonawca bedzie
pracowat na swdj koszt w przyspieszonym tempie do czasu, az Roboty znowu zaczng
postepowac zgodnie z Harmonogramem Robdt. Niewydanie polecenia przyspieszenia
Robét przez Inwestora nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwloke w realizacji Robot.

W przypadku zwloki w wykonaniu Robét w stosunku do Harmonogramu Rob6t,
Generalny Wykonawca zwrdci Inwestorowi kwoty kar umownych, jak roéwniez
odszkodowan obejmujacych w szczegdlnosci wszystkie dodatkowe koszty poniesione
przez Inwestora w zwigzku ze zwtokg w wykonaniu Robét, w tym koszt dodatkowych
podatkéw, kar umownych i odszkodowan, ktére Inwestor jest zobowigzany ui$ci¢ w
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zwigzku z brakiem przekazania Obiektu Ilub jego cze$ci wlasSciwym
najemcom/lokatorom w terminie uzgodnionym z tymi najemcami/lokatorami.

§18
Zmiany.
Kazda zmiana zakresu Robdt, w szczegdlnos$ci Roboty dodatkowe lub Roboty zamienne,
wymaga pisemnego zlecenia Inwestora (,Zmiany”). Z zastrzezeniem ust. 10 ponizej,
Inwestor moze zleci¢, a Generalny Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ Zmiany.
Wszelkie zobowigzania Generalnego Wykonawcy okreslone w Umowie maja réwniez
zastosowanie do Zmian, chyba Ze co innego wynika wyrazZnie z niniejszej Umowy.

Po otrzymaniu od Inwestora informacji o planowanej Zmianie, Generalny Wykonawca
przedstawi Inwestorowi, w ciggu 7 (siedmiu) Dni roboczych od otrzymania
zawiadomienia o planowanej Zmianie, raport przedstawiajacy wpltyw Zmiany na
Harmonogram Robo6t oraz weryfikowalng wycene Robét dodatkowych, Robét
zamiennych lub Rob6t zaniechanych, przygotowane zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu (,Kosztorys Zmiany”), ktory bedzie zawierat:

1) szczegbtowy opis Robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych
przewidzianych Zmiana;

2) harmonogram przeprowadzenia Zmiany, wskazujacy znaczgce etapy Robot i
ich wptyw na Harmonogram Robdt;

3) ewentualny wptyw na Cene Kontraktowa; tam, gdzie Zmiana obejmuje
zmniejszenie zakresu Robot (Roboty zaniechane), wartoSci i ceny netto (PLN)
zawarte w Cenniku szczegbétowym stanowigcym Zatacznik nr 5 beda
stanowity podstawe do obliczenia zmiany (obnizenia) Ceny Kontraktowej z
tytutu Zmiany; tam, gdzie Zmiana powoduje Roboty dodatkowe, zostang one
wycenione wedtug najnizszej wartosci ceny netto (PLN) zawartej dla danego
rodzaju Robot w Zatgczniku nr 5. Jezeli w Zatgczniku nr 5 nie podano ceny
netto (PLN) dla danego rodzaju Robét, wynagrodzenie za takie Roboty
dodatkowe zostanie ustalone jako cena danego rodzaju Robdt dokonana na
podstawie KNR w oparciu o $rednig stawke roboczogodziny materiatéw i
sprzetu dla robét inwestycyjnych w wojewodztwie mazowieckim,
publikowang kwartalnie w wydawnictwie SEKOCENBUD dla ostatniego
kwartatu poprzedzajacego polecenie Zmiany;

4) ewentualny wptyw na Harmonogram Robét.

Jezeli Generalny Wykonawca nie przedstawi oceny wpltywu Zmiany na Cene Kontraktowa
lub na Harmonogram Robdt w formie pisemnej w terminie 7 (siedmiu) Dni roboczych od
otrzymania polecenia Zmiany, przyjmuje sie, Ze Zmiana w zakresie Rob6t dodatkowych nie
bedzie miata zadnego wptywu na Cene Kontraktowa ani Harmonogram Robét. Jezeli w
zakres Zmiany wchodza Roboty zaniechane, za§ Generalny Wykonawca nie przedstawi
wptywu robét zaniechanych na Cene Kontraktowg, Kosztorys Zmiany w zakresie wptywu
Robo6t zaniechanych na Cene Kontraktowg zostanie sporzgdzony przez Inwestora w oparciu
o ceny netto (PLN) okreslone dla danego rodzaju Robét zaniechanych w Zatgczniku nr 5 w
terminie 30 (trzydziestu) dni od uptywu terminu na wykonanie Kosztorysu Zmian przez

Generalnego Wykonawce.

W przypadku dostarczenia przez Generalnego Wykonawce oceny wptywu Zmiany na
Cene Kontraktowg oraz Harmonogram Robét zgodnie z ust. 2 powyzej, Generalny
Wykonawca przystapi do wykonywania Robdt dodatkowych lub zamiennych po
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10.

zatwierdzeniu przez Inwestora Kosztorysu Zmiany oraz zawarciu aneksu do Umowy. W
takim przypadku Zmiana bedzie rozliczana w oparciu o Kosztorys Zmiany
zaakceptowany na piSmie przez Inwestora: Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji
wyceny takiej Zmiany w oparciu o obmiar powykonawczy, a w przypadku rozbieznosci
nalezna Generalnemu Wykonawcy kwota wynagrodzenia dodatkowego bedzie
iloczynem zaakceptowanych w Kosztorysie Zmiany cen netto (PLN) i obmiaru
powykonawczego Robét sktadajacych sie na Zmiane.

Roboty zaniechane bedg rozliczane na podstawie przedmiaru prac sporzadzonego przez
Generalnego Wykonawce, zatwierdzonego przez Inwestora, przy zastosowaniu cen
netto (PLN) zawartych w Zataczniku nr 5. W przypadku, gdy zaniechaniu podlega cata
pozycja lub podpozycja, dla ktorej przypisano okre$long warto$¢ w Zatgczniku nr 5,
przedmiar nie jest wymagany, a rozliczenie takich Rob6t zaniechanych nastapi poprzez
odjecie wartosci przypisanej w Zatgczniku nr 5 dla danej pozycji Robét zaniechanych od
Ceny Kontraktowej. Strony uzgadniajg, Ze taczna warto$¢ Robét zaniechanych, nie moze
przekroczy¢ 20 % Robdt, wskazanej w Harmonogramie Robot.

Zakrycie Rob6ét moze nastgpi¢ dopiero po wyrazeniu zgody przez Nadzdr
Inwestorski/Zarzadzajacego Inwestycja, pod rygorem nieuwzglednienia zakrytych
robot w rozliczeniu Zmiany.

Roboty zamienne beda rozliczane z uwzglednieniem postanowien dotyczacych Robét
dodatkowych i Robot zaniechanych. Uzyskana w ten sposob réznica miedzy wartosciami
tych Rob6t pomniejszy lub powiekszy Cene Kontraktowa, z zastrzezeniem ust. 111 12
ponizej.

Roboty, ktére Generalny Wykonawca wykona bez zachowania postanowien niniejszego
paragrafu Umowy, nie beda dodatkowo wynagradzane, a Inwestor bedzie miat prawo
zadac¢ ich usuniecia na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.

W sytuacji, kiedy Strony nie uzgodnig warunkéw wykonania polecenia Zmiany, Inwestor
bedzie mial prawo przejg¢ dany zakres prac, a Generalny Wykonawca bedzie
zobowigzany powotanemu przez Inwestora wykonawcy udostepni¢ Teren Budowy dla
celu wykonania prac, organizacji zaplecza, korzystania z medidéw, za wynagrodzeniem
uzgodnionym przez Strony oraz skoordynowac prace takiego innego podmiotu ze
swoimi Robotami, przy czym Generalny Wykonawca nie odpowiada za jako$¢ robét
wykonywanych przez taki podmiot. Generalny Wykonawca w takim przypadku (tzn.
braku porozumienia) ma obowigzek zastosowac sie do wymagan postawionych przez
Inwestora, zwigzanych z tymi robotami.

Generalny Wykonawca moze inicjowa¢ procedure Zmian. W takim przypadku
zastosowanie beda mialy postanowienia dotyczace procedury Zmiany inicjowanej
poleceniem Inwestora, z zastrzezeniem ponizszych ustepow, tego paragrafu, przy czym
procedure Zmiany bedzie uznawato sie za rozpoczeta w momencie przedstawienia przez
Generalnego Wykonawce kompletnego Kosztorysu Zmiany.

Inwestor podczas realizacji Obiektu nie przewiduje Zmian lokatorskich, ktoére
skutkowatyby zmiang Daty Zakonczenia oraz ktére moglyby spowodowac przesuniecia
terminéw okreslonych w Harmonogramie Robét. Generalny Wykonawca zobowigzuje
sie przyja¢ do wykonania tego rodzaju Zmiany. Generalny Wykonawca ma obowigzek
niezwlocznego informowania Inwestora w sytuacji, w ktorej Zmiany lokatorskie
wpltywatyby na Date Zakonczenia oraz na przesuniecie terminéw okreslonych w
Harmonogramie Robét. W takim przypadku Generalny Wykonawca moze odmoéwic
wykonania zleconych Zmian lokatorskich.
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12.

iy

2)

3)

W przypadku zainicjowania procedury Zmiany przez Generalnego Wykonawce, jesli z
Kosztorysu Zmiany wynika, Ze propozycja Generalnego Wykonawcy moze, zdaniem
Generalnego Wykonawcy, w razie jej przyjecia, przyspieszy¢ Date Zakonczenia lub
obnizy¢ koszt ponoszony przez Inwestora na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
Robét, lub poprawi¢ sprawnos¢ lub zwiekszy¢ warto$¢ ukonczonych Robét dla
Inwestora, lub w inny sposéb by¢ korzystng dla Inwestora, to takie informacje,
poprzedzone kompleksowa, wielobranzowa weryfikacja Zmiany przez Generalnego
Wykonawce, winny by¢ zawarte w Kosztorysie Zmiany. Jezeli Inwestor, zatwierdzi
Kosztorys Zmiany poprzez podpisanie Kosztorysu Zmiany, to w takiej sytuacji:

1) Generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opracowanie na wtasny koszt i
ryzyko niezbednej dokumentacji oraz uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien i
stanowisk organéw oraz podmiotéw trzecich z zachowaniem wszelkich wymogow
wynikajacych z obowigzujacych przepiséw, a takze do wykonania rob6t wynikajgcych
z wprowadzenia Zmiany,

2) dokumentacja, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej, winna uzyskac¢ akceptacje Inwestora i
uprawnionego projektanta,

3) jezeli ta Zmiana spowoduje obnizenie Ceny Kontraktowej dla danej czesci Robot 1, to
Generalnemu Wykonawcy bedzie nalezne wynagrodzenie, ktore bedzie czescig Ceny
Kontraktowej, ktére bedzie stanowito 50% rdéznicy w Cenie Kontraktowej,
wynikajacej z zaakceptowanego przez Inwestora Kosztorysu Zmiany; wynagrodzenie,
o ktérym mowa w niniejszym pkt 3 wyczerpuje cato$¢ roszczen Generalnego
Wykonawcy z tego tytutu.

W przypadku zainicjowania procedury Zmiany przez Inwestora, jesli z Kosztorysu
Zmiany wynika, Ze propozycja Inwestora moze przyspieszy¢ Date Zakonczenia, lub
obnizy¢ koszt ponoszony przez Inwestora na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
Robét, lub poprawi¢ sprawnos¢ lub zwiekszy¢ warto$¢ ukonczonych Robét dla
odpowiednio Inwestora, lub w inny sposéb by¢ korzystna dla Inwestora, to takie
informacje, poprzedzone kompleksows, wielobranzowa weryfikacja Zmiany przez
Generalnego Wykonawce, winny by¢ zawarte w Kosztorysie Zmiany. Jezeli Inwestor,
zatwierdzi Kosztorys Zmiany poprzez podpisanie Kosztorysu Zmiany, to w takiej
sytuacji:

Inwestor bedzie odpowiedzialny za opracowanie na wlasny koszt niezbednej
dokumentacji oraz uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien i stanowisk organdéw oraz
podmiotéw trzecich z zachowaniem wszelkich wymogéw wynikajacych z
obowigzujacych przepiséw i przekazanie jej Generalnemu Wykonawcy,

Generalny Wykonawca dziatajac z nalezytg staranno$cig wymagang w tym zakresie,
zweryfikuje przekazang mu odpowiednio przez Inwestora dokumentacje, o ktérej mowa
w lit. 1) powyzej i potwierdzi na piSmie w terminie 7 Dni od przekazania mu
dokumentacji swojg akceptacje dokumentacji w przekazanej formie i tresci; do zakresu
obowiagzkéw i odpowiedzialno$ci Generalnego Wykonawcy w stosunku do przekazanej
dokumentacji stosuje sie odpowiednio postanowienia § 4 ust. 5,6 i 7 Umowy,

jezeli ta Zmiana spowoduje obnizenie Ceny Kontraktowej dla danej czes$ci Robdt, to
Generalnemu Wykonawcy bedzie nalezne wynagrodzenie, ktére bedzie cze$cig Ceny
Kontraktowej, ktore bedzie stanowito 30% réznicy w Cenie Kontraktowej, wynikajacej
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13.

14.

15.

1)

2)

3)

4)

z zaakceptowanego przez Inwestora Kosztorysu Zmiany; wynagrodzenie, o ktérym
mowa w niniejszej lit. 3) wyczerpuje cato$¢ roszczen Generalnego Wykonawcy z tego
tytutu.

W ramach wykonania Zmian lokatorskich, Generalny Wykonawca przyjmie do
wykonania, wszelkie Roboty w ramach Zmian lokatorskich wraz z przygotowaniem
wszystkich niezbednych dokumentéw i opracowan koniecznych do uzyskania
Pozwolenia na Uzytkowanie. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy dotyczace
Robét znajduja odpowiednie zastosowanie do Rob6t w ramach Zmian lokatorskich,
chyba, Ze co innego wyraznie wynika z niniejszej Umowy. Generalny Wykonawca, w
terminie do ¢ przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora Harmonogram Zmian
Lokatorskich uwzgledniajacy przyjety przez Strony Harmonogram Robdt i
uwzgledniajgcy mozliwo$¢ Zmian lokatorskich po wykonaniu $cian i instalacji w
poszczegoblnych lokalach.
Zmiany lokatorskie bedg realizowane na podstawie odrebnych Zleceni na wykonywanie
zmian w lokalach w Obiekcie sktadanych Generalnemu Wykonawcy przez
Przedstawiciela Inwestora. Zmiany lokatorskie, ktére nie wptywaja na zmiane ilosci
Rob6t oraz nie wptywaja na zmiane zuzycia Materiatéw, beda dokonywane w ramach
Ceny Kontraktowej (bez odrebnego wynagrodzenia).
Niezaleznie od innych obowigzkéw przewidzianych w niniejszej Umowie, Generalny
Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Rob6t w ramach Zmian lokatorskich w
szczegolnosci do:
wstrzymania prowadzenia Rob6t budowlanych w lokalu znajdujacym sie w Obiekcie,
w przypadku przestania przez Przedstawiciela Inwestora drogg mailowg informacji na
ten temat ze wskazaniem lokalu, ktérego dotyczy obowigzek wstrzymania roboét
budowlanych;

dokonania Wyceny zmian zgodnie z Zatgcznikiem nr 7 - Cennik zmian lokatorskich, w
terminie 4 Dni roboczych od daty otrzymania Projektu Zmian lokatorskich;

wykonania Rob6t w ramach Zmian lokatorskich zgodnie z otrzymanym Projektem
Zmian lokatorskich po otrzymaniu Zlecenia od Przedstawiciela Inwestora na ich
wykonanie;

sprawdzenia z nalezyta staranno$cia wymagang od Generalnego Wykonawcy
otrzymanego Projektu Zmian lokatorskich w zakresie niezbednym do nalezytego
wykonania Robdét w ramach Zmian lokatorskich i Obiektu, w tym w zakresie ich
spojnosci i kompletnosci. W celu unikniecia watpliwosci Generalny Wykonawca
pozostaje zobowigzany do biezacej weryfikacji Projektu Zmian lokatorskich podczas
wykonywania Rob6t w ramach Zmian lokatorskich w zakresie okreslonym na wstepie
niniejszego punktu d) oraz do informowania Inwestora o wszelkich
nieprawidlowosciach, ktore byly do wykrycia przez Generalnego Wykonawce
dziatajacego z nalezytg starannoscig, niezwtocznie po ich zidentyfikowaniu. W zakresie,
w jakim Generalny Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ sprawdzenia Projektu
Zmian lokatorskich, Generalny Wykonawca przyjmuje na siebie pelng
odpowiedzialno$¢ za Wady Robdét w ramach Zmian lokatorskich wykonywanych na
podstawie Umowy, spowodowane wadami tych dokumentéw, a ktére mogt
przewidzie¢ dokonujac ich wtasciwego sprawdzenia, o ktérym mowa powyzej.
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16.

17.

5)

6)

7)

1)

2)

3)

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tych Wad na wlasny koszt. Takze
wszelkie wynikajace stad Roboty dodatkowe Generalny Wykonawca wykona na swdj
koszt. Nadto, w przypadku, gdyby Projekt Zmian lokatorskich nie okreslat w spos6b
szczegOtowy technologii wykonywania Robét w ramach Zmian lokatorskich lub
wykonania okreslonego elementu Obiektu, badZ tez nie precyzowat dostatecznie
rodzaju i standardu Materiatéw lub Urzadzen, Generalny Wykonawca zobowigzany jest
do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od
Inwestora i do zastosowania sie do tej decyzji, a takze do sporzadzenia rysunkéw
warsztatowych i uzyskania dla nich akceptacji wtasciwego projektanta oraz Inwestora.
Prawa autorskie do wszelkich projektow zwigzanych z wykonaniem Rob6t w ramach
Zmian lokatorskich pozostang wtasno$cig Inwestora. Generalny Wykonawca ma prawo
powielaé, wykorzystywac i przekazywac je na wtasny koszt jedynie na potrzeby
wykonania Umowy. Nie beda one jednak wykorzystywane, powielane ani
przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Inwestora, z wyjatkiem sytuacji,
gdy bedzie to niezbedne dla celéw wykonania Umowy.

wznowienia Robdt budowlanych wstrzymanych zgodnie z punktem a) niniejszego
ustepu po otrzymaniu od Przedstawiciela Inwestora powiadomienia w tym zakresie w
przypadku rezygnacji przez nabywce lokalu w Obiekcie z przeprowadzenia Zmian
lokatorskich;

wykonania Robét w ramach Zmian lokatorskich zgodnie z Umowa, Projektem Zmian
lokatorskich oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majgcymi
zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannos$ci oraz wedtug
najlepszej, profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy, z uwzglednieniem
odpowiednich wymogéw zawartych w Dokumentacji Przetargowej lub przekazanych
przez Inwestora po zawarciu Umowy;

kazdorazowego informowania Przedstawiciela Inwestora o planowanej dacie
zakonczenia Roboét zwigzanych z przeprowadzaniem Zmian lokatorskich.

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie Zlecenia bedzie stanowi¢ kwota
wskazana przez Generalnego Wykonawce w Wycenie, potwierdzonej przez Inwestora.

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za realizacje Zmian lokatorskich, bedzie
rozliczane na zasadach okreslonych ponizej;

rozliczenie Generalnego Wykonawcy za realizacje Zlecenia bedzie sie odbywato na
podstawie faktur, wystawianych kazdorazowo przez Generalnego Wykonawce po
podpisaniu przez Inwestora bezusterkowego Protokotu Odbioru Fragmentu Robdt,
obejmujacego rozliczane Zmiany lokatorskie;

faktury Generalnego Wykonawcy podlegaja weryfikacji i zatwierdzeniu pod wzgledem
rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez Inwestora pod wzgledem zgodnosci
z Wycena dokonang przez Generalnego Wykonawce;

kazda ptatno$¢ staje sie wymagalna po uptywie 30 (trzydziestu) Dni od dnia
otrzymania przez Inwestora prawidtowo wystawionej przez Generalnego Wykonawce
faktury. Inwestor dokona zaptaty przelewem na konto Generalnego Wykonawcy
wskazane w fakturze;
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4) wynagrodzenie wskazane na poszczeg6lnych fakturach obejmuje wszelkie naleznosci
Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy za wykonanie Zlecenia. Generalny
Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadania jakiegokolwiek dodatkowego
wynagrodzenia za Zlecenie od Inwestora, oprécz wskazanego na odpowiedniej
fakturze zgodnie z wyceng dokonang przez Generalnego Wykonawce.

§19
Wstrzymanie i wznowienie Robét.

Na pisemne polecenie Inwestora Generalny Wykonawca wstrzyma wykonywanie Robot
lub ich oznaczonej czesci na taki okres i w taki sposéb, jaki Inwestor uzna za konieczny
(,Wstrzymanie Robét”). Na czas Wstrzymania Robét Generalny Wykonawca
zabezpieczy Roboty lub ich cze$¢ objeta Wstrzymaniem Roboét zgodnie ze wskazaniami
Inwestora. Jezeli Wstrzymanie Robo6t jest spowodowane:

1) przyczynami lezacymi po stronie Inwestora lub

2) przerwaniem realizacji Rob6t przez Wiadze, z przyczyn innych niz lezgcych
po stronie Generalnego Wykonawcy,

3) innymi przyczynami nie lezgcymi po stronie Generalnego Wykonawcy;

Inwestor pokryje niezbedne koszty Wstrzymania Robot, w tym koszty zabezpieczenia,
uzgodnione z goéry z Generalnym Wykonawcg - Generalny Wykonawca zawiadomi
Inwestora o oszacowanych przez siebie takich kosztach w ciggu 10 Dni od dnia otrzymania
od Inwestora polecenia Wstrzymania Rob6t (przy czym koszty zabezpieczenia Terenu
Budowy Inwestycji zostang podane jako koszt jednorazowy, a koszty Generalnego
Wykonawcy zwigzane z odpowiednim przesunieciem Daty Zakonczenia zostang podane za
caly okres Wstrzymania Rob6t ze wskazaniem ile wynosi taki koszt dziennie na potrzeby
obliczenia dodatkowych kosztow w przypadku przedtuzenia sie okresu Wstrzymania
Robét) po czym Strony uzgodnig ostateczne koszty. W pozostatych wypadkach koszty
zwigzane z zabezpieczeniem Rob6t i ewentualnym przesunieciem Daty Zakonczenia ponosi
Generalny Wykonawca.

Jesli Generalny Wykonawca nie zawiadomi Inwestora na pi$mie o swych zadaniach
zwigzanych ze Wstrzymaniem Robét w ciggu 21 (dwudziestu jeden) Dni od daty
otrzymania polecenia Wstrzymania Robot, nie bedzie mial on prawa do zwrotu
poniesionych z tego tytulu kosztéw. Generalny Wykonawca niezwltocznie przerwie
realizacje Robét w chwili otrzymania polecenia Wstrzymania Robét od Inwestora i
dokona niezbednego, poleconego przez Inwestora, zabezpieczenia Rob6t wykonanych
oraz niezwlocznie rozpocznie ponownie Roboty w chwili otrzymania stosownych
instrukcji od Inwestora. Ponowne podjecie Robdt nastgpi nie p6zniej niz w ciggu 10
(dziesieciu) Dni roboczych od daty zawiadomienia o ponownym podjeciu Robét.

§20
Narady koordynacyjne.

Inwestor, Zarzadzajacy Inwestycjg/Nadzor Inwestorski i Generalny Wykonawca moga
od siebie wzajemnie zazgdac uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. Narady moga
dotyczy¢ wszelkich spraw zwigzanych z realizacja Umowy. Udzial Generalnego
Wykonawcy w naradach koordynacyjnych jest obligatoryjny. Narady beda odbywac sie
na Terenie Budowy Inwestycji w sali konferencyjnej przygotowanej przez Generalnego
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Wykonawce lub w biurze Inwestora. O miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
bedzie decydowat Przedstawiciel Inwestora.

Generalny Wykonawca bedzie uczestniczyt w naradach koordynacyjnych z
Zarzadzajacym Inwestycjg/Nadzorem Inwestorskim i/lub Inwestorem, ktére beda sie
odbywaty nie rzadziej niZ raz na tydzien w statych uzgodnionych dniach tygodnia (jezeli
nie zostanie postanowione inaczej), poswieconych postepowi Robdt. Generalny
Wykonawca bedzie reprezentowany na naradach koordynacyjnych co najmniej przez
Kierownika Budowy, Kierownika Kontraktu i kierownikéw poszczegélnych robét
branzowych. Na Zagdanie Inwestora Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
na spotkaniach obecnos$¢ przedstawicieli konsultantéw, personelu lub podwykonawcéw
i dostawcoéw Generalnego Wykonawcy.

Na kazdej naradzie koordynacyjnej, Generalny Wykonawca zdaje pisemne sprawozdanie
z postepu Rob6t oraz postepu w przygotowaniu wymaganych od niego informacji.
Inwestor sporzadza liste wszelkich niezatatwionych spraw, ktére Generalny Wykonawca
zobowigzany jest zrealizowac¢ przed kolejng naradg koordynacyjng. Inwestor moze takze
zazadac od Generalnego Wykonawcy przygotowania projektu zmian do Harmonogramu
Robét uwzgledniajacych powyzsze informacje, propozycje Generalnego Wykonawcy
oraz wszelkie inne sprawy, jakie Inwestor uzna za stosowne. Generalny Wykonawca
bedzie uczestniczyt takze w innych zebraniach zwotywanych w miare potrzeby przez
Inwestora.

Generalny Wykonawca sporzadzi protokét z kazdego takiego spotkania, ktory w
terminie do 3 Dni roboczych zostanie przedtozony do zatwierdzenia Przedstawicielowi
Inwestora lub Inwestorowi. Zatwierdzenie protokotu przez Przedstawiciela Inwestora
lub Inwestora, nastapi nie p6Zniej niz w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia przedtozenia.

§21
Sygnalizowanie zmian lub nieprawidtowosci.

Generalny Wykonawca jest obowigzany na biezaco informowac Inwestora o problemach
lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ Roboét lub Date Zakoriczenia.
Inwestor moze zazadac¢ od Generalnego Wykonawcy doktadnej oceny ich wplywu na
powyzsze elementy.

Generalny Wykonawca bedzie wspdétpracowat z Inwestorem w dziataniach dotyczacych
unikniecia lub zredukowania skutkéw powyzszych nieprawidtowosci.

§22
Kontrola jakosci Robét.

Roboty powinny by¢ wykonane przez Generalnego Wykonawce zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, postanowieniami Umowy, standardami okre$lonymi w
dokumentacji technicznej, a takze z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi
majacymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz
wedtug najlepszej, profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy.

Wszystkie Materialy uzyte do wykonania Robdt powinny by¢ nowe oraz zgodne z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej Obiektu, Dokumentacji Projektowej Drogi, art.
10 Prawa Budowlanego oraz poleceniami Inwestora, poddawane niezbednym, biezagcym
badaniom w miejscu wyprodukowania lub na Terenie Budowy Inwestycji. Gdy Materiaty
i zakres Robot nie s3 w pelni okreslone w Dokumentacji Projektowej Obiektu lub
Dokumentacji Projektowej Drogi, powinny one: (i) by¢ jakosci odpowiadajacej
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standardowi okreslonemu przez projektanta, jaki mozna ustali¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowej Obiektu lub Dokumentacji Projektowej Drogi oraz (ii) by¢
zgodne z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majacymi zastosowanie w
budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wedlug najlepszej,
profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy. Generalny Wykonawca zapewni
Urzadzenia, instrumenty, robocizne i Materialy potrzebne do wykonania prébek i
zbadania jako$ci, wagi lub iloSci uzytych Materialéw oraz dostarczy wymagane probki
Materiatléw. Wzo6r wniosku karty materiatowej stanowi Zatgcznik nr 8.1. do niniejszej
Umowy.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi/
Przedstawicielowi Inwestora, Nadzorowi Inwestorskiemu/Zarzadzajagcemu Inwestycjg
oraz Nadzorowi Autorskiemu minimum 14 Dni roboczych przed wbudowaniem,
wszelkich prébek, atestdw, Swiadectw dopuszczenia, kart katalogowych i DTR
Materialéw oraz do przechowywania ich w biurze budowy az do zakonczenia Robét.
Generalny Wykonawca dostarczy wymienione elementy na wiasny koszt. Generalny
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Inwestorowi w pomieszczeniu znajdujacym
sie na Terenie Budowy Inwestycji probki, modele, makiety Materiatéw instalacyjnych i
wykonczeniowych oraz wyposazenia, ktére maja by¢ uzyte podczas realizacji Obiektu.
Przedstawianie prébek przez Generalnego Wykonawce musi nastepowa¢ odpowiednio
wcze$niej tak, aby Generalny Wykonawca miat mozliwo$¢ i czas na ponowna prezentacje
préobek Materiatow i wyposazenia, ktore nie zostaly zaaprobowane, oraz uzyskanie
akceptacji Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego/Zarzadzajacego Inwestycja i
Inwestora/Przedstawiciela Inwestora przed ich wbudowaniem.

Koszty przeprowadzenia potrzebnych badan bedzie ponosi¢ Generalny Wykonawca.

Inwestor moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, poza tymi okres$lonymi w ust.
1-4 powyzej. Generalny Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan, je$li wykaza one, ze
jako$¢ Materiatow i Robot nie jest zgodna z Umowa lub przepisami budowlanymi.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ badania wszystkich instalacji i
systemow oraz inne badania, jezeli Umowa przewiduje badania Rob6t lub ich czeSci, oraz
przedstawi¢ protokoty takich badan Inwestorowi. W dowolnym uzasadnionym czasie w
trakcie realizacji Umowy Inwestorowi przystuguje prawo do przeprowadzenia inspekcji
i kontroli Robét, Materiatow, fachowosci Roboét i ich wykonania przez Generalnego
Wykonawce w ramach Umowy. Taka inspekcja, kontrola lub badanie nie zwalnia
Generalnego Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z Umowy. Generalny Wykonawca
udzieli nieodptatnie pomocy, a takze udostepni sity robocze, materiaty, energie
elektryczng, paliwo, narzedzia, itd., ktorych wykorzystanie do tych badan jest
uzasadnione.

§23
Rekojmia za wady fizyczne i gwarancja jakosci.
Generalny Wykonawca udziela niniejszym Inwestorowi rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jako$ci na wszystkie elementy Robo6t (w tym Materiaty), na okres:

1) 10 lat - na konstrukcje Obiektu,

2) 5 lat - na elewacje z izolacjami i obrobkami, izolacje przeciwwodne,

3) 7 lat - szczelno$¢ pokrycia dachowego, szczelno$¢ izolacji wodnych i
termicznych,

4) 5 lat - na pozostate elementy Robét w zakresie Obiektu,
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5) 3 lata - dla Urzadzen w zakresie Obiektu,

6) 3 lata - dla wykonanej Drogi
od momentu podpisania Protokotu Odbioru Konicowego (,,0kres Gwarancyjny Obiektu”).
Nadto, najpdzniej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Obiektu, jednakze
przed jego podpisaniem, Generalny Wykonawca dokona nieodptatnie przelewu na rzecz
Inwestora praw z gwarancji jakoSci udzielonej przez producentéw na Urzadzenia
wykorzystane przy wykonywaniu Rob6t i zainstalowane w/na/wokdét Obiekcie.

Bez uszczerbku dla postanowien zawartych w § 27 ust. 1 Umowy, jesli z jakichkolwiek
przyczyn nie zostanie podpisany Protokét Odbioru Konicowego do dnia [e |, wéwczas za
poczatek biegu terminu Okresu Gwarancyjnego nalezy uwazaé date planowanego Odbioru
Koncowego okreslong w zgtoszeniu o dokonanie Odbioru Koncowego, lecz nie wcze$niej
niz przed datg uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu dla Okresu Gwarancyjnego
Obiektu oraz Pozwolenia na Uzytkowanie Drogi dla Okresu Gwarancyjnego Drogi.

Generalny Wykonawca udziela Inwestorowi rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji
jakosci na wszystkie elementy Robdt (w tym Materiaty) w zakresie Drogi na okres 3 lat
poczawszy od dnia przejecia Drogi do eksploatacji przez Zarzad (,0kres Gwarancyjny
Drogi”).

Okres Gwarancyjny Obiektu wraz z Okresem Gwarancyjnym Drogi zwane sa dalej 1acznie
lub rozdzielnie jako ,Okres Gwarancyjny”.

Generalny Wykonawca uzyska gwarancje producentéw na wszystkie Urzadzenia i
Materialy wykorzystane przy wykonywaniu Roboét. Generalny Wykonawca zapewni
Inwestorowi po 2 (dwa) egzemplarze wszystkich takich gwarancji.

W Okresie Gwarancyjnym Obiektu, na kazde zadanie Inwestora Strony dokonaja
przegladéw okresowych, jednak nie cze$ciej niz wymagane w Dokumentacji Techniczno
- Ruchowej, z zastrzezeniem, iZ w odniesieniu do instalacji wentylacyjnej i gazowej,
przeglad odbedzie sie dwa razy w roku tak, aby dokona¢ sprawdzenia i regulacji
urzadzen wentylacji i gazowej w porze letniej i zimowe;j.

W przypadku wystgpienia Usterek lub Wad w trakcie wykonywania Rob6t lub w Okresie
Gwarancyjnym, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub
dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem napraw,
w tym zastgpienia uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy, jak réwniez
dostarczenia rzeczy do miejsca, w ktérym Usterka lub Wada zostata ujawniona oraz
zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od Wad i Usterek, ponosi Generalny
Wykonawca. Okres Gwarancyjny w stosunku do elementéw Robét podlegajacych
istotnej naprawie lub wymianie biegnie na nowo od momentu dokonania przez
Generalnego Wykonawce (lub Inwestora lub Nabywce — w przypadku niewykonania tego
zobowigzania przez Generalnego Wykonawce) odpowiedniej naprawy lub wymiany.

Koszty autoryzowanego serwisu urzadzen i instalacji wykonywanego przez Generalnego
Wykonawce przez okres Okresu Gwarancyjnego, dla ktérych warunki gwarancji lub
przepisy prawa wymagaja serwisu w Okresie Gwarancyjnym sa ujete w Cenie
Kontraktowej.

Tres¢ umowy serwisowej dotyczacej dzwigéw (wind) musi zostaé uprzednio
uzgodniona z Inwestorem, i w tym celu Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi
projekt umowy serwisowej przed dokonaniem wyboru producenta / dostawcy /
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serwisu dzZwigéw (wind), celem jego zaakceptowania lub zgloszenia uwag przed
zaakceptowaniem. Generalny Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio zabezpieczy¢
dZwigi (windy) przed uszkodzeniami / zabrudzeniami jakie moga powstaé¢ w zwigzku z
wykonywaniem przez Nabywcéw prac budowlanych (wykonczeniowych,
remontowych, transportu, itp.) w porozumieniu z autoryzowanym serwisem dzwigow
(wind) lub za pomoca takiego serwisu.

Termin usuniecia Usterki lub innej Wady (wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy
wolnych od wad) stwierdzonej w trakcie wykonywania Robé6t wynosi 14 (czternascie)
Dni od zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez Inwestora o Wadzie, przy czym
Inwestor powinien zawiadomi¢ Generalnego Wykonawce o wystgpieniu Wady bez
zbednej zwtoki. Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Wady niezwlocznie w
powyZszym terminie, Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy 7-
dniowy termin do usuniecia takich Wad. W przypadkach, gdy ten termin nie bedzie mogt
by¢ dotrzymany z uwagi na obiektywny brak technicznych, technologicznych mozliwosci
usuniecia danej Wady lub Usterki w tym terminie, naprawa lub wymiana rzeczy na wolna
od Wad nastgpi w mozliwie najkrétszym terminie. Po usunieciu Wad Generalny
Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich usunieciu niezwtocznie lecz nie p6Zniej niz w
terminie 3 (trzech) Dni od usuniecia Wady. Usuniecie Wad zostanie stwierdzone
protokotem usuniecia Wad. W przypadku, gdy po zawiadomieniu Inwestora o usunieciu
Wad, Inwestor stwierdzi, ze Wady w dalszym ciagu nie zostaty usuniete, postanowienia
niniejszego ustepu znajduja odpowiednie zastosowanie.

Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Wad lub Usterek w terminie wyznaczonym
przez Inwestora zgodnie z ust. 8 powyzej, Inwestor moze wedtug wtasnego uznania:
1) wykona¢ prace sam lub zleci¢ ich wykonanie innym wykonawcom, na ryzyko
i koszt Generalnego Wykonawcy; udokumentowane koszty, poniesione przez
Inwestora przy usuwaniu tej Wady lub Usterki beda zwrécone Inwestorowi
przez Generalnego Wykonawce, przy czym Inwestor moze takze potracié
powyzsze koszty z naleznego Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenia lub z
Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy; lub skorzysta¢ z gwarancji
bankowych lub ubezpieczeniowych

2) obnizy¢ odpowiednio Cene Kontraktowa,
Uprawnienia okreslone w punkcie (1), (2) beda przystugiwatly Inwestorowi réwniez w
przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy:
1) Generalny Wykonawca op6znia sie z wykonaniem Rob6t w taki sposdb, Ze jest
oczywiste w oparciu o zasady sztuki budowlanej, iz nie zakonczy Robdt w
Dacie Zakonczenia; lub

2) stanie sie oczywiste w oparciu o zasady sztuki budowlanej, Ze Roboty s3 lub
beda wadliwe, lub Wady Robo6t beda takiego rodzaju, Ze nie beda mogty by¢
usuniete; lub

3) Generalny Wykonawca o$wiadczy w trakcie prowadzenia Robdt, ze Roboty
beda wadliwe lub Ze nie dotrzyma Daty Zakoriczenia.

Termin usuniecia Usterki lub innej Wady (wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy
wolnych od wad) stwierdzonej w toku Odbioru Lokalu lub w Okresie Gwarancyjnym
Obiektu wynosi:

1) 14 (czternascie) Dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Lokalu albo
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11.

12.

13.

14.

2) 10 (dziesie¢) Dni od zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez Inwestora

o Wadzie (w przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie uczestniczyl w Odbiorze
Lokalu albo gdy Wada zostata zauwazona lub zgtoszona przez Nabywce w okresie po
Odbiorze Lokalu a przed zawarciem umowy przenoszacej wlasno$¢ Lokalu na
Nabywce lub po nabyciu Lokalu przez Nabywce), przy czym Inwestor powinien
zawiadomi¢ Generalnego Wykonawce o wystapieniu Wady lub Usterki bez zbednej
zwtoki, informujac Generalnego Wykonawce o terminie, w ktérym Wade zgtosit
Inwestorowi Nabywca.
Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Wady niezwlocznie w powyzszym terminie,
Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy 7-dniowy termin do usuniecia
takich Wad. W przypadkach, gdy ten przedtuzony termin nie bedzie mogt by¢
dotrzymany pomimo dotoZenia nalezytej starannosci przez Generalnego Wykonawce z
uwagi na obiektywny brak technicznych lub technologicznych mozliwo$ci usuniecia
danej Wady w tym terminie, naprawa lub wymiana rzeczy na wolng od Wad nastgpi w
mozliwie najkrétszym terminie, ktory jednak nie moze przekraczac 30 (trzydziestu) Dni
liczac od dnia sporzadzenie Protokotu Odbioru Lokalu (w przypadku, o ktérym mowa w
ust. 10 pkt 1 powyzej) albo liczac od dnia zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez
Inwestora lub dnia zgloszenia Wady Inwestorowi przez Nabywce (w przypadku, o
ktérym mowa w ust. 10 pkt 2 powyzej). W przypadku nieusuniecia Wady w
wyznaczonym terminie Generalny Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo
niezwtocznie przekaza¢ Inwestorowi wyjasnienia przyczyn opdznienia.

Niezaleznie od przystapienia do usuwania Wad, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej,
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢ Inwestora w terminie 7 (siedmiu)
Dni od zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez Inwestora o Wadzie lub
Usterce:(i) czy w jego ocenie Wada jest istotna czy nieistotna, (ii) czy zamierza usung¢
Wade i w jakim terminie (iii) czy tez odmawia jej usuniecia podajac uzasadnienie (co ma
zapewni¢ Inwestorowi mozliwo$¢ wywigzania sie z obowigzkéw wobec Nabywcy, w
szczeg6lnosci dotyczacych ustosunkowania sie do zgloszenia Wady i Zadania jej
usuniecia w ustawowych terminach oraz unikniecia skutkéw niewykonania tego
obowigzku, wynikajgcych w szczego6lnosci z art. 561(5) kodeksu cywilnego oraz ustawy
z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym). Zawiadomienie
skierowane przez Generalnego Wykonawce do Inwestora, o ktérym tu mowa winno by¢
przekazane w formie pisemnej lub na innym trwatym no$niku.

Po usunieciu Usterek i innych Wad, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej Generalny
Wykonawca niezwtocznie lecz nie pézniej niz w ciggu 3 (trzech) Dni zawiadomi
Inwestora o ich usunieciu, dostarczajgc Inwestorowi protokdt usuniecia Wad podpisany
przez Nabywce. Usuniecie Wad zostanie stwierdzone protokotem usuniecia Wad
podpisanym przez Generalnego Wykonawce i Inwestora. W przypadku, gdy po
zawiadomieniu Inwestora o usuniecia Wad, Inwestor stwierdzi, ze Wady w dalszym
ciggu nie zostaly usuniete, postanowienia niniejszego paragrafu, w szczego6lnosci
postanowienia ust. 10 - 12 powyzej, znajdujag odpowiednie zastosowanie.

Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Usterek lub innych Wad w terminie
wyznaczonym przez Inwestora zgodnie z ust. 10 i 11 powyzej, Inwestor moze wedlug

wlasnego uznania:
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1) wykonac¢ prace sam lub zleci¢ ich wykonanie innym wykonawcom lub upowaznié
Nabywce do ich wykonania (co obejmuje takze uprawnienie Nabywcy do zlecenia
ich wykonania) na ryzyko i koszt Generalnego Wykonawcy; koszty poniesione
przez Inwestora lub Nabywce w zwigzku z usuwaniem Wady beda zwrdécone
Inwestorowi lub Nabywcy przez Generalnego Wykonawce, przy czym Inwestor
moze takze potraci¢ powyzsze koszty z naleznego Generalnemu Wykonawcy
wynagrodzenia lub z Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy lub skorzysta¢ z
gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych;

2) obnizy¢ odpowiednio Cene Kontraktowa.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany ustala¢ terminy i sposéb usuwania Wad w
sposOb powodujacy jak najmniejsze niedogodnosci dla Nabywcy.

Postanowienia ust. 10-15 powyzej stosuje sie odpowiednio do usuwania Usterek i innych
Wad stwierdzonych podczas odbioru Nieruchomosci Wspélnej przez Zarzadce.

Termin usuniecia Usterki lub innej Wady (wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy
wolnych od wad) stwierdzonej w Okresie Gwarancyjnym Drogi zostanie wyznaczony
przez Zarzad. W przypadku odmiennych wskazan Zarzadu, odpowiednie zastosowanie
majg postanowienia ustepéw 8 i 9 powyze;j.

Jezeli gwarancja lub rekojmia Podwykonawcow na okre$lony element Robot jest dtuzsza
niz Okres Gwarancyjny odnoszacy sie do tego elementu Robét, na zadanie Inwestora
Generalny Wykonawca przeniesie na Inwestora posiadane uprawnienia z tytutu
gwarancji lub rekojmi wobec Podwykonawcéw. Przeniesienie tych uprawnien nastgpi
wraz z koficem Okresu Gwarancyjnego w odniesieniu do danego elementu Robot.

Roboty zwigzane z usuwaniem Wad lub Usterek Drogi wymagajace zajecia pasa
drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgoda Zarzadu, po przedtozeniu
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego i na koszt Generalnego
Wykonawcy, tacznie z kosztami objazdéw i komunikacji zastepcze;j.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w przegladach Drogi w
Okresie Gwarancyjnym Drogi w terminach wyznaczonych przez Zarzad. Strony uzgodnia
termin zgloszenia Zarzadowi gotowosci do ostatniego przegladu Drogi, przy czym nie
moze by¢ on p6zniejszy niz 30 dni przed uptywem Okresu Gwarancyjnego Drogi.

Zadne z postanowien Umowy nie bedzie interpretowane jako wytaczenie lub
ograniczenie jakichkolwiek uprawnien lub roszczen, jakie moga przystugiwac
Inwestorowi z mocy prawa w zwigzku z jakimikolwiek wadami w Robotach lub
Dokumentacji Budowlanej Obiektu lub Dokumentacji Budowlanej Drogi lub szkodami
przez nie spowodowanymi.

§24
Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.

W zamian za nalezyte i terminowe wykonanie i zakonczenie, za wykonanie wszelkich
zobowigzan Generalnego Wykonawcy wynikajacych z Umowy, w tym usuniecie Wad i
Usterek w Robotach zgodnie z postanowieniami Umowy, Inwestor zobowiazuje sie
zaptaci¢ wynagrodzenie w wysokosci [e] (stownie: [e]) zlotych netto (,Cena
Kontraktowa”), powiekszone o podatek od towaréw i ustug (VAT) w wysokosci [e]
(stownie: [®] z}, tj. tacznie kwote [®] (stownie: [®] zl brutto (,Cena Kontraktowa
Brutto”).
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Cena Kontraktowa nie podlega podwyZszeniu z tytutu zwyzek lub spadkéw kosztow
robocizny, towaréw i innych czynnikéw, jakie maja wptyw na Roboty, lub innych
okoliczno$ci stanowigcych typowe ryzyka, chyba Ze co innego wyraznie wynika z
Umowy. Cena Kontraktowa pokrywa cato$¢ wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy
oraz wszystkie koszty konieczne do prawidtowego i terminowego zrealizowania Obiektu
oraz Drogi i wykonania Robét. Nawet, jezeli faktyczne ilosci wykorzystane przy realizacji
Robét okaza sie wyzsze niz iloSci wskazane w Dokumentacji Projektowej Obiektu i
Dokumentacji Projektowej Drogi, Cenniku szczegétowym lub innych zatgcznikach do
Umowy, nie bedzie to dawato podstawy do zwiekszenia Ceny Kontraktowej, jezeli
Generalny Wykonawca dziatajacy z nalezytg starannoscig byt w stanie stwierdzi¢ te
okolicznosci .

Generalny Wykonawca zaptaci wszystkie cta i podatki wynikajace z jego zobowigzan na
podstawie Umowy i Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana o takie koszty (poza VAT,
platnym od Ceny Kontraktowej w kwotach zgodnych z prawem obowigzujacym w
momencie powstania obowigzku podatkowego).

Wszelkie przedmiary i dane ilosciowe, ktére moga by¢ przedstawione w Harmonogramie
Robot, Cenniku szczegétowym, Dokumentach Przetargowych lub innych Zalgcznikach,
majg jedynie charakter szacunkowy i nie moga by¢ uznawane za faktyczne i prawidtowe
obmiary Rob6t do realizacji przez Generalnego Wykonawce jako wywigzanie sie przez
niego ze zobowigzan wynikajagcych z Umowy. Wszelkie ilosci, ceny lub stawki, ktore
moga by¢ przedstawione w zatgcznikach do Umowy majg zastosowanie jedynie dla
celow wyszczegdlnionych w takich Zatgcznikach. Ceny netto (PLN) wskazane w
Zataczniku nr 5 moga by¢ wykorzystane jedynie do ustalenia warto$ci Robét
dodatkowych, zamiennych, zaniechanych oraz ustalenia warto$ci Rob6t, natomiast nie
mog3a stanowi¢ podstawy do okreslenia Ceny Kontraktowej lub jakiejkolwiek jej czesci w
oparciu o ustalenia iloSci jednostek obmiarowych Obiektu.

Cena Kontraktowa uwzglednia takze ryzyko i odpowiedzialno$¢ Generalnego
Wykonawcy zwigzane z weryfikacja Dokumentacji Projektowej, Umowy i Zatacznikéw
do niej, z uwzglednieniem wszelkich rozbiezno$ci i sprzecznosci. Wszelkie uwagi w tym
wzgledzie przekazane przez Generalnego Wykonawce po podpisaniu Umowy, ktére
mogty by¢ przedstawione przed podpisaniem Umowy przez Generalnego Wykonawce
dziatajacego z nalezytg starannoscig nie moga stanowi¢ podstawy do wystepowania
przez Generalnego Wykonawce o zwiekszenie Ceny Kontraktowej i/lub przesuniecie
Daty Zakoniczenia, z zastrzezeniem § 4 ust. 5 Umowy.

Cena Kontraktowa powyzej jest podzielona wedlug Cennika szczeg6towego
stanowigcego Zatacznik nr 5 do Umowy. Wszelkie inne Roboty zawarte w dokumentacji
Budowlanej i Przetargowej, nie wyspecyfikowane w tym Cenniku szczegétowym, a
konieczne do zrealizowania Obiektu, uznaje sie objete czeScia Ceny Kontraktowej
przypisang dla innych ujetych tam elementéw.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze warto$ci poszczegdlnych pozycji okreslone w
Zataczniku nr 5 sg cenami scalonymi, uwzgledniajgcymi cato$¢ Roboét, Materiatow i
innych naktadéw zwigzanych z wykonaniem danej pozycji przedmiarowej, niezbednych
z punktu widzenia wszelkich norm prawnych i technicznych majacych zastosowanie w
budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wedlug najlepszej,
profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy i dajacych gwarancje prawidlowego
wykonania nawet, je$li nie zostaty one szczegétowo wyspecyfikowane w projektach,
przy uwzglednieniu uwarunkowan realizacyjnych opisanych w projektach, jak réwniez
ocenionych przez Generalnego Wykonawce na podstawie wizji lokalnej. Cze$ci Ceny
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1)

Kontraktowej przypisane do poszczegoélnych pozycji w Zataczniku nr 5 uwzgledniaja
ryzyko zmiany wielkoSci rzeczywistych, zaprojektowanych i zatozonych w Dokumentacji
Projektowej, a bedacych wynikiem ostatecznych us$cislenn rozwigzan projektowych
zawartych w Dokumentacji Budowlanej, projekcie wykonawczym i rysunkach
uzupetniajacych skierowanych do realizacji.

§25
Platnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy.

Po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego Generalny Wykonawca przedtozy
Inwestorowi 3 (trzy) egzemplarze Protokotu Zaawansowania Finansowego podpisanego
przez Generalnego Wykonawce i Nadzoér Inwestorski/Zarzadzajacego Inwestycja,
wskazujgcego wykonane elementy Robot oraz kwoty naleznosci, do ktérych Generalny
Wykonawca jego zdaniem ma prawo w zwigzku z warto$cia wykonanych Robot, przy
czym kwoty te nie moga przekracza¢ kwot ptatnosci okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym (zawartym w Harmonogramie Robét stanowigcym Zatacznik nr
4 do Umowy) na zakoficzenie danego okresu rozliczeniowego (za wyjatkiem
przypadkéw wynikajacych z wprowadzenia Zmian) (,Protokét Zaawansowania
Finansowego”). Suma ptatno$ci miesiecznych netto, ptatnych na podstawie Protokotu
Zaawansowania Finansowego nie moze przekroczy¢ tacznie 95% Ceny Kontraktowej za
dany element uwzgledniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, tzn. Ze nie mniej
niz 5% Ceny Kontraktowej bedzie ptatne po Odbiorze Konncowym (Ptatno$¢ Konicowa).
Innym przypadkiem uprawniajagcym Inwestora do wstrzymania zaptaty czes$ci Ceny
Kontraktowej jest nie otrzymanie wszystkich wymaganych dokumentéw, o ktérych
mowa w § 6 ust. 4 Umowy, do czasu dostarczenia wymaganych dokumentéw, lecz nie
wiecej niz kwota odpowiadajaca naleznosci dla danego Podwykonawcy, co do ktérego
Generalny Wykonawca nie dostarczyt dokumentdw, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 Umowy
lub w odniesieniu do naleznos$ci Podwykonawcy jeszcze niewymagalnych.

W ciggu 7 (siedmiu) Dni roboczych od otrzymania powyzszego Protokotu
Zaawansowania Finansowego, Inwestor zaakceptuje (podpisujac  Protokot
Zaawansowania Finansowego) lub odrzuci wysoko$¢ roszczen o zaptate podajac
przyczyny.

W przypadku akceptacji roszczen zgodnie z ust. 2, Inwestor w ciggu 2 (dwoch) Dni
roboczych dostarczy Generalnemu Wykonawcy podpisany Protokét Zaawansowania
Finansowego wraz z Potwierdzeniem Platnosci CzeSciowej. Generalny Wykonawca
przygotuje wowczas i przekaze Inwestorowi fakture opiewajaca na kwote okreslong w
Protokole Zaawansowania Finansowego. Inwestor zaptaci kwote okreslong w Protokole
Zaawansowania Finansowego w terminie uzgodnionym z Generalnym Wykonawcg,
wynoszacym minimum 30 (trzydzie$ci) Dni od daty otrzymania wyzej wymienionej
faktury wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw
wykonujacych poszczegélne elementy Robdt objetych Protokotem Zaawansowania
Finansowego, z ktérych bedzie wynikato, ze ich naleznos$ci z tego tytutu zostaly
uregulowane przez Generalnego Wykonawce.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej Platno$¢ Koncowa zostanie
zaptacona Generalnemu Wykonawcy po dokonaniu Odbioru Koncowego przez
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2)

Inwestora, w zakresie, w jakim nie zostanie zatrzymana w ramach Kwoty
Zatrzymania z tytutu Listy Wad i Usterek, o ktérej mowa w ust. 4 ponizej oraz w
zakresie, w jakim nie zostanie zatrzymana na poczet ewentualnych naleznos$ci
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw zgodnie z § 6 Umowy.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany najp6Zniej w terminie 21 (dwadziescia
jeden) Dni przed terminem koncowym obowigzywania Gwarancji Nalezytego
Wykonania, o ktérej mowa w § 9 powyzej, dostarczy¢ Inwestorowi nieodwotalng,
bezwarunkows, ptatng na pierwsze zadanie gwarancje bankowg lub gwarancje
ubezpieczeniowa, wystawiong przez renomowany bank/instytucje
ubezpieczeniowa z siedzibg w Polsce, uprzednio zaakceptowany przez Inwestora,
wazng od dnia wystawienia az do uptywu 62 (szes¢dziesigt dwa) miesiecy liczac od
daty rozpoczecia biegu Okresu Gwarancyjnego, na kwote réwna 5 % Ceny
Kontraktowej 1, tj. w kwocie [e] PLN (stownie: [e] ztotych /100), jako
zabezpieczenie ewentualnych roszczen Inwestora z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Generalnego Wykonawce w zakresie
zobowigzania do usuniecia Wad i Usterek w Okresie Gwarancyjnym, a takze zaptaty
ewentualnych kar umownych. Jezeli Generalny Wykonawca nie dostarczy ww.
gwarancji w terminie okreslonym powyzej Inwestorowi bedzie przystugiwac prawo
do pociagniecia w catosci Gwarancji Nalezytego Wykonania i zatrzymania jej
tytutem kaucji gwarancyjnej na zabezpieczenie ewentualnych roszczen Inwestora z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Generalnego
Wykonawce w zakresie zobowigzania do usuniecia Wad i Usterek w Okresie
Gwarancyjnym, a takze zaptaty ewentualnych kar umownych. Jezeli Generalny
Wykonawca nie bedzie utrzymywaé ww. gwarancji w okresie 62 (sze$¢dziesigt dwa)
miesiecy od daty rozpoczecia biegu Okresu Gwarancyjnego lub nie podwyzszy jej w
przypadku realizacji, cho¢by czeSciowej przez Inwestora, Inwestorowi bedzie
przystugiwa¢ prawo do pociagniecia w catosci tej gwarancji. Strony akceptuja
zmiane formy zabezpieczenia z kaucji gwarancyjnej na gwarancje bankowa lub
ubezpieczeniowa w sytuacji dostarczenia lub uzupeinienia do pierwotnej wysokosci
przez Generalnego Wykonawce gwarancji na warto$¢ i o tre$ci wymaganej w
niniejszym punkcie b). Kaucja gwarancyjna zostanie zwolniona Generalnemu
Wykonawcy po pisemnym wniosku Generalnego Wykonawcy po uplywie 30
(trzydziesci) dni od dnia, w ktérym przestanie obowigzywaé, w zakresie, w jakim
gwarancja nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie roszczen Inwestora lub po
uptywie 7 Dni od dnia dostarczenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j.

Nie pdZniej niz w ciggu 21 (dwudziestu jeden) Dni od daty podpisania Protokotu Odbioru
Konficowego zgodnie z § 27 ust. 7 ponizej, Generalny Wykonawca winien przedtozy¢
Inwestorowi do sprawdzenia projekt Raportu Koncowego wraz z dokumentami
towarzyszacymi przedstawiajgcymi  szczegétowo warto$¢ wszystkich  Robét
wykonanych zgodnie z Umowg, w tym rozliczenia koncowe z Podwykonawca i/lub
dalszym podwykonawca o ktérych mowa w § 6 ust. 4 Umowy.

Jezeli Inwestor nie zgadza sie z projektem Raportu Koncowego lub nie moze sprawdzic¢

jakiejkolwiek jego czesci, Generalny Wykonawca winien dostarczy¢ dalsze informacje,

jakich Inwestor moze w spos6b uzasadniony wymaga¢ oraz dokona¢ takich zmian w

projekcie Raportu Koncowego, jakie zostang miedzy nimi uzgodnione. Generalny

53



Wykonawca winien nastepnie przygotowac i przedtozy¢ Inwestorowi Raport Koncowy
odpowiadajgcy uzgodnieniom (“Raport Koncowy”).

W ciggu 21 (dwudziestu jeden) Dni od daty dostarczenia prawidtowego i kompletnego
Raportu Konicowego, Inwestor wystawi Potwierdzenie Raportu Koncowego.

Potwierdzenie Raportu Koncowego bedzie zawieralo réwniez wskazanie “Kwoty
Zatrzymania z tytutu Listy Wad i Usterek”, ktéra bedzie kwotg w przedziale 150% (stu
pieédziesieciu procent) a 200% (dwustu procent) kosztéw usuniecia wszystkich Wad i
Usterek okreSlonych w Liscie Wad i Usterek oszacowanych przez Inwestora w
porozumieniu z Generalnym Wykonawcg. Kwota Zatrzymania z tytutu Listy Usterek
zostanie wstrzymana przez Inwestora, do czasu usuniecia przez Generalnego Wykonawce
wszystkich Usterek wskazanych w Liscie Wad i Usterek, w terminie uzgodnionym przez
Strony. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie usunie wszystkich Wad i Usterek
okreSlonych na Liscie Wad i Usterek w terminie tamze wskazanym, Inwestor bedzie
zobowigzany do zwrotu Generalnemu Wykonawcy Kwoty Zatrzymania do wysokosci
kosztow usterek usunietych we wskazanym terminie z tytutu Listy Usterek. Jezeli w wyniku
dyskusji miedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawca oraz w rezultacie uzgodnionych
miedzy nimi zmian, okaze sie, Ze zaistnial spér, wowczas Inwestor wystawi Potwierdzenie
Ptatnosci CzeSciowej na te czeSci Raportu Konicowego (jesli takie bedg istnie¢), ktore nie sg
sporne, pod warunkiem uzyskania dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej. W
odniesieniu do takiego Potwierdzenia Platnosci CzeS$ciowej Strony beda postepowaty
zgodnie z ust. 2-4 powyzej. W odniesieniu do pozostatych ptatnosci objetych Raportem
Koficowym, spér zostanie nastepnie rozstrzygniety zgodnie z § 29 ust. 2 Umowy.

Na podstawie doreczonego Generalnemu Wykonawcy Potwierdzenia Raportu Konicowego,
Generalny Wykonawca przygotuje i przekaze Inwestorowi fakture (“Faktura Koncowa”),
opiewajaca na kwote wyszczegdélniong w Potwierdzeniu Raportu Koncowego. Inwestor
zaptaci kwote okreslong na takim Potwierdzeniu w ciggu 30 (trzydziestu) Dni od daty
otrzymania powyzszej faktury.

Wraz z Raportem Koncowym, Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi Protokét
Zaawansowania Finansowego wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw i/lub dalszych
podwykonawcéw wykonujgcych Roboty, z ktorych to oswiadczen bedzie wynikato, ze ich
naleznosci z tytulu wykonanych Robdt, zostaty uregulowane przez Generalnego
Wykonawce w catos$ci. Potwierdzenie takie stanie sie skuteczne po dokonaniu zaptaty
kwoty naleznej z tytulu Potwierdzenia Raportu Koncowego, niezaleznie od rozliczenia
Kwoty Zatrzymanej z tytutu Listy Wad i Usterek. W sytuacji gdy z przyczyn niezaleznych od
Generalnego Wykonawcy nie bedzie mozliwe dostarczenie Inwestorowi oswiadczen
wszystkich Podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw, Generalny Wykonawca
wyjatkowo, zamiast oswiadczen Podwykonawcéw, o ktérych mowa powyzej, moze
przekaza¢ Inwestorowi, potwierdzenia przelewéw wynagrodzenia, na rachunek
Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, wskazany w tresci zawartej z nim umowy
lub na fakturze, wraz z opisem iz przelana kwota stanowi wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy i/lub dalszemu Podwykonawcy.

Inwestor nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Generalnego Wykonawcy z
jakiegokolwiek tytutu na podstawie Umowy lub w zwigzku z nig badz tez w zwigzku z
wykonaniem Robot, jezeli Generalny Wykonawca nie dotgczy do Raportu Koncowego
odpowiedniego roszczenia wskazujacego podstawy faktyczne i prawne oraz kwote
takiego roszczenia.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT),
numer NIP [eo].
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W przypadku przedstawienia przez Generalnego Wykonawce nieprawidtowej faktury
VAT, Inwestor ma prawo odmdéwic jej przyjecia i zaptaty bez zadnych konsekwencji. Bez
wzgledu na postanowienia niniejszego § 25 lub jakiejkolwiek innego postanowienia
Umowy, zadna kwota nie zostanie zatwierdzona przez Inwestora do zaptaty do chwili
wypelnienia przez Generalnego Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w § 9
(Gwarancja Nalezytego Wykonania) oraz § 10 (Ubezpieczenie).

Za date zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Inwestora.

Bez uszczerbku dla postanowien Umowy uprawniajacych Inwestora do wstrzymania
ptatnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy, jezeli Inwestor pomimo podpisania
Protokotu Zaawansowania Finansowego lub Potwierdzenia Raportu Koncowego
opo6Znia sie z dokonaniem platnosci kwot naleznych Generalnemu Wykonawcy w
terminach okre$lonych w niniejszym § 25, Generalny Wykonawca bedzie nadal
prowadzit Roboty zgodnie z warunkami Umowy. Inwestor zawiadomi Generalnego
Wykonawce o opdznieniu zaptaty i o przewidywanej dacie, w ktorej ptatnos¢ zostanie
dokonana. Z tytutu opdznienia zaptaty Inwestor zaptaci odsetki ustawowe, za okres od
terminu ptatnosci okreslonego w ust. 4 niniejszego paragrafu do dnia, w ktérym bank
Inwestora obcigzy rachunek Inwestora z tytutu dokonania przez Inwestora zaplaty.
Generalny Wykonawca nie moze wstrzyma¢ Robét z powodu braku ptatnosci, ktora jest
sporna miedzy Inwestorem i Generalnym Wykonawca. W przypadku, gdy opdznienie w
dokonaniu ptatnosci kwot naleznych Generalnemu Wykonawcy w terminach
okre$lonych w niniejszym § 25 przekracza 90 (dziewieédziesigt) Dni Generalny
Wykonawca jest uprawniony do odstapienia od Umowy, lecz nie wcze$niej niz po
uprzednim wezwaniu na pi$mie Inwestora do zaptacenia zalegtej ptatnosci w
dodatkowym 14-dniowym terminie i po bezskutecznym uptywie tego dodatkowego 14-
dniowego terminu - Generalny Wykonawca moze wykona¢ w takim przypadku swoje
uprawnienie do odstagpienia od Umowy w terminie 30 Dni liczonych od bezskutecznego
uplywu wyznaczonego na zaptate 14-dniowego terminu.

Postanowienia niniejszego § 25 nie mogg by¢ interpretowane w sposdb, ktory
umozliwiatby Generalnemu Wykonawcy zadanie zaptaty w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania przez Generalnego Wykonawce.

Strony Umowy zgodnie ustalajg, iz momentem spetniania warunkéw dokonania korekty
faktury VAT jest moment wystawiania faktury korygujacej przez Generalnego
Wykonawce.

§ 26
Kary umowne.

Inwestor moze zgdac od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
0.2% sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu Robét w zakresie
realizacji Obiektu w stosunku do Daty Zakonczenia przy zwtoce wynoszacej od 1 do 30
rozpoczetych Dni.

Inwestor moze zadac od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
0.5% sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu Robét w zakresie
realizacji Obiektu w stosunku do Daty Zakonczenia przy zwtoce wynoszacej od 31 do 60
rozpoczetych Dni.

Inwestor moze zadac od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
0.9% sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu Rob6t w zakresie
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realizacji Obiektu w stosunku do Daty Zakonczenia przy zwtoce wynoszacej powyzej 60
rozpoczetych Dni.

Inwestor moze zadac od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
0.02% sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
okreslonego dla danego etapu w Harmonogramie Robdt oznaczonego jako kamien
milowy. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca wykona wszystkie Roboty zgodnie z
Umowa do Daty Zakoriczenia, kary umowne naliczone przez Inwestora za opdznienie
etapow okres$lonych w Harmonogramie Rob6t jako kamienie milowe zostang anulowane.

W przypadku zwtoki powyzej 60 (sze$cdziesiagt) Dni, w stosunku do Daty Zakoriczenia
lub w stosunku do terminu wykonania ktéregokolwiek z etapéw okreslonych w
Harmonogramie Robét, Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od Umowy,
niezaleznie od prawa Zadania zaptaty kary umownej oraz innych praw i roszczen, jakie
moga przystugiwa¢ Inwestorowi wzgledem Generalnego Wykonawcy na podstawie
Umowy lub z mocy prawa.

Inwestor moze zgda¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
2.000,00 (stownie: dwa tysigce) ztotych za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy Odbiorze Koncowym, a w Okresie Gwarancyjnym - 1 000,00
(stownie: jeden tysiac) ztotych za kazdy dzien zwloki w usunieciu Wad i/lub Usterek
stwierdzonych w tym okresie.

Inwestor moze zadac od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
wedtug swobodnego uznania Inwestora jednak nie wiecej niz 100 000,00 (stownie: sto
tysiecy) ztotych za kazdy przypadek zlecenia czesci lub cato$ci Robét Podwykonawcy, z
naruszeniem zasad okre$lonych w § 6 ust. 1 Umowy.

Inwestor moze zgda¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
wedtug swobodnego uznania Inwestora, jednak nie wiecej niz 10.000 (dziesie¢ tysiecy)
ztotych za kazdy przypadek, gdy Podwykonawca podzleci cato$¢ lub cze$¢ zleconych mu
Rob6t dalszemu podwykonawcy z naruszeniem zasad okreslonych w § 6 ust. 5 Umowy.

Inwestor moze zadac od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
wedlug swobodnego uznania Inwestora, jednak nie wiecej niz 1.000 (tysiac) ztotych za
kazdy przypadek naruszenia zobowigzania z § 15 ust. 1 powyzej.

Inwestor moze zadac od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
wedlug swobodnego uznania Inwestora, jednak nie wiecej niz 1.000 (tysiac) ztotych za
kazdy przypadek spozywania na Terenie Budowy Inwestycji napojow alkoholowych lub
$Srodkéw odurzajgcych.

W wypadku odstgpienia od Umowy przez Inwestora na skutek okolicznosci, lezacych po
stronie Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi z tytutu
naruszenia Umowy przez Generalnego Wykonawce kare umowng w wysokosci wedtug
swobodnego uznania Inwestora, jednak nie wiecej niz 10% (dziesie¢ procent) sumy Ceny
Kontraktowe;.

W przypadku naruszenia przez Generalnego Wykonawce zobowigzan z § 10, Inwestor
moze z3dac¢ od Generalnego Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10.000 (dziesie¢
tysiecy) ztotych za kazdy dzien zwtoki w przedstawieniu przez Generalnego Wykonawce
wymaganej polisy ubezpieczeniowej (w tym polisy ubezpieczeniowej na okres
nastepujacy po wygasnieciu poprzedniej polisy). W przypadku zwtoki w przedstawieniu
przez Generalnego Wykonawce wymaganej polisy ubezpieczeniowej w wymiarze
przekraczajagcym 21 (dwadziescia jeden) Dni, Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy
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zaptaty kary umownej w wysokosci 20.000 (dwadzie$cia tysiecy) ztotych za kazdy dzien
zwtoki przekraczajacy 21 (dwadziescia jeden) Dni.

W zwiazku z realizacjg Drogi, Inwestor jest uprawniony do zadania od Generalnego
Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

z tytutu niedotrzymania Daty Zakonczenia w zakresie realizacji Drogi w wysokosci
1000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

z tytulu zajecia pasa drogowego przed jego wydaniem przez Zarzad, od dnia
uzyskania przez Zarzad informacji o jego zajeciu bez zezwolenia do dnia przekazania
protokotem zdawczo-odbiorczym pasa drogowego w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
Dzien zajecia pasa,

w przypadku niezrealizowania Drogi (w catosci lub w cze$ci), przy jednoczesnym
zrealizowaniu (uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie)
Obiektu w wysokosci 1 249 712,66 ztotych brutto (stownie: jeden milion dwiescie
czterdziesci dziewiec tysiecy siedemset dwanascie 66/100 ztotych brutto)

z tytutu nieusuniecia Wad i/lub Usterek stwierdzonych w czasie przejecia do
eksploatacji Drogi we wskazanym przez Zarzad okresie w wysokosci 200,00 zi, za
kazdy Dzien liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i/lub
Usterek,

z tytutu niewykonania obowigzku oczyszczania pasa drogowego z zanieczyszczenia
w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien niewywigzania sie z obowigzku,

za kazdy przypadek niewykonania obowigzkéw okreslonych w § 14 ust. 25 (z
wytaczeniem pkt 12)), w wysokosci 200, 00 zt za niewywigzanie sie z obowiagzku, za
kazdy Dzien,

za brak nalezytego utrzymania wyniesionej organizacji ruchu zastepczego w trakcie
trwania inwestycji drogowej zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
zastepczego, w wysokosci 200,00 zt za kazde odstepstwo,

za mechaniczne uszkodzenie pni drzew, w wysoko$ci 500,00 zt za kazde uszkodzone
drzewo,
za mechaniczne uszkodzenie krzewdéw, w wysokosci 100,00 zt za kazdy zniszczony
1 m2 (krzewy okrywowe i soliterowe) lub 1 mb (krzewy zywoptotowe).
Kara umowna winna by¢ zaptacona przez Inwestora w terminie 14 Dni od daty
wystapienia przez Zarzad z Zadaniem zaptaty.
Inwestor ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$¢ kar
umownych.
Limit kar umownych wskazanych w ust. 1 - 12 wynosi 10 (dziesie¢) % Ceny
Kontraktowej. Inwestor moze potraci¢ nalezne mu kary umowne z Ceny Kontraktowe;.

§27
Odbiory.

W trakcie realizacji Umowy stosowane beda nastepujace rodzaje odbioréw Robot: (i)
Odbiér Czesciowy, w odniesieniu do robét pomocniczych lub elementéw Robot, ktére w
trakcie budowy zanikajg lub zostajg zakryte, przy czym odbiory Robdt zanikajacych lub
podlegajacych zakryciu beda sie odbywac¢ tak czesto jak w rozsadnej ocenie bedzie to
koniecznie - kazdy taki odbiér bedzie udokumentowany protokotem odbioru fragmentu
Robét (,Protokét Odbioru Fragmentu Robét”), (ii) Odbiér Koncowy. Podpisanie
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Protokotu Fragmentu Robét przez Inwestora: (i) ma charakter wytacznie potwierdzenia
odbioru i nie oznacza akceptacji jakoSci danej czeSci Rob6t przez Inwestora i nie wytacza
uprawnienia Inwestora do zgloszenia roszczen z tytutu Wad i Brakow Robét objetych
takim protokotem na pézniejszym etapie, np. Odbioru Koncowego, ani (ii) nie wptywa na
moment rozpoczecia i czas trwania Okresu Gwarancyjnego (z zastrzeZeniem
postanowienia zawartego w ostatnim akapicie w § 23 ust. 1 Umowy).

Podpisanie Protokotu Odbioru CzeSciowego Robdt lub Protokotu Zaawansowania
Finansowego przez Inwestora: (i) ma charakter wytgcznie potwierdzenia odbioru i nie
oznacza akceptacji jako$ci danej czesci Robét przez Inwestora i nie wytgcza uprawnienia
Inwestora do zgloszenia roszczen z tytutu Wad i Brakéw Robét objetych takim
protokotem na poéZniejszym etapie, np. Odbioru Konicowego, ani (ii) nie wptywa na
moment rozpoczecia i czas trwania Okresu Gwarancyjnego (z zastrzezeniem
postanowienia zawartego w ostatnim akapicie w § 23 ust. 1 Umowy).

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania do Odbioréw Czes$ciowych
Robo6t po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego w zakresie zgodnym z
Harmonogramem Robot, takze do przedstawiania do odbioru Robét, ktére w nastepnej
fazie budowy zanikng lub zostang zakryte oraz do przedstawienia Robét do Odbioru
Koncowego a Inwestor zobowigzany jest do przystapienia do odbioru tychze odbiorow.
Ponadto, Generalny Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inwestorowi dokumenty, ktore
sa niezbedne do dokonania oceny przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty
techniczne, niezbedne certyfikaty, Swiadectwa jakos$ci, aprobaty techniczne i atesty,
prébki materiatéw, a takze zmiany wprowadzone do dokumentacji technicznej w trakcie
Robot. Generalny Wykonawca dostarczy rdéwniez Inwestorowi dokumenty
poswiadczajace zagospodarowanie odpaddw oraz inne wymagane przez obowigzujgce
przepisy prawne, w tym ustawy o odpadach oraz ustawy — Prawo ochrony $§rodowiska.

Sprawdzenie przez Inwestora jakiegokolwiek elementu Robdt w zadnym przypadku nie
zwalnia Generalnego Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ewentualne Wady lub Usterki
Robot. Jezeli Inwestor w trakcie Odbioru Rob6t dostrzeze Wady lub Usterki elementow
Robot, termin wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad przez
Generalnego Wykonawce wynosi 14 (czternascie) Dni od dnia przeprowadzenia Odbioru
Fragmentéw Robdt. Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Wady lub Usterki
niezwlocznie w powyzszym terminie, Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy
dodatkowy 3-dniowy termin do usuniecia takich Wad lub Usterek. W przypadkach gdy
ten termin nie bedzie mégt by¢ dotrzymany z uwagi na obiektywny brak technicznych
mozliwosci usuniecia danej Wady lub Usterki w tym terminie, naprawa lub wymiana
rzeczy na wolng od Wad lub Usterek nastagpi w mozliwie najkrétszym terminie. Po
usunieciu Wad i Usterek Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich usunieciu. Usuniecie
Wad i Usterek zostanie stwierdzone w Protokole Odbioru Fragmentu Robét. W
przypadku, gdy po zawiadomieniu Inwestora o usuniecia Wad i Usterek, Inwestor
stwierdzi, ze Wady i Usterki w dalszym ciggu nie zostaly usuniete, postanowienia
niniejszego ustepu znajduja odpowiednie zastosowanie.

Po zlozZeniu przez Generalnego Wykonawce Inwestorowi gotowosci do przeprowadzenia
odbioru wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru, Strony uzgodnig terminy
poszczegdlnych odbioréw, przy czym:

Odbiory Czes$ciowe Roboét zostang przeprowadzone w terminie do 3 (trzech) Dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Generalnego Wykonawce Inwestorowi
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2)

gotowosci do przeprowadzenia odbioru wraz z wnioskiem o przeprowadzenie
odbioru,

Odbidr Koncowy zostanie przeprowadzony w terminie do 21 (dwudziestu jeden)
Dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Generalnego Wykonawce Inwestorowi

gotowosci do przeprowadzenia odbioru wraz z wnioskiem o przeprowadzenie

odbioru.

Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora o swojej gotowosci do Odbioru Konicowego

wraz z wnioskiem o przeprowadzenie Odbioru Konicowego z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem przed planowang datg Odbioru Koncowego. Do zawiadomienia
przekazanego przez Generalnego Wykonawce w zakresie Obiektu dotgczone zostang
nastepujace dokumenty:

1)
2)

b)

3)

f)
g)

kopia dziennika budowy;
o$wiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, ze:

Roboty, w tym préby koncowe, zostaty wykonane zgodnie z Umow3g oraz

zasadami i warunkami okre$lonymi w pozwoleniu na budowe oraz

rysunkami wykonawczymi;

Teren Budowy (oraz wszelkie przylegte drogi, budynki i place

wykorzystywane przez Generalnego Wykonawce) zostaty nalezycie

naprawione, uprzatniete, doprowadzone do porzadku i sg czyste;
kompletna Dokumentacja Powykonawcza Robét - 2 egz. w formie papierowej
oraz 1 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej i PDF, zawierajgca
miedzy innymi:

protokoty préb i sprawdzen - 2 egz.;

protokoty odbioru technicznego sieci zewnetrznych

(wewnatrzosiedlowych) wraz z przytaczami do Obiektu i budynkéw

przez dostawcéw mediow

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg - 2 egz.;

wszelkie dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i/lub Unii
Europejskiej (w tym atesty i certyfikaty) dotyczace zastosowanych
Materiatow - 2 egz.

Instrukcje eksploatacji i konserwacji Obiektu, budynkéw oraz lokali (dla
kazdego lokalu oddzielnie);

Pozwolenie na Uzytkowanie Obiektu;

Swiadectwa energetyczne dla budynkéw i lokali.

Do zawiadomienia przekazanego przez Generalnego Wykonawce w zakresie Drogi
dotaczone zostang nastepujace dokumenty:

h)
i)

j)
k)

Pozwolenie na Uzytkowanie Drogi,

Dokumentacje Powykonawcza Drogi /z naniesionymi i zatwierdzonymi
zmianami do projektu/

charakterystyke Drogi /obiekt, materiat — mb, m2, szt./

oSwiadczenie Kierownika Budowy zgodnie z art. 57 ust. I pkt 2 Prawa
budowlanego,
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Inwestor

D

protokoty przegladow dokonywanych przez administratoréw sieci
uzbrojenia podziemnego,

kopie protokotéw (wydanych w Zarzadzie Geodezji, Kartografii i Katastru
Miejskiego Wroctawia) z pozytywnej weryfikacji wynikéw zgloszonych
prac geodezyjnych polegajacych na:

e geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e aktualizacji sposobu uzytkowania dziatek geodezyjnych objetych
zakonczong inwestycja w bazie danych ewidencji gruntow i
budynkow,

e odtworzeniu naruszonej lub zniszczonej w trakcie budowy osnowy

geodezyjne;j.

n) protokoét odzysku materiatow i elementéw infrastruktury drogowej,

stabilnosci lub nie zniszczeniu punktéw osnowy geodezyjnej w trakcie
budowy, protokét ponownego wbudowania materiatéw,

p) receptury, atesty, certyfikaty,

o$wiadczenie Generalnego Wykonawcy o nienaruszeniu stabilnosci lub nie
zniszczeniu punktéw osnowy geodezyjnej w trakcie budowy,

zatwierdzony projekt organizacji ruchu docelowego.

w terminie 21 (dwudziestu jeden) Dni od ztozenia przez Generalnego

Wykonawce wniosku o przeprowadzenie Odbioru Koncowego po uprzednim
sprawdzeniu Robdt:

1)

2)

w przypadku nalezytego wykonania wszystkich Robét, tj. niestwierdzenia
usterek, ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg prawidtowe uzytkowanie
Obiektu (lub jakiejkolwiek jego czesci) lub innej czesci przedmiotu Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie
Obiektu oraz Pozwolenia na Uzytkowanie Drogi i spetnieniu pozostatych
wymagan okres$lonych w niniejszym § 27 ust. 3-5 podpisze Protokoét Odbioru
Koncowego, ktéry zostanie podpisany takze przez Generalnego Wykonawce i
bedzie wskazywat date ukonczenia Robdét zgodnie z Umowg, wilacznie z
zadawalajgcym wynikiem préb konicowych; lub

w przypadku niespethienia ktéregokolwiek z wymagan wskazanych w pkt 1)
powyzej, odrzuci wniosek, podajac powody i okreslajac prace, jakie musza by¢
wykonane przed podpisaniem Protokotu Odbioru Konicowego, chyba ze
Inwestor zgodzi sie na podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego pod
warunkiem usuniecia wadliwych elementéw (czeSci) Robét lub wykonania
powyzszych prac zgodnie z wykazem Inwestora.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany ponadto wspétdziata¢ z Inwestorem przy

dokonywaniu Odbioréw Lokali przez Nabywcéw, w szczegdlnosci wspdtuczestniczy¢

w Odbiorach Lokali przez Nabywcoéw przeprowadzanych z ich udziatem w tym

w sporzadzeniu i podpisaniu Protokotu Odbioru Lokalu, w terminach wskazanych przez

Inwestora. W tym celu Generalny Wykonawca:

1

zapewni uczestnictwo swoich odpowiednio przygotowanych przedstawicieli
(kompetentnych pracownikéw znajacych przedmiotowa budowe) oraz
umocuje ich do sktadania oswiadczen dotyczacych stwierdzonych Wad
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2)

3)

(w szczegolnosci co do (i) tego czy wada jest istotna czy nieistotna, (ii) jaki jest
sposéb / technologia jej usuniecia, (iii) w jakim terminie Wada zostanie
usunieta przez Generalnego Wykonawce, (iv) odmowy uznania Wady, (v)
uzasadnienia dlaczego odmawia sie uznania Wady za istotng lub dlaczego
odmawia sie usuniecia Wady, (vi) podpisania Protokotu Odbioru Lokalu; przy
czym Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ mozliwo$¢
prowadzenia nie mniej niz 3 (trzech) Odbioréw Lokali przez Nabywcow
réwnocze$nie (tego samego dnia o tej samej porze) i przeprowadzenia tacznie
nie mniej niz 9 (dziewieciu) Odbioréw Lokali dziennie;

wskaze, najp6Zniej na 7 (siedem) Dni przed planowanym pierwszym Odbiorem
Lokalu przez Nabywce, osobe odpowiedzialng po stronie Generalnego
Wykonawcy za koordynowanie procesu usuwania Usterek i innych Wad
podczas odbioréw Lokali przez Nabywcéw oraz udzielanie Inwestorowi
informacji na t biezacego statusu usuwania Usterek i innych Wad podczas
odbioréw Lokali przez Nabywcéw (podajgc jej dane kontaktowe: co najmniej
imie, nazwisko, nr tel. komérkowego, email);

bedzie prowadzit na biezaco zestawienie Usterek i innych Wad stwierdzonych
podczas Odbioré6w Lokali przez Nabywcoéw, zawierajace co najmniej;
oznaczenie Lokalu, rodzaj Usterki lub innej Wady, date podpisania Protokotu
Odbioru Lokalu w tym ew. adnotacje o odmowie jego podpisania przez
Nabywce, date naprawy Usterki lub usuniecia innej Wady, date zgloszenia
usuniecia Usterki lub innej Wady, date odbioru usuniecia Usterki lub innej
Wady - sporzadzenia protokotu potwierdzajgcego przez Inwestora usuniecie
Usterki lub innej Wady.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany ponadto wspétdziata¢ z Inwestorem przy

dokonywaniu odbioréw Nieruchomo$ci Wspdlnej przez Zarzadce, w szczeg6lnosci

wspotuczestniczy¢ w odbiorze Nieruchomosci Wspdlnej przez Zarzadce w tym

w sporzadzeniu i podpisaniu protokotu odbioru Nieruchomos$ci Wspoélnej, w terminach

wskazanych przez Inwestora. W tym celu Generalny Wykonawca:

iy

2)

zapewni uczestnictwo swojego odpowiednio przygotowanego przedstawiciela
(kompetentnego pracownika znajgcego przedmiotowg budowe) oraz umocuje
go do sktadania o$wiadczen dotyczacych stwierdzonych Wad (w szczegdlnosci
co do (i) tego czy wada jest istotna czy nieistotna, (ii) jaki jest sposéb /
technologia jej usuniecia, (iii) w jakim terminie Wada zostanie usunieta przez
Generalnego Wykonawce, (iv) odmowy uznania Wady, (v) uzasadnienia
dlaczego odmawia sie uznania Wady za istotng lub dlaczego odmawia sie
usuniecia Wady, (vi) podpisania protokotu odbioru Nieruchomos$ci Wspoélnej;

wskaze, najp6zniej na 7 (siedem) dni przed planowanym odbiorem
Nieruchomosci Wspélnej przez Zarzadce, osobe odpowiedzialng po stronie
Generalnego Wykonawcy za koordynowanie procesu usuwania Usterek i
innych Wad podczas odbioru Nieruchomos$ci Wspdlnej oraz udzielanie
Inwestorowi i zarzadcy informacji nt biezgcego statusu usuwania tych Usterek
i innych Wad (podajac jej dane kontaktowe: co najmniej imie, nazwisko, nr tel.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

komdrkowego, email; dopuszczalne jest wskazanie tej samej osoby, o ktorej
mowa w ust. 8 pkt 2) powyzej);

3) bedzie prowadzit na biezaco zestawienie Usterek i innych Wad stwierdzonych
podczas odbioru Nieruchomosci Wspdlnej, zawierajace co najmniej; oznaczenie
lokalizacji Wady, jej rodzaj, date podpisania protokotu odbioru Nieruchomosci
Wspdlnej, w tym ew. adnotacje o odmowie jego podpisania przez Zarzadce, date
naprawy Usterki lub usuniecia innej Wady, date zgtoszenia usuniecia Usterki
lub innej Wady, date odbioru usuniecia Usterki lub innej Wady - sporzadzenia
protokotu potwierdzajacego przez Inwestora / przez Zarzadce usuniecie
Usterki lub innej Wady.

§28
Odstapienie od Umowy.

Poza innymi wypadkami przewidzianymi w Umowie lub w przepisach prawa,
nastepujace zdarzenia stanowigce naruszenia Umowy beda uprawniaty Inwestora do
odstgpienia od Umowy w terminie 60 dni od daty zaistnienia przyczyny odstgpienia, nie
po6Zniej jednak niz do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koicowego:
Generalny Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie podjat realizacji
Robét w ciggu 14 (czternastu) Dni od Daty Rozpoczecia lub od daty polecenia
wznowienia Robét po Wstrzymaniu Robét i nie podejmuje ich pomimo pisemnego
wezwania Inwestora i bezskutecznego uplywu terminu 10 (dziesieciu) Dni
roboczych od dnia skierowania takiego wezwania,

Generalny Wykonaweca, z przyczyn lezacych po jego stronie, samowolnie i bez
zgody Inwestora oraz w braku wystapienia przypadku Sity Wyzszej przerwat
realizacje Robo6t na okres dtuzszy niz 7 (siedem) Dni,

Generalny Wykonawca opdznia sie z wykonaniem Robo6t z przyczyn lezacych po
jego stronie w taki sposdb, ze jest oczywiste, Ze nie zakonczy Robét w Dacie
Zakonczenia, a przewidywanie opdznienie bedzie szacowane na okres nie krotszy
niz 1 (jeden) miesiac,

jest oczywiste Ze Roboty lub ich cze$¢ sg lub beda wadliwe z przyczyn lezacych po
stronie Generalnego Wykonawcy, przy czym beda to wady, ktére uniemozliwiaja i
utrudniajg terminowa budowe Obiektu lub Drogi zgodnie z Harmonogramem
Rob6t lub uniemozliwiajg i utrudniajg korzystanie z Obiektu lub Drogi zgodnie z
przepisami prawa, normami budowlanymi lub jego przeznaczeniem,

Generalny Wykonawca o$wiadczy, ze Roboty bedg wadliwe, przy czym bedg to
wady o cechach jak opisane w pkt d) powyzej lub Ze nie dotrzyma z przyczyn
lezacych po jego stronie Daty Zakonczenia,

Generalny Wykonawca zleci wykonanie jakiejkolwiek czesci Robét
Podwykonawcy bez zgody Inwestora, a warto$¢ tak podzleconych Robét
przekracza kwote 500.000 (piecset tysiecy) ztotych brutto,

Generalny Wykonawca istotnie narusza inne zobowigzanie z Umowy i nie
zaprzestaje naruszenia albo nie usuwa skutk6w naruszenia w terminie 10
(dziesieciu) dni roboczych od otrzymania wezwania od Inwestora do zaprzestania
naruszenia zobowigzan,
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8)

istotna cze$¢ majatku Generalnego Wykonawcy majaca wptyw na realizacje
Umowy zostata zajeta.

Inwestor bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w sytuacjach okre$§lonych w
punktach 2 - 4 powyZej po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14-dniowego
terminu do usuniecia naruszenia Umowy, z zagrozeniem, Ze w razie bezskutecznego
uptywu tego terminu bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy. Niezaleznie od
powyzszego, Inwestor moze od Umowy odstgpi¢ bez wyznaczania dodatkowego
terminu w sytuacjach okreslonych w art. 492 Kodeksu cywilnego.

Poza innymi wypadkami przewidzianymi wyraznie w Umowie lub obowiazujacych
przepisach prawa, Generalny Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy wylgcznie, jezeli
wstrzymanie Robot bedzie trwato dtuzej niz 180 (sto osiemdziesigt) Dni i Inwestor nie
poleci wznowienia Robét w ciggu 7 (siedmiu) Dni roboczych od otrzymania wezwania
od Generalnego Wykonawcy wystosowanego po uplywie powyzszego terminu.
Odstapienie od Umowy przez Generalnego Wykonawce moze nastapi¢ w terminie 240
(dwustu czterdziestu) Dni liczac od dnia wstrzymania Robot. Ponadto w przypadku
wstrzymania Robot na okres powyzej 90 Dni, Generalnemu Wykonawcy przystugiwaé
bedzie prawo do podwyzszenia Ceny Kontraktowej za pozostate do wykonania Roboty o
wskaznik $redniego wzrostu cen czynnikéw produkcji budowlanej w wojewddztwie
mazowieckim opublikowany w wydawnictwie SEKOCENBUD dla ostatniego kwartatu
bezposrednio poprzedzajgcego date wznowienia Robét w stosunku do poziomu cen z
kwartatu, w ktérym nastgpito wstrzymanie Robot.

Strony postanawiaja, iz odstgpienie od Umowy ma skutek od daty ztoZzenia oswiadczenia
o odstgpieniu (brak skutku wstecznego). W przypadku odstgpienia od Umowy przez
ktérakolwiek ze Stron, Generalny Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac Roboty,
dokona¢ komisyjnie z udziatem Inwestora ich inwentaryzacji, zabezpieczy¢ wykonane
Roboty i Teren Budowy wedtug zalecen Inwestora oraz w terminie uzgodnionym
pomiedzy Inwestorem i Generalnym Wykonawcg opusci¢ Teren Budowy. Przekazanie
Terenu Budowy Inwestorowi powinno zosta¢ stwierdzone protokotem. Odstapienie od
Umowy nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Umowy, z obowigzku zaptaty kar umownych, z
odpowiedzialno$ci za wady Robét wykonanych do dnia odstapienia, z odpowiedzialnosci
z tytutu rekojmi i gwarancji jako$ci Rob6t wykonanych do dnia odstgpienia oraz innych
zobowigzan Generalnego Wykonawcy przewidzianych w Umowie na wypadek
odstapienia od Umowy. W wypadku odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron,
Okres Gwarancyjny rozpoczyna bieg z momentem podpisania przez Inwestora oraz
Generalnego Wykonawce protokotu obejmujacego inwentaryzacje Roboét, jednak nie
pOZniej niz z uptywem 14 (czternastu) Dni od momentu odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia terminu przekazania Terenu Budowy
Inwestycji Inwestorowi, Generalny Wykonawca opusci Teren Budowy Inwestycji w
terminie nie dluzszym niz 14 (czternascie) Dni od daty odstgpienia od Umowy.
Generalny = Wykonawca udziela niniejszym Inwestorowi nieodwotalnego
pelnomocnictwa do podpisania w imieniu Generalnego Wykonawcy protokotu
przekazania Terenu Budowy Inwestycji Inwestorowi po uptywie 14 (czternastu) dni od
daty odstgpienia od Umowy, jej rozwigzania lub zakonczenia realizacji Robét.

W wypadku odstgpienia od Umowy przez Inwestora, Inwestor nie bedzie miat
obowigzku zaptaty Generalnemu Wykonawcy zadnych dalszych nalezno$ci w
odniesieniu do Umowy do czasu podpisania przez Strony protokotu z inwentaryzacji
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Robét wykonanych do dnia odstgpienia oraz zawarcia umowy z nowym wykonawca.
Generalnemu Wykonawcy bedzie nalezna zaptata za wszystkie Roboty nalezycie
wykonane przez Generalnego Wykonawce zgodnie z Umow3a do dnia odstgpienia od
Umowy wedtug wartosci okres$lonej w Ofercie Generalnego Wykonawcy, pomniejszona
o: (i) zwiekszony koszt dokonczenia cato$ci Robdt przez nowego generalnego
wykonawce w poréwnaniu do Ceny Kontraktowej Brutto, (ii) koszt usuniecia wszelkich
Wad i Usterek w Robotach wykonanych przez Generalnego Wykonawce, (iii) kary
umowne nalezne Inwestorowi zgodnie z Umowa3; (iv) odszkodowanie uzupeiniajace
nalezne Inwestorowi.

W wypadku odstgpienia od Umowy przez Generalnego Wykonawce, Generalnemu
Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie za wszystkie Roboty wykonane przez
Generalnego Wykonawce zgodnie z Umowa do dnia odstapienia od Umowy wedtug
warto$ci okre$lonej w Zalaczniku nr 5, jak réwniez za nalezytej jakosci Materiaty
dostarczone zgodnie z Umowa na Teren Budowy stosownie do postepu Rob6t okreslonego
w Harmonogramie Robé6t. Do odbioru i wystawienia faktury za te roboty znajdzie
odpowiednie zastosowanie procedura Odbioru Koncowego i wystawienia Faktury
Konicowej okreslone w § 27 i § 25 Umowy.

§29
Procedura w sprawach spornych.

Jezeli miedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcg w zwigzku z lub na podstawie
Umowy lub wykonywania Robo6t powstanie jakikolwiek spoér co do jakiejkolwiek opinii,
polecenia, ustalenia, po$wiadczenia lub wyceny, to w pierwszej kolejnosci podjete
zostang préby jego polubownego rozstrzygniecia.

W przypadku nie osiggniecia polubownego rozstrzygniecia sporu w okresie 30
(trzydziestu) dni od otrzymania przez Strone pisemnego wezwania do polubownego
rozstrzygniecia sporu wystosowanego przez druga Strone, kazda ze Stron bedzie
uprawniona do wystgpienia z powddztwem do sadu powszechnego. Strony poddajg
wszelkie spory mogace wynikng¢ na podstawie Umowy lub w zwigzku z nig
rozstrzygnieciu przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Inwestora.

§30
Powiadomienia i doreczenia.

Wszelka korespondencja w sprawach objetych Umowa odbywa sie z zachowaniem
formy pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej, na wskazane ponizej
adresy obu Stron:
Doreczenia nalezy dokonywac:

1) dla Inwestora: [®] do rak: [e], e-mail: [e]

2) dla Generalnego Wykonawcy: [e], e- mail: [®]
Oswiadczenia Stron w zakresie Wstrzymania Robo6t, odstapienia od Umowy, Zadania
zaptaty kary umownej, zawiadomienia o cesji praw z Umowy, o$wiadczenia dotyczgce
Podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw, powinny by¢ skiladane z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i doreczane drugiej Stronie
osobiscie lub pocztg polecong badz kurierska, na adresy, wskazane w ust. 2 powyze;j.
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§31
Zalaczniki.

Poszczegbélne dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie
uzupetniajace sie, jednakze w wypadku niejednoznacznosci i rozbieznosci pomiedzy
nimi, rozstrzygajgce znaczenie ma Umowa.

Nastepujace zataczniki stanowig integralng cze$¢ Umowy:

Zalacznik A. Odpis z KRS Inwestora.

Zalacznik B. Odpis z KRS Generalnego Wykonawcy.

Zatacznik nr 1 Wykaz Dokumentacji Projektowej Drogi

Zatacznik nr 2 Wykaz Dokumentacji Projektowej Obiektu

Zalacznik nr 2a Pozwolenie na Budowe Obiektu

Zatacznik nr 3 Dokumentacja Przetargowa

Zalacznik nr 4 Harmonogram Rob6t, w tym harmonogram rzeczowo-finansowy;

Zalacznik nr 5 Oferta wraz z Cennikiem szczegétowym

Zalacznik nr 6 Mapa Terenu Budowy Inwestycji z zaznaczeniem Terenu Budowy
Obiektu oraz Terenu Budowy Drogi

Zatacznik nr 7 Cennik zmian lokatorskich;

Zatacznik nr 8 Wzory dokumentdw dla realizacji Robot

Zatacznik nr 8.1.

Wzér wniosku karty materiatowej

Zalacznik nr 8.2. Wzér zgltoszenia podwykonawcy

Zatacznik nr 8.3. Wzér umowy z podwykonawca

Zalacznik nr 8.4. Wzér o$wiadczenia Podwykonawcy

Zatacznik nr 9 Oswiadczenie o zapoznaniu sie z informacjg o przetwarzaniu danych

osobowych

§32
Zmiany i uzupelnienia tresci Umowy.

Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z wyjgtkiem zmian adreséw oraz os6b wskazanych do korespondencji w §
30 ust. 2 powyzej oraz z wyjatkiem zmian w Harmonogramie Rob6t stanowigcym
Zatacznik nr 4 do Umowy w zakresie w jakim zmiana Harmonogramu Robét nie dotyczy
kamieni milowych okre$lonych w tym Harmonogramie oraz w zakresie zmian w tresci
dokumentéw stanowigcych Zalgcznik nr 8 do Umowy ,Wzory dokumentéw dla realizacji
Robét”, ktérych tres¢ moze zosta¢ zmodyfikowana przez Przedstawiciela Inwestora.
Przedstawiciel Inwestora jest takze uprawniony do dokonywania wigZzacych
interpretacji lub rezygnacji z poszczegélnych dokumentéw stanowiacych Zataczniki nr 8
do niniejszej Umowy w przypadku ich sprzecznos$ci z Umowg lub ktérymkolwiek z
pozostatych zalacznikéw. Nie bedzie to powodowa¢ zmian w dokumentach
stanowiacych Zataczniki nr 8 do niniejszej Umowy, ktdére zostaly juz przediozone
Inwestorowi. Zmiana danych wskazanych w § 30 ust. 2 powyzej wymaga pisemnego
powiadomienia pozostatych Stron. W braku takiego powiadomienia korespondencja
doreczana na adres dotychczasowy bedzie uwazana za doreczong skutecznie.
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2. W terminie 28 dni od wejscia w zycie umowy Inwestor z Generalnym Wykonawca
uzgodnig wzory dokumentéw do realizacji oraz obieg dokumentacji do realizacji
budowy.

§33
Klauzula salwatoryjna.

Niewaznos¢ lub bezskuteczno$¢ ktéregokolwiek z postanowienn Umowy nie powoduje niewaznosci
lub bezskutecznos$ci innych postanowien Umowy. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci
ktéregokolwiek z postanowienn Umowy, Strony zobowigzuja sie podja¢ negocjacje w dobrej wierze
celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym waznym
postanowieniem, majagcym podobne konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie spowoduje to
zmiany istotnych warunkéw Umowy, a bezwzglednie obowigzujace przepisy, ktére znajduja
zastosowanie w miejsce niewaznych lub bezskutecznych postanowien, nie stanowia inacze;.

§34
Klauzula poufnosci.

1. Tre$¢ umowy pomiedzy Stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnice chroniong
przepisami prawa, w szczegélnosci Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Strony zgodnie o$wiadczaja, Ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane
zwiazane z realizacjg Obiektu oraz postanowienn Umowy maja charakter $cisle poufny i
nie mogg by¢ udostepniane osobom trzecim z wyjatkiem: (i) udzielania informacji
uczestnikom procesu inwestycyjnego w zakresie, w jakim jest to niezbedne do
prawidtowego zrealizowania Obiektu, (ii) udzielania informacji doradcom prawnym,
technicznym, podatkowym, ubezpieczeniowym i innym doradcom zatrudnionym przez
Strony w zwigzku z wykonywaniem Umowy, (iii) udzielania informacji organom kontroli
finansowej i organom wymiaru sprawiedliwos$ci w zakresie prowadzonych przez nie
postepowan na ich wyrazne zadanie, (iv) udostepniania informacji na podstawie
przepiséw o rynku regulowanym oraz udostepniania informacji w procesie oferty
publicznej lub ubiegania sie o dopuszczenie do rynku regulowanego Inwestora lub spétki
dominujacej wobec Inwestora lub spétki powigzanej z Inwestorem w rozumieniu art. 4
§ 1 pkt 4) i pkt 5) ustawy z dnia 15 wrzes$nia 2000 r. - Kodeks spétek handlowych, (v)
udzielania informacji instytucji finansujacej i /lub refinansujacej realizacje Obiektu.

2. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie poufnosci przez osoby,
ktérym udzielit informacji na podstawie ust. 1 ppkt (i) oraz (ii) powyzej.

3. Generalny Wykonawca nie moze w szczegdlnosci ujawni¢ ani wykorzystywaé¢ w innym
celu niz realizacja Umowy jakichkolwiek informacji dotyczacych Inwestora lub Obiektu,
ktore doszty do jego wiadomos$ci w zwigzku z realizacjg Umowy (w tym w szczego6lnosci
umow zawartych przez Inwestora w zwigzku z realizacjg Obiektu oraz dokumentacji
zwiazanej z Obiektem), chyba, Ze informacje te sg publicznie dostepne lub ich ujawnienie
przez Generalnego Wykonawce jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujgcy
przepis prawa, ostateczng decyzje administracyjng lub prawomocne orzeczenie sadu.

§35
Ochrona danych osobowych

1. Strony o$wiadczaja, Ze przetwarzanie w zakresie udostepnionych im przez drugg Strone
Umowy danych osobowych os6b uprawnionych do reprezentowania oraz oséb wskazanych
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10.

11.

12.

do kontaktu dokonywane bedzie przez kazda ze Stron jako administratora danych
osobowych w celu zawarcia Umowy oraz realizacji jej przedmiotu na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej jako ,RODO", w zwigzku z realizacja
prawnie uzasadnionych intereséw administratoréw danych w postaci m.in. utrzymywania
plynnej komunikacji w ramach prowadzonej przez nich dziatalnosci.

Kazda z tych oséb, ktdérej dane sg przetwarzane posiada prawo zgdania dostepu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania lub
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Niezaleznie od powyzszego kazdej z wyZej wymienionych oséb, w przypadku uznania, zZe
administrator danych naruszyt przepisy o ochronie danych osobowych, przystuguje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Inwestor o$wiadcza, Ze dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do
realizacji niniejszej umowy oraz ewentualnych roszczen z niej wynikajacych, jednak nie
dtuzej niz [e ] lat od dnia jej zawarcia. Ponadto informuje, iz nie powotatl inspektora ochrony
danych, a w sprawie realizacji praw o ktérych mowa powyzej, mozna kontaktowac sie piszac
na adres e-mail: [OD@phnsa.pl.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze dane osobowe beda przechowywane przez okres
niezbedny do realizacji niniejszej umowy oraz ewentualnych roszczen z niej wynikajacych,
jednak nie dtuzej niz [e ] lat od dnia jej zawarcia. Ponadto Generalny Wykonawca informuje,
iz nie powotal/powotal inspektora ochrony danych, a w sprawie realizacji praw o ktoérych
mowa powyzej, mozna kontaktowac sie piszgc na adres e-mail: [e ].

W oparciu o dane osobowe nie bedg podejmowane decyzje w sposdb zautomatyzowany, w
tym dane nie bedg profilowane.

Dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego ani do organizacji
miedzynarodowych.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakze jest konieczne do zawarcia i realizacji
Umowy.

Odbiorcami danych osobowych beda podmioty, ktérym dane zostang udostepnione w
zwigzku z prowadzong przez Strony dziatalno$cig oraz podmioty §wiadczgce ustugi zwigzane
z biezacg dziatalnos$cig Stron - na mocy stosownych uméw powierzenia przetwarzania
danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych
srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych ochrone danych.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w imieniu Inwestora obowigzek
informacyjny, o ktérym mowa w art. 14 RODO wobec 0séb fizycznych, ktorych dane osobowe
zostaly lub zostang pozyskane przez Generalnego Wykonawce i beda udostepniane
Inwestorowi przez Generalnego Wykonawce podczas podpisania Umowy, na etapie realizacji
Umowy oraz w Okresie Gwarancyjnym, tj. w szczegdlnos$ci wobec:

a) podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcéw,

b) podmiotéw danych skierowanych do realizacji Umowy przez
Generalnego Wykonawce,

C) podmiotéw danych skierowanych do realizacji Umowy przez
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,

d) pozostatych oso6b fizycznych, ktérych dane beda przekazywane

Inwestorowi w zwigzku z wykonywaniem przez Generalnego Wykonawce
jakiegokolwiek obowigzku wynikajgcego z niniejszej Umowy, w tym
dostawcow i ustugodawcow.
Wykonanie przez Generalnego Wykonawce obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w
ust. 10 powyzej polegac¢ bedzie na doreczeniu osobom fizycznym, o ktérych mowa powyzej,
uzupetnionego o$wiadczenia o zapoznaniu sie z informacjg o przetwarzaniu danych
osobowych, ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 10 do Umowy.
Wykonanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszego artykutu winno by¢ potwierdzone przez
Generalnego Wykonawce poprzez doreczenie Inwestorowi raportu z jego wykonania wraz z
potwierdzeniami doreczen klauzul informacyjnych podmiotom danych. W celu unikniecia
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watpliwosci potwierdzenie doreczenia klauzuli informacyjnej podmiotowi danych oznacza
skan podpisanego o$wiadczenia stanowigcego Zatacznik nr 10 do Umowy poprzez osobe
ktérej dane dotycza.

§36
Postanowienia koncowe.
1. Umowa podlega prawu polskiemu.
2. Umowa zostata sporzadzona w 2 (dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach po 1
(jednym) egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
3. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia.
W IMIENIU INWESTORA: W IMIENIU GENERALNEGO WYKONAWCY:
POdPiS:..rnne s 06 § o) F3 PO
Imie i nazwisko: Imie i nazwisko:
Stanowisko: Stanowisko:
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