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L.p. 
Pozycje z 
cennika 

Rozwiązanie 
projektowe 

Proponowane rozwiązanie zamienne 
(szczegółowy opis zastosowanych 

materiałów)/optymalizacja 

Wartość 
oszczędności 
(PLN netto) 

Wartość 
rozwiązania 

projektowego 
(PLN netto) 

Wartość 
rozwiązania 
zamiennego 
(PLN netto) 

Informacja dot. 
formy dokumentacji 

zamiennej 

Wymagane zamienna 
decyzja pozwolenia na 

budowę (Tak/Nie) 
Uwagi 

I PZT          

 1                   

 2                   

II Konstrukcja         

 1   
 Schody wewnętrzne 
monolityczne 

Zamiana na schody prefabrykowane „ze 
strukturą” wykonane na „gotowo” 

            

 2   
 Obudowa wykopu 
zgodna z projektem 

 Zmiana koncepcji obudowy wykopu - 
odsunięcie się z przesłoną od budynku, 
wejście w tereny kolejnych etapów i 
skarpowanie wykopu 

            

 3   
 Balkony 
monolityczne 

 Zamiana balkonów na gotowe 
prefabrykowane - zgodnie ze specyfikacją 
1,8m i rezygnacja z wykończeń balkonów 
Dział 2.1.2 w budynku B, C i F 

            

4   
Wykonanie bypass Cieku wodnego na 
długości 25 metrów 

      

5   Drenaż francuski wokół budynku       

6  
Izolacja płyty i ścian 
fundamentowych - 
CETCO VOLTEX 

Zamiana izolacji płyty i ścian  
fundamentowych – technologia białej 
wanny 

      

7  

Izolacja stropu nad 
garażem w części 
niezabudowanej – 
hydroizolacja typu 
średniego + 
hydroizolacja 

Zamiana na izolację – 2 x papa 
termozgrzewalna 

      

8          

III Prace wykończeniowe w tym elewacja        
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 1   
Posadzka typu 
lastriko  

Zamiana na posadzkę z płytek podłogowych 
imitujących lastriko (prosimy o podanie 
producenta i nazwy płytki) 

            

2  
Okna na klatkach 
schodowych 

Rezygnacja z okien (w kalkulacji należy 
uwzględnić: rezygnację z okien, parapetów, 
dodać wykonanie w miejscu okna 
murowania, wyprawy elewacyjnej oraz 
wykończenia ściany od wewnątrz) 

      

 3   

Okładzina 
elewacyjna z płytki 
klinkierowej SYDNEY 
firmy Roben 

 Zamiana na tynk imitujący okładzinę z cegły             

 4   
Ozdobne elementy 
stalowe (powyżej 
balustrad) 

 Rezygnacja z elementów ozdobnych              

5  
Posadzka betonowa 
w garażu gr. 20 cm  

Rezygnacja z posadzki gr. 20 cm w garażu; 
zamiana na zatarcie płyty ( podniesienie 
rzędnej o 20 cm) - żywica pozostaje, 
Wypłycenie wykopu o 20 cm. 

      

6  
Wykończenie 
posadzki betonowej 
w garażu z żywicy  

Rezygnacja z żywicy        

7  
Parapety w lokalach 
mieszkalnych 

Rezygnacja z parapetów       

8  
Ściany murowane 
lokali mieszkalnych 

Zamiana ścian murowanych i tynku 
gipsowego na ścianki ORTH szpachlowanie 
cało powierzchniowe 

      

9  
Ściany murowane 
lokali mieszkalnych 

Zamiana ścian murowanych i tynku 
gipsowego na ścianki ORTH szpachlowanie 
łączeń 

      

  
Ściany garażu 
tynkowane i 
malowane 

Rezygnacja z tynkowania ścian garażu 
(ściany malowane) 

      

  
Ściany garażu 
tynkowane i 
malowane 

Rezygnacja z tynkowania i malowania ścian        
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IV Instalacje elektryczne i teletechniczne          

 1                   

 2                   

3          

4          

 5                   

V Instalacje sanitarne             

 1   
 Rury PEX na pionach 
i poziomach 

 Zamiana na PP PN16 i PP PN20 Stabi Glass             

 2   
 Kanalizacja 
niskoszumowa 

 Zamiana na PP szarą             

 3                   

VI Przyłącza        

 1                   

 2                   

 3                   

VII  Ogólne/Finansowe           

  GNWU – 5% Zmniejszenie GNWU z 5% na 2,5%       

  
Termin płatności – 
45 dni 

Zmniejszenie okresu płatności faktur z 45 na 
30 dni 

      

  
Zaplecze GW - 
kontenery 

Zaplecze budowy w istniejących 
pomieszczeniach  

      

          

          

          

SUMA (poz. od I do VII)         
Uwaga: wszystkie materiały muszą spełniać wymagania pod względem ppoż., WT, obowiązujących norm i przepisów oraz być dopuszczone do obrotu, posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty 

i karty techniczne zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późn. zmianami. Wszystkie elementy, urządzenia muszą być zgodne z wytycznymi i standardami określonymi 

w projekcie. Materiały i urządzenia podlegają akceptacji przez Projektanta i Inwestora. 

Zaproponowane rozwiązania zamienne (w tym także dokonanie rezygnacje z elementów zakresu rzeczowego inwestycji): 
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1. nie może powodować zmiany okresu trwania rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości na konstrukcje budynku, elewacje, pokrycia dachowe, izolacje przeciwwodne, urządzenia i pozostały zakres prac 

budowlanych; 

2. nie może powodować zmiany terminu realizacji inwestycji; 

3. nie będzie pogarszać właściwości (cech charakterystycznych), istoty i funkcjonalności rozwiązań projektowych z punktu widzenia celów, którym inwestycja ma służyć. 

 

Generalny Wykonawca wykona wszelkie niezbędne projekty zamienne związane z zaproponowanymi  rozwiązaniami zamiennymi na swój koszt i odpowiedzialność. Projekty zamienne będą wymagały uzgodnienia 

i zatwierdzenia przez Inwestora i uprawnionego Projektanta. Wszelkie niezbędne projekty zamienne związane z zaproponowanymi rozwiązaniami zamiennymi jeżeli zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego 

zostaną wykonane  i uzgodnione staraniem i na koszt Generalnego Wykonawcy z właściwymi podmiotami z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie przeciwpożarowej (przykładowo Generalny Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień z 

gestorami infrastruktury technicznej, z gestorami sieci uzbrojenia technicznego, z gestorami mediów, ze Strażą Pożarną etc.). 

Majątkowe prawa autorskie do dokumentów projektowych sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę lub w jego imieniu na potrzeby inwestycji zostają przeniesione na rzecz Inwestora z chwilą zakończenia 

ich opracowywania w najszerszym możliwym zakresie, na wszystkich znanych polach eksploatacji, na terytorium całego świata, w tym w szczególności na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). Jednocześnie, Generalny Wykonawca przeniesie na Inwestora prawo własności wszystkich 

nośników, na których została utrwalona dokumentacja projektowa sporządzona przez Generalnego Wykonawcę lub w jego imieniu na potrzeby inwestycji.  

Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania wszelkich dokumentów projektowych, rysunków do dyspozycji Inwestora w formacie umożliwiającym ich edycję (wersja elektroniczna), nawet jeśli 
odnośne prace projektowe będą jeszcze w trakcie realizacji. Inwestor będzie posiadać swobodę dysponowania powyższymi dokumentami projektowymi, rysunkami w ramach realizowanej inwestycji. Za takie 
dysponowanie rysunkami Inwestor nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów.  

W Y K O N A W C A 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(podpisy przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do złożenia oferty) 

. . . . . . . . . . . . .. .   ……………………………….….. r. 

(miejscowość)  (data oferty) 


