Zatacznik nr 12 do Zapytania ofertowego nr 21/PN/2018,
na wybér wykonawcy modernizacji systemu alarmu pozaru SSP
w budynku przy ul. Stawki 2 w Warszawie

Projekt umowy

UMOWA O PROJEKTOWANIE ORAZ WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH
W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

W dniu 2018 roku w Warszawie pomiedzy:

PHN SPV 9 PHN 4 spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig SKA z siedzibg w Warszawie (00-116) przy ul.
00-124 Warszawa, al. Jana Pawta Il 12, lok V/33 , wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS nr 0000604266, NIP 525-256-80-91, REGON 146920807- kapitat zaktadowy w petni
wptacony: 4.499.950,00 zt ztotych (,Spétka”),

reprezentowang przez komplementariusza Spdtki, to jest spdtke pod firmg PHN 4 Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie (pod adresem: Aleja Jana Pawta Il 12 lok. V/38, 00-124 Warszawa),
wpisanej do Rejestry Przedsiebiorcow Sadu Rejonowego dla Miasta Stotecznego Warszawa w Warszawie Xl
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000399972, REGON 145858319, NIP:
525-252-00-32,

w imieniu ktérej dziata

reprezentowanag p
Vykonawcy”,

zwanymi dalej tacznie ,Stronami”, a kazda z nich indywidualnie ,Strong”.

Informacja odpowiadajgcg odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsigbiorcéw pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym dotyczaca Stron, stanowi Zatacznik nr 9 do
niniejszej Umowy,

zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania za wynagrodzeniem, catoksztatt czynnosci
polegajacych na zaprojektowaniu a nastepnie wykonaniu modernizacji systemu alarmu pozaru SSP w
budynku Intraco w Warszawie przy ul. Stawki 2. W tym celu Wykonawca wykona wszelkie Prace Projektowe
i Roboty, w tym roboty rozbioérkowe, konstrukcyjne, instalacyjne, wykonczeniowe oraz inne prace opisane
w Umowie oraz inne prace cho¢ nieopisane w Umowie to niezbedne do osiagniecia celu umownego, ktérym
jest uruchomienie ulepszonego i sprawnego (w peini operacyjnego) systemu SSP w szczegdlnosci
spetniajacego normy i wymagania wynikajace z aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa.
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Projekt umowy

§ 2.
Definicje podstawowych poje¢ i okreslen.

Wszystkie rozdziaty niniejszej Umowy oraz ich nazwy majg wytacznie charakter porzadkowy.

.....

Umowy - zgodne z nizej podanymi objasnieniami (usystematyzowanymi alfabetycznie):

1)

2)

3)

4)
5)

6)

10)

,Budynek” lub ,Obiekt” — oznacza budynek biurowy ,INTRACO” potozony w Warszawie, przy ul.
Stawki 2,

,Cena Kontraktowa A" — okreslone w § 24 ust. 1 Umowy wynagrodzenie ryczattowe netto nalezne
Wykonawcy za wykonanie wszystkich czynno$ci zgodnie z Umowg w odniesieniu do Projektu lub
Prac Projektowych,

,Cena Kontraktowa B” — okreslone w § 24 ust. 1 Umowy wynagrodzenie ryczattowe netto nalezne
Wykonawcy za wykonanie wszystkich czynnosci zgodnie z Umowa w zakresie Robot i wykonania
Instalacji; Cena kontraktowa B bedzie sie sktadata z cen etapdw poszczegoinych robét zleconych
przez Zamawiajgcego w ramach poszczegélnych zamowien.

»Data Rozpoczecia Prac Projektowych” — oznacza dzien podpisania Umowy;

»Data Rozpoczecia Roboét’ — oznacza dzien przekazania Terenu Budowy zgodnie z § 12 ust. 1
niniejszej Umowy zasadniczo po wykonaniu i zaakceptowaniu Prac Projektowych;

"Data Zakonczenia Prac Projektowych"- okreslona w § 17 ust. 2 niniejszej Umowy data, w ktorej
powinien zosta¢ podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce Protokét Odbioru Koncowego Prac
Projektowych.

wykonanymi przez Kierownik projekcie budowlanym wedtug stanu na dzien
Koncowego jak réwniez dokumentacja powykonawcza przygotowana w wers;ji elektronicznej (format
.dwg, doc, xIs oraz .pdf) i papierowej opracowana na podktadach elektronicznych przekazanych
przez Zamawiajacego przy (lub przed albo po) zawarciem niniejszej Umowy, projekty warsztatowe,
uzgodnione zmiany detali, dziennik budowy, oSwiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, ze:
Roboty, w tym préby koncowe, zostaty wykonane zgodnie z Umowg oraz zasadami i wymaganiami
okre$lonymi w pozwoleniu na budowe i w projekcie wykonawczym, jak réwniez zgodnie z odno$nymi
przepisami oraz, ze Teren Budowy, protokoty préb i sprawdzen, oraz inne wymagane przepisami
stanowiska, opinie, zgody, uzgodnienia, pozwolenia lub zezwolenia Wtadz niezbedne do uzytkowania
Obiektu po wykonanych Robotach i zamontowanych w nim Urzadzen, wszelkie niezbedne atesty i
certyfikaty dotyczace zastosowanych Materiatow i Urzadzen, instrukcje uzytkowania i obstugi, DTR
zamontowanych urzadzen, karty katalogowe, schematy dziatan instalacji i systeméw dozoru, w
szczegblnosci catego systemu sygnalizacji pozaru SSP oraz wszelkie inne dokumenty wymagane
przez Prawo budowlane.

»Dokumentacja Projektowa” lub ,Projekt”- dokumentacja projektowa i wykonawcza, za ktorej
sporzadzenie i skompletowanie odpowiedzialny jest Wykonawca, wykonana zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego niezbedna do prawidtowego i zgodnego z Umowa, Prawem Budowlanym oraz
wytycznymi Zamawiajacego wykonania Robdt obejmujaca kompletny projekt Instalacji wraz z
niezbednymi uzgodnieniami. Szczegdtowy opis Projektu okre$la § 4 pkt. 1 (a). Dokumentacja
Projektowa zostanie przygotowana w wersji elektronicznej (format .dwg, doc, xIs oraz .pdf) i bedzie
zawierata w szczegolno$ci projekty warsztatowe, rysunki detali, ekspertyzy i uzgodnienia wymagane
przepisami prawa, opinie, zgody, uzgodnienia, pozwolenia lub zezwolenia niezbedne do uzytkowania
Obiektu i zamontowanych w nim Urzadzen, wszelkie niezbedne atesty i certyfikaty zastosowanych
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11)

12)
13)

14)

15)

19)
20)

21)
22)
23)

24)

25)

26)

27)
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Projekt umowy

Materiatow i Urzadzen, instrukcje uzytkowania i obstugi, karty katalogowe oraz wszelkie inne
dokumenty wymagane do realizacji projektu.

,Dokumentacja Przetargowa” - dokumentacja zawarta w Zataczniku nr 6, obejmujaca w
szczegolnosci zapytanie Ofertowe Zamawiajgacego, zmiany i wyjasnienia do zapytania ofertowego
oraz inne komunikaty przetargowe, wytyczne technologiczne producenta systemu,.

»,Dokumentacje Urzadzen” dokumentacja o ktorej mowa w § 4 ust. 15.

»Etap” — stan zaawansowania Prac Projektowych i Robé6t wyrdzniony jako Etap w wymaganiach do
Harmonogramu Prac Projektowych i Robo6t, stanowigcych Zatacznik nr 2, oraz w Harmonogramie
Robét sporzadzonych zgodnie z wymaganiami. Na potrzeby niniejszej Umowy okreslenie ,Etap”
dotyczy réwniez kazde z poszczegblnych Zlecen zgodnie z definicjg pkt. 48 ponize;j.

,Faktura Koficowa” — faktura wystawiona przez Wykonawce zgodnie z § 25 ust. 4 dotyczaca Robot
na podstawie Potwierdzenia Patnosci Koncowe;.

"Harmonogram Projektu i Robét" lub ,Harmonogram” - harmonogram sporzadzony przez
Wykonawce wedtug wzoru i wymagan okreSlonych w § 17 oraz zgodnie z instrukcjami
Zamawiajacego, ktory w wersji zaktualizowanej i uszczegétowionej zostanie opracowany przez
Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z § 17 niniejszej Umowy, zawierajacy
wykaz rodzajéw Robét z podaniem okre$lonego w dniach czasu ich trwania, daty ich rozpoczecia,
zakonczenia, wraz z okresleniem Etapéw Rob6t, ktéry stanowi podstawe do oceny stanu,
prawidtowos$ci i terminowo$ci przebiegu wykonywanych robdt wraz z wyraznym zaznaczeniem
etapow oraz termindw i wysokosci poszczegdlnych ptatnosci dia Wykonawcy, okreslajacy w systemie
narastajgcym maksymalne ptatnosci nalezne Wykonawcy na okre$lonym etapie Robét w zamian za

jednostkowych Robét.
,Kwota Zabezpieczenia” - kwota stanowigca 2 % (dwa procent) Lacznej Ceny Kontraktowej (netto).

,Lista Usterek” — lista usterek, ktéra moze zosta¢ dotaczona do Protokotu Odbioru Koricowego w
przypadku, o ktorym mowa w § 27 ust. 6 pkt b) Umowy.

,Laczna Cena Kontraktowa” — oznacza sume Ceny Kontraktowej A i Ceny Kontraktowej B,
»Cena etapu” — oznacza Ceng netto za wykonanie zleconego etapu robét.

,Materialy i Urzadzenia® — wszelkie materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce do
realizacji Robdt, w tym materialy i urzadzenia wbudowane w Obiekt.

»Nadzor Autorski” — nadzdr sprawowany przez autora Projektu. Wynagrodzenie za sprawowanie
Nadzoru Autorskiego jest zawarte w Cenie Kontraktowej A .

"Nadzorca Zamawiajacego” — podmiot jaki moze by¢ wskazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej w kazdym czasie w trakcie realizacji Umowy w celu kontroli nalezytego wykonania
niniejszej Umowy;.

"Odbior Koncowy Robo6t"- odbior Robot przez Zamawiajgcego zgodnie z przedmiotem i zakresem
Umowy potwierdzony podpisaniem przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego, zgodnie z
§ 27 Umowy przy czym odbiory te mogg dotyczy¢é réwniez poszczegoinych czesci Instalacji (w
ramach poszczegoinych zlecen Zamawiajacego).

"Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu"- odbiér polegajacy na ocenie jakosci
wykonanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu, a ktore zgodnie
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28)
29)

30)

31)

32)

33)

39)

40)
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z Prawem budowlanym podlegaja zgtoszeniu w dzienniku budowy i odbiorowi przez inspektoréw
nadzoru Zamawiajgcego;

,Oferta” — oznacza oferte ztozong przez Wykonawce zawartg w Zataczniku nr 4.

"Podwykonawca"- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci
prawnej, z ktérg Wykonawca zawart, za wiedzg i pisemng zgoda Zamawiajacego udzielong w trybie §
7 ninigjszej Umowy, umowe o wykonanie poszczegblnych czesci robot budowlanych lub ustug
objetych Umowag lub jej nastepca prawny. Podwykonawca nie ma prawa dalszego podzlecania
zleconych mu przez Wykonawce robot lub ich czesci.

,Potwierdzenie Platnosci CzeSciowej” - dokument wystawiony przez Zamawiajacego,
stwierdzajacy kwote ptatnosci cze$ciowej za Prace Projektowe lub Roboty objete odbiorem
czesciowym, ktory jest podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce.

,Potwierdzenie Ptatnosci Koncowej” — dokument wystawiony przez Zamawiajacego, stwierdzajacy
kwote ptatnodci za Prace Projektowe lub Roboty, ktéry jest podstawg do wystawienia Faktury
Koncowej przez Wykonawce,

,Prace Projektowe” — oznacza catoksztatt czynnosci niezbednych do wykonania Projektu Instalacii
niezbednych do prawidtowego wykonania Robot i Instalacji zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
oraz obowigzujgcymi przepisami — w szczegdlnosci wszelkimi przepisami zwigzanymi z BHP i
ochrong przeciwpozarowg,

»Projektant” - osoba zatrudniona przez Wykonawce do petnienie funkcji projektanta zgodnie z
Prawem budowlanym oraz niniejszg umowa.

,Protokoét Odbioru Czesciowego” — protokot, o ktdrym mowa w § 27 ust. 1 Umowy.

procedurg okre$long w § 18 Umowy zostaty wylaczone z zakresu Robét.

"Roboty budowlane" lub "Roboty" - oznaczajg wszelkie roboty state, jak i roboty pomocnicze
(tymczasowe) w tym roboty zabezpieczajace konieczne do wykonania i oddania do uzytku
kompletnej i dziatajacej zgodnie z przeznaczeniem Instalacji Jezeli jakiekolwiek czynnosci i roboty nie
sg wymienione w Umowie, lecz sg w sposob oczywisty konieczne do wykonania Instalacji lub Robét
zgodnie z Umowa, albo tez sq wynikiem jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, jak
tez te, ktére mogq by¢ zasugerowane w celu stabilnego czy bezpiecznego ukoriczenia robét, ich
nalezytego i nieprzerwanego wykonywania, mieszczg sie one w definicji "Robot". Roboty obejmujg
takze wszelkie roboty rozbiérkowe (m.in. demontaze) w Budynku konieczne do wykonania Robét. W
zakres Robdt wchodzg ponadto wszelkie dziatania niezbedne do ukonczenia Instalacji oraz jej
uruchomienie (rozruch) i sprawdzenie poprawnosci jej dziatania, wykonania dostawy (w tym
transportu z dostawg na miejsce), montazu i budowy, prac instalacyjnych i innych prac zleconych
nawet wtedy, jesli nie zostato to jednoznacznie ujete w niniejszej Umowie. W szczegolnosci w zakres
Robdt wchodzg prace niewskazane wyraznie w Umowie, konieczno$¢ wykonania ktorych ujawni sie
w trakcie realizacji Instalacji, a ktére do$wiadczony Wykonawca powinien byt przewidzie¢ przy
dofozeniu nalezytej staranno$ci;

»Sifa Wyzsza” na potrzeby Umowy oznacza wytacznie zdarzenie: (i) ktére jest poza kontrolg
Zamawiajacego i Wykonawcy, oraz (i) ktére czyni niemozliwym lub nielegalnym wykonanie przez
Strone wszystkich lub prawie wszystkich jej zobowigzan wynikajacych z Umowy oraz (iii) ktére jest
zewnetrzne, oraz (iv) ktére nie bylo mozlwe do przewidzenia przez nalezycie dziatajaca
profesjonalng Strone oraz (v) ktoérego konsekwencji nie mozna unikng¢ lub usung¢. W kazdym
wypadku, w ktdrym powyzsze kryteria zostang spetnione, ponizsze zdarzenia mogg by¢
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zakwalifikowane jako zdarzenia Sity Wyzszej: wojna, akty terroryzmu, rewolucja, trzesienie ziemi,
powddz i inne kleski zywiotowe, niezinwentaryzowane obiekty saperskie lub obiekty stanowigce
zabytki, o ile obiekty te znajdujg sie na Terenie Budowy pod powierzchnig gruntu rodzimego,
epidemia ogtoszona przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, katastrofa lotnicza lub drogowa.

W celu uniknigcia watpliwosci, Strony postanawiajg, ze Sita Wyzsza nie obejmuje zadnych akcii
strajkowych personelu Wykonawcy, jego podwykonawcow lub dostawcéw, czy niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (z wyjatkiem stanu kleski zywiotowej, ktoéry moze stanowiC przypadek
Sity WyZzszej w razie spetnienia wszystkich pieciu kryteriéw opisanych na wstepie niniejszej definicji).
Pojecie to nie obejmuje réwniez zadnego wzrostu cen surowcow lub wykonawstwa, bez wzgledu na
przyczyne takiego wzrostu.

41) "Sprzet"- maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe zlokalizowane na Terenie Budowy,
bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacjg Robét, stanowigce wlasno$é lub dzierzawione przez
Wykonawce albo jakichkolwiek Podwykonawcéw i ustugodawcow, przeznaczone do budowy,
konserwagcji i obstugi Robot.

42) "Teren Budowy" - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty wraz z przestrzenig zajmowang przez
Sprzet i zaplecze budowy, oraz przestrzer czasowo zajmowana przez Wykonawce

43)  "Umowa"- niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami.
44)  ,Urzadzenia” — Zaprojektowane i zamontowane urzadzenia

45) "Wladze"- wladze i organy administracji rzadowe i samorzadowej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
podlegte im jednostki organizacyjne np. PSP; UDT, itp.

46) ,Wstrzymanie Robot” — wstrzymanie przez Wykonawce Roboét lub odpowiednio Prac Projektowych

48) i eni i i alizacji

potwierdzenie danego potW|erdzen|a w formie pisemne;j.
49) ,Zmiany” - zmiany, o ktérych mowa w § 18 niniejszej Umowy.

§3.
Dokumenty umowne i przepisy wtasciwe

Dokumentem wigzacym Strony jest niniejsza Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce wraz
ze stanowigcymi jej integralng czes¢ Zatacznikami. Gdziekolwiek w tresci dokumentu jest mowa o
powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, Swiadectwie lub postanowieniu wydanym przez
kogokolwiek, wymagane jest zachowanie formy pisemnej, przy czym, o ile Zamawiajacy przygotuje wzory
powiadomien, wnioskéw, polecen lub protokotéw okreslonych w niniejszej Umowie, Wykonawca
zobowigzuje sie do stosowania takich wzoréw w relacjach z Zamawiajacym oraz innymi uczestnikami
procesu w ramach niniejszej Umowy.

Niniejsza Umowa ma charakter mieszany obejmujacy wykonanie przez jeden podmiot (Wykonawce)
Dokumentaciji Projektowej oraz na jej podstawie Robét i wykonanie Instalacji. W zwigzku z powyzszym o ile
niniejsza Umowa nie odnosi sie wyraznie do poszczegolnych czeSci Umowy, jej postanowienia stosuje sie
tacznie do obu zakreséw wynikajacych z Umowy. W szczegoino$ci postanowienia odnoszace sie do ,Robot”
stosuje sie réwniez do Projektu — w takim wypadku o ile nie jest mozliwe stosowanie postanowieh Umowy
wprost Strony bedq stosowa¢ postanowienia Umowy w sposob odpowiedni, tak aby pozostawiC jej
zasadniczy sens.
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§ 4.
Postanowienia ogélne

Realizacja Przedmiotu Umowy przez Wykonawce bedzie zorganizowana i nastapi etapami (dalej zwane
,Etapami”):

(a) Etap 1 — wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej (Projektu) Instalacji (instalacji systemu
sygnalizacji pozaru SSP) wraz z wykonaniem niezbednych opracowan, oraz dokonaniem
niezbednych uzgodnien zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Projekt powinien uwzgledniaé
okoliczno$¢, ze Instalacja bedzie stopniowo zastepowata istniejaca instalacje SSP Budynku i w miare
mozliwosci oraz bez szkody dla jakosci Instalacji — powinna uwzglednia¢ mozliwo$¢ wykorzystania
niektorych elementow istniejacej instalacji Szczegdtowy zakres (wytyczne) dotyczace Dokumentacii
Projektowej zawiera Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy,

(b) Etap 2 - wykonanie wedtug Projektu zatwierdzonego przez Zamawiajacego wszelkich Robot i
czynnosci w zakresie wykonania instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP w Budynku okreslonym
w Umowie wystawionym przez Zamawiajgcego.

Przystapienie do realizacji Etapu 2, wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego

potwierdzajacego w szczegolnosci brak zastrzezen do prac wykonanych w ramach Etapu 1.

Strony postanawiaja, ze Zleceniodawca (niezaleznie od uprawnien przewidzianych na wypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce) moze nie dokonywac potwierdzenia
wykonania Wykonawcy czynno$ci w ramach Etapu 2 (Rob6t). Wykonawca potwierdza i zobowigzuie sig, ze
nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen wzgledem Zamawiajgcego z tytutu utraconych korzysci oraz strat w
przypadku nie potwierdzenia mu do wykonania czynnosci w ramach Etapu 2.

ermin zakonczenia Robét bedzie okre$lany w harmonogramie i potwierdzeniu przez Zamawiajacego,
bedzie on uwzgledniat czas konieczny do wykonania prac, zgodnie z ich technologig i sztukg budowlana.

Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku koniecznosci pilnego wykonania prac, do prowadzenia ich na
dwie zmiany, a takze ze wzgledu na uzytkowanie budynku przez Najemcéw, do prowadzenia prac w
godzinach nocnych lub dniach ustawowo wolnych od pracy. Realizacja prac na dwie zmiany badz
prowadzenie ich w godzinach nocnych lub dniach ustawowo wolnych od pracy nie spowoduje zmiany
ustalonego wynagrodzenia.

Godziny prowadzenia prac gtosnych od 17.00 d0 6.00 w dni powszednie a w dni wolne od pracy 24/24.

W zwigzku z tym, ze wykonawcg Dokumentacji Projektowej bedzie Wykonawca, Wykonawca przyjmuje na
siebie petng odpowiedzialnoS¢ za wady Robot wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy,
spowodowanych wadami Dokumentaciji Projektowej, w szczegoinosci ktore mdgt lub powinien przewidzie¢ w
zakresie wynikajacym postanowien niniejszej Umowy, z Prawa Budowlanego, zasad wiedzy budowlanej
oraz w przypadku, gdy do$wiadczony Wykonawca mogt lub powinien je przewidzie¢ w trakcie realizacii
inwestycji robot lub Projektu, i zobowigzany jest do ich usuniecia na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie wasciwych dla usuwania wad Robét. Powyzsza odpowiedzialno$¢ jest niezalezna od okolicznosci,
ze Projekt podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada dodwiadczenie i wiedze w przygotowywaniu projektow o podobnej skali i
stopniu trudnosci jak Projekt i Roboty oraz posiada odpowiednie zaplecze techniczne, pracownikéw oraz
sprzet jak rowniez wszelkie umiejetnosci gwarantujgce zrealizowanie wszelkich czynno$ci na podstawie
niniejszej Umowy na profesjonalnym poziomie,

W przypadku stwierdzenia bteddw w Dokumentaciji Projektowej, zaréwno bledy, jak i Instalacja wykonane w
ramach Rob6t, zostang poprawione na koszt Wykonawcy, a wszelkie wynikajace stad roboty dodatkowe
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Wykonawca wykona na swoj koszt. Odpowiedzialno$¢ okreslona w zdaniu poprzedzajacym obejmuje w
szczegolnosci obowigzek ponownego wykonania odpowiedniej czesci Robdt, wzglednie ich poprawienia i
wymiany w okresie wskazanym w niniejszej Umowie jako Okres Gwarancyjny.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania wszelkich rysunkéw wykonawczych do dyspozycii
Zamawiajacego w formacie umozliwiajgcym ich edycje (wersja elektroniczna), nawet jesli odnosne prace
projektowe bedg jeszcze w trakcie realizacji. Zamawiajacy bedzie posiadaé swobode dysponowania
powyzszymi rysunkami w ramach realizowanej inwestycji (réwniez po wykonaniu Roboét). Za takie
dysponowanie rysunkami Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztow.

Wykonawca przygotuje Dokumentacje Powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce na dzien
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego przepisami i odpowiadajacq celom, ktorym stuzy tzn. ma
odzwierciedlaé i dokumentowaé stan faktyczny wykonania Rob6t przy realizacji Instalacji. Dokumentacja
powykonawcza do odbiordw czesciowych i do Odbioru Kohcowego musi zostaC skompletowana Scisle
wedtug zalecen Zamawiajacego.

Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, zgodnie z postepem
robét i odbiorami rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, podlegajacych odbiorom czesciowym i musi byé
dostepna do wgladu na kazde zgdanie Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania
polecent Zamawiajacego wydanych w tym zakresie.

Skompletowang Dokumentacje Powykonawczg kazdego zleconego etapu robét, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem dokonania wpisu do dziennika budowy o
zakonczeniu Robét i zgtoszenia Instalacji do Odbioru Koricowego zleconego etapu robét. Dokumentacja
Powykonawcza sporzadzona w sposéb czytelny w wersji papierowej oraz cyfrowej (DWG, PDF, Word, Exel),
Ni G-przekazana w 2.egzen i SNi

Dokumentacja Projektowa, zostanie wykonana na podstawie wytycznych Zamawiajacego zawartych w
,Opisie przedmiotu zamoéwienia” oraz wiedzy i doswiadczenia Wykonawcy w takim zakresie aby realizacja
Robét oraz wykonanie Instalacji pozwolita na spetnienie wszelkich norm .

Dokumentacja Projektowa podlega akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
uwag i zmian wnoszonych przez Zamawiajgcego lub jego doradcow branzowych. W przypadku rozbieznosci
co do faktu czy uwagi i zmiany sg konieczne — decydujgce zdanie ma Zamawiajacy.

W przypadku, gdy nastapi koniecznos¢ wykonania dodatkowych opracowan i ekspertyz zwigzanych z
prawidtowych i zgodnym z celem niniejszej Umowy wykonaniem Projektu (za$ p6zniej na podstawie Projektu
— Robot i wykonania Instalacji) to Wykonawca zleci wykonanie takich opracowan na wiasny koszt. W
przypadku braku dziatania Wykonawcy w tym zakresie, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia tych opracowan
i potragcenia kosztow ich wykonania z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca
nieodwotalnie wyraza zgode.

Wykonawca poniesie w ramach Wynagrodzenia wszelkie dodatkowe koszty zwigzanych bezposrednio z
uzyskaniem dokumentéw formalnych, opinii technicznych i uzgodnien o charakterze formalnym niezbednych
do wtasciwego wykonania Projektu.

Projekt powinien uwzglednia¢ oraz w sposob kreatywny rozwija¢ wymagania wynikajace z uzyskanych
dokumentéw formalnych. Wynagrodzenie w czesci obejmujacej Projekt zawiera réwniez wynagrodzenie za
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich decyzji i pozwolen zamiennych o ile koniecznos¢ ich
uzyskania wynika z Projektu lub okolicznosci ujawnionych w trakcie wykonywania przez Wykonawce prac
projektowych.
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Poprzez podpisanie niniejsze Umowy Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie
informacje, materiaty, dane wyjsciowe i dokumenty niezbedne do nalezytego wykonania Projektu. W
terminie 14 dni od dnia zgtoszenia stosownego zadania Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy stosowne
petnomocnictwa niezbedne do realizacji obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej Umowy (np. w zakresie
prowadzenia ustalen z wtasciwymi Wtadzami, dostawcami mediow itp.).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych do
wykonania Projektu decyzji, warunkéw i uzgodnien branzowych wymaganych prawem.

Opracowana dokumentacja bedzie uwzgledniata inne branze oraz bedzie kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢. Projekt zawiera¢ bedzie wymagane sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisow, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, a takze spis opracowan i
dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu Umowy, ktdry stanowi integralng czes¢ przekazanej
dokumentagiji.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowa opracowang w ramach obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy w 2 egzemplarzach, wraz z oryginatami wszelkich uzgodnien, tgcznie z
dalszymi pozwoleniami administracyjnymi i o$wiadczeniem, iz jest wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujacymi przepisami oraz normami, i Ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyé.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé kopie dokumentacji projektowej lub odpowiednich jej czesci w
formie elektronicznej, dla rysunkéw w postaci plikéw elektronicznych w formatach DWG z mozliwo$cig
edyciji, za$ opisy w formie plikéw w formacie PDF.

Wykonawca zobOW|qzu1e sie do przedstawienia na piSmie Zamawiajacemu ewentualnych propozycji zmian

14.

15.

16.

towarzyszqcej dokumentacji (w szczegolnosci niezbednych uzgodnien, odstepstw itp.), podpisany przez
Wykonawce i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Protokét powinien zawiera¢ adnotacje o
przyjeciu Projektu i towarzyszacej dokumentacji bez zastrzezen. Kwota zatrzymana z tytutu wykonania
Projektu zostanie zwrécona (rozliczona) w odpowiedniej wysokosci (50 % kwoty faktycznie wptaconej przez
potracenie tytutem kaucji) po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego w rozumieniu § 27 ust. 5 Umowy.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za dziatania lub zaniechania Zamawiajacego majace wptyw na
terminy realizacji postanowien niniejszej Umowy o ile Projektant niezwtocznie wskaze Zamawiajacemu, iz
takie dziatania lub zaniechania powstaty i uzgodni pisemnie z Zamawiajacym nowy termin realizacji.

Wykonawca zobowigzuje sie w razie konieczno$ci z uwagi na zagrozenie bezpieczefistwa ludzi lub mienia
do bezzwlocznego wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji (budowy).
Naniesione zmiany muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Za dokonywanie niniejszych
zmian Wykonawca nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie, jezeli dotyczg jego zaniechan lub
popetnionych btedow.

Jednym z zasadniczych elementéw wymagan Zamawiajacego jest catkowity koszt Projektu i Robét (w tym
wykonania Instalacji) wykonanych w najwyzszym standardzie.

§ 6.
Prawa autorskie
Prawa autorskie do Dokumentacji Projektowej i innych dokumentow wytworzonych przez Wykonawce
przechodzg na wtasnos¢ Zamawiajacego z chwilg okre$long w ust. 2 ponizej. Na zadanie Zamawiajacego

Wykonawca potwierdzi w oddzielnym dokumencie przeniesienie tych praw. Wykonawca ma prawo powielac,
wykorzystywaé i przekazywac je na wiasny koszt na potrzeby wykonania niniejszej Umowy. Dokumenty te

strona 8 z 39



Zatacznik nr 12 do Zapytania ofertowego nr 21/PN/2018,
na wybér wykonawcy modernizacji systemu alarmu pozaru SSP
w budynku przy ul. Stawki 2 w Warszawie

Projekt umowy

nie bedg wykorzystywane, powielane ani przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, z wyjatkiem sytuacji, gdy bedzie to niezbedne dla celow wykonania niniejszej Umowy.

Majatkowe prawa autorskie oraz wytaczne prawo zezwalania do wykonywanie zaleznego prawa autorskiego
do Dokumentacji Projektowej i innych dokumentdw projektowych sporzadzonych przez Wykonawce lub w
jego imieniu na potrzeby Umowy zostajg przeniesione na rzecz Zamawiajacego z chwilg zakonczenia ich
opracowywania, w najszerszym mozliwym zakresie, nieograniczonym terytorialnie, na wszystkich znanych
polach eksploataciji, wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w szczegdlnosci obejmujacych m.in.: zwielokrotnianie dowolng technika, na przyktad przez
drukowanie lub zwielokrotnienie cyfrowe, marketing, reklama, przedstawienie, utrwalenie, zwielokrotnienie
egzemplarzy dowolng technika, publiczne udostepnianie, w tym nadawanie za pomocg wizji przewodowej,
bezprzewodowe] oraz za posrednictwem satelity, wprowadzenie do pamieci komputera lub dystrybucja w
sieci komputerowej, na przyktad, w sieci wewnetrznej Zamawiajacego lub w Internecie. Zamawiajgcy ma
prawo powielaC je, korzystaC z nich i przekazywaé¢ je (w tym dokonywaé w nich, samodzielnie lub za
posrednictwem o0sdb trzecich, zmian oraz wykorzystywaé je) na wiasny koszt w celu kompletowania,
eksploatowania, utrzymywania, zmieniania, adaptowania i naprawiania Budynku i Instalacji. Na zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca bedzie podejmowat uzasadnione dziatania w celu odpowiedniego
potwierdzenia przeniesienia na Zamawiajacego praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
Ponadto, Wykonawca zapewni, ze podmioty uprawnione z tytutu autorskich praw niemajgtkowych do
utworéw wymienionych na wstepie niniejszego ustepu nie bedg wykonywaty swoich uprawnien osobistych w
sposob zaktocajacy korzystanie z tych utwordw lub Budynku przez Zamawiajgcego, w tym dokonywanie
uzasadnionych technicznie (w szczego6lnosci zgodny z ust. 4 niniejszego paragrafu ponizej) zmian w
Budynku i Instalacji. W wypadku zgtoszenia roszczehn lub wystapienia z powddztwem przeciwko

przez ZamaW|ancego do dzieta, w rozumieniu art. 2 ust. 1i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. W ramach tych uprawnient Zamawiajacy w szczegdlnosci ma prawo
dowolnego wykorzystywania catosci lub swobodnie wybranych fragmentéw Projektu.

Zamawiajgcy ma prawo — po przekazaniu Projektu - do dokonywania w dokumentacji zmian wynikajacych z
potrzeby zmiany rozwigzan projektowych, zastosowanych materiatéw, ograniczenia wydatkéw i zmiany
obowigzujacych przepisow.

Zamawiajacy ma prawo do udostepniania Projektu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tej dokumentacii.

Zamawiajacy nabywa na wiasno$¢ przekazane przez Wykonawce egzemplarze projektu oraz nosniki na
ktorych jest on przekazany.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg autorskich praw osobistych z wyjatkiem uzgodnionego
ograniczenia ich wykonywana zgodnie w ust. 2.

Postanowienia ustepow 1-7 niniejszego paragrafu stosuje si¢ wprost do sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawcze;.

Postanowienia niniejszego paragrafu pozostajg w mocy réwniez w przypadku odstapienia od niniejszej
Umowy na zasadach w niej opisanych przez ktérakolwiek ze Stron.
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§7.
Zlecanie wykonania Robé6t Podwykonawcom.

Wykonawca moze zatrudni¢ podwykonawcéw (dalej ,Podwykonawca”) wylacznie po zajeciu przez
Zamawiajacego stanowiska. Zamawiajgcy zobowigzany jest udzielic Wykonawcy stosownej odpowiedzi w
terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia ztozenia zapytania przez Wykonawce. Zapytanie Wykonawcy
powinno zawieraC szczegoOtowy opis zakresu Robét, ktore zamierza zlecié Podwykonawcy, ostateczny
projekt umowy z Podwykonawcg uwzgledniajacy petng tre$¢ wszystkich klauzul wraz ze wszystkimi
zalgcznikami oraz wszelkie kwoty, w tym wynagrodzenie, ktdre bedg zawarte w umowie pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg. W przypadku braku odpowiedzi Zamawiajacego we wskazanym powyze;
terminie, domniemywa przyjmuje sie, ze nie wyrazit sprzeciwu. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do
uzasadnienia sprzeciwu. Niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian uméw z
Podwykonawcami. Tres¢ umoéw podpisanych przez Wykonawce z Podwykonawcami nie bedzie roznita sie
od treSci projektow umdw przedstawionych Zamawiajgcemu. Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od
Wykonawcy przediozenia kopii juz podpisanej umowy 2z Podwykonawcg. Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 5.000,00 (stownie: pie¢ tysiecy) ziotych brutto za kazdy
ujawniony przypadek niepowiadomienia Zamawiajgcego o zawarciu przez \Wykonawce umowy z
Podwykonawca.

Zlecenie przez Wykonawce wykonania poszczegoinych cze$ci Robdt Podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i ich pracownikow jak za swoje
wiasne dziatania i zaniechania, a nie tylko za wine w wyborze (w celu uniknigcia watpliwosci kazdy

przypadek podzlecenia robét iej

Wykonawca oswiadcza, iz terminy pfatnosci w stosunku do Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow
zostang ustalone jako nie bedg dtuzsze niz wynikajace z niniejszej Umowy. Odmienne uregulowanie
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszej Umowy, w przypadku powierzenia przez Wykonawce
wykonania cze$ci Robdét Podwykonawcom, Zamawiajacy dokonana jakiejkolwiek ptatnosci na rzecz
Wykonawcy pod warunkiem otrzymania od Wykonawcy:

a) oryginatdbw pisemnych o$wiadczen ziozonych przez kazdego Podwykonawce i dalszego
podwykonawce i skierowanych do Zamawiajacego, potwierdzajgcych, Zze otrzymali od Wykonawcy
lub od Podwykonawcy (w przypadku wykonywania czesci robét przez dalszych podwykonawcéw)
wynagrodzenie za wszystkie wykonane przez nich roboty, za okres rozliczeniowy bezposrednio
poprzedzajacy okres rozliczeniowy za ktéry Wykonawca domaga sie obecnie zaptaty.

b) poswiadczone (przez osoby uprawnione do dziatania w imieniu Wykonawcy lub radce prawnego lub
adwokata) za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcoéw na dane
roboty wraz z po$wiadczonymi (przez osoby uprawnione do dziatania w imieniu Wykonawcy lub
radce prawnego lub adwokata) za zgodnos¢ z oryginatem dowodami zaptacenia tych faktur przez
Wykonawce, a Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty czesci wynagrodzenia za
Roboty odpowiadajacej kwocie wynagrodzenia dla Podwykonawcy iflub dalszego podwykonawcy
ktdrego dotyczg niedostarczone dokumenty, nie diuzej jednak niz do czasu otrzymania powyzszych
oSwiadczen, faktur i dowodow zaptaty.

Po zakorczeniu Robét przez kazdego Podwykonawce iflub dalszego podwykonawce Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu rozliczenie koricowe z kazdym Podwykonawcg i/lub dalszym podwykonawcg zatrudnionymi
przy realizacji Robot. Zakres rozliczenia koricowego zostanie ustalony przez Wykonawce z Zamawiajacym,
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przy czym rozliczenie to bedzie zawierato rowniez o$wiadczenie Podwykonawcy i/lub dalszego
podwykonawcy o zaptacie przez Wykonawce lub Podwykonawce (w przypadku wykonywania czesci robét
przez dalszych podwykonawcdw) catego wynagrodzenia za wszystkie wykonane przez Podwykonawce iflub
dalszego podwykonawce roboty, za caly zakres przedmiotu umowy podwykonawczej (i/lub dalszego
podwykonawstwa), chyba ze cze$¢ wynagrodzenia zostanie zatrzymana na poczet gwarancji jakosci i
rekojmi — w takim przypadku o$wiadczenie to bedzie zawierato szczegdtowa informacie o kwocie
zatrzymanej i terminie na jaki zostata zatrzymana.

8. W uzasadnionych wypadkach Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom oraz potracenia tej kwoty z cze$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

9. Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami, na wypadek odstgpienia od niniejszej Umowy,
stosowne klauzule umozliwiajgce Zamawiajacemu przejecie praw i obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z
tych umow, w tym réwniez w okresie po rozwigzaniu i/lub wygasnieciu niniejszej Umowy, w szczegoinosci w
zakresie:

a)  dochodzenia zapfaty kar od Podwykonawcy;
b) domagania sie usuniecia wad przez Podwykonawce w okresie gwarancyjnym;

C) skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej Wykonawcy przez
Podwykonawce;

d)  odbierania robét zrealizowanych przez Podwykonawce po rozwigzaniu niniejszej Umowy;
e) rozliczenia uznanych przez Zamawiajgcego Robot, zrealizowanych przez Podwykonawce.
kazdej.umowie.o0 Roboty zawieranej.przez W a 3, CZ

dalszym podwykonawcom.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie terminowo ptacié¢ naleznosci na rzecz podwykonawcéw i zapewnia, ze nie
spowoduje poniesienia przez Zamawiajacego odpowiedzialnosci w trybie art. 647" kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkich roszczen jakie mogg by¢ podnoszone
przez podwykonawcéw wzgledem Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Obiektu lub niniejsza Umowa i
naprawi wszelkie szkody, jakie Zamawiajacy moze ponies¢ z tego tytutu. W szczegolnosci Wykonawca
pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z obrong przed takimi
roszczeniami lub w zwigzku z ich zaspokojeniem. Jezeli podwykonawca bedzie dochodzi¢ roszczenia na
podstawie art. 647! kodeksu cywilnego w stosunku do Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi o tym
Wykonawce w formie pisemnej, a Wykonawca udzieli pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciggu 3
(trzech) dni roboczych od otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego. W przypadku narazenia
Zamawiajacego przez Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia
podwykonawcom naleznosci, jesli Zamawiajacy zostanie pozwany lub wezwany przez podwykonawce o
zaptate, a Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu informacji, wyjasnien i dokumentéw wystarczajacych
do ochrony Zamawiajgcego przed roszczeniami podwykonawcdw, Wykonawca bedzie zobowigzany zaptacié
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10.000,00 (stownie: dziesie¢ tysiecy) ztotych netto z tytutu
kazdego takiego niezaptaconego zobowigzania, a Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie zaptaty
odszkodowania przekraczajacego warto$¢ kary umownej. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku, gdy
Podwykonawca wystapi w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo, cho¢ w zadnym razie nie jest on zobowigzany, do bezposredniego regulowania ptatnosci
naleznych Podwykonawcom od Wykonawcy, z ktorymi Wykonawca zalega co najmniej 14 (czternascie) dni.
Wszelkie takie ptatnoSci Zamawiajacego zostang zaliczone na poczet zapfaty wynagrodzenia naleznego
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Wykonawcy. Przed dokonaniem jakichkolwiek takich bezpoSrednich wyptat na rzecz podwykonawcow,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o takim zamiarze, a Wykonawca — w ciggu 3 (trzech) dni od
otrzymania danego zawiadomienia od Zamawiajacego — bedzie miat prawo wyrazi¢ swojg opinie na temat
danego wynagrodzenia dla Podwykonawcy. Opinia Wykonawcy nie jest wigzaca dla Zamawiajacego.

§ 8.
Zasady wykonywania Projektu i Robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg w szczegoInosci:

a) wykonanie Projektu i Rob6t ze szczegoing starannoscig zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami i przepisami szczegdtowymi.

b) zapewnienie statego nadzoru nad prowadzonymi pracami przez osoby posiadajace uprawnienia
budowlane w danej specjalno$ci, bedace czynnymi cztonkami izb budownictwa.

C) dbatos¢ o nalezyty porzadek przy wykonywaniu prac oraz przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.

d) zabezpieczenie miejsca pracy przed zniszczeniem i zabrudzeniem i pozostawienie go po realizacii
zamdwienia w stanie niepogorszonym.

e) zabezpieczenie i niedopuszczenie do jakichkolwiek zniszczen elementéw Budynku. W przypadku
zniszczenia ktdregokolwiek elementu Budynku, Wykonawca przywrdci go niezwiocznie do stanu
poprzedniego na swoj koszt.

Wykonawca zastosuje materiaty i urzadzenia o najwyzszej jakosci, okreslone w zatwierdzonym przez
ZamaW|ancego PrOJekme

Wykonawca jest zobowigzany ponadto do:
a) prowadzenia Robdt w sposdb nie powodujacy szkéd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa;

b) zebrania i przekazania Inwestorowi, niezbednych danych i dokumentacji, wynikajacych z obowigzkéw
Wykonawcy (w tym wymaganych przez art. 56 i art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane), dotyczacych wykonanych Robét, koniecznych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
w czesci dotyczacej Robdt;

c) dostarczenia wszystkich niezbednych materiatébw budowlanych niezbednych do prawidtowego
wykonania Robét;

d) ponoszenia wszelkich wydatkdw zwigzanych z realizacjg Umowy, w tym wydatkow zwigzanych z
zakupem wszystkich niezbednych materiatow budowlanych, oraz

e) przeprowadzenia, w ramach Wynagrodzenia, szkolenia w zakresie obstugi technicznej wykonanych
Robét dla personelu Zamawiajacego i personelu najemcy Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego;

f) uporzadkowac teren Robot oraz zlikwidowa¢ na swoj koszt wszelkie urzadzenia tymczasowe (np.
rusztowania, zabezpieczenia, ostony) najpdzniej w terminie zakoficzenia Robot.

Wykonawca bedzie prowadzit prace w godzinach uzgodnionych z administratorem Budynku, z

uwzglednieniem faktu, iz Budynek jest w trakcie uzytkowania.

Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo Robot na czas ich wykonywania. Wykonawca zaproponuje
Zamawiajacemu osobe, ktdrg zamierza wyznaczy¢ na funkcje kierownika budowy i zapewni, aby osoba ta
nalezycie wypetniata wszystkie obowigzki natozone na nig przepisami prawa. Osoba ta bedzie posiadata
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odpowiednie wazne uprawnienia wymagane polskim prawem. Na zadanie Nadzoru Zamawiajacego poparte
dowodami naruszenia obowigzkéw przez kierownika budowy, Wykonawca zaproponuje niezwtocznie inne
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia w miejsce osob pierwotnie powotanych. Zmiana osoby
petnigcej funkcje kierownika budowy wymaga zgody Zamawiajacego. Kierownik budowy bedzie zatrudniony
na petnym etacie przy wykonywaniu Umowy i bedzie obecny na Terenie Budowy w petnym wymiarze czasu
pracy. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania i zaniechania takich osob.

8. Kierownik budowy, jako upetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat od Zamawiajacego
i/lub Nadzoru Autorskiego polecenia kierowane do Wykonawcy.

9. Wykonawca zatrudni na Terenie Budowy, w zwigzku z wykonywaniem Robot i usuwaniem w nich wad,
takich pracownikéw, ktorzy posiadajq odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegajq wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbajg o prawidtowe wykonanie prac z nalezytg starannoscia.

10. Zamawiajagcy ma prawo zgtasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktére ich zdaniem sg
niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub ktérych obecno$¢ na Terenie Budowy jest
uznana przez nich za niepozadang z innych, uzasadnionych przyczyn.

11. W sytuaciji, o ktdrej mowa w ustepie 10, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej wymiany
0s6b wskazanych przez Zamawiajacego.

12. W trakcie urlopu kadry statej, Wykonawca zabezpieczy zastepstwa rownorzedna kadra.

13.  Nadzor Autorski petnig osoby wskazane przez Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania
nadzoru autorskiego wskazanego przez siebie projektanta, co najmniej raz w miesigcu, w trakcie
wykonywania robét.

Zamawiajacy powotuje inspektorow nadzoru Zamawiajacego, ktorzy bedg sprawowali nadzér techniczny w

zwolnienia
Umowy.

Wszystkie instrukcje inspektoréw nadzoru Zamawiajacego mogace powodowac wzrost kosztéw Robot lub
przediuzenie czasu realizacji Rob6t wymagajg pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego (umocowanego przedstawiciela) wymagajg w szczegdlnosci
nastepujace czynnosci (ktore nie beda skuteczne bez takiego zatwierdzenia):

(@)  zwolnienie Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania;

(b)  odbior i przejecie Robot lub jakiejkolwiek ich czesci;

(c)  akceptacja jakiegokolwiek zadania ptatnosci od Wykonawcy;

(d)  zawieszenie lub przerwanie prowadzenia Robét, chyba ze dalsze prowadzenie Robot stanowitoby
zagrozenie dla zycia lub zdrowia;

(e)  Zmiany wplywajace na wzrost Ceny Kontraktowej lub na przesuniecie Daty Zakonczenia.

16.  Zadne instrukcje inspektoréw nadzoru Zamawiajacego nie upowazniajg Wykonawcy do dziatania niezgodnie
z Umowa. Dziatanie zgodnie z instrukcjami inspektoréw nadzoru Zamawiajgcego nie zwalniajg Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci z tytutu naruszenia Umowy. Jezeli Wykonawca otrzyma od inspektoréw Zamawiajgcego
instrukcje niezgodng z polskim prawem Ilub Umowag, powinien niezwiocznie powiadomi¢ o tym
umocowanego przedstawiciela Zamawiajgcego na pismie i bedzie odpowiedzialny za wszelkie
konsekwencje zwigzane z zaniechaniem takiego powiadomienia.

§9.
Zahezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ i utrzymywac przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy wraz
z Okresem Gwarancyjnym zabezpieczenie finansowe nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
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(sfownie: tysiecy) (,Kwota Zabezpieczenia”). Zabezpieczenie, moze byé
wniesione w formie kaucji lub w formie gwarancji bankowej, stuzy pokryciu wszelkich roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen o zaptate kar
umownych a takze pokryciu roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci w trakcie wykonywania Projektu i
Robét. W przypadku gdyby zabezpieczenie miato zosta¢ wniesione w gotéwce (kaucja), zostanie ono
utworzone poprzez potracenie z kazdej ptatnosci naleznej Wykonawcy za czesciowo wykonany Projekt lub
Roboty 2 % (dwa procent) tej kwoty, az do czasu zgromadzenia wymaganej wysokoSci kaucji na co
Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgode. W kazdym czasie suma wszystkich zabezpieczen dostarczonych
Zamawiajacemu powinna by¢ rowna Kwocie Zabezpieczenia, z zastrzezeniem ust. 7 ponizej.

W kazdym czasie Wykonawca moze zgda¢ zamiany kaucji na gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowq
(wydang przez ubezpieczyciela zaakceptowanego uprzednio przez Zamawiajacego) w  kwocie
odpowiadajgcej co najmniej Kwocie Zabezpieczenia, ktora spetnia wymagania wskazane w ust. 5 ponizej i
przewiduje okres obowigzywania tej gwarancji nie krotszy niz okres przewidziany w Umowie. W takim
wypadku Zabezpieczenie ztozone w pienigdzu (kaucja) zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
ztozenia satysfakcjonujacej i zgodnej z niniejszg Umowa gwarancji bankowe;.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiajgcego.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy w wypadku nalezytego wykonania Umowy i
uptywu Okresu Gwarancyjnego, albo w wypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 5 ponizej, Zamawiajacy zwraca Zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu w wysokosm nominalnej pomnlejszone 0 koszt prowadzenia rachunku na ktérym byto
(o ile zo tozone i b

kwot lub do ziozenia kwot platnyc na podstawie gwarancji w depozycie sagdowym lub innej instytucji, lecz
wyptaci je bezposrednio Zamawiajagcemu. Ponadto, gwarancja bedzie umozliwiata Zamawiajgcemu
przeniesienie praw z gwarancji na inny podmiot, w tym w szczegdlnosci na bank finansujacy
Zamawiajgcego. Wzor gwarancji nalezy przed jej uzyskaniem uzgodni¢ z Zamawiajacym. W przypadku, gdy
Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wygasa w trakcie okresu
obowigzywania niniejszej Umowy lub w  Okresu Gwarancyjnego, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu Zabezpieczenia na kolejny okres nie pozniej niz 28 dni przed zakoficzeniem
okresu gwarancyjnego wskazanego w aktualnie obowigzujacej gwarancji bankowej stanowigcej
Zabezpieczenie. W wypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu Zabezpieczenia na kolejny
okres w terminie przewidzianym w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania posiadanego Zabezpieczenia przed uptywem termonu wygasniecia gwarancji i traktowania
otrzymanej w ten sposdb kwoty jako Zabezpieczenia dostarczonego zgodnie z niniejszym § 9. Tresé
gwarancji bankowej powinna uwzgledniac taka wyptate.

Jezeli Wykonawca nie wniesie Zabezpieczenia w terminie okre$lonym powyzej lub nie bedzie utrzymywaé
Zabezpieczenia w okresie obowigzywania niniejszej Umowy wraz z Okresem Gwarancyjnym (w tym nie
uzupemi Zabezpieczenia w przypadku jego realizacji, choéby czesciowej, przez Zamawiajacego),
Zamawiajagcemu bedzie przystugiwaé prawo wstrzymania sie z wszystkimi platnoSciami na rzecz
Wykonawcy do czasu wniesienia Zabezpieczenia, niezaleznie od prawa odstapienia od niniejszej Umowy
zgodnie z § 28.

Zamawiajacy zwréci 50 % (piecdziesiat procent) z cato$ci Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia wezwania od Wykonawcy do zwrotu zabezpieczenia, do ktorego nalezy zataczy¢ wyliczenie
kwoty do zwrotu, numer konta oraz kopie Protokotu Odbioru Koricowego (protokotu dotyczacego Robot)
podpisanego przez Zamawiajacego, o ile i w zakresie w jakim Zabezpieczenie nie zostanie wykorzystane na
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zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego. W celu uniknigcia watpliwosci przekazanie kompletnego Projektu
nie upowaznia Wykonawcy do zadania zwrotu kwoty zatrzymania w odniesieniu do Projektu, chyba Ze
Zamawiajacy nie zleci Wykonawcy wykonania Etapu 2. Pozostate 50 % (pigcdziesigt procent)
Zabezpieczenia (fj. Zabezpieczenie réwne 50% Kwoty Zabezpieczenia) zostanie pozostawione na
zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady lub z tytutu gwarancji jakosci oraz na
zabezpieczenie roszczeh Podwykonawcéw o zwrot zatrzymanych tytutem zabezpieczenia przez
Wykonawce kwot. Jednakze w przypadku, gdy Zabezpieczenie zostato wniesione w formie gwarancii
bankowej, zwrot Zabezpieczenia, o ktérym mowa w zdaniach poprzedzajacych, zostanie dokonany dopiero
po dostarczeniu przez Wykonawce Zabezpieczenia w wysokosci 50 % (piecdziesigt procent) Kwoty
Zabezpieczenia. Pozostate Zabezpieczenie w wysokosci 50 % (piecdziesigt procent) Kwoty Zabezpieczenia
zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 30 dniu po uptywie Okresu Gwarancyjnego i dostarczeniu wezwania do
zwrotu Zabezpieczenia, o ile i w zakresie w jakim Zabezpieczenie nie zostanie wykorzystane na
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego.

§10.
Ubezpieczenie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykupienia polis ubezpieczeniowych, utrzymywania ich przez caty czas
trwania Umowy oraz do ponoszenia wszelkich kosztow ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym
§ 9. Umowy ubezpieczenia zostang zawarte i bedg kontynuowane na warunkach zatwierdzonych przez
Zamawiajacego oraz z zaakceptowanymi przez niego uprzednio ubezpieczycielami. W ciggu 7 (siedmiu) dni

Projektu i

zawarcie u

mocy ninie

w ciggu 90 (dziewiecdziesieciu) dni od uptywu powyzszego 7-dniowego lub 14-dniowego terminu (jednak nie
pozniej niz do e [data dzienna — przewidywany dzien zakonczenia Robot]. W przypadku gdy Zamawiajacy
skorzysta z prawa odstgpienia od Umowy zgodnie z niniejszym ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé
zadna ptatno$¢ z jakiegokolwiek tytutu, a Zamawiajacy bedzie miat prawo do zadania zaptaty przez
Wykonawce kary umownej okreslonej w § 26 ust. 8 ponizej. Ponadto Strony wyraznie postanawiaja, ze
Zamawiajacy bedzie mogt skorzysta¢ z Zabezpieczenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, w
celu zaspokojenia swoich roszczen z tytutu takiej szkody.

Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania na wiasny koszt ubezpieczenia w nastepujacym
zakresie:

(@)  w zakresie dotyczacym Projektu: ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej, zawodowej architekta
(projektanta i inzyniera) zgodna z polisg wynikajacq z przynaleznosci do odpowiedniej IIB,
zobowigzuje sie do posiadania aktualnej polisy OC przez caty okres trwania Umowy,

(b)  w zakresie dotyczacym Robét : ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych z tytutu strat lub
uszkodzen odnoszacych sie do Urzadzen, Materiatéw i Robot, do ich petnej wartosci odtworzeniowej
— jednak do wartosci nie nizszej niz 1.500.000,00 zt (stownie: jeden milion pieéset tysiecy ztotych) - w
tym wszelkie uzasadnione optaty i koszty zwigzane z takim przywrdceniem do poprzedniego stanu,
obejmujace w szczegdinosci ubezpieczenie od kradziezy, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
Urzadzen, Materiatow i Robot oraz ubezpieczenie od kradziezy, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
Sprzetu Wykonawcy.

(c)  nasume nie nizsza niz 1 500.000,00 zt (stownie: jeden milion piecset tysiecy ztotych) ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy od ponoszenia odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich z
tytutu strat lub szkéd majatkowych, $mierci lub obrazen cielesnych poniesionych przez jakakolwiek

strona 15z 39



Zatacznik nr 12 do Zapytania ofertowego nr 21/PN/2018,
na wybér wykonawcy modernizacji systemu alarmu pozaru SSP
w budynku przy ul. Stawki 2 w Warszawie

Projekt umowy

osobe, ktore mogg wynikngé z tytutu wykonywania Umowy. Po opfaceniu kazdej sktadki Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopie dowodu uiszczenia sktadki.

Jezeli Wykonawca nie zawrze i nie bedzie dysponowat waznym ubezpieczeniem wymaganym na podstawie
Umowy lub nie dostarczy zadawalajagcego dowodu, polis i pokwitowan zgodnie z niniejszym § 10,
Zamawiajacy moze, z zachowaniem innych praw lub $rodkéw, zawrze¢ ubezpieczenie w zakresie
odpowiadajacym ubezpieczeniu, ktore nie zostato zawarte i optaci¢ nalezne sktadki. Takie ptatnosci bedq
zwracane przez Wykonawce, a Zamawiajacy bedzie mogt je odliczy¢ z aktualnych lub przysztych naleznosci
wobec Wykonawcy.

Przed dokonaniem pierwszej ptatnosci na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu kopie polis ubezpieczeniowych Wykonawcy.

Umowy ubezpieczenia zostang zawarte przez Wykonawce oraz we wszystkich przypadkach, w ktorych
bedzie to mozliwe z uwagi na typ ubezpieczenia, bedg wskazywa¢ Zamawiajacego jako "dodatkowego
ubezpieczonego", jak réwniez bedg dopuszczaé cesje przez Zamawiajacego praw wynikajacych z tych
uméw na inne podmioty bez zgody ubezpieczyciela. Polisy te bedg zawieraty klauzule potwierdzajaca, ze
uprawnienia Zamawiajacego bedg mogly by¢ przenoszone w szczegolnosci na bank finansujacy
Zamawiajgcego oraz beda zobowigzywa¢ ubezpieczyciela do powiadomienia Zamawiajacego o
przypadkach naruszenia przez Wykonawce warunkéw polis ubezpieczeniowych, w tym o nieptaceniu
sktadek ubezpieczeniowych.

Kazdego roku w chwili przedtuzenia lub zawsze na zgdanie, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dowody

potwierdzajace, ze wszystkie powyzsze umowy ubezpieczeniowe pozostajg w mocy i ze nalezne sktadki
zosta’ry zap’racone Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezp|eczen|a wymaganego na

pokrywa dziatan i zamechan powyzszych 0s6b zastosowanie bedzie miato nastepujgce postanowienie.
Wykonawca zapewni, ze kazdy podwykonawca bedzie posiadat i utrzymywat ubezpieczenie zgodne (wedle
wymagan) z postanowieniami niniejszego § 10. Wykonawca zazada od powyzszych podwykonawcow
przedstawienia Zamawiajagcemu na Zzadanie takich polis ubezpieczeniowych oraz dowodu uiszczenia
biezacej sktadki ubezpieczeniowej. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany i niniejszym wyraza zgode na
przedstawienie Zamawiajgcemu lub wyznaczonemu przez niego przedstawicielowi dokumentow
poSwiadczajacych ubezpieczenie uzyskane przez swoich podwykonawcdw, zanim Zamawiajacy zezwoli
takim podwykonawcom na rozpoczecie rob6t na Terenie Budowy lub przed ich faktycznym rozpoczeciem na
Terenie Budowy.

W celu uchylenia watpliwosci, fakt posiadania ubezpieczenia przez Wykonawce nie wylacza jego
odpowiedzialnoéci w stosunku do Zamawiajacego z tytutu zajScia zdarzen objetych ochrong
ubezpieczeniowa.

§11.
Zapoznanie sie Wykonawcy z dokumentacjg i Terenem Budowy.

Wykonawca potwierdza, Zze sprawdzit Teren Budowy zaréwno na podstawie dokumentacji, jak i
bezposredniej inspekciji i oSwiadcza, ze s mu znane warunki lokalizacyjne i gruntowe oraz warunki dostepu
do Terenu Budowy oraz ze mozliwe jest prowadzenie Robét bez dodatkowych prac i kosztow nie pokrytych
Ceng Kontraktowg B. W wypadku wystapienia takich dodatkowych prac, ich koszt bedzie w cato$ci obcigzat
Wykonawce, ktory poniesie takze konsekwencje opoznienia wynikajacego z koniecznosci wykonania takich
dodatkowych prac, z zastrzezeniem ust. 2 ponize;.
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2. Zamawiajacy przekazat Wykonawcy opracowania dotyczace Terenu Budowy zawarte w Dokumentacii
Projektowej. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzania do dokonania wtasnych badan i sprawdzen
zgodnie z niniejszym § 11 i zwigzanej z tym odpowiedzialnosci.

3. Wykonawca (réwniez jako Projektant) ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane
prowadzeniem Robdt wyrzadzone na mieniu i osobach znajdujacych sie na nieruchomosci, na ktorej
znajduje sig Teren Budowy, jak réwniez na nieruchomosciach sasiadujgcych z Terenem Budowy.

4, Bez uszczerbku dla innych postanowiert Umowy, Wykonawca o$wiadcza, ze zostat poinformowany przez
Zamawiajacego i przyjmuje do wiadomosci, Ze Roboty bedg wykonywane w Budynku, ktory nie zostanie w
catodci wytaczony z uzytkowania na czas prowadzonych Robét. Teren Budowy bedzie wigc obejmowat
poszczegoine czesci Budynku — wyznaczane sukcesywnie przez Zamawiajgcego w porozumieniu z
Wykonawca, ktdre po wykonanych pracach bedg przekazywane innym wykonawcom w celu wykonania
dalszych prac za$ docelowo - uzytkownikom (najemcom) Budynku. Powoduje to konieczno$é
odpowiedniego zorganizowania Robo6t (tacznie z czasowymi ograniczeniami w ich wykonywaniu) a takze
zabezpieczenia w odpowiednim zakresie tych czeSci Budynku, ktore nie beda (tymczasowo) objete
Robotami (np. windy, holle i inne cze$ci ogoinodostepne). Wykonawca o$wiadcza, ze powyzsza okoliczno$é
(utrudnienie prowadzonych Robét) zostata skalkulowana w Cenie Kontraktowej oraz zostata uwzgledniona w
Harmonogramie Projektu i Robot.

§12.
Przekazanie i utrzymanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy w terminie [10] dni od dnla odbioru Projektu

W czasie
Budowy,

nieporzadku na Terenie Budowy lub w jego sasiedztwie, Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do
wykonania, w odpowiednim terminie, okre$lonych prac porzadkowych w celu doprowadzenia Terenu
Budowy i jego sasiedztwa do stanu zgodnego z Umowa. W razie niezastosowania sie przez Wykonawce do
polecenia Nadzoru Zamawiajacego w wyznaczonym terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
gwarancyjng w wysokosci 5.000 ziotych za kazde takie naruszenie. Zastrzezenie powyzszych kar
gwarancyjnych nie wylacza mozliwosci dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na wiasny koszt mozliwoS¢ wejscia i korzystania, w
niezbednym zakresie, z terenéw przylegtych do Terenu Budowy. W szczegoinosci Wykonawca zapewni we
wtasnym zakresie i na witasny koszt mozliwo$¢ wejscia i korzystania, w niezbednym zakresie, z terenéw
niezbednych dla organizacji zaplecza budowy, w tym pomieszczen biurowych dla Nadzoru Zamawiajacego i
jego stuzb. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w
zwigzku z realizacjg Robét. Wykonawca zobowigzuije sie zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkich roszczen jakie
mogq by¢ podnoszone przez osoby trzecie wzgledem Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Robét i
naprawi wszelkie szkody jakie Zamawiajacy moze ponie$¢ z tego tytutu.

§13
Inne obowiazki Zamawiajacego.

1. Zamawiajgcy wyznaczy osoby do utrzymywania kontaktow z Wykonawcg w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy (,Przedstawiciel Zamawiajacego”). Wyznaczenie, odwotanie lub zmiana Przedstawiciela
Zamawiajacego nastepuje w formie pisemne;.
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Zamawiajacy dokonywac bedzie ptatnosci z tytutu wykonywania Robdt objetych niniejszg Umowa, oraz z
tytutu ewentualnych Robét dodatkowych, zgodnie z § 24 i § 25 niniejszej Umowy.

§ 14.
Obowiazki Wykonawcy

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w § 8 Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji Prac
Projektowych i Rob6t w szczegélnosci do:

a)
b)

c)

przystapienia do Prac Projektowych nie pdzniej niz 14 dni od dnia podpisania Umowy,
przystapienia do Robdt wykonawczych nie pdzniej niz 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia od
Zamawiajgcego uruchamiajgcego |l Etap,

wykonania Robot objetych Umowa zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wykonang przez
Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej i
przepisami technicznymi w budownictwie, z uwzglednieniem odpowiednich wytycznych
technologicznych;

zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na kazdym etapie realizacji Robét, na wiasny koszt;

zapewnienia kierownikdw poszczegdlnych rodzajéw robdt, nadzoru majstréw w poszczegoinych
specjalnosciach i branzach oraz nadzoru specjalistycznego dla Robét wymagajacych takiego
nadzoru;

zabezpieczenia Terenu Budowy estetycznym i trwalym ogrodzeniem tymczasowym wediug
uzgodnien z Zamawi

ni |i!!i

zapewnienia na swoj koszt wszelkich przytaczy mediow, jakich bedzie potrzebowat na potrzeby
budowy (wody, pradu, telekomunikacji itd.), wraz z zawarciem odpowiednich uméw na dostawe
ustug;

pokrycia kosztow zuzycia energii elektrycznej, wody, ciepfa itp. na Terenie Budowy przez caty okres
wykonywania Robét - co najmniej do momentu przekazania Rob6t na podstawie protokotu Odbioru
Koncowego;

prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowania oraz przekazania Dokumentacji Powykonawczej;

zebrania i przekazania Zamawiajacemu, niezbednych danych i dokumentacji, wynikajacych z
obowigzkéw Wykonawcy (w tym wymaganych przez art. 56 i art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane, dalej zwanej ,Prawo budowlane”), dotyczacych wykonanych Robét, koniecznych
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu po wykonanych Robotach o ile bedzie wymagane;

uzyskania dla Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie (lub decyzji z nim tozsamej w zaleznosci
od okoliczno$ci formalnych o ile bedg wymagane), przy czym, o ile Zamawiajacy tego zazada i
bedzie to zgodne z prawem budowlanym, Wykonawca uzyska kilka pozwolen na uzytkowanie w
odniesieniu do poszczegolnych czesci lub etapéw zaawansowania Robét; w przypadku, gdy
pozwolenie na uzytkowanie bedzie zawierato warunki lub polecenia, Wykonawca doprowadzi do ich
spetnienia — jako cze$¢ Robét, tj. bez odrebnego wynagrodzenia;

zapewnienia na swoj koszt - na czas trwania budowy - wyposazonych technicznie pomieszczen, w
kontenerach/pokojach biurowych wraz z zapewnieniem ich obstugi (sprzatanie) i ochrony,;

dostarczenia wszystkich niezbednych materiatow budowlanych niezbednych do prawidtowego
wykonania Robét;
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p) ponoszenia wszelkich wydatkow zwigzanych z realizacjg Umowy, w tym wydatkoéw zwigzanych z
zakupem wszystkich niezbednych materiatéw budowlanych;

Q) przeprowadzenia, w ramach Ceny Kontraktowej, szkolenia w zakresie obstugi technicznej Instalacii
dla personelu Zamawiajgacego w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym — najpdzniej w dniu Odbioru
Koncowego oraz (kolejnego szkolenia) w ciggu 6 (szesciu) miesiecy od daty Odbioru Koricowego, lub
we wczesniejszym terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jesli bedzie to technicznie
uzasadnione.

2. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, Zze dysponuje petng i wyczerpujacg wiedzg na temat zakresu Prac
Projektowych i Robét (w szczegdlno$ci w zakresie wymogow Zamawiajacego oraz wymogdw wynikajacych
z whasciwych przepisdw prawa), jak i wszystkich czynnosci, ktdre sg konieczne w celu nalezytego wykonania
Robét oraz petnego i nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdyby w toku wykonywania Projektu lub
Robét okazato sie konieczne dokonanie zmian projektowych, Wykonawca dokona tych zmian. Zamawiajacy
stwierdza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajacy polega na fachowosci o
profesjonalizmie Wykonawcy w zakresie jego wiedzy dotyczacej budownictwa, planowania urbanistyczno-
architektonicznego i inzynierii budowlanej i sanitarnej. Okre$la to oczekiwany przez Zamawiajgcego poziom
wsparcia, doradztwa i umiejetnosci wymaganych od Wykonawcy, jakie s odpowiednie dla realizacji
Projektu i Robét. Zakresu profesjonalizmu oczekiwanego od Wykonawcy w tym kontekScie nie narusza fakt
zatrudnienia przez Zamawiajacego wykwalifikowanych inzynieréw, np. Kierownika Projektu oraz akceptacji
Projektu.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, site robocza, materiaty, wtasciwy sprzet i inne
urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania Projektu i Robot oraz usuniecia wad w takim
akresie, w_jakim jest to wymienione w Umowi 6lnosci. W '

odniesieni

Po zakoriczeniu Robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowa¢ Teren Budowy oraz zlikwidowaé na
swoj koszt Urzadzenia tymczasowe w terminie 5 (pieciu) dni od dnia zakoficzenia Rob6t i przekazaé Teren
Budowy Zamawiajacemu w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, lecz nie pozniej niz 7 (siedem) dni od
zakonczenia Robdt.

5. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ Roboty oraz usungé wszelkie wady, wykona¢ niezbedne Roboty
dodatkowe okreSlone w § 18 i zaakceptowane przez Zamawiajacego z najwyzszg profesjonalng
starannoscig i zgodnie z postanowieniami dokumentoéw sktadajacych sie na Umowe, jak réwniez wedtug
standardéw zgodnych z Umowg i standardami Najemcy, w tym przy zachowaniu wszelkich majgcych
zastosowanie przepisow prawa i Polskich Norm. Tak wykonane Roboty bedg najwyzszej jakosci i bedg
zdatne do wykorzystania zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem okreslonym w Umowie.

6. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie Robét, zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, zastosowanie wiasciwych rozwigzan technologicznych oraz prawidtowych metod
organizacji Robét, a takze za sporzadzong przez Wykonawce lub na jego zlecenie Dokumentacje
Budowlang i Dokumentacje Powykonawcza.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie wbudowywane przez niego urzadzenia i instalacje bedq miaty
zapewniony autoryzowany przez producenta serwis obstugowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a takze
wymagane prawem atesty.

8. Wykonawca opracuje Projekt Organizacji i Technologii Robét oraz Plan BIOZ i przedstawi Zamawiajacemu
w przeciagu 7 dni od daty Rozpoczecia.

9. Wykonawca winien uzyska¢ wszystkie niezbedne pozwolenia na wykonanie robét z wyjatkiem tych, ktdre sg
wyszczegdlnione w obowigzkach Zamawiajacego w § 13.
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Podczas catego procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest regularnie usuwac¢ $mieci, odpady,
nadmiar materiatow, materiaty zniszczone i utrzymywac wiasciwy porzadek na catym Terenie Budowy oraz
na terenie przylegtym do Terenu Budowy.

Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania zgody Zamawiajgcego i uzgodnienia z
odpowiednimi  Wiadzami lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o charakterze komercyjnym
umieszczanych na Terenie Budowy, na dziatkach bedacych wiasnoscig Zamawiajacego oraz na ich
ogrodzeniu.

Z dniem przekazania Terenu Budowy Zamawiajgcemu, Wykonawca zwolni Zamawiajacego z wszelkiej
odpowiedzialnosci, w szczegoélnosci z odpowiedzialnoSci z tytutu roszczen osob trzecich zwigzanej z
wykonywaniem Robot i Terenem Budowy, w tym miedzy innymi, roszczen zwigzanych z dziataniami
pracownikéw Wykonawcy lub jego podwykonawcdw i poniesie koszty naprawy szkod, jakie Zamawiajacy
moze ponie$¢ w zwigzku z takimi roszczeniami. W szczegdlnosci, po przekazaniu mu Terenu Budowy,
Wykonawca:

a) ponosi wszelkie ryzyko zwigzane z Terenem Budowy, w tym, miedzy innymi, roszczenia z tytutu
szkod lub uszkodzen ciata poniesionych przez osoby trzecie na Terenie Budowy lub z Terenu
Budowy (wtacznie z przedstawicielami i pracownikami Zamawiajacego), optaty administracyjne lub
grzywny z tytutu, miedzy innymi, ochrony $rodowiska i przyrody, oraz drdg publicznych (przy
ustalaniu naleznego odszkodowania uwzgledniana bedzie wina osoby poszkodowanej), oraz

b) nie moze powotywaC sie na zdarzenia zwigzane z Terenem Budowy w celu uzasadnienia
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca gwarantUJe ze deZIe zawsze zatrudniat wystarczajacq liczbe odpowiednio wykwalifikowanego

takich
ly i
zatW|erdzen|a bedg udzielone na rzecz ZamaW|ancego Wykonawca pokryje we w’rasnym zakresie wszelkie
wydatki zwigzane z czynno$ciami podejmowanymi w imieniu lub na rzecz Zamawiajacego. Wydatki takie nie
podlegaja zwrotowi przez Zamawiajacego, ani Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zwolnienia
Wykonawcy ze zobowigzan, ktore ten zaciagnat w celu nalezytego Swiadczenia ustug. Wykonawcy nie
przystuguje prawo zadania zaliczki od Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, Ze posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbedne dla realizacji Robét oraz ze we
wszelkich sprawach wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy bedzie wypetniat zadania, przekazywat
wszelkie zawiadomienia okre$lone jako niezbedne w Pozwoleniu na Budowe, postanowieniach wszelkich
przepisow, ustaw, rozporzadzen lub innych regulacji, wydanych przez wszelkie wiadze publiczne
posiadajace jurysdykcje nad Robotami. Wykonawca, dziatajac w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, uzyska
wszelkie zezwolenia, ktdrych koniecznos¢ uzyskania moze pojawi¢ si¢ w trakcie prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich obowigzujacych przepiséw prawa pracy dotyczacych jego
pracownikéw, bedzie ich odpowiednio wynagradzat i bedzie respektowat wszelkie przystugujace im prawa.
Wykonawca zazada od personelu przestrzegania obowigzujacych przepisow i regulaminéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz podejmie odpowiednie dziatania w celu zapewnienia personelowi
higieny i bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca nie bedzie werbowat ani probowat rekrutowaé swojego personelu sposrod oséb aktualnie
pracujacych dla Zamawiajacego lub na jego rzecz.

Wykonawca bedzie bezwarunkowo przestrzegat wszystkich przepiséw prawa dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca winien na wiasny koszt podja¢ niezbedne $rodki ostroznosci dla zapewnienia
bezpieczenstwa whasnej kadry i bezpieczenstwa pracy we wspotpracy i zgodnie z wymaganiami miejscowej
stuzby zdrowia. Strony ustalajg, iz w zadnych okoliczno$ciach Zamawiajacy nie bedzie z jakiegokolwiek
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powodu ponosit odpowiedzialnodci za szkody spowodowane niezapewnieniem przez Wykonawce stuzb
medycznych na Terenie Budowy.

Palenie na Terenie Budowy jest niedozwolone. Sciéle zakazane jest: (i) spozywanie alkoholu lub zazywanie
narkotykow i jakichkolwiek $rodkéw odurzajacych na Terenie Budowy; (i) przebywanie pod wplywem
alkoholu, narkotykéw lub jakichkolwiek innych srodkow odurzajacych na Terenie Budowy, (iii) wnoszenie lub
posiadanie na Terenie Budowy alkoholu, narkotykow lub srodkéw odurzajacych.

Przez caty czas Wykonawca bedzie stosowat wszelkie uzasadnione $rodki do przeciwdziatania jakimkolwiek
zachowaniom naruszajacym porzadek lub dobre obyczaje posrdéd swojego personelu oraz personelu
Podwykonawcow, jak réwniez podejmie kroki dla utrzymania spokoju i zabezpieczenia o0séb i mienia
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie Robot przed ewentualnymi szkodami, ktére mogg zostac
spowodowane w zwigzku z prowadzeniem Robot lub zachowaniem personelu Wykonawcy i
Podwykonawcow.

Wszelkie Materiaty i Urzadzenia powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce wraz z wszelkimi atestami,
certyfikatami i zatwierdzeniami wymaganymi przepisami prawa, takimi jak miedzy innymi: deklaracje
zgodnosci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, certyfikaty dopuszczenia do uzytku lub
obrotu, atesty, itd. Wszelkie takie Urzadzenia i Materiaty winny by¢ w petni zgodne z majacymi zastosowanie
przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami wtasciwych organéw i instytucii.
Wszelkie Urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.
Wykonawca zapewni na swdj koszt odpowiednie szkolenia dla pracownikow Zamawiajacego w zakresie
uzytkowania, obstugi i konserwacji Urzadzen. Wykonawca bedzie stosowat jedynie Materiaty i Urzadzenia
dopuszczone do obrotu i wykorzystania w budownictwie, zgodne z wymogami prawa budowlanego i
vszelkich.innych majacych zastosowanie przepisd ' ji.or: e jami igj

Koricowego, jesli utrata lub uszkodzenie nastapito przed chwilg jego podpisania. Urzadzenia i Materiaty
beda wolne od wszelkich obcigzen, praw i roszczen 0sdb trzecich. Jakos¢ Urzadzen, Materiatdw i wszelkich
czesci Robdt powinna by¢ badana i kontrolowana na biezaco w trakcie wykonywania Robét i po ich
zakonczeniu. Wyniki wszystkich badan i kontroli powinny by¢ zawarte w protokotach zatgczonych do
Dziennika Budowy i powinny by¢ przywotane w Dzienniku Budowy. Koszt wykonania badan i kontroli bedzie
poniesiony przez Wykonawce.

Wykonawca wykona wszelkie prace rozbiorkowe. Materiaty pochodzace z rozbidrki stang si¢ wtasnoscig
Wykonawcy, o ile Zamawiajacy nie poleci inaczej na piSmie. Wykonawca bedzie usuwat te materiaty z
Terenu Budowy codziennie w miare postepu prac.

Przed przystapieniem do wykonywania Robét, Wykonawca sprawdzi i udokumentuje w formie pisemnej,
fotograficznej oraz zapisu video stan Terenu Budowy oraz otaczajacych go terendw i sasiadujgcych z nim
budynkéw i obiektow budowlanych (chodnikdw, drég, placdéw, budynkdw, infrastruktury) i bedzie
przechowywat te materiaty do zakoriczenia Okresu Gwarancyjnego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do spetnienia wszystkich wymagan okreslonych w Zataczniku nr 6 do
Umowy.

§ 15.
Bezpieczenistwo i ochrona Robét oraz zachowanie warunkéw ochrony srodowiska.
Wykonawca zobowigzany jest:
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a) Zapewni¢, aby na Terenie Budowy nie przebywaty osoby do tego nieupowaznione, oraz zapewni¢
przestrzeganie na Terenie Budowy zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw
przeciwpozarowych, jak rowniez zapewni¢ bezpieczefistwo wszystkich osob przebywajacych na
Terenie Budowy, w szczegolnoci zapewni¢ noszenie kaskéw ochronnych przez wszystkich
pracownikow i personel Wykonawcy i Podwykonawcow, jak réwniez noszenie wiasciwego,
jednolitego ubioru roboczego i identyfikatorow imiennych zawierajacych nazwe lub logo podmiotu
zatrudniajgcego te osobe (Wykonawcy lub Podwykonawcy) lub, w przypadku dziatalnoSci
gospodarczej prowadzonej przez osobe fizyczna, firme przedsiebiorcy, pod rygorem
natychmiastowego usuniecia danej osoby z Terenu Budowy,

b) dostarczy¢ i utrzymywac na wiasny koszt wszelkie zabezpieczenia placu (terenu) budowy, ostony,
ogrodzenia, $wiatta, znaki ostrzegawcze itp. oraz prefabrykowane ptyty drogowe,

C) do o$wietlenia catego Terenu Budowy i wznoszonego obiektu, takze w dni wolne od pracy,
d) umiesci¢ na budowie regulamin Terenu Budowy zaakceptowany wczesniej przez  Zamawiajacego,

e) zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb czesci Budynku w ktérym prowadzone bedg Roboty oraz takze —
w niezbednym zakresie — te cze$ci Budynku, ktdre nie zostang wytgczone z uzytku w czasie
prowadzenia Robét.

Wszelkie czynno$ci niezbedne do wykonania Robét oraz usuwania wad powinny by¢ przeprowadzane w taki
sposdb, aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzarn umownych nie zaktdcaé
osobom trzecim (w szczegoino$ci uzytkownikom Budynku) w stopniu wigkszym, niz to jest konieczne,
warunkéw zycia oraz uzytkowania, zajmowania lub dostepu terendw, drég publicznych i prywatnych. Prace

szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu oraz jest
zobowigzany do stosowania materiatéw spetniajacych normy ekologiczne, przy zachowaniu technologii nie
stwarzajacych zagrozen dla $rodowiska.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg prowadzacych do Terenu Budowy
przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem spowodowanym Srodkami transportu jego lub Podwykonawcéw.
Wykonawca pokryje koszty wszelkich koniecznych napraw i oczyszczania drog dojazdowych wynikajacych z
dziatarn Wykonawcy i wspotpracujacych z nim przy realizacji Robét podmiotéw. Wykonawca ze szczegdlng
troska podejmie odpowiednie $rodki w celu statego i petnego zabezpieczenia Terenu Budowy.

Wykonawca réwniez jako wytwérca oraz posiadacz wszystkich odpaddéw powstatych podczas realizacii
Robét jest zobowigzany do ich zagospodarowania i utylizacji. Wykonawca zobowigzuije sie do postepowania
z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami okre$lonymi w ustawie z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony Srodowiska.

§ 16.
Dostep do Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu, organom nadzoru budowlanego i Wadzom
oraz innym osobom wskazanym przez Zamawiajacego, dostepu do Terenu Budowy oraz wszystkich miejsc,
gdzie sg wykonywane, lub przewiduje sie wykonywanie, Robét zwigzanych z realizacjg Umowy. Osoby
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nieupowaznione przez Zamawiajacego lub Wykonawce i nie majace bezpo$redniego zwigzku z realizowang
inwestycja majq zakaz wstepu na caty Teren Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania z Terenu Budowy przez innych
wykonawcow zatrudnionych przez Zamawiajgcego oraz udostepni¢ im wiasciwy front rob6t, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

§17.
Harmonogram Roboét.

Date Zakoriczenia w zakresie Robot (w tym wykonania zleconych Instalacji) ustala sie na moment uptywu
okresu e miesiecy od Daty Rozpoczecia (bedacego dniem zawarcia niniejszej Umowy), tj. dzien

201e roku. W terminie ® miesiecy od Daty Rozpoczecia Wykonawca zobowigzuje sie do
przygotowania odpowiednich dokumentéw oraz zasadniczego zakonczenia Rob6t w sposob umozliwiajacy
odbiér Rob6t przed Datg Zakonczenia.

W zakresie Projektu, termin zakonczenia tej cze$ci Strony ustalajg na e miesiecy od Dnia Rozpoczecia.
Termin wykonania Projektu W przypadku braku potwierdzenia realizacji Etapu 2, termin realizacji Projektu
okreslony w Harmonogramie jako Etap 1 staje sie Datg Zakoriczenia odnosnie Projektu.

Wykonawca zobowigzuje sie przediozyé Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejsze;
Umowy, uszczegétowiony Harmonogram Projektu i Robédt (uszczegdtowiony w stosunku do Harmonogram
stanowigcego Zatacznik nr 2). Uszczegotowiony Harmonogram Projektu i Robét zostanie sporzadzony
zgodnie z wymogaml okreslonymi w nlnlejszym § 17 oraz uwagami ud2|elonym| przez ZamaW|ancego

Roboét zatgczony do niniejszej Umowy jest wiazacy dla Stron.

Uszczegdtowiony Harmonogram Projektu i Robdt powinien okresla¢ w szczegdinosci:

a) zakres i wielko$¢ przewidzianych do wykonania w poszczegoinych tygodniach Robot, w kolejnosci
ich wykonywania, ze wskazaniem $ciezki krytycznej (Etapy i terminy ich wykonania;

b) warto$¢ elementéw scalonych Robét, bedacych przedmiotem Swiadectw Platnosci Czeéciowych w
poszczegolnych okresach rozliczeniowych, obliczona zgodnie z Kosztorysem Ofertowym;

c) wszystkie elementy i okresy prowadzenia prac przez Wykonawce, poszczegélnych Podwykonawcow
i dostawcdw, wiacznie z czasem potrzebnym na sprawdzenia, badania i odbiory Robét;

d) czas na konieczne prace projektowe Wykonawcy, mobilizacje Wykonawcy, uzyskanie wymaganych
zezwolen i ztozenie wymaganych zawiadomien;

e) kolejno$¢ i daty wszelkich koniecznych prob, testow i sprawdzen wszystkich urzadzen i instalacii.

Harmonogram powyzszy zostanie opracowany przy wykorzystaniu techniki planowania wskazujacej daty
najwczesniejszego rozpoczecia, hajpdzniejszego rozpoczecia, najwczesniejszego zakonczenia i
najpézniejszego zakonczenia, jak rowniez bedzie wskazywat okresy rezerwowe w catym okresie ujetym w
Harmonogramie. Przedfozenie Harmonogramu i przewidziane w nim daty nie zwalniajg Wykonawcy z
obowigzku odrebnego wystepowania na piSmie do Zamawiajgcego o wszelkie konieczne instrukcije, zgodnie
z warunkami Umowy.

Harmonogram Projektu i Rob6t moze zosta¢ zmieniony na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Postanowienia § 17 ust. 3 Umowy stosuije sie odpowiednio
do zmiany Harmonogramu Projektu i Robét. Zmiana Harmonogramu Projektu i Robét w trybie niniejszego
postanowienia nie bedzie skutkowata przesunieciem Daty Zakonczenia ani terminéw zakonczenia
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poszczegolnych Etapow, za wyjatkiem postanowien ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu, jak réwniez innych
postanowien niniejszej Umowy przewidujacych wprost uprawnienie do przesuniecia Daty Zakoriczenia.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ Projekt i Roboty w sposob okreslony przez Dokumentacje
zatgczong do umowy oraz realizowa¢ poszczegolne grupy lub rodzaje Robét objetych niniejszg Umowg w
terminach ustalonych w Harmonogramie Robot, w tym w szczegélnosci zobowigzuje sie dotrzymywac
miesiecznych termindw wykonywania poszczegdlnych czesSci Projektu i Robot wynikajacych z
Harmonogramu Projektu i Robot.

7. Wykonawca bedzie miat prawo do przesunigcia Daty Zakorczenia lub termindw zakonczenia Etapow
wylacznie w przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego Rob6t dodatkowych wptywajacych na wydtuzenie
okresu Robot, z uwzglednieniem postanowien § 18 ust. 2 niniejszej Umowy lub polecenia Wstrzymania
Robét przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

8. Data Zakorczenia lub termin zakoriczenia Etapu ulega przesunieciu o czas trwania przyczyny powodujacej
to przesuniecie, wytacznie w przypadkach:

1) przerwania realizacji Robét przez Wiadze, bez winy Wykonawcy,
2) niemoznosci prowadzenia Projektu lub Robét z powodu Sity Wyzszej.

9. Przesunigcie Daty Zakoriczenia lub terminu zakorczenia Etapu, o ktérym mowa w ust. 6 i 7, moze nastapi¢
0 okres nie dluzszy, niz czas trwania przyczyny powodujacej to przesuniecie. W celu unikniecia watpliwosci
przyjmuje sie, ze Wykonawca dotozy wszelkich staran w celu unikniecia lub zminimalizowania op6znien
oraz, ze z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w ust. 6 i 7 powyzej oraz innych postanowien niniejszej Umowy

przewidujacych wprost uprawnienie do przesuniecia Daty Zakonczenia, Wykonawca nie bedzie

upowazniony do jakiegokolwiek przesuniecia Daty Zakoriczenia lub terminu zakoriczenia Etapu w

egoéinosci w hkolwiek opoznien spo nie wem na
@ m

Zamawiajacemu na pismie niezbedny czas takiego przedtuzenia w terminie 7 dni od ustania przyczyny
powodujgcej koniecznos¢ przedtuzenia. W przypadkach zmiany Daty Zakoriczenia lub terminu zakonczenia
Etapu z powodéw wymienionych w ustepie 6 i 7 niniejszego paragrafu, jezeli Zamawiajacy uzna to za
konieczne, najpdzniej w terminie 5 (pieciu) dni roboczych od Zadania Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji uaktualniony Harmonogram Projektu i Robét.
W takim przypadku odpowiednie zastosowanie bedzie miat § 16 ust. 2 niniejszej Umowy. Jezeli Wykonawca
nie spemi tego warunku, Zamawiajacy moze wstrzyma¢ ptatnos¢ faktur, az do czasu zlozenia
uaktualnionego harmonogramu.

11.  Jesli kiedykolwiek podczas wykonywania Robdt Wykonawca bedzie miat podstawy do uznania, ze Roboty
lub ich cze$¢ moga nie zosta¢ zakonczone w terminie okre$lonym w Harmonogramie Robét, wowczas,
niezaleznie od tego, czy wynika to z przyczyn okreslonych w ust. 6 i 7 powyzej, czy tez z jakichkolwiek
innych przyczyn, Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajgcego o takim mozliwym opoznieniu.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego tak szybko jak to mozliwe, nie pézniej jednak niz w ciggu pieciu (5)
dni od wystapienia zdarzenia, o:

a) przyczynie opdznienia;
b) szacowanym wptywie na Harmonogram Projektu i Robét;

C) wszelkich dziataniach, jakie zdaniem Wykonawcy sg odpowiednie w celu uniknigcia lub zmniejszenia
opdznienia.

12.  Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w uszczegdtowionym Harmonogramie Projektu i Robot

harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy szczegotowy plan ptatnosci miesiecznych, obejmujacy

wszelkie nalezno$ci, do ktérych bedzie miat prawo Wykonawca zgodnie z Umowa. Na kazde Zadanie
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Zamawiajacego, Wykonawca przediozy aktualizacie tego planu. Suma ptatnosci miesigcznych netto,
ptatnych na podstawie zaakceptowanych Protokotow Zaawansowania Finansowego nie moze przekroczyé¢
tacznie 90 % Ceny Kontraktowej A (do czasu wykonania i odbiory Projektu), tzn. Ze nie mniej niz 10 % Ceny
Kontraktowej A bedzie ptatna na podstawie Faktury Koncowej wystawionej po Protokole Odbioru
Koricowego oraz nie moze przekroczy¢ tacznie 90 % Ceny Kontraktowej B, tzn. ze nie mniej niz 10 % Ceny
Kontraktowej B bedzie ptatna na podstawie Faktury Koricowej wystawionej po Protokole Odbioru
Koncowego.

W przypadku op6znienia w wykonaniu Projektu lub Robét w stosunku do Harmonogramu Projektu i Robét,
Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu kwoty odszkodowan, kar umownych i gwarancyjnych w tym réwniez
utraconych przychodéw z najmu, jak réwniez wszystkich dodatkowych kosztéw poniesionych przez
Zamawiajacego W zwigzku z opdznieniem w wykonaniu Robét, w tym dodatkowy koszt zatrudniania
pracownikéw i doradcoéw do obstugi realizacji Umowy (w szczegoinosci koszty personelu niezbednego dla
nadzoru przez Zamawiajacego), jak réwniez koszt dodatkowych podatkow i kar umownych i odszkodowan,
ktdre Zamawiajacy jest zobowigzany uisci¢ w zwiazku z brakiem oddania Robé6t w terminie okre$lonym w
niniejszej Umowie).

§18.
Zmiany.
Zamawiajacy moze zleci¢, a Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ zmiany w zakresie Robdt. Zmiany

mogq dotyczy¢ zwiekszenia lub zmniejszenia ilosci, charakteru, jakosci, typu lub wykonania Robot lub ich
czesci (w tym w szczegolnoSci Robot objetych Dokumentacjg Projektowa, jak réwniez Robét

a. szczegotowy opis robot dodatkowych i zaniechanych przewidzianych Zmiang;

b. harmonogram przeprowadzenia Zmiany, wskazujacy planowang wielkos¢ zatrudnienia i znaczace
etapy robdt;

c. ewentualny wptyw na Ceng Kontraktowg (A lub B w zalezno$ci od zakresu Zmiany). Tam, gdzie
Zmiana obejmuje zmniejszenie zakresu Projektu lub Robét (zakres Projektu lub Roboty zaniechane
lub wytaczone), wartosci i ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie Ofertowym stanowigcym
Zatacznik nr 3 bede stanowity podstawe do obliczenia zmiany (obnizenia) Ceny Kontraktowej z tytutu
Zmiany; tam, gdzie Zmiana powoduje roboty dodatkowe, zostang one wycenione wediug najnizsze;
wartosci ceny jednostkowej zawartej dla danego rodzaju Rob6t w Zatgczniku nr 3. Jezeli w
Zataczniku nr 3 nie podano ceny jednostkowej dla danego rodzaju Robét lub, w przypadku gdy, cena
jednostkowa podana w Zataczniku nr 3 dla danego rodzaju Robét jest wyzsza o 15 % od wyceny
danego rodzaju Robot dokonanej na podstawie KNR w oparciu o Srednig stawke roboczogodziny
kosztorysowej, materiatow i sprzetu oraz narzutdw kosztorysowych dla robot inwestycyjnych w
wojewddztwie mazowieckim, publikowang kwartalnie w wydawnictwie SEKOCENBUD dla ostatniego
kwartatu poprzedzajacego polecenie Zmiany, roboty dodatkowe zostang wycenione na podstawie
najnizszej mozliwej do uzyskania ceny w oparciu 0 minimum 3 (trzy) oferty dostawcédw, producentéw
lub podwykonawcdw, zaopiniowane pozytywnie przez Zamawiajacego.

Jezeli:
i. dla danego rodzaju Robét nie ma ceny jednostkowej w Zatgczniku nr 3 i
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il nie jest mozliwe uzyskanie minimum 3 ofert dostawcéw, producentéw lub podwykonawcéw, iflub
Zamawiajacego odmoéwit pozytywnego zaopiniowania przedstawionych przez Wykonawce ofert
dostawcéw, producentoéw lub podwykonawcdw (przy czym odmowa pozytywnego zaopiniowania
przedstawionych przez Wykonawce ofert nie musi zawiera¢ szczegotowego uzasadnienia),
wowczas

roboty dodatkowe zostang wycenione na podstawie KNR w oparciu o $rednig stawke
roboczogodziny kosztorysowej, materiatdw i sprzetu oraz narzutéw kosztorysowych dla robot
inwestycyjnych w wojewddztwie mazowieckim, publikowang kwartalnie w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla ostatniego kwartatu poprzedzajacego polecenie Zmiany.

d. ewentualny wptyw na Harmonogram Robot.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi oceny wptywu Zmiany na Cene Kontraktowg lub Harmonogram Rob6t w
formie pisemnej w terminie 7 dni od otrzymania polecenia Zmiany, przyjmuje sig, ze Zmiana w zakresie
rob6t dodatkowych nie bedzie miata zadnego wptywu na Cene Kontraktowg (A lub w zalezno$ci od
kontekstu) ani Harmonogram Projektu i Robét. Jezeli w zakres Zmiany wchodza roboty (prace) zaniechane,
za$ Wykonawca nie przedstawi wptywu rob6t zaniechanych na Cene Kontraktowa, Kosztorys Zmiany w
zakresie wptywu robét zaniechanych na Cene Kontraktowg zostanie sporzadzony przez Zamawiajacego w
oparciu o ceny jednostkowe okre$lone dla danego rodzaju robét zaniechanych w Zataczniku nr 3 w terminie
15 dni od uptywu terminu na wykonanie Kosztorysu Zmian przez Wykonawce.

Wykonawca przystapi do wykonywania robdt dodatkowych po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
Kosztorysu Zmiany.

Roboty dodatkowe bedg rozllczane w oparcm 0 Kosztorys Zmiany zaopiniowany pozytywnie przez

przy zasto

podlega cata p

nie jest wymagany, a rozllczeme takich Robét zaniechanych nastapi poprzez odjecie wartoSci przyplsanej W
Zalaczniku nr 3 dla danej pozycji Robét zaniechanych od Ceny Kontraktowej.

Zakrycie robdt moze nastgpiC dopiero po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego, pod rygorem
nieuwzglednienia zakrytych robdt w rozliczeniu Robét dodatkowych.

Roboty zamienne bedg rozliczane jako Roboty dodatkowe i zaniechane. Uzyskana w ten sposéb réznica
miedzy warto$ciami tych robdt pomniejszy lub powigkszy Cene Kontraktowa.

Roboty, ktére Wykonawca wykona bez zachowania postanowien niniejszego § 18 Umowy, nie bedg
dodatkowo wynagradzane, a Zamawiajacy bedzie miat prawo zada¢ ich usuniecia na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca moze inicjowaé procedure Zmian. W takim przypadku zastosowanie bedq miaty postanowienia
dotyczace procedury Zmiany inicjowanej poleceniem Zamawiajacego, przy czym procedure Zmiany bedzie
uznawato sie za rozpoczetq w momencie przedstawienia przez Wykonawce kompletnego Kosztorysu
Zmiany.

§19.
Wstrzymanie i wznowienie Projektu lub Robét.

Na pisemne polecenie Zamawiajacego Wykonawca wstrzyma lub zawiesi wykonywanie Projektu lub Robét
lub ich oznaczonej cze$ci na taki okres i w taki sposob, jaki Zamawiajacy uzna za konieczny (,Wstrzymanie
Projektu lub Robét’). Na czas Wstrzymania Projektu lub Robét Wykonawca zabezpieczy Roboty lub ich
czes¢ objetg Wstrzymaniem Robét zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego.

Jezeli Wstrzymanie Robot nie jest spowodowane:
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- decyzjami Wiadz,

- warunkami atmosferycznymi, o ktérych mowa w § 17 ust. 6 pkt. 2, lub
- przyczynami lezacymi po stronie Wykonawcy, lub

- przyczynami okreslonymi w § 167ust. 7,

Zamawiajacy pokryje niezbedne koszty zabezpieczenia budowy oraz koszty Wykonawcy zwigzane z
odpowiednim przesunieciem Daty Zakoriczenia uzgodnione z Wykonawca. W pozostatych wypadkach
koszty zwigzane z zabezpieczeniem Robot i ewentualnym przesunieciem Daty Zakorczenia ponosi
Wykonawca.

Jesli Wykonawca nie zawiadomi Zamawiajacego na pismie o swych zadaniach zwigzanych ze
Wstrzymaniem Projektu lub Robét w ciggu 5 (pieciu) dni od daty otrzymania polecenia Wstrzymania Projektu
lub Robdt, nie bedzie miat on prawa do zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

Wykonawca niezwtocznie przerwie realizacje Projektu lub Robét w chwili otrzymania polecenia Wstrzymania
Robdt od Zamawiajacego i dokona niezbednego, poleconego przez Zamawiajgcego, zabezpieczenia Robét
wykonanych oraz niezwiocznie rozpocznie ponownie Roboty w chwili otrzymania stosownych instrukciji od
Zamawiajacego. Ponowne podjecie prac w ramach Projektu lub Robdt nastapi nie pozniej niz w ciggu 5
(pieciu) dni od daty zawiadomienia o ponownym podjeciu Projektu lub Robot.

Zamawiajacy ma prawo, na kazdym Etapie realizacji Umowy, zawiesi¢ realizacje niniejszej Umowy w
catosci lub w czesci bez podania przyczyn. Ewentualne wznowienie prac spowoduje przedtuzenie termindw
realizacji niniejszej Umowy 0 czas zawieszenia. Zawieszenie realizacji Umowy nastgpi na podstawie
pisemnego oSwiadczenia Zamawiajacego. Po zawieszeniu umowy na okres ponad 30 dni, Wykonawcy
rzystuguje okres 30 dni na pon

z 0.0. w Warszawie.

§19.
Narady koordynacyjne.

Zamawiajgcego i Wykonawca mogg od siebie wzajemnie zazadaC uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych. Narady moga dotyczyé wszelkich spraw zwigzanych z realizacja Umowy. Udziat
Wykonawcy w naradach koordynacyjnych jest obligatoryjny.

Wykonawca bedzie uczestniczyt we wszelkich zebraniach z Zamawiajacym, ktdre bedg sie odbywaty nie
rzadziej niz raz w miesigcu w statych uzgodnionych dniach tygodnia (jezeli nie zostanie postanowione
inaczej), poswieconych postepowi Projektu i/ lub Robét. Przynajmniej 2 (dwa) dni przed takim zebraniem z
udziatem Zamawiajacego, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu sprawozdanie z osiggnietych postepéw
Projektu i/ lub Rob6t. Kazde sprawozdanie zawiera¢ bedzie wszelkie szczegéty okreSlone w wymaganiach
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie reprezentowany na naradach koordynacyjnych co najmniej przez
Kierownika Budowy i kierownikéw poszczegolnych robét branzowych. Na Zzadanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na spotkaniach obecno$¢ przedstawicieli konsultantow, personelu
lub podwykonawcow i dostawcow Wykonawcy.

Na kazdym zebraniu opisanym w niniejszym § 20, Wykonawca zdaje sprawozdanie z postepu Projektu i /
lub Rob6t oraz postepu w przygotowaniu wymaganych od niego informacji. Zamawiajacy sporzadza liste
wszelkich niezafatwionych spraw, ktére Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaC przed kolejnym
zebraniem koordynacyjnym. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy przygotowania projektu
zmian do Harmonogramu Projektu i Robot uwzgledniajacych powyzsze informacije, propozycje Wykonawcy
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oraz wszelkie inne sprawy jakie Zamawiajacy uzna za stosowne. W takim wypadku odpowiednie
zastosowanie bedg mialy postanowienia § 17 ust. 2 niniejszej Umowy. Wykonawca bedzie uczestniczyt
takze w innych zebraniach zwotywanych w miare potrzeby przez Zamawiajgcego .

Wykonawca sporzadzi protokét z kazdego takiego spotkania, ktéry zostanie przedtozony do zatwierdzenia
Nadzorowi Zamawiajacego, a nastepnie Zamawiajgcemu.

§21.
Sygnalizowanie zmian lub nieprawidtowosci.

Wykonawca jest obowigzany na biezaco informowa¢ Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach,
ktore moga wptyna¢ na jakoS¢ Projektu, Robot lub Date Zakoriczenia. Zamawiajacego moze zazadac od
Wykonawcy dokfadnej oceny ich wptywu na powyzsze elementy.

Wykonawca bedzie wspdtpracowat z Zamawiajacym w dziataniach dotyczacych unikniecia lub zredukowania
skutkdw powyzszych nieprawidtowosci.

§ 22.
Kontrola jakosci Projektu i Robot.
Projekt i Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
postanowieniami  niniejszej Umowy, zasadami wiedzy inzynieryjnej, budowlanej i technicznej
obowigzujacymi przepisami oraz standardami okre$lonymi w dokumentacji techniczne;.

byé nowe oraz zgodne z

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ badania wszystkich instalacji i systemdéw oraz inne badania,
oraz przedstawi¢ protokoly takich badarn Zamawiajgcemu. W dowolnym uzasadnionym czasie w trakcie
realizacji Umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo do przeprowadzenia inspekcji i kontroli Robot,
materiatow, fachowosci prac i wykonania przez Wykonawce w ramach Umowy. Taka inspekcja, kontrola lub
badanie nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z Umowy. Wykonawca udzieli nieodptatnie
pomocy, a takze udostepni sity robocze, materiaty, energie elekiryczng, paliwo, narzedzia, itd., ktérych
wykorzystanie do tych badan jest uzasadnione.

§ 23.
Gwarancja jakosci i rekojmia.

Gwarancja jakosci i rekojmia dotyczaca Projektu
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji za wady Projektu. Z tytutu udzielonej rekojmi Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady Projektu zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$é
ze wzgledu na cel w Umowie okreslony lub wynikajacy z ich przeznaczenia, a w szczegolnosci za
rozwigzania niezgodne z obowigzujacymi przepisami prawa i obowigzujgcymi normami technicznymi oraz (w
zakresie rekojmi) rowniez za wszelkie wady prawne zwigzane z prawami autorskimi do Projektu. Gwarancja
i rekojmia wigzgq Wykonawce od dnia przekazania poszczegdinych czeéci Projektu wykonanego na
podstawie niniejszej Umowy.
W przypadku ujawnienia si¢ wad Przedmiotu Umowy wymienionych w ustepie powyzej w okresie gwarancji i
rekojmi, Zamawiajacy ma prawo zadac ich nieodptatnego usuniecia w wyznaczonym terminie.
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Strony postanawiaja, ze okres gwarancji za wady Projektu rozpocznie sie z dniem przekazania
Zamawiajacemu Projektu (lub odpowiednio poszczegoinych jego czesci), a konczy sie z uptywem 60
(szesédziesieciu) miesiecy od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego w zakresie Robét. Strony
potwierdzaja, ze roszczenia Zamawiajacego z tytutu rekojmi w zakresie Projektu na podstawie Kodeksu
cywilnego wynoszg 60 miesiecy.

Wykonawca odpowiada za wady réwniez po uptywie okresu gwarancji, o ile Zamawiajacy zawiadomit
Wykonawca o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.

Zamawiajgcy w ramach gwarancji oraz rekojmi ma prawo odpowiednio i wedtug swojego wyboru:

a. zadac usuniecia wad, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin

b jezeli wady sg istotne do odstgpienia od Umowy,

c jezeli wady nie sg istotne — do obnizenia Wynagrodzenia w odpowiednim stosunku,

d. Zlecenia usuniecie wad projektowych osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

e odstgpienia od Umowy, gdy wady nie dadzg sie usungé lub gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim czasie lub Wykonawca nie usunat wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego — jezeli wady sg istotne, przy czym Zamawiajacy nie moze
odstapi¢ od Umowy po Odbiorze Koricowym Robét;

f. zadac obnizenia Ceny Kontraktowej A w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadza sie usunaé albo
gdy z okolicznodci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w odpowiednim czasie lub
Wykonawca nie usunagt wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego — jezeli wady nie sg
istotne.

szczegolnosci Instalacje, szescdziesiat) miesiecy od momentu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego (,Okres Gwarancyjny Robét”) przy czym okres ten liczony jest
oddzielnie dla kazdego z zakohczonych i odebranych Etapéw (poszczegélnych Zlecen). Strony
potwierdzaja, ze roszczenia Zamawiajacego z tytutu rekojmi w zakresie Robdt na podstawie Kodeksu
cywilnego wynosza 60 (sze$cdziesiat) miesiecy.

Wykonawca uzyska gwarancje producentow na wszystkie urzadzenia mechaniczne i elektryczne
zamontowane w Obiekcie i wykorzystane przy wykonywaniu Robét. Wykonawca zapewni Zamawiajacemu
po dwa egzemplarze wszystkich takich gwarancji. Wszystkie gwarancje producentéw i dostawcéw dotyczace
Materiatéw i Urzadzen itp., zachowajg wazno$¢ co najmniej do korica Okresu Gwarancyjnego. Wszystkie
Materialy i Urzadzenia, na ktore producent standardowo daje dtuzszy okres gwarancii niz okreslony powyzej,
bedg objete maksymalnym okresem gwaranciji.

W Okresie Gwarancyjnym, na kazde zadanie Zamawiajacego strony dokonajg przegladéw gwarancyjnych.

Przeglad odbedzie sie w ciggu:

(i) 24 (dwudziestu czterech) godzin od zgtoszenia zadania przez Zamawiajacego w odniesieniu do
usterek lub wad zagrazajacych ciggtosci funkcjonowania Obiektu,

(i) 7 (siedmiu) dni od zgtoszenia zadania przez Zamawiajacego w odniesieniu do pozostatych usterek
lub wad. Nie p6zniej niz miesiac przed uptywem Okresu Gwarancyjnego Zamawiajacy i Wykonawca
przystapig do protokolarnego odbioru pogwarancyjnego. W przypadku braku wad Rob6t w ostatnim
dniu uptywu Okresu Gwarancyjnego Robét, Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru
pogwarancyjnego.

W przypadku wystapienia usterek lub wad w trakcie wykonywania Robét lub w Okresie Gwarancyjnym,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Wszelkie koszty
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zwigzane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w tym zastgpienia uszkodzonych rzeczy, ich transportu do
miejsca naprawy gwarancyjnej, jak réwniez dostarczenia rzeczy do miejsca, w ktérym usterka zostata
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od wad, ponosi Wykonawca. Okres
Gwarancyjny w stosunku do elementdw Rob6t podlegajacych naprawie lub wymianie na podstawie
niniejszego § 22 Umowy biegnie na nowo od momentu dokonania przez Wykonawce odpowiedniej naprawy
lub wymiany.

Koszty konserwacji i autoryzowanego serwisu urzadzen i instalacji, dla ktérych warunki gwarancji wymagajg
konserwacji i serwisu w Okresie Gwarancyjnym sg ujete w Cenie Kontraktowej B.

Termin wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad wynosi 14 (czternascie)
dni kalendarzowych od zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajagcego o wadzie lub usterce, a w
szczegdlnie uzasadnionych uwarunkowaniami technicznymi przypadkach Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na jego przedtuzenie. Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub uszkodzenia niezwtocznie w
powyzszym terminie, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 3-dniowy termin do usunigcia takich
wad lub uszkodzen. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub uszkodzen w w/w dodatkowym terminie,
Zamawiajacy moze wedtug wtasnego uznania:

(@) wykona¢ prace sam lub zleci¢ ich wykonanie innym wykonawcom, na ryzyko i koszt Wykonawcy;
koszty poniesione przez Zamawiajacego przy usuwaniu tej wady lub uszkodzenia bedg zwrdcone
Zamawiajacemu przez Wykonawce, przy czym Zamawiajacy moze takze potraci¢ powyzsze koszty z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy; lub

(b)  obnizy¢ odpowiednio Cene Kontraktowa B, lub

(i) stanie sie oczywiste, ze Roboty sg lub bedg wadliwe, lub wady Robét bedg takiego rodzaju, ze nie
beda mogty by¢ usuniete; lub

@iy ~ Wykonawca oswiadczy w trakcie prowadzenia Robét, ze Roboty bedg wadliwe lub ze nie dotrzyma
Daty Zakonczenia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli gwarancja lub rekojmia Podwykonawcdw na okre$lony element Robét jest diuzsza niz Okres
Gwarancyjny odnoszacy sie do tego elementu Rob6t, na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przeniesie na
Zamawiajacego posiadane uprawnienia z tytutu gwarancji lub rekojmi wobec Podwykonawcdw.
Przeniesienie tych uprawnien nastapi wraz z koncem Okresu Gwarancyjnego w odniesieniu do danego
elementu Robot.

Zadne z postanowien ninigjszej Umowy nie bedzie interpretowane jako wylaczenie lub ograniczenie
jakichkolwiek uprawnien lub roszczen, jakie moga przystugiwa¢ Zamawiajgcemu z mocy prawa w zwigzku z
jakimikolwiek wadami w Robotach lub Dokumentacji Budowlanej lub szkodami przez nie spowodowanymi, w
tym w szczegdlnosci uprawnien z tytutu rekojmi za wady, o ktérych mowa w art. 637 w zw. z art. 656
Kodeksu cywilnego.

§ 24.
Wynagrodzenie Wykonawcy.
W zamian za nalezyte i terminowe wykonanie i zakonczenie Projektu i Robdt, wykonanie wszelkich
zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym usuniecie wad w Projekcie i Robotach
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci (stownie: ) zt netto (,taczna
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Cena Kontraktowa”) powiekszone o podatek od towardw i ustug (VAT) w wysokosci
(stownie: ) 4, t. {acznie  kwote (stownie:
) zt brutto z czego:

a. wynagrodzenie za wykonanie Projektu (Cena Kontraktowa A) wynosi e
(stownie: ) zt netto powiekszona o podatek od towardw i ustug (VAT) w
WySOKOSCi (sfownie: ) zt, {j. facznie kwota
(stownie: ) zt brutto,

b. wynagrodzenie za wykonanie Rob6t w tym wykonanie Instalacji (Cena Kontraktowa B) - wynosi e

(sfownie: ) zt netto powiekszona o podatek od

towardw i ustug (VAT) w wysokoSci (stownie: ) 24, tj. tacznie kwota

(sfownie: ) zt brutto, Cena Kontraktowa B ,

z zastrzezeniem ewentualnych zmian tacznej Ceny Kontraktowej wynikajacych z polecenia Zmian

zgodnie z § 187 powyze;.
taczna Cena Kontraktowa (oraz poszczegélne jej sktadniki) ma charakter ryczattowy i nie podlega
podwyzszeniu z jakiegokolwiek tytutu, w tym z tytutu zwyzek lub spadkdw kosztdw robocizny, towardw i
innych czynnikow, jakie maja wptyw na roboty, lub innych okolicznosci, w tym w szczegoinosci zmian
ustawodawczych (zmian prawa, porzadku, przepiséw, regulaminéw lub rozporzadzern majacych moc prawa,
w tym ograniczen walutowych majacych wptyw na wykonanie przez Wykonawce jego zobowigzan).
Wszelkie ilosci, ktére mogq by¢ wyszczegolinione w Dokumentacji Projektowej, Kosztorysie Ofertowym i

Wszelkie przedmiary i dane ilosciowe, ktore sg i moga byC przedstawione w Harmonogramie Projektu
Robét, Kosztorysie Ofertowym, Dokumentach Przetargowych lub innych Zatacznikach, majg jedynie
charakter szacunkowy i nie mogg by¢ uznawane za faktyczne i prawidtowe obmiary Robot do realizacji
przez \Wykonawce jako wywigzania sie przez niego ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.
Wszelkie ilosci, ceny lub stawki jednostkowe, ktére mogaq byé przedstawione w zatgcznikach do Umowy
majq zastosowanie jedynie dla celéw wyszczegolnionych w takich zatgcznikach. Ceny jednostkowe
wskazane w Zataczniku nr 3 moga by¢ wykorzystane jedynie do ustalenia wartosci robot dodatkowych,
zamiennych, zaniechanych oraz ustalenia wartosci robdt, natomiast nie mogq stanowi¢ podstawy do
okreslenia Lacznej Ceny Kontraktowej lub jakiejkolwiek jej czesci w oparciu o ustalenia ilosci jednostek
obmiarowych Budynku.

taczna Cena Kontraktowa uwzglednia takze ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy zwigzane z weryfikacjq
Dokumentacji Projektowej, Umowy i Zatgcznikow do niej, z uwzglednieniem wszelkich ewentualnych
rozbiezno$ci i sprzecznosci. Wszelkie uwagi w tym wzgledzie przekazane przez Wykonawce po podpisaniu
Umowy nie mogq stanowi¢ podstawy do wystepowania przez Wykonawce o zwigkszenie tacznej Ceny
Kontraktowej i/lub przesuniecie Daty Zakoriczenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze wartoSci poszczegdinych pozycji okreSlone w Zataczniku nr 3 sg cenami
scalonymi, uwzgledniajacymi cato$¢ prac, materiatow i innych naktadow zwigzanych z wykonaniem danej
pozycji przedmiarowej, niezbednych z punktu widzenia wiedzy budowlanej i technicznej, dajacych gwarancje
prawidtowego wykonania nawet, jesli nie zostaly one szczeg6towo wyspecyfikowane w projektach, przy
uwzglednieniu uwarunkowan realizacyjnych opisanych w projektach, jak réwniez ocenionych przez
Wykonawce na podstawie wizji lokalnej. Cze$ci Ceny Kontraktowej przypisane do poszczegélnych pozycji w
Zataczniku nr 3 uwzgledniajg ryzyko zmiany wielkoSci rzeczywistych, zaprojektowanych i zatozonych w
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Dokumentaciji Projektowej, a bedacych wynikiem ostatecznych uscislen rozwigzan projektowych zawartych
w Dokumentacji Budowlanej, projekcie wykonawczym i rysunkach uzupetniajgcych skierowanych do
realizacji. Wyzej wymienione ryzyko nie obejmuje zmian bedacych wynikiem decyzji Zamawiajacego
zwiekszajacych lub zmniejszajacych zakres Robot, u podstaw ktorych lezy subiektywna chec¢
Zamawiajacego usprawnienia, ulepszenia, unowoczesnienia, zmiany, ograniczenia lub zwiekszenia zakresu
i jakoSci Rob6t zatozonych, okreslonych lub zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej, Kosztorysie
Ofertowym i postanowieniach zawartych w Umowie.

§ 25.
Ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy.

Nie czesciej jak po zakonczeniu kazdego miesiaca kalendarzowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
trzy egzemplarze Protokotu Zaawansowania Finansowego podpisanego przez Wykonawce i
Zamawiajacego, wskazujacego Roboty gotowe do odbioru czesciowego zgodnie z § 27 ponizej, oraz kwoty
naleznosci, do ktorych Wykonawca jego zdaniem ma prawo w zwigzku z warto$cig wykonanych Robét, przy
czym kwoty te nie moga przekracza¢ kwot ptatnosci okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
(zawartym w Harmonogramie Projektu i Robét sporzadzonym zgodnie z § 17 niniejszej Umowy) na
zakoniczenie danego okresu rozliczeniowego (za wyjatkiem przypadkoéw wynikajacych z wprowadzenia
Zmian). Do Protokotu Zaawansowania Finansowego Wykonawcy zataczone zostang o$wiadczenia
Podwykonawcow przedstawione zgodnie z § 7 ust. 6 niniejszej Umowy, zgodne ze wzorem zawartym w
Zalaczniku nr 5 do niniejszej Umowy. Niedostarczenie takiej dokumentacji wraz z oswiadczeniami bedzie

dokumentd
okre$lonej

nastepujacymi zatgcznikami:
0] podpisanym protokotem odbioru koricowego robét bez usterek, lub podpisanym protokotem
potwierdzajacym usuniecie wszelkich wad i usterek zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego,

(i) pisemnymi o$wiadczeniami wszystkich poszczegdlnych podwykonawcdw i skierowanych do
Zamawiajgcego, potwierdzajacych, ze otrzymali od Wykonawcy petne i ostateczne wynagrodzenie za
wszystkie wykonane przez nich roboty lub wskazujace jaka cze$¢ ich prac pozostata jeszcze do
zafakturowania lub zostata zafakturowana za$ termin ptatnosci jeszcze nie nastapit oraz jaka kwota
zostata zatrzymana w formie kaucji tytutem nalezytego wykonania roszczen Podwykonawcy
wzgledem Wykonawcy — o$wiadczenie to powinno by¢ potwierdzone (zaakceptowane) przez
Wykonawce, ktory ma obowigzek potwierdzenia prawdziwosci podanych informacji,

(i) podpisanym protokotem rozliczajacym inwestycje zawierajacym kwoty gwarancyjne, kwoty potracen,
kwoty roszczen Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy
z jakiegokolwiek tytutu na podstawie Umowy lub w zwigzku z nig badz tez w zwigzku z wykonaniem
Robét, jezeli Wykonawca nie dotaczy do protokotu rozliczajacego odpowiedniego roszczenia
wskazujgcego precyzyjnie podstawy faktyczne i prawne oraz kwote takiego roszczenia.

Wykonawca upowaznia nieodwotanie Zamawiajacego do potracenia z kwoty Faktury Koncowej wszelkich
kwot naleznych Podwykonawcom ujawnionych w treSci odwiadczen o ktérych mowa w ust. 4 ii) niniejszego
paragrafu powyzej. W przypadku roszczen co do ktérych istnieje spor pomiedzy Wykonawcg oraz
ktorymkolwiek z Podwykonawcow, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci Faktury Koncowe; tej
czesci, ktora jest przedmiotem sporu.
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Projekt umowy

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT), numer NIP dla

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Zamawiajacy ma prawo
odmowic jej przyjecia i zaptaty bez zadnych konsekwencii.

Bez wzgledu na postanowienia niniejszego § 25 lub jakiejkolwiek innego postanowienia Umowy, Zzadna
kwota nie zostanie zatwierdzona przez Zamawiajgcego i/lub Zamawiajgcego do zaptaty do chwili
wypemienia przez Wykonawce zobowigzan, o ktorych mowa w § 9 (Zabezpieczenie) oraz § 10
(Ubezpieczenie).

Za date zapfaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy nie zaptaci kwot naleznych Wykonawcy w terminach okres$lonych w niniejszym § 25,
Wykonawca bedzie nadal prowadzit Projekt i Roboty zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. W przypadku
zwloki w terminie platnosci przekraczajacej 14 (czternascie) dni, Wykonawca wezwie pisemnie
Zamawiajacego do zaptaty wyznaczajac termin zaptaty nie krétszy niz 14 (czternascie dni) dni. Po uptywie
wyznaczonego w powyzszym wezwaniu terminu, Wykonawca ma prawo do wstrzymania Robot. Wykonawca
nie moze jednak wstrzymaé Robot z powodu braku ptatnosci, ktéra jest sporna miedzy Zamawiajacym i
Wykonawca.

§ 26.
Kary umowne
ZamaW|ancy moze zqdac od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 1.000, OO (tyS|qca) Ztotych za

przekracza
do Daty Zakonczenia, kary gwarancyjne zaptacone przez Wykonawce za opdznienie Etapow (w tym
Projektu) nie bedg naliczane za$ uiszczone — zostang zwrécone.

W przypadku opoznienia powyzej 30 (trzydziestu) dni, w stosunku do Daty Zakoriczenia lub w stosunku do
terminu wykonania ktéregokolwiek z Etapdw okreSlonych w Harmonogramie Projektu i Robdt (w
szczegblnosci wykonania Projektu w stanie wolnym od wad), Zamawiajacego przystuguje prawo — po
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni — do odstgpienia od niniejszej Umowy,
niezaleznie od prawa zadania zaptaty kary umownej oraz innych praw i roszczen jakie moga przystugiwaé
Zamawiajagcemu na podstawie niniejszej Umowy lub z mocy prawa. Uprawnienie do odstgpienia
Zamawiajacego bedzie mégt wykonaé w terminie 30 dni od daty powstania 30-dniowego opdznienia.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 500 (pieéset) ziotych za
kazdy dzieh opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w Okresie Gwarancyjnym.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 10.000 (dziesie¢ tysiecy)
zZtotych za kazdy przypadek zlecenia czesci lub catosci Robét Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego, z
naruszeniem zasad okreslonych w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 500 (pieéset) ziotych za
kazdy przypadek naruszenia zobowigzania z § 15 ust. 1 pkt a) powyzej. Ponadto, w razie ustalenia przez
Zamawiajacego, ze na Terenie Budowy doszto do naruszenia przepisdw lub zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub przepisow przeciwpozarowych (z wyjatkiem naruszenn dokonanych przez Zamawiajacego),
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 300 (trzystu) zlotych za kazdy przypadek
naruszenia.

W wypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego na skutek okolicznosci, lezacych po stronie
Wykonawcy (wynikajacych z Umowy jak rowniez z Kodeksu cywilnego), Wykonawca zaptaci
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Projekt umowy

Zamawiajacemu z tytutu naruszenia Umowy przez Wykonawce kare umowng w wysokosci 10 % (pietnascie
procent ) tacznej Ceny Kontraktowej okre$lonej w art. 24 ust. 1 za$ w przypadku odstgpienia w czesci (od
ktéregokolwiek z Etapow/ Zlecen) - 20 % (dwadziescia procent) Ceny Kontraktowej naleznej za dany Etap.

Kary umowne okre$lone w niniejszym § 26 oraz innych postanowieniach niniejszej Umowy majg charakter
kar gwarancyjnych, ktére sg sankcjami za brak osiagniecia przez Wykonawce okre$lonego w Umowie
rezultatu. W zwigzku z powyzszym, Strony na podstawie art. 473 Kodeksu cywilnego - rozszerzajg
przestanki odpowiedzialnosci Wykonawcy. W szczegdlnosci, do poniesienia przez Wykonawce
odpowiedzialno$ci z tytutu kar umownych przewidzianych w Umowie nie jest konieczne, aby brak
osiggniecia przez Wykonawce okreslonego rezultatu powodowat szkode po stronie Zamawiajacego lub byt
skutkiem zawinionego dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

Postanowienia powyzsze nie pozbawiajg Stron mozliwosci dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci faktycznie poniesionej szkody, przewyzszajacego wysoko$¢ kazdej z zastrzezonych w Umowie
kar umownych.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzan z § 10, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy
kary umownej w wysokosci 500 (piecset) ztotych za kazdy dzien opdznienia w przedstawieniu przez
Wykonawce wymaganej polisy ubezpieczeniowej (w tym polisy ubezpieczeniowej na okres nastepujacy po
wygasnieciu poprzedniej polisy) w wymiarze nieprzekraczajacym 21 (dwadziescia jeden) dni.

Wszelkie okreslone w Umowie kary umowne bedg ptatne przez strone zobowigzang do jej zaptaty na
pierwsze zadanie Strony wzywajacej — w terminie 14 dni od wezwania.

(i) nie oznacza akceptacji danej czesci Robdt przez Zamawiajacego i nie wylacza uprawnienia
Zamawiajacego do zgtoszenia roszczen z tytutu wad i brakdw Robét objetych takim protokotem na
pdzniejszym etapie, np. Odbioru Koricowego,

(i) nie wptywa na moment rozpoczecia i czas trwania Okresu Gwarancyjnego.

Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty, ktére sg niezbedne do dokonania oceny
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci dziennik budowy, Dokumentacje Powykonawcza, protokoty
techniczne, niezbedne certyfikaty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne i atesty, probki materiatéw,
dzienniki badan elementow konstrukcyjnych, a takze zmiany wprowadzone do dokumentacji technicznej w
trakcie Robot.  Ponadto, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty poswiadczajace
zagospodarowanie odpadéw oraz inne wymagane przez obowigzujace przepisy prawne, w tym ustawy o
odpadach oraz ustawy — Prawo ochrony $rodowiska. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania do
odbiorédw czesciowych Robot w zakresie zgodnym z Harmonogramem Robot, w tym zawartym w tym
harmonogramie harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Sprawdzenie przez Zamawiajgcego jakiegokolwiek elementu Projektu lub Robét w zadnym przypadku nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ewentualne wady Projektu lub Robot.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego z 14-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze ztozenia wniosku o
przeprowadzenie Odbioru Koricowego (dotyczacego Projektu). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku
biezacych konsultacji w zakresie poprawnosci i kompletnosci Projektu z Zamawiajacym.

Wykonawca zawiadomi  Zamawiajacego z 21-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze zlozenia wniosku o
przeprowadzenie Odbioru Koncowego (dotyczacego Robdt). Do zawiadomienia przekazanego przez
Wykonawce dotaczone zostang nastepujace dokumenty:
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Projekt umowy

kopia dziennika budowy;
o$wiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, ze:

- Roboty, w tym proby koricowe, zostaty wykonane zgodnie z Umowg oraz zasadami i warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz rysunkami wykonawczymi;

- Teren Budowy (oraz wszelkie przylegte drogi, budynki i place wykorzystywane przez Wykonawce)
zostaty nalezycie naprawione, uprzatniete, doprowadzone do porzadku i sg czyste;

protokoty prob i sprawdzen — 2 egz.;

inwentaryzacja powykonawcza - 2 egz.;

kompletna Dokumentacja Powykonawcza - 2 egz.;

wszelkie atesty i certyfikaty dotyczace zastosowanych Materiatéw i Urzadzen - 2 egz.;

Zawiadomienie przekazane przez Wykonawce na podstawie niniejszego ust. 5 uwazane bedzie za
skierowany przez Wykonawce do Zamawiajacego wniosek o dokonanie inspekcji Robot oraz o odbidr Robot.

Zamawiajacy w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania zawiadomienia (w zakresie okre$lonym w
ust. 4 lub 5 powyzej w zalezno$ci od okolicznosci):

a)

podpisze Protokdt Odbioru Koricowego (odpowiednio Projektu lub Robét), ktdry zostanie podpisany
przez obie Strony i bedzie wskazywat date ukoficzenia Projektu lub Robdt zgodnie z Umowa,
wiacznie z zadawalajacym wynikiem préb koficowych; lub

odrzuci wniosek, podajac powody i okreslajac roboty, jakie muszg byé wykonane przed podpisaniem
Protokotu Odbioru Koricowego, chyba ze Zamawiajacy zgodzi sie na podpisanie Protokotu Odbioru
Koricowego pod warunkiem usuniecia wadliwych elementow (cze$ci) Projektu lub Rob6t lub
wykonania powyzszych prac zgodnie z wykazem listy stwierdzonych usterek.

dzienna — termin przewidziany na zakonczenie Robdt + 6 miesiecy]:

a)

Wykonawca ze swojej winy nie podjat realizacji Robét lub Prac Projektowych w ciggu 14 (czternastu)
dni od Daty Rozpoczecia lub od daty polecenia wznowienia Robot po Wstrzymaniu Robét i nie
podejmuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego i bezskutecznego uptywu terminu 10
dni roboczych od dnia skierowania takiego wezwania,

Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie, samowolnie i bez zgody Zamawiajgcego oraz w
braku wystapienia przypadku Sity Wyzszej przerwat realizacje Robot lub Prac Projektowych na okres
dtuzszy niz 10 (dziesiec) dni,

Wykonawca op6znia sie z wykonaniem Rob6t lub Prac Projektowych w taki sposob, Ze jest
oczywiste, ze nie zakonczy Robdt lub Prac Projektowych w Dacie Zakoriczenia,

jest oczywiste ze Roboty lub ich czeS¢ s lub bedg wadliwe,

Wykonawca o$wiadczy, ze Roboty bedg wadliwe lub Ze nie dotrzyma Daty Zakoriczenia,

Wykonawca zleci wykonanie jakiejkolwiek cze$ci Robot podwykonawcy pomimo sprzeciwu
Zamawiajacego,

Wykonawca razaco narusza inne zobowigzania z niniejszej Umowy i nie zaprzestaje naruszenia albo
nie usuwa skutkdw naruszenia w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wezwania od
Zamawiajacego.

Wykonawca stat sie niewyptacalny w rozumieniu prawa upadtosciowego lub istotna cze$¢ majatku
Wykonawcy majaca wptyw na realizacje niniejszej Umowy zostata zajeta.
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Projekt umowy

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w sytuacjach okreslonych w punktach
(b)-(d) powyzej po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14-dniowego terminu do usunigcia
naruszenia Umowy, z zagrozeniem, ze w razie bezskutecznego uptywu tego terminu bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy moze od Umowy
odstapi¢ bez wyznaczania dodatkowego terminu w sytuacjach okreslonych w art. 492 Kodeksu
cywilnego.

Poza innymi wypadkami przewidzianymi wyraznie w niniejszej Umowie Wykonawca moze odstapi¢ od

Umowy wytacznie jezeli:

(@)  Zamawiajacy przesunie termin przekazania Terenu Budowy o wigcej niz 90 dni i Zamawiajacy nie
umozliwi Wykonawcy wejscia na Teren Budowy w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania wezwania od
Wykonawcy wystosowanego po uptywie powyzszego terminu,

(b)  Wstrzymanie prac przy Projekcie lub Robét bedzie trwato dtuzej niz 180 dni i Zamawiajacy nie poleci
wznowienia Prac Projektowych iflub Robét w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania wezwania od
Wykonawcy wystosowanego po uptywie powyzszego terminu,

(c)  opoznienie w zaptacie faktur wystawionych przez Wykonawce zgodnie z Umowg na kwote nie
mniejszg niz 10 % Ceny Kontraktowej przekroczy 60 (sze$¢dziesiat) dni, a Zamawiajacy nie zaptaci
tej nalezno$ci pomimo otrzymania pisemnego powiadomienia od Wykonawcy o zamiarze odstapienia
od Umowy i wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 30 dniowego terminu do zaptaty przy czym nie
dotyczy to op6znienia w zaptacie naleznosci Wykonawcy majgcych sporny charakter lub wstrzymania
czesci ptatno$ci z przyczyn okreslonych w § 25 ust. 6.

Strony postanaW|an, |z odstqplenle od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron ma skutek od daty zlozenia

dn|a odstap|en|a z odeW|edZ|aInOSC| z tytutu gwaranciji jakosci wykonanych Robét oraz innych zobowigzan
Wykonawcy przewidzianych w niniejszej Umowie na wypadek odstgpienia od Umowy. W wypadku
odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Okres Gwarancyjny rozpoczyna bieg z momentem
podpisania przez Zamawiajgcego oraz \Wykonawce protokotu obejmujgcego inwentaryzacje Robdt, jednak
nie pdzniej niz z uptywem 14 dni od momentu odstapienia od Umowy.

W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia terminu przekazania Terenu Budowy Zamawiajacemu,
Wykonawca opusci Teren Budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 (czternascie) dni od daty odstapienia od
Umowy.

W wypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Zamawiajacy nie bedzie miat obowigzku zaptaty
Wykonawcy zadnych dalszych naleznosci w odniesieniu do Umowy do czasu podpisania przez Strony
protokotu z inwentaryzacji Rob6t wykonanych do dnia odstgpienia oraz zawarcia umowy z nowym
wykonawca. Wykonawcy bedzie nalezna zaptata za wszystkie Roboty nalezycie wykonane przez
Wykonawce zgodnie z Umowg do dnia odstapienia od Umowy wedtug wartosci okreslonej w Ofercie
Wykonawcy, pomniejszona o (i) zwiekszony koszt dokonczenia catosci Robét przez nowego Wykonawce w
poréwnaniu do Ceny Kontraktowej Brutto, (ii) koszt usunigcia wszelkich wad i usterek w Robotach
wykonanych przez Wykonawce, (iii) kary gwarancyjne nalezne Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa; (iv)
odszkodowanie uzupetniajgce nalezne Zamawiajacemu z tytutu opdznienia w zakonczeniu Robét.

Do odbioru i wystawienia faktury za te roboty znajdzie odpowiednie zastosowanie procedura Odbioru
Koricowego i wystawienia Faktury Koricowej okreslone w § 25 i § 27 niniejszej Umowy. Poza powyzszym
uprawnieniem, Wykonawcy nie beda przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania Umowy wskutek odstapienia od niej przez jedng ze Stron, z wytaczeniem sytuacii,
w ktorych do odstgpienia od Umowy doszto z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
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Wykonawcy bedzie przystugiwato wytacznie wynagrodzenie za wszystkie Roboty nalezycie wykonane przez
Wykonawce zgodnie z Umowg do dnia odstgpienia od Umowy wedtug wartosci okreslonej w Zataczniku nr
3, jak réwniez za nalezytej jakosci Materiaty i Urzadzenia dostarczone zgodnie z Umowg na Teren Budowy
stosownie do postepu Robdt okreSlonego w Harmonogramie Robdt. Wykonawca wystawi na rzecz
Zamawiajacego faktury dotyczace czesci Ceny Kontraktowej B naleznych za realizacje czesci Robét, ktére
zostaty wykonane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego do dnia doreczenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od niniejszej Umowy. Strony w dobrej wierze zobowiazujg sie wspétpracowaé
przy ocenie stopnia zaawansowania prac Wykonawcy i wysoko$ci naleznej z tego tytutu czesci Ceny
Kontraktowej B, a w przypadku braku porozumienia, oceny stopnia zaawansowania prac i wysoko$ci
naleznego Architektowi wynagrodzenia dokona niezalezny ekspert wspolnie wybrany przez Strony
dokonujac oceny zgodnie z Zatacznikiem nr 3. Koszty Eksperta lub ekspertow poniesie strona winna
odstapieniu od umowy. W przypadku braku porozumienia w tym zakresie ekspertem bedzie Arcadis sp. z
0.0. w Warszawie lub firma o podobnej renomie i do$wiadczeniu. Ponadto Wykonawca nie moze uzalezniaé
wydania Zamawiajagcemu jakichkolwiek dokumentéw zwigzanych z Umowg od otrzymania jakiejkolwiek
zapfaty od Zamawiajacego.

Pomimo odstapienia w mocy pozostajg postanowienia niniejszej Umowy dotyczace:

) praw autorskich (§ 6),

) gwarancja jako$ci i rekojmia w zakresie Projektu i Robot (§ 23),

) rozliczen na wypadek odstapienia (§ 19 ust. 5 oraz postanowienia niniejszego § 28 ust. 4 - 9,
)

)

o O T QD

kar umownych (§ 26),

e wiasciwosci sadu (§ 27 ust. 2

y lub
DOW nia,
pOSW|adczen|a lub wyceny, to w pierwszej kolejnosci podjete zostang proby jego polubownego
rozstrzygniecia.

W przypadku nie osiggniecia polubownego rozstrzygniecia sporu w okresie 30 (trzydziestu) dni od
otrzymania przez Strone pisemnego wezwania do polubownego rozstrzygniecia sporu wystosowanego
przez drugg Strone, kazda ze Stron bedzie uprawniona do wystapienia z powoddztwem do sadu
powszechnego. Strony poddajg wszelkie spory mogace wynikngé na podstawie niniejszej Umowy lub w
zwigzku z nig rozstrzygnieciu przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 30.

Nastepcy prawni.
Wykonawca wyraza zgode na: (i) przeniesienie przez Zamawiajacego ogdétu praw i obowigzkow
Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy na dowolny podmiot, w stosunku do ktérego Zamawiajacy
jest spotkg dominujacg lub spotkg powigzang w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i pkt 5) ustawy z dnia 15
wrzesnia 2000 roku — Kodeks spétek handlowych, jak réwniez na (i) przeniesienie praw z niniejszej Umowy
na instytucje finansujaca inwestycje w celu zabezpieczenia (i) nabywce Budynku.
Zamawiajacy wyraza zgode na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci pienieznych wynikajacych z
niniejszej Umowy na bank finansujacy.
Poza przypadkami okre$lonymi w ustepie 1 i 2 powyzej, przeniesienie praw i obowigzkow wynikajacych z
niniejszej Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony Umowy pod rygorem niewaznosci.
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§ 31.
Powiadomienia i doreczenia.

Wszelka korespondencja w sprawach objetych niniejsza Umowa wymaga formy pisemnej za wyjatkiem
biezacych roboczych ustalert w zakresie Projektu lub Roboét, ktdre mogq odbywaé sie za posrednictwem
poczty elektroniczne;.

Doreczenia nalezy dokonywac:

- dla Zamawiajacego: ., ul. Jana Pawta Il 12, 00-124 Warszawa, e-mail: e ;
- dla Wykonawcy: , e-mail: e;
- dla Kierownika Projektu: , e-mail: e.

Jakakolwiek korespondencja, zawiadomienia, polecenia lub inne informacje bedg uwazane za doreczone w
dacie ich doreczenia listem poleconym, kurierem lub osobiscie za potwierdzeniem odbioru. Za doreczone
uznaje sie rowniez przesytke dwukrotnie awizowang i nie odebrang przez drugg Strone: w takim wypadku za
termin doreczenia Strony uznajq pierwsza prébe doreczenia przez operatora pocztowego lub kuriera.

Strony niniejszej Umowy zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania na piSmie o kazdej zmianie adresu
lub 0sdb kontaktowych wskazanych w ust. 2. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez
Strone, do ktorej jest adresowane. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo ztozone na
ostatnio okre$lony adres (lub adres dostepny w publicznych rejestrach na dzien wystania pisma) uznaje sie
za doreczone.

§ 32.
Wykaz Zatacznikéw

dwykonawcy o uregulo

Zatacznik nr 6. Dokumentacja przetargowa

Zatacznik nr 7. Wzdr protokotu zaawansowania finansowego
Zatacznik nr 8. Odpis z KRS Zamawiajacego

Zatgcznik nr9.  Odpisy z KRS Wykonawcy

Kwéc
§ 33.

Klauzula salwatoryjna/ zmiany i uzupetnienia tresci Umowy.

Jezeli ktorekolwiek z postanowien Umowy statoby sie lub zostanie uznane za sprzeczne z prawem,
niewazne lub niewykonalne wedtug witasciwego sadu, sadu arbitrazowego lub organu administracii
publicznej, pozostate postanowienia Umowy zachowajg w petni moc obowigzujaca. W przypadku opisanym
w zdaniu poprzedzajacym, Strony niniejszym zobowigzujg sie, na wniosek ktorejkolwiek z nich, do zmiany
Umowy poprzez zastapienie tych niewaznych, niezgodnych z prawem lub niewykonalnych postanowien —
postanowieniami  majgcymi moc prawng i skutek ekonomiczny mozliwie najbardziej zblizony do
zastepowanego postanowienia.

Wszystkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z
wyjatkiem zmian adreséw oraz osob wskazanych do korespondencji w § 31 ust. 2 powyzej. Zmiana danych
wskazanych w § 31 ust. 2 powyzej wymaga pisemnego powiadomienia pozostatych Stron. W braku takiego
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powiadomienia korespondencja doreczana na adres dotychczasowy bedzie uwazana za doreczong
skutecznie.

§ 34.
Klauzula poufnosci .

1. Tre$¢ umowy pomiedzy stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnice chroniong przepisami prawa, w
szczegdlnosci Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane zwigzane z realizacjq
Projektu i Robot w szczegolno$ci dane dotyczace wynagrodzenia oraz postanowien niniejszej Umowy majg
charakter $cisle poufny i nie mogq byé udostepniane osobom trzecim z wyjatkiem uczestnikéw procesu
inwestycyjnego w zakresie, ktory jest niezbedny do prawidtowego zrealizowania Instalacji i Robét. Zakaz ten
nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwosci w zakresie
prowadzonych przez nie postepowan, jak réwniez udostepniania informacji na podstawie przepisow o rynku
regulowanym oraz udostepniania informacji w procesie oferty publicznej lub ubiegania si¢ o dopuszczenie
do rynku regulowanego Zamawiajacego lub spotki dominujacej wobec Zamawiajacego lub spdtki powigzanej
z Zamawiajacym w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i pkt 5) ustawy z dnia 15 wrze$nia 2000 r. — Kodeks spotek
handlowych. Wykonawca nie moze w szczegdlnosci ujawni¢ ani wykorzystywa¢ w innym celu niz realizacja
Umowy jakichkolwiek informacji dotyczacych Zamawiajacego lub Obiektu, ktdre doszty do jego wiadomosci
w zwigzku z realizacjg Umowy (w tym w szczegdlno$ci uméw zawartych przez Zamawiajacego w zwigzku z
realizacjg Robét oraz dokumentacji zwigzanej z Obiektem), chyba ze informacje te sg publicznie dostepne
lub ich ujawnienie przez Wykonawce jest wymagane przez prawo. Wykonawca odpowiada za zachowanie
obowigzku poufnosci przez swoj ewentualny personel i podwykonawcow.

W IMIENIU ZAMAWIAJACEGO:

Podpis:
Podpis:

W IMIENIU WYKONAWCY:

Podpis:
Imig i nazwisko
Stanowisko: Prezes Zarzadu
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