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1. Wprowadzenie

Ninigjszy dokument stanowi narzedzie do wdrozenia standardéw zwigzanych z Modelowaniem Informacii
Budowlanej (BIM ang. Building Information Modeling,) Okresla szczegétowe standardy i wymagania dla zespotéw
Projektowych/inwestycyjnych PHN oraz Wykonawcéw, dla projektdow, ktdrych zatoZeniem jest opracowanie
Informacji Budowlanej oraz realizacji prac budowlanych.

,Organizacyjne Wymagania Informacyjne dla PHN” (dalej OIR) w szczegolno$ci okresla zasady pozyskiwania,
wytwarzania, przetwarzania i zarzadzania Informacjg Budowlang wspierane przez metodologie BIM w ramach
Wspdlnego Repozytorium (PHN), poprzez okre$lenie standardéw dla narzedzi informatycznych uzywanych do
planowania, modelowania, komunikacji, przeptywu informacji, oraz zarzadzania dokumentacjq oraz standardéw
formatow zapisu i wymiany danych w PHN.

Wiasciwe stosowanie OIR dla PHN:

. zapewni, ze proces przygotowania dokumentacji projektowej przez zespoty PHN i Wykonawcow
zostanie efektywnie przeprowadzony, a w jego wyniku powstang dokumenty eliminujace kolizje
budowlane na jak najwczes$niejszym etapie;

. zapewni lepszg koordynacje prac projektowych i budowlanych co pozwoli na lepsze wykorzystanie
dokumentacji i 0szczedno$ci na etapie prowadzenia robét budowlanych;

. dostarczy narzedzi do wysoce wiarygodnego oszacowania terminéw i kosztow zwigzanych z
realizacjg Inwestycji PHN

. umozliwi przyspieszenie procesu inwestycyjnego dla wszystkich jego interesariuszy a w
szczegoinosci dla PHN

. umozliwi komunikowanie postepu prac w bardziej przejrzysty sposéb

. przyspieszy proces wprowadzania najlepszych $wiatowych praktyk w zakresie standardéw BIM, w

zwigzku z tym dotaczy¢ PHN do lideréw innowacji na polskim i Swiatowym rynku Real Estate

Zaktada sie, ze:

. PHN posiadajac zesp6t z odpowiednim, do$wiadczeniem i profesjonalng wiedza, zatrudniajac
odpowiednich Wykonawcdw spowoduje, ze standardy OIR zostang wdrozone niezwlocznie, sposéb
odpowiednio dostosowany do skali realizowanych Projektéw i zaawansowania organizacji i jej
poszczegolnych pracownikdw w stosowaniu cyfrowych rozwigzan;

. Organizacyjne Wymagania Informacyjne to dokumentem dostosowywany do poziomu rozwoju PHN
oraz poziomu dojrzatosci wdrozenia BIM w Polsce

. Powotywane do realizacji konkretnych inwestycji Spatki Celowe PHN stosujg OIR oraz dokumenty
pochodne.

2. Stownik pojeé i skrotow stosowanych w dokumencie

AIM (ang. Asset Information Model) Model Informacyjny zwigzany z etapem eksploatacji obiektu budowlanego

AIR (ang. Asset Information Requirements) Wymagania Informacyjne Eksploatacji to wymagania informacyjne
potrzebne do osiagniecia celdw strategicznych w zakresie zarzadzania, utrzymania i konserwaciji uzytkowanego
obiektu budowlanego.

BEP (ang. BIM Execution Plan) Plan Realizacji BIM jest to dokument okreslajacy sposéb realizowania wymagan
informacyjnych.
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BIM (ang. Building Information Modeling/Management) Modelowanie/Zarzadzanie Informacji Budowlanej to
metodyka dotyczaca cyfrowego odwzorowania projektowanych oraz istniejgcych obiektow, w tym zarzadzania
informacjg budowlang umozliwiajaca ciagty i natychmiastowy dostep do informaciji o projekcie, m. in. jego kosztach
i harmonogramach dla uproszczenia procesu inwestycyjno-budowlanego, poprzez mozliwo$¢ testowania w $wiecie
wirtualnym rozmaitych wariantéw i schematow rozwigzan budowlanych, w celu wybrania optymalnego rozwigzania.

BIM 4D - model 3D zawierajacy dodatkowe informacje zwigzane z aspektem czasu i kolejnosci czynnosci dla
kazdego lub wybranych komponentéw modelu zwigzany z okreslonymi etapami zycia obiektu (czas budowy,
montazu, dostawy, przegladu, remontu itd.). Model 4D na etapie projektowania i budowy jest wykorzystywany do
tworzenia harmonograméw i symulaciji procesu budowy.

BIM 5D - model 3D zawierajacy dodatkowe informacje pozwalajace na przygotowanie zestawien materiatowych i
przeprowadzenie analizy kosztéw (budowy, remontéw, przegladéw). Na etapie projektowania i budowy model 5D
BIM jest wykorzystywany do tworzenia kosztoryséw, zestawien materiatowych oraz przedmiardw.

BIM 6D - model 3D wraz z danymi niezbednymi do przeprowadzenia wptywu obiektu na $rodowisko: analiz
energetycznych i obliczeniach $ladu weglowego.

BIM 7D — model 3D zawierajacy dane pozwalajace efektywnie zarzadzaé eksploatacjg obiektu.
CAD (ang. Computer Aided Design) Projektowanie wspomagane komputerowo

IFC — Industry Foundation Classes, otwarty format zapisu danych opracowany przez buildingSMART stuzacy do
przekazywania informacji miedzy uczestnikami procesu (inwestor, projektant, wykonawca), ktéry w zatozeniu ma
zapewni¢ bezstratne przekazywanie informacji o obiekcie inzynierskim miedzy réznymi programami lub systemami
informatycznymi. Otwarto$é formatu zapewnia mozliwo$¢ wykorzystania bezptatnego oprogramowania. Swietnie
sprawdza sie przy zarzadzaniu realizacjg obiektu lub zarzadzaniem gotowym obiektem. Na etapie projektowania
wykorzystywany do koordynacji miedzybranzowej oraz miedzy inwestorem a projektantem.

Klasyfikacja Budowalna ujednolicony system nazewnictwa, grupowania i podziatow produktéw oraz procesow
stosowanych w procesach budowlanych. Najbardziej znane klasyfikacje to:

UNICLASS - ujednolicony system klasyfikacji dla wszystkich sektoréw brytyjskiego przemystu budowlanego.
UNIFORMAT - ujednolicony system klasyfikacji specyfikacji budynkéw, szacowania kosztéw i analizy kosztow w
USA i Kanadzie

CCI - Wdrazany obecnie z inicjatywy krajow Europy $rodkowo wschodniej i Skandynawii system klasyfikacji
wspierajacych w najwyzszym stopniu otwarte standardy i klasyfikacje przyjete w metodologii BIM

LOD (ang. Level of development) - Poziom doktadnosci okresla ramy (standard) definiujgce zakres i
szczegbtowos¢ niezbednej informaciji elementéw modelu na kazdym etapie projektu.

MIDP - Gtéwny Plan Dostarczania Informaciji (ang. Master Information Delivery Plan) Tabela zawierajaca liste
wszystkich dokumentow i pakietéw roboczych niezbednych do prawidtowego wykonania projektu. MIDP zawiera
podstawowe informacje o dokumencie takie jak: numer, tytut, format, osoba odpowiedzialna, planowana data
dostarczenia dokumentu.

Obiekt Budowlany - Oznacza obiekt budowlany w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane.

PIM (ang. Project Information Model), Model Informacyjny Projektu, w skfad ktérego wchodzg zaréwno
informacje graficzne (rysunki, modele itp.), niegraficzne (metadane) oraz pozostate elementy Dokumentacii
Projektowej (raporty, harmonogramy, opisy techniczne itp.).

PIR (ang. Project Information Requirements) - Wymagania Informacyjne Projektu to wymagania informacyjne
potrzebne do osiggniecia celéw strategicznych w zakresie zarzadzania informacja w trakcie realizacji projektow.

Tabela RACI - Tabela, ktéra opisuje odpowiedzialno$¢ cztonkéw zespotu za realizacje zadan projektu, (ang. R-
responsible) Organizacja / osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania; (ang. A-accountable) Organizacja / osoba
nadzorujgca, odpowiedzialna za zatwierdzenie zrealizowanych zadan. Jest odpowiedzialna za prawidlowe i
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doktadne ukoriczenie zadan; (ang. C-consulted) Organizacja / osoba, ktdra posiada wiedze o przedmiocie projektu,
zwykle konsultuje i doradza organizacji nadzorujgcej i wykonawcy; (ang. I-informed) Organizacja / osoba
informowana o prowadzonych dziataniach, nie majaca wptywu na decyzje z nimi zwigzane.

Wykonawca — zespdt/zespoty realizujacy kompleksowy projekt obiektu. Zespdt/zespoly realizujace budowe
obiektu, Zespdt/zespoty realizujace utrzymanie obiektu

Zamawiajacy — Polski Holding Nieruchomosci S.A.

3. Cele wdrozenia BIM w PHN
3.1. Cel ogdiny wdrozenia standardu BIM

3.1.1  Celem ogdlnym wdrozenia standardu BIM jest okreslenie wymagan w petni zdigitalizowanego
pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i zarzadzania Informacjg Budowlang w oparciu o jednolite zasady i
jedno wspélne, cyfrowe Srodowisko danych. Wprowadzenie tego celu bedzie zrealizowane przy wykorzystaniu
cyfrowego zarzadzania dokumentacjg niezbedng do realizacji inwestycji i procesami pracy z nig zwigzanymi oraz
stworzenie ustrukturyzowanego zestawu standardéw, majace na celu usprawnienie procesu podejmowania
decyzji.

3.1.2  BIMw PHN opiera si¢ o standard normy ISO 19650.

Cele BIM skupiajq sie w szczegdlnosci na nastepujacych obszarach:

a) opracowanie i wdrozenie jednolitych zasad funkcjonowania BIM w PHN;

b) uzyskanie jak najwyzszej jakosci Informacji Budowlanej dostarczanej do PHN

c) optymalizacjach inwestycji PHN poprzez skrocenie czasu ich trwania poprzez zastosowanie
innowacyjnych rozwigzan tworzenia, pozyskiwania i zarzadzania informacjg budowlang;

d) budowanie jednego cyfrowego repozytorium danych stanowigcego podstawe do efektywnego
zarzadzania realizacjg wszystkich inwestycji PHN i spotek celowych PHN;

e) zapewnienie ustandaryzowania i przejrzysto$ci proceséw w PHN;

f) zwiekszenie kompetencji oséb w PHN w zakresie zarzadzania Informacjg Budowlang poprzez
opracowane wytyczne, standardy i ustawiczne szkolenia;

o) zapewnienie sprawnego pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i zarzadzania danymi w ramach
CDE;

h) usuniecie strat wynikajacych ze stosowania nieaktualnej informaciji projektowej

i) minimalizacja strat i niegospodarno$ci wynikajacych z poszukiwania, powielania i weryfikacji
danych;

) usprawnienie procesu podejmowania decyzji przy jednoczesnym wprowadzaniu optymalnych
rozwigzan;

k) optymalizacja logistyki inwestyciji;

1) optymalizacja rozwigzan projektowych dla podniesienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

m) realizacja Projektow idacych w zgodzie z najlepszymi zasadami i praktykami ESG;
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3.2. Cel dokumentu OIR

3.21 Celem OIR jest wyznaczenie w PHN, ram i wytycznych dotyczacych wymagan dla pozyskiwania,
wytwarzania, przetwarzania i zarzadzania Informacjg Budowlang w ramach realizowanych Inwestycji na
wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, tj. na etapie planowania, projektowania, realizacji oraz eksploatacji
(zarzadzania obiektem).

3.2.2 Wytyczne zawarte w OIR majg takze na celu zapewni¢ najwyzsza mozliwg jako$¢ informacii
dostarczanej budowlanej do PHN, ktéra umozliwili realizacje Inwestycji o wysokim standardzie na etapie
wykonawstwa i uzytkowania.

Spetnienie tego zatozenia jest opisane w sposdb ogolny w niniejszych wymaganiach OIR, natomiast szczegotowo
w ponizszych dokumentach

a) Wymaganiach informacyjnych Eksploatacji (ang. Asset Information Requirements — AIR)
b) Wymaganiach Informacyjnych Projektu (ang. Project Information Requirements - PIR)
c) Wymaganiach Informacyjnych Zamawiajacego (ang Employers Information Requirements - EIR)

3.2.3  OIR stanowi podstawe do wytworzenia PIR, AIR oraz EIR, zawierajacych szczegdtowe wytyczne BIM,
ktére bedq dotyczy¢ wszystkich Wykonawcdw w ramach inwestycji PHN

3.24  OIR okre$la wymaganie utworzenia spdjnego i w skoordynowanego PIM. Stanowigcego podstawe do
utworzenia AIM wykorzystywanego do zarzadzania wybudowanymi aktywami w fazie operacyjnej przez
odpowiedniego zarzadce do momentu zakorczenia cyklu zycia obiektu.

3.25 OIR formutujg zasady standaryzowania pracy i zarzadzania Informacjg Budowlana, ktére moga by¢
wykorzystane takze do realizacji Projektéw, niezwigzanych bezposrednio z wykonywaniem projektéw
budowlanych.

3.26  OIR jest skierowany do wszystkich osob zatrudnionych w PHN (oraz oséb wspdtpracujacych z PHN na
podstawie innych umoéw), ktére uczestniczg w procesie pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i zarzadzania
Informacjg Budowlang

4. Sposoby realizacji BIM
Osiagniecie celéw BIM zostanie zapewnione poprzez wdrozenie sposobdw realizacji BIM wskazanych ponizej.

4.1 Cyfryzacja procesu budowlanego w PHN

411  Zalozeniem wdrozenia BIM w organizacji PHN jest cyfryzacja catego procesu budowlanego, ktéra
umozliwi zapewnienie wysokiej jakosci wytworzonej dokumentacii i obiektéw budowlanych. W tym celu zostang
okre$lone niezbedne procedury oraz standardy, ktére bedg opisywa¢ w odpowiedni sposdb pozyskiwanie,
wytwarzanie, przetwarzanie i zarzadzanie Informacjg Budowlana.

41.2  Kazdy Projekt wymagajacy przetwarzania Informacji Budowlanej, a takze kazdy proces pozyskiwania lub
opracowania metody pozyskiwania Informacji Budowlanej na rzecz PHN, jest prowadzony w oparciu 0
wymagania BIM zgodne z OIR oraz normami ISO 19650.

41.3 Informacje Budowlane sg, o ile to mozliwe, pozyskiwane w formie cyfrowej. Pozyskane w ten sposéb
Informacje Budowlane sg przechowywane i przetwarzane w CDE. Cyfrowe przetwarzanie Informacji Budowlane;j,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, pozwoli na ograniczenie tradycyjnego, papierowego obiegu dokumentow
na rzecz ich cyfrowej wersji. Jezeli Informacja Budowlana zostata pozyskana w formie innej niz cyfrowa (np.
dokument papierowy), zadaniem uczestnikow procesu Inwestycyjnego ktdrego ona dotyczy jest jej digitalizacja
(np. skanowanie) i umieszczana w CDE.
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414  Cyfrowe pozyskiwanie Informacji Budowlanej prowadzi do utworzenia prawidtowo sfederowanych Modeli
Informacyjnych Projektow (PIM) dla kazdej Inwestycji PHN. PIM tworzone jest od najwczesniejszych etapow
planowania Obiektu Budowlanego. Tworzenie PIM ma na celu petne skoordynowanie projektéw, w tym w
szczegolnosci:

a) wybdr najbardziej efektywnych wariantow Inwestycji\

b) przeprowadzenie inwestycji w zgodzie z zasadami zréwnowazonego srodowiska (ESG) i minimalnym
mozliwym $ladzie weglowym

c) redukcje kosztow przeprowadzenia Inwestycji poprzez:

o wczesne wykrywanie i eliminacje kolizji projektowych

e wczesne ustalenie, ocene i planéw zarzadzania ryzykami w Procesach Inwestycyjnych PHN

e sprawneprzeprowadzenie procesow formalnoprawnych Inwestycji PHN (pozwoler i uzgodnien)

415 PIMw kazdym momencie procesu inwestycyjnego (projektowanie, budowa) umozliwia rozbudowe o
nowe dane.

41.6  PIM stuzy do tworzenia, wizualizacji oraz animacji 3D, prezentacji z wykorzystaniem technologii
wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistosci odnosnie konkretnego Obiektu Budowlanego (BIM3D). Bazodanowa
struktura PIM pozwoli réwniez na raportowanie o postepie prac poprzez integracje PIM z harmonogramami (BIM
4D), kosztorysami (BIM 5D), oprogramowaniem do analiz energetycznych (BIM6D), oprogramowaniem do
zarzadzania Obiektami Budowlanymi (BIM7D)

4.1.7 Na etapie planowania procesu budowlanego na podstawie PIM potgczonego z kosztorysami (BIM 5D)
potaczonego z harmonogramowaniem (BIM4D) mozliwa jest petna analiza zapotrzebowania materiatowego co
usprawni proces zamowien Wykonawcdw i kontrole przez zespoty PHN, m.in. poprzez:

a) bardziej prawidtowe oszacowanie ilosci materiatow budowlanych i wbudowanych aktywow

b) doktadniejsze opracowanie harmonograméw dostaw oraz taczenie podobnych dostaw, ustug i robét
budowlanych w wieksze pakiety ,

c) zwiekszenie udziatu prefabrykacii i w efekcie przyspieszenie proceséw budowlanych

d) szybka analize wzrostu kosztow materiatéw

418 Na etapie realizacji prac budowlanych PIM (BIM4D i BIM5D) stuzy do:

a) optymalizacji pracy (analiza réznych metod realizacji rob6t i weryfikacja wykonalno$ci termindw z
harmonogramu)

b) optymalizacje placu budowy poprzez jego wizualizacje powigzang z harmonogramem

c) realizacji robot budowlanych z wykorzystaniem technologii automatycznego sterowania maszynami,

d) weryfikacji postepu prac z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (skanowanie laserowe,
fotogrametria, technologii wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistosci, wizualizacji harmonograméw)

e) podniesienia poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow na terenie budowy.

419 Na bazie PIM powstaje Eksploatacyjny Model Informacyjny (ang. Asset Information Model — AIM),
bedacy cyfrowym odpowiednikiem dokumentacji powykonawczej. AIM opiera sie na danych pozyskanych z PIM
wzbogaconych nastepnie o informacje z etapu realizacji robét budowlanych np. o komponenty faktycznie
zainstalowane czy zabudowane elementy Obiektu Budowlanego. Zawiera baze danych niezbedna do
zarzadzania Obiektem Budowlanym po jego wybudowaniu, np. dane serwisowe przydatne do okreslenia
harmonogramdw utrzymania urzadzen, wymiany czy naprawy zuzytych materiatow, W potaczeniu z
odpowiednimi rozwigzaniami informatycznymi umozliwia automatyzacje przypomnien o przegladach
gwarancyjnych, okresowych serwisach itp.

4.2 Praca we wspdinym srodowisku danych (CDE)

421 W PHN, na potrzeby realizacji Projektdw (tacznie z komunikacjg w procesach zwigzanych z projektami),
Sprzedazy mieszkan, obstugi usterek gwarancyjnych, zarzadzania Obiektami Budowlanymi, wprowadza sie
Organizacyjne Wymagania Informacyjne dla PHN (OIR) 7
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wspdlne $rodowisko danych (ang. Common Data Environment — CDE) jako rozwigzanie sktadajace sie z jednego
lub zestawu narzedzi cyfrowych (oprogramowania), ktore integrujq sie ze sobg za pomocg odpowiednio
zdefiniowanych i wdrozonych procesdw i procedur. Wszystkie informacije i dane dotyczace Inwestyciji
(planowania, projektu, budowy i utrzymania oraz wszystkich innych etapdw) sa udostepniane, sktadane,
sprawdzane, akceptowane, rozpowszechniane i archiwizowane za pomocg CDE.

BPI
analizy chtonnosci, koncepcje

BZN + 20,BIM (3D....) BRI
dokumentacja powykonawcza dokumenty formalne dokumemaq:a budowlana
« 2D BIM(3D...) harmonogramy dokumentacja wykonawcza
harmonogramy kosztorysy szacunkowe...... * 2D, BIM(3D. 4D, 5D....)
kosztorysy harmonogramy
kosztorysy

zlecenia napraw

rowadzenie budow
projekty remontaw, fitout...... p ¥

¢ przekaz. i zatw. dokument
* narady, KZM, WIP, PZ
¢ usterki, odbiory
handover
projekty remontdéw......

BWIK
dokumentacja wykonawcza
+ 2D,BIM(3D.....)

wizualizacje,

—
BOMA, BP, BF, BMR
karty pomieszczen wizualizacje

projekty fitout dokumenty formalne

uzgodnienia z klientem..... kosztarysy
faktury
protokoty przerobu
umowy z projektantami

PODMIOTY ZEWNETRZNE umowy z wykonawcami.......

* projektanci

* branzysci BSM

¢ wykonawcy dokumentacja wykonawcza
* kosztorysanci + 2D, BIM (3D......)

* najemcy wizualizacje,

¢ klienci karty mieszkan 3D

odbiory/handover
uzgodnienia z klientem
usterki/naprawy gwarancyjne.....

Schemat: Wspélne srodowisko danych (ang. Common Data Environment — CDE)

422  Pozyskiwanie, wytwarzanie, przetwarzanie i zarzadzanie Informacjami Budowlanymi zwigzanymi z
realizacjg poszczegdlnych Projektow odbywa sie z wykorzystaniem CDE. Osoby biorace udziat w dziatajace z
ramienia, pozyskuja, wytwarzaja, przetwarzajq lub zarzadzajg Informacjg Budowlang z wykorzystaniem CDE, w
szczegolnosci:

a) zapisujg wszystkie pliki w CDE

b) pracujg na plikach i odwotujg sie do plikéw znajdujacych sie w CDE, bez tworzenia ich kopi;

C) nie korzystajg z innych sposobdw komunikacji niz CDE do przesytania informacji projektowej (nie
przesytajg kopii plikéw za pomoca np. e-mail, MS Teams czy innych podobnych).

4.2.3  Zapis z punktu 2.2.2 stosuje sie do Wykonawcow dostarczajacych, przetwarzajacych lub
zarzadzajacych Informacjami Budowlanymi dia PHN

424  CDE posiada funkcjonalno$¢ umozliwiajaca udostepnianie i wspdtdzielenie Informacji Budowlanej
pomiedzy roznymi Projektami .

5  Struktura dokumentacji BIM w PHN
5.1 Zaleznos$ci pomiedzy dokumentami BIM w PHN

5.1.1  Zaleznosci pomiedzy okreslonymi dokumentami BIM przedstawia Schemat .

Organizacyjne Wymagania Informacyjne dla PHN (OIR) 8
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POZIOM ORGANIZACJI (ZESPOLt BIM w PHN)
POZIOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (BIUR)

POZIOM PROJEKTOW (ZESPOLOW)

POZIOM KONTRAKTOW [ O | R
BZN/BWIK BPI/BRI/BSM
KIEROWNIK
= N s

EIR
PROJEKTOWY

PNND* PWRD*

*Procedura Numerowania i Nazewnictwa Dokumentéw

*Procedura Wersjonowania i Rewizjonowania Dokumentéw

Schemat: Zalezno$ci pomiedzy dokumentami BIM w PHN

51.2  Niniejszy dokument (OIR) okre$la podstawy dla opracowania PIR, AIR i EIR.

5.1.3  Szczegotowe informacije dotyczace struktury i zawartosci dokumentéw PIR i AIR zostaty zawarte w
dalszej czesci dokumentu

5.1.4  Dla poszczegdlnych Projektow opracowane zostang dokumenty EIR bedace pochodng AIR i PIR.
Szczegotowe informacije dotyczace struktury i zawartosci dokumentéw EIR zostaty zawarte w dalszej czeSci
dokumentu.

5.2 Zatwierdzanie Dokumentow BIM

52.1  Dokumenty BIM dla PHN, w tym OIR, Procedura Numerowania i Nazewnictwa Dokumentow oraz
Procedura Wersjonowania i Rewizjonowania Dokumentéw oraz dokumenty uzupetniajgce lub aktualizujace
powyzsze dokumenty BIM wdrazane sg na podstawie decyzji Koordynatora (Kierownika/Managera) BIM w PHN,
w ktorej okreslony zostanie w szczegoinosci sposob:

a) wdrozenia dokumentéw wykonawczych do ww. dokumentéw BIM (np. standardy, instrukcje),
b) aktualizacji zatacznikéw do Procedury Numerowania i Nazewnictwa Dokumentdw oraz Procedury
Wersjonowania i Rewizjonowania Dokumentow.

5.2.2  Kazdy zatwierdzony dokument BIM dla PHN jest publikowany w Biuletynie oraz zapisywany na
wspdlnym serwerze PHN oraz w CDE

Organizacyjne Wymagania Informacyjne dla PHN (OIR)
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5.3 Wymagania Informacyjne Eksploatacji (ang. Asset Information Requirements — AIR)

5.3.1

Dokument AIR okre$la zakres, formy i sposob pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i zarzadzania

Informacjg Budowlang potrzebng do efektywnego zarzadzania Obiektami Budowlanymi na etapie ich
eksploatacii.

532
5.3.3

AIR zawiera wymagania dotyczace Informacji Budowlanych, ktore nalezy uwzgledni¢ w AlM.
Zakres informacji w dokumencie AIR zawiera minimum wskazane ponizej zagadnienia

Wymagania informacyjne

Eksploatacyjne wymagania informacyjne (AIR)

Cele zarzgdzania informacjami o aktywach

Tabela Celéw BIM

Przypadki uzycia BIM wg Katalogu Przypadkow Uzycia BIM
Wymagania 0sob zarzadzajacych informacjami

Zapis aktywow i ich parametrow

Koordynacja 3D / wykrywanie kolizji, Walidacja projektu w wirtualnej rzeczywistosci. Zarzadzanie
Aktywami

Planowanie konserwaciji obiektu i aktywéw

Zarzgdzanie i $ledzenie.

Skanowanie laserowe i chmury punktow

Model BIM/ Wykonawcze rysunki 2D

Metadane eksportowane do etapu eksploatacji

Model BIM/ Powykonawcze rysunki 2D

Utrzymywanie modelu obiektu w stanie aktualnym

5.4 Wymagania Informacyjne Projektu ( ang. Project Information Requirements - PIR)

54.1  PIR okresla zakres, forme i sposdb pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i zarzadzania (w tym
dzielenia sig wewnatrz oraz na zewnatrz Projektéw) Informacjg Budowlang potrzebng do efektywnej realizacji
Obiektow Budowlanych.

54.2  PIR zawiera wymagania dotyczace Informacji Budowlanych, ktére nalezy uwzgledni¢ w PIM, w tym w
szczegolnosci:

a. klasyfikacje elementow w oparciu o Klasyfikacje Budowlang ,

b. klasyfikacje elementow w oparciu o Klasyfikacje IFC

C. poziomy szczegbtowosci informacji geometrycznej

d. poziomy szczeg6towosci informaciji niegeometryczne;.

54.3  Zakres informacji w dokumencie PIR zawiera co najmniej wskazane ponizej zagadnienia

Organizacyjne Wymagania Informacyjne dla PHN (OIR)

Informacje 0 Zamawiajacym i o projekcie
o Definicje, skroty, standardy i normy
o Celizakres dokumentu

o Fazyietapy realizacji inwestycji

o Cele BIM

o Przypadki uzycia BIM wg Katalogu Przypadkow Uzycia BIM

Faza Mobilizacji (Sprawdzenie przygotowania Wykonawcy do realizacji projektu)
o Role i zakresy odpowiedzialno$ci

o Zarzadzanie komunikacjg i przeptywem danych

o Szkolenia
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(0]

Wymagania dotyczace wymiany informacji, Wymagania dotyczace modeli projektowych,
Dostarczanie Informacji
Szablon BEP
Tabela Odpowiedzialnosci RACI, Punkty Dostarczania Danych (PDD), MIDP
Poziomy szczegétowosci LOD, Projektowe systemy klasyfikacii, .Standardy BIM
Standardy CAD
Wersjonowanie i rewizjonowanie
Struktura folderéw
Wymagania techniczne
Koordynaty
Formaty wymiany danych, Jednostki
o  Wspoine $rodowisko danych CDE, Bezpieczenstwo danych
Przeptyw pracy i zatwierdzanie dokumentacii
Produkty projektowe (modele, dokumentacja itp.)
Koordynacja projektowa / Wspotpraca
Spotkania koordynacyjne, Proces kontroli jako$ci, Koordynacja i wykrywanie kolizji
Komentowanie, zgtoszenia techniczne oraz zapytania o informacje
Zarzadzanie zmiang
Raportowanie progresu, prac projektowych i wykonawczych
o Wymagania dotyczace modeli:
o na potrzeby wizualizacji (BIM 3D)
na potrzeby harmonogramowania (BIM 4D)
na potrzeby kosztorysowania oraz zestawien ilosciowych (BIM 5D)
na potrzeby Symulacji (BIM 6D)
na potrzeby Eksploatacji (BIM 7D)

O O O O O O O O O O 0O OO0 O 0 O

O O O O

5.5 Wymagania Wymiany Informaciji ( ang. Exchange Information Requirements - EIR)

5.5.1  EIR stanowi uszczeg6towienie postanowien PIR dla kazdego Projektu z uwzglednieniem jego specyfiki.
Tres¢ EIR powinna uwzglednia¢ co najmniej elementy systematyki wiasciwe dla PIR. Dodatkowo tre$¢ EIR
powinna zostac¢ uzupetniona o wymagania w zakresie eksploatacji zawarte w AIR.

552  Inwestor przekaze EIR Wykonawcy w celu przygotowanie BEP, ktory wprowadzi zasady BIM dla
Projektu.

5.6 Plan Realizacji BIM ( ang. BIM Execution Plan — BEP)

5.6.1  Dokument BEP opisuje wszystkie aspekty stosowania BIM wykorzystywane podczas danego Projektu, w
szczegblnosci zawiera odpowiedzi na zadania Zamawiajacego zawarte w EIR. BEP stanowi plan wykonania
wymagan okreslonych w EIR dla danego Projektu. Tre$¢ BEP uwzglednia co najmniej elementy systematyki
wiasciwe dla EIR.

5.6.2  BEP jest sporzadzany przez Wykonawce odrebnie dla kazdego Projektu.

5.6.3 BEP podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu samodzielnie, lub w przypadku gdy Kierownik
Projektu nie posiada w metodyce BIM kwalifikacji, na podstawie decyzji BIM Koordynatora w zespole
Projektowym przypisanym do danego projektu. Dokument BEP jest archiwizowany na CDE

5.6.4 BEP podlega rewizjom wynikajacym ze zmian wprowadzanych w umowie pomiedzy PHN i Wykonawcami.
Kazda kolejna rewizja jest weryfikowana, zatwierdzana i archiwizowana na CDE

Organizacyjne Wymagania Informacyjne dla PHN (OIR) 1
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5.7 Procedura Nazewnictwa i Numerowania Dokumentow

571  Procedura Numerowania Nazewnictwa Dokumentéw wprowadza zunifikowany sposéb numerowania i
nadawania nazw plikom w PHN. Ma zastosowanie do wszystkich plikow wytwarzanych w ramach Projektow i z
nimi powigzanych. .

5.8 Procedura Wersjonowania i Rewizjonowania Dokumentow

5.8.1  Procedura Wersjonowania i Rewizjonowania Dokumentéw wprowadza ustandaryzowang procedure
pracy na plikach, ich wymiany plikéw oraz zarzadzania plikami (tworzenia, kontroli, zatwierdzania, rezonowania)
w ramach Projektow.

5.8.2  Procedura Wersjonowania i Rewizjonowania Dokumentéw okresla proces kontroli statusu, wersji i rewizji
pliku w ramach metadanych w CDE

5.8.4  Procedura Wersjonowania i Rewizjonowania Dokumentéw ma zastosowanie do wszystkich plikdw i
kazdy plik wytwarzany w ramach Projektu, ktéry bedzie przechowywany w CDE powinien by¢ zgodny z
procedura.

5.9 Przypadki Uzycia BIM

59.1  Koordynator (Kierownik/Manager) BIM tworzy Przypadki Uzycia BIM oraz jego aktualizacje.

5.9.2 PIRi EIR uwzgledniajg odpowiednie pozycje z Katalogu Przypadkéw Uzycia BIM, biorgc pod uwage
specyfike danego Projektu

5.3.26 Aktualizacje Katalogu Przypadkéw Uzycia BIM dokonywane sq przez Koordynatora
(Kierownika/Managera) BIM z wtasnej inicjatywy lub na podstawie inicjatywy Kierownika Projektu wyniktej z
do$wiadczen Zespotu Projektowego PHN

6 Role w w obszarze standardéw BIM
6.1 Koordynator (Kierownik/Manager) BIM w PHN

6.1.1 W ramach wdrozenia i stosowania standardéw BIM w PHN Koordynator (Kierownik/Manager) jest
uprawniony w szczegélnosci do:

a) Zatwierdzenia dokumentéw uszczegotawiajacych OIR i wdrozenie BIM, w tym w szczegdlnosci
formularzy, Procedury Numerowania i Nazewnictwa Dokumentéw, Procedury Wersjonowania i
Rewizjonowania Dokumentéw.

b) Zatwierdzenia dokumentéw BIM odnoszacych sie do danego Projektu PHN, w szczegdlnosci PIR oraz
AIR, a takze ich aktualizacji.

c) Zatwierdzenia dokumentéw BIM odnoszacych sie do Projektu, ktory podlega bezpo$rednio pod
Kierownika PHN, w szczegolnosci EIR, a takze ich aktualizacji.

d) Zlecania przeprowadzenia kontroli przez Biuro PHN w zakresie stosowania Organizacyjnych Wymagan
Informacyjnych dla PHN i odpowiedniego stosowania standardéw BIM przez Lideréw Projektéw i
Wykonawcow.

6.2 Kierownik Projektu

6.2.1 W ramach wdrozenia i stosowania standardow BIM Kierownik Projektu jest w szczegdInosci
odpowiedzialny za:
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a) Zapewnienie kompetencji BIM w danym Projekcie,
b) Opracowanie EIR dostosowanego do danego Projektu oraz zgodnego z OIR, PIR oraz AR,
c) Zatwierdzenie BEP dla danego Projektu.

6.3 Zespot BIM w PHN

6.3.1 W ramach PHN powotuje sie Zespot BIM.
6.3.2  Funkcje Kierownika Zespotu BIM sprawuje Koordynator (Kierownik/Manager) BIM zatrudniony w PHN

6.3.3  Zespotu BIM odpowiedzialny jest za przygotowanie zatozen, zachowanie spdjnosci wdrozenia BIM oraz
jego rozwoju w PHN.

6.3.4 Do zadan Zespotu BIM nalezy:

a) opracowanie i aktualizacja projektéw dokumentéw BIM odnoszacych sie do catego PHN, w tym w
szczegolnosci OIR, Procedury Stosowania Metodyki BIM, Procedury Nazewnictwa i Numerowania
Dokumentdw, Procedury Wersjonowania i Rewizjonowania Dokumentéw, Katalogu Przypadkéw Uzycia
BIM,

b) opracowanie projektow dokumentéw BIM, w tym w szczegoinosci PIR, AIR oraz odnoszacych sie do
Projektéw EIR,

c) weryfikowanie dokumentacji BIM w zakresie zgodno$ci z niniejszym dokumentem oraz wszystkimi
dokumentami BIM przyjetymi przez Koordynatora (Kierownika/Managera) PHN,

d) koordynacja szkolen z zakresu BIM w ramach PHN,

e) przeprowadzanie kontroli wdrozenia BIM w Projektach na zlecenie lub za zgoda Kierownika PHN,

f) prowadzenie Katalogu Przypadkéw Uzycia BIM,

g) wsparcie Kierownikéw Projektéw w zakresie identyfikacji potrzeb dotyczacych kompetencji BIM w
danym Projekcie.

6.4 Wykonawca

6.4.1 W ramach wdrozenia i stosowania standardéw BIM, Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie BEP
dostosowanego do Projektu zgodnego z EIR.
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