Zatacznik nr 11

Zapytanie ofertowe 19/PN/2018
na wybor Wykonawcy realizacji stanu surowego otwartego budynku hotelowego przy al. Wilanowskiej 372 w Warszawie

OPIS SPOSOBU REALIZACJI ZAMOWIENIA

METODOLOGIA REALIZACJI PROJEKTU

1. Dostawy / roztadunki:

2. Roboty ziemne

3. Dzwigi / zurawie
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4, Zabezpieczenie przylegajacych budynkéw i nieruchomosci

5. Godziny pracy

6. Organizacje kierowania robotami i sprawami socjalnymi
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7. Kolejnos¢ / metody planowania i programowania

8. Sposob koordynacii robot

9. Transport wewnetrzny materiatow
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10.

Zapytanie ofertowe 19/PN/2018
na wybor Wykonawcy realizacji stanu surowego otwartego budynku hotelowego przy al. Wilanowskiej 372 w Warszawie

Zabezpieczenie budynku i placu pubowy, od$niezanie placu Budowy, od$niezanie i utrzymanie
porzadku terendw w przylegtych do placu budowy
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13.  Roboty na granicy dziatki

14.  Personel i organizacja nadzoru na Placu Budowy

15.  Zabezpieczenie personelu na Placu Budowy oraz miejsc publicznych i ochrona Placu Budowy z
podaniem szczegdtow dotyczacych terendw poza Placem Budowy, ktore mogg by¢ potrzebne do
zajecia lub kontrolowania podczas wykonywania prac
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16.

Zapytanie ofertowe 19/PN/2018
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Metody kontroli hatasu, kurzu, brudu i drgan

Organizacja kontroli transportu na Placu Budowy wykorzystywanego do dostaw i wywozenia
materiatow i urzagdzen oraz wywozki gruzu
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19.  Metody wykonywania prac (zwtaszcza: organizacja ruchu)

Okreslenie sposobu realizacji zamowienia bedzie podlegato akceptaciji przez Zamawiajacego.

Il. PRACE WYLACZONE Z ZAKRESU ROBOT

Ponizsze prace nie bedg wchodzi¢ w zakres prac realizowancyh przez Wykonawce, a ich wykonanie nie
zostato uwzglednione w cenie ofertowe;:
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. DODATKOWE INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY OFERTY

(migjscowosc) (data oferty)



